Exp. intern 027/2026
Exp. intern 028/2026
Exp. intern 029/2026

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR
NÚM. 086/2026

Vist l'informe jurídic de data 26 d'octubre de 2026 obrant a l'expedient.

En exercici de les facultats que m'han estat delegades per acord del Consell General del Consorci, de data 28 de maig de 2025, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 9426, de 3 de juny de 2025,

RESOLC:

Primer.- Rectificar les resolucions del director núm. 079/2026, de 16 d'octubre de 2026, i 083/2026 i 084/2026, de 23 d'octubre de 2026, en el sentit que, allà on s'indica que el termini d'execució dels contractes és d'un mes, s'ha d'indicar que és de DOS MESOS.

Segon.- Notificar aquesta resolució a les empreses TALIO TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS S.A., NATURALEA CONSERVACIÓ, SL i CLAUDA ARQUITECTURA I TECNICA, S.L.P, adjudicatàries, respectivament, dels contracte d'obres d'emergència, de direcció d'obra i de coordinació de seguretat i salut corresponents a les obres per reparar els desperfectes ocasionats per la pluja a l'àmbit de Can Costa, dins l'espai funcional de la riera de Sant Cugat, al PDU del Parc de l'Alba, a Cerdanyola del Vallès.

El Director del Consorci,

Jordi Sánchez Escrigas

CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
EDIFICI EUREKA AVINGUDA DE CAN DOMÈNECH (CAMPUS DE LA UAB)
08193 CERDANYOLA DEL VALLÈS - BARCELONA
T.+34 93 591 07 80 / NIF.P0800093G / consorci@parcdelalba.cat / www.parcdelalba.cat