Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

Acta de replanteig del projecte.

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC.

Emplaçament	Zona Esportiva de Figueres
Pressupost per contracte	2.633.592,57€ (IVA inclòs)
Tècnic redactor	Joan Falgueras Font, arquitecte Salvador Tarrades Fossoul, arquitecte Gabriel Sanvicens Puig, enginyer de camins, canals i ports
Autor Estudi Bàsic de Seguretat i Salut	Annabelle Ensargueix, arquitecta tècnica.

Revisat el projecte indicat i una vegada reconegut el lloc on s'han de fer les obres incloses en el mateix, el tècnic municipal sotasignat informa:

Que s'ha efectuat el replantejament del projecte aprovat definitivament per acord de Junta de Govern Local del 13 de maig de 2026, corresponent a l'obra esmentada, d'acord amb les comprovacions que estableix l'article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es translladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

- La realitat geomètrica de les obres és viable.
- Els terrenys estan disponibles.
- Els supòsits bàsics del projecte d'obres es consideren viables.

Àrea de Serveis Urbans

Gabriel Sanvicens Puig, enginyer municipal

Figueres, a 11 de novembre de 2026

Gabriel Sanvicens Puig [redacted] (TCAT)
Firmado digitalmente por Gabriel Sanvicens Puig [redacted] (TCAT)
Fecha: 2026.11.11 10:04:19 +01'00'