D'acord amb el que estableix l'article 236 del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l'article 138 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova, el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, s'estén la següent:

ACTA DE REPLANTEJAMENT

En relació amb el projecte anomenat "Estabilització d'un talús a l'Institut dels Alfacs, carrer del Doctor Torné", en el qual es defineixen els paràmetres tècnics i econòmics que han de regir l'execució de les obres, amb un pressupost de licitació de 112.885,06 €, més 23.705,86€ en concepte d'IVA, resultant un import total de 136.590,92 € (IVA inclòs).

Que s'ha procedit a efectuar el replantejament del projecte, d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de contractació del sector públic, el qual ha consistit en la comprovació de la realitat geomètrica de l'obra, així com de la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva execució normal. Igualment, s'han verificat els supòsits continguts en el projecte que es consideren bàsics per al contracte a subscriure.

ES FA CONSTAR:

Que s'ha procedit a efectuar el replantejament del projecte, d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de contractació del sector públic, el qual ha consistit en la comprovació de la realitat geomètrica de l'obra, així com de la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva execució normal. Igualment, s'han verificat els supòsits continguts en el projecte que es consideren bàsics per al contracte a subscriure.

CONCLUSIÓ:

Atès l'anterior, es fa constar que els terrenys afectats per les actuacions descrites es troben plenament disponibles, sense que s'hagin constatat impediments materials ni jurídics que en dificultin l'execució. Per tant, el projecte pot executar-se amb garanties tècniques i jurídiques, sense que s'apreciïn obstacles per a l'inici de les obres.

Així mateix, atesa la proximitat de l'àmbit d'actuació al centre educatiu i tenint en compte els riscos identificats en el projecte durant l'execució de les obres, entre els quals s'inclou la possible caiguda d'objectes despresos, caldrà extremar les mesures de seguretat i protecció, especialment pel que fa a la delimitació i senyalització de la zona de treball, per tal d'evitar qualsevol afectació a les persones usuàries de l'equipament.

En aquest sentit, es considera convenient que, sempre que sigui tècnicament i organitzativament viable, els treballs que puguin comportar un risc per a les persones o interferències amb l'activitat del centre s'executin fora de l'horari escolar i/o amb la coordinació de la direcció del centre.

La Ràpita, a la data indicada a la signatura
L'arquitecte municipal,

(Document signat electrònicament)