Acta de comprovació del replanteig

Dades de l'actuació

Corporació AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA

Títol de l'actuació Obres de "PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A LA NAU DE LA BRIGADA MUNICIPAL ESCORXADOR DE SANT QUIRZE DE BESORA (32,85 Kwp)"

Identificació de l'actuació

EXP: 2025_557

Reunits a Sant Quirze de Besora el dia **1 d'octubre de 2026**, les persones que al peu d'aquesta acta s'expressen, amb les representacions que així mateix es detallen, en compliment del que estableixen l'article 237 de la Llei 9/2017 de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i el plec de clàusules administratives particulars de l'obra de referència a dalt esmentada, l'adjudicació de la qual es notificà al contractista, dins el termini establert per a la comprovació del replanteig, estenent aquesta acta per fer constar:

Primer: La conformitat amb el replanteig que, d'acord amb l'article 237 de l'esmentada Llei 9/2017, s'ha efectuat prèviament a la incorporació a l'expedient de contractació del projecte aprovat per la corporació local.

Segon: Que les obres definides al projecte són realitzables i no existeixen impediments o servituds aparents no considerades que puguin afectar-les.

Tercer: Que s'ha procedit a la comunicació d'obertura del centre de treball i el coordinador de seguretat i salut de l'obra l'Aleix Rifà i Beltran ha informat favorablement l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat pel contractista.

Quart: Que el tècnic director de l'obra autoritza el seu començament, i que el termini d'execució comença a comptar des de l'endemà de la data de signatura de la present acta.

Cinquè: Que a tots els efectes administratius i contractuals, es signa la present acta de replanteig a la data indicada al paràgraf primer d'aquest document, al marge de la data reflectida a les respectives signatures digitals al peu.

Sisè: Que prèviament a la signatura de la present acta s'ha realitzat les comprovacions i replanteig in situ en reunió entre totes les parts per tal de valorar la implantació dels treballs a executar

I, perquè consti i serveixi de justificant de la comprovació del replanteig de l'obra i autorització del seu inici, s'estén aquesta acta i se signa en prova de conformitat

El tècnic director de l'obra i CSiS

Aleix Rifà Beltran
Enginyer Industrial

El representant de l'empresa contractista

Raúl Sánchez Zabalza
Electricitat Boquet, S.L..

El representant del Promotor

Sant Quirze de Besora, 1 d'octubre de 2026