
 

 

 

 
 
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DE CONSERVACIÓ EXTRAORDINÀRIA. PONTS I ESTRUCTURES. REHABILITACIÓ 
D'OBRES DE FÀBRICA A LES CARRETERES GI-543, PK 14+280, I GI-520, PK 4+340 I 6+325. 
TRAM: ESPINELVES - VILADRAU. CLAU: CG-15069. 
 
 
1. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de “Conservació extraordinària. Ponts i estructures. 
Rehabilitació d'obres de fàbrica a les carreteres GI-543, PK 14+280, i GI-520, PK 4+340 i 6+325. Tram: 
Espinelves – Viladrau”, amb clau CG-15069, segons característiques tècniques i condicions definides en 
el projecte constructiu aprovat pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori en 
data 4 de novembre de 2021.  
 
 
 
2. Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit 
 
En data 12 de maig de 2022 el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la 
Generalitat de Catalunya encarregà a Infraestructures.cat l’actuació “Conservació extraordinària. Ponts i 
estructures. Rehabilitació d'obres de fàbrica a les carreteres GI-543, PK 14+280, i GI-520, PK 4+340 i 
6+325. Tram: Espinelves - Viladrau”, amb clau CG-15069, i amb data 4 de novembre de 2021 el 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori aprovà el projecte de “Conservació 
extraordinària. Ponts i estructures. Rehabilitació d'obres de fàbrica a les carreteres GI-543, PK 14+280, i 
GI-520, PK 4+340 i 6+325. Tram: Espinelves - Viladrau”, amb clau CG-15069, corresponent a dit 
encàrrec. 
 
Per aquests motius, es considera necessari procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, amb 
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte 
que es preveuen a la Llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura la millor 
resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant el procediment obert 
simplificat diversos criteris atès que el pressupost de licitació és inferior a 2.000.000,00 euros, abans 
d’IVA. 
 
L’expedient es tramitarà amb caràcter ordinari. 
 
 
 
3. Lotització del contracte 
 
No es preveu la divisió del contracte en lots. 
 
D’acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual es fixen 
criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i 
el seu sector públic en el que indica l’apartat 3 Justificació de la no divisió en lots dels contractes, el 
projecte objecte del present informe pot acollir-se als següents supòsits per a la no divisió en lots del 
contracte d’execució segons es justifica: 
 
a) En els contractes de valor estimat igual o inferior a 500.000 €, es pot justificar la no divisió en lots del 
contracte d’obres per raó de la quantia. La urgència en l’execució del contracte pot justificar la no divisió 
del contracte d’obres en lots, sempre i quan el termini d’execució de l’obra sigui igual o inferior a sis 
mesos, segons indica l’apartat 3.3 Termini d’execució. 
 
b) La urgència en l’execució del contracte pot justificar la no divisió del contracte d’obres en lots, sempre i 
quan el termini d’execució de l’obra sigui igual o inferior a sis mesos. 
 
 



 

 

 

 
 
c) La no divisió del contracte en lots es pot justificar per raons tècniques, d’acord amb l’article 99.3.b) de 
la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, quan la realització independent de les diverses 
prestacions compreses a l’objecte del contracte dificulti des d’un punt de vista tècnic la seva correcta 
execució o quan la naturalesa de l’objecte del contracte faci imprescindible coordinar l’execució de les 
diferents prestacions i, per tant, es considera que no és possible la correcta execució, si hi ha una 
pluralitat de contractistes. 
 
D’acord amb la memòria del projecte constructiu, en el cas que ens ocupa ens trobem en un projecte de 
rehabilitació conjunta de tres estructures molt properes en distància i amb una afectació severa al trànsit 
durant l’execució. S’ha plantejat l’execució conjunta per raons d’eficàcia i per minimitzar les molèsties als 
usuaris, i s’ha definit un pla de treballs en què s’actua de forma seqüencial a cada tasca. És a dir que, 
quan es finalitza una tasca a l’OF 1 aquesta passa a iniciar-se a l’OF 2, mentre que a l’OF 1 es treballa a 
la següent tasca i així successivament. 
 
Per una banda, si es plantegés una divisió en lots segons l’àmbit d’actuació, el pla de treballs que s’ha 
definit ja no seria possible, atès que es treballaria de forma independent a cadascuna de les estructures i 
cada empresa ho faria amb els seus mitjans i amb una seqüència d’actuació independent. Això afavoriria 
la descoordinació, allargaria innecessàriament el termini d’execució de les obres i també augmentaria el 
cost real dels treballs. Els costos augmentarien perquè moltes de les actuacions requereixen d’equips 
especialitzats, que tenen associada una despesa d’implantació que es multiplicaria en cas de preveure 
tres actuacions independents. El plantejament del projecte consisteix en aprofitar la despesa 
d’implantació per actuar al màxim d’estructures possible en un àmbit proper, tot minimitzant el 
pressupost. 
 
Així, es conclou que dividir el contracte en lots en funció de l’estructura on s’actua dificultaria des d’un 
punt de vista tècnic l’execució, perquè aquesta seria més ineficient, mal coordinada i amb tota seguretat 
més costosa. 
 
Pel que fa a la possibilitat de dividir els lots en funció de les tasques, en aquest cas tampoc és possible 
per raons de coordinació dels treballs i afectació al trànsit. Cal tenir en compte que s’actua de forma molt 
localitzada a tres estructures i que s’han plantejat totes les tasques necessàries perquè els ponts puguin 
entrar en servei. També es produeix una afectació molt severa al trànsit, especialment a la fase 
d’execució de la llosa superior, en què caldrà una coordinació important entre les diferents tasques de 
l’obra. 
 
Totes les actuacions que serien susceptibles de segregar-se en lots independents (execució de la llosa, 
sistemes de contenció i aglomerat) tenen, en aquest projecte, una interacció molt important i és 
imprescindible que s’executin de forma coordinada per assegurar que la posada en servei de cada pont 
es produeixi sense incidències, i per evitar també que s’allarguin innecessàriament les restriccions. La 
presència d’indústries en aquesta zona, amb un trànsit de vehicles pesants d’una certa importància tant a 
la GI-543 com a la GI-520, obliga a tenir cura també en aquest darrer aspecte. 
 
Concretament, la interacció entre les diferents tasques es produeix de la següent manera: 
 
- La instal·lació dels ampits i barreres de seguretat provisionals s’ha de fer com a mínim en tres moments 
diferents, dins del procés d’execució de la llosa de cada pont (instal·lació de barrera provisional, 
instal·lació d’ampit a un marge i instal·lació d’ampit a l’altre marge). 
 
- Les tasques d’aglomerat s’han de dur a terme amb estricta coordinació i com a mínim en dos moments 
diferents del procés d’execució de cada llosa (s’ha de fer aglomerat a un i l’altre marge, després que 
s’executi la impermeabilització a cada costat). 
 
Es conclou, per tant, que no es pot dividir el contracte en lots en funció de les tasques perquè la 
naturalesa del contracte fa imprescindible coordinar l’execució de les diferents prestacions. 
 
Per tant als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, es considera justificat que el contracte d’aquesta 
obra no es divideix en lots. 
 
 



 

 

 

 
 
4. Pressupost base de licitació 
 
El pressupost base de licitació, per a l’execució de les obres, és d’1.062.017,45 euros (IVA inclòs), 
desglossats en total, en 877.700,37 euros (IVA no inclòs) i 184.317,08 euros (IVA al tipus vigent del 
21%). 
 
El pressupost s’ha estimat en funció de les obres a executar, els costos derivats de l'execució material de 
les obres, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial i d’acord amb els preus de mercat 
vigents. 
 
Per a la determinació del Pressupost base de licitació, s’han considerat els costos directes de mà d’obra, 
maquinària i materials i els costos indirectes associats a l’execució. 
 
En aquest pressupost de licitació s’hi troben incloses totes les despeses necessàries per al compliment 
de l’objecte contractual, com ara materials, despeses financeres, transports i desplaçaments, taxes i 
tributs o qualssevol altres que es puguin establir o modificar durant la vigència del contracte, sense que 
es puguin repercutir com a partida complementària.  
 
 
5. Valor estimat del contracte 
 
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així com el 
fet que no es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues, el valor estimat del contracte als efectes 
de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat així com l’import total que podria ser retribuït al 
contractista, és 877.700,37 euros (IVA no inclòs) i es correspon amb el pressupost de licitació (IVA no 
inclòs). 
 
 
6.- Termini d’execució 
 
S’estableix un termini d’execució del contracte de 6 mesos, comptadors a partir de la data de 
formalització de l’Acta de Replanteig. 
 
 
7. Admissió de variants: No.  
 
 
8. Requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional dels licitadors  
 
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 
proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, els requisits de solvència que s’hauran 
d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació són els següents:  
 
Mitjançant l’acreditació de la següent classificació 
 

Grup Subgrup Categoria contracte 

B 1  3 
G 4  2  

 
(Nota: S’ha corregit una de les classificacions que consten al projecte constructiu, concretament pel que 
fa al grup B subgrup 1, que s’ha abaixat de la categoria 4 a la 3, donat que les actuacions en obres de 
fàbrica no assoleixen els 840.000,00 euros que justificarien la categoria superior.) 
 
 
Així mateix, d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís d’adscripció 
dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics mínims que el 
contractista de les obres ha de posar a disposició de l’execució del contracte amb una experiència 
mínima d’una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys.  
 



 

 

 

 
 
  

- Delegat d’obra 
- Cap d’obra 
- Responsable de Seguretat i Salut 

 
Es considera que la solvència demanada, s’ajusta als termes establerts als articles 74 i següents de la 
LCSP, i  es consideren proporcionats a l’objecte de la licitació. 
 
 
 
9. Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada 
criteri respecte del total de criteris a considerar 
 
Considerant l'objecte del contracte es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en 
relació qualitat - preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s'indica:  
 
 

Proposta quantificable amb criteris objectius   100.0 punts 

1. Oferta econòmica.     92.0 punts 

2. Aplicació de la metodologia BIM       6.0 punts 

S’aplicarà un factor corrector multiplicador de 100/98 sobre la puntuació 
obtinguda. 

 

PUNTUACIÓ TOTAL   100.0 punts 

 
 
La puntuació de les proposicions s’efectuarà d’acord amb les directrius que s’indiquen a continuació: 
 
 
A. Proposta quantificable amb criteris objectius: 100 punts  
 
A.1. Oferta econòmica (92 punts) 

L’oferta econòmica es puntuarà d’acord amb la fórmula indicada a continuació: 

PEi = 92 – 0,75 * (Bmax - Bi )                      
         

On    
Bi   = baixa de l’oferta i respecte tipus licitació del Lot (expressada en % arrodonida a 2 
decimals) 
 
 
B  = baixa màxima respecte tipus de licitació del Lot (expressada en % arrodonida a 2 

decimals) 
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 92  
 

 
A.2. Aplicació de la metodologia BIM (6 punts). 
 
La puntuació s’assoleix en funció de les propostes addicionals d’acció BIM que presenta el licitador amb 
el seu compromís de modelització completa de BIM. 
 
 
 
10. Condicions especials i essencials del contracte 
 
1. Són condicions especials del contracte:  
 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes. 

 

max



 

 

 

 
 
b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec. 
 
c)  L’obligació d’informació del contractista relativa a la comprovació de pagaments per part d’aquest 
als subcontractistes, si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu del contracte. 
 
Aquestes condicions especials s’adeqüen a les previstes en l’article 202 de la LCSP. 
 
 
2. Tenen caràcter de condició essencial del contracte:  
 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes. 
 
b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos a nivell de Cap d’obra, Delegat d’obra i 
Responsable de Seguretat i Salut, que formen part de les condicions de solvència tècnica requerida i, en 
el cas del Cap d’obra, de la valoració tècnica de l’oferta. 

 

 

Es considera adequada la regulació establerta en el PCAP, així com la previsió de l’establiment de 

penalitats contractuals o resolució del contracte en els supòsits d’incompliment d’aquestes condiciones 

essencials.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emilio Martínez Lozano 
Cap de la Gerència de carreteres 
 
 




