
Id Nom de la Tasca

0 Projecte Constructiu

1 Projecte Constructiu

2 Redacció Projecte Constructiu

3 PC fase 1

4 Reunió Inici Projecte Constructiu

5 Desenvolupament Projecte (1)

6 1a. Reunió Seguiment

7 Desenvolupament Projecte (2)

8 2a. Reunió Seguiment

9 Desenvolupament Projecte (3)

10 3a. Reunió Seguiment

11 PC fase 2

12 Desenvolupament Projecte (4)

13 4a. Reunió Seguiment

14 Desenvolupament Projecte (5)

15 5a. Reunió Seguiment

16 PC fase 3

17 Lliurament de Maqueta a DGIM

18 Lliurament de Maqueta a Infraestructures.cat

19 Revisió de la Maqueta per la  DGIM

20 Revisió de la Maqueta per Infraestructures.cat

21 PC fase 4

22 Correccions del  Projecte Constructiu

23 Edició i lliurament

24 Revisió

25 Lliurament a la DGIM

Redacció Projecte Constructiu

PC fase 1

Reunió Inici Projecte Constructiu

1a. Reunió Seguiment

2a. Reunió Seguiment

3a. Reunió Seguiment

PC fase 2

4a. Reunió Seguiment

PC fase 3

Lliurament de Maqueta a DGIM

Lliurament de Maqueta a Infraestructures.cat

Revisió de la Maqueta per la  DGIM

Revisió de la Maqueta per Infraestructures.cat

PC fase 4

Revisió

Lliurament a la DGIM
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Millora general. Tercer carril calçada sentit sud a la carretera C-17,
 del PK 14+700 al 18+700. Tram: Parets del Vallès – Granollers

ANNEX NÚM. 8
CLAU: AB-15032.F3

Durades en dies laborables. Termini màxim de redacció: 6 mesos Només s'han d'omplir les durades de les tasques pròpies dels consultors (color blau)


