
Nom de la Tasca
Projecte Constructiu

Redacció Projecte Constructiu

PC fase 1

Reunió Inici Projecte

Acta Reunió Inici Projecte

Desenvolupament Projecte (1)

1a Reunió Seguiment

PC fase 2

Desenvolupament Projecte (2)

2a Reunió Seguiment

Desenvolupament Projecte (3)

3a Reunió Seguiment

PC fase 3

Desenvolupament Projecte (4)

4a. Reunió Seguiment

Desenvolupament Projecte (5)

5a. Reunió Seguiment

PC fase 4

Lliurament de Maqueta a DGC

Lliurament de Maqueta a GISA. 

Revisió de la Maqueta per la  DGC

Revisió de la Maqueta per GISA. 

Correccions del  Projecte

Edició i entrega. 

Revisió i Signatura. 

Visat del Projecte

Lliurament a la DGC

Projecte Constructiu

dacció Projecte Constructiu

PC fase 1

Reunió Inici Projecte 1 día

Acta Reunió Inici Projecte

Desenvolupament Projecte (1)

1a Reunió Seguiment 1 día

PC fase 2

Desenvolupament Projecte (2)

2a Reunió Seguiment 1 día

Desenvolupament Projecte (3)

3a Reunió Seguiment 1 día

PC fase 3

Desenvolupament Projecte (4) 49 días

4a. Reunió Seguiment

Desenvolupament Projecte (5)

5a. Reunió Seguiment 1 día

PC fase 4

1 día

Lliurament de Maqueta a GISA. 

Revisió de la Maqueta per la  DGC

Revisió de la Maqueta per GISA. 

Correccions del  Projecte

Edició i entrega. 

Revisió i Signatura. 

Visat del Projecte

Lliurament a la DGC
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Durades en dies laborables. Termini màxim de redacció: 9 mesos. Només s'han d'omplir les durades de les tasques pròpies dels consultors (color blau)


