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1. ANTECEDENTS

L’ajuntament de Borrassa ha licitat les obres incloses a I’Annex del projecte constructiu de les
obres de connexié de I'abastament d'aigua potable de Borrassa, des de la xarxa de Figueres, PK
0+000 al PK 2+600 i del 3+320 al PK 5+461.”

El valor estimat del contracte era de 442.315,04 € sense IVA.

Les ofertes econdmiques dels licitadors van ser les seglents:

BASE IVA TOTAL
1{AGROTECNICA DEL SEGRIA 305.285,84 € 64.110,03 € 369.395,87 €
2|RIGEL OVER SL 346.063,50 € 72.673,34 € 418.736,84 €
3|J PERAFERRER SL 336.600,00 € 70.686,00 € 407.286,00 €
4|ASSA HIDRAULICA 334.800,00 € 70.308,00 € 405.108,00 €
5|PRODAISA 364.000,00 € 76.440,00 € 440.440,00 €
6|SALVADOR SERRA 393.000,00 € 82.530,00 € 475.530,00 €
7|EXCAVACIONES Y PINTURAS SAU - EPSA 334.500,00 € 70.245,00 € 404.745,00 €
8|SOREA 363.000,00 € 76.230,00 € 439.230,00 €
9|OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA 371.633,10 € 78.042,95 € 449.676,05 €

10{CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL 369.990,00 € 77.697,90 € 447.687,90 €
11JONG RUV MEDIAMBIENT SL 321.889,43 € 67.596,78 € 389.486,21 €
12|RUBAU TARRES 333.947,84 € 70.129,05 € 404.076,89 €
13|EXCAVACIONS EMPORDA 2000 362.565,00 € 76.138,65 € 438.703,65 €
14|TECNI RIEGO 342.435,11 € 71.911,37 € 414.346,48 €
15|ARTIFEX 409.272,00 € 85.947,12 € 495.219,12 €
16|OCAT CONSTRUCTORA 370.572,00 € 77.820,12 € 448.392,12 €

Segons s’indica en el quadre comparatiu realitzat per I'ajuntament es considera que les ofertes

per valor inferior a 300.663, 80 € + IVA s’han de considerar ofertes anormalment baixes.

L’oferta de 'empresa Agrotécnica del Segria s’identifica en presumpcio d’anormalitat i per tant tal
com marca el punt 4 de I'article 149 de la llei 9/2017 es requereix a aquesta empresa per que
justifiqui i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell de preus, o de despeses, o

qualsevol altre parametre en base al qual hagi definit 'anormalitat de I'oferta.

Amb data 17 de desembre 'empresa Agrotécnica del Segria presenta la documentacié requerida.

2. OBJECTIU

L’objecte d’aquest informe és assessorar técnicament a I'ajuntament de Borrassa sobre la

justificacié que ha presentat Agrotécnica del Segria.
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3. DESCRIPCIO DE LA DOCUMENTACIO PRESENTADA

El document esta dividit en tres parts:

1. Presentacio
2. Pressupost i justificacio de preus

3. Conclusions

En l'apartat a) i b) del punt 2 'empresa presenta un pressupost desglossat de totes les partides

incloses al projecte i una justificacio de totes les parties.

En l'aparat c) del punt 2 'empresa fa un analisis dels preus unitaris millorats respecte del projecte
i descriu les técniques adoptades en el procés d’excavacio i reblert de rases. Respecte les
técniques d’excavacié de rases, I'empresa Agrotécica del Segria proposa fer I'excavacio
mitjangant una rasadora d’espasa. En aquest punt també indica que els rendiments en les
excavacions amb maquinaria d’aquestes caracteristiques augmenta ja que es pot executar una

500 metres de rasa diariament.

Pel que fa a la instal-lacio de la canonada I'empresa Agrotécnica del Segria inclou una taula
sobre el rendiment de soldadura de la canonada i els costos de la ma d’obra en la col-locacié de

canonada per soldadura a tope de canonades PEAD.

4. CONSIDERACIONS RESPECTE LA DOCUMENTACIO ENTREGADA

Les tres partides amb més pes sobre el pressupost de les obres amb ordre d’importancia

econOmica son les seguents:

- Instal-lacié de la canonada: 24,92%
- Excavacio de la rasa: 8,58 %

- Rebliment de sorra de la canonada: 6,63 %

Aquestes tres partides representen el 40,13 % de I'import total del projecte licitat.
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En la justificacié de les partides del projecte constructiu licitat es preveia dur a terme I'excavacio

amb la seglent maquinaria:

‘3] Visualitzacié de particla (Obra: ABASTAMENT BORRASSA - Annex del Projecte constructiu de l... [ = | [E3w]

General Justificacdid | Condicions hémlques] Gréﬁcsl

P.A. 2 justificar Tipus: Familiz:  Identificador: Nom:
) 222 2123 |Excav.rasa,amp:<=1rn,fond.=<=2m.bew|
D'obra
U.A.:  Rendiment: D. creadd: D. modif,: Concepte: Preu:
| &8st

26/01/2018 | 14/05/2019 |u PARTIDA D'OBRA

visualitzar elements de tipus: | ® o5 e

T Codi U.A, Descripcia Freu Cuantitat Import

f [2040000 Jh [Mancbrs 17.15000 0,0400 /R (0.686001
- C1313330 h  Retroexcavadora s/preumatics 8-10 55.23000 071100 /R 6.07530!

Exportar On participa ... Incloure Dades Esbarrar

M3 d'obra: Maquinaria: Material: Transport Altres conceptes
0,686 56,0753 ] ] ]
Sense desp.t g 7513 =% Despeses aumharsEl 0,01029 6 Despeses indirectes: | 7 0,13543

ﬂJ ﬂ Acceptar Canceltar

Justificacié del preu d’excavacié per terreny compacte

2] Visualitzacit de partida (Obra: ABASTAMENT BORRASSA - Annex del Projecte constructiu de l... [ = || 5 |[3m]

Genersl Justificac | Condicions tecniques | Grafics |

Ehsreiies Tipus: Familia:  Identificador: Mom:
) 222 ZE2A ‘Ex:av.rasa,fpuu,h<=2|T|,ruca rc.mitja(25|
D'obra
Rendiment: D, creacid: D. modif.: Concepte: Preu:
/2018 ||14/05/2019 ‘M PARTIDA D'OBRA v| 21,22
Visualitzar elements de tipus: | ® 1o1s hd
Quantitat Impart

Codi LA, Descripcid Preu
B1.32000 01850/ /R 11.34420

T
&&[C1107431 d Miniexcavadora s/caden. 2-5,9t +martel
Q C13EIED h Minicaregadora s/preumatics 2-5,9t +a 5258000 01800 /R 946440

Exportar On particpa ... Incloure Dades Esborrar
M& d'obra: Maquinaria: Material: Transport Altres conceptes
1] 20,3086 a [i] [i]
Sensedesp.: 20,3036 % Despeses auxiliarsE 0 % Despeses indirectes: 0,41617

EJ ﬂ Acceptar Cancelr

Justificacioé del preu d’excavacié per terreny rocés
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Pel que fa la rendiment d’instal-lacié del tub en el projecte constructiu es justificava la partida
amb els seguients conceptes:

) Visualitzacié de partida (Obra: ABASTAMENT BORRASSA - Annex del Projecte constructiu del... | = || = |3
General Justificadd | Condicions tecriques | Grafics |
PoA o juctficey TPUST Famiia:  Identificador: Nom:
) Fo1 7425 [Tub PE 100,5N=160mm,PN=10bar, série |
D'obra
U.A:  Rendiment: D, ceadd: D, medifi: Concepte: Preu:
26/01/2018 || 14/05/2019 |H PARTIDA D'OBRA v | 19,63
Visusiitzar elements de fipus: | & TOTS ~
T Codi UA Descripeid Preu Quantitat Inport
f [2m3M000 Jh Ajudant muntader 1912000 03100 /R 5927200
§ A0I2M000  h Oficial 12 murtador 22.38000 03100 /R £.93780.
@ EFE1J420 m | Tub PE 100.0M=160mm PN=10bar s&ri £.07000 1.0200 6131400
Exportar On participa ... Incloure Dades Esbarrar
Ma dobra: Maquinria: Material: Transport Altres conceptes
12,865 o 1914 . Rk
Sense desp.: 10,0554 % Despeses aux\liarsEl 0,19298 % Despeses indirectes: 2 0,38499
<o (=3 Acceptar Cancelfar

Es considera que realitzar 'excavacié amb una rasadora espasa augmentara el rendiment i per

tant permetra un estalvi en els despeses d’execucio.

Tal com es fixa en I'apartat a) del punt 4 de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Public es pot
justificar el baix nivell del preu o cost de l'oferta presentada per l'estalvi que permeti el

procediment de fabricacio, els serveis prestats o el métode de construccio.

D’altra banda I'augment del rendiment en el procés de soldadura de la canonada justificat en el
document de I'empres licitadora quedaria incldos en I'apartat b) del punt 4 de la llei 9/2017 de
Contractes del Sector Public on s’indica que es pot justificar el baix nivell de preu o cost de I'oferta
presentada per les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment
favorables de que disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les

obres.
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5. CONCLUSIONS

Un cop avaluada tota la informacié i documentacié proporcionada pel licitador es considera

justificada I'anormalitat de I'oferta presenta per 'empresa Agrotécnica del Segria.

Borrassa, desembre de 2019
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