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1. INFORMACIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
 
 

Aquest Pla d’Execució del BIM és un document annex als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars en 
les licitacions corresponents al (a) contracte d’execució d’obres, i (b) contracte de la Direcció d’Obra, per a 
la fase d’execució d’obra corresponent al “PROJECTE EXECUTIU REFÒS D’URBANITZACIÓ DE LA 
ROTONDA D’ACCÉS AL SECTOR “PALAU DE REIG DE DALT” I EL DESDOBLAMENT DE LATERALS 
DE LA C-37, A VALLS”, codi de projecte 01122060. 

 
Els respectius adjudicataris hauran de comprometre’s en relació a la implementació dels usos, objectius i 
les corresponents accions BIM associades, i que aquest document detalli. 

 
 
1.1 DADES GENERALS DEL CONTRACTE 

 
Ubicació : 

01122050 Contracte d’ Execució d’ Obres ADJUDICATARI 

01122050 Contracte de Direcció d’Obra  ADJUDITARI 

 
 
1.2 ANTECEDENTS I DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE 

 
El sector Palau del Reig de Dalt al municipi de Valls forma part del futur sector industrial situat al nord-est 
de Valls i del sector S1 Palau del Reig, limitant pel sud-est per la carretera C-37 de Valls al Pla de Santa 
Maria i per l’oest i pel nord amb finques rústiques. La connexió d’aquest polígon amb la carretera C-37 
(carretera principal) no està definit i actualment aquesta connexió és provisional. 
 
Aleshores el projecte defineix una rotonda d’entrada al sector (Palau de Reig de Dalt) per a que quedi 
quedant garantida la seva accessibilitat. 

 
 Les obres a realitzar son: 
 Moviment de terres, anivellament del terreny, rases per a serveis 
 Construcció de la xarxa de serveis relatius a reg, enllumenat públic i telecomunicacions. 
 Demolició i/o desviament en cas necessari de totes les unitats preexistents no adequades a les 

noves determinacions. 
 Col·locació de vorades, rigoles, guals de vianants,... 
 Pavimentació de calçades i voreres 
 Enjardinament i arbrat. S’inclou el tractament dels marges de la riera 
 Adequació de la riera existent i construcció de d’un pas sota la carretera C-37 amb un calaix de 

formigó armat de 3,5 x1,8 de mides interiors. 
 Desviament dels serveis afectats que es troben dintre l’àmbit de l’actuació. 
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1.3 AGENTS IMPLICATS EN EL CONTRACTE 

 
Llistat dels representants de les entitats o empreses que participen en el contracte amb responsabilitats 
sobre la informació a introduir en el model i en la gestió del mateix.  
 

 AGENTS CONTRACTUALS 
 ROL ENTITAT REPRESENTANT CORREU 

ELECTRÒNIC TELÈFON 

CL
IE

NT
 Director de projectes INCASÒL    

Coordinador del projecte INCASÒL    

Responsable Tècnic INCASÒL    

CO
NT

RA
CT

IS
TA

 Responsable del 
contracte 

 

    
Coordinador del 
contracte.  

  

    

Coordinador BIM del 
contracte     

DI
RE

CC
IÓ

 
D 

OB
RA

 

Responsable del 
contracte. Director obra     

Coordinador BIM del 
contracte     
Responsable qualitat BIM 
del contracte     

 
 
 
 

AGENTS NO CONTRACTUALS I PARTS INTERESSADES 
ROL ENTITAT REPRESENTANT CORREU  TELÈFON 
 DGCG    

 AJUNTAMENT    

 CAT    

 NATURGY    
 

Notes aclaratòries: 

AGENTS CONTRACTUALS: La taula de ha de recollir les dades de totes les persones amb responsabilitat 
sobre la generació, aprovació, verificació i validació de la informació vinculada al contracte. Els responsables 
poden variar molt, depenent del tipus de contracte, l’abast i el model de contractació. Aquesta taula haurà de 
incloure els rols seguents: 

TIPUS D’AGENTS CONTRACTUALS DEL CLIENT 

• Director de projectes. (OPCIONAL). Pot desenvolupar tasques de validació o supervisió general del 
desenvolupament del contracte. 

• Coordinador de projectes (OBLIGATORI) de l‘ INCASÒL. Te responsabilitats en el seguiment de 
tasques i en alguns casos en la validació d’alguns lliurables. En general ha de vetllar pel 
compliment dels compromisos contractuals de l’adjudicatari. 

• Responsable tècnic (OBLIGATORI) Tècnic de l‘ INCASÒL responsable de la gestió del contracte. 
Te responsabilitats en el seguiment de tasques i en alguns casos en la verificació d’alguns 
lliurables. En general ha de vetllar pel compliment dels compromisos contractuals de l’adjudicatari. 
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TIPUS D’AGENTS CONTRACTUALS EN CONTRACTES D’EXECUCIÓ D’OBRES 

• Responsable del contracte. (OBLIGATORI) Persona que signa el contracte amb L’INCASÒL com a 
representant formal de l’entitat adjudicatària. 

• Coordinador del contracte. (OBLIGATORI) Tècnic responsable del desenvolupament del contracte 
generalment com a Cap d’Obra, coordinant tasques de producció. Normalment es també el 
responsable d’aprovar els lliurables de contracte. Depèn sempre del responsable del contracte. 

• Coordinador BIM del contracte. (OBLIGATORI) Tècnic responsable de la coordinació de les 
operacions sobre el model digital i la informació vinculada d’acord amb les responsabilitats 
assignades. Depèn sempre del responsable del contracte. En general desenvolupa tasques de 
verificació de lliurables basats en el model. Es el responsable de desenvolupar i liderar l’elaboració 
del BEP. 

• Responsable de disciplina. (OPCIONAL) Tècnic responsable del desenvolupament de les 
operacions d’una disciplina especifica dintre de l’àmbit del contracte, generalment dintre de l’àmbit 
d’una subcontracta especifica dintre del procés d’obra. Depèn sempre del responsable del 
contracte. 

TIPUS D’AGENTS CONTRACTUALS EN CONTRACTES DE DIRECCIÓ D’OBRA 

• Responsable del contracte. (OBLIGATORI) Persona que signa el contracte amb l’ INCASÒL com a 
representant formal de l’entitat adjudicatària. 

• Coordinador del contracte. (OBLIGATORI) Tècnic responsable del desenvolupament del contracte, 
coordinant tasques de supervisió i control a obra. Depèn sempre del responsable del contracte. 

• Coordinador BIM del contracte. (OBLIGATORI) Tècnic responsable de la coordinació de les 
operacions sobre el model digital i la informació vinculada al contracte. Depèn sempre del 
responsable del contracte. En general desenvolupa tasques de verificació de lliurables basats en el 
model. Pot participar en l’elaboració del BEP. 

• Responsable de disciplina. (OPCIONAL) Tècnic responsable de la supervisió en la posta en obra 
d’una disciplina especifica dintre de l’àmbit del contracte. Depèn sempre del responsable del 
contracte. 

En la taula d’agents contractuals NO han d’aparèixer els equips de producció i suport BIM (equips de 
modelatge, delineació o gestors d’alguna mena de motor de càlcul), que sovint poden canviar al llarg del 
desenvolupament del contracte. Tampoc han d’aparèixer agents sense responsabilitats definides o amb 
vinculacions indirectes en el procés de producció de informació. Cada contracte ha de identificar la taula 
segons el patró exposat. Poden haver variacions en persones que assumeixen mes d’un rol, en les 
disciplines, el numero de contractes que abasti un projecte, però els rols s’han d’ajustar, en qualsevol cas,  a 
les definicions exposades. 

AGENTS NO CONTRACTUALS I PARTS INTERESSADES. La taula de responsables no contractuals ha de 
recollir les dades de les persones no relacionades contractualment amb el procés de generació de la 
informació vinculada al contracte però que poden tenir tasques de supervisió del contracte, o establir 
requeriments o condicionar el seu desenvolupament. Tos els agents d’aquest apartat son opcionals. Una 
relació d’exemples, que no es ni molt menys exhaustiva es la següent: 
 

• Representant de la propietat. Representant de departaments o direccions generals de la Generalitat  
• Explotador de la infraestructura. Entitats explotadores de qualsevol tipus 
• Responsable BIM corporatiu. Directius d’alguna de les entitats contractuals amb competències BIM 
• Responsable d’ens reguladors. Tècnic responsable de possibles afectacions de serveis. 

En el cas en el que alguns dels agents no contractuals passin a assumir responsabilitats de aprovació, 
verificació o validació, segons l’exposat en el punt 1.4, hauran de passar a incloure’s a la taula d’agents 
contractuals. 

Per tal d’aclarir el contingut de les responsabilitats de validació, verificació i aprovació cal consultar el punt 1.4 
d’aquest document. 
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1.4 RESPONSABILITATS SOBRE EL FLUX DE INFORMACIÓ 
 
A continuació es defineix la matriu de responsabilitat dels agents establerts en l’apartat anterior segons el 
seu rang de responsabilitat dintre del contracte. La matriu defineix el protocol d’aprovacions, verificacions i 
validacions dels agents per cada activitat agrupada en el següents camps: 
 Gestió: Pla d’Execució BIM 
 Producció: Cadascun dels lliura-les compromesos 
 CQ i millora continua: Control de qualitat dels models (CQ) i processos de millora continua.  
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CL
IE

NT
 Director de projectes                        

Coordinador de projectes VAL                 VAL   
Responable tècnic  VER                 VER   

CO
NT

RA
CT

IS
TA

 

Responsable del contracte VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL n/a 
Coordinador del contracte APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR n/a 
Coordinador BIM del contracte EXE EXE VER VER VER VER VER VER VER VER n/a 
Responsable de disciplina/es     EXE EXE EXE EXE  EXE EXE EXE    

DI
RE

CC
IÓ

 
D’

OB
RA

 Responsable del contracte VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL n/a 
Coordinador BIM del contracte APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR n/a 
Responsable qualitat BIM del contracte  VER VER VER EXE VER VER VER VER VER n/a 
Responsable de disciplina/es     EXE EXE EXE EXE  EXE EXE EXE    

 

Notes aclaratòries: 

Les files de la matriu han de correspondre fidelment als agents contractuals identificats a la taula del punt 
1.3. Com que les responsabilitats en l’àmbit del BEP son personals, en la matriu caldrà identificar sempre, 
en primer terme, a les persones. 

D’aquesta manera cada activitat de gestió, lliurament i control de qualitat o millora continua tindrà 
clarament identificades les responsabilitats associades a un agent específic. Inevitablement, cada projecte 
haurà de especificar la matriu d’acord amb les particularitats dels agents que intervenen i la relació entre 
ells.  

Tot i disposar de diversos contractes de diferent naturalesa cal acordar la generació i gestió dels models 
BIM en un únic document, entenent que estem construint un únic edifici sobre una única base de 
informació, encara que es faci en contractes separats. Es per tant fonamental definir la taula de 
responsabilitats distingint correctament cada agent d’acord amb l’estructura de contractes salvaguardant 
les responsabilitats corresponents. 

Els acrònims utilitzats corresponen al protocol de firmes que ha d’acompanyar al flux d’informació del 
contracte, segons l’esquema següent. 

 EXE.TASQUES D’EXECUCIÓ.  
Elaboració de documents de qualsevol tipus, informes, i generació, gestió i manipulació de models BIM. 

 APR. TASQUES D’APROVACIÓ.  
Garantia de que documents de qualsevol tipus, informes o models BIM son correctes, donant-los per 
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bons i expressant la conformitat amb els mateixos. 
 VER. TASQUES DE VERIFICACIÓ.  

Garantia de que el contingut de la informació de documents de qualsevol tipus, informes o models BIM 
es correcte i s’ajusta als requisits del contracte. 

 VAL. TASQUES DE VALIDACIÓ. 
Acceptació de documents de qualsevol tipus, informes o models BIM sobre la verificació o aprovació 
prèvies. 

 n/a  No és d’aplicació 
 
 

2. OBJECTIUS DEL CONTRACTE 
 
2.1 OBJECTIUS GENERALS DEL CONTRACTE 
 
Per part del contractista, caldrà que assoleixin dos objectius principals: 

a. Desenvolupar els models BIM amb el replanteig de les instal.lacions, per a poder dur una 
anàlisi de col.lisions. 

b. Desenvolupar els models BIM d’obra executada que descriuran les actuacions que s’hagi dut a 
terme, incloent també els serveis afectats, excepte el gas. 

 
Per part de la Direcció d’Obra, caldrà que assoleixin dos objectius principals: 

a. La gestió i el control de canvis de l’obra, incloent la gestió documental dels plànols de l’obra. 
Caldrà assenyalar quins són els documents vàlits i la seva procedència (CAD/BIM). 

b. El model BIM d’obra executada corresponent a la instal.lació del gas. 
 
 
2.2 ACCIONS BIM 
 
Definició de les operacions que es duran a terme amb el model BIM per tal de garantir l’assoliment dels 
objectius identificats. 
 

1. Visualitzar la solució per facilitar la interpretació  i comunicació del projecte 

Descripció objectiu Núm Proposta d’Acció BIM Contractista Direcció 
d’obra Condicions de Satisfacció 

Lliurament d’informació de 
qualitat que faciliti:  
- La comprensió de la 
solució per part del gestor 
i del client final del 
projecte. 
- La seva comunicació als 
futurs usuaris. 

1.6 

Identificar i ubicar 
elements/materials dins de la 
nfraestructura per a prendre 
decisions 

X --- 

Disposar del elements dels model 
classificats segons els criteris 
establerts.  
Visualitzar les propietats d'un element 
i seleccionar elements en funció de 
les seves propietats. 
Millorar la comprensió dels elements  
als futurs usuaris 

2.- Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu  

Descripció objectiu Núm Proposta d’Acció BIM Contractista Direcció 
d’obra Condicions de Satisfacció 

Assegurar la compatibilitat 
entre les solucions de 
diferents  disciplines des 
de les fases inicials del 

2.2 Detectar els problemes 
potencials de forma anticipada X X 

Coordinar les diferents disciplines. 
Resolució de totes les incidències 
detectades 
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projecte 
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3.- Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte 

Descripció objectiu Núm Proposta d’Acció BIM Contractista Direcció 
d’obra Condicions de Satisfacció 

Avaluar l'evolució de la 
solució en base a 
informació fiable i de 
qualitat, registrant la 
presa de decisions. 

3.1 Seguiment del 
desenvolupament del projecte X --- 

Desenvolupar I actualitzar els models 
BIM en funció del grau d’avenç a 
l’obra, de forma visual.  
 

3.3 Analitzar les propostes de 
canvi, identificant la zona --- X 

Millorar la comprensió de les 
propostes de canvi, per avaluar les 
afectacions en els diferents dominis 
de l’obra 

 

5.- Facilitar la gestió de l’edifici/infraestructura acabada 

Descripció objectiu Núm Proposta d’Acció BIM Contractista Direcció 
d’obra Condicions de Satisfacció 

 Assegurar el lliurament 
d’informació certa i fiable 
adequada a les 
necessitats de la fase de 
manteniment 

5.1 
Identificar i ubicar 
elements/materials dins de 
l’edifici/infraestructura 

X --- 

Disposar dels elements del model 
classificats segons els criteris 
establerts.  
Visualitzar les propietats d'un element 
i seleccionar elements en funció de 
les seves propietats 
Millorar la comprensió dels elements  
als futurs usuaris 

5.2 
Facilitar la transferència 
d’informació de projecte a 
l’usuari final 

X X 

Disposar  del model coordinat, dels 
models de disciplina en  format IFC 
2x3  amb la codificació i classificació 
dels elements segons els criteris 
establerts.  
Disposar dels arxius natius.  
Els arxius estaran disponibles als 
tècnics de l’INCASOL 
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2.3 DEFINICIÓ D’USOS BIM 

 

Per tal de donar compliment a les propostes d’acció BIM especificades en el subapartat anterior es 
detallaran els següents conceptes per a cada proposta d’acció: 

 
Ac

ció
 B

IM
 as

so
cia

da
 a 

un
 ob

jec
tiu

  
 

 

Concepte Descripció 
Ús BIM 

Establert segons l’annex 3 del Manual BIM de la Generalitat Definició de l’Ús BIM 
Valor aportat  Utilitat o valor que aporta aquest ús en el projecte 
Models d’ Informació  Elements BIM o models que són necessaris 
Agent Responsable Agent responsable de cada objecte  
Input d’informació  Informació externa necessària per definir els Objectes 
Nivell de detall LOD (Level of Development) de cada objecte  
Lliurables Arxius exportats necessaris 
Programari Programari necessari per definir objectes i desenvolupar arxius 

lliurables 
Condicions satisfacció  Per a determinar que s’assoleix l’ús especificat 
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1.  Visualitzar la solució per facilitar la interpretació  i comunicació del projecte 

1.6 Identificar i ubicar elements/materials dins la infraestructura per a prendre decisions 

Ús BIM Definició de l’ús Valor aportat al projecte 

Selecció i 
especificació 

DO:   Revisar si el model del contractista s’ha classificat i identificat 
cada element del model col·locant la informació correcte al paràmetre 
que correspon. 

DO:   Facilitarà la comprensió del projecte als 
pròxims usuaris. 

Selecció i 
especificació 

EC: Identificació elements principals d’Estructura, Arquitectura i 
instal.lacions. Es seguiran els preceptes de codificació i taxonomia de 
elements i materials especificats al Manual BIM, així com els 
requeriments específics del DRIC per a garantir la correcta 
identificació i ubicació d’elements i materials. 

EC: Facilitarà la comprensió del projecte als 
pròxims usuaris. Una correcta taxonomía y 
codificació permet agrupar elements de forma 
inteligent per tal de coordinar els models de les 
diferents disciplines 

Responsable Models d’Informació Inputs d’informació 

DIRECCIÓ D’OBRA  DO:   Models d’informació d’obra executada del contractista. Arxius 
nadius, IFC 2x3 de cada model de disciplina. 

DO: Models del contractista 

CONTRACTISTA EC:  Models de les diferents disciplines EC:  Requisits d’informació de l’INCASOL 

Lliurables Programari Nivell de Detall 

DO:   Arxius .xlsx, amb la parametrització extreta del model el qual identifica 
els seus materials i elements i realitzar columna de revisió. 

Document Control BIM 

Eines de modelat BIM 
d’autoria.  

Excel 

- 

 

EC:  Arxius nadius i IFC dels models de les diferents disciplines Eines de coordinació i 
gestióde models IFC 

- 

Condicions de satisfacció per l’objectiu 

DO:   Revisió de correcte identificació d’elements, materials en el model. 

EC:  Revisió de correcte identificació d’elements, materials en el model. 
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2. Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu 

2.2 Detecció de problemes potencials de forma anticipada 

Ús BIM Definició de l’ús Valor aportat al projecte 

Gestió de Col·lisions EC: Permetrà analitzar la correcte coordinació de les instal.lacions i els 
serveis afectats 

EC: desenvolupar els models BIM de les 
instal.lacions i els serveis afectats permetrà 
disposar d’un document d’anàlisi que eviti les 
interferències entre disciplines 

Responsable Models d’informació Inputs d’informació 

CONTRACTISTA EC: Models de les diferents disciplines  EC: Projecte 

Lliurables Programari Nivell de Detall 

EC: 

Models nadius, IFC i de coordinació de les intal.lacions amb el Model Digital 
del Terreny, i que inclou les instal.lacions del projecte i els serveis afectats. Es 
lliurarà tambe el model de coordinació. 

Eines d’autoría i de federació 
de models  

LOD300 

 Condicions de satisfacció per l’objectiu  

EC: Disposar de models d’informació correctament coordinats i que resolguin les interfències entre sistemes constructius 
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3.0 Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte 

3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte 

Ús BIM Definició de l’ús Valor aportat al projecte 

Gestió de col·lisions DO:  Ús del model per coordinar les diferents disciplines i identificar i/o 
resoldre col·lisions entre elements virtuals en fase d’execució d’obra.   

DO:  Al realitzar aquesta coordinació del model en 
fase d’Obra es poden detectar les possibles 
incidències que posteriorment no succeiran  

Gestió de col·lisions EC: Els models de projecte s’aniran actualitzant mentre els treballs i 
l’obra evolucionin per tal de garantir un correcte seguiment de tot el 
procés. 

EC: Es disposarà d’un tècnic BIM en Obra amb 
una dedicació suficient per a l’actualització de 
models i per a gestionar els models d’informació 

Responsable Models d’informació Inputs d’informació 

DIRECCIÓ D’OBRA  DO:  Model de contractita DO:   Model de contractista 

CONTRACTISTA EC:    Models BIM EC: Models BIM 

Lliurables Programari Nivell de Detall 

DO:    Informe de col·lisions en format de taula *.xls. 

 

Eines d’autoria i eines d’anàlisi 
amb el format IFC 

 Excel 

- 

 

EC: Models BIM en format natiu i IFC. També s'entregaran arxius de 
coordinació. 

Eines d’autoria i eines d’anàlisi 
amb el format IFC 

 Excel 

LOD 300 

Condicions de satisfacció per l’objectiu 

DO: Dura a terme el seguiment i coordinació de models a mida que es va avançant el seu desenvolupament, és realitzarà una revisió mensual entre 
disciplines 

EC: Dur a terme el seguiment i coordinació de models a mida que es va avançant el seu desenvolupament, és realitzarà una revisió periòdica entre 
disciplines 
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3.3 Analitzar les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada 

Ús BIM Definició de l’ús Valor aportat al projecte 

Gestió de registres DO:   Ús del model per registrar, consultar o comprovar informació/ 
registre de preses de decisions o canvis. 

DO:   Des de la DO afegirem a la informació 
gràfica associada els camps DOValidacio, els 
quals indicaran la la validació sobre proposta 
de canvi.  

Responsable Models d’informació Inputs d’informació 

DIRECCIÓ D’OBRA DO:    Models del contractista, ja sia d’anàlisi de col.lisions com 
d’obra executada 

DO:   Models del contractista 

Lliurables Programari Nivell de Detall 

DO:     Arxiu llistat de canvis en *.xlsx 

Document Control BIM 

Eines d’autoria i eines de 
gestió de models IFC 

Excel 

- 

 

Condicions de satisfacció per l’objectiu 

DO:       Un cop feta la coordinació, i identificats possibles errors, analitzar les propostes de canvis referents aquest o altres propostes 
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 3.5 Gestionar l’arxiu de documents del projecte, relacionar-los entre sí. 

Ús BIM Definició de l’ús Valor aportat al projecte 

Gestió de registres DO:    Ús dels models per a registrar, consultar i/o comprovar 
documents/informació associada a espais o components del 
model concrets.  

 

DO:   La Direcció d’obra relacionarà en el 
model la documentació que sigui necessària 
en els paràmetres que es definiran més 
endavant, aquest sempre contendran les sigles 
DO 

Responsable Models d’informació Inputs d’informació 

DIRECCIÓ D’OBRA DO:    Models del contractista DO:    Direcció d’Obra 

Lliurables Programari Nivell de Detall 

DO:     Arxiu llistat de canvis en .xls, el model amb els paràmetres associats 
en .nwd i IFC 2x3 

Eines de gestió de models IFC 

Excel 

- 

 

Condicions de satisfacció per l’objectiu 

DO:        Tenir un control dels documents vinculats al model mitjançant un llistat 
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5. Facilitar la gestió de la infraestructura acabada 

5.1 Identificar i ubicar elements/materials dins de l’edifici/Infraestructura 

Ús BIM Definició de l’ús Valor aportat al projecte 

Visualització 3D 

Selecció i 
especificació 

DO:    Ús del model per visualitzar, identificar i seleccionar elements o 
materials. Incorporació dels documents i dades associades al Pla 
d’Assatjos d’identificació i de posta en obra, corresponents al Control 
de Qualitat que s’hagi realitzat. Incorporació dels documents aportats 
per part del contractista en relació a marcatge CE, certificats de 
fabricant, de conformitat, ect. 

 

DO:   Permet una fàcil consulta d’un inventari gràfic 
d'elements i característiques, accessible per a tots 
els agents. També permetrà la consulta dels 
resultats dels assatjos versus els elements 
modelats  

Visualització 3D 

Selecció i 
especificació 

EC: Es codificaran i informaran els elements dels models seguint allò  
establerts en els Requisits d’Informació, i es seguiran els protocols de 
taxonomia i codificació especificats al Manual BIM per tal de identificar 
i ubicar els elements i materials de l’edifici. 

EC: Permetrà consultar el model a mode 
d’inventari, s’hi podrà trobar informació dels 
diferents elements i les seves característiques 
tècniques. 

Responsable Models d’informació Inputs d’informació 

DIRECCIÓ D’OBRA 

DO:    Models del contractista DO:     Projecte Constructiu 

Models del contractista: MDT, ferms, 
instal.lacions i serveis, senyalèctica, etc.  

CONTRACTISTA 

EC: Models BIM EC: 

Models BIM 

Requisits d’Informació de l’INCASOL 

Informació tècnica dels elements 

Lliurables Programari Nivell de Detall 

DO:      models d’informació en format IFC 2x3 

Taules *.xlsx 

Document Control BIM 

Eines de gestió de models IFC 

Excel 

- 

 

EC: Models BIM en format nadiu, i IFC 2x3 Eines de gestió de models IFC 

Excel 

LOD 300 

Condicions de satisfacció per l’objectiu 

DO:  Verificar  lliurament d’informació certa i fiable 

EC:   Verificar  lliurament d’informació certa i fiable 
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5.2 Facilitar la transferència d’informació de projecte a usuari final 

Ús BIM Definició de l’ús Valor aportat al projecte 

Gestió de registres DO:    Ús dels models per registrar, consultar o comprovar 
documents i/o informació associada a components del model 

DO:   Els models de preconstrucció, i els d’obra 
executada disposaran d’informació que permeti 
assolir l'objectiu de facilitar la gestió en fase 
d'explotació.  

Gestió de registres EC: 

Es garantirà la correcte informació dels elements del model en funció 
dels Requisits d’Informació d’Intercanvi establert per part de l’ 
INCASOL 

EC: Es generarà un llistat d’elements de projecte 
amb les propietats acordades en els Requisits 
d’Informació, en format Excel (xslx). 

Responsable Objectes Inputs d’informació 

DIRECCIÓ D’OBRA  
DO:    Models del contractista DO:      Projecte Constructiu 

PEB contractista 

CONTRACTISTA 

EC: Models BIM EC: 

Projecte, CAD d’implantació 

Requisits d’Informació de l’INCASOL 

Informació tècnica dels elements 

Lliurables Programari Nivell de Detall 

DO:      arxius nadius i IFC 2x3 

Document Control BIM 

Eines d’autoria i de gestió de 
models IFC 

- 

 

EC: 

Models BIM en format natiu i IFC 2x3 

Taula Excel d’Elements i Atributs 

Eines d’autoria i de gestió de 
models IFC  

Excel 

LOD 300 

Condicions de satisfacció per l’objectiu 

DO:          Disposar de models format IFC 2x3 i natius amb la codificació i classificació dels elements segons dominis i els criteris acordats. Els arxius 
estaran disponibles als tècnics de l’INCASOL 

EC:    Disposar de models format IFC 2x3 i natius amb la codificació i classificació dels elements segons dominis i els criteris acordats. Els arxius 
estaran disponibles als tècnics de l’NCASOL  
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2.4 LLIURABLES 

 

Els arxius lliurables queden definits en l’ANNEX 3.- LLIURABLES. 

 
3. DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE 
 
Per assolir els objectius fixats i garantir la col·laboració entre els agents que intervenen en el contracte 
l’equip definirà el conjunt d’activitats a desenvolupar en l’esmentat contracte i la seva relació amb els 
lliurables definits en el punt anterior. 
 

Notes aclaratòries: 

Per tal de definir amb precisió el desenvolupament del contracte cal identificar les activitats a dur a terme i les 
fites principals de manera que quedin recollides en un inventari ordenat seqüencialment. Aquest inventari ha 
de ser prou detallat per permetre a l’equip planificar el conjunt de tasques i estimar carregues de treball i a 
l’hora prou genèric per poder donar una visió general del desenvolupament del contracte. L’inventari 
d’activitats pot abastar el contracte sencer o be nomes una fase del mateix. La identificació d’activitats l’ha de 
fer l’equip responsable del contracte, segons la taula del punt 1.3. Cal definir els següents aspectes:Numero 
de identificació:  

• Numero o matricula de identificació de la tasca o fita, que no podrà canviar al llarg del desenvolupament 
del contracte. 

• Denominació: Nom de l’activitat o fita, suficientment clar per poder identificar-la sense ambigüitats. 
• Responsable: Cal especificar quin agent es responsable de l’activitat. El responsable ha der ser una 

persona física, d’acord amb la identificació de l’apartat 1.3. 
• Sortida: Identificació del possible resultat de l’activitat en el cas de que es produeixi algun lliurable, sigui 

un model o un document de qualsevol tipus. Aquesta sortida pot coincidir, en algun cas, amb algun dels 
lliurables de contracte definits en l’apartat 2.3. 

• Data estimada: L’equip ha d’acordar una data estimada per dur a terme l’activitat. Aquesta data estimada 
ha de servir posteriorment per planificar la seqüencia de tasques del contracte. 

 

L’inventari d’activitats i fites pot tenir forma de llistat amb els camps assenyalats correctament informats. 
L’inventari d’activitats hauria de definir-se amb la solvència suficient com per no patir alteracions substancials 
al llarg del contracte, de manera que les modificacions es puguin recollir en la seguiment de les tasques 
actualitzant dates. Les operacions d’aprovació, verificació o validació poden incloure’s com a tasques 
especifiques en el cas de que siguin rellevants en el flux de treball de l’equip, per exemple, si la publicació 
d’un lliurable depèn d’una aprovació pot ser útil incloure aquesta aprovació com una tasca especifica que 
permeti el seguiment mes acurat i realista del lliurable. 

Cal tenir ben present que aquest llistat NO ESTA RESTRINGIT A LES ACTIVITATS BIM, sinó que abasta tot 
el que ha de fer l’equip per dur a terme l’obra, es a dir temes administratius, de seguiment i control, temes de 
producció a obra en les corresponents fases i en el seu cas les activitats sobre el model que han de donar 
suport tant a l’administració, el control i la producció a obra. 

Aquest llistat pot estar recollit en una taula EXCEL i adjuntat com a annex al PEB. 

 
S’incorpora com a Annex 1.DESENV.CONTRACTE 

 

S’incorpora com a Annex 2.FITES 
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4. ESTRUCTURACIÓ DE LA INFORMACIÓ DELS MODELS 
 
4.1 ORGANITZACIÓ DEL MODEL 
 
Abans d’iniciar el procés de modelat l’equip acordarà la segregació del model BIM en diversos arxius, 
diferenciant les disciplines implicades en cada fase del contracte i detallant les relacions, que en el seu 
cas, puguin existir entre els mateixos. 

 
La nomenclatura dels fitxers es farà d’acord amb el MANUAL BIM de la GENERALITAT DE 
CATALUNYA  segons l’esquema següent: 
 
Codi de projecte>_<Model tipus>_<Fase>_<Disciplina>_<Zona>_<Text complementari> 
 
S’incorpora com a Annex 4. LLISTAT ARXIUS BIM 
 
4.2 COORDENADES DE REFERÈNCIA 
 
L’equip BIM del contractista ha de garantir que tots els models en format nadiu, definits en el punt 
anterior, disposen de coordenades idèntiques per tal de garantir una disposició comuna a l’espai del 
model BIM. Aleshores, l’equip BIM del CONTRACTISTA acordarà amb la DO i l’INCASOL les dues 
bases del projecte, en almenys dues interseccions d'eixos diferents, les coordenades UTM ETRS-89 
corresponents als eixos X, Y i Z, que seran de referencia obligada per tots els arxius nadius. 
Per garantir aquesta disposició comuna a l’espai del model BIM, es modelaran unes fites (marques de 
replanteig virtual) a aquests 2 punts de referencia i contindrà la informació de les coordenades, tal i com 
es mostra, a tall d’exemple, en la imatge inferior. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

01122060_PEB_pre-contractual_CO_EC-DO_V1.docx 
 

 
4.3 DEFINICIÓ DELS NIVELLS DEL MODEL 
 
L’equip BIM del contractista ha de garantir que tots els models en qualsevol dels formats definits en 
l’apartat 5.1 tenen els seus nivells definits de manera idèntica a l’acordada i establerta en aquest BEP, 
pel que fa a nom del nivell, cota absoluta i cota relativa. En cap cas estarà autoritzat l’ús de cap altre 
nivell. La nomenclatura dels nivells s’ajustarà a la taxonomia següent: 
 
<+cota absoluta/relativa>-<entitat/zona>-<codi nivell> 
 

Nota aclaratòria: 

La definició de nivells, al igual que en el cas de les coordenades, l’ha d’acordar l’equip BIM del contractista 
amb la DO i l’INCASOL, abans de iniciar les tasques de modelat. Qualsevol malentès en els nivells a utilitzar 
implicarà necessàriament descoordinació en el models i malentesos a l’hora de federar models de disciplina. 
Tanmateix, serà important garantir que s’ajusta a la morfologia de la infraestructura, passant per alt detalls 
menors que restarien claredat i complicarien la seva identificació. 

 
4.4 CONTINGUT GEOMETRIC DEL MODEL 
 
L’equip acordarà quins elements caldrà modelar, en quin models de disciplina s’assignaran aquests 
elements i quin serà el seu nivell de detall geomètric d’acord amb la taula següent: 
 

 
 
Aquesta definició es recollirà en una taula especifica basada sobre la classificació GUBIMCLASS en la 
que les dades referents al modelat dels elements, a quin model queden assignats i al seu nivell de detall 
geomètric queden definides de manera precisa en cadascuna de les seves files. Aquesta taula, en 
format editable s’adjuntarà al BEP tal i com es mostra en la figura inferior, i formarà part de l’Annex 6 
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4.5  CONTINGUT PARAMETRIC DEL MODEL 
 
L’INCASOL aportarà al CONTRACTISTA els requisits d’informació associats als elements dels models 
BIM (EIR). Aquests requisits estaran alineats amb els requisits que des de la Direcció General  
d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM), del Departament de Territori i Sostenibilitat han definit com a 
paràmetres a ésser informats en les actuacions a carreteres. 
 

Nota aclaratòria:  

A banda d’incorporar els paràmetres a informar, caldrà definir molt clarament com s’exportaran -des de les 
eines de modelat d’autoria- els paràmetres a format IFC i de quina manera s’agruparan en PSets. Aquest 
conjunt d’aspectes quedarà recollit en l’annexa corresponent en la taula de Requisits d’Intercanvi d’Informació 
(DRIC), d’acord amb les especificacions del Manual BIM de la Generalitat de Catalunya. 

S’adjunta arxiu en format Excel de la versió actual del DRIC de l’INCASOL, arxiu “CO-
INCASOL_20200731.xlsx”, que podrà ésser adaptat als nous requisits que INCASOL determini. 
 

4.5.1. PARAMETRES DE IDENTIFICACIÓ 
Corresponen als paràmetres basics per la correcte definició de qualsevol element del model i s’han de 
informar en tots els elements de tots els models. Son els següents: 
 

 Classificació: Qualsevol element inclòs en el model haurà d’associar-se a una funció 
específica, de manera que es faciliti la seva vinculació en el procés de disseny i 
posteriorment a les activitats de posta en obra, contractació, amidament i operacions. Es 
tracta en realitat de dos paràmetres, un codi alfanumèric i la seva descripció, ambdós 
s’obtindran de la taula de classificació d’acord amb la classificació GUBIMCLASS. 

 Denominació de tipus: Qualsevol element inclòs en el model haurà d’estar denominat 
d’acord amb una taxonomia definida, coneguda i acordada per l’equip, aquesta 
denominació quedarà informada en el model editable mitjançant el paràmetre compartit 
IfcName, com a paràmetre de tipus. Totes les descripcions hauran d’escriure’s en 
UpperCamelCase per evitar errors tipogràfics. 

 
 

4.5.2. PARAMETRES DE LOCALITZACIÓ 
Tots els elements dels models de disciplina hauran de disposar de informació relativa a la seva posició 
dintre de l’edifici de manera que permetin la correcte localització del element al model Aquests 
paràmetres s’aplicaran a la totalitat dels elements constructius i a tots els espais i zones que calgui 
modelar en cada cas. Son els següents: 

 Localització: Qualsevol element del model, tant els elements constructius com els espais 
modelats, contindran informats, com a paràmetre d’exemplar, una parella de paràmetres 
Codi Localització i Descripció Localització que identifiquen la seva posició dintre de la 
infraestructura. El codi informarà la zona, nivell, sector o espai en el que s’ubica 
l’element, d’acord amb les necessitats del projecte. La descripció fixarà la denominació 
de l’àrea o l’espai d’acord amb el programa funcional vigent. La taxonomia dels codis de 
localització i la seva descripció s’acordaran amb els tècnics de l’INCASOL, i incorporaran 
a la taula de l’ANNEX 07.  
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4.5.3. ALTRES PARAMETRES 
En funció dels usos a implementar fixats en els punts anteriors es definiran els criteris de codificació 
de possibles paràmetres addicionals, sempre d’acord els requisits que des de la Direcció General  
d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM), del Departament de Territori i Sostenibilitat han definit com a 
paràmetres a ésser informats en les actuacions a carreteres, o bé els que des de l’ INCASOL es 
determini com a requisit d’informació d’intercanvi en el marc del contracte. 

 
4.5.4. ESTRUCTURA GERARQUICA DEL MODEL 

L’equip definirà l’estructura jeràrquica interna dels arxius en format nadiu per tal de facilitar la 
comprensió per part de tots els agents i la cerca de la informació necessària per a la seva gestió. 
Hauran de seguir la mateixa estructura jeràrquica de l’esquema IFC, especificant correctament les 
taxonomies per a cadascun dels següents nivells jeràrquics: IfcProject, IfcSite i IfcBuilding. Els 
nivells definits en l’apartat 5.3 quedaran recollits en el paràmetre IfcBuildingStorey. 
 
Aquesta estructura s’incloura en l’ANNEX 05. 

 
 

5. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I EL SEU INTERCANVI EN EL MARC DE L’ECD 
 
El contractista farà una proposta d’ECD pel projecte. 
 
Les àrees que contindrà aquest ECD són :  

 
1. Informació compartida 
Àrea de treball controlada pel responsable del contracte, amb accés limitat a aquells agents implicats en 
el contracte i que tinguin alguna responsabilitat en el procés de validació dels models. La documentació 
generada a partir dels models BIM d’aquesta àrea serà d’ús compartit per presa de decisions de l’equip. 
 
2. Informació publicada 
Àrea de gestió de documentació controlada pel responsable del contracte en la que s’arxiven els 
lliurables vigents, en el format que correspongui, aprovats i validats, com a informació certa i 
accessible per la totalitat de l’equip. 
 
3. Informació arxivada 
Àrea de gestió de documentació controlada pel responsable del contracte en la que s’emmagatzemaran 
les versions obsoletes dels lliurables publicats. L’accés a aquesta àrea de gestió estarà restringit als 
agents que l’equip estimi oportú. 
 

 
5.1 CALENDARI D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ I REUNIONS DE COORDINACIÓ 
 

Independentment de les activitats previstes i les fites en el procés del modelat i el desenvolupament 
del contracte, l’equip BIM del contractista acordarà amb l’INCASOL la periodicitat amb la qual es 
duran a terme els intercanvis d’informació, i actualitzarà la informació. S’establirà també un calendari 
de reunions per a la correcta coordinació entre els agents que intervenen en el contracte, d’acord amb 
los usos BIM a implementar i els lliurables corresponents. 
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6. ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DE LA INFORMACIÓ 
 
Per garantir la qualitat de la informació introduïda en el model i complir les especificacions del Manual de 
BIM de la Generalitat de Catalunya, i per tant, obtenir uns lliurables amb informació fiable, el responsable 
BIM del contractista, abans de compartir els lliurables, haurà de garantir que s’ha realitzat les accions de 
control de models següents: 

Acció Responsable Periodicitat Software / 
Mètode Comentaris 

Revisió de l’estructura 
d’arxius 

Coordinador 
BIM A acordar A proposar 

Comprovar que l’organització, les convencions de nomenclatures, 
i volum dels arxius de models, s’ajusten a les especificacions del 
PEB.  

Revisió de versions i 
accessibilitat d’arxius 

Coordinador 
BIM A acordar A proposar Anàlisi de l’accés a la informació del model assegurant de que es 

disposa dels formats adequats als usos definits. 

Modelador 
Autocontrol en el 

moment de la 
exportació a IFC 

A proposar Verificar que el fitxer es pot obrir i que conté elements. 

Comprovació de 
correspondència de 
coordenades 

Coordinador 
BIM A acordar A proposar 

Comprovar que els models utilitzen el sistema de coordenades 
UTM, estan situats en el punt d’origen definit a l’inici de l’actuació, 
i comparteixen els elements de referència. 

Revisió de la definició 
de nivells 

Coordinador 
BIM. A acordar A proposar Revisar i constatar la coherència en el criteri de definició de 

nivells d’acord a la taula establerta en el PEB. 
Revisió dels 
paràmetres 
d’identificació dels 
elements 

Coordinador 
BIM A acordar A proposar  Revisar que no hi ha elements sense classificar i comprovar 

l’adequació de conceptes de classificació i nom de tipus. 

Modelador A acordar A proposar Revisió d’elements sense classificar i introducció nom de tipus 
segons el PEB. 

Revisió de la 
localització dels 
elements 

Coordinador 
BIM A acordar A proposar Revisió de la localització dels elements d’acord a l’estructura 

d’àrees definides en el PEB i verificar la seva integració. 
Modelador 

 A acordar A proposar Revisió d’elements sense paràmetres de localització. 

Revisió del contingut 
del model 

Coordinador 
BIM A acordar A proposar 

Comprovar que els models contenen tots els objectes especificats 
en la llista d’objectes recollits en el PEB i estan correctament 
codificats d’acord amb la classificació de referència. 

Nivell de detall 
geomètric 

Coordinador 
BIM A acordar A proposar Adequació del nivell de detall al PEB per a cada tipologia 

d’element. Revisió d’origen i grandària d’objectes. 

Nivell de detall 
paramètric 

Coordinador 
BIM A acordar A proposar Revisió del compliment dels requeriments d’informació del 

contracte (DRIC). Modelador A acordar A proposar 

Revisió consistència 
del model 

Coordinador 
BIM. A acordar A proposar 

Comprovar la compatibilitat geomètrica entre els models. 
Comprovar la presència en els models d’elements innecessaris, 
elements duplicats, manca d’elements i/o elements desplaçats. 

Revisió de coordinació 

Coordinador 
BIM A acordar A proposar Compatibilitat de solucions projectades i revisió de l’aplicació de 

criteris de prioritats entre sistemes. 

Modelador A acordar A proposar Revisió de la coordinació amb els criteris de prioritat entre 
sistemes dels elements modelats. 

Anàlisis de colisions Coordinador 
BIM A acordar A proposar 

A proposar  Detecció de col·lisions d’acord amb els criteris definits. 

Exportació IFC Coordinador 
BIM 

Cada cop que 
realitzi una 
exportació 

A proposar 
Es verificarà que l’exportació del model d’acord amb l’estàndard 
IFC és interoperable i que els paràmetres del model estan 
correctament assignats d’acord amb les especificacions del PEB. 

Integritat de l’arxiu 
natiu lliurat 

Coordinador 
BIM. A acordar A proposar 

Comprovar que les vistes, plànols i altres documents són 
rellevants del model, eliminant tots els que siguin irrellevants i que 
no són o formen part del lliurable.Comprovar que s’han auditat i 
purgat les referències externes i que s’han retirat els arxius de 
referència vinculats no necessaris. 

 
INCASOL lliurarà un document de “Llista de comprovació” omplert i signat pel contractista juntament amb el 
lliurament dels models d’informació en la recepció de les obres.  
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