
EXPEDIENT CO/AP52/1101270459/21/PS - Obres de rehabilitació  dels lavabos de planta primera, planta tercera i p lanta quarta del CAPII Santa Coloma de Gramenet.

Criteris de valoració Punts  Tecnicas de Rehabilitación y Construcción SL  Rampa Capital SL  Gestió d'Obres i Serveis Sostenibles SL 

Criteris de valoració automàtica 80,0 0,00 0,00 0,0
PEC de licitació (lVA inclòs) 174.172,56 €        
Valoració econòmica 80,0

Criteris judici de valor 20,0 10,00 16,25 18,00

2.1 Planificació i organització de l'obra 15,0 9,25 12,00 13,75

Descripció bàsica dels mètodes, sistemes i procediments
Es defineix amb exectitud tots els treballs que composen la obra, tinguent cura de les 
successions i les afectacions als ervei

Descripció exhaustiva dels mètodes i procediments

Es divideixen les tasques en equips Es divideix les tasques amb subtasques de forma exhaustiva Es divideix les tasques amb partides d'obra

No es descriu enderrocs fora de l'horari del servei Es considera l'horari del centre per baixar runa i feines de més soroll Es defineix un horari per feines sorolloses fora de l'horari assistencial

Es garanteix la continuitat dels treballs Es dona una continuitat realista als treballs Es garantitza una continuitat en els treballs

No s'aporta cap proposta de millora
Es proposa partir les actuacions per no deixar sense servei de lavabos 2 plantes 
consecutives.

S'aporta un llistat amb millores

Es desglossen els treballs a realitzar com a partides generals Es desglossen els treballs per conceptes i per dies Es desglossen els treballs a realitzar com a partides generals

Es desglossen els treballs per setmanes És coherent la durada de la majoria de partides proposades El temps d'execució son realistes

Les vinculacions dels treballs son coherents La majoria de vinculacions son coherents La majoria de vinculacions son coherents

No es defineix el camí crític de la obra No es defineix el camí crític Es descriu un camí critic, però no es defineix en plànol

Es defineix la formació i experiència sense adjuntar documentació contrastada No es descriu la formació ni l'experiència del personal assignat Es descriu la formació i l'experiència del personal assignat

Es relacionen equips Es defineix operaris per cada actuació Es relacionen equips

No es realtiza una relació de mitjans, equips i maquinària Es relaciona insuficient els mitjans. Es presenta documentació relacionant mitjans tècnics i equips i maquinària

2.1.4 5,0 Es garanteix una dedicació del responsable d'obres al 100% 5,00 Dedicació del 100% del resposable en obra 5,00 Es proposa una dedicació del 100% 5,00

2.1.5 2,0 Es fa una llista de les eines autoritzades 1,00 Es defineixen els recursos materials i el seu ús en el pla de qualitat. 2,00 Es defineixen els recursos materials de forma notable. 2,00

2.2 Prevenció de riscos laborals i CAE 3,0 0,00 3,00 2,50

No s'analitzen els riscos S'analitzen en profunditat els riscos de la obra S'analitzen els riscos dels treballs a realtizar

No es defineixen meusres preventives Es defineixen meusres preventives segons els riscos detectats Es defineixen mesures preventives de forma exhaustiva

No es realtiza un control de les mesures preventives
Es proposa un control de les mesures preventives i un encarregat per a la seva 
supervisió

Es proposen controls i inspeccions de les mesures preventives

No es monitoritza l'ambient. Es proposa un monitoratge ambiental No es descriu monitoratge ambiental

2.3 Mesures de gestió ambiental 2,0 0,75 1,25 1,75

No s'aporta plànol S'aporten planols d'implantació
S'aporten planols exteriors de la ubicació dels residus però no aporta planol interior 
d'ubicació de residuus.

No s'aporta plànol No és corherent la ubicació dels contendiros És coherent la ubicació dels contenidors

2.3.2 0,5 Es defineix abocador autoritzat i s'aporta contracte. 0,50 Es defineix un abocador autortizat 0,50 Es defineix gestor de residus 0,50

2.3.3 0,5
No es descriuren mesures d'estalvi energètic però es comprometen a fer segregació 
de residus

0,25
No es descriuren mesures d'estalvi energètic però es comprometen a fer segregació 
de residus

0,25 Es defineixen mesures d'estalvi energètic 0,50

TOTAL VALORACIÓ AUTOMATICA 80,0
TOTAL VALORACIÓ JUDICI DE VALOR 20,0 10,00 16,25 18,00
TOTAL 100,0 10,00 16,25 18,00

Tècnic de la Direcció o sol·licitant Tècnic de la Direcció o sol·licitant
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Responsable d'Infraestructures i Serveis Tècnics Arquitecte d'Infraestructures i Serveis Tècnics
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2.2.1
Descripció de les mesures nosocomials 
durant l’execució

Descriure i justificar mesures d’estalvi 
energètic i segregació de residus aplicables 
a l’obra
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Definir nom i adreça de l’abocador 
autoritzat

2.3.1
Descriure en plànols l’organització dels 
residus
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