
	[image: accenture]
	DEPARTAMENT DE JUSTICIA>

	
	
Oferta Sistemes d’Informació

	
	 - CIRE. Refresco y Upgrade SAP de Netweaver 7.4 (sp13) / EHP7 for ERP (sp11) a Netweaver 7.5 (sp19) / EHP8 for ERP (sp15).
 




	Oferta

	
	Codi
	Descripció

	Idea
	
	CIRE. Refresco y Upgrade SAP de Netweaver 7.4 (sp13) / EHP7 for ERP (sp11) a Netweaver 7.5 (sp19) / EHP8 for ERP (sp15)

	Descripció Oferta
	CIRE. Refresco y Upgrade SAP de Netweaver 7.4 (sp13) / EHP7 for ERP (sp11) a Netweaver 7.5 (sp19) / EHP8 for ERP (sp15)

	Data presentació
	31/01/2022
	Data fi validesa 
	28/02/2022

	Responsable de l’oferta
	Andrea Bogota

	Departament/Entitat
	JUS-Departament de Justicia
	Promotor
	Gloria Fanlo CPD1

	Lot executor
	AM08_19 - Gestió Econòmica, Patrimonial i Publicacions Oficials
	Solució
	3197
	Integració SAP CIRE

	Codi
	Descripció
	ET
	Hrs
	Perfil
	Tarifa hora
sense IVA
	Tarifa hora amb IVA

	3197

	CIRE - SAP
	ET5
	99
	Cap de projecte
	79,80 €
	96,56 €

	3197

	CIRE - SAP 
	ET5
	172
	Consultor / analista
	59,50 €
	72,00 €

	3197

	CIRE - SAP 
	ET5
	198
	Analista-desenvolupador
	49,50 €
	59,90 €

	3197

	CIRE - SAP 
	ET5
	200
	Desenvolupador
	39,50 €
	47,80 €

	

	· Descripció del problema o oportunitat de negoci,

· Objectius de negoci i/o beneficis.

· Objectius del Projecte (Quin és el lliurable principal)
	
· Hacer Refresco y/o  copia de entorno de productivo a entorno de calidad con el objetivo de tener un respaldo de información, de tal manera que las tareas de configuración, identificación de errores  y pruebas sea más ágil.

· Upgrade SAP de Netweaver 7.4 (sp13) / EHP7 for ERP (sp11) a Netweaver 7.5 (sp19) / EHP8 for ERP (sp15), al hacer esta actualización se obtendrán nuevas funcionalidades, mayor estabilidad, mejor rendimiento y sobre todo tener mantenimiento de SAP.


	2.- Enfocament de la solució

	· Resum de Fases i pla de desplegament.
· Principals fites. 
· Impacte en components d’aplicació, arquitectura, etc.
· Riscos principals
· Condicionants
	
Módulos impactados

	Component
	Descripció del l’impacte

	Modulo MM
	Procesos de compras 

	Modulo Expedientes
	Procesos de creación de expedientes y listados

	Modulo FI
	Procesos Financieros

	Modulo  PP
	Procesos de Producción

	Modulo  AA
	Procesos de Activos Fijos

	Modulo  CO
	Procesos de Con trolling

	Modulo SD
	Procesos de Ventas

	Interfases
	Sap Desven

	Facturacion electronica
	Recepción y envió de facturas

	SII
	Suministro inmediato de Información Hacienda





Fases

	Fita
	Data Inici
	Data Fi

	Refresco entorno Integracion
	10-feb
	11-feb

	Verificación backup
	14-feb
	14-feb

	Instalación Oracle 12.1.0.2
	14-feb
	18-feb

	Instalación SBP Oracle 12.1.0.2
	14-feb
	18-feb

	Upgrade base de datos a 12.1.0.2
	14-feb
	18-feb

	Instalación cliente Oracle 12.1.0.2
	14-feb
	18-feb

	Adaptación profiles usuarios a Oracle 12.1.0.2
	14-feb
	18-feb

	Adaptación ficheros configuración a Oracle 12.1.0.2
	14-feb
	18-feb

	Revisión y liberación de las órdenes en CID hacer export y liberacion 2 veces
	21-feb
	04-mar

	CIRE envia lista usuarios que pasarán la SPDD (Revisar objetos de diccionario) usuarios tecnicos de accenture)
	21-feb
	04-mar

	Bloqueo usuarios
	21-feb
	04-mar

	Upgrade SAP CID (SUM)
	21-feb
	04-mar

	Ajuste de los objetos requeridos (SPDD) 
	21-feb
	04-mar

	Ejecución sgen para la compilación de los componentes nuevos
	21-feb
	04-mar

	Reinicio del sistema (archivelogmode)
	11-mar
	13-mar

	programas standard pruebas de todas las funcionalidades
	11-mar
	13-mar

	Desbloqueo usuarios
	11-mar
	13-mar

	Punto de control telefónico en caso necesario
	11-mar
	13-mar






	3.- Valoració

	Hores totals 
	669 hrs
	

	Durada estimada (setmanes)
	
	Inici estimat
	
	Fi estimat
	
	

	
	Imports sense IVA
	Imports amb IVA

	Imports
	Cost Evolutiu
	Recu Any 0
	Recu Anual
	Cost Evolutiu
	Recu. Any 0
	Recur Anual

	Desenvolupament SI
	35.887,82 €
	0 €
	0 €
	43.424,26 €
	0€
	0 €

	4.- Pla de Facturació

	Fita
	% Fita
	Import sense IVA
	Import amb IVA

	1. Presa de requeriments i disseny funcional
	20%
	7.177,56 €
	8.684,85 €

	2. Desenvolupament i proves unitàries
	55%
	19.738,30 €
	23.883,34 €

	3. Validació integració
	15%
	5.383,17 €
	6.513,64 €

	4. Transport a productiu i lliurament de documentació
	10%
	3.588,78 €
	4.342,43 €

	TOTAL
	100 %
	35.887,81 €
	43.424,26 €


 



1. Valoració d’esforços

El detall de la valoració en hores del desenvolupament descrit en aquets document es presenta en els següents punts:
a) Descripció de la complexitat de l'evolutiu
La complexitat d'aquest evolutiu és Alta.
b) Tipologia de l'objecte és la següent
· Actulizaciones: 

· Interfase -Entrada Fitxer
· Interfase -Sortida Fitxer
· Transaccion de funcionalitats

c) Quadre de desglossament de la valoració
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Assumpte_OFE_PRO_V01.docx	6 de 7
N. Versió : 1.0	04/02/2022 18:04:02
ID0038568 - GICS. Codi de finançament en l’enviament de contrets de dret	
		
image1.emf
Perfil Total h

Total Import (amb 

IVA)

Gestió

Disseny 

Funcional

Disseny Tecnic

Desenv. + Prov. 

unitaria

Prova Integrada Tarifes hora

Tarifes hora 

(amb IVA)

Cap de Projecte

99,65               9.622,20           25,00            56,65         18,00         

79,8 96,56

Consultor /Analista

171,58             12.353,40         64,00         46,48          61,10         

59,5 72,00

Analista Progr.

198,48             11.888,65         80,00          80,00          38,48         

49,5 59,90

Progr.

200,00             9.560,00           200,00       

39,5 47,80

TOTAL 669,70            43.424,26       25,00          120,65      80,00         326,48      117,58     

Preu sense iva     35.887,82 € 

Preu amb IVA     43.424,26 € 

Tarifa mitja 53,59

FITES    

Import 

(sense IVA)

Import 

(amb IVA)

Fita 1 

Documentació 

funcional 20% 7.177,56 € 8.684,85 €

Fita 2

Construcció i 

proves unitàries 55% 19.738,30 € 23.883,34 €

Fita 3

Validació 

integració 15% 5.383,17 € 6.513,64 €

Fita 4 Transport a PRO 10% 3.588,78 € 4.342,43 €

35.887,81 € 43.424,26 €
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