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1. INTRODUCCIÓ 

El present document descriu les obres necessàries per a l’adequació del paviment del camí de 
l’Ametlla de Mar a la Urbanització de les Tres Cales. 

Aquest camí no només uneix l’esmentada urbanització amb el nucli urbà de l’Ametlla de Mar, 
sinó que també serveix d’accés a totes les platges situades entre ambdues ubicacions. Per tant, 
suporta un tràfic mitjanament elevat al ser l’única alternativa si no es vol anar per la N-340, 
especialment en època estival que és quan la densitat de circulació es veu enormement 
multiplicada. 

El seu estat actual no permet circular amb la seguretat adient, tant pels amples perduts com per 
l’estat del paviment. En molts de punts el creuament de dos vehicles resulta compromès, ja sigui 
en uns casos per l’acumulació de restes vegetals i àrids, o bé per l’aparició d’un esglaó lateral en 
altres casos. 

A banda d’un cert manteniment amb la proliferació de vegetació i el rebliment de sots o intentar 
consolidar reblerts per a evitar esglaons laterals, l’asfalt en general presenta un estat malmès pel 
pas del temps i, en algun que altre lloc, les arrels dels arbres han originat abonyegaments. 

2. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

L’objecte del projecte és millorar la comunicació rodada entre el nucli urbà de l’Ametlla de Mar i 
la Urbanització de Les Tres Cales, així com l’accés a totes les platges del litoral comprés entre 
ambdós nuclis de població. 

Amb les reparacions i renovacions previstes es millorarà de manera significativa el servei a 
l'usuari, així com també es reduiran els riscos associats a un mal servei que poden comportar als 
habitants de l'entorn més immediat. 

El camí no es pavimentarà en tota la seva longitud, degut a que tant a l’inici com al final creua un 
parell de barrancs (Pixavaques i Torrent del Pi) l’àmbit dels quals s’ha defugit, així com els trams 
adjacents que presenten un asfaltat més recent o en millor estat. 

Així doncs, l’actuació comprèn uns 1913 metres de longitud intentant definir una secció mínima 
de 5’0m d’ample amb dos carrils de 2’5m cadascun. 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES 

Per a la redacció del projecte s’han tingut en compte les disposicions i normes aconsellables per a obres 
que es relacionen a continuació: 

• Norma 5.2-IC “Drenaje Superficial”, de la Instrucción de Carreteras (Orden FOM/298/2016, de 15 
de Febrer) i la modificació realitzada per la Orden FOM/185/2017, de 5 de Març. 

• Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” de la Instrucción de Carreteras (Orden FOM/3460/2003, de 28 
de Novembre). 

http://www.ametllamar.cat/
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• Norma 8.3-IC “Señalización de Obra”, de la Instrucción de Carreteras (Orden de 31 d’Agost de 
1987). 

• PG-3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprovada per O.M. de 6 de Febrer de 1976; 
i totes les seves posteriors modificacions per O.M. o O.C. 

• Normes UNE-EN 13108 sobre el marcat CE de les mescles bituminoses i formigons asfàltics. 

• Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat 
i de salut en les obres de construcció. 

• Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Llei 34/07, de 15 de Novembre, de Calidad del aire y protección de la atmosfera. 

• Reial Decret 1481/2001, de 27 de Desembre, pel que es Regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador. 

• Reial Decret 105/2008, de 1 de Febrer, pel que es Regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

• Reial Decret 210/2018, de 6 d'Abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

• Decret 152/2017, de 17 d'Octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 

• Decret 89/2010, de 29 de Juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

• Llei 13/2014, de 30 d'Octubre, d'accessibilitat i les seves posteriors correccions als DOGC núm. 
6892 i DOGC núm. 6809. 

• Llei 6/1996,de 18 de Juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de Novembre, de protecció de 
l’ambient Atmosfèric. 

• Llei 9/2017, de 8 de Novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de Febrer de 2014. 

• Ordre HFP/1298/2017, de 26 de Desembre, per la que es publiquen els límits dels diferents tipus 
de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de Gener de 2018. 

 

Si alguna de les normes abans relacionades regula de diferent manera algun concepte, s’entendrà que és 
d’aplicació la més restrictiva. 

Si el prescrit en el present projecte en alguna matèria està en contradicció amb el que dicten les 
esmenades normes, la qüestió serà resolta per la Direcció d’obra, així com les contradiccions que puguin 
existir entre els diferents condicionats. 

4. ESTAT ACTUAL 

El paviment del camí està format per un paquet bituminós de pocs centímetres que el pas dels 
anys ha anat deteriorant. Així, han anat apareixent sots i els laterals s’han anat degradant, tant 

http://www.ametllamar.cat/


MEMÒRIA 

Projecte per a la pavimentació del camí de l’Ametlla de Mar a la Urbanització de les Tres Cales 

 

Pàgina 4 de 8 
Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

C. Sant Joan 55 · 43860 L’Ametlla de Mar · Tel. 977 45 60 00 · Fax. 977 45 68 38   www.ametllamar.cat  
CIF. P-4301300/B 

  
 

pel pas de vehicles, com per l’acció de la vegetació, acabant per reduir en certs punts l’ample útil 
de la traça. 

A més, en alguns trams del camí, les arrels dels arbres han provocat l’aparició de bonys força 
comuns a la zona ja que es tracta de pins de grans dimensions, especialment a prop de Les Tres 
Cales. D’altra banda, els marges de les finques han donat lloc a acumulacions de terres i graves 
que inevitablement han acabat originant l’aparició de vegetació en els casos d’estar al mateix 
nivell o superior que la calçada, però en els casos en que les finques queden  pèrdua de a traçada 
dels vehicles i la traça asfaltada presenten divergències (clarament observables a les corbes del 
Torrent del Pi) que cal corregir de cara a la seguretat viària. 

És important dur a terme la seva renovació, doncs conforme passa el temps, el deteriorament 
augmenta de forma exponencial i existeix el risc de que els danys passin a ser irreparables amb 
major cost de les obres necessàries. 

5. ACTUACIONS NECESSÀRIES 

No cal dur a terme cap fresat generalitzat, només en zones puntuals per a entregues a paviments 
ja existents i en zones on les arrels dels pins han generat bonys. 

El treball més freqüent serà la neteja dels vorals, tant per l’acumulació d’àrids i terres com per la 
proliferació de vegetació. 

En alguns punts, normalment quan el camí està més alt que les finques, caldrà reparar els 
esglaons laterals apareguts fent els recrescuts als llocs necessaris per a recuperar l’amplada del 
mateix. En aquests punts, segons l’estat real, es proposa utilitzar un formigó executat “in situ” 
per a assolir la cota necessària per tal de rebre la nova capa de rodolament que s’estendrà, previ 
reg d’adherència, sobre l’actual capa de paviment bituminós. 

També es procedirà a l’aixecament de les tapes de registre dels serveis existents que es puguin 
trobar a la calçada per tal de deixar-les enrasades a la nova cota del ferm. 

Degut a que els treballs continguts en els dos darrers paràgrafs no seran quantificats ni realment 
resolts fins l’execució real de l’obra, el seu cost es considera en les partides alçades a justificar 
que consten al pressupost. 

6. AFECTACIONS 

Es disposa de tots els terrenys necessaris per tal de poder realitzar les obres descrites en aquest 
projecte, doncs aquestes es duen a terme íntegrament en terrenys de titularitat pública. 

7. SERVEIS AFECTATS 

No és de preveure cap servei afectat si no és per accident, ja que a la vora del camí hi ha xarxes 
aèries i els pals poden arribar a ser molt propers al camí. 

http://www.ametllamar.cat/
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D’altra banda, al llarg del camí es poden trobar tapes de clavegueram i arquetes del servei 
d’aigua potable. Caldrà retocar-ne la cota segurament un cop establerta la nova rasant, però no 
afectarà el servei en sí mateix. 

En tot cas, les reparacions dels serveis afectats per trencaments accidentals, les portarà a terme 
el contractista amb tota urgència, i al seu càrrec. 

8. PROGRAMA DE TREBALLS 

El contractista presentarà un Pla d’obra que s’haurà d’ajustar al termini previst de UN MES. 

9. REVISIÓ DE PREUS 

Per tractar-se d’una obra amb termini d’execució inferior a UN (1) ANY, no hi haurà revisió de 
preus. 

10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que estableixen la Llei 9/2017 i l’Ordre HFP/1298/2017:, per la realització de les 
obres corresponents al present projecte no és necessari que el contractista disposi de 
classificació donat que l’ import del pressupost per a l’execució de l’obra no supera els 500.000 
euros. 

Subsecció 4a Classificació de les empreses 

Article 77. Exigència i efectes de la classificació. 

1. La classificació dels empresaris com a contractistes d’obres o com a contractistes de serveis dels poders 
adjudicadors és exigible i té efectes per acreditar la seva solvència per contractar en els casos i termes següents: 

a) Per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit indispensable que 
l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. Per a aquests 
contractes, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte, 
amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de solvència per 
contractar. 

Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en el grup o 
subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs del contracte, 
acredita la seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. En aquests casos, l’empresari 
pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d’obres en el grup o 
subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència 
que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que es detallen als plecs del 
contracte. Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de solvència tècnica 
o professional, l’acreditació de la solvència s’efectua de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que recull el 
segon incís de l’apartat 3 de l’article 87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o no s’hagi 
concretat en els plecs. 
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11. CODI CPV DE L’OBRA 

Els codis CPV que recullen les obres contemplades en el present projecte són: 

• 45233200-1 TREBALLS DIVERSOS DE PAVIMENTACIÓ 

12. CONTROL DE QUALITAT 

Per compte del Contractista, i fins a l’u per cent (1%) de l’import del pressupost d’execució 
material (PEM), anirà l’abonament de les factures del laboratori que es derivin del control de 
qualitat dictaminat per la Propietat, segons l’esquema aprovat per la Propietat d’acord amb la 
Direcció Facultativa que consta a l’Annex corresponent del present projecte. 

A criteri de la Direcció Facultativa, o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el 
nombre de controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 

13. GESTIÓ DE RESIDUS 

En compliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició, de la normativa de caràcter estatal; i en compliment del 
Decret 201/1994 i el Decret 161/2001, de la normativa autonòmica i reguladors dels enderrocs i 
altres residus de la construcció, es realitza un Estudi de Gestió de Residus. 

Atenent l’article 5.1 del R.D. 105/2008, abans d’iniciar les obres, el posseïdor dels residus que 
correspon al que executa l’obra, haurà de presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de 
construcció i demolició, que haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
propietat. 

Els costos de la gestió de residus estan inclosos en algunes de les partides definitòries d’activitats 
generadores de residus, i els costos que no queden contemplats explícitament en aquestes 
partides s’inclouen de manera proporcional als preus simples. 

14. SEGURETAT I SALUT 

En aplicació de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’implanta 
l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
adjuntem el mateix Annex núm. 2 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció 
de Riscos Laborals i a la Seguretat i Salut en la Construcció, en concret de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE 269 de 10/11/1995) i del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
en les obres de Construcció (BOE 265 de 25/10/1997), i posteriors modificacions d’ambdues. 

El pressupost d’execució material dedicat a Seguretat i Salut de les obres, puja la quantitat de 
900,00€ (NOU-CENTS EUROS), segons es recull al Capítol 5 del Pressupost General. 

http://www.ametllamar.cat/
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D’acord amb l’article 7 de l’ esmentat Reial Decret, el contractista haurà d’elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut, en el que es recullin les actuacions que es portaran a terme relatives a la 
Seguretat i Salut en l’obra que es corresponguin amb les circumstàncies físiques de mitjans i 
mètodes amb que executi els treballs. Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel 
Coordinador de Seguretat i Salut abans del inici de les obres. 

15. PRESSUPOST 

Els valors totals del cost corresponent a l’execució de les obres definides a l’actuació descrita, són 
les següents: 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 104.031,88€ 

6% Benefici Industrial 6.241,91€ 
13% Despeses Generals 13.524,14€ 

SUBTOTAL 123.797,93€ 

21% IVA 25.997,57€ 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inc.) 149.795,50€ 

S’obté un Pressupost d’Execució Material de les Obres de: 

CENT QUATRE MIL TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (104.031,88€). 

Que representa un Pressupost d’Execució per Contracte, IVA inclòs de: 

CENT QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 
(149.795,50€). 

16. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIES 

El termini de garantia s’estableix en UNY (1) ANY a partir de la recepció definitiva de les obres per 
part del promotor de les obres. 

Com ja s’ha comentat al punt 8 d’aquesta memòria, els treballs s’estima que poden tenir una 
durada de 1 mes, depenent dels recursos destinats. 

17. CONTINGUT DEL PROJECTE 

Els documents que integren el present projecte són: 

 DOCUMENT Núm. 1.- MEMÒRIA i ANNEXES 

o ANNEX 1: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

o ANNEX 2: GESTIÓ DE RESIDUS 

o ANNEX 3: CONTROL DE QUALITAT 

o ANNEX 4: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 DOCUMENT Núm. 2.- PRESSUPOST 
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o AMIDAMENTS 

o QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

o QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

o PRESSUPOST 

o RESUM DE PRESSUPOST 

 DOCUMENT Núm. 3.- PLECS DE CONDICIONS 

o PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

o PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 DOCUMENT Núm. 4.- PLÀNOLS 

o PLÀNOL 1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

o PLÀNOL 2. PLANTA GENERAL DEL CAMÍ 

o PLÀNOL 3. SECCIÓ TIPUS 
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1. INTRODUCCIÓ 

COMPLIMENT DEL RD. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de 
riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1626/97 de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha d’elaborar un pla de seguretat 
i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest 
document. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inicia de l’obra pel coordinador de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de les administracions públiques s’haurà 
de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 

Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment del pla. Tanmateix es 
recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin una informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a l’article 15è de la “Ley de 
Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents activitats. 

Article 10. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis de l’acció preventiva que es recullen en el seu article 
15 (empresaris) = contractista i subcontractista, s’aplicaran durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents 
tasques o activitats: 

a) El manteniment de l’Obra en bon estat d’ordre i neteja 

b) L’elecció del emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L’emmagatzematge i la eliminació o evacuació de residus i escombraries 

h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 
diferents treballs o fases de treball 
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i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions e incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a la obra o a 
prop del lloc de l’obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, segons model 
inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El coordinador de seguretat i salut l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, cas d’apreciar un risc 
greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 

1.1. Dades de l’obra 

Tipus d’obra: Pavimentació asfàltica de camí 

Situació: Camí de L’Ametlla de Mar a Urb. de les Tres Cales. 

Població: 
L’Ametlla de Mar (Baix Ebre). 
Tarragona. 

Promotor: Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Quadre núm. 1. Fitxa resum de les dades de l’obra 

1.2. Justificació de l’estudi de seguretat i salut 

El RD. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ, 
estableix a l’apartat 2 article 4 obliga a la redacció d’un Estudi Bàsic de Seguritat i Salut en el cas de que es compleixen tots 
els requeriments següents: 

1. El pressupost d’execució per contracta (PEC) sigui inferior a 450.759,00 €. 

2. La duració estimada de l’obra no sigui superior a 30 dies, o no que en cap moment hi hagi mes de 20 treballadors 
simultàniament. 

3. El volum de mà d’obra estimada sigui inferior a 500, essent la suma dels dies de treball total dels treballadors a 
l’obra. 

4. No es una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 
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En el nostre cas: 

 El pressupost d’execució material es de 104.031,88 €, inferior al que marca el punt 1. 

 El nombre de treballadors simultanis és de 8 treballadors, per tant es inferior a 20. 

 El volum de mà d’obra previst és:  

 

Nota: El volum de mà d’obra s’obté del conjunt d’hores del total de mà d’obra derivada del pressupost de l’obra, en el que 
s’inclou les hores de maquinària que requereixen de maquinista, entre les hores corresponents a la jornada laboral. 

 L’obra no és cap de les esmentades en el punt 4. 

 

Per tant es realitza un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

2. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS  

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex lV del Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que 
alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra a bé ser extrapola bles a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades i cops, adoptant en tot 
moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les 
estructures d’edificació veïnes i tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

2.1. Mitjans i maquinària (en qualsevol fase d’obra) 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

 Desplom de maquinària d’obra (sitges,grues, etc) 

 Riscos derivats del funcionament de grues. 

 Caiguda de la càrrega transportada. 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós. 

 Contactes elèctrics directes i indirectes. 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

2.2. Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...). 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots. 

Núm. jornades= Total hores operari / Hores-Jornada = 192h / 8h jornada=24 jornades<500jorn. 
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 Sobreesforços per postures incorrectes. 

2.3. Enderrocs, demolicions i desmuntatges 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 Projecció de partícules durant els treballs. 

 Caigudes des de punts als i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

 Contactes amb materials agressius. 

 Talls i punxades. 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots. 

 Ambient excessivament sorollós. 

 Sobreesforços per postures incorrectes. 

2.4. Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

 Cops ensopegades. 

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

 Caiguda de materials, rebots. 

 Ambient excessivament sorollós. 

 Desplom de les parets de contenció, pous i rases. 

 Desplom de les edificacions contigües. 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 Sobreesforços per postures incorrectes.  
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2.5. Fonaments 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

 Projecció de partícules durant els treballs. 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

 Contactes amb materials agressius. 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Desplom de les parets de contenció, pous i rases 

 Desplom de les edificacions contigües 

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

 Contactes elèctrics directes o indirectes 

 Sobreesforços per postures incorrectes 

 Fallides d’encofrats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Bolcada de piles de material 

2.6. Ram de paleta 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Projecció de partícules durant els treballs 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

 Contactes amb materials agressius 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Sobreesforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de material 
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2.7. Paviments 

 Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics 

 Projecció de partícules durant els treballs 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

 Contactes amb materials agressius 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Sobreesforços per postures incorrectes 

2.8. Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..) 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

 Contactes elèctrics directes o indirectes 

 Sobreesforços per postures incorrectes  

 Caigudes de pals i antenes 

2.9. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 

Annex II. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials per la seguretat i la salut dels treballadors 

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, o caiguda d’altura, per les particulars característiques de 
l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, 

2. Treballs en los que l’exposició a agents químics o biològics suposin un risc d’especial gravetat, o per les que la 
vigilància especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible, 

3. Treballs amb exposició, a radiacions ionitzants per les que no s’especifica la obligatorietat la delimitació de zones 
controlades i/o vigilades 

4. Treballs en la proximitat de línees elèctriques d’alta tensió, 

5. Treballs que exposin a risc de ofegament per immersió, 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis, 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic, 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit, 
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9. Treballs que impliquen l’ús d’explosius, 

10. Treballs que requereixen muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

2.10. Risc elèctric 

El Real Decreto 614/2001 estableix, dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les disposicions mínimes per la 
protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront el risc elèctric. Aquest Real Decreto, especifica que: 

En qualsevol cas, a efectes de preveure el risc elèctric: 

1. Les característiques, forma d’utilització y manteniment de les instal·lacions elèctriques dels llocs de treball, hauran 
de complir l’establer al article 3 d’aquest Reial Decret i, en particular, les disposicions a que es faci referència a 
l’apartat 4 del mateix. 

2. Les tècniques i procediments per treballar a les instal·lacions elèctriques, o en les seves proximitats, hauran de 
complir lo disposat al article 4 d’aquest Reial Decret. 

2.10.1. Riscs elèctrics 

Els accidents elèctrics es classifiquen en tres categories: 

1. Contacte directe: És el contacte de persones amb parts actives dels materials i equips. S'entén que una part activa 
és una part amb tensió. 

2. Contacte indirecte: És el contacte de persones amb masses posades accidentalment sota tensió. S'entén que una 
massa és el conjunt de parts metàl·liques d'un aparell que, en condicions normals, estan aïllades de les parts 
actives. La causa més habitual dels contactes indirectes són els defectes d'aïllament. 

3. Encebament de l'arc elèctric: En treballs sota tensió, la proximitat a conductors en tensió pot provocar l'aparició 
d'un arc elèctric. És un accident més habitual en mitja i alta tensió que en baixa tensió. 

2.10.2. Efectes del corrent elèctric en el cos humà 

Una persona s'electritza quan el corrent elèctric circula pel seu cos. La persona forma part del circuit elèctric i, com a mínim, 
existeixen dos punts de contacte: un d'entrada i un altre de sortida del corrent. 

El cos humà es comporta com un resistència. Per tant, el corrent que circula pel cos es pot calcular segons la Llei d'Ohm 
(I=V/R). Els efectes sobre el cos humà són més perjudicials quant més gran sigui el corrent: quant més gran sigui la tensió, 
més corrent circula i més danys pot provocar; quant més gran sigui la resistència del cos, menys corrent passa pel cos, 
minvant el perill. 

Els efectes del corrent circulant pel cos humà són: 

1. Cap efecte: Per sota d'un cert llindar (llindar de percepció), no hi ha perill. La persona està electritzada però no 
nota res o bé nota un cert formigueig o pessigolleig. Voluntàriament pot mantenir o interrompre l'electrització. 

2. Contraccions musculars involuntàries: Corrents petites poden provocar moviments reflexos involuntaris, que 
poden comportar danys col·laterals com caigudes. 

3. Tetanització: El pas del corrent provoca que els músculs facin moviments incontrolats. La persona perd el control 
dels músculs dependent de la zona per on circula el corrent. La tetanització dels músculs de braços i mans fa que 
no es puguin soltar els objectes que s'estaven agafant. Si l'objecte que s'està agafant és el que provoca 
l'electrització, la persona queda "enganxada". 
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4. Aturada respiratòria i asfixia: Aturada respiratòria: El corrent circula pel cap, pel centre nerviós que controla la 
respiració. El cervell deixa d'enviar l’ impuls nerviós que ordena al diafragma a accionar els pulmons. Els pulmons 
no funcionen i la persona no pot respirar. Asfixia: El corrent travessa el tòrax i tetanitza el diafragma. Els pulmons 
no poden inspirar ni extreure aire i la persona no pot respirar. 

5. Fibril·lació ventricular: Moviment anàrquic del cor, que es produeix quan es travessat per un corrent superior a 
uns 30 ma. El cor funciona, però no ho fa segons el seu ritme normal, deixant d'enviar sang als diferents òrgans del 
cos. 

6. Cremades: Són causades per descàrregues elèctriques d'alta tensió i l'arc elèctric. Poden ser superficials (pell) o 
internes. 

Electrocució: Mort causada pel pas del corrent pel cos humà a causa d'un o més dels efectes anteriors.  

La gravetat de l'electrització depèn dels factors: 

1. Intensitat del corrent 

2. Durada del contacte elèctric 

3. Resistència del cos humà 

4. Tensió aplicada 

5. Freqüència del corrent 

6. Tipus de corrent (continua o alterna) 

7. Recorregut del corrent a través del cos 

El valor de la resistència que presenta el cos humà al pas del corrent és molt  difícil de saber amb precisió, ja que depèn de 
una sèrie de factors: 

1. tensió 

2. freqüència 

3. durada del pas del corrent 

4. superfície de contacte 

5. pressió del contacte 

6. duresa i grau d'humitat de la pell 

7. trajectòria del corrent 

 

Segons el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (MIE BT) [4], es considera que la resistència total del cos entre mà i peu 
és 2.500 Ω. 

En qualsevol cas, el perill no es causat per la tensió aplicada al cos humà, sinó pel corrent que ocasiona aquesta tensió. Es 
defineix la tensió de seguretat com el valor de la tensió que, aplicada al cos humà, no causa una circulació de corrent 
perillosa. Segons la instrucció complementària del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió MIE BT 021, les tensions de 
seguretat són: 24V en emplaçaments humits i 50V en emplaçaments secs. 
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2.11. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s’hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els mitjans de protecció 
hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 

1. Mètodes de protecció contra contactes directes 

a. Allunyament parts actives: Allunyament de les parts actives de la instal·lació a una distancia tal del lloc on 
les persones habitualment es troben o circulen que sigui impossible un contacte fortuït amb les mans o amb 
objectes conductors, quan aquests es facin servir habitualment a prop de la instal·lació. 

b. Interposició obstacles: Interposició obstacles que impedeixin tot contacte accidental amb les parts actives 
de la instal·lació. Els obstacles de protecció han d'estar fixats de forma segura i resistir als esforços mecànics 
usuals que puguin presentar-se en la seva funció. Si els obstacles són metàl·lics i són considerats com a 
masses, s'aplicarà una de les mesures de protecció contra contactes indirectes. 

c. Recobriment parts actives: Recobriment de les parts actives de la instal·lació per mitja d'un aïllament 
apropiat, capaç de conservar les seves propietats amb el temps. El valor mínim de la resistència d'aïllament 
és 250 kΩ. Pintures, vernissos, laques i productes similars no són considerats com a aïllament satisfactori. 

2. Mètodes de protecció contra contactes indirectes 

a. Classe A: Suprimeix el risc fent que els contactes no siguin perillosos o bé impedeix contactes simultanis 
entre masses i conductors. L'aplicació de sistemes de protecció de Classe A no és possible de forma general, 
sinó de manera limitada i només per cert equips, materials o parts d'una instal·lació. 

b. Doble aïllament (Classe A): Receptors amb aïllaments de protecció entre parts actives i masses accessibles. 
Separació de circuits (Classe A): Separació dels circuits d'utilització de la font d'energia mitjançant 
transformadors o grups convertidors. 

c. Us de petites tensions de seguretat (Classe A): Us de tensions de 50 V en locals o emplaçaments secs i 24 V 
en locals o emplaçaments humits o mullats, 12 V en locals o emplaçaments submergits. 

d. Classe B: Posada de les masses a terra o al neutre amb dispositiu de tall automàtic associat, que provoca la 
desconnexió de la instal·lació defectuosa. 

Són sistemes de protecció de Classe B: 

 Posada a terra de les masses i diferencials 

 Posada al neutre de les masses i dispositiu de tall per corrent de defecte 

 Posada a terra de les masses amb neutre aïllat de terra  

 

Al nostre país el sistema de protecció més utilitzat és la posada a terra de les masses i diferencials, basat en l'esquema de 
distribució tipus TT, el més difós dins de l'estat (la immensa majoria dels sistemes de distribució del país són TT). 
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2.12. Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l’obra. 

 Senyalització de les zones de perill. 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra com en relació 
amb els vials exteriors. Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada per al pas de maquinària. 

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

 Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 

 Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, bolcatge, etc. 

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

 Sistema de reg que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat. 

 Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes). 

 Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de protecció de rases. 

 Utilització de paviments antilliscants. 

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Col·locació de xarxes en forats 
horitzontals. 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

 Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

 Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 

2.13. Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules 

 Utilització de calçat de seguretat 

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge segurs 
per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 
talls i punxades 

 Utilització del casc 

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

 Utilització de davantals 

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més d’un operari. 
Utilització d’equips de subministrament d’aire 
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2.14. Mesures de protecció a tercers 

 Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de preveure 
un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin 
entrar-hi 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior com en relació amb els vials exteriors 

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

 Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

 Bolcada de piles de material. 

2.15. Treballs en instal·lacions elèctriques 

 Segons el RD 614/2001, tot treball en una instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió. Excepcions: 

 Operacions elementals material elèctric adequat i sense riscos pel públic en general 

 Treballs en instal·lacions amb tensions de seguretat 

 Maniobres, mesures, assajos i verificacions que requereixin la instal·lació sota tensió 

 Treballs en, o en proximitat d'instal·lacions quan les condicions d'explotació o de continuïtat del 
subministrament ho requereixin 

 

a. Treballs sense tensió 

La supressió de la tensió s'haurà de fer seguint les cinc “REGLES D’OR”: 

1. Desconnectar 

2. Prevenir qualsevol possible realimentació 

3. Verificar l'absència de tensió 

4. Posar a terra i en curtcircuit 

5. Protegir enfront a elements propers sota tensió i senyalitzar la zona de treball 

 

La reposició de la tensió també s'ha de fer seguint una seqüència determinada: 

1. Retirada de les proteccions addicionals i de la senyalització que indica la zona de treball 

2. Retirada de la posada a terra i en curtcircuit 

3. Des enclavament i retirada de la senyalització dels dispositius de tall 

4. Tancament dels circuits per reposar la tensió 
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b. Treballs en tensió 

Comporten risc respecte arc elèctric, per tant s'han de prendre mesures de protecció del personal, utilitzant material de 
seguretat i equips de protecció individual (EPI). 

Els treballadors han d'estar qualificats i el treball s'ha de realitzar segons un procediment prèviament estudiat i assajat sense 
tensió, si cal. El mètode de treball i els equips i materials utilitzats han de garantir la protecció del treballador en front del risc 
elèctric. 

c. Treballs en proximitat 

El treballador ha d’estar sempre fora de la zona de perill. Abans d'iniciar el treball, es determina la viabilitat treball. Si el 
treball és viable, es prenen les mesures de seguretat adients, com reduir al mínim elements en tensió, col·locar pantalles 
aïllants, delimitar la zona de treball respecte la zona de perill i informar als treballadors dels riscos existents. Durant els 
treballs, s'establirà una vigilància per controlar l'acompliment de les mesures de seguretat. 

En els treballs en tensió o proximitat és imprescindible l’ús de materials i equips de protecció com accessoris aïllants per 
recobriment de masses (pantalles, cobertes,..), útils aïllants o aïllats (eines, pinces, puntes de prova,...), perxes aïllants, 
dispositius aïllants o aïllats (banquetes, catifes, plataformes de treball,..) i equips de protecció individual (EPI) enfront a riscos 
elèctrics (guants, ulleres, cascs,...). 

3. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S’informarà al inici de l’obra, de 
la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en 
lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidents. 

4. NORMATIVA APLICABLE 

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

Decret de 26 de juliol de 1957, pel qual es regulen els treballs prohibits a la dona i als menors. 

Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 30 de setembre 
de 1957.  

Decret 3151/1968, de 21 de novembre, que aprova el Reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió.  

Ordenança General de Seguretat e Higiene al Treball, aprovada segons Ordre de 9 de març de 1971. BOE de 16 i 17 de març 
de 1971. 

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. Decret 2413/1973 de 20 de setembre, BOE núm. 242 de 9 d’octubre de 1973. 

Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, sobre el Reglament d’aparells d’elevació i de manutenció. (Vigent parcialment)  

Ordre ministerial de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la norma de carreteres 8.3 - IC Senyalització d’obres.  

Resolució de 30 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries 
d’obres i construccions a línies elèctriques.  

Reial Decret 208/1989, de 3 de febrer, pel qual s’afegeix l’article 21 bis i es modifica la redacció de l’article 171.b) A del Codi 
de Circulació.  
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Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 
89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines.  

Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, sobre el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.  

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.  

Reial Decret 400/1996, d’1 de març, sobre les disposicions d’aplicació de la Directiva 94-9-CE, relativa als aparells i els 
sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives.  

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de prevenció.  

Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.  

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.  

Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació de càrregues 
que generi riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.  

Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives al treball amb equips que 
inclouen pantalles de visualització.  

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 
biològics durant el treball.  

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 
cancerígens durant el treball.  

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels 
treballadors d’equips de protecció individual.  

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per als treballs dels 
equips de treball.  

Reial Decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reglament d’aparells d’elevació i manutenció aprovat pel Reial 
Decret 2291/1985, de 8 de novembre.  

Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, sobre les disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels 
treballadors en les activitats mineres.  

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció.  

Ordre de 12 de gener de 1998, sobre el model de llibre d’incidències en construcció.  

Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis de prevenció.  

Ordre de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aprova la norma 8.1-IC, senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.  

Reial Decret 1566/1999, de 8 d’octubre, sobre consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per 
carretera, per ferrocarril o per via navegable.  

Reial Decret 1124/2000, de 16 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig.  

Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, sobre infraccions i sancions a l’ordre social.  
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Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i 
homologació de productes industrials. 

Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb els agents químics durant el treball.  

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 
davant del risc elèctric.  

Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l’entorn degudes a determinades 
màquines d’ús a l’aire lliure.  

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  

Resolució de 26 de juliol de 2002, de la Direcció General de Treball.  

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.  

Ordre TRE/360/2002, de 30 d’agost, per la qual s’aproven els models de comunicació d’obertura prèvia o represa d’activitats 
d’un centre de treball i d’avís previ d’obres.  

Reial Decret 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, i s’amplia el seu àmbit 
d’aplicació als agents mutàgens.  

Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats 
d’atmosferes explosives en el lloc de treball.  

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2» del 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.  

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció tècnica complementària 
«MIE-AEM-4» del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades.  

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.  

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.  

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre desenvolupament de l’article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos 
laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.  

Resolució TRI/1128/2004, de 21 de gener, per la qual es disposa la inspecció i la publicació de l’Acord de la Mesa de 
Seguretat i Salut Laboral en la Construcció a Catalunya.  

Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels equips de treball, 
en matèria de treballs temporals en altura.  

Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos 
derivats o que poden derivar-se de l’exposició de vibracions mecàniques.  

Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició al soroll.  

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.  
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Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 
treballs amb riscos d’exposició a l’amiant.  

Resolució d’11 d’abril de 2006, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sobre el Llibre de Visites de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social.  

Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines i per la qual es 
modifica la Directiva 95/16/CE.  

Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis de prevenció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

Reial Decret 711/2006, de 9 de juny, pel qual es modifiquen determinats reials decrets relatius a la inspecció tècnica de 
vehicles (ITV) i a l’homologació de vehicles, les seves parts i peces, i es modifica així mateix, el Reglament general de vehicles, 
aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.  

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.  

Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la 
Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre.  

Nota Tècnica de Prevenció 400: Corrent elèctric: efectes al travessar l’organisme humà. Institut Nacional de Seguretat i 
Higiene al Treball. 

 

 

 

 

L’Ametlla de Mar, novembre de 2022, 

Jordi  Elvira Nolla 
Enginyer de Camins, Canals i Ports Municipal 

 

http://www.ametllamar.cat/


ANNEX NÚM. 2  GESTIÓ DE RESIDUS 

PROJECTE DE Pavimentació del camí de l’Ametlla de Mar a la Urbanització de Les Tres Cales. 
 

  

Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
C. Sant Joan 55 · 43860 L’Ametlla de Mar · Tel. 977 45 60 00 · Fax. 977 45 68 38   www.ametllamar.cat  
CIF. P-4301300/B 1 

 

 

ANNEX NÚM. 2 

GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1. INTRODUCCIÓ 2 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 2 

3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 3 

4. RESIDUS GENERATS 3 

4.1. Residus generats dels enderrocs i moviment de terres 3 
4.2. Residus generats de la construcció 4 

5. PLEC DE CONDICIONS 4 

6. EL PRODUCTOR 9 

7. EL POSSEÏDOR DE RESIDUS 9 

8. EL GESTOR DELS RESIDUS 9 

9. VALORACIÓ DEL RESIDU 10 

9.1. Destriament i recollida selectiva 10 
9.2. Reutilització, reciclatge i tractament especial 10 

10. NOMENCLATURA 11 

11. MODEL FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA: 12 

12. MODEL FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA: 13 

13. PRESSUPOST 15 

 

http://www.ametllamar.cat/


ANNEX NÚM. 2 GESTIÓ DE RESIDUS 

PROJECTE DE Pavimentació del camí de l’Ametlla de Mar a la Urbanització de Les Tres Cales. 

 

2 
Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

C. Sant Joan 55 · 43860 L’Ametlla de Mar · Tel. 977 45 60 00 · Fax. 977 45 68 38   www.ametllamar.cat 
CIF. P-4301300/B 

  
 

1. INTRODUCCIÓ 

Es redacta aquest annex en compliment del que diu la normativa següent: 

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció, corresponents a la normativa catalana vigent. 

REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, 
corresponent a la normativa estatal vigent. 

Per a la redacció de l’annex s’agafa com a model la: “Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i 
enderrocs”. Versió 1.0. 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de 
prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

A continuació s’adjunta una fitxa per la definició de les accions de minimització i prevenció de residus en la fase de projecte, 
aquesta fitxa identifica totes aquelles accions per tal de prevenir la generació de residus de la construcció durant la fase de 
l’obra o reduir-ne la seva producció. 

FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA 
FASE DE PROJECTE 

Sí 
X 

No 
X 

NP 
X 

     

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants 
de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?   X 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus?   X 

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?   X 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   X 

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzables 
de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que 
perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques / químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  X 

6 S’ha previst pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró 
guix per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions?   X 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 
divisòries, etc). Per minimitzar els retalls?   X 

8 

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de des construcció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera 
que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen 
plantes recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un 
material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst 

  X 
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FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA 
FASE DE PROJECTE 

Sí 
X 

No 
X 

NP 
X 

     

que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 
forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat 
(residus) en la seva producció? 

  X 

10 
Altres bones pràctiques 
 

X   

3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia de residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu generar per 
poder planificar la seva correcta gestió. 

 Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

 Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

 Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1. 

1 Llista Europea de Residus publicada per l’Ordre MAM/304/2002. 

La simulació dels residus que es generaran a l’obra es realitzaran a través del programa Simulació de Residus de l’ITEC. 

Els productes de demolició i moviment de terres es faran a través de fitxes avaluades segons el CER. 

4. RESIDUS GENERATS 

4.1. Residus generats dels enderrocs i moviment de terres 
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4.2. Residus generats de la construcció 

Com en tota obra, també es generaran petites quantitats de residus derivats de la pròpia activitat constructiva per la 
utilització d’envasos, plàstics, papers, etc. 

Codi   Residu        Volum(m3) Massa(T) 
150111   Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió.        0,015    0,00 
 

5. PLEC DE CONDICIONS 

En aquest apartat es descriuen les prescripcions dels plecs de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió de residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

G2R24200. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

 Classificació dels residus en obra 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

Formigó LER 170101 (formigó) =  80 t 

Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics) =  40 t 

Metall LER 170407 (metalls barrejats) =  2 t 

Fusta LER 170201 (fusta) =  1 t 

Vidre LER 170202 (vidre) =  1 t 

Plàstic LER 170203 (plàstic) =  1 t 

Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró) =  0,5 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar 
separats com a mínim en les fraccions següents: 

 Si es fa la separació selectiva en obra: 

i. Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 

ii. No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 
PCB ni substàncies perilloses) 

iii. Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 

 Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
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i. Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

ii. Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta 
finalitat. 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació 
selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors 
adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal 
d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons 
els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes 
de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista 
europea de residus. 
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Correcció d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i llista europea de residus. 

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció, corresponents a la normativa catalana vigent. 

Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 
l’amiant. 

G2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

 Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 

 Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors 
adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal 
d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons 
els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes 
de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi. 
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TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 
per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

 Identificació del productor i posseïdor dels residus 

 Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

 Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  

 Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
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Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista 
europea de residus. 

Correcció d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i llista europea de residus. 

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció, corresponents a la normativa catalana vigent. 

Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 
l’amiant. 

G2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

 Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en 
la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

En el cas en que la partida així o especifiqui, s'inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que 
determina la Llei 8/2008. 

No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
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Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i llista 
europea de residus. 

Correcció d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i llista europea de residus. 

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció, corresponents a la normativa catalana vigent. 

Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 
l’amiant. 

LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus. 

6. EL PRODUCTOR 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar és el promotor de les obres. 

La Direcció Facultativa, per delegació del productor de residus, ha de prendre la decisió de transferir els materials a reciclar o 
elements que destinats a la reutilització, als posseïdors de residus de l’obra d’enderroc. 

7. EL POSSEÏDOR DE RESIDUS 

Tal i com s’expressa al Decret 105/2008, el posseïdor de residus és l’adjudicatari de les obres de projecte de pavimentació 
dels camins, en qualitat d’empresa que realitza els treballs de construcció, excavació o d’altres operacions generadores del 
residus. Aquesta empresa serà l’empresa constructora. 

8. EL GESTOR DELS RESIDUS 

Serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de valoració dels residus i el titular de les instal·lacions on 
s’efectua la disposició dels rebuigs. 

L’abocament de tals residus s’haurà de fer a unes instal·lacions preparades a tal efecte. En el cas que ens ocupa, els dipòsits 
seran els següents: 

Dipòsit Controlat de Tortosa 

Nom del titular: GESTORA TECNICA DE TERRES I RUNES, S.L 

Codi de Gestor: E-1228.11 

Tipus de residu gestionat: Runes 

Estat: En servei 

Adreça titular: 
CTRA. DE CERDANYOLA A SANT CUGAT, KM 3 
CERDANYOLA DEL VALLÈS (08290) 

Adreça física: CAMÍ LO RANXERO, PARTIDA SANT ONOFRE  
43500 TORTOSA 

Coordenades UTM: X:296.217  Y:4.515.490 
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9. VALORACIÓ DEL RESIDU 

9.1. Destriament i recollida selectiva 

L’objectiu de les operacions de destriament i recollida és el de facilitar la reutilització o el reciclatge posterior dels materials 
nets del procés de construcció. 

Els residus nets i els embalatges dels productes que arriben a l’obra, tindran una recollida selectiva a càrrec del 
subministrador de materials. 

9.2. Reutilització, reciclatge i tractament especial 

La gestió de residus en instal·lacions de reciclatge o disposició dels rebuigs, contemplarà diferents alternatives: reutilització, 
reciclatge, disposició en abocador específic i en abocador no específic. 

Les operacions de destriament i recollida selectiva per facilitar la posterior reutilització o reciclatge son les que s’enumeren a 
continuació: 

Reutilització: Donat que cap del elements estarà en bon estat desprès de l’enderroc, no es planteja la seva reutilització 
posteriorment al mateix. 

Reciclatge: Tots els residus inerts es transportaran a abocadors legals. D’altra banda, els residus de caràcter petri es portaran 
a l’abocador autoritzat de runes i altres residus de construcció, sempre i quan no s’acordi una solució alternativa. 

http://www.ametllamar.cat/
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10. NOMENCLATURA 
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11. MODEL FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA: 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
   

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure 
un espai a l’obra. 
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de 
preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de 
forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de 
generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades 
a continuació: 

 Formigó: 80 T 

 Maons, teules, ceràmics: 40 T 

 Metall: 2 T 

 Fusta: 1 T 

 Vidre: 1 T 

 Plàstic: 0.5 T 

 Paper i cartró: 0.5 T 
 

Especials 

 Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com 
calgui). 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per 
a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres 
recomanacions, es destaquen les següents: 
Artículo I. No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
Artículo II. El contenidor de residus especials haurà de situar-se 
en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal 
d’evitar vessaments accidentals. 
Artículo III. Senyalitzar correctament els diferents contenidors on 
s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en 
les etiquetes. 
Artículo IV. Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la 
radiació, etc. 
Artículo V. Emmagatzemar els bidons que contenen líquids 
perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes 
de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Artículo VI. Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors 
de residus especials. 

Inerts 

 Contenidor per Inerts barrejats 

 Contenidor per Inerts Ceràmica 

 Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 Contenidor per Inerts Formigó 

 Contenidor per altres inerts 

No Especials 
 Contenidor per metall 

 Contenidor per plàstic 

 Contenidor per ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 
 
 

X 

X 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
   

 Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

 Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Contenidor per fusta 

 Contenidor per paper i cartró 

 Contenidor per ... 

Inerts + No Especials 

Inerts + No Especials:  

 Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inevitable. En aquest cas, derivar-
ho cap a un gestor que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a 
l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador: 
(kg): 0 
(m3): 0 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que làrid 
resultant, una vegada matxucat serà: aproximadament, un 30% menor 
al volum inicial de residus petris) 
(kg): 
(m3): 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu 
que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres 
i runes). 

No Especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica 
als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 

Fusta Ferralla Paper i 
Cartró Plàstic Cables 

elèctrics 

     
Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, 
a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

 

 

 

x 

x 
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12. MODEL FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
   

4 Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers al 
entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

Inerts 
Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  

Reciclatge      
Planta de 
transferència      

Planta de selecció      

Dipòsit 350,00 443,71  
Dipòsit 
controlat de 
Tortosa 

 

No especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
Reciclatge:      
Reciclatge de metall      
Reciclatge de fusta      
Reciclatge de plàstic      
Reciclatge de paper i 
cartró      

Reciclatge altres      
Planta de 
transferència      

Planta de selecció      

Dipòsit 0,001 0,015  
Dipòsit 
controlat de 
Tortosa 

 

Residus especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  

Instal·lació de gestió 
de residus especials      

 

El pressupost d’execució material dedicat a la gestió de residus puja la quantitat de 3.596,58€ (TRES MIL CINC-CENTS 
NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS). Aquesta quantitat està als amidaments i pressupostos. 

 

 

L’Ametlla de Mar, novembre de 2022 

Jordi Elvira Nolla 
Enginyer de Camins, Canals i Ports Municipal 
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ANNEX 3. CONTROL DE QUALITAT 

Projecte per a la pavimentació del camí de l’Ametlla de Mar a la Urbanització de les Tres Cales 

 INTRODUCCIÓ 

L’objecte del Pla de Control de Qualitat del present Projecte, consisteix en descriure les unitats d’obra 
sotmeses al control de qualitat durant l’execució de les obres, establint procediments per a la recepció dels 
materials i marcant els criteris de control, per tal d’assolir els nivells de qualitat exigits al Plec de Condicions 
Tècniques. 

Aquest Pla de Control tindrà una mínima consideració, la qual cosa significa que els contractista el pot 
modificar a l’alça incrementant el control previst, augmentant l’amidament dels assaigs o introduint-ne de 
nous. No pot eliminar assaigs ni baixar els seus amidaments, ni tampoc modificar els preus fixats. 

S’han seleccionat les unitats que puguin ser objecte de control, tant al moment de subministrament dels 
materials com al d’execució. 

S’estableixen: 

- ·Criteris de control: seran generalitzats, és a dir, podran concretar-se més a l’obra en funció de 
l’execució de la mateixa, dels resultats de control d’altres criteris que es puguin establir mentre durin 
els treballs. 

- ·Especificacions: en general, les que consten al Projecte. 

- Actuacions en cas d’incompliment: acceptació o rebuig de la unitat. 

 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Pla de Control haurà de disposar 
d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya. 

Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la Direcció d’Obra podrà 
simplificar la recepció dels materials, reduint la comprovació a les seves característiques aparents i a la 
comprovació de la seva identificació quan aquests materials arribin a l’obra. 

Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò establert per l’article 4.14 del 
Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en el camp de la normalització i 
homologació, aprovat pel Reial Decret 2548/1981 de 18 de setembre, modificat per Reial Decret 105/1986 
de 12 de febrer i normativa legislada amb posterioritat. 

Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar degut que, per part del 
Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les condicions que han d’acomplir els 
materials, sigui necessari realitzar, seran per compte del Contractista, així com tots aquells assaigs que 
siguin necessaris per a materials similars. 

La qualificació de “similar” d’un material respecte a un altre reflectit al Projecte, correspondrà únicament a 
la Direcció d’Obra. 

El cost del Control de Qualitat queda inclòs en l’import de cada partida corresponent del pressupost del 
present Projecte. En qualsevol cas, el seu cost arriba fins a l’1% de l’esmentat pressupost a càrrec del 
contractista. 
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ANNEX 3. CONTROL DE QUALITAT 

Projecte per a la pavimentació del camí de l’Ametlla de Mar a la Urbanització de les Tres Cales 

 METODOLOGIA D’APLICACIÓ 

Es farà la recepció dels materials abans de la seva col·locació i els seus corresponents assaigs, i un cop 
realitzada l’execució de les unitats d’obra es faran els controls corresponents. 

De tots els assaigs i mesures es lliuraran tres exemplars de la Direcció d’Obra. 

El Pla de Qualitat seguirà per la seva correcta aplicació els criteris que es detallen al Plec de Condicions per a 
cadascú dels materials o equips objecte de control. 

Cada partida, dins del seu àmbit, serà objecte d’un control doble: materials i execució, amb la comprovació, 
segons Normes i Reglaments aplicables, dels paràmetres que en teoria han de complir per un cantó els 
materials i, per l’altre, la bona execució del muntatge de l’obra. 

Aquestes tasques seran portades a terme i repartides entre la Direcció d’Obra i una empresa externa que 
estarà homologada per efectuar treballs de Control de Qualitat. 

 RECEPCIONS 

De tots els elements emprats a l’obra, s’escolliran mostres per part de la Direcció d’Obra, les quals seran 
recepcionades pels tècnics de l’Empresa Homologada escollida. 

 CERTIFICATS 

El contractista lliurarà, de tots els materials emprats a l’obra, els corresponents certificats de qualitat 
emesos per les empreses acreditades. 

Igualment es lliuraran els catàlegs de tots els materials emprats a l’obra. 

 CONDICIONS DEL PROGRAMA DE CONTROL 

En aquest Pla de Control de Qualitat s’indiquen les característiques, mètodes d’assaig i condicions 
d’acceptació o rebuig dels materials, així com els assaigs a realitzar per tal de garantir la correcta execució 
de les obres. 

La Direcció d’Obra, durant el curs de la mateixa, podrà modificar segons el seu criteri, ampliant o reduint, 
els diferents capítols de control. De la mateixa manera, sempre que ho indiqui amb la suficient antelació, 
podrà variar els criteris d’acceptació o rebuig dels materials. 

Quan es trobin discrepàncies entre els continguts del present Programa de Control de Qualitat i les 
especificacions del Plec de Prescripcions Particulars d’aquest Projecte, s’estarà a allò disposat per la 
Direcció Facultativa. 

 LLISTATS D’ASSAIGS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Amb el present Pla de Control de Qualitat es tracta de garantir que els materials i les unitats d’obra 
compliran les condicions exigides en quant a la seva qualitat. 

Amb aquesta finalitat es recomanen els assaigs i el control d’unes determinades activitats relacionades amb 
l’execució d’aquesta obra com són els ferms i paviments. 
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ANNEX 3. CONTROL DE QUALITAT 

Projecte per a la pavimentació del camí de l’Ametlla de Mar a la Urbanització de les Tres Cales 

Les partides que composen l’apartat de Ferms i Paviments són: 

• Els regs d’adherència / imprimació. 

• Capes de trànsit. 

Sobre cadascuna d’elles es realitzaran els següents assajos amb la freqüència indicada: 

Regs d’adherència i imprimació. 

Es durà a terme un assaig de cadascun dels següents tipus: 

 Residu per destil·lació. 

 Càrrega de les partícules. 

 Penetració. 

 Dotació. 

 

Capa de trànsit. 

500T o fracció Contingut en lligant 

500T o fracció Granulometria 

1000T o fracció Marshall (complet) 

125T o fracció Compactació 

 

Aplicant els amidaments de projecte, resulta: 

UNITAT ASSAJOS NORMA FREQÜÈNCIA AMIDAMENT Nº ASSAJOS 

MESCLES BITUMINOSES 
EN CALENT (EXECUCIÓ) 

Contingut de lligant. UNE‐EN 12697‐1 2 x 1.000 Tm 911,42 Tm 2 

Granulometria dels àrids extrets. UNE‐EN 12697‐2 2 x 1.000 Tm 911,42 Tm 2 

Estudio de dosificació pel mètode 
Marshall. 

NLT‐159/86 1.000,00 Tm 911,42 Tm 1 

Temperatura. PG3 OC 8/2001 1 cada 3 camions   

MESCLES BITUMINOSES 
EN CALENT (UNITAT 

ACABADA) 

Extracció de testimoni, densitat i 
espessor. 

NLT‐168/86 1.000,00 Tm 911,42 Tm 1 

REGS (ACCEPTACIÓ DE 
MATERIALS) 

Determinació contingut d’aigua. NLT‐137/84 20,00 Tm 0,91 Tm 1 

Determinació residu per destil·lació. NLT‐139/84 20,00 Tm 0,91 Tm 1 

Càrrega de partícules. NLT‐194/84 20,00 Tm 0,91 Tm 1 

Penetració en materials bituminosos. NLT‐124/84 20,00 Tm 0,91 Tm 1 

Determinació de dotació. MEE‐MD 02/99 20,00 Tm 0,91 Tm 1 
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ANNEX 3. CONTROL DE QUALITAT 

Projecte per a la pavimentació del camí de l’Ametlla de Mar a la Urbanització de les Tres Cales 

Es redactarà la corresponent acta de cada assaig i un informe si s’escau (en conjunt o individual). 

 

El cost estimat d’aquest pla de control serà: 

UNITAT ASSAJOS Nº ASSAJOS PREU UNITARI SUBTOTAL TOTAL 

MESCLES BITUMINOSES 
EN CALENT (EXECUCIÓ) 

Contingut de lligant. 2 59.00€ 118.00€  

Granulometria dels àrids extrets. 2 33.04€ 66.08€  

Estudio de dosificació pel mètode 
Marshall. 

1 41.77€ 41.77€  

Temperatura. - --€ -  

     225.85€ 

MESCLES BITUMINOSES 
EN CALENT (UNITAT 

ACABADA) 

Extracció de testimoni, densitat i 
espessor. 

1 35.40€ 35.40€  

     35.40€ 

REGS (ACCEPTACIÓ DE 
MATERIALS) 

Determinació contingut d’aigua. 1 41.53€ 41.53€  

Determinació residu per destil·lació. 1 45.32€ 45.32€  

Càrrega de partícules. 1 22.12€ 22.12€  

Penetració en materials bituminosos. 1 72.00€ 72.00€  

Determinació de dotació. 1 26.14€ 26.14€  

     207.11€ 

     468.36€ 

 

 

L’Ametlla de Mar 
Serveis Tècnics Municipals 

Jordi Elvira Nolla 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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1 Demolicions

1.1 Ferms i paviments
1.1.1 Talls

1.1.1.1 DMC010 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

mq11eqc010 0,061 h 42,150 2,57Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i regulació del disc de tall manuals.
mo087 0,070 h 22,730 1,59Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,160 0,08Costos directes complementaris

2,000 % Costos indirectes 4,240 0,08

Preu total per m  .................................................. 4,32

1.1.2 Asfàltics
1.1.2.1 DMF005 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda

transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte.

mq11fre010 0,011 h 229,830 2,53Fresadora en fred compacta, per a la remoció de capes de paviment, de 155 kW, equipada amb
banda trasportadora, de 100 cm d'amplada de fresat i fins a 30 cm de profunditat de fresat.

mq11bar010 0,011 h 12,160 0,13Escombradora remolcada amb motor auxiliar.
mq04dua020a 0,011 h 6,000 0,07Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de càrrega útil.
mo087 0,032 h 22,730 0,73Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 3,460 0,07Costos directes complementaris

2,000 % Costos indirectes 3,530 0,07

Preu total per m²  .................................................. 3,60

Annex de justificació de preus
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2 Condicionament del terreny

2.1 Treballs preliminars
2.1.1 RECUNET m³ Esbrossada, neteja i eventual excavació superficial amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Comprèn els treballs necessaris per a recuperar l'ample de les cunetes perdut per vegetació, caiguda de restes i brossa,
acumulació de terres, graves, etc. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Càrrega a camió de les
terres extretes. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal considerant un gruix mig de 15cm. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

mq01ret010 0,105 h 46,760 4,91Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.
mo041 0,020 h 25,570 0,51Oficial 1ª construcció d'obra civil.
% 2,000 % 5,420 0,11Costos directes complementaris

2,000 % Costos indirectes 5,530 0,11

Preu total per m³  .................................................. 5,64

Annex de justificació de preus
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3 Ferms i paviments urbans

3.1 Mescles i regs bituminosos
3.1.1 MPB010 m² Capa de 4 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició

densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de
mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

mt47aag020aa 0,092 t 91,240 8,39Mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa,
amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració, segons UNE-EN
13108-1.

mq11ext030 0,001 h 231,730 0,23Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW.
mq02ron010a 0,001 h 56,810 0,06Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball 100 cm.
mq11com010 0,001 h 66,470 0,07Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t.
mo041 0,002 h 25,570 0,05Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,011 h 22,730 0,25Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 9,050 0,18Costos directes complementaris

2,000 % Costos indirectes 9,230 0,18

Preu total per m²  .................................................. 9,41

3.1.2 MPB110 m² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt47aag050qj 1,000 kg 0,550 0,55Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant, per utilitzar
com a reg d'adherència en paviments bituminosos, segons UNE-EN 13808.

mq11bar010 0,001 h 12,160 0,01Escombradora remolcada amb motor auxiliar.
mq02cia020f 0,003 h 41,530 0,12Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat.
mo041 0,004 h 25,570 0,10Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,004 h 22,730 0,09Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,870 0,02Costos directes complementaris

2,000 % Costos indirectes 0,890 0,02

Preu total per m²  .................................................. 0,91
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4 Gestió de residus

4.1 Gestió de terres
4.1.1 Transport de terres

4.1.1.1 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna
d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

mq04cab010c 0,108 h 48,230 5,21Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW.
% 2,000 % 5,210 0,10Costos directes complementaris

2,000 % Costos indirectes 5,310 0,11

Preu total per m³  .................................................. 5,42

4.1.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat
4.1.2.1 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de

residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna
d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

mq04res035a 1,100 m³ 2,180 2,40Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

% 2,000 % 2,400 0,05Costos directes complementaris
2,000 % Costos indirectes 2,450 0,05

Preu total per m³  .................................................. 2,50

4.2 Gestió de residus inertes
4.2.1 Transport de residus inertes

4.2.1.1 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a 20 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

mq04cap020aa 0,121 h 59,630 7,22Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos.
% 2,000 % 7,220 0,14Costos directes complementaris

2,000 % Costos indirectes 7,360 0,15

Preu total per m³  .................................................. 7,51

4.2.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
4.2.2.1 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició,

en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

mq04res025ca 1,100 m³ 16,810 18,49Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

% 2,000 % 18,490 0,37Costos directes complementaris
2,000 % Costos indirectes 18,860 0,38

Preu total per m³  .................................................. 19,24
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5 Seguretat i salut

5.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
5.1.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i

Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 245,098
2,000 % Costos indirectes 245,098 4,90

Preu total arrodonit per U  .................................................. 250,00

5.2 Conjunt de sistemes de protecció individual
5.2.1 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en

el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 196,078
2,000 % Costos indirectes 196,078 3,92

Preu total arrodonit per U  .................................................. 200,00

5.3 Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres
5.3.1 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en

matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 441,176
2,000 % Costos indirectes 441,176 8,82

Preu total arrodonit per U  .................................................. 450,00
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6 Altres

6.1 Imprevistos
6.1.1 IMP001 PA Partida alçada a jusificar per imprevistos apareguts durant les obres.

Sense descomposició 1.960,784
2,000 % Costos indirectes 1.960,784 39,22

Preu total arrodonit per PA  .................................................. 2.000,00

6.2 Arranjaments
6.2.1 ARRANJ PA Arranjament de les trobades dels camins amb la traça asfaltada.

Sense descomposició 980,392
2,000 % Costos indirectes 980,392 19,61

Preu total arrodonit per PA  .................................................. 1.000,00
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1.1.- Ferms i paviments

1.1.1.- Talls

1.1.1.1 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,43 8,43Inici traça

5,97 5,97Final traça
13,05 13,05Camí cementiri
7,75 7,75Camí Estany Tort

11,60 11,60Camí Xelín
12,00 12,00Accés Ranxo

58,80 58,80

Total m  ......: 58,80
1.1.2.- Asfàltics

1.1.2.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda
transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,43 0,50 4,22Inici traça
5,97 0,50 2,99Final traça

13,05 0,50 6,53Camí cementiri
7,75 0,50 3,88Camí Estany Tort

11,60 0,50 5,80Camí Xelín
12,00 0,50 6,00Accés Ranxo

2 4,00 4,00 32,00Zones puntuals arrels pins
61,42 61,42

Total m²  ......: 61,42

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
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2.1.- Treballs preliminars

2.1.1 M³ Esbrossada, neteja i eventual excavació superficial amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Comprèn els treballs necessaris per a recuperar l'ample de les cunetes perdut per vegetació, caiguda de restes i brossa, acumulació de
terres, graves, etc. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Càrrega a camió de les terres extretes. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal considerant un gruix mig de 15cm. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Recuperació cunetes

0,75 3.944,15 0,80 0,15 354,97
354,97 354,97

Total m³  ......: 354,97

Pressupost parcial nº 2 Condicionament del terreny
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3.1.- Mescles i regs bituminosos

3.1.1 M² Capa de 4 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb
àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Actuació

9.114,16 9.114,16
9.114,16 9.114,16

Total m²  ......: 9.114,16

3.1.2 M² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Actuació

9.114,16 9.114,16
9.114,16 9.114,16

Total m²  ......: 9.114,16

Pressupost parcial nº 3 Ferms i paviments urbans
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4.1.- Gestió de terres

4.1.1.- Transport de terres

4.1.1.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
una distància màxima de 20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel
seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Procedent cunetes

354,97 354,97
1,25 354,97 443,71Esponjament

Total m³  ......: 443,71
4.1.2.- Lliurament de terres a gestor autoritzat

4.1.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel
seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partida de transport

443,71 443,71
443,71 443,71

Total m³  ......: 443,71
4.2.- Gestió de residus inertes

4.2.1.- Transport de residus inertes

4.2.1.1 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 20 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 61,42 0,04 2,46Procedent de demolicions

1,25 2,46 3,08Esponjament

Total m³  ......: 3,08
4.2.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat

4.2.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,08 3,08Partida de transport

3,08 3,08

Total m³  ......: 3,08

Pressupost parcial nº 4 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament
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5.1.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

5.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,00
5.2.- Conjunt de sistemes de protecció individual

5.2.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,00
5.3.- Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres

5.3.1 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,00

Pressupost parcial nº 5 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
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6.1.- Imprevistos

6.1.1 Pa Partida alçada a jusificar per imprevistos apareguts durant les obres.

Total PA  ......: 1,00
6.2.- Arranjaments

6.2.1 Pa Arranjament de les trobades dels camins amb la traça asfaltada.

Total PA  ......: 1,00

Pressupost parcial nº 6 Altres
Nº U Descripció Amidament
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Quadre de preus nº 1

1 Demolicions

1.1 Ferms i paviments

1.1.1 Talls
1.1.1.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre

camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 4,32 QUATRE EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS

1.1.2 Asfàltics
1.1.2.1 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta,

equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte. 3,60 TRES EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

2 Condicionament del terreny

2.1 Treballs preliminars
2.1.1 m³ Esbrossada, neteja i eventual excavació superficial amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Comprèn els treballs necessaris per a recuperar l'ample de les cunetes perdut per vegetació, caiguda de
restes i brossa, acumulació de terres, graves, etc. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Càrrega a camió de les terres extretes. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal considerant un gruix mig de
15cm. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 5,64 CINC EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

3 Ferms i paviments urbans

3.1 Mescles i regs bituminosos
3.1.1 m² Capa de 4 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament,

de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa.
Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de
mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. 9,41 NOU EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS

3.1.2 m² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de betum
asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,91 NORANTA-U CÈNTIMS

4 Gestió de residus

4.1 Gestió de terres

4.1.1 Transport de terres
4.1.1.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 5,42 CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS

4.1.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat
4.1.2.1 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació

de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 2,50 DOS EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS

4.2 Gestió de residus inertes

4.2.1 Transport de residus inertes

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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4.2.1.1 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 7,51 SET EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS

4.2.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
4.2.2.1 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de

construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 19,24 DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS

5 Seguretat i salut

5.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
5.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria

de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 250,00 DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

5.2 Conjunt de sistemes de protecció individual
5.2.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de

Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 200,00 DOS-CENTS EUROS

5.3 Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres
5.3.1 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la

normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 450,00 QUATRE-CENTS CINQUANTA

EUROS

6 Altres

6.1 Imprevistos
6.1.1 PA Partida alçada a jusificar per imprevistos apareguts durant les obres. 2.000,00 DOS MIL EUROS

6.2 Arranjaments
6.2.1 PA Arranjament de les trobades dels camins amb la traça asfaltada. 1.000,00 MIL EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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Quadre de preus nº 2

1 Demolicions

1.1 Ferms i paviments

1.1.1 Talls
1.1.1.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,59
Maquinària 2,57
Mitjans auxiliars 0,08
2 % Costos indirectes 0,08

4,32

1.1.2 Asfàltics
1.1.2.1 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la

càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,73
Maquinària 2,73
Mitjans auxiliars 0,07
2 % Costos indirectes 0,07

3,60

2 Condicionament del terreny

2.1 Treballs preliminars
2.1.1 m³ Esbrossada, neteja i eventual excavació superficial amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Comprèn els treballs necessaris per a recuperar l'ample de les cunetes perdut per vegetació, caiguda de restes i brossa, acumulació de terres, graves,
etc. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Càrrega a camió de les terres extretes. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal considerant un gruix mig de 15cm. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Mà d'obra 0,51
Maquinària 4,91
Mitjans auxiliars 0,11
2 % Costos indirectes 0,11

5,64

3 Ferms i paviments urbans

3.1 Mescles i regs bituminosos
3.1.1 m² Capa de 4 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític

de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa.
Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

Mà d'obra 0,30
Maquinària 0,36
Materials 8,39
Mitjans auxiliars 0,18
2 % Costos indirectes 0,18

9,41
3.1.2 m² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.

Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,19
Maquinària 0,13
Materials 0,55
Mitjans auxiliars 0,02
2 % Costos indirectes 0,02

0,91

4 Gestió de residus

4.1 Gestió de terres

4.1.1 Transport de terres
4.1.1.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de

tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20
km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Maquinària 5,21
Mitjans auxiliars 0,10
2 % Costos indirectes 0,11

5,42

4.1.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4.1.2.1 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Maquinària 2,40
Mitjans auxiliars 0,05
2 % Costos indirectes 0,05

2,50

4.2 Gestió de residus inertes

4.2.1 Transport de residus inertes
4.2.1.1 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació

de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Maquinària 7,22
Mitjans auxiliars 0,14
2 % Costos indirectes 0,15

7,51

4.2.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
4.2.2.1 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador

específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Maquinària 18,49
Mitjans auxiliars 0,37
2 % Costos indirectes 0,38

19,24

5 Seguretat i salut

5.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
5.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús

manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 245,10
2 % Costos indirectes 4,90

250,00

5.2 Conjunt de sistemes de protecció individual
5.2.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Sense descomposició 196,08
2 % Costos indirectes 3,92

200,00

5.3 Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres
5.3.1 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i

Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 441,18
2 % Costos indirectes 8,82

450,00

6 Altres

6.1 Imprevistos
6.1.1 PA Partida alçada a jusificar per imprevistos apareguts durant les obres.

Sense descomposició 1.960,78
2 % Costos indirectes 39,22

2.000,00

6.2 Arranjaments
6.2.1 PA Arranjament de les trobades dels camins amb la traça asfaltada.

Sense descomposició 980,39
2 % Costos indirectes 19,61

1.000,00

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.1.- Ferms i paviments

1.1.1.- Talls

1.1.1.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de
paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. 58,800 4,32 254,02

Total 1.1.1.- DMC Talls: 254,02
1.1.2.- Asfàltics

1.1.2.1 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda
transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes
generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte. 61,420 3,60 221,11

Total 1.1.2.- DMF Asfàltics: 221,11

Total 1.1.- DM Ferms i paviments: 475,13

Total pressupost parcial nº 1 Demolicions: 475,13

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.1.- Treballs preliminars

2.1.1 m³ Esbrossada, neteja i eventual excavació superficial amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Comprèn els treballs necessaris per a recuperar l'ample de les
cunetes perdut per vegetació, caiguda de restes i brossa, acumulació
de terres, graves, etc. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels
punts topogràfics. Càrrega a camió de les terres extretes. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal considerant un gruix mig de 15cm. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats. 354,970 5,64 2.002,03

Total 2.1.- ACA Treballs preliminars: 2.002,03

Total pressupost parcial nº 2 Condicionament del terreny: 2.002,03

Pressupost parcial nº 2 Condicionament del terreny
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1.- Mescles i regs bituminosos

3.1.1 m² Capa de 4 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb
àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa
de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. 9.114,160 9,41 85.764,25

3.1.2 m² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació
de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 9.114,160 0,91 8.293,89

Total 3.1.- MPB Mescles i regs bituminosos: 94.058,14

Total pressupost parcial nº 3 Ferms i paviments urbans: 94.058,14

Pressupost parcial nº 3 Ferms i paviments urbans
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.1.- Gestió de terres

4.1.1.- Transport de terres

4.1.1.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a una distància màxima de 20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel
seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 443,710 5,42 2.404,91

Total 4.1.1.- GTA Transport de terres: 2.404,91
4.1.2.- Lliurament de terres a gestor autoritzat

4.1.2.1 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel
seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 443,710 2,50 1.109,28

Total 4.1.2.- GTB Lliurament de terres a gestor autoritzat: 1.109,28

Total 4.1.- GT Gestió de terres: 3.514,19
4.2.- Gestió de residus inertes

4.2.1.- Transport de residus inertes

4.2.1.1 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 20 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 3,080 7,51 23,13

Total 4.2.1.- GRA Transport de residus inertes: 23,13
4.2.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat

4.2.2.1 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 3,080 19,24 59,26

Total 4.2.2.- GRB Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat: 59,26

Total 4.2.- GR Gestió de residus inertes: 82,39

Total pressupost parcial nº 4 Gestió de residus: 3.596,58

Pressupost parcial nº 4 Gestió de residus
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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5.1.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

5.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1,000 250,00 250,00

Total 5.1.- YCX Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva: 250,00
5.2.- Conjunt de sistemes de protecció individual

5.2.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1,000 200,00 200,00

Total 5.2.- YIX Conjunt de sistemes de protecció individual: 200,00
5.3.- Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres

5.3.1 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1,000 450,00 450,00

Total 5.3.- YSX Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres: 450,00

Total pressupost parcial nº 5 Seguretat i salut: 900,00

Pressupost parcial nº 5 Seguretat i salut
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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6.1.- Imprevistos

6.1.1 PA Partida alçada a jusificar per imprevistos apareguts durant les obres. 1,000 2.000,00 2.000,00

Total 6.1.- Z01 Imprevistos: 2.000,00
6.2.- Arranjaments

6.2.1 PA Arranjament de les trobades dels camins amb la traça asfaltada. 1,000 1.000,00 1.000,00

Total 6.2.- Z02 Arranjaments: 1.000,00

Total pressupost parcial nº 6 Altres: 3.000,00

Pressupost parcial nº 6 Altres
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 Demolicions 475,13
1.1.- Ferms i paviments 475,13

1.1.1.- Talls 254,02
1.1.2.- Asfàltics 221,11

2 Condicionament del terreny 2.002,03
2.1.- Treballs preliminars 2.002,03

3 Ferms i paviments urbans 94.058,14
3.1.- Mescles i regs bituminosos 94.058,14

4 Gestió de residus 3.596,58
4.1.- Gestió de terres 3.514,19

4.1.1.- Transport de terres 2.404,91
4.1.2.- Lliurament de terres a gestor autoritzat 1.109,28

4.2.- Gestió de residus inertes 82,39
4.2.1.- Transport de residus inertes 23,13
4.2.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 59,26

5 Seguretat i salut 900,00
5.1.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva 250,00
5.2.- Conjunt de sistemes de protecció individual 200,00
5.3.- Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres 450,00

6 Altres 3.000,00
6.1.- Imprevistos 2.000,00
6.2.- Arranjaments 1.000,00

Total .........: 104.031,88

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  QUATRE MIL TRENTA-U EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.
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1 Demolicions
1.1 Ferms i paviments
1.1.1 Talls ................................................................................................................................................................ 254,02
1.1.2 Asfàltics ................................................................................................................................................................ 221,11

Total 1.1 Ferms i paviments ..........: 475,13

Total 1 Demolicions ..........: 475,13
2 Condicionament del terreny

2.1 Treballs preliminars ................................................................................................................................................................ 2.002,03

Total 2 Condicionament del terreny ..........: 2.002,03
3 Ferms i paviments urbans

3.1 Mescles i regs bituminosos ................................................................................................................................................................ 94.058,14

Total 3 Ferms i paviments urbans ..........: 94.058,14
4 Gestió de residus

4.1 Gestió de terres
4.1.1 Transport de terres ................................................................................................................................................................ 2.404,91
4.1.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat .....................................................................................................................................................… 1.109,28

Total 4.1 Gestió de terres ..........: 3.514,19
4.2 Gestió de residus inertes
4.2.1 Transport de residus inertes ................................................................................................................................................................ 23,13
4.2.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat ........................................................................................................................................… 59,26

Total 4.2 Gestió de residus inertes ..........: 82,39

Total 4 Gestió de residus ..........: 3.596,58
5 Seguretat i salut

5.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva ...............................................................................................................................................… 250,00
5.2 Conjunt de sistemes de protecció individual ................................................................................................................................................… 200,00
5.3 Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres .........................................................................................................… 450,00

Total 5 Seguretat i salut ..........: 900,00
6 Altres

6.1 Imprevistos ................................................................................................................................................................ 2.000,00
6.2 Arranjaments ................................................................................................................................................................ 1.000,00

Total 6 Altres ..........: 3.000,00
Pressupost d'execució de material (PEM) 104.031,88
13% de despeses generals 13.524,14
6% de benefici industrial 6.241,91

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 123.797,93
21% IVA 25.997,57

Pressupost base de licitació (PBL = PEC + IVA) 149.795,50

Ascendeix el pressupost base de licitació a l'expressada quantitat de CENT  QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS.

Projecte: Condicionamient del vial entre l'Ametlla i Les Tres Cales

Resum de pressupost

Capítol Import (€)
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1. AMPLITUD DE LA CONTRACTA 

La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la realització 
de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, 
correcte funcionament i perfecte estat d'utilització. 

Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers, les 
restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte 
s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar. 

2. DIRECCIÓ DE L'OBRA 

El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la millor 
efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director. 

Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les obres, 
directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna les 
ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot 
conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades de 
qualsevol forma amb les obres. 

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis, si la 
reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta eficaçment i oportunament, el 
Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al Contractista. 

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves funcions, i ha 
de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els col·laboradors estan integrats en la Direcció. 

El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les obres 
així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la classe de 
treballs i materials que hi són consignats. 

El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna 
contradicció en els documents d’aquest projecte o es pot suggerir alguna solució més avantatjosa durant la marxa de 
les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha 
d’abstenir d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció 
d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 

3. CONTRACTISTA 

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i amb 
subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o l'objecció els 
comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
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Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de reclamació que 
l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamació pot 
derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça al Director i 
tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 

El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o ajuden, per al millor 
compliment de les seves funcions. 

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita el Director per 
escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 

En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a tals actes i ha d’estar a 
les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció, els documents que se'n derivin dels 
mateixos. 

Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al·legacions oportunes 
mitjançant escrit adreçat al Director. 

Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre les quals s'hi 
compten: 

 Mesures de seguretat, senyals i barrats. 

 Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres, així com els elements i les obres 
provisionals o auxiliars. 

 Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers. 

 Neteja i vigilància. 

 Arbitris, impostos, etc, així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es deriven de 
l’execució de les obres. 

 Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l’execució de les obres, amb exclusió dels 
que són específics de l’Administració. 

 Disposició d’una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. On hi ha 
d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d’ordre. En demés s’hi ha 
de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i 
qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 

 Col·locació de cartell indicador de les obres a realitzar amb indicacions expresses del: nom del projecte, 
promotor, director de l’obra. Import de l’obra, empresa adjudicatària i entitat subvencionadora de l’obra 
(seguint les especificacions d’aquesta en el seu cas). Les despeses originades aniran a càrrec de l’empresa 
adjudicatària. 

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Així 
mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la recepció. També són de la seva exclusiva 
responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió, bé per 
causa d'accident o bé per supòsit fortuït. 

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més absoluta seguretat 
del personal de l'obra i de tercers. 
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Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l'incumbeixen en matèries 
fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que l'afecten. 

Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots els efectes 
derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat 
de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director. 

El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les obres, o el 
personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que se’n poden derivar, així 
com els danys i perjudicis a tercers. 

Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a indemnització pel 
major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant la seva 
construcció. 

És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal 
degudament assegurat. 

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres contractades. 

La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., que, segons la 
legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instal·lacions. 

La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 

A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols informatius, un a 
cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius s’han de col·locar abans del començament de l’obra i la 
correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de l’obra. En el cas 
de que s’observin defectes en el mateix, la DIRECCIÓ FACULTATIVA ha d’ordenar la seva immediata reparació o 
substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells 
amb càrrec al contractista. 

Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de l’obra amb 
càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista els cedeix 
gratuïtament a la propietat. 

5. PERSONAL 

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a tots els 
efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir 
suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres 
del Director. 

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar per ell, aquest 
aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 

El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant l'execució de les 
obres. 

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és convenient, a 
l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adient a la 
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naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la dependència 
d'aquell. 

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o de qualsevol 
facultatiu que d' ell depèn. 

A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta pel volum i 
naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència. 

El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a cada moment, la 
facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el 
Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 

Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 

L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves 
obligacions i responsabilitats. 

La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 

6. GENERALITATS 

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement previ de la 
possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses d’empreses privades (gas, 
telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 

Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui actualitzada a la 
data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de serveis existents per tal de facilitar i 
orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a les diferents 
companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establer a l’art. 7. 

L’exacta localització, mitjançant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs (o la seva 
reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la presència ocasioni, no 
són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 

No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc, que es 
produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la informació rebuda o 
són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició 
exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 

Són d’abonament, sempre que la Direcció Facultativa les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les 
autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o 
en el seu defecte, amb preus contradictoris. 

El contractista té el deure d’avisar a la Direcció Facultativa quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs 
aconsella la seva reparació o renovació. 

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes 
detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són d’abonament als preus del 
projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 

Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú projecte addicional 
d’obres. 
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L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o en zones 
importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les superfícies i/o volums que 
s’han d’abonar. 

Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la pròpia 
excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre 
incloses en els respectius preus. 

7. MATERIALS 

Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant de les 
obres i les instal·lacions. 

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense defectes, en 
perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per l’Administració 
referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el 
corresponent plec. 

Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, precintes i tots 
aquells distintius que els caracteritzen. 

Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin continguts, les 
defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per l’Empresa subministradora 
del servei. 

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb aquesta finalitat 
el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els 
certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva 
conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir 
parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un 
laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, 
que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones 
condicions. 

L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de col·locats, 
aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no percebuts en el primer 
reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a 
càrrec del Contractista. 

8. DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu càrrec totes 
les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels 
altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a 
tercers. 

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules administratives, són: 

 Memòria 

 Plànols 

 Plec de Condicions 

 Pressupostos Parcials 
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 Quadre de Preus d’Unitats d’Obra 

 Pressupost General 

La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat. 

Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista s’ha d’encertar de l'exactitud i procurar-se 
aquells altres que pot necessitar. 

En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 

Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com si estigués 
contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i tingui preu en el 
Contracte. 

9. REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn com a mínim 
els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts fixos i auxiliars necessaris 
pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar 
al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 

En l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents 
contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del Contracte. 

Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han de valorar 
pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a l'Administració perquè resolgui. 

El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el Programa 
de Treball que ha de contenir: 

 Programa de les obres a realitzar, classe i volum. 

 Mitjans que s’han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà. 

 Valoració mensual i acumulada de l’obra programada. 

 Representació gràfica de les diverses activitats. 

 El Programa de Treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director. 

 El termini d’execució comença a comptar des de la data de replanteig. 

10. EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

10.1. Generalitats 

Els treballs s’han d'executar segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball aprovat, dels 
quals no pot diferir substancialment sense autorització. 

La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el Director creu 
necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l'execució de les unitats en què s’han 
d'utilitzar. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 
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Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense 
autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat d'exigir la demolició i reconstrucció 
de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha 
de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, 
poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions exigibles 
al Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del Director, es paga 
únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el 
pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 

Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi hagin. 

El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, normes i 
disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 

S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de 
manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes 
condicions de durada i conservació. 

10.2. Treballs nocturns 

Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres que ell 
indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de 
mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 

10.3. Construcció i conservació de desviaments 

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessària la 
construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de 
construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en 
el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del director. La 
seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista. 

10.4. Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 

El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans possibles 
la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o 
altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma 
prudent. 

En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalització són de 
la responsabilitat exclusiva del contractista. 

Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants com 
motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la Direcció Facultativa l’autorització oportuna i la realització de les 
gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc). 

Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i tots 
els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, balises reflectores i 
lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 
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La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en la 
seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en els 
casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 

La Direcció Facultativa ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a 
d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 

La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la Direcció Facultativa al 
Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 

10.5. Precaucions especials durant l’execució de les obres 

10.5.1. Pluges 

Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de mantenir sempre en perfectes condicions de drenatge. 
Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos 
adjacents. 

10.5.2. Gelades 

Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les zones que poden quedar 
perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord 
amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 

10.5.3. Incendis 

El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i a les instruccions 
complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les 
mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que es 
requereixen per a l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir. 

10.5.4. Ús d’explosius 

L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius s’ha de regir per les 
disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials complementàries que dicta el director. 

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera o de 
qualsevol construcció. 

En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar de la descàrrega 
amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant els descansos 
del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la circulació de persones 
o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després que 
hagin esclatat totes. 

Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o s’han d’emprar 
metxes i detonadors de seguretat. 

El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica i perícia en 
aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes 
operacions. 
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El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu treball amb explosius. 
L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 

Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es puguin produir 
per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqüència no són 
en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament general de contractació de l’Estat 
(vegeu clàusula 14 del PCAG) 

Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 

El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir. 

10.6. Obres de condició especial 

Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, requereixen 
especial cura, es poden designar tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, 
sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del Quadre de Preus que acompanya al 
projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals. 

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions especials. 

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contràriament a les 
bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes 
vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu compte. 

Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una manera 
essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la 
millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director. 

La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol 
dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 

Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa referència. 

11. CONTROL DE QUALITAT 

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions i 
freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no està 
regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director. 

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes proves, 
assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de l'obra efectuada 
encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que 
calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin 
originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 

De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l'obra. 

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori oficial designat pel 
Director, perquè les efectuï. 
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12. MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa de treball, 
sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida 
pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 

L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-ne altres no 
previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o sobre 
pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi 
estigui d'acord. 

Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les modificacions que li 
ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu 
o termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i l'Administració acordarà el 
que cregui adient. 

El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al Director i aquest 
les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu 
de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a 
partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de 
la seva licitació. 

Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 

L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta, totalment o parcial, totes les obres que cregui convenient, 
sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la contracta. La 
contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 

13. AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que especifiquen els 
documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual 
pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements necessaris per poder 
efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director 
perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha 
d'acceptar el resultat. 

Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència del Director. 

Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les prescripcions 
particulars quant a això. 

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre d'unitats 
realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de Preus corresponent. Per a les unitats noves 
que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma d'abonament en convenir el seu preu actual 
contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 
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14. VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 

14.1. Generalitats 

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les modificacions 
autoritzades. 

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis establerts en el 
Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ 
amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 

Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què donen lloc es 
conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la rectificació. 

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d'execució material 
que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar 
el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la 
rematada. 

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos parcials 
d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de 
preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a 
estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components 
del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no 
especifiquin altra modalitat. 

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat 
d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la descomposició 
o en la descripció dels preus. 

14.2. Valoració d’obres defectuoses acceptables 

Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta, però 
que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el 
preu. 

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, d’acord amb les 
expressades condicions. 

14.3. Preus contradictoris 

Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la contracta o 
perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo 
contradictòriament pel següent sistema: 

El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva signatura, el 
preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 

El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 

Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o error fos 
salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori. 
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Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la resolució 
que estimi convenient als seus interessos. 

14.4. Excés d’obra 

El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i la 
pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 

Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció facultativa ha estat 
innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  

14.5. Obres incompletes 

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons el 
Quadre de Preus Núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les pot 
acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada 
unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 

En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als preus del dit 
Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 

14.6. Partides alçades 

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades d’acord 
amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus que figuren al 
Quadre de Preus núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi 
contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 

Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les condicions 
adequades. 

No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest índole són 
incloses als corresponents preus unitaris. 

14.7. Abonaments de provisions 

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o es 
deteriorin, es poden valorar, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de Preus núm. 1. En cas de 
rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades. 

14.8. Obres imprevistes 

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum d’obra corresponent, i 
s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus contradictoris precisos. 

El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost d’aquest 
projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el contractista a 
acceptar-los. 
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14.9. Esgotaments 

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra pròpiament 
dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al personal, botes i vestits 
d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 

14.10. Mitjans auxiliars 

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor 
podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs. 

Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direcció d’obra 
fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i 
mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat 
d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les obres, però 
no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 

15. OBRES COMPLEMENTÀRIES 

Obres complementàries són les que per la seva naturalesa, no es poden preveure o detallar suficientment, sinó és en 
el decurs dels treballs. 

S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el Director. 
S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 

16. SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 

Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de comunicar 
per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte 
per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 

Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui produir danys o 
perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el ritme previst 
de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal. 

17. REVISIÓ DE PREUS 

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o indemnització, 
llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula revisaria, o s'accepti i reguli 
expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 

18. RESCISSIÓ 

Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, es podrà 
procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 

En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar les obres, 
sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat. 
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19. FIANCES 

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, dipositarà com a 
finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, l’1% de l’import 
líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 

A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les liquidacions parcials. 

20. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de l’adjudicació i es donarà 
coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels treballs, data des de la qual es 
començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 

Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa de quantitat 
a fixar pel Director. 

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data prefixada, o 
els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra. 

En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a terme la 
rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 

21. RECEPCIÓ DE LES OBRES 

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director i dintre del 
mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres i les rep l'Administració en la forma 
reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants 
exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions 
que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de 
deu dies. 

En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la contracta les 
instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se un termini per efectuar-li-ho, expirat el 
qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la 
contracta. 

Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser que l’Entitat 
contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 

22. TERMINI DE GARANTIA 

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta. 

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les prescripcions 
particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l'obra, a no ser que es provi que 
els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest 
supòsit té dret al reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions 
degudes. 
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23. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després de que la Contracta hagi 
acreditat que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les obres. 

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que hagin ocupat. 

24. LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts que resten 
ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials d'execució 
material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de trenta dies; 
una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està conforme. 

25. CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE 

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte del seu 
compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb el reintegrament 
corresponent a la Hisenda. 

Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura pública 
en qualsevol estat de l’obra. 

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres contribucions, 
impostos i arbitris.  

 

L’Ametlla de Mar, novembre de 2022, 

Jordi Elvira Nolla 
Enginyer de Camins, Canals i Ports Municipal 
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1. ASPECTES GENERALS 

1.1. Unitats d’obra 

1.1.1. Objecte 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l’organització general de 
l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha 
d’acomplir el procés d’execució de l’obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s’han de realitzar els 
amidaments i abonaments de les obres.  

1.1.2. Instruccions, normes i disposicions aplicables 
GENERAL 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les 
Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell 
s’especifica. 

 Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 1994, així com les 
modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre (P.O. de 10 de gener de 1998). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per OM. de 6 
de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, introduïdes al seu articulat per: 

 OM. de 31 de juliol de 1986 (P.O. del 5 de setembre): 516 “Formigó compactat”  
 OMC. 297/88T, de 29 de març de 1988: 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta”. 
 OM. de 28 de setembre de 1989 (P.O. del 9 d’octubre): 104 “Desenvolupament i control de les 

obres”. 
 OM. de 27 de desembre de 1999 

202 “Ciments”  

210 “Quitrans” (es deroga)  

211 “Betums asfàltics”  

212 “Betums fluïdificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics fluïdificats”) 

213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 

214 “Betums fluixets” (nou) 

215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 

216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou). 

 OM. de 28 de desembre de 1999 (P.O. del 28 de gener de 2000) “Elements de senyalització, 
abalisament i defensa de les carreteres” 
278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a utilitzar en senyals de 
circulació” (es deroga) 

289 “Micro esferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

700 “Marques vials” 

701 “Senyals i cartells verticals de circulació retro reflectants” (substitueix “Senyals de circulació”) 

702 “Capta fars retro reflectants” 

703 “Elements d’abalisament retro reflectants” 

704 “Barreres de seguretat” 

 OMC. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Regs auxiliares, mescles bituminoses y paviments de formigó. 
530 “Regs de imprimació” 
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531 “Riegos de adherencia” 

532 “Riegos de curado” 

540 “Lechadas bituminosas” 

542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura” 

550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 

 OM. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_240d.htm240 ”Barras corrugadas para hormigón 
estructural”  

241 “Mallas electrosoldadas”  

242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  

244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”  

245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  

246 “Tendones para hormigón pretensado”  

247 “Barras de pretensado”  

281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  

283 “Adiciones a emplear en hormigones”  

287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  

610A “Hormigones de alta resistencia”  

620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas”  

 OM. de 1382/02, de 16 de maig de 2002: 
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_240d.htm300 ”Desbroce del terreno”  

301 “Demoliciones”  

302 “Escarificación y compactación” 

303 “Escarificación y compactación del firme existente” 

304 “Prueba con supercompactador” 

320 “Excavación de la explanación y préstamos” 

321 “Excavación en zanjas y pozos” 

322 “Excavación especial de taludes en roca” 

330 “Terraplenes” 

331 “Pedraplenes” 

332 “rellenos localizados” 

340 “Terminación y refino de la explanada” 

341 “Refino de taludes” 

410 “Arquetas y pozos de registro” 

411 “Imbornales y sumideros” 

 OMC. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de ferm: 
510 “Zahorras” 

551 “Hormigón magro vibrado” 
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 Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit 
en abocador. 

 Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials 
actualment en vigència. 

 Mètodes d’assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 Normes U.N.E. 
 Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d'1 d’abril de 1964). 
 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d’agost de 1970). 

 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), pel 
qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es relacionen a 
continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de les famílies a 
continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

 Ciments 
 Guixos 
 Escaioles  
 Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
 Armadures actives d’acer 
 Filferros trefilats llisos i corrugats 
 Malles electrosoldades i biguetes semi-resistents 
 Productes bituminosos impermeabilitzants 
 Poliestirens expandits 
 Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
 Xemeneies modulars metàl·liques 
 Tubs de coure per a ús termo-hidrosanitari 
 Tubs de plàstic per a ús termo-hidrosanitari 
 Cables elèctrics per a baixa tensió 
 Aparells sanitaris 
 Aixetes sanitàries 

 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació 
obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per 
l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les 
feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director 
d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
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FERMS 

 Normativa 6.1-IC. “Seccions d ferm de la instrucció de Carreteres” aprovada el 28 de novembre de 2003. 
 Normativa 6.3-IC. “Rehabilitació de ferms” aprovada per ordre ministerial el 28 de novembre de 2003. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), aprovat per l’ordre 

circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
 Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 1989. 
 Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 1992. 
 Ordre circular 308/89 CE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
 Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 d’octubre de 

1991. 
 Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l’ordre circular de 18 

de desembre de 1992. 
 Ordre circular 24/2008 sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres i ponts 

(PG-3). Articles: 542 – Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós i 543 – Mescles bituminoses 
per a capes de rodolament. Mescles drenants i discontínues. 

  
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 

 Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
 Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
 Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
 Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
 Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
 Manual de senyalització interurbana d’orientació (Sènior 2008.1) 

 

SENYALITZACIÓ D’OBRA 

 Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
 Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
 Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, abalisament, defensa i acabament d’obres fixes en vies fora de 

poblat. 
 

SEGURETAT I SALUT  

 Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d'1 
d'abril de 1964). 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
 Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
 Disposicions mínimes de seguretat i salut quan han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o 

mòbils. 
 RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
 Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de 

Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

1.2. Descripció de les obres 

1.2.1. Moviment de terres i obres preparatòries 
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s’executaran d’acord amb allò que en ells s’indica, 
conforme a les especificacions d’aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i instruccions que dicti l’Enginyer 
Director. 
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Les obres de moviment de terres i preparatòries comprenen: 

 Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
 Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l’execució de les obres. 
 Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització  

provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 
 La reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a 0,50 m i fins a 0,75 m de gruix, en l'estesa i 

compactació de capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador. 
 Quantes operacions siguin necessàries per acabar l’obra en  les condicions de qualitat i amb les toleràncies 

definides als documents del Projecte. 
 Neteja i retirada d’elements auxiliars i restes d’obra. 

1.2.2. Ferms i paviments 
Es realitzarà un asfaltat de 5 cm de gruix a tota la capa de rodolament inclosa dintre de l’àmbit de projecte: 

 Es realitzarà un reg d’emprimació tipus ECI. 
 Afermat amb mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 D, inclòs filler, betum amb estesa i compactació. 

1.2.3. Senyalització i seguretat vial 
Comprèn els següents grups d’obres: 

 Senyalització vertical 
 Senyalització horitzontal 
 Abalisament 
 Barrera de seguretat 

 

Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s’ajusten a la Normativa del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). 

1.2.4. Obres complementàries 
A més a més, les obres de  tancament inclouen quantes operacions siguin necessàries per acabar les  obres en les 
condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

1.2.5. Reposicions 
La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les operacions i materials necessaris per 
acabar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides als documents del Projecte o a les que ordeni 
l’Enginyer director. 

1.3. Direcció d’obra 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que corresponguin a 
ampliacions o modificacions establertes per la promotora, estarà a càrrec d’una Direcció d’obra encapçalada per un 
tècnic titulat competent. La promotora participarà en la Direcció d’Obra en la mida que ho cregui convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les més 
àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Con-
tractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 Els plànols del projecte. 
 El Plec de Prescripcions Tècniques. 
 Els quadres de preus. 
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 El preu i termini d’execució contractats. 
 El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat pel Promotor. 
 Les modificacions d’obra establertes pel Promotor. 

 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

 Impulsar l’execució de les obres per part del contractista. 
 Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de 

les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al Projecte. 

 Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs de 
detall es facin degudament per ell mateix. 

 Requerir, acceptar o reparar si s’escau, els plànols d’obra que ha de formular el Contractista. 
 Requerir, acceptar o reparar si s’escau, tota la documentació que, d’acord amb allò que estableix aquest Plec, 

el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d’ells, formuli 
la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control 
de qualitat i seguiment de l’obra. 

 Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l’obra que s’executi que estimi necessàries per a tenir 
ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions 
d’execució i d’obra prescrites. 

 En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, ordenar 
al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

 Proposar les modificacions d’obra que impliquin modificació d’activitats o que cregui necessàries o con-
venients. 

 Informar les propostes de modificacions d’obra que formuli el Contractista. 
 Proposar la conveniència d’estudi i formulació, per part del Contractista, d’actualitzacions del programa de 

Treballs inicialment acceptat. 
 Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d’obres ocultes, 

abans de la seva ocultació. 
 Establir les valoracions mensuals a l’origen de l’obra executada. 
 Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l’execució de l’obra, dels resultats del control i de 

l’acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l’obra presenta o pot presentar i les 
mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

 Preparació de la informació d’estat i condicions de les obres, i de la valoració general d’aquestes, prèviament  
a la seva recepció. 

 Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s’ha executat, per a lliurar al promotor 
un cop acabats els treballs. 

 

El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que d’acord amb allò que 
estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació  de les 
relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d’informació relacionades 
amb l’execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 
d’informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions, 
normatives que seran d’obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament 
conformades pel Promotor. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades per a 
tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells 
de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l’obra persones capacitades i facultades per a decidir 
temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l’obra, podent 
entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
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La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no s’executin 
d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

1.4. Desenvolupament de les obres 

1.4.1. Replanteigs. Acta de comprovació de replanteig 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a la 
comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte,si aquest elements fossin 
necessaris, en particular es comprovaran els treballs a realitzar al lloc on s’han de fer aixecant-se Acta dels resultats. 

A l’acta s’hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el Contractista, 
prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència 
de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s’hagués apreciat 
alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d’informació per a la posterior formulació de 
plànols d’obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, per sí 
mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els compromisos 
sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l’execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l’obra. El Contractista 
informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li 
recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d’execució donin lloc a errors a les obres, prescriure 
correctament la forma i temps d’executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

1.4.2. Plànols d’obra 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del 
terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d’execució que la Direcció d'Obra cregui 
convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del 
projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments 
vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data 
programada per a l’execució de la part d’obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, 
assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d’establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 
adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions que 
calguin per a que es mantinguin les condicions d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap 
modificació al preu ni al termini total ni als parcials d’execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l’obra 
projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d’aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà al 
Promotor per a l’adopció de l’acord que s’escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap 
modificació sobre el programa d’execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l’apartat anterior, el Contractista haurà d’assenyalar el termini dins del qual precisa 
rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, 
s’entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

1.4.3. Programa de treballs 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. Aquest 
programa de treball serà aprovat pel Promotor al temps i en raó del Contracte. L’estructura del programa s’ajustarà a 
les indicacions del Promotor. 
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El programa de Treball comprendrà: 

a). La descripció detallada del mode en que s’executaran les diverses parts de l’obra, definint amb criteris 
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

b). Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, oficines 
d’obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a assegurar l’acompliment 
del programa. 

c). Relació de la maquinària que s’emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada 
màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l’obra així com la justificació 
d’aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d’obra en les quals s’hagin 
d’emprar i les capacitats per a assegurar l’acompliment del programa. 

d). Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba el personal superior, 
mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l’obra. 

e). Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l’obra, ritmes  mensuals de subministres, previsió 
de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f). Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a 
l’obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g). Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, establint el pressupost 
d’obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a 
l’execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en  aquestes. 

h). Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt de l’obra. 
 

Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el programa establert per a la 
contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la 
realització dels treballs, el Promotor ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al 
Contractista la formulació d’aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 

A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall d’execució que la Direcció 
d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les 
normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

1.4.4. Control de qualitat 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol 
moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material que necessiti. Les despeses de l'assistència no 
seran d'abonament al Contractista. 

El contractista executarà al seu càrrec i en un laboratori homologat el Pla d’Autocontrol de Qualitat resultat de 
l’actualització establerta a l’ inici de l’obra, entre Contractista i Direcció d’Obra, de l’oferta de Pla d’Autocontrol de 
Qualitat presentada pel contractista en fase de licitació de les obres, a partir del nivell mínim exigit en l’annex de 
Control de Qualitat del projecte base de la licitació. 

La Direcció d’obra dirigirà l’execució per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de Qualitat, analitzant-ne i 
validant-ne els resultats. 

Els assaigs que fixi el Director de les obres, independentment dels inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat 
esmentant en el paràgraf anterior, els executarà l’Administració, en el laboratoris dels seus serveis tècnics o amb la 
col·laboració del laboratori que a aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d’aquests assaigs es 
repercutiran sobre el contractista de l’obra fins a un import màxim del (3%) tres per cent del pressupost de licitació, 
d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DGO núm. 428, 25.04.1984). 
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Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o 
mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això 
disposarà: 

 Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 
 Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 

funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la Director de les obres, com a 
incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord 
amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

 Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i 
reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser 
reconstruïdes en el termini concedit, l’Administració corresponent podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per 
compte del Contractista. 

El Director de les obres podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d’aquestes, realitzar quantes 
proves cregui adients per a comprovar el compliment de condiciones i l’adequat comportament de l’obra executada. 
Aquestes proves es realitzaran, sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar 
quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal 
que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s’aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l’obra. 

1.4.5. Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs 
El Contractista està obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la 
documentació de l’adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones 
que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de 
les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar 
compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d’obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 
especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat 
d’exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici d’aquella facultat. No obstant, el contractista 
respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, el Contractista no 
podrà disposar per a l’execució d’altres treballs, ni retirar-la de la zona d’obres, excepte expressa autorització de la 
Direcció d'Obra. 

1.4.6. Informació a preparar pel contractista 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els treballs 
de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d’aquesta documentació vindrà fixada per la Direcció 
d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del 
terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l’ inici de les obres, així com les de definició d’aquelles 
activitats o parts d’obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva ocultació. 
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Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per la Direcció 
d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

El Promotor no es fa responsable de l’abonament d’activitats per a les que no existeixi comprovació formal de l’obra 
oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d’haver estat 
executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

1.4.7. Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l’accés de vehicles al tall de treball des 
de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d’allò que estableixin els 
organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 

1.4.8. Seguretat i salut al treball 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos laborals i a 
la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D’acord amb l’article 7 de l’ esmentat Reial Decret el Contractista haurà d’elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el 
qual desenvolupi i adapti "L’estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i 
mètodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans 
de l’ inici de les obres. 

1.4.9. Afeccions al medi ambient 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient 
siguin mínimes. Així, en l’explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de 
terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per 
evitar les fuites de ciment o pols mineral a l’atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o 
subterrànies; els moviments dins de la zona d’obra es produiran de mode que només s’afecti la vegetació existent en 
allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors 
per rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol altres difícilment 
identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar 
els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, hidrosembra i 
d’altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l’accés al lloc de treball i deixen accessos 
suficients per la seva realització. 

1.4.10. Abocadors 
El contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel 
director de l’obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

1.4.11. Execució de les obres no especificades en aquest plec 
L’execució de les unitats d’obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d’acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el 
seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

1.5. Amidaments i abonament 

1.5.1. Amidaments de les obres 
La Direcció de l’Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, l’amidament de les unitats d’obra executades durant el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d’aquests amidaments. 
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Per les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i definitivament 
ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar 
les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals 
subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l’existència del qual cor a acceptar les decisions de l'Administració sobre el 
particular. 

1.5.2. Abonament de les obres 
PREUS UNITARIS 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, seran els que s’aplicaran als amidaments per 
obtenir l’import d'Execució Material de cada unitat d’obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, són d’aplicació exclusiva a les unitats 
d’obra incompletes; el contractista no pot reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats 
totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s’emprin hipòtesi no 
coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d’obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de 
maquinària, transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per completar la unitat d’obra, dosificació, quantitat 
de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se 
com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament 
informatiu. 

1.5.3. Altres despeses pel compte del contractista 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les següents 
despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

 Les despeses de construcció, demolició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 
d’accés. 

 Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
 Les despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint els 

requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants. 
 Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 
 Les despeses de conservació de desguassos. 
 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per 

a proporcionar seguretat dins de les obres. 
 Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l’obra quan es finalitzi. 
 Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de l’aigua i energia 

elèctrica necessaris per a les obres. 
 Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
 Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de 

manifest pels corresponents assaigs i proves. 
 Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
 Despeses d’establiment, millora i manteniment dels  camins d’accés al tall. 

2. MATERIALS BÀSICS 

2.1. Aspectes generals 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran d'ésser 
utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de 
suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa 
tècnica vigent. 
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2.2. Materials per a terraplens, pedra plens i rebliments localitzats 

2.2.1. Consideracions generals 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per productes 
que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altra matèria similar. Aquests 
materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin 
necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les 
establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats. En la 
coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’ O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 
2002, i amb el corresponent CBR de l’esplanada definida al projecte i especificacions del PG3. 

En el cas d’utilització de sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents especificacions: 

 Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons PG3 
 Equivalent de sorra més gran de 30 
 L’índex de plasticitat = 0 
 CBR més gran de 20, al 95% de Pròctor normal 

2.3. Materials per a ferms 

2.3.1. Tot-u artificial 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les especificacions d’aquesta unitat 
d'obra es tindrà present allò establert a les prescripcions de O.C. 10/2002. 

2.3.2. Mescles bituminoses en calent 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre mescles 
bituminoses en calent, Article 543, que apareix a la circular núm. 24/2008 amb les següents prescripcions particulars. 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del 
que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran utilitzar. 

També serà obligat presentar el certificat emès per la pedrera de procedència d’àrids, n es facin constar que 
acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 

2.3.3.  Lligant hidrocarbonat 
Característiques generals pels betums asfàltics: 

 Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   
 Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  
 Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 

 

Els lligants a emprar compliran: 

BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  

Característiques del betum original: 

Penetració a 25º (NLT-124/84) 6 – 7 mm 

Índex de penetració (NLT-181/84) - 0,7 ± 1 

Punt de reblaniment. Anella-bola (NLT-125/84) 48ºC – 57ºC 

Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) ≤ -8ºC 
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Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ≥ 90 cm 

Solubilitat en tri cloroetà (NLT-130/84) 99,5% 

Contingut d’aigua, en volum (NLT-123/84) ≤ 0,2% 

Punt d’inflació, vas obert (NLT-127/84) ≥ 235ºC 

Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) ≥ 1,00 

Contingut d’asfaltens (NLT 131/72) ≥ 15% 

Contingut de parafines (NFT 66-015) < 4,5% 
 

Característiques del residu de pel·lícula fina: 

Variació de massa (NLT-185/84) ≤ 0,8% 

Penetració a 25ºC (NLT-125/84) 
≥ 50% de la 
penetració 
original 

Augment del punt de reblaniment, anella-bola 
(NLT-125/84) ≤ 9ºC 

Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ≥ 50 cm 
 

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de característiques 
tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 

2.3.4. Granulat gruixut 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran de la trituració de pedres de pedrera. El percentatge de 
partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i l'índex de llenties serà 
l’especificat a l’ O.C. 5/2001, en funció de la categoria del trànsit. 

2.3.5. Granulat fi 
El granulat a emprar a les mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent de la trituraciçó o una mescla 
d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la mescla en 
proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu 
per cent (10%) per T2. Per categories de trànsit T1, T0 i T00 no es podrà utilitzar sorres naturals. 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi les condicions 
del granulat gruixut. 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i setanta cinc 
(75) per a les naturals. 

2.3.6. Filler 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’ O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció d’aportació serà 
inferior al 50%. 

La del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
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CORBA GRANULOMÈTRICA 

Tamís UNE  % Passa 

0,63 mm 100 

0,32 mm 95-100 

0,16 mm 90-100 

0,080 mm 70-100 

 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent (3%), i 
autoritzada expressament per la Direcció d’Obra. 

2.3.7. Tipus i composició de la mescla 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les especificacions de l’O.C. 
5/2001 i l’ O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 

 No seran admeses les mescles AC 32 ni AC 32 S. 
 El gruix mínim per mescles AC 16 D i ac 16 S serà de 5 cm. 
 El gruix mínim per mescles AC 22 D, AC 22 S i AC 22 G serà de 6 cm. 

2.3.8. Regs d’adherència 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre regs 
d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  

A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams especificats als següents apartats. 

2.3.9. Lligant 
L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a l’article 211 del PG-3 o del 
tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic modificat amb polímers dels definits a l’article 215 del PG-3, amb 
les següents especificacions tècniques: 

PROPIETATS UNITAT NORMA NLT 
ECR-1d ECR-2d-m 

Mín. Màx. Mín. Màx. 

Viscositat (25ºC) s 138 - 50 - - 

Viscositat (50ºC) s 138 - - 20 - 

Càrrega partícules   195 positiva positiva 

Betum residual % 139 57   63  

Aigua % 137  43  37 

Fluïdificant % 139  1  0 

Sedimentació (7 dies) % 140  5  5 

Tamisat % 142  0,1  0.1 

Residu per evaporació NLT (147)           

Penetració (25ºC) 1/10 mm 124    20 40 

Punt reblaniment ºC 125    55  

Recuperació elàstica per torsió (25ºC) % 329    12  

Ductilitat (5ºC) cm 126    10  

Residu per destil·lació NLT (139)           
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PROPIETATS UNITAT NORMA NLT 
ECR-1d ECR-2d-m 

Mín. Màx. Mín. Màx. 

Penetració (25ºC) 1/10 mm 124 13 40    

Ductilitat (25ºC) cm 126 40     
 

L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades i sigui aprovada per la 
Direcció d’Obra. Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es realitzarà amb 
emulsió ECR-2d-m. 

2.3.10.  Dotació de lligant. 
La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2) sobre ferm nou i superior 
a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm vell. No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar 
la dotació a la vista de les proves realitzades. 

2.3.11. Granulats per a regs d'emprimació 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels dos 
materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 

2.3.12. Emulsions bituminoses 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre Ministerial de 27 de 
desembre de 1999. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

 Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 
 Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

2.3.13. Reg de curat. 
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 

2.4. Beurades, morters i formigons. 

2.4.1. Aigua per a beurades, morters i formigons 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a la instrucció 
de formigó estructural, EHE-98. La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran 
d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

2.4.2. Granulats per a morters i formigons. 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les instruccions per al 
projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció d'àrids de 
morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a l'adequació de les esmentades 
procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes 
aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del que 
s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
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Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar que 
acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats 
en la fabricació de  formigons. 

2.4.3. Ciments 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel qual s’aprova la 
“Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les Normes UNE 
80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponguin a tipus homologats, 
tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels assaigs de recepció 
previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats que corresponen al director d’Obra. 

En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-97 per als ciments 
sense marca de qualitat. 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del tipus I/32,5 i 
complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 

2.4.4. Additius per a beurades, morters i formigons 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de les 
instruccions EHE-98 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de treball a utilitzar 
tal i com s'indica posteriorment. 

2.4.5. Formigons 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència característica, 
determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus de formigons: 

 Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència característica arribarà 
com a mínim als quinze Newtons per mil·límetre quadrat (15 N/mm²). 

 Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (25 N/mm²).  

 Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà com a mínim als 
trenta-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (35 N/mm²).  

 

A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a cada tipus de 
formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció de fer servir el 
Contractista. 

Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i característics del 
formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, 
però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera 
idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del Projecte. 
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La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La treballabilitat del 
formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte 
i homogeni. 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, super fluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser aprovats per 
la Direcció d'Obra. 

El contractista mantindrà als talls de treball un super fluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a barrejar-lo 
amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra 
podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el 
super fluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de transport i 
posada en obra. 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-08 els assaigs de control de formigons es realitzaran 
als següents nivells: 

 Formigons tipus A Nivell reduït 
 Formigons tipus B Nivell normal 
 Formigons tipus C Nivell intens 

 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director d'Obra, i 
sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

 Planta preparadora: 
 Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
 Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de per 

dosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del 
fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i 
control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a 
planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

 Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 
ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

 Identificació dels granulats: 
 Procedència i assaigs d'identificació. 

 Identificació del ciment: 
 Procedència i assaigs de recepció. 

 Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
 Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i 

amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a la revisió de 
totes les operacions de fabricació i control. 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels corresponents 
apartats del PG-3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 

2.5. Acers 

2.5.1. Armadures passives 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-08. Les formes, 
les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 
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2.5.2. Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI. 
L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que especifica la Instrucció 
EHE-98. La particularitat que té, rau en la possibilitat de fer empalmaments de barres mitjançant maniguets. 

Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de diàmetre. Els accessoris 
principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets. 

La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. Aquelles femelles asseguren 
que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades mitjançant una clau dinamomètrica manual o hidràulica.  

2.5.3. Seguretat i senyalització de les obres 
SENYALITZACIÓ DELS TRAMS D’OBRA 

Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se un senyal per 
advertir el trànsit  usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques metàl·liques per tallar la circulació pel 
carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es 
col·locaran senyals de prohibició d’avançar; abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir 
la velocitat des del valor permès a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta 
metres abans de la tanca es col·locarà el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal d’obres. Al punt 
final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 

Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons amb reflectants als 
començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la mínima distància consentida per 
la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques 
toves fins al seu enduriment complet. 

El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els senyalers no podran 
veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkie-talkies o alguna altra manera de 
comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim vehicle del paquet alliberat dins del tall.  

Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres sense vorals 
d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les ratlles a l’eix de la calçada, en 
qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla 
de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill 
d’obres. 

Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o zebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i tanques, per tal de crear 
un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització més adient, d’acord amb la situació dins 
dels carrils i les característiques geomètriques de la carretera en aquells indrets. 

2.5.4. Proteccions personals 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares respiratòries. A més, per 
carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 

La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un panell reflectant amb fletxa orientadora cap al carril lliure, i 
llums destellants de color taronja. 

Els envasos buits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses especialitzades en la 
seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a 
terra o a lleres. 
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3. UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL 

3.1. Treballs generals 

3.1.1. Replantejament 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l'execució de les 
obres seran realitzats per compte i risc del contractista. 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d' 
ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la responsabilitat 
d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran 
de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic 
especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, 
bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al 
grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les 
característiques de l'obra. 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i 
ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions 
de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap 
indemnització. 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per la 
realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels 
replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts 
topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat 
d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al 
director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

3.1.2. Accés a les obres 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes les vies de 
comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols incli-
nats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades, 
mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per 
compte i risc del contractista. 

L’Administració corresponent es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil 
i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per 
altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per 
aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització 
de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

L’Administració corresponent es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de 
comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres 
contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, 
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sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, 
elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 

3.1.3. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició i 
retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les 
obres definitives. 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 
excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter 
limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les 
obres objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el 
manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

3.1.4. Maquinària i mitjans auxiliars 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i 
mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de 
producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-
los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual figurarà 
entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb 
suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, 
pel Director. 
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L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la intel·ligència que 
no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o 
inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre 
motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser 
substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a 
augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, 
capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats 
corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri 
en algun document contractual. 

3.2. Moviment de terres 

3.2.1. Aclariment i estassada del terreny 
a) Definició. 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes 
trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

b) Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

3.2.2. Enderrocs i demolicions 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la cota més 
baixa del terraplè o desmunt. 

3.2.3. Escarificació i compactació 
a) Definició. 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació prèvia a la 
col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la 
vista de la naturalesa del terreny. 

b) Execució de les obres. 

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) de la densitat 
òptima del Proctor Modificat. 

3.2.4. Escarificació i compactació de ferms existents 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la compactació dels 
productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes esmentats. 
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3.2.5. Neteja de paviments per rebre nous tractaments 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superfície de trànsit de carreteres existents a les quals se’ls hi ha 
d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions d’adherència de les capes 
antigues amb les noves. La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a pressió.  

3.2.6. Excavacions 
CONSIDERACIÓ GENERAL 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències topogràfiques 
precises. 

3.2.7. Excavació de rases, pous i fonaments 
a) Definició. 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments, enterrar 
unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 

 L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació. 
Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb 
trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es 
trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

 Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins 
i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega 
des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o 
sobrants). 

 La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels 
llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-

questa unitat d'obra. 
 

b) Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics de 
gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

c) Execució de les obres. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referències 
topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la vista dels 
terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades , es 
notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les 
modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
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El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima d'un 
metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà 
maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que existeixi 
en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les 
contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant en el seu 
lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els 
pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, 
pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En qualsevol cas, si 
encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el material que caigués a 
l'excavació serà extret pel Contractista. 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes toleràncies respecte 
a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys 
vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa s'asseguraran contra 
l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva 
aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com irrupció 
d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director davant els nivells 
aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o defi-
nitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec 
les despeses originades per aquesta demora. 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions es puguin 
executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell picador o 
qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de 
voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  

 Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
 Longitud màxima de perforació.  
 Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
 Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
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 Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
 Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
 Esquema de detonació de les voladures.  
 Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al de 

l'obra.  
 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus d'explosius i 
detonadors. 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de voladura, de forma 
que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis 
pròxims, a la pròpia obra. 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos adequats i adopció 
de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials. 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny o 
altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director 
d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s'ompliran adequada-
ment. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran 
totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.  

3.2.8. Terraplenats i rebliments 
REBLIMENTS LOCALITZATS 

a) Definició. 

Aquesta unitat d’obra consisteix en subministrar l’extensió i compactació de sòls en rases, extradós d’obres de fàbrica 
o altres zones que no permetin l’ utilització dels mateixos equips que per l’execució de terraplens. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 La preparació de la superfície d’assentament. 
 Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest plec.. 
 L'extensió d'una tongada. 
 La humificació o dessecació d'una tongada. 
 La compactació d'una tongada. 
 La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-

questa unitat d'obra. 
 Execució de les obres. 

 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el gruix d'una 
tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la rasa o el 95% del 
P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
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3.3. Afermats 

3.3.1. Tot-u artificial 
a) Definició 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

 La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
 L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
 Refí de la superfície de la última tongada. 
 Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 

d’aquesta unitat d’obra. 
 

b) Extensió de tongada. 

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d’ésser aprovat pel 
Director de l’Obra. 

c) Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima obtinguda a 
l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

d) Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ amplada i 
pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la disposició dels punts 
singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada tant paral·lela 
com normalment a l’eix de la carretera. 

e) Carrega amb placa i altres especificacions. 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

f) Control de qualitat. 

Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ 

Es realitzaran els següents assaigs: 

 Cada dia: 
 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

 Cada 5000 m3 de material produït: 
 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
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 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

 Cada 15000 m 3 de material produït: 
 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament. 

 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin realitzat assaigs 
previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

Criteris d’acceptació o refús del lot:  

 La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
 S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor 

modificada. 

3.3.2. Mescles bituminoses 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

a) Definició 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de manera que per dur-
la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura 
superior a la de l'ambient. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
 Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
 Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
 Transport de la mescla. 
 Estesa i compactació de la mescla. 
 Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 
 Equip necessari per a l'execució de les obres. 

 

a.1) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 T/H). 

a.2) ESTENEDORES: 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes de dispositiu 
automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per l'Enginyer Director. 

a.3) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
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L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la intermèdia i 
de trànsit. 

Com a mínim estarà composta per: 

 Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
 Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i deu 

quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
 Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa. 

b) Execució de les obres. 

b.1) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les mescles, 
acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà la composició de les 
diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 

 Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
 Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
 Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
 La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
 La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

 

b.2) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la data d'inici dels 
aplecs a peu de planta. 

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec perllongat. 

Deu dies abans de l' inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids corresponents a un terç 
del volum total, com a mínim. 

Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids corresponents a la 
producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà 
seguint l'ordre d'aquests. 

b.3) ESTESA DE LA MESCLA. 

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu reblert 
amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de compactació en ser-
vei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista 
dels mitjans de compactació existents. 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de sincronitzar la 
velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superfí-
cie de la capa estesa. 
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També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben ajustades, amb 
objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. Les juntes de treball d'un dia per 
l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 

c)Trams de prova. 

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de cinquanta metres 
(50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la capa, granulo-
metria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé sigui la 
fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les necessàries correccions. 
Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de correccions, fins a la 
seva aprovació definitiva. 

d) Especificacions de la unitat acabada. 

d.1) GRANULOMETRIA: 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) les següents: 

 Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
 Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
 Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

 

d.2) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, referida a la 
massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

d.3) DENSITAT: 

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per cent (98%) de la 
densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior a 6 cm; i  noranta set per cent 
(97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 

e) Control de qualitat. 

e.1) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

e.1.1) Lligant hidrocarbonat: 

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la NLT-121/85 
per a la realització dels següents assaigs: 

 1 penetració, segons NLT-124/84. 
 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 

http://www.ametllamar.cat/


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte per a la pavimentació del camí de l’Ametlla de Mar a la Urbanització de les Tres Cales 
 

  

Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
C. Sant Joan 55 · 43860 L’Ametlla de Mar · Tel. 977 45 60 00 · Fax. 977 45 68 38   www.ametllamar.cat  
CIF. P-4301300/B 31 

 

 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
 

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 

e.1.2) Àrids: 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

 Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 

 Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 1 proporció d'elements d'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT- 358/74. 
 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 

 Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-174/72. 

 

e.1.3) Filler: 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada una d'elles: 

 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 

 

e.2) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

e.2.1) Fabricació: 

Mescla d'àrids en fred. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una altra per la 
tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 

 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 

 

Mescla d'àrids en calent. 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, 
efectuar els següents assaigs: 

 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 

 

Mescla bituminosa. 
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Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, 
efectuar els següents assaigs: 

 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la NLT-159/86 

emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, emprant sèries de    

6 provetes, per a mescles drenants. 
 

 

Cada setmana: 

 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 4 per a com 
pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

 

Temperatura. 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 

e.2.2) Posada en obra: 

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les limitacions que es 
fixen a l'article 542.5.1. 

e.2.3) Producte acabat: 

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs distribuïts 
aleatòriament: 

 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar mètodes 
nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 

 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 
 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 8 determinacions de gruixos. 

 

e.3) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a mescles denses, 
semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el 
noranta vuit per cent (98%). 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 S'admetrà com a màxim 
que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran presentar resultats 
que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 
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f) Toleràncies geomètriques. 

f.1) DE COTES I AMPLADA: 

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de diferir en més de 10 
mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa de base. 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser inferior a la teòrica. 

f.2) DE GRUIX: 

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció tipus dels Plànols, 
excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels Plànols. 

f.3) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 mm), al com-
provar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88. 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir de 5 dm2/hm. 

3.3.3. Regs i tractaments superficials 
REGS D'EMPRIMACIÓ  

a) Definició 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

 Preparació de la superfície existent. 
 Aplicació del lligant bituminós. 
 Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
 Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme correctament 

l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 

b) Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 

3.3.4. Regs d'adherència 
a) Definició 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

 Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
 Aplicació del lligant bituminós. 
 Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 
 

b) Execució de les obres. 
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S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM 891/2004, amb les següents 
prescripcions addicionals: 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i acompleix les 
condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra. 

A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà preceptiva la utilització de 
cisternes de reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà autoritzar altres sistemes prèvia justificació. 

c) Control de Qualitat. 

c.1) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri el seu tipus 
i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques.  

 

En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de 
menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 

 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-124/84. 

 

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord amb el lligant 
seleccionat. 

c.2) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles de paper o un 
altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres quadrats (2500 m2) de 
calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com 
a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida. 

Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un assaig de tall amb 
el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs d’adherència. 

El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a assajar un esforç 
tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el testimoni en dues mordaces 
semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es 
converteix el testimoni en una biga birecolzada, on la secció d’assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament, 
solament està sotmès a un esforç tallant. 

La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu centímetres (10 cm) de 
diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El nombre mínim de testimonis que 
haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, 
sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest 
valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. 

Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues peces simètriques 
de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, 
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permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la junta i la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 
5 mm de distància del cantó superior del mateix. 

L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en posició horitzontal 
sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d’aquests punts es col·loca el motlle 
metàl·lic i sobre l’altre la part superior del testimoni de manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de 
distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es col·loca sobre el 
motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de 
deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, 
es produeix un esforç tallant i el moment flector és pràcticament nul. 

La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig s’obtindrà la càrrega màxima 
de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb el desplaçament del pistó de la 
premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues 
capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, 
definit mitjançant la següent expressió: 

τ = (P/2) / S 

 

essent, 

τ  = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 

P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 

S = Superfície de la secció transversal, mm2 

Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el moment de l’extracció, 
la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 

Resultats 

Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 

τ   =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  trencament dels 
testimonis corresponents a cada lot. 

Criteris d’acceptació o rebuig 

La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a la temperatura de 
vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el componguin, havent de ser igual o superior als valors 
d’acceptació. 

Tipus d’interfase Acceptació (MPa) 

Rodadura – Intermitja 0,6 

Intermitja – Base 0,4 

Base - Base 0,3 
 

Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
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 Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per compte del Contractista o se 
estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la falta d’adherència determinant el gruix 
addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà executat per compte del 
Contractista. 

 Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent (20%) dels valors 
individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors d’acceptació, s’aplicarà una penalització 
econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

4. AMIDAMENT I ABONAMENT 

4.1. Moviment de terres 

4.1.1. Enderrocs i demolicions. 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment 
executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu 
emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i 
les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes resultants per 
considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 
material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió 
de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al Quadre de 
Preus. 

4.1.2. Escarificat, anivellació i compactació. 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i per tant, no 
donarà dret a abonament independent. 

4.1.3. Escarificació i compactació de ferms existents. 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció horitzontal del 
terreny. 

4.1.4. Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment netejada amb aigua a pressió de 
paviment bituminós existent. 

4.1.5. Excavacions 
EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils transversals 
contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i 
transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació 
d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 
procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocu-
pació que fossin precisos. 
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Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 

4.1.6. Excavació en desmunt de l'esplanació. 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre els perfils 
transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de 
l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's 
com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats d'obra com 
part integrant d'aquestes. 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada millorada amb sòl 
seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i trans-
port dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes 
necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 

El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries per la seva 
execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació, 
indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el pre tall. El preu a 
aplicar serà l’ ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i ventura”, independentment 
del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 

4.1.7. Terraplens i rebliments 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils inicials del 
terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos definits als plànols, sense tenir 
en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobre amples al terraplè o pedraplè. 

4.1.8. Rebliment de rases, pous o fonaments 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaran com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb els criteris de 
l’apartat 4.1.3) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum 
excavat.  

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 

4.2. Afermats 

4.2.1. Capes granulars 
TOT-U ARTIFICIAL 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les seccions tipus 
assenyalades als Plànols. 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la minva de gruixos 
de capes subjacents. 

4.2.2. Mescles bituminoses 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT. 
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La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons tipus, mesurades 
multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les seccions tipus que figuren als Plà-
nols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat 
mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla 
bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels 
granulats i pols mineral. No seran d'abonament les es creixes laterals. 

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), obtingudes 
aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum és 
inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 

4.2.3. Regs i tractaments superficials 
REGS D'EMPRIMACIÓ. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot 
inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

4.2.4. Regs d'adherència. 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot 
inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

 Obres complementàries 

4.6. Seguretat viària i desviaments provisionals 

4.6.1. Definició i condicions de la partida d’obra executada 
a) Definició 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres de seguretat i 
desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de vianants. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 
 Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi la 

seva necessitat de: 
a. Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
b. Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, suports i 

elements auxiliar de fixació. 
c. Cons 
d. Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
e. Semàfors provisionals. 
f. Captafars. 

 Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb la normativa 
vigent. 

 Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
 Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a balisament. 
 Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu correcte 

funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
 Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
 Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
 Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants. 
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 Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
 La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada per 

l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin desenvolupant 
en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el desenvolupament 
de les obres. 

 

b) Condicions generals 

 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
 Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i  

aprovada per la D.F. 
 Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

 

c) Condicions del procés d’execució. 

 La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament eixuta. 
 S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
 Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, ni 

s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
 En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i 

immobilitat. 
 En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
 Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. 
 S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels desviaments 

provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres definitives. 
 

 Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i abalisaments 
compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 
establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions menors 
de les específiques d’obres definitives. 

 

d) Unitat i criteri d’amidament 

 P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments provisionals 
durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 

 El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la partida 
d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors. 

 

e) Normativa de compliment obligatori 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 
de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels annexes a la Instrucció 
de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 
5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  
“Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
 Reglament de Baixa Tensió. 
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4.7. Reposició de serveis 

La reposició de serveis no inclosos en el Capítol 03. Serveis Afectats s’abonarà segons els preus de les diferents 
unitats, que a tal efecte figuren al quadre de preus, segons els criteris establerts a la part 3 del present plec. 

La reposició de serveis inclosos en el Capítol 03. Serveis Afectats s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, 
que a tal efecte figuren al quadre de preus, el codi de les quals comença per la lletra “S”, segons els criteris establerts 
a la part 3 del present plec. 

4.8. Partides alçades a justificar 

Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obra o instal·lacions s’abonaran amb els preus de projecte i 
amidaments resultants. En el cas de no existir preus contractuals, s’establirà el corresponent preu contradictori. 

Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració (pagaments per mediació) a les 
empreses o organismes que es determini seran certificats de la següent forma: 

La partida es justificarà amb l’autorització prèvia del pagament per mediació per part de la Direcció General de 
Carreteres, i el corresponent rebut visat per la Direcció d’Obra. 

L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o organismes esmentats, 
exclòs l’IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquests conceptes en l’obra adjudicada. 

Els excessos de pagament per mediació respecte el límit esmentat, seran certificats incrementant en un 5% en 
concepte de despeses indirectes i un 6% per despeses de contractació addicional. Aquest import resultant tindrà 
caràcter de preu d’execució material. 

Aquest plec és d’aplicació a totes les partides d’obra que formen part del capítol del pressupost corresponent a la 
reposició de serveis afectats, Capítol 03. Serveis Afectats, el codi de les quals comença per la lletra S en els quadres de 
preus. 

 

5. SERVEIS AFECTATS 

5.1. Normes i Plecs d’aplicació 

A continuació es relacionen les disposicions aplicables complementàries sempre que no modifiquin ni s’oposin allò 
que s’especifica en els apartats anteriors. 

 Llei 2/2000, de 16 de juny, de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 
 Real Decreto 1098/2001 del 12 d’Octubre, per el que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes 

de les Administracions Públiques. 
 Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat pel Decret 

3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 
 Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres. 
 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de 

la Construcció de Catalunya. 
 NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
 Normes UNE declarades de compliment obligatori per les Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de 

maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les 
Normes UNE. 

 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “Jose Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i altres 
normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 

 Decret 136/1960 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels 
laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 

http://www.ametllamar.cat/


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte per a la pavimentació del camí de l’Ametlla de Mar a la Urbanització de les Tres Cales 
 

  

Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
C. Sant Joan 55 · 43860 L’Ametlla de Mar · Tel. 977 45 60 00 · Fax. 977 45 68 38   www.ametllamar.cat  
CIF. P-4301300/B 41 

 

 Norma de construcció sismoresistent, part general i edificació (NCSR-02). Aprovada per Reial Decret 
997/2002, de 27 de setembre). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-4/1988, i ponts del MOPU, juliol de 
1976. 

 Llei 6/2005, de 2 de juny (DOGC núm. 4400 de 7 de juny de 2005) de modificació de la Llei 7/1993, de 30 de 
setembre, de Carreteres DOG 1807 11/10/93. 

 Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada per Ordre de 
12 de febrer de 1998 (B.O.E. núm. 54 de 4/3/1998). 

 Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial de 9 
d’abril de 1964. 

 Instrucció de formigó estructural (EHE) Real Decreto 2661/1998 de 11 de Desembre i la seva modificació per 
el Real Decreto 966/1199 de 11 Juny. 

 Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 
 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 

instrucció de carreteres. 
 Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, en 

aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-75; aprovat per Decret 1964/1975, 

de 23 de maig. Decreto 1964/1975 de 23 de mayo por el que se aprueba el pliego de prescripciones técnicas 
generales para la recepción de cementos y se crea una comisión permanente para su revisión. 

 Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada per Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre. 
 Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció, RY-85, aprovat 

per Ordre de la Presidència del Govern, de 31 de maig de 1985 (B.O.E. núm., 138 de 10/6/1985). 
 MV-201. Norma MV-201/1072; murs resistents de fàbrica de totxana. 
 Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació Tècnica 

de Derivats del Ciment. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE núm. 74 de 28/3/2006). 
 Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’associació tècnica 

de derivats del ciment. 
 Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol de 1974), 

desenvolupat per NTE-IFA71975, “Instalaciones de fontaneria:abastecimiento”, aprovat per Ordre de 23 de 
desembre de 1975 (BOE núm. 3 de 3/1/1976). 

 

5.2. Normes i Plecs de companyies de serveis 

 Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i 
serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas) 

 Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 315/68 de 28 de novembre, amb la rectificació 
d’errors (BOE 8 març 1969). 

 Reglament electrotècnic d’estacions transformadores de 23 de febrer de 1949. 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres 

de Transformació (MIE.RAT) d’i d’Agost de 1984. 
 Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. Decret 842/2002, de 2 

d’agost. 
 Prescripcions tècniques per al subministrament i recepció d’estructures metàl·liques per a suports. 
 Norma del Grup ENDESA sobre conductors nus per línies elèctriques aèries. 
 Prescripcions tècniques per al subministrament i recepció de ferramentes per a conductors Al-Ac i cables de 

terra. 
 Prescripcions tècniques per al subministrament d’aïlladors de composite. 
 Prescripcions tècniques per a subministrament i recepció de cables de terra. 
 Prescripcions tècniques per a explanació, excavació i formigonat de línies elèctriques aèries. 
 Prescripcions tècniques per a l’execució de classificat, armat, hissat i desmuntatge de suports de línies 

elèctriques aèries. 
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 Prescripcions tècniques per a la instal·lació de conductors i cables de terra en línies elèctriques aèries. 
 Prescripcions tècniques per a la posada a terra dels suports de les línies elèctriques aèries. 
 Prescripcions tècniques generals per al muntatge i posada en servei de cables aïllats d’alta tensió. 
 Prescripcions tècniques generals per a l’obra civil de línies subterrànies amb cable aïllat. 
 Pals de formigó recomanació UNESA 6703 b. 
 Torres metàl·liques recomanació UNESA 6704 a. 
 Conductors aeris Al-Ac UNE 21018. 
 Aïlladors de vidre norma IEC ANSI-BS. 
 Instruccions complementàries al reglament electrotècnic per a BT i fulls d’interpretació publicats pel 

ministerio de indústria (ordre del 31/10/73). 
 Instruccions interpretatives del M.I. del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC. 
 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret dels 12 de maig 

de 1954). 
 Normes MV i instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals. 
 Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministeri 

d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 
 Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de 1973. 
 Codi de circulació vigent. 
 Normes 8.1-IC, 8.2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i senyalització d’obra. 
 En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels 

capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

 Especificació Tècnica de seguretat núm. 033, revisió núm. 2, de data 14-11-96, del Grup de Seguretat i Medi 
Ambient de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

 Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent 
Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

 Reglament de seguretat del treball a la indústria de la construcció i obres públiques (ordre ministerial d’1 
d’abril de 1964). 

 Ordenança general de seguretat i higiene en el treball (ordre del 9 d’abril de 1964) 
 Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 Normes ASME-IX “Welding Qualifications”. 
 Instrucció per a tubs de formigó armat o pretensat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
 O.M. de 21 de gener de 1988, modificada per la O.M. de 28 de setembre de 1989 sobre barres lliures i 

corrugades, malles electrosoldades, filferros, entrellaçaments, fils, barres i accessoris de formigó armat i 
pretensat. 

 Nota de servei, complementaria de la O.C. 308/89 C i E sobre recepció definitiva d’obres de 9 d’octubre de 
1991. 

 O.C. 300/89 de 20 de març sobre senyalització, balisament, defenses, neteja i acabament d’obres fixes fora 
de poblat. 

 O.C. 301/89T de 27 d’abril sobre senyalització d’obres. 
 O.C. 318/91 T i P de 10 d’abril de 1991 sobre galvanitzat en calent d’elements d’acer emprats en equipament 

vial. 
 

La legislació que substitueixi, modifiqui o complimenti les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es 
promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives. 

5.3. Execució de les unitats d’obra i condicions que han de complir els materials 

5.3.1. Demolicions 
Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d’una 
obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 

http://www.ametllamar.cat/


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte per a la pavimentació del camí de l’Ametlla de Mar a la Urbanització de les Tres Cales 
 

  

Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
C. Sant Joan 55 · 43860 L’Ametlla de Mar · Tel. 977 45 60 00 · Fax. 977 45 68 38   www.ametllamar.cat  
CIF. P-4301300/B 43 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 Retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d’utilització o aplec definitiu. 

 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta 
dels documents del projecte. 

Execució de les obres 

L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les 
preocupacions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les 
estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els 
elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre cap 
dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte. 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o lloc d’utilització, 
així con la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització o 
d’algun valor en el lloc que els assigni el Director facultatiu de l’obra. La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb 
material seleccionat per la Direcció d’obra, es valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs 
exteriors que apareixen al quadre de preus. 

5.3.2. Fresat 
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne l’adherència amb la 
nova capa de paviment. 

 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) executats. 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació de la capa de 
paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

5.3.3. Excavació i rebliment de rases 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases definides al 
projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram, d’aigua, línies elèctriques i canalitzacions telefòniques i 
telegràfiques. 

Mesurament i abonament 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal manera 
que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
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Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, s’utilitzaran 
els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. El cost de les esmentades operacions estarà comprés als preus 
d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transports de les terres a 
l’abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de 
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels 
plànols del projecte, o per metre lineal sempre que es tracti de rases tipus segons norma de les companyies afectades. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinaria i mà 
d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, 
per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels 
productes extrets al lloc d’us, als dipòsits o a l’abocador, l’arranjament de les àrees afectades. 

Quan durant els treballs d’excavació apareixen serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans 
manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones 
condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol 
altre servei que caigui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre 
que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els 
serveis tècnics municipals. 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El contractista emprarà els 
mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser 
objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran els materials 
necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats materials de 
préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost 
no especifiqui el contrari. 

En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els elements 
necessaris per a facilitar-lo. 

Condicions mínimes d’acceptació 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior a la del 
sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sols adequats o 
seleccionats. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la màxima 
densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la zona 
de rasa. 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig 
Pròctor Modificat. 

5.3.4. Encreuament de vial 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. 

Per les obres de nova construcció, l’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la 
subbase granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada.  

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant els corresponents sistemes de senyalització que 
cada companyia estableixi segons les seves normes. 
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A fi de protegir les conduccions tant elèctriques com telefòniques, es preveu la formació d’una llosa birecolzada, de 25 
cm. d’espessor, de formigó armat de les següents característiques: 

 Tipus de formigó, HA-20. 
 Grandària màxima de l’àrid, 20 mm. 
 Barres corrugades d’acer, de límit elàstic 5100 Kp/cm2 AEH-500-E, distribuïdes uniformement en rodons de 

diàmetre 16 mm. cada 20 cm. de longitud. 
 El recobriment sobre les armadures serà d’un mínim de 3 cm. 
 La llosa quedarà birecolzada en el terreny un mínim de 50 cm. a cada costat de la rasa de canalització. 

 

a) Encreuament de la xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de fibrociment o PE doble capa protegits amb formigó H-150. Els materials 
de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. La generatriu superior dels tubs estarà a una 
fondària mínima d’ 1,20 m des de la cota superior de la rasant definitiva. En tots els encreuaments es deixarà un tub 
de reserva, per circuit. 

b) Encreuament de xarxa de telefònica 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran d’acord als conductes sol·licitats per l’operadora 
telefònica. El formigó de protecció serà H-150 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats 
fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La distancia mínima entre la cota superior del dau de 
formigó i la superior de la rasant definitiva serà d’ 1,20 m com a mínim. 

c) Encreuament d’abastament d’aigua 

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb un caixetí de formigó o 
amb tubs de formigó o PVC. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà H-
150 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de 
l’assaig Próctor Modificat. 

A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. L’alçària mínima entre 
la generatriu superior de la conducció i la cota superior de la rasant acabada serà d’ 1,20 m, com a mínim. 

5.3.5. Mitjans auxiliars 
Els mitjans auxiliars que utilitzarà el Contractista no seran abonables perquè ja s’han tingut en compte en la 
composició de preus i encara que no figurin de manera explícita en el quadres, s’hi consideraran inclosos. 

 

5.3.6. Tanques d’obra 
Els tancaments d’obra s’executaran segons el tipus i les indicacions definits pel Director d’Obra. 

Els tancaments i tanques de l’obra tant el seu subministrament com el seu muntatge, trasllats i desmuntatge es 
consideren una despesa general d’obra, i han estat considerats com a tal en la configuració dels preus. 

No seran per tant objecte d’abocament explícit ni les tanques, ni els tancaments, ni el seu muntatge, trasllats o 
desmuntatges, i és obligatori per part del Contractista la seva construcció i manteniment en bon estat durant tota la 
duració dels treballs. 

Aquelles unitats en els quals es necessiti treballar en jornada nocturna o reduïda com a conseqüència del servei 
ferroviari o per raons de seguretat dels equips i de les persones, el Contractista no tindrà dret a cap indemnització 
especial perquè aquest sobre cost es considera inclòs en els preus, ja que és intrínsec al tipus d’obra que ens ocupa. 
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5.3.7. Senyalització de les obres 
La senyalització de les obres és un element fonamental per a la seguretat de les mateixes. Es prestarà especial atenció 
a la senyalització convencional i lluminosa i al tancat, i és aquest últim per compte de la Contracta per estar inclòs en 
els preus com a despesa general. 

Les despeses derivades de la senyalització s’han inclòs a la partida de Seguretat i Salut del pressupost i per tant seran 
abonades als seus preus a la Contracta d’acord amb les unitats realment executables. 

5.3.8. Transports de materials al tall 
El transport de materials s’efectuarà per mitjans propis. 

5.3.9. Ajudes de paleta 
Si no s’especifica el contrari, els preus de les instal·lacions ja inclouen els ajuts de paleta, considerats conseqüència de 
la despesa general del Contractista, no retribuïble de forma explícita. 

5.3.10.  Forma d’abonar les obres defectuoses però admissibles 
Si alguna obra estigués en condicions defectuoses però, en opinió del Director de l’obra, admissible, pot ser rebuda de 
forma provisional o definitiva, però el Contractista queda obligat a conformar-se sense dret a reclamar, la rebaixa que 
el Director de l’Obra aprovi, llevat que el Contractista prefereixi enderrocar-la a càrrec seu i refer-la segons les 
condicions del Contracte. 

5.3.11.  Obres acabades i obres incompletes 
Les obres acabades segons les condicions del Contracte, s’abonaran segons preus del Quadre de Preus núm. 1 del 
Pressupost. 

Si per causa de rescissió o altre motiu, calgués valorar obres incompletes, s’aplicaran els preus del Quadre de Preus 
núm. 2 que es pugui pretendre la valoració de cada unitat fraccionària d’altra forma que l’establert en aquest quadre. 

Havent-ne calculat els preus de totes les unitats d’obra a tot cost, on hi ha inclòs el de mitjans auxiliars, en cas de 
rescissió, en obra incompleta, els mitjans auxiliars que el Contractista hagués adoptat, malgrat fossin per la totalitat 
del treball, no seran abonables i aniran al seu càrrec. 

No obstant, si l’Administració considera que li poden ser útils per a continuar les obres, després de sentir al 
Contractista i el Director de l’Obra, prèvia proposta del Cap del Gabinet, podrà adquirir la propietat dels mitjans 
auxiliars, valorats en justícia, sent obligatòria, pel Contractista, la cessió dels mateixos. 

En cap cas tindrà dret el Contractista a reclamar fonamentant la insuficiència dels preus dels quadres o en omissió del 
cost, de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 

5.3.12.  Condicions per a fixar preus contradictoris d’obres no previstes 
Si passés un cas excepcional o imprevist pel qual fos necessària absolutament la formació de preus contradictoris 
entre el Director de l’Obra i el Contractista, aquest preu s’haurà de fixar segons allò que estableixen les Condicions 
Generals. 

La fixació del preu s’haurà de fer precisament abans de l’execució de l’obra a la qual s’ha d’aplicar. Si l’obra estigués ja 
executada, el Contractista quedarà obligat a conformar-se amb el preu que s’assenyali. Serà ineludible l’aprovació 
d’aquests preus per part del Director de l’Obra. 

5.3.13.  Partides alçades 
Les partides alçades seran d’abonament íntegre al Contractista, d’acord amb allò que estableixi el Quadre de Preus 
núm. 1, llevat dels casos en què s’indiqui a justificar o en previsió. El Director de l’Obra establirà en aquests casos el 
just pagament de la mateixa en virtut de despeses produïdes i en aplicació dels preus del Quadre de Preus núm. 1. 
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5.3.14.  Termini de garantia 
Si el Director de l’Obra acordés prorrogar el termini en expirar el termini de garantia per defectes de la mateixa, el 
Contractista no tindrà dret a reclamació amb el pretext de despeses més grans en la conservació i vigilància de les 
obres. 

 

L’Ametlla de Mar, novembre de 2022, 

Jordi Elvira Nolla 
Enginyer de Camins, Canals i Ports Municipal 
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