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CONTRACTE

OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE MILLORA DE
L’EFICIENCIA ENERGETICA DE LA IL-LUMINACIO DE LA
PLANTA 0 DEL PAVELLO 8, AL RECINTE FIRA DE BARCELONA
GRAN VIA




N° de Contracte: FIRA-2023-25

A L’'Hospitalet de Llobregat, a 11 de maig de 2023

REUNITS

D’una part el Sr. David Poudevida Vives, major d’edat, amb NIF nim. xxxxx-X, i
amb domicili a efectes d’aquest contracte al carrer Dolors Aleu, 19-21 (3er 23),
L’Hospitalet de Llobregat (08908 Barcelona).

| d'altra el Sr. Juan José Jaume Carrera, major d’edat, amb NIF num. XXXX-x, i amb
domicili a efectes d’aquest contracte a Sant Cugat del Valles (08174 Barcelona), a
I’Avinguda Alcalde Barnils, 72, planta 12 (Ed Cubic. Parc Empresarial Can Sant Joan).

INTERVENEN

El primer en nom i representacié de “FIRA 2000, S.A.” (en endavant, “ADJUDICADOR”
i/o FIRA 2000), domiciliada a I'Hospitalet de Llobregat, al carrer Dolors Aleu, 19-21, 3er
22 i amb C.I.LF. num. A-60272705, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom
26240, Foli 123, Full nim. B-100487, Inscripcié 12. El Sr. David Poudevida Vives actua
en la seva condici6 d’Apoderat de la Companyia, i especialment facultat per aquest
atorgament en virtut d’escriptura de poder autoritzada pel Notari de Barcelona, Sra. Isabel
Molinos Gil, el 17 de febrer de 2023, amb el num. 987 del seu protocol.

El segon en nom i representaci6 de GESTION INTEGRAL DE
INSTALACIONES, S.L. (en endavant "el Contractista"), domiciliada a Sant Cugat del
Vallées (08174 Barcelona), a I'Avinguda Alcalde Bamils, 72, planta 12 (Ed Cubic. Parc
Empresarial Can Sant Joan) i amb C.I.LF. num. B60650801, inscrita en el Registre Mercantil
de Barcelona al Tom 41179, foli 72, full nim. B121054, inscripcié 19. El Sr. Juan José
Jaume Carrera actua en la seva condicié d’apoderat de la Companyia d'acord amb
I'escriptura de nomenament de carrec autoritzada pel Notari del Col-legi de Catalunya, Sr.
Juan Carlos Iglesias de Juan, el dia 19 de gener de 2012, amb el num. 109 del seu
protocol, estant degudament facultat per la formalitzacié del present contracte.

EXPOSEN

I.- FIRA 2000, S.A., és una societat constituida mitjangant I'escriptura autoritzada el dia
24 de febrer de 1993 pel Notari de Barcelona Sr. José Bauza Corchs.

Il.- D'acord amb el seu objecte social, FIRA 2000, S.A., actua en nom i per compte propi,
per projectar, construir, conservar, explotar i promocionar, tota classe dobres
d’infraestructura, i també els serveis que es puguin instal-lar en les esmentades
infraestructures.
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lll.- CADJUDICADOR va convocar un procediment d’adjudicacié per lI'execucidé de les
“obres relatives al projecte de millora de I'eficieéncia energética de la il-luminacio de la
planta 0 del Pavellé 8", publicant-se el corresponent anunci de convocatoria al Perfil de
Contractant de I'entitat en data 15 de marg¢ de 2023.

IV.- L'Organ de Contractacié de Fira 2000, ha resolt en data 09 de maig de 2023,
adjudicar el contracte d'obres del Projecte esmentat en l'expositiu Il a GESTION
INTEGRAL DE INSTALACIONES, S.L

V.- El Contractista ha acreditat davant de TADJUDICADOR la seva capacitat i personalitat
per a contractar i obligar-se i, en especial, per a I'atorgament del present Contracte; ha
acreditat també la seva solvéncia técnica i professional, econdmica i financera sol-licitada
al Plec de Clausules Particulars reguladores de la licitacié (en endavant, referit como
Plec) i ha constituit la fianca definitiva exigida en el Plec, que ha quedat dipositada a la
disposicié de TADJUDICADOR als efectes previstos en aquest Contracte.

VI.- Ambdues parts es reconeixen mutuament capacitat suficient per portar a terme
aquest acte i procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucié de les obres abans
esmentades, i que queda subjecte a les seglents:

CLAUSULES
1.- OBJECTE

1.1.- L’ADJUDICADOR d'una part, i de laltra GESTION INTEGRAL DE
INSTALACIONES, S.L, assumint la integritat de drets i obligacions dimanants del present
document, formalitzen mitjangant aquest, el contracte d’ “obres relatives al projecte de
millora de I'eficiéncia energética de la il-luminacié de la planta O del Pavell6 8, del recinte
Fira de Barcelona Gran Via (Ref.: FIRA-2023-25)”

L’execucid de les obres objecte del present contracte es realitzara amb subjeccio a la
seguent documentacié que revestira caracter contractual:

Plec de Clausules Particulars, com annex num. 1.

- Projecte (Memoria i planols), com annex num. 2.

- Quadres de preus, justificacio de preus i el pressupost de I'obra, com annex num. 3.

- Pla de Seguretat i Salut, amb els quadres de preus de les mesures de prevencio, com
annex num. 4.

- Requisits fonamentals pel Contracte d'assegurances “Tot risc construccié”, com annex
nuam. 5.

- Copia de la fiangca, com annex num. 6.

- Nomenament del Cap d'Obra del Contractista, com annex num. 7.

- Organigrama del personal de les obres com annex num. 8.

- Oferta presentada pel Contractista com annex num. 9.

- Pla d’'obra presentat pel Contractista, com annex num. 10.

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitoria de I'objecte d'aquest
Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella firmada
per les parts formant part integrant del Contracte.
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Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacié técnica
continguda en el sobre num. 2 presentat pel contractista per participar en la licitacio
convocada per a I'adjudicacio de les obres, la qual, en tot alldé en qué no resulti discordant
o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de documentacid annexa,
complementa la definicié de I'objecte contractual i de les obligacions del Contractista.

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs i
l'edificacié existent a on s'hauran d'executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries que es consideren aptes per la correcta execucid de les obres. Aixi mateix,
manifesta també que ha estudiat amb deteniment la documentacié definitoria de les
obres, que considera suficient, aixi com les clausules del present contracte i tots els seus
annexos.

Exposat 'anterior, el Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs
objecte del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i
condicions exposades en la documentacié contractual, la interpretacio i definicié dels
quals correspondra a la Direccid Técnica.

1.3.- També és objecte del contracte I'elaboracié, aplicacié i execucié del Pla de
Seguretat i Salut, el reconeixement d’espais i de I'actual distribucié del recinte per a la
ubicacié dels nous equips i recorregut de les instal-lacions, la recepcié de materials, la
programacio6 detallada de cada una de les operacions dins del programa general aprovat
que haura de ser periddicament posat al dia, aixi com I'obtencié i elaboracié de les dades
necessaries per al seguiment de l'obra en relacié amb la programacié de la mateixa.
Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la propia formulacio, dels
planols detallats d'execucié, concordats amb els del Projecte base i les dades que es
dedueixen dels treballs especificats en aquesta clausula, els plecs de condicions i els
reglaments vigents.

1.4.- Les modificacions relatives al preu del present contracte es regularan d’acord el que
estableixen els plecs de condicions administratives particulars en relacié a l'article 204 de
la Llei de contractes del sector public.

En aquests suposits, el Contractista restara obligat a executar les obres encarregades
amb estricta subjecci6 a les normes que, en conseqiéncia, li siguin fixades, sense dret a
reclamar cap indemnitzacié i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels
treballs ni suspendre’ls.

En quant a les modificacions no previstes, s'estara el que estableix I'article 205 de la Llei
de contractes del sector public.

Les modificacions es valoraran d’acord amb allo establert a la clausula 2.2.

1.5.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a I'exercici dels drets i
compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats
amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Cap d’Obra Sr. Alejandro Obiol Baya.
Per altra banda com a Delegat dObra es nomena el Sr. Josep Manel Pérez.
S’acompanya el nomenament del primer, com annex num. 7.
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Es nomena com a responsable de Seguretat i Salut el Sr. Marc Quintana Albalat. Aquesta
figura es dedicara exclusivament a aquesta funcid, no podent-se responsabilitzar d’altres
tasques de I'obra.

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a
que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, procedira en
un termini que no excedira a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi.
En qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicara el seu nom a
ADJUDICADOR, haura de ser expressament acceptat i aprovat per aquest.

2.- PREU

2.1.- L'import total estimatiu de I'obra es fixa en la quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-
SET MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS, AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS D’EURO
(647.640,66 €) més I''VVA corresponent.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o
per tant alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment
executades segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de
preus unitaris corresponents a 'annex num. 3. Aquest preu final sera incrementat en un
13 % (tretze per cent), en concepte de despeses generals i d’'empresa del Contractista, i
també en un 6 % sis per cent), en concepte de benefici industrial del Contractista. El
producte final constituira I'import total de I'obra, més el corresponent IVA.

En I'annex num. 3 hi figura també el desglossament i el detall de lI'import total estimatiu de
I'obra, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta.

2.2.- En el suposit de qué TADJUDICADOR modifiqui aquest Contracte d’acord amb allod
previst a la clausula 1.6, els corresponents augments o reduccions dels amidaments de
les obres inicialment projectades, es valoraran d’acord amb els preus de les
corresponents unitats d’obra, detallades en I'annex num. 3.

Si la modificacié implica I'execucié d’'una nova unitat d’obra, no prevista a I'annex num. 3
ni deduible d'aquest, el preu de Il'esmentada nova unitat dobra es fixara
contradictoriament d’acord amb allé especificat a la clausula 2.7.

Les modificacions consistents en una substitucié es valoraran de conformitat amb els
paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment d’obres.

2.3.- Tant en l'import o pressupost base de la clausula 2.1 com en els preus unitaris de
I'annex numero 3, s'entendran inclosos, sense que la relacié que segueix sigui limitativa,
sind merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucid de I'obra,
amb excepcié de I''VA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies
d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, desenvolupament de
Projecte Constructiu per I'equip de projecte seleccionat per TADJUDICADOR en cas
d’adjudicacié de solucions variants, de reconeixements i assaigs, control de materials,
control d'execucid, proves, recepcid i liquidacié de I'obra.
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- Projecte d’estat i dimensions de I'obra executada, “AS BUILT” de I'obra.

- Despeses que originin al Contractista les ajudes i la coordinacié de I'execucié de I'obra
amb els contractistes i subcontractistes d’altres parts o unitats d’obra.

- Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions de Fira 2000 i de la Direccio
Facultativa.

- Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a I'execucio de
les obres, a excepcid feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les
llicencies municipals d’obra i activitats ( en cas que sigui procedent).

- Conservacio6 de I'obra durant la seva execucié i durant el termini de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

- Despeses per contractacié d’escomeses provisionals o definitives de serveis. El
contractista haura d’assumir la despesa d’escomesa dels instal-ladors especifics que
Fira 2000 contractara directament per a executar les tasques no previstes en la present
licitacio. En el cas que hi hagi una escomesa existent préevia a I'entrada de l'instal-lador
a l'obra, aquests restara obligat a la connexié a aquesta i acceptacié de les condicions.

- Despeses d’instal-laci6 i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

-Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d'aigua, teléfon, sanejament i d'energia eléctrica, necessaris per a l'execucidé de I'obra,
aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors, consums i altres
elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

-Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres, tenint en compte I'activitat firal durant
'execucié de les obres, en especial la Fira Alimentaria i el Sonar on tota la zona
d’obra haura d’estar totalment lliure d’abassegament d’obra.

- Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

- Conservacié i policia de la zona d'obres durant l'execucié; el subministrament,
col-locacio i conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones
de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra; la guarda de l'obra i la vigilancia
d'afeccions a tercers, amb especial atencié al transit.
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- Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccié en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d'execucié de I'obra.

- Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el projecte,
inclos el projecte de legalitzacié.

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenomens naturals
normals (inundacions, etc.), aixi com de la preparacié de les diferents zones, perqué no
es produeixi interferéncies amb l'execucié prevista en el planning i reparacié dels
elements afectats.

- Despeses derivades de la instal-lacié i manteniment d’'una oficina d’obra independent, a
disposicidé de FIRA 2000 i la Direccié Facultativa des de l'inici de I'obra, en la qual cal
que hi hagi:

Un despatx de 6/10 m?, equipat amb taula de reunions, cadires, 1 armari.
Serveis sanitaris.

Climatitzacio del local.

Neteja diaria.

Xarxa informatica, telefonica i eléctrica.

O O O O O

L'oficina haura de disposar de tots els mitjans auxiliars necessaris per a garantir
l'accessibilitat i la supressio completa de les barreres arquitectoniques.

- Despeses derivades del desplacament de les casetes per necessitats de I'obra.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’'Obres i el
termini acordats, llevat que I'adopcié de les esmentades mesures es produeixi a peticid
de TADJUDICADOR i com a consequeéncia de retards no imputables al Contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers.

- Despeses derivades del Decret de I'Alcaldia de la Ciutat de Barcelona i d’'Hospitalet de
Llobregat sobre comunicacié i senyalitzacié d’obres en relacié als cartells d’obra fins a
un maxim de dues unitats.

- Les despeses d’elaboracié, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut.

- Despeses derivades de possibles interferéncies amb obres existents a I'ambit
d’actuacio.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en el percentatge citat en la clausula 2.1.

- Despeses per I'execucié de mostres.

- Despeses derivades de la interferéncia de la planificaci6 amb el calendari firal i
qualsevol modificacio d’aquest.

2.4.- Aixi mateix, també s’atribueixen al contractista les segiients despeses:
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a) Les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitacié i els que resultin de la
formalitzacié d’aquest Contracte, si s’escau.

b) EI Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
'execucié dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de
tercers. En aquest ultim cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de
pagament a I'empresa que hagi realitzat els treballs, que haura d’estar visats per
la Direccié Técnica, contra la partida corresponent prevista en el projecte.

c) Seran a carrec del Contractista les despeses pel control de qualitat, que Fira 2000
efectuara directament o mitjangant la contractacié de serveis a tercers, fins a un
import maxim que sera del 1% de I'import de licitacié. Fira 2000 descomptara
l'import corresponent al Contractista en cada certificacié mensual.

En cas d’'incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions en els
apartats a, b i ¢ anterior TADJUDICADOR podra descomptar de qualsevol pagament que
hagi de fer al Contractista aquests imports. Per l'endarreriment en el pagament
d'aquestes quantitats, TADJUDICADOR, cobrara uns interessos de demora que es
calcularan des de la data de venciment de I'obligacié del Contractista i fins el dia del seu
cobrament; el tipus d’interés de demora sera el seglent:

Per al seu calcul s’aplicara la formula:

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins
la data de pagament real.

El tipus d'interés sera 'TEURIBOR+ 0,5

2.5.- Es podra certificar a compte d'abassegaments de materials fins a un 70%. En el cas
de que aixi es fes, el contractista sera el responsable en tot moment de l'acopi dels
materials fins al moment de la seva instal-lacié.

2.6.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra a qué es fa referéncia en la clausula
2.1, es consideraran preus tancats a tots els efectes, i no es contemplara cap revisié de
preus.

Els preus unitaris de I'annex numero 3, tenen incorporats tots el costos i despeses,
necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allo
establert en el present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de
Condicions Técniques.

La descomposicio i justificacid dels preus unitaris de 'annex numero 3, aixi com els
rendiments i els preus basics que es detallen en I'esmentat annex, sén a risc i ventura del
Contractista i figuren en aquest Contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul
dels preus contradictoris i dels treballs per administracié que es detallen en les clausula
2.7. pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicié i justificacio
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dels preus unitaris s’emprara unicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el
cas de paralitzacié o rescissié de I'obra.

2.7.- En cas que en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat
d'executar alguna unitat d'obra no prevista en I'annex numero 3 d'aquest Contracte, es
formulara conjuntament per TADJUDICADOR i el Contractista, el corresponent preu
contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la seglient forma:

a)

b)

d)

Les propostes d'execucié d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié Técnica i el Contractista, es sotmetran a l'aprovacié
expressa de TADJUDICADOR mitjangant els seus legals representants.

Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra no
previstes, seran les seglents:

b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials basics,
maquinaria i ma d'obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del
treball previst en I'execucié de la unitat d'obra.

b.2) Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar la
taula B a partir de la taula A.

b.3) Taula B de descomposicié del preu contradictori de la unitat d'obra, que
comprendra amb descomposicio referida a la taula A, tots els preus de les unitats
basiques que inclogui I'esmentada unitat d'obra, com a resultat de multiplicar els
preus basics pels rendiments corresponents.

En cas que en 'annex numero 3 del present Contracte, no existissin els preus basics
i/o dels annexos d’aquest Contracte no resultessin els rendiments aplicables a la
unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictériament entre
ADJUDICADOR i el Contractista. En aquest supdsit, els preus i els rendiments
contradictoris es deduiran (per extrapolacid, interpolacié o proporcionalitat) de les
dades presents als annexos al Contracte, sempre que sigui possible. En cas de
discrepancies es recorrera a I'arbitratge previst en el present contracte.

En cas que la unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de l'acord
mutu sobre I'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per
ADJUDICADOR; una vegada resolt l'arbitratge, 'ADJUDICADOR abonara la
diferéncia si en resultés de la resolucié de l'arbitratge, amb I'actualitzacié equivalent a
l'interés que es detalla a la clausula 2.4.

El Contractista estara obligat a executar les unitats d'obra no previstes en I'annex
numero 3 que li ordeni expressament '’ADJUDICADOR, segons el que esta previst
en el punt a) de la present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del
preu contradictori d'aquesta unitat.

En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data d'aquest Contracte i
essent d'aplicacié les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres
preus unitaris.

2.8.- En el present contracte no s’aplica la revisié de preus.

3.- TERMINI
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3.1.- Les obres objecte del present contracte s’hauran d’iniciar el dia seguent de la
signatura del contracte. Des d’aquest dia s'efectuara el comput de temps de tots aquells
efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un termini a comptar des
del comencament de les obres.

3.2.- El termini d'execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar aquestes
totalment finalitzades, i a punt perqué es pugui procedir a la seva recepcio, es fixa en
CATORZE (14) SETMANES comptades de la seglent manera:

SIS (6) setmanes per la fabricacié i subministrament de la totalitat de la
il-luminacid, a comptar el dia seguent de la data de la signatura de contracte.

VUIT (8) setmanes per la col-locacié de la il-luminacid, a comptar des de la signatura
de l'acta d'inici de replanteig de les obres.

Totes les obres descrites en el present Contracte s’hauran d’executar tenint en compte
lactivitat firal desenvolupada als pavellons firals del recinte Fira de Barcelona Gran Via.
Per la qual cosa el Contractista manifesta coneixer i acceptar aquest fet i per tant no
podra demanar cap cost addicional o indemnitzacié per aquest motiu ni sol-licitar prorroga
del termini de finalitzacié de I'obra.

Els endarreriments produits donaran lloc a la imposicié de les penalitzacions previstes en
el present Contracte o, en el seu cas, a la seva resolucio en els termes previstos en el
mateix.

4.- PLA D’OBRES

4.1.- Com annex num. 10 s’acompanya la programacié a la que s’haura de subjectar
'evolucié de les obres, i que déna com a resultat el termini total establert en la clausula 3.

L’esmentat annex ha estat elaborat amb el programa TCQ 2000 o similar tenint en
compte els rendiments aplicables a cada unitat d’obra, el compliment dels quals és
responsabilitat plena del Contractista.

En el Pla d'Obres de I'esmentat annex es reflecteixen les dades d’inici i final de les
diverses activitats en les quals es descomposa l'obra, aixi com les obres elementals
subjectes a terminis parcials d’acabament.

4.2.- Sota requeriment de 'ADJUDICADOR, el Contractista actualitzara el Pla d’Obres,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte Ili dicti TADJUDICADOR o la Direccio
Técnica.

4.3.- Quan en funcié d’alld previst en les clausules 1.4, TADJUDICADOR modifiqui,
augmenti o disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedira a la
reprogramacioé de I'obra, obtenint-se un nou Pla.

Per dur a terme lI'esmentada actualitzacié, a les unitats d’obra que es maodifiquin,
augmentin o disminueixin, se’ls aplicara els rendiments utilitzats en els annexos al
present Contracte. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per
extrapolacid, interpolacié o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictoria.
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Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del
present Contracte que TADJUDICADOR determini, es mantingui dins dels limits previstos
en la referida clausula 1.4, el Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els
rendiments concretats en la documentacié annexa. En conseqliéncia, el Contractista es
compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les
modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels limits
convinguts.

4.4.- El Pla d'Obres que figura com annex al present contracte, esta elaborat tenint en
compte les dates previstes d’inici de les actuacions al recinte.

4.5.- El pla d'obra, aixi com l'organitzacié de I'obra haura de comptabilitzar-se d’acord
amb I'avanc de les obres en execucio pel contractista.

4.6.- L’alteracio del Pla d’'Obres o dels rendiments previstos en els annexos al present
contracte per causa de l'incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara
laplicacié de les penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 19 del
present contracte.

5.- PROJECTE

5.1.- Les obres a realitzar venen definides al Projecte i a la resta d’annexos del present
Contracte, tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les componen
i les seves condicions, com a la forma en quée ha de dur-se a terme lI'execucié, condicions
que ha de reunir 'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el
Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 6; la informacié obtinguda
en els restants documents que formen part del Projecte lliurat en el seu dia als licitadors,
tal com amidaments i d'altres, tenen un caracter merament il-lustratiu.

5.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un
perfecte coneixement de la distribucié de les instal-lacions al recinte, el Contractista
formulara els planols detallats d'execucié que la Direccid6 Técnica estimi convenients,
justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raé dels
planols del Projecte, els resultats dels replanteigs i treballs realitzats, els plecs de
condicions i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacié, que fixara la Direccié
d’Obra, a la data programada per a I'execucié de la part d'obra a qué es refereix i hauran
d'ésser aprovats per la Direccioé d’Obra.

5.3.- En concordanca amb el que esta establert en I'apartat 5.2 del present contracte, el
contractista restara obligat, quan la Direccié Técnica ho consideri convenient, a introduir
les modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat,
viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Aixi mateix, el Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises
per a quée es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de
prevencio de riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacié i definicié
d'aquestes condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

5.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada a la Direccié Técnica, que l'elevara amb la seva
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conformitat a TADJUDICADOR per a I'adopcio de I'acord que procedeixi. Tal peticié per si
mateixa no donara dret al Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla d’Obres.

5.5.- Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura
d'assenyalar el termini dins del qual necessitara rebre la contestacié per tal que no es
vegi afectat el Pla d’Obres. La manca de contestacié6 dins de l'esmentat termini,
s'entendra en tot cas com a denegacio de la peticié formulada. Qualsevol modificacio
haura d’estar expressament autoritzada per ’TADJUDICADOR.

5.6.- Abans de l'inici de les tasques i durant el desenvolupament d’aquestes, la Direccio
Técnica podra incloure en el projecte els detalls i aclariments que cregui convenients per
a la correcta execucio dels treballs. Aquesta documentacié es considerara com una
ampliacié de la informacio6 facilitada a la licitacié i no com a modificacié del projecte, de
forma que el contractista no tindra dret a reclamar cap prorroga del termini ni cap
compensacié econdmica per aquest concepte.

6.- DIRECCIO TECNICA

6.1.- La direccidé de les obres (o Direccié Técnica, indistintament), sera designada per
'ADJUDICADOR,

6.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada,
la Direccié Técnica gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte
adjudicat i d'aquest Contracte. Si el Director de I'obra considera necessaria una
modificacio del projecte, en qualitat, en cost o en termini, haura d’obtenir I'autoritzacié
pertinent de TADJUDICADOR, a través del gerent de I'obra responsable del contracte, per
iniciar el corresponent expedient, seguint-se la tramitacio legalment establerta. Aquestes
decisions seran transmeses a TADJUDICADOR, per a la seva aprovacié.

El Contractista tindra sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment
de dubtes, demandes diverses, etc. al Director d’Obra, el qual les resoldra dins les
atribucions que li son propies i/o les transmetra, si és el cas, al responsable del contracte
i/o a TADJUDICADOR.

La Direccid6 Tecnica haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o
actuacions que dugui a terme el Contractista, entre les que s'assenyala, sense que la
relacié tingui caracter limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans
d'execucio.

e) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres.

f) ldoneitat de les zones d'abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.
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g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d'abassegament i emmagatzematge de
materials a |'obra.

h) Acabats de tot tipus.
i) Subcontractacions del Contractista.
j) Estat de dimensions i caracteristiques de I'obra executada “As built”.

6.3.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions
complementaries que li siguin dictades per la Direccié Técnica per a la regulacié de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control,
amidament, valoracio i d'informacié relacionades amb I'execucié de les obres. En concret,
el Contractista subministrara a la Direccié Técnica la informacié necessaria per a complir
el Reial Decret 1627/1997.

6.4.- L'ADJUDICADOR i/o la Direccié Técnica podran aturar qualsevol dels treballs en
curs de realitzacidé, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacio definitoria de les obres.

6.5.- L'ADJUDICADOR designa el Director Facultatiu/Director d’'Obra al Sr. Calixto
Martinez Garcia (Responsable del Contracte).

Entre les atribucions del Director Facultatiu/d’Obra, cal destacar: la interpretacié dels
documents del Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a I'esmentat Projecte (si és
el cas), I'emissio d’ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s'executi el
Projecte, la signatura de I'Acta d’inici d’obra, la certificacid, liquidacio i recepcié dels
treballs, Certificat de Final d’'Obra i altres que siguin de la seva competéncia.

El responsable del contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen al Director
facultatiu/d’obra, s’encarregara de supervisar I'execucio i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacidé del contracte
podent, a aquests efectes, signant 'Acta de comprovacié del replanteig, control de
'amidament i valoracié de I'obra executada, validacié de preus contradictoris, i validacio
de la liquidacié econdmica del contracte i aprovacié de la devolucié de les garanties i
totes aquelles que li atribueixi expressament I'6rgan de contractacio.

6.6.- Les instruccions de la Direccié d’'Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a
l'inici dels treballs. El Contractista esta obligat a signar el coneixement de les esmentades
ordres.

7.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

7.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic,
auxiliar i operari que resulta de la documentaci6 de I'adjudicacio i resta establert en el Pla
d'Obres (annex num. 10) i en I'organigrama adjunt com annex 8. Aixi mateix, designara
les persones que assumeixin la tasca relativa a solventar quantes gestions depenguin de
la Direccié Técnica, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de
la zona de l'obra.

L’equip directiu i técnic designats segons la documentacié d’adjudicacié no es podra
substituir sense I'expressa autoritzacio per part de FIRA 2000.
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A l'execucié de I'obra comptara amb personal propi contractat amb caracter indefinit no
inferior als percentatges minims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la subcontractacié al sector de la construccio.

7.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la
Direcci6 Teécnica i/o FIRA 2000, que tindran en tot moment la facultat d'exigir al
Contractista la substitucié, per causa justificada, de qualsevol persona o persones
adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre de cap dels danys que al Contractista
pogués causar-li I'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la
capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra. En cas que el Contractista
no substitueixi el personal indicat per FIRA 2000 i/o Direccié Técnica en el termini
establert es podran imposar les penalitzacions previstes en la clausula 20.

7.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucié d'altres treballs, els equips que
d'acord amb el Pla d’'Obres s'hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-los de la zona
d'obres, llevat I'expressa autoritzacio de la Direccié Técnica.

7.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com el
d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats, normatives mediambientals
vigents, incloses les locals, i d’altres d'aplicacié, el Contractista adoptara sota la seva
exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures necessaries per a garantir la més
absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu
propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte
compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i qualsevol
altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacio.

7.5.- El contractista haura de vetllar pel correcte manteniment del tancament i
senyalitzaci6 de l'obra. Aquesta funcid6 sera desenvolupada pel “Responsable de
Seguretat i Salut’, persona encarregada i responsable d’executar totes aquelles
mesures que estimi oportunes per tal de garantir 'adequada conservacié i homogeneitat
de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants en l'espai limitrof de
I'obra, aixi com de prendre aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les
immissions, molésties provocades per I'execucié del treballs i garantir una adequada
mobilitat dels vianants.

L'’ADJUDICADOR podra sol-licitar I'adopcié de mesures que millorin les solucions
implementades, sense perjudici que aquesta indiqui préviament directrius a desenvolupar.
En cas que les solucions aportades pel “Responsable de la Seguretat i Salut’, no siguin
acceptades per TADJUDICADOR aquesta podra exigir I'aplicacié de models concrets. En
tot cas les actuacions proposades s’hauran d’ajustar al Pla de Seguretat i Salut, aixi com
a la normativa de Seguretat i Salut i mediambiental aplicable.

En cas d’'incompliment de les mateixes seran d’aplicacié les penalitzacions contemplades
a la clausula 20 del present contracte.

Les funcions del Responsable de Seguretat i Salut, sense qué la relacié sigui limitada,
sind merament enunciativa, son:
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- Vetllar per tal que les desviacions, passos /0 accessos provisionals derivats de
'execucié de l'obra garanteixin una adequada mobilitat dels vianants, amb
expressa atencié a les persones amb mobilitat reduida, vetllant per tal que
aquests accessos estiguin adequadament conservats (senyalitzats, protegits...).

- Garantir la utilitzaci6 de materials de tancament/senyalitzacié6 en bon estat i
homogenis, havent de substituir o reparar tots aquells elements malmesos, bruts o
de format incorrecte

- Garantir 'adopcio, actualitzacié i manteniment d’una correcta senyalitzacid, a fi de
permetre als vianants i usuaris en general orientar-se.

- Vetllar per la no acumulacié del material d’obra de rebuig, i que aquell reutilitzable
estigui adequadament ordenat, classificat i emmagatzemat en pales, vetllant pel
compliment del Pla de Gestié Mediambiental.

- Garantir 'adequada fixacié dels elements emprats.

- Aixi com totes aquelles que siguin inherents i necessaris per al correcte
desenvolupament d’aquelles funcions que li sén propies i el compliment de les
ordenances municipals aplicables.

Les despeses generades en aquest concepte es troben prorratejades als preus unitaris.

8.- CONTROL DE QUALITAT

8.1.- L’ADJUDICADOR i la Direccié Técnica realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucié, posant a disposicio els
mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas
reclamar el pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes.

8.2.- El control de qualitat que duguin a terme- directament o indirectament-
IADJUDICADOR i la Direccié Técnica, no eximeix al Contractista de dur a terme el seu
propi control de qualitat necessaris sobre I'execucié de l'obra, per tal de garantir el
compliment de les condicions contractuals, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas
per la Direccié Tecnica o per TADJUDICADOR, per assolir el comportament adequat de
I'obra. Aquestes actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts.

8.3. Les despeses derivades d’aquest control de qualitat aniran a carrec del Contractista,
import inclos dins del preu global de I'obra previst en la clausula 2.1.

8.4.- La Direcci6 Técnica definira els criteris per dur a terme les proves sobre els sistemes
i instal-lacions desenvolupats. Aquesta haura de donar el vist-i-plau als resultats obtinguts
i tindra potestat per ordenar la repeticid de totes les proves que consideri necessaries.

Els assaigs, repeticioé d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat
d'uns canvis de projecte, seran integrament a carrec del Contractista i no s’inclouran, a
efectes econdmics, al balang anterior.

8.5.- El Contractista esta obligat a facilitar a TADJUDICADOR els resultats dels seus
assajos de Control de Qualitat.

8.6.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable del compliment de les

normatives mediambientals vigents que li sigui d’aplicacio i de la qualitat de I'obra que
executi.
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9.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

9.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant 'execucié de I'obra gaudira de
les més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. Per tant, el Contractista haura
de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui
a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control,
supervisio i en general, d’informacié, relacionades amb I'aplicacié i execucio del Pla de
Seguretat i Salut i el compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccio
Técnica observés I'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta
circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de treballs
determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de
risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

9.2.1.- En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista podra incloure amb la
corresponent justificacié técnica, les propostes de mesures alternatives de prevencié que
consideri adients amb la seva valoracié econdmica.

9.2.2.- El Contractista elaborara i presentara, amb la suficient antelacio, el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva
aprovacio. El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat
i Salut abans de la data convinguda en la clausula 3 per a realitzar la comprovacié de
replanteig.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut,
indicara al Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de
garantir les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicacio, i el
Contractista restara obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord
amb aquestes indicacions. El Contractista presentara de nou el Pla de Seguretat i Salut,
degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovacié.

9.2.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i
Salut per causes imputables al Contractista, TADJUDICADOR podra declarar resolt el
present Contracte. En aquest sentit, es consideraran com a causa imputable al
Contractista qualsevol dels seglients sup0osits:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de
Seguretat i Salut en el treball amb antelacié suficient a la data de comprovacié del
replanteig.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord
amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut en el termini indicat per aquest.
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En cas que 'TADJUDICADOR declari resolt el present Contracte per les causes previstes
a la present clausula, I'ADJUDICADOR executara la fianca en concepte
d'indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. En el cas que els danys i perjudicis
siguin superior, el Contractista respondra pels mateixos front ’TADJUDICADOR.

9.2.4.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del
procés d’execucié de I'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions
que puguin sorgir al llarg de l'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacio
expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

9.2.5.- Els intervinents en I'execucié de l'obra, aixi com les persones u organs amb
responsabilitats en matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i
els representats dels treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut,
per escrit i de forma raonada les suggerencies i alternatives que considerin oportunes. A
aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicidé permanent de les
esmentades persones i 0rgans aixi com de la Direccié Tecnica.

9.2.6.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccidé de
Treball i Seguretat Social i del técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i
Salut de 'Administracié Publica competent, aixi com de les empreses participants i dels
representats dels treballadors.

9.2.7.- En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta
aplicacio i execucioé del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

9.2.8.- La retribucio per I'elaboracié, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el
treball, es troba inclosa dins del preu previst en la clausula 2.1. El contractista, havent
estudiat el Projecte de les obres i 'Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no
reclamar a 'ADJUDICADOR cap altra quantitat en concepte d’elaboracié, aplicacié i
execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, amb independéncia de les
modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instancia del propi
contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada
per a promoure les esmentades modificacions.

9.2.9.- En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa
imputable al Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacié,
ADJUDICADOR podra suspendre I'abonament de la partida corresponent a la retribucié
en concepte d’elaboracid, aplicacié i execucio6 del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

9.3.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’'incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per 'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre,
pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
construccio.

9.4.- El contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria de
prevencio de riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de
15 dies des de la signatura del present contracte, la documentacio exigida per la Llei

54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos
laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa I'article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencidé de Riscos Laborals. Aixi com el Pla de
Prevenci6 de Riscos Laborals. Aixi mateix, el contractista esta obligat al compliment de la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la
construccio.
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10.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

FIRA 2000 i/o la Direccié Técnica, supervisara i podra inspeccionar en tot moment les
obres objecte del present Contracte.

11.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

11.1. Abans de la data convinguda pel replanteig, la Direccié d’Obra i el Contractista
estudiaran conjuntament el Projecte objecte d’aquest contracte. Arrel d’aquest estudi, el
contractista desenvolupara els planols de muntatge segons la metodologia i terminis
definits per Fira 2000 i la Direccié Facultativa. Aquesta fase d’estudi sera com a maxim de
2 setmanes, essent fixades les dades d'inici i final d’aquest periode per Fira 2000 i la
Direccié d’Obres.

Previament a I'execuci6 de qualsevol part de I'obra, el contractista haura de desenvolupar
els planols de muntatge i aquests ser aprovats per la Direccio Facultativa.

11.2.- El Contractista trametra a la Direccié Técnica un comunicat setmanal de la tasca
executada durant aquest termini, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’obra més importants. La Direccié Técnica o FIRA 2000, podran definir amb
major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

Complementariament, la Direccié Técnica o FIRA 2000, podra demanar al Contractista el
lliurament d’'un comunicat especial (amb la periodicitat que s’estableixi) amb el contingut
que es determini.

Aixi mateix, el Contractista informara a FIRA 2000 i/o a la Direccid6 Técnica abans de
realitzar la compra de qualsevol material i/o maquinaria per a la seva aprovacié. Amb
posterioritat a aquesta aprovacio li lliurara copia de les ordres de comanda en el moment
de realitzar-les.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obliga a comunicar setmanalment
(darrer dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana seglient a la Direcci6
d'Obra. Aixi mateix, resta obligat a trametre, a la Direccié d’Obra la informacid dels
resultats dels assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla de control de
'obra, o en les dates que fixi la Direcci6 d’obra.

El comunicat setmanal es rebra cada divendres; els comunicats especials es rebran en el
termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment en la seva tramesa
seran causa de penalitzacio segons s’especifica a la clausula 19.2.

11.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la definicio d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de restar ocultes. A
més, haura d'ésser degudament comprovat i avalat per la Direccié Técnica, préviament a
la seva ocultacié. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direccié Técnica
qualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucioé de les obres.

11.4.- FIRA 2000, no es fa responsable de I'abonament d'activitats o obres elementals per
les que no existeixi comprovacio formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de
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qué qualsevol despesa que comportés la comprovacié d'haver estat executades aquestes
obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d'evitar la comprovacio, el Contractista,
comunicara amb suficient antelacié a FIRA 2000, la realitzacié d'aquest tipus de treballs.

11.5.- El Contractista tindra I'obligacié de preparar tota la documentacié “as built” (planols,
memories, calculs, fitxes técniques, etc..), d’'acord amb el Plec de Condicions per a
I'elaboracié de la Documentacié Final d’'Obra (D.F.O.) i en la forma i termini que estableixi
la Direccié Técnica. Aquesta informacié sera lliurada a mida que es vagi desenvolupant
I'obra i en la periodicitat que determini la Direccidé Técnica i sera revisada per la Direccid
Técnica, la qual haura d’aprovar la documentacié entregada, havent-se de realitzar totes
les modificacions que aquesta hagués indicat. El lliurament d’aquesta documentacié sera
preceptiva per a la recepcié de les obres.

11.6.- El Contractista tindra I'obligacio de lliurar un llibre de manteniment global de totes
les instal-lacions executades en aquestes contracte. Aquest llibre haura d’incloure els
corresponents llibres d’operativa, entreteniment i manteniment de cadascuna de les
instal-lacions i elements que composen les diferents instal-lacions.

12.- PERMISOS | LLICENCIES

13.1.- Amb l'antelacio necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla
d’'Obres, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i entitats que
correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi
'execucié de l'obra i 'ocupacié, manteniment o reposicidé de vies de comunicaciod, serveis
afectats o qualsevol altra actuaci® que comporti lI'execucid de l'obra. Queden
especificament excloses les llicencies d’obra i activitats.

L’ADJUDICADOR podra avancgar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies,
especialment els que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres
actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En aquest cas, TADJUDICADOR
facilitara al Contractista tota la informacidé i documentacié referent a les esmentades
sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se carrec el Contractista,
si s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a I'obtencié de les autoritzacions,
permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin.

L'obtencié de les citades autoritzacions, permisos i llicencies no sera mai motiu
d’'increment del termini ni del preu contractual.

12.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacidé de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses prévies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencié de
I'alta/permis/legalitzacié de totes les instal-lacions.

13.- CONTRACTACI()'D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE L’ADJUDICADOR
| SUBCONTRACTACIO PEL CONTRACTISTA.

13.1.- FIRA 2000, es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra exclosa en
aquest contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a entrar a 'obrai el
Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte
desenvolupament dels treballs.

13.2.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present
Contracte amb tercers d’acord amb les condicions previstes en el plec de bases i als
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articles 215, 216 i 217 de la LCSP. Per a aix0, caldra que el Contractista es
responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a
'execucié dels treballs subcontractats. FIRA 2000, restara sempre aliena i al marge de
les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas
per les consequéncies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes.

Sens perjudici d’aixo, el Contractista s’obliga a complir amb les prescripcions contingudes
en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la
Construccié i normes que la desenvolupen.

13.3.- El Contractista haura d'informar, per escrit i amb antelacié suficient, al Director
d’Infrastructures de FIRA 2000 i al Coordinador de Seguretat i Salut als efectes previstos
en l'art. 24 de la Llei de Prevencié de Riscs Laborals, de tots els subcontractes que
celebri amb tercers, detallant les parts del Contracte a realitzar pel subcontractista.
Aquest escrit s’adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que no esta
inhabilitat per a contractar ni comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicid
d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la llei de contractes del
sector public, i que compleix la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals i de
libertat sindical. A més de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives,
expedides per organisme competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les
obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en
els termes que s'estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

13.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses
en suspensié de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels
suposits que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes
establerts a la llei de contractes del sector public.

13.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
Contractista, que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte enfront de
FIRA 2000, d'acord amb aquest Contracte.

13.6.- Previ a l'inici dels treballs per part del tercer contractista el Contractista s’obliga a
disposar de I'acceptacié expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut
aprovat, de la que en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista
introduira modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el tercer contractista ho
consideri adient, amb I'expressa aprovacié del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

13.7.- Es permet la cessio del contracte si es compleixen els requisits establerts a l'article
214.2 de la LCSP per a tal efecte.

13.8.- En cap cas el subcontractista podra, a la vegada, subcontractar 'obra que té

encomanada pel contractista.

14.- RISC DE L'OBRA
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14.1.- L’execucio del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

14.2.- En consequéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucio i art
de construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglients supodsits de forca
major, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fendmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de I'ordre public.

14.3.- La sola presentacié d'oferta implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d'executar-se
obres i tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments,
d'haver estudiat detingudament els documents del Projecte base de I'oferta, que
considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior
desenvolupament dels treballs i, en conseqiéncia, que es responsabilitza de I'execucié
de l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions
convingudes.

14.4 - Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats i al medi ambient, essent del seu
compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de
I'execucio de les obres alliberant a TADJUDICADOR de tota responsabilitat o reclamacié
que li fos exigida al respecte.

14.5.- El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis que de I'execucié de
les obres causi al medi ambient, alliberant a TADJUDICADOR de tota responsabilitat o
reclamacié que li fos exigida al respecte.

14.6.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacio vigent.

14.7 .- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers,
abans de la seva recepcio.

14.8.- El Contractista respondra per tots els danys i perjudicis que causi a tercers com a
consequéncia de I'execucié del contracte. Als efectes de respondre d’aquests danys i
perjudicis causats a tercers, 'ADJUDICADOR, en el suposit que limport de la
indemnitzaci6 no sigui assumit pel contractista, podra realitzar la retenci6 que
correspongui a la propera certificacié I'import que correspongui o executar la garantia
definitiva.

El rescabalament dels danys i perjudicis es determinara per TADJUDICADOR un cop
realitzada la tramitacié de I'expedient corresponent, donant audiéncia al contractista. En
el cas que I'abonament de la indemnitzaci6 el realitzi TADJUDICADOR, aquest repetira
contra el contractista, responent la garantia definitiva per aquests conceptes.
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14.9.- Si el contractista descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats,
IADJUDICADOR podra prendre, a carrec del Contractista, les mesures necessaries per
evitar o reparar tals danys per manca de vigilancia.

14.10.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les
pertorbacions que es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia dels
que puguin quedar afectats, a fi de limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i
programar l'oportuna substitucio en el seu cas.

14.11.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié
de la garantia per vicis ocults de la construccio, degut a incompliment contractual per part
del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a
partir de la recepcié o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusié de les obres
segons la clausula 21.2. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest
cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

15.- ASSEGURANCES VIGENTS DURANT LES OBRES

El Contractista haura de subscriure una asseguranca de la modalitat "Tot risc
construccié" que acompleixi satisfactoriament els requisits que es determinen a I'annex
num. 5 per un import minim igual al del preu del contracte.

FIRA 2000, haura d'aprovar els termes concrets de I'asseguranga. L'asseguranga haura
d'estar vigent fins a la recepcié de I'obra i durant el termini de garantia fins a I'aprovacio
de l'acta del certificat de la fi del periode de garantia. A més a més, la podlissa
d’asseguranca haura d’estar subscrita i vigent abans de l'inici de les obres objecte del
present contracte.

En el supdsit que d'acord amb el previst en la clausula 1.6, s'incrementés l'import de
I'obra contractada, també s'haura d'incrementar I'import de I'obra assegurada.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plena i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i FIRA 2000, podra subscriure
directament |'oportu Contracte d'assegurancga i repercutir la prima o primes corresponents
al Contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura
o factures que generi aquesta repercussio.

Aixi mateix, el contractista haura de disposar d’'una pdlissa de responsabilitat civil que
cobreixi qualsevol dany a tercer que es pogués produir durant 'execucié de I'obra objecte
del present contracte amb una cobertura minima de capital a assegurar de 600.000,00
euros per la durada de I'obra amb els sublimits minims seguents: 600.000,00 euros per
sinistre i 300.000,00 euros per victima.

A les esmentades polisses d'assegurances figurara com a beneficiari FIRA 2000.

16.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS | DE PROTECCIO AL MEDI
AMBIENT

16.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria
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fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, mediambiental i de prevencié de riscos
laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb
caracter exclusiu i amb tota indemnitat de TADJUDICADOR del compliment de qualsevol
d'aquestes obligacions.

16.2.- Als efectes de control per part de TADJUDICADOR, sense que aixd0 impliqui no
obstant cap obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que li
sigui requerit per TADJUDICADOR, tenir complides totes les obligacions esmentades en
I'apartat anterior, posant a disposicié de TADJUDICADOR, en tot moment, els documents
i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

16.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que
s'originin per rad de la constitucié de fiances dimanants d'aquest contracte i, en el seu
cas, els que es causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de les seves
revisions.

16.4.- El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla
de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les
instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacié i execucié.

16.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin tenir tot el personal de
l'obra o a terceres persones com a conseqiéncia de la realitzaci6 dels treballs
encomanats.

16.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccio als reglaments
de seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

16.7.- El Contractista tindra especial interés en la proteccio i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel
desenvolupament del Contracte. En particular haura de complir tota la normativa
mediambiental que sigui d’aplicacié.

Si com a conseqliéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes
fossin aturades o suspeses per l'aplicacié de la normativa mediambiental, el Contractista
no tindra dret a cap tipus de reclamacié econdmica ni de termini; sense perjudici de les
accions que ’ADJUDICADOR pugui prendre al respecte.

17.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES

17.1.- Als efectes de dur a terme el seguiment del desenvolupament de les obres, la
Direccié6 Técnica preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, una
certificacié d’obres juntament amb la relacié valorada en la que hi constin el percentatge
d’ avancament d’obra realitzada a I'origen per cada una de les partides definides en el
pressupost del Projecte.

La valoracidé de I'obra sera la que resulti d’aplicar, per una banda, a les unitats d’obra
realment executades referents a material i equips els preus establerts per a cadascuna en
el quadre de preus unitaris corresponents a I'annex num. 3 i per l'altra la suma dels
imports de les partides de ma d’obra, que es consideraran preu tancat en tot el projecte.
Les activitats o obres elementals no acabades podran ser valorades també per la Direccid
Técnica que aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi més
adequat.
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FIRA 2000, emetra la certificaci®6 mensual a partir de la relacié valorada confeccionada
per la Direcci6 Técnica, que tindra el caracter d’abonament a compte.

17.2.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els
planols i Plec de Condicions degut a la forma i condicions de I'execucié per part del
Contractista. Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de
les previstes en el Projecte, 0 executés, sense prévia autoritzacio, obres no previstes en
el Projecte - amb independéncia de la facultat de la Direccié Técnica de poder optar entre
obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi
estat executat - no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals
motius resultessin executats.

17.3.- Quan per causa de modificacions, suspensio, resolucid o rescissio, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla
d'Obres establert, li sera d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica
per a la valoracio de les obres elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre
de preus de I'annex numero 3.

17.4.- FIRA 2000 retindra un 5% de I'import de cada Certificacié que presenti la Direccid
Técnica per garantir 'exacte compliment de les obligacions i de les altres responsabilitats
que assumeix la Direccié Técnica, derivades del present Contracte.

17.5.- La retencié a les Certificacions respondra de tots els deutes de la Direccié Técnica
dimanants del Contracte; de la seva execuci6 o de la seva eventual resolucio; del
reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, FIRA 2000 hagués abonat en excés
arran de la liquidacié final; del rescabalament dels danys i perjudicis derivats de
lincompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats a FIRA
2000 per tercers i, singularment, per '’Administracié a tenor dels termes que regulen I'obra
adjudicada a aquella; i amb caracter general, del compliment de totes les seves
obligacions.

17.6.- En qualsevol dels suposits previstos en les clausules 17.4 i 17.5, FIRA 2000 podra
disposar lliurement i per la seva exclusiva determinacié de les retencions efectuades,
disposant de les quantitats que abasti. Tot aixd sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels quals es cregui assistit el Contractista que no suspendran
en cap cas la lliure disponibilitat de les retencions per FIRA 2000, essent la unica
obligacié d’aquesta, reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si aixi resultés
procedent.

17.7.- L'esmentada retencié sera retornada un cop realitzada I'acta de recepcié de les
obres.

18.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

18.1.- FIRA 2000, estendra la certificacido del mes amb data de I'tltim dia d’aquest i dins
dels quinze dies naturals del mes segient, a partir de la relaci6é valorada establerta a la
clausula 17 d’'aquest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme presentara les
seves reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en que se li
comuniqui la certificacid elaborada per FIRA 2000. En un termini maxim de vuit (8) dies
habils comptats des de la data de presentacié de les reclamacions per part del
Contractista, FIRA 2000, haura de contestar a les reclamacions que hagin estat
formulades.
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18.2.- Abans del dia 10 del mes seguent al de la certificacié de les obres, el Contractista
enviara a FIRA 2000, la corresponent factura que anira adrecada a: “FIRA 2000, S.A.”,
CIF: A-60272705. Aquesta factura haura de contenir el numero de contracte, cas contrari
sera retornada al Contractista.

18.3.- L’abonament de les factures tindra lloc el dia 15 de cada mes, una vegada
transcorreguts 30 dies des de la data d’expedicio de la factura, i respectant en tot cas el
termini legalment establert a tal efecte.

18.4.- A cadascuna de les certificacions es fara una retencié del 5% de I'import de la
factura en concepte de garantia conforme el previst a la clausula 17.

18.5.- En relaci6 amb el pagament de la partida relativa al “Coordinador General

d’Instal-lacions” aquest es fara al final de I'execucié de l'obra, previ informe favorable de
la Direccié Facultativa.

19.- PENALITZACIONS

Apart de les que es desprenguin de la normativa aplicable i sens perjudici d'aplicar quan
sigui escaient la facultat resolutoria que concedeix el present plec a I'entitat contractant,
aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les seglients causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiéncia i/o endarreriments en la informacio.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa o de I'entitat contractant.

-Incompliment d’Ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

-Incompliment de les condicions essencials d'execuci6 del contracte.

-Incompliment de les condicions establertes en autoritzacions, permisos o llicéncies
atorgades pels organismes competents.

-Incompliment dels compromisos adquirits quan a I'adscripcié a I'execucio6 de les obres de
mitjans personals o materials.

19.1.- Penalitzacio per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte basic i
executiu o de les instruccions emeses per la Direccié Facultativa, donaran lloc a la seva
demolicié, amb carrec al Contractista. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran
lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra
parcialment mal executada.

19.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié
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En cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié, féra necessaria la
realitzacié de treballs suplementaris, segons criteris de la Direccié Facultativa, el major
cost anira a carrec del Contractista.

Aixi mateix, en cas que manqués o s’endarreris informacidé, el Contractista podra ser
penalitzat en un import de cent vint-i-cinc (125,00) euros per cada expedient (identificacid
completa d’'una mostra) i dia de retard sobre els terminis previstos, previ informe de la
Direcci6 Facultativa. L’entitat contractant es reserva el dret a recusar el laboratori
designat pel Contractista en el cas de reincidéncia en la mancan¢a o endarreriment
d’'informacié o apreciacié d’anomalies reiterades en els resultats dels assaigs efectuats.

19.3.- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al contractista

En el cas de que es produeixi la demora en el compliment dels terminis total o parcials,
I'entitat contractant podra:

» Imposar a l'adjudicatari un régim de penalitzacions diaries consistents en el
pagament de 0,20 € per cada 1000.-€ del preu del contracte.

» Quan les penalitzacions assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte o
més, I'drgan de contractacio estara facultat per:

- Resoldre el contracte, o bé,
- Continuar amb la imposicié de noves penalitzacions en els termes previstos en
el present contracte

En qualsevol cas també es podra resoldre el contracte si, a criteri de la Direccid
Facultativa, es constata que lincompliment del termini parcial pot conduir a
lincompliment del termini total del contracte.

19.4 - Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar el termini contractual per a la completa execucioé de I'obra (detallat
a la clausula 3), el Contractista sera objecte de penalitzacié consistent en la deduccié del

t-2 . n [H HF4 1 ngn
2%y (dos elevat a "te menys dos" per cent) de I'import de contractacié de l'obra, on "t
representa el retard en el termini total i s'expressara en setmanes; la fraccié de setmana
es considerara setmana completa a aquests efectes.

En cas de for¢a major o causes imputables a I'entitat contractant es confeccionara un nou
Pla d’Obres que haura d'aprovar dita entitat.

19.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa o de I'entitat
contractant

En cas de que el Cap d’'Obra incompleixi les ordres de la Direcci6 Facultativa o de I'entitat
contractant, de manera que la propia Direccié Facultativa consideri que es perjudica
greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direccié Facultativa podra
proposar a I'entitat contractant una penalitzacié economica cada vegada que es produeixi
un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio, I'entitat contractant
ho comunicara al Contractista per tal de que solucioni I'incompliment de forma immediata.
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De no produir-se l'oportuna reparacio, I'entitat contractant podra aplicar la penalitzacié
fins una quantia maxima, per cada penalitzacio, de (6.000 €) sis mil euros, que es fara
efectiva en la certificacid mensual del mes en curs.

L’aplicaci6 de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Cap d’Obra.

19.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

En cas de que el Contractista o, el Cap d’obra incompleixi les ordres del Coordinador de
Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que
es perjudica la correcta aplicacio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador
de Seguretat i Salut podra proposar a I'entitat contractant una penalitzaci6 econémica
cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacio, I'entitat contractant ho comunicara al Contractista per tal de que esmeni
lincompliment de forma immediata.

De no produir-se I'oportuna esmena, I'entitat contractant podra aplicar la penalitzacié fins
una quantia maxima, per cada penalitzacio, de (6.000 €) sis mil euros, que es fara
efectiva en la certificacid mensual del mes en curs.

L’aplicacio de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir el Cap d’obra.

19.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les
autoritzacions, permisos o llicencies atorgades pels organismes competents

L’entitat contractant podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de (6.000.-€) sis
mil euros davant de l'incompliment per part del contractista, de qualsevulla condicié a la
qual s’hagi subjectat I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici,
en el seu cas, de les sancions administratives a les quals aquest incompliment pogués
donar lloc.

19.8.- Penalitzacions per incompliment dels compromisos adquirits quant a I'adscripcio a
I'execucio de les sobres de mitjians personals o materials

L’entitat contractant podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de (20.000.-€)
vint mil euros davant de I'incompliment, per part del Contractista, del compromis adquirit
en relacié als equips de maquinari i mitjans auxiliars i relacié de personal técnic adscrits a
I'obra.

19.9.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per l'entitat contractant al contractista en
el mes en que es calculin i podra ser descomptada de la factura immediatament posterior
a la seva notificacid, sense perjudici de poder executar, per aquest import, la garantia
constituida.

19.10.- Les penalitzacions previstes en la present clausula no substituiran la possible

indemnitzacié de danys i perjudicis i 'abonament d’interessos en cas d’'incompliment per
part del contractista de les obligacions dimanants d’aquest contracte.

20.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS
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20.1.- L’ADJUDICADOR podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié¢ d'una
determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de

pla.

En el cas de suspensi6 dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran
de forma contradictoria els possibles perjudicis economics derivats de l'esmentada
suspensio, llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla d'Obres, el cami critic del
qual no incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el
Contractista no podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacié econdmica. En
qualsevol cas, la suspensido donara lloc a l'establiment d’'un nou Pla d’Obres, amb
reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execucié d'obra, si
aquests afecten el cami critic de les obres. La quantificacid, si s'escau, dels perjudicis
econdmics abans esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucio per
Contracta x 6% / termini contractual de I'obra) euros per cada mes d’'increment del termini
total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

20.2.- Si la suspensi6é fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista
tindra dret a la rescissio del contracte i a una indemnitzacié del 6% de l'import d’execucié
material contractat de l'obra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser
acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut
per aplicacié d’alld establert a les Clausules 4.4 i 20.1 del present Contracte.

21.- RESOLUCIO | RESCISSIO

21.1.- El present contracte podra ser resolt per qualsevol de les causes establertes a
l'article 211 i 245 de la LCSP.

21.2.- A banda de les establertes a I'esmentat article i les ja previstes en el plec de
clausules administratives, constitueixen causes especifiques de resolucio:

- Lincompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucié
de les obres, sempre que la demora excedeixi d’1/6 part del termini d'execucié
contractual de Il'obra, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els
successius reajustaments del Pla d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar
I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

- Deficiéncies greus en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen l'execucié de les obres. Es qualificaran com a
deficiéncies greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la
durada de les obres.

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.
- Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.

- La manifesta incapacitat técnica o negligéncia, provada, en relaci6 amb el
desenvolupament de les tasques objecte del present contracte, la negativa o
resisténcia manifesta de l'adjudicataria a ajustar-se a les indicacions efectuades
per I'entitat contractant per tal d'ajustar el contracte a les seves necessitats, la no
compareixenca reiterada a les reunions de treball, 'omissié d'informacié i qualsevol
actitud o negligéncia que pugui afectar el desenvolupament del contracte.
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- Per una situacié prevista com a causa de prohibicié de contractar que esdevingui
una vegada perfeccionat el contracte.

- Trobar-se en una situacié de control o d'associacio respecte a altres candidats o
licitadores, haver-se posat d'acord amb altres participants en el procediment de
licitacid i haver subcontractat alguna tasca a altres empreses participants en
aquesta licitacié sense l'autoritzacio de I'entitat contractant.

- No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no
siguin publics o notoris i que estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels
que hagi tingut coneixement amb ocasié del contracte.

- Lincompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execucio
establertes en aquest plec que no tinguin caracter d’obligacié contractual
essencial.

21.3.- La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules 21.1 i
21.2 anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts,
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra
part.

21.4.- La resolucié del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clausula
21.1121.2 produira els seglents efectes:

Es procedira a una liquidaci®6 sumaria de les obres realitzades i sera satisfet al
Contractista el treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable. Decidida
la rescissio per FIRA 2000, es comunicara per escrit al Contractista el qual estara obligat
a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes, sense que ni l'existéncia de
qlestions econdmiques per resoldre ni la manca de liquidacié de l'obra puguin ésser
al-legats per no abandonar-la en aquest termini, des d'aquest moment FIRA 2000, podra
continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més convenient.

A tal fi tindra a més dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a FIRA 2000,
per prendre per si mateixa possessio de tot alld, sempre que -en tot o en part- li convingui
per a la continuacié de les obres, disponibilitat que a lliure decisié de FIRA 2000, es
formalitzara a titol d'adquisici6 o d'arrendament amb facultat per subarrendar-lo o
dipositar-lo en mans de la constructora que continués les obres, en un i altre cas amb
valoracio contradictoria, i recorrent, a falta d'acord entre les parts, al procediment arbitral
previst en aquest Contracte en defensa dels seus drets i amb igual vigéncia i validesa
provisional del preu i altres condicions determinades per FIRA 2000, en tant no es
resolguin definitivament les discrepancies.

FIRA 2000, fara efectius amb carrec a la fianga, fins on aquesta arribi, els danys i
perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la
pertinent relacié i liquidacié d'aquests danys i perjudicis sense detriment del dret de FIRA
2000, de reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés cobert per I'import
d'aquella fianga, sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions,
reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per
FIRA 2000.

22.5.- La resolucié pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades sera
comunicada per escrit a FIRA 2000. El Contractista vindra obligat a abandonar I'obra en
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un termini no superior a un mes; FIRA 2000, no podra prendre possessio de les obres en
tant no hagi liquidat i abonat, o degudament garantit mitjangant aval bancari, els drets que
assisteixen al Contractista. La liquidacié de les obres es realitzara conforme al que esta
disposat en la clausula 21.4. En el cas de desacord en la valoracié de la liquidacio
s'estara al que esta disposat en la clausula 28.

FIRA 2000, haura de tornar al Contractista la fian¢a dins del termini maxim de trenta dies
des de la data de rescissio, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucié.

21.6.- FIRA 2000, podra, en qualsevol moment, rescindir el Contracte per la seva lliure
determinacio, mitjangant I'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en I'obra i, a més,
una indemnitzacié calculada en el 6% del Pressupost d’Execucié Material contractat que
resulti per I'obra pendent d'execucié al temps de declarar la rescissié de la que es
deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el
seu cas, hagués rebut per aplicacio d’alld establert a les Clausules 3 i 20 del present
Contracte.

Aixi mateix, en aquest suposit de rescissié unilateral del Contracte per part de FIRA 2000,
haura de tornar-se al Contractista la fianca dins del termini maxim de trenta dies des de la
data de rescissid, llevat que existeixin causes contractuals justificades per denegar
aquesta devolucié.

FIRA 2000, no podra prendre possessié de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o
degudament garantit mitjangant aval bancari, els drets que en el cas de desestimacio
unilateral assisteixin al Contractista. En el cas de no haver acord en la valoracié d'aquesta
liquidacid, s'estara al que es disposa en la clausula 28.

22.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

22.1.- Com a minim dues setmanes abans de la completa finalitzacié de les obres, el
Contractista informara a 'ADJUDICADOR de la data concreta de la seva finalitzacio,
interessant-se perque es dugui a terme la recepci6 d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcié de I'obra, si estan completament finalitzats tots els
treballs encomanats al Contractista com a conseqiiéncia del present Contracte, i de
conformitat amb el que en aquest s'especifica.

L’ADJUDICADOR fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva
recepcio, dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designara a la persona o
persones que, en el seu nom, han d'efectuar la inspecci6 a la que per part del
Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben aptes per
a la seva recepcio, es considerara que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat
I'execucié d'aquestes a efectes de la penalitzacié prevista en la clausula 19.3. En el
termini de set dies des de la data de la inspeccié conjunta de les obres, en el cas que
aquestes foren aptes per a la seva recepcié, TADJUDICADOR comunicara per escrit al
Contractista que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data
comencgara a comptar el termini de garantia.
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Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucio de I'obra, les proves efectuades per la Direccié Técnica i la inspeccié directa de
les obres executades.

Aixi mateix, en el moment de la signatura de I'Acte de Recepcid, el contractista haura
d’haver lliurat el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada, "AS BUILT” i llibres de
manteniment.

No es podra signar I'Acta de Recepcid fins a que no es lliuri el Projecte d’Estat de
Dimensions i Caracteristiques de I'obra executada, “AS BUILT” i llibres de manteniment.
Aquest s’haura de lliurar en el termini maxim de UN (1) mes a comptar des de la
finalitzaci6 de I'obra.

22.2.- Quan com a resultat de I'esmentada inspeccio conjunta de les obres i de les dades
i informes complementaris d'aquesta, TADJUDICADOR estableixi que les obres no es
troben en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara
igualment acta en la que es fara constar quantes deficiéncies s'apreciessin, i
ADJUDICADOR assenyalara al Contractista un termini per acabar-les esmentant els
defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el
termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, TADJUDICADOR procedira a la finalitzacio i reparacié en la forma que estimi
oportuna, a compte i risc del Contractista. En tal supodsit, i als efectes de les
responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants
d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusié de les obres la que resulti
d'addicionar al dia en que I'ADJUDICADOR es faci carrec de les obres per a la seva
deguda finalitzacié, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués
concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les
mateixes es troben aptes per a la seva recepcio, es considerara com a data de conclusio
de les obres, als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del
termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la
data indicada pel Contractista d’acord amb alld previst a la Clausula 22.1 el termini
emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

22.3.- Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacio
dels amidaments definitius i del valor de Il'obra i la seva liquidacié conforme a les
condicions econdmiques i de pagament previstes en aquest Contracte, en un termini
maxim de dos mesos.

22.4.- De lI'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini
de quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se'l
considerara conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent
liquidacio. Si el Contractista hagués fet alguna observacio, TADJUDICADOR determinara
si és atendible total o parcialment per a I'establiment de la liquidacié, sense perjudici del
dret del Contractista a sotmetre la determinacié presa a l'arbitratge previst en aquest
Contracte per la resolucié de conflictes.
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22.5.- Com a minim 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, TADJUDICADOR
notificara aquest fet al contractista i es procedira, en el termini maxim d'un mes des de la
finalitzaci6 de dit periode, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la
corresponent Acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest periode.

22.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidacié6 complementaria pel
valor de les despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incérrer el
Contractista, imputables a TADJUDICADOR, més l'ajust definitiu de I'import corresponent
a les revisions de preus, per aplicacié dels indexs definitius i que no haguessin estat
contemplats en el moment de la recepcio i liquidacié de I'obra.

22.7.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de l'obra durant el termini
d’execucio previstes en el pla d'obres, atesa la naturalesa i desti de les obres objecte del
present Contracte ambdues parts convenen que TADJUDICADOR, cas que a la vista de
la informacié facilitada per la Direccié Tecnica o pel propi Contractista resulti que les
obres no estaran totalment finalitzades a la data prevista a la Clausula 3.2., podra acordar
'entrada en servei de lI'obra totalment o parcialment abans de la total finalitzacié de les
obres, sempre i quan aquesta entrada en servei es produeixi a la data prevista a la
Clausula 3.2 o en una data posterior. En aquest cas, TADJUDICADOR comunicara al
Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de I'obra amb una antelacio
minima de 10 dies naturals.

Ambdues parts convenen que I'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas la
recepcid o finalitzacié de les mateixes ni, per tant, donara lloc a l'inici del comput del
periode de garantia establert a la Clausula 24. Aixi mateix, I'entrada en servei de les
obres en els termes establerts en la present Clausula no limitara ni modificara la facultat
de 'ADJUDICADOR d’aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o
global dels terminis d’execucié que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el previst a
la Clausula 19 del present Contracte.

El Contractista no podra facturar ni reclamar a TADJUDICADOR cap tipus d’extracost,
compensacio, indemnitzacié ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de
I'entrada en servei de les obres en els termes previstos en la present Clausula.

22.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a qué fa referéncia la clausula
22.1. no s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista,
aquest podra interessar de TADJUDICADOR que la fianga quedi reduida a la seva meitat
i que comenci a comptar el periode de garantia, sempre i quan en aquest moment no
s’hagi posat de manifest la concurréncia de cap de les responsabilitats previstes a la
clausula 23.2 d’aquest Contracte. L’adopcié de les anteriors mesures no suposara en cap
cas la recepcio de les obres ni eximira al Contractista del compliment de les obligacions
que, d’acord amb el previst a les clausules 22.1 i 22.2, resultin de la inspeccio conjunta
de les obres que en el seu moment es practiqui.

23.- REGIM DE GARANTIES

23.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex numero 6, una copia de la fianca
constituida pel Contractista d'acord amb el Plec, quedant l'original en poder de
FADJUDICADOR.

Aquesta fiangca garantira l'exacte compliment per part del Contractista de totes i
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqiiéncia del present Contracte,
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i estara vigent fins la finalitzacié del termini de garantia i sempre i quan s’hagi executat el
contracte de forma satisfactoria.

En el supdsit que d'acord amb el previst en les clausules 1.4, s'incrementés l'import de
I'obra contractada s'haura també d'incrementar I'import de la fianga.

23.2.- La fianga constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
Contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat TADJUDICADOR en excés al temps de
la liquidacio, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de
lincompliment de les obligacions del Contractista, dels danys i perjudicis causats a
tercers i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al
Contractista.

23.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, TADJUDICADOR podra
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la fianga constituida i
disposar, en conseqiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals
malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per
ADJUDICADOR, I'unica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes
disposades si aixi resultés procedent.

23.4.- L’esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a partir del mes seguent al
de la signatura de I'acta de recepcio, mitjancant la presentacié d’un aval per aquest nou
import. Cas que aixd es produis la nova fianga continuara garantint, en aquesta quantitat
ja reduida, les obligacions del Contractista durant el periode que s’assenyala a la clausula
24.

Aquesta reduccié de la fianga sera comunicada per TADJUDICADOR al Contractista
mitjangant escrit exprés de reduccié de fianca, un cop feta la recepcié i aprovada la
liquidacié de l'obra. El Contractista podra optar per cancel-lar la primerament atorgada
contra el seu bescanvi per una altra del nou import, és a dir, de I'equivalent a la seva
meitat.

La fianca originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel-laci6
en el moment de la finalitzacié del periode total de garantia prevista a la clausula 24.

La cancel-lacié o devolucié de la fianca no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legal del Contractista per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions d'aquest
Contracte, durant el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la
conclusié de les obres.

24.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia, que es fixa en UN ANY per I'obra i TRES ANYS per la
maquinaria i instal-lacions especifiques de I'obra, a comptar des de la recepcié de les
obres, el Contractista sera responsable d'executar en I'obra tota classe de correccions i
reparacions que I'ADJUDICADOR consideri necessaries per a que aquestes obres
compleixin totalment al temps del certificat de la fi del periode de garantia les condicions
del projecte i execuci6. Sera a més responsable de la conservacié de les obres i
instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.
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El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els
esmentats treballs en les condicions indicades. Si el Contractista no complis els terminis i
condicions assenyalats per la conservacio i funcionament, TADJUDICADOR, prévia
comunicacié per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs o a
altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats,
siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa,
seran sempre a carrec del Contractista amb I'Unica excepcié de l'import dels materials
consumits per a l'explotacio, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut
de realitzar-se com a consequéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui
acreditar-se degudament la causa d'aquests danys.

25.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES

25.1.- El Contractista no podra, sense prévia autoritzacié escrita de TADJUDICADOR,
publicar noticies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva
publicacio.

25.2.- L'ADJUDICADOR es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma,
explotar directament o mitjancant acords amb tercers quants reportatges fotografics,
cinematografics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel
Contractista.

26.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

26.1.- De conformitat amb la normativa vigent en matéria de proteccié de dades, FIRA
2000, S.A., amb les dades d'identificacié previstes a I'encapc¢alament del Contracte i amb
DPD dpo@fira2000.org, en la seva condicid de responsable del tractament, tracta la
informacio facilitada per a la gestié i pagaments dels serveis contractats. La base legal
per al tractament de dades és el consentiment explicit per al tractament de les dades de
salut i I'execucio contractual.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini previst per la
normativa vigent (especialment, fiscal i comptable) una vegada finalitzi la relacié
contractual.

Les dades podran comunicar-se a entitats financeres per al pagament de les factures i a
’Administracié Publica en els suposits previstos legalment. Les dades poden procedir de
Registres Publics/d’altres organismes de I’Administracié Publica. Les categories de dades
personals que es tracten s6n nom i cognoms, DNI, direccié postal, correu electronic,
telefon, fax, firma, firma electronica, informacié laboral i comercial i dades bancaries a
més de les que consten en els curriculum vitae que eventualment se’ns faciliti.

26.2.- Es podra exercir el dret d'accés a les dades personals, aixi com sol - licitar la
rectificacié de les dades inexactes o, si s'escau, la seva supressid quan les dades ja no
siguin necessaries per a les finalitats per les que van ser recollides. També es podra
sol - licitar la limitacio, portabilitat i oposicio del tractament de les dades, en determinades
circumstancies i per motius relacionats amb la situacié particular.

Es podran exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos per
la legislacié vigent, en el domicili social de FIRA 2000, S.A. o per correu electronic a
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info@fira2000.org. En el cas que no obtingui una resposta satisfactoria o desitgi formular
una reclamacié o obtenir major informacié referent a qualsevol d'aquests drets, pot
acudir-se a I'Autoritat Catalana de Proteccié6 de Dades (www.apdcat.cat - C/ Rossello,
nam. 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona).

27.- CONFIDENCIALITAT

El contractista esta obligat al deure de secret i a respectar el caracter confidencial
respecte de tota aquella informacié, dades o antecedents que, no essent publics o
notoris, estiguin relacionats amb I'objecte del contracte o en tingui coneixement amb
ocasio del mateix, o que aixi expressament li indiqui I'entitat, o que per la seva propia
naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindra
durant un termini minim de 5 anys.

El no compliment d'aquesta clausula donara dret a TADJUDICADOR a una indemnitzacié
pel perjudici causat.

28.- REGIM JURIDIC

28.1.- El Contracte queda subjecte a la legislacio civil, mercantil i processal espanyola.

28.2.- Per resoldre qualsevol discrepancia resultant de la interpretacié o execucié del
present Contracte, ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdiccio civil i
competéncia dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a qualsevol
altre fur que els pugui correspondre.

28.3.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacié a public del present Contracte,
essent les despeses a carrec de qui ho demani.

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el
present Contracte, per duplicat exemplar, peré a un sol efecte, a la ciutat i data indicades
en el seu encapgalament.

Per FIRA 2000, S.A. Per GESTION INTEGRAL DE

David Firmado digitalmente INSTALACIONES, S.L.
. . por David Poudevida Firmado
Poudevida Vives Vives - DNI xxxxxxx = XXX digitalmente por
DN' (SIG) JUAN JOSE xxxxxxxxJUAN JOSE
Fecha: 2023.05.11 JAUME (R: Bonnir)
XXXXXXXXXXX (SIG) 12:42:00 +02'00" B60650801) Fecha: 2023.05.11
13:44:00 +02'00'
Sr. David Poudevida Vives Sr. Juan José Jaume Carrera
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ANNEX NUM. 1: Plec de Clausules Particulars
ANNEX NUM. 2: Projecte (Memoria i planols).
ANNEX NUM. 3: Quadres de preus, justificacié de preus i el pressupost de I'obra.

ANNEX NUM. 4: Pla de Seguretat i Salut, amb els quadres de preus de les mesures de
prevencié. (s’annexara al contracte abans de l'inici de les obres)

ANNEX NUM. 5: Requisits fonamentals pel Contracte d'assegurances “Tot risc
construcci6”.

ANNEX NUM. 6: Copia de la fianca.

ANNEX NUM. 7: Nomenament del Cap d'Obra del Contractista.
ANNEX NUM. 8: Organigrama del personal de les obres.
ANNEX NUM. 9: Oferta presentada pel Contractista.

ANNEX NUM. 10: Pla d’obra presentat pel Contractista
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ANNEX NUM. 5: CONTRACTE D'ASSEGURANGA: REQUISITS FONAMENTALS

1.-L'assegurancga haura d'ésser del tipus "Tot risc construccid" i contractada especialment
pel cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.

2.-A més del Contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la pdlissa els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

3.-Figuraran com a beneficiari de I'asseguranga FIRA 2000, SA.
4.-Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacié de I'obra.

5.-Els riscos coberts inclouran l'asseguranga de béns i I'assegurancga de responsabilitat
civil extracontractual.

6.-L'asseguranga de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials
ocorreguts a:

a) Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra) realitzats i en
curs de realitzacio, inclosos abassegaments.

b) Equips de construccié.

¢) Maquinaria de construccio.

d) Efectes personals d'empleats i treballadors.

e) Altres propietats de I'assegurat.

f) Despeses de desenrunament.

g) Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o extingir el sinistre.

7.-L'asseguranca de responsabilitat civil extracontractual cobrira:
a) Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment
responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per accié
0 omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a consequéncia
d'accidents relacionats amb l'execuci6 de I'obra.
b) Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de I'assegurat.

¢) La constitucié de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil.

d) Qualsevol reclamacié contra FIRA 2000, S.A. que tingui el seu origen en els propis
treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

8.-L'asseguranca quedara prorrogada durant el periode establert de manteniment i/o
conservacio, amb les limitacions d'aplicacié comunes a aquestes prorrogues.

9.- S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d'assegurances.

36



