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Codi de 

verificació: 093S3E3K5X3N301W10TV  

Procediment: N485 Contractació d'obres  

Expedient: 31114/2022  Document: 271171/2022  

 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES 

 
 
 

Primer.   Objecte 

És objecte d’aquest plec, establir les prescripcions tècniques que han de regir l’execució de les 

obres de reforma i arranjament de l’escola la Floresta de Sant Cugat del Vallés, d’acord els 
projectes executius aprovat en el Ple de l’Ajuntament, en la Sessió AJT/PLE/7/2022 de data 20 
de maig de 2022, per un pressupost d’execució per contracte del projecte de 380.189,78 € (IVA 

inclòs). 

Segon.   Contingut del projecte tècnic 

El projecte tècnic compren la documentació gràfica i escrita indicada als arts. 233 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, (d’ara endavant, LCSP) i 18 de la 
Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’Obra Pública de Catalunya, així com a la legislació sectorial 

aplicable. 
 

Tercer.   Planificació dels treballs 

L’adjudicatari haurà de presentar una planificació com a part integrant de la documentació 
acreditativa de la proposta tècnica per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables.  

Aquesta planificació, a més de ser executable, haurà de recollir totes les tasques a realitzar, 
incloent-hi fites, afectacions d’espais, treballs auxiliars i camí crític.  

Durant el termini d’execució de l’obra, en el cas que es detecti una desviació respecte a la 

planificació presentada i que aquesta pugui afectar a la data de finali tzació de les mateixes, 
l’adjudicatari haurà de dur a terme, amb prou antelació, les actuacions necessàries per poder 
recuperar la planificació inicial. 

Si aquesta desviació finalment no es pot corregir i les obres han de finalitzar posteriorment a la 
data prevista, es podrà procedir a l’aplicació de les penalitzacions descrites en aquest plec.  

Quart.   Del contractista 

3.1. Responsabilitat 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. En conseqüència, està obligat a 
l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui objectar que la 

direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres ni que 
hagin estat abonades les liquidacions parcials. 
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3.2. Obligacions 

3.2.a. Actuacions prèvies 
El contractista haurà de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin necessaris 
per la correcta execució de l’obra, que seran de la seva total responsabilitat. 

 
Abans de l’inici de l’obra, el contractista comunicarà per escrit a la direcció facultativa les 
dades següents: 

a) Maquinària i mitjans auxiliars que assigna a l’obra, d’acord amb l’oferta presentada i 
els requeriments d’aquest plec i del plec de clàusules administratives. 

b) Identificació del delegat d’obra que assumeix la direcció tècnica i la representació del 
contractista, que ha de disposar de la titulació adequada. 

c) Informació sobre les subcontractacions que vol celebrar indicant la part del contracte 

a realitzar pel/s subcontractista/es, segons el que disposen l’art. 215 de la LCSP, la 
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció i normes reglamentàries que la desenvolupen. 

d) Número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic. 

 
El contractista respon de la capacitació i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 
L’Ajuntament podrà proposar la substitució de personal de l’obra, per causes justificades.  

 
3.2.b. Retolació de l’obra 
Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista haurà d’instal·lar com a mínim dos cartells 

anunciadors d’acord amb el format normalitzat i imatge corporativa. Els serveis tècnics 
municipals indicaran al contractista les seves característiques i lloc d’ubicació.  

 

Cinquè.   Despeses a càrrec del contractista 

Sense perjudici d’altres indicades al plec de clàusules administratives, seran al seu càrrec les 

despeses següents: 

 Les corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.  

 Les de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferraments, etc.. 

 Les de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials.  

 Les de protecció d’emmagatzematge i de la mateixa obra contra tot deteriorament.  

 Les de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica necessaris per a l’execució de les obres,  

 La retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 

confrontades afectades per les obres, etc. 

 Les indemnitzacions per ocupacions temporals, despeses d’explotació i utilització de 

pedreres, lleres i abocadors. 

 Permisos o llicències administratives necessàries per a l’execució, excepte les que 

corresponen a expropiacions i serveis afectats. 

 Subministrament i col·locació de cartells anunciadors de l’obra. 

 Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de l’obtenció dels permisos, visats, 

llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, del 

projecte elèctric, d’enllumenat públic i de semaforització, així com visat del col·legi 
professional, si correspon. 

 Despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació del projecte d’instal·lacions i 

l’autorització de posada en servei, per l’organisme competent.  

 Qualsevol altre despesa derivada de l’execució de l’obra. 
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Sisè.   Responsabilitat per danys i perjudicis  

El contractista haurà de reparar i reposar al seu càrrec els béns i els serveis públics i els béns 
de titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com a conseqüència de l’execució 
de l’obra i haurà d’indemnitzar a les persones perjudicades pels danys i perjudicis que hagi 

ocasionat. 
 

Setè.   La direcció facultativa de l’obra 

L’ajuntament nomenarà una Direcció d’Obra, que vetllarà per la correcta execució de l’obra 
contractada segons el document tècnic de reforma i el present plec de condicions, i que, 

conjuntament amb la secció de Manteniment d’edificis, serà l’interlocutor vàlid entre 
l’adjudicatari i l’Ajuntament. 

La direcció d’obra disposarà d’un llibre d’ordres i visites on s’exposaran les ordres i aclariments 

que es considerin necessaris i que l’adjudicatari haurà de complir. A més, haurà de dictar les 
instruccions oportunes al contractista amb l’objecte d’assegurar la correcta execució i 
desenvolupament de l’obra de conformitat amb el document tècnic aprovat per l’Ajuntament. 

La Direcció de l’obra té les obligacions que estableix l’art. 12.3 de la 38/1999, de 5 de 
novembre d’Ordenació de l’Edificació i les facultats que corresponen al responsable del 
contracte d’acord amb els arts. 62 en relació amb els arts. 237 a 246 de LCSP. 

Amb independència del Servei encarregat de la gestió i del seguiment i supervisió ordinària del 
contracte per part de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallés, i d’acord amb l’article 62.2 de la 
LCSP, la Direcció Facultativa serà la figura responsable del contracte amb les funcions de 

supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per tal 
d’assegurar la correcta execució de la prestació. 

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que 

fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents:  

 Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment 

de les condicions contractuals. 
 Garantir l' execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions 

degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs.  
 Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents  deixin a 

la seva decisió. 

 Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d' execució d’unitats d’obra, sempre que no és modifiquin les 
condicions del Contracte. 

 Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 

 Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal 

compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les 
propostes corresponents. 

 Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, 

els permisos i autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i ocupació dels béns 
afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades 
amb les mateixes. 

 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció 

immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el personal, 
material de l’obra i maquinària necessària. 

 Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, 

conforme a les normes legals establertes. 

 El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal 

compliment de les funcions a aquest encomanades. 
 Preparar la documentació final de l’obra i expedir el Certificat final d’obra.  
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Vuitè.   Pla de seguretat i salut 

Dins el termini màxim de vint dies a partir de la data de formalització del contracte, el 
contractista presentarà a l’Ajuntament els documents següents 

1. Programa de treball, que haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’art. 144.3) del 

Reglament de la Llei de Contractes de les administracions públiques aprovat per Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

2. Pla de Seguretat i salut en el treball en el que s'analitzin, desenvolupin i considerin les 
previsions contemplades en l'Estudi de Seguretat i Salut o en l’Estudi Bàsic, segons 

correspongui d’acord amb l’art. 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que 
estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. El 
Coordinador de Seguretat i Salut emetrà informe dins el termini de set dies sobre la 

procedència de la seva aprovació i, en cas d’esser desfavorable, indicarà els aspectes 
a corregir fixant un termini proporcionat a l’entitat de les correccions a efectuar.  

El Pla de Seguretat i Salut serà aprovat per l’Ajuntament dins el termini dos mesos de la data 
de signatura del contracte i, en tot cas, abans de l’inici de l’obra. L’incompliment imputable al 
contractista dels terminis indicats en aquesta clàusula no donarà lloc a l’ampliació del termini 

d’execució de les obres. 

El contractista i subcontractistes de l’obra resten obligats al compliment estricte del Pla i de tota 

la normativa aplicable en matèria de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

 

Novè.   Comprovació del replanteig 

L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació de replanteig que tindrà 

lloc dins el termini màxim d’un mes a comptar de la data de formalització del contracte, llevat 
supòsits excepcionals justificats. Els serveis tècnics municipals procediran, en presència de la 
direcció facultativa i del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig estenent -se acta 

del resultat que serà signada per tots els assistents, remetent-se un exemplar a la Unitat de 
Contractació per a la seva incorporació a l’expedient. 

Sense perjudici de l’anterior, el contractista realitzarà tots els replantejos parcials que siguin 
necessaris per a la correcta execució de l’obra, els quals han de ser aprovats per la direcció 
facultativa. Igualment, haurà de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la 

direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats 
d’obra.  

 

Desè.   Llibres d’ordres i assistència 

La direcció facultativa entregarà al contractista el Llibre d’Ordres i Assistència de l’obra amb 
fulls numerats per triplicat i segellat en tots els fulls. A l'esmentat llibre quedaran reflectides 
totes les ordres de la direcció facultativa així com les incidències i comunicacions efectuades 
per la direcció i pel contractista en el curs d’execució de l’obra. Les anotacions que es realitzin 

obliguen a les parts, als efectes escaients. 

EL llibre d'obra s'obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la de l'acta de 

recepció de l’obra. 

De les ordres, comunicacions o incidències quedarà constància per triplicat. L'original es 

conservarà en el propi llibre i es lliurarà còpia a la direcció facultativa i al delegat de l’obra. 

De cada visita d’obra per part de la direcció facultativa es formalitzarà un acta deixant 

constància de l’estat i evolució, de les incidències, del compliment dels terminis i de les 
previsions econòmiques, d’acord amb el pressupost de l’obra.  

Els documents contractuals i el llibre d'obra hauran d'ésser custodiats pel contractista i un cop 
efectuada la recepció de l’obra seran lliurats a l'Ajuntament.  
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Onzè.   El delegat de l’obra i l’encarregat d’obra  

El contractista designarà un delegat o responsable tècnic que assumirà la direcció tècnica i 
representació del contractista a l’obra; el càrrec haurà de recaure en un tècnic amb titulació 
adequada i experiència acreditada en obres anàlogues a les que són objecte del contracte. 

L’òrgan de contractació podrà proposar la seva substitució per raons justificades. 

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que 
dependran de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors 

de l’obra. 

Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’obra, acordaran 
els detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita 

entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de 
la marxa de les obres. 

A més, l’empresa adjudicatària també assignarà un treballador de la seva plantilla (o amb 

experiència mínima demostrable de més de cinc anys en aquesta càrrec), com a encarregat 
d’obra. 

L’encarregat haurà de dedicar el 100% de la jornada laboral de 8 hores, a les obligacions 

bàsiques que seguidament es descriuen: 

 Interpretar i posar en pràctica les instruccions contingudes al projecte i donades pel 

Responsable Tècnic. 
 Coordinar l’execució dels treballs segons els termes de qualitat programats, corregint les 

seves possibles desviacions. 
 Coordinar als diferents industrials o subcontractistes. 

 Organitzar l’obra i gestionar l’acopi de materials. 

 Vetllar pel compliment de les mides de Prevenció de Riscos i de Seguretat i Salut. 

 Vetllar pel compliment de les mesures higièniques derivades de l’estat d’alarma sanitària 

 

Com a part fonamental per al desenvolupament dels diversos treballs, es disposarà d’un equip 
de personal suficientment capacitat i experimentat com per a atendre quantitativament i 
qualitativament l’execució dels mateixos. En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària aportarà els 

recursos humans convenients, complementant la plantilla, per tal de garantir en tot moment la 
correcta execució dels treballs. 

En cas de què alguna d’aquestes persones no mantingui el nivell mínim de rendiment i 

comportament que l’ajuntament considera necessaris, s’informarà per escrit a l’empresa, que 
haurà de presentar a la seva consideració el possible substitut.  

L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l’aplicació de les mesures i de la formació del 

seu personal en matèria de prevenció de riscos laborals i aportarà una còpia de l’avaluació de 
riscos laborals dels seus treballadors, així com la resta de documents que en mat èria de 
prevenció de riscos laborals s’exigeixi per la normativa vigent.  

Els operaris aniran vestits amb roba de feina, amb la identificació de l’empresa ben visible.  

Les intervencions es duran a terme procurant el mínim de destorb al desenvolupament de les 
tasques pròpies dels edificis i serà determinat amb caràcter previ a cada actuació pel 
Responsable o interlocutor designat per l’ajuntament. 

En certs treballs particularment molestos o sorollosos, o bé que requereixin l’aportació de 
mitjans aparatosos, s’hauran d’establir horaris especials, sense que això representi un cost 
addicional al previst per al manteniment ordinari. 

 

Dozè.   Característiques dels materials 

L’adjudicatari facilitarà, pel compliment de les obligacions demandants del contracte, tot el 
material descrit al plec i als amidaments del projecte. 
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Tots els materials que intervinguin en aquesta obra, procediran de fàbriques que mereixin 
plenes garanties, de primera qualitat i compliran amb les condicions que per cadascun d'ells 
s'especifica en el projecte, rebutjant-se els que segons el parer de la Direcció facultativa no les 

reuneixin. 

L’adjudicatari presentarà a la Direcció Facultativa, amb la deguda antelació, els materials que 

es vagin a emprar, per al seu reconeixement i aprovació, sense la qual no s'autoritzarà la seva 
col·locació i posada en obra, havent-se de desmuntar l'executat amb ells. 

En cap cas i sota cap circumstància es col·locaran altres materials que no siguin els descrits al 
plec de prescripcions particulars i als amidaments. En cas que sigui impossible disposar dels 
mateixos, l’empresa adjudicatària, prèviament a la seva col·locació, haurà de presentar a la 

direcció d’obra, per donar la seva aprovació, una llista dels materials proposats juntament amb 
un certificat del fabricant o empresa que certifiqui la idoneïtat per l’ús al que anirà destinat. 

 

Tretzè.   Característiques de l’obra 

L’adjudicatari haurà de complir i vetllar que els seus industrials i treballadors compliran amb 
totes les mesures sanitàries establertes, tant per la seva empresa com per l’ajuntament, dins de 
l’edifici i mentre durin les obres. 

Les zones de treball s’hauran d’independitzar de les de la resta de l’edifici mitjançant 
separacions físiques amb envans, lones o plàstics, degudament segellats. Quan no sigui 

possible aquesta sectorització, l’adjudicatari haurà de planificar la realització dels treballs fora 
de l’horari laboral. 

Totes les zones de pas hauran d’estar protegides amb moqueta firal. L’adjudicatari haurà de 
crear rutes de circulació diferents a les utilitzares per accedir a l’edifici pels treballadors de 
l’ajuntament. Quan no sigui possible, s’haurà de sectoritzar la zona de circulació de les obres 

de la zona de pas de la resta de l’edifici. Si tampoc és possible, l’adjudicatari haurà de planificar 
la circulació o descàrrega de material fora d’horaris d’oficines o coordinats amb els horaris de 
l’Ajuntament per no interferir en la seva activitat. 

Cada dia s’haurà de fer una neteja de totes les zones de pas i zones de treball a la finalització 
dels mateixos.  

Degut a la particularitat de l’edifici i a l’activitat que es desenvolupa al mateix, s’haurà de tenir 
especial cura en el desenvolupament de l’activitat.  

 

Catorzè.   Horari de les obres 

L’horari establert per a la realització de les obres podrà estar comprès de dilluns a divendres 
entre les 8:00 i les 20:00. No es podrà treballar fora d’aquest horari sense previ consentiment 

de l’ajuntament. 

En el cas que els ofertants considerin que necessiten ampliar aquest horari per complir els 

terminis establerts, així com treballar els caps de setmana per poder realitzar treballs molestos 
(pols, soroll, materials de grans dimensions,...), ho hauran de comunicar explícitament a la 
presentació de la documentació d’aquesta oferta mitjançant un escrit independent.  

El cost derivat d’aquesta ampliació d’horari anirà a càrrec de l’ofertant, sent obligatori la 
presencia de l’operari de manteniment. 

L’organització dels treballs s’hauran de realitzar atenent als horaris d’atenció al públic, d’oficina 
i de celebració d’esdeveniments, de manera que no impedeixi ni dificultin la normal activitat de 

l’equipament. Aquesta organització la marcarà sempre la Direcció Facultativa, segons 
indicacions municipals. L’adjudicatari l’haurà de complir sempre.  

L’ajuntament podrà demanar que es modifiquin els treballs planificats o que s’aturin 
puntualment els treballs que s’estan realitzant si aquests són molestos per a la seva normal 
activitat, sense que això afecti al termini final dels treballs ni al seu pressupost.  
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Quinzè.   Preus unitaris 

Els preus dels elements simples d'obres, les partides d'obra i els rendiments seran els que 
s'estableixen en el quadres de preus del mateix projecte, derivats de la base de preus ITEC. 
Els preus unitaris inclouen sempre el subministrament (inclosos drets de patents, cànon 

d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en 
l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans 
auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o 

incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.  

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, no és 

exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat 
d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar la 
unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren 

inclosos en el preu unitari corresponent, i el contractista no podrà reclamar modificació dels 
preus per errades i omissions en la descomposició. 

Si el muntant de les certificacions d’obra executada pel contractista fos inferior a l’import del 
pressupost adjudicat, l’Ajuntament no està obligat a exhaurir-lo. 

 

Setzè.   Revisió de preus 

El preus d’adjudicació estaran vigents, sense opció de revisió, des de la data de la formalització 
del contracte fins a la finalització del mateix. 

Es facturarà segons amidament real, que serà aprovat prèviament per la Direcció Facultativa. 

Els treballs extraordinaris o la modificació de les partides descrites a la memòria que puguin 

sorgir, seran aprovats prèviament mitjançant la presentació d’un preu contradictori i podran ser 
incloses a la certificació mensual dins d’un capítol nou. 

Per a la valoració dels treballs extraordinaris o modificació de partides es faran servir com a 
referencia els preus de les partides corresponents de la base de dades BEDEC del ITEC.  

 

Dissetè.   Modificacions d’obra i contracte  

1. Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació nomes podrà aprovar 

modificacions per raons d’interès públic, en els supòsits següents:  

1) Quan s’hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars que haurà de 

precisar amb detall suficient l’abast, límits i naturalesa, les condicions en que es podrà 
aplicar per referència a circumstàncies quina concurrència pugui verificar-se de manera 
objectiva i el procediment a seguir per a la seva tramitació, en els termes que disposa 

l’art. 204 de la LCSP. 

Aquestes modificacions no podran excedir del 20 % del preu inicial ni suposar 

l’establiment de preus unitaris no previstos en el contracte.  

2) Les modificacions no previstes en el plec nomes podran aprovar-se d’acord amb els 

arts. 205 i 242 de la LCSP, en algú dels següents supòsits: 

a) Quan esdevingués necessari afegir obres addicionals a les previstes en el projecte 

aprovat sempre que s’acompleixen les condicions següents:  

1º) Que el canvi de contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic 

en els termes que disposa l’art. 205.2 a) 1º de la LCSP.  

2º) Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 

excedeixi aïllada o conjuntament amb altres modificacions acordades, del 50% 
del preu inicial, IVA exclòs. 

b) Quan la necessitat de modificar el contracte es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i imprevisibles en el moment de la licitació i concorrin les 
condicions següents: 
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1º) Que es tracti de circumstàncies que una administració diligent no hagués pogut 
preveure. 

2º) Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 

3º) Que la modificació impliqui una alteració en la quantia que no excedeixi, aïllada o 

conjuntament amb d’altres modificacions acordades, del 50% del preu inicial, IVA 
exclòs. 

c) Quan es tracti de modificacions no substancials de l’obra : s’haurà de justificar la 
seva necessitat indicant les raons per les que les prestacions no van ser incloses en 
el projecte i en el contracte inicial.  

No es podran aprovar en base a aquesta previsió modificacions no subs tancials si 
suposen una alteració en la quantia del contracte que excedeixi aïllada o 

conjuntament del 15% del preu inicial, IVA exclòs. En tot cas, s’haurà d’estar al que 
estableix l’art. 205. 2 c) de la LCSP. 

2. Les modificacions proposades d’acord en l’apartat 1 seran obligatòries pel contractista 
quan l’alteració en la quantia del contracte, aïllada o conjuntament considerada, no superi 
el 20% del preu inicial, IVA exclòs. Si la modificació suposa supressió o reducció d’unitats 

d’obra, el contractista no tindrà dret a reclamar indemnització. 

3. Quan les modificacions del contracte suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en 

el projecte o quines característiques difereixen de les fixades en aquest, el preus 
aplicables seran aprovats per l’Ajuntament, prèvia audiència del contractista per un termini 
mínim de tres dies.  

4. Quan la modificació contempli unitats d’obra que hagin de quedar posterior i definitivament 
ocultes, la Direcció facultativa comunicarà a la Intervenció de l’Ajuntament amb una 

antelació mínima de cinc dies, la data per efectuar l’amidament parcial a fi que l’Interventor 
o el funcionari en qui delegui pugui personar-se per a la comprovació material de la 
inversió. 

5. D’acord amb l’art. 242.4 de la LCSP, quan la direcció facultativa consideri necessària una 
modificació del Projecte i s’acompleixen els requisits establerts en el present PPT i en la 

LCSP, haurà de sol·licitar a l’òrgan de contractació la tramitació del corresponent 
expedient que es substanciarà d’acord amb les següents actuacions: 

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica.  

b) Audiència al contractista i al redactor del projecte, si procedeix, per termini mínim de 

tres dies. 

c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació. 

6.- No es consideraran modificacions del contracte: 

a) L’excés d’amidaments, sempre que no superin el 10% del preu inicial. L’excés serà 
recollit en la certificació final d’obra. 

b) La inclusió de preus nous que hagin estat fixats contradictòriament sempre que no 
suposin increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que, en el 
seu conjunt, excedeixen del 3% del pressupost primitiu.  

 

Divuitè.   Recepció de les obres 

Acabada l’obra i abans de la seva recepció formal, el contractista haurà d’efectuar les 

operacions següents: 

 Neteja general de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 

instal·lacions, magatzems i construccions provisionals que segons la direcció de l’obra no 
s’hagin de conservar durant el termini de garantia i haurà de deixar l’obra executada en 

perfecte estat de revista. 
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 Lliurar a la direcció de l’obra tota la documentació sobre els serveis efectivament executats  
en format digital sempre que sigui possible. 

 Aportar a la direcció de l’obra les actes de recepció signades per les companyies de s erveis: 

aigua, telefonia, gas i electricitat de mitjana i baixa tensió; pel que fa a la legalització de 
l’enllumenat, xarxa en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà 

d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i 
control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els 
diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També disposarà el necessari per fer 

totes les proves de recepció demanades per la Direcció d’obra encara que no estiguin 
expressament definides en aquest plec, tant a realitzar de dia com en horari nocturn, 
aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra.  

Abans de formalitzar la recepció de l’obra, la direcció tècnica practicarà el reconeixement 
exhaustiu en presència del contractista. 

Quant al termini i la forma de recepció de l’obra es seguiran els tràmits establerts a l’art. 243 de 
la LCSP. A l’acte hauran de concórrer un tècnic designat per l’Ajuntament que actuarà en la 

seva representació, el tècnic facultatiu encarregat de la direcció d’obra i el contractista assistit, 
si ho estima oportú, pel delegat de l’obra, estenent-se acta per triplicat que serà signada per les 
persones compareixents. El tècnic representant de l’Ajuntament remetrà un exemplar de l’acta 

a la unitat de Contractació per a la seva incorporació a l’expedient.  

Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra que puguin ser executades per 

fases i ser lliurades a l’ús públic. 

Així mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interès públic degudament motivades 

s’acordi l’ocupació de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, ja sigui d’una part 
o de la totalitat de l’edifici, amb la formalització de la corresponent Acta d’ocupació o posada en 
servei, aquesta produirà els mateixos efectes que l’acte de recepció de les obres.  

L’adopció de les anteriors mesures no eximirà al Contractista del compliment de les obligacions 
que resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb 

caràcter previ a la recepció parcial o la posada en servei per a l’ús públic de les obres.  

 

Dinovè.   Penalitzacions per demora en el lliurament de les obres 

El calendari d’obres previst al projecte tècnic, ha de coincidir amb els mesos de vacances 

escolars del centre. És per aquesta raó que és un factor fonamental d’aquest contracte la 
planificació dels treballs i la seva execució en els terminis previstos, per evitar demores que 
puguin derivar en incidències amb tercers pels compromisos signats. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament podrà aplicar penalitzacions, tal com es descriu en la proposta 
d’inici, si l’adjudicatari incompleix el termini del lliurament de la obra. Aquestes penalitzacions 

s’aplicaran directament al pagament dels treballs realitzats. 

L’ajuntament podrà considerar no aplicar aquesta penalització, si malgrat no efectuar-se el 

lliurament de l’obra es pot garantir el correcte funcionament de la instal·lació o per causes 
justificades alienes a l’empresa adjudicatària, com pot ser un nou confinament o una aturada de 
tota activitat laboral degut al COVID-19. 

 

Vint.   Presentació del Projecte Final d’Obra (l’As-Built) 

En finalitzar la obra el contractista presentarà als Serveis Tècnics municipals els plànols 
definitius que assenyalaran les característiques dels subministraments, el pas de les 

instal·lacions i els equips, a fi i efecte d’elaboració del Projecte Final d’Obra.  

El contractista redactarà al seu càrrec tots i cadascun dels esquemes, plànols i informació 

gràfica que els Serveis Tècnics Municipals determinin amb referència a les obres executades.  
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El Projecte Fi d’Obra ,(AS- BUILT), s’haurà d’ entregar abans de la signatura de l’Acta de 
Recepció. La documentació final d’obra s’entregarà en 1 únic document indexat en format PDF 
i en formats originals (dwg, tcq, doc, ...). 

S’entregarà la següent documentació: 

- Projecte As-built amb format pdf. 
- Projecte As-built amb format editable. 

 

Vint-i-unè.   Termini de garantia 

En el termini d’un mes posterior al lliurament o realització de les obres, s’estendrà l’Acta de 

Recepció formal i positiva, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Ajuntament.  

El termini mínim de garantia de l’obra serà de dos any, a partir de la data de signatura de l’acta 

de recepció, i aquest termini afectarà a totes les obres executades sota el mateix contracte. 

 

Vint-i-dosè.   Liquidació 

Dins els quinze dies anteriors a la finalització del termini de garantia, la direcció facultativa 

redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si és favorable, el contrac tista queda rellevat de 
qualsevol responsabilitat i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva i a 
la liquidació del contracte. En el cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats 

siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no pas al seu ús normal, la direcció 
facultativa dictarà les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació concedint 
un termini per fer-ho durant el qual el contractista continua encarregat de la conservació de les 

obres, sense dret a percebre cap quantitat de conformitat amb l’article 243.3 de la LCSP. 

 

Vint-i-tresè.   Responsabilitat per vicis ocults 

En el cas de ruïna de l’obra amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults 

de la construcció deguts a incompliment del contracte per part del contractista, aquest 
respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant el termini de quinze anys en els 
termes establerts a l’art. 244 de la LCSP. 
 

Vint-i-quart.   Condicions generals d’execució d’obres 

Les obres s’executaran d’acord amb la legislació aplicable i amb les normes tècniques de bona 

construcció apreciades per la direcció facultativa. 

Amb l’antelació que calgui, el contractista notificarà de manera fefaent a la direcció tècnica les 

obres que hagin de quedar ocultes a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement i 
comprovació de l’execució. 

S’aixecaran plànols precisos de totes les obres a mesura de la seva execució per a llur 
comprovació, constatació, mesurament i liquidació, els quals seran subscrits per la direcc ió 
facultativa i el contractista. Els plànols seran realitzats en format digital i en cas de ser sol·licitat, 

es realitzarà copia en paper.  

 

Vint-i-cinquè.   Control de qualitat 

El contractista ha de proposar al menys a tres entitats de control que hagi de subcontractar, 

una de les quals designarà la Direcció de l’obra per efectuar els controls.  

La direcció facultativa designarà el laboratori encarregat d’efectuar el control de qualitat de 

l’obra executada, el qual realitzarà tots els assajos previstos en el programa. El nombre de 
controls previstos es podrà ampliar o reduir a criteri de la direcció tècnica.  
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Aniran a càrrec del contractista les despeses corresponents fins la quantia prevista en el 
pressupost de contracte. En cas de superar-se la previsió, l’excés serà a càrrec de 
l’Ajuntament. 

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Obres. El cost dels assajos 
que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista de les certificacions o 

liquidacions a abonar. 

 

Vint-i-sisè.   Seguretat i salut en el treball 

El contractista està obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona 

marxa dels treballs en compliment del que estableixi el Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb 
l’Estudi/ o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i de les ordres i instruccions del Coordinador. 

El contractista serà única i exclusivament el responsable dels accidents i dels danys i perjudicis 
que pugui sofrir llur personal o terceres persones com a conseqüència de l’execució de l’obra. 
En conseqüència, assumirà totes les responsabilitats inherents a l’incompliment de les 

obligacions que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament des serveis de 
prevenció i del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, segons la modificació donada pel Reial 

Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció, així com qualsevol altre norma tècnica o de seguretat i salut 
que resulti aplicable. 

Els subcontractistes s’hauran d’adherir al pla del Contractista principal mitjançant la pertinent 
acta d’adhesió o desenvolupar el seu propi pla dels treballs de desenvoluparan.  

El cost destinat a la seguretat i salut de l’obra, a més de la partida de seguretat, va implícita en 
totes i cadascuna de les partides del pressupost. Està previst que suposi aproximadament el 

2% del pressupost. L’adjudicatari no tindrà dret a facturar cap import per aquest concepte.  

 

Vint-i-setè.   Senyalització 

El contractista està obligat a instal·lar els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a l’esmentada 

zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres de la direcció facultativa i de 
l’Ajuntament. 

El contractista haurà d’implementar els mitjans necessaris per a permetre la circulació en els 
vials que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, prèvia comunicació a la 
Policia Local. 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències en el trànsit 
de vianants i en la circulació rodada siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments 

provisionals que siguin necessaris. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el 
contractista prendrà les mesures adients per garantir la seguretat de tots els qui hi circulin.  

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i pel manteniment dels vials de servei es 
consideraran incloses en el preu de contracte i no podran ser objecte de reclamació. 

Vint-i-vuitè.   Gestió Mediambiental i tractament de residus 

El contractista ha d’aplicar les mesures necessàries perquè les afectacions al medi ambient 

siguin mínimes, tant en els treballs que realitzi dins el perímetre de l’obra com fora d’aquest. 
Seran d’obligat compliment les especificacions ambientals contingudes en l’annex 1. 

El cost destinat a la gestió mediambiental de l’obra va implícita en totes i cadascuna de les 
partides del pressupost. Està previst que suposi aproximadament el 2% del pressupost. 
L’adjudicatari no tindrà dret a facturar cap import per aquest concepte.  

L’adjudicatari serà responsable de la retirada i gestió de tot tipus de residus que generi l’obra, 
per a això haurà d' estar acreditat com gestor de residus autoritzat per la CCAA corresponent, o 
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en el seu defecte, subcontractar aquests serveis amb empreses gestores de residus que 
compleixin el requisit d' autorització indicat anteriorment.  

L’adjudicatari haurà de gestionar adequadament l'eliminació dels residus que es produeixin 
com a conseqüència de les obres, observant les normes previstes en la legislació vigent. Amb 
caràcter general, els documents a aportar per l’adjudicatari en aquesta matèria, en nom propi o 

en el de l'empresa que contracti a aquest efecte, són els següents: 

- Autoritzacions i documentació acreditativa en les diferents CCAA per al transport, 

emmagatzematge i gestió final de residus (RTP´s), de l'empresa o empreses que ho vagin 
a realitzar. 

- Documents d'acceptació de residus degudament emplenat. 

- Documents de notificació prèvia de transport de RTPs, quan es vagi a realitzar alguna 

retirada. 

- Documents de control i seguiment de residus perillosos, totalment emplenats.  

 

Vint-i-novè.   Senyalització 

El contractista està obligat a instal·lar els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a l’esmentada 

zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres de la direcció facultativa i de 
l’Ajuntament. 

El contractista haurà d’implementar els mitjans necessaris per a permetre la circulació en els 

vials que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, prèvia comunicació a la 
Policia Local. 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències en el trànsit 

de vianants i en la circulació rodada siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el 
contractista prendrà les mesures adients per garantir la seguretat de tots els qui hi circulin.  

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i pel manteniment dels vials de servei es 

consideraran incloses en el preu de contracte i no podran ser objecte de reclamació. 

 

Trenta.   Afectació de serveis 

El contractista sol·licitarà a les empreses titulars de serveis o subministraments plànols 

definidors de la ubicació dels serveis i localitzarà i posarà al descobert les canonades de 
serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Seran íntegrament al seu càrrec totes 
les despeses, inclosa la reparació d’instal·lacions afectades.  

Abans d’iniciar les excavacions, el contractista, en base als plànols i dades disponibles o 
mitjançant el reconeixement “in situ” de les possibles xarxes de serveis existents si és factible, 

haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els que resultin afectats i aplicar la millor praxis 
per evitar danys, assenyalant aquells que, com a última “ràtio” hagin de ser modificats. 

Amb la conformitat de la direcció  de l’obra el contractista sol·licitarà a les empreses de serveis 
i, en el seu cas, als organismes corresponents, la modificació d’instal·lacions o xarxes 
existents, si fos necessària.  

En el supòsit de desviament dels serveis ni el contractista principal ni els subcontractistes, 
tindran dret a cap tipus d’indemnització de produir-se retard en l’execució de les dites obres. 

 

Trenta-i-unè.   Variacions menors durant l’execució de l’obra  

Les variacions menors de l’obra executades pel contractista sense ajus tar-se exactament al 
projecte tècnic i al present plec podran ser acceptades o rebutjades per la direcció facultativa.  

En cas d’acceptació, la direcció facultativa fixarà justificadament el preu.  
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En cas de disconformitat, el contractista haurà de desfer i reconstruir al seu càrrec la part no 
conforme seguint les instruccions de la direcció i sense que això pugui invocar-se com a causa 
de pròrroga del contracte. 

Trenta-i-dosè.   Llibre de Subcontrcatació 

L’ofertant podrà subcontractar la realització parcial dels treballs a tercers havent de complir-se 
els requisits establerts a la llei 32/2006 del 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al 
sector de la Construcció, i al Reial Decret 1109/2007 del 24 d’agost, pel que es desenvolupa la 

llei anteriorment citada. 
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Compliment de normes tècniques 
 
El contractista resta obligat a l’observança i compliment de les disposicions legals vigents en 

matèria de construcció i edificació. Seguidament es relacionen les normes principals, sense 
que aquesta enumeració tingui caràcter exhaustiu: 
 

 
Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 
 

ÀMBIT GENERAL 
Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’Obra Pública de Catalunya.  
Llei d’Ordenació de l’Edificació 

Llei 38/1999 de 5 de novembre. 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març. 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 (marcatge CE dels productes, equips i sistemes).  
Normes para la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació.  

D 462/71 d’11 de març. 
Normes sobre el llibre d’Ordes i assistències en obres d’edificació 
O. 9/6/71 

Llibre d’Ordes i visites 
D 461/1997, d’11 de març. 
Certificat final de direcció d’obres 

D. 462/71, d’11 de març. 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT 
Habitatge 

Llei de l'habitatge 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge  
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 

D 141/2012, de 30 d’octubre. Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, 
tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels 

habitatges 
D 282/9, de 24 de desembre. Requisits documentals per iniciar les obres. 
Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril. 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de juliol. 
Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 
REQUISITS BÀSICS DE FUNCIONALITAT 

Accessibilitat 
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91, de 25 de novembre  
D 135/95, de 24 de març. 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat 
per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions Reial Decret 
505/2007 de 20 d’abril. Desenvolupament de la LIONDAU, “Ley de Igualdad de oportunidades y 

no discriminación y acceso universal”. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 314/2006 de 17 de març. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=473076&action=fitxa
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Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014, del 30 d’octubre.  
Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels 

espais públics urbanitzats 
O VIV 561/2010, d’1 de febrer.  
Llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat 
Decret 135/1995, de 24 de març.  
 

REQUISITS BÀSICS DE SEGURETAT 
Seguretat estructural 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul  

     SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
     SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
RD 314/2006, de 17 de març. 

Seguretat en cas d’incendis 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006, de 17 de març. 

Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les 
seves propietats de reacció i de resistència front al foc 
RD 312/2005, de 18 de març.  

Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI) 
RD 2267/2004, de 3 desembre 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 

edificis 
Llei 3/2010, del 18 de febrer 
Instruccions tècniques complementàries de bombers (ITC) 
Seguretat d’utilització 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc d’empresonament 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006, de 17 de març. 
 

REQUISITS BÀSICS D’HABITABILITAT 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia  
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006, de 17 de març. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en e ls edificis 

D 21/2006, de 14 de febrer. 
Ordenança municipal reguladora de la implantació de sistemes de captació d’energia 
solar per usos tèrmics en les edificacions 

Aprovada 20/09/2010. 
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Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 
RD 235/2013 del d’5 abril. 

Certificació energètica de l’edifici en la fase d’edifici acabat amb l’etiqueta energètica de 
l’edifici amb l’obtenció d’una A 
Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS 
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006, de 14 de febrer. 
Ordenança municipal per l’estalvi d’aigua. 
Modificació parcial aprovada al ple 17/03/20018. 

Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006, de 17 de març. 
Ley del ruido 
Llei 37/2003, de 17 de novembre. 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007, de 19 d’octubre 
Llei de protecció contra la contaminació acústica  
Llei 16/2002, de 28 de juny  

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica  
D 176/2009, de 10 de novembre. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006, de 14 de febrer.  
Ordenança sobre soroll i vibracions 
Publicada al BOPB de 28/05/2007 

 
SISTEMES ESTRUCTURALS 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul  

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació  
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 
CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març. 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre. 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol. 
Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011, de 27 de maig.  
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer 
estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir 

indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94  



  

 
17/27 

 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica  
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, de 17 de març. 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95, de 24 de març.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006, de 14 de febrer. 
 

INSTAL·LACIONS 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93, de 5 de novembre. 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus 
apéndices 

O 16.04.98 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006, de 17 de març. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI  
RD 2267/2004, de 3 desembre. 
Instal·lacions de parallamps 
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp.  

RD 314/2006, de 17 de març. 
Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 

Complementarias  
RD 842/2002, de 2 d’agost. 
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico 
de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 
RD 1053/2014, de 12 desembre.  

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia  elèctrica  
RD 314/2006, de 17 de març. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 

de autorización de instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000, d’1 de desembre. Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques. 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008, de 15 de febrer.  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 
y centros de transformación 
RD 337/2014, de 9 de maig. 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 de la Direcció General d’Energía 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques 

connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i 

a les instal·lacions d’enllaç  
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Resolució ECF/4548/2006, de 29 desembre. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  
Instrucció 9/2004, de 10 de maig de la Direcció General de Seguretat industrial.  

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica 
de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines.  

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa 
a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, 
sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 9 de setembre de la Direcció General d’Energia i Mines.  
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988  
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  
D. 363/2004, de 24 d’agost.  

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre. 
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia  

RD 1699/2011, de 18 de novembre. 
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que 
afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de 

seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia de Mines  
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç 

elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines  
Instal·lacions d’ascensors 
Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  

RD 2291/85, de 8 de novembre.  
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención  

RD 88/2013, 8 de febrer.  
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 
prescripciones técnicas 

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 
anteriorment esmentats. 
Resolució 27/04/92 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolució 3/4/97 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolució 10/09/98 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005, de 21 de gener. 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08, de 10 d’octubre. 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 

inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87. 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 
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Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”  
O 23/12/81  
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda 

Instrucció 6/2006  
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la 
Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells 

d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
O EMO/254/2013, de 10 d’octubre. 
S’autoritza la instal·lació d’ascensors sense cuarto de màquines  

Resolució 3/4/97 
Instal·lacions d’il·luminació 
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març. 
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada  
RD 314/2006, de 17 de març. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència  
RD 842/2002, del 2 d’agost. 
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001, de 31 de maig. 
Instal·lacions de fontaneria 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març. 
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006, de 17 de març. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003, de 7 de febrer. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003, de 4 de juliol.  

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
RD 2060/2008, de 12 de desembre. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006, de 14 de febrer. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004, de 27 de juliol.  

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98  
Ordenança municipal per l’estalvi d’aigua.  
Modificació parcial aprovada al ple 17/03/20018. 

Regulació dels comptadors d’aigua freda   
O 28/12/88  
Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006, de 14 de febrer. 
Ordenances municipals 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
RD 314/2006, de 17 de març. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
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RD 1027/2008, de 20 de juliol. 
CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006, de 17 de març. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI  
RD 2267/2004, de 3 desembre. 
Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructures comuns en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació   
RD Llei 1/98, de 27 de febrer. 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Llei 1/98 en la modificació de la Llei 

d’Ordenació de l’Edificació 
Llei 38/1999, de 5 de novembre. 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a 

l’accés als serveis de telecomunicació en l’interior dels edificis i de la activitat 
d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions 
RD 346/2011, d’11 de març. 

Ordre CTE/1296/2003, pel que es desenvolupa el reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de 
telecomunicació en l’interior dels edificis, aprovat pel RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 juny. 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados 

aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 
O ITC/1077/2006, de 6 d’abril. 

Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable  
D 116/2000, de 20 de març. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 

distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit 
D 117/2000, de 20 de març. 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya  
D 360/1999, de 27 de desembre. 
Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
RD 314/2006, de 17 de març. 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008, de 20 de juliol.  
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia  
RD 1369/2007, de 19 d’octubre. 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores - mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 

complementàries 
O 3.05.99 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003, de 4 de juliol. 
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 
RD 2060/2008, de 12 de desembre.  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D352/2004, de 27 de juliol. 
Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias 
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ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) 
en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) 

para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006, de 28 de juliol.  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973, de 26 d’octubre. 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 

O 18/11/74 
Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 

propio" 
RD 1523/1999, d’1 d’octubre. 
 

CONTROL DE QUALITAT 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març. 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol. 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988, d’1 de desembre. 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 842/2013, de 31 d’octubre. 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997. Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985. 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016, de 10 de juny. 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació  
R 22/6/1998. 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97. 

 
RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 

DL 1/2009, de 21 de juliol. 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
RD 105/2008, d’1 de febrer. 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció 

D 89/2010, 26 juliol. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer. 

Residuos y suelos contaminados 
Llei 22/2011 , de 28 de juliol. 
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LLIBRE DE L’EDIFICI 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Llei 38/1999, de 5 de novembre. 

Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge (que incorpori les instal·lacions d’energia 

renovable a l’edifici i els sistemes d’estalvi d’aigua) 
D 67/2015, de 5 de maig. 
Compliment de l’article 19 de l’ordenança d’estalvi d’aigua pel que fa referència a la Informació 

als usuaris: en el moment de la compra o lloguer de l’edifici o construcció cal informar a l’usuari 
mitjançant la facilitació d’instruccions protocol·litzades sobre l’estalvi d’aigua, funcionament i 
manteniment de les instal·lacions dels sistemes d’estalvi d’aigua.  

 
OBRES D’URBANITZACIÓ 
Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts PG-3/75 del 

Ministeri de Foment, de 6 de febrer de 1976 i les seves posteriors modificacions i 
ampliacions introduïdes al seu articulat pels annexes a la Instrucció de “Seccions de 
ferms a Autovies”  

O.M. de 31 de juliol de 1986. 
Norma 3.1-IC “Traçat” de la Instrucció de Carreteres 
O FOM/273/2016 de 19 de febrer. 

Norma 5.2-IC “Drenatge superficial” de la Instrucció de Carreteres 
O FOM/298/2016, de 15 de febrer. 
Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de 

carretera 
OC 17/2003 
Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras 
O FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 

Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firme”, de la Instrucción de Carreteras 
O FOM/3459/2003, de 28 de novembre. 
Recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos 

OC 20/2006 
Hitos de arista 
Veure apartat 3. “señales de balizamiento" de l’annex I del Reglamento General de 

Circulación. 
OC 309/90 C y E 
Norma 8.2-IC “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras 

Veure apartat 6 “señalización horizontal y marcas viales" de l’annex I del Reglamento 
General de Circulación. 
O de 16 juliol de 1987 

Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, de la Instrucción de Carreteras 
Veure apartat 5 “señales verticales de circulación" de l’annex I del Reglamento General 
de Circulación 

O FOM/534/2014, de 20 de març. 
Norma 8.3-IC “Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado”, de la Instrucción de Carreteras 

O 31 d’agost de 1987. 
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 
Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. 1997 

Señalización móvil de obras. 
Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. 1997 
Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos 

OC 35/2014. Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras.  
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 

RD 1890/2008, de 14 de novembre. 

file:///C:/Users/carmepont/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/legislaciona/ncirculacion/reglamento/senales/balizamiento/3_1.htm
file:///C:/Users/carmepont/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/legislaciona/ncirculacion/reglamento/reglamento.htm
file:///C:/Users/carmepont/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/legislaciona/ncirculacion/reglamento/reglamento.htm
file:///C:/Users/carmepont/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/legislaciona/ncirculacion/reglamento/senales/marcas/6_1.htm
file:///C:/Users/carmepont/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/legislaciona/ncirculacion/reglamento/senales/indice.htm
file:///C:/Users/carmepont/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/legislaciona/ncirculacion/reglamento/reglamento.htm
file:///C:/Users/carmepont/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/legislaciona/ncirculacion/reglamento/reglamento.htm
file:///C:/Users/carmepont/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/legislaciona/ncirculacion/reglamento/senales/svertical/5_1.htm
file:///C:/Users/carmepont/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/legislaciona/ncirculacion/reglamento/senales/indice.htm
file:///C:/Users/carmepont/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/legislaciona/ncirculacion/reglamento/reglamento.htm
file:///C:/Users/carmepont/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/legislaciona/ncirculacion/reglamento/reglamento.htm
file:///C:/Users/carmepont/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/28Q1Q7XE/manual/indice.htm
file:///C:/Users/carmepont/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/28Q1Q7XE/movil/indice.htm
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Obras subterráneas en suelo urbano 
D 1844/1974, de 20 de juny. 
Ligantes Bituminosos 

OM 27/12/1999 
Geotècnia vial en tot el que fa referència a materials per a la construcció d’explanacions i 
drenatges 

OC 326/2000 
Llei 6/21 de 31 de maig sobre Ordenació Ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi ambient 

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014, del 30 d’octubre. 
Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels 

espais públics urbanitzats 
O VIV 561/2010, d’1 de febrer. 
Llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat 
Decret 135/1995, de 24 de març. 
 

NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGE 
NTJ 01 Diseño y proyecto de los espacios verdes. 
NTJ 02 Movimiento de tierras y acondicionamiento del suelo.  

NTJ 03 Protección del paisaje. 
NTJ 04 Infraestructuras básicas de los espacios verdes. 
NTJ 05 Tierras y productos nutrientes. 

NTJ 06 Materiales de construcción y complementarios.  
NTJ 07 Suministro de material vegetal. 
NTJ 08 Implantación del material vegetal. 
NTJ 09 Elementos constructivos y de urbanización. 

NTJ 11 Ajardinamientos especiales. 
NTJ 12 Restauración del paisaje. 
NTJ 13 Ensayos y control de calidad. 

NTJ 14 Mantenimiento y conservación de los espacios verdes.  
NTJ 15 Gestión de los espacios verdes. 
NTJ 16 Seguridad y salud en los espacios verdes. 

NTJ 17 Reutilización en los espacios verdes. 
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ESPECIFICACIONS AMBIENTALS EN L’EXECUCIÓ D’OBRES 
 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, té implantat un Sistema de Gestió integrat segons les 
Normes UNE-EN-ISO 14001 / UNE-EN-ISO 9001- i OSHAS 18001/07, que considera la 
Prevenció de Riscos, els Aspectes ambientals i els criteris de Qualitat de les activitats pròpies 

executades directament o externalitzades mitjançant empreses contractades. El Sistema de 
Gestió Integrat es pot consultar al web https://www.santcugat.cat/files/10955-8829-
imatge/Pol%C3%ADtica.jpg 

 
Residus 
 

1. Gestió dels residus a l’obra:  
La gestió dels residus generats a l’obra es realitzarà a través d’una empresa inscrita al Registre 
General de Gestors de Residus de Catalunya. Es poden consultar els gestors inscrits al citat 

registre al web de l’Agència de Residus de Catalunya.  
Quan es tracti de residus especials, a més, s’hauran de  portar al Gestor Autoritzat a través 
d’un transportista autoritzat per la Junta de Residus. Es poden consultar els transportistes 

autoritzats al web de l’Agència de Residus de Catalunya.  
L’empresa contractista aportarà, al finalitzar cada actuació i juntament amb la certificació de la 
mateixa, còpia del certificat final de la gestió de residus signada per l’abocador autoritzat.  

 
2. Identificació i disposició dels residus:  
Dins l’àmbit de l’obra s’han de crear espais per emmagatzemar els residus, identificar-los 

correctament i segregar-los per fraccions en contenidors especials o amb tancat perimetral.  
El contractista haurà de disposar d’un llistat dels residus que es generen, identificats per codi 
segons el Catàleg Europeu de Residus vigent (codi CER).  
 

3. Disposició dels residus perillosos a l’obra:  
Els materials o residus que puguin ser perillosos (olis usats, lubricants, bateries, piles, restes de 
pintures, etc.) s’han d’emmagatzemar separadament de la resta de residus, en indrets estancs i 

a ser possible tancats, fora de les zones de trànsit, sobre superfícies impermeabilitzades o 
cubetes de contenció, protegides de la pluja i els raigs del sol. Aquests residus han d’estar 
clarament identificats i localitzats dins l’obra, indicant la data d’inici de l’emmagatzematge.  

Els materials o residus perillosos no podran estar a l’obra més de 6 mesos.  
 
4. Reutilització dels residus:  

Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus generats a l’obra com roques, terres 
menys bones i àrids en general. 
 

5. Prevenció de la generació de residus:  
S’han d’emmagatzemar correctament totes les matèries primeres de l’obra per tal d’evitar que 
es malmetin i siguin inservibles: sobre palets o contenidors, convenientment tapats amb 

materials impermeables quan sigui necessari protegir-les de la pluja, i dels raigs del sol els 
materials perillosos o fotosensibles, etc. 
 

Afectació a les aigües 
 
1. Abocaments a la xarxa de clavegueram:  

Està prohibit efectuar qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram públic. Sota 
excepcionalitat, els mantenidors de la xarxa podran donar aquest permís sempre i quan els 
abocaments no siguin contaminants i segons les condicions del tram concret de la xarxa.  

 
 
 

2. Aigües derivades de la neteja de maquinària:  

https://www.santcugat.cat/files/10955-8829-imatge/Pol%C3%ADtica.jpg
https://www.santcugat.cat/files/10955-8829-imatge/Pol%C3%ADtica.jpg
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Mai s’han d’abocar directament les aigües resultants de la neteja de maquinària (cisternes de 
formigó o similars) als embornals, escocells o altres espais, ja estiguin dins o fora de l’àmbit 
d’obra.  

Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat situats lluny 
d’embornals i d’altres elements que les puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o 
les aigües superficials.  

Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran de recollir en punts de 
neteja que s’ubicaran sobre materials que impermeabilitzin el sòl. Aquests punts a mode 
d’exemple poden ser dipòsits o contenidors. El residu resultant caldrà gestionar-lo a través d’un 

abocador autoritzat.  
 
Fums i gasos 

 
Vehicles i maquinària: 
Els motors únicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari per a 

desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats 
més de 3 minuts. 
S’ha de garantir que tots els vehicles emprats a l’obra no emeten més fums/gasos que els que 

permet la normativa vigent i comprova la ITV. Per aquest motiu, tota la maquinària ha d’estar 
sotmesa al control periòdic necessari. 
 

Pols 
En general, en condicions de vents forts, cal evitar la realització d’aquelles activitats que 
impliquin la generació de pols.  

Sempre que sigui possible, s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes. De 
la mateixa manera, es faran regs periòdics d’aquelles parts de l’obra on es produeixin grans 
volums de pols.  
 

Soroll  
 
1. Horari de treball:  

Les obres es realitzaran de dilluns a divendres entre les 8:00 i les 21:00 hores excepte les 
obres de canalitzacions, que es realitzaran entre les 8:00 i les 18:00 hores. Fora d’aquests dies 
i horaris, únicament estan permeses les actuacions que tinguin autorització específica per part 

de l’Ajuntament. L’autorització haurà d’estar disponible en paper, a peu d’obra.  
 
2. Soroll produït per la maquinària:  

Totes les màquines i equips utilitzats a les obres realitzades a la ciutat de Sant Cugat del Vallès 
hauran de disposar de certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i d’una placa 
en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència acústica.  

S’ha de garantir que la maquinària no supera els nivells de soroll establerts a les seves 
especificacions tècniques, realitzant un correcte manteniment de la mateixa.  
 

3. Característiques de la maquinària:  
Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes 
esmorteïdors de soroll i vibracions.  

Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de l’admissió i 
expulsió de l’aire.  
Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb el capot tancat i 

amb tots els elements de protecció instal·lats per amortir els sorolls, bé pel fabricant o bé amb 
posterioritat a la seva fabricació.  
Cal evitar les conductes que directament o indirectament suposin la supressió dels elements 

aïllants o esmorteïdors del soroll de la maquinària, especialment de martells i motors.  
Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública, donada l’elevada emissió sonora que 
suposen, hauran de complir una sèrie de requisits:  
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 Tenir un nivell de potència sonora de com a màxim 95 dB PWL (87 dB de pressió 
acústica a 1m).  

 No presentar components tonals en l’espectre de soroll.  

No obstant, en obres que tinguin una durada superior a 3 mesos, no podrà haver-hi generador 
elèctric, sinó que s’haurà de substituir per una escomesa.  
 

4. Soroll produït per vehicles:  
Els motors dels vehicles únicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari 
per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar 

aturats més de 3 minuts. 
Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i amb una 
velocitat reduïda.  

S’ha de garantir que els vehicles emprats a l’obra no emeten més soroll que el permès per la 
normativa vigent i que comprova la ITV.  
 

5. Soroll produït per planxes metàl·liques i tanques:  
S’han de col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases fixades correctament, utilitzant 
elements que evitin el contacte planxa - planxa o planxa - paviment, de manera que no 

provoquin soroll al xocar entre elles i de manera que no facin soroll al pas de vehicles o 
vianants.  
 

6. Soroll produït per l’acció dels operaris:  
Cal que el personal de l’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús d’equips de música per tal 
d’evitar molèsties a la ciutadania.  

Les tanques i les planxes de pas s’han de manipular amb cura, evitant arrossegar-les. 
 
Consums i pèrdues d’aigua  

S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a l’obra, essent totalment prohibit deixar mànegues d’aigua 
obertes a l’obra. S’ha de revisar periòdicament i realitzar un correcte manteniment de totes les 
conduccions d’aigua de l’obra per tal de detectar possibles fuites i solucionar-les. 

Així mateix, s’haurà de mantenir durant l’execució de l’obra i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, essent al seu càrrec els treballs necessaris per a tal objectiu.  
Es valorarà que el contractista estudiï la possibilitat d’ús d’aigua subterrània o d’aprofitament 

d’aigua de pluja per l’execució de l’obra. En aquest sentit, s’utilitzaria, sempre que fos possible, 
aigua no potable per dur a terme les activitats de l’obra ja sigui mitjançant l’ús d’aigua 
subterrània o mitjançant la xarxa municipal de distribució d’aigua no potable.  

 
Consum d’energia 
Pel que fa al consum energètic, caldrà que el contractista avaluï el cost energètic del procés, 

proposant les mesures que consideri oportunes aplicar per tal de minimitzar-lo. 
També haurà de tenir un control dels consums energètics per tal de monitoritzar el consum, 
tant el consum elèctric com el consum de combustibles pel funcionament de la maquinària i 

vehicles, durant l’execució dels treballs a realitzar. 
 
Vessaments accidentals de productes  

 
1. Productes químics:  
Els productes químics líquids que sigui imprescindible tenir a l’obra per a la seva execució 

disposaran de cubetes de retenció correctament estancades i estaran estucats lluny 
d’embornals o d’altres elements que els puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament 
o les aigües superficials, en cas de vessament accidental.  

 
2. Reposició d’olis o combustibles:  
Cal evitar la reposició d’olis i combustibles a  l’obra i sempre que sigui inevitable,  fer-ho lluny de 

la xarxa de drenatge i de clavegueram i protegir el sòl amb elements impermeabilitzants que 
permetin retenir les possibles pèrdues.  
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3. Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl:  
A l’obra, s’haurà de disposar de sepiolita o sorra, per tal de poder actuar amb rapidesa davant 

d’un vessament accidental i així evitar possibles afeccions a les aigües i al sòl.  
 
Roderes de fang a la via pública 

Cal prendre les mesures pertinents per tal d’evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. Per tal d’evitar-les, en aquelles obres que disposin de l’espai 
suficient, destinaran un espai mínim de 2×1m, previ a la sortida de l’obra, de neteja de les 

rodes dels vehicles (per exemple, zona de graves o solera de formigó o planxes tipus “religa” 
on es realitzarà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió, emprant aigua reutilitzada 
d’altres processos sempre que sigui possible). 

 
Protecció de l’arbrat  
Cal protegir l’arbrat afectat per l’obra deixant al seu voltant una franja d’1 metre de zona no 

ocupada, per evitar-hi la compactació; per tant, en aquesta zona, que inclou l’escocell, no s’hi 
podrà fer abassegament de materials ni s’hi col·locaran casetes d’obra ni hi transitarà 
maquinària.  

Cal protegir els troncs dels arbres que es poden veure afectats per l’execució de l’obra 
mitjançant taulons de fusta de 2 metres d’alçada com a mínim ben lligats amb elements que no 
siguin corrosius ni malmetin el tronc o bé s’anellaran amb pneumàtics.  

En cas de tractar-se de protegir agrupacions d’arbres, s’aïllaran en conjunt de l’àmbit d’obra 
mitjançant tanques de tipus “Rivisa”.  
Està prohibit clavar rètols sobre el tronc o branques dels arbres.  

S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre de l’escocell dels arbres. En cas que no sigui 
possible, les rases a menys d’1 metre s’obriran manualment i, en cas d’haver de tallar arrels, 
serà necessària la supervisió del responsable del contracte o tècnic municipal.  
En cas que l’obra afecti parcialment un arbre, caldrà contactar amb el Departament 

d’Informació de Manteniment Municipal per tal de planificar l’operació més adequada per la 
seva protecció: trasplantament, poda de la part que afecta, etc.  
 

Protecció de zones enjardinades i matolls  
Els parterres i zones enjardinades s’han de mantenir lliures d’elements estranys, escombraries, 
runa, etc. Tampoc s’hi pot efectuar l’abassegament de materials ni posar-hi casetes d’obra.  

En cas que l’obra afecti una part d’un jardí, cal tallar el rec de la zona afectada, previ avís al 
Servei de Parcs i Jardins, però mantenir el de la zona no afectada.  
 

Reposició del sòl 
Les aportacions de terra han de garantir que la qualitat de la mateixa es correspongui o sigui 
compatible amb el material de destí en quant a estructura (compactació) i textura. A més, s’ha 

de restituir el nivell del sòl a la cota existent anteriorment.  
 
 


