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DOCUMENT 1 - MEMORIA | ANNEXOS




1 DADES GENERALS

1.1 TITOL DEL PROJECTE

Projecte executiu de la renovacio del camp de gespa artificial i adequacié de I’entorn
de I'equipament del camp de futbol del municipal de Breda, situat a I’Avinguda de
Catalunya num. 39 de Breda.

1.2 DADES DEL TITULAR
Nom / Raod social: Ajuntament de Breda

NIF / CIF: P1703000H
Adreca: Plaga de la Vila, 9
Poblacio: Breda

Codi postal: 17400

1.3 DADES DE L’OBRA
Adreca: Avinguda de Catalunya, 39

Poblacié: Breda
Codi postal: 17400

1.4 DADES DEL TECNIC REDACTOR
Nom: Xavier Roda i Cotano

Titulacio: Arquitecte técnic
Col-legiat: 1700947 (CoaiatGi)
Correu electronic: xroda@breda.cat




2 DADES ADMINISTRATIVES | ECONOMIQUES

2.1 CONTROL DE QUALITAT

Les despeses originades per aquest concepte aniran per compte del contractista fins
als limits establerts en el plec de clausules administratives de I'entitat contractant, i no
pot ser inferior a I'1,5% de I'import d’execucié material del Projecte base de licitacio.
Si es dona el cas que I'import total de control de qualitat supera aquest limit, o el limit
establert en els plecs de clausules administratives de I'entitat contractant, es posara
en coneixement del técnic encarregat del seguiment del Projecte i, en tot cas, es
considerara una partida en el pressupost per al coneixement de I’Administracié, o del
pressupost d’execucié de les obres.

El desenvolupament del Pla de Control de qualitat s’inclou en I’Annex 01

2.2 PLA D’OBRA | TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

El termini d’execucié de les obres s’estima en 8 setmanes, inclosos els periodes de
subministrament.

Al pla de treball s’exposen les carregues de feina de les activitats a desenvolupar a
cadascuna de les actuacions i la seqiienciacié proposada per a les mateixes.

2.3 CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA
En funcié del tipus d'obra, del pressupost de la mateixa i del termini d'execucié
previst, es dedueix la classificacié requerida per al contractista.

Tenint en compte que el termini d’execucio és inferior a un any, la quantia s’efectuara
amb el valor estimat de I'obra (pressupost d’execucié per contracte sense IVA).

Amb les consideracions anteriors, la classificacié del contractista sera:

GRUP SUBCRUP CATEGORIA
o Obres sense De 150.000 €
G | Vialsipistes |6 qualificacié especifica 2 a 360.000 €

Tot i aixi, donat que el pressupost d’execucid per contracte és inferior a 500.000€,
segons I'establert a I'article 65 del Reial Decret Legislatiu 2/2011 i modificat per la llei
25/2013, no sera obligatoria disposar d’aquesta qualificacio.

2.4 JUSTIFICACIO DE PREUS

La Justificacié de Preus s’ha realitzat seguint la metddica establerta a I’Article 130 del
Reglament General de Contractes de I’Administracié Publica i als Articles 27 i 28 del
ROAS. S’ha utilitzant com a base de preus els establerts per I'I'TEC BEDEC (Institut de
Tecnologia de la construccié de Catalunya).

Per tots aquells conceptes constructius que no apareixen en la base de dades de
'ITEC, s’ha utilitzat com a base els preus de mercat.



2.5 REVISIO DE PREUS

Atés que el termini d’execucié d’obra previst al projecte és inferior a un any, no sera
procedent una revisid de preus si no s’excedeix el termini de projecte, donat que
I’oferta economica que es presenta ha de tenir en compte aquesta premissa i per tant,
la distribucié temporal de les certificacions.

2.6 GESTIO DE RESIDUS

En compliment del Real Decret. 105/2008, de I'1 de febrer, pel que es regula la
produccid i gestid dels residus de construccio i demolicid, s’ha previst 'abocament de
residus inerts i terres produits per la nova pavimentacio del camp.

El pressupost destinat a les accions que garanteixin la gestié dels residus durant
I’execucié de les obres s’incorpora a un capitol del pressupost general del projecte.

2.7 PRESSUPOST
El Pressupost d'Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte,
exclosa la Seguretat i Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial,
és de 216.716,48 €.

(DOS-CENTS SETZE MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CENTIMS). Al Document 4 del present projecte trobarem el pressupost del projecte.

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. L
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ..., 182.114,69
13 % Despeses Generals SOBRE 182.114,69.. ... ... 23.674,91
6 % Benefici Industrial SOBRE 182.114,69.........c..coiiiiiiiiiiiiet e 10.926,88

Subtotal 216.716,48
21 % IVA SOBRE 2168.716,48. ...t e 45.510,46
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 262.226,94

Aguest pressupost d'execucié per contracte puja a

( DOS-CENTS SEIXANTA-DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS )




3 MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1 OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte principal d’aquest projecte és la definicié técnica i economica dels elements
d’obra necessaris per a la substitucio de la gespa artificial al camp de futbol
municipal, situat a I’Avinguda de Catalunya num. 39, de Breda.

Dins la parcel-la s’ubica el Camp principal de Futbol 11 de gespa artificial.. Es una
parcel-la considerada com a equipament esportiu, tal i com es contempla en les
Normes Subsidiaries vigents del municipi de Breda.

El document fa referéncia a les obres de reforma i millora i als detalls d’urbanitzacié
necessaris i instal-lacions necessaries per al correcte funcionament d’aquesta
instal-lacié esportiva.

3.2 CONTINGUT DEL PROJECTE
El present projecte esta compost pels seglients documents:

DOCUMENT 1: MEMORIA | ANNEXOS. Aquest primer document descriu les
instal-lacions, els sistemes i equips projectats; especifica les bases de calcul i
parametres de partida adoptats i defineix la metodologia de calcul.
DOCUMENT 2: DOCUMENTACIO GRAFICA. Document format pels planols
indicatius dels recorreguts de les instal-lacions, comprenent planols de les
diferents plantes, esquemes de principi i detalls constructius si escauen.
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS GENERALS. Document on venen
indicades les diferents especificacions, prescripcions, criteris i normes que
regiran el projecte i I'obra a executar, aixi com les especificacions técniques
dels diferents elements de la instal-lacié projectada, comprenent les
caracteristiques propies dels diferents equips i la seva correcta forma de
muntatge.

DOCUMENT 4: PRESSUPOST | AMIDAMENTS. Document que inclou I'estat
d’amidaments on es detallen el nombre d’unitats de cada partida. El
pressupost inclou els preus unitaris i la ma d’obra i valora el cost de I'execucio
de la instal-lacio.

3.3 INFORMACIO PREVIA

3.3.1 ANTECEDENTS
La instal-lacié consta d’un camp de Futbol11 de gespa artificial.

Actualment es fan servir a la practica de futbol, per a I'entrenament diari i partits els
caps de setmana per part de diversos equips que hi juguen de la Unié Esportiva
Breda.

El camp objecte d’aquest estudi va ser instal-lat I'any 2007 amb un sistema de gespa
artificial de 60 mm d’alcada sobre una base asfaltica. El camp disposa d’un marcatge
deF11i2deF7.



Fitxa técnica de la gespa actual (Gener 2005):

Nom comercial
Descripcio

Prestige Evolution 60
Gespa sintéetica.

Caracteristiques técniques
Caracteristiques del fil

Tipus de fil:

Denier:

Material fil:

Pes del fil:

Color:

Resisténcia a la ruptura:
Estirament a la ruptura

Caracteristiques del tufting

Tufting

Galga

Alcada del fil:

NUm. de puntades / m2

Caracteristiques de la lamina base

Teixit suport principal

Pes suport principal

Teixit suport secundari

Pes suport secundari

Pes de les unitats de suport
Pes del latex

Pes total backing

Pes total:

Prestige EVOLUTION és una gespa
sintética d’ultima generacio, llastrada
amb sorra de silex i cautxu reciclat SBR.
Fil. monofilamentat cdncau bicolor
d’elevada resisténcia i baix coeficient
d’abrassivitat amb nervi central de 240
micres. Fibra amb tractament anti UVA
resistent a la calor i al gel. Fil de polietile
teixit sobre un doble backing
especialment reforgcat 100 % polipropile.

Monofilament concau amb nervi central
11.000 dTex

Polipropile

1.164 gms / m2 (+/- 10%)

Bicolor

15N

70%

En linia

5/8

60 mm (+/- 5%)
8190 (+/- 10%)

Polipropile
160 gr/m2
PA No teixit
120 gr/m2
280 grs/m2
900 grs/m2
1.180 gr/m2
2.344 gr/m2

Amb aquests antecedents, es redacta aquest projecte amb la finalitat de trobar la
millor solucié técnica per a la renovacié del sistema de gespa artificial, equipament




esportiu, arranjament de la base asfaltica, dels canons del sistema de reg i de les
canals de drenatge.

3.3.2 ADAPTACIO A LA NORMATIVA VIGENT

Donat que el projecte es limita al canvi de la gespa, sistema de reg i d’enllumenat,
sense fer cap modificacidé ni de la base ni de I'entorn o dels accessos, no caldra fer
cap adaptacié a les normatives vigents a que es refereixen el reglament de la RFEF, la
norma NIDE o qualsevol altre de caracter esportiu d’ambit local o comunitari.
Igualment, tampoc es contemplen canvis o modificacions pel que fa I'accessibilitat,
donat que el projecte no incideix en aquest criteris.

Es donara compliment a la normativa:

Normativa del Consell Catala de I’Esport
UNE-EN 15330-1:2014 “Superficies esportives”

Compliment de la normativa urbanistica:

Les obres que es realitzen és un canvi de paviment i la renovacio de les instal-lacions i
I’equipament esportiu, per tant no es modifica cap parametre urbanistic.

3.3.3 DEFINICIO DE L’ESTAT ACTUAL

Actualment la instal-lacié objecte d’aquest projecte esta formada per un camp de
gespa artificial amb una superficie de 7.022,91 m2 (101,02 x 69,52 m)

L’any 2007 es va realitzar la instal-lacié de gespa artificial al camp de futbol municipal,
aquest paviment ja te més de 15 anys i presenta les deficiéncies seglents:

e El camp presenta pérdua de verticalitat i trencament de la fibra.

e Compactacio6 dels reblerts.

o Reposicié de la gespa, amb diferents tipus gespa, de les zones degradades per
I'Us.

e Pérdua total de les propietats biomecaniques propies del camp.

e Quan hi ha pluges intenses el camp s’inunda, deixant el terreny de joc
impracticable.

Estat de la gespa artificial



Per tant, es pot dir que la gespa artificial ha esgotat la durada de la seva vida util i es
proposa la seva renovacié amb el sistema de reaprofitament dels farcits separats
durant el desmuntatge amb una maquina especificament dissenyada, vetllant per
parametres i criteris de sostenibilitat mediambiental.

L’equipament existent és un joc de porteries de F-11 i dos jocs de porteries de F-7
aixi com 2 banquetes que es mantindran, ja que es troben en bon estat de
conservacio.

A la instal-lacié existeixen vestidors situat a la banda Est i una grada amb seients
situada al lateral Oest del camp. L’accés tant de vehicles com de personal es fa per la
zona d’aparcament, des de I’Avinguda de Catalunya, portes separades. Existeix un
accés per la banda Est, a I'antic cami de Gaserans.

El camp té un sistema de reg per aspersié que es planteja conservar i elevar els
canons existents.

La il-luminacio de I'estadi esta formada per quatre torres i la seva substitucié no sera
objecte d’estudi en aquesta memoria técnica.

El camp té una planimetria sense deformacions generals per assentament aparents,
esta formada per un paviment d'asfalt a 2 aiglies cap a les canals situades a les
bandes del camp amb una pendent aproximada del 0,7%. Una vegada desmuntada la
gespa si es considera necessari es duran a terme les reparacions pertinents per
recuperar una planimetria optima.

3.3.4 INSTAL-LACIONS ACTUALS

Actualment el camp de futbol disposa d’instal-lacié de reg, drenatge i enllumenat,
pero es necessari una actualitzacid, seguint els condicionants i necessitats establerts.

El sistema de drenatge horitzontal superficial es composa de 2 canaletes longitudinals
amb reixa de polimer de seccié 20 x 35 cm, la qual es considera adequada per a
I’evacuacio de les aigies. Inicialment es van instal-lar reixes de fibra de vidre, les
quals a mesura que s’han anat deteriorant amb el temps s’han anat substituint per
reixes de fosa. En aquesta actuacié es planteja substituir la resta de reixes de fibra de
vidre pendents de substitucio.
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Imatges canals drenatge laterals

També es disposa d’un sistema de reg per aspersio, amb un diposit, bombes i canons
per impulsié que es troben en bon estat i es planteja conservar, Unicament es
modificaran els canons de reg.

R

REIXACH

Imatges canons de reg existents a modificar
La il-luminacio de I'estadi esta formada per quatre torres i la seva substitucié no sera
objecte del present projecte.

3.4 DESCRIPCIO GENERAL DE L’OBRA

L’objecte de I'obra, tal i com s’ha comentat en punts anteriors, sera el de renovar les
instal-lacions existents amb la finalitat de tornar a les condicions de joc necessaries
per poder desenvolupar I'activitat duta a terme. A la memoria constructiva, que es
troba més endavant, es descriu tot el referent a processos constructius de I’obra.



3.5 ZONA D’ACTUACIO

La zona d’actuacié del present projecte és el camp de futbol, on es substituira la
gespa actual i els voltants on connectarem les diferents instal-lacions afectades. A
continuacio es mostra graficament les zones esmentades.
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Zona d’actuacié del present projecte

3.6 ACTUACIONS A REALITZAR
A continuacié, a la memoria constructiva es desenvolupa els processos constructius
de I'obra. A grans trets, les operacions a realitzar seran les segients:

Estudi previ del reblert existent actualment al camp inclds en la proposta del
nou sistema de gespa artificial proposat. Mesura dels nivells actuals de sbr i
sorra de silex amb extraccié in situ de mostra representativa acordada amb
I’ajuntament. Analisi de propietats i granulometria per part d'un laboratori
homologat independent per certificar I'estat i idoneitat dels reblerts per a la
seva reutilitzacié. Aportacié de compromis de reaprofitament del cautxu i sorra
existents que inclogui I'informe de laboratori homologat d’estudi del material.
Desmuntatge d’equipament esportiu existent.

Desmuntatge de la gespa artificial existent amb maquinaria especifica
especialitzada, i acopi dels rotllos de gespa a la propia instal-lacié. Aixi com
acopi dels reblerts de sorra i cautxu separats en big-bags, paletitzats i




recoberts amb lona plastica per a la seva reutilitzacié en la instal-lacio de la
nova gespa.

Els rulls quedaran a disposicié del adjudicatari que disposara la seva
reutilitzacié, amb aportacié de certificat de reubicacio, o bé, s’encarregara del
seu reciclatge.

Els reblerts separats s’aprofitaran per a la instal-lacié de la nova gespa
artificial, els quals completaran la quantitat adient per a la nova gespa artificial
aportant la quantitat de sorra i cautxd nous necessaris.

Demolicié de la base asfaltica existent i pavimentacié de la plataforma de la
base del camp amb nova capa asfaltica.

Renovacio de les linies de canal de drenatge existents al camp.

Elevacio dels canons del sistema de reg.

Subministrament i installaci®é de gespa artificial combinada de fil
monofilament i fibril-lat amb 60 mm d’alcada amb assaig de tots els fils
testats amb minim 350.000 cicles lisport assaig EN 15306. El sistema de
gespa artificial proposat haura d’acreditar les certificacié per laboratori
homologat FIFA QUALITY PRO i els assaigs sota la norma EN 15330-1 i
NF P90-112.

Insercié de linies de marcatge de futbol 11 en color blanc i 2 marcatges de
futbol 7 en color groc.

Llastrat de la nova gespa amb reaprofitament de material de reblert recuperat
del desmuntatge del camp retirat. Completat amb aportacié de material nou
de sorra i cautxl nous per completar la carrega necessaria per a la dosificacio
de certificacié de gespa instal-lada segons indicacions del fabricant i resultats
del assaig del reblert recuperat.

Instal-lacié de nou de I'’equipament esportiu.

Assaig per part de laboratori homologat independent segons parametres
norma UNE-15330-1.

Per tal d’assegurar la qualitat durant I'execucio de les feines a les seves obres i la
realitzacié d’uns procediments de recuperacié optims en quant a resultat, i eficacia
mediambiental les empreses es disposara de la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO
45001;2018 en els ambits que en son |'objecte d’aquest projecte. Aquests son
Disseny, Instal-laci6 i Manteniment, estudi de la viabilitat de la recuperacio,
desmuntatge, retirada i reutilitzacié de sistemes de gespa artificial. | tots els treballs
s’efectuaran sobre els esmentats parametres de qualitat.



4 MEMORIA CONSTRUCTIVA

Tal i com s’ha comentat en punts anteriors, I'objecte d’aquest apartat, memoria
constructiva, és el de definir els processos a portar a terme per tal de renovar les
instal-lacions objecte d’aquest projecte.

Aquests s’han separat en els seglients apartats:

Treballs previs
Enderrocs

Instal-lacions

Treballs de pavimentacid
Equipaments

Treballs finals

4.1 TREBALLS PREVIS

4.1.1 IMPLANTACIO D’OBRA

En primer lloc es realitzara un tancament provisional de I'ambit de I'obra, impedint
I’entrada a al camp de persones alienes a I’obra, aquest tancament es realitzara amb
tanca de reixa galvanitzada recoberta amb tela de ocultacio.

4.1.2 ESTUDI DE REBLERTS

Es planteja la recuperacié dels reblerts de sorra i SBR existents al camp, per a un
optima reutilitzacid dels materials, es procedira al seu control de qualitat i
caracteritzaci6 del seu estat.

Amb P'extraccié de mostres representatives i el seu analisi per part de laboratori de
control de materials, es certificara la idoneitat del seu reaprofitament. Amb aquest
estudi també s’aportara compromis de la viabilitat de la recuperacidé i proposta de
quantitats a recuperar i a afegir per a completar la dosificacié correcte mitjangant
I’analisi obligatori in situ del estat del camp.

4.1.3 RETIRADA EQUIPAMENT ESPORTIU

Un cop tancat 'ambit de I'obra es procedira al desmuntatge de tots els elements
d’equipaments esportius presents al camp.

Es trauran les porteries de futbol 11, inclosa la fonamentacid.

Es retiraran els banderins de corner, que seran reposats per elements nous un
cop instal-lada la nova gespa.

Les porteries de futbol 7 seran retirades, sense malmetre-les, per a la seva
posterior reutilitzacié.

A més, es protegiran els elements fixes que no es retirin durant I'obra, com son
tant les banquetes les xarxes para pilotes, que es troben en bon estat de
conservacio.




4.1.4 RETIRADA DE GESPA

Amb I'equipament esportiu retirat o protegit, es procedira a la retirada de la gespa.
El procés de desmuntatge de la gespa artificial es realitza de la seglient manera:

Separacio de les juntes actuals i ancoratge de la gespa antiga per iniciar el procés de
separacié de materials amb una maquina de desmuntatge de gespa artificial de
separacié de reblerts.

Tall del camp previ al desmuntatge

Aquest procés és molt important ja que ens garanteix la perfecta separacié dels
rotllos antics. Una vegada s’ha realitzat aquest procés, es procedira a introduir la
gespa amb el reblert a la maquina per a la separacié dels materials, gespa, sorra i
cautxu mitjancant un procediment de vibracio.

Wi

Utilitzacio de la maquina especialitzada per a la separacio de materials.



Els rotllos extrets es formen en el sentit de I’'amplada del camp, amb una amplada de
2 m i una longitud equivalent a I'amplada total del camp. Aquest punt sera acreditat
amb I'aportacié del compromis d’utilitzacié d’aquesta maquinaria amb la fitxa técnica
de la mateixa. Els rotllos seran enumerats per facilitar-ne la seva identificacio.

Aquests rulls amb llargada de I'ample total del camp es requisit indispensable per a la
reutilitzacié de la gespa per I’Ajuntament o abocador.

La utilitzacié d’aquest tipus de maquinaria permet separar perfectament la gespa
artificial per una banda i el reblert del camp per un altre.

Detall de la separacio dels reblerts de sorra i cautxu i del cribratge per vibracio




Els reblerts que s’obtenen es carreguen directament a big-bags separant en sacs
separats la sorra per una banda i el cautxu per I'altra, i s’emmagatzemen per al seu
posterior transport a abocador autoritzat amb [I'aportacié de la corresponent
documentacié que ho acrediti.

Els rotlles seran de 2 metres d’amplada i amb el llarg igual a 'amplada del camp, al
final del procés es tindra els rotllos de gespa que seran paletitzats i retirats a un
abocador, i el llastrat acumulat en saques per a la seva posterior reutilitzacio, previ
estudi de densitat i volumetria a carrec laboratori extern homologat conforme es apte.

4.2 ENDERROCS, DEMOLICIONS | DESMUNTATGES

Un cop retirada la gespa artificial de tot el terreny de joc, es procedira a I’enderroc
dels elements necessaris per al correcte desenvolupament de I'obra.

Es desmuntaran les porteries de Futbol 11, les de Futbol 7, les xarxes se recollida de
pilotes de Futbol 7 de la banda Est i les banquetes, que s’acopiaran per al seu
reutilitzament posterior

No es contempla el desmuntatge de la barana perimetral del camp de futbol, que es
troba en bon estat i no interfereix al transcurs de les obres.

4.3 INSTAL-LACIONS

Un cop retirada la gespa i havent realitzat els enderrocs, es procedira a la execucié de
les instal-lacions.

4.3.1 INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT

Als dos laterals llargs del camp de futbol es desmuntaran les reixes existents de fibra
per a substituir-les per reixes de fosa de 100x25 cm.

Es procedira a la neteja dels col-lectors existents amb aigua a pressié per tal
d’eliminar el possible llastrat acumulat als mateixos. Aixi com la neteja dels pericons i
reixes existents amb mitjans manuals.

4.3.2 INSTAL-LACIO DE REG

L’actual instal-lacié de reg esta composada per 6 canons superficials, situats 4 a les
cantonades i 2 al centre, tal i com es mostra a la documentacié grafica.

Es pretén aprofitar tots els canons de reg. Per tal de ser reutilitzats es modificaran de
la seglent manera:

S’augmentara 'algada de reg fins als 2,2 metres respecte la cota de la gespa,
mitjancant la instal-lacié de columnes de reg amb els canons reutilitzats
muntats al damunt.

Es subministrara i col-locara d’una proteccié de folre amb escuma per a la
seguretat dels usuaris.



Cand elevat amb proteccio

L’elevacié dels canons de reg aportaran una major rang d’abast i una millor cobertura
del rang de cadascun dels canons millorant I'eficiencia del sistema:
%

&
|

g

Estudi cobertura nou sistema de reg aspersors elevats i emergents

4.4 TREBALLS DE PAVIMENTACIO

4.4.1 AIXECAMENT TOPOGRAFIC

Amb el camp lliure d’obstacles es procedira a realitzar un aixecament planimétric de
tot el camp de futbol, per tal de detectar les zones amb blandons o ressalts a ser
reparats.

4.4.2 ADEQUACIO DE LA PLANIMETRIA DE LA BASE

Un cop realitzat I'aixecament topografic i detectats els problemes de planimetria es
procedeix a la reparacié de la planimetria, al projecte es contempla un 5% de
reparacions puntuals, seguint el procediment segient:

Es procedira a reparar les zones considerades no aptes (formant una capa que
suavitzi i faci desapareixer les irregularitats en la planimetria) mitjangcant I'aplicacié de
morter de sorra de silice amb latex liquid per a augmentar-ne I'elasticitat i adheréncia




amb I'asfalt existent, no superant mai els 6-7 centimetres de gruix, per garantir-ne la
idoneitat i durabilitat

Per tal de realitzar la nova base:

Es procedira a I’enderroc de la base asfaltica del terreny de joc, i I'excavacié de la
capa de 10 cm de tot-u, amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre camio o
contenidor i transport de residus resultants a abocador autoritzat.

A continuacio es realitzara I'estesa de la capa de tot-u de 10 cm compactat al 98%
del proctor modificat amb pendent a dues aigles del 0,8% amb el punt baix situat a
I’exterior del terreny de joc.

Tot seguit s’aplicara la capa d’asfalt en dues esteses que estara formada per les
capes seguents:

Capa d’aglomerant asfaltic en calent de 4 cm de gruix tipus “D12” amb reg
d’imprimacio.

Planimetria maxima admissible del 0,2%

Capa d’aglomerant asfaltic en calent de 3 cm de gruix tipus “M10” amb reg
d’adheréencia.

Planimetria maxima admissible del 0,1%

Previ a la reparacié de les superficies, es procedira al reblert de les rases amb amb
material de la propia excavacié compactat al 95% del PM, fins a la cota del terreny.

Planimetria i sistema de drenatge

4.4.3 COL-LOCACIO DE LA NOVA GESPA

Un cop reparats els defectes en la planimetria del camp de futbol, es procedira a
instal-lar el sistema de gespa artificial i llastrat amb sorra de silice i cautxu, segons les
caracteristiques minimes segtients:

Gespa artificial combinada dissenyat especialment per a la practica del futbol i el
rugbi amb reduccio del desplagament i del efecte d’esquitxada o “splash” del cautxu
gracies al combinacié de fibres monofilament i fibril-lades a diferents puntades de
polietile d’alta densitat.

Les caracteristiques técniques de la gespa sintética a instal-lar estan descrites a
I’Annex 1 del present document.

Marcatge de linies de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. d’amplada i pel futbol 7 en
color groc, en compliment de la reglamentacié de la RFEF.

Aquests parametres minims s'hauran de certificar segons resultat de la prova als
assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb certificat
normatives FIFA QUALITY PRO, NFP 90 -112 i EN 15330-1.



Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Amb
acreditacié del Certificat EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa
artificial com a productor que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de tracabilitat i
avaluacié en els seus procediments mitjancant la utilitzacié de plastics reciclats
provinents de gespa artificial recuperada de camps desmuntats.

Inclou assaig de verificacio segons norma UNE-EN 15330-1 de les propietats
biomecaniques del camp acabat.

Una vegada finalitzada la instal-lacié s’haura de aportar certificat d’assaig apte sota
els parametres de la norma UNE 15330-1 de les propietats biomecaniques del terreny
de joc realitzat amb maquinaria homologada a tal efecte.

Recepcio

La descarrega s’ha de realitzar amb cura, utilitzant un carretd elevador amb forquilles
per poder aixecar els rotllos de gespa transversalment. Es important fer-ho d’aquesta
manera ja que les bobines tenen un pes d’uns 600 — 700 kg i la manipulacié de les
bobines s’ha de realitzar sense provocar cap mena de flexié.

Les bobines tenen una amplada d’uns 400 cm i una longitud equivalent a 'amplada
de la instal-lacié. Cada bobina ha de venir etiquetada indicant la referencia del
producte en questio i la longitud. Es col-locaran a una de les vores del camp en la
posicié en la qual han d’ésser desenrotllades, comprovant in-situ el replanteig del
camp amb la posicié de les linies definitiva.

D’aquesta manera es minimitzara la manipulacié de les bobines.

Replanteig
Abans de procedir a la instal-lacié de la gespa artificial, es verificara:

Dimensions del terreny de joc.

Marcatges i senyalitzacions sol-licitades.

Comprovacio d’ancoratges dels diferents equipaments esportius a col-locar.
Verificacié del tipus de remat a realitzar (canaleta, vorada, murets perimetrals,
)

Posicionament de les juntes de la gespa amb el marcatge sol-licitat.
Amb aquest procediment s’evitara:

Col-locar gespa no perpendicularment a I'eix del camp.

Juntes innecessaries per falta de gespa, tant als laterals com als fons.

Juntes per coincidéncia amb els marcatges. Aix0 permetra optimitzar el
consum d’adhesiu i cinta.

Estesa de bobines




Les bobines s’estendran amb ajuda de mitjans mecanics adients per tal de no fer
malbé la base asfaltica. L’operacio es realitzara lentament i amb cura que quedin ben
estirades, sense arrugues i perpendiculars a 'eix del terreny de joc. La primera bobina
es colloca al llarg de la vorada perimetral de fons i cadascuna de les seglients
bobines es superposara 5 cm per sobre de la seva predecessora. En cas que la
bobina tingui una linia de marcatge inserida sera necessari posicionar la linia de joc al
seu emplagament exacte, sense tenir en compte I'amplada de la superposicié. Sera
imprescindible col-locar un cordill a 'emplagament exacte de la linia de marcatge.

Estesa de bobines

Preparacio de juntes

La preparacié de juntes per a la posterior unié mitjancant adhesiu de poliureta
bicomponent sobre cinta plastica, es fara retallant una amplada d’una o dues files de
puntades d’una vora de la gespa i retallant I’excedent de la vora oposada, deixant les
dues cares sanejades i preparades per la seva uni6 a testa.

Aquesta operacié s’executara aixecant la bobina a un dels seus laterals i a tota la
seva longitud uns 30 cm, per tallar mitjancant un cuter les dues primeres files de
puntades per la zona del revers de la bobina. Aquesta operacié s’ha de dur a terme
amb un cuter de fulla retractil, tot ajustant la longitud d’aquesta al minim per evitar
tallar les fibres al mateix temps que el suport base.

El retall s’ha de realitzar de manera que es respecti el mateix interval entre les files de

puntades a ambdues parts de la junta que a la resta de la “catifa”. Donat que la galga
és especialment ample (1,6 cm), se sol tenir tendéncia a tancar massa les juntes.

Encolat de rulls

Amb les juntes sanejades es procedira a tombar els 30 cm de la bobina i es
col-locaran a testa de manera lateral, i aixi quedaran llestes per enganxar.



Una vegada preparada la junta a testa, es convenient procedir al seu encolat el més
rapidament possible. Qualsevol variacié de temperatura pot contraure o dilatar les
peces de gespa provocant que la junta resultant no sigui satisfactoria. En casos de
fortes variacions de temperatura, pot ser necessari modificar el posicionament de les
bobines i/o tornar a efectuar el tall de la junta. Es imprescindible que cada dia es
preparin Unicament les juntes que es puguin enganxar el mateix dia.

Encolat de juntes

Donat que es tracta d’una instal-lacié flotant (la gespa no es fixa sobre el paviment
asfaltic), les bobines aniran unides a sobre d’una cinta plastica de diferents amplades,
30 cm per a les juntes de bobines i 40 cm per a les juntes amb marcatge. La bobina
es fixara a la cinta mitjangant un adhesiu de poliureta bicomponent amb un consum
aproximat de 550 gr/ml. La quantitat exacta la determinara la separacié entre les
dents d’una espatula adaptada: B2 per als suports base de relleu petit i B3 per als
relleus del tipus monofilament. L’adhesiu es preparara segons indicacions del
fabricant.

Abans d’aixecar els laterals de les dues bobines per encolar, és molt important
comprovar que la cinta es troba ubicada exactament al centre de la junta. Aquest
aspecte és clau, ja que estadisticament, la major part de les vegades que es
desenganxa un tram de gespa es degut a no haver centrat de manera correcta la cinta
plastica al centre de la junta.

Tot seguit, es tomben les bobines comencant per la vora retallada, ja que al tenir
menys puntades cap a I’exterior es més facil evitar que s’enganxin les fibres a
I’adhesiu. S’ha de comprovar la junta sobre tota la longitud aixecant-la per assegurar
que les fibres situades a les vores no han quedat retingudes sota el suport de base.

Una vegada tombades les bobines sobre la cinta s’ha d’aplicar pressi6
immediatament, i posteriorment es realitzara una nova aplicacié de pressio en el
moment que comenci la reaccié de polimeritzacié de la cola, ja que aquest tipus
d’adhesius no presenten adherencia inicialment. La primera aplicacié de pressié te
per objectiu fer fluir la cola per tots els intersticis de la gespa. La segona s’aplica quan
es constata un espessiment de la cola, entre 20 i 90 minuts després de I'inici de la
mescla, depenent de la temperatura ambient.

La manera més efectiva d’aplicar la pressié és la de caminar a passos curts amb un
peu a cada banda de la junta. No és recomanable aplicar la pressié mitjangant un
corrd, donat que el seu petit diametre acostuma a provocar arrugues.




Encolat cinta d’unio plastica
Marcatges

Els marcatges permanents que seran copiats del existents al camp actualment, es
realitzaran substituint la gespa artificial instal-lada de color verd per gespa d’altres
colors (hormalment blanc, groc, blau o vermell).

Per I’execucio dels marcatges es tallara la gespa instal-lada mitjangant un util especial
retallador de gespa doble, que s’haura d’ajustar en funcié de 'amplada de les linies.

El primer pas és col-locar un cordill delimitant I'eix de la futura linia de marcatge. Una
vegada marcada la linia amb el cordill es procedeix a realitzar el tall doble de la gespa.
Amb el tall executat es procedeix de la mateixa manera que I’encolat de junta detallat
anteriorment, pero inserint el color de la fibra escollit.

S’ha de tenir especial cura amb I'amplada del tall. Pot succeir que la gespa estigui en
tensié (per gradient de temperatura ambient) i que el tall generi un espai més gran que
el que s’ha ajustat préviament a la maquina de tall. Es convenient realitzar una prova
prévia i mesurar el resultat abans d’ajustar I'amplada de tall. Aquesta diferencia
d’espai pot ser diferent segons la direccio de tall, ja que la gespa tendeix a separar-se
més en els talls transversals que en els longitudinals.

Planol marcatge



Insercio marcatge groc F7  Insercio marcatge blanc F11

Llastrat de sorra i cautxu

Aquest recebat de la gespa es realitza amb mitjans mecanics, mitjancant un dumper
dosificador.

D’aquesta manera s’aconsegueix un repartiment homogeni dels llastrats que finalment
garantiran un terreny de joc uniforme i que compleixi totes les propietats esportives i
biomecaniques exigibles per aquest tipus de superficie esportiva.

Primer s’introduira la sorra nova i a continuacié la recuperada, i per acabar s’estendra
el cautxu recuperat acabant la capa superior amb el cautxd SBR nou. L’aplicacio
d’ambdoés llastrats es realitza en capes, en el cas de la sorra es de 2 capes i el cautxu
serien 3 capes. Tot fent una raspallada entre capa i capa per garantir que el llastrat
entri entre les fibres de la gespa.

Tant la sorra com el cautxu es subministra a I'obra mitjancant big-bags de 1.500 kg
per la sorra i 1.100 kg pel granulat de cautxu. Introduint primer el silex i després el
cautxi SBR Negre. L’'alcada de la fibra de gespa vista per sobre del granulat de
cautxu acostuma a estar compresa entre 15 i 20 mm, segons necessitats del client.

Una vegada finalitzada la instal-lacié s’haura de aportar certificat d’assaig apte sota
els parametres de la norma UNE 15330-1 de les propietats biomecaniques del terreny
de joc realitzat amb maquinaria homologada a tal efecte.

Maquina recebadora




4.5 EQUIPAMENTS

Un cop instal-lada la nova gespa del camp de futbol es procedira a la col-locacié dels
elements d’equipament esportiu necessaris:

4.5.1 PORTERIES DE FUTBOL 11

Es col-locaran les porteries de Futbol 11 préviament retirades, homologades per la
FIFA, ancorades al terra amb baines metal-liques subjectades amb dau de formigé de
50 x 50 x 50 cm.

4.5.2 PORTERIES DE FUTBOL 7

Es col-locaran les porteries de futbol 7 previament retirades, ancorats amb tac quimic
al formigé de la vorera perimetral.

4.5.3 ALTRES ELEMENTS

Es col-locaran els banderins de corner homologats préeviament retirats.

4.6 TREBALLS FINALS
Un cop realitzats tots els treballs, es procedira a la realitzacié dels remats finals i a la
neteja final d’obra. Finalment es retirara el tancament provisional de I'obra.



5 NORMATIVA APLICABLE

5.1 ASPECTES GENERALS

e Ley de Ordenacion de Ila Edificacion, LOE. Ley 38/1999 (BOE:
06/11/99),modificacio: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos
generals de I'estat per a I’any 2003. art. 105

e (Codigo Técnico de la Edificacion, CTE. RD 314/2006, de 17 de mar¢c de 2006
(BOE

e 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic de I'edificacié, en matéria
d’accessibilitat i no discriminacié a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

e Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccion. RD
1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i
sistemes)

e Normas para la redaccion de proyectos y direccién de obras de edificacion. D
462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

e Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion. O
9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correccié d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'O.
14/6/71(BOE:24/7/91)

e Libro de Ordenes y visitas. D 461/1997, de 11 de marg

e Certificado final de direccion de obras. D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

o Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. — Llei
de I’Obra publica. Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07)

5.2 INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
- RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

5.3 INSTAL-LACIONS TERMIQUES
- RD 1027/2007 (BOE 20/07/07)

5.4 INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
— RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios. RD 513/2017
(BOE 22/05/17)

5.5 INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT
— Codigo Técnico de la Edificacion, CTE

5.6 ORDENANCES MUNICIPALS AJUNTAMENT DE BREDA
No es preveuen altres ordenances municipals.




5.7 CONTROL DE QUALITAT

Caodigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de mar¢c de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves
correccions d’errades (BOE)

Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccién RD
1630/1992, de 29 de desembre, de transposiciéon de la Directiva 89/106/CEE,
modificat pel RD 1329/1995.

Clasificacion de los productos de construccién y de los elementos constructivos
en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego RD
312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificacio per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Criteris d’utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en
I'edificacié R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98)

5.8 GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROCS

Text refos de la Llei reguladora dels residus. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es
regula la produccio i gestié de residus de la construccié i demolicid, i el canon
sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio. D 89/2010, 26 juliol,
(DOGC 6/07/2010)

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de
residus OMAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)



6 COMPLIMENT DEL CTE | ALTRES REGLAMENTS | DISPOSICIONS

6.1 SEGURETAT ESTRUCTURAL

Les actuacions a realitzar al present projecte no afecten a la seguretat estructural de
I’edifici, ja que no esta previst que s’afecti I’estructura.

6.2 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
Les actuacions a realitzar al present projecte no tenen cap afectacié sobre la
seguretat en cas d’incendi.

6.3 SEGURETAT D’UTILITZACIO | ACCESSIBILITAT
Les actuacions a realitzar no afecten a la utilitzaci6 i accessibilitat del centre.

6.4 ESTALVI D’ENERGIA

6.4.1 HE 1: LIMITACIO DE LA DEMANDA ENERGETICA

Aquest apartat no és d’aplicacié al no realitzar-se cap nou edifici ni ampliacié.

6.4.2 HE 2: RENDIMENT DE LES INSTAL-LACIONS TERMIQUES

Les instal-lacions projectades donen compliment al RITE.

6.4.3 HE 3: EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTAL-LACIONS D’IL-LUMINACIO

L’actuacié no afecta les instal-lacions d’il-luminaci6 existents.

6.4.4 HE 4: CONTRIBUCIO SOLAR MINIMA D’AIGUA CALENTA SANITARIA
L’actuacio no afecta la produccié d’aigua calenta sanitaria.

6.4.5 HE 5: CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA MiNIMA D’ENERGIA ELECTRICA
Aquest apartat no és d’aplicacié al no realitzar-se cap nou edifici ni ampliacié

6.5 PROTECCIO EN FRONT DEL SOROLL
Aquest apartat no es d’aplicacié degut al tipus d’activitat i d’intervencié

Breda, data de la signatura digital

Xavier Roda i Cotano
Arquitecte tecnic







DOCUMENT 1 - ANNEX 1 CARACTERISTIQUES TECNIQUES DE LA
GESPA SINTETICA







ANNEX 1: CARACTERISTIQUES TECNIQUES DE LA GESPA SINTETICA

L’objecte d’aquest annex és definir les caracteristiques técniques minimes que haura
de complir el paviment de gespa sintéetica que es projecta instal-lar sobre el terreny de
joc del camp de futbol objecte d’aquest projecte. Sobre la capa asfaltica, havent
comprovat préviament la seva planimetria s’instal-lara la gespa sintética.

A partir de mitjans mecanics, es procedira a l'estesa de les bobines de gespa,
deixant-les als laterals i preparant-les per a procedir desenrotllar-les.

La gespa sintética sera d’ultima generacid, per a la practica del futbol, de fibra
lubricada de alta resisténcia i tractament anti UVA, resistent al calor i a les variacions
climatologiques extremes. Aquest material sera testat en un laboratori i complira amb
el requisits previstos a la normativa vigent i la certificacid del sistema de qualitat
atorgat per organismes reconeguts d’acord amb els criteris minims de qualitat FIFA
QUALITY PRO, i testat segons criteris establerts a la norma UNE-EN 15330-1:2014,
sense base elastica.

Els rotlles de linterior del camp tindran una amplada minima de 4,00 metres, a
excepcio dels rotlles finals, que podran ser de menor amplada. Els rotlles s’uniran per
mitja d’un encolat sobre les bandes de poliester, PVC o un altre material homologat,
d’una amplada minima de 25cm. Es comencgara replantejant i senyalitzant el marcatge
de futbol 11,futbol 7 i rugbi. Per fer la senyalitzacié es fa un tall a la gespa mitjangcant
una guia de doble fulla amb I’ample adient per cada disciplina esportiva (12 mm o 7,5
mm). S’enganxen els marcatges de la mateixa fibra, perd de color blanc per al camp
de futbol 11, de color groc per als dos camps de futbol 7 i per la zona d’escalfament i
blau per al camp de rugbi, amb el mateix procediment, amb el que s’ha procedit a
enganxar els diferents rotllos de la gespa. Aquestes compliran amb la reglamentacio
de la R.F.E.F, de la Federacié Catalan de Futbol i amb les normes NIDE del Consejo
Superior de Deportes.

El paviment es llastrara inicialment amb una capa de sorra de silex arrodonida, neta i
seca amb granulometria entre 0,30 - 0,80 mm amb un contingut de SiO2 major o igual
al 96% de nova aportacio, a rad de 5 kg/m2. Seguidament s’escampara el material
recuperat de reblert de la gespa antiga (barrejat de sorra i cautxu) a raé de 10 kg/m2; i
finalment una capa de granulat de cautxt SBR de color negre de granulometria 0,50 -
2,50 mm arad de 5 kg/m2.

Un cop fets tots els passos es procedeix a raspallar la superficie de camp amb
mitjans mecanics per acabar de distribuir el llastrat i aixecar la fibra. Finalment
s’acompanya d’un generos reg per eliminar la pols existent i afavorir 'assentament del
propi llastrat.

Finalitzada la obra es realitzara un control de qualitat (a carrec del contractista i es
considerara a tots els efectes inclosos en I'import de la licitacié) per un laboratori
homologat per verificar les propietats esportives del paviment, amb I’objectiu que es
pugui comprovar i garantir que el sistema instal-lat es correspongui amb el producte
provat en el laboratori, emetent aquest un informe en data anterior a la recepcié de
I’'obra (sense la presentacioé d’aquests informes la Direccié Facultativa no podra donar
I’'obra per rebuda). La verificacié es realitzara sobre un minim de 6 zones distribuides



en linterior del terreny de joc. Els resultats de cada zona hauran d’estar dins els
parametres especificats El control de qualitat i els assajos de laboratori es regiran,
juntament amb el present plec de prescripcions técniques, amb les disposicions de
caracter general i particular que s’assenyalen a la norma EN 15330-1:2014 Paviments
per a superficies esportives. Procediments per a la preparacié de provetes d’assaigs
de gespa artificial i moqueta; concretament I'apartat per a futbol.

Els resultats de cada zona hauran d’estar dins dels valors seglents:
e Proves del material

Les especificacions dels materials hauran de complir els requisits establerts
segons els assajos descrits en I'article 4.2 de la UNE-EN-15330.

e Proves d’instal-lacio
a) Inclinacio (EN 22.768-1) i es comprovara que s’obté un valor inferior al 1%
b) Regularitat (UNE 41.958 IN) i es comprovara que s’obté un valor inferior al 10
mm sota el regle de 3,00 m, aixi com 2 mm amb el regle de 30 cm
e Proves d’interaccié jugador - superficie
a) Reduccié de forgca maxima (absorcioé d’impactes): Valor requerit entre 55 i 70%
Meétode d’assaig segons norma UNE 41958 IN o EN 14808.
b) Deformacié vertical estandard: Valor requerit menor de 9 mm.
Meétode d’assaig segons norma UNE 419581N o EN 14809.
c) Resisténcia al gir: Valor requerit entre 25 i 50 Nm.
Meétode d’assaig segons norma pre EN 15301.
e Proves d’interaccié pilota - superficie
a) Bot vertical de la pilota: Valor requerit entre 0,6 i 1m
Metode d’assaig segons norma UNE 41958 IN o EN 12235.
b) Rodament de pilota: Valor requerit entre 4 i 12
Meétode d’assaig segons norma UNE - EN 12234

Caldra presentar la fitxa técnica on es detallara el tipus de material de farciment, tipus
de produccio, tipus de fabricacié, composicid, tipus d’estructura del fil, densitat del fil,
galga, alcada del fil, pes fibra, n° de puntades per m2 i suport base o backing.

El producte ofertat haura de combinar filament monofilament i filament d’estructura
fibril-lada; i haura d’estar dins dels segilients parametres:

Caracteristiqgues de la fibra

Tipus de filament :

Monofilament Monofilament
Fibril-lat Estructura fibril-lada
Dtex

Monofilament Minim 12.000
Fibril-lat Minim 4.000
Material fil Polietile

Micres (promig)



Caracteristiques del tufting:

Monofilament

Fibril-lat

Color

Amplada del fil (promig)
Monofilament

Fibril-lat

Tufting

Galga Minim

Alcada del fil

Numero de fils /m2
Monofilament

Fibril-lat

Numero de fils/puntada

Monofilament

Fibril-lat
Pes de la fibra

Minim 300 u
Minim 110 u
Tres tonalitats de verd

Minim 1,0 mm
Minim 5,5 mm

En linia recta o en zig-zag
5/8°
Minim 60 mil-limetres

Minim 41.000 (82.000 caps)
Minim 6.500 (13.000 caps)

Minim 6 fils /puntada- Total 12 caps
(maxim 8 fils/16 caps)

Minim 1 fil/puntada- Total 2 caps
Minim 1.500 gr/m?

Caracteristiques de la lamina base “backing”:

Teixit de suport
Pes del suport de base
Pes total del backing

Polipropile
Minim 210 gr/m?
Minim 1.020 gr/m2

També haura de complir els criteris establerts segons FIFA QUALITY PRO i la
norma UNE 15330-1:2014. Les fitxes del producte ofertat hauran d’expressar tots
aquests requisits/caracteristiques; i només s’admetran les tolerancies permeses
a la norma UNE 15330-1:2014, tant de la fitxa com del material rebut al camp.

Pel tal d’identificar el material ofertat i comprovar i garantir que el sistema instal-lat es
correspongui amb el producte provat en el laboratori s’executaran els seglents
assajos:

ce

o

° o

:bv

I Q@
~ ~—

Composicio del fil: Identificacio per calorimetria (DSC)

Pes de la moqueta per unitat d’area. UNE 40.603 (eq. ISO 8543)
Pes del fil per unitat d’area. UNE 40.603 (eq. ISO 8543)

Longitud del conjunt sobre la base. UNE 40.257 (eq. ISO 2549)
Numero de puntades per unitat d’area. UNE 40.258 (eq. ISO 1763)
“Penacho” per unitat de superficie (ISO 1763)

Resisténcia al arrencat del “penacho” segons ISO 4919
Permeabilitat a I'aigua. UNE - ISO 11.058
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ANNEX 2 CONTROL DE QUALITAT

1 INTRODUCCIO

El control de qualitat definit al present annex és una guia per a I’elaboracié del Pla de
Control de Qualitat a executar a I'obra.

El control de qualitat es realitzara seguint les instruccions de la Direccié d’Obra.
Aquesta, podra ordenar que es realitzin els assajos, analisi 0 proves de materials i
unitats d’obra que, en cada cas resultin pertinents, tant durant I'execucié de I'obra
com per una finalitzacié d’aquestes a efectes de recepcio.

Previ al inici de les obres, a la base del seglient programa, el contractista elaborara el
Pla de Control de Qualitat, el qual s’haura de validar per el director d’obra.

Les despeses originades per aquests conceptes correran a carrec del contractista, en
concepte a les despeses estimades al present estudi de control de qualitat. El director
d’obra podra optar per no certificar integrament una partida d’obra quan, encara que
estigui executada, no s’hagi rebut o validat els resultats associats al control de
qualitat de la mateixa.

Finalitzades les proves, I'adjudicatari generara un informe que juntament amb I'asbuilt
final de tots els elements instal-lats, passara a formar part de I'arxiu de I'edifici, en que
s’adjuntara el compromis firmat de totes les garanties legals de funcionament i
construccié aportades per I'adjudicatari i el fabricant de I’equip.

Aquest document pretén establir unes directrius i uns processos a seguir per realitzar
un control de qualitat dels materials, que conformen I'obra que ens ocupa, indicant
quins materials controlarem, qué controlarem de cadascun d’ells i del seu procés de
“transformacioé” en producte (execucio), i del producte final (obra acabada), com, i
quin cami hem de seguir en cas de que d’aquest control no s’obtingués un resultat
satisfactori.

El CTE estableix les exigéncies basiques de qualitat que han de complir els edificis
per tal de satisfer els requisits basics de seguretat i habitabilitat. La qualitat final es
veu condicionada pels processos d'execuci6 i per la qualitat intrinseca dels materials.

La comprovacio del compliment d’aquestes exigéncies basiques es determina durant
les 3 fases del control de qualitat.

— Control de recepcié en obra dels productes
— Control d’execucié de la obra
— Control de la obra acabada

1.1 PROCES A REALITZAR
1.1.1 A L’INICI DE LA OBRA:

— Contractista: realitzara el seu propi pla d’autocontrol, complint amb el que s’indica
en aquest pla, i haura de ser aprovat per la DEO que proposara els canvis que
consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de I'obra.




— Direccioé d’Execucié d’Obra: realitzara el programa de control de qualitat, segons
el que s’indica en aquest pla i amb I’Autocontrol de la constructora.

D’aquesta manera, els dos controls s’aniran actualitzant paral-lelament, segons les
necessitats propies de la obra i les indicacions de la DF.

1.1.2 DURANT EL PROCES DE LA OBRA:

— Contractista: Entregara periddicament la documentacié dels materials i el resultat
dels assaigs realitzats, actualitzara el Pla d’Autocontrol segons les indicacions de
la DF i les necessitats propies de la obra, realitzara les fitxes de control d’execucid
de totes les unitats d’obra segons el (Programa de Punts d’Inspeccid) aprovat.

— Direccié d’Execucié d’Obra: Comprovara que la documentacido entregada és
correcte i coincideix amb les sol-licitacions, realitzara les fitxes de control
d’execucio i reclamara a la constructora els assaigs i documents que cregui
necessaries per assegurar la qualitat de la obra.

Abans de portar qualsevol material a I'obra el contractista haura d’informar a la DF de
les seves caracteristiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar
conformitat. La DF podra en qualsevol moment decidir la realitzacio dels assaigs de
control qué estimi convenient.

1.2 PLA AUTOCONTROL DEL CONTRACTISTA

Donat que I’aplicacié de les normes ISO ha comportat la unificacié de nomenclatures i
sistematiques, aquest pla de control aprofita I'estructuracié que alla es defineix per tal
de facilitar la seva integracio als sistemes propis de les empreses constructores.

Es tracta de provocar una necessaria continuitat entre el pla de control de projecte i el
pla d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara I'assumpcié dels
criteris de projecte en el document de la contracta.

Es presenta a continuacio, una breu descripcié dels apartats que ha de contenir el Pla
d’Autocontrol o pla de qualitat de la constructora:

1. Descripcié de l'obra. El pla de qualitat comenga explicant les caracteristiques
generals de l'actuacid, recollint especialment aquells aspectes que més es
relacionen amb la qualitat de I'obra.

2. Relacié d'activitats que es controlen. Relacié de les activitats que hauran de ser
considerades en el pla de qualitat del contractista.

3. Organitzacié de I'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran
(fins al nivell d’encarregat inclos), indicant el carrec i les funcions de cadascu.

4. Revisio del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar per a tenir
temps suficient pel seu analisi, i correccié.

5. Control de documents. Relacié dels documents aplicables al projecte controlant
les versions vigents (legislacio, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de
control de projecte ha de ser un d'aquests documents.

6. Recull dels procediments d'execucid de les activitats que es controlen. Aquests
procediments han ser compatibles amb el plec de condicions de projecte.



7. Recepcido de materials. Es detallen les operacions de control a realitzar en la
recepcid de materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures
geometriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla
d'assaigs de recepcio, haura d'estar d'acord amb el contingut del pla de control
de projecte en el seu apartat de control de materials. Un concepte important
relacionat amb aquest punt és el de la tragabilitat, sobretot del formigé utilitzat a la
obra.

8. Programa de punts d'inspecci6 i assaig (PPI/PA) que es demanara al Contractista
durant I’execucié de I'obra i abans d’iniciar una tasca, per a verificar les
condicions d'execucié de les activitats que es controlen.

9. Fitxes d'execucié que desenvolupen el programa de punts d'inspeccié anterior. Es
tracta de sectoritzar I'obra per tal d'establir la relacié entre els resultats de les
inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execucio és el resultat d'aplicar un
PPI/PA a un sector determinat. (La DEO també realitzara les seves propies fitxes
d’execucio per tal de comprovar les diferents unitats d’obra).

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspeccio
resulta no acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot ser lleu (de correccié
immediata) o greu.

En aquest darrer cas, apareix una accidé correctora per tal de deixar constancia
escrita de la solucio proposada pel problema concret.

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibracié d'aparells, programacié de
compres de materials, instruccions tecniques relacionades amb els contractes de
subministradors i subcontractistes, etc.

El pla d’autocontrol de I’'empresa constructora ha de ser un eina potencialment molt
util per la qualitat final de I'obra i s’haura d’anar actualitzant durant el transcurs de la
obra, ajustant -se a les necessitats propies del desenvolupament de I'obra i les
peticions que realitzi la D.F.

1.3 FASES DEL CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat de una obra es realitza en tres fases, i cada una d’elles té un
objectiu diferent:

1.3.1 FASE RECEPCIO DELS MATERIALS

El control de recepcidé té per objectiu comprovar les caracteristiques técniques
minimes exigides que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’incorporen
de forma permanent a I'edifici

projectat, aixi com les seves condicions de subministrament i les garanties de qualitat.
La DEO realitzara els segtients controls de recepcio:

— Control de la documentacié dels subministraments.

— Control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques de idoneitat.

— Control mitjangant resultats d’assaigs realitzats per el propi fabricant.
— Control mitjangant assaigs.




1.3.2 FASE D’EXECUCIO DE LES UNITATS D’OBRA

La DEO i el contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a I’execucié de
cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials emprats, la correcta
execucid6 i disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les
verificacions i resta de controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el
projecte, la legislacié aplicable i les normes de bona practica constructiva aixi com les
instruccions de la D.F.

La DEO realitzara els seguents controls d’execucio:

— Control de I’Autocontrol de la constructora i la documentacié entregada per les
empreses que han executat la unitat d’obra.

— Control mitjangant fitxes d’execucio i obra acabada.

— Comprovacio de la documentacié generada per empreses externes de control de
qualitat (si n’hi ha).

— Control mitjangant assaigs.

1.3.3 FASE D’OBRA ACABADA

A I'obra acaba, sobre I'edifici o sobre les diferents parts i instal-lacions, parcial o
totalment acabades, s’han de realitzar, a més de les que poden establir -se amb
caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes i ordenades de la
D.F. i la legislacié aplicable.

La DEO realitzara els seguents controls d’obra acabada.

— Control de I’Autocontrol de la constructora i la documentacié entregada per les
empreses que han executat la unitat d’obra.

— Control mitjangant fitxes d’execucio i obra acabada.

— Comprovacio de la documentacié generada per empreses externes de control de
qualitat (OCT) (si n’hi ha).

— Control mitjangant assaigs de obra acabada

2 CONTROL DE LA DOCUMENTACIO

2.1 DESCRIPCIO

Durant el transcurs de la obra, I’empresa constructora anira entregant tota la
documentacié necessaria per comprovar que les caracteristiques dels materials
s’ajusten a les sol-licitacions definides en el projecte i que ens assegurin la seva
qualitat.

Tota la documentacié quedara arxivada i s'integrara a la documentacié del Llibre de
I’Edifici.
El control de la documentaci6 de la obra es generara durant les fases de control de
qualitat:

— Recepcié de materials: La documentacié que acredita el nivell de qualitat dels
materials components. Com a regla general, no s’iniciara I’execucié d’una unitat



d’obra concreta mentre no es disposin d’aquests documents i els resultats hagin
estats expressament acceptats per la DEO.

— Execucié: Documentacié que assegura que I’execucié d’una unitat d’obra s’ha
realitzat conforme les exigéncies del projecte i les indicacions de la D.F.

— Obra acabada: Documentacié que es generi per certificar que una unitat d’obra
acabada és correcte i compleix amb les sol-licitacions indicades per la D.F.

2.2 DOCUMENTACIO DURANT LA RECEPCIO DELS MATERIALS

La documentacié obligatoria a entregar, com a minim, de cada material, per tal de
realitzar-ne la seva recepcio sera la seglient:

— Fitxa técnica: Document realitzat per el fabricant, que conté la descripcié de les
caracteristiques del material. Ha de contenir el nom, caracteristiques
fisiques/quimiques, mode de utilitzacio o elaboracié i especificacions técniques.

— Si la documentaci6 entregada en els certificats, conté tota la documentacio
técnica del material, no sera necessari I’entrega de la fitxa técnica en questio.

— Com a norma general, la D.F. haura d’aprovar el material abans de realitzar -ne el
subministrament a obra.

— S’inclouran, altres documents com normes de seguretat del producte, instruccions
d’aplicacié o calculs justificatius de les caracteristiques.

— Full o carta de subministrament (en el seu defecte albara): Document, redactat per
el subministrador i signat per persona fisica.

— En el qual es certifica que s’ha entregat el material a la obra.

— Ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, la obra on
s’ha subministrat, empresa que ha contractat el material.

— Etiquetatge: Si no s’indica el contrari, tot material que es col-loqui a la obra haura
de

— disposar d’etiquetatge. La DF comprovara la seva existéncia i comprovara que
coincideix amb les dades de la fitxa técnica aprovada.

— Distintius de qualitat: S’entregaran tots els distintius de qualitat que tingui cada
material, la DF pot reclamar que es disposi d’algun d’ells en concret, per tal
d’aprovar un material.

— Els distintius de qualitat que es poden entregar es classifiquen segons:

o Distintiu a la empresa (Segells AENOR que certifiquen que és un empresa
registrada / Normes ISO)

e Distintiu al producte (Segells AENOR dels productes / Assaigs certificats per
laboratori)

e Altres distintius de compliment de normatives

— Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides

reglamentariament:

e Marcatge CE: Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE.

e Declaracié de conformitat CE: Document firmat per el fabricant on s'han
d'incloure les caracteristiques técniques que acrediten el marcatge CE segons




la norma UNE EN d'aplicacié indicada a la columna de la taula titulada,
especificacio técnica.

Certificar de conformitat CE: Document firmat per un organisme notificat on
s'han d'incloure les caracteristiques técniques que acreditin el marcatge CE
segons la norma UNE EN d'aplicacié indicada a la columna de la taula titulada,
especificacio técnica.

DITE: (ITEC) Certificat DITE indicant el Document de Idoneitat Técnica Europeu
que incorpora el marcatge CE i les caracteristiques del producte, equip o
sistema. L’etiquetat s'haura d'incloure el nimero de certificat DITE.

— Idoneitat técnica: Per I'Gs previst de productes, equips i sistemes innovadors,
d’acord amb el que s’estableix a I'article 5.2.5 del capitol 2 del CTE. Pot ser: (La
diferéncia entre ells és I'entitat que atorga el document.)

DIT: Document d’idoneitat técnica, és un document expedit per I'Institut de
Ciencies de la Construccié Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciacio
técnica de la idoneitat d’utilitzacié en edificacié i/o obra civil d’un determinat
material, sistema o procediment constructiu no tradicional o innovador.

DAU: Document d’Adequacié al Us, expedit per 'ITEC, és la declaracié de la
opinié favorable de les prestacions d’un producte o un sistema constructiu
innovador en relacid als usos previstos i a les solucions constructives
definides, a I'ambit de I'edificacio i d’enginyeria civil.

— Altres: Altres documents obligatoris per alguns materials especifics.

Com a regla general, no s'iniciara I'execucié d'una unitat d'obra concreta mentre no
es disposin dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials
components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests
documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran a la documentacié del Llibre
de I’Edifici.

2.3 DOCUMENTACIO DURANT L’EXECUCIO DELS MATERIALS

La documentacié a entregar, com a minim, de cada unitat d’obra, per tal de fer el
control d’execucié sera la segient:

— PPI’s realitzats per la constructora: es demanara al Contractista durant I’execucio
de I'obra i abans d’iniciar una tasca, per a verificar les condicions d'execuci6 de
les activitats que es controlen.

— Fitxes d’execucio: Realitzades per la constructora.

— Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es
generin en el cas d’existir una empresa externa de control de qualitat.

La documentacio a generar per la DEO, de cada unitat d’obra, per tal de fer el control
d’execucio sera la seglent:

— Fitxes d’execucio: Es realitzaran per la DEO, durant el transcurs de la obra.



2.4 DOCUMENTACIO D’OBRA ACABADA DELS MATERIALS

La documentacioé a entregar, com a minim, de cada unitat d’obra, per tal de fer el
control d’obra acabada sera la segiient:

— Carta d’execucié o col-locacié: Document, redactat per la empresa que ha
realitzat uns treballs en questi6 i signat per persona fisica de la empresa que ha
executat els treballs i la constructora que els ha contractat, en el qual es certifica
que s’han realitzat uns treballs especifics a la obra.

S’ha de realitzar segons el model de ’AMB i ha de contenir el nom i marca del
producte, la quantitat subministrada, la obra on s’ha executat els treballs, empresa
que ha contractat els treballs.

— Certificat de garantia: Es un document realitzat per el fabricant o empresa
subministradora, on es certifica el periodo de garantia del qual disposa un
material, equip o unitat d’obra.

S’ha de realitzar segons el model de la AMB i ha d’estar signat per la empresa i
per la constructora.

Ha de constar el periode i a partir de quina data inicia el mateix, el client
beneficiari, la obra, els amidaments del material o unitat d’obra i la descripcié del
mateix.

Durant el periode de garantia la empresa s’ha de comprometre a modificar o
reparar els possibles defectes d’execucid, o bé la falta de qualitat de materials,
que puguin sorgir, per un import mai superior al valor del treball contractat.

Es faran constar els casos en els quals aquesta garantia quedara invalidada.

— Altres: Manuals d’Us i manteniment o altres documents que es sol-licitin per la D.F.

— Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es
generin en el cas d’existir una empresa externa de control de qualitat

3 CONTROL MITJANCANT COMPROVACIONS

La Direccié Facultativa i la propietat demanaran les comprovacions que es creguin
oportunes.

Amb aquests assaigs i proves es pretén comprovar que les unitats d’obra i/o els
materials compleixen amb els nivells de qualitat especificats en el Plec de Condicions
Tecniques de la obra, amb la normativa vigent i amb les indicacions de la Direcci6
Facultativa de la obra.

Les comprovacions es podran realitzar durant les fases de control de qualitat:

— Recepcio de materials: La D.F. podra sol-licitar que es realitzi una prova o assaig
per comprovar que el material subministrat a la obra compleix amb les
caracteristiques sol-licitades, o en cas de considerar insuficient o incorrecte algun
dels documents entregats per la constructora.

— Execuci6: Es realitzaran comprovacions durant I’'execucié de les diferents unitats
d’obra per comprovar que s’estan assolint les exigencies.

— Obra acabada: Es realitzaran proves finals de unitats d’obra per comprovar que
s’han assolit les exigéncies. A més, un cop finalitzades les obres, dintre de les




accions de legalitzacié de les instal-lacions, per les instal-lacions eléctriques i de
climatitzacio, esta previst la realitzacié inspeccié per part d’una entitat d’inspeccié
i control, la qual validara la correcta execucié d’aquestes instal-lacions.

Tota la documentacié que es generi de les comprovacions realitzades s’entregara
periodicament a la DEO, que comprovara que els resultats obtinguts sén correctes i

s’adjuntara amb la resta de documentacié de control de qualitat de la obra.

4 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Es realitzaran com a minim totes les proves exigides per les normatives d’aplicacio.

Els controls ha realitzar sén essencialment dels tipus seglents:

— Control de recepcio
— Control d’execucié
— Control d’obra acabada

El control sera a nivell de seguiment d’obra. Per a tots els materials que s’utilitzin
(tubs, reixes, tapes, cablejats, conductors, columnes, lluminaries...) sera necessari
I’aportacié del corresponent certificat de control de qualitat del fabricant.

A continuacié es detallen proves de pel control d’execucid que es consideren
importants realitzar per un bon control de qualitat.

4.1 GESPA ARTIFICIAL

Control previ a I’execucio

Control durant I’execucio

Control després de I'execucid

Acceptacié del material a
partir del lliurament a la DFO
de les mostres.

Caldra aportar fitxes
técniques de la totalitat dels
materials aixi com assajos de
laboratori acreditats i
certificats de qualitat dels
materials.

Comprovacié de la
correcta execucio dels
treballs:

Correcte distribucié dels
rotllos de gespa.

Correcte encolat de les
juntes.

Correcte marcatge dels
terrenys de joc de F11 i F7
dels diferents camps.

Correcte farcit mitjancant
sorra de silice i cautxu
SBR ( verificaci6 de les
quantitats kg/m2).

Verificar la correcta execucio
general del procés de
col-locacié de la gespa artificial.

Verificar la correcte execucio i
resisténcia de les juntes

Verificar la correcte distribucié
de la totalitat les linies de
marcatge dels diferents terrenys
de joc.

Tot el conjunt (Base-Gespa-
SBR-Silici) ha de complir amb la
certificacio FIFA QUALITY, tant
a les fitxes técniques, com els
assajos de I'empresa i posterior
control de qualitat in situ.




4.2 REBLERT GESPA

Control previ a I’execucio

Control durant I’execucio

Control després de I'execucié

Acceptacio del material a
partir del lliurament a la DFO
de les segiients mostres:

reblert de gespa amb
18kg/m2 de sorra de silici,
neta i seca, de granulometria
0,5-1,2 mm i 8 kg/m2 de
cautxu SBR encapsulat de
color verd de granulometria
0,6-2,5 mm.

Reblert 100% de no
aportacio, col-locat amb
maquinaria especialitzada,
amb Us de maquina per al
raspallat previ, distribucié de
la carrega de farcit i raspallat
posterior. Maquina que
permet regular la dosificacié
de reblert desitjat amb
raspalls vibratoris interiors
que permeten una correcta
penetracié del material fins al
fons sense enterrar fibres i un
repartiment homogeni dels
reblerts. Maquina tipus
SandMatic o equivalent. El
farcit es repartira de forma
uniforme a tot el camp i
s'omplira una algada d'uns
48-50 mm de forma que
quedin Unicament entre 10 i
12 mm de fil lliure

Comprovacio de la
correcta execucio dels
treballs:

Repartiment homogeni i
gradual del reblert
Disponibilitat dels equips i
maquinaria adient per als
treballs d’estesa i
uniformitat
Comprovacions de
qualitat de producte
executat Comprovacions
de longitud de fil lliure
SBR nou: Color verd i
quantitat ( kg/m2)

SILICI: diametre (entre 0,3
i 0,9mm), contingut de
quars minim 96%, i
quantitat ( kg/m2).

Verificar la correcta de la
qualitat de | reblert, composicio,
uniformitat | longitud de fil lliure

Quantitat Kg/m2 segons
especificacions del fabricant de
la gespa per tal de complir amb
la certificacio FIFA QUALITY.

Distribucié amb una maquina
especialitzada (tipus sandmatic
0 equivalent)

El reomplert del conjunt ha de
quedar entre 10 i 12mm per sota
del nivell de gespa acabada.
S’ha de preveure deixar estoc
pel reomplert degut a
I’assentament.

Es fara comprovacio dels nivells
una vegada transcorregut 3
mesos des de la recepcio de
I'obra

Tot el conjunt (Base-Gespa-
SBR-Silici) ha de complir amb la
certificacio FIFA QUALITY, tant
a les fitxes técniques, com els
assajos de I'empresa

4.3 SISTEMA DE REG

Control previ a I’execucio

Control durant I’execucio

Control després de I'execucid

Acceptacio dels materials a
partir del lliurament de la
corresponent fitxa técnica i
certificats de qualitat del
material per part de
I’empresa contractista

Verificar correcta
distribucié dels canons,
pericons d’allotjament de
les electrovalvules i en
general dels diferents
treballs d’instal-lacié de la
xarxa de reg del camp de
futbol segons els detalls |
amidmanets del projecte

Verificar el correcta
funcionament del sistema de reg
i en especific:

Control d’estanqueitat del
sistema

Verificar la correcte cobertura i
recorregut de reg dels diferents
Canons segons els planols de
projecte.

ACCEPTACIO

S’acceptara la unitat d’obra si es compleixen tots els requisits

descrits anteriorment.
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ANNEX 3 PLA DE TREBALL

A continuacié es presentara el pla de treball agrupat per tipologia d’actuacions a
realitzar als diferents espais.

Al pla de treball s’exposen les carregues de feina de les activitats a desenvolupar a
cadascuna de les actuacions i la seqiienciacié proposada per a les mateixes.

1 EQUIPS DE TREBALL | OPERATIVA

Sera molt important I’organitzacié de les diverses tasques per tal que I’execucio de
I’obra es realitzi en 8 setmanes.

Els treballs s’hauran de coordinar amb els técnics municipals, no poden afectar, de
cap de les maneres, la operativa i programa d’activitats del CEM Besos. A tal efecte,
durant la fase d’obra, els técnics municipals donaran les indicacions oportunes.

L’empresa adjudicataria haura de disposar dels equips técnics suficients per poder
executar I’obra en els 54 dies naturals establerts.

2 ACTUACIONS

SEGURETAT | SALUT

CONTROL DE QUALITAT

EQUIPAMENTS

REACONDICIONAMENT XARXA REC

INSTAL-LACIONS

PAVIMENTS

GESTIO DE RESIDUS

ENDERROCS | DESMUNTATGES
ENDERROCS, DESMUNTATGE | GESTIO DE...

ACTUACIO CAMP GESPA BREDA
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ANNEX 4 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI

L'objecte d’aquest estudi basic de Seguretat i Salut és el de definir els criteris amb
que s’ha de realitzar la renovacié del camp de gespa artificial i 'adequacio de I’entorn
del camp, situat a I’Avinguda de Catalunya num. 39 de Breda.

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencié de riscos d’accidents i malalties professionals, aixi
com informaci6 util per efectuar en el seu dia, amb les degudes prescripcions
técniques de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa instal-ladora per dur a terme
les seves obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el
seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel
qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de
construccié.

En base a I'art. 7¢&, i en aplicacié d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista
ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans del inici de I'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n’hi hagi, per
la Direccié Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Publiques s’haura de
sotmetre a I'aprovacié d’aquesta Administracié.

Es recorda I'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d’incidencies pel seguiment del Pla. Qualsevol anotaci6 feta al Llibre d’incidencies
haura de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada
de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra. Abans del comencament dels
treballs el promotor haura d’efectuar un avis a I'autoritat laboral competent, segons
model inclos a I'annex lll del Reial Decret. La comunicacié d’obertura del centre de
treball a I'autoritat laboral competent haura d’incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I’execucié de I'obra o qualsevol integrant
de la Direcci6 Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat
dels treballadors, podra aturar I’obra parcial o totalment, comunicant-lo a la Inspeccio
de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no
eximiran de les

seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11¢).




1.2 DADES DE LA INSTAL-LACIO

1.2.1 OBRA

Projecte executiu de la renovacio del camp de gespa artificial i adequacié de I’entorn
de I'equipament del camp de futbol municipal de Breda.

1.2.2 SITUACIO

L’adreca de I'immoble objecte d’estudi és:
— Tipus de via: Avinguda

— Nom de la via i nimero: Catalunya 39
— Poblacié: Breda

— Codi postal: 17400
—  Provincia: Girona

1.3 NORMATIVA APLICABLE
La normativa i reglamentacié adoptada per la elaboracié del present projecte ha estat:

— Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) Disposiciones minimas de
seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccion
temporales o moviles.

— RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construccién Transposicién de la Directiva
92/57/CEE Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de
Seguretat i Higiene en projectes d'edificacio i obres publiques.

— Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevencion de riesgos laborales.

1.4 CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL-LACIO
1.4.1 DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO

El present projecte contempla la renovacio del camp de gespa artificial i I'adequacié
de I'entorn de I’equipament del camp de futbol municipal de Breda. Els treballs
consisteixen en la renovaci6 de la gespa i lI'adequacidé de les instal-lacions
relacionades.

Les diferents actuacions s’adequaran i donaran total compliment a la normativa
vigent.
1.4.2 CLIMATOLOGIA

La zona climatoldgica corresponent és la Mediterrania, amb un clima generalment
moderat.

1.5 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT LEXECUCIO DE LA
INSTAL-LACIO

L’'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’accié
preventiva recollits en I'art. 15¢€ de la "Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley



31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execucié de I'obra i en particular en les
seglents activitats:

— El' manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

— L’eleccié de 'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o
circulacio.

— La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

— El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control peridodic de les
Instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de I’obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

— La delimitacié i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipdsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de materies i substancies perilloses.

— Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

- L’emmagatzematge i I’eliminacié o evacuacié de residus i runes.

— L’adaptacié en funcidé de I'’evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que
s’haura de dedicar a les diferents feines o fases del treball.

— La cooperacié entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autdnoms.

— Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat
que es realitzi a I’obra o prop de I'obra.

Els principis d’accié preventiva establerts a I'article 15¢ de la Llei 31/95 sén els
seguents:

L’empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d’acord
amb els seglents principis generals:

— Evitar riscos.

— Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

— Combatre els riscos a I’origen.

— Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio
dels llocs de treball, I'eleccio dels equips i els métodes de treball i de produccid,
per tal de reduir el treball monodton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la
salut.

— Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

— Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill.

— Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
I'organitzacié del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influencia dels factors ambientals en el treball.

— Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual.

— Donar les degudes instruccions als treballadors.

L’empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en
materia de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.




L’empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc
greu i especific.

L’efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adaptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures.

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com
a ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autdonoms respecte d’ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacio del
seu treball personal.

1.6 DEFINICIO DELS RISCOS ASSOCIATS A LA REALITZACIO DE LA INSTAL-LACIO

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra
establertes a I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a
continuacio els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que
alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execucié de I'obra o bé ser
aplicables a d’altres feines.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent d’adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi. A més, s’ha de tenir en compte les
possibles repercussions a les estructures d’edificacié veines i tenir cura en minimitzar
en tot moment el risc d’incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en
compte pels previsibles treballs posteriors (reparacidé, manteniment...).

1.6.1 MITJANS | MAQUINARIA

— Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

— Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
— Desplom i/o caiguda de maquinaria d’obra (sitges, grues...).

— Caiguda de la carrega transportada.

— Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.

— Cops i ensopegades.

— Caiguda de materials, rebots.

— Ambient excessivament sorollés.

— Contactes eléctrics directes o indirectes.

— Accidents derivats de condicions atmosfériques.

1.6.2 TREBALLS PREVIS

— Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
— Cops i ensopegades.



— Caiguda de materials, rebots.

— Sobre esforgos per postures incorrectes.

— Bolcada de piles de materials.

— Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques).

1.6.3 RAM DE PALETA

— Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.

— Projeccio de particules durant els treballs.

— Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes).

— Contactes amb materials agressius.

— Talls i punxades.

— Cops i ensopegades.

— Caiguda de materials, rebots.

— Ambient excessivament sorollés.

— Sobre esforgos per postures incorrectes.

— Bolcada de piles de material.

— Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques).

1.6.4 INSTAL-LACIONS

— Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

— Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes).

— Talls i punxades

— Cops i ensopegades.

— Caiguda de materials, rebots.

— Emanacions de gasos en obertures de pous morts.

— Contactes eléctrics directes o indirectes.

— Sobreesforgos per postures incorrectes.

1.7 RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (ANNEX Il R.D.1627/1997)

— Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o I’entorn del lloc de treball.

— Treballs en els quals I’exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc
d’especial gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.

— Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica
obligui a la delimitacié de zones controlades o vigilades.

— Treballs en la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

— Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.




Obres d’excavacid de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis.

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit.

Treballs que impliquin I'Us d’explosius.

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

1.8 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general aprimaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A
més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la
maquinaria i les eines de treball.

D’altra banda els mitjans de proteccié hauran d’estar homologats segons la normativa
vigent. Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels
previsibles treballs posteriors (reparacio, manteniment...).

1.8.1 MESURES PREVENTIVES DEL PERSONAL

1.8.1.1 MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Organitzacio i planificacié dels treballs per evitar interferencies entre les diferents
feines i circulacions dins I'obra.

Senyalitzacié de les zones de perill.

Preveure el sistema de circulacid de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a I'interior
de I’obra com en relacié amb els vials exteriors.

Deixar una zona lliure a I’entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.
Immobilitzacié de camions mitjangcant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega.

Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents.

Els elements de les Instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions aillants.
Fonamentacié correcta de la maquinaria d’obra.

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques,
control de la carrega maxima, delimitacié del radi d’accié, frenada, blocatge, etc.
Revisi6 periodica i manteniment de maquinaria i equips d’obra.

Sistema de rec que impedeixi I’emissié de pols en gran quantitat.

Comprovacié de I'adequacié de les solucions d’execucié a l'estat real dels
elements (subsol, edificacions veines).

Comprovacioé d’apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de proteccié
de rases.

Utilitzacio de paviments antilliscants.

Col-locacio de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

Col-locacio de xarxa en forats horitzontals.

Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).

Us de canalitzacions d’evacuacio de runes, correctament instal-lades.

Us d’escales de ma, plataformes de treball i bastides.

Col-locacio de plataformes de recepcié de materials en plantes altes.



1.8.1.2 MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

— Ultilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de
particules.

— Utilitzacié de calcat de seguretat.

— Utilitzacié de casc homologat.

— A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccio caldra establir
punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat
homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria.

— Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.

— Ultilitzaci6 de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos.

— Utilitzacié de mandils.

— Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d’un operari en els
treballs amb perill d’intoxicacié. Utilitzacié d’equips de subministrament d’aire.

1.8.1.3 MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

— Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I’obra. Cas que el tancament envaeixi la
calcada s’ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament
ha d’impedir que persones alienes a I’obra puguin entrar.

— Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a I'interior de I'obra com en
relacié amb els vials exteriors.

— Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega.

— Comprovacié de l'adequacié de les solucions d’execucié a l'estat real dels
elements (subsol, edificacions veines).

— Protecci6 de forats i facanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).

1.8.2 MESURES PREVENTIVES DELS RISCS DE LA MAQUINARIA | DELS MITJANS
AUXILIARS

1.8.2.1 INSTAL-LACIO ELECTRICA

— Els equips de proteccié magnetotérmics i diferencials, han d’estar en perfecte
estat aixi com els quadres de maniobra, manegues i tot tipus d’utillatge eléectric,
per evitar corrents de defecte en la maquinaria que se connecti.

— Els quadres endolls i preses de corrent han d’estar en perfecte estat, aixi com el
fet de no situar-se en zones mullades per evitar els contactes directes. Les
connexions guardaran les prescripcions de seguretat que siguin necessaries.

— En ambients amb possibilitats d’explosions o que es puguin inflamar no es podra
accedir amb conductors.

— Tampoc es podra accedir per arreglar maquinaria amb tensio.

1.8.2.2 MAQUINARIES PORTATILS

— Es disposara de les normes del Reglament Electrotécnic en les maquines/eines,
per evitar contactes directes o indirectes.




Protegir la maquinaria mitjangant protectors de forma que no es puguin enganxar
a zones de cos o roba.

Protegir les eines de tall amb protectors.

Proteccions personals per tal d’evitar projeccions de particules.

Es tallara el subministrament a maquinaries per poder-les arreglar o conservar-les
i no es permetra que se encenguin mentre estigui el personal.

Es zonificara el radi d’acci6 d’organs mobils de forma que no existeixin contactes
amb les persones 0 amb altres maquinaries.

Utilitzacié d’aigua en la produccié de pols, quan les maquines siguin compatibles.
Es protegira al personal del so superior a d’admissible.

Es limitaran les vibracions.

En contacte amb l'aigua , es protegira al personal con proteccions individuals o
col-lectives segons sigui el treball.

Els productes abrasius o caustics es mantindran en llocs apropiats i el seu maneig
es realitzara per part del personal especialitzat, segons normes homologades.

La utilitzacié de maquinaries portatils es realitzara amb ventilacié de 50 m3/h. com
a minim.

Per aquelles percussions que puguin produir lesions es prendran les mesures
necessaries per limitar-les fins usos admissibles.

S’utilitzaran pantalles protectores quan es facin les soldadures per arc i
autogenes.

S’utilitzaran mides col-lectives o individuals per evitar les caigudes del personal.

1.8.2.3 MESURES AUXILIARS

No s’emmagatzemara en les bastides cap material de acopi.

Es prendran les mesures preventives segons REBT per evitar en els mitjans
auxiliars electrocucions, ja sigui per contacte directe o indirecte.

En la utilitzacié de mitjans auxiliars es compliran les normes del bon us i
manteniment adequades.

Es retiraran aquelles que no compleixin les condicions d’estabilitat i resisténcia
segons el cas.

Es prendran les mesures necessaries per assegurar que no se produeixin
enganxaments per bolcament, etc.

1.8.3 MESURES PREVENTIVES DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Es col-locaran extintors contra incendis, A, B, C, D, E, en funcié de les matéries o
materials que es puguin emmagatzemar i en una proporcié de 1/500 m2 construits
com a minim, 5 unitats, de manera que la seva situacié ens permeti una facil
extincio.

1.9 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
1.9.1 SERVEI DE PREVENCIO SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | SALUT



L’'empresa constructora per a la realitzacié d’aquesta obra disposara
d’assessorament técnic en matéria de seguretat i salut, propi o contractat a I’efecte.

1.9.1.1 SERVEI MEDIC
L’empresa instal-ladora disposara de servei médic propi 0 mancomunat.
1.9.1.2 VIGILANT DE SEGURETAT | SALUT

Es obligatori per aquesta obra el nomenament de vigilant de seguretat i salut. Les
seves funcions seran:

— L’estricta observacio de les disposicions legals sobre mesures de seguretat.

— ElI compliment de lestudi de Seguretat anotant les faltes de seguretat que
s’observin.

— Informar al técnic i a I’empresa instal-ladora de les accions preses sense tenir en
compte la seguretat requerida.

1.9.2 INSTAL-LACIONS MEDIQUES

Es disposa d’una farmaciola contenint el material especificat en I'ordenanca Genera |
de Seguretat i Higiene en el Treball. La farmaciola obligatoria haura de tenir com a
minim els seguients productes:

— Aigua oxigenada

— Alcohol de 96°

— Tintura de iode

— Amoniac

— Gasa esterilitzada

— Cotd hidrofil

— Venes

— Esparadrap

— Antiespasmodics

— Analgeésic

— Tonics per el cor d’urgéncia
— Bosses per aigua i gel

— 4 guants esterilitzats

— Xeringa d’un sol us

— Agulles injectables d’un sol Us
— Termodmetre clinic

S’informara a I'inici del obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals
s’hauran de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben
visible, d’'una llista amb els telefons i adreces dels centres assignats per a urgéncies,
ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

Es reposara immediatament el material exhaurit de la farmaciola, la qual es revisara
mensualment.

1.9.3 INSTAL-LACIONS D’HIGIENE | BENESTAR




Es disposara en obra de vestidor, serveis higiénics i menjador, adequadament dotats.
El vestidor comptara amb armaris individuals amb clau, seients i calefacci6. Els
serveis higienics tindran un lavabo i una dutxa, amb aigua freda i calenta, per a cada
10 treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, i disposara de miralls i calefaccio.
Es podra pactar amb I’entitat gestora de I'immoble utilitzar els vestidors existents.

El menjador comptara amb taules, seients amb respatller, piques per a rentar plats,
escalfa menjars, calefaccio i un recipient per deixalles. Per a la neteja i conservacio
d’aquests locals, es disposara d’un treballador amb la dedicacié necessaria.

En cas de que l'aigua no provingui d’una xarxa de subministrament reconeguda,
s’analitzara periddicament per tal de garantir-ne la potabilitat per al seu consum.

1.9.4 FORMACIO

Tot el personal rebre al seu ingrés a I'obra una exposicioé detallada dels métodes de
treball i dels riscs que comporten, juntament amb les mesures de seguretat que
s’hauran d’emprar.

1.9.5 MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS

Tot el personal que comenci a treballar en la instal-laci6 haura de passar un
reconeixement medic previ al inici, que haura de ser repetit en el termini d’un any.

S’haura d’informar al personal de la instal-lacié de I'emplagament dels diferents
centres médics (serveis propis, mutues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris,...)
on s’hagin de traslladar els accidentats pel seu rapid i efectiu tractament.

Es disposara en obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb els teléfons i adreces
dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, policia local, ... per a
garantir un rapid transit dels possibles accidentats als centres d’assistéencia.

Es aconsellable que aquesta llista contingui també altres teléfons com sén els de
bombers, companyia subministradora d’aigua, gas, electricitat, telefon o qualsevol
altre que es pugui afectar durant I’execucio de les instal-lacions.

1.9.6 PREVENCIO DE RISCS DAVANT DE TERCERS

Es senyalitzaran adequadament les zones de la instal-lacié que puguin afectar la via
publica, aixi com els accessos i sortides de la mateixa. Sempre que sigui
imprescindible per a I'execucié de les obres tallar la circulacid de vials publics,
s’avisara amb la suficient antelacio als afectats, i es senyalitzara adequadament,
prenent les mesures més oportunes per a cada cas concret. El contractista,
subcontractista o industrials que intervinguin a la instal-lacié estaran coberts per les
assegurances necessaries de danys a tercers que puguin ocasionar el personal,
vehicles 0 maquinaria al seu carrec.

1.9.7 PLA DE SEGURETAT

En aplicacié de I'’estudi de Seguretat i Salut, el contractista o constructor general o
principal de I'obra quedara obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el que
s’analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin en funcié del seu propi sistema de
execucid d’obra, les previsions contingudes en dit estudi. En aquest pla s’inclouran



les propostes de mesures alternatives de prevencié que I'empresa adjudicataria
proposi amb la corresponent valoracié econdomica de les mateixes.

Aixi mateix el Pla de Seguretat no suposara una disminucié en lo referent als sistemes
de proteccié adoptats, ni en el cas hipotétic d’'una disminucié del pressupost.

En el cas de discrepancia entre dos normes de seguretat s’aplicara la que representi
per el treball una seguretat més gran.

En els casos i suposicions en els que el propietari de I'obra la realitza sense
d’interposicié del contractista o contractar I'execucié d’una obra convenint que
I’executant només realitzi el seu treball (art.1588 del Cdodigo Civil) li correspon al
propietari la responsabilitat d’elaboraciéo del pla de forma directa o mitjangant un
técnic amb titulacié de grau superior o mig contractat a aquest efecte.

Les partides de proteccions col-lectives, com per exemple les bastides... només es
podran certificar en I'estudi de Seguretat si no s’han incldos en el pressupost
d’execucio material de I'obra, entenent-se aquesta regla general d’incompatibilitat de
doble certificacio entre el pressupost de I'obra i de I’estudi de seguretat, en totes les
partides.

1.10 CONCLUSIONS

Amb tot I'exposat en la present Memoria, aixi com en la resta de documents que
formen el present ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT, aquest es considera
ajustat al R. D. 1627/97 de 24 d'octubre.
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ANNEX 6 GESTIO DE RESIDUS

1. ANTECEDENTS

2. ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
QUE ES GENERARA A L’'OBRA

3. MESURES PER LA PREVENCIO DE RESIDUS A L’OBRA

4. ETIQUETAT DE RESIDUS PERILLOSOS

5. OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O ELIMINACIO A QUE ES
DESTINARA ELS RESIDUS QUE ES GENERARA A L’OBRA

6. MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS A L’OBRA.

7. PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
DEL PROJECTE.

8. VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | DEMOLICIO DE L'OBRA.

9. GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

NOTA PREVIA A LA GESTIO DE RESIDUS:

L'obra que es projecta consisteix en la seva majoria a extreure la gespa artificial
existent per a col-locar una de nova, per tant, no intervenen ni materials petris, ni
formigons, vidres, materials ceramics, materials metal-lics ni qualsevol altre material
dels comunament utilitzats en la construccié estandard. Si és cert que s’enderroquen
dues banquetes de jugadors existents de 8m2, construides amb formigd armat.
Donada la seva poca entitat vers el volum general de I'obra, aquest element es
considera menor i la seva gestido de residus es gestionara segons els protocols de
gestors de residus autoritzats.

1. ANTECEDENTS

Es prescriu el present Estudi de Gestidé de Residus, com a annex al present projecte, a
fi de donar compliment al que s'estableix en el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer,
pel qual es regula la producci6 i gestié dels residus de construccio i demolicio.

El present estudi es redacta per encarrec exprés del Promotor, i es basa en la
informacié tecnica per ell proporcionada. El seu objectiu és servir de referéncia per a
qué el constructor redacti i presenti al promotor un Pla de Gestié de Residus al qual
es detalli la forma en qué I'empresa constructora dura a terme les obligacions que li
pertoqui amb relacié amb els residus de construccio i demolicié que es produeixi a
I'obra, en compliment de I'Article 5 del citat Reial Decret.

Aquest Pla de Gestié de Residus, una vegada aprovat per la Direccié Facultativa i
acceptat el Promotor, passara a formar part dels documents contractuals de I'obra.




2. ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
QUE ES GENERARA A L'OBRA.

A la segient taula s'indica la quantitat de residus de construccié i demolicié que es
generara en |'obra.

Els residus estan codificats d’acord a la Llista Europea de residus (LER) publicada per
I'Ordre MAM/304/2002, del 8 de febrer.

Els tipus de residus corresponen al capitol 17 de la citada Llista Europea, titulat
“Residus de la construccié i demolicié” i al capitol 15 titulat “Residus d'envasos”.
També s'inclou un concepte relatiu a les escombraries doméstiques generades pels
operaris de I'obra.

Els residus que en la llista apareixen assenyalats amb asterisc () es consideren
perillosos d’acord amb la Directiva 91/689/CEE.

L'estimacio de pesos i volums dels residus es realitza a partir de la dada de la
superficie construida total de projecte, que en aquest cas és: S=7.024,64,00 M2



COoDI

17 01 01
17 01 07

17 02 02
17 09 04

17 02 01
17 02 03
17 03 02

17 04 07
17 04 11

17 06 04

17 08 02

1501 06
150110~

170410~

20 03 01

NOTES :
(1)

— o~
A W N
NN

RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO  PES () VOLUM
(m3)
De naturalesa pétria
Formigo 0 0
Mescles de formigd, maons, teules i materials 8,4 3,5
ceramics, destinats a les especificacions amb
codi 17 01 06 (1)
Vidre 0 0
Residus mesclats de construccié i demolicié 0 0
diferents als especificats als codis 17 09 01 (2),
170902 (3)y 17 09 03 (4)
De naturalesa no pétria
Fusta 0 0
Plastic (gespa artificial de polietilé: 3.26 kg/m2) 20.00 200.00
Mescles  bituminoses  diferents a les 0
especificades en el codi 17 03 01 (5)0
Metalls barrejats 0 0
Cables diferents als especificats en el codi 17 0 0
04 10 (6)
Materials d'aillament diferents als especificats 0 0
en els codis 17 06 01(7) i 17 06 03 (8)
Materials de construccié a partir de guix 0 0
diferents als especificats en el codi 17 08 01 (9)
Potencialment perillosos i altres
Envasos mesclats 0 0
Envasos que contenen restes de substancies 0 0
perilloses o estan contaminats per elles
Cables que contenen hidrocarburs, quitra 0 0
d’hulla i altres substancies perilloses
Mescla de residus municipals (escombraries) 0 0

17 01 06 Mescles, o fraccions separades, de formigd, maons, teules i
materials ceramics, que contenen substancies perilloses.

17 09 01 Residus de construccié i demolicié que contenen mercuri.

17 09 02 Residus de construccié i demolicié que contenen PCB.

17 09 03 Altres residus de construccio i demolicioé (inclosos els residus
barrejats) que contenen substancies perilloses.

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla.




(6) 17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres
substancies perilloses.

(7) 17 06 01 Materials d'aillament que contenen amiant.

(8) 17 06 03 Altres materials d'aillament que consisteixen en, o contenen,
substancies perilloses.

9) 17 08 01 Materials de construccié a partir de guix contaminats amb

substancies perilloses.

3. MESURES DE PREVENCIO DE RESIDUS EN L'OBRA

La gespa artificial és un material 100% polietileé que tot i que no requereix una mesura
especifica de prevencio, si que precisa que sigui dipositat en un abocador autoritzat
per a aquest tipus de materials de dificil degradacié. En aquest sentit, el constructor
s'encarregara d'emmagatzemar separadament aquests residus fins al seu lliurament
al “gestor de residus” corresponent i, en el seu cas, especificara en els contractes
amb els subcontractistes I'obligacié que aquests contreuen de retirar de |'obra tots els
residus i envasos generats per la seva activitat, aixi com de responsabilitzar-se de la
seva gestio posterior.
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SECCIO DETALL INSERCIO LINIES DE JOC (10 CM D'AMPLE)
E1/10

Numero de fils /m2
Monofilament

Fibril-lat

Numero de fils/puntada

Monofilament

Fibril-lat
Pes de la fibra

Minim 41.000 (82.000 caps)
Minim 6.500 (13.000 caps)

Minim 6 fils /puntada- Total 12 caps
(maxim 8 fils/16 caps)

Minim 1 fil/puntada- Total 2 caps

Minim 1.500 gr/m?

Caracteristiques de la lamina base “backing”:

Teixit de suport
Pes del suport de base
Pes total del backing

Polipropile
Minim 210 gr/m2
Minim 1.020 gr/m?
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DOCUMENT 3 - PLEC DE CONDICIONS







PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Objecte.

El present plec de prescripcions técniques particulars té per objecte en primer lloc
estructurar |'organitzacié general de |'obra; en segon lloc, fixar les caracteristiques
dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés
d'execucio de I'obra; i per ultim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar
els amidaments i abonaments de les obres.

Ambit d'aplicacio.
El present Projecte Constructiu té per objecte la definicio i valoracié de les obres
necessaries per a la remodelacié de la gespa del camp de futbol municipal de Breda.

Instruccions, normes i disposicions aplicables.

Seran d'aplicacid, en el seu cas, com a supletories i complementaries de les
contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuacio es relacionen, sempre
que no modifiquin ni s'oposin a alld que en ell s'especifica.

- Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a la Recepcié de Ciments, RC/88,
aprovat per Reial Decret 1312/1988 de 28 d'octubre.

- Instruccions per a la fabricacié i subministrament de formigd preparat EHPRE-72,
aprovada per Ordre de Presidéncia del Govern de 5 de maig de 1972.

- Instruccié per al projecte i execucio de les obres de formigd estructural

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveiment d'aigies,
contingut a la Instruccié del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de
Poblacions, de la vigent Instruccio del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

- Plec General de Condicions Técniques de la Direccié General d'Arquitectura 1960
(adaptat pel Ministeri de I'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).

- Ordenanca General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).
- Métodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).
- Normes U.N.E

Tots aquests documents obligaran en la redaccié original amb les modificacions
posteriors, declarades d'aplicacié obligatoria i que es declarin com a tals durant el
termini de les obres d'aquest projecte.

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de
tota indole promulgades per I'Administracio de I'Estat, de I'Autonomia, Ajuntament i
d'altres organismes competents, que tinguin aplicacio a les feines que s'han de fer,
tant si sén esmentats com si no ho sén en la relacié anterior, quedant a decisié del
director d'obra resoldre qualsevol discrepancia que pugui haver respecte el que
disposa aquest plec.




Direccié d'obra.
La Direcci6, seguiment, control i valoracié de les obres objecte del projecte, aixi com

de

les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per

I'Administracio, estara a carrec d'una Direccié d'Obra encapcgalada per un técnic
titulat competent.

Per a poder acomplir amb la maxima efectivitat la missié que li és encarregada, la
Direcci6é d'Obra gaudira de les més amplies facultats, podent coneixer i participar en
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.

Seran base per al treball de la Direccié d'Obra:

Els planols del projecte.

El Plec de Condicions Técniques.

Els quadres de preus.

El preu i termini d'execucié contractats.

El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per I'Administracio.

Les modificacions d'obra establertes per I'Administracié.

Impulsar I'execucié de les obres per part del contractista.

Assistir al Contractista per a la interpretacié dels documents del Projecte i fixacio
de detalls de la definici6 de les obres i de la seva execucid per a que es
mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes
al Projecte.

Formular amb el Contractista I'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present
que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els planols d'obra que ha de formular el
Contractista.

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentacié que, d'acord amb
alld que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i,
el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la propia Direccié
d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programacié de
detall, control de qualitat i seguiment de |'obra.

Establir les comprovacions dels diferents aspectes de |'obra que s'executi que
estimi necessaries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen
0 no amb la seva definicio i amb les condicions d'execucié i d'obra prescrites.

En cas d'incompliment de I'obra que s'executa amb la seva definicié o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitucid o correccio
paralitzant els treballs si ho creu convenient.

Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificacié d'activitats o que
cregui necessaries o convenients.

Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
Proposar la conveniéncia d'estudi i formulacié, per part del Contractista,
d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat.

Establir amb el Contractista documentacié de constancia de caracteristiques i
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultacio.



— Establir les valoracions mensuals a I'origen de I'obra executada.

— Establir periddicament informes sistematics i analitics de I'execucié de |'obra, dels
resultats del control i de I'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els
problemes que I'obra presenta o pot presentar i les mesures preses 0 que es
proposin per a evitar-los o minimitzar-los.

— Preparacié de la informacié d'estat i condicions de les obres, i de la valoracié
general d'aquestes, préviament a la seva recepcio per I'Administracio.

— Recopilacié dels planols i documents definitoris de les obres tal com s'ha
executat, per a lliurar a I'Administracié un cop acabats els treballs.

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions
complementaries que d'acord amb alld que estableix el Plec de Condicions Técniques
del Projecte, li siguin dictades per la Direccié d'Obra per a la regulacio de les relacions
entre ambdos en alld referent a les operacions de control, valoracié i en general,
d'informacié relacionades amb I'execucié de les obres.

Per altra banda, la Direccid6 d'Obra podra establir normatives reguladores de la
documentacio o altre tipus d'informacié que hagi de formular o rebre el Contractista
per a facilitar la realitzaci6 de les expressades funcions, normatives que seran
d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin
préviament conformades per I'Administracio.

El Contractista designara formalment les persones de la seva organitzacié que
estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direccié d'Obra les diferents
materies objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de
responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a I'obra persones
capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisié per part de la
Direcci6 d'Obra estigui encarregada a persones presents a |I'obra, podent entre unes i
altres establir documentacié formal de constancia, conformitat o objeccions.

La Direccié d'Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de la realitzacié que,
al seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacio definitoria de les obres.

Desenvolupament de les obres.
Replanteigs. Acta de comprovacio del replanteig.

Amb anterioritat a la iniciacié de les obres, el Contractista, conjuntament amb la
Direccié d'Obra, procediran a la comprovacio de les bases de replanteig i punts fixos
de referéncia que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.

A l'acta s'hi fara constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clausules
contractuals, el Contractista, préviament a la formulacié de la seva oferta, va prendre
dades sobre el terreny per a comprovar la correspondéncia de les obres definides al
Projecte amb la forma i caracteristiques del citat terreny. En cas de que s'hagués
apreciat alguna discrepancia es comprovara i es fara constar a I'Acta amb caracter
d'informacié per a la posterior formulacié de planols d'obra.




A partir de les bases i punts de referéncia comprovats es replantejaran els limits de les
obres a executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execucio puguin afectar
terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.

Aquestes afeccions es faran constar a I'Acta, a efectes de tenir-los en compte,
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

Correspondra al Contractista I'execucioé dels replanteigs necessaris per a portar a
terme I'obra.

El Contractista informara a la Direccié d'Obra de la manera i dates en que programi
portar-los a terme. La Direcci6 d'Obra podra fer-li recomanacions al respecte i, en cas
de que els métodes o temps d'execucidé donin lloc a errors a les obres, prescriure
correctament la forma i temps d'executar-los.

La Direccié d'Obra fara, sempre que ho cregui oportd, comprovacions dels
replanteigs efectuats.

Planols d'obra.

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement
de la zona i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols detallats d'execucié que la Direccié d'Obra cregui convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els
planols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient anticipacio, que fixara la Direccio
d'Obra, a la data programada per a I'execucio de la part d'obra a que es refereixen i
ser aprovats per la Direccié d'Obra, que igualment, assenyalara al Contractista el
format i disposicio en que ha d'establir-los. Al formular aquests planols es justificaran
adequadament les disposicions adoptades.

El Contractista estara obligat, quan segons la Direccié d'Obra fos imprescindible, a
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificacié al
preu ni al termini total ni als parcials d'execucio6 de les obres.

Per la seva part el Contractista podra proposar també modificacions, degudament
justificades, sobre I'obra projectada, a la Direccié d'Obra, qui, segons la importancia
d'aquestes, resoldra directament o ho comunicara a I'Administracié per a I'adopcio de
I'acord que s'escaigui. Aquesta petici6 tampoc donara dret al Contractista a cap
modificacié sobre el programa d'execucio de les obres.

Al cursar la proposta citada a |'apartat anterior, el Contractista haura d'assenyalar el
termini dins del qual precisa rebre la contestacié per a que no es vegi afectat el
programa de treballs. La no contestacié dins del citat termini, s'entendra en tot cas
com a denegacio6 a la peticié formulada.



Programa de treballs.

Previament a la contractacié de les obres el Contractista haura de formular un
programa de treball complert. Aquest programa de treball sera aprovat per
I'Administracio al temps i en rad del Contracte. L'estructura del programa s'ajustara a
les indicacions de I'Administracio.

El programa de Treball comprendra:

a) La descripcié detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de I'obra,
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades
que formaran el programa de treball.

b) Relaci6 de la maquinaria que s'emprara, amb cada expressid de les seves
caracteristiques, on es troba cada maquina al temps de formular el programa i de
la data en que estara a I'obra aixi com la justificacié d'aquelles caracteristiques
per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin
d'emprar i les capacitats per a assegurar |'acompliment del programa.

c) Organitzacié de personal que es destina a I'execuci6 de I'obra, expressant on es
troba el personal superior, mitja i especialista quan es formuli el programa i de les
dates en que es trobi a I'obra.

d) Procedéncia que es proposa per als materials a utilitzar a I'obra, ritmes mensuals
de subministres, previsio de la situacio i quantia dels emmagatzematges.

€) Relacié de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la
seva reposicié com per a l'obtencio, en cas necessari de llicéncies per aixo.

f) Programa temporal d'execucié de cada una de les unitats que componen |'obra,
establint el pressupost d'obra que cada mes es fara concret, i tenint en compte
explicitament els condicionaments que per a l'execucidé de cada unitat
representen les altres, aixi com altres particulars no compreses en aquestes.

g) Valoracié mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del
conjunt de I'obra.

Durant el curs de l'execucid de les obres, el Contractista haura d'actualitzar el
programa establert per a la contractacié, sempre que, per modificacié de les obres,
modificacions en les seqliéncies o processos i/o retards en la realitzacio dels treballs,
I'Administracié ho cregui convenient. La direccié d'Obra tindra facultat de prescriure
al Contractista la formulacié d'aquests programes actualitzats i participar en la seva
redaccio.

A part d'aix0, el Contractista haura d'establir periodicament els programes parcials de
detall d'execucio que la Direcci6é d'Obra cregui convenients.

El Contractista se sotmetra, tant en la redaccié dels programes de treballs generals
com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcci6 d'Obra.
Control de qualitat.

La Direccié d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i
assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li
assistencia humana i




material necessari per aix0. Les despeses de l'assisténcia no seran d'abonament
especial.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o
qualitat, segons els materials o métodes de treball utilitzats, la Direccié d'Obra
apreciara la possibilitat o no de corregir-les i en funcié d'aixo disposara:

— Les mesures a adoptar per a procedir a la correccié de les corregibles, dins del
termini que s'assenyali.

— Les incorregibles, on la separacié entre caracteristiques obtingudes i
especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran
tractades a elecci6 de I|'Administracid, com a incorregibles en que quedi
compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord
amb el Contractista, amb una penalitzacié economica.

— Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de
servei, seran enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins del
termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions
especificades, i en cas de no ser reconstruides en el termini concedit, I'Administracio
podra encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista.

La Direccié d'Obra podra, durant el curs de les obres o préviament a la recepcio
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el
compliment de condicions i I'adequat comportament de I'obra executada.

Aquestes proves es realitzaran sempre en preséncia del Contractista que, per la seva
part, esta obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta
realitzacié i a posar a disposicié els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal
objecte.

De les proves que es realitzin s'aixecara Acta que es tindra present per a la recepcié
de I'obra.

El personal que s'ocupa de I'execucié de |'obra, podra ser recusat per la Direccio
d'Obra sense dret a cap indemnitzacié per al Contractista.

Mitjans del contractista per a I'execucio dels treballs.

El Contractista és obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu, tecnic, auxiliar i
operari que resulti de la documentacié de I'adjudicacié i quedi establert al programa
de treballs. Designara de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva
part, la direccio dels treballs que, necessariament, hauran de residir a les proximitats
de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes questions depenguin de la
Direcci6 d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se
de la zona d'obres.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva
organitzacio jerarquica i especificacido de funcions, sera lliurement apreciada per la
Direccié d'Obra que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la



substitucio de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar I'exercici d'aquella
facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el
personal assignat a |'obra.

De la maquinaria que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromes a
tenir a I'obra, no podra el Contractista disposar per a I'execucié d'altres treballs, ni
retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autoritzacio de la Direccio d'Obra.

Informacié a preparar pel Contractista.

El Contractista haura de preparar periddicament per a la seva remissié a la Direccid
d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programacio i seguiment que li estiguin
encomanats.

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aguesta
documentacié vindra fixada per la Direcci6é d'Obra.

Sera, de la mateixa manera, obligacié del Contractista deixar constancia formal de les
dades basiques de la forma del terreny que obligatoriament haura tingut que prendre
abans de l'inici de les obres, aixi com les de definicié d'aquelles activitats o parts
d'obra que hagin de quedar ocultes.

Aixd darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direccié d'Obra
préviament a la seva ocultacio.

Tota aquesta documentacio servira de base per a la confeccio del projecte final de les
obres, a redactar per la Direccié d'Obra, amb la col-laboracié del Contractista que
aquesta cregui convenient.

L'Administracié no es fa responsable de I'abonament d’activitats per a les que no
existeixi comprovacié formal de I'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que
qualsevol despesa que comportés la comprovacié d’haver estat executades les
anomenades obres, sigui a carrec del Contractista.

Manteniment i regulacié del transit durant les obres.

El Contractista sera responsable de mantenir en els maxims nivells de seguretat
I’accés de vehicles al tall de treball des de la carretera aixi com la incorporacié de
vehicles a la mateixa. A tal efecte esta a disposicid d’alld que estableixin els
organismes, institucions i poders publics amb competéncia i jurisdiccid sobre el
transit.

Seguretat i salut al treball.

D'acord amb ['article 4t. del Reial Decret 1627/1997 de 24.10.97 , el Contractista
haura d'elaborar un "Pla de seguretat i salut en les obres" en el qual desenvolupi i
adapti "L'estudi de seguretat i salut en les obres de construccié" contingut al
projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans i métodes en que desenvolupi els
treballs. Aquest Pla previ coneixement de la Direccié d'Obra i aprovacié per I'Autoritat
competent, es remetra al Vigilant de seguretat i al Comite de Seguretat i Salut.




Afeccions al medi ambient.

El Contractista adoptara en totes les feines que realitzi les mesures necessaries
perque les afeccions al medi ambient siguin minimes. Aixi, en I'explotacié de
pedreres, graveres i préstecs tindra establert un pla de regeneracié de terrenys; les
plantes fabricants de formigons hidraulics o barreges asfaltiques, disposaran dels
elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a I'atmosfera, i de
ciment, additius i lligants a les aiglies superficials o subterranies; els moviments dins
de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetacio existent en
allo estrictament necessari per a la implantacié de les mateixes; tota la maquinaria
utilitzada disposara de silenciadors per rebaixar la pol-lucié fonica.

El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits a dalt
apuntats i qualssevol altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al
medi ambient, havent de canviar els medis i métodes utilitzats i reparar els danys
causats seguint les ordres de la Direccié d'Obra o dels organismes institucionals
competents en la matéria.

El contractista esta obligat a facilitar les tasques de correccid mediambientals, tals
com plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués
contractades, permetent I'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la
seva realitzacié.

Abocadors

El contractista no podra abocar material procedent de |'obra sense que préviament
estigui aprovat I'abocador pel director de I'obra i per la comissié de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituida.

Execuci6 de les obres no especificades en aquest plec.

L'execucio de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no
figuren en aquest Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, es faran d'acord amb
allo especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb alld que
ordeni el director de les obres, dins de la bona practica per a obres similars.

Amidament de les obres.

La Direcci6 de I'Obra realitzara mensualment i en la forma que estableix aquest Plec
de Prescripcions Técniques Particulars, I'amidament de les unitats d'obra executades
durant el periode de temps anterior.

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realitzaci6 d'aquests
amidaments.

Per les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de
quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista esta obligat a avisar a la
Direcci6 amb la suficient antelacié, a fi de que aquesta pugui realitzar les
corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els planols que les defineixin, la
conformitat de les quals subscriura el Contractista o el seu delegat.



Si no hi hagués avis amb antelacid, |'existéncia del qual cor a acceptar les decisions
de I'Administracio sobre el particular.

Preus unitaris.

Els preus unitaris que apareixen, sera el que s'aplicara als amidaments per obtenir
I'import d'Execucioé Material de cada unitat d'obra.

La descomposicié dels preus unitaris és d'aplicacié exclusiva a les unitats d'obra
incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificacié de preus per a les
unitats totalment executades, per errors 0 omissions en la descomposicio.

Encara que la justificacié de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la
Memoria, s'emprin hipotesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres
(jornals i ma d'obra necessaria, quantitat, tipus i cost horari de maquinaria, transport,
nombre i tipus d'operacions necessaries per completar la unitat d'obra, dosificacio,
quantitat de materials, proporcié de varis corresponents a diversos preus auxiliars,
etc), aquests extrems no podent arglir-se com a base per a la modificacié del
corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.

Altres despeses per compte del contractista.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi
explicitament el contrari, les seglients despeses, a titol indicatiu i sense que la relacio
sigui limitadora.

— Les despeses de construccio, demolicié i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, incloses les d'accés.

— Les despeses de lloguer o adquisicid de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

— Les despeses de proteccio d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament,
dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a |'emmagatzematge
d'explosius i carburants.

— Les despeses de neteja i evacuacié de deixalles i brossa.

— Les despeses de conservacio de desguassos.

— Les despeses de subministrament, col-locacié i conservacié de senyals de trafic i
altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.

— Les despeses de demolicié de les instal-lacions, eines, materials i neteja general
de I'obra quan es finalitzi.

— Les despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal-lacions per al
subministrament de I'aigua i energia eléctrica necessaris per a les obres.

— Les despeses de demolicié de les instal-lacions provisionals.

— Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correccidé de les deficiencies
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

— Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.

— Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.




— Despeses per a realitzar el control de qualitat de I'obra, mitjancant els assaigs de
recepcid de materials i de control de fabricacié i posta a I'obra, fins a un import
corresponent al 2 % del Pressupost d'Execucié per Contracta.

— Despeses per a complir I'estudi de seguretat de I'obra i qualsevol altre mesura que
cregui convenient el Coordinador de Seguretat i Salut.

— Qualsevol despesa esmentada al Plec de Clausules Administratives i/o Técniques
del concurs d'adjudicacié de les obres.



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

UNITAT D'OBRA UXS010: PAVIMENT DE GESPA SINTETIC PER A EXTERIORS.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de gespa artificial de fibra lubricada de alta resisténcia i
tractament anti UVA, resistent al calor i a les variacions climatologiques extremes.
Aquest material sera testat en un laboratori i complira amb el requisits previstos a la
normativa vigent i la certificacid del sistema de qualitat atorgat per organismes
reconeguts d’acord amb els criteris minims de qualitat FIFA QUALITY PRO, i testat
segons criteris establerts a la norma UNE-EN 15330-1:2014, sense base elastica.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIO DE
LES UNITATS D'OBRA DEL SUPORT.

Es comprovara que la superficie base és d'aglomerat asfaltic o de formigé, i que esta
neta i exempta de pols, grassa i matéries estranyes. La superficie podra estar seca o
humida, perd en cap cas amb aigua estancada.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO.

Replanteig. Col-locacié de la gespa sintetica.

CONDICIONS DE TERMINACIO.

Tindra un correcte drenatge i presentara una superficie amb les rasants previstes.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

UNITAT D'OBRA TDG120: JOC DE XARXES PER A PORTERIES DE FUTBOL.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Joc de dues xarxes per a porteries de futbol 7 o futbol 8, de cordes de de polipropilé
de 3,5 mm

de diametre. Inclus replanteig i fixacié de I'equipament esportiu. Totalment muntat i
provat per

I'empresa instal-ladora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacioé grafica de Projecte.
FASES D'EXECUCIO.

Replanteig. Muntatge i fixacio de I'equipament esportiu.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT




Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.



DOCUMENT 4 - PRESSUPOST | AMIDAMENTS







JUSTIFICACIO DE PREUS

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 1
MA D'OBRA
cobi UA DESCRIPCIO PREU
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 22,94 €
A0112000 h Cap de colla 17,46 €
A0121000 h Oficial 1a 23,99 €
A0D-0007 h Manobre 21,70 €
AOE-000A h Manobre especialista 26,173 €
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 25,86 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 25,99 €
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MAQUINARIA
cobl UA DESCRIPCIO PREU
G133-00ES h Maquina especial tipus Green Machine o equivalent 86,97 €
que separa el reblert de sorra i cautxti en big-bags per
la seva posterior reutilizacio i enrrotlla la gespa
retirada en bobines de 2 m d'amplada i longitud
variable
C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumatics de 2a 5,9t 50,37 €
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 76,30 €
C138U0001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o 49,86 €
equivalent
C154-003K h Camid per a transport de 20 t 49,34 €
C154-003N h Camié per atransportde 7t 33,03 €
CR22Z001 h Tractor amb equip per a recebar i escampar el cautxu i 41,26 €
la sorra de silice
CZ16-00EG h Maquina de raig d'aigua a pressio 3,65 €
CZ16-MPE1 h Maquina especifica per reparacié planimetria 3,67 €
CZ16-MPE7 h Maquina especifica per reblert uniforme i dossificat de 3,65 €

sorra i cautxu
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MATERIALS
cobl UA DESCRIPCIO PREU
B091-06VI kg Adhesiu de poliureta 5,711 €
B2RA-28V2 t Deposicié controlada en dipdsit autoritzat inclés el 102,80 €

canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA-M1ES t Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el 66,30 €
canon sobre la deposicié controlada de gespa artificial
en rotllos, procedents de construccié o demolicia

B9B1BBZG2 m2 Gespa artificial per a la practica del futbol, de fibra 11,23 €

lubricada d'alta resisténcia i tractament anti UVA,
resistent al calor i a les variacions climatologiques
extremes. Aquest material sera testat en un laboratori i
complira amb el requisits previstos a la nomativa
vigent i la certificacié del sistema de qualitat atorgat
per organismes reconeguts d'acord amb els criteris
minims de qualitat FIFA QUALITY PRO, i testat
segons criteris establerts a la noma UNE-EN
15330-1:2014, sense base elastica. Amb una
combinacié de monofilaments i una estructura
fibriLlada, de tres colors, de polietil.lé, pes minim de
12.000 dtex el monofilament i 4000 dtex el fibril.lat. El
gruix del fil haura de ser de 300 micres minim el
monofilament 110 micres el fibril.lat, 1,0 mm d'amplada
minima el monofilament i 5,5 mm el
fibriLlat i el pes total de la fibra haura de ser minim de
1.500 gr/m2.
El tufting haura d'ésser en linia o en zig-zag, amb una
galga de 5/8° maxima, de 60 mm d'algada i un minim
de 41.000 fils (82.000 caps)/ m2 de monofilament i
6.500 fils (13.000 caps)m2, amb 6 fils de
monofilament per puntada i 1 fil minim de fibril.lat.La
lamina de base ha d'ésser de polopropil.lé o similar, el
pes de la unitat de suport haura d'ésser minim de 210
grsim2, i el pes total de la lamina de base haura
d'ésser minim de 1.020 grs/im2.

BOP7-ME10 m2 reblert de gespa amb 18kg/m2 de sorra de silici, neta i 2,15 €
seca, de granulometria 0,5-1,2 mm i 8 kg/m2 de cautxu
SBR encapsulat de color verd de granulometria 0,6-2,5
mm

BOP7-MPE1 m2 Material especific per reparacié planimetria 4,02 €
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MATERIALS
cobl UA DESCRIPCIO PREU
B9P7-MPES m2 Gespa artificial de 60 mm dalgada, especialment 6,01 €

102

dissenyada para la practica de FUTBOL. Monofilament
de polietilé d'alta densitat, fibres 100% reciclades amb
certificacio  SCC. Fil monofilament amb incorporacio
de nucli central de diferent densitat reforgat de polietilé
d'alta resiliéncia i recoberta de polietilens de baix
coeficient de abrasivitat i alta resisténcia al desgast,
amb seccio diamant multinervat de 12.125 Dtex (minim
6 nervis asimétrics) de 365 micres de gruix i 1,3 mm
(minim) d'amplada de fil. Minim 6 fils Monofilament per
puntada ( fils de idéntiques prestacions i geometries).
Fil monofilament testat a 500.000 cicles de resiliéncia
assajat segons norma EN 15306 amb métode lisport.
Densitat total de 180 puntades /m. Fil de 45 mm
d'al¢ada i 9500 puntades fabricada en galga maxima
de 3/4. Pes de la fibra 1455 gr/m2 i un pes total de
2295 gr/m2. Col-locacio mitjangant encolat de juntes
del rolls. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la
calor y al gel, llastrada amb 18 kg/m2 arena de silici
rodona, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i 7
kg/m2 cautxti SBR verd de granulometria 0,5-2,5 mm.
Fils de polietilé teixit sobre un backing especialment
reforgat 100% polipropile. Servit en rotllos de 4 m
d'amplada. Marcatge de linies de joc de F11 en el
mateix material en color blanc de 10 cm d'amplada,
segons reglamentacio de la RFEF. | dos camps de F7
en color groc. Producte provat a laboratori conforme
acompleix els criteris de FIFA Quality i normativa
Europea UNE 15330-1. Empresa fabricant certificada
FIFA Preferred Producer i anb informe del CSIC de la
gespa artificial. Es podran reaprofitar reomplerts
existents perd sempre amb un un retoping final de
SBR verd de Skg/m2. Les fibres Monofilament seran
fabricades 100% amb polietilé, elaborat a partir de
residus plastics reciclats, segons el principi de balang
de massa. Sera necessari presentar un certificat ISCC
Sostenibilitat) emes per el fabricant de la fibra i també
per el fabricant de la gespa, en el que es certifiqui el
procés (50 %reciclat).
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MATERIALS
CcOoDI UA DESCRIPCIO PREU
BIP7-MPES m2 Gespa artificial de 60 mm dalgada, especialment 10,65 €

dissenyada para la practica de FUTBOL. Combinacié
de dos fibres de polietilé d'alta densitat, fibres 100%
reciclades amb certificacio SCC. Fibra monofilament i
fibril-lats a la mateixa puntada. Fil monofilament amb
incorporacié de nucli central de diferent densitat
reforgat de polietilé d'alta resiliéncia i recoberta de
polietilens de baix coeficient de abrasivitat i alta
resisténcia al desgast, amb seccié diamant multinervat
de 15.600 Dtex (minim 6 nervis asimétrics) de 385 (
diametre maxim de la circumferéncia, manual FIFA)
Micres de gruix i 1,3 mm (minim) d'amplada de fil.
Minim 6 fils Monofilament per puntada ( fils de
idéntiques prestacions i geometries) + 1 fil fibril-lat a
cada puntada amb 5,5 mm d'amplada i 100 micres de
gruix. Fil monofilament testat a 500.000 cicles de
resiliéncia assajat segons norma EN 15306 amb
métode lisport. | una segona fibra fibril-lada recta de
5.500 Dtex. Ambdues fibres tenen una densitat total de
21.100 Dtex a la mateixa puntada. Fil de 45 mm
d'algada i 8.189 puntades fabricada en galga maxima
de 5/8. Pes de la fibra 1.800 gr/m2 i un pes total de
3.140 gr/m2. Fils de polietilé teixit sobre un backing
especialment reforgat 100% polipropilé.  Producte
provat a laboratori conforme acompleix els criteris de
FIFA Quality Pro i normativa Europea UNE 15330-1.
Empresa fabricant certificada FIFA Preferred Producer
i amb informe del CSIC de la gespa artificial. Sera
necessari presentar un certificat ISCC  Sostenibilitat)
emes per el fabricant de la gespa, en el que es
certifiqui el procés (100% reciclat).

B9R0-0JES m Cinta celulosa per adherir amb adhesiu poliureta 1,39 €

BD5A-M21E m Reixade fosa nervada classe C250 segons norma 19,25 €
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

BR3BCU001 kg Granulat de cautxi SBR de color negre de 0,17 €
granulometria 0,50 - 2,50 mm

BR3BSU001 kg Sorra de silex arrodonida, neta i seca amb 0,08 €
granulometria entre 0,30 - 0,80 mm amb un contingut
de SiO* major o igual al 96%
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Pag.: A

PARTIDES D'OBRA

NOM  coDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

EGIZZZ30

Ma d'obra:
A0112000
AOE-000A

Maquinaria:
C138U0001

CR22Z001

Materials:
B9B1BBZG2

BR3BCU001

BR3BSU001

104

m2

kg

kg

m2

Gespa

Cap de colla

Manobre especialista

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

Tractor amb equip per a recebar i escampar el cautxu i
la sorra de silice

Gespa artificial per a la practica del futbol, de fibra
lubricada d'alta resisténcia i tractament anti UVA,
resistent al calor i a les variacions climatologiques
extremes. Aquest material sera testat en un laboratori i
complirda amb el requisits previstos a la nomativa
vigent i la certificacié del sistema de qualitat atorgat
per organismes reconeguts d'acord amb els criteris
minims de qualitat FIFA QUALITY PRO, i testat
segons criteris establerts a la noma UNE-EN
15330-1:2014, sense base elastica. Amb una
combinaci6 de monofilaments | una estructura
fibriLlada, de tres colors, de polietil.lé, pes minim de
12.000 dtex el monofilament i 4000 dtex el fibril.lat. El
gruix del fil haura de ser de 300 micres minim el
monofilament 110 micres el fibril.lat, 1,0 mm d'amplada
minima el monofilament i 5,5 mm el

fibriLlat i el pes total de la fibra haura de ser minim de
1.500 gr/im2.

El tufting haura d'ésser en linia o en zig-zag, amb una
galga de 5/8° maxima, de 60 mm d'algada i un minim
de 41.000 fils (82.000 caps) m2 de monofilament i
6.500 fils (13.000 caps)ym2; amb 6 fils de
monofilament per puntada i 1 fil minim de fibril.lat.La
lamina de base ha d'ésser de polopropil.lé o similar, el
pes de la unitat de suport haura d'ésser minim de 210
grsim2, i el pes total de la lamina de base haura
d'ésser minim de 1.020 grs/m2.

Granulat de cautxa SBR de color negre de
granulometria 0,50 - 2,50 mm

Sorra de silex arrodonida, neta i seca amb
granulometria entre 0,30 - 0,80 mm amb un contingut
de SiO* major o igual al 96%

Unitats

Rend.: 35,653
Preu €

16,30 €

Parcial Import

0,48972
0,74973

1,000 R x
1,000 R x

17,46000 =
26,73000 =

Subtotal... 1,23945 1,23945

1,000 R x 49,86000 = 1,39848

1,000 R x 41,26000 = 1,15727

Subtotal... 2,55575 2,55575

1,000 x 11,23000 = 11,23000

5,000 «x 0,17000 = 0,85000

5000  x 0,08000 = 0,40000

Subtotal... 12,48000 12,48000

DESPESES AUXILIARS  2,00%
COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

0,02479
16,29999

16,29999
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PARTIDES D'OBRA

NUM CcoODI UA DESCRIPCIO PREU

PIPC-MPES m2 Suministrament i instal.lacié de reblert de gespa amb Rend.: 1,000 3,47 €

18kg/m2 de sorra de silici, neta i seca, de
granulometria 0,5-1,2 mm i 8 kg/m2 de cautxi SBR
encapsulat de color verd de granulometria 0,6-2,5 mm.
Reblert 100% de no aportacio, col-locat amb
maquinaria especialitzada, amb (s de maquina per al
raspatllat previ, distribucié de la carrega de farcit i
raspatllat posterior. Maquina que permet regular la
dosificacio de reblert desitjat amb raspalls vibratoris
interiors que pemmeten una correcta penetracio del
material fins al fons sense enterrar fibres i un
repartiment homogeni dels reblerts. Maquina tipus
SandMatic o equivalent. El farcit es repartira de forma
uniforme a tot el camp i s'omplira una algada d'uns
48-50 mm de forma que quedin Unicament entre 10 i
12 mm de fil lliure

Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 0,020 R x 22,94000 = 0,45880
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,020 R x 25,86000 = 0,51720
Subtotal... 0,97600 0,97600
Magquinaria:
CZ16-MPE7 h Maquina especifica per reblert uniforme i dossificat de 0,050 /R x 3,65000 = 0,18250
sorra i cautxu
Subtotal... 0,18250 0,18250
Materials:
BIPT-ME10 m2 reblert de gespa amb 18kg/m2 de sorra de silici, neta i 1,050  x 2,15000 = 2,25750
seca, de granulometria 0,5-1,2 mm i 8 kg/m2 de cautxt
SBR encapsulat de color verd de granulometria 0,6-2,5
mm
Subtotal... 2,25750 2,25750
Altres:
YNAAAO150 % Despeses auxiliars 1,50 % i 3,41600 = 0,05124
Subtotal... 0,05124 0,05124
COST DIRECTE 3,46724
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 346724
P-1  EE200ES u Retirada d'equipaments existents (porteries de futbol Rend.: 1,000 1.282,24 €
11, porteries de futbol 7, banderins, etc) . S'inclou en
aquesta partida larranjament de  paviments,
fonaments, o altres feines auxiliars derivades de la
retirada, per a restablir 'acabat i caracteristiques
correctes en les zones on s'actui.
Neteja i acondicionament dels materials i recol-locacio
un cop instal-lada la gespa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 21,000 /R x 23,99000 = 503,79000

105




PROJECTE DE RENOVACIO DEL GAMP DE GESPA ARTIFICIAL | ADEQUACIO DE L'ENTORN DE L"EQUIPAMENT DEL CAMP

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 8
PARTIDES D'OBRA
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A0D-0007 Manobre 35,000 R x 21,70000 = 759,50000
Subtotal... 1.263,29000 1.263,29000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 18,94935
GOST DIRECTE 1.282,23935
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1282,23935
P-2  EEQ00ES m2  Desmuntatge i retirada de la gespa artificial existent, Rend.: 1,474 1,65 €
amb maquina especialitzada tipus GREEN MACHINE
o equivalent per a la recuperacié del material de reblert
per a la seva posterior reutilitzacio a I'obra, la gespa es
transportara a zona d'abassegament per a posterior
reciclatge o bé en abocador autorizat (no inclés en
aquesta partida). Inclou la carrega a camio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 Oficial 1a 0,026 /R x 23,99000 = 0,42316
Subtotal... 0,42316 0,42316
Magquinaria:
C133-00ES Magquina especial tipus Green Machine o equivalent 0,015 /R x 86,97000 = 0,88504
que separa el reblert de sorra i cautx( en big-bags per
la seva posterior reutilitzacié i enrrotlla la gespa
retirada en bobines de 2 m damplada i longitud
variable
C133-00EW Minicarregadora sobre pneumatics de 2a 5,9t 0,010 R x 50,37000 = 0,34172
Subtotal... 1,22676 1,22676
COST DIRECTE 1,64992
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,64992
P-3  FJS4M702 u Actuacions en cand de reg existent, consistents en: Rend.: 1,000 980,00 €
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- Modificacio dels canons existents per convertir-los en
elevats mitjangant suport mecanic fabricat en tub
d'acer galvanitzat4” i 100 mm @ aprox, reforgant suport
amb formigd per evitar vibracions i elevant-los a 2 m
de algada.

- Subministrament de proteccié de seguretat
homologat per | muntant del cané, fabricat amb
espuma de polietilé i recobert amb lona plastificada de
PVC. S'adapta al cané mitiangant tancament de velcro,
Densitat de I'escuma interior: 20 kg/m®.
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P-4  K5ZRM4ES pa Partida algada en concepte de neteja del sistema de Rend.: 1,000 742,10 €
sanejament existent (zona sota cavitis maxima
accessible, arquetes existents, embocadures de tubs
de sanejament) amb mitjans mecanics, manuals i
auxiliars
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 30,000 /R x 21,70000 = 651,00000
Subtotal... 651,00000 651,00000
Magquinaria:
CZ16-00EG h Maquina de raig d'aigua a pressié 20,000 /R x 3,65000 = 73,00000
Subtotal... 73,00000 73,00000
Altres:
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 % S/ 72400000 = 18,10000
Subtotal... 18,10000 18,10000
COST DIRECTE 742,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 742,10000
P-5  P060-MIES pa Partida algada a justificar en concepte de control de Rend.: 1,000 5.000,00 €
qualitat. Inclou I'assaig UNE - EN 15330 del sistema de
la gespa artificial instal-lat, tant la part que es
desenvolupa a laboratori, com lassaig in situ. |
l'assaig realitzat per Flfa Quality
P-6 P151A-ESSM Pa Partida algada d'abonament integre de la seguretat i Rend.: 1,000 2.898,88 €
salut de tota l'execucié obra, incloent la senyalitzacid,
els tancaments d'obra i tot el necessari per donar
compliment al Pla de seguretat i salut, les nomes
corresponents i les ordres del coordinador de
seguretat i salut
P-7  P2R5-M1ES m3  Transport de residus a instal-lacié autorizada de Rend.: 1,000 7,65 €
gestio de residus, amb camié de 20 t i temps d'espera
per ala carrega amaquina
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C154-003K h Camio per a transport de 20 t 0,155 IR x 49,34000 = 7,64770
Subtotal... 7,64770 764770
COST DIRECTE 7,64770
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,64710

107




PROJECTE DE RENOVACIO DEL CAMP DE GESPA ARTIFICIAL | ADEQUACIO DE L'ENTORN DE L"EQUIPAMENT DEL CAMP

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 10
PARTIDES D'OBRA
NUM coDI UA DESCRIPCIO PREU
P-8 P2R6-4IES m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus Rend.: 1,000 10,21 €
inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de gestié
de residus, amb camié per a transport de 7 t
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14t 0,010 R x 76,30000 = 0,76300
C154-003N h Camié per a transport de 7t 0,286 R x 33,03000 = 9,44658
Subtotal... 10,20958 10,20958
COST DIRECTE 10,20958
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 10,20958
P-9  P2RA-EU29 m3 Deposicié controlada en diposit autoritzat inclés el Rend.: 1,000 44,20 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEl 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MANM/304/2002)
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA-28V2 t Deposicid controlada en diposit autoritzat inclos el 0430  «x 102,80000 = 44,20400
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEl 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Subtotal... 44,20400 44,20400
COST DIRECTE 4420400
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 44,20400
P- 10 P2RA-M1ES t Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 66,30 €
canon sobre la deposicio controlada de gespa artificial
en rotllos, procedents de construccié o demolicié
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA-M1ES t Deposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el 1,000 «x 66,30000 = 66,30000
canon sobre la deposicié controlada de gespa artificial
en rotllos, procedents de construccié o demolicié
Subtotal... 66,30000 66,30000
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COST DIRECTE 66,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 66,30000
P- 11 P9PC-MPE1 m2 Partida algada per a la reparacio puntual de la Rend.: 1,000 11,21 €
planimetria de la base existent.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEP3 h Ajudant collocador 0,100 /R x 22,94000 = 2,29400
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,180 /R x 25,86000 = 4,65480
Subtotal.. 6,94880 6,94880
Magquinaria:
CZ16-MPE1 h Maquina especifica per reparacio planimetria 0,020 R x 3,67000= 0,07340
Subtotal... 0,07340 0,07340
Materials:
BYP7-MPE1 m2 Material especific per reparacié planimetria 1,000  x 4,02000 = 4,02000
Subtotal... 4,02000 4,02000
Altres:
YeNAAAO150 % Despeses auxiliars 1,50 % S/ 11,04200 = 0,16563
Subtotal... 0,16563 0,16563
COSTDIRECTE 11,20783
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 11,20783
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P-12 POPC-MPE2

Ma d'obra:
A01-FEP3
AOF-000D

110

h
h

m2

Subministrament i instal-lacio, gespa artificial segons
caracteristiques minimes especificades a la memoaria,
de 60 mm d'algada, especialment dissenyada para la
practica de FUTBOL.Monofilament de polietilé d'alta
densitat, fibres 100% reciclades amb certificacio SCC.
Fil monofilament amb incorporacié de nucli central de
diferent densitat reforgat de polietile d'alta resiliéncia i
recoberta de polietilens de baix coeficient de
abrasivitat i alta resisténcia al desgast, amb seccié
diamant multinervat de 12.125 Dtex (minim 6 nervis
asimétrics) de 365 micres de gruix i 1,3 mm (minim)
d'amplada de fil. Minim 6 fils Monofilament per
puntada ( fils de idéntiques prestacions i geometries).
Fil monofilament testat a 500.000 cicles de resiliéncia
assajat segons norma EN 15306 amb métode lisport.
Densitat total de 180 puntades /m. Fil de 45 mm
d'algada i 9500 puntades fabricada en galga maxima
de 3/4. Pes de la fibra 1455 gr/m2 i un pes total de
2295 grim2. Col-locacié mitjangant encolat de juntes
del rolls. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la
calor y al gel, llastrada amb 18 kg/m2 arena de silici
rodona, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i 7
kg/m2 cautxi SBR verd de granulometria 0,5-2,5 mm.
Fils de polietilé teixit sobre un backing especialment
reforgat 100% polipropilé. Servit en rotllos de 4 m
d'amplada. Marcatge de linies de joc de F11 en el
mateix material en color blanc de 10 ¢cm d'amplada,
segons reglamentacié de la RFEF. | dos camps de F7
en color groc. Producte provat a laboratori conforme
acompleix els criteris de FIFA Quality i nomativa
Europea UNE 15330-1. Empresa fabricant certificada
FIFA Preferred Producer i amb informe del CSIC de la
gespa artificial. Es podran reaprofitar reomplerts
existents pero sempre amb un un retoping final de
SBR verd de 5kg/m2. Les fibres Monofilament seran
fabricades 100% amb polietilé, elaborat a partir de
residus plastics reciclats, segons el principi de balang
de massa. Sera necessari presentar un certificat ISCC
Sostenibilitat) emes per el fabricant de la fibra i també
per el fabricant de la gespa, en el que es certifiqui el
procés (50%reciclat).

Reblert de gespa amb 18kg/n2 de sorra de silici, neta i
seca, de granulometria 0,5-1,2 mm i 8 kg/m2 de cautxu
SBR encapsulat de color verd de granulometria 0,6-2,5
mm. Col-locat amb maquinaria especializada, amb Us
de maquina per al raspatllat previ, distribucié de la
carrega de farcit i raspatilat posterior. Maquina que
pemet regular la dosificacio de reblert desitjat amb
raspalls vibratoris interiors que permeten una correcta
penetracio del material fins al fons sense enterrar
fibres i un repartiment homogeni dels reblerts. Maquina
tipus SandMatic o equivalent. El farcit es repartira de
forma uniforme a tot el camp i s'omplira una algada
d'uns 48-50 mm de forma que quedin tnicament entre
10 i 12 mm de fil lliure

Ajudant col-locador

Oficial 1a col-locador

Rend.: 1,000

Unitats

0,100 R x
0,200 R x

Preu €

22,94000 =
25,86000 =

Parcial

2,29400
5,17200

17,74 €

Import
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Magquinaria:
CZ16-MPET

Materials:
B091-06VI
BIP7-ME10

BIP7-MPES

BIRO0-0JES

Altres:
%NAAAO0150

kg
m2

m2

m

%

Maquina especifica per reblert uniforme i dossificat de
sorra i cautxu

Adhesiu de poliureta

reblert de gespa amb 18kg/m2 de sorra de silici, neta i
seca, de granulometria 0,5-1,2 mm i 8 kg/m2 de cautxu
SBR encapsulat de color verd de granulometria 0,6-2,5
mm

Gespa artificial de 60 mm d'algada, especialment
dissenyada para la practica de FUTBOL. Monofilament
de polietilé d'alta densitat, fibres 100% reciclades amb
certificaci6  SCC. Fil monofilament amb incorporacié
de nucli central de diferent densitat reforgat de polietilé
d'alta resiliéncia i recoberta de polietilens de baix
coeficient de abrasivitat i alta resisténcia al desgast,
amb seccid diamant multinervat de 12.125 Dtex (minim
6 nervis asimétrics) de 365 micres de gruix i 1,3 mm
(minim) d'amplada de fil. Minim 6 fils Monofilament per
puntada ( fils de idéntiques prestacions i geometries).
Fil monofilament testat a 500.000 cicles de resiliéncia
assajat segons noma EN 15306 amb meétode lisport.
Densitat total de 180 puntades /m. Fil de 45 mm
d'algada i 9500 puntades fabricada en galga maxima
de 3/4. Pes de la fibra 1455 gr/m2 i un pes total de
2295 gr/m2. Col-locacio mitjangant encolat de juntes
del rolls. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la
calor y al gel, llastrada amb 18 kg/m2 arena de silici
rodona, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i 7
kg/m2 cautxii SBR verd de granulometria 0,5-2,5 mm.
Fils de polietilé teixit sobre un backing especialment
reforgat 100% polipropilé. Servit en rotllos de 4 m
d'amplada. Marcatge de linies de joc de F11 en el
mateix material en color blanc de 10 cm d'amplada,
segons reglamentacié de la RFEF. | dos camps de F7
en color groc. Producte provat a laboratori conforme
acompleix els criteris de FIFA Quality i normativa
Europea UNE 15330-1. Empresa fabricant certificada
FIFA Preferred Producer i amb informe del CSIC de la
gespa artificial. Es podran reaprofitar reomplerts
existents perd sempre amb un un retoping final de
SBR verd de 5kgim2. Les fibres Monofilament seran
fabricades 100% amb polietilé, elaborat a partir de
residus plastics reciclats, segons el principi de balang
de massa. Sera necessari presentar un certificat ISCC
Sostenibilitat) emes per el fabricant de la fibra i també
per el fabricant de la gespa, en el que es certifiqui el
procés (50%reciclat).

Cinta celulosa per adherir amb adhesiu poliureta

Despeses auxiliars

0,050 R x

0,100  «x
1,050  x

1,050  x

0,500  x

150 % s/

Subtotal...

3,65000 =

Subtotal...

5,71000 =
2,15000 =

6,01000 =

1,39000 =
Subtotal...

17,48267 =

Subtotal...

7,46600 7,46600

0,18250

0,18250 0,18250

0,57100
2,25750

6,31050

0,69500

9,83400 9,83400

0,26224

0,26224 0,26224
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COST DIRECTE 17,74474
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 17,4474
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P- 13 P9PC-MPEG m2 Subministrament i instal-lacio, gespa artificial segons Rend.: 1,000 22,69 ¢

caracteristiques minimes especificades a la memoria,
de 60 mm d'algada, especialment dissenyada para la
practica de FUTBOL. Combinacié de dos fibres de
polietilé d'alta densitat, fibres 100% reciclades amb
certificacio  SCC. Fibra monofilament i fibril-lats a la
mateixa puntada. Fil monofilament amb incorporacié
de nucli central de diferent densitat reforgat de polietilé
d'alta resiliéncia i recoberta de polietlens de baix
coeficient de abrasivitat i alta resisténcia al desgast,
amb seccié diamant multinervat de 15.600 Dtex (minim
6 nervis asimétrics) de 385 ( diametre maxim de la
circumferéncia, manual FIFA) Micres de gruixi 1,3 mm
(minim) d'amplada de fil. Minim 6 fils Monofilament per
puntada ( fils de idéntiques prestacions i geometries) +
1 fil fibril-lat a cada puntada amb 5,5 mm d'amplada i
100 micres de gruix. Fil monofilament testat a 500.000
cicles de resiliencia assajat segons norma EN 15306
amb métode lisport. | una segona fibra fibril-lada recta
de 5.500 Dtex. Ambdues fibres tenen una densitat total
de 21.100 Dtex a la mateixa puntada. Fil de 45 mm
d'algada i 8.189 puntades fabricada en galga maxima
de 5/8. Pes de la fibra 1.800 gr/m2 i un pes total de
3.140 grim2. Col-locacié mitjangant encolat de juntes
del rolls. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la
calor y al gel, llastrada amb 18 kg/m2 arena de silici
rodona, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i 7
kg/m2 cautxi SBR verd de granulometria 0,5-2,5 mm.
Fils de polietilé teixit sobre un backing especialment
reforgat 100% polipropilé. Servit en rotllos de 4 m
d'amplada. Marcatge de linies de joc de F11 en el
mateix material en color blanc de 10 cm d'amplada,
segons reglamentacié de la RFEF. | dos camps de F7
en color groc. Producte provat a laboratori conforme
acompleix els criteris de FIFA Quality i normativa
Europea UNE 15330-1. Empresa fabricant certificada
FIFA Preferred Producer i amb informe del CSIC de la
gespa artificial. Es podran reaprofitar reomplerts
existents peré sempre amb un un retoping final de
SBR verd de 5kg/m2. Les fibres Monofilament i
fibril-lades seran fabricades 100% amb polietilé,
elaborat a partir de residus plastics reciclats, segons el
principi de balang de massa. Sera necessari presentar
un certificat ISCC Sostenibilitat) emes per el fabricant
de la fibra i també per el fabricant de la gespa, en el
que es certifiqui el procés (50% reciclat).

Reblert de gespa amb 18kg/m2 de sorra de silici, neta i
seca, de granulometria 0,5-1,2 mm i 8 kg/m2 de cautxt
SBR encapsulat de color verd de granulometria 0,6-2,5
mm. Col-locat amb magquinaria especialitzada, amb us
de maquina per al raspatllat previ, distribucio de la
carrega de farcit i raspatllat posterior. Maguina que
permet regular la dosificacié de reblert desitjat amb
raspalls vibratoris interiors que permeten una correcta
penetracio del material fins al fons sense enterrar
fibres i un repartiment homogeni dels reblerts. Maquina
tipus SandMatic o equivalent. El farcit es repartira de
forma uniforme a tot el camp i s'omplira una algada
d'uns 48-50 mm de forma que quedin Gnicament entre
10 i 12 mm de fil lliure

Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A01-FEP3
AQOF-000D

Magquinaria:
CZ16-MPET

Materials:
B091-06VI
BIP7-ME10

BIP7-MPES

BIRO-0JES

Altres:
%NAAAO0150

114

kg
m2

m2

m

%

Ajudant col-locador

Oficial 1a col-locador

Maquina especifica per reblert uniforme i dossificat de
sarra i cautxu

Adhesiu de poliureta

reblert de gespa amb 18kg/m2 de sorra de silici, neta i
seca, de granulometria 0,5-1,2 mm i 8 kg/m2 de cautxu
SBR encapsulat de color verd de granulometria 0,6-2,5
mm

Gespa artificial de 60 mm d'algada, especialment
dissenyada para la practica de FUTBOL. Combinacio
de dos fibres de polietilé d'alta densitat, fibres 100%
reciclades amb certificacio SCC. Fibra monofilament i
fibril-lats a la mateixa puntada. Fil monofilament amb
incorporacié de nucli central de diferent densitat
reforgat de polietilé d'alta resiliéncia i recoberta de
polietilens de baix coeficient de abrasivitat i alta
resisténcia al desgast, amb seccié diamant multinervat
de 15.600 Dtex (minim 6 nervis asimétrics) de 385 (
diametre maxim de la circumferéncia, manual FIFA)
Micres de gruix i 1,3 mm (minim) d'amplada de fil.
Minim 6 fils Monofilament per puntada ( fils de
idéntiques prestacions i geometries) + 1 fil fibril-lat a
cada puntada amb 5,5 mm d'amplada i 100 micres de
gruix. Fil monofilament testat a 500.000 cicles de
resiliéncia assajat segons nomma EN 15306 amb
métode lisport. | una segona fibra fibril-lada recta de
5.500 Dtex. Ambdues fibres tenen una densitat total de
21.100 Dtex a la mateixa puntada. Fil de 45 mm
d'algada i 8.189 puntades fabricada en galga maxima
de 5/8. Pes de la fibra 1.800 gr/m2 i un pes total de
3.140 grim2. Fils de polietilé teixit sobre un backing
especialment reforgat 100% polipropilé.  Producte
provat a laboratori conforme acompleix els criteris de
FIFA Quality Pro i nomativa Europea UNE 15330-1.
Empresa fabricant certificada FIFA Preferred Producer
i amb informe del CSIC de la gespa artificial. Sera
necessari presentar un certificat ISCC  Sostenibilitat)
emes per el fabricant de la gespa, en el que es
certifiqui el procés (100% reciclat).

Cinta celulosa per adherir amb adhesiu poliureta

Despeses auxiliars

0,100 /R x 22,94000 =
0,200 /R x 25,86000 =

Subtotal...

0,050 /R x 3,65000 =

Subtotal...

0,100 X 5,71000 =
1,050 X 2,15000 =

1,050 x 10,65000 =

0,500 X 1,39000 =

Subtotal...

1,50 % Si 22,35467 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,29400
5,17200

7,46600

0,18250

0,18250

0,57100
2,25750

11,18250

0,69500

14,70600

0,33532

0,33532

7,46600

0,18250

14,70600

0,33532

22,68982
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 17
PARTIDES D'OBRA
NUM coDl UA DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 2268982
P- 14 PD5B-P1E1 m Substitucio de reixa de recollida aigiies existent per Rend.: 1,000 27,47 €
una reixa nervada de fosa ductil segons noma EN
1563, Classe C-250 segons noma EN 1433. Fixada
amb cancel'la, dos punts de fixacié per ml, del tipus
ULMA FNX200UCCM o equivalent.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500
AO0F-000S Oficial 1a d'obra publica 0,150 R x 25,99000 = 3,89850
Subtotal... 7,15350 7,15350
Materials:
BD5A-M21E Reixade fosa nervada classe C250 segons noma 1,050 X 19,25000 = 20,21250
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal
Subtotal... 20,21250 20,21250
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,10730
COST DIRECTE 27,47330
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 27,7330
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Pag: 1

NUMERO | coDI UA | DESCRIPCIO PREU
4 €

[S]
o
ro
[

P-1 EE200ES u Retirada d'equipaments existents (porteries de futbol 11, porteries de futbol 7, banderins, etc) . 1.
S'inclou en aquesta partida l'arranjament de paviments, fonaments, o altres feines auxiliars
derivades de la retirada, per a restablir [acabat i caracteristiques correctes en les zones on s'actui.
Neteja i acondicionament dels materials i recol-locacié un cop instal-lada la gespa

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT--QUATRE CENTIMS)

p-2 EE900ES m2 Desmuntatge i retirada de la gespa artificial existent, amb maquina especialitzada tipus GREEN 1,65 €
MACHINE o equivalent per a la recuperacio del material de reblert per a la seva posterior
reutilitzacio a l'obra, la gespa es transportara a zona d'abassegament per a posterior reciclatge o
bé en abocador autoritzat (no inclds en aquesta partida). Inclou la carrega a camio

(UN EURQS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

P-3 FJSaM702 u Actuacions en cané de reg existent, consistents en: 980,00 €
- Modificacié dels canons existents per convertir-los en elevats mitjangant suport mecanic fabricat
en tub d'acer galvanitzat4” i 100 mm @ aprox, reforgant suport amb formigé per evitar vibracions i
elevant-los a 2m de algada.

- Subministrament de proteccio de seguretat homologat per | muntant del cang, fabricat amb
espuma de polietilé i recobert amb lona plastificada de PVC. S'adapta al candé mitjangant
tancament de velcro, Densitat de 'escuma interior: 20 kg/im?.

(NOU-CENTS VUITANTA EUROS)

P-4 K5ZRM4ES pa | Partida algada en concepte de neteja del sistema de sanejament existent (zona sota cavitis 742,10 €
maxima accessible, arquetes existents, embocadures de tubs de sanejament) amb mitjans
mecanics, manuals i auxiliars

(SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

P-5 P060-MIES pa | Parida algada a justificar en concepte de control de qualitat. Inclou I'assaig UNE - EN 15330 del 5.000,00 €
sistema de la gespa artificial instal-lat, tant la part que es desenvolupa a laboratori, com l'assaig in
situ. | l'assaig realitzat per Flfa Quality

(CINC MIL EUROS)

P- 6 P151A-ESSM Pa | Partida algada d'abonament integre de la seguretat i salut de tota I'execucié obra, incloent la 2.8098,88 €
senyalitzacid, els tancaments d'obra i tot el necessari per donar compliment al Pla de seguretat i
salut, les nomes corresponents i les ordres del coordinador de seguretat i salut

(DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

P-7 P2R5-M1ES m3 | Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camié de 20 t i temps 7,85 €
d'espera per a la carrega a maquina .
(SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

P-8 P2R6-4IES m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacié autoritzada 10,21 €
de gestio de residus, amb camio per a transport de7t
(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

P-9 P2RA-EU29 m3 | Deposicio controlada en dipésit autoritzat inclés el canon sobre la deposicié controlada dels 44,20 €
residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 tim3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

P-10 P2RA-M1ES t Deposicié controlada en dipdsit autoritzat inclés el canon sobre la deposicié controlada de gespa 66,30 €
artificial en rotllos, procedents de construcqic’) o demolicié
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

P- 11 P9PC-MPE1 m2 | Partida algada per a la reparacié puntual de la planimetria de la base existent. 11,21 €
(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Rég-
NUMERO | CODI UA | DESCRIPCIO PREU
P-12 P9PC-MPE2 m2 | Subministrament i instal-lacié, gespa artificial segons caracteristiques minimes especificades a la 17,74 €

118

memoria, de 60 mm d'algada, especialment dissenyada para la practica de FUTBOL.Monofilament
de polietilé d'alta densitat, fibres 100% reciclades amb certificacié SCC. Fil monofilament amb
incorporacio de nucli central de diferent densitat reforgat de polietilé d'alta resiliéncia i recoberta de
polietilens de baix coeficient de abrasivitat i alta resisténcia al desgast, anb seccié diamant
multinervat de 12.125 Dtex (minim 6 nervis asimétrics) de 365 micres de gruix i 1,3 mm (minim)
d'amplada de fil. Minim 6 fils Monofilament per puntada ( fils de idéntiques prestacions i
geometries). Fil monofilament testat a 500.000 cicles de resiliéncia assajat segons norma EN
15306 amb métode lisport. Densitat total de 180 puntades /m. Fil de 45 mm d'algada i 9500
puntades fabricada en galga maxima de 3/4. Pes de la fibra 1455 gr/im2 i un pes total de 2295
grim2. Col-locacié mitjangant encolat de juntes del rolls. Fibra amb tractament anti UVA resistent a
la calor y al gel, llastrada amb 18 kg/m2 arena de silici rodona, neta i seca, de granulometria
0,3-0,8 mm i 7 kg/m2 cautxi SBR verd de granulometria 0,5-2,5 mm. Fils de polietilé teixit sobre
un backing especialment reforgat 100% polipropilé. Servit en rotllos de 4 m d'amplada. Marcatge
de linies de joc de F11 en el mateix material en color blanc de 10 ¢cm d'amplada, segons
reglamentacié de la RFEF. | dos camps de F7 en color groc. Producte provat a laboratori conforme
acompleix els criteris de FIFA Quality i normativa Europea UNE 15330-1. Empresa fabricant
certificada FIFA Preferred Producer i amb informe del CSIC de la gespa artificial. Es podran
reaprofitar reomplerts existents peré sempre amb un un retoping final de SBR verd de 5kg/m2. Les
fibres Monofilament seran fabricades 100% amb polietilé, elaborat a partir de residus plastics
reciclats, segons el principi de balang de massa. Sera necessari presentar un certificat ISCC
Sostenibilitat) emes per el fabricant de la fibra i també per el fabricant de la gespa, en el que es
certifiqui el procés (50 %reciclat).

Reblert de gespa amb 18kg/m2 de sorra de silici, neta i seca, de granulometria 0,5-1,2 mm i 8
kg/m2 de cautxti SBR encapsulat de color verd de granulometria 0,6-2,5 mm. Col-locat amb
maquinaria especialitzada, amb (s de maquina per al raspatllat previ, distribucié de la carrega de
farcit i raspatllat posterior. Maquina que pemet regular la dosificacié de reblert desitjat amb
raspalls vibratoris interiors que permeten una correcta penetracié del material fins al fons sense
enterrar fibres i un repartiment homogeni dels reblerts. Maquina tipus SandMatic o equivalent. El
farcit es repartira de forma uniforme a tot el camp i s'omplira una algada d'uns 48-50 mm de forma
que quedin Gnicament entre 10§ 12 mm de fil lliure

(DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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P-13

P-14

P9PC-MPEG

PD5B-P1E1

m2

Subministrament i instal-lacié, gespa artificial segons caracteristiques minimes especificades a la
memodria, de 60 mm d'algada, especialment dissenyada para la practica de FUTBOL. Combinacio
de dos fibres de polietilé d'alta densitat, fibres 100% reciclades amb cettificacio SCC. Fibra
monofilament i fibril-lats a la mateixa puntada. Fil monofilament amb incorporacié de nucli central
de diferent densitat reforgat de polietilé d'alta resiliéncia i recoberta de polietilens de baix coeficient
de abrasivitat i alta resisténcia al desgast, amb seccié diamant multinervat de 15.600 Dtex (minim
6 nervis asimétrics) de 385 ( diametre maxim de la circumferéncia, manual FIFA) Micres de gruix i
1,3 mm (minim) d'amplada de fil. Minim 6 fils Monofilament per puntada ( fils de idéntiques
prestacions i geometries) + 1 fil fibril-lat a cada puntada amb 5,5 mm d'amplada i 100 micres de
gruix. Fil monofilament testat a 500.000 cicles de resiliéncia assajat segons norma EN 15306 amb
métode lisport. | una segona fibra fibril-lada recta de 5.500 Dtex. Ambdues fibres tenen una
densitat total de 21.100 Dtex a la mateixa puntada. Fil de 45 mm d'algada i 8.189 puntades
fabricada en galga maxima de 5/8. Pes de la fibra 1.800 gr/m2 i un pes total de 3.140 grim2.
Col-locacié mitjangant encolat de juntes del rolls. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la
calor y al gel, llastrada amb 18 kg/m2 arena de silici rodona, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8
mm i 7 kg/m2 cautxi SBR verd de granulometria 0,5-2,5 mm. Fils de polietilé teixit sobre un
backing especialment reforgat 100% polipropilé. Servit en rotllos de 4 m d'amplada. Marcatge de
linies de joc de F11 en el mateix material en color blanc de 10 c¢m d'amplada, segons
reglamentacié de la RFEF. | dos camps de F7 en color groc. Producte provat a laboratori conforme
acompleix els criteris de FIFA Quality i normativa Europea UNE 15330-1. Empresa fabricant
certificada FIFA Preferred Producer i amb informe del CSIC de la gespa artificial. Es podran
reaprofitar reomplerts existents peré sempre amb un un retoping final de SBR verd de Skg/m2. Les
fibres Monofilament i fibril-lades seran fabricades 100% amb polietilé, elaborat a partir de residus
plastics reciclats, segons el principi de balang de massa. Sera necessari presentar un certificat
ISCC Sostenibilitat) emes per el fabricant de la fibra i també per el fabricant de la gespa, en el que
es certifiqui el procés (50% reciclat).

Reblert de gespa amb 18kg/m2 de sorra de silici, neta i seca, de granulometria 0,5-1,2 mm i 8
kg/m2 de cautxii SBR encapsulat de color verd de granulometria 0,6-2,5 mm. Col-locat amb
magquinaria especializada, amb (s de maquina per al raspatllat previ, distribucié de la carrega de
farcit i raspatllat posterior. Maquina que permet regular la dosificacié de reblert desitjat amb
raspalls vibratoris interiors que permeten una correcta penetracié del material fins al fons sense
enterrar fibres i un repartiment homogeni dels reblerts. Maquina tipus SandMatic o equivalent. El
farcit es repartira de forma uniforme a tot el camp i s'omplira una algada d'uns 48-50 mm de forma
que quedin Gnicament entre 10 i 12 mm de fil lliure

(VINT--DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

Substitucié de reixa de recollida aigiies existent per una reixa nervada de fosa ductil segons norma
EN 1563, Classe C-250 segons norma EN 1433. Fixada amb cancel-la, dos punts de fixacié per
ml, del tipus ULMA FNX200UCCM o equivalent.

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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NUMERO
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PREU

P-1

p-2

P-3

P-7

P-8

EE200ES

EE900ES

FJS4M702

KSZRM4ES

P060-MIES

P151A-ESSM

P2R5-M1ES

P2R6-4IES

P2RA-EU29

B2RA-28V2

m2

pa

pa

Pa

m3

m3

m3

Retirada d'equipaments existents (porteries de futbol 11, porteries de futbol 7,
banderins, etc) . S'inclou en aquesta partida ['arranjament de paviments,
fonaments, o altres feines auxiliars derivades de la retirada, per a restablir
I'acabat i caracteristiques correctes en les zones on s'actui.
Neteja i acondicionament dels materials i recol-locacié un cop instal-lada la
gespa

Altres conceptes

Desmuntatge i retirada de la gespa artificial existent, amb maquina
especializada tipus GREEN MACHINE o equivalent per a la recuperacié del
material de reblert per a la seva posterior reutilitzacié a l'obra, la gespa es
transportara a zona d'abassegament per a posterior reciclatge o bé en
abocador autoritzat (no inclds en aquesta partida). Inclou la carrega a camio

Altres conceptes

Actuacions en cano de reg existent, consistents en:
- Modificacio dels canons existents per convertir-los en elevats mitjangant
suport mecanic fabricat en tub d'acer galvanitzat4” i 100 mm @ aprox,
reforgant suport amb formigé per evitar vibracions i elevant-los a 2 m de
algada.
- Subministrament de proteccié de seguretat homologat per | muntant del
cano, fabricat amb espuma de polietilé i recobert amb lona plastificada de
PVC. S'adapta al cané mitjangant tancament de velcro, Densitat de 'escuma
interior; 20 kg/m?.

Sense descomposicio

Partida algada en concepte de neteja del sistema de sanejament existent
(zona sota cavitis maxima accessible, arquetes existents, embocadures de
tubs de sanejament) amb mitjans mecanics, manuals i auxiliars

Altres conceptes

Partida al¢ada a justificar en concepte de control de qualitat. Inclou I'assaig
UNE - EN 15330 del sistema de la gespa artificial instal-lat, tant la part que es
desenvolupa a laboratori, com l'assaig in situ. | l'assaig realitzat per Flfa

Quality

Sense descomposicio

Partida al¢ada d'abonament integre de la seguretat i salut de tota I'execucio
obra, incloent la senyalitzacid, els tancaments d'obra i tot el necessari per
donar compliment al Pla de seguretat i salut, les normes corresponents i les
ordres del coordinador de seguretat i salut

Sense descomposicio

Transport de residus a instal-lacié autorizada de gestio de residus, amb
camid de 20 titemps d'espera per a la carrega a maquina

Altres conceptes

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a
installacio autoritzada de gestio de residus, amb camié per a transport de 7 t

Altres conceptes

Deposicio controlada en dipdsit autoritzat inclés el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construccio
o demolicié, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Deposicié controlada en dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 tim3, procedents de
construccid o demolicio, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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1,65 €

1,65 €
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[S]
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10,21 €
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P-10 P2RA-M1ES

B2RA-M1ES

P-11 POPC-MPE1

BOP7-MPE1

P-12 POPC-MPE2

B091-06VI
BOP7-ME10

122

m2

m2

Altres conceptes

Deposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio
controlada de gespa artificial en rotllos, procedents de construccié o
demolicia

Deposicio controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio
controlada de gespa artificial en rotllos, procedents de construcciéo o
demolicia

Altres conceptes

Partida algada per a la reparacié puntual de la planimetria de la base
existent.

Material especific per reparacié planimetria
Altres conceptes

Subministrament i instal-lacié, gespa artificial segons caracteristiques
minimes especificades a la memoria, de 60 mm dalgada, especialment
dissenyada para la practica de FUTBOL.Monofilament de polietilé d'alta
densitat, fibres 100% reciclades amb certificacio SCC. Fil monofilament amb
incorporacio de nucli central de diferent densitat reforgat de polietile d'alta
resiliéncia i recoberta de polietilens de baix coeficient de abrasivitat i alta
resisténcia al desgast, amb seccié diamant multinervat de 12.125 Dtex
(minim 6 nervis asimétrics) de 365 micres de gruix i 1,3 mm (minim)
d'amplada de fil. Minim 6 fils Monofilament per puntada ( fils de idéntiques
prestacions i geometries). Fil monofilament testat a 500.000 cicles de
resiliéncia assajat segons norma EN 15306 amb métode lisport. Densitat total
de 180 puntades /m. Fil de 45 mm d'algada i 9500 puntades fabricada en
galga maxima de 3/4. Pes de la fibra 1455 gr/m2 i un pes total de 2295
grim2. Col-locacié mitjangant encolat de juntes del rolls. Fibra amb tractament
anti UVA resistent a la calor y al gel, llastrada amb 18 kg/m2 arena de silici
rodona, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i 7 kg/m2 cautxu SBR verd
de granulometria 0,5-25 mm. Fils de polietilé teixit sobre un backing
especialment reforgat 100% polipropilé. Servit en rotllos de 4 m d'amplada.
Marcatge de linies de joc de F11 en el mateix material en color blanc de 10
cm d'amplada, segons reglamentacio de la RFEF. | dos camps de F7 en
color groc. Producte provat a laboratori conforme acompleix els criteris de
FIFA' Quality i nomativa Europea UNE 15330-1. Empresa fabricant
certificada FIFA Preferred Producer i amb informe del CSIC de la gespa
artificial. Es podran reaprofitar reomplerts existents peré sempre amb un un
retoping final de SBR verd de 5kg/m2. Les fibres Monofilament seran
fabricades 100% amb polietilé, elaborat a partir de residus plastics reciclats,
segons el principi de balang de massa. Sera necessari presentar un certificat
ISCC Sostenibilitat) emes per el fabricant de la fibra i també per el fabricant
de la gespa, en el que es certifiqui el procés (50% reciclat).

Reblert de gespa amb 18kgim2 de sorra de silici, neta i seca, de
granulometria 0,5-1,2 mm i 8 kg/m2 de cautxti SBR encapsulat de color verd
de granulometria 0,6-2,5 mm. Col-locat amb magquinaria especialitzada, amb
Us de maquina per al raspatllat previ, distribucié de la carrega de farcit i
raspatllat posterior. Maquina que permet regular la dosificacié de reblert
desitjat amb raspalls vibratoris interiors que permeten una correcta penetracié
del material fins al fons sense enterrar fibres i un repartiment homogeni dels
reblerts. Maquina tipus SandMatic o equivalent. El farcit es repartira de forma
uniforme a tot el camp i s'omplira una algada d'uns 48-50 mm de forma que
quedin Gnicament entre 10 i 12 mm de fil lliure

Adhesiu de poliureta

reblert de gespa amb 18kg/m2 de sorra de silici, neta i seca, de
granulometria 0,5-1,2mm i 8 kg/m2 de cautx(l SBR encapsulat de color verd
de granulometria 0,6-2,5 mm

-0,00 €

66,30 €

66, 30000 €

0,00 €

11,21 €

4,02000 €
7,19 €

17,74 €

0,57100 €
2,25750 €
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BIP7-MPES

BIRO0-0JES

Gespa artificial de 60 mm d'algada, especialment dissenyada para la
practica de FUTBOL. Monofilament de polietilé d'alta densitat, fibres 100%
reciclades amb certificacio SCC. Fil monofilament amb incorporacio de nucli
central de diferent densitat reforgat de polietilé d'alta resiliéncia i recoberta
de polietilens de baix coeficient de abrasivitat i alta resisténcia al desgast,
amb seccié diamant multinervat de 12.125 Dtex (minim 6 nervis asimétrics)
de 365 micres de gruix i 1,3 mm (minim) d'amplada de fil. Minim 6 fils
Monofilament per puntada ( fils de idéntiques prestacions i geometries). Fil
monofilament testat a 500.000 cicles de resiliéncia assajat segons noma EN
15306 amb métode lisport. Densitat total de 180 puntades /m. Fil de 45 mm
d'algada i 9500 puntades fabricada en galga maxima de 3/4. Pes de la fibra
1455 gr/m2 i un pes total de 2295 gr/m2. Col-locacié mitjangant encolat de
juntes del rolls. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor y al gel,
llastrada amb 18 kg/m2 arena de silici rodona, neta i seca, de granulometria
0,3-0,8 mm i 7 kg/m2 cautxti SBR verd de granulometria 0,5-2,5 mm. Fils de
polietilé teixit sobre un backing especialment reforgat 100% polipropilé.
Servit en rotllos de 4 m d'amplada. Marcatge de linies de joc de F11 en el
mateix material en color blanc de 10 cm d'amplada, segons reglamentacié
de la RFEF. | dos camps de F7 en color groc. Producte provat a laboratori
conforme acompleix els criteris de FIFA Quality i normativa Europea UNE
15330-1. Empresa fabricant certificada FIFA Preferred Producer i amb
informe del CSIC de la gespa artificial. Es podran reaprofitar reomplerts
existents perd sempre amb un un retoping final de SBR verd de Skg/m2. Les
fibres Monofilament seran fabricades 100% amb polietilé, elaborat a partir de
residus plastics reciclats, segons el principi de balang de massa. Sera
necessari presentar un certificat ISCC Sostenibilitat) emes per el fabricant
de la fibra i també per el fabricant de la gespa, en el que es certifiqui el
procés (50% reciclat).

Cinta celulosa per adherir amb adhesiu poliureta

Altres conceptes
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6, 31050 €

0, 69500 €
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NUMERO

CcoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-13

POPC-MPEG

B091-06VI
B9P7-ME10

124

m2

Subministrament i instal-lacié, gespa artificial segons caracteristiques
minimes especificades a la memoria, de 60 mm d'algada, especialment
dissenyada para la practica de FUTBOL. Combinacié de dos fibres de
polietilé d'alta densitat, fibres 100% reciclades amb certificacié SCC. Fibra
monofilament i fibril-lats a la mateixa puntada. Fil monofilament amb
incorporacio de nucli central de diferent densitat reforgat de polietile d'alta
resiliéncia i recoberta de polietilens de baix coeficient de abrasivitat i alta
resisténcia al desgast, amb seccié diamant multinervat de 15.600 Dtex
(minim 6 nervis asimétrics) de 385 ( diametre maxim de la circumferéncia,
manual FIFA) Micres de gruix i 1,3 mm (minim) d'amplada de fil. Minim 6 fils
Monofilament per puntada ( fils de idéntiques prestacions i geometries) + 1 fil
fibril-lat a cada puntada amb 5,5 mm d'amplada i 100 micres de gruix. Fil
monofilament testat a 500.000 cicles de resiliéncia assajat segons norma EN
15306 amb métode lisport. | una segona fibra fibril-lada recta de 5.500 Dtex.
Ambdues fibres tenen una densitat total de 21.100 Dtex a la mateixa
puntada. Fil de 45 mm d'algada i 8.189 puntades fabricada en galga maxima
de 5/8. Pes de la fibra 1.800 gr/im2 i un pes total de 3.140 gr/m2. Col-locacié
mitjangant encolat de juntes del rolls. Fibra amb tractament anti UVA resistent
a la calor y al gel, llastrada amb 18 kg/m2 arena de silici rodona, neta i seca,
de granulometria 0,3-0,8 mm i 7 kg/m2 cautxi SBR verd de granulometria
0,5-2,5 mm. Fils de poliefilé teixit sobre un backing especialment reforgat
100% polipropilé. Servit en rotllos de 4 m d'amplada. Marcatge de linies de
joc de F11 en el mateix material en color blanc de 10 cm d'amplada, segons
reglamentacié de la RFEF. | dos camps de F7 en color groc. Producte provat
a laboratori conforme acompleix els criteris de FIFA Quality i normativa
Europea UNE 15330-1. Empresa fabricant certificada FIFA Preferred
Producer i amb informe del CSIC de la gespa artificial. Es podran reaprofitar
reomplerts existents peré sempre amb un un retoping final de SBR verd de
5kg/m2. Les fibres Monofilament i fibril-lades seran fabricades 100% amb
polietilé, elaborat a partir de residus plastics reciclats, segons el principi de
balang de massa. Sera necessari presentar un certificat ISCC Sostenibilitat)
emes per el fabricant de la fibra i també per el fabricant de la gespa, en el
que es certifiqui el procés (50%reciclat).

Reblert de gespa amb 18kg/m2 de sorra de silici, neta i seca, de
granulometria 0,5-1,2 mm i 8 kg/m2 de cautxu SBR encapsulat de color verd
de granulometria 0,6-2,5 mm. Collocat amb maquinaria especializada, amb
Us de maquina per al raspatllat previ, distribucié de la carrega de farcit i
raspatllat posterior. Maquina que pemnet regular la dosificacio de reblert
desitjat amb raspalls vibratoris interiors que permeten una correcta penetracié
del material fins al fons sense enterrar fibres i un repartiment homogeni dels
reblerts. Maquina tipus SandMatic o equivalent. El farcit es repartira de forma
uniforme a tot el camp i s'omplira una algada d'uns 48-50 mm de forma que
quedin tnicament entre 10 i 12 mm de fil lliure

Adhesiu de poliureta

reblert de gespa amb 18kg/m2 de sorra de silici, neta i seca, de
granulometria 0,5-1,2 mm i 8 kg/m2 de cautxt SBR encapsulat de color verd
de granulometria 0,6-2,5 mm

22,69 €

0,57100 €
2,25750 €
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NUMERO

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-14

BIP7-MPE9

BIR0-0JES

PDSB-P1E1

BD5A-M21E

Gespa artificial de 60 mm d'algada, especialment dissenyada para la
practica de FUTBOL. Combinacié de dos fibres de polietilé d'alta densitat,
fibres 100% reciclades amb certificacic SCC. Fibra monofilament i fibril-lats
a la mateixa puntada. Fil monofilament amb incorporacié de nucli central de
diferent densitat reforgat de polietilé d'alta resiliéncia i recoberta de
polietilens de baix coeficient de abrasivitat i alta resisténcia al desgast, amb
seccio diamant multinervat de 15.600 Dtex (minim 6 nervis asimétrics) de
385 ( diametre maxim de la circumferéncia, manual FIFA) Micres de gruix i
1,3 mm (minim) d'amplada de fil. Minim 6 fils Monofilament per puntada ( fils
de idéntiques prestacions i geometries) + 1 fil fibril-lat a cada puntada amb
5,5 mm d'amplada i 100 micres de gruix. Fil monofilament testat a 500.000
cicles de resiliéncia assajat segons norma EN 15306 amb métode lisport. |
una segona fibra fibril-lada recta de 5.500 Dtex. Ambdues fibres tenen una
densitat total de 21.100 Dtex a la mateixa puntada. Fil de 45 mm d'algada i
8.189 puntades fabricada en galga maxima de 5/8. Pes de la fibra 1.800
grfm2 i un pes total de 3.140 grim2. Fils de polietilé teixit sobre un backing
especialment reforgat 100% polipropile.  Producte provat a laboratori
conforme acompleix els criteris de  FIFA Quality Pro i nomativa Europea
UNE 15330-1. Empresa fabricant certificada FIFA Preferred Producer i amb
informe del CSIC de la gespa artificial. Sera necessari presentar un certificat
ISCC Sostenibilitat) emes per el fabricant de la gespa, en el que es certifiqui
el procés (100% reciclat).

Cinta celulosa per adherir amb adhesiu poliureta

Altres conceptes

Substitucio de reixa de recollida aigiies existent per una reixa nervada de
fosa ductil segons norma EN 1563, Classe C-250 segons norma EN 1433.
Fixada amb cancella, dos punts de fixacio per ml, del tipus ULMA
FNX200UCCM o equivalent.
Reixade fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca ala canal

Altres conceptes
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11,18250 €

0, 69500 €
7,98 €

27,47 €
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AMIDAMENTS Pag. 1
Obra 01 PRESSUPOST X2023000460
Capitol 01 ENDERROCS, DESMUNTATGES | GESTIO DE RESIDUS
MUM. CODI L& DESCRIPCIS
1 EE200ES u Retirada d'equipaments existents (porteries de futbol 11, porteries de futbol 7, banderins, etc) . Sfnclou en

aquesta partida l'arranjament de paviments, fonaments, o altres feines auxiliars derivades de la retirada, per a
restablir'acabat i caracteristiques correctes en les zones on s'actuii.
Neteja i acondicionament dels materials i recol-locacié un cop instal-lada la gespa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Formula
! 0,200 0,200 CH'DHEH#'FH
2 S 0,200 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT 0,200
2 EE900ES m2 Desmuntatge i retirada de la gespa artificial existent, amb maquina especialitzada tipus GREEN MACHINE o

equivalent per a la recuperacid del material de reblert per a la seva posterior reutilitzacié a I'obra, la gespa es
transportara a zona d'abassegament per a posterior reciclatge o bé en abocador autoritzat (no inclds en aquesta
partida). Inclou la carrega a cami¢

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Camp 1,000 7.024,640 7.024.640 CH'DH'EH#H'F#
2 Franja lateral -1,000 493,370 -493,370 CH'DH'E#'F#
3 S 6.531,270 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 6.531,270
3 P2R6-4IES m3 Carrega amb mitjans mecanics i fransport de residus inerts o no especials a instal-laci6 autorizada de gestio de

residus, amb camié per a transport de 7 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
! 1,000 5,000 5,000 CH'DH#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
4 P2R5-M1ES m3 Transport de residus a instal-laci6é autorizada de gestié de residus, amb camio de 20 ti temps d'espera per ala

carrega a maquina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Gespa 1,000 261,250 261,250 CH#*D#'EH#'F#
2 S 261,250 SUMSUBTOT
AL(G1:.G1)
TOTAL AMIDAMENT 261,250
5 P2RA-EU29 m3 Deposicié controlada en dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la

construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 1,000 5,000 5,000 CH'D#EHT#
TOTAL AMIDAMENT 5,000 |
6 P2RA-M1ES t Deposicié controlada en dipdsit autoritzat inclés el canon sobre la deposicié controlada de gespa artificial en

rotllos, procedents de construccié o demolicié
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‘ Num. Text Tipus [C] [D0] [E] [F1 TOTAL Formula
1 1,000 26,100 26,100 CH'DH'E#'F#
2 S 26,100 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT 26,100
Obra PRESSUPOST X2023000460
Capitol PAVIMENTS
MUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 P9PC-MPE1 m2 Partida algada per a la reparacio puntual de |a planimetria de la base existent.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Previsio 1,000 50,000 50,000 CH'DH#'EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 P9PC-MPEG m2

Subministrament i instal-lacid, gespa arificial segons caracteristiques minimes especificades a la meméria, de
60 mm d'algada, especialment dissenyada para |a practica de FUTBOL. Combinacid de dos fibres de polietilé
d'alta densitat, fibres 100% reciclades amb cerificaci6 SCC. Fibra monofilament i fibril-lats a la mateixa
puntada. Fil monofilament amb incorporacidé de nucli central de diferent densitat reforgat de polietilé d'alta
resiliéncia i recoberta de polietilens de baix coeficient de abrasivitat i alta resisténcia al desgast, amb secci6
diamant multinervat de 15.600 Dtex (minim 6 nervis asimeétrics) de 385 ( diametre maxim de la circumferéncia,
manual FIFA) Micres de gruixi 1,3 mm (minim) d'amplada de fil. Minim 6 fils Monofilament per puntada ( fils de
idéntiques prestacions i geometries) + 1 fil fibril-lat a cada puntada amb 5,5 mm d'amplada i 100 micres de gruix.
Fil monofilament testat a 500.000 cicles de resiliéncia assajat segons norma EN 15306 amb métode lisport. | una
segona fibra fibril-lada recta de 5.500 Dtex. Ambdues fibres tenen una densitat total de 21.100 Dtex a la mateixa
puntada. Fil de 45 mm d'al¢ada i 8.189 puntades fabricada en galga maxima de 5/8. Pes de la fibra 1.800 gr/m2 i
un pes total de 3.140 gr/m2. Col-locacié mitjangant encolat de juntes del rolls. Fibra amb tractament anti UVA
resistent a la calor y al gel, llastrada amb 18 kg/m2 arena de silici rodona, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8
mm i 7 kg/m2 cautxi SBR verd de granulometria 0,5-25 mm. Fils de polietilé teixit sobre un backing
especialment reforgat 100% polipropilé. Servit en rotllos de 4 m d'amplada. Marcatge de linies de joc de F11 en
el mateix material en color blanc de 10 cm d'amplada, segons reglamentacié de la RFEF. | dos camps de F7 en
color groc. Producte provat a laboratori conforme acompleix els criteris de  FIFA Quality i normativa Europea
UNE 15330-1. Empresa fabricant certificada FIFA Preferred Producer i amb informe del CSIC de la gespa
artificial. Es podran reaprofitar reomplerts existents perd sempre amb un un retoping final de SBR verd de
5kg/m2. Les fibres Monofilament i fibril-lades seran fabricades 100% amb polietilé, elaborat a partir de residus
plastics reciclats, segons el principi de balang de massa. Sera necessari presentar un cerificat ISCC
Sostenibilitat) emes per el fabricant de la fibra i també per el fabricant de la gespa, en el que es certifiqui el
procés (50% reciclat).

Reblert de gespa amb 18kg/m2 de sorra de silici, neta i seca, de granulometria 0,5-1,2 mm i 8 kg/m2 de cautxd
SBR encapsulat de color verd de granulometria 0,6-2,5 mm. Col-locat amb magquinaria especializada, amb 0s
de maquina per al raspatllat previ, distribucié de la carrega de farcit i raspatllat posterior. Maquina que permet
regular la dosificacié de reblert desitjat amb raspalls vibratoris interiors que permeten una correcta penetracié del
material fins al fons sense enterrar fibres i un repartiment homogeni dels reblerts. Maquina tipus SandMatic o
equivalent. El farcit es repartira de forma uniforme a tot el camp i s'omplira una algada d'uns 48-50 mm de forma
que quedin unicament entre 10§ 12 mm de fil lliure

Num. Text Tipus [C] 1] [E] [F1 TOTAL Formula
d 1,000 7.024,640 7.024.640 CH'DHEH#'F#
2 franja lateral -1,000 493,370 -493,370 CH*D#'E#'F#
3 S 6.531,270 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 6.531,270

3 P9PC-MPE2 m2

128

Subministrament i instal-lacid, gespa arificial segons caracteristiques minimes especificades a la memdria, de
60 mm d'algada, especialment dissenyada para la practica de FUTBOL.Monofilament de polietilé d'alta densitat,
fibres 100% reciclades amb certificacio SCC. Fil monofilament amb incorporacié de nucli central de diferent
densitat reforgat de polietilé d'alta resiliéncia i recoberta de polietilens de baix coeficient de abrasivitat i alta
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resisténcia al desgast, amb seccié diamant multinervat de 12.125 Dtex (minim 6 nervis asimétrics) de 365
micres de gruix i 1,3 mm (minim) d'amplada de fil. Minim 6 fils Monofilament per puntada ( fils de idéntiques
prestacions i geometries). Fil monofilament testat a 500.000 cicles de resiliéncia assajat segons norma EN
15306 amb métode lisport. Densitat total de 180 puntades /m. Fil de 45 mm d'algada i 9500 puntades fabricada
en galga maxima de 3/4. Pes de la fibra 1455 gr/m2 i un pes total de 2295 gr/m2. Col-locacié mitjangant encolat
de juntes del rolls. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor y al gel, llastrada amb 18 kg/m2 arena de
silici rodona, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i 7 kg/m2 cautxi SBR verd de granulometria 0,5-2,5 mm.
Fils de polietile teixit sobre un backing especialment reforgat 100% polipropilé. Servit en rotllos de 4 m
d'amplada. Marcatge de linies de joc de F11 en el mateix material en color blanc de 10 cm d'amplada, segons
reglamentacio de la RFEF. | dos camps de F7 en color groc. Producte provat a laboratori conforme acompleix
els criteris de FIFA Quality i normativa Europea UNE 15330-1. Empresa fabricant certificada FIFA Preferred
Producer i amb informe del CSIC de la gespa atificial. Es podran reaprofitar reomplerts existents peré sempre
amb un un retoping final de SBR verd de Skg/m2. Les fibres Monofilament seran fabricades 100% amb polietilé,
elaborat a partir de residus plastics reciclats, segons el principi de balang de massa. Sera necessari presentar
un certificat ISCC Sostenibilitat) emes per el fabricant de la fibra i també per el fabricant de la gespa, en el que
es certifiqui el procés (50% reciclat).

Reblert de gespa amb 18kg/m2 de sorra de silici, neta i seca, de granulometria 0,5-1,2 mm i 8 kg/m2 de cautxu
SBR encapsulat de color verd de granulometria 0,6-2,5 mm. Col-locat amb maquinaria especialitzada, amb us
de maquina per al raspatilat previ, distribucié de la carega de farcit i raspatllat posterior. Maquina que permet
regular la dosificacid de reblert desitjat amb raspalls vibratoris interiors que permeten una correcta penetracio del
material fins al fons sense enterrar fibres i un repartiment homogeni dels reblerts. Maquina tipus SandMatic o
equivalent. El farcit es repartira de forma uniforme a tot el camp i s'omplira una algada d'uns 48-50 mm de forma
que quedin tnicament entre 10 i 12 mm de fil lliure

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST X2023000460
Capitol 03 INSTAL-LACIONS
MUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 K5ZRM4ES pa Partida algada en concepte de neteja del sistema de sanejament existent (zona sota cavitis maxima accessible,

arquetes existents, embocadures de tubs de sanejament) amb mitjans mecanics, manuals i auxiliars

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PD5B-P1E1 m Substitucié de reixa de recollida aigiies existent per una reixa nervada de fosa ductil segons norma EN 1563,
Classe C-250 segons norma EN 1433. Fixada amb cancella, dos punts de fixacié per ml, del tipus ULMA
FNX200UCCM o equivalent.

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Formula
1" Canal Oest 1,000 103,000 103,000 CH'DHEH'FH#
2 Canal Est 1,000 26,000 26,000 CH'DH'EH#H'F#
3 Canal Bar 1,000 9,500 9,500 CH'D#E#'F#
4 S 138,500 SUMSUBTOT
AL(G1.G3)
5 CH'DHEH#H'F#
TOTAL AMIDAMENT 138,500
3 FJS4M702 u Actuacions en cand de reg existent, consistents en:

- Modificacié dels canons existents per convertir-los en elevats mitjangant suport mecanic fabricat en tub d'acer
galvanitzat4” i 100 mm @ aprox, reforgant suport amb formigé per evitar vibracions i elevant-los a 2 m de algada.
- Subministrament de proteccid de seguretat homologat per | muntant del cand, fabricat amb espuma de polietilé
i recobert amb lona plastificada de PVC. S'adapta al cané mitjangant tancament de velcro, Densitat de I'escuma
interior: 20 kg/m?.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000 |

Obra 01 PRESSUPOST X2023000460
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Capitol 05 CONTROL DE QUALITAT
NUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 P060-MIES pa Partida algada a justificar en concepte de control de qualitat. Inclou I'assaig UNE - EN 15330 del sistema de la
gespa artificial instal-lat, tant la part que es desenvolupa a laboratori, com I'assaig in situ. | I'assaig realitzat per
Fifa Quality
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST X2023000460
Capitol 06 SEGURETAT | SALUT
MUM. CODI L4 DESCRIPCIO
1 P151A-ESSM Pa Partida algada d'abonament integre de la seguretat i salut de tota I'execucid obra, incloent la senyalitzacid, els

tancaments d'obra i tot el necessari per donar compliment al Pla de seguretat i salut, les normes corresponents i
les ordres del coordinador de seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] 1] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH'DHE#HFH#
2 S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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OBR’A 01 PRESSUPOST X2023000460
CAPITOL 0 ENDERROCS, DESMUNTATGES | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CoDI UA [DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 EE200ES u Retirada d'equipaments existents (porteries de futbol 11, 1.282,24 0,200 256,45

porteries de futbol 7, banderins, etc) . S'inclou en aquesta partida
l'arranjament de paviments, fonaments, o altres feines auxiliars
derivades de la retirada, per a restablir 'acabat i caracteristiques
correctes en les zones on s'actui.

Neteja i acondicionament dels materials i recol-locacié un cop
instal-lada la gespa (P - 1)

2 |EE900ES m2 | Desmuntatge i retirada de la gespa artificial existent amb 1,65 6.531,270 10.776,60
maquina especializada tipus GREEN MACHINE o equivalent per
a la recuperacié del material de reblert per a la seva posterior
reutilizaci6 a lobra, la gespa es transportara a zona
d'abassegament per a posterior reciclatge o bé en abocador
autoritzat (ho inclds en aquesta partida). Inclou la carrega a
camio (P - 2)

3 |P2R6-4IES m3 | Carrega amb mitjans mecanics i fransport de residus inerts o no 10,21 5,000 51,05
especials a instal-lacié autorizada de gestio de residus, amb
camid per a transport de 7 t (P - §)

4 | P2R5-M1ES m3 | Transport de residus a instal-lacio autorizada de gestio de 7,65 261,250 1.998,56
residus, amb camié de 20 t i temps d'espera per a la carrega a
magquina (P - 7)

5 | P2RA-EU29 m3 | Deposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 44,20 5,000 221,00
deposicid controlada dels residus de la construccio, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 9)

6 |P2RA-M1ES t | Deposicié controlada en diposit autoritzat inclés el canon sobre la 66,30 26,100 1.730,43
deposicid controlada de gespa artificial en rotllos, procedents de
construccié o demolicié (P - 10)

TOTAL CAPITOL 01.01 15.034,09

OBRA 01 PRESSUPOST X2023000460

CAPITOL 02 PAVIMENTS

NUM.| CODI UA |DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9PC-MPE1 m2 | Partida algada per a la reparacié puntual de la planimetria de la 11,21 50,000 560,50

base existent. (P - 11)

2 |P9PC-MPEG m2 | Subministrament | installaci, gespa artificial segons 22,69 6.531,270 148.194,52
caracteristiques minimes especificades a la meméria, de 60 mm
d'algada, especialment dissenyada para la practica de FUTBOL.
Combinacié de dos fibres de polietilé d'alta densitat, fibres 100%|
reciclades amb certificacio SCC. Fibra monofilament i fibril-lats a
la mateixa puntada. Fil monofilament amb incorporacié de nucli
central de diferent densitat reforgat de polietilé d'alta resiliéncia i
recoberta de polietilens de baix coeficient de abrasivitat i alta
resisténcia al desgast, amb seccié diamant multinervat de 15.600
Dtex (minim 6 nervis asimétrics) de 385 ( diametre maxim de la
circumferéncia, manual FIFA) Micres de gruix i 1,3 mm (minim)
d'amplada de fil. Minim 6 fils Monofilament per puntada ( fils de
idéntiques prestacions i geometries) + 1 fil fibrillat a cada
puntada amb 5,5 mm d'amplada i 100 micres de gruix. Fil
monofilament testat a 500.000 cicles de resiliéncia assajat
segons norma EN 15306 amb métode lisport. | una segona fibra
fibril-lada recta de 5.500 Dtex. Ambdues fibres tenen una densitat
total de 21.100 Dtex a la mateixa puntada. Fil de 45 mm d'algada
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m2

i 8.189 puntades fabricada en galga maxima de 5/8. Pes de la
fibra 1.800 gr/m2 i un pes total de 3.140 grim2. Col-locacié
mitjangant encolat de juntes del rolls. Fibra amb tractament anti
UVA resistent a la calor y al gel, llastrada amb 18 kg/m2 arena de
silici rodona, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i 7 kg/m2
cautxti SBR verd de granulometria 0,5-2,5 mm. Fils de polietilé
teixit sobre un backing especialment reforgat 100% polipropilé.
Servit en rotllos de 4 m d'amplada. Marcatge de linies de joc de
F11 en el mateix material en color blanc de 10 cm d'amplada,
segons reglamentacio de la RFEF. | dos camps de F7 en color
groc. Producte provat a laboratori conforme acompleix els criteris
de FIFA Quality i normativa Europea UNE 15330-1. Empresa
fabricant certificada FIFA Preferred Producer i amb informe del
CSIC de la gespa artificial. Es podran reaprofitar reomplerts
existents perd sempre amb un un retoping final de SBR verd de
5kgim2. Les fibres Monofilament i fibril-lades seran fabricades
100% amb polietilé, elaborat a partir de residus plastics reciclats,
segons el principi de balang de massa. Sera necessari presentar
un certificat ISCC Sostenibilitat) emes per el fabricant de la fibra i
també per el fabricant de la gespa, en el que es certifiqui el
procés (50% reciclat).

Reblert de gespa amb 18kg/m2 de sorra de silici, neta i seca, de
granulometria 0,5-1,2 mm i 8 kg/m2 de cautxti SBR encapsulat
de color verd de granulometria 0,6-2,5 mm. Col-locat amb
maquinaria especializada, amb Us de maquina per al raspatllat
previ, distribucié de la carrega de farcit i raspatllat posterior.
Magquina que permet regular la dosificacio de reblert desitjat anb
raspalls vibratoris interiors que pemeten una correcta penetracié
del material fins al fons sense enterrar fibres i un repartiment
homogeni dels reblerts. Maquina tipus SandMatic o equivalent. El
farcit es repartira de forma uniforme a tot el camp i s'omplira una
algada d'uns 48-50 mm de forma que quedin inicament entre 10
i12 mm de fil lliure (P - 13)

Subministrament i instal-lacié, gespa artificial segons
caracteristiques minimes especificades a la memdria, de 60 mm
d'algada, especialment dissenyada para la practica de
FUTBOL.Monofilament de polietilé d'alta densitat, fibres 100%
reciclades amb certificacic  SCC. Fil monofilament amb
incorporacié de nucli central de diferent densitat reforgat de
polietilé d'alta resiliéncia i recoberta de polietilens de baix
coeficient de abrasivitat i alta resisténcia al desgast, amb seccié
diamant multinervat de 12.125 Dtex (minim 6 nervis asimétrics)
de 365 micres de gruix i 1,3 mm (minim) d'amplada de fil. Minim
6 fils Monofilament per puntada ( fils de idéntiques prestacions i
geometries). Fil monofilament testat a 500.000 cicles de
resiliéncia assajat segons norma EN 15306 amb métode lisport.
Densitat total de 180 puntades /m. Fil de 45 mm d'algada i 9500
puntades fabricada en galga maxima de 3/4. Pes de la fibra 1455
grim2 i un pes total de 2295 grim2. Col-locacié mitjangant encolat
de juntes del rolls. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la
calory al gel, llastrada amb 18 kg/im2 arena de silici rodona, neta
i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i 7 kg/m2 cautx(i SBR verd
de granulometria 0,5-2,5 mm. Fils de polietilé teixit sobre un
backing especialment reforgat 100% polipropilé. Servit en rotllos
de 4 m d'amplada. Marcatge de linies de joc de F11 en el mateix
material en color blanc de 10 c¢m damplada, segons
reglamentacié de la RFEF. | dos camps de F7 en color groc.
Producte provat a laboratori conforme acompleix els criteris de
FIFA Quality i nommativa Europea UNE 15330-1. Empresa
fabricant cerificada FIFA Preferred Producer i amb informe del
CSIC de la gespa artificial. Es podran reaprofitar reomplerts
existents peré sempre amb un un retoping final de SBR verd de
5kg/m2. Les fibres Monofilament seran fabricades 100% amb
polietilé, elaborat a partir de residus plastics reciclats, segons el
principi de balang de massa. Sera necessari presentar un
certificat ISCC  Sostenibilitat) emes per el fabricant de la fibra i
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també per el fabricant de la gespa, en el que es certifiqui el
procés (50% reciclat).

Reblert de gespa amb 18kg/m2 de sorra de silici, neta i seca, de
granulometria 0,5-1,2 mm i 8 kg/im2 de cautxii SBR encapsulat
de color verd de granulometria 0,6-25 mm. Col-locat amb
magquinaria especializada, amb (s de maquina per al raspatllat
previ, distribucié de la carrega de farcit i raspatllat posterior.
Maquina que permet regular la dosificacio de reblert desitjat amb
raspalls vibratoris interiors que pemeten una correcta penetracio
del material fins al fons sense enterrar fibres i un repartiment
homogeni dels reblerts. Maquina tipus SandMatic o equivalent. El
farcit es repartira de forma uniforme a tot el camp i s'omplira una
algada d'uns 48-50 mm de forma que quedin tinicament entre 10
i 12 mm de fil lliure (P - 12)

TOTAL  CAPITOL

01.02

148.755,02

DBRA
CAPITOL

01
03

PRESSUPOST X2023000450
INSTAL LACIONS

NUM., CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 |K5ZRM4ES

2 PD5B-P1E1

3 FJSAM702

pa

Partida algada en concepte de neteja del sistema de sanejament
existent (zona sota cavitis maxima accessible, arquetes existents,
embocadures de tubs de sanejament) amb mitjans mecanics,
manuals i auxiliars (P - 4)

Substitucié de reixa de recollida aigiies existent per una reixa
nervada de fosa ductil segons noma EN 1563, Classe C-250
segons norma EN 1433. Fixada amb cancella, dos punts de
fixacia per ml, del tipus ULMA FNX200UCCM o equivalent.
(P-14)

Actuacions en cand de reg existent, consistents en:

- Modificacié dels canons existents per convertir-los en elevats
mitjangant suport mecanic fabricat en tub d'acer galvanitzat4” i
100 mm @ aprox, reforgant suport amb formigd per evitar
vibracions i elevant-los a 2 m de algada.

- Subministrament de proteccié de seguretat homologat per |
muntant del cand, fabricat amb espuma de polietilé i recobert
amb lona plastificada de PVC. S'adapta al cand mitjangant
tancament de velcro, Densitat de 'escuma interior: 20 kg/m?. (P -
3)

742,10

2747

980,00

1,000

138,500

6,000

742,10

3.804,60

5.880,00

TOTAL  CAPITOL

01.03

10.426,70

DBRA
CAPITOL

01
05

PRESSUPOST X2023000450
CONTROL DE QUALITAT

NUM. CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P060-MIES

pa

Partida algada a justificar en concepte de control de qualitat.
Inclou I'assaig UNE - EN 15330 del sistema de la gespa artificial
installat, tant la part que es desenvolupa a laboratori, com
I'assaig in situ. | l'assaig realitzat per Flfa Quality (P - 5)

5.000,00

1,000

5.000,00

TOTAL  CAPITOL

01.05

5.000,00

OBRA
CAPITOL

01
05

PRESSUPOST X2023000460
SEGURETAT | SALUT

NUM., CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P151A-ESSM

Pa

Partida algada d'abonament integre de la seguretat i salut de tota
I'execucio obra, incloent la senyalitzacio, els tancaments d'obra i
tot el necessari per donar compliment al Pla de seguretat i salut,
les normes corresponents i les ordres del coordinador de

2.898,88

1,000
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| seguretat i salut (P - 6)

TOTAL

CAPITOL

01.06

2.898,88
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RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST Pag: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 ENDERROCS, DESMUNTATGES | GESTIO DE RESIDUS 15.034,08
Capitol 01.02 PAVINENTS 148.755,02
Capitol 01.03 INSTAL-LACIONS 10.426,70
Capitol 01.06 CONTROL DE QUALITAT 5.000,00
Capitol 01.06 SEGURETAT | SALUT 2898388
Obra 01 Pressupost X2023000460 182.114,69
182.114,69

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost X2023000460 182.114,69

182.114,69
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ULTIM FULL

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ......ooooooooe oo 182.114,69
13 % Despeses Generals SOBRE 182. 114,69, 23.674,91
6 % Benefici Industrial SOBRE 182.114,69. ... ... 10.926,88

Subtotal 216.716,48
21 % IVA SOBRE 216.716,48. . 45510,46
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE < 262.226,94

Aqguest pressupost d'execucié per contracte puja a

( DOS-CENTS SEIXANTA-DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS )
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