
Id Nombre de tarea Duración
1 Dependencies GRAE Aeroport Seu d'Urgell 83 días

2 Inici de l'obra 1 día

3 Implantacio d'obra 5 días

4 Adecuació pas de vianants 1 día

5 Ambit E 22 días

6 Moviment de Terrres-Fonamentació 10 días

7 Sanejament 5 días

8 Instal.lacions mòduls 9 días

9 Paviments exteriors 8 días

10 Recepcio moduls i muntatge 2 días

11 Trasllat magatzem 3 días

12 Ambit A-B-C 56 días

13 Treballs previs-comprovació dipòsit 1 día

14 Demolicions zones A-B-C 12 días

15 Apertures finestres portes nova distribució 20 días

16 Trasdossats y col·locació  premarcs A 25 días

17 Repicat y adequacio paviment A 2 sem.

18 Formació nous dormitoris A 15 días

19 Instal·lacions  A 12 días

20 Neteja i mobiliari A 3 días

21 Desmuntatge porcho B 5 días

22 Muntatge coberta B 5 días

23 Adequació Ambit B paviments-cels ras-tancaments 17 días

24 Moviment de terrres-Fonamentacio C 9 días

25 Recrescut solera-paviment de formigó 6 días

26 Divisòria Antiga cotxera 7 días

27 Trasdossats i divisions 18 días

28 Fusteria d'alumini 6 días

29 Fals sostre 8 días

30    Instal·lacions aigua-electricitat 15 días

31 Climatizació 15 días

32 Paviment epoxi 8 días

33 Nous nuclis aseos 10 días

34 Fusteria 5 días

35 Pintura 10 días

36 Muntatge cuina 5 días

37 Reposició voreras 5 días

38 Senyalització 5 días

39 Ambit D 14 días

40 Moviment de Terrres-Fonamentació 5 días

41 Recepció mòduls i muntatge 4 días

42 Electricitat 5 días

43 Finalització acabats d'obra 13 días

44 Fi d'obra 0 días
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