
 
   

 

Assumpte: Resolució contractació 

emergència  

Procediment: art. 120 LCSP 

 
 

RESOLUCIÓ DE CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA DEL 
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CARBÓ ACTIU GRANULAR A 
L’ETAP DEL TER (24 FILTRES) 
 
Antecedents  
 
En data 22 de maig de 2023 s’ha publicat al DOGC la LLEI 9/2023, del 19 de 
maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera 
excepcional a Catalunya, que té per objecte establir les normes i les mesures 
extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a 
Catalunya, i també complementar el Decret llei 1/2023, del 28 de febrer, pel qual 
s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per a fer front a la situació de 
sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, perquè 
les administracions competents en el servei d'abastament d'aigua puguin, d'una 
banda, aprofitar els recursos hídrics de tot el territori català i garantir la prestació 
adequada dels serveis del cicle de l'aigua, en especial, l'abastament domiciliari 
d'aigua apta per al consum humà, i, de l'altra, planificar les inversions urgents i 
habilitar-ne l'execució pel tràmit d'emergència. 

Amb data 6 de març de 2023, la Generalitat de Catalunya va declarar mitjançant 
la Resolució ACC/747/2023 l’entrada a l’estat d’excepcionalitat per sequera 
hidrològica a la unitat d’explotació Embassament Ter Llobregat. Amb data 9 de 
març de 2023 ATL va activar l’Entrada en estat d’emergència.   

Donada la situació d’excepcionalitat per sequera i degut al buidat progressiu dels 
embassaments del Ter (Sau i Susqueda), s’està produint a les aigües que surten 
de Susqueda i que posteriorment són captades a El Pasteral, un increment 
anormal de la temperatura de l’aigua, de la concentració de matèria orgànica i 
de compostos reduïts, paràmetres que afecten a l’eficàcia del procés de 
potabilització.  A més a més a les aigües més superficials de Sau i Susqueda, 
s’han detectat proliferacions extraordinàries d’algues cianofícies potencialment 
productores de toxines, que al llarg del propers mesos podrien alterar la qualitat 
d’aquesta aigua a potabilitzar i que requeriran de disposar a l’ETAP del Ter de la 
màxima capacitat d’adsorció de contaminants.  
 
Si no es produeixen pluges importants a la conca del riu Ter que permetin una 
recuperació ràpida dels nivells d’aigua als embassaments de Sau i Susqueda la 
qualitat de l’aigua aigües avall es veurà molt afectada. 
 
Actualment Sau es troba al 25% de capacitat corresponents a uns 41 hm3 i 
Susqueda al 28% de la seva capacitat corresponent a 66 hm3.  El ritme de 
baixada actual de reserva al conjunt dels dos embassaments és de 0,8 hm3/dia, 
amb la qual cosa, en cas de no produir-se precipitacions significatives fins al mes 
d’octubre, la reserva podria baixar del nivell crític del 15% a tots dos 
embassaments (20 hm3 a Sau i 36 hm3 a Susqueda)     



 
   

 

 
En concret l’escenari que es planteja com a possible és el següent: 
 

- Proliferacions massives d’algues cianofícies a l’embassament de 
Susqueda entre els mesos d’agost i gener. 
 

- Aparició de concentracions significatives de microcistines a l’aigua més 
superficial de Susqueda entre agost i gener. 
 

- Increment de la concentració d’amoni i altres compostos reduïts a l’aigua 
de fons de Susqueda a partir del mes de setembre. 
 

- Baixada de nivell de l’embassament de Susqueda. 
 

- Barreja de l’aigua de l’embassament de Susqueda a partir del mes de 
novembre, que provoqui la difusió de les microcistines per tota la columna 
d’aigua. 
 

- Captació a El Pasteral a partir del mes de novembre fins al mes de febrer, 
d’aigua amb amoni i altres compostos reduïts juntament amb 
microcistines. 
 

- Incompatibilitat entre la dosificació de carbó actiu en pols a l’ETAP del Ter 
i la reducció de les concentracions d’amoni i altres compostos reduïts amb 
hipoclorit sòdic per donar garantia sanitària a l’aigua potabilitzada. 

 
Davant la situació d’empitjorament de la qualitat de l’aigua a tractar ocasionada 
pel baix nivell dels embassaments del Ter, el risc de desabastiment és molt alt, i 
la ETAP del Ter és una instal·lació crítica per garantir la prestació d’aquest servei 
essencial d’abastament d’aigua potable en alta, com a Òrgan de contractació de 
l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat, en data 31 de juliol de 2023, 
mitjançant la corresponent declaració d’emergència, vaig ordenar les actuacions 
immediates per evitar riscos major i que s’adoptessin les mesures necessàries 
per tal de garantir el subministrament d’aigua potable, en quantitat i qualitat a les 
poblacions abastides des d’aquesta instal·lació. En concret, en l’esmentada 
resolució es fa referència al subministrament de carbó actiu granular nou, la seva 
col·locació, extracció del carbó actiu vell i la seva gestió com a residu o 
subproducte, el qual s’emmarca dins del punt 2 b) de l’annex 1 i del punt 2 c) de 
l’annex 2 de la de la Llei 9/2023 de la Llei 9/2023, de mesures extraordinàries i 
urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya.  
 
Així mateix, vaig declarar que tindran la consideració serveis o subministraments 
d’emergència, d’acord amb el previst a l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, I EN L’ART.2 DE LA LLEI 9/2023, del 19 de maig, de mesures 
extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a 
Catalunya, els contractes que siguin necessaris per a donar compliment a 
aquesta resolució, qualsevol que sigui la seva quantia, per tal de recuperar el 
funcionament normal de la ETAP del Ter.  
 



 
   

 

Des de la Direcció d’Operació d’ATL s’ha emès, en data 7 d’agost de 2023,  
informe tècnic justificatiu de la contractació dels treballs de l’actuació 
d'emergència de substitució de Carbó Actiu en Gra semisaturat per Carbó Actiu 
Verge a la ETAP del Ter (24 filtres)  per tal de garantir el subministrament d’aigua 
potable, en quantitat i qualitat a les poblacions abastides des d’aquesta 
instal·lació: 
 
➢ RENOVACIÓ DEL LLIT FILTRANT DE 24 FILTRES DE L’ETAP DEL TER 

INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT DE CARBÓ ACTIU EN GRA VERGE 
NECESSARI.  
 

➢ TREBALLS COMPLEMENTARIS: EXTRACCIÓ I REPOSICIÓ DEL 
CARBÓ A L’INTERIOR DELS FILTRES,  
 

➢ TREBALLS COMPLEMENTARIS: D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA 
COORDINACIÓ DELS TREBALLS, COORDINACIÓ D’ACTIVITATS 
EMPRESARIALS, SEGURETAT LABORAL I CONTROL DE QUALITAT.  

 
 
D’acord amb aquest informe les contractacions que s’han d’executar amb 

immediatesa per tal de dur a terme les actuacions anteriors a l’empara de 

l’esmentada resolució de 31 de juliol de 2023, les empreses proposades i els 

pressupostos i terminis a considerar són: 

▪ Empresa: CHEMVIRON S.A.  
Treballs: Retirada i gestió del carbó saturat i subministrament de carbó actiu 
verge en camions cisterna d’us exclusiu alimentar per 24 filtres de l’ETAP del 
Ter.  
Pressupost estimat sense IVA: 2.900.000 €  
Termini màxim d’execució: 6 mesos amb inici al mes d’agost de 2023 

 
▪ Empresa: DOMINION SA S.A.  

Treballs: Treball complementari d’extracció i recol·locació de carbó a l’interior 
de 24 filtres de l’ETAP del Ter  
Pressupost estimat sense IVA: 100.000 € (72.116 € pressupost proposta)  
Termini màxim d’execució: 6 mesos  

 
▪ Empresa: ENGHYDRA  

Treballs: Assistència tècnica per a la coordinació dels treballs, coordinació 
d’activitats empresarials, seguretat i salut i control de qualitat  
Pressupost estimat sense IVA: 80.000 €  
Termini màxim d’execució: 6 mesos 

 
En conseqüència, vistos els antecedents de fet, els informes incorporats a 
l’expedient i de conformitat amb l’art. 120 de la Llei 9/2017 I A L’EMPARA DE LA 
LLEI 9/2023, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS PER A 
AFRONTAR LA SITUACIÓ DE SEQUERA EXCEPCIONAL A CATALUNYA, fent 
ús de les facultats conferides per l’article 16.1  del Decret Llei 4/2018, de 17 de 
juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a 



 
   

 

poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat 
de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, 
en tant que Òrgan de Contractació de l’Ens,  
 
 
RESOLC 
 
1. Aprovar les contractacions que es relacionen a continuació tramitades per 

emergència: 

▪ Empresa: CHEMVIRON S.A.  
Treballs: Retirada i gestió del carbó saturat i subministrament de carbó actiu 
verge en camions cisterna d’us exclusiu alimentar per 24 filtres de l’ETAP del 
Ter.  
Pressupost estimat sense IVA: 2.900.000 €  
Termini màxim d’execució: 6 mesos amb inici al mes d’agost de 2023 

 
▪ Empresa: DOMINION SA S.A.  

Treballs: Treball complementari d’extracció i recol·locació de carbó a l’interior 
de 24 filtres de l’ETAP del Ter  
Pressupost estimat sense IVA: 100.000 € (72.116 € pressupost proposta)  
Termini màxim d’execució: 6 mesos  

 
▪ Empresa: ENGHYDRA  

Treballs: Assistència tècnica per a la coordinació dels treballs, coordinació 
d’activitats empresarials, seguretat i salut i control de qualitat  
Pressupost estimat sense IVA: 80.000 €  
Termini màxim d’execució: 6 mesos 

 

2. Designar com a responsable dels contractes el Sr. José Javier Rodríguez, 

Cap de la ETAP del Ter. 

 

3. Autoritzar el lliurament dels fons necessaris per fer front a les despeses 

que s’originin per donar compliment al que ha estat ordenat i disposar la 

despesa corresponent. 

 

4. Notificar als adjudicataris aquesta resolució aprovant contractacions 

d’emergència.  

 

 

 

 

Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat 
En data de la signatura electrònica 
LS 
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INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ PER EMERGÈNCIA DELS 
TREBALLS DE RENOVACIÓ DEL LLIT FILTRANT DE 24 FILTRES DE 
L’ETAP DEL TER, INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT DEL CARBÓ ACTIU 
EN GRA VERGE NECESSARI 
 
1. OBJECTIU 
 


Justificar la necessitat de contractar per emergència la renovació del llit filtrant 


de 24 filtres de l’ETAP del Ter, amb l’objectiu d’incrementar la capacitat 


d’eliminació de microcistines i altres cianotoxines, microcontaminats orgànics i 


matèria orgànica precursora de subproductes de la desinfecció.  Aquests 


compostos poden estar presents a l’aigua a potabilitzar a l’ETAP del Ter en 


concentracions creixents a finals de l’any 2023 i principis de 2024, pel buidat 


progressiu dels embassaments del Ter davant la situació d’excepcionalitat per 


sequera que ens trobem. 


Exposar de manera detallada el procés de selecció de diverses empreses que 


poden realitzar els treballs i que es consideren necessàries per portar a bon 


terme en els temps requerit per l’emergència els treballs de renovació del llit 


filtrant de 24 filtres de l’ETAP del Ter, incloent el subministrament del carbó actiu 


verge requerit.  


 
2. ANTECEDENTS 
 


El Decret Llei 4/2018 de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del 


servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la 


xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, crea ATL amb 


l'objectiu de prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de 


Catalunya de producció i subministrament d'aigua potable per a l'abastament de 


poblacions, per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat 


de titularitat de la Generalitat de Catalunya. 


ATL es crea com una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb 


personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i plena capacitat 


d'obrar per al compliment de les seves funcions. 


Dintre de l’àmbit de gestió d’ATL s’inclou la captació i tractament d’aigua 


emmagatzemada als embassaments del riu Ter a l’Estació de Tractament 


d’Aigües Potables del Ter (ETAP Ter) amb una capacitat màxima de producció 


de 8 m3/s.  També s’inclou la infraestructura per captar aigua del Ter a 


l’embassament de El Pasteral i la conducció que uneix aquesta amb l’ETAP Ter.  
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L’ETAP del Ter tracta aigües captades a l’embassament de El Pasteral (1,8 hm3). 


Tota l’aigua que arriba a l’embassament de El Pasteral procedeix de 


l’embassament de Susqueda (233 hm3) i tota l’aigua que arriba a l’embassament 


de Susqueda procedeix de l’embassament de Sau (166 hm3).  Es tracta doncs 


del sistema d’embassaments en cadena Sau-Susqueda-Pasteral.   


L’ETAP Ter es va posar en funcionament a l’any 1966.  Des de la seva 


construcció fins a l’actualitat ha mantingut la línia de tractament que consisteix 


en les següents operacions unitàries:  


- Desbast amb reixes a la captació de El Pasteral de 60 mm de pas.  
- Tamisat en filtres rotatius de malla metàl·lica de 0,27 mm a El Pasteral. 
- Dosificació de reactius oxidants a El Pasteral.  
- Adducció per gravetat en conducció de 56 km fins a l’ETAP Ter. 
- Preoxidació, ajustament de pH i adició de reactiu coagulant a l’obra 


d’arribada a l’ETAP Ter. 
- Dosificació de reactiu floculant i decantació en decantadors tipus Pulsator. 
- Filtració en filtres oberts dissenyats per sorra de 80 cm de llit filtrant. 
- Desinfecció emmagatzematge en dipòsits i recloració final abans de 


distribució. 
 
Al llarg d’aquests 57 anys les modificacions més significatives han estat, la 


substitució del llit de sorra per llit carbó actiu en gra entre els anys 1991 i 1992, 


després de la sequera extrema del període 1988-1990.  La incorporació de 


sistemes de dosificació de carbó actiu en pols a la cambra de barreja a l’any 


2003. El carbó actiu en gra dels filtres es va renovar completament entre els anys 


2007 i 2010 i estava previst tornar a renovar-lo entre 2024 i 2026. 


Des de l’any 1998 i, especialment des de l’any 2008, s’han realitzat diferents 


projectes per la rehabilitació i millora de la capacitat de tractament de l’ETAP Ter.  


De manera resumida aquests projectes hen incorporat, entre altres actuacions 


menors, les següents:  


- la rehabilitació integral dels decantadors.   
- la rehabilitació integral dels filtres i restitució de sorra o equivalent com a 


filtració de primera etapa. 
- la construcció de filtres específics de llit de carbó actiu en gra coberts com 


a segona etapa  de filtració. 
- la construcció d’una instal·lació de generació i dosificació d’ozó entre les 


dos etapes de filtració. 
- la construcció d’una estació de bombament per elevar la cota d’aigua 


entre la primera etapa de filtració i la instal·lació de dosificació d’ozó i els 
nous filtres de carbó actiu. 


- Obra civil per fer la connexió entre els nous filtres de carbó actiu i els 
dipòsits incloent noves instal·lacions de cloració.    
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Està previst licitar el projecte per bona part de les obres indicades anteriorment 


aquest mateix any 2023.  


Des de fa 15 anys, el carbó actiu en gra utilitzat com a llit filtrant als antics llits de 


sorra, es reactiva cada 2 anys i mig aproximadament.  Aquest ritme de 


reactivació ha estat suficient per aconseguir una reducció de contaminants i tenir 


capacitat per fer front a empitjoraments limitats i puntuals de la qualitat de l’aigua.   


La instal·lació de dosificació de carbó actiu en pols es fa servir en episodis 


d’empitjorament de la qualitat de l’aigua de més rellevància o duració. 


 
3. SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT I EMERGÈNCIA 
 
Amb data 6 de març de 2023, la Generalitat de Catalunya va declarar mitjançant 


la Resolució ACC/747/2023 l’entrada a l’estat d’excepcionalitat per sequera 


hidrològica a la unitat d’explotació Embassament Ter-Llobregat. Amb data 9 de 


març de 2023 ATL va activar l’entrada en estat d’emergència.   


Dintre d’aquesta situació d’excepcionalitat per sequera i la manca de pluges 


suficient al mes de juliol s’ha confirmat el buidat progressiu dels embassaments 


del Ter (Sau i Susqueda).   


Al mes de juliol ja s’ha detectat a les aigües de El Pasteral un increment anormal 


de la temperatura de l’aigua, de la concentració de matèria orgànica.   


Dintre de l’embassament de Susqueda al mes de juliol s’ha detectat un increment 


de la concentració d’amoni, nitrits i altres compostos reduïts, paràmetres que 


quan arribin a El Pasteral i l’ETAP Ter afectaran a l’eficàcia del procés de 


potabilització en requerir dosificacions molt elevades de clor (hipoclorit sòdic) per 


garantir que l’aigua tractada mantingui una concentració de clor lliure residual 


suficient per donar garantia sanitària de l’aigua potable.   


A més a més al mes de juny i juliol a les aigües més superficials de Sau s’han 


proliferacions extraordinàries d’algues cianofícies productores de microcistines i 


altres possibles cianotoxines.  Al mes de juliol a Susqueda s’ha detectat 


presència d’aquestes algues sense arribar, de moment, a proliferar de manera 


massiva.   


Actualment Sau es troba al 25% de capacitat corresponents a uns 41 hm3 i 


Susqueda al 28% de la seva capacitat corresponent a 66 hm3.  El ritme de 


baixada actual de reserva al conjunt dels dos embassaments és de 0,7 hm3/dia, 


amb la qual cosa, en cas de no produir-se precipitacions significatives fins al mes 


d’octubre, la reserva podria baixar del nivell crític del 15% a tots dos 


embassaments (20 hm3 a Sau i 36 hm3 a Susqueda)     
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En aquest context concret l’escenari que es planteja com a possible pels mesos 


finals de 2023 i inici de 2024 és el següent: 


- Buidat parcial de Susqueda i Sau per manca de precipitacions 
 


- Proliferacions massives d’algues cianofícies a l’embassament de 
Susqueda entre els mesos d’agost i gener.  Normalment les proliferacions 
s’haurien de produir entre els mesos d’agost i octubre, però com a 
referència a l’embassament de Sau en un context similar de buidat 
progressiu, es va produir una proliferació massiva entre novembre 2022 i 
2023.  
 


- Aparició de concentracions significatives de microcistines a l’aigua més 
superficial de Susqueda entre els mesos d’agost i gener. 
 


- Continuació de la progressiu de l’anòxia i increment dràstic de la 
concentració d’amoni i altres compostos reduïts a l’aigua de Susqueda. 


 
- Continuació de l’increment de la concentració de matèria orgànica 


precursora de formació de subproductes de la cloració, molt rellevant en 
un escenari de sobrecloració per eliminar l’amoni i altres compostos 
reduïts. 
 


- A partir del mes de novembre és preveu que la baixada de temperatures 
provoqui entre novembre i gener una barreja de tota la columna d’aigua 
com es dona cada any i que aquest any podria fer coincidir a l’aigua de 
Pasteral de manera simultània:  


o concentracions elevades de compostos reduïts procedents de les 
capes més fondes de Susqueda  


o microcistines o altres cianotoxines procedent de les capes més 
superficials  


o increment de concentració de contingut en matèria orgànica. 
 
Atès aquest previsible escenari d’empitjorament important de la qualitat de 


l’aigua pel baix nivell dels embassaments del Ter, al llarg del propers mesos 


l’ETAP del Ter requerirà la màxima capacitat d’adsorció de contaminants als 


seus filtres ja que és possible que la dosificació de carbó actiu en pols sigui 


incompatible amb la sobredosificació de clor (hipoclorit sòdic) per tal de d’oxidar 


l’amoni i els compostos reduïts i garantir un clor lliure residual suficient a l’aigua 


tractada per donar garantia sanitària a l’aigua potable. Carbó actiu en pols i 


hipoclorit sòdic es dosifiquen just abans dels decantadors i el carbó neutralitza 


l’acció oxidant de l’hipoclorit sòdic. 


L’afecció que aquest previsible escenari pot tenir sobre l’ETAP del Ter com 


instal·lació crítica per garantir la prestació del servei essencial d’abastament 


d’aigua potable en alta al sistema Ter-Llobregat, fa necessari contractar amb 


caràcter d’emergència els treballs que es descriuen en el present informe.  
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4. TREBALLS A CONTRACTAR 
 
L’informe del Departament d’R+D+i i Control de Processos d’ATL, en relació a la 


millora del procés de tractament a l'ETAP del Ter en escenari de sequera, 


considera convenient procedir a la substitució del carbó actiu en gra semi-saturat 


existent als 24 filtres de l’ETAP del Ter, amb una capacitat d’adsorció molt 


disminuïda des de la seva darrera reactivació l’any 2021, per carbó actiu verge 


amb la màxima capacitat d’adsorció de contaminants (Annex 1).   


Davant la incompatibilitat entre la dosificació de carbó actiu en pols i la dosificació 


d’elevades dosis d’hipoclorit sòdic, existeix l’alternativa de substituir l’adsorció de 


contaminants amb carbó actiu en pols per una millora de la capacitat d’adsorció 


renovant el llit de carbó actiu en gra.  Aquesta adsorció es realitzaria un cop 


completada la reacció d’oxidació de l’amoni amb hipoclorit sòdic als decantadors.  


Per tal de millorar amb caràcter d’emergència la capacitat d’adsorció dels filtres 


de l’ETAP del Ter, es consideren necessaris contractar per emergència els 


següents treballs: 


 
- RENOVACIÓ DEL LLIT FILTRANT DE 24 FILTRES DE L’ETAP DEL TER 


INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT DE CARBÓ ACTIU EN GRA 
VERGE NECESSARI.  Aquest carbó ha de ser de granulometria 10x20 
apte per processos de potabilització i amb compliment dels requeriments 
de qualitat habitualment establerts per ATL per aquest tipus de carbó.  Per 
fer viable la ràpida renovació des d’un punt de vista operatiu és considera 
necessari que en el mateix procés de subministrament del carbó verge, el 
proveïdor faci la retirada del carbó existent saturat.  El subministrament 
del carbó verge i la retirada del carbó existent s’haurà de fer amb camió 
cisterna apte per producte alimentari. Aquests treballs es faran en paral·lel 
als treballs de reactivació de carbó en gra de 20 filtres en execució des de 
juliol 2022 i previst que finalitzi en desembre d’aquest mateix any. 
 


- TREBALLS COMPLEMENTARIS: EXTRACCIÓ I REPOSICIÓ DEL 
CARBÓ A L’INTERIOR DELS FILTRES, donat que els filtres de l’ETAP 
del Ter no disposen de cap sistema d’extracció i reposició ja que són filtres 
dissenyats originalment per sorra, les feines d’extracció i reposició s’han 
de fer de manera manual per una empresa especialitzada pel risc de 
trencament de crepines. La contractació d’aquesta empresa la farà 
directament ATL per agilitzar el procés de renovació i coordinar els treballs 
amb l’empresa que realitza la reactivació. 


 
- TREBALLS COMPLEMENTARIS: D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA 


COORDINACIÓ DELS TREBALLS, COORDINACIÓ D’ACTIVITATS 
EMPRESARIALS, SEGURETAT LABORAL I CONTROL DE QUALITAT.   
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5. PETICIÓ D’OFERTES PER LA RENOVACIÓ DEL LLIT FILTRANT DE 12 
FILTRES DE L’ETAP DEL TER, INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT DEL 
CARBÓ ACTIU EN GRA VERGE REQUERIT AMB OBJECTE DE 
SELECCIONAR DOS D’AQUESTES OFERTES 
 
El tipus de carbó actiu en gra apte pels filtres de l’ETAP del Ter que actuen com 


a única etapa de filtració i originalment dissenyats per filtració amb sorra, és 


d’una granulometria més gran (granulometria 10x20), que el carbó habitualment 


utilitzat en filtres de carbó actiu dissenyats com a tal i que es fan servir com a 


segona etapa de filtració (granulometria 12x40). Per aquest motiu, el carbó 10x20 


normalment es fabrica sota demanda i es difícil trobar estocs al mercat.   


Per facilitar la presentació d’ofertes i fer el procés de renovació més ràpid, 


inicialment es va decidir demanar ofertes per la renovació de 900 m3 de carbó 


actiu en gra corresponent al llit filtrant de 12 filtres, amb la intenció de contractar 


els treballs a dos empreses diferents. 


Les setmanes del 24 i 31 de juliol de 2023 es va consultar per realitzar aquesta 


substitució d’emergència a les principals empreses del sector, obtenint propostes 


econòmiques de les empreses CHEMVIRON, NORIT CARBON, JACOBI i 


LOGISTIUM i respostes sense valoració econòmica de les empreses KEMIRA i 


CHIEMIVALL.  


Totes les ofertes i respostes rebudes figuren a l’annex 2. De manera resumida: 


- KEMIRA va manifestar que el termini per poder començar a subministrar 
carbó actiu en gra seria de 3 o 4 mesos i tampoc es podien fer càrrec del 
carbó semi-saturat retirat, manifestant que no podien presentar oferta.    
 


- CHIEMIVALL va manifestar que el termini per poder començar a 
subministrar carbó actiu en gra 10x20 seria de 3 o 4 mesos.  
 


- JACOBI i NORIT van presentar propostes econòmiques que no 
s’ajustaven als terminis requerits per la declaració d’emergència i les 
necessitats urgents de millora del tractament, donat que no disposaven 
d’estoc de carbó actiu adequat. 
 


- CHEMVIRON presenta una proposició que s’ajusta als terminis requerits 
per la declaració d’emergència i les necessitats de millora del tractament 
donat que disposa d’un estoc de 900 m3 de carbó per lliurament immediat. 
A requeriment d’ATL, CHEMVIRON aporta tota la documentació de 
qualitat del carbó i transport requerida que es correspon bàsicament amb 
els requeriments de carbó verge del darrer expedient de reactivació 
EC22/000192.   
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- LOGISTIUM presenta proposició que s’ajusta als terminis requerits per la 
declaració d’emergència i les necessitats de millora del tractament en tant 
en quant manifesta disposar d’un estoc de 200 m3 amb disponibilitat 
immediata, 200 m3 més a finals d’agost i 500 m3 més a finals de setembre. 
Tot i que l’oferta feia referència a carbó de granulometria 10x20, la 
documentació tècnica del carbó aportada per aquesta empresa a 
requeriment d’ATL feia referència a carbó de granulometria 12x40, que 
mai s’ha utilitzat a l’ETAP del Ter i que es considera no apte pels filtres 
d’aquesta ETAP per les següents raons: 


 
o Provocaria una pèrdua de càrrega excessiva per uns filtres en els 


quals la pressió disponible és mínima pel poc nivell d’aigua a filtrar. 
o Als rentats a contracorrent dels filtres es produirien elevades 


pèrdues de carbó per la poca alçada dels murs dels filtres. 
o Les crepines de recollida d’aigua filtrada dels filtres no estan 


dissenyades per carbó i amb carbó de granulometria més petita 
s’incrementa el risc d’afectar negativament a la capacitat hidràulica 
de filtració. 


o Les inevitables pèrdues de granulometria que es produeixen als 
processos de reactivació afectarien greument a la capacitat 
hidràulica de filtració si el carbó original ja presenta una inferior 


o El nombre de filtres existent a l’ETAP està molt ajustat als cabals a 
tractar.  L’ETAP Ter es va dissenyar als anys 60 amb 28 filtres per 
tractar 4 m3/s i a l'ampliació dels anys 70, veient els bons rendiment 
de la filtració amb sorra, es va ampliar només a 48 filtres per tractar 
8 m3/s.  Per aquesta raó qualsevol afectació a la capacitat de 
filtració del llit afecta de manera significativa a la capacitat de 
producció.  
 


LOGISTIUM va revisar la seva proposta i finalment la va retirar enviant 
a ATL un escrit en el qual manifesta la impossibilitat de subministrar 
carbó apte per l’ETAP del Ter.  Annex 3. 


 
 
6. PETICIÓ D’UNA SEGONA OFERTA A CHEMVIRON PELS TREBALLS DE 
RENOVACIÓ DEL LLIT FILTRANT DE 24 FILTRES DE L’ETAP DEL TER, 
INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT DEL CARBÓ ACTIU VERGE 
 
 
Disposant únicament de l’oferta de CHEMVIRON amb capacitat d’iniciar els 


treballs de manera immediata per la renovació de 900 m3 de carbó actiu 


corresponent a 12 filtres (50% del total previst), es va demanar a aquesta mateixa 


empresa si podria assumir la renovació dels 1.800 m3 corresponent al llit filtrant 


dels 24 filtres a un ritme d’1 o 2 filtres per setmana. La nova oferta d’aquesta 


empresa es recull a l’annex 4. 
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7. TREBALLS COMPLEMENTARIS: EXTRACCIÓ I REPOSICIÓ DE CARBÓ 
ACTIU DINTRE DELS FILTRES 
 
Per realitzar les feines d’extracció del carbó actiu saturat i la reposició del llit 


filtrant amb carbó actiu verge de manera manual dintre dels filtres, es requereix 


contractar a una empresa especialitzada i amb experiència. 


DOMINION SA, realitza aquests feines especialitzades a l’ETAP del Ter des de 


fa més de 15 anys, normalment subcontractad per les empreses que realitzan la 


reactivació del carbó actiu. 


Actualment DOMINION SA està realitzant feines d’extracció i reposició del carbó 


actiu als filtres de l’ETAP del Ter fins a finals de l’any 2023, com a part del 


contracte de reactivació de carbó actiu CT23/000095 contractada per 


l’adjudicatària d’aquest contracte NORIT.   


DOMINION SA te experiència en treballs d’extracció i reposició de carbó actiu en 


plantes potabilitzadores de Madrid, València i Catalunya amb diferents empreses 


que realitzen la reactivació. 


Es va considerar des del principi necessari, per garantir l’èxit de la ràpida 


renovació del llit filtrant i facilitar la concurrència de diferents empreses que 


podien renovar el carbó i evitar afavorir a NORIT, que ATL hauria de contractar 


directament a DOMINION SA.  Per això a la petició de proposicions econòmiques 


a les empreses subministradores de carbó es va especificar que podien oferir els 


treballs sense comptar amb els treballs d’extracció i reposició dintre dels filtres, 


els quals podrien ser contractats directament per ATL.  La oferta de 


CHEMVIRON ja contempla que aquests treballs seran contractats per ATL.     


Es va demanar a DOMINION SA proposició econòmica per executar els treballs 


d’extracció i reposició del llit de carbó de l’interior dels filtres manera paral·lela 


als treballs que realitza per NORIT i aportant personal i equips independents.  La 


proposta econòmica de DOMINION SA es presenta a l’annex 5.   


 
8. TREBALLS COMPLEMENTARIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA 
COORDINACIÓ DELS TREBALLS, COORDINACIÓ D’ACTIVITATS 
EMPRESARIALS, SEGURETAT LABORAL I CONTROL DE QUALITAT. 
 
Per disposar del màxim control d’aquest treballs de renovació del llit filtrant de 24 


filtres de l’ETAP del Ter contractats per emergència, s’ha considerat necessari 


disposar d’una assistència tècnica que realitzi al llarg de 6 mesos els següents 


treballs: 


• Coordinació i supervisió dels treballs de renovació del llit filtrant de 24 
filtres de l’ETAP del Ter objecte de contractació per 
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emergència.  L’assistència haurà de coordinar la planificació i execució 
dels treballs per tal d’evitar interferències amb l'activitat del CT23/000095 
que puguin generar endarreriments o increment de despeses imputables 
a ATL   


• Supervisió de l’activitat de l’empresa que realitza els treballs d'extracció i 
reposició del carbó actiu dintre dels filtres, per garantir que aquesta 
empresa disposa dels mitjans necessaris adequats per aquesta feina i els 
realitza amb la deguda diligència. 


• Coordinació d’activitats empresarials entre les empreses que tinguin que 
treballar de manera coincident als filtres de l’ETAP del Ter mentre es 
realitzin els treballs de renovació del llit filtrant de 24 filtres, amb l'objecte 
de verificar que les diferents empreses estan coordinats i que es 
desenvolupen d'acord al que estableix la llei per a contractes de 
subministrament i serveis. 


• Coordinació de seguretat i salut als treballs de renovació del llit filtrant 
executats a 24 filtres de l'ETAP del Ter, incloent treballs de càrrega i 
descàrrega a camió cisterna i treballs d’extracció col·locació dintre dels 
filtres. 


• Control qualitat del carbó recepcionat en base als resultats obtinguts pel 
laboratori de l'ETAP del Ter, i la informació facilitada pel proveïdor del 
carbó: control de certificats, controls de recepció, gestió documental de 
les analítiques, etc. En cas d'incidències o discrepàncies caldrà establir 
un pla de contrast i contractar per part del Consultor un laboratori de 
control de qualitat extern (LABAQUA, AENOR o altres) El cost d'aquest 
pla de contrast anirà a càrrec de la PA a justificar prevista al contracte. 


• Redacció d'informes setmanals i mensuals que resumeixin les activitats 
realitzades, i el resultat del seguiment econòmic mensual temporal i del 
seguiment de la qualitat. Aquest informe recollirà actes de supervisió, 
actes de laboratori, actes de no conformitat, resolució d'incidències, etc.   
 


Per a la realització d’aquests treball s’han demanat propostes econòmiques a les 


següents empreses: GESTORIA CARLES, AYESA, ENGHYDRA, ABM 


CONSULTING i DOPEC.     


L’empresa GESTORIA CARLES va manifestar per escrit que no tenia capacitat 


per realitzar aquest tipus de servei.  Les altres 4 empreses van presentar 


proposicions econòmiques. Aquestes proposicions econòmiques i la 


comunicació de GESTORIA CARLES es recullen a l’annex 6.   


Un cop analitzades les ofertes en el seu conjunt, es considera que l’oferta més 


adequada per donar resposta a la necessitat d’assistència i control d’aquests 


treballs de renovació del llit filtrant de 24 filtres de l’ETAP del Ter és la oferta 


presentada per l’empresa ENGHYDRA.  
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9. EMPRESES SELECCIONADES PER EXECUTAR ELS TREBALLS A 
CONTRACTAR. 
 
 
Per tal de poder executar els treballs per contracte d’emergència en el mínim 


termini possible i requerit, les empreses seleccionades pels treballs de renovació 


del llit filtrant de 24 filtres de l’ETAP del Ter són les següents: 


- Empresa: CHEMVIRON S.A. 
Treballs: Retirada i gestió del carbó saturat i subministrament de carbó 
actiu verge en camions cisterna d’us exclusiu alimentar per 24 filtres de 
l’ETAP del Ter. 
Pressupost estimat sense IVA: 2.900.000 € 
Termini màxim d’execució: 6 mesos amb inici al mes d’agost de 2023 
 


 
- Empresa: DOMINION SA S.A. 


Treballs: Treball complementari d’extracció i recol·locació de carbó a 
l’interior de 24 filtres de l’ETAP del Ter 
Pressupost estimat sense IVA: 100.000 € (72.116 € pressupost proposta) 
Termini màxim d’execució: 6 mesos 


 
- Empresa: ENGHYDRA 


Treballs: Assistència tècnica per a la coordinació dels treballs, coordinació 
d’activitats empresarials, seguretat i salut i control de qualitat 
Pressupost estimat sense IVA: 80.000 € 
Termini màxim d’execució: 6 mesos 


 
Caldrà considerar els pressupostos assenyalats anteriorment com a valors 


estimats, i traslladar als contractes l’observació de que el cost final s’ajustarà per 


medicions lligats a l’abast i termini reals de l’actuació d’emergència. 


 


 


 


 


Cap ETAP Ter     Director d’Operació  
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ANNEX 1: Informe Departament R+D+i i Control de Processos en relació a 
la millora del procés de tractament a l'ETAP del Ter en escenari de 
sequera. Filtració per CAG. 
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ANNEX 2: Ofertes i respostes a la petició de propostes pel subministrament i renovació del 


llit filtrant de 12 filtres de l’ETAP del Ter de les empreses:  LOGISTIUM, CHEMVIRON SA, 


NORIT CARBON i JACOBI, KEMIRA I CHIEMIVALL. 
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ANNEX 3: Comunicació retirada oferta LOGISTIUM 
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ANNEX 4: Segona oferta CHEMVIRON 
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ANNEX 5: Proposició econòmica de DOMINION SA 
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ANNEX 6: Proposicions econòmiques de les empreses ENGHYDRA, 
DOPEC, ABM CONSULTING, AYESA i resposta GESTORIA CARLES
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