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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. OBJECTE

L’objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques és descriure els treballs a desenvolupar
com a Direcció d’Obra, Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres
contemplades en la Fase 1 del “Projecte de tancament de la pista poliesportiva coberta,
nous vestidors i accessos a Collbató”.

2. TREBALLS A REALITZAR

En aquest  document,  s’indiquen les tasques a realitzar  pels  diferents professionals  que
participen en l’execució de l’objecte del contracte. A més, com a annex, figuren indicacions
complementàries  respecte  els  requeriments  exigits  per  l’Ajuntament,  d’acord  amb  la
normativa vigent.

En  qualsevol  cas,  es  consideraran  compreses  dins  de  l’objecte  del  contracte  totes  les
actuacions, estiguin explícitament previstes o no als plecs o documents complementaris, si
aquestes formen part de les funcions que corresponen a cada professional d’acord amb la
normativa vigent.

2.1. DIRECTOR/A D’OBRA

El/la Director/a d’Obra és l’agent que, formant part de la Direcció facultativa, exercirà les
facultats del responsable del contracte d’obres d'acord amb l'article 62.2 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), i  de conformitat amb el que
disposen els articles 237 a 243 de la LSCP.

El/la Director/a d’Obra és la persona amb l’habilitació legalment exigida que dirigeix el
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals,
de conformitat amb el projecte que la defineix i les condicions del contracte, a fi d'assegurar
la seva adequació al fi proposat.

Les funcions del responsable del contracte d’obres són, a més de les establertes als articles
237 a 243 de la LCSP, les següents:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obres de totes les obligacions i
condicions contractuals.
b) Proposar, quan escaigui, l’aplicació de penalitats al contractista de les obres.
c) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte d’obres en el cas que aquesta
funció específica no correspongués a altres persones.
d) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de
la prestació pactada en el contracte d’obres.
e) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte d’obres. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable d’aquest contracte de serveis
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consideri procedents, emetrà un informe d’avaluació final de la contractació de les obres
que farà referència a diferents aspectes de la seva execució, entre els quals hi figuraran
l’adequació  del  disseny,  l’assoliment  dels  objectius  previstos  amb  la  contractació,  els
resultats  finals  obtinguts  i  les  qüestions  relacionades  amb  els  aspectes  tècnics  i  els
pressupostaris, amb indicació de les eventuals desviacions.
f) Les relacionades amb l’acte de recepció de les obres, les seves incidències i la signatura
de l’acta de recepció.

El punt 1 de l’article 238 de la LCSP disposa que les obres s’han d’executar amb estricta
subjecció a les estipulacions que conté el plec de clàusules administratives particulars i al
projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb les instruccions que en interpretació
tècnica  d’aquest  doni  al  contractista  la  direcció  facultativa  de  les  obres  vigilarà  per  la
correcta execució del projecte tant en l’aspecte tècnic com en l’econòmic, sens perjudici de
les funcions dels tècnics municipals supervisors de l’obra.

El/la Director/a d’Obra té l'obligació de vetllar pel compliment de la legislació que sigui
d'aplicació en la  execució  de l'obra  tant  de caràcter  general  com sectorial  i  exercir  les
funcions que la legislació li atribueixi. En especial haurà de tenir en compte:

- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

- El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques.

- La  legislació  sectorial  d'edificació,  instal·lacions,  accessibilitat,  etc.  en  funció  del
tipus s'obra a executar, legislació sectorial de l'àmbit social i mediambiental.

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals

- El Plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques que regeixen
la contractació de l'execució de les obres.

- El Plec de prescripcions tècniques del projecte d'obres.
- El projecte d’obres.

A més a més, l’abast dels treballs corresponents a la direcció d’obra inclou, sense que la
relació sigui limitadora, les següents activitats:

A) En fase d’inici d’obres:

- Subscriure  l’acta  de comprovació  del  replanteig,  juntament  amb el/la  Directora/a
d’Execució, l’Ajuntament de Collbató i el contractista.

- Subscriure l’acta d’inici de les obres, juntament amb el/la Directora/a d’execució de
l’obra, l’Ajuntament de Collbató i el contractista

- Donar la conformitat al lloc escollit pel contractista per a la “proposta d’implantació
en l’obra” (oficina d’obra, magatzems, etc.).

- Revisió  del  pla  de  treball  de  l’obra  i  la  planificació  temporal,  presentats  pel
contractista amb anàlisi dels objectius i necessitats de l’obra.

- Revisar i conformar el pla de control de qualitat, presentat pel contractista.
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- Revisar  i  conformar  el  pla  de  desviaments  d’obra  i  senyalització  provisional
presentat pel contractista.

- Revisar i conformar els aspecte relatius a la subcontractació, respectant sempre la
prèvia i  preceptiva intervenció de l’Ajuntament de Collbató a través de l’òrgan de
contractació.

B) En fase d’obra:

- Donar les instruccions pertinents al contractista per l’execució de les obres descrites
en el projecte.

- Exigir  al  contractista el  compliment de les condicions imposades en el  contracte
d’execució d’obra com:  relació de maquinària i  mitjans auxiliars,  les condicions i
millores específiques ofertades pel contractista, etc.

- Comprovar que els materials a utilitzar en l’obra que hauran de ser subministrats
compleixen  les  característiques  exigides  per  als  mateixos  en  el  projecte  i  en  el
contracte.

- Supervisar el compliment del pla de control de qualitat, certificar la interpretació dels
documents  de  projecte  i  l’establiment  d’adequacions  i  detalls  gràfics  que  siguin
necessaris,  així  com dictar  les instruccions que es considerin oportunes per a la
millor implementació pla en obra.

- Resoldre les contingències que es produeixin en l’obra i consignar les instruccions
corresponents en el Llibre d’Ordres i Assistències per a la correcta interpretació del
projecte. Dur a terme un mínim de 2 visites d’inspecció a l’obra a la setmana, del
que quedarà constància en el Llibre d’Ordres i Assistències, així com de quantes
incidències s’observin en l’execució de l’obra. 

- Resoldre els problemes que plantegi el contractista en la interpretació tècnica i en
l’execució de l’obra, segons el punt 1 de l’article 238 de la LCSP.

- Efectuar  els  reconeixements  i  definicions  necessaris  per  a  garantir  la  correcta
execució del projecte.

- Resolució de problemes i imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el projecte i
proposar les modificacions d’obra que siguin necessàries degudament justificades.

- Assumpció de la responsabilitat d’obres de manera que els errors de transcripció o
aritmètics,  així  com  la  certificació  de  la  part  d’obra  no  executada,  constituiran
incompliment contractual.

- Supervisió  i  control  de  la  posada  en  obra  de  cada  una  de  les  seves  unitats  i
l’establiment  amb  el  contractista  de  la  documentació  de  constància  de
característiques  i  condicions  d’obres  ocultes,  abans  de  la  seva  ocultació,  sense
perjudici  de  la  prèvia  comunicació  a  la  Intervenció  municipal  a  efectes  de  la
comprovació material de la inversió en els casos en què aquesta comunicació sigui
preceptiva.

- El  requeriment,  acceptació  o  rebuig  si  procedeix,  de  tot  tipus  de  documentació
relativa al desenvolupament de l’obra que el contractista està obligat a proporcionar.

- Ha de vetllar i fer complir les normes de seguretat i salut adoptades en el Pla de
Seguretat i Salut de l’obra.

- Control  i  seguiment  de  costos,  verificació  i  seguiment  dels  preus  contradictoris,
administració de les clàusules dels contractes a efectes de costos, comprovació de
certificacions i facturacions del contractista.
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- Seguiment i control de les activitats a desenvolupar pel contractista o per tercers
(companyies  de  serveis,  altres  departaments  municipals,  etc.)  i  en  les  gestions
relacionades amb afeccions a tercers (companyies de serveis).

- Control  geomètric,  verificació  de  les  dades  de  control  geomètric  i  control  del
compliment de les toleràncies geomètriques previstes.

- Emetre  en  el  termini  de  cinc  (5)  dies  hàbils,  aquells  informes  parcials  i/o
documentació  gràfica  que  li  sol·liciti  l’Ajuntament  de  Collbató  sobre  qüestions
puntuals relacionades amb els treballs del contractista de les obres que afectin a
l’obra.

- Realitzar mensualment la medició de les unitats d’obra executades durant el període
de  temps  anterior.  Prenent  com  a  base  els  mesuraments  de  les  unitats  d’obra
executades  i  els  preus  contractats,  el/la  Directora/a  d’Obra  ha  de  redactar
mensualment la corresponent relació valorada a l’origen. Tot i que l’obra efectuada
hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la, l’Ajuntament de Collbató pot demanar la
relació valorada mensual, llevat que la manca d’obra es degui a suspensió acordada
pel propi ajuntament.

- El/la Director/a d’Obra haurà de sol·licitar al contractista per a la seva verificació,
sense que aquesta relació sigui limitadora:

Relació  de  la  maquinària  i  mitjans  auxiliars  que  emprarà  durant  l’execució  dels
treballs objecte de contractació.
Relació  nominal  dels  treballadors  que  prestaran el  seu servei,  així  com la  seva
categoria professional i número d’afiliació a la Seguretat Social; havent de comunicar
tota modificació que en aquesta es produeixi.
Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis
en  l’obra,  conforme han  estat  informats  sobre  els  riscos  respecte  dels  quals  es
trobaran exposats.
Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells treballadors
que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.

- Elaboració  de  les  certificacions  d’obra,  segons  les  prescripcions  establertes  en
l’article 240 de la LCSP. Sobre la base de les relacions valorades i a efectes del seu
pagament, el director d’obra expedirà la corresponent certificació d’obra en termini
màxim de deu dies següents al  període a què correspongui.  Aquesta certificació
d’obres es remetrà tots els mesos a partir de la data de comprovació del replanteig o
de l’acta d’inici de les obres, tant si hi ha obra a acreditar com si no n’hi ha, havent,
en aquest cas, d’aclarir les raons de la certificació de quantia zero.

- Realització del control econòmic de l'obra i les instal·lacions. Elaborar i subscriure
les  certificacions  parcials  i  la  liquidació  final  de  les  unitats  d’obra  executades:
amidament, tancament i liquidació de les unitats d’obra, la confecció de relacions
valorades, d’acord amb les condicions establertes en el projecte i establiment de les
relacions quantitatives dels materials que s’han d’emprar a l’obra.

- Elaboració de les actes setmanals de visita d’obra, signades conjuntament amb la
Direcció d’Execució, i enviament per correu electrònic setmanalment a l’ajuntament.

- Seguir  i  complir,  en  tot  moment,  les  indicacions  que  es  rebin  de  la  unitat
encarregada del seguiment i execució ordinària d’aquest contracte de serveis i/o del
seu responsable municipal respecte al projecte, l’execució de les obres, la recepció i
la  liquidació  de l’obra.  En cap  cas  el/la  Directora/a  d’Obra consentirà  l’execució
d’obres no autoritzades per l’òrgan de contractació, inclòs allò que té establert la
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normativa vigent  en relació a les obres d’emergència,  que,  en tot  cas,  precisarà
l’ordre  de  l’òrgan  de  contractació,  essent  –en  cas  contrari–  personalment
responsable de aquesta infracció.

- Ordenar  aquelles  unitats  d’obra  que  siguin  imprescindibles  per  garantir  la
permanència de l’obra ja executada o per evitar danys immediats a tercers, donant
compte immediatament a l’òrgan de contractació.

- Redactar els informes en cas que calgui aplicar penalitzacions i sancions previstes
al Plec de clàusules administratives i a la resta de documentació que conforma el
contracte d’execució d’obres i enviar-los al responsable municipal d’aquest contracte
de serveis perquè faci la tramitació oportuna.

-  Redactar  la  proposta  de  modificació  del  projecte  de  les  obres  que  regeix  el
contracte, quan s’apreciï aquesta necessitat, posant-ho en coneixement de la unitat
encarregada del seguiment i execució ordinària d’aquest contracte de serveis i/o del
seu responsable municipal a efectes de tramitar el procediment oportú.

- Subscriure el certificat final d’obra (CFO), juntament amb el/la Director/a d’Execució
de l’obra.

- Assistir  a  la  recepció  de l’obra  signant  l’acta  juntament  amb el  representant  de
l’Administració  segons  determina  el  punt  1  de  l’article  243  de  la  LCSP  i  el
contractista.

C) En fase post recepció de l’obra:

- Recopilar  i  presentar  a  l’Ajuntament  de Collbató,  un cop acabada les  obres,  un
projecte d'obra executada (as-built) amb els documents definitoris de l’execució real,
lliurant-lo a l’Ajuntament de Collbató a la finalització dels treballs, signat degudament
pel Director/a d’Obra i el/la Director/a d’Execució. El document as-built s’entregarà
dintre el termini màxim de 60 dies naturals a comptar des del lliurament del certificat
final de l’obra.

- El Projecte d’obra executada ha d’incorporar document 1. Memòria, document 2.
Plànols  i  document  3.  Control  qualitat,  en  cd  i  paper  imprès,  a  càrrec  de
l’adjudicatari.  Per  que  el/la  Director  d’Obra  pugui  redactar  aquest  document  el
contractista de les obres li facilitarà com a mínim la següent documentació, sense
que aquesta sigui limitadora:

- Aixecament topogràfic i/o plànols i/o representacions gràfiques que permetin situar,
definir geomètricament les obres, els seus elements i la seva posició d’acord a com
han  quedat  finalment  executades,  incloent  totes  les  notes  i  observacions
necessàries que indiquin els tipus de materials dels elements que integren l’obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, etc.
- Fotografies del seguiment de l’obra i de l’estat final.
- Llistat de subministradors i  subcontractistes indicant quines feines han realitzat o

materials han aportat amb adreça i telèfon de contacte. 
- Certificats d’instal·lacions.
- Documents de legalització de les instal·lacions, si escau.
- Documentació acreditativa que s’ha donat compliment als criteris d’adjudicació que,

com a millores, constin en el contracte d’obres.
- Incorporat al Projecte d’obra executada o en un document independent s’haurà de

lliurar l’Informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents
aspectes  de  l’execució  del  contracte,  l’adequació  del  disseny,  l’assoliment  dels
objectius previstos amb la contractació i  als resultats finals obtinguts, i també als
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aspectes econòmics i pressupostaris, als de caràcter tècnic i el grau de compliment
dels criteris d’adjudicació que, com a millores, constin en el contracte d’obres, les
condicions  especials  d’execució,  les  obligacions  essencials  del  contracte,  les
obligacions del contractista i les penalitats i/o sancions imposades, en cas que hi
hagi.

- En el cas d’obres d’edificació que ho requereixin, elaboració del llibre de l’edifici, el
manual d’ús i manteniment i el document d’especificacions tècniques (DET).

- Emetre, dins del termini dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia
de les obres, l’informe sobre l’estat de les mateixes en els termes de l’article 243.3
de la LSCP.

2.2. DIRECTOR/A D’EXECUCIÓ DE L’OBRA

El/la Director/a d’Execució és l’agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix
la  funció  tècnica  de  dirigir  l’execució  material  de  l’obra  i  les  instal·lacions  i  controlar
qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat del que s’edifica.

Son obligacions del Director/a d’Execució de l’obra:
- Direcció, organització i impuls de l’execució material de les obres, tenint cura del seu

control pràctic d’acord amb el projecte que les defineixen, amb les normes i regles
de la bona construcció i amb les instruccions del/la Director/a d’Obra; aportant els
seus  coneixements  i  experiència  a  l’estudi  de  les  solucions  constructives  més
adients per garantir el millor resultat en allò referent a l’estabilitat de l’obra, a l’ús a la
que està destinada, a l’economia general i al termini d’execució.

A) En fase d’inici d’obres:

- Participar amb el contractista en la definició del Pla d'Obres i pressupost inicials, així
com fer el seguiment temporal. Control del compliment dels terminis d'execució.

- Subscriure  l’acta  de comprovació  del  replanteig,  juntament  amb el/la  Directora/a
d’Obra, l’Ajuntament de Collbató i el contractista.

-  Subscriure  l’acta  d’inici  de  les  obres,  juntament  amb  el/la  Directora/a  d’Obra,
l’Ajuntament de Collbató i el contractista.

B) En fase d’obra:

- Fer  el  seguiment  de l’execució  del  pla  de  control  de  qualitat  i  certificar  la  seva
correcta execució. Tant el pla de control inicial com les modificacions que poguessin
introduir-se  durant  el  transcurs  de  les  obres,  hauran  de  ser  supervisades  per
l’administració.

- Ordenar  l’elaboració  i  la  posada  en  obra  de  cada  una  de  les  seves  unitats,
comprovant  les  dimensions  i  correcta  disposició  dels  elements  constructius,  i
establiment  amb  el  contractista  de  la  documentació  de  constància  de
característiques  i  condicions  d’obres  ocultes,  abans  de  la  seva  ocultació,  sense
perjudici  de  la  prèvia  comunicació  a  la  Intervenció  municipal  a  efectes  de  la
comprovació material de la inversió en els casos en què aquesta comunicació sigui
preceptiva.
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- Control i verificació del grau de compliment de la planificació d’obra que se li accepti
al contractista.

- Vetllar  pel  compliment  de  les  normes  de  seguretat  i  salut  adoptades  a  l’obra,
indicades en el Pla de Seguretat i Salut, i col·laborar amb el/la Coordinador/a de
Seguretat i Salut en allò que precisi pel desenvolupament de les seves funcions, així
com facilitar la informació que li sigui necessària.

- Dur a terme un mínim de 2 visites d’inspecció a l’obra a la setmana dins els 17
mesos  d’execució  de  l’obra,  del  que  quedarà  constància  en  el  Llibre  d’Ordres  i
Assistències, així com de quantes incidències s’observin en l’execució de l’obra.

- El  requeriment,  acceptació  o  rebuig  si  procedeix,  de  tot  tipus  de  documentació
relativa al desenvolupament de l’obra que el contractista està obligat a proporcionar.

- L’aprovació de la implantació dels mitjans auxiliars a emprar a l’obra: replanteigs de
detall,  maquinària  aportada  a  l’obra,  projecte,  muntatge  i  funcionament
d’instal·lacions  diverses;  zones  d’abassegament,  abocadors,  préstecs,  sistemes
constructius, acabats, plans de detall pels diferents talls de treball (incloent mètodes
i mitjans d’execució), terminis i fites dels treballs subcontractats, plànols d’obra, etc.

- En  cas  que  l’obra  no  s’executi  com  estava  previst  en  el  projecte,  ordenar  al
contractista la correcció o substitució, donant compte al/a la Director/a d’Obra de les
mesures adoptades i els motius.

- Valoració de les incidències d’obra amb repercussió econòmica.
- Elaborar un informe mensual de seguiment del projecte i control econòmic de l’obra,

signat conjuntament amb el/la Directora/a d’Obra, que serà enviat a l’Ajuntament de
Collbató la primera setmana del mes següent.

- Col·laboració amb el/la Director/a d’Obra en la realització de reformes o alteracions
del  projecte,  la  necessitat  de les  quals  s’observi  durant  l’execució  de les  obres,
incloent-hi la possible proposta de preus contradictoris. Donar suport a la direcció
d’obra en l’elaboració de les modificacions del projecte a proposta de l’Ajuntament
de Collbató,  per ajustatges del projecte i  les que es derivin de l’execució de les
obres.  Tot  això  sense  perjudici  de  la  tramitació  del  procediment  de  modificació
oportú.

- Assistència a totes les reunions juntament amb el/la Directora/a d’Obra.
- Durant l’execució de les obres realitzarà mesures i aixecaments planimètrics que

s’utilitzaran pel seguiment econòmic de l’obra, el desenvolupament temporal de les
obres i per la posterior realització del projecte as-built.

- Dirigir l'execució material de les obres comprovant que s'ajusten al replanteig i al
projecte. 

- Suport a la redacció d’actes de visites i instruccions d’obra. 
- Resoldre les contingències que es produeixin en l’obra i consignar les instruccions

corresponents en el Llibre d’Ordres i Assistències per a la correcta execució de les
obres contemplades al projecte. Aquest Llibre haurà d’ésser degudament diligenciat
a l’inici dels treballs.

- La  direcció  d'execució  de  l’obra  necessitarà  l'autorització  expressa  i  escrita  de
l’Ajuntament de Collbató per modificar-ne el contingut del projecte, especialment pel
que fa a la qualitat, cost i termini de l'obra contractada.

- Elaborar els següents informes de seguiment:

Informe  mensual  de  seguiment  i  estat  econòmic  de  l’obra:  signar  els  informes
sistemàtics i analítics de l’execució de l’obra, dels resultats del control de qualitat
efectuat,  dels  problemes  apareguts  i  la  forma  de  solucionar-los.  Aquest  informe
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s’enviarà  per  correu electrònic  a  la  unitat  encarregada del  seguiment  i  execució
setmana del mes següent.
Informes puntuals:  aquells  que l’Ajuntament  de Collbató  cregui  necessaris  sobre
qüestions puntuals que afectin l’obra.
Informe final de seguiment de la direcció d’execució de l’obra.

- Treballs de control de qualitat:

Elaboració del Programa de Control de Qualitat i subscriure el relatiu al pla d’assaigs
i  el  seu  compliment.  Inspecció  dels  materials  a  emprar,  dosificacions  i  mescles,
exigint les comprovacions, anàlisis i documents d’idoneïtat necessaris per a la seva
acceptació, d’acord amb la sistemàtica de control de qualitat aprovada.
Control i verificació de la documentació d’identificació de productes i dels distintius
de qualitat exigits en projecte.
Verificar la recepció en obra dels productes i materials de construcció, ordenant la
realització  d’assaigs  i  proves  precises  segons  el  control  de  qualitat  establert.
Informar a la direcció de l’obra i donar les ordres oportunes al contractista sobre els
esultats del control de qualitat.
Informar  al  director  de  l’obra  de  les  incidències  esdevingudes  i  la  forma  de
solucionar-les.

-  Subscriure el certificat final d’obra (CFO), juntament amb el Director/a d’Obra.

C) En fase post recepció de l’obra:

- Acta  de  recepció  de  l’obra:  control  dels  documents  contractuals  de  recepció  de
l’obra.En el  cas d’obres que ho requereixin,  suport  en la elaboració del  llibre de
l’edifici  i  el  manual  d’ús i  manteniment i  el  document d’especificacions tècniques
DET Control i verificació del Projecte As Built.

2.3. COORDINADOR/A EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ
DE L’OBRA

Son obligacions del  Coordinador/a  en matèria  de Seguretat  i  Salut  (en endavant  CSS)
durant l'execució de les obres les següents tasques:

a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat:

- En prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els
diferents  treballs  o  fases  de  treball  que  vagin  a  desenvolupar-se  simultània  o
successivament.

- En estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases
de treball.

b) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s’escau, els
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable
durant l’execució de l’obra els principis de l'acció preventiva establerts a l’article 15 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i en particular en els
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treballs o activitats a les que fa referència l’article 10 del Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.

c) Informar sobre el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista de les obres per a la
seva  posterior  aprovació  per  l’Ajuntament  de Collbató  (article  7.2  RD 1627/97),  vigilant
fidelment  que  es  troben  ordenades  i  identificades  les  activitats  a  executar  i,  si  escau,
l'avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva a les quals es refereix el capítol II
del Reial decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció de Riscos Laborals 

d) Trametre el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista de les obres juntament amb
l’informe favorable signat pel propi CSS, en format paper i digital, a l’Ajuntament de Collbató
per a la seva aprovació.

e) Si escau, informar sobre les modificacions del Pla de Seguretat i Salut aprovat per
l’Ajuntament de Collbató plantejades/proposades pel contractista durant l’execució de l’obra
amb motiu del procés d’execució de l’obra, de la evolució dels treballs i de les possibles
incidències  o  modificacions  que  sorgeixin  durant  el  transcurs  de  l’obra.  (article  7.4  RD
1627/97), i trametre les modificacions del Pla de Seguretat i Salut juntament amb el seu
informe  favorable,  en  format  paper  i  digital,  a  l’Ajuntament  de  Collbató  per  a  la  seva
aprovació.

f)  Remetre  al  responsable  municipal  d’aquest  contracte  de  serveis  la  comunicació
d’obertura del centre de treball efectuada a l’autoritat laboral pel contractista de les obres
amb caràcter previ a l’inici dels treballs i vetllar perquè aquesta comunicació tingui lloc.

g) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista a l'article 24 de la Llei 31/1995
de Prevenció de Riscos Laborals.

h) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.

i) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir
a l'obra.

j) Vigilar el compliment sobre les obligacions de contractistes, subcontractistes i treballadors
autònoms  indicades  en  els  articles  11  i  12  del  Reial  Decret  1627/1997,  així  com  les
disposicions  mínimes  de  Seguretat  i  de  Salut  que  hauran  d'aplicar-se  en  les
obresestablertes a l'ANNEX IV del citat Reial decret.

k) Dur a terme 2 visites d’inspecció a l’obra a la setmana dins els 17 mesos d’execució de
l’obra, del que quedarà constància en el Llibre d’Ordres i Assistències, per dur a terme els
treballs de coordinació conjunta de les activitats amb el Director/a d’Obra i  el  Director/a
d’Execució de l’Obra,  així  com en totes aquelles altres ocasions en què el/la  Director/a
d’Obra o el/la Director/a d’Execució de l’obra sol·licitin la seva assistència en l’obra.
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l) Per al seguiment de totes les activitats relacionades en els punts anteriors serà necessari
que el CSS dugui a terme els següents treballs:

- Disposar del Llibre de Registre: on s'anotaran les visites realitzades, descripció dels
treballs i instruccions donades a cadascuna de les parts que intervenen en l'obra.

- Controlar el Llibre d'Incidències.
- Lliurar en format paper i digital còpia de tota la documentació que tramiti, incloent

còpia  de  les  anotacions  del  Llibre  de  Registre,  del  Llibre  d'Incidències,
nomenaments, homologacions sol·licitades, etc.

- Verificar la designació del Recurs preventiu i que aquest està capacitat per llur tasca.
- Supervisar l'homologació del material emprat en relació amb la seguretat col·lectiva i

individual.
- Verificar la formació dels treballadors en matèria de seguretat i salut.
- Verificar el control periòdic de l’estat de salut dels treballadors.
- Realitzar Informes setmanals, en els quals s'indicaran tots aquells treballs, ordres,

incidències o actuacions puntuals que es produeixin en matèria de seguretat i salut. 
- L’informe  haurà  d’anar  acompanyat  de  fotografies  que  reflecteixin  els  aspectes

positius  i  negatius  de  l’obra.  En  els  casos  d’aspectes  negatius,  caldrà  indicar
possibles correccions, grau de perillositat de la incidència i termini que es dóna per
resoldre-la. L’informe i les fotografies es lliuraran al Director/a d’Obra i a la unitat
encarregada del seguiment i execució ordinària d’aquest contracte de serveis i/o al
seu  responsable  municipal  en  paper  i  en  format  digital;  també  es  lliuraran  al
contractista de les obres en paper i en format digital, amb justificant de recepció.

- Verificar i revisar les anotacions del Llibre de Subcontractació de l’obra.
- Efectuar les anotacions al Llibre d'Incidències i notificar-les al contractista afectat i

als  representants  dels  treballadors  d'aquest.  Quan  el  CSS,  observés  algun
incompliment  de  les  mesures  de  Seguretat  i  Salut  que  poguessin  derivar  en
circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors,
disposarà la paralització dels treballs afectats, o si escau, de la totalitat de l'obra. En
el cas que l'anotació efectuada en el Llibre d'Incidències es refereixi  a qualsevol
incompliment  dels  advertiments  o  observacions  prèviament  anotades  en  aquest
llibre per les persones facultades per a això, així com en el supòsit de paralització de
les obres per incompliment de les mesures de Seguretat i  Salut  amb risc greu i
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, haurà de remetre's una còpia a
la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores.

-

3. ADQUISICIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I LES SEVES INSTAL·LACIONS

La maquinària que hagi de ser adquirida i instal·lada en compliment del contracte d’obres
haurà  d’obtenir  el  previ  vist-i-plau  de  la  unitat  encarregada  del  seguiment  i  execució
ordinària del present contracte de serveis o del seu responsable municipal.
En tot allò no cobert per una eventual garantia legal o comercial a càrrec del fabricant,
importador, distribuïdor, subministrador, instal·lador o els seus intermediaris que empari la
maquinària i instal·lacions, i sense perjudici en cap cas de la responsabilitat que pugui ser
imputable al contractista de les obres, el manteniment preventiu i correctiu serà assumit per
l’Ajuntament  de  Collbató  a  través  del/s  corresponent/s  contracte/s  de  serveis  de
manteniment que tingui subscrit/s o subscrigui en el futur.
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Als efectes anteriors, el/la Director/a d’Obra i/o el/la Director/a d’Execució facilitaran a la
unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del present contracte de serveis o al
seu responsable municipal els documents o certificats acreditatius de la garantia comercial,
el seu contingut o prestacions i la seva durada, si aquesta garantia existeix. A més, els dos
membres esmentats de la direcció facultativa vetllaran perquè el subjecte garant reconegui
l’Ajuntament de Collbató com a beneficiari directe de la garantia comercial.
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ANNEX 1

FUNCIONS DELS DIRECTORS D’OBRES
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Els  directors  facultatius  de  l’obra  són  les  persones  amb  l’habilitació  legalment  exigida,
directament responsables de la comprovació i vigilància de la correcta realització de l’obra
contractada. 

Actuen  com a  representants,  defensors  i  administradors  de  l’obra  en  representació  de
l’Administració fins el transcurs del termini de garantia de la mateixa, pel que vigilaran per la
correcta execució del projecte tant en l’aspecte tècnic com en l’econòmic sens perjudici de
les  funcions  dels  tècnics  supervisors  de  l’obra  que  actuaran  com  a  responsables  del
contracte,  quan  la  direcció  hagi  estat  encarregada  a  un  tècnic  extern  a  l’organització
municipal. 

A més a més de les  funcions que procedeixin  dels  actes  derivats  de la  seva condició
professional  i  de  les  que  es  reflecteixin  en  la  vigent  legislació  de  contractes  de  les
administracions públiques i d’edificació, tenen les següents obligacions: 

EN FASE D’INCI DE L’OBRA 

a.-  Autoritzar l’inici  de les obres,  un cop realitzada la comprovació del  replanteig sense
reserves, fent-se constar aquest extrem explícitament en l’acta estesa. Prèviament a l’inici
de les obres caldrà que s’hagi aprovat el Pla de Seguretat i salut, per l’òrgan competent de
l’Ajuntament, previ informe del coordinador en matèria de seguretat i salut. Quan no sigui
necessària la designació de coordinador, les funcions que se li atribueixen seran assumides
per  la  direcció  facultativa.  L’acta  de  comprovació  del  replanteig ha  de  reflectir  la
conformitat  o disconformitat d’aquest  respecte dels documents contractuals del projecte,
amb  referència  especial  i  expressa  a  les  característiques  geomètriques  de  l’obra,  a
l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar
el compliment del contracte. 

A la vista dels seus resultats s’ha de procedir en els termes que preveu l’article 139 del
Reglament de la Llei  de Contractes de les Administracions Públiques aprovat  per Reial
decret 1098/2001. En cas que el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del
projecte, hagi fet altres observacions que puguin afectar l’execució de l’obra, la direcció,
considerades aquestes observacions, ha de decidir  iniciar o suspendre el començament
de l’obra, cosa que ha de justificar en la mateixa acta.

Un  exemplar  de  l’acta  s’ha  de  remetre  a  l’òrgan  de  contractació,  a  través  del  tècnic
supervisor,  un  altre  s’ha  de  lliurar  al  contractista  i  un  tercer  a  la  direcció.  L’acta  de
comprovació  del  replanteig  forma  part  integrant  del  contracte  als  efectes  de  la  seva
exigibilitat.  Si  com  a  conseqüència  de  la  comprovació  del  replanteig  es  dedueix  la
necessitat d’introduir modificacions en el projecte, la direcció ha de redactar, en el termini
de quinze dies, sens perjudici de la tramesa immediata de l’acta, una estimació raonada de
l’import de les modificacions i la demés documentació justificativa que s’indica en el present
document respecte de la tramitació de les modificacions.

b.- Programa de Treball. D’acord amb l’art. 144 RLCAP quan s’estableixi expressament als
plecs de clàusules I sempre que l’execució total de l’obra estigui prevista en més d’una
anualitat, el contractista haurà de presentar un programa de treball al director de les obres
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en el termini màxim de trenta dies, a comptar des de la formalització del contracte i,  en
qualsevol cas, prèviament a la realització de l’acta de comprovació del replanteig. En cas
que el programa de treball presentat difereixi del previst al plec de clàusules o a l’ofert per
l’adjudicatari,  el director de les obres emetrà informe que haurà de ser validat pel tècnic
supervisor i s’incorporarà a l’acta de comprovació del replanteig com a part integrant del
mateix.  El  director  de  les  obres  podrà  proposar  la  introducció  de  modificacions  o  el
compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del
contracte.  Qualsevol  modificació  del  pla  de  treball  que  afecti  a  les  anualitats
pressupostàries aprovades, haurà de ser sotmès a prèvia aprovació de l’òrgan competent,
als efectes del reajustament d’anualitats.

 En  el  programa  de  treball  que  ha  de  presentar,  si  s’escau,  el  contractista,  s’hi  han
d’incloure les dades que s’estableixen a la normativa vigent.

El director de l’obra pot acordar no donar curs a les certificacions fins que el contractista
hagi  presentat  en la  forma deguda el  programa de treball  quan aquest  sigui  obligatori,
sense  dret  a  interessos  de  demora,  si  s’escau,  per  endarreriment  en  el  pagament
d’aquestes certificacions (art. 144 RLCAP) 

El director haurà d’aprovar el  Pla de residus de construcció i demolició que passarà a
formar part dels documents contractuals de l’obra.

c.- Donar la conformitat al lloc escollit pel contractista per a la “proposta d’implantació en
l’obra” (oficina d’obra, magatzems, etc.)

DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

d.- Exigir al contractista el compliment de les condicions imposades en el procediment
d’adjudicació  del  contracte com:  experiència  i  titulació  del  cap  d’obra,  el  control  de
qualitat de l’execució de l’obra ofert, els mitjans auxiliars i l’equip ofert, etc... 

Examinar  els  materials  a  utilitzar  en  l’obra comprovant  el  compliment  de  les
característiques exigides pels mateixos en el corresponent contracte.

El director facultatiu de les obres haurà d’analitzar i conformar en el seu cas, el pla de
control  de qualitat.  Tant  el  pla de control  inicial  com les modificacions que poguessin
introduir-se durant el transcurs de les obres, hauran de ser supervisades per l’administració.

f.-  Autoritzar  la  utilització  pel  contractista  dels  béns  que  apareguin  com  a
conseqüència de l’execució de les obres: roques, minerals, corrents d’aigua, etc. 

g.- Quan a conseqüència de les excavacions i demolicions practicades en l’obra apareguin
objectes d’art, restes arqueològiques, antiguitats, etc., indicarà al contractista totes les
precaucions que hagi de prendre per tal que no pateixin deteriorament, informant-ne
puntualment als tècnics supervisors que actuïn com a responsables del contracte 
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h.-  Resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  en  l’obra  i  consignar  les
instruccions  corresponents  en  el  llibre  d’ordres  i  assistències per  a  la  correcta
interpretació del projecte. En aquest sentit, el director d’obra garantirà la correcta custòdia
del llibre d’ordres i serà el responsable d’incorporar en ell, en temps i forma, la informació
reglamentàriament exigible, copia del qual haurà de ser lliurada al Servei de contractació,
compres i  subvencions d’acord  amb el  que s’indica  en  la  “instrucció  per  a  la  recepció
d’obres”.

i.-  Dur  a  terme les  visites  d’inspecció a  l’obra que  siguin  necessàries,  al  menys  les
previstes pel contracte de serveis corresponent, del que quedarà constància en el Llibre
d’Ordres, així com de quantes incidències s’observin en l’execució de l’obra. 

j.-  Resoldre els  problemes que plantegi  el  contractista en la  interpretació tècnica i  en
l’execució de l’obra.

 k.- Realitzar mensualment, la medició de les unitats d’obra executades durant el període
de temps anterior. 

Prenent  com  a  base  els  mesuraments  de  les  unitats  d’obra  executades  i  els  preus
contractats,  el  director  ha  de  redactar  mensualment  la  corresponent  relació  valorada  a
l’origen. 

No es pot ometre la redacció d’aquesta relació valorada mensual pel fet que, algun
mes,  l’obra  efectuada  hagi  estat  de  petit  volum  o  fins  i  tot  nul·la, llevat  que
l’Administració hagi acordat la suspensió de l’obra. 

Caldrà  tenir  en  compte  el  que  s’hagi  previst  als  plecs  per  a  l’abonament  d’obres
defectuoses,  materials  abassegats,  partides  alçades i  abonaments  a  compte de  l’equip
posat en l’obra. 

Simultàniament  a  la  tramitació  de  la  relació  valorada,  la  direcció  de  l’obra  enviarà  un
exemplar  al  contractista  a  efectes  de  la  seva  conformitat  o  objeccions,  podent  aquest
formular al·legacions que estimi oportunes en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de
la  recepció  de  l’expressat  document.  Transcorregut  aquest  termini  sense  formular
al·legacions  per  part  del  contractista  es  considerarà  atorgada  la  seva  conformitat  a  la
relació  valorada.  En  cas  contrari,  i  d’acceptar-se  en  tot  o  en  part  les  al·legacions  del
contractista, aquestes es tindran en compte a l’hora de redactar la propera relació valorada
o, en el seu cas, la certificació final o en la liquidació del contracte.

l.-  Expedició de les certificacions d’obra. Sobre la base de les relacions valorades, i a
efectes del seu pagament, el director d’obra expedirà la corresponent certificació d’obra en
termini màxim de deu dies següents al període a que correspongui.  Aquesta certificació
d’obres es remetrà tots els mesos a partir de la data de comprovació del replanteig,
tant si hi ha obra a acreditar com si no n’hi ha, havent, en aquest cas, d’aclarir les
raons de la certificació de quantia zero. 
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Tenint  en  compte  que  el  meritament  d’interessos  per  la  demora  en  el  pagament  de
certificacions d’obra no es produeix en el moment de la seva presentació sinó de la seva
expedició, el director serà responsable de presentar al servei de contractació per a la seva
tramitació en un termini màxim de 3 dies naturals des de la data de la certificació per evitar
així el meritament d’interessos que causi l’incompliment dels terminis màxims de pagaments
establerts a la normativa aplicable. 

Si per defecte en els amidaments del pressupost del projecte o per causes no previsibles
quan  es  va  redactar,  la  quantitat  d’unitats  d’alguna  partida  fos  major  que  les
consignades en  el  citat  pressupost,  es  podrà  optar  per  alguna  de  les  dues  opcions
següents:

- Incloure  l’increment  en  la  certificació  ordinària  corresponent  en  virtut  del  que
estableix l’article 160, punts 1 i  2,  del RGLCAP, amb càrrec a compte del 10 %
(màxim) de la certificació final. 

- No  incloure  l’increment  en  la  certificació  ordinària  corresponent  i  incorporar  els
excessos a la certificació final. 

En qualsevol de les dues opcions, s’haurà incloure en el corresponent Informe mensual un
informe específic  i  més detallat  en  el  què es  justifiqui  la  variació  respecte  del  projecte
aprovat, incloent nova documentació gràfica si així fos necessari. 

Prèviament a l’aprovació de la certificació caldrà que l’adjudicatari  hagi aportat la
següent documentació: 

- Documentació mensual corresponent als  TC1 i TC2 dels treballadors adscrits a la
contracta 

-  Requerir l’actualització d’aquella documentació en matèria de prevenció de riscos
laborals.

- Requerir amb caràcter mensual i com a requisit indispensable per a la conformitat de
les factures, el certificat conforme l’adjudicatari es troba al corrent de les seves
obligacions amb la seguretat social. 

En els contractes d’obres, juntament amb la certificació mensual el director haurà d’adjuntar
la  documentació  descrita  en  els  apartats  anteriors,  que  prèviament  haurà  demanat  al
contractista, a través del coordinador de seguretat i salut.

m.- Realitzar els informes sobre l’estat i avançament de les obres, el compliment del pla
d’obra aprovat, etc... amb la periodicitat establerta als plecs de clàusules o als projectes,
segons l’establert a les presents instruccions.

 n.- En el cas d’abonaments a compte per materials abassegats, el director d’obres haurà
de tenir en compte que, d’acord amb la normativa vigent: 

Prèviament a la seva certificació caldrà que l’abassegament haurà de ser autoritzat  per
l’òrgan de contractació 
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El  percentatge  màxim de l’abonament  a  compte serà  del  75% del  valor  dels  materials
abassegats necessaris per a l’obra. 

El director d’obra haurà de comprovar: 

- Que  existeix  petició  expressa  del  contractista,  acompanyant  la  documentació
acreditativa de la propietat o possessió dels materials.

- Els materials hauran d’haver estat rebuts com a útils i emmagatzemats en l’obra o
llocs autoritzats a tal fi. 

- No haurà d’existir perill de que els materials rebuts pateixin deteriorament o puguin
desaparèixer. 

- El  contractista  haurà  de  prestar  la  seva  conformitat  al  pla  de  devolució  dels
abonaments.

- Si la unitat d’obra on es trobi el material objecte d’abonament no té la reglamentària
descomposició de preus i no figura en el projecte el seu cost inicial serà el director
d’obra qui fixarà el preu que en cap cas podrà excedir el 50% del preu d’aquesta
unitat d’obra.

- En  cas  que  es  proposin  abonaments  a  compte  per  raó  d’instal·lacions  i  equips
necessaris  per  l’obra,  l’abonament  vindrà  determinat  per  la  part  proporcional
d’amortització, calculat d’acord amb la normativa vigent de l’Impost de societats i
tenint en compte el temps necessari d’utilització. Així mateix en cas d’instal·lacions,
l’abonament  no  podrà  superar  el  50% de  la  partida  de  despeses  generals  que
manquin per certificar fins a l’acabament de l’obra. En cas d’equips, el percentatge
màxim  serà  del  20% de  les  unitats  d’obra  als  preus  contractats  que  restin  per
executar i per als quals es faci necessària la utilització d’aquests equips.

El director de l’obra haurà de comprovar el càlcul de la quantitat a abonar d’acord amb els
anteriors criteris i caldrà adjuntar juntament amb la certificació una memòria explicativa dels
resultats obtinguts.

 Els abonaments per materials abassegats podran incloure’s en la relació valorada mensual
o en una altra independent. 

La  direcció  de  l’obra  acompanyarà  a  la  relació  valorada  un  pla  de  devolució  de  les
quantitats avançades per deduir-lo  de l’import  total  de les unitats d’obra en que quedin
inclosos aquests materials. 

Quan les circumstàncies especials ho aconsellin, el director d’obra podrà proposar a l’òrgan
de  contractació,  la  cancel·lació  anticipada  d’aquests  reintegraments  en  relació  amb els
terminis previstos en el pla de devolució

o.-  Seguir  i  complir,  en  tot  moment,  les  indicacions  que  es  rebin  de  l’òrgan  de
contractació,  respecte al projecte, l’execució de les obres, la recepció i la liquidació de
l’obra.

En cap cas el director facultatiu consentirà l’execució d’obres no autoritzades per
l’òrgan de contractació, inclòs allò que té establert la normativa vigent en relació a
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les obres d’emergència, que, en tot cas, precisarà l’ordre de l’òrgan de contractació,
essent –en cas contrari- personalment responsable de aquesta infracció.

 p.-  Ordenar  aquelles  unitats  d’obra  que  siguin  imprescindibles  per  garantir  la
permanència de l’obra ja executada o per evitar danys immediats a tercers, donant
compte immediatament a l’òrgan de contractació. 

q.-  Redactar  la  proposta  de  modificació  del  projecte  de  les  obres  que  regeix  el
contracte,  quan  s’apreciï  aquesta  necessitat,  posant  en  coneixement  de  l’òrgan  de
contractació,  primer  per  a  la  seva  autorització  i  després,  per  la  redacció  del  projecte
modificat i la seva aprovació. 

El fet de què hagi rebut autorització per redactar  un projecte modificat no implicarà la
suspensió de les obres, salvat que expressament s’indiqui en la resolució de l’òrgan
competent. 

Juntament amb la proposta de modificació haurà d’emetre informe en el que s’acreditin els
següents extrems:

- Si  la  modificació  proposada  està  prevista  al  plec:  caldrà  informar  sobre  la
concurrència de les condicions, límits i abast de la modificació i el seu ajust respecte
del previst al plec. 

- Si la modificació no està prevista al plec l’informe haurà de justificar suficientment la
concurrència  d’algun  dels  supòsits  contemplats  a  la  normativa  en  matèria  de
contractació,  les  causes  imprevistes  que  cal  atendre  i  com  aquestes  satisfaran
l’interès públic, l’import i percentatge que suposa la modificació respecte del preu
primitiu  del  contracte,  incloent-hi  totes  les  modificacions  que  amb  anterioritat
s’haguessin  tramitat  (a  efectes  del  càlcul  del  percentatge).  Així  mateix  l’informe
haurà  de  pronunciar-se  en  relació  a  que  les  prestacions  que  s’inclouen  en  la
modificació  proposada  són  les  estricament  imprescindibles  per  satisfer  l’interès
públic al·legat i no suposen una modificació substancial del mateix.

Cal  tenir  en  compte  que,  el  director  de  les  obres  únicament  podrà  proposar  la
modificació  a  l’òrgan  de  contractació,  sense  que  en  cap  cas  pugui  ordenar  la
realització  dels  treballs objecte  de  la  modificació  a  l’adjudicatari  del  contracte  si
prèviament aquesta no ha estat autoritzada per l’òrgan competent i formalitzat el contracte,
d’acord amb el procediment legalment establert. 

Únicament  podran  introduir-se  variacions  sense  necessitat  de  prèvia  aprovació  quan
aquestes consisteixin en l’alteració en el número d’unitats realment executades sobre
les previstes en les medicions del projecte, sempre que no representin un increment
de la despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte.

r.- Signar, juntament amb el contractista, l’acta de suspensió de les obres prèviament
acordada per l’òrgan de contractació. L’acta s’haurà d’estendre en el termini màxim de
dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. A l’acta s’hi
haurà d’adjuntar com a annex, en relació amb la part o parts suspeses, el mesurament de
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l’obra  executada  i  els  materials  proveïts  a  preu  d’obra  utilitzables  exclusivament  en
aquestes obres. L’annex esmentat s’ha d’incorporar en el termini màxim de deu dies hàbils
des  l’endemà  en  què  s’acordi  la  suspensió.  Aquest  termini  serà  prorrogable
excepcionalment fins a un mes, tenint en compte la complexitat de les tasques que inclou.
ACABAMENT DE LES OBRES 

s.-  RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE PER INCOMPLIMENTS En cas  que  es  proposi  la
resolució del contracte per causa imputable al contractista, el director haurà d’emetre
informe sobre els incompliments del contractista, la procedència o no d’incautació de
la garantia dipositada i sobre les danys i perjudicis ocasionats a l’Administració

t.-  Remetre  a  l’òrgan  de  contractació,  amb una  antelació  d’un  mes  a  la  data  de
finalització de les obres, la comunicació del contractista indicant la data prevista per a la
finalització, juntament amb el seu informe al respecte. 

u.- Realitzar les accions necessàries per a què, en el moment de la recepció, s’hagin
obtingut  els permisos d’instal·lacions precisos per al  funcionament de l’edificació
(electricitat,  gas,  calefacció,  antenes  TV  i  FM,  subministrament  d’aigua,  ascensors,
evacuació d’aigües residuals, etc...) de manera que les edificacions, vials i xarxes de servei
puguin ser lliurades o cedides per a l’ús a què es destinin.

 v.-  Assistir a la recepció de l’obra signant l’acta juntament amb el representant de
l’òrgan de contractació (supervisor del contracte) i el contractista. A tal fi, caldrà tenir en
compte l’establert respecte de la direcció d’obres en la instrucció que figura publicada a la
web municipal 

w.- Donar instruccions al contractista sobre la conservació de l’obra durant el termini
de garantia.

 x.-  Un  cop  rebudes  les  obres  el  director  haurà  de  formular,  amb  l’assistència  del
contractista  i  en el  termini  màxim d’un mes des de  la  recepció (salvat  que  s’hagi
establert un altre termini al plec de clàusules),  el mesurament general de les realment
executades d’acord amb el projecte. A tal fi en l’acta de recepció caldrà fixar la data per a
l’inici d’aquest mesurament i el contractista quedarà notificat per aquest acte.

Per dur a terme el mesurament general s’hauran d’utilitzar com a dades complementàries la
comprovació del replanteig,  els replantejos parcials i  mesuraments fets des de l’inici  de
l’execució de l’obra, el llibre d’incidències, si n’hi ha, el d’ordres i tots els que es considerin
necessaris el director i el contractista. 

D’aquest  acte  de  mesurament  se  n’haurà  d’estendre  acta  per  triplicat,  signant  els
exemplars el director, el supervisor i el contractista (art. 166 del RD 1098/2001). El director
haurà d’enviar el  tercer exemplar al servei de contractació per a la seva incorporació a
l’expedient administratiu, juntament amb la certificació final per a la seva aprovació d’acord
amb el que s’especifica al paràgraf següent.
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 y.- D’acord amb el previst a la normativa vigent, sobre la base del mesurament general cal
expedir i tramitar la certificació final d’obra dins del termini màxim de 3 mesos. El
director de l’obra haurà de redactar la relació valorada i la certificació final corresponent,
dins del termini d’un mes. El termini màxim per a l’elaboració de la relació valorada i la
certificació final serà d’un mes. S’haurà de donar exacte compliment a aquest termini per tal
que l’òrgan de contractació pugui aprovar la certificació final dins del termini de tres mesos
comptats a partir de la data de recepció. 

Aquest tràmit es realitzarà en tot cas, fins i tot quan la certificació final resulti zero,
llevat que en el moment de la presentació de la darrera certificació la direcció facultativa i el
contractista manifestin de manera expressa que fet el mesurament general de l’obra no es
produeix cap sobre cost per excés de medició, per la qual cosa la certificació última tindrà la
consideració de certificació final. 

z.- Emetre, dins del termini de 30 dies anteriors al compliment del termini de garantia,
l’informe sobre l’estat de les obres. 

Es formularà pel director facultatiu, en el termini d’un mes, la proposta de liquidació
de les obres realment executades i es tramitaran conforme a l’establert en l’article 169 del
RD 1098/2001. 

aa.-  Redactar  el  Llibre  de  l’Edifici  i  lliurar-lo  a  l’òrgan  de  contractació  amb  la
documentació  de  l’estat  definitiu  de  l’edifici  i  les  seves  instal·lacions,  incloent
documentació gràfica que hagués variat respecte al projecte aprovat i altra documentació
exigible. 

S’inclourà en la documentació final d’obra, certificat en el què es faci expressa referència a
la descripció de l’obra finalitzada i que aquesta s’ajusta al projecte corresponent. 

Tot  això d’acord amb l’art.  49 del  RD 1093/97 de 4 de juliol,  per al  qual  s’aproven les
normes  complementàries  al  reglament  per  la  execució  de  la  Llei  hipotecària  sobre  la
inscripció en el registre d’actes de naturalesa urbanística.

 bb.- A més a més de totes aquestes obligacions l’adjudicatari tindrà les que s’assenyalin en
la LCSP, el  RGLCAP, el  PCAGCOE, la llei  38/1999, de 2 de novembre, d’ordenació de
l’edificació,  el  Codi  tècnic  de  l’edificació  i  altres  disposicions  vigents  en  matèria  de
contractació.

cc.-  FUNCIONS  DE  COORDINACIÓ. En  referència  a  les  funcions  establertes  per  la
Direcció  Facultativa  de  l’obra,  per  la  Llei  32/2006,  de  18  d’octubre,  reguladora  de  la
subcontractació  en  el  sector  de  la  construcció,  la  referida  DF  seguirà  estrictament  les
indicacions de l’òrgan de contractació.

Entre aquestes funcions, el director haurà de verificar que el contractista disposa d’un Llibre
de  Subcontractació  quan  aquest  resulti  preceptiu,  que  haurà  d’estar  en  l’obra  durant
l’execució d’aquesta. 
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El  coordinador  de  seguretat  i  salut  durant  l’execució  de  les  obres  assumirà  totes  les
obligacions establertes en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE nº 256, de 25
d’octubre de 1997) i concretament les següents:

- Informar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i elevar-lo a l’òrgan de
contractació per a la seva aprovació, o aprovar-lo en el seu cas. 

- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i  de seguretat  al
prendre les decisions tècniques i d’organització, amb la finalitat de planificar els
diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultàniament o
successivament així com a l’estimar la duració requerida per a l’execució d’aquests.

- Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu
cas,  els  subcontractistes  i  els  treballadors  autònoms  apliquin  de  manera
coherent  i  responsable  els  principis  d’acció  preventiva  establerts  en  la
legislació  vigent.  Adoptar  les  mesures  necessàries  per  a  que  únicament  les
persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

- Sol·licitar i disposar en l’obra del llibre d’incidències. 

En cas de no ser preceptiu el nomenament de coordinador les funcions seran assumides
pel director facultatiu en els termes establerts per la normativa vigent.
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ANNEX 2

RECEPCIÓ I CERTIFICACIÓ D’OBRES

I.- ÀMBIT OBJECTIU
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La present instrucció serà d’aplicació per a la recepció de tot tipus d’obres, incloent-hi les
obres menors i les obres d’urbanització.

II.- ÀMBIT SUBJECTIU

El present protocol d’actuació serà d’aplicació a totes les obres que es duguin a terme o
afectin béns de domini públic municipal.

Així mateix, estaran incloses les d’obres d’urbanització executades per agents privats.

Serà d’aplicació, per tant, a totes les obres de paviment, senyalització viària, instal·lació de
jocs infantils, enllumenat públic, obres en edificis municipals, jardineria, obres derivades de
la  instal·lació  dels  contenidors  soterrats  o  qualsevol  altra  obra  respecte  de  la  qual
l’Ajuntament hagi d’assumir posteriorment el seu manteniment.

III.- PROCEDIMENT

1r Comunicació del contractista

El contractista, amb una antelació de 45 dies hàbils, ha de comunicar per escrit a la direcció
de l’obra la data prevista per a l’acabament o execució del contracte, a efectes que es pugui
realitzar la seva recepció.

En el  cas de contractes menors,  el  contractista haurà de comunicar al  responsable del
contracte o director de l’obra la data prevista d’acabament, amb una antelació mínima de 72
hores, per tal que aquest pugui comunicar-ho als departaments municipals que hi hagin
d’assumir el manteniment posterior del bé.

2n Comunicació de la direcció d’obra a l’òrgan de contractació

El director de l’obra, en cas de conformitat amb aquesta comunicació, en donarà trasllat a
l’òrgan de contractació juntament amb un informe de la direcció, amb un mes d’antelació,
com a mínim, respecte de la data prevista per a l’acabament de les obres.

En aquest sentit  cal tenir en compte que no poden coincidir  en una mateixa persona el
director  de  l’obra  o  l’autor  del  projecte  i  el  funcionari  o  representant  de l’Administració
(S.T.S. 26-4-85; S.T.S. 2.238 26-4-85).

Si la direcció facultativa és externa, la comunicació a l’òrgan de contractació s’efectuarà a
través del tècnic municipal supervisor de les obres, que serà el responsable de convocar i
informar els altres serveis municipals.

Si la direcció facultativa es duu a terme per tècnics municipals, aquests seran qui es faran
càrrec de tot el procés de convocar i informar els altres serveis municipals.
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3r Comunicació de l’òrgan de contractació de la data de l’acte de recepció

A la vista de l’informe del director de les obres, el representant de l’òrgan de contractació,
que  serà  o  bé  el  responsable  del  contracte  (si  s’hagués  designat)  o  bé  un  facultatiu
municipal designat a l’efecte, fixarà la data de la recepció i citarà per escrit a la direcció de
l’obra, al contractista i al representant de la Intervenció.

La comunicació a la Intervenció s’efectuarà amb una antelació mínima de 20 dies a la data
de la recepció, per tal que pugui assistir, si s’escau, a l’acte de recepció en la seva funció de
control material de la inversió.

Així  mateix,  haurà d’enviar  aquesta comunicació als  serveis  municipals  afectats  per  les
obres que afectin el domini públic, per tal que puguin efectuar la comprovació prèvia de les
obres o, si ho consideren oportú, assistir també a l’acte de recepció.

Per  a  les  obres  menors,  aquesta  comunicació  haurà  d’efectuar-se  amb  una  antelació
mínima de 72 hores  a  la  data  fixada per  l’acte  de recepció  que es  dirigirà als  serveis
municipals afectats.

4t Acta de recepció

Del resultat de la recepció s’aixecarà una acta que subscriuran tots els assistents, retirant
un exemplar cadascun d’ells.

En cas que el contractista no assisteixi a la recepció de l’obra, per causes que li siguin
imputables, el representant de l’Administració li remetrà un exemplar de l’acta per tal que en
el termini de 10 dies formuli les al·legacions que consideri oportunes, sobre les que resoldrà
l’òrgan de contractació

En aquest sentit cal tenir en compte que la presència del contractista és preceptiva, tot i que
el seu sentit  no és integrar la voluntat  de la recepció,  que com a acte administratiu és
unilateral, sinó garantir la seva audiència en ordre a l’estat de l’obra i a les reparacions que
puguin decidir-se (S.T.S. 8.054 11-11-86; S.T.S. 15-06-67).

Procedirà ACTA DE CONFORMITAT si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les
prescripcions previstes.

Si  les  obres  no  es  troben  en  estat  de  ser  rebudes,  es  farà  constar  així  a  l’ACTA DE
DISCONFORMITAT i el Director de les obres assenyalarà els defectes observats i detallarà
les  instruccions  precises  fixant  un  termini  per  a  la  seva  esmena,  termini  aquest  que
únicament podrà prorrogar-se per una sola vegada.

En l’acta de recepció de conformitat, el director de l’obra fixarà el termini per a l’inici dels
amidaments esmentats en l’art. 166 del RLCAP, quedant el contractista notificat pel dit acte.
Aquest amidament haurà de dur-se a terme amb assistència del contractista, formulant-se
pel director de l’obra en el termini d’un mes des de la recepció.
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5è- Amidaments

El contractista està obligat a assistir a la presa de dades i a la realització dels amidaments
generals que efectuarà el director de l’obra. Aquests amidaments hauran de dur-se a terme
en el termini d’un mes des de la recepció.

D’aquest acte s’aixecarà ACTA per triplicat exemplar que signaran el director de l’obra i el
contractista, retirant un exemplar de l’acta cadascun dels signants i remetent-se el tercer pel
director de l’obra a l’òrgan de contractació.

Si el contractista no hagués assistit a l’acte, el director li notificarà el resultat de l'amidament
per tal que en el termini de 5 dies hàbils presti la seva conformitat o manifesti les objeccions
que  estimi  oportunes,  la  qual  cosa  haurà  de  realitzar  per  escrit  dirigit  a  l’òrgan  de
contractació mitjançant el director de l’obra, que haurà d’elevar-les a l’òrgan de contractació
juntament amb un informe respecte d’aquestes al·legacions en un termini de 10 dies hàbils.

6è Relació valorada i certificació final

Sobre la  base del  resultat  de l'amidament general  i  dins del  termini  d'1  mes des de la
recepció, el director de l’obra redactarà la corresponent relació valorada i dins dels 10 dies
següents expedirà i tramitarà la corresponent certificació final.

Un cop rebuda aquesta, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final de les
obres executades que haurà de ser abonada, si escau, al contractista dins dels terminis
legalment establerts, a compte de la liquidació del contracte.

Les recepcions hauran de ser totals, si bé resulta admissible la recepció parcial de l’obra
susceptible de ser entregada a l’ús públic de conformitat amb l’art.147.5 de la LCSP.

Cal tenir en compte que únicament es podran dur a terme recepcions parcials en cas que
s’hagi previst aquesta possibilitat al projecte o al plec, d’acord amb el previst per la JCCA en
informe 47/1997, no essent suficient que puguin ser entregades a l’ús públic.

7è Documentació a lliurar

Prèviament a la recepció de les obres, el Contractista i la direcció facultativa entregaran a
l’Ajuntament la documentació que resulti exigible en funció de l’obra de què es tracti, i en
especial la següent:

- El projecte as built en suport paper i en suport cd (editable i pdf), elaborat d’acord
amb les prescripcions facilitades per la propietat de la totalitat de l’obra executada,
incloses totes les instal·lacions generals, en els quals es reflecteixi fidelment l’estat
final de l’obra, una vegada recollides les variacions que puguin haver-se introduït al
projecte en el transcurs de les obres, i en els que es marcarà i acotarà el recorregut
de les instal·lacions ocultes.
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- Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, autoritzacions i/o llicències
que  hagin  de concedir  els  organismes competents  de qualsevol  Administració  o
qualsevol altre organisme privat que fos competent per a totes aquelles màquines i
instal·lacions que ho requereixin i siguin necessàries per a l’obertura i correcte ús de
l’equipament.

- La documentació necessària  per,  si  fos el  cas,  a procedir  al  canvi  de nom dels
contractes de subministrament de serveis.

- Les especificacions tècniques de tots els materials, components, equips i recanvis,
adjuntant  relació  amb  les  dades  (denominació,  raó  social,  etc.)  de  les  seves
empreses fabricants o subministradores.

- Els manuals d’instruccions i  els procediments de funcionament i  manteniment de
l’edifici.

- La manca de qualsevol dels documents relacionats tindrà el tractament d’esmena de
defectes, llevat del cas d’aquells a què es refereixen els apartats 2) i 3), la manca
dels quals serà causa suficient per oposar-se a la recepció de les obres.

- En el cas d’edificacions en el moment de formalitzar-se l’acta de recepció formal de
les obres, l’adjudicatari incorporarà una assegurança desenal, prèviament aprovada
per la propietat.

- El  contractista  haurà  d’aportar  l’autorització  i  acta  d’inspecció  favorable  per  part
d’una EIC acreditada de la totalitat de les instal·lacions sotmeses a reglamentació
específica, així com el control inicial favorable de l’activitat per part d’una ECA.

Un cop rebuda l’obra caldrà que el director faci entrega per a la seva incorporació i arxiu a
l’expedient de l’obra, de la documentació obligatòria del seguiment de l’obra que es descriu
a continuació:

- Llibre d’ordres i assistències
- Llibre d’incidències en matèria de seguretat i salut
- El  Projecte,  els  annexos  i  les  seves  modificacions  degudament  autoritzats  pel

director de l’obra i del promotor

 
IV.-  RECEPCIÓ DEFINITIVA

Dins  del  termini  de  15  dies  anteriors  al  compliment  del  termini  de  garantia  que  s’hagi
establert al plec o a l’oferta de l’adjudicatari (mínim 1 any), el director facultatiu de l’obra, a
instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat d’aquestes obres.

Si aquest informe no és favorable i  els defectes observats són com a conseqüència de
deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del construït, durant el termini de garantia, el
director  facultatiu  procedirà  a  dictar  les  oportunes  instruccions  al  contractista  per  a  la
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deguda reparació d’allò construït, concedint-li un termini per això durant el qual continuarà
el  contractista  encarregat  de  la  conservació  de  les  obres,  sense  dret  a  percebre  cap
quantitat per l’ampliació del termini de garantia
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