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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PEL SERVElI DE REDACCIO DEL
PROJECTE BASIC | DEXECUCIO DE LA UNITAT DE RECUPERACIO
POSTANESTESICA/REANIMACIO A LA PLANTA SEMISOTERRANI DE
L’HOSPITAL INFANTIL i DE LA DONA A L’HUVH.

1. INTRODUCCIO

El present Plec de Prescripcions Técniques té la finalitat de descriure els treballs a
desenvolupar i definir les condicions, necessitats, directrius i criteris tecnics generals que han
de servir de base per a la realitzaci6 dels treballs encarregats, i concretar la redaccio i
presentacié dels diferents documents en la realitzacio dels quals ha d’intervenir el
adjudicatari/adjudicataria de I'encarrec (d’ara endavant, el Projectista o I'Adjudicatari), perqué
el contingut de I'encarrec, una vegada quedi garantida i assegurada la seva qualitat i
coheréncia, pugui ésser rebut i acceptat per I'hospital.

2. L’HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

L’Hospital Universitari Vall d’'Hebron (HUVH) és el complex més gran de Catalunya i un dels
més grans de I'Estat espanyol. Oferim atencié sanitaria d’alta complexitat des d’'un hospital
public, universitari i comunitari. Ubicats a Barcelona, des de les nostres instal-lacions
treballem per la recerca, la docencia i la innovacié. La seva seu social es troba al Passeig Vall
d'Hebron, 119-129, 08035 Barcelona
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2.1. Equipaments

L’Hospital Vall d’'Hebron és la suma de quatre hospitals especialitzats:
1. Hospital General
2. Hospital Infantil
3. Hospital de la Dona
4. Hospital de Traumatologia, Rehabilitacio i Cremats
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2.2.

Dades d’interés

PARAMETRES URBANISTICS PLA ESPECIAL HOSPITAL VALL D’HEBRON
SUPERFICIE CONSTRUIDA al RECINTE del HUVH

Superficie solar segons 131.194 m? | 1700 25% 30% 0,9 1,24
P.E.V.H 1991
Superficie solar segons 131.164 m? | 1700 28% 30% 1,08 1,24 1,3% 0,16
modificaci6 P.E.V.H 37.644m? | 39.349m? | 141.657m? | 162.643m? | 141.643 m? 20.986 m?
2004
Superficie solar segons 131.164 m? | 1700 30% 30% 1,1455 1,24 0,0% 0,0945
modificaci6 P.E.V.H 39.349m? | 39.349m? | 150.243m? | 162.643 m? 0,00 m? 12.400 m?
2006
ESPECIFICACIONS EDIFICIS RECINTE CAMPUS VALL D'HEBRON
EDIFICIS SUP.CONST.m2 ACTIVITAT
HOSPITAL GENERAL 74.296,01 SANITARIA
HOSPITAL TRAUMATOLOGIA 31.366,54 SANITARIA
HOSPITAL INFANTIL | DE LA DONA 49.824,34 SANITARIA
VHIR-EDIFICI COLLSEROLA 2.559,19 RECERCA | INVESTIGACIO
PAVELLO DOCENT 4.779,39 DOCENT | ADMINISTRACIO
CEMCAT 1.994,00 SANITARIA
EIDICI MEDITERRANIA 6.449,80 INVESTIGACIO | RECERCA
MICROBIOLOGIA | ANATOMIA PATOLOGICA 10.617,49 SANITARIA
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA 9.159,61 ADMINISTRATIU, SANITARIA | ESCOLA BRESSOL
ESCOLA BRESSOL 591,50 LLAR D'INFANTS
MODUL. LAB.CLINICS (BLAU) 1.038,12 SANITARIA
CENTRAL D'ENERGIES 3.915,84 TALLER
MEDUL MALALTIES MINORITARIES 538,62 SANITARIA
MODUL VHIR (BLANC) 327,40 SANITARIA
PAVELLO D'ENTRADA 1.071,60 SANITARIA
CAFETERIA EXTERNA 1.024,00 RESTAURACIO
MODUL C CCEE 1.159,92 SANITARIA
MODUL VESTUARIS | TALLERS 515,07 TALLER
SERVEIS FUNERARIS 55,93 SERVEIS FUNERARIS
CONTROL SEGURETAT 86,82 SEGURETAT
PARQUING 21.803,88 PARQUING
SUBTOTAL 223.175,07
ESPECIFICACIONS EDIFICIS FORA CAMPUS VALL D'HEBRON
PERE VIRGILI 3.054,92 SANITARIA
CASERNES 415,00 SANITARIA
GARBI 5.080,11 SANITARIA
CUAP SANT OLEGUER 1.282,64 SANITARIA
SUBTOTAL 9.832,67
TOTAL M2 233.007,74
2.3. Edificis i activitats principals
Edifici Superficie Activitat Principal
(m?)
Hospital General 78.990,76  Hospitalitzacio / sanitaria ambulatoria (24hrs/365dies)
Hospital Traumatologia i Rehabilitacio 32.520,37 Hospitalitzacio / sanitaria ambulatoria (24hrs/365dies)
Hospital Materno Infantil 57.285,00 Hospitalitzacio / sanitaria ambulatoria (24hrs/365dies)
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Suma 168.796,13

Vall d’Hebron Institut de Recerca — Edifici Mediterrania 6.449,80 Recerca

Vall d’Hebron Institut de Recerca — Edifici Collserola 2.559,19  Recerca
Vall d’Hebron Institut d’Oncologia — Edifici Cellex 6.482,58 Recerca
Centre d’Esclerosi Multiple de Catalunya (Cemcat) 1.994,00 Recerca
Suma 17.485,57

2.4. Treballadors HUVH

Hospital Universitari Vall d° Hebron 9.000

3. OBJECTE

L’objecte del present plec de condicions tecniques és la definicié de les prestacions, abast,
condicions, metodologia i recursos que hauran de regir el contracte de serveis per la redaccié
del projecte basic i executiu d’arquitectura i d’instal-lacions de la unitat de recuperacio
postanestésica/reanimacié a la planta semisoterrani de I'Hospital Materno Infantil de THUVH.
El projecte haura d’incloure tots els annexes i estudis que expliciti la corresponent
convocatoria del procediment d’adjudicacio.

Per tant, queda definit com ambit funcional les actuacions necessaries tant per tal que 'HUVH
disposi d’un projecte d’obra que permeti la seva licitacié publica de la mateixa un cop s’hagi
adjudicat I'execucio de 'obra.

L’ambit geografic de I'obra queda referit a la planta semisoterrani de I'edifici de I'Hospital
Materno Infantil. Tanmateix, també haura de contemplar, si s’escau, les repercussions,
afectacions i adaptacions de les infraestructures de I'edifici i el recinte: accessos, vies
d’evacuacid, equips de transport vertical, infraestructures técniques,... ja sigui per la seva
afectacio funcional, pel compliment de la normativa vigent com per la correcta organitzacio
d’obra.

Aquest plec de condicions técniques correspon a un procediment obert simplificat de
contractacio publica de serveis, amb un lot i un adjudicatari, sense variants ni revisio de preus,
sent I'dorgan de contractacié 'HUVH i el responsable la Direccié d’Infraestructures i Tecnologia
(DIT) del HUVH. EI control i seguiment d’aquests serveis es realitzara pels representants
técnics de la DIT de 'HUVH.

La prestacio del servei es realitzara d’acord amb els requeriments establerts tant en aquest
Plec de condicions técniqgues com al Plec de Clausules Administratives, dels quals es
derivaran els drets, i obligacions de les parts contractants, tenint ambdds caracter contractual.
Aquest encarrec compren la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per
I’Adjudicatari, d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, per tal que
s’assoleixi la correcta i completa definicié de les obres a executar.

Quant als criteris de valoracié per tal de seleccionar I'adjudicatari del present procediment de
contractacid, s'utilitzara criteris de valoracié automatica fins a 55 punts, que inclou valoracio
economica de 45 punts a incloure en el sobre 3, i a incloure en el sobre 2 es considera el
lliurament en termini inferior al previst fins a 4 punts i experiéncia de I'equip de treball fins a 6
punts. Quant als criteris de valoracié sotmesos a judici de valor tindran un maxim de 45 punts,
i s'inclouran en el sobre 2 bis. Donat que es tracta d’'una contractacié d’un servei on gairebé
tot el cost de qui en resulti adjudicatari correspon a despesa de personal, per tal de valorar la
proposa econdmica dels licitants s’aplicara un valor de ponderacié de 4.
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Area d’afectacié del projecte a la planta semisoterrani de 'Hospital Materno Infantil
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La superficie d’actuacio aproximada és d’'uns 390,00 m2.

4. ABAST

Dins dels treballs corresponents a I'encarrec s’inclou el projecte executiu d’arquitectura i
instal-lacions i els serveis corresponents a la redaccié (en els termes fixats per I'Art.
4. 1apartats a), b), ¢) i d) del RD 1627/97 de 24 d’octubre) de I'Estudi de Seguretat i Salut
adaptat al Projecte Executiu. La redaccié de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, si fora el cas,
segons els termes fixats per 'Art.4.2 del RD 1627/97 de 24 d’octubre haura de comptar amb
I'autoritzacio prévia del HUVH.

El projecte d’execucid incloura tots el documents per mitja dels quals es defineix i
determinin totes les exigencies técniques de l'obra. Quan el projecte es desenvolupi o
completi mitjancant projectes parcials o altres documents técnics sobre tecnologies
especifiques de l'edifici, es mantindra entre tots ells la necessaria coordinacid sense que
es produeixi una duplicitat en la documentacié ni en els honoraris a percebre pels autors
dels diferents treballs indicats.

L’aparicié d’incidéncies no pot suposar, en cap cas, un increment dels honoraris convinguts.
També, s’inclouen com a treballs a desenvolupar per I'’Adjudicatari, dins la fase de redaccio
del projecte, les gestions que s’hagin de realitzar davant d’organismes i companyies de
serveis. Aquestes gestions amb els organismes i companyies de serveis hauran de realitzar-se
simultaniament a la redaccié del Projecte, per tal de que quedin perfectament definits tots
els serveis i infraestructures, d'acord amb les exigéncies de caracter técnic que s’hagin
establert. En cas de que els organismes publics o les companyies subministradores ho
sol-licitin, I'’Adjudicatari redactara els projectes especifics que puguin sol-licitar. Les
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autoritzacions corresponents s’adjuntaran com a documentacio complementaria del projecte.
4.1. Variacions i modificacions

Les madificacions no substancials (variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a
considerar sobre el previst en els estudis d’analisi i necessitats previs, variacions en el
dimensionat del solar etc), a causa de les madificacions introduides per HUVH o per
I’Adjudicatari (en aquest cas, prévia aprovacio HUVH), es consideraran també incloses en el
present encarrec.

5. REDACCIO DEL PROJECTE

El projecte de les obres estara realitzat bé per un Técnic Superior amb les competéncies
legals necessaries o per un despatx tecnic.
Els projectes es demanaran visats pel col-legi professional competent, quan la naturalesa
dels treballs ho demani.
La solucié arquitectonica i d’'instal-lacions que es proposi haura de donar resposta i s’haura
d’adaptar:

e Als requisits marcats pel Pla Funcional de 'lHUVH, (Annex 1)

¢ Als estandards de qualitat determinats per HUVH i a les directrius que els seus técnics

pugui donar durant el termini de desenvolupament del projecte.

Contingut minim:
¢ Redaccié del projecte executiu complert.
¢ Estudi de Seguretat i Salut
¢ Pla de control de qualitat
¢ Pla de gesti6 de residus
e Amidaments detallats i pressupost.
¢ Tramitacio i obtencid de les llicencies d’obres, si s’escau.
e Redaccié del projecte d’activitats per a la tramitacié i 'obtencio de la llicéncia ambiental.

5.1. Redaccio del projecte executiu

El projecte executiu es realitzara d’acord a les directrius principals donades per part dels
representants técnics del DIT de ’'HUVH i al pla funcional (Annex 1).

El projecte executiu contemplara tota la documentacié necessaria per a la seva licitacio
independent.

L’adjudicatari estara obligat a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions
que resultin de la revisi6 del projecte en els terminis que li siguin indicats per part dels
representants técnics del DIT de I'HUVH, sense cost suplementari a I'adjudicat en la
present licitacio.

També es consideren incloses, dins de la fase de redaccié de projecte, les gestions que
s’hagin de realitzar davant de qualsevol organisme oficial de '’Administracié, no oficial i/o
companyies de serveis.

Aquestes gestions amb els organismes i companyies de serveis hauran de realitzar-se
simultaniament amb la redacci6 del projecte, per tal de que quedin perfectament definits
tots els serveis i infraestructures, d'acord amb les exigéncies de caracter técnic que es
puguin derivar d’aquestes gestions.

Aquest encarrec compren la totalitat dels treballs i serveis a realitzar per a la redaccié
de I'esmentat projecte d’obres, instal-lacions i adaptacions de les infraestructures existents i
I'obtencié de les llicencies necessaries per a dur-lo a terme.

L’'objecte del projecte no estara limitat a I'ambit d’actuacié siné que contemplara també
les repercussions, afectacions i adaptacions de les infraestructures de l'edifici i el recinte:
accessos, vies d’evacuacio, equips de transport vertical, infraestructures tecniques,... ja
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sigui per la seva afectacié funcional com pel compliment de la normativa vigent.

, el proi -

a) Memoria técnica descriptiva, memoria constructiva justificant 'acompliment del CTE i altra
reglamentacio vigent d’afectacio.
La memoria del projecte ha de contenir, en una explicacié clara, breu i concisa, la
solucié constructiva escollida, la manera de dur-la a terme i la qualitat desitjada. Tanmateix,
la memoria haura de ser prou extensa i entenedora per a que persones alienes al
projecte la pugin llegir, revisar i fer el seguiment de la mateixa sense marge a errors. Aixi
mateix, s’evitaran especialment les referéncies a materials i solucions constructives que
no siguin motiu del projecte concret, les quals es podran adjuntar en un dossier tipus “plec
tecnic de contractacié” per si es dona el cas de tenir que utilitzar-los finalment.
A més dels detalls propis de I'obra, en la memoria cal definir:

e Disseny i tracat de les obres per verificar les interferencies que es puguin donar amb la part

d’instal-lacions i infraestructures técniques.

¢ Pla general d’execucio (planificacio dels treballs)

e Calendari

¢ Previsio de certificacions de contractistes.
El termini d’execucié de l'obra sera consensuat amb els representants técnics del DIT
de 'HUVH, i figurara dins de la planificacié.
L’Adjudicatari s’obliga a complir els terminis parcials i totals per a la redaccié del Projecte que
es recullen en I'annex corresponent del Plec de Bases de la licitacid, i que servira de base
per a establir les penalitzacions que s’expressen en el contracte.
Sempre que DIT del HUVH ,ho indiqui, caldra que I'’Adjudicatari actualitzi les principals fites
del programa de treballs per adequar-lo a la realitat.
b) Planols: Conjunt de planols de fagana, distribucio i detall, que hauran d’estar coordinat amb
els planols d’enginyeria, necessaris pel correcte funcionament de I'obra projectada sense que
I'aparicio d’incidéncies al respecte suposin en cap cas un increment del honoraris convinguts.
c) Estat d’amidaments i pressupost detallat amb la corresponent justificacié de preus.
d) Plec de condicions técniques
e) Pla de Control de Qualitat (PCQ) de I'obra amb I'especificacié de lots i partides aixi com la
partida economica a tal efecte.
f) Estudi de Seguretat i Salut
g) Gestio de residus
h) Annex medi ambiental

Per a la realitzaci6 del Projecte d’execucid, I'Adjudicatari tindra en compte la normativa
vigent que sigui d’aplicacié en el moment de la redaccio del Projecte. Aixi mateix, el projecte
caldra incloure tots els calculs justificatius de les solucions adoptades tan de la part
d’arquitectura com de la part de les instal-lacions, en el cas que sigui menester.

5.2. Suport per a lalegalitzacio de les instal-lacions

L’adjudicatari facilitara tota la documentacié necessaria que li sigui requerida, tant per els
representants técnics del DIT de 'HUVH, com per les empresa adjudicataries de I'execucioé de
I'obra, per a la legalitzacié de totes les instal-lacions afectades, ja siguin eléctriques, térmiques,
les modificacions i ampliacions de les instal-lacions d’aire condicionat, climatitzacio, ventilacio,
aigua calenta i freda sanitaria, gas natural, gasos medicinals i totes aquelles que aixi ho
requereixin els serveis d’Industria i/o entitats locals de I'administracio.

5.3.  Verificacions previes

Es consideraran inclosos dins els treballs que composen I'encarrec, els replantejaments i les
verificacions prévies necessaries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en el
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Projecte en allo que pertoca a punts dinterés o singulars. En particular caldra tenir en
compte els seguents replantejaments:
e Existencia de serveis afectats i/o servituds: linies electriques, linies telefoniques,
conduccions soterrades, etc.
¢ Aplicacio de la normativa vigent (urbanistica, mediambiental, d’altres).
e Dades i ubicacio dels diferents punts de connexi6é corresponents a totes les instal-lacions i
serveis necessaris (electricitat, gas, sanejament, ...)
¢ Aixi com tots aquells altres aspectes que la DIT de 'HUVH consideri necessari que s’hagin
de verificar.

5.4. Expedient del projecte

L’Adjudicatari, simultaniament al desenvolupament del Projecte, generara un expedient
que recollira la totalitat de les dades, calculs i operacions que s’hagin emprat en la
redaccié del Projecte. Aquest expedient estara a disposici6 de la DIT de I'HUVH a
efectes de control i comprovacio de la qualitat en I'elaboracié del Projecte, fins a la recepcio
de I'obra o, en cas de no executar-ne I'obra, dotze mesos després de I'aprovacio del projecte.
L’expedient del Projecte tindra el contingut segiient:

¢ Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes “in situ”.

¢ Copies de tots els planols utilitzats per a la comprovacid, amb les anotacions resultants.

e Constancia dels controls de qualitat, damidaments, calculs i operacions realitzats per
I'’Adjudicatari.

e Informacio relativa a serveis afectats, servituds, etc.

¢ Actes de les reunions celebrades.

¢ Qualsevol altra informacié que la DIT de 'HUVH o I'adjudicatari considerin adient.

5.5. Normes de presentacio dels treballs:

Els terminis de presentacié de cada etapa de treball es regiran pels que es derivin de
I'adjudicacio, sempre que aquests compleixin els requisits minims i es validin per la DIT
de I'HUVH. La documentacié s’haura de lliurar en format paper i suport informatic editable i
estandarditzat (en obert) i amb el seguent programari:

Planols: Autocad/BIM
Memories:Word
Amidaments: Excel i TCQ
Pressupost: Excel i TCQ
El projecte s’adequara al segiient format de presentacio (pdf):
A. MEMORIA
¢ DADES GENERALS (ldentificaci6 i objecte del projecte)
* MEMORIA DESCRIPTIVA
e MEMORIA CONSTRUCTIVA
« NORMATIVA TECNICA APLICABLE
¢ ANNEXES A LA MEMORIA
B. DOCUMENTACIO GRAFICA (DG)
C. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES DE LA CONSTRUCCIO, AMB MEMORIA
DE QUALITAT DELS MATERIALS
D. ESTAT DAMIDAMENTS | PRESSUPOST
E. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS
¢ ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROC
¢ ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Format digital:
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Tots el documents, inclosos el planols, es lliuraran en format pdf, Word, Excel, TCQ i dwg. Els
planols de projecte que es lliurin en format dwg, hauran de seguir els seguents criteris:

e Els planols duran I'extensio *.dwg i ser compatibles amb la versio 2014 de 'AutoCAD.

e ’escala de treball a 'espai model ha de correspondre’s a la seguent formula: 1 unitat de
dibuix= 1 metre. Qualsevol variacié ha de quedar perfectament reflectida en el propi dibuix.

e S’evitaran les imatges rasteritzades o procedents d’aplicacions OLE. El dibuix ha de ser
perfectament editable i modificable en la seva totalitat.

o Els blocs d’AutoCAD hauran d’estar creats a la capa 0 i per tant ser sensibles a les
propietats (color, tipus de linia, etc.) de la capa on estiguin inserits.

e Per norma general, totes les entitats del dibuix tindran el color, gruix i tipus de linia, definit
com “per capa”, és a dir, adoptaran en tot moment les propietats visuals de la capa a la que
pertanyin. S’admeten les excepcions minimes imprescindibles per diferenciar o fer més
entenedors els elements grafiats (fluids calents/freds, impulsions/retorns, elements
projectats, etc.).

6. GESTIO | AUDITORIA DELS TREBALLS
6.1.- Gestio dels treballs

La gestio, el seguiment, el control i I'acceptacio dels treballs de redaccié del Projecte correspon
ala DIT de 'HUVH.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisio i control, el personal de la DIT
de I'HUVH tindra accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que I’Adjudicatari
estigui elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests
efectes, I'Adjudicatari facilitara la revisio dels treballs en curs als tecnics designats per DIT de
'HUVH. En cas dincompliment del contracte, la DIT de 'HUVH es reserva el dret de
redactar, amb mitjans propis o mitjancant tercers, qualsevol part del Projecte encarregat. Amb
aquesta finalitat, 'Adjudicatari facilitara les dades pertinents amb I'antelacié necessaria perqué
es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb la
DIT de 'HUVH es vegin afectats. En tot cas, si bé I'Adjudicatari no esta obligat a assumir el
contingut de la feina encarregada per la DIT de 'HUVH a tercers, si que es
responsabilitzara del compliment de terminis i de realitzar els treballs necessaris pel perfecte
acoblament de la feina, un cop lliurada, al Projecte.

6.2.- Autoria dels treballs

L’autoria dels treballs recau en [ladjudicatari. Aquest, com autor del projecte, es
responsabilitza plenament de les solucions projectades, dels calculs, de les definicions,
dels amidaments i d’altres continguts del projecte, llevat que hagi fet constar de manera
fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris 0 solucions que
hagin estat establerts per la DIT de 'HUVH.

Per tant, sera responsabilitat de I'adjudicatari, qualsevol desviacié pressupostaria que es
produeixi degut a omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en la
redaccio del projecte. L’adjudicatari, estara obligat a resoldre els defectes, insuficiéncies
técniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que
li siguin imputables i que afectin al desenvolupament i/o al pressupost de I'obra i la seva
execucio, essent a carrec del mateix tots els costos que se’n puguin derivar, tant de redaccio,
legalitzacio com de I'execucié de les rectificacions i/o ampliacions d’obra necessaries.

6.3.- Signatures i dates

Els projectes d’execucid objecte del present plec, hauran de ser signat pels Tecnics
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Superiors legalment habilitat en qualitat d’Autor/Autora del Projecte.

Els documents del Projecte que requereixin d’una responsabilitat especial, segons criteri de
la DIT de 'HUVH, hauran d’ésser signats pel técnic responsable de la seva elaboracié, que
ho sera, amés, de I'exactitud de la transcripcié del contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redaccio.

7. DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT | CONTROL DELS TREBALLS
7.1 Inici dels treballs

Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la reunié d'inici del projecte.

La DIT de 'HUVH convocara a I'Adjudicatari/s a la reunid d’inici del projecte en la que
es marcaran els estandards de redaccio, es determinaran les concrecions i/o particularitats
del seu seguiment i se li lliurara la documentacio establerta per aquesta actuacio.

7.2 Programade Treballs per a laredaccio del Projecte

L’Adjudicatari(s) s'obliga a complir els terminis parcials i totals per a la redaccié del Projecte
gue es recullen en I'annex corresponent del Plec de Bases de la licitacio, i que servira de
base per a establir les penalitzacions que s’expressen en el contracte.

Sempre que DIT de 'HUVH, ho indiqui, caldra que I’Adjudicatari actualitzi les principals fites
del programa de treballs per adequar-lo a la realitat.

7.3 Aclariments i informacions complementaries

En el decurs de la redaccido del Projecte, I'Adjudicatari/s podra/n sol-licitar tota mena
d’aclariments i informacions complementaries i fer paleses les consideracions que cregui/n
oportunes a la DIT de I'HUVH, aquesta procurara atendre, en la mesura que sigui
possible, les esmentades sol-licituds; ara bé, la manca i/o el retard en la resposta per part
de la DIT de 'HUVH ,no es considerara en cap moment com a causa motivada de
defectes, mancances o retards en la redaccié del Projecte, donat que és obligaci6 de
I'’Adjudicatari desenvolupar-lo sense més aportacions la DIT de 'HUVH ,que les que figuren
en aquest Plec.

Només es consideraran justificats els retards que es produeixin com a causa del
lliurament endarrerit de documents o dades que ha de subministrar la DIT de 'HUVH; en
aquest cas, el retard acceptat, sera, com a maxim, I'equivalent a la diferéncia entre la data
en que DIT de 'HUVH, havia de lliurar-los i la data efectiva del seu lliurament.

7.4 Seguiment i control

Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de la DIT de 'HUVH
tindra acceés, en qualsevol moment, a les dades i documents que I’Adjudicatari estigui elaborant
sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes,
I’Adjudicatari, per si mateix /o0 mitjancant els técnics dependents o col-laboradors queda
obligat a posar a disposicid del personal designat per DIT qualsevol informacio que li sigui
requerida.

A les reunions de seguiment i control, I'’Adjudicatari aportara la documentacid que s’hagi
acordat amb DIT de 'HUVH, tenint cura en que els documents i planols de treball siguin
intel-ligibles. L’Adjudicatari portara a les reunions esmentades un planol de conjunt que doni
idea de la solucié global proposada. D’aquestes reunions, aixi com dels lliuraments parcials de
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la feina se n'aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per DIT de 'HUVH.

8. ANOMALIES / SANCIONS

Si en la documentacio lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les segients anomalies,
es procedira a una sancio del 5% del import d’adjudicacié per cada una:
- La formulacid i redacci6 del Projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans oferts,
o0 amb d’altres alternatius acceptats préviament per la DIT de 'HUVH.
- L'incompliment de qualsevol termini parcial o total dels indicats en el programa de treballs
vigent i aprovat per DIT de 'HUVH.
- L'incompliment en el Projecte de normatives vigents i/o 'incompliment de qualsevol apartat
d’aquest Plec o dels seus annexes
- Reiterada manca de revisio i conformitat prévia dels documents a lliurar a DIT de 'HUVH,
per part de I'’Adjudicatari.
- Reiterada presentacio de documentacio i/o suport informatic no conforme amb la
metodologia establerta per DIT de 'HUVH (Manuals, Convocatories,...)

En cas d'incompliment del termini de lliurament del projecte al qual es compromet qui en resulti
adjudicatari/s segons el planning presentat en el sobre 2, es preveu una sancié de 500€
diaris fins a un maxim del 10% del import d’adjudicacio.

En altres casos, la DIT de I'HUVH i previ avis a I'Adjudicatari/s, s’atribueix la facultat
d’efectuar per ella mateixa o mitjancant tercers, la redaccié o repeticid de les parts del
Projecte afectades per les esmentades anomalies, descomptant els imports corresponents
d’aquestes actuacions de la quantitat a abonar a I'’Adjudicatari per la redaccié del Projecte
integre o aplicant sancions per I'import que suposi esmenar les anomalies detectades.

Igualment, la reiterada presentacié de documentacié no conforme en base al procés establert
per al control de qualitat del projecte, es considerara una anomalia que es repercutira a
I'adjudicatari segons el cost addicional que suposa les repetides revisions per part de 'Equip
de Control de Qualitat de Projecte designat, sempre i quan aixi ho estimi la DIT de 'HUVH.

En especial, la DIT de 'HUVH es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjancant
tercers, la bondat dels amidaments obtinguts a través dels planols; i en el cas que es
produeixin discrepancies superiors al percentatge fixat contractualment, les despeses de
I'esmentada comprovacié aniran a carrec de I’Adjudicatari. A més, I'Adjudicatari haura de refer
els documents afectats sense cap carrec addicional a DIT de 'HUVH.

La realitzacié de les correccions esmentades no eximira a I’Adjudicatari del compliment del
terminis pactats i de les penalitzacions en que pugui incorrer.
9. TERMINIS

Els terminis de lliurament que s’'estableixen pels diferents treballs objecte d'aquesta
licitaci6, seran els segients:

9.1Projectes i estudis

El termini maxim per a la redaccié dels projectes és de 12 setmanes (3 mesos) i estaran
supeditats a I'aprovacio de les diferents fases per part de la DIT del HUVH.

S’establira com a data inicial la data de la reunié inicial que es prendra com punt de partida per
a el desenvolupament dels projectes basic i executiu.
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Quedaran excloses de la licitaci6 aquelles ofertes que presentin un termini superior a
I'especificat en aquest apartat.

9.2Llicéncies

El termini per I'obtencié de les llicéncies s’ajustara a la resposta de I’Ajuntament i organismes
competents. La tramitacié dels expedients haura de ser dins del termini de lliurament
dels projectes.

10. GARANTIA, LLIURAMENT | FACTURACIO

Garantia: Tal i com queda establert en el quadre de caracteristiques téecniques,
I'adjudicatari/adjudicataris  garanteix I'adequacié i actualitzaci6 del projecte en cas
d’anomalies o0 imprevistos que puguin sorgir i que no van estar adequadament considerats
en el seu moment. Per tal de cobrir possibles sobre costos en I'obra deguts a errors en
projectes, qui en resulti adjudicatari, dipositara una garantia del 5% del import d’adjudicacio
sense IVA.

Lliurament: El projecte es lliurara tant en format digital com en format paper (punt 5.4).
Termini_de lliurament: El termini maxim de lliurament del projecte/s objecte de la present

licitacié sera de 12 setmanes (3 mesos) a partir de la data de signatura del contracte per part
del HUVH.

Facturacio: Els treball es facturara en format electronic segons normativa vigent en un unic
document, un cop la DIT rebi i accepti tots els documents que en formen part del projecte
executiu, signant el corresponent document.

11. DETERMINACIO DEL PREU

El pressupost base de licitacio pel contracte és de 39.669,42€ més IVA (48.000,00€ amb IVA
inclos).

L'elaboraciéo d’aquest pressupost s’ha efectuat atenent a les caracteristiques del servei, i
segons la informacié de mercat disponible i I'historic de I'Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Aquests costos inclouen el marge de benefici empresarial.

Concepte Cost

Projecte Basic 21.818,18€
Projecte Executiu 17.851,24€
TOTAL sense IVA 39.669,42 €
IVA 21% 8.330,58
TOTAL amb IVA INCLOS 48.000,00 €

L’elaboracié d’aquest pressupost s’ha efectuat atenent a les caracteristiques del servei, |
segons la informacié de mercat disponible i el historic de I'Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Aquests costos inclouen el marge de benefici empresarial.
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11.1 Determinacio del cost/hora ma d’obra

Per determinacio del cost/hora ma d’obra s’ha tingut en compte el conveni col-lectiu del
sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis técnics i les seves taules salarials
(codi de conveni n° 99002755011981). S’ha aplicat una millora salarial del 50% sobre el preu
base de conveni, atenent a l'actualitzacié del mercat, I'experiéncia minima demanada i la
complexitat técnica de I'abast del contracte.

Hores anuals conveni: 1792 h.

: : Cost anual SS Cost Anual Millora Total
Nivell f I h .

vell professiona conveni€ | (31,55%) Total €h | saarial () | €h ()
N1. Llicenciati titulat 20 i
3r cicle universitari i 27113,82 8554,41 35668,23 19,90 8,49 28,39
analista (N1 Técnic Sénior)
N2. Diplomats i titulats de
1 cicle universitari. Cap 21.031,52 6.635,44 27.666,96 15,44 7,86 23,30
Superior
N4. Delineant-projectista,
cap de 22 programador de 18.871,04 5.953,81 24.824,85 13,85 6,73 20,78
magq. auxiliars.

Inclou costos directes per despeses socials, vacances, formacio, i els costos inherents a la
prestacio del servei.

(*) Millora atenent a I'esmentat a I'apartat a). Aquesta proposta de professionals no és
vinculant.

(**) Inclou increment de costos de Seguretat Social.

11.2 Determinacioé dels costos de servei tenint en compte I’estimacié d’hores i/o servei

Per determinar els costos del servei s’ha tingut en compte I'estimacié de temps i serveis en
funcio de la repercussio de les tasques plantejades.

COSTOS DIRECTES

Ateses les caracteristiques dels serveis s’estima que els costos directes comprenen els
seguents conceptes:

Hores N1 | Hores N2 | Hores N4 | Total Hores Costos (€)

Projecte Executiu 495 525 150 1.170 28.715,64

COSTOS INDIRECTES

En l'elaboracio d’aquests costos s’han tingut en compte els conceptes que s’indiquen més
avall i que representen un 20-30% del preu total del contracte:

- Altre personal directiu, de suport, i administratiu de 'empresa.
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- Costos en infraestructures de I'empresa.
- Assegurances, despeses financeres i impostos.
- Gestiod, consumibles, tramits.

Costos indirectes 8.614,69 €

BENEFICI EMPRESARIAL

La previsio del benefici empresarial s’ha considerat del 6% en assimilacio als contractes
d’obres d’aquest sector.

Benefici empresarial 2.239,82 €

RESUM DE LA DETERMINACIO DE PREUS

Quadre resum Cost

Costos directes 28.715,64 €
Costos indirectes 8.614,69 €
Costos totals 37.330,33 €
Benefici empresarial (6%) 2.239,82 €
Total sense IVA 39.570,15 €
IVA 21% 8.309,73 €
Total amb IVA inclos 47.879,88 €

Esther Tomas Martinez
Directora de Infraestructures i Techologia

Barcelona, 6 de setembre de 2023
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