
 

INFORME  JUSTIFICACIÓ D’EXPEDIENT D’EMERGÈNCIA 
SERVEI/UNITAT: Servei d’Infraestructures de Bus/Unitat Gestió i Seguiment d’obra 

                                                                          DATA:   28/07/2023 

ASSUMPTE: INFORME JUSTIFICACIÓ D’EMERGÈNCIA EDIFICI OFICINES NOVA COTXERA 

 

D’acord amb l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 
transposa a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i  del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014, el següent informe justifica l’emergència de l’expedient 16028391. 

 

El sotasignat:  

 

MANIFESTA: 

La necessitat de tractar l’expedient 16028391 mitjançant la tramitació d’emergència establerta a l’article 120 
de la LCSP es deu a que la resolució de l’expedient 14872005B Lot 1 Obra Civil de l’Edifici d’oficines de la 
Nova cotxera, ha provocat que el contractista abandonés l’obra que estava executant, deixant alguns pilars 
mal executats i apuntalats. Atesa la situació, es imprescindible procedir a aquest expedient d’emergència per 
evitar risc de malformacions o risc de caiguda de l’estructura i poder executar les reparacions amb sistemes 
col·lectius de seguretat sense posar en risc el personal que circula per l’obra.  

 

 

Pilar apuntalat a refer 



 

 

Pilars apuntalats a refer i proteccions col·lectives a assegurar 

Per aquest motiu, és urgent reparar els pilars mals executats per evitar que aquesta situació causi un dany 
irreparable a la resta de l’edificació. Abans de realitzar les tasques, es necessari tornar a assegurar l’edifici a 
nivell de proteccions col·lectives per evitar qualsevol accident dins de l’àmbit de l’obra.  

Import previst: 

Per valorar l’import s’ha sol·licitat ofertes a tres contractistes per tal que valorin les tasques següents: 

- Assegurar i reposar les proteccions col·lectives (inclou 6 mesos de lloguer de xarxes). 
- Reparar 8 pilars mal executats i apuntalats que s’han de substituir. 
- Reforçar 5 pilars mal executats.  

S’han valorat les tres ofertes adjuntes amb els imports totals següents: 

  Voracys CRC COPISA 
cap 1 Estructures 45.963,67 € 60.565,05 € 63.980,10 € 
cap 2 Seguretat i Salut 34.664,74 € 54.654,09 € 30.019,37 € 

 TOTAL 80.628,41 € 115.219,14 € 93.999,47 € 
 

Es proposa adjudicar a Voracys per un importa de 80.628,41€ sense IVA. 

Durada del contracte serà:  

- Termini d’execució d’obra: 3 mesos 
- Termini contracte: 6 mesos  

 

 Barcelona, 2 de novembre de 2023. 

 

_________________________ 
Jacobo Kalitovics Nobrega 
Director Xarxa de Bus 


