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1 OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és el subministrament i execució del projecte executiu de la subs-

titució del sistema de climatització de l’edifici “A” de la Comissaria de la Policia de la 

Generalitat Mossos d'Esquadra, situada en la Travessera de les Corts, 319-321, de 

Barcelona, per a l’any 2024. 

2 JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT 

Les comissaries de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra - són edificis en 

servei al ciutadà les 24 hores del dia, 365 dies l’any, per la qual cosa és molt important 

garantir les condicions de confort tèrmic, d’acord amb el Reial Decret 486/1997, de 14 

d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de 

treball, d’una manera ininterrompuda. 

El sistema de climatització de la comissaria de Mossos d’Esquadra de Les Corts 

(Barcelona)  objecte del contracte presenta greus deficiències, fruit de la seva antiguitat, 

que fa necessària la seva substitució.  

3 ANTECEDENTS  

Mitjançant l’expedient de contractació menor IT-2022-1168, el Departament d’Interior de 

la Generalitat de Catalunya va contractar la redacció del projecte de subministrament i 

instal·lació del sistema de climatització necessari per a l’edifici A de la Comissaria de la 

Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra de Les Corts (Barcelona). 

El maig de 2023, l’enginyer industrial José Luis Hernández Yuste, col·legiat número 

13480 en el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), en nom i 

representació de J2L INGENIERIA, amb CIF B- 66872250, va elaborar i lliurar el: 

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

DE L’EDIFICI “A” DE LA COMISSARIA DE MOSSOS D’ESQUADRA DE LES CORTS. 

Durant l’any 2023 s’està executant el Projecte executiu de substitució de la instal·lació 

de climatització de l’edifici “B” de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de les Corts, que 

no forma part de l’objecte d’aquesta licitació. 

4 ABAST DEL CONTRACTE 

L’abast del contracte inclou els subministraments i la instal·lació dels materials, elements 

i equips necessaris per a l’execució del projecte de substitució de la instal·lació de 

climatització de l’edifici “A” de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de les Corts. 
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En concret inclou: 

 La reforma de les instal·lacions tèrmiques de l’edifici “A”, que compren: 

o El desmuntatge de l’actual sistema de climatització existent i la seva 

substitució per un nou sistema de Volum de Refrigerant Variable (en 

endavant VRV) utilitzant R410A com a fluid refrigerant. 

La nova instal·lació consistirà en: 

- La substitució de les unitats exteriors existents per noves unitats 

exteriors, de potència equivalent o superior. 

- La substitució de les unitats interiors existents per noves unitats 

interiors, de potència equivalent o superior. 

- La substitució de canonades. 

- La implantació d’un nou sistema de control i regulació de les noves 

unitats de VRV. 

- La integració del sistema de control i regulació del nou VRV en el 

BMS (sistema de gestió d’edificis) existent a l’edifici. 

o La millora del sistema de ventilació, mitjançant: 

- La substitució dels ventiladors (el d’impulsió i el de retorn) per nous 

ventiladors EC, amb millor eficiència i amb possibilitat de control. 

- Millora de la distribució d’aire de ventilació, portant l’aire exterior fins 

al final de cada sala, allunyant-lo de l’extracció, perllongant els 

conductes d’aportació de l’aire de l’exterior. 

- La instal·lació de làmpada ultraviolada a la unitat de tractament d‘aire 

existent, després de la secció de les bateries de fred-calor. 

- La instal·lació de sistemes foto-catalítics d’eliminació de gasos en les 

unitats interior de tipus conducte, amb la finalitat de millorar la qualitat 

de l’aire re-circulat per les unitats. 

 La realització de les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques i les instal·lacions 

de protecció contra incendis i l’obra impactades per les actuacions sobre les 

instal·lacions tèrmiques. 

 La legalització de la reforma de les instal·lacions tèrmiques resultants de l’execució 

del projecte, així com la legalització si s’escau, de les instal·lacions (d’electricitat de 

baixa tensió i de protecció contra incendis) impactades per la renovació de les 

instal·lacions tèrmiques. 
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5 DETALL DEL PROJECTE 

A l’annex I d’aquest document hi ha el PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE 

LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI “A” DE LA COMISSARIA DE 

MOSSOS D’ESQUADRA DE LES CORTS, de maig de 2023, signat per l’enginyer 

industrial José Luis Hernández Yuste, col·legiat número 13480 en el Col·legi Oficial 

d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), en nom i representació de J2L 

INGENIERIA, amb CIF B- 66872250, el qual concreta tots els punts necessaris per a la 

seva execució des d’una vessant tècnica. 

6 TERMINI D’EXECUCIÓ 

L’execució del contracte serà des de l’1 de gener de 2024 o data de la formalització del 

contracte si aquesta és posterior fins al 31 de desembre de 2024. 

7 NORMATIVA APLICABLE 

Sense perjudici de l’obligació del Contractista de complir amb tota la normativa  que sigui 

d’aplicació, s’inclou en aquest apartat a títol orientatiu una relació genèrica de normativa. 

Es consideren d’aplicació totes les correccions, esmenes i novacions que es publiquin 

als butlletins o diaris oficials corresponents que afectin a qualsevol de les normes que 

siguin d’aplicació. 

7.1 D’EDIFICACIÓ 

 Reial Decret 450/2022, de 14 de juny, pel qual es modifica el Codi tècnic de 

l'edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març. 

 Correcció d'errades del Reial Decret 450/2022, de 14 de juny, pel qual es 

modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 

de març. 

 Ordre FOM / 588/2017, de 15 de juny de 2017, per la qual es modifiquen el 

Document Bàsic DB-HE "Estalvi d'energia" i el Document bàsic DB-HS 

"Salubritat", de el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat per Reial Decret 314/2006, 

de 17 de març del 2006. 

 Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el Document 

Bàsic DB-HE Estalvi d'Energia", del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat per Reial 

Decret 314/2006, de 17 de març. 
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 Correcció d'errades de l'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual 

s'actualitza el document bàsic DB-HE "Estalvi d'Energia", del Codi tècnic de 

l'edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 8/11/2013). 

 Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats 

documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació aprovats pel Reial Decret 

314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre. 

 Correcció d'errades de l'Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es 

modifiquen determinats documents bàsics del Codi tècnic de l'edificació, 

aprovats pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, 

de 19 d'octubre (BOE 23/9/2009). 

 Reial Decret 1675/2008, de 17 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 

1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR 

Protecció davant del soroll» del Codi tècnic de la Edificació i es modifica el Reial 

Decret 314/2006, de 17 de març, mitjançant el qual s’aprova el Codi tècnic de la 

Edificació (BOE 18/10/2008). 

 Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic 

«DB-HR Protecció davant el soroll» del Codi Tècnic de l'Edificació (CT.) i es 

modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi 

Tècnic de l'Edificació (CT.) 

 Correcció d'errades del Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual 

s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció davant del soroll» del Codi tècnic 

de l'edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual 

s'aprova el Codi tècnic de l'edificació (BOE 20/12/2007). 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 

l'Edificació (CT). 

7.2 DE SEGURETAT D’INSTAL·LACIONS 

 Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les 

instal·lacions i els productes. 

7.3 D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS 

 Reglament d'Execució UE 2016/879 de la Comissió, de 2 de juny de 2016, pel 

qual s'estableixen, de conformitat amb el Reglament UE 517/2014 del Parlament 

Europeu i del Consell, regles concretes sobre la declaració de conformitat en 

comercialitzar aparells de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor 

carregats amb hidro-fluorocarburs i sobre la seva verificació per un auditor 

independent. 
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 Reglament d'Execució UE 2015/2068 de la Comissió, de 17 de novembre de 

2015, pel qual s'estableix, d'acord amb el Reglament UE 517/2014 del Parlament 

Europeu i del Consell, el model de les etiquetes dels productes i aparells que 

continguin gasos fluorats d'efecte hivernacle. 

 Reglament (UE) 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 

2014, sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle, i pel qual es deroga el 

Reglament CE 842/2006. 

 Reial Decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 

1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions 

Tèrmiques als Edificis. 

 Reial Decret 736/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la comptabilització de 

consums individuals en instal·lacions tèrmiques d'edificis. 

 Instrucció 2/2015, de 3 de juny, de la Direcció General d’Energia, Mines i 

Seguretat Industrial, en relació a l’aplicació a Catalunya del Reial Decret 

1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 

tèrmiques en els edificis i les seves modificacions posteriors. 

 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 

d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènic-

sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

 Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-

sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. 

7.4 D’APARELLS A PRESSIÓ 

 Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament 

d'equips a pressió i les instruccions tècniques complementàries, especialment 

pel que fa a la instrucció tècnica complementària ITC EP–6, relativa als recipients 

a pressió transportables. 

 Reial Decret 108/2016, de 18 de març, pel qual s'estableixen els requisits 

essencials de seguretat per a la comercialització dels recipients a pressió 

simples. 

 Reial Decret 709/2015, de 24 de juliol, pel qual s'estableixen els requisits 

essencials de seguretat per a la comercialització dels equips a pressió. 

 Reial Decret 1388/2011, de 14 d'octubre, pel qual es dicten les disposicions 

d'aplicació de la Directiva 2010/35/UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 



 

 

Pàgina 9 de 40 
 

 

de juny de 2010 sobre equips a pressió transportables i per la qual es deroguen 

les Directives 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE i 1999/36/CE. 

 Ordre IUE/470/2009, de 30 d'octubre, que regula l'aplicació del Reglament 

d'equips de pressió a Catalunya. 

7.5 D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 Reglament Delegat (UE) 2016/364 de la Comissió, d'1 de juliol de 2015, relatiu 

a la classificació de les propietats de reacció al foc dels productes de construcció 

de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i 

del Consell. 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic 

per a baixa tensió. 

 Nota aclaridora BT 1/2017, Adaptació del Reial Decret 842/2002 (REBT) a la 

publicació del Reglament delegat 2016/364 que desplega el Reglament (UE) 

núm. 305/2011, i estableix les classes de reacció al foc dels cables elèctrics. 

 Nota aclaridora, de 30 de gener de 2014, sobre el procediment d’inspecció de 

les instal·lacions elèctriques arran de l’anul·lació del Decret 363/2004. 

7.6 D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 Reial Decret 513/2017, de 22 de maig de 2017, pel qual s'aprova el Reglament 

d'instal·lacions de protecció contra incendis. 

 Correcció d’errors del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig de 2017, pel qual 

s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. 

 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 

seguretat contra incendis als establiments industrials. 

 Ordre INT/320/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova el contingut de la 

documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part de la 

Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat 

en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i 

també el model de certificat d'adequació a les mesures de prevenció i seguretat 

en matèria d'incendis. 

 Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions 

tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi 

(DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 



 

 

Pàgina 10 de 40 
 

 

 Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions 

tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria 

d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 Ordre INT/322/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions 

tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en 

establiments industrials (RSCIEI). 

7.7 DE SUBCONTRACTACIÓ  

 Reial Decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la 

reforma laboral, la garantia de l'estabilitat a l'ocupació i la transformació del 

mercat de treball. 

 Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, 

de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 

 Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la 

Construcció. 

7.8 DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes 

de seguretat i salut a les obres de construcció. 

 Ordre TRE/360/2002, de 30 d'agost, per la qual s'aproven els models de 

comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís 

previ d'obres. 

 Ordre TRE/228/2002, de 28 de juny, per la qual es regula el servei per via 

telemàtica de la comunicació d'obertura de centre de treball o represa d'activitats. 

7.9 DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 Reglament d'Execució UE 2016/1245 de la Comissió, de 28 de juliol de 2016, pel 

qual s'estableix una taula de correspondències preliminar entre els codis de la 

nomenclatura combinada previstos al Reglament CEE 2658/87 del Consell i els 

codis de residus inclosos als annexos III, IV i V del Reglament CE 1013/2006 del 

Parlament Europeu i del Consell, relatiu als trasllats de residus. 

 Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol de 2020, pel qual es regula l'eliminació de 

residus mitjançant dipòsit en abocador. 
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 Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció 

i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 

92, de 16 d'abril). 

 Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies 

de gestió dels residus a Catalunya. 

 Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de 

residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de 

residus de Catalunya. 

 Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i 

electrònics. 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

 Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

 Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de 

residus mitjançant el dipòsit en abocador. 

 Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera 

del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 Ordre de 26 de setembre de 2000, per la qual es modifica l'Ordre d'1 de juny de 

1995 sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les 

característiques dels residus. 

 Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per a 

l'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics i 

Perillosos, aprovat mitjançant el Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol. 

 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 

dipòsits controlats. 
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 Ordre de 13 d'octubre de 1989 per la qual es determinen els mètodes de 

caracterització dels residus tòxics i perillosos. 

 Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a 

l'execució de la Llei 20/86, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

 Ordre de 31 d'octubre de 1984, sobre les directrius aprovades per a la gestió de 

residus industrials. 

 Ordre de 17 d'octubre de 1984, sobre la classificació de residus industrials. 

7.10 DE LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS 

 Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. 

 Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat 

econòmica. 

 Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. 

7.11 ORDENANCES MUNICIPALS 

 Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres de 

Barcelona, aprovada el 25 de febrer de 2011. 

 Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de 

Barcelona, aprovada el 29 febrer 2008. 

 Ordenança del medi ambient de Barcelona, aprovada el 25 de febrer de 2011. 

 Taxes per serveis urbanístics 2023 de Barcelona, aprovada el 22 desembre 

2022. 

8 AGENTS QUE PARTICIPEN EN EL PROJECTE 

8.1 AGENTS DEL CONTRACTE 

8.1.1 PROMOTOR 

La part contractant (promotor) és el DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA”, amb CIF S0811001G, amb adreça a efectes de 

notificacions c/ de la Diputació, 355, 08009 Barcelona. 
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8.1.2 EMPRESA LICITADORA 

L’empresa licitadora ha d’estar inscrita en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial 

de Catalunya (RASIC), com a mínim en el registre d’empresa instal·ladora-mantenidora 

d’instal·lacions tèrmiques en edificis (REIMITE). 

Addicionalment haurà d’estar inscrita en el RASIC corresponent als camps 

reglamentaris següents, o alternativament subcontractar-ho amb empreses que si 

estigui/n inscrites en un o els dos camps reglamentaris següents: 

 En el registre d’empresa instal·ladora de baixa tensió de categoria especialista 

(IBTE), amb les especialitats de sistemes d’automatització i d’enllumenat 

d’emergència, per a l’execució de les partides corresponent a Instal·lació 

electricitat. 

 En el registre d’empresa instal·ladora-mantenidora d’aparells, equips i sistemes 

de protecció contra incendis (RECI), per a l’execució de les partides 

corresponents a Protecció contra Incendis 

En aquells camps reglamentaris en els que l’empresa licitadora no es trobi inscrita en el 

RASIC, i/o envers als quals no disposi dels recursos humans, materials i procedimentals 

adequats i suficients, durant el tot el termini d’execució del projecte, aleshores ho haurà 

de subcontractar a altre/s empreses que compleixin amb els requisits anteriors. 

En l’àmbit de la construcció, l’empresa licitadora també podrà subcontractar l'execució 

dels següents treballs de construcció: muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats, 

de condicionament, rehabilitació, reparació, desmantellament, enderrocament, i treballs 

de pintura, neteja i mudances de mobiliari. 

8.2 ALTRES PARTICIPANTS EN EL PROJECTE 

El promotor aportarà al projecte els perfils següents:  

 El Representant del Promotor 

 El Responsable del Contracte. 

 El Director/a Facultatiu/va (que integra al Director/a de Projecte i al Director/a 

executiu/va de Projecte). 

 El Coordinador/a de la Gestió Interna de l’edifici. 

 El Coordinador/a d’Activitats Empresarials. 

 El Coordinador/a de Seguretat i Salut. 

La Contractista haurà d’aportar com a mínim els perfils següents: 

 El Coordinador/a de Projecte. 

 El Cap de Projecte. 



 

 

Pàgina 14 de 40 
 

 

Amb identificació nominativa i cv actualitzat, que hauran de complir amb els requisits 

mínims de titulació i experiència establerts al Plec de Clàusules Administratives.  

8.3 FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL PROJECTE 

La Direcció Facultativa del Projecte (que integra la Direcció de Projecte i la Direcció de 

l'execució de Projecte), serà responsable de que les instal·lacions es duguin a terme 

amb estricta subjecció al projecte aprovat i a la normativa vigent d’aplicació, amb la 

qualitat i termini establerts.  

La Direcció Facultativa és responsable de la comprovació i vigilància de la correcta 

realització de les actuacions incloses en el projecte i de l’obtenció dels resultats 

conforme amb el contracte i la normativa vigent. 

La Direcció Facultativa no podrà introduir en el projecte, durant la seva execució, 

alteracions en les unitats d'obra sense autorització prèvia del Responsable del 

Contracte. Fins i tot, en el supòsit de discordança entre els propis documents del 

projecte, la Direcció Facultativa no podrà adoptar cap decisió que pugui implicar la 

introducció de modificacions sobre el projecte aprovat sense l’autorització prèvia del 

Responsable del Contracte. 

A l'oficina de Gestió de Projecte es disposarà del Llibre d'Ordres i del Llibre d'Incidències 

junt amb la documentació necessària per al desenvolupament del projecte, en el qual la 

Direcció Facultativa farà constar, per escrit, les instruccions que, periòdicament i per al 

millor desenvolupament d'aquelles formuli al Contractista. 

La Direcció Facultativa i el Responsable del Contracte tindrà accés al Llibre de 

Subcontractació de l’empresa Contractista, conforme al que es disposa en l'article 8.1 

de la LRSSC. 

Quan la Direcció Facultativa consideri necessària una modificació del projecte, 

recaptarà del Responsable del Contracte l’autorització corresponent. 

La distribució d’obligacions entre el Director/a de Projecte i el Director/a Executiu/va de 

Projecte, és la següent: 

8.3.1 FUNCIONS DEL DIRECTOR/A DE PROJECTE 

El Director/a de Projecte és l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el 

desenvolupament del Projecte en els aspectes tècnics, urbanístics i mediambientals, de 

conformitat amb el projecte, la normativa vigent i les condicions del contracte. 

Es podrà subcontractar o delegar l’elaboració i execució de projectes parcials per raó de 

matèria o sector de seguretat industrial, a altres empreses i tècnics, sota la coordinació 

del Director/a de Projecte. 

Són funcions del Director/a de Projecte: 
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 Verificar el replanteig inicial i els replantejos parcials posteriors. 

 Resoldre les contingències que es produeixin en l’execució del projecte i 

consignar en els Llibres d'Ordres i d’Incidències les instruccions precises per a la 

correcta interpretació del projecte i la normativa. 

 Elaborar, a requeriment del Responsable del Contracte o amb la seva conformitat, 

eventuals modificacions del Projecte, que vinguin exigides per la marxa del 

projecte, sempre que aquestes modificacions s'adaptin a la normativa vigent 

aplicable. 

 Elaborar i subscriure la documentació del projecte efectivament executat (“As-

built”) per a lliurar-la al Responsable del Contracte. 

8.3.2 FUNCIONS DEL DIRECTOR/A DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

El Director/a de l'execució de Projecte és l'agent que, formant part de la Direcció 

Facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material del projecte, així com 

les funcions de control qualitatiu i quantitatiu de les actuacions dutes, el compliment de 

terminis i costos, i la conformitat de les instal·lacions executades segons allò que 

estipula el contracte, la normativa en matèria de seguretat d’instal·lacions, la normativa 

en matèria de benestar i salut, i de la normativa en matèria d’eficiència energètica, que 

siguin aplicables. 

Són obligacions del Director/a de l'Execució de Projecte: 

 Verificar la recepció a l’obra dels materials, elements i equips, ordenant la 

realització d'assajos i proves precises. 

 Dirigir l'execució material del projecte, comprovant els replantejos, els materials, 

la correcta execució i disposició de les instal·lacions, d'acord amb el projecte i 

amb les instruccions del Director/a de Projecte. 

 Consignar en els Llibres d'Ordres i d’Incidències les instruccions precises. 

 Subscriure l'acta de replanteig inicial, les actes de replanteig parcials i el Certificat 

d’Acabament d’Instal·lació. 

 Elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 

d'obra executades. 

 Col·laborar amb els altres agents en l'elaboració de la documentació de gestió i 

seguiment de projecte, aportant els resultats dels controls realitzats. 
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8.4 OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATARIA  

8.4.1 OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA 

El Contractista és l'agent que assumeix, contractualment davant del promotor, el 

compromís d'executar les instal·lacions i l’obra civil associada, amb mitjans humans i 

materials, propis o aliens, amb subjecció al contracte, al projecte i a la normativa vigent 

d’obligat compliment. 

Són obligacions del Contractista: 

 Estar inscrit en el Registre d’Agents de Seguretat Industrial (RASIC) en el/s 

camp/s de la seguretat industrial que correspongui, i disposar dels recursos 

humans, materials i procedimentals establerts normativament durant tot el 

termini d’execució del contracte. 

En el seu defecte el Contractista està obligat a contractar empreses inscrites en 

el RASIC que compleixin amb els requeriments. 

 Disposar de recursos personals  amb la capacitació professional necessària i 

suficient per a l’execució d’aquest contracte. 

 Mantenir l’equip de treball durant l’execució del projecte sense canvis, llevat 

concorre causa justificada.  

 Designar al Coordinador/a de Projecte, amb la formació i experiència suficients, 

per dur a terme les funcions d’interlocució amb els diferents agents participants 

(Direcció Facultativa, Coordinador/a de Gestió Interna de l’Edifici, Responsable 

del Contracte, Empreses subcontractades, Coordinador/a CAE i Coordinador/a 

PRL) i realitzar les funcions de coordinació del seu personal i dels treballs a dur 

a terme. 

 Designar al Cap de Projecte, amb la formació i contrastada experiència, per 

assumir la gestió dia a dia de l’execució del projecte i la gestió dels recursos 

humans i materials associats, també actuarà com a interlocutor vàlid amb la 

Direcció Facultativa i el Coordinador/a de la Gestió Interna de l’edifici en el seu 

àmbit d’actuació. 

 Formalitzar les subcontractacions dins dels límits establerts en aquest contracte 

i de conformitat amb la normativa vigent en matèria de subcontractació. 

 Signar l'acta de comprovació de replanteig previ, les actes de replanteig parcials 

i l'acta de recepció de les instal·lacions i obra associada 

 Executar les instal·lacions i l’obra civil associada, amb subjecció al projecte que 

serveix de base al contracte i a les seves possibles modificacions; a les 

estipulacions contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques; a la normativa 
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aplicable, i conforme amb  les instruccions que rebi de la Direcció Facultativa del 

Projecte. 

 Instal·lar (fins i tot reubicar) i interconnectar qualsevol equip o instal·lació de 

qualsevol camp reglamentari, que durant el transcurs de les obres, resulti 

imprescindible, ser desplaçat, desconnectat o reubicat, ja sigui temporal o 

definitivament, encara que no estigui concretat en el projecte ni a les seves 

modificacions. 

 Executar les instal·lacions i l’obra civil associada amb la qualitat exigida en el 

projecte i complir amb els terminis establerts en el contracte. 

 Des de la signatura del contracte i fins que s’esgoti el termini de garantia, el 

Contractista és responsable dels defectes que en les instal·lacions i l’obra 

associada puguin advertir-se. 

 Facilitar al Director/a Facultatiu/va i al Responsable del Contracte les dades 

necessàries per a l'elaboració de la documentació de les instal·lacions i l'obra 

executada. 

 Facilitar al Director/a Facultatiu/va i al Responsable del Contracte la informació 

necessària per al control i seguiment de l’execució del Projecte. 

 Subscriure les garanties previstes en el present plec, en el plec administratiu i en 

la normativa vigent. 

 Redactar el Pla de Seguretat i Salut. 

 Designar el recurs preventiu de Seguretat i Salut a l'obra entre el seu personal 

tècnic qualificat amb presència permanent en l'obra i vetllar per l'estricte 

compliment de les mesures de seguretat i salut precises, segons normativa 

vigent i el pla de seguretat i salut. 

 Supervisar el compliment per part de les empreses subcontractades del seu 

exercici, en termes de conformitat, qualitat, terminis. 

 Supervisar el compliment per part les empreses subcontractades de les 

obligacions d'acreditació i inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades, així 

com el compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.  

 Informar als representants dels treballadors de les empreses que intervinguin en 

l'execució del projecte de les contractacions i subcontractacions que es facin al 

respecte. 

 Presentar al Director/a Facultatiu/va i al Responsable del Contracte un pla de 

treball en relació amb la gestió selectiva dels residus i l’obligació de lliurar-los a 

un gestor de residus inscrit en el Registre de Gestors de Residus de la 

Generalitat de Catalunya. 
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 Mantenir els residus de construcció i demolició en condicions adequades 

d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades 

que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

 Realitzar les operacions necessàries per a no interrompre el funcionament de les 

instal·lacions de l’edifici. 

8.4.2 OBLIGACIONS DEL COORDINADOR/A DE PROJECTE 

 Disposar de la capacitació tècnica i l’experiència adequades i suficients, d'acord 

amb les condicions recollides en el Plec de Condicions Administratives. 

 Serà el Responsable de l’execució del projecte per compte del Contractista 

davant de la Direcció Facultativa i del Responsable del Contracte. 

 Disposarà dels poders necessaris i suficients per a prendre decisions, en nom i 

representació del Contractista davant de la Direcció Facultativa i del 

Responsable de Contracte. 

 Estarà present en totes les reunions que la Direcció Facultativa, Coordinador/a 

de Gestió Interna de l’edifici i/o el Responsable del Contracte convoquin en el 

transcurs de l’execució del projecte. 

 Complir amb les indicacions de la Direcció Facultativa i signar en els Llibres 

d'Ordres i/o d’Incidències, així com cerciorar-se de la correcta implementació de 

les instruccions rebudes de la Direcció Facultativa. 

 Comprovar els replantejos i participar en els controls que s’efectuïn durant 

l’execució de les instal·lacions i de l’obra associada, incloses les Proves de 

Recepció dels instal·lacions per part del Responsable del Contracte. 

 Donar suport a la Direcció Facultativa, al Responsable del Contracte i al 

Coordinador/a de Prevenció de Riscos Laborals en tot allò que li sigui requerit, 

dins del seu àmbit de competència i responsabilitat. 

8.4.3 OBLIGACIONS DEL CAP DE PROJECTE 

 Romandre a peu d'obra durant tota la jornada legal de treball en el terme 

comprés entre la data de replanteig inicial i la data de recepció de les 

instal·lacions i de l'obra associada per part del Responsable del Contracte 

(inclosa). 

 Gestionar els recursos humans que duen a terme:  

o Les tasques d’execució, ajust i equilibrat de les instal·lacions. 

o Les tasques de control sobre materials, d’equips i d’instal·lacions. 
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o Les tasques d'execució de les obres associades (tals com, per exemple: 

d’ajudes de paletaria, col·locació de falsos sostres, i altres) a les 

instal·lacions. 

o Tasques de preparació i/o restitució d’espais. 

o Tasques de moviment de mobiliari, neteja d’espais. 

o Qualsevol altre/s tasca/ques que sigui/n necessària/es durant l’execució 

del projecte. 

 Vetllar pel compliment per part dels treballadors del Contractista i dels 

Subcontractistes de la normativa i instruccions en matèria de Prevenció de 

Riscos Laborals. 

 Participar en els controls que s’efectuïn al llarg de l’execució de les instal·lacions, 

fins a les proves de recepció per part del Responsable del Contracte. 

 Donar suport al Coordinador/a de Projecte en tot allò que li sigui requerit, dins 

del seu àmbit de competència i responsabilitat. 

8.5 OBLIGACIONS DE L’EMPRESA SUBCONTRACTADA  

Són obligacions de l’empresa Subcontractista: 

 Per realitzar treballs relatius a instal·lacions subjectes a camps reglamentaris de 

Seguretat Industrial, l’empresa subcontractada haurà d’estar inscrita en el 

Registre d’Agents de Seguretat Industrial (RASIC) en el camp reglamentari que 

correspongui i haurà de disposar del recursos humans, recursos materials i 

procedimentals establerts normativament durant tot el terme d’execució del 

subcontracte.  

 Disposar d’una organització productiva pròpia amb mitjans personals i materials 

suficients que pugui destinar al desenvolupament de l'activitat que li ha estat 

subcontractada. 

 Exercir directament les facultats d'organització i direcció del treball desenvolupat 

pels seus treballadors a l'obra. 

 Assumir els riscos, obligacions i responsabilitats pròpies del desenvolupament 

de l'activitat. 

 Almenys el 30% de treballadors de l’empresa subcontractada ha de tenir caràcter 

indefinit. 

 Acreditar que llurs treballadors compten amb la formació necessària en 

prevenció de riscos laborals. 
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 Acreditar que disposa d'una organització en matèria de prevenció de riscos 

laborals adequada. 

 Estar inscrita en el Registre d'Empreses Acreditades i donar compliment als 

requisits establerts normativament. 

 Donar compliment a la resta d’obligacions que com a empresa Contractista té en 

relació amb l’abast del seu subcontracte, amb les limitacions que corresponen 

pel nivell de subcontractació acordada. 

9 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS I PARTICULARS 

9.1 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

9.1.1 LLIURAMENT DELS PLÀNOLS DEL PROJECTE EXECUTIU 

Els plànols seran lliurats a l’adjudicatari, un cop hagi signat el contracte i l’acord de 

confidencialitat.  

La Direcció Facultativa i l’adjudicatari els podran usar durant l’execució del projecte per 

elaborar els plànols “as-built” que s’hauran de lliurar. 

9.1.2 PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

La planificació de l’execució del projecte ha de tenir present en tot moment que no es 

pot interferir en el normal desenvolupament del treball del personal de la Comissaria de 

Mossos d’Esquadra. 

El Contractista previ estudi detallat de la Planificació inclosa en el projecte, els terminis 

de subministrament de materials, equips i serveis, així com els requeriments de 

coordinació organitzativa de l’edifici, confeccionarà una planificació general d’execució 

de projecte detallada per fases, tot indicant les fites d’inici i de finalització de cadascuna 

d’aquestes.  

El Contractista per a cada fase elaborarà una Planificació parcial detallada congruent 

amb la Planificació general d’execució de projecte. 

Aquesta planificació parcial detallada d’execució de projecte haurà d’incloure: 

 Fites (inici treballs, talls de subministrament sectoritzats, finalització treballs, i 

qualsevol altre rellevant). 

 Detall dels treballs preparatoris. 

 Detall de les actuacions sobre les instal·lacions tèrmiques en edifici. 
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 Detall dels treballs sobre les instal·lacions elèctrica de baixa tensió, instal·lacions 

de protecció contra-incendis impactes per les instal·lacions de climatització i 

ventilació. 

 Detall dels treballs d’obra associats, amb indicació del seu contingut (per 

exemple: ajuts de paletaria, remoció o col·locació de falsos sostres o terres 

tècnics,..) 

 Detall dels treballs de preparació i de restitució d’espais. 

 Detall de les actuacions pel que fa a la gestió de residus. 

Aquestes Planificacions General i Parcials d’execució hauran de ser comunicades a la 

Direcció Facultativa, al Coordinador/a de Gestió interna de l’edifici i al Responsable del 

Contracte per al seu coneixement, presentació de propostes de canvis i si s’escau 

aprovació. 

Cada 15 dies el Contractista (mitjançant el Cap de Projecte, i si s’escau el Coordinador/a 

de Projecte) participarà en les visites de la Direcció Facultativa a l’obra, per verificar 

l’estat d’avenç del projecte, el seu compliment i si s’escau llurs modificacions. Tot això 

sense perjudici de poder ajustar a instància de la Direcció Facultativa la freqüència de 

revisions en funció del ritme d’avenç efectiu en l’execució del projecte. 

El Contractista després de cada visita de verificació de la Direcció Facultativa haurà de 

revisar la planificació parcial (i si s’escau general), la qual haurà de ser comunicada al 

Director/a Facultatiu/va, al Coordinador/a de Gestió interna i al Responsable del 

Contracte. 

En el cas  que les desviacions ja produïdes siguin superiors a 3 setmanes, o quan es 

prevegin que es produiran a curt termini, aleshores la Direcció Facultativa convocarà al 

Coordinador/a del Projecte, al Coordinador/a de Gestió Interna i al Responsable del 

Contracte per avaluar la situació, en un termini màxim de 15 dies. 

9.1.3 REPLANTEIG INICIAL 

Dins del termini màxim d’un mes, a comptar des de la data de formalització del contracte, 

el Contractista farà el Replanteig Inicial de projecte d’acord amb les indicacions del 

Director/a Facultatiu/va. 

El Director/a Facultatiu/va haurà de verificar el replanteig inicial i si s’escau la planificació 

general d’actuacions de projecte. 

El Director/a Facultatiu/va estendrà la corresponent “Acta de Comprovació del 

Replanteig Previ” amb el resultat d’aquesta comprovació, que serà signada pel 

Director/a Facultatiu/va, el Responsable del Contracte i el Coordinador/a de projecte, en 

conformitat amb el replanteig i la planificació general d’actuacions corresponent. 
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El Contractista no podrà iniciar els treballs d’execució de projecte a l’obra  fins que estigui 

aprovat el Projecte per part del Responsable del Contracte i l’Acta de replanteig inicial 

hagi estat signada per totes les parts. 

9.1.4 REPLANTEJOS PARCIALS POSTERIORS 

Abans d’iniciar els treballs a cada planta el Contractista durà a terme el replanteig parcial 

dels treballs corresponents a aquella planta.  

El Contractista farà cadascun d’aquests replantejos parcials seguint les indicacions del 

Director/a Facultatiu/va. 

El Director/a Facultatiu/va haurà de verificar cadascun d’aquests replantejos i la 

planificació d’actuacions detallada corresponent. Si els considera conforme aixecarà 

Acta, la qual podrà ser signada per al Director/a Facultatiu/va, el Coordinador/a de 

Projecte, el Coordinador/a de Gestió interna de l’edifici i el Responsable del Contracte, 

com a senyal de conformitat amb el replanteig i la planificació d’actuacions corresponent. 

No es podrà iniciar els treballs que corresponguin a una fase fins disposar de la 

corresponent acta de replanteig parcial signada per Director/a Facultatiu/va, el 

Coordinador/a de Projecte (o en el seu defecte, pel Cap de Projecte), la Coordinació de 

Gestió Interna de l’edifici i el Responsable del Contracte. 

9.1.5 INSTAL·LACIONS GENERALS DE L’EDIFICI 

El Contractista prestarà especial cura amb les instal·lacions de l'edifici, de manera que 

no podrà actuar sobre cap d'elles, excepte les que són objecte del present projecte i les 

instal·lacions d’electricitat de baixa tensió i de protecció contra d'Incendis impactades 

pel projecte, que requereixin el seu desmuntatge i posterior muntatge a causa de les 

actuacions sobre les instal·lacions tèrmiques. El Contractista no podrà actuar sobre cap 

altre de les instal·lacions generals de l'edifici. 

En relació amb les instal·lacions sobre les que s’ha actuat, el Contractista haurà de 

realitzar proves del correcte funcionament d'aquests elements i restaurar-los en les 

mateixes condicions que els va trobar si és possible. 

En el supòsit que sigui necessari un tall de subministrament o hagi de deixar sense 

funcionament alguna de les instal·lacions de l’edifici, aleshores el Contractista haurà de 

programar-ho amb una antelació mínima de 8 dies i obtenir el permís de la Direcció 

Facultativa i de la Coordinador/a de la Gestió Interna de l’edifici. També en el mateix 

termini haurà d’informar al Responsable del Contracte. 

El Contractista proveirà els mitjans necessaris per a no tenir desconnectada cap 

instal·lació general de l'edifici. 
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9.1.6 ABAST DELS TREBALLS I MATERIALS, ELEMENTS I EQUIPS 

L'oferta inclourà tots els treballs, materials, elements, i equips ressenyats a la memòria, 

als plànols, a l’amidament, a la justificació de preus i al pressupost, que formen part del 

Projecte. 

Aquesta oferta haurà d’incloure també tots els treballs, materials, elements i equips que 

siguin necessaris per a la instal·lació, acabat i correcte funcionament de: 

 Les instal·lacions tèrmiques de climatització i ventilació. 

 Les instal·lacions de control i regulació de les instal·lacions tèrmiques i la seva 

integració en el BMS de l’edifici. 

 Les instal·lacions elèctriques i instal·lacions de protecció d’incendis impactades 

per aquest projecte. 

En qualsevol cas, l’oferta que es presenti s'entendrà lliurada “claus en mà”, per la qual 

cosa es considerarà inclòs qualsevol altre treball, material, element o equip, que fins i 

tot no estant expressament detallat en el projecte, resultin necessaris per al correcte 

funcionament de les instal·lacions i la finalització de les obres associades. 

El licitador ha d'estar estrictament d’acord amb tots els documents que constitueixen el 

Projecte i qualsevol variació envers aquests haurà de reflectir-se clarament a l’oferta 

alternativa, descrivint el motiu pel qual es realitza. 

Llevat les excepcions que explícitament s'esmentin a l'oferta, es considerarà que el 

Contractista està conforme amb aquest Plec de condicions tècniques, amb l'abast del 

subministrament establert en el mateix i amb la resta de la documentació que constitueix 

el Projecte i aquest Plec. 

9.1.7 CONDICIONS DELS MATERIALS, ELEMENTS I EQUIPS 

Els materials, elements i equips compliran totes les normes vigents que els siguin 

aplicable.  

En funció del seu ús previst: 

 Portaran el marcatge CE i l'etiquetatge energètic, de conformitat amb la 

normativa vigent. 

 La certificació de conformitat dels equips i materials, amb els reglaments 

aplicables i amb la legislació vigent. 

Els materials, elements i equips indicats en els amidaments i en el pressupost són a títol 

de definició d’una determinada qualitat i característiques tècniques, amb caràcter de 

mínims.  

S’entén que un producte és equivalent a un altre quan té les mateixes característiques 

tècniques i similar aspecte. 
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Els materials, elements i equips indicats a l’amidament i pressupost podran ser 

substituïts per altres de qualitat equivalent o superior.  

El Contractista podrà proposar materials, elements i equips equivalents, però la seva 

provisió i instal·lació estarà supeditada a l'aprovació prèvia per part de la Direcció 

Facultativa i per part del Responsable del Contracte, de manera que si és desestimada 

per la Direcció Facultativa i/o pel Responsable del Contracte aleshores no podran ser 

instal·lats, essent responsabilitat del Contractista en tot cas. 

La realització per part del Contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense 

autorització prèvia del Responsable del Contracte, encara que es realitzessin sota les 

instruccions de la Direcció Facultativa, no generarà cap obligació pel Promotor, i el 

Contractista quedarà obligat a refer les obres afectades sense dret a cap abonament, 

tot això sense perjudici de les responsabilitats que el Promotor podés exigir a la Direcció 

Facultativa i/o al Contractista en compliment dels seus respectius contractes. 

9.1.8 MODIFICACIONS DE PROJECTE 

Quan per raons constructives el Director/a Facultatiu/va consideri que és necessari 

efectuar modificacions en el projecte que: 

 No comportin un increment de preu global del contracte, ni modificació de les 

unitats d’obra, o bé 

 Comportin un increment global del preu, que acumulativament no superi el 20% 

del preu inicial (sense IVA), i  així estigui previst en el Plec de Clàusules Adminis-

tratives,  de conformitat amb allò que estableix l’art. 204 LCSP. 

Aleshores el Director/a Facultatiu/va estarà obligat a: 

 Comunicar-ho al Responsable del Contracte amb caràcter previ a qualsevol altre 

actuació per tal d’obtenir, si s’escau, la seva conformitat amb la proposta de 

modificació. 

 Un cop obtinguda la conformitat del Responsable del Contracte, el Director/a 

Facultatiu/va haurà d’ajustar el projecte i els plànols, d’acord amb les necessitats 

i la normativa vigent aplicable.  

 Lliurar el projecte i els plànols al Coordinador/a de Gestió interna de l’edifici, al 

Responsable del Contracte i al Coordinador/a de Projecte, en un termini no 

superior a 10 dies. 

 En tot cas no es podran iniciar les actuacions associades a la modificació fins a: 

o Haver obtingut l’aprovació del corresponent expedient i de les despeses 

complementàries, i 

o Haver revisat la planificació, i el replanteig parcial  en els termes indicats 

en els punts anteriors. 
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 Quan la modificació del projecte contempli unitats d'obra que hagin de quedar 

posteriorment i definitiva ocultes, aleshores el Director/a Facultatiu/va haurà de 

comunicar aquesta circumstància per escrit al Responsable del Contracte amb 

una antelació mínima de 10 dies, per tal que es puguin fer els controls pertinents. 

En tot cas, no es podrà efectuar les actuacions de tancament corresponents 

sense l’autorització expressa del Responsable del Contracte. 

 La versió evolutiva del projecte i plànols caldrà que els signi el Director/a 

Facultatiu/va, el Coordinador/a de Gestió interna de l’edifici, el Responsable del 

Contracte i el Coordinador/a del Projecte com a signe de conformitat, amb 

caràcter previ a la seva execució. 

 Un cop signat els nous plànols aquests seran els que s’empraran per continuar 

l’execució de projecte i efectuar la corresponent Certificació. 

 Quan es finalitzi totalment les instal·lacions objecte del projecte i s’hagin efectuat 

tots els controls pertinents amb resultat positiu, aleshores el Director/a 

Facultatiu/va lliurarà el projecte “as-built” que inclourà tots els plànols actualitzats 

d’acord amb la realitat de les instal·lacions. 

Quan per raons constructives sigui necessari efectuar modificacions en el projecte que 

comportin un increment del preu inicial del contracte, superior al 20% del preu inicial o 

bé que no estigui previst en el Plec de Condicions Administratives,  aleshores s’aplicarà 

allò que estableix l’art. 242 LCSP i concordants. 

9.1.9 EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

El Contractista executarà el contracte amb estricta subjecció al projecte, a les seves 

modificacions, a les instruccions que en interpretació tècnica del projecte doni el 

Director/a Facultatiu/va, a la normativa vigent aplicable i al Codi de bones pràctiques. 

El Contractista en finalitzar l’execució d’una fase haurà d’actualitzar els plànols associats 

a aquella fase, generant els plànols parcials “as-built”, els quals seran lliurats al 

Director/a Facultatiu/va, al Coordinador/a de Gestió Interna de l’edifici i al Responsable 

del Contracte per a la seva revisió sense esperar a la finalització de l’execució de tot el 

projecte. 

Una fase del projecte, per tal de poder ser considerada finalitzada caldrà, que  

acumulativament el Contractista hagi: 

 Finalitzat l’execució de les instal·lacions i obres d’aquella fase. 

 Efectuat amb resultat favorable els controls de les instal·lacions corresponents 

amb resultat favorable, i hagi lliurat la documentació associada. 

 Restituït els espais corresponents. 

 Efectuat la gestió de residus corresponents, i  
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 Lliurat els plànols “as-built” parcials associats, i aquests hagin estat aprovats. 

El Contractista no podrà donar per finalitzada una fase fins haver lliurat els plànols 

parcials “as-buit” d’aquella fase i aquests hagin estat aprovats per la Direcció Facultativa, 

la Coordinació de Gestió Interna de l’edifici i el Responsable del Contracte. 

El Director/a Facultatiu/va emetrà la corresponent certificació a efectes de pagament, en 

el termini de 10 dies a comptar des de la data en que la fase corresponent hagi estat 

finalitzada. 

El Contractista és responsable dels defectes (visibles o ocults) que puguin aparèixer a 

les instal·lacions o l’obra objecte d’aquest contracte, en el període comprés entre la data 

de signatura del contracte i la data de finalització del termini de garantia. 

9.1.10 CONTROL DE QUALITAT  

El  Contractista realitzarà  els controls de qualitat següents, per tal de garantir la qualitat 

tant de l’execució, com de les instal·lacions i obres associades.  

En concret aquest control es materialitza en 6 fases: 

 Controls a la provisió dels materials, dels elements i dels equips. 

 Controls a la recepció en obra dels materials, elements i equips. 

 Controls de l'execució de les instal·lacions i les obres associades. 

 Controls de la instal·lació acabada. 

 Control de la legalització. 

 Controls per a la posada en funcionament i posterior Recepció de les 

Instal·lacions. 

A l’annex I, que inclou el PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA 

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI “A” DE LA COMISSARIA DE 

MOSSOS D’ESQUADRA DE LES CORTS, de maig de 2023, signat per l’enginyer 

industrial José Luis Hernández Yuste, col·legiat número 13480 en el Col·legi Oficial 

d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), consten els controls de qualitat que 

s’efectuaran en concret. 

9.1.10.1 CONDICIONS DELS MATERIALS, ELEMENTS I EQUIPS A PROVISIONAR 

El Contractista és responsable de comprovar, de forma prèvia a l’adquisició, que els 

materials, elements i equips: 

 Compliran amb les especificacions tècniques i dimensionals previstes en el 

projecte, i amb els condicionants dimensionals a l’edifici. 

 Compliran totes les normes vigents que els siguin aplicable. 
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 En funció del seu ús previst, si s’escau: 

o Disposaran de Certificació de conformitat d’acord amb els reglaments  

que els hi sigui aplicable. 

o Donaran compliment als requisits de disseny ecològic aplicables als 

productes relacionats amb la energia, i d’etiquetatge energètic, de 

conformitat amb la normativa vigent. 

o Portaran el marcatge CE i l'etiqueta energètica, de conformitat amb la 

normativa vigent. 

9.1.10.2 RECEPCIÓ EN OBRA DELS ELEMENTS, DELS EQUIPS I DELS 

MATERIALS 

El Director/a Facultatiu/va i el Cap de Projecte comprovaran que la quantitat i les 

característiques tècniques i dimensionals dels materials, elements i equips recepcionats 

satisfan el que s’exigeix en el projecte, els condicionants dimensionals a l’edifici i a la 

normativa vigent aplicable. 

Aquest control es podrà efectuar per una d’aquestes vies: 

 Control de la documentació dels subministraments. 

 Control dels distintius de qualitat. 

 Control mitjançant assajos i proves. 

El Director/a Facultatiu/va i el Coordinador/a de Projecte (o el Cap de Projecte) hauran 

de comprovar que els equips i materials rebuts: 

 Compleixen amb les quantitats, les especificacions tècniques i dimensionals 

del projecte i especificacions tècniques constructives. 

 Compleixen amb la normativa vigent que els hi és aplicable. 

 Disposen de la documentació completa exigida. 

 Han estat sotmesos als assajos i proves exigits per la normativa en vigor. 

Un cop el Director/a Facultatiu/va hagi efectuat el control de recepció corresponent a les 

Unitats Exteriors del sistema de Climatització i als Ventiladors del sistema de ventilació 

amb resultat favorable, emetrà la “Certificació de conformitat dels equips principals 

recepcionats”, que lliurarà al Responsable del Contracte i al Coordinador/a de Projecte 

en el termini de 5 dies naturals des de la data de finalització de la comprovació. 

9.1.10.3 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS 

El Director/a Facultatiu/va i el Cap de Projecte verificaran la documentació 

proporcionada pels subministradors dels equips, els elements i els materials, i 
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comprovaran que s'ha lliurat els documents d'identificació exigits per les disposicions 

d'obligat compliment i pel projecte. 

Aquesta documentació comprendrà almenys els següents documents: 

 Full de subministrament i etiquetatge. 

 Còpia del certificat de garantia del fabricant. 

 Documents d’instal·lació i muntatge d’equips i instal·lacions. 

 Documents d’operació i manteniment dels equips i instal·lacions. 

 Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament, inclosa la documentació corresponents al marcatge CE i 

etiquetatge energètic quan sigui pertinent. 

9.1.10.3.1 CONTROL DE RECEPCIÓ DELS DISTINTIUS DE QUALITAT 

El Director/a Facultatiu/va i el Coordinador/a de Projecte verificaran que la documentació 

proporcionada pels subministradors sobre els distintius de qualitat en els equips o 

materials subministrats compleixen amb les característiques tècniques exigides en el 

projecte de manera suficient com per a efectuar l'acceptació dels equips i materials 

emparats en aquests distintius. 

9.1.10.3.2 CONTROL DE RECEPCIÓ MITJANÇANT ASSAJOS I PROVES 

El Director/a Facultatiu/va i el Coordinador/a de Projecte vetllaran perquè s’efectuï els 

assajos i proves establerts a les prescripcions tècniques particulars, i es comprovi els 

resultats obtinguts. 

En el supòsit en un cop efectuats aquests assajos i proves es comprovi que no 

compleixen amb les prescripcions establertes en el projecte aleshores es procedirà 

segons el que s'estableix per a aquest supòsit a les prescripcions tècniques particulars 

constructives incloses en el projecte. 

9.1.10.4 CONTROL DE L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

El control de l'execució de les instal·lacions es realitzarà d'acord amb les especificacions 

tècniques del projecte i les modificacions efectuades pel Director/a Facultatiu/va prèvia 

conformitat per escrit del Responsable del Contracte. 

Es comprovarà que l'execució del projecte es realitza d'acord amb els controls establerts 

en el plec de condicions tècniques constructives del projecte, així com les establertes 

en la normativa legal o tècnica d'aplicació. 

Qualsevol modificació o replanteig de les instal·lacions que podés introduir-se durant 

l'execució, ha de ser reflectida en la documentació del projecte, i prèviament autoritzada 

pel Director/a Facultatiu/va i el Responsable del Contracte. 
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9.1.10.5 CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS ACABADES 

Amb independència de la Inspecció Inicial per tercera part (OCA) que s’hagi d’efectuar 

de la instal·lació, amb caràcter previ caldrà efectuar sobre la instal·lació acabada les 

comprovacions següents: 

 Les proves i controls per instal·lació i fase (planta) d’acord amb la IT 2 (RITE ). 

 Les proves i controls per a la posada en servei de la instal·lació en el seu conjunt, 

realitzades d'acord amb la IT 2 (RITE). 

Les proves i controls a efectuar seran aquelles establertes al projecte, les que 

preceptivament estableix la normativa tècnica d’aplicació (en el cas de la ITE les que 

estableix la IT2. Muntatge del RITE) i qualsevol altre que sigui ordenada pel Director/a 

Facultatiu/va, si s’escau. 

La planificació de les proves caldrà que sigui comunicada amb una antelació mínima de 

10 dies al Coordinador/a de Gestió Interna de l’edifici, al Responsable del Contracte i al 

Coordinador/a de Projecte. 

Les proves s'efectuaran en presència del Director/a Facultatiu/va i del Cap de Projecte.  

Totes les proves i controls de la instal·lació (que no siguin les proves i els controls 

associats a la Recepció de les Instal·lacions per part del Promotor)  seran efectuades 

per l'empresa instal·ladora, la qual ha de disposar dels mitjans humans, materials i 

procedimentals necessaris per a efectuar les proves parcials i finals de la instal·lació. 

El Director/a Facultatiu/va haurà de donar la seva conformitat tant pel que fa el 

procediment de prova seguit, com dels resultats obtinguts. El Contractista aixecarà Acta 

amb indicació dels procediments i resultats obtinguts a les diferents proves realitzades, 

que haurà de ser signada pel Director/a Facultatiu/va i pel Cap de Projecte o el 

Coordinador/a de Projecte. L’Acta serà tramesa al Responsable del Contracte. 

 Aquestes actes relatives a les proves i controls de la instal·lació que s’està executant 

passaran a formar part de la documentació final de la instal·lació. 

9.1.10.6 OBRES E INSTAL·LACIONS OCULTES ABANS D’HAVER-SE EFECTUAT 

EL CONTROL PER PART DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

El Contractista no podrà procedir al tancament d’instal·lacions que quedaran ocultes 

amb caràcter previ a la realització dels controls tècnics corresponents i sense disposar 

de la corresponent autorització per escrit del Director/a Facultatiu/va i del Responsable 

del Contracte. 

En el supòsit que el Contractista procedeixi al tancament d’instal·lacions sense haver 

obtingut l’autorització per escrit del Responsable del Contracte, aleshores el Director/a 

Facultatiu/va podrà ordenar la demolició de l'executat i el Contractista assumirà els 
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costos  associats, sense perjudici de ser responsable de les no conformitats que es 

podessin detectar en las instal·lacions que havien quedat ocultes. 

9.1.10.7 VICIS OCULTS EN LES INSTAL·LACIONS I OBRES ASSOCIADES 

Si el Director/a Facultatiu/va té fonamentades raons per sospitar de l’existència de vicis 

ocults en l’execució del projecte, ho posarà en coneixement del Responsable del 

Contracte i del Coordinador/a de Projecte. 

El Director/a Facultatiu/va amb la conformitat del Responsable del Contracte podrà 

ordenar la realització dels controls i assajos pertinents que consideri necessaris per tal 

de dirimir si hi ha vicis ocults. 

En el supòsit que es detectin vicis ocults aleshores les despeses associades a aquests 

assajos i a les actuacions correctives associades aniran a càrrec del Contractista, en 

cas contrari aniran a càrrec del Promotor.  

9.1.11 LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS 

Una vegada finalitzada completament les instal·lacions i obres objecte del contracte, i 

realitzades les proves per part del Contractista: 

 El Director/a Facultatiu/va lliurarà al Responsable del Contracte i al 

Coordinador/a de Projecte: el projecte i tots plànols as-buit, el Certificat 

d’Acabament d’Instal·lació objecte del contracte, datat i signat. 

 El Contractista serà l'encarregada de realitzar la tramitació i preparació de la 

documentació per a la legalització de les instal·lacions, en els termes següents: 

o L’instal·lador habilitat del Contractista i/o del Subcontractista, junt amb 

l’empresa instal·ladora emetrà els corresponents Certificat d’Instal·lació 

datat, segellat i signat. 

o Gestionarà la realització de la Inspecció industrial Inicial Reglamentaria 

davant d’un Organisme de Control Acreditat (OCA) per ENAC. 

Quan el resultat de la inspecció inicial reglamentària sigui favorable, 

aleshores el Contractista: 

 Complimentarà la Declaració Responsable del titular de la 

instal·lació ITE i la trametrà al Representant del Promotor per a la 

seva signatura. 

 Efectuarà la presentació de les sol·licituds d’Inscripció en el 

Registre de Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de 

Catalunya (RITSIC) de les instal·lacions tèrmiques en edifici (ITE) 

que corresponguin. (Addicionalment, i només si s’escau, també 

efectuarà la presentació de les inscripcions en el RITSIC de les 

instal·lacions d’altres camps reglamentaris impactades pel 

projecte). 
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 Presentarà la declaració responsable del compliment dels 

reglaments de seguretat afectades (instal·lacions elèctriques i 

instal·lacions de protecció contra incendis). 

 Efectuarà el pagament de les taxes corresponents, d’acord amb 

el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat, 

aprovat per Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny. 

o Un cop el  Contractista rebi el Document acreditatiu de la inscripció de la 

instal·lació ITE al RITSIC de la Generalitat de Catalunya, comunicarà tota 

la documentació al Director/a Facultatiu/va. 

Un cop el Director/a Facultatiu/va rebi la inscripció de les instal·lacions tèrmiques (ITE) 

al RITSIC, haurà de lliurar al Responsable del Contracte la documentació que es 

relaciona a continuació: 

 El projecte “as-buit” de la instal·lació completa. 

 El “Manual d'ús i manteniment” de la instal·lació realment executada, d’acord 

amb allò que estableix al IT 3. Manteniment i us (RITE). 

 La relació dels materials i els equips realment instal·lats, en la qual s'indiquin les 

seves característiques tècniques i de funcionament, juntament amb la 

corresponent documentació d'origen i garantia. 

 Els resultats de les proves de posada en servei s/ IT 2 (RITE). 

 El certificat de la instal·lació datat, segellat i signat per empresa instal·ladora. 

 El certificat d’acabament d’instal·lació datat, segellat i signat pel Director/a 

Facultatiu/va. 

 El certificat de la inspecció inicial per tercera part. 

 Document acreditatiu de la inscripció de les Instal·lacions Tèrmiques en el 

RITSIC. 

 Documentació de tramitació i comprovant de pagament de taxes associades. 

9.1.12 POSADA EN FUNCIONAMENT I RECEPCIÓ 

Un cop finalitzada la legalització de la instal·lació, el Contractista, d’acord amb les 

instruccions de la Direcció Facultativa, programarà amb el Servei Tècnic Oficial del 

fabricant de les instal·lacions tèrmiques en edifici (ITE) la realització de les 

comprovacions i proves de posada en funcionament de les instal·lacions tèrmiques de 

conformitat amb la IT2 RITE. 

El Director/a Facultatiu/va coordinadament amb el Contractista comunicarà al 

Coordinador/a de Gestió interna de l’edifici i al Responsable del Contracte les dates de 

realització de les proves de posada en funcionament, amb antelació suficient. 

A les proves de posada en funcionament haurà d’assistir obligatòriament: el Director 

facultatiu, el Coordinador del Projecte (qui podrà assistir acompanyat del seu 

facultatiu/va, prèvia comunicació prèvia amb antelació suficient) i el Servei Tècnic Oficial 



 

 

Pàgina 32 de 40 
 

 

del fabricant, el qual haurà d’estar present per tal de realitzar les proves de posada en 

funcionament o efectuar la seva supervisió. 

Efectuades les comprovacions i proves que corresponguin s’aixecarà la corresponent 

“Acta de posada en funcionament”. 

Quan es disposi de l’Acta de Posada en funcionament amb resultat favorable, signada  

pel Servei Oficial de fabricant, pel Director/a Facultatiu/va i pel Coordinador/a de 

Projecte, caldrà lliurar-la al Responsable del Contracte. 

Un cop l’Acta de posada en funcionament hagi estat lliurada al Responsable del 

Contracte, i aquest hagi donat la seva conformitat, el Contractista podrà posar en 

funcionament la instal·lació tèrmica. 

En cap cas es podrà posar en funcionament les instal·lacions tèrmiques (ITE) amb 

caràcter previ a disposar de: 

 El corresponent document acreditatiu de la seva inscripció al RITSIC de la ITE, i 

 L’acusament de rebuda per part de l’òrgan competent de la Generalitat de la 

Declaració Responsable del compliment dels altres reglaments de seguretat que 

li afecten (Instal·lació de Baixa Tensió i Instal·lació de Protecció Contra Incendis). 

 L’Acta de Posada en funcionament, emesa o signada pel Servei Oficial del 

fabricant de les instal·lacions tèrmiques en edifici, pel Director/a Facultatiu/va i 

pel Contractista, amb resultat favorable. 

Dins del termini de tres mesos posteriors, comptats a partir de la data de posada en 

funcionament de les instal·lacions, el Responsable del Contracte, prèvia comprovació 

de l’estat de les instal·lacions i obres associades  i del  correcte funcionament de les 

instal·lacions, aixecarà “Acta de Recepció de les instal·lacions” en nom i representació 

del Promotor.  

Aquesta “Acta de Recepció de les instal·lacions”,  ha de ser signada pel Director/a 

Facultatiu/va conjuntament amb el Coordinador/a de Projecte i el Responsable del 

Contracte. 

El termini de garantia de dos anys començarà a la data de signatura de l’esmentada 

Acta de Recepció de les instal·lacions. 

No es podrà efectuar recepcions parcials malgrat que l’execució del contracte s’organitzi 

per fases. 

9.1.13 GARANTIA I REVISIONS  

La garantia serà de 2 anys a comptar des de la data de signatura de l’Acta de Recepció 

de les instal·lacions de forma preceptiva. 
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La garantia abastarà la totalitat de les instal·lacions i obra executada en aquest projecte, 

i cobrirà com a mínim els conceptes següents: 

 Despeses de desplaçament per diagnòstic o reparació 

 Ma d’obra. 

 Material, elements i equips (inclosos els de caràcter auxiliar), i gasos refrigerants  

que siguin necessaris. 

Durant la vigència de la garantia, es faran preceptivament dues revisions anuals (dos al 

1er any i dos al 2on any)  per part del Servei Tècnic Oficial corresponent, que en tot cas 

cas aniran a càrrec del Contractista.  

Aquestes quatre revisions que es faran durant els anys 1er i 2on a comptar des de la 

data de l’Acta de Recepció, es justificaran mitjançant un informe de visita que inclourà 

com a mínim: els paràmetres de funcionament dels elements, característiques del 

sistema (unitats exteriors, unitats interiors, càrrega i estat del refrigerant, valors del 

subministrament elèctric, funcionament del software de control i regulació), sense 

aquests informes no és tindrà per complida aquesta estipulació per part del Contractista. 

9.2 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

9.2.1 MEDIAMBIENTALS I D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Per tal de limitar l’afectació acústica cap a l’entorn, cap a la població en general i  

especialment cap a les finques properes a la Comissaria, es limita la potència acústica 

de les unitats exteriors treballant en calefacció amb una potència acústica màxima 

admissible de 95 dB(A). Aquest valor límit màxim admissible de la potència acústica en 

calefacció s’haurà d’acomplir obligatòriament per totes les unitats exteriors proposades. 

En cas que la potència acústica en calefacció d’algun equip exterior sigui superior als 

95dB (A), això suposarà l’exclusió de l’oferta del procediment de licitació. 

Les instal·lacions tèrmiques a subministrar i instal·lar hauran de globalment millorar 

l'eficiència energètica de l’edifici, mitjançant la utilització de sistemes eficients 

energèticament, que permetin la recuperació d'energia i reduir l’energia consumida. 

 Els equips de generació de calor i fred i els destinats al moviment i transport de 

fluids, es seleccionaran prenent en consideració llurs eficiència energètica. 

 Els equips, els elements i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de 

quedar aïllats tèrmicament. 

 Les instal·lacions estaran dotades d’un sistema de regulació i control per tal de 

mantenir les condicions previstes en els locals climatitzats, ajustant, al mateix 

temps, els consums d'energia a les variacions de demanda tèrmica. 

 La instal·lació tèrmica incorporarà subsistema de recuperació d'energia. 
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Per tal de garantir una eficiència energètica mínima, s’han establert els següents criteris 

d’eficiència energètica tan en funcionament en fred, com en calor: 

 La Ràtio d’Eficiència Energètica Estacional funcionant en refrigeració (SEER) de 

les unitats exteriors mínima admissible serà de 5,6. En el cas que les unitats 

exteriors tinguin una Ràtio d’Eficiència Energètica Estacional en refrigeració 

(SEER) inferior aleshores s’exclourà l’oferta de la licitació. 

 El Coeficient d’Eficiència Energètica Estacional funcionant en calefacció (SCOP) 

de les unitats exteriors mínima admissible es de 3,6. En el cas que les unitats 

exteriors tinguin un Coeficient d’Eficiència Energètica Estacional en calefacció 

(SCOP) inferior aleshores s’exclourà l’oferta de la licitació. 

Finalment, per tal de garantir que les actuacions sobre les instal·lacions tèrmiques han 

ocasionat una millora en l’eficiència energètica de l’edifici, caldrà que s’efectuïn les 

comprovacions següents 

 Comprovació del funcionament de la instal·lació en les condicions de règim. 

 Comprovació de les temperatures i els salts tèrmics en els circuits de generació, 

distribució i les unitats terminals en les condicions de règim; 

 Comprovació de l'eficiència energètica dels equips de generació de calor i fred 

en les condicions de treball. 

 Comprovació dels equips en els quals s'efectuï transferència d'energia tèrmica. 

 Comprovació que els consums energètics es troben dins dels marges previstos 

en el projecte. 

 Comprovació del funcionament i de la potència absorbida pels motors elèctrics 

en les condicions reals de treball; 

Tot això, sense perjudici d’efectuar totes comprovacions i proves que normativament 

siguin d’aplicació. 

9.2.2 DE LES UNITATS EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ 

El maquinari definit al plec compleix els requeriments necessaris pel funcionament de la 

instal·lació.  

Per tant, el maquinari seleccionat pel licitador haurà d’assumir els paràmetres indicats a 

projecte, tot proposant unes unitats exteriors les característiques de les quals, es trobin 

incloses dins dels marges següents: 
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Si qualsevol de les unitats exteriors VRV proposades a l’oferta es troben fora dels 

marges indicats anteriorment, aleshores suposarà l’exclusió de l’oferta del procediment 

de licitació. 

9.2.3 DETALLADES EN EL PROJECTE 

A l’annex I d’aquest document hi ha el PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE 

LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI “A” DE LA COMISSARIA DE 

MOSSOS D’ESQUADRA DE LES CORTS, de maig de 2023, signat per l’enginyer 

industrial José Luis Hernández Yuste, col·legiat número 13480 en el Col·legi Oficial 

d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), en nom i representació de J2L 

INGENIERIA, amb CIF B- 66872250, el qual concreta tots els punts necessaris per a la 

seva execució des d’una vessant tècnica. 

PRESCRIPCIONS UNITATS EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ

Model PED2-Z012 Model PED2-Z040 Model PED2-Z046 

Tipus de unitat exterior

Volum de refrigerant 

amb recuperació de 

calor

Volum de refrigerant 

amb recuperació de 

calor

Volum de refrigerant 

amb recuperació de 

calor

Gas refrigerant (kW) R-410A R-410A R-410A

Capacitat nominal

En refrigeració (kW) ≥45 ≥110 ≥127

En calefacció (kW) ≥50 ≥120 ≥140

3 3 3

Quantitat unitats interiors connectables (número) ≥62 ≥62 ≥62

Alimentació elèctrica (V) 380-400V 380-400V 380-400V

Compressors

Nombre ≥2 ≥4 ≥6

Tipus Scroll Scroll Scroll

Cabal d'aire

En refrigeració (m3/min) ≥250 ≥600 ≥720

En calefacció (m3/min) ≥250 ≥600 ≥720

Dimensions unitats exteriors

Alt (mm) ≤1.750 ≤1.750 ≤1.750

Ample (mm) ≤1.260 ≤3.130 ≤3.740

Fons (mm) ≤800 ≤800 ≤800

Potència Sonora (dB(A)) ≤95 ≤95 ≤95

Eficiència energètica estacional en refrigeració (SEER) ≥5,6 ≥5,6 ≥5,6

Eficiència energètica estacional en calefacció (SCOP) ≥3,6 ≥3,6 ≥3,6

PARÀMETRES

Nombre de tubs



 

 

Pàgina 36 de 40 
 

 

10 CONDICIONS GENERAL D’EXECUCIÓ 

10.1 HORARI DE TREBALL 

L’execució de les tasques es dura a terme amb caràcter general en horari laboral, de 

dilluns a divendres, des de les 8:00h fins a les 19:00h. 

Quan s’hagin de dur a terme treballs que hagin d’envair zones amb alta ocupació de 

personal, o que per la seva característiques provoquin alteracions significatives en 

l’activitat regular de l’edifici (pols, soroll, alta ocupació de l’espai...) , aleshores es podrà 

sol·licitar que es duguin a terme en horari de cap de setmana a concretar en el decurs 

de l’actuació, amb una antelació no inferior a 8 dies laborables segons planificació.  

Serà potestat del Coordinador/a de la Gestió interna de l’edifici i del Responsable de 

contracte acceptar o modificar l’horari proposat. 

Aquesta modificació d’horaris es considera circumstància inclosa dins del pressupost de 

l'obra, de manera que no serà causa que justifiqui un increment de preus unitaris, ni 

pagaments específics addicionals per part del Promotor. 

10.2 SEGURETAT PÚBLICA 

El Contractista i els seus treballadors hauran de seguir les normes e instruccions en 

matèria de seguretat pública establertes per la Comissaria de Mossos i comunicades 

per el Coordinador/a de Gestió interna de la Comissaria en tot moment. 

10.3 SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El Contractista els seu treballadors hauran de: 

 Complir amb allò que estableix la normativa vigent en matèria de seguretat i salut 

en el treball aplicable. 

 Seguir les instruccions del Coordinador/a d’Activitats Empresarials i del 

Coordinador/a Prevenció de riscos laborals. 

Per la naturalesa del contracte, a banda del que està regulada a la clàusula del Plec de 

Clàusules Administratives, relativa al compliment de la normativa sobre seguretat i salut 

en el treball, en totes les fases del contracte i d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP 

l’adscripció de mitjans personals esdevé una obligació contractual essencial. 

En tot cas, en matèria de prevenció de riscos laborals, el Contractista s’obliga a:  

 Complir totes les obligacions que, com a empresa, li són aplicables en matèria 

de seguretat i salut en el treball, d’acord amb la Llei de prevenció de riscos 

laborals i amb la normativa de desplegament.  
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 Complir amb caràcter general el que estableixen els articles 17 i 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals en relació amb els equips de protecció i la 

coordinació d’activitats empresarials.  

 Identificar i avaluar els riscos laborals associats a l’activitat objecte del contracte, 

establir i adoptar les mesures preventives establint i facilitant els mitjans de 

protecció necessaris per a la seva execució correcta, així com informar 

d'aquestes a l’òrgan de contractació d’acord amb el que estableixen l’article 24 

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial decret 171/2004, de 30 de 

gener, pel qual es desplega l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.  

 Als efectes anteriors, i en el moment de formalitzat el contracte, l’empresa 

contractista lliurarà la documentació que s’hagi reflectit a l’annex 5 d’aquest plec 

de clàusules administratives i, a més, lliurarà al responsable del contracte tota la 

documentació que li pugui requerir en matèria de coordinació d’activitats 

empresarials.  

En aquest sentit, es considera condició essencial del contracte l’obligació de l’empresa 

contractista de garantir la seguretat i protecció de la salut en el treball i el compliment 

dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 

10.4 SUBMINISTRAMENT GUARDA I CUSTODIA DE MATERIALS, 

ELEMENTS I EQUIPS 

El Contractista es responsable del subministrament i guarda i custòdia de tots els 

materials, elements i equips necessaris per l’execució de les instal·lacions i obres 

associades, que formen part de l’objecte del contracte, que s’emmagatzemin per raó 

d’aquest contracte a les dependències de la CME de Les Corts. 

Tot material, element i equip subministrat serà dipositat a la zona d’amuntegament que 

tingui designat, en les condicions establertes pel Director Facultatiu, amb la conformitat 

de la Coordinador/a de Gestió interna de l’edifici. 

Correrà per compte del Contractista el transport dels mateixos fins a la ubicació on vagin 

a ser instal·lats o utilitzats.  

Fins a la recepció de les instal·lacions, el Contractista serà responsable de la guarda i 

custòdia de tots els materials, elements i equips posats a la disposició de l'obra durant 

el termini d'execució del projecte. 

La transferència de risc del Contractista al Promotor es produirà en el moment de la 

signatura de l’Acta de Recepció, amb els límits establerts per la garantia. La 

transferència total de riscos es produirà amb la finalització del termini de garantia.  
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En cap cas aquesta transferència del risc es produirà amb anterioritat, ni en termes 

diferents als establerts en aquest apartat. 

10.5 PREPARACIÓ I RESTITUCIÓ D’ESPAIS 

En cap cas l’execució del projecte  interferirà amb el normal desenvolupament del treball 

del personal de la Comissaria de Mossos. 

10.5.1 MOVIMENT DE MOBILIARI 

Els treballs de mudança i moviment de mobiliari els realitzarà el Contractista. 

Per poder realitzar aquests treballs el Contractista haurà de presentar, amb una 

antelació mínima de 10 dies i dins de la planificació parcial de la planta, les dates 

previstes per intervenir en cada àmbit, de tal manera que es puguin coordinar els treballs 

de moviment o protecció del mobiliari i els treballs de reforma de les instal·lacions. 

Aquesta planificació parcial haurà de ser validada i acordada amb la Coordinador/a de 

la Gestió interna de l’edifici, amb el Director/a Facultatiu/va i amb el Responsable del 

Contracte. 

Un cop validada la planificació parcial, aleshores el Contractista procedirà a la mudança 

i moviment de mobiliari amb mitjans propis o aliens, aplicant en qualsevol cas els preus 

fixats al pressupost.  

En el cas que no sigui necessari el desplaçament del mobiliari, sinó que sigui suficient 

amb la seva protecció, aleshores el Contractista haurà de subministrar els materials 

necessaris. 

10.5.2 SENYALITZACIÓ DE LES ZONES EN OBRES 

Abans d’iniciar qualsevol treball el Contractista procedirà a senyalitzar les zones de 

treball. 

No es podrà treure la senyalització fins que s’hagi restituït l’espai corresponent. 

El Contractista i el Subcontractista si s’escau, seran responsables de les conseqüències 

de la senyalització insuficient o inadequada. 

10.5.3 AMUNTAGAMENTS, CARREGAMENTS I ÚS DEL MONTACARGA 

Els amuntegaments i els carregaments dels materials, elements i equips es realitzaran 

en hores definides i consensuades prèviament. No serà possible carretejar-los de 

manera ininterrompuda durant al llarg de tota la jornada de treball. 

El Contractista abans de començar els treballs haurà de proposar els espais d’apilament, 

els horaris de carregament, el traçat a seguir durant el transport, el conjunt de mesures 

de protecció de l’edifici (passadissos, muntacàrregues,...), així com de seguretat en 
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matèria de seguretat i salut, al Director/a Facultatiu/va, al Coordinador/a de Gestió 

interna de l’edifici, per a la seva revisió, presentació de propostes de canvi i aprovació. 

El Contractista no podrà efectuar amuntegaments, ni carregaments abans de disposar 

d’aquest document consensuat, i a l’hora de realitzar aquestes tasques haurà d’observar 

el compliment estricta del seu contingut. 

Només romandran a l'interior del recinte els amuntegaments necessaris com a màxim 

per a una jornada de treball. En tot cas, els materials hauran de romandre degudament 

apilats, senyalitzats i protegits, garantint que no són accessibles a tercers aliens a 

l’execució del projecte. 

No es podrà provocar a causa dels treballs de carregaments i d’amuntegaments 

interrupcions en el normal funcionament de l’edifici. 

Tots els trasllats que s'hagin de realitzar en vertical, i sempre que sigui possible, es faran 

en el muntacàrregues tal com s'estableix en l'Estudi de Seguretat i Salut. En cap cas 

s'utilitzaran els ascensors. No obstant l'anterior, el muntacàrregues és d'ús compartit 

amb el Comissaria de Mossos, per tant s'haurà de protegir per al seu ús, i deixar-lo net 

en finalitzar la jornada. 

10.5.4 TREBALLS DE RESTITUCIÓ D’ESPAIS 

El Contractista ubicarà els contenidors suficients i necessaris per procedir a la recollida 

selectiva de residus. Tots els residus generats durant l’actuació es gestionaran d’acord 

amb la normativa d’aplicació. 

El Contractista mitjançant el Cap de Projecte atendrà les peticions de neteja efectuades 

pel Coordinador/a de Gestió interna de l’edifici. 

Un cop finalitzats els treballs d’execució de les instal·lacions, les proves corresponents 

i finalitzades les obres associades, el Contractista procedirà a la neteja de la zona 

d’actuació, deixant-la totalment operativa i neta en menys de 12 hores. 

10.6 GESTIÓ DE RESIDUS 

S’inclou al preu del contracte el cost de les actuacions per retirada, transport i gestió de 

residus, taxes i altres despeses associades. De totes les gestions es lliurarà el certificat 

corresponent. 

11 CONDICIONS GENERALS DE LA LICITACIÓ 

Amb caràcter previ a la presentació de l’oferta l’empresa licitadora haurà de prendre en 

consideració els punts següents: 
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11.1 VISITA A L’EDIFICI PREVIAMENT A LA PRESENTACIÓ D’OFERTA 

L’empresa licitadora ha de visitar de forma obligatòria l’edifici A de la Comissaria de Les 

Corts, on s’executarà el projecte, per tal que pugui realitzar per sí mateixa les 

comprovacions que consideri oportunes amb suficient antelació a la data límit de 

presentació d'ofertes. 

Les empreses licitadores no podran al·legar desconeixement de les instal·lacions en el 

moment de formular les ofertes, ni en el moment d’executar el contracte en el cas de ser 

adjudicatàries.  

La manca de realització de la visita obligatòria serà causa d’exclusió de la licitació. 

Es programaran 3 dates de visita, que seran publicades a la plataforma pública de 

contractació amb suficient antelació. 

Els licitadors podran anar acompanyats dels tècnics que considerin adients. 

La petició de visita s’ha de formular amb una antelació mínima de 48 hores a l’adreça 

electrònica itpg018@gencat.cat 

Un cop efectuada la visita, s’emetrà el corresponent Certificat, el qual caldrà adjuntar-lo 

a l’oferta que es presenti a la licitació. 

La manca de realització de la visita obligatòria, o la no aportació del corresponent 

Certificat amb la presentació de l’oferta, suposarà l’exclusió de l’oferta del procediment 

de licitació. 

11.2 EXHIBICIÓ DE PLÀNOLS DURANT LA LICITACIÓ 

El projecte executiu inclòs en la licitació no inclou els plànols de l’edifici.  

Els plànols seran mostrats a tots els licitadors durant la visita obligatòria a l’edifici “A”, 

per a la seva consulta, estudi i anàlisi, prèvia signatura de Declaració responsable de 

confidencialitat. 

Cap plànol o part d’ell podrà sortir de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Les 

Corts a Barcelona, en cap format ni suport, durant el procés de licitació. 

 

Barcelona, a la data de les signatures, 

 
 
 
Joan Josep Isern Aranda 
Responsable de Planificació i 
Infraestructures 

 
 
 
Eusebi del Olmo Ferrús 
SubDirector/a general d'Administració i 
Serveis (DGP) 
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