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OBRES D’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA DEIXALLERIA DEL 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS 
ORIENTAL UBICADA AL MUNICIPI DE MONTORNÈS DEL 
VALLÈS (CENTRE DE VALORITZACIÓ DE VOLUMINOSOS) 

 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granollers, novembre de 2023 
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Clàusula 1. OBJECTE I ABAST 

 
L’objecte del contracte són les obres d’adequació i millora de la deixalleria de Montornès del Vallès  
 
L’objecte del contracte són les obres d’adequació i millora de la deixalleria del Consorci, ubicada al 

municipi de Montornès del Vallès (centre de valorització de voluminosos). 
 
Les obres es classifiquen com a ordinària d’obra nova i reforma, d’acord amb el que estableix l’article 12 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, ja que és una obra de primer establiment amb la creació d’un bé immoble amb l’edifici 
d’equipament i, alhora, abasten el conjunt d’obres d’ampliació, millora, modernització, adaptació, 
adequació o reforç d’un bé immoble ja existent amb les obres a la resta de la deixalleria. 

 
L’abast del projecte executiu contempla una ampliació, una millora i una nova construcció, amb afectació 
estructural, tant pel que fa a fonaments com a construcció de nova estructura de blocs de formigó, de 
panells autoportants de fusta i d’estructura metàl·lica. 
 
Les principals actuacions previstes són: 

 
a) Nou equipament de 266,29 m² construïts on s’hi ubica el control d’accés, la sala del personal, els 

vestidors, la botiga i el taller en planta baixa, i el bany públic adaptat i la sala polivalent-aula 
ambiental en planta primera. Es desenvolupa la fase 1 d’aquest nou equipament formada per la 
planta baixa amb una superfície construïda de 175,75 m². 

 
b) Nova unitat d’emmagatzematge de residus amb amiant (mòdul de descontaminació de l’amiant). 

 
c) Dues unitats de desballestament de voluminosos. 
 

d) Un espai d’intercanvi i de botiga d’objectes de segona mà. 
 

e) Dues zones de desballestament de voluminosos amb la construcció de dos coberts, un per a la 
zona del ciutadà i l’altre per al servei comarcal adossat al nou equipament.  

 
f) Construcció d’un nou mur per a generar espai per a dos contenidors nous. Per facilitar l’accés a la 

plataforma inferior, el projecte contempla una renovació de l’actual escala per a vianants 
metàl·lica per una de nova i millorant les baranes actuals d’aquesta zona.  

 
g) Ampliació, adequació i millora de les instal·lacions actuals de la deixalleria per tal de fer-la 

funcional. En concret, s’actua en la xarxa de sanejament, d’abastament d’aigua, d’electricitat i 
enllumenat, en la protecció contra incendis, en la xarxa de pressa de terra i en la xarxa de 
telecomunicacions.  

 
h) Tancament de la parcel·la amb trams de tanca nova.  

 
i) Implantació d’una zona d’aparcament de 5 places en semi bateria davant de la bàscula, i 

generant els carrils de circulació d’accés a la deixalleria. 
 
L’objecte i abast del projecte es detallen exhaustivament al projecte executiu adjunt, amb títol 
“PROJECTE EXECUTIU DEL CENTRE DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS VOLUMINOSOS DEL SERVEI 
COMARCAL DE DEIXALLERIES DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL – 

ÀMBIT BAIX VALLÈS – A MONTORNÈS DEL VALLÈS (FASE 1)”. 
 

El contractista és el responsable del correcte desenvolupament de l’obra en totes les fase i etapes que es 
descriuen en el projecte aprovat i ha de garantir que les actuacions objecte del contracte siguin 
executades d’acord amb la normativa tècnica prevista al projecte executiu.  
 
Clàusula 2. EMPLAÇAMENT 
 

2.1 Emplaçament del CGRVO 
 
El Consorci es troba ubicat al Camí Ral, s/n, de Granollers. 
 
Les coordenades són X:560675.628 // Y:4602049.951 
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Vista aèria del Consorci i centre logístic de SAVO, SA 

 
2.2 Emplaçament de la deixalleria 
L’emplaçament de la instal·lació objecte del contracte és la següent: 
 

Deixalleria  Coordenades UTM ETRS89 Adreça 

Montornès del Vallès  X:439441 // Y:4600654 Av. del Riu Mogent, s/n 

 
Clàusula 3. DIVISIÓ EN LOTS 
 

No es preveu la divisió en lots. 
 
Clàusula 4. DISPOSICIONS GENERALS 
 
4.1 Calendari previst 
 

Les dates previstes per a l’execució de les feines objecte del contracte són les indicades tot seguit: 

setmana 0 setmana 4 setmana 5 a 37 setmana 38  

Formalització del 
contracte 

Signatura acta de 
replanteig 

Inici i execució de les 
feines 

 
Mes 1 a 8 d'execució de 

les obres 

Termini màxim 
finalització de les obres  

i signatura acta de 

recepció 

 
El calendari podrà variar, reduint-se en qualsevol cas els terminis indicats, en funció de les millores 

proposades pel licitadors, d’acord amb la reducció de temps de la signatura de l’acta de replanteig i 

d’execució de les obres que preveu l’expedient de contractació. 

4.2 Promotor de les obres 
 
El promotor de les obres és el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 

 
4.3 Direcció de les obres 
 
La Direcció Facultativa de les obres, la direcció d’execució i la coordinació de Seguretat i Salut correspon 
al Consell Comarcal del Vallès Oriental, per mitjà de l’encàrrec per part del Consorci, i en el marc del Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
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novembre, on correspon a les comarques, entre d’altres, prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica 
als municipis, cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al 
desenvolupament del territori i establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les 

infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal. 
 
Qualsevol decisió que impliqui una modificació del projecte, en qualitat, en cost o en termini, haurà de 
ser aprovada per la Direcció Facultativa amb el vistiplau del Consorci. 
 
4.4   Cap d’obra i responsable preventiu 

 
El contractista ha de designar fins a la recepció de les obres un/a cap d’obra i un/a responsable 
preventiu/va. 
 
El/la cap d’obra ha de disposar d’una experiència mínima com a tal, de 3 anys en obres de naturalesa 
similar a l’objecte del contracte. 
 

4.5 Ordres al Contractista 
 
Les ordres que es donin al contractista procediran del Consorci, a través del director facultatiu i, a criteri 
d’aquest, es podran reflectir al Llibre d’Ordres amb la corresponent signatura de coneixement per part del 
Contractista, o bé es donaran per escrit per part del Consorci. Aquest Llibre d’Ordres el conservarà 
degudament la Direcció Facultativa. 
 

4.6 Plec de Condicions Tècniques del projecte executiu 
 
Als efectes de regular l’execució de les obres, el projecte executiu annex a aquest Plec consigna 
expressament o per referència les característiques que han de reunir els materials a emprar, els assaigs 
als quals han de sotmetre’s per a la comprovació de les condicions que han de complir, les normes per 
elaborar les diferents unitats d’obra, les instal·lacions que s’han d’exigir i les precaucions que s’han 

d’adoptar durant la construcció. 
 
Les especificacions tècniques han sigut establertes per referències a normes vigents. En els casos que es 

deroguin les normes vigents s’aplicaran les normes que les substitueixin, en cas que no existeixin o no 
tinguin caràcter obligatori, podran utilitzar-se de referència altres de diferents. 
 
Clàusula 5. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS TREBALLS A EXECUTAR 

 
5.1 Abast dels treballs 
 
L’abast dels treballs queda recollit al projecte executiu annex a aquest PPT. 
 
5.2 Desenvolupament i control de les obres 
 

5.2.1 Replanteig de detall de les obres 
 
La Direcció Facultativa aprovarà els replanteigs de detall necessaris per a l’execució de l’obra, i 
subministrarà al contractista tota la informació que disposi perquè aquets puguin ser realitzats. 
 

5.2.2 Assaigs 

 
El contractista és el responsable de l’execució dels assajos indicats al projecte executiu adjunt. 
 
En cas que els assajos no siguin favorables, el contractista s’ha de fer càrrec de les reposicions de 
materials i repetir els assajos fins que aquests siguin favorables, sense que pugui repercutir-ne els costos 
al Consorci. 
 

5.2.3 Materials 
 
El contractista, a petició de la Direcció Facultativa i amb la suficient antelació, haurà de facilitar certificat 
o fitxes tècniques amb la procedència dels materials que es proposi utilitzar, amb els corresponents 
assaigs d’identificació, a la fi de poder comprovar la seva possible utilització. 
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També s’aportaran mostres de materials, si així ho requereix la Direcció Facultativa. 
 

5.2.4 Interferència amb el funcionament de la planta 

 
La deixalleria romandrà tancada durant l’execució de les obres, per raons de seguretat, evitant qualsevol 
possible interferència entre les actuacions i el normal funcionament de l’activitat.  
 
En qualsevol cas, si la direcció facultativa estima oportú l’apertura de la deixalleria als usuaris en algun 
moment de les obres, ja sigui de manera parcial o total, es notificarà al contractista i al promotor aquesta 

possibilitat, prèvia planificació en el seu cas i tenint en compte les mesures preventives que escaiguin, 
per tal de mantenir la seguretat de les persones usuàries i treballadores. 
 

5.2.5 Treballs defectuosos 
 
Serà d’aplicació allò disposat al Plec de Clàusules Administratives i al projecte executiu. 
 

5.2.6 Senyalització, abalisament i defensa d’obres i instal·lacions 
 
El contractista és el responsable de l’estricte compliment de les disposicions vigents en senyalització, 
abalisament i defensa d’obres i instal·lacions i determinarà les mesures que s’han d’adoptar en cada cas 
per senyalitzar, abalisar i, en tot cas, defensar les obres que afectin la lliure circulació. 
 
La Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat, als quals el contractista informarà de totes les 

mesures abans del seu començament, podran introduir les modificacions i ampliacions que considerin 
adients degudament justificades per a cada cas, les quals seran d’obligat compliment per part del 
contractista. 
 
El contractista ha d’dquirir i instal·lar, al seu càrrec, un cartell que inclogui el logotip de l'Agència de 
Residus, i l'expressió “Amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya” utilitzant el logotip corporatiu 

del Programa d'identificació visual (PIV) editat al web de l'Agència de Residus, 
http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/sistema_d_identificacio_visual_siv/, on es faci constar clarament 
que l'actuació ha estat subvencionada per l'Agència de Residus de Catalunya. 

 
5.2.7 Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra 

 
És d’aplicació allò disposat en el Pla de Seguretat i Salut aprovat previ a l’inici de les obres. 

 
El contractista ha d’incorporar un/a responsable (recurs preventiu), Tècnic/a en Prevenció de Riscos 
Laborals. A través d’aquest/a responsable, redactarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra, que ha de ser 
aprovat pel Consorci amb informe favorable del/a Coordinador/a de Seguretat i Salut. 
 

5.2.8 Modificacions d’obra 
 

En relació amb les modificacions d’obra que es puguin produir durant l’execució de la mateixa, es 
compliran les condicions estipulades en el Plec de Clàusules Administratives i al projecte executiu. 
 
Clàusula 6. CONDICIONS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
6.1 Aspectes generals durant l’execució de les obres 
 
L’obra s’ha d’executar d’acord amb l’especificat en aquest plec i del projecte executiu, tenint en compte 

els requisits específics d’espai. 
 
La documentació prèvia a l’inici de les obres requerida per l’Ajuntament serà proporcionada pel Consorci 
o SAVO,SA. 
 
L’obra s’ha d’executar amb materials adequats i de bona qualitat per complir els requisits de vida útil del 
projecte i, més concretament, les especificacions tècniques indicades al Projecte Executiu. Tots els 

materials que s’utilitzin han de coincidir amb l’especificat al projecte, o en el seu cas es podran acordar 
amb la Direcció Facultativa materials alternatius com a estàndard acceptable. El contractista ha de 
mantenir els registres adequats d’aquests acords adequadament autoritzats per la Direcció Facultativa. 
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El contractista és responsable de l’anàlisi organitzatiu, i la planificació de l’espai, tot subjecte a 
l’aprovació final del Consorci.  
 

Durant l’execució de l’obra, s'inclouran barreres, il·luminació del lloc i tanques de seguretat adequades 
per evitar l'accés no autoritzat al lloc. 
 
El contractista ha de prendre les precaucions adequades i assumir la responsabilitat total dels possibles 
danys a béns, carrers, camins, clavegueres i altres serveis adjacents, resultants o derivats de les seves 
operacions. 

 
El contractista ha de mantenir totes les vies d'accés, seguretat, tanques i serveis i complir amb tots els 
requisits de seguretat i medi ambient en relació amb les obres. 
 
El contractista és el responsable del seu material, pel que es recomana la màxima precaució a l’hora de 
deixar-lo sense vigilància a les instal·lacions de la deixalleria. El Consorci no es farà responsable del 
material sostret al contractista durant la vigència del contracte. Si el contractista ho considera oportú, pot 

preveure la instal·lació d’un contenidor tancat per emmagatzemar eines, materials o d’altres que 
consideri, durant l’execució de les obres. En qualsevol cas, el contractista ha de tenir contractades les 
corresponents pòlisses d’assegurança obligatòries en període de vigència, per tenir cobertes les garanties 
necessàries durant l’execució de l’obra com a constructor, en matèria de responsabilitat civil, accidents, 
decennal, riscos construcció, activitats secundàries, etc.).  
 
6.2 Mitjans materials i personals 

 
Els mitjans materials i personals necessaris per a dur a terme les operacions objecte del contracte són a 
càrrec del contractista. 
 
S’exigeix al personal la màxima educació i cortesia. El contractista és responsable de la cortesia del seu 
personal i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol mal comportament del personal de servei.  

 
Els mitjans materials han de ser propietat del contractista o arrendat a tercers. El contractista ha de 
disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestació de les tasques objecte del 

contracte. 
 
Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestació de les operacions objecte del 
contracte, aniran a compte i càrrec exclusius del contractista. 

 
6.3 Coordinació i comunicacions 
 
El/la Director/a del contracte designat pel contractista, serà l’únic/a interlocutor/a amb el Consorci o 
SAVO,SA i l’Assistència Tècnica durant l’execució del contracte, i tindrà les funcions següents:  
 
a) Fer el seguiment del contracte i respondre davant qualsevol incidència en relació amb el 

desenvolupament del contracte.  
b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest plec, el 

projecte executiu, el PCAP i la oferta del contractista.  
c) Revisar el funcionament global del contracte, la distribució dels recursos i l’estat d’execució del 

contracte conjuntament amb el responsable del contracte i/o la direcció facultativa i el Consorci. 

d) Donar conformitat a les obres i documentació amb la formalització de les actes indicades en aquest 

Plec. 
e) Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes pel 

Consorci i la Direcció Facultativa. 
f) Comunicar qualsevol incidència al personal del Consorci, i/o la Direcció Facultativa, a través de 

l’adreça de correu electrònic que s’indiqui.  
g) Proposar al Consorci i la Direcció Facultativa, la resolució dels problemes que es plantegin o 

col·laborar-hi, així com revisar el nivell de resposta aconseguit per l’organització de l’empresa durant 

el desenvolupament del contracte.  
h) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en l’execució del contracte. 
i) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del Consorci o 

SAVO,SA i per la Direcció Facultativa. 
j) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.  
k) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.  
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l) Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte. 
m) Les altres tasques que resultin d’aquest plec. 

 

6.4 Disposicions d’emergència 
 
El contractista és responsable de disposar de la mà d’obra, materials i equips fora de l’horari laboral 
normal per realitzar qualsevol treball necessari per a una emergència associada a les obres. Aquests 
detalls s’acordaran amb la Direcció Facultativa abans de començar qualsevol treball. El contractista ha de 
proporcionar-li en tot moment una llista d’adreces i números de telèfon del personal del contractista que 

s’encarrega d’organitzar i executar els treballs d’emergència. 
 
El contractista ha de informar als seus propis empleats de qualsevol acord rellevant, inclosos els de 
l’empresari, que existeixen per fer front a emergències. 
 
6.5 Interrupció de l’obra 
 

La Direcció Facultativa i/o el Consorci o SAVO, SA podran aturar en qualsevol moment els treballs si es 
detecta qualsevol desviació no autoritzada en els treballs o alguna incidència en seguretat. 
 
6.6 Horaris de treball 
 
L’horari de treball del contractista podrà ser de 8:00 a 20:00h de dilluns a dissabte. 
 

Les hores i dies de la setmana de treball es poden augmentar fora de les indicades anteriorment, previ 
acord amb el Consorci o SAVO, SA, i d’acord amb el projecte executiu. 
 
6.7  Neteja de l’obra i gestió de residus 
 
El contractista ha de complir tota la legislació ambiental i les instruccions pertinents sobre l’emplaçament 

relacionades amb la protecció del medi ambient i la gestió dels residus. El contractista ha de minimitzar 
els residus generats i incorporar el reciclatge al procés de construcció sempre que sigui possible, tot 
donant compliment a l’establert a l’article 30 de la Llei 7/22 de residus i sòls contaminats per a una 

economia circular. 
 
El contractista ha de desenvolupar i implementar un pla de gestió de residus d’acord amb el projecte 
executiu. El contractista ha d’eliminar de l’obra tots els residus i terres excavades (quan no es puguin 

tornar a utilitzar al lloc), així com fer-se càrrec dels costos associats a la gestió d’aquests, així com de les 
despeses associades a proves, pretractaments i/o abocadors associats. 
 
El contractista ha de treure els residus, deixalles, material sobrant regularment i mantenir el lloc i les 
obres netes i ordenades. 
 
El contractista és el responsable de mantenir nets els accessos a l’obra així com de la minimització de 

pols durant les obres. 
 
El contractista és el responsable de l’eliminació oportuna i dels costos de retirada de tots els equips, 
material sobrant i deixalles de l’obra durant i fins a la finalització de l’obra. El contractista ha d’assegurar 
que la construcció de les obres no comportin un impacte perjudicial per a les estructures i instal·lacions 

existents o el medi ambient de la zona circumdant. 

 
6.8 Protecció de dades i confidencialitat 

 
El contractista ha de complir la normativa corresponent a la protecció de dades i confidencialitat i resta 
obligat a guardar secret sobre la informació i documentació proporcionada o confiada al seu personal, o 
que arribi al seu coneixement com a conseqüència de la realització del contracte. 
 
Els mitjans d’emmagatzematge i els sistemes d’informació dels quals disposi el contractista han de 
comptar amb les mesures de seguretat requerides per la normativa vigent. 
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Clàusula 7. RECEPCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS 

 
7.1 General 
 

L’execució de les tasques objecte del contracte han d’estar supervisades per la Direcció Facultativa i pel 
personal tècnic del Consorci o SAVO, SA. 
 
En cas que qualsevol material, peces, equipament no compleixin els requisits i les normes requerides 
d’aquest contracte, el contractista haurà de substituir-los al seu cost, d’acord amb les especificacions del 
present Plec de Condicions i del projecte. 
 

 
7.2 Condicions per a la recepció definitiva de les obres 
 
El contractista i el Consorci procediran a la formalització de l’acta de recepció o una vegada finalitzades i 
validades totes les actuacions. 

  
Prèviament a la signatura de l’acta de recepció cal que el contractista disposi del certificat de bona 

execució signat per la Direcció Facultativa. 
 
Tota la documentació s’haurà d’entregar en format digital a través del registre de la seu electrònica del 

Consorci:https://www.seu-e.cat/ca/web/cgestioresidusdelvallesoriental/tramits-i-gestions/-

/tramits/tramit/14383240?p_auth=lbnoeInM  

També s’haurà d’entregar a través de l’adreça de correu electrònic cresidusvo@cresidusvo.cat. 

En cas que el responsable del contracte ho requereixi, el contractista ha de lliurar la documentació també 
en format paper al registre general del Consorci. 
 
En cas que en el termini d’un mes des de la formalització de l’acta de recepció de les obres, no es disposi 
de la certificació final, el contractista disposarà de 5 dies hàbils, d’acord amb l’article 166.6 de medició 

general i certificació final de les obres del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per el que s’aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques -RGLCAP-, per a donar el 
vistiplau o realitzar les observacions que consideri oportunes a la certificació emesa per la direcció 
facultativa que li faci arribar el Consorci. 
 
En cas contrari, el Consorci entendrà que el contractista està d’acord aquesta i continuarà amb el 

procediment d’aprovació de la certificació final per part de l’òrgan de contractació d’acord amb l’article 
235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Clàusula 8. TERMINI DE GARANTIA 
 

Les obres tindran una garantia de com a mínim 1 any o aquell termini ofert pel contractista i acceptat pel 
Consorci, comptadors tots dos a partir de la recepció definitiva. 
 
Durant aquest període seran a càrrec del contractista la reparació de tots els desperfectes que puguin 

presentar-se a causa de defectes o vicis ocults de les mateixes que no s’hagin reparat a l’efectuar la 
recepció definitiva. 

 

Clàusula 9. TERMINI DE LES OBRES 
 
L’acta de replanteig de les obres s’ha de signar en el termini màxim de 30 dies naturals comptadors a 
partir de l’endemà de la formalització del contracte. Aquest termini podrà reduir-se en qualsevol cas, en 
funció de les millores proposades pel licitadors, d’acord amb la reducció de temps per emetre l’acta de 
replanteig i inici de les obres que contempla l’expedient de contractació. 

 
El termini màxim d’execució de les obres és de 8 mesos des de la formalització de l’acta de replanteig de 
les obres. Aquest termini podrà reduir-se en qualsevol cas, en funció de les millores proposades pel 
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licitadors, d’acord amb la reducció de temps d’execució de les obres que contempla l’expedient de 
contractació. 
 

En qualsevol cas, les obres hauran d’estar finalitzades i certificades abans del 16 de desembre de 2024, 
d’acord amb el termini fixat en la resolució de data 16/12/2021 de l’Agència de Residus de Catalunya, en 
endavant ARC, sobre l’atorgament de subvencions, així com la resolució de data 18/10/2023 de l’ARC 
sobre l’acceptació de la modificació del projecte i sol·licitud d’una pròrroga, per l’expedient 
ARC038/21/000101. 
 

Si per causes imputables al contractista no es compleix amb els terminis d’execució indicats en aquest 
PPT, s’aplicaran les penalitzacions indicades en el PCAP. 
 
Clàusula 10. SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció de riscos 
laborals, alhora, ha de complir tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, salut i higiene, el que 

implica la coordinació d’activitats empresarials. 
 
Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d’enviar al Consorci o SAVO, SA, tota la 
documentació sobre la coordinació d’empreses que es sol·liciti en els terminis especificats. Qualsevol 
canvi en aquesta documentació s’ha de fer arribar al Consorci o SAVO, SA abans de l’inici de les tasques 
in situ. 
 

El contractista s’ha de fer càrrec de l’obertura del centre de treball d’acord amb la normativa d’aplicació. 
 
Quan el contractista sol·liciti els serveis d'una altra empresa per realitzar treballs encomanats a ella, 
aquest haurà d'informar al Consorci i a la Direcció Facultativa d'aquest fet i establirà una adequada 
coordinació de totes elles en les seves actuacions. El contractista serà l'encarregat de fer complir les 
instruccions, normes i procediments de treball d'obligat compliment del Consorci i de Direcció Facultativa, 

així com les corresponents a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i restants disposicions legals, 
reglamentàries i convencionals. 
 

La Direcció Facultativa i el Consorci o SAVO, SA podran adoptar les mesures sancionadores que consideri 
necessàries, per exemple, la suspensió temporal o indefinida del contracte o la rescissió del mateix si els 
treballadors pertanyents a l’empresa adjudicatària incompleixen les normes de seguretat i salut 
establertes, o posen en situació de risc greu la seva seguretat o la d'altres treballadors. 

 
Clàusula 11. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
 
11.1 Responsabilitat respecte al material 
 
Les despeses ocasionades per la reparació de danys o ruptures produïdes en les instal·lacions del 
Consorci i/o de la via pública, que siguin responsabilitat del contractista, hauran de ser assumides per 

aquest, sense que pugui reclamar quantitat alguna. 
 
11.2 Responsabilitat respecte a les tasques descrites 
 
El contractista és el responsable de que la realització de les tasques es realitzin en els terminis acordats i 

que es portin a terme mitjançant personal responsable i preparat per a la correcta realització d’aquests.  

 
En aquest sentit, l’obra no s’interromprà per qüestions meteorològiques excepte causes de força major 
(incendis, nevades, aiguats...). 
 
Clàusula 12. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS 
 
Les omissions en aquests Plec de prescripcions tècniques no eximeixen al contractista de l’execució dels 

esmentats treballs, que s’han de realitzar segons el bon ofici i costums, com si haguessin estat 
efectivament descrits. 
 
En tot cas, en cas de contradiccions, omissions o errors que s’observin en aquests documents per 
Direcció Facultativa o pel contractista abans de començar les obres, es modificarà el contracte d’acord 
amb l’establert al projecte executiu i el PCAP. 
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