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1. INTRODUCCIÓ 
 

Fira Internacional de Barcelona va encarregar el 2023 les feines de realització dels “Estudis previs per la Reforma i 
Ampliació del Restaurant Market, Fira Gran Via De Barcelona”, que s’adjunta entre la documentació que s’ha facilitat 
als licitadors. 

El restaurant MARKET, va ser posat en marxa a començaments de l’any 2001, i s’ubica a la planta primera de l’edifici 
nexe entre els pavellons 2 i 3 del Recinte Fira de Barcelona Gran Via, a l’extrem de l’anomenada Rambla de 
restauració i és un dels locals amb més categoria del recinte. L’estat de conservació actual del restaurant és, en 
general, acceptable, tot i que s’evidencia també el pas del temps transcorregut des de la seva posta en marxa. 

Aquest projecte sorgeix de la necessitat d’ampliar i renovar la imatge de l’espai tot fent ajustos funcionals en els 
seus usos, amb la intenció que segueixi sent un espai de referència dins de l’oferta de restauració i permeti nous 
formats d’ús dins del pla d’explotació del Recinte  Fira de Barcelona Gran Via. Per tal de desenvolupar el projecte, 
s’adjunta entre la documentació que s’ha facilitat als licitadors, el “Plec de criteris d’Intervenció i consideracions 
generals de disseny”. 
Per tal de portar a terme el projecte, Fira 2000 S.A. té la necessitat de contractar els serveis de redacció dels 
projectes Bàsic i Executiu, i de Direcció de les obres per executar els treballs. 

El present Plec de Prescripcions, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar 
i definir les condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització 
dels treballs encarregats, la redacció de projectes i direcció d’obres així com la presentació dels diferents documents 
realitzats pel projectista (d’ara endavant l’Adjudicatari), perquè el contingut de l’encàrrec, una vegada quedi garantida 
i assegurada la seva qualitat i coherència, pugui ésser rebut i acceptat per FIRA 2000 S.A. (d’ara endavant Fira 
2000). 

2. OBJECTE DE L’ENCÀRREC I ABAST DELS TREBALLS 

2.1. Objecte 
 
El present contracte té per objecte contractar la prestació del servei per a la Redacció de Projecte Bàsic, 
Projecte Executiu, Direcció d’Obres, Seguretat i Salut i Control de Qualitat de les obres d’ampliació i 
adequació de les dependències del Restaurant Market, Recinte Fira de Barcelona Gran Via, així com dels 
annexes i estudis que expliciti la corresponent convocatòria del procediment d’adjudicació de les obres en qüestió. 
Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per l’Adjudicatari, d’acord amb les 
prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, per tal que s’assoleixi la correcta i completa definició de les obres a 
executar. 
 
El terme “Projecte” inclou tot allò al que es fa referència en l’objecte de l’encàrrec. 

2.2. Variacions i modificacions 
 
Les modificacions no substancials (variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a considerar sobre el 
previst en els estudis d’anàlisi i necessitats previs, variacions en el dimensionat de l’espai de l’obra, etc.), com a 
conseqüència de la documentació lliurada per Fira 2000 o com a causa de les modificacions introduïdes per Fira 
2000 o per l’Adjudicatari (en aquest cas, prèvia aprovació de Fira 2000), es consideraran també incloses en el 
present encàrrec. 

2.3. Abast de l’encàrrec 
Dins dels treballs corresponents a l’encàrrec, s’inclouen la redacció del Projecte i direcció de les Obres - edificació, 
noves instal·lacions i desviament d’instal·lacions, conduccions existents, etc.- necessàries pel correcte funcionament 
de l’edificació projectada. 
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Una de les obligacions bàsiques de l’adjudicatari és la de garantir que el pressupost màxim de les obres no superi 
el pressupost estimat en 1.986.342,18 euros (IVA exclòs). Així l’adjudicatari es compromet a que tot Projecte que 
es redacti, i en virtut d’aquest, no superarà en cap cas l’esmentat pressupost. 
 
També, s’inclouen com a treballs a desenvolupar per l’Adjudicatari les gestions que s’hagin de realitzar davant 
d’organismes públics i companyies de serveis. Aquestes gestions amb els organismes i companyies de serveis 
hauran de realitzar-se simultàniament a la redacció del Projecte i Direcció de les obres, per tal que quedin 
perfectament definits tots els serveis i infraestructures, d’acord amb les exigències de caràcter tècnic que s’hagin 
establert. En el supòsit que els organismes públics o les companyies subministradores ho sol·licitin, l’Adjudicatari 
redactarà els projectes específics que puguin sol·licitar. Les autoritzacions corresponents s’adjuntaran com a 
documentació complementària del projecte. 

2.4. Treballs necessaris per compte de l’adjudicatari 
La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de l’objecte de l’encàrrec serà 
efectuat per compte de l’Adjudicatari. 
 
Els treballs a realitzar per l’adjudicatari del contracte sota la seva responsabilitat, s’estructuren de la següent forma, 
sense caràcter limitatiu: 
 

- AUDITORIA ESTUDIS PREVIS 
L’adjudicatari haurà de realitzar una auditoria del document “Estudis previs per la Reforma i 
Ampliació del Restaurant Market, Fira Gran Via De Barcelona”, que s’adjunta entre la 
documentació que s’ha facilitat als licitadors, amb especial atenció a l’informe inicial de 
protecció contra incendis, procés constructiu de l’estructura, coordinació entre àmbits 
d’actuació, planificació, cost total de la proposta, etc. Aquests treballs s’hauran de 
desenvolupar amb un termini màxim de 10 dies, a comptar des de l’inici dels treballs objecte 
del present contracte. 

 
- REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I PROJECTE EXECUTIU consisteixen en:  

o Redacció de les diferents fases de projecte i memòries, segons normativa i criteris definits 
pel COAC, adaptats a la normativa vigent en cada moment. 

o Emissió d’informes i documentació tècnica per la licitació de les obres en els diferents lots, 
si s’escau, que Fira 2000 decideixi. 

o Assistència a reunions requerides per Fira 2000 amb l’Administració, empreses de serveis, 
industrials, tècnics, i d’altres col·laboradors per la realització dels diferents processos del 
projecte.  

o Assistència a reunions requerides per Fira 2000 tant a nivell intern com representació front 
a tercers (agrupacions camerals, associacions professionals, licitadors/adjudicataris) en 
qualsevol dels temes relacionats amb futures contractacions.  

o Assistència i coordinació en les memòries de les diferents fases dels projectes (matèries 
d’estructura, instal·lacions, etc). 

o Redacció de proposicions tècniques i solucions arquitectòniques juntament amb l’equip 
tècnic de Fira 2000 en les diferents fases del projecte i diferents matèries (acústica, medi 
ambiental, econòmiques,…) o d’altres col·laboradors que Fira 2000 consideri oportuns. 

o Redacció de memòries descriptives, constructives, d’execució. 
o Redacció d’amidaments, pressupost, justificació i descomposició de preus. 
o Coordinació dels agents i tècnics implicats (enginyeria, tècnics, administracions i altres) i 

gestió dels expedientes tècnics annexes en l’expedient principal per al tràmit de llicències.  
 

- EXECUCIÓ DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA : Les tasques consistiran en realitzar la documentació 
gràfica:  
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o Adaptació del plànols existent,  com a base de la redacció de la resta del projecte, direcció 
i execució del projecte.  

o Realització de la documentació gràfica del projecte Bàsic i Executiu, amb tots els plànols 
tècnics i esquemes necessaris, així com d’informes i expedients per a la tramitació de les 
llicències d’obra i activitat, i per a la posta en marxa de la instal·lació. 

o Preparació de documentació gràfica pels procediments de licitació, així com de qualsevol 
informació gràfica necessària per realitzar els expedients de contractació d’obres / serveis / 
subministres, en els lots que Fira 2000 consideri oportuns. 

o Realització d’imatges comercials i informatives necessàries per a la comprensió del projecte 
per part de les entitats/institucions, agents públics, departament comercial, premsa, etc.. 

 
- DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: EXECUCIÓ DE CONTROL ECONÒMIC, SEGURETAT I SALUT, 

EXECUCIÓ I CONTROL DE QUALITAT 
(Fase de redacció de projecte) 

o Estudi, revisió i validació tècnica de solucions constructives. 
o Valoració, control i seguiment econòmic, realitzat per fases o lots que Fira 2000 consideri 

oportunes i preparació documental per futures licitacions. 
o Redacció de Memòria d’Execució incloent la planificació temporal de les obres. 
o Elaboració del Programa de Control de Qualitat. 
o Elaboració del Plec de Condicions Tècniques. 
o Redacció de la Memòria Constructiva. 
o Redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 
(Fase d’execució d’obres) 

o Direcció d’execució de les obres. 
o Seguiment i registre del programa de Control de Qualitat. 
o Coordinació de Seguretat i Salut. 

 
(Fase de tancament d’obra) 

o Redacció llista de repassos 
o Acta de recepció provisional de l’obra 
o Revisió, inspecció i validació execució de repassos d’obra 
o Tancament econòmic d’obra, Acta de recepció definitiva i emissió del CFO 

 
Els lliurables seran; 
 

• Plànols impresos en PDF 
• Exportacions a format DWG 
• Documentació escrita en suport natiu (word, excel, power point, etc) i còpia en suport PDF 

• Amidaments i pressupost en format TCQ/LCT, així com impressió en PDF 
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- DIRECCIÓ D’OBRES:  
o Assumeix i Direcció del desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, 

urbanístics i medi ambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, aconseguir la 
llicència d’edificació, la llicència d’activitats i demés autoritzacions preceptives i condicions 
dels diferents contractes amb l’objecte d’assegurar l’adequació de la proposta que 
persegueixen els projectes.  

o Verificació del replanteig de l’adequació dels fonaments, l’estructura, de les instal·lacions i 
la resta de particions de l’edificació, dins de les dimensions i característiques de l’espai 
disponible i l’entorn. 

o Resolució de les contingències que es produeixin durant l’obra i signar en el Llibre d’Ordres 
les instruccions precises per la correcta interpretació del projecte. 

o Elaborar, a requeriment de Fira 2000 o amb la seva conformitat, modificacions eventuals 
del projecte que siguin exigides pel desenvolupament de l’obra sempre i quan s’adaptin a 
les disposicions normatives contemplades i observades en la redacció del projecte. 

o Subscriure l’acta de replanteig de començament de l’obra, i les seves fases o lots si fos el 
cas. Controlar les certificacions parcials i de liquidació final de les unitats d’obra executades 
i els visats que hi siguin preceptius. 

o Redacció de la llista de repassos, Acta de recepció provisional de l’obra. Revisió, inspecció 
i validació execució dels repassos d’obra. Tancament obra i emissió del certificat final d’obra 
(i si s’escau Acta de recepció definitiva).  

o Elaboració i subscripció de la documentació de l’obra executada per la seva entrega a Fira 
2000. 

o Assegurar la suficiència de medis que posa el contractista per l’execució del Projecte, de 
forma que s’obtingui la qualitat indicada en el propi Projecte o en el contracte d’obra. 

o Assegurar la qualitat durant l’execució del Projecte, materials, execució, control geomètric. 
o Analitzar i optimitzar el Projecte a executar, aportant les millores que es considerin 

oportunes de caràcter tècnic, econòmic, funcionals i medi ambientals. 
o Donar les ordres necessàries al contractista per la millor execució del projecte. 
o Assumeix i aprovació dels Plans de Seguretat i Salut dels contractistes de l’obra 
o Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra 

 
- PROJECTE PCI 

 
o Tramitació de l’expedient davant l’Entitat Municipal i el Servei de Prevenció d’Incendis 
o Realització del projecte tècnic amb tota la documentació necessària, inclosa la justificació 

de càlculs de resistència al foc dels elements estructurals (en el cas que sigui necessaris) 
o Estan exclosos els pagaments de taxes municipals i el pressupost de l’entitat de control, en 

el cas que sigui necessari 
 

- PERMÍS D’OBRES 
 

o Realització del projecte tècnic d’obres amb tota la documentació necessària (memòries, 
amidaments, pressupost, plec de condicions, normativa d’aplicació, pla de control de 
qualitat) i gràfica (plànols).  

o Gestió de la sol·licitud i concessió de la llicència per part de l’Ajuntament 
o Exclosos els pagaments de taxes municipals i el pressupost de l’entitat de control, en el cas 

que sigui necessari 
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- LLICÈNCIA D’ACTIVITATS 
 

o Realització de les consultes als tècnics, gestions i projectes necessaris per obtenir la 
llicència d’activitats davant l’Entitat Municipal.  

o Realització de memòries tècniques, justificacions de càlcul, projectes/informes acústics (en 
el cas que sigui necessaris) i els plànols necessaris per completar l’expedient. 

o Estan exclosos els pagaments de taxes municipals i el pressupost de l’Entitat de Control en 
el cas que sigui necessari. 

 
Aquesta estructuració de les tasques és a títol enunciatiu i no limitatiu, considerant-se incloses totes les tasques 
necessàries de redacció de Projecte i direcció de les obres per la consecució de les obres d’ampliació i adequació 
de les dependències del Restaurant Market i la seva posada en marxa i obtenció de totes les llicències 
necessàries per al seu funcionament. 
 

3. GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS 

3.1. Gestió dels treballs 
 
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del Projectes i direcció de les Obres 
corresponen a Fira 2000.  
 
Totes les tasques a desenvolupar per part de Fira 2000 poden ser dutes a terme per part de personal propi o per 
part de tercers, en nom de Fira 2000. 
 
Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal de Fira 2000 tindrà accés, en 
qualsevol moment, a les dades i documents que l’Adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de 
desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’Adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als 
tècnics designats per Fira 2000. 
 
En cas d’incompliment del contracte, Fira 2000 es reserva el dret de redactar, amb mitjans propis o mitjançant 
tercers, qualsevol part de la col·laboració encarregada. Amb aquesta finalitat, l’Adjudicatari facilitarà les dades 
pertinents amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels 
terminis pactats amb Fira 2000 es vegin afectats. En tot cas, si bé l’Adjudicatari no està obligat a assumir el contingut 
de la feina encarregada per Fira 2000 a tercers, sí que es responsabilitzarà del compliment de terminis i de realitzar 
els treballs necessaris pel perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, al Projecte. 

3.2. Autoria dels treballs 
 
L’autoria dels treballs recau en l’Adjudicatari. L’Adjudicatari és el responsable de la totalitat dels treballs que es 
recullen en el Projecte Bàsic i en el Projecte Executiu, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la 
seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats per Fira 2000. 

3.3. Coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del Projecte i de l’Estudi de seguretat 
i salut 
 
El Projectista assumeix la funció de coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració i direcció del 
projecte i es responsabilitza plenament de la incorporació dels criteris de Seguretat i Salut i de l’adequació a la 
normativa vigent que li sigui d’aplicació. 
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Si en fase de Projecte Bàsic i per a la sol·licitud de la llicència municipal, l’Ajuntament requereix l’Estudi de Seguretat 
i Salut, l’Adjudicatari l’haurà de redactar i adjuntar. En fase de Projecte Executiu es modificarà o complimentarà, si 
escau, un cop es concretin les condicions d’execució de les obres. 

3.4. Signatures i dates 
 
El Projecte d’execució objecte del present encàrrec serà signat per un Arquitecte/a Superior o títol homologable en 
qualitat d’Autor/a del Projecte.  
 
Els documents del Projecte que requereixin d’una responsabilitat especial, segons criteri de Fira 2000, hauran 
d’ésser signats pel tècnic responsable de la seva elaboració, que ho serà, a més, de l’exactitud de la transcripció 
del contingut dels esmentats documents. 
 
Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redacció. 
 
Durant l’execució de les obres, la documentació tècnica generada per l’Adjudicatari i/o el contractista haurà d’estar 
signada per aquests assumint la seva responsabilitat. 

4. PERSONAL A DISPOSAR PER L’ADJUDICATARI 
 
El personal que haurà de formar part de l’equip de l’Adjudicatari, serà l’idoni en titulació i experiència per a la correcta 
realització dels treballs de cadascuna de les parts de l’encàrrec i estarà dimensionat per donar resposta a la redacció 
del Projecte i Direcció de les Obres en el període establert en l’oferta de l’Adjudicatari. 
 
Al llarg de tota la vigència del contracte, el personal que haurà de formar part de l’equip tècnic de l’Adjudicatari, serà 
el presentat en la seva oferta. 
 
Qualsevol variació de l’equip respecte a l’ofertat en el moment de la licitació haurà de ser per assolir un nivell 
professional igual o superior a l’anterior, i haurà d’ésser comunicat i acceptat per Fira 2000. 
 
El servei per part de l’Adjudicatari es prestarà mitjançant un equip d’arquitectes, enginyers i arquitectes tècnics (o 
titulació homologable), amb la dedicació necessària per la prestació adequada del servei, i mitjançant els/les 
tècnics/es administratius/es i auxiliars que els/les assisteixi. 
 
L’equip mínim per prestar els serveis estarà format pels següents tècnics així com la seva dedicació corresponent: 
 
ÀMBIT ARQUITECTURA 

UT POSICIÓ DESCRIPCIÓ DEDICACIÓ 

1 Cap d’equip i 
Responsable 
d’Arquitectura 

Arquitecte Superior o títol homologable amb experiència 
professional mínima de deu (10) anys en redacció de 
projectes i direcció de les obres d’arquitectura.  

50% 

 
ÀMBIT ESTRUCTURES 

UT POSICIÓ DESCRIPCIÓ DEDICACIÓ 

1 Responsable àmbit 
d’estructures 

Arquitecte Superior, Enginyer o títol homologable amb 
experiència professional mínima de deu (10) anys en redacció 
de projectes i direcció de les obres d’estructura.  

25% 

ÀMBIT INSTAL·LACIONS i LLICÈNCIES D’ACTIVITAT 
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UT POSICIÓ DESCRIPCIÓ DEDICACIÓ 

1 Responsable àmbit 
instal·lacions i llicències 
d’activitat 

Enginyer superior o títol homologable amb experiència 
professional mínima de deu (10) anys en redacció de projectes 
i direcció de les obres en matèria d’instal·lacions i gestió de 
llicències d’activitat  

25% 

 
 
ÀMBIT CONTROL ECONÒMIC I EXECUCIÓ 

UT POSICIÓ DESCRIPCIÓ DEDICACIÓ 

1 Responsable control 
econòmic i execució 

Arquitecte tècnic o títol homologable amb experiència 
professional mínima de deu (10) anys en redacció i direcció de 
projectes en matèria de pressupostos, control econòmic i 
direcció d’execució de l’obra.  

25% 

 
 
L'Adjudicatari designarà un representant, qui representarà a l'adjudicatari front a FIRA 2000 i disposarà en tot cas 
de les atribucions necessàries que li permetin implementar les instruccions rebudes del Responsable de Contracte. 
 
Les relacions entre FIRA 2000 i l’Adjudicatari es realitzaran entre el Responsable del Contracte del primer i el/la 
representant designat/da per l’Adjudicatari com a Director/a del servei. 
 
Les ordres i directrius seran emeses pel representant designat per l’Adjudicatari, que serà el responsable de regular 
l’organització i qualsevol mena d’incidència en relació al personal de l’Adjudicatari. 
 
El seguiment i supervisió del personal de l’Adjudicatari encarregat de l’execució dels serveis serà tasca del 
representant de l’Adjudicatari, en cap cas realitzarà aquesta funció personal de FIRA 2000. En tot cas les ordres i 
directrius de l’Adjudicatari hauran de ser aquelles que siguin escaients per tal de donar compliment a les obligacions 
contractuals i a les prioritats i calendari indicat pel Responsable del Contracte. 
 
Periòdicament el Responsable del Contracte i el representant designat per l’Adjudicatari es reuniran. Aquest darrer 
aixecarà acta en la que inclourà les noves tasques a realitzar per l’equip de l’Adjudicatari, i reportarà l’avanç de les 
restants actuacions. 
 
El Representant de l’Adjudicatari del contracte serà qui s’encarregarà de l’organització de l’equip de l’Adjudicatari. 
Aquestes tasques inclouran: 

- Control i gestió del personal destinat per l’Adjudicatari al servei  
- Emissió d’ordres directes al personal destinat per l’Adjudicatari.  
- Adopció de la metodologia i organització escaient pel compliment de l’objecte del contracte. 

 
L’Adjudicatari disposarà de tots els mitjans materials necessaris, inclosos els informàtics, pel correcte 
desenvolupament dels treballs encarregats. 

5. DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS DE REDACCIO DE 
PROJECTE 

5.1. Inici dels treballs 
Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la reunió d’inici del projecte. 
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Fira 2000 convocarà a l’Adjudicatari a la reunió d’inici del projecte en la que es marcaran els estàndards de redacció, 
es determinaran les concrecions i/o particularitats del seu seguiment i del seu control de qualitat juntament amb el 
Departament d’Infraestructures de Fira 2000. Tot això seguint el contingut dels annexes de redacció de Projecte 
Bàsic i de redacció de Projecte Executiu. 

5.2. Programa de Treballs per a la redacció del Projecte 
L’Adjudicatari s’obliga a complir el termini total per a la redacció del Projecte que es recullen en el plec de clàusules 
administratives i els terminis parcials de la oferta de l’Adjudicatari. 
Sempre que Fira 2000 ho indiqui, caldrà que l’Adjudicatari actualitzi les principals fites del programa de treballs per 
adequar-lo a la realitat. 

5.3. Col·laboració en la redacció del projecte 
La redacció d’un Projecte d’Edificació es desenvoluparà en vàries fases correlatives, amb els corresponents 
lliuraments parcials, Projecte Bàsic i Projecte d’Execució. 
Cadascuna de les fases del Projecte es desenvoluparà segons les condicions establertes en els corresponents 
annexes de redacció de Projecte Bàsic i de redacció de Projecte Executiu i segons les indicacions de Fira 2000. 
La supervisió i acceptació de la documentació de cada fase, per part de Fira 2000, és condició obligada perquè 
l’Adjudicatari pugui desenvolupar les següents fases de treball. 
La redacció del projecte estarà sotmesa al control de qualitat corresponent. 
Per la seva banda, l’Adjudicatari s’obliga a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions que 
resultin de la revisió del projecte en els terminis que li siguin indicats per Fira 2000 per a tal fi. 

5.4. Aclariments i informacions complementàries 
En el decurs de la redacció del Projecte, l’Adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions 
complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a Fira 2000. Fira 2000 procurarà atendre, en 
la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds; ara bé, la manca i/o el retard en la resposta per part de 
Fira 2000 no es considerarà en cap moment com a causa motivada de defectes, mancances o retards en la redacció 
del Projecte, donat que és obligació de l’Adjudicatari desenvolupar-lo sense més aportacions de Fira 2000 que les 
que figuren en aquest Plec. 
Només es consideraran justificats els retards que es produeixin com a causa del lliurament endarrerit de documents 
o dades que ha de subministrar Fira 2000; en aquest cas, el retard acceptat, serà, com a màxim, l’equivalent a la 
diferència entre la data en que Fira 2000 havia de lliurar-los i la data efectiva del seu lliurament. 

5.5. Seguiment i control 
Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de Fira 2000 tindrà accés, en qualsevol 
moment, a les dades i documents que l’Adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en 
què es trobin. A aquests efectes, l’Adjudicatari, per si mateix i/o mitjançant els tècnics dependents o col·laboradors 
queda obligat a posar a disposició del personal designat per Fira 2000 qualsevol informació que li sigui requerida 
per a aquest fi. 
A les reunions de seguiment i control, l’Adjudicatari aportarà la documentació que s’hagi acordat amb Fira 2000 
tenint cura  que els documents i plànols de treball siguin intel·ligibles. L’Adjudicatari portarà a les reunions 
esmentades un plànol de conjunt que doni idea de la solució global proposada. D’aquestes reunions, així com dels 
lliuraments parcials de la feina, se n’aixecaran les corresponents actes, que podran ser redactades per Fira 2000. 

5.6. Anomalies 
Si en la documentació lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les següents anomalies: 
- La formulació i la col·laboració en la redacció del Projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans oferts, 
o amb d’altres alternatius acceptats prèviament per Fira 2000 
- L’incompliment de qualsevol termini parcial o total dels indicats en el programa de treballs vigent i aprovat per Fira 
2000 
- L’incompliment en el Projecte de normatives vigents i/o l’incompliment de qualsevol apartat d’aquest Plec o dels 
seus annexes 
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- Reiterada manca de revisió i conformitat prèvia dels documents a lliurar a Fira 2000, per part de l’Adjudicatari. 
- Reiterada presentació de documentació i/o suport informàtic no conforme amb la metodologia establerta per Fira 
2000 (Manuals, Convocatòries,...) 
 
Fira 2000, en els esmentats casos i previ avís a l’Adjudicatari, s’atribueix la facultat d’efectuar per ella mateixa o 
mitjançant tercers, la col·laboració en la redacció o repetició de les parts del Projecte afectades per les esmentades 
anomalies, descomptant els imports corresponents d’aquestes actuacions de la quantitat a abonar a l’Adjudicatari 
pels seus serveis. 
Igualment, la reiterada presentació de documentació no conforme en base al procés establert per al control de 
qualitat del projecte, es considerarà una anomalia que pot acabar repercutint a l’Adjudicatari degut al cost addicional 
que suposa les repetides revisions per part de l’Equip de Control de Qualitat de Projecte designat, sempre i quan 
així ho estimi Fira 2000. 

6. FACULTATS I RESPONSABILITATS DE LA DIRECCIÓ D’OBRA I DE LA DIRECCIÓ 
D’EXECUCIÓ 
 
6.1 Objecte 
 
La Direcció d’Obra durà a terme la direcció, comprovació, vigilància, valoració i control de l’execució correcte de 
l’obra en condicions satisfactòries de seguretat, eficàcia i qualitat de les obres contractades, per encàrrec de Fira 
2000. 
 
La Direcció d’Execució durà a terme la direcció, seguiment, control i valoració de les obres contractades, per 
encàrrec de Fira 2000. 
 
6.2 Facultats i responsabilitats de la Direcció d’Obra/Direcció d’Execució 
Els objectius a assolir per la Direcció d’Obra i per la Direcció d’Execució són els que es relacionen a continuació:  

-  Aconseguir que l'obra es faci, impulsant la seva execució segons el Projecte aprovat i resolent 
indefinicions i relacions amb tercers. 

- Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de confiança suficient que totes les 
característiques de l'obra estan d’acord amb els plànols i els Plecs de Prescripcions i Condicions 
Tècniques i sense afectacions a tercers, aliens a l’obra. 

- Aconseguir que l'obra es faci en el termini i amb el cost previstos. 

- Aconseguir que l’obra es faci en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat i respecte al 
medi ambient. 

- Subministrar a Fira 2000 la informació necessària per a tenir el coneixement adequat sobre l’estat de 
l’obra, les incidències aparegudes i les previsions de futur. 

- Recopilar les dades necessàries per a definir l’estat final de l’obra. 

El paper de la Direcció d’Obra i de la Direcció d’Execució consisteix en conèixer detalladament com es programa 
l’obra, com es porta a terme i com queda construïda, ajudant al Contractista per que faci les obres tal com estan 
definides i intentar evitar tot el que pugui conduir-lo a no fer-ho, mantenint Fira 2000 informada per que pugui seguir 
les obres fàcilment i, en cas de dificultats, si fos el cas i ho estimés convenient, pogués adoptar les mesures que 
considerés oportunes.  

La Direcció d’Obra també haurà de  deixar constància formal de les dades de l’execució de l’obra i de l’obra 
executada i, mensualment, al llarg d’aquesta, estimar amb equitat el valor de l’obra executada a partir de l’aplicació 
dels preus contractuals als amidaments que realitzi. També haurà de proposar les modificacions d’obra que estimi 
convenients, informar de les que proposi el Contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi Fira 2000. 
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A la Direcció d’Execució li correspon: la interpretació tècnica i econòmica del Projecte (havent de deixar també 
constància formal de les dades de l’execució de l’obra i de l’obra executada), calcular amb equitat i mensualment, 
al llarg de l’obra, el valor de l’obra executada a partir de l’aplicació dels preus contractuals als amidaments que la 
Direcció d’execució de les obres realitzi; transmetre a Fira 2000 les propostes de modificacions d’obra que, havent 
estat acordades amb el Director de l’Obra, s’estimin convenients, informar de les que proposi el Contractista i 
comunicar a aquest darrer les que introdueixi Fira 2000; i vetllar pel compliment de la normativa vigent. 
La Direcció d’Obra anirà ordenant la informació relativa als diversos aspectes de l’execució de l’obra, en informes 
parcials testimonis del curs de l’execució i que donin constància de fins a quin punt cada una de les parts de l’obra 
executada compleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d’execució i obra executada prescrites. 

6.3 Operacions prèvies, durant i al final de l’execució de les obres 
Assistir a les reunions que convoqui Fira 2000, juntament amb el Contractista, en la qual aquest presentarà el Pla 
de treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) per tal 
que siguin revisats i comentats per part dels assistents a la reunió. 
Realitzar una revisió inicial del projecte existent, mitjançant un informe que lliurarà en el termini màxim d’un mes a 
partir de la signatura del contracte comprovant el suficient nivell de definició (topografia, dimensions, condicions 
materials i equips, etc.), la correcció del Plec de Prescripcions tècniques particulars i del pressupost. Contrast dels 
dimensionaments de coberta, i elaboració d’una proposta, si s’escau, a Fira 2000 de les modificacions d'obra 
necessàries per fer-la construïble. 

El present Plec de Condicions Tècniques Particulars, assigna a la Direcció d’Obra i a la Direcció d’Execució facultats 
per establir: 

- Les instruccions i normatives que regulin les seves relacions amb el Contractista pel que fa referència 
a operacions de control, valoració, i, en general, informació, relacionades amb l’execució de les obres. 

- La documentació i forma de les comunicacions al o del Contractista. 

- La periodicitat, forma i contingut dels programes de detall. 

- La periodicitat, forma i contingut de la informació de seguiment que ha de ser facilitada pel Contractista. 

- Els plans de detall d’execució que s’han de dur a terme i la forma de presentació dels mateixos; etc. 

 

L’establiment d’aquestes instruccions i normatives per part de la Direcció d’Obra i per part de la Direcció d’Execució, 
per tal de regular i normalitzar les relacions i l’establiment i comparació d’informació, es durà a terme en la línia 
d’allò que, respecte a aquests temes, s’inclouen en l’annex de la Direcció d’Obra i de la Direcció d’Execució, 
respectivament. 

7. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER FIRA 2000 A L’ADJUDICATARI 
 
Correspon a l’Adjudicatari l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la completa 
elaboració del Projecte encarregat i preparació documental per futures licitacions. No obstant això, Fira 2000 posarà 
a disposició de l’Adjudicatari, a l’inici del projecte i durant el decurs de la redacció, la documentació indicada al plec 
de bases de la licitació. 
 

La documentació que haurà de prendre com a base la Direcció d’Obra per a desenvolupar el treball encarregat és: 

- El contracte d’obres entre Fira 2000 i el Contractista adjudicatari, i els seus annexes. 

- El projecte redactat per ells mateixos 

- El suport informàtic en format TCQ-2000 que inclou el pressupost del contracte d’obra, el Pla de Treballs 
contractual, el Pla d’Assaigs contractat i el Pla de Seguretat i Salut. 

- Protocol d’emergències del Recinte Fira de Barcelona Gran Via 
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8. NORMATIVA APLICABLE 
 
Per a la realització del Projecte i Direcció d’obres, l’Adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent que sigui 
d’aplicació en el moment de la redacció del Projecte i en l’execució de la Direcció d’Obres.  

9. VERIFICACIONS PRÈVIES 
 
Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els replantejaments i les verificacions prèvies 
necessàries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en el Projecte existent en allò que pertoca a punts 
d’interès o singulars.  
 
En particular caldrà tenir en compte els següents replantejaments: 
- Dimensions i límits de l’espai d’obra dins i fora de l’edifici nexe entre els pavellons 2 i 3 del Recinte Fira de 
Barcelona, ubicació de les construccions i instal·lacions en l’àmbit d’obra, disposició genèrica dels principals 
elements projectats i determinació de punt d’inici de replanteig. 
- Confirmació de l’espai disponible a la coberta de l’edifici nexe 
- Existència de serveis afectats i/o servituds: línies elèctriques, línies telefòniques, conduccions o altres. 
- Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental, d’altres). 
- Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a totes les instal·lacions i serveis necessaris.  
 
Així com tots aquells altres aspectes que Fira 2000 consideri necessari que s’hagin de verificar. 

10. EXPEDIENT DEL PROJECTE 
 
L’Adjudicatari, simultàniament al desenvolupament del Projecte, generarà un expedient que recollirà la totalitat de 
les dades, càlculs i operacions que s’hagin emprat en la redacció del Projecte. Aquest expedient estarà a disposició 
de Fira 2000, a efectes de control i comprovació de la qualitat en l’elaboració del Projecte, fins a la recepció de l’obra 
o, en cas de no executar-se l’obra, dotze mesos després de l’aprovació del projecte. 
 
L’expedient del Projecte tindrà el contingut següent: 
- Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes “in situ”.  
- Còpies de tots els documents gràfics utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions resultants.  
- Constància dels controls de qualitat d’amidaments, càlculs i operacions realitzats per l’Adjudicatari. 
- Informació relativa a serveis afectats, servituds, etc. 
- Actes de les reunions celebrades. 
- Qualsevol altra informació que Fira 2000 o l’adjudicatari considerin adient. 

11. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
El Projecte estarà estructurat i contindrà els documents que s’expressen als annexos de contingut documental de 
Projecte Bàsic i del Projecte Executiu, estructurats segons els principis reguladors del citat document. 

12. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS  
 
Pel que fa a la redacció del projecte, en el lliurament definitiu del mateix, (realitzat per fases o lots segons Fira 2000 
consideri oportú) incloent la preparació documental per futures licitacions, es realitzarà a Fira 2000, amb l’entrega 
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dels documents originals, a més del nombre d’exemplars que Fira 2000 estableixi, tant en format paper com en 
format digital. 

 

Pel que fa a la Direcció d’obra i Direcció d’execució, a continuació es llisten a títol informatiu, i sense caràcter limitatiu, 
una relació de documents que caldrà presentar: 
Establiment i remissió de relacions valorades 

Amb una freqüència mensual, en la data que Fira 2000 estableixi, la Direcció d’Obra i la Direcció d’Execució 
lliuraran a Fira 2000 la valoració mensual de les obres executades, tenint en compte que haurà de servir de 
base per tal que Fira 2000 formuli la seva certificació. 

Aquesta relació valorada estarà formulada d’acord amb la normalització que Fira 2000 tingui establerta, i en 
ella s’hi faran constar els amidaments corresponents a cada unitat d’obra que la Direcció d’Execució estimi 
realitzats amb els aclariments que corresponguin en aquelles activitats que ho necessitin. Si procedeix, 
s’inclourà una proposta de retencions a practicar, en cas d’incompliment del programa de treballs. 

La Direcció d’execució, abans de donar per tancada la seva relació valorada, ensenyarà al Contractista els 
amidaments que hi fa constar i, una vegada escoltades les seves al·legacions, procedirà al tancament 
definitiu segons cregui convenient. 

Les relacions valorades s’introduiran en un arxiu informatitzat que s’utilitzarà per tal d’establir la informació 
mensual de seguiment econòmic de l’obra. 

 
Informe mensual a Fira 2000 

Abans de l’inici de cada mes, la Direcció d’Obra i la Direcció d’Execució, emetran un informe sistemàtic de 
l’estat de les obres, l’objectiu del qual serà actualitzar el seguiment mensual de l’evolució de l’obra des del 
punt de vista de cost, termini, qualitat i medi ambient. 

De forma genèrica, l’informe mensual haurà d’aportar informació sobre l’estat actual de l’obra, i les activitats 
i tasques desenvolupades durant el mes, el seguiment econòmic i temporal mensual, el seguiment de la 
qualitat i medi ambient de l’obra. 

 
Estat de dimensions i característiques de l’obra executada (EDC) 

Aquest document que tindrà característiques de projecte, reflectirà documentalment totes les comprovacions 
geomètriques, assaigs, controls i legalitzacions efectuats durant l’execució de les obres, mitjançant un conjunt 
de documents amb característiques de projecte, en el qual han de quedar descrits: 

- La descripció dels treballs realitzats.  

- La definició geomètrica de tots els elements de l’obra executada, amb els materials utilitzats i les seves 
característiques.  

- La caracterització de la qualitat finalment assolida en l’obra executada.  

L’EDC s’ha d’entendre com la documentació de l’obra realment executada amb la finalitat de disposar d’una 
sèrie de dades de suport fiables per a actuacions futures a l’obra un cop en servei. Aquestes actuacions 
inclourien tant les usuals lligades a l’explotació, com les adequacions i modificacions que s'han de realitzar a 
l’obra en el futur. Per això, l’EDC ha de ser autosuficient i, per tant, contenir tota la informació necessària per 
respondre a les consultes més habituals derivades dels treballs de conservació i manteniment. 

Es farà arribar a Fira 2000, informatitzat i enquadernat, al fer-se la recepció de l’obra. 
  



PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de Projecte Bàsic i Projecte Executiu, Direcció d’Obres, 
Seguretat i Salut i Control de Qualitat de les OBRES D’AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES DEPENDENCIES 
DEL RESTAURANT MARKET, Recinte Fira de Barcelona Gran Via. 
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13. ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE 
 
L’Adjudicatari, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que consideri necessàries per tal de 
garantir que el Projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els requisits i les especificacions exigides per Fira 
2000. Per aquest motiu, l’Adjudicatari juntament amb el Departament d’Infraestructures de Fira 2000, realitzarà un 
control intern de la documentació que composa el Projecte en el decurs de la seva redacció, tenint cura que aquesta 
documentació és coherent tant en format com en contingut demanat i estarà lliure d’errades i contradiccions. 
 
Fira 2000 farà complir la Guia de Contingut Documental del COAC. 
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