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Document I. Memoria

Projecte executiu per la instal-lacio d'una
caldera de biomassa a I'Escola Sant
Viceng de Sant Viceng de Castellet
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MEMORIA DESCRIPTIVA

1 Introduccio

1.1 Resum del projecte

DETALL EQUIPAMENT

Escola Sant Viceng de Sant Vicencg de

Castellet
CONSUM (kWh) 162.349 kWh
COMBUSTIBLE ANTERIOR Gas natural
COMBUSTIBLE NOU Estella
PEC DE PROJECTE (euros) (IVA inclos) 150.402,23 €
ESTALVIS (euros) 5.381 €
POTENCIA PROJECTE (kW térmics) 300 kW

SITJA (CAPACITAT, m3)

71 m® (53 m® (tils)

METRES XARXA DE CALOR

Om

CO2 (t/any) ESTALVIADES

33 tones/any

SISTEMA ALIMENTACIO/DESCARREGA
DE LUESTELLA O PEL LET

Sistema descarrega pneumatica

AMORTITZACIO SIMPLE SENSE
SUBVENCIONS (anys)

28 anys (19,8 anys)

CONSUM ANUAL DEL NOU
COMBUSTIBLE (tones)

42 tones/any

1.2 Dades basiques

1.2.1 Promotor

Nom empresa/entitat | Ajuntament de Sant Viceng de Castellet

Adreca social

Placa de I'Ajuntament, 10

CP 08295

Municipi

Sant Vicencg de Castellet
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Provincia Barcelona

CIF P0826200H

Telf 936 930 611

e-mail svcastellet@svc.cat

Taula 1: Dades promotor

1.2.2 Autors del projecte

Redactor: Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial
Ass/Col-legiat: 15.520

SUNO Enginyeria de Serveis Energétics, SCCL

Adreca professional Pujada de la plaga, 2
Poblacio 17466 Vilopriu, Girona
Teléfon 649 768 786

Correu electronic joan@suno.cat

Web www.suno.cat

Taula 2: Dades autors del projecte

1.3 Introduccio

L'explotacio energética de la biomassa llenyosa ha patit un creixement cada cop més important
els darrers anys gracies a l'ajut de les administracions. Tot i aixi, I'aprofitament actual de la
biomassa encara és molt baix respecte de la situacié6 de la resta de paisos europeus, i es
considera que ha de ser el vector energétic de major creixement futur de cara a complir amb els
objectius de contribucio de renovables establerts en els diferents plans de I'energia.

A la provincia de Barcelona es disposa d'una extensa superficie forestal d’on s’obtenen
subproductes forestals provinents de la neteja i manteniment dels seus boscos. La massa forestal
resultant d’aquesta neteja s’acumula a la part baixa dels mateixos boscos, causant un alt perill
potencial d’incendi. Aguests subproductes, amb els condicionaments adequats, poden ser
utilitzats com a mateéria prima per a I'obtencié d'energia, aconseguint aixi la seva valoritzacio6.

L'increment del preu dels combustibles fossils sumat a I'existéncia d’aquest potencial d’energia
emmagatzemada als boscos en forma de llenya i derivats, provoquen que I'opcio de la instal-lacié
d'una caldera capa¢ de processar biomassa forestal sigui totalment viable tant des del punt de
vista economic i social o mediambiental.

Val a dir que la biomassa és un combustible de tipus no fossil i neutre des del punt de vista del
cicle del carboni. Aixo vol dir que les emissions de CO; que es produeixen en la seva combustio,
com que procedeixen d’'un carboni retirat de I'atmosfera en una altra etapa del mateix cicle
biologic, no alteren I'equilibri de la concentracié de carboni atmosferic del medi i, per tant, no
incrementen I'efecte hivernacle. Es tracta, doncs, d’'un combustible net i respectués amb el medi
ambient.
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D’altra banda, l'aprofitament de biomassa forestal porta associada una disminucié del risc
d’'incendi dels boscos i afavoreix I'aprofitament a nivell local dels recursos propis disponibles,
podent tenir una incidéncia molt positiva a nivell economic i social pel territori en el que es duguin
a terme aquest tipus d’iniciatives.

L'administracié publica, manté un compromis latent per a reduir les emissions de CO. a nivell
municipal i supramunicipal. La instal-lacié de calderes de biomassa en dependéncies municipals
per a reduir el consum de combustibles fossils i emissions de gasos d'efecte hivernacle es
presenta com una de les linies d'actuaci6 adequada per assolir politiques ambientals i
energétiques associades a aquest compromis per mitigar I'impacte huma del canvi climatic.

1.4 Objectiu

El present projecte té com a objectiu la redaccié de les condicions técniques per la instal-lacié
d’'una caldera de biomassa per a donar subministrament de calor per calefacci6 a I’ Escola Sant
Viceng de Sant Viceng de Castellet.

1.5 Contingut i abast
El projecte inclou la instal-lacié de la caldera de biomassa de 300kW per subministrar energia
termica al conjunt dels edificis de I'Escola, les instal-lacions de la propia sala, la connexi6 a les

instal-lacions existents, les actuacions d’enderroc i condicionament de I'espai i la construccio
d’'una sala de calderes i sitja de biomassa.

No entra dins I’'abast del projecte les instal-lacions interiors o existents en els edificis, ni la
legalitzacié d’aquestes.

El projecte esta redactat per garantir la seguretat de les persones i els objectes, acollint-se a
I'actual normativa vigent.

El document analitza tots els elements que compondran la instal-laci6, aixi com el seu Us i el seu
rendiment en funcionament.

La memoria descriptiva s’ha redactat de manera que compleixi amb les normatives d’aplicacio.

2 Informacié previa

2.1 Situacié i emplagament

La sala de calderes de biomassa i sitja s'emplacara a I'espai on actualment hi la la caldera de gas
de 'Escola Sant Viceng. Les dades de I'edifici son les seglents:
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* Adreca: Escola Sant Viceng

Placa de I'Onze de Setembre, s/n
*  Municipi: 08295 Sant Viceng de Castellet (Barcelona)
* Coordenades : 41° 39.7545366' N, 1°51.8022605' E

Veure més detall de la situacio als planols OC.01.- Situacio i OC.02.- Emplagament.

Imatges 1i 2.- Imatge general Escola i Emplagament proposat per a la caldera i sitja de biomassa

2.2 Caracteristiques de les instal-lacions existents

Els edificis que conformen I'equipament es van construir amb anterioritat a la implantaci6 del codi
tecnic i altres normatives que vetllaven per uns estandards d’aillaments i eficiéncia energética. Tot
i que s’han realitzat algunes actuacions posteriors de reforma (com la substitucié d’algunes
finestres o revestiment de la coberta).

El conjunt d'edificis a calefactar tenen una superficie Util total de I'ordre de 2.414 m?, repartits de
la forma seguent:

« PB Escola Sant Viceng: 902,75 m?.
* P1 Escola Sant Viceng: 987,75 mZ.
« Aulari petit: 132,77 m?.

« Aulari: 391,44 m2.

Els edificis actualment estan calefactats amb una caldera centralitzada de gas natural de
290,7kW téermics utils. Aquesta caldera alimenta als tres circuits seguents de calefaccio els quals
estaven anteriorment regulats per temperatura exterior (actualment es regulen manualment les
valvules, s'ajusta la temperatura de la caldera i es disposa de termostats ambient programables).

- CC1.- Aulari Infantil
- CC2.- Circuit zona muntanya
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- CC3.- Circuit zona Riu

A la taula seglient es resumeix les caracteristiques de la caldera:

model Roca CPA-250
any 1994
combustible Gas natural
Poténcia nominal 319,8 kW
Poténcia util 290,7 kW
Rendiment (placa / estimat) 90,9/80%
Temperatura maxima 100 °C
Pressio maxima 5 bar

Taula 3: Dades caldera actual.

i A
£

Imatge 3.- Imatge general sala de calderes de gas

Els emissors interiors son radiadors d’acer. Es disposa a més de tres termostats que activen les
bombes circuladores (el control per temperatura existent com s’ha comentat actualment esta

anul-lat).

Projecte executiu per la instal-lacié d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Vicenc de Sant Vicenc de Castellet 12



ettt eees]eesclocaaleass]

[
[ovesouwsle !

a K [
- o cwm T

1

eeleeleeleclesleelecles)

FIGHEYWE

Imatges 4, 5 i 6.- Imatge general del control existent (anul-lat), del radiador tipus i del termdstat ambient

Veure més detall de la instal-lacio als planols OC.06.- Estat actual sala de calderes de gas i
armari de comptador i 1.02.- Esquema hidraulic existent sala caldera de gas.
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3 Justificacid de la solucié proposada

Per dimensionar la poténcia de la caldera a instal-lar s’ha tingut en compte les superficies i
volums dels diferents espais i edificis, el tipus d'edificacié i tancaments, la zona i els consums
térmics dels altims anys (i nombre d’hores equivalents).

3.1 Consums energétics actuals

L'Ajuntament ha subministrat els consums de gas dels anys 2014, 2015, 2016 i part del 2017. A
continuacié es mostra a la taula resum dels consums:

Combustible Consums
Edifici Gas Natural 2014 2015 2016
Escola Sant Vicencg KWh/any 159.657 163.996 163.395
Euros/any 11.326 10.547 8.589
TOTAL Mitjana| KWh/any 162.349 kWhlany
Euros/any 10.153 €/any

Taula 4: Dades consums edificis .

Aixi doncs, si es pren com a base per a la valoracié del consum térmic anual de I'equipament
public dels darrers anys, s'obté un consum total anual mig de 162.349 kWh/any. Amb una bona
gestié de les demandes, s'estima cobrir el 100% del consum anual. Per a fer-ho s'instal-lara
una caldera d'estella amb una potencia de 300 kW i un diposit d’inércia de 2.600 litres, a més d’'un
sistema de control que permeti gestionar les arrancades i frenades.

4 Descripcié del projecte

4.1 Descripcio general del projecte i de la solucié adoptada

Es realitzara una instal-lacio centralitzada de biomassa de 300 kWt amb 2.600 litres d’inercia que
alimentara els tres circuits existents de calefaccio.

Un cop analitzades diverses propostes, i en base a I'espai necessari per a poder emplacar la
caldera de 300 kW, l'accés per la descarrega i la situacié de la xemeneia per a complir amb les
distancies a edificacions veines, s’ha acordat que I'emplagament més optim és el condicionament
parcial i la construccié d'un nou edifici auxiliar per a sitja i sala de calderes a on actualment hi ha
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emplacada la sala de calderes de gas. Veure més detall de la situacié al planol OC.02.-
Emplacament.

Aguest local de 33,5 m? de superficie total, constara d’'un espai per a sala de calderes de 16,6m2
Gtils i d'un espai per a sitja de biomassa de 13,2m2 annexat a I'edifici. Aquest edifici es construira
amb tancaments de bloc de formigd gris de 20x40x20 (omplerts el primer metre), remolinats i
pintats per la cara exterior (seguint la tonalitat de la resta de I'escola), sobre una solera armada
de anivellament de 20cm d’espessor, i amb una coberta inclinada de biguetes pretensades amb
revoltons ceramics, revestits per sota amb morter ignifug i per sobre amb xapa grecada
galvanitzada seguint I'estética de I'edifici.

Aquest emplagcament escollit queda a l'interior de la parcel-la amb accés per a la descarrega des
del carrer de la sardana. L'ompliment de la sitja es realitzara mitjangant camié pneumatic. Veure
més detall al planol G.01.- Accés vehicles per a descarrega.

A la sala de calderes s'hi instal-lara, a més de la caldera de 300 kW, un diposit d’acumulaci6 de
2.600 litres (per incrementar la inércia del conjunt i atenuar els pics de poténcia) i la resta
d’elements hidraulics (vasos d’'expansid, col-lectors, etc). Des d'aquest diposit s'alimentara el
col-lector des del qual sortiran els tres circuits de I'edifici:

- CC1.- Aulari Infantil
- CC2.- Circuit zona muntanya
- CC3.- Circuit zona Riu

Aquest col-lector es fara nou per a millorar la distribucié d’energia i s'afegiran les valvules
mescladores i resta d’elements indicats. Veure més detall de 'esquema de principi al planol 1.01.-
Esquema hidraulic general.

A nivell de control, es proposa instal-lar un sistema que integri els diferents circuits i la demanda
de la caldera de biomassa, de manera que es pugui gestionar els consums (escalonant les
arrancades dels diferents circuits i gestionant la temperatura d’'impulsié en base a temperatura
exterior i interior), fer monitoratge i seguiment (amb avis en cas de mal funcionament).

Els principals elements de la instal-lacié objecte del projecte seran:

El Generador de calor (Caldera de biomassa).

Tipus de combustible, sistema d’alimentacio i sistema d’emmagatzematge.
La sala de calderes.

El sistema d’evacuacio de productes de la combustié (fums i cendres).
Les canonades i sistema hidraulic de la sala de calderes de biomassa.

La connexi6 al sistema existent.

Els elements de regulacid i control.

No ok owhpE
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4.2 Generador de calor (caldera de biomassa)
4.2.1 Dimensionament de la caldera de biomassa

Com s’ha comentat, per a determinar la poténcia térmica de la caldera de biomassa s’han tingut
present la poténcia actual, I'estat de I'edifici, I'estat de les instal-lacions, la simultaneitat d'Us dels
espais, la inclusié d'un control centralitzat que permeti gestionar correctament els usos de
I'energia i I'acumulacié en forma d'ineércia. S’ha realitzat el calcul térmic de l'edifici amb el
programa DesignBuilder (veure I'annex 1.- Calculs) obtenint les poténcies indicades a la segient
taula resum:

EDIFICI kW
Escola 187,41
Infantil 66,20
Annex 17,62

TOTAL 271,23

Taula 5: Resum calcul termic edificis .

Pel cas concret de la instal-lacio del projecte, es proposa la instal-lacié d’una caldera de 300
kW amb una acumulacio de 2.600 litres d'inércia la qual permetra atenuar el pic de poténcia
indicat durant les 3,5h estimades (veure més detall a I'annex 1.- calculs).

4.2.2 Caracteristiques de les calderes de biomassa

Per al redactat del present projecte s’ha previst la instal-lacié d’una caldera de biomassa de 300
kW, modulant, que funcioni amb estella forestal, amb els complements necessaris per a un
funcionament totalment automatic, amb els requisits minims que es detallaran a continuacio.

Cal destacar que les dimensions de la sitja i sala de calderes estan dissenyades en funcié de
I'espai disponible, i que la caldera proposada en el present projecte (Hargassner ECO-HK 300 o
equivalent) encaixa en les mateixes. En cas que es vulgui modificar la marca o model de caldera,
caldra revisar les implicacions a nivell de distribucié i elements constructius que aquest canvi
pugui suposar, verificar que es pugui encabir, i caldra consultar préviament amb la promocié i amb
la Direcci6 Facultativa aguesta modificacio.

Al requerir-se una potencia térmica nominal inferior a 400 kWt, i emprar biomassa, tal i com
s'indica ala IT 1.2.4.1.2 Generacién de calor del RITE, pot utilitzar-se un Unic generador de calor
de biocombustible solid.

Els generadors considerats en el projecte hauran de disposar de:

1. Capacitat de funcionar amb diferents tipus de combustibles (estella i pél-let), podent
adaptar el seu funcionament al combustible disponible en cada moment.
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2. Funcionament totalment automatic i programable de manera que no sigui necessaria la
intervencio per part de l'usuari. Es requereix per tant que disposi d’automatisme en el
procés d'alimentacid, en I'encesa, en la neteja de la cambra de combustié i descendratge,
en la recollida de cendres i en la neteja dels bescanviadors.

3. Modulant en un rang igual o superior a entre el 30 i el 100% de la poténcia.

Rendiments a plena carrega i a carrega parcial superiors al 90%.

5. Graella mobil, giratdria mobil o sistema equivalent per a poder adaptar, de forma
automatica i sense necessitat de reprogramacid manual, la combustié al tipus de
combustible emprat (en quant a granulometria i humitat ha de poder adaptar-se a
modificacions de les mateixes per sota dels limits indicats a l'apartat 4.3.1).

6. Sistema d’extraccié dels productes de la combustié mitjangant extractor amb velocitat
variable.

7. Sistema de filtratge i neteja de gasos de combustid, per evitar I'emissio de pols fina i
particules, bé sigui inserit en la propia caldera o bé mitjancant la instal-lacié d'un cicl6
separador de particules. Caldra justificar el compliment de la UNE-EN 303-5:2013 (per
caldera de classe 5, emissions inferiors a 40mg/m3 a un 10%02).

8. Sistema d’aportacié d’aire primari i secundaris mitjancant ventilador de velocitat variable o
sistema equivalent per a millorar la combusti6.

9. Sonda lambda que permeti regular i optimitzar la quantitat d’oxigen i alimentacié a aportar
millorant aixi la combustio.

10. Pressi6 de treball com a minim de 3 bars.

11. Temperatura de treball de la caldera de fins a 90°C o superior.

12. Control amb pantalla que permeti observar els principals parametres de funcionament i la
seva modificacio. Aixi mateix aguest control registrara les seves hores de funcionament.

13. Sistema de control que permeti connectar-la a un PC, PLC, mdodem o sistema d’avis per
SMS, per a realitzar un seguiment a distancia del sistema i dels principals parametres.

»

Aixi mateix al ser una caldera de biocombustible solid, haura de disposar dels elements de
seguretat que garanteixin el compliment de les especificacions descrites a la IT 1.3.4.1.1
Condiciones Generales del RITE:

1. Interruptor de flux (pressostat a la sortida del circuit d'impulsié) que desconnecti la caldera
en cas de manca d’aigua al circuit (evitant aixi que es pugui malmetre).

2. Dispositiu d'interrupcié del funcionament del sistema de combustié en cas de retrocés dels
productes de la combustio o de flama.

3. Sistema antiretorn de flama mitjancant clapeta o valvula rotatoria.

4. Sistema de descarrega termica en el vis sens fi d’alimentacié o de la sitja per inundacio
del mateix en cas de retrocés de flama.

5. Sistema d'interrupcié del funcionament del sistema de combusti6 que impedeixi que
s'assoleixin temperatures superiors a la de disseny (mitjancant termostat de seguretat amb
rearmament manual a 95 °C).
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6. Sistema d'eliminacié de la calor residual produida per la caldera com a conseqiiéncia del
biocombustible ja introduit a la caldera quan s'interromp el funcionament del sistema de
combustio.

7. Valvula de seguretat tarada a 1bar per sobre de la pressio de treball del generador que
actuara si es supera la mateixa i la descarrega de la qual sera conduida cap a un
desaiguat.

S’instal-lara una valvula de 3 vies, o una bomba de recirculacié anticondensats o dispositiu
similar, per tal de garantir que la temperatura del retorn a la caldera sigui superior a 55°C, reduint
aixi els efectes de corrosié que es poden donar a la caldera per l'efecte de la condensaci6. En
cas que les calderes siguin de condensacié aquest dispositiu no s’instal-lara.

Aguestes calderes s’ubicaran a dins de la sala de calderes construida a tal efecte (veure més
detall a I'apartat 4.4 Sala de Calderes i sitja de biomassa i al planol OC.03.- Planta Sala de
caldera i sitja de biomassa.

4.3 Tipus de combustible, sistema d’alimentacié i sistema d’emmagatzematge
4.3.1 Tipus i caracteristiques de la biomassa a utilitzar

La biomassa a utilitzar en la caldera escollida sera de tipus estella d’origen forestal, sense cap
tractament previ a excepcio de l'estellat i assecat a temperatura ambient segons norma, sent les
caracteristigues del combustible les seglents:

Combustible utilitzat

Estella, segons norma UNE-EN ISO 17225-4:2014 / ONORM M
7133:2000

Granulometria |Fins a P45/ G50

Grau d’humitat | M30 /< 30 %

PCI = 3,48kWh/kg / 3000 kCal/kg
Densitat BD200 — BD300 / 200 - 300 kg/m3

Taula 6: Dades estella.

Tipus

Aquesta biomassa es comprara a subministradors locals amb [l'objectiu de fomentar la
sostenibilitat, reduint transport, afavorint la gesti6 forestal i I'economia local.

La caldera seleccionada haura de poder consumir també pél-let d’'origen forestal classe Al i A2
(segons EN 14961-2), i pél-lets industrials classe B, tot i que el combustible a emprar sera I'estella
forestal abans descrita.
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4.3.2 Sistema d’emmagatzematge de la biomassa

L'emmagatzematge de la biomassa es realitzara en un espai dedicat exclusivament a aquest
efecte: la sitja. L'ompliment de la sitja es realitzara pneumaticament des del pati de I'escola. Des
de la sitja s'alimentara la caldera de biomassa mitjancant un vis sens fi rigid el qual disposara d'un
rotor de ballestes flexibles de 4m de diametre (per tal que toqui a les parets de la sitja). Aquest
espai estara situat contigu a la sala de calderes, sense desnivell respecte a la mateixa (veure més
detall als planols OC.03.- Planta Sala de caldera i sitja de biomassa i OC.04.- Seccio sitja i sala
de calderes de biomassa.).

La sitja es projecta en forma practicament quadrada de 3,7x3,55m interiors de superficie i una
alcada lliure de 5,4 m amb lleuger pendent. Veure més detall dels materials i muntatges al capitol
Il. Memoria constructiva.

La sitja disposara d’'una obertura de 90x200cm de pas, per a poder accedir a realitzar les tasques
de manteniment, buidat o neteja de la mateixa. Aquesta obertura disposara per dins d’'un sistema
antipressio, format per taulons de fusta o metal-lics guiats a l'interior de perfils metal-lics tipus Z,
el qual permetra obrir la porta, sense que s'esllavissi la pila de biomassa, i accedir a l'interior quan
s’hagin tret aguests plafons. Aquesta porta disposara de pany que es podra tancar amb clau per a
evitar que persones alienes puguin accedir-hi.

4.3.3 Ventilacions de la sitja

Per a garantir una correcta ventilacié de la sitja, es disposara de tapes reixades a les boques
d’ompliment i d’'una reixa de ventilacié intumescent EI60 de 20x40cm. Veure més detall al Planol
OC.05.- Algats sitja i sala de calderes de biomassa i al planol 1.07.- Planta instal-lacions ventilacio
i xemeneia sala calderes de biomassa.

4.3.4 Capacitat util i autonomia de la sitja

El volum total de la sitja sera de 3,7x3,55x5,4 = 71 m>. Si es considera que un 25% del volum total
no és util (donat que la sitja no es pot arribar a omplir al 100%, que queda un volum no-util sota el
rotor i a les cantonades) la capacitat util de la sitja sera d’uns 53 m? (superior a 1,5 vegades un
cami6 de transport de 30 m?).

Si es té en compte una densitat de l'estella de 250 kg/m?, el volum total d’'emmagatzematge
equival a 13,25 tones de capacitat util.

El consum anual de biomassa estimat és d'unes 42 t/any (166 m®). Si tenim present que els
camions que habitualment serveixen estella per sistema pneumatic tenen una capacitat d’uns
30m?, seran necessaries entorn a 6 descarregues a I’any.
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Caldra disposar d’un contracte de subministrament que permeti garantir el volum minim
d’emmagatzematge a planta i que garanteixi el subministrament de I’estella per a cobrir les
necessitats especificades amb les qualitats indicades.

4.3.5 Sistema d’alimentacio de la biomassa

A la sitja s'’emmagatzemara estella forestal. Aquest tipus de combustible és molt fibrés cosa que
fa que tendeixi a entrellacar-se podent formar espais buits al voltant del vis sens fi. Per aquest
motiu en lloc d'utilitzar pendents en forma de V per a dirigir la biomassa cap al vis sens fi (com
s'acostuma a fer per a sales d'emmagatzematge de peél-lets) s’executara una sitja de fons pla a
on s'ubicara el rotor o sistema equivalent el qual desfalcara, remoura i transportara I'estella evitant
la formacié d’aquests espais buits i garantint I'alimentacié de les calderes.

En el cas del projecte, al tractar-se d'una estella de granulometria regular, s’ha proposat un
sistema d’alimentacié format per un rotors amb ballestes flexibles de 4 m de diametre el qual
remou l'estella i la va desplagant cap al canal d’alimentacié obert. Aquestes aspes estan plegades
gquan la sitja és plena i incrementen el seu diametre a mesura que la biomassa de la part central
de la sitja és consumida. El canal d’alimentaci6 obert de la caldera disposa al seu interior d’'un vis
sense fi que orienta l'estella i la transporta per dins d’uns trams de canal tancats fins al sistema
antiretorn de flama. Sota aquest sistema antiretorn de flama (ja sigui clapeta o valvula rotatoria) hi
ha el vis sense fi d’alimentacio que introdueix el combustible a l'interior de la caldera.

El moviment dels visos sense fi i del rotor es controla des del quadre de la caldera i a l'interior de
la sitja no es podra disposar de cap component eléctric (tota I'actuacié és mecanica).

El moviment del rotor haura de ser interromput en el moment d’obertura dels accessos a la sitja.

A la part inferior del rotor no s'executara cap actuacio (entarimat de fusta o similar) si el fabricant
de la caldera no ho exigeix. En cas que aquest ho requereixi per la naturalesa de la maquina,
el cost d'aquesta actuacié de condicionament de la part inferior del rotor s'haura de revertir
sobre el cost del sistema d'alimentacié (cost inclos a la partida) i no es considerara com a
partida extra.

4.3.6 Accés de vehicles per a la descarrega

En el disseny del projecte, s’ha contemplat I'accés dels vehicles per a poder realitzar la
descarrega d’'estella. Més concretament I'accés a la descarrega per sistema pneumatic es fara
des del carrer de la Sardana. Des d’aquest s’accedira al pati i mitjangant les manegues flexibles
es realitzara la descarrega.

Per arribar a aquest lloc, i que el camié pugui realitzar la descarrega pneumatica, cal
preveure en tot el recorregut que hi hagi (en funcié del vehicle que realitzi el
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subministrament) una amplada minima de 3m (3,5 recomanada) i una alcada lliure de 4,3m
(4,5 recomanada).

En aquest sentit, en el recorregut d'accés a la zona de I'escola s’ha de fer per sota d’algun dels
ponts de la via del tren que hi ha. Aquests ponts, segons la informacié facilitada, tenen les
alcades i particularitats seguents:

pont 1.- 5,05m. Cal perd coordinar-se amb la policia ja que I'amplada del carrer que hi ha a
continuacié pot no ser suficient i es pot requerir haver de tallar momentaniament la circulacié per
a poder fer un tram a contradireccio.
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5
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& FEDACSant Viceng

pont 4.- 4,27m
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Colegio Publico
Sant Viceng

™ il S

Imatge 7.- emplagaments ponts accés. Font: google maps

Per tant en funcié de les dimensions del vehicle que finalment hagi de fer la descarrega,
caldra veure quin es el recorregut més optim i coordinar-se amb la policia local en cas que
s’opti per passar per sota del pont 1.

La descarrega del camio pot durar entorn a 40-50 minuts en funcié de la velocitat de descarrega.
Caldra preveure que aquesta actuacio es faci preferentment fora de I'horari lectiu per a evitar
moléesties amb el funcionament habitual del centre.

Veure més detall en el planol G.01.- Accés vehicle per a descarrega.
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4.4 Sala de Calderes i sitja de biomassa

Al tractar-se d’'una caldera de més de 70 kW de poténcia, caldra disposar d’'una sala de maquines
a tal efecte. Aquesta sala de maquines, 0 en endavant sala de calderes, sera destinada
exclusivament a aquest Us (no podra ser usada com a magatzem d'eines ni tindra cap altre Us alie
al propi de la instal-lacio).

4.4.1 Ubicacid i elements constructius

La sala de calderes s'ubicara en un local tancat construit a tal efecte, i annexat a la sitja de
biomassa i a I'Escola (veure més detall al planol OC.02.- Emplagament i OC.03.- Planta Sala de
caldera i sitja de biomassa).

La sala de calderes s’ha dissenyat amb dimensions suficients per a que compleixi les
prescripcions indicades al RITE i s’han considerat les dimensions minimes i espais requerits pels
diferents fabricants dels components previstos.

A nivell constructiu s’ha proposat la construccié d’un local amb tancaments de bloc de formig6 de
20x40x20cm, armats el primer metre, sobre una solera estructural de 20 cm que al mateix temps
fa de paviment, i amb una coberta inclinada formada per biguetes prefabricades tipus T18, amb
revoltons de formigd de 50x80cm, sobre els quals es realitzara els pendents i es recobrira amb
xapa grecada d'acer galvanitzat. La part inferior es projectara amb morter ignifug per obternir
El120.

Veure més detall del sistema constructiu de la sala de calderes i sitja al document Il. MEMORIA
CONSTRUCTIVA.

4.4.2 Accessos a la sala

La sala disposara d’'un accés format per una porta metal-lica EI-60-C5 de dues fulles batents, de
2,0 m d’amplada per 2,5 m d’'alcada per a permetre I'entrada i sortida dels components a reparar,
aixi com de components per a les futures actuacions, amb quatre reixes de ventilacié
intumescents EI60 de 40x40cm. Agquesta porta disposara de tancament de facil obertura que
permeti I'evacuacio des de l'interior encara que estigui tancat amb clau (barra antipanic o sistema
equivalent).

A l'exterior de la porta s’ubicara un cartell amb la inscripcié “Sala de Maquines. Prohibida I'entrada
a tota persona aliena al servei”.

Al estar la porta en contacte amb I'exterior no tindra que complir cap exigéncia en quant a
permeabilitat.

Veure més detall de la porta al Planol OC.05.- Planta constructiva.

Projecte executiu per la instal-lacio d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Vicenc¢ de Sant Vicenc de Castellet 22



4.4.3 Dimensions de la sala

La sala de maquines haura de tenir dimensions suficients per a garantir 'accessibilitat als
diferents components per a realitzar les tasques de manteniment, reparacié i substitucié. En el
present projecte s’ha previst una sala de 4,5x3,7m amb una al¢cada lliure interior de 3m en el punt
més baix per a garantir que hi hagi els espais minims seguents:

* L'espai lliure davant la caldera sera de com a minim 1 m lliure d'obstacles (amb portes
obertes).

* Entre caldera i resta d'elements en les parts accessibles per a manteniments, es
reservara un minim de 0,5 m.

» Es reservara un espai suficient per a poder maniobrar el contenidor de cendres, per al
seu buidat.

La connexio a la xemeneia, aixi com la T amb el registre, sera especialment accessible.

L'alcada de la sala de calderes és de 3 m en el seu punt inferior, amb un pendent de coberta de
I'ordre del 10%.

Veure més detall de la sala i dels espais lliures a I'entorn de la caldera als planols 1.03.- Planta
instal-lacions Sala de calderes de biomassa i OC.04.- Seccid sitja i sala de calderes de biomassa.

4.4.4 Ventilacio de la sala de calderes

La ventilacié de la sala es realitzara mitjancant ventilacié6 amb tir natural directe. S'instal-laran 3
reixes de ventilaci6 de 20x40 cm a la part alta de la paret que déna a l'exterior i 4 reixes de
40x40cm a les portes d’accés a la sala (totes elles intumescents EI-60). Obtenint aixi una area
lliure d'obertura lliure (entorn al 60% de pas als reixes de 20x40 cm) igual o superior als
1.500 cm2 (5cm2/kW x 300kW) que requereix el RITE. Aquestes reixes disposaran d’'una malla
metal-lica a l'interior per a evitar I'entrada d’animals o d’objectes aliens.

Veure més detall al planol 1.07.- Planta instal-lacions ventilacié i xemeneia sala calderes de
biomassa.

4.4.5 Instal-lacions de sanejament

La sala de calderes disposara de les previsions corresponents de preses de desaiguat per als
components que ho precisin com ara els dipdsits acumuladors, punts de buidat de la instal-lacio,
sistema de drenatge xemeneia i les valvules de sobrepressié. La sala disposara de bonera de
recollida d'aigles que discorrera per la solera fins a I'exterior.
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4.4.6 Instal-lacions d’abastament d’aigua

Es fara arribar l'aigua des de la xarxa general (ja hi havia una presa a la mateixa i els lavabos
estan a la paret annexa a la sala). Aixi mateix s'instal-lara una aixeta tipus jardi per a poder
netejar els components que siguin precisos pel manteniment.

Es disposara en el circuit d’'ompliment de la instal-lacié d’'una valvula de retencié per evitar que en
cas de depressio a la xarxa es pugui generar reflux. Aixi mateix es posara una aixeta de pas, un
filtre i un comptador d’aigua d’ompliment al mateix circuit d’alimentacio.

Es connectara també els dispositius de seguretat els quals no passaran per aguest comptador
d’ompliment.

L'aigua que s'utilitzara per a 'ompliment de la instal-lacié es recomana que sigui descalcificada i
que compleixi amb els parametres indicats a I'apartat 4.7 Sistemes de tractament d’aigua.

4.4.7 Instal-lacions eléctriques

L'alimentacio eléctrica de la caldera i d’algunes bombes de circulacio sera trifasica, i la resta de
consums monofasica. Per aquest motiu caldra preveure I'alimentacié eléctrica fins a la sala de
calderes amb tres fases, neutre i terra a 230/400VAC i 50Hz. S’aprofitara la linia d'alimentacio
existent a la mateixa sala. En cas que es posi nova, sera lliure d’haldogens de reduida emissié de
fums i opacitat segons normes UNE 21.123 i UNE 21.1002, amb aillament 450/750V, tipus
HO07Z21-K (AS), dins tub protector.

El quadre electric de proteccio i control general dels equips instal-lats a la sala de calderes es
situara en les proximitats de la porta d'accés, i s'aprofitara el quadre existent afegint els elements
necessaris. L'interruptor general, o un polsador d’aturada, es situara a prop de la porta d'accés a
la sala de calderes.

La instal-laci6 interior sera vista amb rejiband i/o tubs rigids, tipus gris dur o similar, i caixes de
connexions de superficie.

La instal-laci6 eléctrica consistira en el circuit dalimentaci6 de les calderes, els circuits
d’alimentacio de les bombes de circulacié, un circuit de previsié de preses de corrent de cara al
manteniment, el circuit d’alimentacié del sistema de control i el circuit d’il-luminacidé interior i
d’enllumenat d’emergéncia. Veure més detall de les proteccions i seccions de cablejat al planol
1.04.- Planta instal-lacions eléctriques sala calderes de biomassa i 1.05.- Esquema Unifilar Sala
Calderes de biomassa. Tota I'aparamenta de protecci6 i seguretat sera de 6kA o superior, i sera
instal-lada dins d’armaris amb IP 40 o superior sobre carril DIN.

En tot cas es seguiran les prescripcions del REBT.
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Les linies s’executaran amb cablejat de coure flexible de classe 5, tipus lliure d’haldogens de
reduida emissié de fums i opacitat segons normes UNE 21.123 i UNE 21.1002, amb aillament
450/750V, tipus HO7Z1-K (AS). Els elements de conduccidé de cables seran de caracteristiques
equivalents als classificats com “no propagadors de la flama” d’acord amb les normes UNE-EN
50.085-1 i UNE-EN 50.086-1.

Es garantira un nivell d'il-luminacié mig en servei a la sala de maquines de 200 lux a la zona
d'inspeccié i manteniment amb una uniformitat mitjana de 0,5. Per fer-ho s'ubicaran dues
lluminaries de tecnologia led de 15W distribuides segons les indicacions del planol.

En cap cas s'instal-lara cap element electric a dins de la sitja, per a evitar risc d'incendi.
Les boques d’'ompliment i resta d’elements metal-lics es connectaran a terra.

S’instal-lara un dispositiu de proteccidé contra sobretensions permanents i transitories per tal
d’evitar els danys que una actuacié d'aquest tipus pot generar sobre les plaques de control de la
caldera i sobre la resta d’elements.

4.4.8 Indicacions i senyalitzacio

A l'exterior de la porta de la sala es posara un cartell amb la inscripcié segiient “Sala de
maquines. Prohibida I'entrada a tota persona aliena al servei”.

Al'interior de la sala, en un lloc visible i de manera degudament protegida, hi figurara:

« Les instruccions per a efectuar la parada de la instal-laci6é en cas que sigui necessari (amb
senyal d'alarma i amb un dispositiu de tall rapid).

« El nom, l'adreca i numero de teléfon de la persona o entitat encarregada del manteniment
de la instal-lacio.

» La adreca i el numero de teléfon del servei de bombers més proxim, aixi com el
d'emergéncies mediques i de les dades de contacte del responsable de I'edifici.

« S'indicaran els llocs d'extincio i extintors més propers.

« Un planol amb esquema de principi de la instal-lacio.

4.4.9 Mesures correctores de seguretat en cas d’incendi

Per les caracteristiques d'Us i emplacament, els requisits en quant a resisténcia i estabilitat al foc
de l'estructura portant sera R30 i la estabilitat al foc dels components EI-120 (veure més detall de
la justificacié de les mesures de seguretat en cas d'incendi a I'annex 5. Justificacié de proteccio
contra incendis).

La porta d'accés per a manteniments de la sala de calderes a més, segons indicacions de la IT
1.3.4.1.2.2 del RITE, complira amb les prescripcions seglents:
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« Sera abatible sobre un eix de gir vertical.

» Disposara d'un sistema d'obertura facil i rapida (encara que hagi estat tancada amb clau
des de l'exterior).

« Obrira en el sentit d’evacuacio.

A l'interior de la sala de calderes es disposara d’'un extintor d’eficacia 21A-113B de manera que la
part superior del mateix no quedi a més de 1,7 m d’alcada. Es recomana posar un extintor
d’'eficacia 89B (de CO.) al costat del quadre eléctric com a complement. Ambdés extintors estan
actualment a la sala i es podran aprofitar.

Es disposara a més d'un rétol de “SORTIDA” a sobre la porta d’entrada aixi com un retol indicatiu
de l'extintor. En els dos casos els rétols seguiran les pautes definides en la norma UNE
corresponent, i seran fotoluminiscents per tal que siguin visibles en cas de fallada del
subministrament eléctric.

S'’instal-lara una lluminaria d’'emergencia a sobre de la porta de sortida de la sala de calderes.

Per a evitar el retrocés de flama des de la caldera cap a la sitja, la caldera disposara d'un element
antiretrocés de flama (una valvula rotativa o clapeta), a més d'una sonda de temperatura o
sprinkler al vis sense fi d'alimentacio. A part d'aquest dispositius que porten la caldera, s'instal-lara
un sprinkler al vis sense fi que va cap a la sitja. Amb aguest minim de tres elements es vol mirar
de garantir que no es pugui produir un retrocés de flama des de la caldera de biomassa cap a la
sitja.

Veure més detall al planol 1.06.- Planta instal-lacions protecci6 contra incendis.

4.5 Sistemes hidraulics de la instal-lacié de biomassa i sales técniques.

El sistema hidraulic forma el conjunt de canonades i elements necessaris per a poder transportar
I'energia des del sistema generador de calor a les canonades dels circuits interiors de I'Escola.

Aquest circuit primari de la caldera s'executara segons les indicacions descrites a I'esquema
hidraulic (veure més detall al planol 1.01. Esquema hidraulic general) i segons la disposicié de
planta descrita al planol 1.03.- Planta instal-lacions Sala de calderes de biomassa.

El material a utilitzar per les canonades haura de poder suportar 95°C. En el cas del projecte es
proposa acer negre soldat o bé acer inoxidable AISI-316 amb sistema d’'unié per premsat amb
diametres segons esquema. Aixi no obstant podra ser un altre material prévia acceptacié per part
dels tecnics municipals i de la direccié facultativa.

Alhora de determinar els diametres s’ha tingut en compte que la velocitat del fluid no superi els
2m/s i que les pérdues de carrega generades per metre de canonada no superessin en cap cas
els 30mmca/m (al tractar-se d’un tram curt).
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Les canonades es suportaran mitjangant abragadores isofoniques o bé les abragadores
suportaran l'aillament de manera que s’eviti la transmissio de vibracions de les canonades cap als
suports.

4.5.1 Valvules, filtres, pressostat, sondes i termometres de contacte

S’instal-laran les valvules de bola amb les dimensions indicades a I'esquema hidraulic per a poder
independitzar els diferents elements del circuit (aquestes valvules podran ser de papallona
sempre que la seva finalitat sigui Unicament sectoritzar el circuit per a tasques de reparacio o
manteniment; en cap cas s’'usaran per a regular els cabals).

Es disposara de valvules de retencié de doble clapeta, una per a cada circuit, amb cos de ferro
colat i clapeta, eix i ressort d'acer inoxidable, PN 16 atm, de dimensions indicades a I'esquema
hidraulic, per a poder garantir un correcte sentit de circulacio.

S’instal-lara un filtre retenidor de residus a cada circuit abans de cada bomba i un altre abans de
cada bescanviador de plaques, amb tamis d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de
diametre, amb cargol, dimensions indicades a I'esquema hidraulic, per a una pressido maxima de
treball de 16 bar i una temperatura maxima de 110°C. Aquest filtre retindra les impureses que
pugui contenir I'aigua allargant la vida dels components del sistema.

Per tal d’'assegurar que l'aigua d’entrada a les calderes de biomassa (el retorn) no estigui per sota
de 55°C (fet que podria provocar condensacions corrosives a les calderes) s'instal-lara una
valvula motoritzada de tres vies al retorn de la caldera, la qual anira governada per la centraleta
de control d'aquestes.

En aquest cas es proposa instal-lar el kit d’elevacié de temperatura de retorn i carrega del diposit
d’'inércia integrat a la caldera.

També es col-locara un pressostat connectat a la caldera el qual generara un senyal d’error en
cas que la canonada es quedi sense fluid aturant la caldera. Aquest pressostat anira connectat al
quadre de control de la caldera.

S’instal-laran les sondes indicades a I'esquema, les quals seran submergibles amb la seva baina
corresponent. Aixi mateix es disposaran termometres de contacte per tal de poder veure el salt de
temperatura que es produeix entre I'anada i el retorn de cada circuit.

4.5.2 Sistema de buidat de la instal-lacio

Es disposara de diferents punts de buidats parcials de la instal-lacié els quals disposaran d'un
diametre minim de 20 mm i del punt de buidat total, en el punt més baix de la instal-lacié, el qual
tindra un diametre minim de 40 mm tal i com s'’indica a la taula 3.4.2.3 del RITE (veure més detall
al planol 1.01. Esquema hidraulic General).
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Com a minim disposara de sistema de buidat la caldera i els dipdsits d’inércia, a més dels punts
baixos de la instal-lacio.

4,5.3 Sistema de purga de la instal-lacié

En els punts alts de la instal-lacié s’'ubicaran sistemes de purgadors automatics de diametre
minim 15 mm per a poder treure I'aire que pugui haver a la instal-lacio (veure més detall al planol
1.01. Esquema hidraulic General) tot i que aquests elements podran variar en funcié dels tracats
que finalment es facin). Aquests purgadors disposaran d’'aixeta mini o similar per tal de poder-los
tancar un cop purgat el circuit i evitar problemes derivats de la calc.

4.5.4 Sistema de compensacio de les dilatacions téermiques

En les tramades llargues de canonades es disposaran de dispositius per a compensar les
dilatacions termiques (ja siguin sistemes autocompensats, lires o compensadors directes).

4.5.5 Conjunt de seguretat davant sobrepressio

Al col-lector de retorn (o directament en una boca del diposit d'inércia), s'instal-lara un conjunt de
seguretat davant sobrepressié el qual estara format per:

1. Valvula de sobrepressié tarada a 3 bars. La seva descarrega es conduira a la xarxa de
desaiguat i sera visible.

2. Manometre amb bany de glicerina i diametre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala de pressio de 0 a 5 bar.

3. Connexio per a 'emplenament del circuit.

4. Vas d’expansio de dimensions i caracteristiques segons esquema hidraulic.

Aixi mateix la caldera disposara de la seva propia valvula de seguretat tarada directament pel
fabricant.

Aquests elements tindran un dispositiu d’actuacié6 manual que no afectara al seu tarat per tal de
poder-los provar.

4.5.6 Sistema d’expansié

Amb l'objectiu d’esmorteir els esforgcos mecanics ocasionats per les dilatacions produides per
I'escalfament del fluid caloportador, s'instal-lara un nou vas d’expansié tancats de dimensions i
volums descrits a I'esquema hidraulic, de 10 bar de pressio i temperatura de treball fins a 110°C,
per a tal efecte. El dimensionat del vas d’expansi6 s’ha efectuat en base a la norma UNE 100155
(veure annex Calculs apartat 3.- Calcul del vas d'expansié ). Aquest vas d’expansio s'ubicara tal i
com s’ha comentat a I'apartat anterior.
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Es reinstal-lara els sistemes d'expansié i seguretat existents els quals compensaran les
dilatacions de la instal-lacio actual.

Veure més detall de la seva ubicacié al planol 1.01. Esquema hidraulic General)

4.5.7 Bombes de circulacio

Per a la circulaci6 de l'aigua calenta pel circuit primari de la caldera al dipdsit d'inércia,
s’instal-lara una bomba de cabal variable (o amb variador). Aquest tipus de bomba ajusta el cabal
en funcié de les necessitats de demanda, essent molt més eficient que les bombes estandard i
reduint considerablement les despeses de funcionament del sistema.

Més concretament es proposa instal-lar la bomba del kit d’elevacié de temperatura de retorn i
carrega del diposit d’'inércia que es pot integrar a la caldera. En cas que es faci amb elements
externs, a la taula seguent adjuntem el punt de treball de la bomba:

Bomba Cabal Pérdues de carrega
Bomba 2A (Primari Caldera) 17,2 m3/h 4 mca
Taula 7: Caracteristiques bombes de las sales técniques.

S’instal-lara un pont de mandmetres a cada una de les bombes existents per a poder veure la
caiguda de pressi6. En cas que aquesta dada la proporcioni la bomba es pot estalviar posar
aquests manometres. S'instal-lara també maniguets antivibratoris per a evitar la transmissié de
vibracions de les bombes cap als paraments i canonades.

4.5.8 Aillament canonades

Com que les canonades que hi ha a dins de la sala de calderes i sales técniques (la qual es
considera local no calefactat) transporten aigua calenta a més de 40°C, segons la IT 1.2.4.2. del
RITE, aquestes canonades hauran d'estar aillades.

L'espessor de l'aillament de les canonades sera, emprant el metode simplificat de la IT en el qual
es parteix dels diametres de les canonades, la temperatura del fluid i suposant un aillament amb
conductivitat térmica a 10°C de 0,04 W/(mK), l'indicat al planol I.01. Esquema hidraulic General.

Dismetro exterior (mm) Temperatura maxima del fluido ( °C)
40...60 > 60...100 > 100...180
D<3as 25 25 30
35 <D <60 30 a0 40
60 < D =90 30 30 40
50 <D< 140 | 30 40 =0
140 <D 35 40 50

Taula 8: Espessor dels aillaments de les canonades i accessoris que transporten un fluid calent per l'interior d’edificis
(taula 1.2.4.2.1)
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Per altra banda, les tramades de la xarxa de calor que discorrin per I'exterior s'aillaran amb un
aillament tubular flexible d’espessor segons s’indica a la taula seguent.

. . Temperatura maxima del fluido ( °C)
Diametro exterior (mm)
40...60 > 60...100 > 100...180

D<35 35 35 40
35<D<60 40 40 50
60<D <90 40 40 50

90 <D <140 40 50 60

140 <D 45 50 60

Taula 9: Espessor dels aillaments de les canonades i accessoris que transporten un fluid calent per I'exterior d’edificis
(taula 1.2.4.2.2)

Aixi mateix tots els accessoris (valvules, etc) també hauran d'estar aillats amb una espessor
equivalent a la de la canonada en questio.

Pels diposits d'inércia s’exigira que I'espessor minim d'aillament sigui igual o superior a 40mm
(igual al de canonada de més de 140mm de diametre).

S'han indicat els aillaments de canonades en el planol .01 . Sistema Hidraulic General.
4.5.9 Diposits d’inércia

Amb l'objectiu de donar certa histéresi al funcionament de la caldera de biomassa respecte als
sistemes de consum, s’instal-lara un diposit acumulador d’inércia de 2.600 litres. Cal prestar
especial atencid a les dimensions del mateix per a garantir que es pugui encabir a I'espai destinat
al mateix (especialment el diametre i l'alcada per a poder passar per la porta).

Les caracteristiques d’aquest diposit d’inércia s’adjunten a continuacio:

Diposit d’'inércia

Model Hargassner SP 2600 o similar

Volum acumulacio 2.600 litres

Tipus Vertical, aillat i estratificat (amb canal estratificador)
Diametre amb aillament 1490 mm

Alcada 2320 mm

Material Acer negre.

Aillament PVC amb fibra de vidre 50-100 mm

Boques 2"

Pressio Maxima 4 bar

Temperatura maxima 95°C o superior

altres Boca de purgat i de buidat de 1"1/2 i per sondes de 1/2"

Taula 10: Dades diposit d’inércia
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En els diposits s’instal-lara quatre baines amb dues sondes submergibles, o per carril, que aniran
connectades al sistema de regulacié, purgador a la part alta del mateix i punt de buidat.

4.5.10 Connexio al sistema existent

La instal-laci6 actual consta de 3 circuits de calefacci6 amb barrejadores (les quals estan
actualment en mode manual). Veure més detall al planol 1.02.- Esquema hidraulic existent sala
caldera de gas.

Aquests circuits que ens venen de la paret posterior (en el cas del circuit zona riu i del zona
muntanya) i soterrat en el cas del circuit d'infantil, s’'identificaran i es procedira al desmuntatge
dels elements de la instal-lacié per a poder ser reinstal-lats de nou (bombes, vasos d’expansio,
elements que puguin estar en bon estat, etc). Els tubs es descobriran i s'allargaran per a poder
ser reconnectats un cop s’hagi realitzat I'obra civil. En el cas del circuit soterrat d’infantil, la unio al
nou tub de prolongacio es fara a l'interior d’'un armari registrable (per poder localitzar la uni6 en
cas gue algun dia fallés). La resta de tubs també es fara la unié en un lloc localitzable.

Un cop construida la nova sala de calderes, es fara la instal-lacié de la caldera de biomassa i del
diposit d'inércia. A la sortida del diposit d’'inércia s'instal-lara dos nous col-lectors DN125 (un a la
impulsié i un altre al retorn) i s'instal-laran els tres circuits de calefaccié que es connectaran a les
prolongacions anteriorment descrites. Es posaran valvules mescladores noves (ja que les
existents sembla que poden estar deteriorades) i s'aprofitaran les bombes existents. S’instal-lara
la resta d’elements descrits al planol 1.01-Esquema hidraulic general (valvules de tall, de retencio,
filtres, ponts de mandometres, baines per a sondes i termometre, buidats i purgats).

A nivell de control, es desmuntara les centraletes de regulacié per temperatura exterior existents i
s’instal-lara un nou control domotic que permeti regular la temperatura d’'impulsié als circuits de
calefaccié en base a la temperatura exterior amb compensacio per temperatura interior, que fara
a més la funcié de termostat (si supera la temperatura interior que pari la bomba). Aquest control
podra programar el seu funcionament en caracter horari-diari, amb diferenciacié del dia de la
setmana i amb capacitat de programacié dels dies de vacances. Aix0 ens permetra escalar
'engegada dels diferents circuits en funcié del temps de resposta dels edificis i atenuar aixi els
pics de potencia a suportar per part de la caldera de biomassa. Els termostats interiors es
substituiran per sondes de temperatura que aniran connectades a aquest control.

4.6 Sistema d’evacuacioé dels productes de la combusti6 a la Sala de Calderes

4.6.1 Sistema d’evacuacio de fums

Per al disseny de les xemeneies aixi com per a la seva instal-lacié s'ha tingut en compte la norma
UNE-EN 123001:2012. Calcul, disseny i instal-lacié de xemeneies.
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L'evacuacié dels productes de la combustié es realitzara per la coberta de la sala de calderes,
veure més detall als planols OC.03 Planta sala técnica de caldera de biomassa i sitja i 1.07.-Planta
instal-lacions de ventilacio i xemeneia.

L'alcada de la xemeneia sera d'uns 10,8 m, i si s'emplaca al lloc indicat es podra complir amb les
distancies a edificis veins que indica la norma.

Els conductes i accessoris de la xemeneia seran d'acer inoxidable AISI-316L interior i exterior AlSI
304, de doble paret aillada per tal de resistir bé I'accié agressiva dels productes de combustié i a
la temperatura. El diametre de les xemeneies sera lindicat en I'annex 1 calculs. El material
emprat sera d'acord a la norma UNE-EN 1856-1 o0 UNE-EN 1856-2.

Es disposara una T a la base del tram vertical de la qual hi haura un registre per a poder eliminar
les restes solides amb un maneguet a on es podra connectar un tub de drenatge de diametre
minim 20mm. Aquest tub de drenatge que permetra recollir 'aigua de pluja i condensacié es
conduira fins al desaiguat de la sala de calderes o recipient per a tal Us.

Aixi mateix es disposara d’'un tram amb orifici de comprovacié per a poder efectuar les mesures
de la qualitat dels fums de combustié.

El disseny del diametre minim s’ha fet per a garantir un tiratge minim de 5Pa (que demana el
fabricant) i s’instal-lara una T amb un limitador de tiratge per a poder limitar el tiratge maxim
segons les indicacions del fabricant (aquest dispositiu es podra desmuntar per a poder fer les
neteges del tram horitzontal).

A nivell estatal, no hi ha cap normativa que limiti 'emissié per calderes de biomassa de poténcia
mitja especificament.

A nivell europeu, existeix la UNE-EN 303-5:2013 Calderas de calefaccion Parte 5 que limita
aquestes emissions. Aquests limits son els que s’observen a la segient taula:

Poténcia nominal | CO OGC (Carbé Organic Gaso6s) | Particules
(kW) (mg/m3 en 10% O2) | (mg/m3 en 10% O2) (mg/m3 en 10% 0O2)
500/ Classe 5 500 20 40

Taula 11: Limits d’emissié segons UNE-EN 303-5:2013

4.6.2 Cendres

Les instal-lacions de biomassa, a més del fum, tenen com a producte de la combustid les cendres
(normalment inferior al 1,5-2% del consum de combustible). Les mateixes calderes es
subministraran amb un sistema automatic de recollida de les cendres provinents de la combustio i
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de la neteja dels bescanviadors el qual mitjangant un sistema de vis sens fi la transportara fins a
I'interior del corresponent dipdsit de cendres de la caldera.

Cal destacar que aquesta cendra, si prové de la combustié de biocombustibles provinents de
restes forestals i agricoles (o industrials de serralleries quan no han estat tractats quimicament)
pot ser tractat com a residu no especial segons la classificacié europea del cataleg de residus.
Cal tenir especial atenci6 a la temperatura de les mateixes en el moment de I'extraccio.

Aixi mateix entrara dins les tasques de seguiment habitual anar retirant i buidant aquestes
cendres. Es recomana que la recollida i gestié d'aquestes cendres les realitzi el propi proveidor
de biomassa.

4.7 Sistemes de tractament d’aigua

El fluid que es fara circular per l'interior de la xarxa de distribucié de calor sera aigua tractada. La
qualitat de l'aigua pot afectar molt el funcionament de la xarxa, generant (en el cas d’aigua no
tractada) problemes de corrosio, incrustacions, reduccié de la seccié de pas, obstruccié dels
bescanviadors reduint-ne el rendiment o el desgast de materials pel transport de particules.

Cal omplir la instal-laci6 amb aigua descalcificada i filtrada per a poder reduir els problemes de
calcificacions i corrosions produides per la calg, i per aquest motiu s'instal-lara un descalcificador.

Els parametres de qualitat de I'aigua recomanada per emprar a la xarxa seran els de la taula
seguent:

Parametre Valor
Conductivitat eléctrica (um/cm) 100-1500
pH 9,5-10
Oxigen (mg/l) <0,02
Alcalins (nmol/l) <0,02

Taula 12: Valors acceptats per la qualitat de 'aigua de xarxa (font guia DHC ICAEN)

4.8 Sistema de control i comptabilitzacié de consums
4.8.1 Comptabilitzacié de consums

D’acord amb la IT 1.2.4.4 del RITE, s'instal-lara un comptador d’'energia térmica generada al
retorn de la caldera de biomassa. D'aquesta forma es coneixera I'energia termica subministrada
per la caldera de biomassa a la instal-laci6.
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També s'instal-lara un comptador d’energia eléctrica per conéixer el consum de instal-lacio.

Per conéixer el consum de biomassa, aquest es realitzara a partir del registre de les
descarregues realitzades i la humitat i poder calorific de la biomassa subministrada.

Amb la mesura de I'energia generada o entregada, amb la mesura de I'energia consumida (en
forma de biomassa i en forma d’electricitat) es podra realitzar el balanc energetic de I'actuacio.

S'instal-lara un comptador d'aigua per tal de poder controlar les aportacions d'aigua al sistema.

S'instal-lara un comptador d'energia al secundari de cada un dels circuits dels edificis
consumidors.

4.8.2 Sistema de control de la instal-lacié

Amb el nou sistema de calefacci6 es proposa la instal-lacié d’'un sistema de control centralitzat, fet
gue permet que amb una bona gestié es pugui optimitzar molt els consums i poténcia. Aixo pero
requerira la instal-laci6 d'un sistema tipus domotic loxone o similar, que compleixi amb els
requeriments segients:

* Engegada de les caldera de biomassa (0 generacié de demanda per la caldera) quan es
detecti que hi ha necessitat d’escalfar el diposit d’inercia.

» Engegada i regulacio dels tres circuits de calefaccio, en base a temperatura exterior i amb
compensacié per temperatura interior (aturant la bomba circuladora quan la temperatura interior
és igual a la consigna + una histéresis). Actuant sobre la bomba i sobre els capcals de de les
valvules barrejadores de 3 vies, podent-se fer una programacié horaria setmanal i amb
cronograma anual de dies festius). Es substituiran els termdstats ambient actuals per sondes de
temperatura.

* Engegada de bombes circuladores en cas de glacades fins a assoliment de temperatura
minima dels fluids. Engegada escalonada de bombes en cas de sobretemperatura de caldera.

* Recollida i comunicacio6 de:

» Senyal d'alarma de la caldera de biomassa (en base a un contacte de lliure potencial
que disposa la mateixa) o comunicacio bus.

* Alarma per falta de pressié al sistema hidraulic primari o als secundaris (sales).
* Alarma per caiguda del sistema eléctric (haura de disposar el PLC de SAl)

» Alarma per sobretemperatura o temperatura baixa del diposit d’inércia
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» Alarma de fallada d'alguna de les bombes de la distribucié de calor
* Alarma en cas d'incendi a la sitja
« Monitoratge en temps real i registre historic de les temperatures de:
» Temperatura Superior i inferior diposit d'inércia
* Temperatures d'impulsié i retorn dels circuits
*  Temperatures ambient dels 3 circuits
» Temperatura de la caldera de biomassa
» Temperatura exterior
» alarmes produides
* actuacio de les bombes i elements
e consums

» Monitoratge de I'energia térmica entregada (comptador d'energia) i de I'energia eléctrica
consumida per la caldera.

» Monitoratge del consum d’aigua de la instal-lacio.

» Enviament de missatge a tres o0 més usuaris comunicant que s’ha produit una incidéncia.
« Visualitzacié web de la instal-lacié i modificacié dels parametres de programacio.

* Actuacio manual de les diferents sortides.

* Quatre nivells de interactuacié: usuari convidat (només visualitzaci6), usuari basic, usuari
mantenidor i usuari administrador.

* Possibilitat de seleccionar mode estiu (aturat) i mode hivern (Calefaccio). Possibilitat de
programar o seleccionar mode vacances hivern (apagat o temperatura inferior a la reduida, amb
reincorporacio del mode hivern al cap d'un periode de temps).

El sistema inclou PLCs domotics de control amb connexié a internet, extensions, modul sondes,
sensors de temperatura, relés per a l'actuacio, transformadors, SAl 450VA, armaris de superficie
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per a encabir-hi els elements a cada una de les sales, cablejat i demés elements necessaris per
al correcte muntatge i funcionament. Posada en marxa, redaccié del manual de funcionament i
formacio6 als usuaris.

Existeixen diferents proveidors que poden oferir controls amb capacitat de gestionar i visualitzar
tot el descrit, abans d'implementar-ho revisar amb la direcci6 facultativa que la solucié proposada
compleixi amb els punts abans descrits.

Tots els components, junt amb els interruptors generals i relés d’actuacié s'instal-laran en carril
DIN dins els armaris instal-lats a tal efecte a cada una de les sales técniques.

4.8.3 Sistema de control de la caldera

Les calderes de biomassa portaran incorporat un quadre de control el qual permetra regular els
diferents actuadors interns de la mateixa (alimentaci6, alimentacié d’aire primari i secundari,
extraccio fums i cendres, neteja, velocitat extractor de fums,etc) per a poder obtenir la maxima
eficiéncia energeética de la mateixa. Aixi mateix aquest quadre de control permetra aturar la
caldera en cas de buidat del circuit hidraulic (el qual sera detectat per un pressostat el qual anira
connectat al quadre) i permetra regular el sistema d’elevacié de temperatura de retorn. També
disposara de dues sondes de temperatura al diposit que li permetran adaptar el seu funcionament
a la temperatura del mateix.

Els quadres de regulacié de la calderes disposaran d’'una sortida d’error la qual es pot usar per a
poder comunicar-ho amb el sistema de control.

Aixi mateix les calderes disposaran de la possibilitat de connectar-se via mdédem a Internet o via
SMS per a poder monitoritzar el seu funcionament i les seves alarmes.

4.9 Justificacioé del compliment de la normativa aplicable
4.9.1 Seguretat estructural

Es compliran amb les prescripcions descrites en el CTE DB SE.
4.9.2 Seguretat en cas d'incendi

Es compliran amb les prescripcions descrites en el CTE DB Sl. Veure més detall de la justificacio
del compliment del mateix aixi com de les mesures correctores a I'Annex 5.- Justificacié
compliment protecci6 contra incendis.
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4.9.3 Salubritat
Per la naturalesa de I'edifici no li seran d’aplicaci6 els documents HS2, HS3, HS4 i HS5.
4.9.4 Seguretat d'utilitzacié i accessibilitat

Els requisits basics de Seguretat d’ds no estan destinats als elements de I'edifici I'is dels quals
estigui reservat a personal especialitzat de manteniment (com és el cas de les sales técnigues o
de la sitja i sala de calderes de biomassa), a excepcid d'aspectes molt concrets que es valoren a
continuacio i a altres aspectes que voluntariament es creuen apropiats de complir.

En aquest sentit els aspectes que es contemplen en el present projecte respecte al Document
Basic de Seguretat d'utilitzaci6 i accessibilitat S6n els seglients:

* SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes

Pel fet d'estar tota la zona de la sala de calderes i sitja restringida a I'accés de personal no
autoritzat, no caldra preveure els aspectes descrits en aquest document.

* SUA 2 Seguretat davant el risc d'impacte o d'enganxades
Per la naturalesa de I'edifici no li sera d'aplicacié a la sala de calderes.
* SUA 3 Seguretat davant el risc de quedar tancat

Per la naturalesa de I'edifici no li sera d’aplicacié. Aixi no obstant, per prescripcio de RITE la porta
de la sala de calderes disposara de pany d'obertura facil des de dins fins i tot en cas de tancar-se
la porta amb pany.

* SUA 4 Seguretat davant del risc causat per una il-luminacié inadequada.

A la sala de calderes es limitara el risc de danys a les persones per una il-luminacié inadequada,
complint els nivells d'il-luminaci6é assenyalats i disposant un enllumenat d'emergéncia d'acord amb
el DB SU 4. Els nivells minims d'il-luminacio seran els seglents:

Zonaltipus Parametre \Valor

Luminancia minima [lux] 100

factor d'uniformitat mitja fu = 40%

Emergéncia interior  |Luminancia minima [lux] 5
Taula 13: Valors luminacié segons DB SU 4

Zona de pas
Sala de calderes P

* SUAS Seguretat davant del risc causat per situacions amb alta ocupacié

Per la naturalesa de I'edifici no li sera d'aplicacié.
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* SUA 6 Seguretat davant del risc d'ofegament

Per la naturalesa de l'edifici no li sera d'aplicacié. Aixi no obstant, es realitzara un protocol
d'actuacié per a l'entrada a la sitja de biomassa per assegurar-ne la correcta ventilacié i seguretat
del personal que hi hagi de treballar.

* SUA7 Seguretat davant del risc causat per vehicles en moviment

Per la naturalesa de I'edifici no li sera d’aplicacid. Es realitzaran les descarregues en moments en
els que no hi hagi alumnes al pati. Aixi mateix es recomana senyalitzar la zona de descarrega
d’estella per tal que els alumnes i usuaris del centre en tinguin coneixement del risc.

* SUA 8 Seguretat davant del risc causat per I'accié del llamp

El risc d'electrocuci6 i incendi causat pels llamps es limitara d'acord amb el que estableix el DB
SU 8. Segons aquest DB, el risc admissible Na = 0,0073 i la frequéncia d’'impactes és 0,0019, per
tant no seria obligatori.

«  SUA 9 Accessibilitat

Per la naturalesa de I'edifici no li sera d’aplicacié a la caldera de biomassa i sitja.

4.9.5 Proteccio contra el soroll

Pel que respecta a la generacié de soroll per part de la caldera de biomassa, es complira les
indicacions mostrades al DB-HR del CTE, especialment pel que fa a vibracions.

4.9.6 Estalvi d'energia

Es seguiran les prescripcions descrites al RITE, tal i com s’ha justificat a I'apartat 4 Descripci6 del
projecte.

4.10 Termini i condicions per a I’execucié de les instal-lacions termiques

La recepcié en obra d’equips i material, aixi com controls d’entrega, execucio i instal-lacio
acabada es realitzaran segons el plec de condicions generals i técniques.

Com a norma general es seguiran els articles que es citen a continuacio.

Pel que fa a la recepcié en obra d’equips i materials es complira amb I'article 20 del capitol 1V del
RITE. El control de I'execucio de la instal-lacié complira amb l'article 21 del capitol IV del RITE. El
control de la instal-laci6é acabada es complira amb I'article 22 del capitol IV del RITE.

Pel que fa a la recepcié de I'obra civil associada a la construccié de I'edifici auxiliar i rases, es
seguiran els criteris prescrits al Codi Técnic de I'Edificacié i normes especifiques de materials.
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4,11 Justificacié urbanistica

L'actuacio descrita esta emplagada a I'Escola Sant Viceng. Aquesta esta situada en sol classificat
com a Sol Urba i qualificat coma part del Sistema d’Equipaments Comunitaris (clau E), i
concretament al E.1. Docent: centres docents, publics o privats, i annexos esportius.

P

| || Et

; E
||| H'| '.I ‘||] X A
Y L= |
5 L————_Ii'\L_ will . !\

=

Imatge 8.- Planejament Urbanistic.

A aquesta actuacio li és d'aplicacio l'article 102.- Sistema d'equipaments comunitaris-(clau E) del
Text refés de la normativa del Pla General d’Ordenacié Urbana de l'any 1.996, amb les seves
modificacions posteriors, el qual en el seu apartat 2 indica:

2. L'edificacio s'ajustara a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a
l'organitzacio general del teixit urba en qué se situen, i a les condicions ambientals del lloc. Per a
tot aixo es determina que: L'edificabilitat neta per als nous equipaments es regulara pels seglients
indexs: docent i esportiu (0,50 m2 st/m2 soél); sanitari i assistencial (0,80 m2 st/m2 sol) i socio-
cultural i religiés, administratiu i de proveiment (1 m2 st/m2 sol). Si I'edificacié veina és aillada, cal
complir les mateixes separacions a partions que aquella, i si és entre mitgeres cal ocultar les
vistes d'aquestes des del carrer. Com a alcada maxima s'admet la més alta de les que aquest pla
admet a les finques que confronten amb la corresponent zona d'equipaments.

L’actuacié descrita, a nivell constructiu, consisteix en I'enderroc de I'actual sala de calderes de
gas i la posterior construccié en el mateix emplacament de la Sala de calderes de biomassa i

sitja, mantenint els acabats i sistemes de recobriment de cobertes per tal de mantenir
consonancia amb I'edifici existent i amb I'entorn.

Els usos no es veuen modificats amb I'actuacio.

A continuacié es descriu i justifica el compliment dels principals parametres urbanistics afectats
per l'actuacio:
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4.11.1.- PARAMETRES REFERITS AL CARRER
No es veuen afectats amb I'actuacio a excepcié de:
4.11.1.1- Algada reguladora maxima d’un edifici referida al carrer.

El nou cos construit té una algcada de 6,65m, la qual és inferior a I'alcada de I'Edifici escola i per
tant no la supera.

4.11.2.- PARAMETRES REFERITS A L'ILLA

No es veuen afectats amb I'actuacio

4.11.3 PARAMETRES REFERITS A LA PARCEL-LA
4.11.3.1- Coeficient d’edificabilitat neta o de parcel-la.

Segons l'article 102, apartat 2, I'edificabilitat neta per a nous equipaments té€ com a index
0,5m2st/m2sol.

La parcel-la en base a la informacié catastral disposa d’'una superficie de 6815m2.

El sostre total té actualment una superficie de 2.592m?, per tant el coeficient d’edificabilitat actual
és de 0,38m?st/m?sol.

Amb la nova actuacié I'actuacio la superficie del conjunt s”incrementara de les dimensions de
l'actual sala de calderes de gas (15m2) a la sala de calderes de biomassa i Sitja (33,4 m2). El
sostre total sera de 2.610,5m? i el nou coeficient d’edificabilitat actual és de 0,3830m?st/m?sal, el
qual és inferior al indicat a la normativa urbanistica.

4.11.3.2- Alcada maxima de I'edificacio referida a la parcel-la.

El nou cos construit té una alcada de 6,65m, la qual és inferior a I'alcada de I'Edifici escola i per
tant no la supera.

4.11.4 PENDENT COBERTA

El pendent de la teulada no podra ser superior del 30%. El nou volum construit té un pendent del
24,5% el qual és inferior al indicat.
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4,12 Justificacio reduccio afectacions a les ventilacions de la zona d’actuacio

L'Edifici es va construir entorn el 1974, molt abans de la implementacié del Codi Técnic de
I'Edificaci6 i de I'actual RITE. Fins i tot abans de la aprovacio de la Norma Técnica de I'Edificacio
NBE-CT-79 sobre condicions térmiques en els edificis.

Amb l'actuacié proposada, es vol minimitzar els possibles canvis sobre la ventilacié existent a
I'edifici, i per aguest motiu es prestara atencié a les condicions de ventilacié de tres espais que
donen a la zona d’actuacio: el despatx de planta baixa (que actualment déna a la sala de
calderes), el passadis de la planta baixa (es reduira una finestra i s’obrira una d’igual
caracteristiques) i l'aula de planta 1 (que queda sobre el despatx). La resta de finestres que
donen a aquest espai quedaran per sobre del sostre de la sala de calderes i per tant no es veuran
afectades.

4.12.1.- Finestra del despatx de planta baixa.

Actualment aquest despatx disposa d’una finestra que déna parcialment a la facana i porta de la
sala de calderes de gas, la qual esta situada a 1,95m de distancia, i parcialment al passadis entre
la sala i I'escala.

Per a una correcta ventilacié a través de patis interiors d’edificis d’habitatges de fins a 3 plantes
d’'alcada, es recomana que a linterior dels mateixos es pugui inscriure un cercle de 3m de
diametre. Aquest cercle tindria una superficie de 7,07m2 lliures al llarg de les tres plantes.

L'actuacié s’ha dissenyat deixant un passadis lateral lliure de manera que es manté entre la
finestra i la sala de calderes un espai lliure al seu davant de 1,64m per tota la llargada de la
facana, i quedant el lateral Nord completament lliure (a diferéncia d’un pati interior que disposa de
guatre parets). Aquesta separacié per I'ample de la sala de calderes, donara una superficie lliure
davant de la finestra en aquesta planta baixa de 7,3m2 lliures ( 13,65m2 si considerem tota la
llargada del passadis) amb el punt positiu respecte a la consideracié de la superficie anteriorment
indicada que només sbn tres parets, ja que un lateral déna directament a I'exterior.

Al mateix temps cal destacar que la coberta de la sala de calderes queda lleugerament per sota
del nivell de la part alta de la finestra del despatx, no disposant d’obstacles des d’aquest punt cap
a la planta superior (quedant des d’aqui un espai lliure de pati de 5,6x4,5m més el passadis
lateral), i que nomeés disposa de una planta.

Pels motius anteriorment exposats, considerem que la capacitat de ventilacié des de la finestra
del despatx no es veura afectada amb I'actuacio.
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4.12.2.- Finestres de I'aula de sobre del despatx.

Pel que fa a les finestres de l'aula de sobre el despatx, hi ha dues obertures que donen a aquest
espai. La primera queda completament per sobre del nivell de la coberta i la segona queda
parcialment davant de la sitja de biomassa. Tot i aix0, la distancia respecte a la mateixa es manté
a 1,64mil'alcada de la la part baixa de la coberta queda a mitja alcada de la finestra. Pels motius
anteriorment exposats, considerem que la capacitat de ventilaci6 des de l'aula no es veura
afectada amb I'actuacio.

Aixi no obstant, i després de fer una visita al lloc, s’ha considerat la idoneitat d’obrir una nova
finestra a la paret nord de l'edifici, d'iguals dimensions i acabats estetics (en quant a color i
dimensions) a la que hi hauria just a I'espai de sota de 'aula (Despatx). Concretament es muntara
una finestra corredissa de tres fulles, d’alumini lacat del mateix color que les finestres existents,
amb ruptura de pont térmic, de 3,4m d’'ample i 1,52m d’alt, amb vidre doble de seguretat, i amb
caixa de persianes aillada segons les descripcions dels amidaments.

4.12.3.- Finestres del magatzem i de I'escala.
Pel que fa a la finestra de la sala de neteja del pis de dalt i a la de I'escala, com hem comentat,

aquestes queden per sobre del nivell de la coberta i per tant no veuran afectada la seva capacitat
de ventilacio.

4.12.4.- Finestra del passadis de planta baixa.
Actualment el passadis de la planta baixa disposa de una finestra que dona a I'espai d’actuacio.
Aquest espai de passadis disposa d'una superficie de 128m2 en planta baixa i de 110m2 a la

planta superior. Les dues plantes queden comunicades pel forat d’'escala.

Abans de realitzar 'actuacié, les finestres que donen a aquest espai tenen una superficie bruta
de:

2 finestres de 3,5m x 1,1m d’algada = 2x3,85 = 7,7m2

3 finestres de 2,32m x 1,1m d’algada = 7,7m2

1 porta de 0,95m x 2m d’alcada (exterior i no considerada al calcul)
1 porta de 0,8m x 2m d’algada (d6na al pati interior) = 1,6m2

1 finestra escala de 0,7m x 1,1m d’algcada = 0,8m2
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1 finestra de 1,27m x 1,1m d’algada = 1,4m2

Total = 19,2m2

Per a poder realitzar I'actuacié descrita €s necessari tapar la finestra de planta baixa que doéna a
la zona d’actuacié (de 1,4m2). Amb I'objectiu de mantenir les condicions de ventilacio el més
equivalents possibles a la soluci6 inicial executada, s’optara per fer una nova obertura a la part
baixa de I'escala, amb les mateixes dimensions que la tapiada (1,4m2), en la qual es muntara la
mateixa finestra desmuntada.

4.13 Estudi geotéchic

L'obra objecte del projecte s'ubica a l'antic emplacament de la sala de calderes i armari de
comptador de gas de l'escola. Es tracta d'una obra d’escassa entitat constructiva, d’'una sola
planta, amb minima afectacié sobre el terreny, sense actuacié en fonamentacions, d’'ds privatiu i
sense ocupacio per part de persones.

Cal destacar que per la construccié del nou edifici s’aprofitara la base pavimentada existent de
I'antic edifici (no es realitzaran excavacions), ja que la naturalesa i Us del nou edifici es correspon
a la naturalesa i s de I'edifici existent.

Tot i que la base existent seria suficient a nivell resistent per a ubicar el nou edifici, es realitzara
un refor¢ de la zona pavimentada sobreposant-hi una solera de formigé armat de 20cm
d’espessor per tal de millorar les caracteristiques constructives i resistents d’aquesta base
existent (aixi com per donar les pendents de recollida d'aigiies i donar continuitat a la vorera
perimetral de I'edifici).

També cal destacar, en relacid6 al cost total de la construccié del nou edifici, que el cost
d’enderrocar la base existent, la realitzacié de I'estudi geotécnic, i la construccié d’'una nova base
equivalent a la mateixa, suposaria un percentatge molt elevat en relacié al cost total de I'obra civil,
suposant una operacio contraria a la naturalesa d’unes obres de poca entitat com les d’aquest
projecte.

Per tots els motius descrits, considerem la no necessitat de realitzacié de I'estudi geotécnic per a
la correcta realitzacié de l'actuacio descrita en el present projecte.
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5 Normativa aplicable

Normativa general

Ley de Ordenacion de la Edificacién. Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacio: llei
52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l'estat per a l'any
2003. art. 105

Codi Técnic de I'Edificaci6. RD 314/2006, de 17 de mar¢ de 2006 (BOE 28/03/2006) i
posteriors modificacions.

Normativa estatal

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal-lacions
Termiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Técniques Complementaries
(ITE) i es crea la Comissio assessora per a les instal-lacions termiques dels edificis
Correcci6 d’errors del Reial Decret 1027/2007

Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris higienico-
sanitaris per a la prevencio i control de la legionel-losi.

Normativa autonomica

Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i
els productes.

Instruccié 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei
provisional per a proves de les instal-lacions térmiques en els edificis.

Instruccié 5/2008, de la secretaria d'indlstria i empresa, que aprova els models
normalitzats d’'impresos per a la tramitacié administrativa de les instal-lacions térmiques en
els edificis.

Instruccio 4/2008, de la secretaria d’indUstria i empresa, que regula els requeriments que
han de complir les instal-lacions térmiques en els edificis a Catalunya.

Instruccié 2/2007, de la secretaria d'industria i empresa, d'aclariments sobre els requisits
de disseny d'instal-lacions térmiques en els edificis en relacié al CTE i al Decret 21/2006
sobre criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis.

Instruccié 4/2005, de la direcci6 general d’energia i mines i seguretat industrial,
d’aclariment sobre els requisits de disseny d'instal-lacions térmiques en els edificis i
d’instal-lacions frigorifiques per a la prevenci6 de la legionel-losi.

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitaries
per a la prevencio i el control de la legionel-losi.

Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d'actuaci6 de les empreses
instal-ladores de les entitats d’inspeccio i control i dels titulars, instal-lacions regulades pel
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Reglament d'instal-lacions térmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions
Técniques Complementaries (ITE).

Normes UNE que cal considerar

- 60601:2006 Sales de maquines i equips autonoms de generacié de calor i fred o per
congelacio, que utilitzen combustibles gasosos.

- 100030:2005 IN Guia per a la prevencio i control de la proliferacié i disseminacié de
legionel-la en instal-lacions.

- 123001:2005 Calcul i disseny de xemeneies metal-liques. Guia d’aplicacio.

- 100155:2004 Climatitzacid. Disseny i calcul de sistemes d’expansio.

- 100156:2004 IN Climatitzacio. Dilatadors. Criteris de disseny.

- EN 13779:2005 Ventilacié6 d’edificis no residencials. Requisits de prestacions dels
sistemes de ventilaci6 i condicionament de recintes.

- Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a I'elaboracié de projectes.

- UNE-EN 303-5:2013 Calderas de calefaccion. Parte 5: Calderas especiales para
combustibles sélidos, de carga manual y automatica y potencial Gtil nominal hasta 500kW.
Terminologia, requisitos, ensayos y marcado.

- UNE-EN 123001:2012. Calcul, disseny i instal-laci6 de xemeneies

Contra Incendis

- Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006, pel qual s’aprova Codi Técnic de la Edificacié
(CTE). DB SI-Seguretat en cas dincendi, DB SU-Seguretat d'utilitzacio, i posteriors
modificacions i correccions d’errors.

- Reial Decret 1942/1993, de 05-11-1993, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal-lacions de
Protecci6 contra Incendis (RIPCI)

- Reial Decret 312/2005, de 18-03-2005, pel qual s’aprova la classificaci6 dels productes de
construcci6 i dels elements constructius en funcié de les seves propietats de reaccio i de
resisténcia davant del foc

- Reial Decret 110/2008, de 01-02-2008, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005

- Llei 3/2010, del 18-02-2010, de prevencié i seguretat en matéria d'incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis. DOGC.N° 5584. 10-03-2010

Parametres ambientals, soroll i vibracions

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencié i control ambiental.

- Ponéncia Ambiental, de 22 de mar¢ de 2011, de la Direccié General de Qualitat Ambiental.

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, per la qual s’aprova la Llei del Soroll.

- Llei 16/2002, de 28 de juny, per la qual s’'aprova la Llei de Protecci6 contra la
Contaminacio acustica (DOGC 3675, del 11/07/2002).

- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002.
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- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la produccié i gestié dels
residus de construccio i enderroc.

- Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestié de Residus de la construccié de
Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gestio de residus de la construccio i
demolicio, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de I'aire i protecci6é de I'atmosfera.

- Real Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el cataleg d'activitats
potencialment contaminadores de I'atmosfera i s’estableixen les disposicions basiques per
la seva aplicacio.

- Llei 22/1983, de 21 de novembre, de proteccio de 'ambient atmosferic.

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de Proteccié de I'Ambient Atmosféric

Instal-lacions Eléctriques

- Reglament Electrotécnic de Baixa tensié (REBT) segons RD 842/2002, de 2 d’Agost

- Instruccions técniques complementaries ITC BT

- Decret 363/2004, de 24 d’Agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a
I'aplicaci6 del Reglament Electrotecnic per a baixa tensio.

- Normes UNE descrites.

Seguretat i Salut

- Llei de prevencié de Riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre (parcialment modificada
per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencio6 de
riscos laborals)

- RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut en els llocs de treball.

Altres normes
- Text refos de la normativa del Pla General d’Ordenacié Urbana de l'any 1.996, amb les

seves modificacions posteriors.
- Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a I'elaboracio de projectes.
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6 Planificacio

Per a poder iniciar les actuacions caldra que aquestes estiguin adjudicades i que s’hagin concedit
els permisos municipals corresponents.

La durada estimada de les actuacions és de 90 dies habils. Veure més detall de les actuacions a
realitzar i I'estimacio del temps al Annex 4.

Es recomana realitzar les actuacions d’obra civil fora del periode lectiu per a evitar interferéncies
de sorolls, personal i vehicles, amb l'activitat del centre.

7 Ordre de prioritat entre els documents basics
Davant de possibles discrepancies entre documents, I'ordre de prioritat dels mateixos sera:

1.- Planols
2.- Amidaments
3.- Memoria

Davant la mancancga d’alguna informacio o detall en algun dels documents, prevaldra el document
que contempli I'aspecte deficient a la resta.
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8 Resum economic

El pressupost d'execucié material dels treballs descrits ascendira a 104.453,24 € (CENT
QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS).
Un cop aplicats el benefici industrial del 6%, les despeses generals del 13% i el 21% d'IVA, el
Pressupost d’execucié per contracta (PEC) amb IVA ascendira a 150.402,23 € (CENT
CINQUANTA MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS).

A la taula seglient es resumeix el pressupost:

RESUM PRESSUPOST - Instal-lacié de biomassa i xarxa de calor

Concepte Import (€)
1.- Desmuntatge dels elements existents i enderroc 1.973,32
2.- Obra Civil 20.412,16
3.- Instal-laci6 caldera de biomassa i elements complementaris 57.520,46
4.- Instal-laci6é hidraulica i xemeneia sala de calderes de biomassa 16.254,36
5.- Instal-lacié eléctrica i de control 4.395,34
6.- Gesti6 de residus 313,50
7.- Legalitzacions 1.536,00
8.- Seguretat i Salut 2.048,10
Total PEM (Pressupost d'Execucié Material) 104.453,24
Despeses Generals d'empresa (13%) 13.578,92
Benefici Industrial (6%) 6.267,19
Subtotal PEC (Pressupost d'Execuci6 per Contracte) sense IVA 124.299,36
IVA 21% 26.102,87
Total PEC (Pressupost d'Execuci6 per a Contracte) 150.402,23

Taula 14: Resum Pressupost
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9 Analisi de viabilitat economica i mediambiental

En les taules seglients es realitza un estudi de viabilitat economica i mediambiental del projecte
gue permet avaluar el periode de retorn de la inversié tenint en compte els estalvis economics
associats la reduccié total del consum de gas.

A continuacié s’adjunten les principals dades energétiques i d’estalvi economic anual estimat a
partir dels consums i preus mitjans del combustible:

COMBUSTIBLE FOSSIL
Consum anual de gas 162.349|kWh/any
Cost combustible fossil 10.154|€/any
Preu mitja del gas (inclou fixe) 0,063 |£/kwh
rendiment caldera existent 80|%
Necessitats térmiques anuals 129.879 kWh/any
COMBUSTIBLE BIOMASSA
Rendiment caldera de biomassa 92|%
Consum anual de hiomassa 141.173 | kWh/any
Consum anual de hiomassa 42| Tones d'estella
Volum anual de biomassa 166|m3 de d'estella
Preu biomassa (iva inclos) 114,95|£/tona
Cost biomassa 4.773|€fany
Estalvi economic anual 5.381|€/any

Taula 15: Resum d'estalvi i consums (les calderes existents i els quatre edificis municipals)

En la segient taula es pot observar els estalvis d’emissions de CO2 segons el combustible fossil.

Consum anual Estalvi
estalviat Foi Emissions
Combustible k'Wh/any kgCO2/kWh |tones CO2/any
Gas natural 162.349 0,202 33

Taula 16: Dades ambientals

Els sobrecostos de manteniment associats a la caldera s’estimen en 650 €/any. No s’inclou en
aquest valor els costos associats a les actuacions de manteniment de les instal-lacions interiors ni
els costos del programa de gestié energética descrites al RITE (costos comuns a les altres
instal-lacions).




Suno

enginyeria de
serveis energetics

TAULA RESUM DE L'ESTUDI DE VIABILITAT.

Increment preu anual energia convencional 3,0%
Increment preu anual biomassa (estella) 1,0%
Cost instal-lacié (euros) amb IVA 150.402,23
Dades economiques
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Cost total energia convencional (euros) 10.154 10.459 10.772 11.095 11.428 1M.771 12.124 12.488 12.863 13.249 13.646 14.055 14.477 14911 15.359 15.820 16.294 16.783 17.286 17.805
Cost total biomassa (euros) 4773 4.821 4.869 4918 4.967 5.016 5.067 5.117 5.168 5.220 5.272 5.325 5.378 5.432 5.486 5.541 5.697 5.653 5.709 5.766
Estalvi economic (euros) 5381 5638 5.903 6.178 6.462 6755 7.058 7.371 7.694 8029 8374 8730 9.099 9.479 0872 10278 10,697 11130 11.577 12,039
Sobrecost manteniment 650,00 656,50 663,07 669,70 676,39 683,16 689,99 696,89 703,86 710,90 718,00 725,18 732,44 739,76 747,16 754,63 762,18 769,80 777,50 785,27
Benefici (euros) -150.402,23 473104 4.98143 5.240,42 5.508,27 5.785.26 6.071,68 6.367,82 6.673,99 6.990,49 7.317,65 7.655,80 8.005,28 8.366,44 8.739,64 9.125,27 9.523,70 9.935,32 10.360,56 1079982 11.253,55
Cash Flow (euros) -150.402,23 -145.671,18 -140.689,75 -135.449,33 -129.941,06 -124.155,80 -118.084,12 -111.716,30 -105.042,31 -98.051,82 -90.734,17 -83.078,38 -75.073,10 -66.706,66 -57.967,02 -48.841,75 -39.318,05 -29.382,73 -19.022,17 -8.222,35 3.031,20
Estudi de segon ordre (tenint en compte la variacié del diner amb el temps en un periode de 25 anys)
Rendibilitat exigida ( k ) (tenint en compte la inflacié) (%) 2,54
Rendibilitat (i ) (sense considerar la inflacid) (%) 25
Taxa de inflacié anual ( g ) (%) 1%
g 0 5 " 7 Taxa de Rendibilitat Interna
Periode de retorn simple (anys) Periode de retorn (anys) Flux net de caixa Valor Actual Net (VAN) Rendibilitat (r) (TIR)
Estudi economic 27,95 19,76 10.852,26 140,81 1,44 2,54%
Estalvi economic anual (euros s -
( ) Amortitzacié economica
12.000
20.000
10.000 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-20.000
8.000
-40.000
6.000 -60.000
-80.000
4.000
-100.000
2.000 ~120.000
0 -140.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -160.000
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10 Conclusions

Amb el present projecte, format per la memoria técnica, I'estat d’amidaments, el pressupost
vinculat als mateixos, els planols de construccié, esquemes hidraulics i eléctrics, el plec de
condicions, aixi com diversos annexos complementaris, es disposa de tota la informacié tecnica
necessaria per a I'execucio de la instal-lacio de biomassa i xarxa de calor objectes del mateix.

Redactor: Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial
Ass/Col-legiat: 15.520

Signatura:

Figueres, 1 d'abril 2019
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

Per executar la instal-lacié de biomassa és necessaria la realitzacié de diverses operacions de
condicionament dels espais i d'obra civil. Aquestes actuacions es descriuen a continuacié i poden
apreciar-se amb més detall a la documentacio grafica.

1.- Actuacions de desmuntatge i enderroc.

En primer lloc es realitzaran les tasques de desmuntatge i condicionament previ dels espais. Per
fer-les es requerira per una banda d’'un equip d’instal-ladors hidraulics i eléctrics i per altra banda
d'un equip de persones de la construccid. Veure més detall als planols OC.06.- Estat actual sala
de calderes de gas i armari de comptador i OC.07.- Actuacions de condicionament prévies.

1. Desmuntatge de les instal-lacions existents: eléctriques, de proteccié contraincendis,
hidrauliques (identificant les canonades i circuits), de la caldera de gas, anulaci6 i
desmuntatge de la instal-lacio de gas i de la xemeneia. Aquests materials es desmuntaran
amb cura per tal de poder ser reinstal-lats ja sigui a la propia instal-lacié o en una altra
instal-lacié de I'Ajuntament. Els materials no aprofitables seran degudament classificats
per a poder-los gestionar correctament.

2. Desmuntatge de la coberta metal-lica i les biguetes de suport, aixi com de les portes
d’accés.

3. Enderroc dels tancaments de bloc ceramic remolinat i neteja de I'obra.

4. Preparacié de l'extensié de les canonades dels circuits de calefaccid, les quals estan
parcialment soterrades o encastades a la paret. Caldra repicar el entorn i fer la unié a
I'extensié en un lloc registrable o accesible (ja sigui a I'interior de la sala técnica o ja sigui
a l'interior d'un armari de registre).

5. Desmuntatge de la finestra del passadis que déna a la zona d’actuacié amb cura per a ser
muntada de nou a la nova obertura que es realitzara a tal efecte. Es tapiara I'obertura amb
dues pells de bloc de formigd (una interior i una exterior) les quals tindran acabat remolinat
i pintat, i disposaran d'un aillament de 4cm de HPDE. Per reinstal-lar la finestra
desmuntada, es realitzara la nova obertura, muntanen primer lloc les dues llindes
prefabricades de formigdé T18 (una per la cara interior i una per I'exterior). Un cop
realitzada I'obertura, es muntara I'escopidor del mateix material que la resta de finestres,
es remolinara I'actuacié i pintara.
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6. Realitzacio de I'obertura de la fagana Nord, a l'aula de la planta P1, per a poder instal-lar
una nova finestra de dimensions equivalents a la que quedaria al mateix pany de paret
perd la planta baixa. Aquesta nova finestra s’alineara amb la de baix i tindra l'alcada
interior equivalent a la resta de finestres existents a l'aula. Per I'execucié d'aquesta
obertura, caldra revisar la necessitat de posar la llinda corresponent. Abans d'iniciar els
treballs es fara una cata per a poder veure si hi ha algun refor¢ estructural tipus tirant o
equivalent.

2.- Actuacions de construccio de la sala de calderes i sitja

A continuacié es passara a construir el nou espai de Sala de Calderes i Sitja de biomassa. Per
fer-ho es requerira de I'equip de personal de la construccio.

1. Fonamentacid, estructures i tancaments

Es procedira a executar la solera estructural d'anivellament i base per a la sala de calderes i sitja,
a sobre del paviment actual. Aquesta solera sera de 20 cm d'espessor, de formigd armat
HA-25/B/20/1la, hidrofug, amb doble malla electrosoldada ME 20x20 @ 8 B 500 T. L'acabat
d’aquesta solera sera remolinat mecanic (amb helicopter) per tal de donar un acabat fi i de facil
neteja i manteniment. S’instal-lara a més una bonera de recollida d’aiglies a I'interior de la sala de
calderes i es donara pendent (1,5%) cap a I'exterior a la zona del pati. Aquesta solera es rematara
lateralment amb peces seguint la vorera del I'altra banda de I'espai.

Els tancaments laterals de la sala de calderes i sitja de biomassa es realitzaran amb bloc de
formigo per revestir, de color gris, de 40 x 20 x 20 cm, resisténcia normalitzada R10 (10 N/mm?),
rebuda amb morter de ciment M-7,5, emplenats i armats el primer metre i lligats amb la solera
amb esperes. S’executara dos zunchos perimetrals de lligat (un a I'algcada de la sala de calderes i
I'altre a I'algcada superior de la sitja). Veure més detall als planols OC.03.- Planta Sala de caldera i
Sitja de biomassa i OC.04.- Secci6 sitja i sala de calderes de biomassa.

2. Coberta

El sostre de la sala de calderes i sitja de biomassa cal que sigui EI60. Per aquest motiu es
realitzara una coberta inclinada menys del 30% a una aigua formada per biguetes pretensades T-
18 les quals es suportaran sobre les parets de carrega laterals, amb revoltons de formigé de
50x80x18cm entre elles. A sobre es fara el corresponent anivellament i es revestira amb xapa
galvanitzada grecada igualant els perfils de la coberta i facana.

La part inferior es projectara amb morter ignifug per a poder donar la EI60 requerida.
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3. Portes d’accés a la sitja i a I’espai per la caldera

S'instal-lard una porta de dues fulles de 2 m d’amplada i 2,5 m d’al¢cada lliure, El»-60-C5 per a
poder accedir a cada la sala de calderes, la qual disposara de pany amb clau exterior i barra
antipanic o sistema de facil obertura des de l'interior. Disposara a més de 4 reixes de ventilacio
intumescents EI-60 de 40x40cm.

S'’instal-lara també una porta d’accés a la zona de descarrega, la qual sera de 0,9x2,0m de pas, i
gue també sera metal-lica El,-60-C5, la qual disposara de pany amb clau exterior. A l'interior de la
mateixa es posara dos perfils guia i uns taulons de fusta de pi de 1m d’amplada x 30cm d’alt x
1,5cm de gruix, per a poder evitar que la pressié del combustible faci malbé la porta i permetre
I'accés a l'interior de la sitja sense que s'esllavissi tot el combustible.

Es muntaran les corresponents reixes de ventilacié intumescents EI-60 de 20x40cm a la sala de
calderes (3) i a la sitja (1). Veure més detall al planol OC.05.- Algats sitja i sala de calderes de
biomassa.

4. Revestiments i acabats

L'acabat exterior del conjunt sera remolinat amb revestiment continu de morter de ciment M-5 a
bona vista de 1,5 cm de gruix, amb acabat superficial brunyit, i pintat segons el ral que determini
I’Ajuntament o bé seguint les tonalitats de I'edifici existent (per millorar al maxim la integracié amb
I'entorn). L'acabat interior de la sitja sera el mateix bloc de formigé vist i I'acabat interior de la sala
tecnica sera el bloc vist pintat de color blanc per donar més lluminositat.

S'instal-laran les boques d’ompliment pneumatic les quals seran tubs d’acer zincat o galvanitzat
de 150mm de diametre amb corba de 30° a la part superior i boques tipus rotula ITAL-150 (o la
gue proposi el distribuidor d’estella de la zona). Aquestes boques es muntaran amb abragadores
isofoniques i es connectaran a terra.

Abans de muntar aquestes boques d’'ompliment s’entrara el diposit d’'inércia a la sala ja que un
cop muntades no passaria amb transpalet.

3 Muntatge de la nova finestra a I’aula i finestra existent al passadis

Tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, es procedira a reinstal-lar I'obertura de 1,4m
desmuntada del passadis de baix (la qual es tornara a muntar a la zona de I'escala) i a muntar
una nova finestra a l'aula de la planta 1 emplacada al costat de la sitja i sala de calderes.
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Aquesta nova finestra sera de dimensions i acabats estétics (en quant a color i dimensions)
equivalents a la que hi hauria just a I'espai de sota de l'aula (Despatx), perd amb qualitats en
quant a eficiencia energetica i acabats actuals. Concretament es muntara una finestra corredissa
de tres fulles, d’alumini lacat del mateix color que les finestres existents, amb ruptura de pont
termic, de 3,4m d’ample i 1,52m d’alt, amb vidre doble de seguretat, i amb caixa de persianes
aillada segons les descripcions dels amidaments.

4 Ajudes generals de paleteria

També caldra realitzar diversos passos de canonades a les sales tecniques afectades. Es
realitzara les ajudes a instal-lacions per al correcte desenvolupament de la obra (passos de tubs,
remat un cop realitzats, remolinats i pintats). Es mantindra I'obra neta durant I'execucié dels
treballs i es realitzara una neteja a fons al finalitzar I'obra.
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Annex 1: Calculs

Projecte executiu per la instal-lacio d'una
caldera de biomassa a I'Escola Sant
Viceng de Sant Vicencg de Castellet
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S'inclou en aquest document, la segiient informacié sobre els calculs realitzats:

Calcul termic de I'edifici.

Calcul de les canonades principals.
Calcul del vas d'expansio.

Calcul de xemeneia.

Calcul dels bescanviadors.

Calcul de les bombes.

ok whpRE
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1.- Calcul termic.

Per a realitzar el calcul de les carregues termiques de I'Escola s'ha fet servir premisses o
estimacions mitges i s'ha utilitzat el software DesignBuilder per a simular la demanda.

Emplagament: Sant Viceng de Castellet
Altitud sobre el nivell del mar: 176 m
Percentil per a hivern: 97.5 %
Temperatura seca a I'hivern: -6 °C
Velocitat del vent: 11 m/s
Temperatura del terreny: 8 °C

Consigna de Temperatura interior aules: 21 °C

Visualitzacioé 3D de la simulaci6 termica dels edificis
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A les taules seglents es resumeixen els resultats obtinguts.

EDIFICI kW 62 kW; 17,62; 6%

Escola 187,41

Infant“ 66,20 m Escola 187,41kW

Annex 17,62 m Infanti 66,2 kw
w Annex 17,62 k

TOTAL 271,23 Annex 17,62 kW

m Escola 187,41kW; 187,41; 69%

ESCOLA 01-P1 Aules1 7,29
ESCOLA 01-P1 Magatzem 1,53
ESCOLA 01-P1 Aules?2 7,73
ESCOLA 01-P1 Passadis2 17,49
ESCOLA 01-P1 Aules3 22,11
ESCOLA 01-P1 Lavabos 442
ESCOLA 01-P1 Aules5 34,49
ESCOLA 01-P1 Aules4 14,81
ESCOLA 00-PB Lavabos 2,58
ESCOLA 00-PB Passadis 21,57
ESCOLA 00-PB Aules3 25,39
ESCOLA 00-PB Magatzem 0,29
ESCOLA 00-PB Aules1 3,3
ESCOLA 00-PB Aules?2 24,41
INFANTIL 00-PB Aula2 23,43
INFANTIL 00-PB Passadis 10,43
INFANTIL 00-PB Aula1 23,75
INFANTIL 00-PB Aula3 5,71
INFANTIL 00-PB Magatzem 1,2
INFANTIL 00-PB Lavabos 1,68
ANNEX ESCOLA  00-PB Lavabos 1,35
ANNEX ESCOLA  00-PB Aules 14,05
ANNEX ESCOLA  00-PB Entrada 1,38
ANNEX ESCOLA  00-PB Magatzem 0,84

271,23

164,76

82,71
159,59
124,54
162,63
133,59
153,03
157,09

79,09

80,61

92,34

22,41
106,00

90,68
195,72
165,18
195,26
222,68
131,63
195,02
137,13
156,04
158,16

83,67
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Suno

enginyeria de.

‘serveis energetics
2.- Calcul de les canonades principals.
D Aillam Longitud Pérdues de Pérdua de Pérdua de

Cabal D comercial D interior D exterior (mm) Velocitat Conductes carrega per m carrega total carrega total  Capacitat aigua

Tram Descripci6 tram Q(kWwW) AT (°C) (m3/h) material (mm) (m) (mm) fluid (m/s) corr L (m): (mmca/m) tram (mca) tram (Pa) canonades (m3)
1A2A CalderaA (300 kW) aDipositinércia 300 15 172 moc  Deei 4w 2% 2s
1A-2Ai C1-Col Tramada caldera 1 a diposit inércia 300 15 17,2 Inox De76,1 0,072 76,1 30,0 1,17 8,16 13,93 1,73 16,96 0,0333
2Ar-1A Col-C1 Tramada caldera 1 a diposit inércia 300 15 17,2 Inox De76,1 0,072 76,1 30,0 1,17 10,20 13,93 0,60 5,86 0,0416

2A-3A

2A-3Ai DI-Col Tramada diposit inércia a col-lector 277 15 15,9 Inox De76,1 0,072 76,1 30,0 1,08 3,06 12,12 0,64 6,30 0,0125
3Ar-2A Col-DI Tramada diposit inércia a col-lector 277 15 15,9 Inox De76,1 0,072 76,1 30,0 1,08 4,08 12,12 0,25 2,50 0,0167

Taula 20: Calculs canonades principals
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3.- Calcul del vas d'expansio

Disseny. Segons RITE IT1.3.4.2.4 es realitzara d’acord amb la UNE 100155

1.- Volum instal-lacié

Volum caldera
Volum canonades
Acumuladors d'inércia

Volum total

2.- Augment de volum

Ce=

AV =

3.- Pressions

Pvs

PM

Hm
Pm rel
Pm

4.- Volum total

veure taula
V x Ce

Pressio de tarat de valvula

0,9xPvs+1
Pvs+0,65
el minim sera

L'algcada geomeétrica
m+0,2

Pm absoluta = Pm rel + 1 Bar

(PM) / (PM-Pm)

Vt=AV (Pwm) / (PM-Pm)

5.- Volum a instal-lar

TOTAL MiNIM A INSTAL-LAR

nota: aquest volum es sumara als ja existents als equipaments

m3
0,57000
0,07496
2,60000

3,24496

0,04000
129,79842

3,70
3,65
3,65
6,00
0,80
1,80

1,97

256

300

litres
570,00
74,96
2.600,00

3.244,96

100°C
litres

Bar

Bar
Bar
Bar

Bar

Bar

Litres

Litres
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B DINAK

Tel.; 986 45 25 26

Fax: 986 45 35 01
Camiiio do Laranxo, 19
36216 VIGO

come rcialidinak com

4.- Calcul de la xemeneia

Tel.: 91 651 45 39

Fan: 91 652 94 17

P, Regordofio C/luan de la Clerva 8
28936 Méastoles, MADRID

madrid @dinak. com

Midvil: 639 63 37 65
Midvil: 699 93 35 23
BARCELOMNA
catidinak.com

DINAK, 5.A. EMPRESA CERTIFICADA 150 9001, N2 ER-1010,/2010 POR AENOR

Mavil; 610 75 36 02
Mgwil: 618 87 19 62
Fax: 986 45 25 01
BILBAO

pavasco @dinak. com

Cliente
Provecto

Ajuntament Sant Vicenc Castellet
Escola Sant Vicenc

N Escrito
Fecha 01/04/2019

INFORME DE CALCULO DE CHIMENEA MODULAR EN DEPRESION, SEGUN EN 13384-1

1. DATOS DEL ENTORNO Y DEL GENERADOR

Altitud:

T2 amb. maxima:
T2 amb. minima:
Montaje:
Combustible:
Tipo de generador:

m 176

°c 20

oc 0
Exterior

Madera

Caldera presurizada

Condensacidn: NO
Nominal Minima

Potencia: kw 300 91,65
Rendimiento: % 90 90
T2 de humos: °c 180 120
Tiro minimo: Pa 5 5
Caudal: Bfs 245,44 81,81
CO;: % 10,95 9,92

2. DATOS DEL CONDUCTO

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNION)

Longitud total: 3
Altura total:
Piezas: Codo de 452: 1
Te de 1352: 1
TRAMO VERTICAL
Altura total: 8,6
Longitud total: 8,6
Conexidn: Te de 902: 1
Tipo de salida: Salida libre
Dinakalc 4.3.0-ES Pagina 1de 3
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B DINAK

Tel.: 986 45 25 26 Tel.: 91 651 45 39 Pawil: 610 75 36 02
Fax: 986 45 35 01 Fan: 91 652 94 17 Midwil: 639 63 37 65 Micwil: 618 87 19 62
Camifio do Laranxo, 19 P.1, Regordofio Cfluan de la Cierva 8 MGl 599 93 35 23 Faw: 086 45 25 01
IELG VIGO 28936 Mdastoles, MADRID BARCELONA BILBAD

come réialidinak.com madrid @dinak, cam cat@dinak. com patsvasco @dinak, com

DINAK, 5.A. EMPRESA CERTIFICADA 150 9001, N2 ER-1010/2010 POR AENOR

3. CALCULOS Y COMPROBACIONES

REQUISITOS DE PRESION

Primer requisito de presién: Pz 2 Pze Cumple
Potencia nominal: Pa 14,2 > 11,41 sl
Potencia minima: Pa 19,18 = 5,67 Sl
Segundo requisito de presién: Pz 2 Pb Cumple
Potencia nominal: Pa 14,2 > o Sl
Potencia minima: Pa 19,18 > o sl
Tiro de la Instalacién (a mayores del minimo requerido) Pz-Pze
Potencia nominal: Pa 2,78
Potencia minima: Pa 13,51
REQUISITOS DE TEMPERATURA
Primer requisito de temperatura: Tiob 2 Tg Cumple
A potencia nominal: e 153,9 > 1} sl
A potencia minima: ec 85,3 > 0 |
Leyenda:
Pz Tiro disponible a la entrada de los humes en la chimenea
Pze Tiro requerido a la entrada de los humos en la chimenea
Pb Resistencia o calda de presién del suministro de aire para combustisn
Tiob Temperatura de |a pared interior a la salida de la chimenea
Tg Temperatura limite
Dinakalc 4.3.0-ES Pagina 2de 3
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B DINAK

Tel.: 986 45 25 26 Tel.: 91 651 45 39 Pagwil: 610 75 36 0F
Fax: 986 45 35 01 Fan: 91 652 94 17 Midwil: 639 63 37 65 Micwil: 618 87 19 62
Camifio do Laranxo, 19 P.1, Regordofio Cfluan de la Cierva 8 MGl 599 93 35 23 Faw: 086 45 25 01
IELG VIGO 28936 Mdastoles, MADRID BARCELONA BILBAD

come réialidinak.com madrid @dinak, cam cat@dinak. com patsvasco @dinak, com

DINAK, 5.A. EMPRESA CERTIFICADA 150 9001, N2 ER-1010/2010 POR AENOR

4. DIMENSIONADO

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNION)

Gama: DP
Diametro interior: mm 300
Diametro exterior: mm 360
Designacion EN 1856-1: T600 N1 D V2 GXX
Nominal Minima
Velocidad media de los humos: mfs 4,7 1,4
T2 media de los humos: eC 178 117
T2 media de la pared exterior: oC 36 26
TRAMO VERTICAL
Gama: DP
Diametro interior: mm 300
Diametro exterior: mm 360
Designacion EN 1856-1: T600 N1 D V2 GXX
Nominal Minima
Velocidad media de los humos: m/s 4.6 1,3
T2 media de los humos: oC 171 108
T2 media de la pared exterior: &C 8 4
SALIDA DE LA CHIMENEA
Nominal Minima
Velocidad de los humos: mfs 46 1,3
T2 de los humos: & 166 101
T2 de la pared exterior: ec 8 4
Dinakalc 4.3.0-ES Pagina 3de 3
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5.- Calcul de les bombes

BOMBES DE LA INSTAL-LACIO

Pérdues
Ref. Calcul  Cabal P (kW) carrega Marca Bomba seleccionada
canonades (m3/h) (mca)

Taula 17: Calcul bombes
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5.1.- Fitxa técnica bomba caldera

Presion minima de agua:

. DAB PUMPS Sp.A.
AB FICHA TECNICA Via Mareo Peio, 14 - 35035 Mesino (PD), ltaly
Tel +33049 5125000 - Fax +39043 5125350
. wearn. ADpUTGS com
WATERSTECHNOLOGY 2304201 Pagina 1/3
Destinatario Remitente
Efpmss
Referenca
Direccidn
Teletono
Fax
E-mal
Codigo articulo : Tolerancia de curva acorde a 150 9906
60150971 Altura de impulsion F 4p/ MPa
Articulo: E
EVOPLUS B 60/240.50 M F oos
Datos bomba 3 = g
and. B4, 7%
4 - 0,038
Prsidn naminal: 15 MPa B - Iy
= ]}/ Ik Foos
Temgeratra min. Mudo -10°C / L ==
Termperatura mdx. fuide 10°C " _._F__-f*" F ooz
T 2m I
EEI: <020 :________._...———"""' g
wh 00

Paotencia absorbida P1

Sapade anillo empuje

Aparna inoxidabie

Tadgeratira: *C 90 100
Preitn minia de agus: m 20 25 =
Datos de servicio requeridos
Caudal 14,50 /b
Alum imgulsdn : 400m
Fluide Boimbeada{¥) Agua{10®F )
Temgeraiura Buida. T C
Densidad 9777 kg™
0
Viscosidad cinemdtica: TA086 merls L5500 L I R [ LA P | FEL L AT ]
1] 4 B 1 & 20 HEN mh
Presitn del vapor: NN kPa
Datos hidr. (Punto de trabajo) -1 A
Caudal : 14,50 mh
Allurm impulsidn : 400m
Materales
o
‘Cuerpo bomiba Castirgn 250 UMIIE0 183-CTF
Rodete Tecnopolimens
e malor Acera inoxidable
Retn EPDM
CajaMotor Murrinio fundido a presin
Brida de cierre Poars inaxidabie M

Datos motor Dimensiones exteriores mMm
Al 19 b1 125 H2 273

- oA A2 14 D2 110 B 240
B 413 D3 99 L1 120

Palenca absodida P1 0.26 KW B1 a7 D4 53 L2 120
B2 325 H 222

Tensidn nominal: 1= 230:240% o 165 HA1 220

Condente naminal: 1358 Paso? 1489

Grade de proleccitn: P44 Conexiones bomba

Lado aspimdcidn DM 50
Lada ingulsadn DM 50

! PNE,PN10,PN1E

PNE.PN10, PN 16

DAB PUMIPS s reserva el derecho de reaizar modiicadiones sin 1 obiigacion de aviso previo.
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Annex 2: Estudi Basic de seguretat i
salut
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ANNEX 2. Estudi Basic de seguretat i salut

1 Dades de I'obra

Tipus d'obra: Instal-lacié d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng, de Sant Viceng de
Castellet. S’inclou en la instal-lacid la part d’obra civil associada per a la construccié de la sitja i
sala de calderes.

Emplacament: Placa de 'Onze de Setembre, s/n, 08295 Sant Vicen¢ de Castellet (Barcelona).
Promotor: Ajuntament de Sant Viceng de Castellet
Autors del projecte: Joan Oliver Casanellas de SUNO Enginyeria de Serveis Energétics SCCLP

Teécnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut: Joan Oliver Casanellas de SUNO
Enginyeria de Serveis Energétics SCCLP

2 Dades tecniques de I'emplacament
Topografia: Terreny pla a la sala de calderes i sitja.
Caracteristiques del terreny: terreny coherent, nivell freatic: baix

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

2.1 Introduccio

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencidé de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacié util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu
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desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7¢&, i en aplicacié d’aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n‘hi hagi, per la Direccié Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Publigues s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'aquesta
Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacio feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en
coneixement de la Inspeccio de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccio
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra
aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11&).

2.2 Principis generals aplicables durant I'execucio de I'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en
l'art. 15é de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant I'execucio de I'obra i en particular en les seguents activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecci6 de l'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinaci6 de les vies 0 zones de desplagament o circulacio
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c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
Instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitaci6 i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

Q) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes

h) L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s’haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball

)] La cooperacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms

) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es

realitzi a I'obra o prop de I'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a I'article 15¢ de la Llei 31/95 sén els segiients:

1 L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord
amb els seglients principis generals:

a) Evitar riscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c) Combatre els riscos a l'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio

dels llocs de treball, I'eleccid dels equips i els métodes de treball i de produccio, per tal de
reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

e) Tenir en compte I'evoluci6 de la técnica.
f) Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill.
Q) Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,

l'organitzacié del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels
factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccid colxlectiva a la individual.

) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2 L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en
matéria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
3 L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que nomeés els treballadors

que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
especific.

4 L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies
no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que
es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
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5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsi6 de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

2.3 Identificacioé dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a
I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s’enumeren a continuacio els riscos
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d’execucio de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball
que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacié, manteniment...).

2.4 Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament puablic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d’obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroll6s

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

2.5 Treballs previs

- Interferencies amb Instal-lacions de subministrament puablic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
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Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de materials

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

guimiques)

2.6 Enderrocs

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament puablic (aigua, llum, gas...)
Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Fallida de l'estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes

Acumulacio i baixada de runes

2.7 Fonaments i soleres

Interferencies amb Instal-lacions de subministrament puablic (aigua, llum, gas...)

Projeccio6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament soroll6s

Desplom i/o caiguda de les parets de contencio, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d’encofrats

Fallides de recalcaments

Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

guimiques)
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2.8 Estructura

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament puablic (aigua, llum, gas...)

- Projeccio6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroll6s

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d’encofrats

- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

- Riscos derivats de I'accés a les plantes

- Riscos derivats de la pujada i recepci6 dels materials

2.9 Ram de paleta

- Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroll6s

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

2.10 Coberta

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades
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- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroll6s

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Caigudes de pals i antenes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

2.11 Revestiments i acabats

- Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

2.12 Instal-lacions

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament puablic (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobreesforcos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

2.13 Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (annex ii
del r.d.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura,
per les particulars caracteristigues de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
I'entorn del lloc de treball

Projecte executiu per la instal-lacio d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Vicenc¢ de Sant Vicenc de Castellet 74



2 Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

3 Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a
la delimitacio de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

6 Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis

7 Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9 Treballs que impliquin I'ds d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

2.14 Mesures de prevencio i proteccio

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservaci6 els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de
treball. D’altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacio, manteniment...).

2.14.1 Mesures de proteccié col-lectiva

- Organitzacio i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins I'obra

- Senyalitzacié de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzaci6, tant a l'interior de
I'obra com en relacio amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents

- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control
de la carrega maxima, delimitacio del radi d'accié, frenada, blocatge, etc

- Revisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat
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- Comprovacié de l'adequaci6 de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veines)

- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccio de rases

- Utilitzacio de paviments antilliscants.

- Col-locacié de baranes de protecci6 en llocs amb perill de caiguda.

- Col-locacio de xarxat en forats horitzontals

- Proteccio de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d’evacuacio de runes, correctament instal-lades

- Us d’escales de ma, plataformes de treball i bastides

- Col-locaci6 de plataformes de recepcio de materials en plantes altes

2.14.2 Mesures de proteccié individual

- Utilitzaci6 de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecci6 de particules

- Utilitzacio de calcat de seguretat

- Utilitzacié de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del qual
sera obligatoria

- Utilitzacio de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

- Utilitzacié de mandils

- Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicacio. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

2.14.3 Mesures de proteccié a tercers

- Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada
s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a l'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb
els vials exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

- Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements
(subsaol, edificacions veines)

- Protecci6 de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

2.14.4 Primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

Projecte executiu per la instal-lacio d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Vicenc¢ de Sant Vicenc de Castellet 76



S'informara a l'inici de l'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
telefons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el
rapid trasllat dels possibles accidentats.

3 Normativa aplicable

- Regalment de Seguretat i Higiene en el Treball . Decret de 31 de gener de 1940 del Ministerio
de Trabajo, ( BOE 34,03/02,1940 ) Regalment derrogat, exepte cap. VII " Andamios " per
I'Ordenanza general de Seguridad e higiene en el trabajo " ( Orden 9 mar¢ 1971).

- Ordre de 20 de maig de 1952 per la que s’aprova el Reglament de Seguretat del treball en la
industria de la construccié vidre i ceramica ( BOE 167,15/06/1952 )

* Modificaci6 de l'article 115. Ordre 10 desembre de 1953 ( BOE 356, 22/12/1953)

-Ordre de 9 de mar¢ de 1971 per la que s’aprova I'ordenanca general de Seguretat i Higiene
en el treball. ( BOE nim 64,64, de 16-17/03/1971)

- Decret 423/1971 de 11 de marc per la que es regulen la constitucié i composicié i funcions del
comite de seguretat i higiene en el treball.

- Decret 3565/1972 de 23 de desembre, pel que s’estableixen les Normes Tecnologiques de la
Construccio ( NTE,).

- Ordre del 23 de maig de 1977 per la que s’aprova el Reglament d’aparells elevadors per a
obres. ( BOE 170, 18/07/1977 )

* Modificacié article 65 . Ordre 7/3/1981 ( BOE 63, 14/03/1981)

- Ordre del 19 de desembre de 1977 per la que es maodifica la instruccié complementaria MI-BT-
025 del vigent R.E.T.B.T.( BOE 141, 14/06/1977 ) ( CE-BOE 170 18/07/1977)

- Reglament d'explosius, Decret 2114/1978 de 2 de marg, de la Presidencia del Govern ( BOE
214, 07/09/1978)

* Modificacié Real Decret 829/1980, de 18 d' abril ( BOE 109, 06/05/1980 )

- Ordre de 28 de juliol de 1980 per la que es modifica la instruccié MI-BT 040 aprovada per ordre
31 d'octubre de 1973 en la que es refereix a la concessié a Entitats de Titol d’Instal-lador
autoritzat.

- Ordre 30 de setembre de 1980 per la que es disposa les normes UNE que es citen siguin
considerades com d'obligat compliment, incloent-les en la instruccié MI-BT 044 del R.E.B.T.

- Reial Decret 1945/1986 de 26 de maig pel que s’aprova el Reglament de Seguretat en les
maquines. ( BOE 238, 04/10/1986)

* Modificacié R.D. 590/1989 de 19/05//89 ( BOE 132, 03/06/89 )

* Instruccié Tecnica Complementaria I.T.C. - MSG-SM1 Ordre de 8 d'abril 1991 ( BOE 87,
11/04/1991)

* Modificacié R.D. 830/1991 de 24/05 ( BOE 130, 31/05/1991 )

- Ordre de 6 d’'Octubre de 1986 per la que es determinen els requisits de dades que hagin de
reunir les comunicacions d’obertura dels centres de treball. ( BOE 117, 16/05/1988 )
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- Ordre del Ministeri d’'Industria i Energia de 26 de novembre de 1986 Designacié de A.E.N.O.R.
com a entitat reconeguda.

- Llei 8/1988 de 7 d'abril sobre infraccions i sancions d’ordre social. ( BOE 91, 15/04/1988 )

- Reial Decret 474 de 30 de marg de 1988 que recull I'ampliacié de la directiva 84/528 C.E.E.
aparells elevadors d’utilitzacié mecanic.( BOE 121, 20/05/1988 )

- Ordre de 28 de juny de 1988 per la que s’aprova la instruccié técnica Complementaria MIE-
AEM-2 Reglament d’aparells d’elevacié i manutenci6 referent a grues torre desmuntables per
obres.( BOE 162, 07/07/1988 ) ( CE - BOE 239, 05/10/1988 ).

* Modificacién . Orden 16 d'abril de 1990 ( BOE 98, 24/04/1990 ) ( CE-BOE 115, 14/05/1990).

* ITCMIE- AEM4 del Reglament a d'aparells d'elevacié i manutencié referent grues mobils
autopropulsades R.D. 2370/1996 de 18/11/ del Ministeri d'Industria i Energia ( BOE 24/12/1996 )
- Disposicions de l'aplicacié de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a la aproximacio de
les legislacions dels Estats membres sobre maquines

R.D. 1435/1992, de 27/11/ ( BOE 297, 11/12/1995 )

* Modificacions R.D. 56/1995 de 20 de gener ( BOE 33, 08/02/1995 )

* Relacié de les Normes harmonitzades en I'ambit del R.D. . Resolucié de 1 de juny de 1996
( BOE 155, 27/06/1996 )

- Regulacié de les condicions per comercialitzacié i lliure circulacié intracomunitaria dels
equips de proteccio individual

R.D. 1407/1992 de 20/11 ( BOE 311, 28/12/1992) ( CE-BOE 42, 24/02/1993 )

*Modificacié R.D. 159/1995 de 3/02 ( BOE 57, 08/03/1995 )

- Reglament sobre treballs de risc d'amiant

Ordre 31/11/1984 ( BOE 267, 07/11/1984 ) ( CE-BOE 280, 22/11/1984 )

* Normes complementaries . Ordre 7/1/198 ( BOE 13, 15/01/1987)

* Prevenci6 i reduccié de contaminacié del medi ambient produida per I'amiant . R.D. 108/1991,
1/02 ( BOE 32, 06/02/1991 ) ( CE-BOE 43, 19/02/1991 )

* Modificacio dels articles 2,3,13 de I'Ordre de 31 octubre de 1984 pel que s'aprova el Reglament
de treball amb risc d'amiant, i I'article 2 de I'Ordre de 7 de gener de 1987 pel que s'estableixen les
normes complementaries a I'esmentat reglament.

* Ordre 26/07/1993 ( BOE 186, 05/08/1993 )

Obligatorietat de l'inclusié de l'estudi de Seguretat i Higiene en el treball en els projectes
d'edificacid i obres publiques.

R.D. 555/1986 de 21 de febrer ( BOE 69, 21/03/1986 )

* Reial Decret 84/1990 de 19 de gener, pel que es dona nova redaccio als articles 1,4,6, i 8 del
Reial Decret 555/1986 del 21 de febrer, i es modifiquen parcialment les tarifes d’honoraris
d’Arquitectes, aprovada per Reial Decret 2512/1987 de 17 de juny i d’aparelladors i Arquitectes
Técnics aprovades per el Reial Decret 314/1979 de 19 de gener.

Model de llibre d'incidéncies

Ordre 29/06/1987, del Departament de Treball ( DOGC 862 i 863, 10 i 13/07/1987 )

Certificat sobre compliment de les distancies d'obres i construccions a linies eléctriques.
Resolucié 4/11/1988 ( DOGC 1075, 30/11/1988 )
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- Reial Decret 88/1990 de 26 de gener proteccié dels treballadors mitjangant la prohibicié de
determinats agents especifics o determinades activitats.

Proteccio de treballadors en front de riscos derivats de I'explosio i soroll durant el treball.

R.D. 1316/1989 de 27/11 ( BOE 263, 02/11/1989 ) ( CE-BOE 295, 09/12/1989 , | 126,
26/05/1990 )

Text refos de la llei de I'Estatut dels Treballadors

R.D. 1/1995, de 24 de mar¢ ( BOE 29/03/1995 )

- Conveni col-lectiu Provincial de la Construccié de la Provincia en la que es construira I'obra.
Prevenci6 de riscs laborals

Llei 31/1995, de 10/11 (BOE 269, 10/11/1995 )

- Reglament dels serveis de prevencio . R.D. 39/1997 de 17 de gener ( BOE 27, 31/01/1997 )
Disposicions minimes en matéria de senyalitzacié de seguretat i salut en el treball R. D.
485/1997 de 14 d'abril ( BOE 97, 23/04/1997 )

R.D. 487/1997 de 14 d'abril ( BOE 97, 23/04/1997 ) . Sobre disposicions minimes de seguretat i
salut relatives a la manipulaci6 manual de carregues que comportin riscs, en particular
dorsolumbars, per els treballadors.

R.D. 486/1997 ( BOE 97, 23/04/97 ) Sobre disposicions minimes de seguretat i salut en els
centres de treball.

R.D. 665/1997 de 12 de maig ( BOE 124, 24/05/1997 ) . Sobre proteccid dels treballadors contra
riscos relacionats amb I'exposicié d'agents cancerigens durant el treball.

R.D. 773/1997 de 30 de maig ( BOE 140, 12/06/1997 ) Sobre disposicions minimes de seguretat i
salut relatives a la utilitzacié dels treballadors d'equips de protecci6 individual .

R.D. 1215/1997 de 18 juliol ( BOE 188, 07/08/1997 ) Sobre disposicions minimes de Seguretat i
salut per la utilitzacié dels treballadors dels equips de treball.

R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre ( BOE 256 25/12/1997 ) Sobre disposicions minimes de seguretat
i salut en les obres de construccio

- Homologacié de peces de proteccié personal del Ministeri de Treball i Seguretat Social (Vegeu
apartat homologacions )

- També seran d'aplicacio totes aquelles disposicions que complementin i millorin les anteriors

Redactor: Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial
Ass/Col-legiat: 15.520

Signatura:

“ (&
. i
e

Figueres, 1 d’abril de 2019

SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS, SCCLP
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Annex 3: Instruccions de manteniment

Projecte executiu per la instal-lacio d'una
caldera de biomassa a I'Escola Sant
Viceng de Sant Vicencg de Castellet
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ANNEX 3. Instruccions de manteniment

1 Dades basiques de la instal-lacio

1.1 Emplacament de la instal-lacio
Adreca-sala calderes Placa de I'Onze de Setembre, s/n
Municipi 08295 Sant Viceng de Castellet
Taula 18: Dades emplacament
1.2 Breu descripcio de la instal-lacié
La instal-laci6 esta formada per una caldera de biomassa situades a la Sala de Calderes amb la
corresponent instal-lacié hidraulica, la instal-lacié d'acoblament a les instal-lacions existents i el

sistema de control.

Queden excloses d’aquest manual de manteniment, les actuacions necessaries per al
correcte funcionament dels circuits interiors existents.

AQUEST MANUAL SERA COMPLEMENTARI AL MANUAL D'US | FUNCIONAMENT DE LA
CALDERA, BOMBES, COMPTADORS D’ENERGIA | DEMES ELEMENTS DE LA
INSTAL-LACIO ELS QUALS SERAN ADJUNTATS A AQUEST DOCUMENT.

2 Objecte

L'objecte del present document és:

- la descripci6 de les instruccions de seguretat, control i maniobra.

- la descripci6 del programa de funcionament.

- la descripci6 del programa de manteniment preventiu.

- la descripci6 del programa de gestio energética.

Tot aixd per al correcte manteniment de la instal-lacié termica de biomassa amb I'objectiu de

complir amb les prescripcions tecniques de seguretat, bon funcionament, allargament de la vida
atil i eficiencia de la instal-lacio.
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Aquest document sera revisat i entregat amb la finalitzacié d’obra, incloent-ho totes les
modificacions que es puguin haver produit durant I'execucié aixi com el llistat dels equips
instal-lats i manuals especifics. Aquest document sera guardat amb la resta de documentacio
tecnica de la instal-laci6, i se n’entregara una copia a I'empresa mantenidora.

3 Adverténcies de seguretat i riscs

El manteniment de la caldera i de la instal-lacié ha de ser realitzat per personal autoritzat o Servei
Técnic, amb els coneixements adequats pel tipus de caldera i instal-laci6.

Abans de realitzar qualsevol tasca de manteniment cal prestar especial atencio a les mesures de
seguretat. Tant a la caldera, com a la sitja de biomassa com a la instal-lacié hi pot haver els
segulents riscos:

Perill general Atencio:

Abans de realitzar cap tasca de manteniment, obrir portes, accedir a la sitja,
treure revestiments, accedir al quadre de control, per motius de seguretat cal
apagar l'interruptor general de la caldera, protegir-lo per a evitar accionament
accidentals i advertir de forma visible que s’estan realitzant tasques de
manteniment.

Atencié: Perill de cremades! Les parts internes de la caldera, les parts de la

Perill de xemeneia i evacuacio de fums, i les canonades poden escalfar-se molt
cremades! (T>50°C) amb perill de cremades.
No obrir la porta de la cambra de combustié durant el funcionament de la
instal-lacio.
No manipular cap element sense protegir-se amb guants.
& Realitzar les tasques de manteniment quan la caldera estigui freda.

Els diposits de cendres i visos sense fi d’extraccio de cendres poden escalfar-
se.

Atencié: Perill de patir lesions per accié d’elements giratoris!

Perill de lesions | La sitja de la caldera disposa de diversos elements giratoris que poden produir
per elements lesions per talls i atrapaments:

giratoris! - rotor amb ballestes que giren de manera automatica
- els visos sense fi d’alimentacio i extraccié de cendres.
- parts internes de la caldera (cremador, graella mobil o viatgera).

- el sistema de neteja dels bescanviadors de fums.
- els motors i ventiladors.
Apagar l'interruptor general abans de realitzar qualsevol actuacié i bloquejar-lo
per a evitar actuacions accidentals.

Perill per Atencié: Perill de patir lesions per electrocucié!

electrocucid! Abans d’obrir la tapa de I'armari de distribucié o de desmuntar algun element
electric, apagar l'interruptor general de la caldera de biomassa per a evitar
que quedin elements amb alimentacio eléctrica.
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Prestar especial atenci6 als cables i al seu estat.
Usar guants i ulleres de seguretat per a evitar riscos.

>

Atenci6: Perill per gasos inflamables i toxics!

Perill per gasos |Si el manteniment o la neteja no es realitza de manera adequada poden
inflamables i produir-se fugues de gas de combustid. Aquest gas és inflamable i toxic.

OXi 1
toxics! Treballar amb la caldera apagada.
Usar ulleres i mascara de proteccié i sensor de CO.

Accionar I'extractor de fums de manera manual (des del control de la caldera)
abans d'iniciar les tasques de manteniment.

Mantenir la sala airejada durant les tasques de manteniment i neteja.

No obrir de manera sobtada les portes de la cambra de combustié ni del
circuit d’extraccio de fums.

En cas de fugues del gas de combustio, apagar rapidament la caldera i
instal-lacio electrica i deixar ventilar bé la sala.

> B

Atencio: Perill d’incendi!

S’ha de complir la normativa vigent de prevencié d’'incendis. Si no es realitza
Perill d’incendi! | correctament el manteniment i neteja hi ha perill d'incendi.

Cal seguir identificar els elements de seguretat i prevencié d’'incendi abans
d’iniciar les tasques de manteniment, i en cas de no ser-hi aportar-los.

Cal identificar els recorreguts d’evacuacio en cas d’emergéncia.

Cal realitzar les neteges periddiques i complir amb les prescripcions del
manual per a evitar males combustions.

Taula 19: Advertencies de seguretat i riscso

4 Consideracions a tenir en compte abans d'actuar en sitges de
biomassa.

- Abans d’entrar a una sitja de biomassa (ja sigui pél-let o estella), obrir els accessos, boques de
descarrega i deixar ventilar uns 15 minuts.

- Emprar el mesurador de CO per a verificar que la seva concentracié esta sota els nivells
permesos.

- Deixar sempre els accessos a la sitja oberts, indicats i no estar mai sol.

- Abans d’entrar a una sitja de biomassa, assegurar que I'alimentador i dispositius mecanics estan
aturats (i que no es poden activar automaticament). Deixar una nota en el panell de control
conforme s’esta realitzant tasques de manteniment, per a evitar que es produeixin actuacions
involuntaries.

- Emprar mascares, guants i demés elements de seguretat.

- Informar i notificar que es procedira a realitzar actuacions de manteniment.

- No entrar personal que no estigui format.
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Alguns riscs identificats: Risc d'ofegament, risc de caigudes accidentals i risc
d’atrapament

5 Consideracions a tenir presents abans d'actuar sobre les calderes
de biomassa.

- Aturar la caldera abans de realitzar cap actuacio (i deixar que finalitzi el procés de combustio).
- Ventilar la cambra de combustié abans de realitzar-hi cap actuacio.

- Desconnectar eléctricament els motors per a evitar riscs d’atrapaments.

- Desconnectar la caldera del quadre eléctric per a evitar electrocucions.

- Anar amb compte amb les superficies calentes.

- Realitzar les actuacions amb la sala ventilada.

- Emprar mascares, guants i demés elements de seguretat.

- Informar i notificar que es realitza I'actuacié de manteniment.

- No actuar personal no format.

Alguns riscs identificats: Risc d'ofegament, risc de cremades per superficies calentes i per
foc, risc d’electrocucié i risc d’atrapament.

6 Instruccions per efectuar I'aturada de la instal-lacio

El manteniment de la caldera i de la instal-lacié ha de ser realitzat per personal autoritzat o Servei
Técnic, amb els coneixements adequats pel tipus de caldera i instal-laci6. Abans de realitzar les
tasques de manteniment cal tenir present que pot ser necessari aturar el sistema o una part del
mateix per a poder actuar amb seguretat. Per a realitzar la aturada de la caldera de biomassa,
existiran tres nivells d'actuacié de més general a més especific:

Existeixen tres nivells (de més general a més especific) d’aturada del sistema:

1.- Desconnexi6 eléctrica de la caldera

S’actuara sobre I'Interruptor General Automatic (INT.
GENERAL) situat al quadre eléctric blanc del costat de la
porta.

Aquesta actuacio deixara sense corrent electric a tots els
dispositius de la sala de calderes i de control. Si s’executa,
les bombes deixen de funcionar i es pot generar un
sobreescalfament de la caldera. Només utilitzar aquest
sistema en cas de necessitat.

Si mai es vol procedir a la desconnexio eléctrica (per a

desus durant un temps) procedir primer amb l'aturada
descrita a I'apartat 3 i fer la desconnexio al cap d’'unes
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hores quan la temperatura de la caldera hagi disminuit.

2.- Parada d’emergéncia de la caldera

Es realitzara mitjancant l'interruptor o polsador vermell
situat al cos de la caldera.

Aquesta actuacio atura I'alimentacio eléctrica de tots els
components de la caldera (perd no afecta a la instal-lacié
electrica de la sala). Aquesta actuacio la realitzarem en cas
gue calgui aturar de cop la caldera per emergencia en
algun dels seus components o per a tasques de
manteniment del quadre de control.

3.- Parada del funcionament de la caldera

Es realitzara mitjangant l'interruptor, selector o menua de
pantalla tactil, situat al frontal del quadre de control de la
caldera.

Aquesta actuaci6 atura I'alimentacio i combusti6 de la
caldera pero permet el funcionament de I'extractor de fums
per a evitar que el foc retorni pel canal d’alimentaci6 i per a
escombrar la cambra de combustio.

Aquesta actuacio la realitzarem en cas que vulguem aturar
el funcionament de la caldera per alguna emergéncia en
I'alimentacié del combustible o quan es vulgui deixar un
temps sense utilitzar.

Taula 20: Nivells d'actuacid per efectuar I'aturada.

Si es vol realitzar alguna actuacid sobre les bombes o electrovalvules, es procedira a
desconnectar-les electricament mitjancant els interruptors automatics del quadre eléctric. Veure
més detall al planol d’esquema unifilar.

En qualsevol cas, durant les actuacions de manteniment que requereixin una aturada total o
parcial del sistema, el mantenidor col-locara senyalitzacions d'adverténcia per a evitar una
actuacioé involuntaria que pugui generar un accident o mal funcionament.

7 Instruccions per efectuar la sectoritzacié de la instal-lacié.

Amb l'objectiu de poder sectoritzar les diferents parts de la instal-lacié hidraulica (bé sigui per
actuacions de manteniment, de funcionament o de reparacions), s’han disposat valvules de pas
per a independitzar tots els circuits i elements susceptibles a ser desmuntats. Veure més detall a
I'esquema hidraulic.

En el cas dels vasos d’expansid, hi haura valvula de pas la qual quedara bloquejada per a evitar
un possible error. EN CAP CAS HA D’ESTAR TANCADA DURANT EL FUNCIONAMENT DE LA
INSTAL-LACIO.
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De la mateixa manera, els equips generadors de calor disposen de valvules de pas les quals
poden tancar-se en cas d’haver de realitzar alguna operacié de manteniment o reparacio. ABANS
DE TANCAR-LA, ASSEGURAR QUE LA CALDERA ESTIGUI APAGADA | QUE NO HI HAGI
COMBUSTIBLE A L'INTERIOR DE LA MATEIXA. Quan es vulgui restablir el funcionament,
primer obrir les valvules de pas, verificar el funcionament de les bombes per a poder dissipar
temperatura i després tornar a posar en servei la caldera.

Pel que fa a les bombes, també disposen de valvules de pas per a poder realitzar la neteja del
filtres de proteccié o tasques de reparacid. Abans de tancar-les assegurar que s’ha aturat la
bomba i en cap cas tornar-la a posar en marxa fins que les aixetes tornin a estar obertes.

8 Condicions normals i limit de funcionament de la instal-lacié

La instal-laci6 i els seus components ha estat dissenyada per a treballar amb el rang de
condicions segtients.

Parametre Valor habitual Valor minim Valor maxim
Pressi6 1,5 bar 0,5 bar 3 bar
Temperatura Segons element | Segons element | 95°C

Taula 21: Condicions funcionament.

El fluid de treball sera aigua descalcificada i filtrada segons les caracteristiques segients:

Parametre Valor
Conductivitat eléctrica (um/cm) 100-1500
pH 9,5-10
Oxigen (mg/l) <0,02
Alcalins (nmol/l) <0,02

Taula 22: Parametre aigua.

Qualsevol valor que difereixi de les mateixes haura de ser estudiat i revisat pel personal de
manteniment (aixi com les possibles conseqiiéncies que es puguin derivar de l'esmentada
anomalia).

9 Programa de funcionament

La present instal-lacié donara servei per a calefaccid a I'edifici durant la seva temporada de
funcionament (o de calefaccid). Romandra aturada la resta de I'any.
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10 Programa de manteniment preventiu.

A la taula segient s’adjunta el llistat de tasques a realitzar, amb codi identificador i la seva
periodicitat:

OPERACIO Periodicitat
Actuacions a realitzar a la visita mensual

Control visual de la caldera de biomassa m
Comprovacié de pressié d'aigua en circuits i caldera m
Comprovacio6 de la temperatura en circuits i caldera m
Comprovacié de l'estat del combustible solid m
Neteja i retirada de cendres en instal-lacions de combustible solid m
Control de peces de desgast o per indicacions del fabricant m
Controlar les instal-lacions de seguretat contra el retrocés de la combustié m
Controlar la neteja dels romanents de la combustié m
Neteja i control de la tapa de seguretat contra el retrocés de la combustid m
Neteja i control de la junta d'estanquitat de la porta m
Neteja i comprovacio del sense fi d'alimentacio del biocombustible i m
d'extracci6 de cendres

Neteja i comprovaci6 de l'estat del cablejat i els sensors m
Comprovacié de reglatge i actuacio de seguretat de temperatura m
Comprovacié del tarat dels elements de seguretat m
Revisi6 del funcionament de bombes i ventiladors m
Actuacions a dues vegades per temporada (visita semestral)

Revisio dels parametres de control de la caldera 2t
Comprovacié del material refractari 2t
Revisi6 del sistema automatic d'encesa i apagada 2t
Comprovacio i neteja, si s'escau, de la cambra de combustio,

bescanviadors de calor, conductes de fums i xemeneies en calderes de 2t
biomassa

Neteja de la cupula de postcombustié 2t
Lubricar tots els engranatges i cadenes 2t
Revisio i neteja dels filtres d’aigua 2t
Revisio i neteja de les unitats terminals aire-aigua 2t
Actuacions a realitzar un cop per temporada (visita anual)

Revisio i neteja d'unitats d'impulsio i retorn d'aire t
Revisio de I'estat d'aillament térmic t
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Revisio de la xarxa de conductes segons criteris de la norma UNE 100012
Revisio de la qualitat ambiental segons criteris de la norma UNE 171330
Verificacié del sistema d'ignicié del biocombustible

Verificacié de I'extractor de gasos de combustié

Comprovacié de reglatge i actuacio del termostat de treball

Verificacié de la valvula de seguretat

Revisio del vas d'expansié

Verificacié d'estat, disponibilitat i parametres dels elements de prevencié
d'incendis

Verificacié d'actuacio dels circuits de seguretat i enclavament

Medici6 del Ph de la caldera

Revisi6 dels sistemes de tractament d'aigua (si s'escau)

Comprovacio d'estanquitat de circuits de canonades

Verificacié i comprovacio dels bescanviadors de plaques

Verificacio i ajustament de les connexions electriques

e~ |~ |~ | ~ | ~

—

— |~ |~ |~ |~ | —~+

Verificacié i ajustament de la protecci6 térmica del motor del ventilador t

Verificacié de les connexions de la posada a terra de la caldera i dels
sistemes eléctrics per al transport del combustible

Verificacid dels pilots de senyalitzacio i substitucio6 si s'escau t

Verificacié dels interruptors, contactors, relés i proteccions eléctriques t

Verificaci6 de I'estat de funcionament de la ventilacié de la sala de calderes t

Nota: la revisio de l'estat de la sitja d'emmagatzematge de biomassa (de cara a demanar I'ompliment de la
mateixa) la realitzara l'usuari. Aixi mateix l'usuari periddicament (un cop per setmana) realitzara una
inspeccio visual de l'estat de la caldera i sala, i comunicara qualsevol funcionament anomal.

Taula 23: Tasques de manteniment

CODI
s |setmanal
m | mensual
t |anual
2t | dues/temporada
3m |cada tres mesos
2a |cada dos anys

Taula 24: Codi periodicitat
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11 Programa de gestié energética

L'empresa mantenidora realitzara un analisi i avaluacio periddica del rendiment dels equips de
generacié de calor. Aquest analisi es realitzara mesurant i registrant els valors indicats per a
calderes d’entre 70 i 1.000kW, d’acord amb les operacions indicades a la taula 3.2 de la IT 3.4 del
RITE.

Taula 3.2.- Mesures de generadors de calor i la seva periodicitat

Periodicitat

Mesures a realitzar als generadors de calor
20kW <P < | 70kW <P < P>

70kW 1.000kW | 1.000kwW

1. Temperatura o pressié del fluid portador a la entrada i 2a 3m m
sortida del generador de calor.

2. Temperatura ambient del local o sala de maquines. 2a 3m m
3. Temperatura dels gasos de combustio. 2a 3m m
4. Contingut de CO i CO2 en els productes de combustio. 2a 3m m
5. index d'opacitat dels fums en combustibles solids o liquids 2a 3m m
i de contingut de particules solides en combustibles solids.

6. Tiratge a la caixa de fums de la caldera 2a 3m m

m: un cop al mes, 3m: cada tres mesos, la primera a l'inici de la temporada, 2%: cada dos anys
Taula 25: taula 3.2 de la IT 3.4 del RITE.

Aixi mateix I'empresa mantenidora realitzara un seguiment dels consums d’energia i aigua de
manera periodica, amb l'objectiu de detectar desviacions de consum i realitzar les corresponents
correccions. Aquesta informacio registrada es subministrara a la propietat i es guardara durant al
menys 5 anys.

12 Necessitat de inspeccions i obligatorietat de signar contracte de
manteniment.

Com que es tracta d'una instal-laci6 de més de 70kW, el titular de la instal-lacié encarregara a
una empresa mantenidora la realitzacié del manteniment de la instal-laci6 térmica. Aquest
realitzara les inspeccions obligatories i conservara la documentacié corresponent.

El mantenidor conservara la documentacié de totes les actuacions, ja siguin de reparacié o
reforma realitzades a la instal-lacié térmica i en donara una copia al titular per tal que siguin
guardades amb la documentaci6 técnica de la instal-lacio.
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Aixi mateix al tractar-se d'una instal-lacié térmica de més de 70kW, es realitzara una inspeccio
d’eficiéncia energética cada 4 anys segons es determina en la IT4.3 del RITE.

ANNEXES AL MANUAL (un cop executada I’obra)

01. Planol Planta de les Sales de Calderes.
02. Planol. Esquema Hidraulic.

03. Planol. Esquema Unifilar.

04. Manuals dels elements de la instal-lacio

05. Poster Informatiu sala de calderes.

Taula 26: Annexes al manual.
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Annex 4: Planificacio actuacions
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ANNEX 4.- planificacié actuacions

Per a poder iniciar les actuacions caldra que aquestes estiguin adjudicades i que s’hagin concedit
els permisos municipals corresponents.

La durada estimada de les actuacions sera de 90 dies habils,

Es recomana realitzar les actuacions d'obra civil fora del periode lectiu per a evitar interferéncies
de sorolls, personal i vehicles, amb I'activitat del centre.

En primer lloc es realitzaran les tasques de desmuntatge i condicionament dels espais. Per fer-les
es requerira per una banda d’'un equip d'instal-ladors hidraulics i eléctrics i per altra banda d’'un
equip de persones de la construccio.

7. Desmuntatge de les instal-lacions existents: eléctriques, de proteccié contraincendis,
hidrauliques (identificant les canonades i circuits), de la caldera de gas, anulaci6 i
desmuntatge de la instal-lacié de gas i de la xemeneia. Aquests materials es desmuntaran
amb cura per tal de poder ser reinstal-lats ja sigui a la propia instal-lacié o en una altra
instal-lacié de I'’Ajuntament.

8. Desmuntatge de la coberta metal-lica i les biguetes de suport, aixi com de les portes
d’'accés.

9. Enderroc dels tancaments, Desmuntatge de la finestra del passadis que déna a la zona
d’actuacio, tapiar I'obertura, realitzara la nova obertura, muntatge escopidor, finestra
desmuntada, remats i neteja de I'obra.

10. Preparacio de I'extensio de les canonades dels circuits de calefaccio

A continuacié es passara a construir el nou espai de Sala de Calderes i Sitja de biomassa. Per
fer-ho es requerira de I'equip de personal de la construccié.

11. Construccio de solera armada d’anivellament i extensié de vorera.

12. Muntatge dels tancaments de bloc de formigd, portes i reixes de ventilacié.
13. Execucio de la coberta.

14. Ignifugat EI120 de la cara inferior de la coberta.

15. Entrada i proteccié del diposit d’inércia (abans de posar les boques per a poder-lo passar
bé pel passadis).




16. Muntatge de les boques d’ompliment pneumatic.
17. Remolinat de la cara exterior dels tancaments.

18. Pintat de la cara interior de la sala de calderes (de color blanc) i dels tancaments exteriors
de la sitja i sala de calderes (del color de la facana).

19. Muntatge de la tanca amb porta

20. Muntatge de la nova obertura a l'aula de la planta 1

Amb els treballs de condicionament de la sala de calderes finalitzats, ja es podra comencgar a
muntar i instal-lar la caldera.

14. Entrada i muntatge de la caldera de biomassa.

15. Muntatge de la xemeneia.

16. Instal-lacié hidraulica de la sala de calderes

17. Instal-laci6 eléctrica i de control de la sala de calderes.

18. Proves hidrauliques i de control.

Un cop ajustat el control i realitzades totes les proves, es podra procedir a realitzar el final d'obra.
19. Final d’obra.




Suno
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PLANIFICACIO.- INSTAL-LACIO CALDERA DE BIOMASSA DE L'ESCOLA SANT VICENG DE SANT VICENG DE CASTELLET
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1.- Desmuntatge de les instal-lacions (electriques,
hidrauliques, caldera, xemeneia i anul-lacio
instal-lacio de gas)

2.- Desmuntatge de la coberta metal-lica i portes
d'accés

3.- Enderroc de les parets de tancament i neteja de
I'obra

14.- Preparacio extensio de les canonades dels
circuits de calefaccio i circuit d’ompliment.

5.- Construcci6 de solera armada d'anivellament i
extensio de vorera.

6,- Muntalge dels tancaments de bloc de formigo,
portes i reixes de ventilacio.

7.- Execucio de la coberta.

8,- Ignifugat EI120 de la cara inferior de la coberta.

9,- Entrada, muntatge i proteccio del diposit dinércia.

10,- Muntatge de les bogues d'ompliment pneurmatic.

11,- Remolinat de la cara exterior dels tancaments.

12,- Repasso i pintat de la cara interior de la sala de
calderes (de color blanc) i dels tancaments exteriors
de la sitja i sala de calderes (del color de la fagana).

13,- Muntatge de Ia tanca amb porta

14,- Entrada i muntatge de la caldera de biomassa.

15.- Muntatge de la xemeneia.

16.- Connexions hidrauliques, treballs a sala de
calderes.

17.- Instal lacio electrica i de conirol de la sala de
calderes.

18.- Proves hidrauliques i de control que es
realitzaran un cop finalitzada la instal-lacié hidraulica.

19.- Final d'obra

. Actuacions moviment de terres, paleteria i construccio . Actuacions d'instal-lacions

l:l Actuacions de Serralleria | estructures metal-liques . Actuacions de muntatge i instal-lacié de caldera de biomassa
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Annex 5: Justificacié compliment de
seguretat en cas d’incendi
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ANNEX 5.- Justificacié compliment de seguretat en cas d’incendi

1. Objecte

L'objectiu del present annex és la justificacié del compliment de la normativa vigent en matéria de
proteccié contra incendis del local destinat a sala de calderes i sitja d'emmagatzematge de
biomassa descrit en el present projecte.

2. Normativa aplicable

Normativa estatal

* Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal-lacions
Termiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Técniques Complementaries
(ITE) i es crea la Comissi6é assessora per a les instal-lacions térmiques dels edificis

* Correccio d’errors del Reial Decret 1027/2007

* Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006, pel qual s’aprova Codi Tecnic de la Edificacio
(CTE). DB SI-Seguretat en cas d'incendi, DB SU-Seguretat d'utilitzacio, i posteriors
modificacions i correccions d’errors.

* Reial Decret 1942/1993, de 05-11-1993, pel qual s'aprova el Reglament d’'Instal-lacions de
Protecci6 contra Incendis (RIPCI)

* Reial Decret 312/2005, de 18-03-2005, pel qual s'aprova la classificacié dels productes de
construcci6 i dels elements constructius en funcio de les seves propietats de reaccid i de
resistencia davant del foc

* Reial Decret 110/2008, de 01-02-2008, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005

Normativa autonomica

* Llei 3/2010, del 18-02-2010, de prevencié i seguretat en matéria d'incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis. DOGC.N° 5584. 10-03-2010

Normes UNE que cal considerar

* Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a I'elaboracié de projectes.
* Norma UNE 157653/2008 Criteris generals per a la elaboracié6 de projectes de
proteccié contra incendis en edificis i establiments.

3. Parametres de Risc d’Incendi

3.1. Usos previstos de I'edifici o establiment

D’acord amb les prescripcions del CTE, tant la sala de calderes com la sitja de biomassa es
consideren locals de risc especial. Aixi mateix, cal destacar que la seva carrega de foc és inferior
a 3millons de MJ (i per tant s’estudiara des del CTE i no des del RSCIEI).




3.2. Algada d’evacuacio

L'edifici és de planta baixa i per tant I'algcada d’evacuacio sera Om.

3.3. Carrega de foc i nivell de risc intrinsec
Per a calcular la densitat de carrega de foc ens hem remés a I'annex B.4 del CTE-DB-SI.
a=0ik-M-0q1-042:0n-0¢

q «« = Valor de densitat de carrega de foc a la sala de calderes és 1,6x200MJ/m? = 320MJ/m2 i en
la sitja de biomassa de 1,6x2500MJ/m? = 4.000MJ/m*® (1,6 vegades el valor obtingut a la taula 1.2
de I'Annex 1 del RD 2267/2004, de 3 de desembre, Reglament de Seguretat Contra Incendis en
els Establiments Industrials, per a Central de calefaccié a distancia” i per Emmagatzematge de
“fusta barrejada o variada”).

m = coeficient de combustié. Agafarem 1 de cara a la seguretat.

d 41 = coeficient que contempla risc iniciacié segons mida sector = 1,5 (sector menor a 250m?,
segons taula B2)

d 42 = coeficient que contempla risc d'iniciacié segons activitat = 1,4 (local de risc mig, segons
taula B3)

0 » = coeficient que contempla les mesures actives voluntaries = 1 (segons taula B.4)

0 . = coeficient de correccidé segons les conseqiéncies de I'incendi = 1 (edifici h evac < 15m,
segons taula B.5)

La carrega de foc de la sala de calderes i sitja sera de:

qfsalacalderes = 320M\]/m2 - 1 " 1,5 * 1,4 . 1 . 1 . 1663m2 = 11175MJ

Ossita = 4000MJI/m® - 1-15-1,4-1-1 - 71m*=596.400MJ




4. Condicions d’accessibilitat, entorn i intervencio dels bombers
4.1. Caracteristiques dels vials i de I'espai exterior segur

Els vials d’aproximacio al edifici i I'accés a la zona del local compleixen amb els requeriments
minims:

* Amplada minima lliure 3,5m.
e Altura minima lliure 4,5m.
» Capacitat portant del vial de 20kN/m2.

La sala de calderes i sitja estan a la planta baixa i per tant la seva alcada d’evacuacié és Om.
L'edifici disposa de planta baixa i dues plantes pis, per tant la seva algada d'evacuacié és de 6m.
Al disposar d’'una algada d’evacuacio inferior a 9m no li és d’aplicacio l'apartat 1.2.1 del CTE DB-
SI5.

4.2. Facanes accessibles: nombre i caracteristiques

En els locals a estudiar disposen de dues de les seves facanes exteriors. Disposen de les portes
d’accés a la facana lateral.

4.3. Situacio relativa respecte a arees forestals

Per la seva situacié, no li és d’aplicacio.

5. Condicions de I’edifici o establiment que limiten I’extensio de I'incendi
5.1. Compartimentacio

La sitja i sala de calderes estara ubicada en un edific auxilliar, exclusiu per aquest Us, annexat a
I'escola (veure més detall al planol OC.02.- Emplagament).

Segons s'estableix al DBSI-1 del CTE, l'edifici auxiliar que contindra la sala de calderes i la sitja
formara un Unic sector d'incendi diferenciat de la resta d'edificis.

En el mateix document, a I'apartat 2, es classifica els locals de risc especial integrats als edificis
en grau baix, mig o alt en funci6 de I'Gs i de les seves caracteristiques.

Aquesta classificacié determina que tant la sala de calderes (que disposa de poténcia térmica
entre 200 i 600kW) com la sitja (la qual té superficie superior a 3m2) son considerats locals de
risc mig.




Les condicions constructives que han de complir els dos locals sén les que es descriuen a la taula
seguent:

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especiali dificios
Caracteristica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante ™ R 90 R120 R 180

i i ]
Vestibulo de independencia en cada comunicacion B si si
de la zona con el resto del edificio
Puertas de comunicacion con el rasto del edificio Elz 45-C5 2% Elz 30 -C5 2% El245-C5
Maximo recornido hasta alguna salida del local™ <25m"™ <25m® <25m®

Aixi mateix, segons s'indica a les anotacions de la mateixa taula:

“(2) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de
incendio del uso al que sirve el local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando
se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuacién y cuyo fallo no suponga riesgo para
la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentacién contra incendios, en cuyo caso puede
ser R 30.”

En el cas que ens afecta, la sala de calderes i sitja formen locals de risc especial situats sota una
coberta no prevista per a evacuacio i que en cas de fallada no suposa risc per a I'estabilitat de la
resta d’edificis ni per a les persones (fet que implica que I'aplicacio de les condicions del DB-SI es
pugui reduir a les realment necessaries com les condicions d’evacuacié SI3 i aquelles que
voluntariament es vulguin aplicar)

Per tant en aquest cas I'estructura portant podra ser R30 i les parets hauran de ser EI-120 (ja que
hauran de fer funci®6 de compartimentacid), i la coberta haura de ser EI-60 (ja que no
compartimenta amb altres sectors d’incendi superiors, perd ha d’evitar la propagacié vertical cap
a les finestres dels voltants i sitja).

Les portes de la sala i sitja donen directament a espai exterior (no comuniquen amb la resta de
I'edifici), per tant no requerira vestibul d’independéncia perd si que requerira complir amb les
condicions de El,-60-C5 per evitar la propagacié exterior com s’exposa al seglient apartat.

5.2. Propagacio exterior

Al tractar-se d’'un espai annexat a I'escola i disposar aquesat d’obertures amb EI menor a 60,
caldra complir amb els segiients requeriments:

1.- Les portes d’'accés a la sitja i a la sala de calderes seran El,-60-C5.

2.- Les obertures de ventilacié seran intumescents per mantenir la sectoritzacié en cas d'incendi
de EI-60.

3.- La xemeneia distara de la finestra lateral i frontal més de 3m respecte a la frontal i 50cm
respecte a la lateral.




4.- La coberta sera EI60 (es projectara morter ignifug per a assolir aquesta estabilitat).

La classe de reacci6 al foc dels materials que ocupen més del 10% de la superficie de I'acabat
exterior de la facana és com a minim B-s3 d2.

6. Condicions d’evacuacio dels ocupants
6.1. Calcul de I'Ocupacio de I'edifici

La ocupacié maxima de I'establiment es calculara segons el CTE DB SI3, taula 2.1. per a un Us
de sala de maquines i sitja la ocupacié sera ocasional i alhora de computar es considerara nul-la.

Zona o tipus d’activitat Ocupacio Ocupacio
m’/p p/m?
En qualsevol Us, zones d'ocupacié ocasional i accessibles Nul-la Nul-la
Unicament a efectes de manteniment: sales de maquines, etc

Tipus d’activitat i ocupacio

La sitja es considerara que té ocupacioé nul-la ja que habitualment estara plena de material al seu
interior.

6.2. Elements d’evacuacio

D’acord amb la Taula 3.1, del CTE DB SI3, al disposar el local d'una ocupacio inferior a 100
persones i disposar d’'una altura d'evacuacié de Om (ja que és planta baixa) i tenir una longitud
d’evacuacio inferior a 25m, disposara el local d’una Unica sortida d’evacuacio.

6.3. Dimensionat dels mitjans d’evacuacié.

D’acord amb la Taula 4.2, del CTE DB SI3, les dimensions de I'element d’evacuacié (suposant el
bloqueig de una d’elles) de I'establiment seran:

Porta d’'evacuacio:

* Amplada fulla 1m >0,8m ja que Pe =0,8miPe > 0/200=0
* Capacitat d’evacuacié = 200p
* Assignacié maxima = 1p

6.4. Caracteristiques portes situades en recorreguts d’evacuacio.

Com que el nhombre de persones assignades a la porta és inferior 50 persones no hi hauria
requeriments per part del CTE a la porta.




Aixi no obstant el Reglament d’instal-lacions térmiques en la seva IT 1.3.4.1.2.2 indica que les
portes de sortida de la sala de calderes hauran de disposar d'obertura facil des de linterior
(encara que hagi estat tancades amb clau des de I'exterior). La porta a instal-lar complira amb les
prescripcions seglents:

* Sera abatibles sobre un eix de gir vertical.

» Disposaran d'un sistema d’obertura facil i rapida (encara que hagi estat tancada amb clau
des de l'exterior).

* Obrira en el sentit d’evacuacio.

6.5. Senyalitzacié dels mitjans d’evacuacio.

Seguint les indicacions de l'apartat 7, del CTE DB SI3, s'utilitzaran les senyals de sortida, d'ds
habitual o d’emergéncia, definides en la norma UNE 23034:1988, conforme als seguents criteris:

* La sortida de planta o recinte disposara d'un rétol de “SORTIDA".

* Per la distribucié particular del local, no sera necessari disposar d'indicacions de
recorreguts d’emergencia o de recorreguts “sense sortida”.

* Ladimensio del retol sera, degut a que la distancia maxima d’observacié és inferior a 10m,
de 210x210mm.

* Aguest rétol haura de ser fotoluminiscent per tal que sigui visible en cas de fallada del
subministrament eléctric, i sera d’acord a la norma UNE 23035-4:2003.

6.6. Control del fum d’incend.
Per la naturalesa del local, no li és d’aplicacié 'apartat 8 del CTE DB SI3.
6.7. Evacuacio de persones amb discapacitat en cas d’incendi.

Per la naturalesa del local no li és d’aplicacio I'apartat 9 del DB-SI3 del CTE.

7. Instal-lacions de proteccié contra incendis.

El disseny, execucio i posada en funcionament dels equips i instal-lacions de proteccié contra
incendis es realitzaran segons les indicacions del Reglament d’Instal-lacions de Proteccio contra
Incendis i disposicions complementaries. La posada en funcionament de les mateixes requerira el
certificat de I'empresa instal-ladora.

7.1. Dotacio de les instal-lacions de proteccié contra incendis




Els elements que haura de disposar I'establiment seran, segons les indicacions de la taula 1.1 del
CTE DB-Sl4:

- 1 extintor portatil de eficacia 21A-113B a 15 m de recorregut de planta maxim.

Per complir-ho es disposara un extintor a dins de la sala de calderes, a menys de 15m de la sitja.
Aquest extintor s'instal-lara de manera que la part superior del mateix no quedi a més de 1,7m
d’alcada. Es recomana posar un extintor d’eficacia 89B (de CO2) al costat del quadre electric com
a complement.

7.2. Senyalitzacio de les instal-lacions manuals de proteccié contra incendis

Els mitjans de proteccié manual contra incendis, en el nostre cas I'extintor, s’haura de senyalitzar
segons les senyals definides en la norma UNE 23033-1. La dimensio del rétol sera:

* Degut a que la distancia maxima d'observacio és inferior a 10m, de 210x210mm.
* Aguest rétol haura de ser fotoluminiscent per tal que sigui visible en cas de fallada del
subministrament eléctric, i sera d’acord a la norma UNE 23035-4:2003.

7.3. Enllumenat d’emergéncia

Es disposara de enllumenat d’emergéncia en els seglents espais:

* Una lluminaria a sobre de la porta de sortida de la sala de calderes.

Condicions de la instal-lacio:

* Es disposara en el local d’il-luminacié d’emergencia i senyalitzacid que garanteixi el pas
cap a les zones d'evacuacié amb una il-luminacié de 1 lux a nivell de terra en tots els
recorreguts i 5 lux en tots els punts de seguretat (extintors i quadre electric).

* Lenllumenat sera fix, disposara de font propia d’energia i s'assegurara que entri en
funcionament automaticament si es produeix una fallada del 70% de la tensi6é nominal de
servei.

* S’'assegurara que aquesta il-luminacié funcioni durant un periode minim d'una hora
mitjancant fonts propies d’energia.

* La uniformitat de la il-luminacié sera tal que el quocient entre la il-luminaci6 maxima i
minima sigui menor a 40.

7.4. Sistema de detecci6 d’incendis.




Per la naturalesa de I'edifici no li es requerit segons CTE cap sistema de deteccié d’incendis. Aixi
no obstant, segons la IT 1.3.4.1.4 del Reglament d’instal-lacions termiques en edificis (RITE), en
el seu apartat 8, la sitja haura de disposar de sistema de deteccié d’incendis.

Aquest sistema de detecci6 estara format per un detector térmic antideflagrant instal-lat a l'interior
de la sitja, veure més detall al Planol 1.06.- Planta instal-lacions proteccié contra incendis.
Disposara d’'una centraleta de detecci6 la qual es podra connectar a la centraleta de I'Escola o al
control domotic. Disposara a més d’'una alarma visual i acustica i les corresponents bateries per a
poder actuar en cas de fallada de tensio.

7.5. Sistema antiretrocés de flama i extincid.

Tal i com s'indica a I'apartat de descripci6é del sistema generador, la caldera disposara de sistema
antiretrocés de flama per a evitar que el foc pugui anar cap a la sitja. Aquest sistema incorporat a
la caldera pot ser format per una clapeta o una valvula rotativa que en cas de temperatura
independitza herméticament els dos espais. A més la caldera disposara de sensor de temperatura
al vis sense fi d'alimentacié que aturara la maquina en cas de temperatura al mateix (com a
segona mesura antiretorn de flama).

A part d'aquests dos dispositius, s'instal-lara un sprinkler al vis sense fi que ve de la sitja cap al
sistema antiretrocés de flama (aiglies amunt) el qual abocara aigua de xarxa al mateix en cas que
la temperatura en aquest vis sense fi superi els 57°C (extingint aixi un possible incendi que es
pogués generar per aquesta via, si el dispositiu antiretrocés de flama fallés). Aquest sprinkler
disposara a més d'un diposit de 100litres el qual permetra realitzar l'actuacio en cas de fallada de
l'aigua de xarxa.

8. Resisténcia al foc de I’estructura.

Es garantira que els elements estructurals principals de I'edifici tinguin una resisténcia al foc
conforme al que s’indica a I'apartat 5.1 de I'annex.

Per a I'establiment en qllestio, la resisténcia al foc de I’estructura haura de ser R30.

L'estructura vertical del local esta formada per parets de carrega de bloc de formigd. Les biguetes
de coberta seran prefabricades de formigé i es garantira el recobriment de I'armat suficient per a
obtenir aquesta R30.

9. Manteniment i organitzacié de I’emergéncia.

Els mitjans de proteccioé contra incendis es sotmetran al programa minim de manteniment que
s'estableix en el Reglament d’Instal-lacions de Proteccié Contra Incendis. EI manteniment i
reparacié d’'aparells, equips, sistemes i components, utilitzats en la proteccié contra incendis,
hauran de ser realitzats per mantenidors autoritzats.




La propietat, o en el seu cas l'usuari, avisara de qualsevol anomalia detectada al personal
competent.

El titular de I'establiment haura de preveure l'organitzaci6 en el cas d’emergéncia, amb la
confeccié d'un pla d'autoproteccio i emergencia, que defineixi en cada cas les actuacions i les
responsabilitats del personal. Es disposara d’'un pla d’autoproteccié que haura de definir els
equips d’intervencio, el pla d’evacuacié i els simulacres.

10. Certificats de comportament al foc.

Els elements que ho requereixin s’hauran de justificar mitjangant certificats de comportament al
foc emesos pel fabricant i/o per I'instal-lador/aplicador.

11. Justificacioé de la necessitat de peticié de control preventiu per part de I’Administracié.

Al tractar-se d’'una modificacié significativa (d’acord amb l'article 4.e de la Llei 3/2010, de 18 de
febrer), que afecta a un establiment d'us docent amb una superficie superior als 2.000m2 (com es
detalla a I'annex 1 de la mateixa llei), caldra sol-licitar-se el control preventiu amb el corresponent
informe de prevenci6 per part de I’Administracié de la Generalitat.




Annex 6: Fitxa Estudi de Gestié de
Residus

Projecte executiu per la instal-lacio d'una
caldera de biomassa a I'Escola Sant
Viceng de Sant Viceng de Castellet




ESTUDI DE GESTIO

DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i
la Guia per a la redacci6 de I'Estudi de Gesti6 de Residus de construccio i enderroc

versi6 5.0

Tipus d'obra:
Situacio:

Promotor:

Enginyer Industrial:

Data:

Reforma i condicionament sala de calderes i sitja

Escola Sant Viceng, Pl Onze setembre, s/n, 08295 Sa nt Viceng de Castellet
Ajuntament de Sant Vicencg de Castellet

Joan Oliver Casanellas
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APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS A L'OBRA

1. MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS
2. ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS EN TONES,M3 | PER FASES D’OBRA
2.1- ESTIMACIO RESIDUS OBRA NOVA
2.2- ESTIMACIO RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES
RESUM
3. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS
3.1 GESTIO DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA
3.2. GESTIO DE RESIDUS FORA DE L'OBRA
4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
5. DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimacio dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redaccié de I'Estudi de Gestié de Residus de
construccié i enderroc i s'han classificat segons el Cataleg Europeu de Residus (codis CER)
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1.- ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA F ASE DE PROJECTE

Si No
1|S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix X
emplacament?
2|Els sistemes constructius sén sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé X
generar residus?
3|S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construccid i, per tant, la
quantitat de material a emprar?
4[S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?
5[S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la propia obra.
La reutilitzaci6 dels materials en la propia obra, fa que perdin la consideracié de residus, cal X
reutilitzar aquells materials que continguin unes caracteristiques fisiqgues/quimiques adequades i regulades en
el Plec de Prescripcions Técnigues.
6[S’ha previst el pas d'instal-lacions per cel rasos registrables i envans de cartr6 guix per evitar la realitzacié de X
regates durant la fase d'instal-lacions?
7|S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de facana, obertures, divisories, etc.) per X
minimitzar els retalls?
8|S’ha dissenyat I'edifici tenint en compte criteris de desconstruccié o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions faciiment desmuntables, de manera que sigui viable la seva
separacié una vegada finalitzada la seva vida util).
Per exemple, el formig6 té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest material.
Pero en el cas que es trobi unit a un material plastic, la seva reciclabilitat es veura dificultada si no s’ha previst
que aquests materials es puguin separar amb facilitat. X
- solucions d'impermeabilitzacié o d'aillament térmic no adherit
- solucions de parquet flotant front I'encolat
- solucions de faganes industrialitzades
- solucions d’estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus
9|Des d'un punt de vista de la disminuci6 de la produccié dels residus d’una forma global, s’han X

utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producci6?

10]... (Altres bones practiques)
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2.1- ESTIMACIO RESIDUS OBRA NOVA

m2 construits: 33,
Codi CER Tipologia2 Volum aparent Pes
coeficient ma3 residu coeficient T residu
ma3 residu/ T residu/
m2 construit m2 construit
Fase de fonamentacio i estructures
170101 (formigo) Inert 0,003810 0,127 0,005333 0,178
170103 (material ceramic) Inert 0,000423 0,014 0,000381 0,013
170407 (metalls barrejats) No Especial 0,001264 0,042 0,000455 0,015
170201 (fusta) No Especial 0,009480 0,316 0,002370 0,079
170203 (plastic) No Especial 0,001896 0,063 0,000290 0,010
150101 (envasos de paper i cartrd) No Especial 0,000793 0,026 0,000056 0,002
150110* (envasos que contenen restes de substancies perilloses o estan .
contaminats per elles) Especial 0,000437 0,015 0,000022 0,001
Fase de tancaments
170107 (formigd) Inert 0,010910 0,364 0,015274 0,510
170103 (material ceramic) Inert 0,032730 1,092 0,029457 0,983
170407 (metalls barrejats) No Especial 0,000535 0,018 0,000193 0,006
170201 (fusta) No Especial 0,001605 0,054 0,000401 0,013
170203 (plastic) No Especial 0,002140 0,071 0,000327 0,011
170904 (residus barrejats de la construcci6 i de I'enderroc diferents dels A
especificats en el codis 170901, 170902 i 170903) No Especial | 0,000413 0,014 0.000167 0.006
150101 (envasos de paper i cartrd) No Especial 0,003761 0,125 0,000263 0,009
150110_* (envasos que contenen substancies perilloses o estan E ial 0.000437 0015 0.000022 0.001
contaminats per elles) special ’ ’ ’ ’
Fase d'acabats
170101 (formigd) Inert 0,011327 0,378 0,015857 0,529
170103 (material ceramic) Inert 0,007551 0,252 0,006796 0,227
170802 (materials de construccio realitzats amb guix diferents dels .
especificats en el cadi 170801* ) No Especial 0,009720 0,324 0,003927 0,131
170201 (fusta) No Especial 0,003402 0,113 0,000851 0,028
170203 (plastic) No Especial 0,006318 0,211 0,000966 0,032
170904 (residus barrejats de construccio i d’enderroc diferents dels .
especificats en els codis 1709001, 170902 | 170903%) No Especial | 0,000365 0,012 0.000147 0.005
150101 (envasos de paper i cartrd) No Especial 0,007321 0,244 0,000512 0,017
150110_* (envasos que contenen substancies perilloses o estan E ial 0.001312 0044 0.000066 0.002
contaminats per elles) special ’ ’ ’ ’
2 Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses
TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu
Inert-formigé (170101) 0,869 1,216
Inert-ceramica (170103) 1,358 1,222
NE-barreja (170904) 0,026 0,010
NE-guix (170802) 0,324 0,131
NE-metall (170407) 0,060 0,022
NE-fusta (170201) 0,483 0,121
NE-plastic (170203) 0,345 0,053
NE-cartr6 (150101) 0,396 0,028
Especial (150110) 0,073 0,004
TOTAL 3,934 2,807
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ESTIMACIO RESIDUS ESPECIALS OBRA NOVA

codi CER S'Utilitzen?
Si | No
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIO | ROBA DE
PROTECCIO
- Envasos que contenen substancies perilloses o estan contaminades per elles 150101*
- Envasos que contenen substancies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos,
. . - 150101*
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)
RESIDUS DE LA FFDU | DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIO DE PINTURA | VERNIS
- Residus de decapat o eliminaci6 de pintura i vernis que contenen dissolvents organics o altres substancies 080117+
perilloses
- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X
- Residus de pintura i vernis que contenen dissolvents organics o altres substancies perilloses 080111* X
RESIDUS DE LA FABRICACIO, FORMULACIO, DISTRIBUCIO | UTILITZACIO (FFDU) DE PRODUCTES
QUIMICS ORGANICS DE BASE
- Dissolvents 070103*/
070403* / X
070404*
RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS | SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES
D'IMPERMEABILITZACIO)
- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents organics o altres substancies perilloses 080409* | X
RESIDUS DE LA FFDU DE PLASTICS, CAUTXU SINTETIC | FIBRES ARTIFICIALS
- Residus gue contenen silicones perilloses | 070216* [ X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
- Restes de desencofrants 170903* X
- Altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus mesclats) que contenen substancies perilloses
(especificar): 170903* X
- Altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus mesclats) que contenen substancies perilloses
(especificar): 170903* X
- Altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus mesclats) que contenen substancies perilloses
(especificar): 170903* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
X

Pagina 5




2.2- ESTIMACIO RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

[Partides d'obra mesurades en m3

\_/olum Volum Aparent Pes
amidament
m3 Esponjament m3 Pes especific T residu
obra de fabrica i 1,100 0,000 1,800 0,000
obra de fabrica perforada 1,120 0,000 1,500 0,000
obra de fabrica buida 7,623 1,150 8,766 1,200 9,148
formigé armat 1,100 0,000 2,500 0,000
paret de mamposteria 1,080 0,000 2,600 0,000
metalls (acer) 0,400 5,223 2,089 7,850 3,140
fustes 1,300 0,000 0,800 0,000
Guix 1,100 0,000 1,150 0,000
Vidres 1,100 0,000 2,300 0,000
[Partides d'obra mesurades en m2 |
/-\Sr:i?:lix':::st Volum Aparent Pes
coeficient
m3 residu/ coeficient
m2 m2 superficie ma3 residu T/m2 superficie T residu
[Parets i murs
Obra de fabrica buida
Gruix Acabat
Obra de fabrica n
Gruix Acabat
Obra de fabrica rajol perforat (gero)
Gruix Acabat
Paret de mamposteria
C ici6 Paret ruix

|Sostre amb biguetes metal-liqgues

Amb rev

olt6 de rajola, sense capa de compressid

El resultat corresponent al perfil, s'incorpora a metall

IPN Intereix

|Sostre amb biguetes de formigé autoresistents

Amb rev

olt6 de rajola, sense capa de compressid

Cantell Intereix

|Sostre amb biguetes de formigé altura de les viguet _es variable |

Amb revolté ceramic (bovedilla), sense capa de compressié ¥
Cantell Intereix

|Sostre amb biguetes de formigé altura de les viguet es variable

Amb revolté de formigd, sense capa de compres:

Sié

Cantell

Intereix

|
(A
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|Liosa de ceramica armada, intereix 50-60 cm (sostre __ceramic)

Sense capa de compressi6

Cantell

HHE

[Liosa de formigé armat

Cantell

[Sostres amb biga de fusta i tarima 2,5cm de fusta, _intereix 50 cm

Tipus de biga

[Sostres amb biga de fusta i revolté de mao i guix, intereix 50 cm

El resultat corresponent a les bigues, s'incorpora a fusta

Tipus de biga i gruix revolté

[Capes de compressié de sostres i forjats amb armadu___ra

Gruix

[Cobertes (acabat)

Amidament per superficie de coberta, no de la projeccié en planta
Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Tipus

[Cobertes (base i pendent)

Tipus

[Cel Rasos

Tipus

[Paviments

Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Tipus

[Revestiments

Tipus

[Altres

|T|pus

TOTAL PER TIPOLOGIES

m3 residu Il residu
Inert-formig6 (170101) 0,000 0,000
Inert-ceramica (170103) 8,766 9,148
Inert-petris (170107) 0,000 0,000
Inert-vidre(170202) 0,000 0,000
NE-guix (170802) 0,000 0,000
NE-metall (170407) 2,089 3,140
NE-fusta (170201) 0,000 0,000
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 10,855 12,288
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ESTIMACIO RESIDUS ESPECIALS ENDERROC PER PARTIDES

. S’ha .
codi CER detectat? Quantitat
Si No m3

TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substancies perilloses (terres contaminades) 170503* X
AMIANT ®
- Flocatge amb amiant d'estructures metal-liqgues 170605* X
- Proteccions individuals en I'eliminaci6 d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Diposits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plagues de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinilics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELECTRICS | ELECTRONICS
- Equips d'aire condicionat o refrigeracié amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
- Fusta tractada amb substancies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envas que pugui contenir substancies perilloses (detergents, )
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.). EjEI codi ?ER

ependra del X

tipus de residu)

- Residus de construcci6 i demolicié que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 170902* X
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).
- Altres residus de construcci6 i demolicio (inclosos els residus mesclats) que contenen 170903
substancies perilloses
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

(5) Els productes de I'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o

cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, diposits, xemene
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RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Obra Nova Enderroc Excavacio
Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) \Volum (m3) Pes (T) olum (m3) Pes (T)
Inert-formigd 170101 0,869 1,216 0,000 0,000
Inert-ceramica 70103 1,358 1,222 8,766 9,148
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Inerts 2,227 2,438 8,766 9,148 0,000 0,000
NE-barreja 170904 0,026 0,010 0,000 0,000
NE-guix 170802 0,324 0,131 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,060 0,022 2,089 3,140
NE-fusta 170201 0,483 0,121 0,000 0,000
NE-plastic 170203 0,345 0,053 0,000 0,000
NE-cartré 150101 0,396 0,028
TOTAL No Especials 1,634 0,365 2,089 3,140 0,000 0,000
I TOTAL Inerts + No Especials | 3,861/ 2,803] 10,855| 12,288 0,000] 0,000]
Especial Ji50110 0,073 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Especials 0,073 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000
| TOTAL Inerts + No Especials + Especials | 3,934] 2,807] 10,855] 12,288] 0,000] 0,000}
Totals
Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigd 170101 0,869 1,216
Inert-ceramica 70103 10,124 10,370
Inert-petris 70107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000
TOTAL Inerts 10,993 11,586
NE-barreja 170904 0,026 0,010
NE-guix 170802 0,324 0,131
NE-metalls barrejats 170407 2,149 3,162
NE-fusta 170201 0,483 0,121
NE-plastic 170203 0,345 0,053
NE-cartré 150101 0,396 0,028
TOTAL No Especials 3,723 3,505
| TOTAL Inerts + No Especials | 14,716 15,091]
Especials |150110 0,073 0,004
TOTAL Especials 0,073 0,004
l Total Inerts + No Especials + Especials | 14,789] 15,095]

Pagina 9



3.1.- RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L'O BRA

Separaci6 segons
tipologia de residu

Especificar el tipus de separacié selectiva prevista per tal de preveure un espai a 'obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s’ha de preveure una separaci6 en obra de les segtlients
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generacié per al total de I'obra
superi les seglients quantitats indicades a continuacio.

Quantitat limit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigé 80,0 1,216 No
Maons, teules, ceramics 40,0 10,370 No
Metall 2,0 3,162 Si
Fusta 1.0 0,121 No
Vidre 1.0 0,000 No
Plastic 0,5 0,053 No
Paper i cartré 0,5 0,028 No
Especials - . . . .
zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 'emmagatzematge d'aquest tipus de residu.
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les seguents:
- No tenir-los emmagatzemats a 'obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual de la maquinaria d’obra,
per tal d’evitar vessaments accidentals
- No tenir-los emmagatzemats a 'obra més de 6 mesos.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint
en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacid, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicié vertical i sobre
cubetes de retencié de liquids per tal d’evitar fuites
Inerts contenidor per Inerts barrejats [ contenidor per Inerts Formigd
[ contenidor per Inerts Ceramica [ contenidor per altres inerts
[ contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
No Especials contenidor per metall contenidor per fusta
contenidor per plastic contenidor per paper i cartré
[ contenidor per [ contenidor per
[ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
[ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
Inerts+No Especials [0 contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui tecnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Reciclatge de residus
petris inerts
a la propia obra o a una

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a I'obra per reutilitzar, posteriorment, en el
mateix emplagament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

altra drautoritzada residus totals residus reciclats
procedents d'obra nova
: m3 m3 T
ifo enderroc Inert-formigé 0,869
Inert-ceramica 10,124
Inert-petris 0,000
Quantitat d'arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'arid resultant, una vegada matxucat sera,
m3 T |
[Arid matxucat | [ |
Reciclatge de terres i
graves a la propia obra o residus totals residus reciclats
a una altra d'autoritzada m3 m3 T
procedents d'excavacio Grava i sorra compacta 0,000
i/o enderroc de vials Grava i sorra solta 0,000
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraple 0,000
Pedraplé 0,000
TOTAL TERRES 0,000 0,000 0,000

Senyalitzacié dels
contenidors

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separacié selectiva
prevista.

Residus admesos: ceramica, formig6, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartr6-guix, etc.

Fusta Ferralla Paper i cartro Plastic Cables electrics

il = &5%

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als residus Especials de manera
generica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a I'hora
d’'emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o
contenidors d'acord amb la legislacié de residus Especials.
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3.2.- RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA

N

Desti dels residus segons
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferéencia o diposits propers a I'entorn de I'obra on es proposa gestionar els

residus de la construcci6:

nerts Quantitat estimada Gestor Observacions
m3 Tones Codi Nom
[ Reciclatge
[ Planta de transferéncia
[ Planta de selecci6
Diposit 10,993 11,586(E-858.04 Reciclatges Pelegri S.L. Sant Viceng de Castellet
Residus No Especials Quantitat estimada Gestor Observacions
m3 Tones Codi Nom
Reciclatge:
Reciclatge NE-metalls 2,149 3,162|E-858.04 Reciclatges Pelegri S.L. Sant Viceng de Castellet
Reciclatge NE-fusta 0,483 0,121|E-858.04 Reciclatges Pelegri S.L. Sant Viceng de Castellet
Reciclatge NE-plastic 0,345 0,053|E-858.04 Reciclatges Pelegri S.L. Sant Viceng de Castellet
Reciclatge NE-cart6 0,396 0,028|E-858.04 Reciclatges Pelegri S.L. Sant Viceng de Castellet
[ Reciclatge NE-barreja
[ Reciclatge NE-guix
[ Planta de transferéncia
[ Planta de selecci6
Diposit 0,350 0,141|E-858.04 Reciclatges Pelegri S.L. Sant Viceng de Castellet
Residus Especials
fau pecl Quantitat estimada Gestor Observacions
m3 Tones Codi Nom
Instal-laci6 de gesti6 0,073 0,004|E-858.04 Reciclatges Pelegri S.L. Sant Viceng de Castellet

de residus especials
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposici6 del residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gesti6 de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la
Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gesti6 de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra, cal fer modificacions a la gesti6 en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direccié Facultativa i se’n donara comunicacio a la

Propietat, per la seva acceptacio.
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5.- DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS

nam. d'unitats

[+ Contenidor 9m3. Apte per formigo, ceramica, petris i fusta

[~ Contenidor 5m3. Apte per plastics, paper i cartrd, metalls i fusta (amb tapes)

[+ Contenidor 5m3. Apte per formigo, ceramica, petris, fusta i metall

[+ Contenidor 1000L. Apte per paper i cartrd, plastics

[+ Bid6 200L. Apte per residus especials

" k'
| 1
| — —— j
\—/ \.I:I—I:I./ ; ;
} = a
Contenidor 9m®. Apte per formigé, ceramics , petris i fusta
8 .
¥ a0 ¥
\ J

Contenidor 5m®. Apte per formigé, ceramics , petris, fusta | metalls

7
I
u[ l
(O
f—20}
L
Contenidor 1000 L. Apte per paper i cartré, plastics
~

12

AN
Bidé 200 L. Apte per residus especials
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6.- PRESSUPOST

Unitat Quantitat Preu Total

Cla33|_f|cac!o dels residus d’acord amb les operacions de separacio ut 1,00 38,70 38,70
selectiva triades.
Submln!strament d’equips d’obra per a la gestio de residus ut 1,00 249,00 249,00
(contenidors, compactadores, etc.)
Cost associat a I'is d’'una maquinaria mobil de matxuqueix,
trituracio, etc.
Cost associat a la carrega, transport i disposicié dels residus cap a
centrals de reciclatge, centrals de transferéncia o diposits ut 1,00 25,80 25,80
controlats.

313,50

CALCUL DEL DIPOSIT
Cost diposit = 11,00 €/T
Total Residus = 15,095 T

Total diposit (*) = 166,05 |€

(*) Juntament amb la sol-licitud de la llicéncia d'obres, es presentara davant de I'ajuntament, un document d'acceptacié que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinacié dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de I'obra,i
limport rebut en concepte de diposit per a la posterior gesti6.

29 de maig de 2019

Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial
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Document ll: Planols

Projecte executiu per la instal-lacié d'una
caldera de biomassa a I'Escola Sant
Viceng de Sant Vicencg de Castellet

Projecte executiu per la instal-laci6 d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng¢ de Sant Vicenc de Castellet 106



Document II: Planols

El projecte conté els seglients planols per a la definici6 complerta i en detall de les instal-lacions i
obres

OC.- Obra Civil:

Planol OC.01.- Situacio.

Planol OC.02.- Emplagament.

Planol OC.03.- Planta Sala de caldera i sitja de biomassa.

Planol OC.04.- Secci6 sitja i sala de calderes de biomassa.

Planol OC.05.- Alcats sitja i sala de calderes de biomassa.

Planol OC.06.- Estat actual sala de calderes de gas i armari de comptador.
Planol OC.07.- Actuacions de condicionament previes.

l.- Instal-lacions:

Planol 1.01.- Esquema hidraulic General.

Planol 1.02.- Esquema hidraulic existent sala caldera de gas.

Planol 1.03.- Planta instal-lacions Sala de calderes de biomassa

Planol 1.04.- Planta instal-lacions eléctriques sala calderes de biomassa

Planol 1.05.- Esquema Unifilar Sala Calderes de biomassa

Planol 1.06.- Planta instal-lacions proteccio contra incendis

Planol 1.07.- Planta instal-lacions ventilacio i xemeneia sala calderes de biomassa

G.- Generals:

Planol G-01.- Accés vehicles per a descarrega
Planol G-02.- Contenidors Residus

Projecte executiu per la instal-laci6 d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng¢ de Sant Vicenc de Castellet 107
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DESPATX

La distribucié i les dimensions de la sitja i sala de calderes estan dissenyades per la caldera proposada en el projecte. En
cas que es vulgui modificar la marca o model caldra consultar préviament amb la promocié i la Direccié Facultativa.

DESPATX
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20x40x20cm

Interior vist

Exterior remolinat i pintat del
mateix color que la fagana

[ coberta de xapa galvanitzada g

anivellament 5cm

revolto formigo
bigueta pretensada T18
projectat morter ignifug EI60
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coberta de xapa galvanitzada grecada
anivellament 5cm

revolté formigd

bigueta pretensada T18

projectat morter ignifug EI60
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solera armada de 20cm amb doble mallat @8mm de 20x20
acabat lliscat helicopter i pendent cap al pati 1,5%

caldera 300kwW
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xemeneia INOX

@300/360

suports
existents
xemenela

suports
existents

xemeneia

Xapa tipus L i
impermeabilitzacid
encontre a paret

pendent 24,5%

=~

sostre EI60 recobert amb xapa
galvanitzada (com la de fagana)

Reixa de ventilacio

intumescent EI60
de 20x40cm

Curva 30° d'acer

/ zincat @150

Tub acer zincat
@150 amb
abracadores
isofoniques

Finestra
desplagada

Po—

xemeneia INOX >1m
@300/360 ‘

N

Tub acer zincat

Suno

enginyeria de
serveis energétics

C

www.suno.cat

972 96 43 49 - 649 768 786
info@suno.cat

Joan Oliver Casanellas
C/ Muralla, 9

Enginyer Industrial

Autor del projecte:
EIC 15.520

Figueres (17600)

~— 210 ———

é%o

Ajuntament de Sant

Viceng de Castellet
Plaga de I'Ajuntament, 10
Sant Viceng de Castellet (08295)

Promotor:

0.58

o

Portella de 40x40cm

Xapa tipus L i
[ impermeabilitzacio
encontre a paret

Diputaci
Barcelona

®

Diputacio6 de Barcelona
C/ Compte Urgell, 187
(edifici el rellotge)
Barcelona (08036)

Peticionari :

Emplagament

Escola Sant Viceng

C/plaga 11 de setembre, s/n
Sant Viceng de Castellet (08295)
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3150 amb Coberta revestida amb xapa
abracadores gracada galvanitzada com la de
5.44 isofoniques la resta de I'edifici
Reixes de ventilacié
intumescents EI60
Porta de pas de in
panell de malla 3 de 20x40cm
electrosoldada
Paret de bloc de formigo Boca d'ompliment
;:'Sr:'ngte ezltr)));i‘:w(w))e(f(r:fer?re ITAL150 Porta metal-lica accés Sala
Interior vist El2-60-C5 de 2,0x2,5 m
Exterior remolinat i pintat —_— | gmb 4 reixes|de ventilacié
del mateix color que la \ intumescents|de 40x40cm
fagana Boca d'ompliment
:ﬂ ITAL150 EF
1.2 1.2
vorera existent Porta metal-lica accés Sitja
\ El2-60-C5 de 0,8x
6 6.6 5 6 ¢ % 3.9 e o &% % ¢ 4.8 & $ & 5. 6 68 % 5.6 F ¢ 8 5 5 8 5 F 5.9 7. B e e A T
e\b. ¢ o o 0.5 0" & 6.4 N S S o o o' s b a b o b b b0 b b6 bbb &6 & & F & & e & 4.4 .4 & b ¢ bla B
vorera nova i solera armada vorera existent /
f—y—————————————————— 449 —MMM————————————————
o~ —
4.00 164 ———» — 9.34 -
5.64 -

ALCAT LATERAL

ALCAT FRONTAL

PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO D'UNA CALDERA DE
0C.05

BIOMASSA A L'ESCOLA DE SANT VICENC DE CASTELLET
ALCATS SITJA | SALA DE CALDERES DE

BIOMASSA
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LAVABOS

1.- Desmuntatge instal-lacio eléctrica i
elements contraincendis per a ser aprofitats

2.- Desmuntatge i anulacio instal-laci6 de
gas

3.- Identificacié canonades i
desaparedar-les per a poder allargar-les
4.- Desmuntatge dels elements hidraulics
per a ser aprofitats

5.- Desmuntatge de la caldera i portes per
a ser aprofitades

6.- Desmuntatge de la xemeneia
(mantenir els suports)

7.- Desmuntatge de coberta i bigues
metal-liques

8.- Enderroc dels tancaments, obertura i
neteja

9.- Realitzacié d'obertura amb llinda
prefabricada

10.- Desmuntar la finestra, tapar I'obertura
i tornar a muntar-la al nou espai

S
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’—1

~ \Vas expansi6
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[ w
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140 I_/;
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%VOE"

A

SALA CALDERA DE GAS
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PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL-LACIO D'UNA CALDERA DE

BIOMASSA A L'ESCOLA DE SANT VICENC DE CASTELLET

Emplagament

Escola Sant Viceng

C/plaga 11 de setembre, s/n
Sant Viceng de Castellet (08295)
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ACTUACIONS DE CONDICIONAMENT
0C.07

PREVIES
Planol nim. | Data




NOMENCLATURA HIDRAULIC

R

Caldera de Biomassa

IJE

Bomba circuit primari amb maniguet
antivibracio

7 LXT: 3 Clau de pas de bola o papallona
7177 : 4 Valvula de retencio

71/V|T : 5 Filtre

7 W : 6 Purgador

o |7

Valvula de seguretat

E3E

Electrovalvula ON/OFF

E3E

Electrovalvula modulant 3 vies (120°)

& ] o

Termostatica per ACS

Bl

Valvula de pressié diferencial regulable

7 [} : 12 Enllag tub HPED a rosca (Mascle)
7 ® : 13 Vas d'expansio
7 N : 14 Comptador d'aigua freda

EHE

Comptador calories

LIE

Diposit d'inércia d'acer negre per acumulacid
d'aigua de circuit primari

L1E

Dipdsit d'inércia d'acer negre per acumulacid
d'aigua

L1E

Diposit ACS sanitaria amb serpenti

LIE

Diposit ACS solar "tank in tank"

HE

Bescanviador de plaques

EiE

Caldera de Gasoil

EE

Caldera de Gas

EIE

Bomba de calor

BB

Col-lector solar Pla

EIE

Sonda de temperatura exterior

&=

Sonda de temperatura submergible

&=

Sonda de contacte

EdE

Termostat submergible

7 o : 29 Termostat doble IMIT
7¢: 30 Termometre submergible
7 @ : 31 Manometre

7 & : 32 Presostat

7 n : 33 Control

EIE

Agulla hidraulica

=

Col-lector

7 E : 36 Sonda interior
@7 37 Control remot digital
T? : 38 Valvula de sobretemperatura

o=

Modul de control de caldera

i

Quadre Control

EIE

Termostat ambient

2=

Maniguet electrolitic

CC3
| @W é Zona Riu

| “op e 2

i WC_UDCNQ_,O eléctric i - —— — = —— —— —— —— L.O :E Zona Muntanya »

Sala calderes — T - 0 T T T === == = = =
SQGPC | B D —

| 400/20A 3+N+T ]

|— — - - - - - - - - - - =
i :i iﬁ o g i“ “‘ENM::_‘

GRUP D'ELEVACIO DE

| . i TEMPERATURA DE RETORN |
Linia Escola i CARREGA DEL DIPOSIT (integrat

i i VwA la caldera o extern)

xarxa Escola

Zona Riu

cc1
Ccc3

1(2mm)

aillament 30mm
aillament 30mm

Acer Inox 76,1(2mm)

Acer Inox 76

” Q.W.T fr \@gﬁ%@w W ”

Descalcificador

| 3"

V aixeta de jardi

13 13 13
300 1. 140 1. 50 1.
@1,27m h=0,6m existent existent i

7 2a : Bomba caldera biomassa. Cabal 14,4m3/h i 4m.c.a.
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]
- SALA CALDERA DE GAS |

NOMENCLATURA HIDRAULIC

‘ ‘#DJQ] H 1 Caldera de Biomassa

‘ @ H , Bomba circuit primari amb maniguet ‘
antivibracio ‘
‘ 4><FH 3 Clau de pas de bola o papallona ‘ ‘
‘4\# H 4 Valvula de retencio ‘ ‘
‘?—H H 5 Filtre ‘ ce3
‘ Zona Riu
‘ % H 6 Purgador ‘ o
‘;DE H 7 Valvula de seguretat ‘ ‘ }
. a
‘ & H 8 Electrovalvula ON/OFF ‘ ‘ N -Q —
S = o
‘ % H 9 Electrovalvula modulant 3 vies (120°) ‘ ‘ - ~N N—
®©
@< =1 & <3
‘ ik H 10 Termostatica per ACS ‘ ‘ 8 oW Z
w0 S [ON®) @©
< < < O S o T
11 Valvula de pressi6 diferencial regulable [OR=} - Ow = xr una Q o
‘ o+ tE 00 N N ON
o8 Q5
‘ O H 12 Enllag tub HPED a rosca (Mascle) ‘ a4 8 g S R= x U)(% ON ><F ]
| &
‘ @ H 13 Vas d'expansio ‘ @—% @—M ) X =
| Q = o
‘ Al H 14 Comptador d'aigua freda ‘ — —
- N \ 4
‘ é% H 15 Comptador calories ‘ ‘
ﬂ Diposit d'inercia d'acer negre per acumulacié ‘ M
16 d'aigua de circuit primari
Diposit d'inércia d'acer negre per acumulacio S—
D 17 d'aigua ‘ ~
) PRl . N m\/
‘ D H 18 Diposit ACS sanitaria amb serpenti ‘ ‘ ] Q=
Dext £ s
‘ g H 19 Diposit ACS solar "tank in tank" ‘ ‘ o o 42mm . Dext / ‘ §
i o ® £ 110mm \ o
T || 20 Bescanviador de plaques 0? o o 3 N
— @© > y
=5 3 . /
‘ S H 21 Caldera de Gasoil ‘ ‘ S ON © ompliment ( |
| = (@) 1 o~ a0
22 Caldera de Gas ‘ P S :
= ool pext
‘ | H 23 Bomba de calor ‘ ‘ i . 110mm
: |
‘@H 24 Col-lector solar Pla ‘ ‘ )
‘ @HH 25 Sonda de temperatura exterior ‘ ‘ A Y
‘ @ H 26 Sonda de temperatura submergible ‘ ‘ cci
Infantil
‘ o H 27 Sonda de contacte ‘ ‘ nant
‘ o- H 28 Termostat submergible ‘
29 Termostat doble IMIT ‘ ‘ \
‘ ”®H Gas
1
‘@H 30 Termometre submergible ‘ /2"
| @ | 31 anomere | N Caldera
‘ & H 32 Presostat ‘
| [ 50 cono | de gas
‘ :E H 34 Agulla hidraulica ‘
— o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
}:H 35 Collector ‘
‘ H 36 Sonda interior ‘
= ‘ 37 Control remot digital ‘
38% N
% || 38 Valvula de sobretemperatura
‘ (O) H 39 Modul de control de caldera ‘
4
‘ EH 40 Quadre Control ‘
‘ =] H 41 Termostat ambient ‘
‘ E! H 42 Maniguet electrolitic ‘
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ELECTRICITAT

ELECTRICITAT

Punt de llum

Punt de llum encastat tipus halogen

Downlight

Aplic estanc exterior

AR R R

Aplic interior

LED 15W

: Pantalla LED de 15W

LED 20W

Tubs a prolongar amb unions dins
armari d'instal-lacié localitzable

localitzables

Xarxa aigua
CC3

Zona Riu

Ccc2

Zona Muntanya

Tubs a prolongar amb unions

Finestra a tapar

—_— Pantalla LED de 20W
o Interruptor unipolar 10 A ; MN_—.MMN—J#
on Interruptor bipolar 10 A ; J\ h. @ Jm
7 Mu\ : Commutador ; @ § X , : Nk o }
7 ,%ﬁ : Commutador de encreuament ; w m » e £ J ~', i VAR
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RECORREGUT ACCES VEHICLE.
Entrada marxa enrera des del carrer de la sardana

Imatge 1.- Porta accés per la descarrega
font: google Street View
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Imatge 1.- Porta accés per la descarrega
font: google Street View

ESTACIONAMENT DEL VEHICLE EN EL PATI.
Temps de descarrega aproximat: 40 minuts

Desnivell: 4m
Distancia: 21 o 7m (segons emplacament)

Es recomana realitzar la descarrega fora de I'horari lectiu.
Es recomana sol-licitar senyalitzacié excepcional de no
aparcament en el carrerd d'acces el dia de descarrega.

ACCES DEL VEHICLE A LA ZONA

L'accés a la zona s'ha de fer per sota d'algun dels ponts de
la via del tren els quals tenen algades entre 4,17 i 5,05m.
En funcié de I'algada necessaria pel vehicle es recomana
seleccionar una opcid o altre (veure memoria)
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Plec de condicions



Projecte: Projecte d'instal-lacié d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng

( SuUno Situacid: Sant Viceng de Castellet
enginyeria de ) .,
servels energics Promotor: Diputacio de Barcelona
Enginyer Industrial: Joan Oliver Casanellas Data: 1 d'abril de 2019

Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", el projecte definira les obres
projectades amb el detall adequat a les seves caracteristiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigéncies basiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definici6 incloura, almenys,
la seguent informacié continguda en el Plec de Condicions:

+ Les caracteristiques técniques minimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, aixi com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepcid que hagi de realitzar-se. Aquesta informacié es troba en I'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.

* Les caracteristiques técniques de cada unitat d'obra, amb indicacié de les condicions per a la seva execucio i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execucié de les obres i en I'Gs i manteniment de lI'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informacié es troba en
I'apartat corresponent a les Prescripcions quant a I'execucié per unitats d'obra del present Plec de Condicions.

+ Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de

I'edifici. Aquesta informacié es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en I'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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1.- PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

1.1.- Disposicions Generals

Les disposicions de caracter general, les relatives a treballs i materials, aixi com les recepcions d'edificis i obres
annexes, es regiran per I'exposat en el Plec de Clausules Particulars per a contractes amb I'Administracié Publica
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".

1.2.- Disposicions Facultatives

1.2.1.- Definicid, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacio

Les atribucions dels diferents agents intervinents en I'edificacié son les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacion de la Edificacion".

Es defineixen agents de I'edificacio totes les persones, fisiques o juridiques, que intervenen en el procés de I'edificaci6.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenaciéon de la Edificacion" i
altres disposicions que siguin d'aplicaci6 i pel contracte que origina la seva intervencio.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificacié queden recollides en el capitol 11l "Agents de
I'edificacidé”, considerant-se:

1.2.1.1.- El promotor

Es la persona fisica o juridica, pablica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i financa
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior alienacié, lliurament o cessi6 a
tercers sota qualsevol titol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de I'edificacio, impulsant la gestié necessaria per a portar a terme I'obra
inicialment projectada, i es fa carrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislaci6 vigent, a la figura del promotor s‘equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres analogues que assumeixen la gestié economica de I'edificacio.

Quan les Administracions publiques i els organismes subjectes a la legislacié de contractes de les Administracions
publiques actuin com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico" i, en el que no esta
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificaciéon”.

1.2.1.2.- El projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres técnics, de forma coordinada amb
I'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjancant projectes parcials o altres documents técnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion"”, cada projectista assumira la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3.- El constructor o contractista

Es I'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromis d'executar amb mitjans humans i
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecci6 al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIO QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLICIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIO D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4.- El director d'obra

Es I'agent que, formant part de la direccié facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics,
estetics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicéncia d'edificacio i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar la seva adequacio per fi proposat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del director d'obra.

1.2.1.5.- El director de I'execucio6 de I'obra

Es I'agent que, formant part de la Direcci6 facultativa, assumeix la funcié técnica de dirigir I'Execucié Material de I'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcci6 i qualitat de I'edificat. Per a aixo és requisit indispensable
I'estudi i analisi prévia del projecte d'execucié una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol-licitar-li, amb
antelaci6 a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la
seva competéncia i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent I'execucio de les
mateixes.

1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio

Soén entitats de control de qualitat de I'edificacié aquelles capacitades per a atorgar assisténcia técnica en la verificacio
de la qualitat del projecte, dels materials i de I'execuci6 de I'obra i les seves instal-lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Soén laboratoris d'assajos per al control de qualitat de I'edificaci6 els capacitats per a atorgar assisténcia técnica,
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mitjancant la realitzaci6 d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal-lacions d'una obra d'edificaci6.

1.2.1.7.- Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construccid.

S'entén per producte de construccié aquell que es fabrica per a la seva incorporacié permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d‘execucio.

1.2.2.- Agents que intervenen en l'obra
La relacié d'agents intervinents es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.3.- Agents en materia de seguretat i salut
La relacié d'agents intervinents en materia de seguretat i salut es troba en la memaoria descriptiva del projecte.

1.2.4.- Agents en matéria de gestio de residus

La relacié d'agents intervinents en matéria de gestio de residus, es troba en I'Estudi de Gesti6 de Residus de
Construcci6 i Demolici6.

1.2.5.- La Direccio6 Facultativa

La Direccid facultativa esta composta per la direccié d'Obra i la direccié d'Execuci6 de I'Obra. A la Direccié facultativa
s'integrara el Coordinador en materia de Seguretat i Salut en fase d'execucid de I'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missi6 a facultatiu distint dels anteriors.

Representa tecnicament els interessos del promotor durant I'execucié de I'obra dirigint el procés de construcci6 en
funcio de les atribucions professionals de cada técnic participant.

1.2.6.- Visites facultatives

Son les realitzades a I'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direcci6
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependra de les comeses que a cada agent li sén propies, podent variar en
funcié dels requeriments especifics i de la major o menor exigéncia presencial requerida al técnic a aquest efecte en
cada cas i segons cadascuna de les fases de I'obra. Hauran d'adaptar-se al procés logic de construcci6, podent els
agents ésser o no coincidents en I'obra en funcié de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la
comesa exigible a cadascu.

1.2.7.- Obligacions dels agents intervinents

Les obligacions dels agents que intervenen en I'edificacié sén les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenaciéon de
la Edificacion" i altra legislacié aplicable.

1.2.7.1.- El promotor

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentaci6 i informacio prévia necessaria per a la redacci6 del projecte, aixi com autoritzar al director
d'obra, al director de I'execuci6 de I'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulacié i capacitat professional necessaria, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme I'objecte del promogut, en
els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjancant el compliment dels requisits basics estipulats
per als edificis.

Gestionar i fer-se carrec de les preceptives llicéncies i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construccié d'edificis, la urbanitzacié que procedis en el seu entorn
immediat, la realitzaci6 d'obres que en ells s'executin i la seva ocupacio6.

Garantir els danys materials que I'edifici pugui sofrir, per a I'adequada protecci6 dels interessos dels usuaris finals, en
les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a
actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislacié vigent, s'ha de respondre.

La subscripci6 obligatoria d'una asseguranca, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en I'edifici I'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en régim de
autopromocio, que es regiran per tot alld especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic, si escau, igual que als técnics
coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, tot aixo segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion”.

Subscriure I'acta de recepcio final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar I'acceptaci6 de les obres,
que podra efectuar-se amb o sense reserves i que haura d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepci6, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiéncies i s’haura
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de I'Edifici que conté el manual d'Us i manteniment del
mateix i altra documentacié d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.
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1.2.7.2.- El projectista

Redactar el projecte per encarrec del promotor, amb subjeccié a la normativa urbanistica i técnica en vigor i contenint la
documentacié necessaria per a tramitar tant la llicencia d'obres i altres permisos administratius -projecte basic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment I'obra, lliurant al promotor les copies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col-legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execucié amb el nivell de detall grafic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de I'edifici, especialment la fonamentacid i I'estructura. Concretar en el Projecte I'emplagament de cambres
de maquines, de comptadors, fornicules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilacio,
allotjament de sistemes de telecomunicacio i, en general, d'aquells elements necessaris en I'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que sén comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execucid, no podent contravenir-ho de cap manera. Haura de lliurar-se necessariament un
exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal-lacions corresponents.
Acordar amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials d'altres técnics professionals.

Facilitar la col-laboracié necessaria perquée es produeixi I'adequada coordinacié amb els projectes parcials exigibles per
la legislacio o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu,
que haurien de ser redactats per tecnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona fisica. Els
projectes parcials seran aquells redactats per altres técnics la competéncia dels quals pot ser distinta i incompatible amb
les competéncies del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislacié vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redaccid, excepte declinacié expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensacié economica en concepte de cessio de drets d'autor i de la propietat intel-lectual si s’hagués de
lliurar a altres tecnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat,
en suport paper o informatic.

Ostentar la propietat intel-lectual del seu treball, tant de la documentacié escrita com dels calculs de qualsevol tipus,
aixi com dels planols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3.- El constructor o contractista

Tenir la capacitat professional o titulacié que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a
actuar com constructor.

Organitzar els treballs de construccié per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal-lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema
d'execucio de I'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevencio
proposades, amb la corresponent justificacio técnica, que no podran implicar disminucié dels nivells de proteccio
prevists en l'estudi o estudi basic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion”.

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencié de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de I'establert en I'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de I'equipament de seguretat exigibles, aixi com complir les ordres efectuades pel coordinador en
mateéria de Seguretat i Salut en la fase d'Execuci6 de I'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu carrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentacio aportada pels técnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execucié com dels
projectes complementaris, aixi com de I'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la
comprensi6 de la totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol-licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la Direcci6 facultativa, subscrivint I'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecci6 al Projecte
d'Execuci6é que haura d'haver examinat préviament, a la legislacié aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de I'execucié material de I'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a I'is que s6n propis de la correcta construcci6, que té I'obligacié de conéixer i
posar en practica, aixi com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
especificament ressenyats en la seva totalitat en la documentacié de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en I'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de I'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que I'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi 0 mitjangant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en I'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferéncies, contribuint amb aix0 a la agilitzacié i finalitzacioé de I'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu carrec perqué efectui les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvéncia, diligentment i sense interrupcio, programant-les de manera coordinada amb el
director d'execucié material de I'obra.
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Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcorrer sense
dilacié i amb adequat ordre i concert, aixi com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuin, i ordenant la modificacié de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripci6 facultativa del director de I'execuci6 de I'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentacié minima exigible o
documents d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacid, havent de recaptar de la Direccié facultativa la informaci6
que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinaria i utillatges adequats als operaris que intervinguin en I'obra, per a efectuar adequadament
les instal-lacions necessaries i no menyscabar amb la posada en obra les caracteristiques i naturalesa dels elements
constructius que componen I'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposici6 del director d'execucié material de I'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita técnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessaries.

Cuidar que el personal de I'obra guardi el degut respecte a la Direcci6 facultativa.

Auxiliar al Director de I'Execuci6 de I'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat
aquest, I'acta corresponent d'inici d'obra, aixi com la de recepcio final.

Facilitar als directors d'obra les dades necessaries per a l'elaboracié de la documentacio6 final d'obra executada.
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion" i que, en
funcié de la seva naturalesa, arriben a periodes de 1 any (danys per defectes de terminacioé o acabat de les obres), 3
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal-lacions que afectin a I'habitabilitat) o 10 anys (danys
en fonamentacié o estructura que comprometin directament la resistencia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).

1.2.7.4.- El director d'obra

Dirigir I'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execuci6, facilitant la seva interpretacié tecnica, economica i estetica als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir I'obra per causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre d'Ordres i Assisténcies,
donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o planols complementaris que es precisin per a I'adequat
desenvolupament de les obres. Es facultat expressa i Unica la redaccio d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb I'adequacié de la fonamentaci6 i de I'estructura projectades a les caracteristiques
geotecniques del terreny; el calcul o recalcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentacio i de I'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribucié d'espais i les solucions de fagana i coberta i dimensionament i composicié de buits, aixi com la modificacié
dels materials previstos.

Assessorar al director de I'execuci6 de I'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingéncies que es produeixin per a assegurar la correcta interpretacio i
execucio del projecte, aixi com impartir les solucions aclaridores que fossin necessaries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assistencies les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretacié de tot el que
esta projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportu.

Signar I'Acta de replanteig o de comengament d'obra i el Certificat Final d'Obra aixi com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instancies del promotor, la supervisi6 de la
documentaci6 que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades previa a la seva liquidacio6 final, tot
aixo amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons técniques o normatives,
comporten una variaci6é del construit pel que fa al projecte basic i d'execucid i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentaci6 final d'obra, pel que fa a la documentaci6 grafica i escrita del projecte executat, incorporant
les modificacions efectuades. Per a aixo0, els técnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatoriament lliurar-li la documentacié final en la que es faci constar I'estat final de les obres i/o instal-lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexara I'Acta de Recepci6 Final; la relacié identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificacid, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Us i Manteniment de I'Edifici i
de les seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacio.

La documentacid a la qual es fa referéncia en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de I'Edifici i el
promotor haura de lliurar una copia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haura de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per I'’Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentacio.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missio
especifica seva la direcci6 mediata, denominada alta direcci6 en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a I'adequacié del construit a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resisténcia al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
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d'alta direcci6 es considerara com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de I'ordenat posés en perill
I'obra o les persones que en ella treballen, podra recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el contractista de les consequéncies legals i econdmiques.

1.2.7.5.- El director de I'execucio6 de I'obra

Correspon al director d'execucié material de I'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la
Edificacion" i altra legislacié vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuacio

La direccié immediata de I'Obra.

Verificar personalment la recepcio a peu d'obra, previ al seu aplec o col-locacié definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a I'execuci6é de I'obra, comprovant que s'ajusten amb precisio a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptacio o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportd i per causa justificada, ordenant la realitzacié de proves i assajos que fossin
necessaris.

Dirigir I'execucié material de I'obra d'acord amb les especificacions de la memoria i dels planols del Projecte, aixi com, si
escau, amb les instruccions complementaries necessaries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb l'antelacio suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessaries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentaci6 dels oportuns
certificats de idoneitat dels mateixos.

Verificar la correcta execuci6 i disposicioé dels elements constructius i de les instal-lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentaci6 i estructura horitzontal i vertical, amb comprovacié de les seves especificacions
concretes de dimensionat d‘elements, tipus de biguetes i adequacio a fitxa técnica homologada, diametres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observancga dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instruccié del Formigo
vigent i d'aplicacio.

Comprovacio del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat tracat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que sén d‘aplicacié; a dimensions parcials i
totals d'elements, a la seva forma i geometria especifica, aixi com a les distancies que han de guardar-se entre ells, tant
en horitzontal com en vertical.

Verificacié de d'adequada posada en obra de fabriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellacament i, en
general, al que pertoca a I'execucié material de la totalitat de I'obra i sense excepcié alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construccid (lex artis) i a les normatives d'aplicacio.

Assistir a I'obra amb la frequéncia, dedicaci6 i diligéncia necessaries per a complir eficagment la deguda supervisié de
I'execucio de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalitzacié de I'edifici, donant
les ordres precises d'execucid al contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistencies les instruccions precises que considerés oportu ressenyar per a la correcta
execucio material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres previament efectuades i I'adequacié del realment
executat a l'ordenat préviament.

Verificar I'adequat tragat d'instal-lacions, conductes, escomeses, xarxes d‘evacuacio i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneitat i ajustament tant a I'especificacions del projecte d'execucié com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els técnics redactors corresponents.

Detenir I'Obra si, al seu judici, existis causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre
d'Ordres i Assistencies, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessariament corroborar-la per
a la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a I'especificat per la normativa vigent, en la
comesa de la qual i obligacions té legalment competéncia exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessaries
d'elements estructurals, aixi com les proves d'estanquitat de fagcanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant I'eficacia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realitzacié de proves complementaries en cas de resultats adversos.
Després de I'oportuna comprovacid, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col-laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unié entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de I'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentacio final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execuci6 d'obra realitzats sota la seva supervisio relatius als elements de la
fonamentaci6, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de facanes, a les verificacions del
funcionament de les instal-lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb aixo la seva conformitat a la correcta execuci6 de les
obres i a la comprovacio i verificacié positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omis de les ordres efectuades pel director d'execucié material de I'obra, es considerés com falta greu i, en
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cas que, al seu judici, I'incompliment de I'ordenat posés en perill I'obra o les persones que en ella treballen, podra
acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les consequéncies legals i economiques.

1.2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio

Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor de I'encarrec i, en tot cas, al director
de I'execuci6 de I'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditacié oficial atorgada per les Comunitats Autonomes amb
competéncia en la matéria.

1.2.7.7.- Els subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, aixi com del compliment de les exigéncies que, si escau, estableixi la normativa técnica aplicable.
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'Us i manteniment dels productes subministrats, aixi com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusié en la documentacié de I'obra executada.

1.2.7.8.- Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificacié6 mitjangant un adequat Us i manteniment, aixi com
rebre, conservar i transmetre la documentacié de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.

Sén obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentaci6 de I'obra executada.

1.2.8.- Documentacio final d'obra: Llibre de I'Edifici

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacidon”, una vegada finalitzada I'obra, el projecte amb la
incorporacio, si escau, de les modificacions degudament aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalitzacié dels corresponents tramits administratius.

A aquesta documentacio s'adjuntara, almenys, I'acta de recepcio, la relaci6 identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificacié aixi com la relativa a les instruccions d'Gs i manteniment de I'edifici i les seves
instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacié.

Tota la documentacié que fan referéncia els apartats anteriors, que constituira el Llibre de I'Edifici, sera lliurada als
usuaris finals de I'edifici.

1.2.8.1.- Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificacié mitjangant un adequat Us i manteniment, aixi com
rebre, conservar i transmetre la documentacié de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.

Sén obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacié de I'obra executada.

1.3.- Disposicions Economiques

Es regiran per I'exposat en el Plec de Clausules Administratives Particulars per a contractes amb I'’Administracié Publica
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".
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2.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1.- Prescripcions sobre els materials

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de I'execucié de I'obra per al control de recepcié en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a I'obra d'acord amb I'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Cédigo
Técnico de la Edificacion (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les caracteristiques técniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Aixi mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caracter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferéncia en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessi6 de Document d'ldoneitat
Técnica que avali les seves qualitats, emés per Organismes Tecnics reconeguts.

Aquest control de recepcié en obra de productes, equips i sistemes comprendra:
- El control de la documentaci6 dels subministraments.
- El control mitjancant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat.
+ El control mitjangcant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligacié de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que previament a |'ocupacié dels mateixos se sol-liciti
I'aprovacioé del director d'execucié de I'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de I'obra.

El contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a I'acceptacio dels mateixos.

El contractista notificara al director d'execucié de I'obra, amb suficient antelacio, la procedéncia dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan aixi ho sol-liciti el director d'execucié de I'obra, les mostres i dades necessaries per a
decidir sobre la seva acceptacio.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execucié de l'obra abans de la seva ocupacié en obra, sense
I'aprovacié de la qual no podran ser apilats en obra ni es podra procedir a la seva col-locacié. Aixi mateix, encara
després de col-locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement,
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de I'obra, seran retirats de I'obra. Tots les despeses que aixd ocasionés
seran a carrec del contractista.

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspeccié6 o examen per part dels Técnics no suposa la recepcié absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneitat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepcid definitiva de I'obra.

2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construccié queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporacié, amb
caracter permanent, a les obres d'edificacié i engenieria civil que tinguin incidéncia sobre els seguents requisits
esencials:

+ Resisténcia mecanica i estabilitat.

+ Seguretat en cas d'incendi.

- Higiene, salut i medi ambient.

+ Seguretat d'utilitzaci6.

* Protecci6 contra el soroll.

- Estalvi d'energia i aillament térmic.

El marcat CE d'un producte de construccid indica:
- Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tecniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guias DITE (Guies pel Document d'ldoneitat Tecnica Europeu).
* Que s'ha complert el sistema d'avaluacid i verificacié de la constancia de les prestacions indicat en els mandats relatius
a les normes harmonitzades i en les especificacions tecniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixacio i I'Administracié competent en matéria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilitzacié del marcat CE.

Es obligacié del director de l'execucié6 de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions establertes en el "Real
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulacién de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE".

El marcat CE es materialitza mitjancan el simbol “CE” acompanyat d'una informacié complementaria.

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferéncia:
+ En el producte propiament dit.
* En una etiqueta adherida al mateix.
- En el seu envas o embalatge.
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* En la documentacié comercial que I'acompanya.
Les lletres del simbol CE han de tenir una dimensié vertical no inferior a 5 mm.

A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una série d'inscripcions
complementaries, el contingut especific de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per
cada familia de productes, entre les que s'inclouen:

- el nombre d'identificacié de I'organisme notificat (quan procedeixi)

+ el nom comercial o la marca distintiva del fabricant

+ la direccio6 del fabricant

- el nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

- les dues ultimes xifres de I'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte

- el namero del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

- el nimero de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els nimeros de totes elles

+ la designaci6 del producte, el seu Us previst i la seva designacié normalitzada

-informacié addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent les seves especificacions

técniques

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqué tenir un format, tipus de lletra, color o composici6
especial, havent de complir Unicament les caracteristiques remarcades anteriorment pel simbol.

Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti I'esment "Prestacié no determinada”
(PND).

L'opci6 PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada caracteristica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta caracteristica.

2.1.2.- Formigons
2.1.2.1.- Formigo estructural

2.1.2.1.1.- Condicions de subministre

El formig6 s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variacié sensible en les caracteristiques que posseien
acabades de pastar.

Quan el formigé es pasta completament en central i es transporta en pastadores mobils, el volum de formigé
transportat no haura d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigé es pasta, o s‘acaba de pastar,
en pastadora mobil, el volum no excedira dels dos tercos del volum total del tambor.

Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigé o morter endurit, per a aix0 es netejaran
curosament abans de procedir a la carrega d'una nova massa fresca de formigé. Aixi mateix, no haurien de
presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superficie interior que puguin afectar a
I'hnomogeneitat del formig6.

El transport es podra realitzar en pastadores mobils, a la velocitat d'agitacié o en equips amb o sense agitadors,
sempre que tals equips tinguin superficies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir I'homogeneitat del
formigé durant el transport i la descarrega.

2.1.2.1.2.- Recepciod i control

Documentacié dels subministraments:

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la Direccié6 Facultativa, qualsevol document
d'identificacié del producte exigit per la reglamentacié aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcci6 facultativa.
Es facilitaran els seglients documents:

Abans del subministrament:

Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la Instruccié de Formigo
Estructural (EHE-08).

Durant el subministrament:

Cada carrega de formigé fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal-lacions d'obra, anira
acompanyada d'una fulla de subministrament que estara en tot moment a la disposicié de la Direcci6 d'Obra, i en la
qual haurien de figurar, com a minim, les seglients dades:

Nom de la central de fabricacié de formigé.

Nombre de série del full de subministrament.

Data d'entrega.

Nom del peticionari i del responsable de la recepci6.

Especificacid del formigo.

En cas que el formigo es designi per propietats:
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Designaci6.

Contingut de ciment en quilos per metre cubic (kg/m3) de formigd, amb una tolerancia de +15 kg.

Relacié aigua/ciment del formigdé, amb una tolerancia de +0,02.

En cas que el formigé es designi per dosificacio:

Contingut de ciment per metre cubic de formigo.

Relacié aigua/ciment del formigd, amb una tolerancia de +0,02.

Tipus d'ambient.

Tipus, classe i marca del ciment.

Consisténcia.

Grandaria maxima de l'arid.

Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicacié expressa que no conté.

Procedéncia i quantitat d'addicié (cendres volants o fum de silici) si I'hagués i, en cas contrari, indicacié expressa
que no conté.

Designacié especifica del lloc del subministrament (nom i lloc).

Quantitat de formigé que compon la carrega, expressada en metres cubics de formigé fresc.

Identificacié del camié formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descarrega.

Hora limit d'Us per al formigo.

Després del subministrament:

El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona fisica amb poder de representaci6 suficient.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

Assajos:

La comprovacio de les propietats o caracteristiques exigibles a aguest material es realitza segons la Instruccié de
Formigo Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

En I'abocament i col-locacié de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera continua
mitjangant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregacié de la barreja.

2.1.2.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

El temps transcorregut entre I'addicié d'aigua de pastat al ciment i als arids i la col-locaci6é del formigo, no ha de ser
major d'hora i mitja. En temps calorés, o sota condicions que contribueixin a un rapid enduriment del formigo, el
temps limit haura de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formig6,
augmentin el temps d'enduriment.

Formigonat en temps fred:

La temperatura de la massa de formigd, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no sera inferior a 5°C.

Es prohibeix abocar el formigd sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior a
zero graus centigrads.

En general, se suspendra el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores segients,
pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centigrads.

En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessaries per a garantir que, durant I'adormiment i primer enduriment del formigd, no es produiran deterioracions
locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les caracteristiques resistents del
material.

Formigonat en temps calorés:

Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendra el formigonat, tret que, prévia
autoritzacié expressa de la Direcci6 d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.1.3.- Acers per a formigd armat
2.1.3.1.- Acers corrugats

2.1.3.1.1.- Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i I'agressivitat de I'atmosfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepciod i control

Documentacié dels subministraments:
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Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la Direccié Facultativa, qualsevol document
d'identificacié del producte exigit per la reglamentacié aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcci6 facultativa.
Es facilitaran els seglients documents:

Abans del subministrament:

Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

Fins a I'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de les
seglents caracteristiques:

Caracteristiques mecaniques minimes garantides pel fabricant.

Abseéncia d'esquerdes després de I'assaig de doblegat-desdoblegat.

Aptitud al doblegat simple.

Els acers soldables amb caracteristiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels assajos de fatiga
i deformaci6 alternativa.

Caracteristiques d'adheréncia. Quan el fabricant garanteixi les caracteristiques d'adheréncia mitjancant I'assaig de la
biga, presentara un certificat d'homologacié d'adheréncia, en el qual constara, almenys:

Marca comercial de I'acer.

Forma de subministrament: barra o rotllo.

Limits admissibles de variaci6 de les caracteristiques geomeétriques dels ressalts.

Composicié quimica.

En la documentaci6, a més, constara:

El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori public, declaracié d'estar acreditat per a l'assaig
referit.

Data d'emissi6 del certificat.

Durant el subministrament:

Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.

Fins a I'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntard una declaracié del sistema d'identificacié6 de l'acer que hagi
emprat el fabricant.

La classe técnica s'especificara mitjancant un codi d'identificacié del tipus d'acer mitjancant engrandiments o
omissions de corrugues o grafiles. A més, les barres corrugades haurien de dur gravades les marques d'identificacié
que inclouen informacié sobre el pais d'origen i el fabricant.

En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de redrecat prévies al
seu subministrament, haura d'indicar-se explicitament en la corresponent fulla de subministrament.

En el cas de barres corrugades en les quals, donades les caracteristiques de l'acer, es precisi de procediments
especials per al procés de soldadura, el fabricant haura d'indicar-los.

Després del subministrament:

El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona fisica amb poder de representaci6 suficient.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitara a la Direcci6 Facultativa, una copia compulsada
per persona fisica dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessié d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constara la segiient informacio:

Identificacio de I'entitat certificadora.

Logotip del distintiu de qualitat.

Identificaci6 del fabricant.

Abast del certificat.

Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificacio).

Nombre de certificat.

Data d'expedici6 del certificat.

Abans de l'inici del subministrament, la Direccié Facultativa valorara, en funcié del nivell de garantia del distintiu i
d'acord amb l'indicat en el projecte i I'establert en la Instruccié de Formigé Estructural (EHE-08), si la documentaci6
aportada és suficient per a l'acceptacié del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han
d'efectuar-se.

Assajos:

La comprovacio de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instruccié de
Formigo Estructural (EHE-08).

En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa
de mesura per a un determinat nivell de confiang¢a, aixi com la informacio relativa a les dates, tant de I'entrada de la
mostra en el laboratori com de la realitzaci6 dels assaigs.

Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a I'agent autor de
I'encarrec i, en tot cas, a la Direcci6 Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio
Durant I'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de

I'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupacié, és conservessin en obra, curosament classificades
segons els seus tipus, qualitats, diametres i procedéncies, per a garantir la necessaria tracabilidat.
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Abans de la seva utilitzacié i especialment després d'un llarg periode d'emmagatzematge en obra, s'examinara
I'estat de la seva superficie, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera
capa d'oxid en la superficie de les barres no es considera perjudicial per la seva utilitzaci6. No obstant aixo, no
s'admetran pérdues de pes per oxidacié superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins
llevar I'0xid adherit, que siguin superiors a I'1% respecte el pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilitzacio, les armadures passives han d'estar exemptes de substancies estranyes en la
seva superficie tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona
conservacio o la seva adheréncia.

L'elaboracié d'armadures mitjancant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal-lacions que permetin
desenvolupar, almenys, les seglients activitats:

Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.
Procés de redrecgat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.
Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.

2.1.3.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

Per a prevenir la corrosid, s'haura de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvanic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, arids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.3.2.- Malles electrosoldades

2.1.3.2.1.- Condicions de subministre

Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i I'agressivitat de I'atmosfera ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepciod i control

Documentacié dels subministraments:

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la Direccié Facultativa, qualsevol document
d'identificacié del producte exigit per la reglamentacié aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcci6 facultativa.
Es facilitaran els seglients documents:

Abans del subministrament:

Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntara un certificat de garantia del fabricant signat per persona fisica
amb representacié suficient i que abasti totes les caracteristiques contemplades en la Instrucci6 de Formigo
Estructural (EHE-08).

Es lliurara copia de documentacio relativa a I'acer per a armadures passives.

Durant el subministrament:

Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.

Fins a I'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntara una declaracié del sistema d'identificaci6 de I'acer que hagi
emprat el fabricant.

Les classes técniques s'especificaran mitjancant codis d'identificacié dels tipus d'acer emprats en la malla mitjancant
els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o grafiles. A més, les barres corrugades o els filferros, si
escau, haurien de dur gravades les marques d'identificacié que inclouen informacié sobre el pais d'origen i el
fabricant.

Després del subministrament:

El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona fisica amb poder de representaci6 suficient.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitara a la Direcci6 Facultativa, una copia compulsada
per persona fisica dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessié d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constara la segltient informacio:

Identificacio de I'entitat certificadora.

Logotip del distintiu de qualitat.

Identificaci6 del fabricant.

Abast del certificat.

Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificacio).

Nombre de certificat.
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Data d'expedici6 del certificat.

Abans de l'inici del subministrament, la Direccié Facultativa valorara, en funcié del nivell de garantia del distintiu i
d'acord amb l'indicat en el projecte i I'establert en la Instruccié de Formigé Estructural (EHE-08), si la documentaci6
aportada és suficient per a l'acceptacié del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han
d'efectuar-se.

Assajos:

La comprovacio de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instruccié de
Formigo Estructural (EHE-08).

En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa
de mesura per a un determinat nivell de confiang¢a, aixi com la informacio relativa a les dates, tant de I'entrada de la
mostra en el laboratori com de la realitzaci6 dels assaigs.

Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a I'agent autor de
I'encarrec i, en tot cas, a la Direcci6 Facultativa.

2.1.3.2.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

Durant I'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de I'agressivitat de
I'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupaci6, es conservaran en obra, curosament classificades segons
els seus tipus, qualitats, diametres i procedéncies, per a garantitzar la necessaria tragabilidat.

Abans de la seva utilitzacié i especialment després d'un llarg periode d'‘emmagatzematge en obra, s'examinara
I'estat de la seva superficie, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera
capa d'oxid en la superficie de les barres no es considera perjudicial per la seva utilitzaci6. No obstant aix0, no
s'admetran pérdues de pes per oxidacié superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins
llevar I'0xid adherit, que siguin superiors a 1'1% respecte el pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilitzacid, les armadures passives han d'estar exemptes de substancies estranyes en la
seva superficie tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona
conservacio o la seva adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

Per a prevenir la corrosi6, s'haura de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvanic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, arids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.4.- Morters
2.1.4.1.- Morters fets en obra

2.1.4.1.1.- Condicions de subministre

El conglomerant (cal¢ o ciment) s'ha de subministrar:

En sacs de paper o plastic, adequats perque el seu contingut no pateixi alteracio.
O a granel, mitjangant instal-lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta
conservacio.

La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjancant instal-lacions especials de transport i emmagatzematge que
garanteixin la seva perfecta conservacio.

L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable.

2.1.4.1.2.- Recepciod i control

Documentacié dels subministraments:

Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al pastat en obra,
s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment en el qual tots els components
s'han addicionat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:
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Assajos:

La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.4.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'accié d'aquest
altim, la barreja veura reduit el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves caracteristiques inicials i, per
tant, no podra ser utilitzat. Es aconsellable emmagatzemar els morters secs en sitges.

2.1.4.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

Per a triar el tipus de morter apropiat es tindra en compte determinades propietats, com la resisténcia al gel i el
contingut de sals solubles en les condicions de servei en funcié del grau d'exposicio i del risc de saturaci6 d'aigua.

En condicions climatologiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures oportunes de
proteccio.

El pastat dels morters es realitzara preferentment amb mitjans mecanics. La barreja ha de ser batuda fins a
aconseguir la seva uniformitat, amb un temps minim d'l minut. Quan el pastat es realitzi a ma, es fara sobre una
plataforma impermeable i neta, realitzant com a minim tres batudes.

El morter s'utilitzara en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li podra
agregar aigua per a compensar la seva perdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es
rebutjara.

2.1.5.- Conglomerants
2.1.5.1.- Ciment

2.1.5.1.1.- Condicions de subministre

El ciment es subministra a granel o envasat.

El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bétes o sistemes similars adequats, amb I'hermetisme, seguretat i
emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservacié del ciment, de manera que el seu contingut no pateixi
alteracions, i que no alterin el medi ambient.

El ciment envasat s'ha de transportar mitjancant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva carrega i
descarrega com la seva manipulacio, i aixi permetre millor tracte dels envasos.

El ciment no arribara a l'obra o altres instal-lacions d'Gs excessivament calent. Es recomana que, si la seva
manipulacié es realitzara per mitjans mecanics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a ma, no
excedeixi de 40°C.

Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s’haura de comprovar, amb anterioritat a
I'ocupaci6 del ciment, que aquest no presenta tendéncia a experimentar aquest fenomen.

2.1.5.1.2.- Recepciod i control

Documentacié dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicaci6 que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluaci6 de la conformitat.

Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportara un albara que
incloura, almenys, les segients dades:

. Nombre de referéncia de la comanda.

. Nom i adreca del comprador i punt de destinacié del ciment.

. Identificaci6é del fabricant i de I'empresa subministradora.

. Designaci6é normalitzada del ciment subministrat.

. Quantitat que es subministra.

. En el seu cas, referéncia a les dades de I'etiquetatge corresponent al marcatge CE.

. Data de subministrament.

. Identificacié del vehicle que el transporta (matricula).

O~NOOADWNPE

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:
Assajos:



Projecte: Projecte d'instal-lacié d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng

( SuUno Situacid: Sant Viceng de Castellet
enginyeria de ) .,
serveis energatios Promotor: Diputacié de Barcelona
Enginyer Industrial: Joan Oliver Casanellas Plec de condicions
Data: 1 d'abril de 2019 Plec de condicions técniques particulars

La comprovacio de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucci6 per a
la recepci6 de ciments (RC-08).

2.1.5.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitara, en particular, la seva contaminacié amb
altres ciments de tipus o classe de resistencia diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i tenir un
sistema o mecanisme d'obertura per a la carrega en condicions adequades des dels vehicles de transport, sense risc
d'alteracio del ciment.

En ciments envasats, I'emmagatzematge haura de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals coberts,
ventilats i protegits de les pluges i de I'exposicié directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions en les quals
els envasos puguin estar exposats a la humitat, aixi com les manipulacions durant el seu emmagatzematge que
puguin malmetre I'envas o la qualitat del ciment.

Les instal-lacions d'emmagatzematge, carrega i descarrega del ciment disposaran dels dispositius adequats per a
minimitzar les emissions de pols a I'atmosfera.

Encara en el cas que les condicions de conservacio siguin bones, I'emmagatzematge del ciment no ha de ser molt
perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge maxim aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un
mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el periode d'emmagatzematge és superior, es
comprovara que les caracteristiques del ciment continuin sent adequades. Per a aix0, dintre dels vint dies anteriors a
la seva ocupacio, es realitzaran els assajos de determinacié de principi i fi d'enduriment i resisténcia mecanica inicial
a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra representativa del ciment
emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se.

2.1.5.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra
L'eleccié dels diferents tipus de ciment es realitzara en funcié de I'aplicacié o Us al que es destinin, les condicions de
posta en obra i la classe d'exposici6 ambiental del formigé o morter fabricat amb ells.

Les aplicacions considerades so6n la fabricaci6 de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els
morters especials i els monocapa.

El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els contenen,
entre les quals cap destacar:

Els factors climatics: temperatura, humitat relativa de I'aire i velocitat del vent.
Els procediments d'execucié del formigé o morter: col-locat en obra, prefabricat, projectat, etc.
Les classes d'exposicié ambiental.

Els ciments que es vagin a utilitzar en preséncia de sulfats, haurien de tenir la caracteristica addicional de resisténcia
a sulfats.

Els ciments haurien de tenir la caracteristica addicional de resisténcia a I'aigua de mar quan es vagin a emprar en els
ambients mari submergit o de zona de carrera de marees.

En els casos en els quals s'hagi d'emprar arids susceptibles de produir reaccions alcali-arid, s'utilitzaran els ciments
amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment.

Quan es requereixi I'exigéncia de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs.

Per a fabricar un formigé es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resisténcia que sigui possible i
compatible amb la resisténcia mecanica del formigé desitjada.

2.1.5.2.- Guixos i escaioles per a revestiments continus

2.1.5.2.1.- Condicions de subministre

Els guixos i escaioles s'han de subministrar a granel o ensacats, amb mitjans adequats perqué no sofreixin alteracio.

2.1.5.2.2.- Recepciod i control

Documentaci6 dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

Assajos:
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La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:

Per al control de recepcid s'establiran partides homogénies procedents d'una mateixa unitat de transport (camio,
cisterna, vagoé o similar) i que provinguin d'una mateixa fabrica. També es podra considerar com partida el material
homogeni subministrat directament des d'una fabrica en un mateix dia, encara que sigui en diferents lliuraments.

A la seva arribada a destinacio o durant la presa de mostres la Direccié Facultativa comprovara que:

El producte arriba perfectament envasat i els envasos en bon estat.

El producte és identificable amb I'especificat anteriorment.

El producte estara sec i exempt de grumolls.

2.1.5.2.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

Les mostres que han de conservar-se en obra, s'emmagatzemaran en la mateixa, en un local sec, cobert i tancat
durant un minim de seixanta dies des de la seva recepci6.

2.1.6.- Materials ceramics
2.1.6.1.- Maons ceramics per revestir

2.1.6.1.1.- Condicions de subministre

Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.
Els pagquets no han de ser totalment hermétics, per a permetre I'absorcié de la humitat ambient.

La descarrega s'ha de realitzar directament en les plantes de I'edifici, situant els palets prop dels pilars de
I'estructura.

2.1.6.1.2.- Recepciod i control

Documentaci6 dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

Assajos:

La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.6.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacié
S'han d'apilar sobre superficies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de I'obra que els puguin tacar o deteriorar.

Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant
en la posterior posta en obra I'aparicié de taques i eflorescéncies.

Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu Us, preservant-los d'accions externes que alterin
el seu aspecte.

S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.

El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecanics i la seva manipulacié ha de ser curosa,
evitant frecs entre les peces.

Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estara neta en tot moment i disposara de doll d'aigua sobre el
disc.

Una vegada tallada correctament la pec¢a, s'ha de netejar la superficie vista, deixant assecar el maé abans de la seva
posta en obra.

Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la maquina, especialment cada vegada que es canvii de color
de mao.
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2.1.6.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.

2.1.7.- Prefabricats de ciment
2.1.7.1.- Blocs de formigo

2.1.7.1.1.- Condicions de subministre

Els blocs s'han de subministrar empaquetats i sobre palets, de manera que es garantitzi la seva immobilitat tant
longitudinal com transversal, procurant evitar malmeses en els mateixos.

Els paquets no han de ser totalment hermetics, per a permetre la transpiracié de les peces en contacte amb la
humitat ambient.

En cas d'utilitzar cintes o bragues d'acer per la subjeccié dels paquets, aquests han de tenir els cantells protegits per
mitja de cantoneres metal-liques o de fusta, a fi d'evitar danys en la superficie dels blocs.

2.1.7.1.2.- Recepciod i control

Documentacié dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

Assajos:

La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacié

S'han d'apilar sobre superficies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de I'obra que els puguin tacar o deteriorar.

Els blocs no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant en
la posterior posta en obra I'aparicié de taques i eflorescéncies.

El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecanics i la seva manipulacié ha de ser curosa,
evitant frecs entre les peces.

Quan sigui necessari, les peces s'han de tallar netament amb la maquinaria adequada.

2.1.7.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

S'aconsella que al moment de la posta en obra hagin transcurregut al menys 28 dies des de la data de fabricacio.

Es deu evitar I'Gs de blocs secs, que hagin romas llarg temps al sol i es trobin deshidratats, ja que es provocaria la
deshidrataci6é per absorcié del morter de juntes.

2.1.8.- Forjats

2.1.8.1.- Elements resistents prefabricats de formigd armat per a forjats

2.1.8.1.1.- Condicions de subministre

Els elements prefabricats s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

2.1.8.1.2.- Recepciod i control

Inspeccions:

En cada subministrament d'aquest material que arribi a I'obra s'ha de verificar com a minim :

Que las marques d'identificacion sobre I'element resistent tals com el nom del fabricant, tipus d'element, data de
fabricaci6 i longitud, coincideixen amb les dades del full de subministre.
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Que les caracteristiques geométriques i d'armat estan d'acord amb la Autoritzacié d'ds i coincideix amb les
especificades al projecte d'execucio6.

Que cumpleixen amb els recubriments minims.

Que es disposa del certificat acreditatiu d'un distintiu oficial o be de la justificacié del control intern de fabricacié dels
elements, firmada per persona fisica.

Si el material ha de ser el component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
declarara, com a minim, els valors per les segiients propietats higrotérmiques:

Conductivitat térmica (W/mK).

Factor de resisténcia a la difusi6 del vapor d'aigua.

Si alguna resultées danyada durant el transport, descarrega i/o manipulacié, afectant a la seva capacitat portant,
haura de rebutjar-se.

Assajos:

La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.8.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

Per a evitar el contacte directe amb el sol, s'apilaran horizontalment sobre travesses de fusta, que coincidiran en la
mateixa vertical, amb vols no majors de 0,5 m i amb una algcada maxima de piles de 1,50 m.

S'evitara que en la maniobra d'hissat s'originen vols o llums excessives que poden arribar a fissurar I'element,
modificant el seu comportament posterior en servei.

2.1.9.- Aillants i impermeabilitzants
2.1.9.1.- Aillants conformats en planxes rigides

2.1.9.1.1.- Condicions de subministre

Els aillants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plastics.
Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport.

En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la
caixa del transport.

2.1.9.1.2.- Recepciod i control

Documentacié dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant declarara
el valor del factor de resisténcia a la difusi6 de I'aigua.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

Assajos:
La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa

vigent.
2.1.9.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacié

Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempérie per un periode limitat de temps.
S'apilaran horitzontalment sobre superficies planes i netes.

Es protegiran de la insolacioé directa i de I'acci6é del vent.

2.1.9.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

Es seguiran les recomenacions d'aplicaci6 i d'Gs proporcionades pel fabricant en la seva documentaci6 tecnica.
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2.1.10.- Fusteria i manyeria
2.1.10.1.- Finestres i balconeres

2.1.10.1.1.- Condicions de subministre

Les finestres i balconeres han de ser subministrades amb les proteccions necessaries per a que arribin a lI'obra en les
condicions exigides i amb el quadrejat previst.

2.1.10.1.2.- Recepcid i control

Documentacié dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié6 que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluaci6 de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

Assajos:

La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.10.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

L'emmagatzemen es realitzara en llocs protegits de pluges, focus d'humitat i impactes.

No han d'estar en contacte amb el terra.

2.1.10.2.- Portes industrials, comercials, de garatge i contraportes

2.1.10.2.1.- Condicions de subministre

Les portes s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques i s'asseguri la
seva escairada i planitud.

2.1.10.2.2.- Recepcid i control

Documentacié dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicaci6 que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluaci6 de la conformitat.

El fabricant haura de subministrar juntament amb la porta totes les instruccions per a la instal-lacié i muntatge dels
diferents elements de la mateixa, comprenent tots els advertiments necessaris sobre els riscos existents o potencials
en el muntatge de la porta o els seus elements. També haura d'aportar una llista completa dels elements de la porta
que precisin un manteniment regular, amb les instruccions necessaries per a un correcte manteniment, recanvi,
greixatges, estrenyi, freqliéncia d'inspeccions, etc.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

Assajos:
La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa

vigent.
2.1.10.2.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

L'emmagatzemen es realitzara en llocs protegits de pluges, focus d'humitat i impactes.

No han d'estar en contacte amb el terra.
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2.1.11.- Vidres
2.1.11.1.- Vidres per a la construccio

2.1.11.1.1.- Condicions de subministre

Els vidres s'han de transportar en grups de 40 cm d'espessor maxim i sobre material dur.

Els vidres s'han de lliurar amb suros intercalats, de manera que hagi airejament entre ells durant el transport.

2.1.11.1.2.- Recepcid i control

Documentacié dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié6 que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluaci6 de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

Assajos:

La comprovacid de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.11.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

L'emmagatzematge es realitzara protegit d'accions mecaniques tals com cops, ratllades i sol directe i d'accions
quimiques com impressions produides per la humitat.

S'emmagatzemaran en grups de 25 cm d'espessor maxim i amb un pendent del 6% respecte a la vertical.

S'emmagatzemaran les piles de vidre comencant pels vidres de major dimensid i procurant posar sempre entre cada
vidre materials tals com suros, llistons de fusta o paper ondulat. El contacte d'una aresta amb una cara del vidre pot
provocar ratlles en la superficie. També cal procurar que tots els vidres tinguin la mateixa inclinacié, perqué donin
suport de forma regular i no hi hagi carregues puntuals.

Es convenient tapar les piles de vidre per a evitar la bruticia. La proteccié ha de ser ventilada.

La manipulacié de vidres plens de pols pot provocar ratlles en la superficie dels mateixos.

2.1.11.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

Abans de l'envidriament, es recomana eliminar els suros d'emmagatzematge i transport, aixi com les etiquetes
identificatives de la comanda, ja que de no fer-lo I'escalfament podria ocasionar trencaments térmics.

2.1.12.- Instal-lacions
2.1.12.1.- Tubs de plastic (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.12.1.1.- Condicions de subministre
Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sol pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.

Els tubs s'han de col-locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb arestes
vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioracié durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una altura maxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col-locacié de pes excessiu damunt dels tubs, col-locant les caixes d'accessoris en la base del camié.

Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col-locar de forma horitzontal en la base del camié, o damunt dels
tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

Els rotllos de gran diametre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posicié
horitzontal, han de col-locar-se verticalment, tenint la precaucié que romanguin el menor temps possible en aquesta
posicio.

Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.
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2.1.12.1.2.- Recepci6 i control

Documentacié dels subministraments:

Els tubs han d'estar marcats a intervals maxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:

Els caracters corresponents a la designacié normalitzada.

La tracgabilitat del tub (informaci6 facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricaci6, en xifres o en codi, i un
nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricacié en cas d'existir més d'una).

Els caracters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que siguin
llegibles després del seu emmagatzematge, exposicid a la intempeérie, instal-lacié i posada en obra

El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament
funcional del tub o accessori.

Si s'utilitza el sistema d'impressio, el color de la informacié ha de ser diferent al color base del tub o accessori.

La grandaria del marcat ha de ser facilment llegible sense augment.

Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqiiéncia.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

Assajos:

La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.12.1.3.- Conservacid, emmagatzamatge i manipulacio
S'han d'evitar el dany en les superficies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els
embalatges d'origen.
S'ha d'evitar I'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs periodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sol llis i anivellat o un ja¢ pla d'estructura de fusta,
amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioraci6 dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats préviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioracio i els extrems quedin lliures de carregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura
i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Els tubs en rotllos s’han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o
prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.

El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en
espiral.

Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i evitant
dejar-los caure sobre una superficie dura.

Quan s'utilitzin mitjants mecanics de manipulacio, les técniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen danys
en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulacié no han d'entrar en contacte amb
el tub.

S'ha d'evitars qualsevol indici de bruticia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal-lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar I'entrada de
bruticia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

2.1.12.2.- Tubs de coure per a fontaneria i calefaccio

2.1.12.2.1.- Condicions de subministre

Els tubs se subministren en barres i en rotllos:

En barres: aquests tubs se subministren en estat dur en longituds de 5 m.

En rotllos: els tubs recuits s'obtenen a partir dels durs per mitja d'un tractament térmic; els tubs en rotllos se
subministren fins a un diametre exterior de 22 mm, sempre en longitud de 50 m; es poden sol-licitar rotllos amb
cromat exterior per a instal-lacions vistes.

2.1.12.2.2.- Recepcio i control

Inspeccions:
Els tubs de DN >= 10 mm i DN <= 54 mm han d'estar marcats, indeleblement, a intervals menors de 600 mm al
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llarg d'una generatriu, amb la designacié normalitzada.
Els tubs de DN > 6 mm i DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm han d'estar marcats d'idéntica manera almenys en els 2
extrems.

Assajos:

La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.12.2.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

L'emmagatzematge es realitzara en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col-locaran paral-lels i en posicié
horitzontal sobre superficies planes.

2.1.12.2.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

Les caracteristiques de la instal-laci6 d'aigua o calefacci6 a la qual va destinat el tub de coure sb6n les que
determinen I'elecci6 de I'estat del tub: dur o recuit.

Els tubs en estat dur s'utilitzen en instal-lacions que requereixen una gran rigidesa o en aquelles que els trams
rectes sén de gran longitud.

Els tubs recuits s'utilitzen en instal-lacions amb recorreguts de gran longitud, sinuosos o irregulars, quan és
necessari adaptar-los al lloc en el que vagin a ser col-locats.

2.1.12.3.- Tubs d'acer negre per a calefaccio

2.1.12.3.1.- Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

2.1.12.3.2.- Recepcid i control

Inspeccions:

Aquest material ha d'estar marcat periodicament al llarg d'una generatriu, de forma indeleble, amb:
La marca del fabricant.
Els caracters corresponents a la designacié normalitzada.

Assajos:

La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.12.3.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

L'emmagatzematge es realitzara en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col-locaran paral-lels i en posici6
horitzontal sobre superficies planes.

2.2.- Prescripcions quant a I'Execucio per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a I'execucié de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els seguents apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1|
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant fisiques com a quimiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura
especifica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la propia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIO

S'especifiquen les normes que afecten a la realitzacié de la unitat d'obra.

CRITERI D' AMIDAMENT EN PROJECTE

Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacci6 del projecte, amidament que després sera comprovat en
obra.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execucié de cada una de les unitats d'obra, el director de I'execucié de I'obra haura
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentacié pertinent pel técnic
redactor del projecte. Sera preceptiva l'acceptaciéo prévia per part del director de I'execucié de l'obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.
Aixi mateix, es realitzaran una serie de comprovacions prévies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificacié de la ma d'obra, en el seu cas.
DEL SUPORT
S'estableixen una série de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades préviament, que poden
servir de suport a la nova unitat d'obra.
AMBIENTALS
En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execuci6 de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o sera necessari adoptar una série de mesures protectores.
DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, sera necessaria la presentacio al director de I'execucié de I'obra d'una série de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificaci6, o la de I'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessiéo d'un Document d'ldoneitat Tecnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietaria del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control técnic.
PROCES D'EXECUCIO
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execucié de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.
FASES D'EXECUCIO
S'enumeren, per ordre d'execucio, les fases de les quals consta el procés d'execucié de la unitat d'obra.
CONDICIONS DE TERMINACIO
En algunes unitats d'obra es fa referéncia a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat
d'obra, perqué no interfereixi negativament en el procés d'execucié de la resta d'unitats.
Una vegada acabats els treballs corresponents a I'execucié de cada unitat d'obra, el contractista retirara els mitjans
auxiliars i procedira a la neteja de I'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador especific o centre d'acollida o transferéncia.
PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o
empresa instal-ladora, el cost de les quals es troba inclos en el propi preu de la unitat d'obra.
Aquelles altres proves de servei 0 assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatoria la
seva realitzacié per mitja de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capitol X
de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucié Material (PEM).
Per exemple, aix0 és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no esta inclos en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ”.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservacio i
manteniment en obra, fins a la seva recepci6 final.
CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda I'acceptaci6 final per part del director d'execuci6 de I'obra.
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzara, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capitol, tindra lloc en preséncia i amb intervencié del contractista, entenent que aquest renudncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, sera valid el resultat que el director d'execuci6 de
I'obra consigni.
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Técniques Particulars i Prescripcions pel que fa
a I'Execuci6 per Unitat d'Obra.
Aquestes unitats comprenen el subministrament, canons, transport, manipulacié i ocupacié dels materials, maquinaria,
mitjans auxiliars, ma d'obra necessaria per a la seva execucio i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, aixi com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execucié de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtencié dels permisos necessaris, aixi com de les operacions necessaries per
a la reposicié de servituds i serveis publics o privats afectats tant pel procés d'execucié de les obres com per les
instal-lacions auxiliars.
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definici6 de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execucio, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicéncies,
taxes o similars.
No s'abonara al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els planols o en les modificacions
autoritzades per la Direccio facultativa. Tampoc |li sera abonat, si escau, el cost de la restitucié de I'obra a les seves
dimensions correctes, ni I'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direccié facultativa per a resoldre

qualsevol defecte d'execucio.
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TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuacid, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capitols d'obra.
ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referira a I'estat de les terres una vegada extretes. Per a aixo, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, sera la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funcié de les caracteristiques del terreny.
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referird a I'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactacio.
Volum tedric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.
FONAMENTACIONS
Superficie tedrica executada. Sera la superficie que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que la superficie ocupada pel formigé hagués quedat amb
majors dimensions.
Volum tedric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions de formigd haguessin quedat amb majors dimensions.
ESTRUCTURES
Volum tedric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.
ESTRUCTURES METAL-LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metal-lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.
ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superficie major de X m2. Es mesurara la superficie dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cercols que delimiten el perimetre de la seva superficie, descomptant Unicament els buits o passos de forjats
que tinguin una superficie major de X m=2.
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o
encastin en una jassera o mur de carrega comuna a ambdoés draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat
s'amidara des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a I'eix de la jassera o mur de carrega comuna.
En els casos de forjats inclinats es prendra en veritable magnitud la superficie de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducci6 de buits.
ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'aplicara el mateix criteri que per a facanes i particions.
FACANES 1 PARTICIONS
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'amidaran els paraments verticals de fagcanes i particions
descomptant Unicament aquells buits la superficie dels quals sigui major de X m2, el que significa que:
Quan els buits siguin més petits de X m2 es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensacié de mesurar buit per massis, no es mesuraran els treballs de formacié de queixals en
brancals i llindes.
Quan els buits siguin més grans de X m2, es deduira la superficie d'aquests buits, pero es sumara al mesurament
la superficie de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.
Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de facanes i particions descomptant la superficie de tots
els buits, pero s'inclou I'execucié de tots els treballs precisos per a la resolucié del buit, aixi com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.
Als efectes anteriors, s'entendra com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fabrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduira sempre el mateix a I'amidar la
fabrica, sigui com sigui la seva superficie.
En el suposit de tancaments de facana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularitzacié que abastin tot I'espessor del tancament, a l'efectuar I'amidament de les unitats
d'obra es mesurara la seva al¢cada des del forjat i, en compensacié, no es mesurara les filades de regularitzacio.
INSTAL-LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.
REVESTIMENTS (GUIXOS | ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superficie major de X m=2, I'excés sobre els X m2. Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superficie menor a X m2. Per a buits de major superficie,
es descomptara Uunicament I'excés sobre aquesta superficie. En ambdoés casos es considerara inclosa I'execucié de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensié.
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2.2.1.- Demolicions

Unitat d'obra DEAO50: Desmuntatge de bigueta metal-lica recolzada, formada per perfil d*acer, de fins a 4
m de longitud mitja, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de bigueta metal-lica recolzada, formada per perfil d'acer laminat UPN 80 o similar, de fins a 4 m de
longitud mitja, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO

Execucio: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Les zones a demolir hauran estat identificades i marcades.
L'element objecte de la demolicié no estara sotmeés a l'accié de carregues o moments, i es verificara |'estabilitat
de la resta de I'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.
S'hauran d'haver conclos totes aquelles actuacions previes previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul-lacié i neutralitzacié per part de les companyies subministradores de
les connexions de servei d'instal-lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.
S'hauran pres les mesures de protecci6é indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relacié
amb els operaris encarregats de la demolici6 com amb terceres persones, vials, elements publics o edificis
confrontants.
Es disposara en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formacié de pols durant els treballs de demolicid i
dels sistemes d'extincié d'incendis adequats.

DEL CONTRACTISTA
Haura rebut per escrit I'aprovacié, per part del director de I'execucié de I'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega
manual del material desmuntat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIO
No quedaran parts inestables de I'element desmuntat parcialment, i la zona de treball estara neta de runa.
CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitacié i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.
CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DFF020: Demolicié de fulla exterior en tancament de facana, de fabrica revestida, formada
per mao calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor. Fins i tot part proporcional de neteja
posterior de I'obra.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolici6 de fulla exterior en tancament de facana, de fabrica revestida, formada per mad calat de 11/12 cm
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i carrega manual
sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'han desmuntat les fusteries, manyeria, rematades o qualsevol altre element subjecte al
tancament de facana.
Es comprovara que els elements a demolir no estan sotmesos a carregues transmeses per elements estructurals.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
FASES D'EXECUCIO
Demolicié de la fabrica i els seus revestiments. Fragmentacio dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou la demolici6 del revestiment.
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Unitat d'obra DFFO21: Obertura de buit per a posterior col-locacié de la fusteria, en fulla exterior de
tancament de facana, de fabrica revestida, formada per mad calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat de la fulla o dels elements constructius contigus, i carrega manual
sobre cami6 o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Obertura de buit per a posterior col-locacio de la fusteria, en fulla exterior de tancament de facana, de fabrica revestida,
formada per mad calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a I'estabilitat de la fulla o dels
elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovaran els problemes d'estabilitat que poguessin ocasionar-se com a consequéncia de I'obertura del buit
en el mur, i en cas que fora necessari, s'haura procedit préviament a descarregar el mur mitjancant
I'estintolament dels elements que recolzin en ell i a I'arc anivell del buit, abans d'iniciar-se qualsevol tipus de
treball de demolicié.
Es comprovara que la fagana esta lliure del pas d'instal-lacions en servei, en la zona a demolir.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
FASES D'EXECUCIO
Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolici6 de la fabrica i els seus revestiments.
Fragmentacid dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra.
Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el tall previ del contorn del forat i la demolicié del revestiment, pero no inclou el muntatge i desmuntatge
de l'estintolament del buit ni la col-locacié de llindes.

Unitat d'obra DFFO21b: Obertura de buit per a posterior col-locacié de la fusteria, en fulla exterior de
tancament de facana, de fabrica revestida, formada per mad calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans
manuals, sense afectar a I'estabilitat de la fulla o dels elements const

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Obertura de buit per a posterior col-locacio de la fusteria, en fulla exterior de tancament de facana, de fabrica revestida,
formada per maod calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a I'estabilitat de la fulla o dels
elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovaran els problemes d'estabilitat que poguessin ocasionar-se com a consequeéncia de I'obertura del buit
en el mur, i en cas que fora necessari, s'haura procedit préviament a descarregar el mur mitjancant
I'estintolament dels elements que recolzin en ell i a I'arc anivell del buit, abans d'iniciar-se qualsevol tipus de
treball de demolicié.
Es comprovara que la fagana esta lliure del pas d'instal-lacions en servei, en la zona a demolir.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
FASES D'EXECUCIO
Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolici6 de la fabrica i els seus revestiments.
Fragmentacid dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra.
Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el tall previ del contorn del forat i la demolicié del revestiment, pero no inclou el muntatge i desmuntatge
de l'estintolament del buit ni la col-locacié de llindes.
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Unitat d'obra DLCO10: Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en facana,
entre 3 i 6 m2 de superficie, amb mitjans manuals i recuperacié del material per a la seva posterior ubicacio
en altre emplacament, sense deteriorar els elements constructius als quals esta subjecta, i carrega manual
sobre camidé o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en facana, entre 3 i 6 m2 de superficie, amb
mitjans manuals i recuperacié del material per a la seva posterior ubicacié en altre emplacament, sense deteriorar els
elements constructius als quals esta subjecta, i carrega manual sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO

Execucio: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que els elements a demolir no estan sotmesos a carregues transmeses per elements estructurals.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Classificacio i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Carrega manual del material a
reutilitzar sobre camié. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual de les
restes d'obra sobre camié o contenidor.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DLPO20b: Desmuntatge de porta, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camié o
contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de porta, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO

Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual
del material desmuntat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT

S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DICO20b: Desmuntatge de caldera a gas i els seus components, de 400 kW de poténcia
calorifica maxima, amb mitjans manuals i mecanics, i recuperacié del material per a la seva posterior
ubicacio en altre emplagament, i carrega mecanica sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de caldera a gas i els seus components, de 400 kW de poténcia calorifica maxima, amb mitjans manuals i
mecanics, i recuperacio del material per a la seva posterior ubicacié en altre emplagament, i carrega mecanica sobre
camio o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que les xarxes de subministrament estan desconnectades i fora de servei.
Es comprovara que ni la xarxa ni I'element a desmuntar contenen fluits.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Obturacié de les conduccions connectades a l'element. Classificacié i etiquetatge.
Aplec dels materials a reutilitzar. Carrega mecanica del material a reutilitzar sobre camié. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de I'obra. Carrega mecanica de les restes d'obra sobre camié o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides.
CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge del material de subjeccié, dels accessoris i de les peces especials i I'obturacié de les
conduccions connectades a I'element.
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Unitat d'obra DICO51: Desmuntatge de xemeneia modular metal-lica, de 300 mm de diametre, amb mitjans
manuals i mecanics, instal-lada en el exterior de I'edifici, fins a 20 m d'altura, i carrega mecanica sobre
camioé o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de xemeneia modular metal-lica, de paret simple, de 300 mm de diametre, amb mitjans manuals i
mecanics, instal-lada en el exterior de I'edifici, fins a 20 m d'altura, i carrega mecanica sobre camié o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada des de I'arrencada del conducte fins la part superior del deflector, segons documentaci6 grafica de
Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa de subministrament esta desconnectada i fora de servei.
Es comprovara que ni la xarxa ni I'element a desmuntar contenen fluits.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega
mecanica del material desmuntat i restes de I'obra sobre camié o contenidor. Realitzacié de proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides.
PROVES DE SERVEI
Prova de resistencia estructural i estanquitat.
Normativa d'aplicaci6: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT)
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara des de I'arrencada del conducte fins la part superior del modul final, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixacio6.

Unitat d'obra DIC100: Desmuntatge d'instal-lacié eléctrica i de proteccié contra incendis per a ser
reinstal-lats de la sala de calderes i armari del comptador de gas; amb mitjans manuals i amb recuperacio6
dels materials per a ser reinstal-lats en el mateix edifici o en un altra. Fins i tot p/p d'identificaci6 de les
instal-lacions existents, de connexionat provisional, de desmuntatge d'altres accessoris superficials, neteja,
aplec, retirada i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge d'instal-lacié eléctrica i de proteccié contra incendis per a ser reinstal-lats de la sala de calderes i armari
del comptador de gas; amb mitjans manuals i amb recuperaci6 dels materials per a ser reinstal-lats en el mateix edifici
o0 en un altra. Fins i tot p/p d'identificacié de les instal-lacions existents, de connexionat provisional, de desmuntatge
d'altres accessoris superficials, neteja, aplec, retirada i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CRITERI D' AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa de subministrament esta desconnectada i fora de servei.
Es comprovara que ni la xarxa ni els terminals a desmuntar contenen fluits.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge manual dels elements. Obturacié6 de les conduccions connectades a la instal-laci6. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega del material desmuntat i les restes
d'obra sobre cami6 o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides.
CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra DIC100b: Desmuntatge d'elements d'instal-lacié de calefaccié en sala técnica (bombes,
valvules, vasos d'expansid); amb mitjans manuals, amb alguns materials per a la seva posterior ubicacio
en la mateixa instal-lacio6 i d'altres directament a contenidor, sent I'ordre d'execucié del procés invers al de
la seva instal-laci6, i carrega manual sobre camidé o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge d'elements d'instal-lacié de calefaccié en sala técnica (bombes, valvules, vasos d'expansid); amb mitjans
manuals, amb alguns materials per a la seva posterior ubicacid6 en la mateixa instal-lacié i d'altres directament a
contenidor, sent l'ordre d'execuci6 del procés invers al de la seva instal-lacid, i carrega manual sobre camié o
contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa de subministrament esta desconnectada i fora de servei.
Es comprovara que ni la xarxa ni els terminals a desmuntar contenen fluits.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Obturacié de les conduccions connectades a la instal-lacié. Classificacio i etiquetatge.
Aplec dels materials a reutilitzar. Carrega manual del material a reutilitzar sobre camid. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual de les restes d'obra sobre camié o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge i la recuperacié del col-lector, dels accessoris i dels terminals i I'obturacié6 de les
conduccions connectades a I'element.

Unitat d'obra DIG100: Desmuntatge de xarxa d'instal-lacié de gas sense beina, en local d'as comu; amb
mitjans manuals, i eliminacié de valvules, elements, fixacions i altres accessoris superficials, anulacié de
I'escomesa i carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de xarxa d'instal-laci6 de gas sense beina, en local d'Us comu de 100 m2 de superficie construida; amb
mitjans manuals, i eliminacié de valvules, fixacions i altres accessoris superficials, i carrega manual sobre camié o
contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa de subministrament de gas esta desconnectada i fora de servei.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Obturacié de les conduccions connectades a la instal-lacié. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual del material desmuntat i restes de I'obra
sobre cami6 o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge de les valvules, dels accessoris i dels suports de fixacio i I'obturacié de les conduccions
connectades a I'element.

Unitat d'obra DQC010: Desmuntatge de cobertura de plafé sandvitx, subjecta mecanicament sobre corretja
estructural a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitja del 30%o;
amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de cobertura de plafé sandvitx, subjecta mecanicament sobre corretja estructural a menys de 20 m
d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitja del 30%; amb mitjans manuals i carrega manual sobre
camio o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO

Execucio: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
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FASES D'EXECUCIO

Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual
del material desmuntat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

S'amidara la superficie realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA

El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixacid, dels acabats, dels canalons i dels baixants.

2.2.2.- Condicionament del terreny

Unitat d'obra ANSO010: Solera de formigé armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigo
HA-25/B/20/11a fabricat en central, i abocament amb bomba, i doble malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col-locada sobre separadors homologats,
estés i vibrat manual mitjancant regla vibrant, amb acabat superficial mitjancant remolinador mecanic;
amb junts de retraccié de 5 mm d'espessor, realitzades amb serra de disc, formant quadricula; recolzada
sobre capa base existent. Inclus panell de poliestiré expandit de 3 cm d'espessor, per a I'execucié de juntes
de retracci6.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Solera de formigé armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigé HA-25/B/20/11a fabricat en central, i abocament
amb bomba, i doble malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col-locada sobre separadors homologats, estés i vibrat manual mitjancant regla vibrant, amb acabat
superficial mitjangant remolinador mecanic; amb junts de retraccié de 5 mm d'espessor, realitzades amb serra de disc,
formant quadricula; recolzada sobre capa base existent. Inclis panell de poliestiré expandit de 3 cm d'espessor, per a
I'execucio de juntes de retraccio.

NORMATIVA D'APLICACIO

Elaboraci6, transport i posada en obra del formigé: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

Execucio: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie base presenta una planitut adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipotesi de calcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.
El nivell freatic no originara sobre-empenta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores segiients pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposara en obra d'una série de mitjans, en previsi6 que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior periode d‘enduriment, no podent comencar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autoritzacié per escrit del director de I'execuci6 de I'obra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparaci6 de la superficie de recolzament del formigé. Replanteig dels junts de construccié i de dilataci6. Estesa
de nivells mitjancant tocaments, mestres de formigé o regles. Reg de la superficie base. Formacié de juntes de
construccié i de juntes perimetrals de dilataci6. Col-locacié de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigé. Connexié dels elements exteriors. Curat del formigé.
Arremolinat de la superficie. Replanteig dels junts de retraccid. Cort del paviment de formigé amb serra de disc.
Neteja final dels junts de retraccio.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie de la solera complira les exigéncies de planitud, acabat superficial i resisténcia.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira el formigé fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegira el ferm enfront del transit
pesat fins que transcorri el temps previst.
CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superficie ocupada
pels pilars situats dintre del seu perimetre.
CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la capa base.
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2.2.3.- Facanes i particions

Unitat d'obra FFX020: Execuci6 de fulla exterior de 20 cm d'espessor en tancament de fagana de fabrica, de
bloc CV de formig6, llis hidrofug, color gris, 40x20x20 cm, resisténcia normalitzada R10 (10 N/mm=2), amb
junt de 1 cm, enrassada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m=3 de ciment,
color gris, dosificacié 1:5, subministrat en sacs, amb recolzament minim de les 2/3 parts del bloc sobre el
forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanitzacié en calenta fixats als fronts de forjat si, per errors
d'execucio, el bloc no déna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclds p/p de replanteig, anivellacio i
aplomat, minves i ruptures, lligadures, revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigo,
col-locades amb morter d'alta adheréncia, formacié de llindes mitjancant peces en "U" amb armadura i
massissat de formigd, brancals i queixals, execucié de trobades i punts singulars, rejuntat i neteja final de
la fabrica executada. Fins i tot part proporcional de bastides, grues i d'elements auxiliars.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Execucio de fulla exterior de 20 cm d'espessor en tancament de facana de fabrica, de bloc CV de formigé, llis hidrofug,
color gris, 40x20x20 cm, resisténcia normalitzada R10 (10 N/mm=2), amb junt de 1 cm, enrassada, rebuda amb morter
de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m3 de ciment, color gris, dosificaci6 1:5, subministrat en sacs, amb
recolzament minim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanitzacié en calenta
fixats als fronts de forjat si, per errors d'execucid, el bloc no déna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclus p/p
de replanteig, anivellacioé i aplomat, minves i ruptures, lligadures, revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de
formigd, col-locades amb morter d'alta adheréncia, formacié de llindes mitjancant peces en "U" amb armadura i
massissat de formigd, brancals i queixals, execucié de trobades i punts singulars, rejuntat i neteja final de la fabrica
executada.
NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

- NTE-FFB. Fachadas: Fabrica de bloques.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, incloent el
revestiment dels fronts de forjat, deduint els buits de superficie major de 2 m=2.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha acabat I'execucié completa de I'estructura, que el suport ha fargat totalment, i que esta
sec i net de qualsevol resta d'obra.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Definicié dels planols de fagana mitjancant ploms. Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de
referéncia general de planta i de nivell de paviment. Col-locaci6 i aplomat de mires de referéncia. Estesa de fils
entre mires. Col-locacié de ploms fixos a les arestes. Preparacié del morter. Col-locaci6é de les peces per filades a
nivell. Revestiment dels fronts de forjat, murs i pilars. Realitzaci6é de tots els treballs necessaris per a la resolucié
dels buits. Trobades de la fabrica amb facanes, pilars i envans. Trobada de la fabrica amb el forjat superior.
Repas de les juntes i neteja final del parament.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La fabrica quedara monolitica, estable enfront a esfor¢cos horitzontals, plana i aplomada. Tindra una composicio
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegira durant les
operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecanics. S'evitara l'actuacié sobre I'element d'accions
mecaniques no previstes en el calcul.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, incloent el revestiment dels fronts de forjat, deduint els buits de superficie major de 2 m=2.
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Unitat d'obra FFX020b: Execucié de fulla exterior de 20 cm d'espessor en tancament de facana de fabrica,
de bloc CV de formigdé omplert i armat, llis hidrofug, color gris, 40x20x20 cm, resisténcia normalitzada R10
(10 N/Vmm?), amb junt de 1 cm, enrassada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300
kg/m=3 de ciment, color gris, amb additiu hidrofug, dosificacié 1:5, subministrat en sacs, amb recolzament
minim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanitzacié en calenta
fixats als fronts de forjat si, per errors d'execucio, el bloc no déna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat,
i armada amb armadura de llenga d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm
de diametre i 75 mm d'amplada, col-locada en fileres cada 60 cm aproximadament i com minim en arranc
de la fabrica sobre forjat, sota escopidor i sobre llinda de buits, amb una quantia de 2 m/m2 i amb
dispositius de connexid, ancoratges, claus i fixacions metal-liques, sistema d'ancoratge per a la subjecci6é o
retencié de la fabrica als elements estructurals. Inclis p/p de replanteig, anivellacié i aplomat, minves i
ruptures, lligadures, revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigd, col-locades amb morter
d'alta adheréncia, formacié de llindes mitjancant peces en "U" amb armadura i massissat de formigg,
brancals i queixals, execucidé de trobades i punts singulars, rejuntat i neteja final de la fabrica executada.
Fins i tot part proporcional de bastides, grues i d'elements auxiliars.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Execucio de fulla exterior de 20 cm d'espessor en tancament de facana de fabrica, de bloc CV de formigé omplert i
armat, llis hidrofug, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalitzada R10 (10 N/mm=2), amb junt de 1 cm, enrassada,
rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m3 de ciment, color gris, amb additiu hidrofug,
dosificacié 1:5, subministrat en sacs, amb recolzament minim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars
d'acer laminat galvanitzacié en calenta fixats als fronts de forjat si, per errors d'execucid, el bloc no déna suport els
seus 2/3 parts sobre el forjat, i armada amb armadura de llenga d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina
epoxi, de 3,7 mm de diametre i 75 mm d'amplada, col-locada en fileres cada 60 cm aproximadament i com minim en
arranc de la fabrica sobre forjat, sota escopidor i sobre llinda de buits, amb una quantia de 2 m/m2 i amb dispositius de
connexid, ancoratges, claus i fixacions metal-liques, sistema d'ancoratge per a la subjeccié o retencié de la fabrica als
elements estructurals. Inclis p/p de replanteig, anivellacié i aplomat, minves i ruptures, lligadures, revestiment dels
fronts de forjat amb plaquetes de formigé, col-locades amb morter d'alta adheréncia, formacié de llindes mitjangant
peces en "U" amb armadura i massissat de formigd, brancals i queixals, execuci6 de trobades i punts singulars, rejuntat
i neteja final de la fabrica executada. Fins i tot part proporcional de bastides, grues i d'elements auxiliars.
NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

- NTE-FFB. Fachadas: Fabrica de bloques.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, incloent el
revestiment dels fronts de forjat, deduint els buits de superficie major de 2 m=2.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha acabat I'execucié completa de I'estructura, que el suport ha fargat totalment, i que esta
sec i net de qualsevol resta d'obra.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Definicié dels planols de facana mitjancant ploms. Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de
referéncia general de planta i de nivell de paviment. Col-locaci6 i aplomat de mires de referéncia. Estesa de fils
entre mires. Col-locacié de ploms fixos a les arestes. Preparacié del morter. Col-locacié de les peces per filades a
nivell. Col-locaci6 d'armadures en llenga. Col-locacié dels dispositius de connexi6, ancoratges, claus i fixacions
metal-liques. Revestiment dels fronts de forjat, murs i pilars. Realitzaci6é de tots els treballs necessaris per a la
resolucié dels buits. Trobades de la fabrica amb facanes, pilars i envans. Trobada de la fabrica amb el forjat
superior. Repas de les juntes i neteja final del parament.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La fabrica quedara monolitica, estable enfront a esforcos horitzontals, plana i aplomada. Tindra una composici6
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira I'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegira durant les
operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecanics. S'evitara l'actuacié sobre I'element d'accions
mecaniques no previstes en el calcul.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, incloent el revestiment dels fronts de forjat, deduint els buits de superficie major de 2 m2.
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Unitat d'obra FCHO20: Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigé pretensat T-18 de
1,2 m de longitud, amb revestiment de maé ceramic en ambdues cares.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministre i col-locacié de dues biguetes auto-resistents de formigé pretensat T-18 de 1,2 m de longitud, recolzades
sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de mad ceramic en ambdues
cares; per la formaci6 de llinda en buit de mur de fabrica. Inclas p/p de replanteig, anivellacié i aplomat, i neteja.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte, incloent les entregues en els suports.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es disposara d'informacioé prévia de les condicions de recolzament en els murs.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Neteja i preparacié del planol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de recolzament de les
biguetes. Col-locacio, aplomat, anivellacio i alineaci6é. Revestiment de maé ceramic en ambdues cares.
CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic i transmetra correctament les carregues.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
S'evitara I'actuaci6 sobre I'element d'accions mecaniques no previstes en el calcul.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.

Unitat d'obra FCHO20b: Llinda realitzada amb bigueta auto-resistent de formigo pretensat T-18 de 3,75 m
de longitud, amb revestiment de mad ceramic en ambdues cares.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministre i col-locacié de bigueta auto-resistent de formigd pretensat T-18 de 3,75 m de longitud, recolzada sobre
capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de mad ceramic en ambdues cares; per
la formaci6 de llinda en buit de mur de fabrica. Inclas p/p de replanteig, anivellacié i aplomat, i neteja.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte, incloent les entregues en els suports.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es disposara d'informaci6 prévia de les condicions de recolzament en els murs.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Neteja i preparacié del planol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de recolzament de les
biguetes. Col-locacid, aplomat, anivellacio i alineaci6é. Revestiment de mad ceramic en ambdues cares.
CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic i transmetra correctament les carregues.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
S'evitara I'actuacié sobre I'element d'accions mecaniques no previstes en el calcul.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.

2.2.4.- Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

Unitat d'obra LCLO60b: Fusteria d'alumini, lacat especial, per a conformat de finestra, corredissa simple, de
350x150 cm, serie alta, formada per tres fulles, amb perfils proveits de trencament de pont téermic, i amb
bastiment de base. Calaix de persiana térmic millorat incorporat (monoblock), persiana enrollable de
lamel-les de PVC, amb accionament manual amb cinta i recollidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat especial, amb 60 micres de gruix minim de pel-licula seca, per a
conformat de finestra, corredissa simple, de 350x150 cm, série alta, formada per tres fulles, amb perfils proveits de
trencament de pont térmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor minim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Calaix de persiana térmic millorat incorporat (monoblock), persiana
enrotllable de lamel-les de PVC, amb accionament manual amb cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris.
Inclis neteja del bastiment de base ja instal-lat, allotjament i cal¢at del bastiment en el bastiment de base, fixaci6 del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra,
per mitja d'un cordé de silicona neutra i ajust final a I'obra, sense incloure el rebut en obra del bastiment de base amb
patilles d'ancoratge. Elaborada en taller, amb classificacié a la permeabilitat a I'aire segons UNE-EN 12207, classificacid
a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificaci6 a la resisténcia a la for¢ca del vent segons UNE-EN 12210.

Totalment muntada i provada.
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NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la fabrica que rebra la fusteria esta acabada, a falta de revestiments.
Es comprovara que el bastiment de base esta correctament col-locat, aplomat i a escaire, i que les mides d'altura
i amplada del buit sé6n constants en tota la seva longitud.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Col-locacio de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals. Realitzacié de proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIO
L'unié de la fusteria amb la fabrica sera solida. La fusteria quedara totalment estanca.
PROVES DE SERVEI
Funcionament de la fusteria.
Normativa d'aplicacié: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras
CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra LCPO60-M: Muntatge de Finestra de PVC (previament desmuntada) dues fulles corredisses,
dimensions 600x600 mm, acabat estandard en les dues cares, color blanc, sense bastiment de base. Calaix
de persiana basic incorporat (monoblock), persiana enrollable de lamel-les de PVC, amb accionament
manual amb cinta i recollidor.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS |
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posara en contacte directe el PVC amb materials bituminosos.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Muntatge de Finestra de PVC (previament desmuntada) dues fulles corredisses, dimensions 600x600 mm, acabat
estandard en les dues cares, color blanc, sense bastiment de base. Calaix de persiana basic incorporat (monoblock),
persiana enrollable de lamel-les de PVC, amb accionament manual amb cinta i recollidor.
NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.
- NTE-FCP. Fachadas: Carpinteria de plastico.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la fabrica que rebra la fusteria esta acabada, a falta de revestiments.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Col-locacio de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de les fulles. Realitzacié de proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIO
L'uni6 de la fusteria amb la fabrica sera solida. La fusteria quedara totalment estanca.
PROVES DE SERVEI
Funcionament de la fusteria.
Normativa d'aplicaci6: NTE-FCP. Fachadas: Carpinteria de plastico
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra LRAO10: Porta de registre per a instal-lacions, d'acer galvanitzat d'una fulla, 600x1000 mm,
acabat lacat en color blanc.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de porta de registre per a instal-lacions, d'una fulla de 38 mm d'espessor, 600x1000 mm,
acabat lacat en color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermedia replena de poliureta, sobre bastiment d‘acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixacié a obra. Totalment muntada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que les dimensions del buit i el sentit d'obertura, es corresponen amb els de Projecte.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Marcat de punts de fixaci6é i aplomat del cercol. Fixacié del cércol al parament. Segellat de junts. Col-locacié de la
porta de registre. Col-locacié de ferraments de tancament i accessoris.
CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera solid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra LFA010: Subministrament i col-locacié de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5,
d'una fulla de 63 mm d'espessor, 900x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada
per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acobl

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
900x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermédia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartr6
guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra,
inclis tancaportes per a Us moderat, barra antipanic, clau i tirador per a la cara exterior. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixacié a obra. Totalment muntada i provada.

CRITERI D' AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que les dimensions del buit i del cércol, aixi com el sentit d'obertura, es corresponen amb els de
Projecte.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Marcat de punts de fixacié i aplomat del cércol. Fixacié del cércol al parament. Segellat de junts perimetrals.
Col-locaci6 de la fulla. Col-locaci6 de ferraments de tancament i accessoris.
CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera solid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra LFA01Ob: Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, de dues fulles,
2100x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc, ambdues fulles provistes de
tancaportes per a Us moderat, barra antipanic, clau i tirador per a la cara exterior,

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor,
2100x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermedia de llana de roca d'alta densitat i plagques de cartr6
guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra,
inclis ambdues fulles provistes de tancaportes per a Us moderat selector de tancament per a assegurar l'adequat
tancament de les portes, barra antipanic, clau i tirador per a la cara exterior, reixeta tallafoc de material intumescent de
300x150 mm. Elaborada en taller, amb ajustament i fixacié a obra. Totalment muntada i provada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que les dimensions del buit i del cércol, aixi com el sentit d'obertura, es corresponen amb els de
Projecte.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Marcat de punts de fixacié i aplomat del cércol. Fixacié del cércol al parament. Segellat de junts perimetrals.
Col-locaci6 de la fulla. Col-locaci6 de ferraments de tancament i accessoris.
CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera solid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra LVCO010: Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/6/ 4+4, fixat sobre fusteria amb
falques i segellat continu.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de doble envidriament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior trempat
incolor de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 6 mm, i vidre
interior laminar incolor de 4+4 mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjangant una
lamina de butiral de polivinil incolor; 20 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjancant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintética incolora, compatible amb el material suport.
Inclas talls del vidre, col-locacié de rivets i senyalitzacio de les fulles.

NORMATIVA D'APLICACIO

Execucio: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie de fusteria a envidrar, segons documentacié grafica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions
del bastidor.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la fusteria esta completament muntada i fixada a I'element suport.
Es comprovara I'abséncia de qualsevol tipus de matéria en els galzes de la fusteria.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Col-locacio, calgat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalitzaci6 de les fulles.
CONDICIONS DE TERMINACIO
L'acristallament quedara estanc. La subjecci6 de la fulla de vidre al bastidor ser correcta.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superficie resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a multiples de 30 mm.

2.2.5.- Acabaments i ajudes

Unitat d'obra HRFO70: Escopidor prefabricat de formigd de color gris, en peces de 500x250x50 mm, amb
trencaaigles rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-10 i rejuntat entre peces i de
les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a prefabricats de formigaé.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacio d'escopidor prefabricat de formigd de color gris, en peces de 500x250x50 mm, amb trencaaigiies i ancoratge
metal-lic d'acer inoxidable en la seva cara inferior i encastat en els brancals, cobrint els ampits d'una finestra, els
sortints dels parametres, les cornises de fagana, etc., rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug,
M-10, sobre el qual s'introdueixen els ancoratges metal-lics, creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua i rejuntat
entre peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a prefabricats de formigé. Inclis p/p de
replanteig, talls, i tractament de proteccidé suplementaria mitjancant aplicacid6 sobre el conjunt de pintura hidrofuga
incolora en dues capes i neteja final.

NORMATIVA D'APLICACIO

Execuci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud del ample del buit, amidada segons documentacié grafica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.
CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats.
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PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de les peces en el forat o acabament. Preparacio i regularitzacié del suport. Col-locacié, aplomat,
anivellacio i alineaci6. Rejuntat i neteja del trencaaigiies. Aplicacié en dues capes de la pintura hidrofuga incolora.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La pendent sera la adecuada. Tindra adheréencia, planitud i bon aspecte. El segellat de juntes sera estanc a
l'aigua.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops. S'evitara I'actuacié sobre I'element d'accions mecaniques no previstes en el calcul.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els encastaments en els
brancals.

Unitat d'obra HYAO010: Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal-lacié de calefaccio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Repercussio per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per a la
correcta execucio de l'instal-lacié de calefaccié formada per: calderes, canonades de distribuci6 d'aigua, i qualsevol altre
element component de l'instal-lacié, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclis material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en
envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal-lacions, fixacié de suports, rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal-lacio.

CRITERI D' AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie construida, mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL CONTRACTISTA
Abans de comengar els treballs, coordinara els diferents oficis que han d'intervenir.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal-lacions. Col-locacié de passamurs. Col-locacié i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal-lacions.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Adequada finalitzacié de la unitat d'obra.
CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra HEDO10: Col-locacié i fixacié de fusteria exterior de més de 4 m?2 de superficie, mitjancant
rebut al parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-5.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Col-locacio i fixacié6 de fusteria exterior d'alumini, acer o PVC de més de 4 m2 de superficie, mitjancant rebut al
parament de les patilles d‘ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-5. Inclds p/p de
replanteig, obertura i tapat de buits per als ancoratges, apuntalament, anivellacié i aplomat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO

Replanteig. Obertura de buits. Anivellaci6 i aplomat. Apuntalament. Tapat de buits.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.6.- Instal-lacions

Unitat d'obra IAFO70b: Cable rigid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb beina exterior de
PVC de 7,3 mm de diametre.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de cable rigid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb conductor unifilar de
coure, aillament de polietilé i beina exterior de PVC de 7,3 mm de diametre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjeccié. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIO

Instal-laci6: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovaran les separacions minimes de les conduccions amb altres instal-lacions.

FASES D'EXECUCIO
Estesa de cables. Connexionat.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1CQ030b: Subministrament i muntatge de sistema d'ompliment pneumatic de sitja d'estella,
per a caldera de biomassa, format per conjunt de dues boques d'impulsi6é-aspiracié d'acer zincat amb boca
tipus rotula ITAL 150, de trabet o similar, de 150mm de diametre, amb tap perforat, tram recte de 3m i
corba 90° per a permetre la correcta distribucié de combustible. Fins i tot part proporcional d'abracadores
isofoniques, punts de connexionat a terra i elements auxiliars.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i muntatge de sistema d'ompliment pneumatic de sitja d'estella, per a caldera de biomassa, format per
conjunt de dues boques d'impulsié-aspiracié d'acer zincat amb boca tipus rotula ITAL 150, de trabet o similar, de
150mm de diametre, amb tap perforat, tram recte de 3m i corba 90° per a permetre la correcta distribucié de
combustible. Fins i tot part proporcional d'abracadores isofoniques, punts de connexionat a terra i elements auxiliars.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament
acabada i condicionada.
FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Connexionat dels elements a la xarxa.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i bruticia.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SBMDK300: Subministrament i col-locacié de xemeneia modular metal-lica, de doble paret,
tipus DINAK DP o similar, paret interior d'acer inoxidable AISI 316L de 300 mm de diametre i paret
exterior d'acer inoxidable AISI 304 de 360mm de diametre, amb aillament entre parets mitjancant manta
de fibra ceramica d'alta densitat de 30 mm d'espessor, temperatura de treball de 400°C i puntes de
temperatura de fins 1000°C, instal-lada parcialment a l'interior de I'edifici i parcialment a l'exterior, per
evacuacio dels productes de la combustid de la caldera de biomassa (combustible solid). Segons planols.
Fins i tot p/p de mitjans auxiliars. Formada per: adaptador a caldera (1 Ut), colze 45° (1 Ut), T90 (1 Ut),
limitador de tiratge (1 Ut), tram extensible (1 Ut), T135 (1 Ut), tap recollida condensats (1 Ut), tram recte
(3 Ut), conus sortida lliure (1 Ut), passasostres (1 Ut), abragadora antipluja (1 Ut), abracadores, suports
murals, méduls finals i demés accessoris necessaris. Totalment muntada, connexionada i provada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié6 de xemeneia modular metal-lica, de doble paret, tipus DINAK DP o similar, paret interior
d'acer inoxidable AISI 316L de 300 mm de diametre i paret exterior d'acer inoxidable AISI 304 de 360mm de diametre,
amb aillament entre parets mitjancant manta de fibra ceramica d'alta densitat de 30 mm d'espessor, temperatura de
treball de 400°C i puntes de temperatura de fins 1000°C, instal-lada parcialment a I'interior de I'edifici i parcialment a
I'exterior, per evacuacié dels productes de la combustié de la caldera de biomassa (combustible solid). Segons planols.
Fins i tot p/p de mitjans auxiliars. Formada per: adaptador a caldera (1 Ut), colze 45° (1 Ut), T90 (1 Ut), limitador de
tiratge (1 Ut), tram extensible (1 Ut), T135 (1 Ut), tap recollida condensats (1 Ut), tram recte (3 Ut), conus sortida
lliure (1 Ut), passasostres (1 Ut), abracadora antipluja (1 Ut), abracadores, suports murals, méduls finals i demés
accessoris necessaris. Totalment muntada, connexionada i provada.

CRITERI D' AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada des de I'arrencada del conducte fins la part superior del deflector, segons documentacié grafica de
Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte.
Es comprovara l'existencia de forats i passatubs en els forjats i elements estructurals a travessar.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replantejament i tracat de la xemeneia. Presentacié de tubs i accessoris. Muntatge de la xemeneia. Fixaci6 de la
xemeneia al parament. Realitzacié de proves de servei.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
El conducte sera estanca. L'evacuaci6 dels productes de la combustio sera correcta.

PROVES DE SERVEI
Prova de resisténcia estructural i estanquitat.

Normativa d'aplicacio: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT)
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara des de I'arrencada del conducte fins la part superior del modul final, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS005: Subministrament i instal-lacié de conjunt d'ompliment de la instal-lacié, antiretorn de
flama i proteccié contra sobretemperatures a la caldera, des de la xarxa de distribucié d'aigua, amb
sistema de comptatge, format per 10 m de canonada d'acer inoxidable amb unions premsades, tipus
inoxpress, de 35 i 22 mm de diametre, col-locat superficialment, amb aillament mitjangcant camisa aillant
flexible d'escuma elastomerica de 9mm, valvules de tall, aixeta de jardi, comptador d'aigua, filtre retenidor
de residus i valvula de retencié. Fins i tot p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets i altres
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat, sense
incloure ajudes de ram de paleta.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-laci6 de conjunt d'ompliment de la instal-laci6, antiretorn de flama i proteccié contra
sobretemperatures a la caldera, des de la xarxa de distribuci6 d'aigua, amb sistema de comptatge, format per 16 m de
canonada d'acer inoxidable amb unions premsades, tipus inoxpress, de 35 i 22 mm de diametre, col-locat
superficialment, amb aillament mitjancant camisa aillant flexible d'escuma elastomeérica de 9mm, valvules de tall, aixeta
de jardi, comptador d'aigua, filtre retenidor de residus i valvula de retencié. Fins i tot p/p d'elements de muntatge,
colzes, tes, maneguets i altres accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-laci6.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col-locaci6 de boteres. Ancoratge dels suports. Col-locaci6 i
fixaci6 de canonades. Proves de servei. Col-locaci6 de l'aillament. Protecci6 de I'element enfront cops i
esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Resisténcia mecanica i estanqueitat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1CSO10ac42: Subministrament i instal-laci6 de canonada de diam. 42mm de distribucio
d'aigua no apta per consum, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus
inoxpress o similar, de 42mm de diametre i 1.5 mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col-locat
superficialment en el interior de I'edifici, amb aillament mitjancant camisa aillant flexible d‘escuma
elastomeérica de 30mm d'espessor. Inclids p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords,
suports isofonics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de canonada de distribucié d'aigua no apta per consum, formada per tub d'acer inoxidable
AlSI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 42mm de diametre i 1.5 mm d'espessor, tipus inoxpres o
similar, col-locat superficialment en el interior de I'edifici, amb aillament mitjancant camisa aillant flexible d'escuma
elastomeérica de 30mm d'espessor. Inclis p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports
isofonics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada,
sense incloure ajudes de paleta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacioé i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-lacié.
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PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col-locaci6 de boteres. Ancoratge dels suports. Col-locaci6 i
fixaci6 de canonades. Proves de servei. Col-locaci6 de l'aillament. Protecci6 de I'element enfront cops i
esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Resisténcia mecanica i estanqueitat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1CS010g: Subministrament i instal-laci6 de canonada de diam. 54mm de distribucié d'aigua
calenta de calefacci6, formada per tub d'acer inoxidable A1SI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o
similar, de 54mm de diametre i 1,2mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col-locat superficialment en el
interior de Il'edifici, amb aillament mitjancant camisa aillant flexible d'escuma elastomeéerica de 30mm
d'espessor. Inclas p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofonics i demés
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-laci6 de canonada de distribucié d'aigua calenta de calefacci6, formada per tub d'acer
inoxidable AISI-304 amb paret de 1,5 mm de gruix i 54 mm de diametre exterior, col-locat superficialment en el interior
de l'edifici, amb aillament mitjangcant camisa aillant flexible d'escuma elastomeérica. Inclis p/p d'elements de muntatge,
colzes, tes, maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio6 i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-lacié.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col-locaci6 de boteres. Ancoratge dels suports. Col-locacio i
fixaci6 de canonades. Proves de servei. Col-locaci6 de l'aillament. Proteccié de I'element enfront cops i
esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Resisténcia mecanica i estanqueitat.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS010i: Subministrament i instal-lacié de canonada de diam. 76,1mm de distribuci6é d'aigua
calenta de calefacci6, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o
similar, de 76,1mm de diametre i 2mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col-locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aillament mitjancant camisa aillant flexible d'escuma elastomérica de 30mm
d'espessor. Inclus p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofonics i demés
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament i instal-lacié6 de canonada de distribucié d'aigua calenta de calefaccié, formada per tub de coure rigid
amb paret de 1,5 mm de gruix i 60/63 mm de diametre, col-locat superficialment en el interior de I'edifici, amb
aillament mitjancant camisa aillant flexible d'escuma elastomerica. Inclis p/p d'elements de muntatge, colzes, tes,
maniguets i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada,
sense incloure ajudes de paleta.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-laci6.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col-locaci6 de boteres. Ancoratge dels suports. Col-locaci6 i
fixaci6 de canonades. Proves de servei. Col-locaci6 de l'aillament. Protecci6 de I'element enfront cops i

esquitxades.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
Resisténcia mecanica i estanqueitat.
CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS015: Subministrament i instal-lacié de punt de buidatge de xarxa de distribuci6é d'aigua
per a sistema de calefaccié format per 2 m de tub d'acer al carboni amb unions premsades, de 22 mm de
diametre i 1,2mm d'espessor, col-locada superficialment i valvula de tall. Fins i tot p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maneguets i altres accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de punt de buidatge de xarxa de distribucié d'aigua per a sistema de calefaccié format per
2 m de tub d'acer al carboni amb unions premsades, de 22 mm de diametre i 1,2mm d'espessor, col-locada
superficialment i valvula de tall. Fins i tot p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets i altres accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de
paleta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-laci6.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col-locaci6 de boteres. Ancoratge dels suports. Col-locaci6 i
fixacio de canonades. Proves de servei. Proteccio de I'element enfront cops i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Resisténcia mecanica i estanqueitat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS030: Col-lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 5" DN 125 mm de
diametre, de 1 m, amb 1 connexi6 d‘entrada i 4 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma
elastomerica, de 50 mm d'espessor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-laci6 de col-lector de distribucié d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 5"
DN 125 mm de diametre, de 1 m de longitud, amb 1 connexi6 d'entrada i 4 connexions de sortida, amb planxa flexible
d'escuma elastomerica, a forca de cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada, amb un elevat factor de
resisténcia a la difusi6 del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet. Fins i tot mandmetre, termometres,
minvaments, ancoratges, suports de canonada aillats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat,
amb connexions establertes i provat.

NORMATIVA D'APLICACIO

Instal-laci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D' AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col-locaci¢ i fixacié de canonades, accessoris i
peces especials. Connexionat de boques. Col-locaci6 de I'aillament. Realitzacié de proves de servei.
PROVES DE SERVEI
Prova de resisténcia mecanica i estanquitat.

Normativa d'aplicaci6: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



Projecte: Projecte d'instal-lacié d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng

( SuUno Situacid: Sant Viceng de Castellet
enginyeria de ) .,
serveis energatios Promotor: Diputacié de Barcelona
Enginyer Industrial: Joan Oliver Casanellas Plec de condicions
Data: 1 d'abril de 2019 Plec de condicions técniques particulars

Unitat d'obra ICS040: Subministrament i instal-lacié de vas d'expansiod, capacitat 300 I, 1980 mm d'altura,
485 mm de diametre, amb rosca de 1 1/2" de diametre i 10 bar de pressi6. Inclis manometre i elements
de muntatge i connexidé necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de vas d'expansi6, capacitat 300 |, 1980 mm d'altura, 485 mm de diametre, amb rosca
de 1 1/2" de diametre i 10 bar de pressi6. Inclis manometre i elements de muntatge i connexid necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del vas d'expansi6. Col-locacié del vas d'expansié. Connexié del vas d'expansié a la xarxa de distribucio.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075: Subministrament i instal-lacié de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 1
1/2"; inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 1 1/2"; inclos elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locaci6 de la valvula. Connexié de la valvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexio a la xarxa sera adequada.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICSO75-munt: Muntatge de les bombes i vasos d'expansi6o existents desmuntats durant
I'actuacio

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Muntatge de les bombes i vasos d'expansid existents desmuntats durant I'actuacié

CRITERI D' AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT

Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locaci6 de la valvula. Connexié de la valvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexi6 a la xarxa sera adequada.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



Projecte: Projecte d'instal-lacié d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng

( SuUno Situacid: Sant Viceng de Castellet
enginyeria de ) .,
serveis energatios Promotor: Diputacié de Barcelona
Enginyer Industrial: Joan Oliver Casanellas Plec de condicions
Data: 1 d'abril de 2019 Plec de condicions técniques particulars

Unitat d'obra ICSO75b: Subministrament i instal-lacié de valvula de retencié de llauté per roscar de 2".
Inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de valvula de retencié de llauté per roscar de 2". Inclos elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locaci6 de la valvula. Connexié de la valvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexio a la xarxa sera adequada.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICSO75bj: Subministrament i instal-lacié de valvula de retencié de llauté per roscar de 3".
Inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de valvula de retencié de llauté per roscar de 3"; inclos elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

CRITERI D' AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locaci6 de la valvula. Connexié de la valvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexi6 a la xarxa sera adequada.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICSO75bm: Subministrament i instal-lacié de valvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm;
inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de valvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm; inclos elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locaci6 de la valvula. Connexié de la valvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexio a la xarxa sera adequada.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



Projecte: Projecte d'instal-lacié d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng

( SuUno Situacid: Sant Viceng de Castellet
enginyeria de ) .,
serveis energatios Promotor: Diputacié de Barcelona
Enginyer Industrial: Joan Oliver Casanellas Plec de condicions
Data: 1 d'abril de 2019 Plec de condicions técniques particulars

Unitat d'obra ICSO75c: Subministrament i instal-lacié de valvula de 3 vies de 2", mescladora, tipus ESBE o
similar, amb temps d'actuacié 90s, amb actuador 0-10VDC,; inclos elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de valvula de 3 vies de 2", mescladora, tipus ESBE o similar, amb temps d'actuacié 90s,
amb actuador 0-10VDC; inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié de la valvula. Connexié de la valvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexio a la xarxa sera adequada.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075d: Subministrament i instal-lacié de valvula de seguretat, de llaut6, amb rosca de 1"
de diametre, tarada a 3 bar de pressi6. Inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provad

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de valvula de seguretat, de llautd, amb rosca de 1" de diametre, tarada a 3 bar de
pressio. Incldos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locaci6 de la valvula. Connexié de la valvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexi6 a la xarxa sera adequada.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075f: Subministrament i instal-lacié de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de
2"; inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament i instal-lacié6 de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 2"; inclos elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locaci6 de la valvula. Connexié de la valvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexio a la xarxa sera adequada.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.



Projecte: Projecte d'instal-lacié d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng

( SuUno Situacid: Sant Viceng de Castellet
enginyeria de ) .,
serveis energatios Promotor: Diputacié de Barcelona
Enginyer Industrial: Joan Oliver Casanellas Plec de condicions
Data: 1 d'abril de 2019 Plec de condicions técniques particulars

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICSO75h: Subministrament i instal-lacié de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de
1". Inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 1". Inclos elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locaci6 de la valvula. Connexié de la valvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexio a la xarxa sera adequada.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICSO75k: Subministrament i instal-lacié de valvula de seguretat, de llauté, amb rosca de 1
174" de diametre, tarada a 3 bar de pressio; inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris
per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-laci6 de valvula de seguretat, de llautd, amb rosca de 1 1/4" de diametre, tarada a 3 bar de
pressio; inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locaci6 de la valvula. Connexié de la valvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexi6 a la xarxa sera adequada.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075p: Subministrament i instal-lacié de valvula de 3 vies de 1 1/2", mescladora, tipus
ESBE o similar, amb temps d'actuacié 90s, amb actuador 0-10VDC; inclos elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de valvula de 3 vies de 1 1/2", mescladora, tipus ESBE o similar, amb temps d'actuacio
90s, amb actuador 22VAC; inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locaci6 de la valvula. Connexié de la valvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexio a la xarxa sera adequada.



Projecte: Projecte d'instal-lacié d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng

( SuUno Situacid: Sant Viceng de Castellet
enginyeria de ) .,
serveis energatios Promotor: Diputacié de Barcelona
Enginyer Industrial: Joan Oliver Casanellas Plec de condicions
Data: 1 d'abril de 2019 Plec de condicions técniques particulars

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT

Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS080b: Subministrament i instal-lacié de purgador automatic d'aire amb boia i cargol de
374" de diametre, cos i tapa de llautd, per a una pressié maxima de treball de 6 bar i una temperatura
maxima de 110°C; amb clau de pas, incldos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de purgador automatic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diametre, cos i tapa de llauto,
per a una pressié maxima de treball de 6 bar i una temperatura maxima de 110°C; amb clau de pas, inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Unitat projectada, segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
La seva situacio es correspon amb la de Projecte.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecci6 de I'element enfront cops i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Adequada connexi6 a la xarxa.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS3000: Subministrament i instal-lacié d'acumulador d'inercia, d‘'acer negre, de 2.600 I,
estratificat mitjancant xapa estratificadora o disc estratificadors, tipus Hargassner SP 2600 o similar,
altura 2440 mm, diametre 1490 mm, aillament de 100 mm d'espessor amb poliureta d'alta densitat, amb 4
boques de 2" o superior (situades a 90°), amb boques de buidat, de purgat, per a baines per a sondes.
Inclos transport, descarrega, elements de muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. NOTA: ES IMPORTANT TENIR PRESENTS LES
DIMENSIONS DEL DIPOSIT I DISPOSICIO DE LES BOQUES DEGUT AL POC ESPAI DE LA SALA.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-laci6 d'acumulador d'inércia, d'acer negre, de 1.000 |, estratificat mitjancant disc
estratificadors, tipus Aquaflex Volter 1000 o similar, altura 2090 mm, diametre 990 mm, aillament de 100 mm
d'espessor amb poliureta d'alta densitat, amb quatre boques de connexidé per banda, boca de buidat, boca de purgat i
quatre boques per a sondes. Inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIO

Instal-laci6é: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D' AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament
terminada.
FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié de I'acumulador. Connexionat.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



Projecte: Projecte d'instal-lacié d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng

( SuUno Situacid: Sant Viceng de Castellet
enginyeria de ) .,
serveis energatios Promotor: Diputacié de Barcelona
Enginyer Industrial: Joan Oliver Casanellas Plec de condicions
Data: 1 d'abril de 2019 Plec de condicions técniques particulars

Unitat d'obra ICSBMKM430-15: Subministrament i instal-lacié de comptador d'energia tipus Kamstrup
Multical 403 o equivalent, de 15m3/h, amb cabalimetre ultrasonic, 2 sondes de temperatura PT500 amb
cable, port optic per lectura de registes, PN16, i tarja de comunicacié Modbus + 2 sortides d'impulsos per
energia i volum, per a cabal nominal 15 m3/h, DN50 de diametre nominal, temperatura maxima 130°C,
longitud del cable 1,5 m; inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-laci6 de comptador d‘energia tipus Kamstrup Multical 403 o equivalent, de 15m3/h, amb
cabalimetre ultrasonic, 2 sondes de temperatura PT500 amb cable, port optic per lectura de registes, PN16, i tarja de
comunicacié Modbus + 2 sortides d'impulsos per energia i volum, per a cabal nominal 15 m3/h, DN50 de diametre
nominal, temperatura maxima 130°C, longitud del cable 1,5 m; inclos elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié del comptador. Connexionat.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexio a la xarxa sera adequada.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICX020: Subministrament i instal-lacié de control tipus domotic, tipus loxone o similar, que
permeti: = Engegada de les caldera de biomassa (o generacié de demanda per la caldera) quan es
detecti que hi ha necessitat d’escalfar el diposit d’inércia. = Engegada i regulaci6 dels tres circuits de
calefaccio, en base a temperatura exterior i amb compensacié per temperatura interior (aturant la bomba
circuladora quan la temperatura interior és igual a la consigna + una histéresis). Actuant sobre la bomba i
sobre els capcgals de de les valvules barrejadores de 3 vies, puguent-se fer una programacié horaria
setmanal i amb cronograma anual de dies festius) = Engegada de bombes circuladores en cas de
glacades fins a assoliment de temperatura minima dels fluids. Engegada escalonada de bombes en cas de
sobretemperatura de caldera. « Recollida i comunicaci6 de: ? Senyal d’alarma de la caldera de
biomassa (en base a un contacte de lliure potencial que disposa la mateixa) o comunicacioé bus. ?
Alarma per falta de pressi6 al sistema hidraulic primari o als secundaris (sales). ? Alarma per caiguda
del sistema eléctric (haura de disposar el PLC de SAl) ? Alarma per sobretemperatura o temperatura
baixa del diposit d’inercia ? Alarma de fallada d’alguna de les bombes de la distribucié de calor ?
Alarma en cas d’incendi a la sitja = Monitoratge en temps real i registre historic de les temperatures de:
? Temperatura Superior i inferior diposit d'inéercia ? Temperatures d'impulsié i retorn dels circuits
? Temperatures ambient dels 3 circuits ? Temperatura de la caldera de biomassa ? Temperatura
exterior ? alarmes produides ? actuacio de les bombes i elements ? consums -
Monitoratge de I’energia térmica entregada (comptador d’energia) i de I’energia eléctrica consumida per la
caldera. = Monitoratge del consum d’aigua de la instal-laci6. « Enviament de missatge a tres o més
usuaris comunicant que s’ha produit una incidéencia. = Visualitzacié web de la instal-lacié i modificacio
dels parametres de programacio. « Actuacié manual de les diferents sortides. « Quatre nivells de
interactuacié: usuari convidat (només visualitzacié), usuari basic, usuari mantenidor i usuari
administrador. « Possibilitat de seleccionar mode estiu (només ACS) i mode hivern (Calefacci6 i ACS) a
I’Estadi. Possibilitat de programar o seleccionar mode vacances hivern (ACS i temperatura inferior a la
reduida, amb reincorporacié del mode hivern al cap d'un periode de temps). Inclou PLCs domotics de
control amb connexi6 a internet, extensions, modul sondes, sensors de temperatura, relés per a l'actuacio,
transformadors, SAl 450VA, armaris de superficie per a encabir-hi els elements a cada una de les sales,
cablejat i demés elements necessaris per al correcte muntatge i funcionament. Posada en marxa, redaccio
del manual de funcionament i formacié als usuaris. Inclou el cable de xarxa Cat.7, de quatre parells
apantallats, de tota la xarxa

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament i instal-lacié de control tipus domatic, tipus loxone o similar, que permeti:

« Regulacié i monitoritzacié de la carrega del diposit d’inércia mitjancant dues consignes i tres sondes de referéncia
(temperatura superior, mitjana i inferior) i possibilitat de programacié horaria.

= Engegada de les caldera de biomassa (0 generacié de demanda per la caldera) quan es detecti que hi ha necessitat
d’escalfar el diposit d’inércia.

= Engegada de la bomba circuladora de la xarxa de calor de la Piscina i pavell6 quan hi hagi demanda en algun dels
circuits dels secundaris dels edificis, amb capacitat de regulacié del cabal de la bomba mitjancant una entrada 0-10V
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que actuara sobre la bomba (en funcié de la temperatura d’'impulsié al secundari del bescanviador i la consigna que
tingui en aquell moment).

= Engegada de la bomba circuladora de la xarxa de calor de I'Estadi quan hi hagi demanda en algun dels circuits dels
secundaris del mateix, amb capacitat de regulacié del cabal de la bomba mitjancant una entrada 0-10V que actuara
sobre la bomba (en funcié de la temperatura d’'impulsié al secundari del bescanviador i la consigna que tingui en aquell
moment).

= Engegada de les calderes de gas de suport de la Piscina i engegada de la bomba de secundari de la xarxa,
permetent quatre escenaris:

1.- funcionament habitual amb energia biomassa.

2.- funcionament de les calderes de suport (en cas d’emergéncia o aturada per manteniment).

3.- funcionament d’'una o dues calderes de suport en paral-lel amb la xarxa per pic de poténcia.

4.- actuacio de les calderes de suport per funcié periodica programada.

Aquesta engegada de suport es realitzara en cas que el control detecti una fallada en el sistema de biomassa o bé
que detecti que no hi ha prou temperatura en el dipdsit d'inércia i/o col-lector i el sistema necessiti recolzament.

= Engegada de la caldera de suport, engegada de la bomba de I'agulla i commutacié de I'electrovalvula de tres vies,
tot o res, permetent tres escenaris:

1.- funcionament habitual amb energia biomassa.

2.- funcionament de la caldera de suport (en cas d’emergéncia, aturada o pic de poténcia).

3.- actuacio de la caldera de suport per funcié periodica programada.

Aquesta engegada de suport es realitzara en cas que el control detecti una fallada en el sistema de biomassa o bé
que detecti que no hi ha prou temperatura en el diposit d'inércia i el sistema necessiti recolzament.

= Comptatge de les hores de funcionament de les calderes de suport.

 Regulacié del funcionament dels circuits de calefaccié de I’'Estadi mitjancant sonda de temperatura exterior i
correccié per temperatura interior. Amb programacioé horaria diferenciant els dies de la setmana i permeten generar
funcions d'horaris de vacances (o0 programacié de calendari anual), aixi com actuacié puntual temporitzada de 2h
mitjancant un pulsador.

« Regulacié del circuit d’ACS de I'Estadi mitjancant sonda de temperatura a cada diposit, sonda de temperatura a la
recirculacio, regulacié horaria i xocs antilegionelosi.

e Engegada de bombes circuladores en cas de glagades fins a assoliment de temperatura minima dels fluids.
Engegada escalonada de bombes en cas de sobretemperatura de caldera.

« Recollida i comunicacio6 de:
? Senyal d’alarma de la caldera de biomassa (en base a un contacte de lliure potencial que disposa la mateixa) o
comunicacié bus.
? Alarma per falta de pressio al sistema hidraulic primari o als secundaris (sales).
? Alarma per caiguda del sistema eléctric (haura de disposar el PLC de SAl)
? Alarma per sobretemperatura o temperatura baixa del diposit d’inércia
? Alarma de fallada d’alguna de les bombes de la distribucié de calor
? Alarma per fallada en la encesa de la caldera de suport
? Alarma en cas d’incendi a la sitja
= Monitoratge en temps real i registre historic de les temperatures de:
? Temperatura Superior, mitjana i inferior dipdsit d'inércia
? Temperatures d'impulsio i retorn dels circuits
? Temperatura Dip0sits d'ACS (a I'Estadi)
? Temperatura de les calderes de suport i de biomassa
? Temperatura exterior
? alarmes produides
? actuacio de les bombes i elements
? consums
« Monitoratge de I'energia térmica entregada (comptador d’energia) i de I'’energia eléctrica consumida per la caldera.
= Monitoratge del consum d’aigua de la instal-laci6.
= Enviament de missatge a tres o més mobils comunicant que s’ha produit una incidéncia.
« Visualitzacié web de la instal-lacié i modificacié dels parametres de programacio.
« Actuacié manual de les diferents sortides.

« Quatre nivells de interactuacio: usuari convidat (només visualitzacid), usuari basic, usuari mantenidor i usuari
administrador.

« Possibilitat de seleccionar mode estiu (només ACS) i mode hivern (Calefaccié i ACS) a I'Estadi. Possibilitat de
programar o seleccionar mode vacances hivern (ACS i temperatura inferior a la reduida, amb reincorporacié del mode
hivern al cap d'un periode de temps).

« Generacio d’'informes i balangcos que permetin avaluar el grau d’eficiencia energeética i proposar mesures d’estalvi
energetic.

Inclou PLCs domotics de control amb connexié a internet, extensions, modul sondes, sensors de temperatura, relés per
a l'actuacio, transformadors, SAl 450VA, armaris de superficie per a encabir-hi els elements a cada una de les sales,
cablejat i demés elements necessaris per al correcte muntatge i funcionament. Posada en marxa, redaccié del manual
de funcionament i formacio als usuaris.

Inclou el cable de xarxa Cat.7, de quatre parells apantallats, de tota la xarxa
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament
terminada.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié i fixacié dels elements. Connexionat amb la xarxa eléctrica.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Els circuits i elements quedaran convenientment identificats.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEO010: Canalitzacié fix en superficie de tub rigid de policarbonat, exempt d'halogens,
endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diametre nominal, resisténcia a la compressio
1250 N, amb grau de proteccio IP 547.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-laci6 de canalitzaci6 fix en superficie de tub rigid de policarbonat, exempt d'haldgens,
endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diametre nominal, resisténcia a la compressié 1250 N, amb
grau de protecci6 IP 547. Totalment muntada.

NORMATIVA D'APLICACIO

Instal-laci6: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-laci6.
DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions eléctriques de baixa tensi6 s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensio, autoritzats
per a I'exercici de I'activitat.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié i fixacié del tub.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La instal-laci6é podra revisar-se amb facilitat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEIO50b: Subministrament i instal-lacio eléctrica interior en la sala de calderes de biomassa.
Inclou circuits interiors amb cablejat lliure d'haldogens i reduida emissié de fums, 450/750V, tipus HO7Z1-K
(AS), sota tub protector de gris dur i canal, il-luminacié6 mitjancant tubs led de 15W, il-luminacioé
d'emergencia, alimentacié bombes dispositius, mecanismes de superficie, interruptor exterior de la sala
dins caixa d'emergéncia, subquadre dins armari per a 72 moduls, i aparamenta sobre carril DIN tipus
(segons planols i esquema unifilar). Inclou també interruptors de capcalera al subquadre general de
I'edifici nou i interruptor exterior de la sala de calderes. Inclou quants accessoris siguin necessaris per la
seva correcta instal-lacié (segons indicacions esquema unifilar). Totalment montada, connexionada i
provada. Nota: S'aprofitara el quadre existent, la linia des del subquadre de I'escola, i alguns PlAs i relés.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié eléctrica interior en la sala de calderes de biomassa. Inclou circuits interiors amb cablejat
lliure d'halogens i reduida emissié de fums, 450/750V, tipus HO7Z1-K (AS), sota tub protector de gris dur i canal,
il-luminacié mitjancant tubs led de 18W, il-luminacié d'emergéncia, alimentacié bombes dispositius, mecanismes de
superficie, interruptor exterior de la sala dins caixa d'emergéncia, subquadre dins armari per a 72 moduls, i aparamenta
sobre carril DIN tipus (segons planols i esquema unifilar). Inclou també interruptors de capcgalera al subquadre general
de I'edifici nou i interruptor exterior de la sala de calderes.

Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal-laci6 (segons indicacions esquema unifilar).
Totalment montada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIO

Instal-laci6: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERI D' AMIDAMENT EN PROJECTE

Unitat projectada, segons documentacioé grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio6 i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-laci6.
Separacions minimes de les conduccions amb altres instal-lacions.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tracat de conductes. Col-locacié i fixacié de conductes. Connexionat de tubs i accessoris. Estesa de
cables. Connexionat de cables. Col-locacié de mecanismes. Proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La instal-lacié podra revisar-se amb facilitat.
CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFTO10: Descalcificador compacte amb comandament per temps de tres cicles, cabal de 0,3
m3/h, amb claus de pas d'esfera.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament i instal-lacié de descalcificador compacte amb comandament per temps de tres cicles, rosca de 3/4",
pressio de treball de 1,5 a 6 bar, cabal de 0,3 m3/h i de 200x400x650 mm. Inclus p/p de tubs entre els diferents
elements i accessoris, claus de pas d'esfera de llauté niquelat, filtre de cartutx, electrovalvules, canonada de desguas i
aixeta per a buidatge. Totalment muntat, connexionat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacio:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Normes de la companyia subministradora.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament
terminada.
FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacio i fixacié del descalcificador. Col-locacié i fixacié de canonades i accessoris. Connexionat.
CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFW020b: Subministrament i instal-laci6é de filtre retenidor de residus de llauté, amb rosca de
1 1/2", tipus SEI o similar.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor de residus de llauté, amb tamis d'acer inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diametre, amb rosca de 1 1/2", per a una pressid6 maxima de treball de 16 bar i una temperatura maxima
de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIO

Instal-laci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacié.
FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié i fixacié del filtre a la canonada. Connexionat.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IFW020e: Subministrament i instal-laci6 de filtre retenidor de residus de llautd, amb rosca de
2", tipus SEI o similar.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor de residus de llauté, amb tamis d'acer inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diametre, amb rosca de 2", per a una pressi6 maxima de treball de 16 bar i una temperatura maxima de
110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIO

Instal-laci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacié.
FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacid i fixacié del filtre a la canonada. Connexionat.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFW020m: Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor de residus de bronze, amb tamis
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diametre, amb rosca de 3", per a una pressié maxima de
treball de 16 bar i una temperatura maxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor de residus de bronze, amb tamis d'acer inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diametre, amb rosca de 3", per a una pressi6 maxima de treball de 16 bar i una temperatura maxima de
110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIO

Instal-laci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacié.
FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié i fixacié del filtre a la canonada. Connexionat.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFW040b: Subministrament i instal-lacié de valvula de retenci6 de llauté per roscar de 1 1/2".
Inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministre i instal-laci6 de valvula de retencié de llauté per roscar de 1 1/2". Totalment muntada, connexionada i
provada.

NORMATIVA D'APLICACIO

Instal-laci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacié.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié de la valvula. Connexionat.
CONDICIONS DE TERMINACIO
L'eix d'accionament quedara horitzontal i alineat amb el de la canonada.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
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CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 10D001: Central de deteccié automatica d'incendis, convencional, microprocessada, de 2
zones de deteccio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament i instal-lacié de central de deteccié automatica d'incendis, convencional, microprocessada, de 2 zones
de detecci6, amb caixa metal-lica i tapa de ABS, amb modul d'alimentaci6, rectificador de corrent i carregador de
bateria, panell de control amb indicador d'alarma i avaria i commutador de tall de zones. Inclis bateries. Totalment
muntada, connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacio:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de proteccion contra incendios.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-laci6.
DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions s'executaran per empreses instal-ladores autoritzades per a I'exercici de I'activitat.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Fixacié al parament. Connexié a la xarxa eléctrica i al circuit de detecci6. Col-locaci6é i connexionat de
les bateries.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La central de deteccio d'incendis sera accessible.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 10D002: Detector téermic antideflagarant, de ABS color blanc, model DT2 "GOLMAR".

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament i instal-lacié de detector térmic convencional, de ABS color blanc, model DT2 "GOLMAR", format per
un element sensible a l'increment lent de la temperatura per a una temperatura maxima d'alarma de 64°C, per
alimentaci6 de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activacié i indicador d'alarma color vermell, sortida per pilot de
senyalitzacié remota i base universal. Totalment muntat, connexionat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacio:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de proteccién contra incendios.
CRITERI D' AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacio.
DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions s'executaran per empreses instal-ladores autoritzades per a I'exercici de I'activitat.
FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Fixacio de la base. Muntatge del detector. Connexionat.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 10D004: Polsador d'alarma convencional de rearmament manual.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-laci6 de polsador d'alarma convencional de rearmament manual, de ABS color vermell,
proteccié IP 41, amb led indicador d'alarma color vermell i clau de rearmament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
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NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacio:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de proteccién contra incendios.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacio.
DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions s'executaran per empreses instal-ladores autoritzades per a I'exercici de I'activitat.
FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Fixacié en parament mitjancant elements d'ancoratge. Muntatge i connexionat del polsador d'alarma.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 10D006: Sirena electronica, de ABS color vermell, per muntatge exterior, amb senyal optica i
acustica i retol "FOC".

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament i instal-lacié de sirena electronica, d'ABS color vermell, per muntatge exterior, amb senyal optica i
acustica i retol "FOC", alimentacio a 24 Vcc, poténcia sonora de 90 dB a 1 m i consum de 230 mA. Totalment, muntada,
connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacio:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de protecciéon contra incendios.
CRITERI D' AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacio.
DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions s'executaran per empreses instal-ladores autoritzades per a I'exercici de I'activitat.
FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Fixacié en parament mitjangcant elements d'ancoratge. Muntatge i connexionat de la sirena.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 10S010: Senyalitzacié d'equips contra incendis, en poliestireé fotoluminiscent, de 210x210
mm.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locaci6 de placa de senyalitzacié d'equips contra incendis, en poliestiré fotoluminiscent, de
210x210 mm.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Unitat projectada, segons documentacioé grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT

La seva situacié es correspon amb la de Projecte i la zona d‘ubicacié esta completament acabada.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacid i fixacié al parament mitjancant elements d'ancoratge. Protecci6 de I'element enfront cops
i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Adequada visibilitat.
CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra 10S010b: Senyalitzacié de mitjans d'evacuacio, en poliestiré fotoluminiscent, de 210x210
mm.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locaci6 de placa de senyalitzaci6 de mitjans d'evacuacid, en poliestire fotoluminiscent, de
210x210 mm.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Unitat projectada, segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
La seva situacio es correspon amb la de Projecte i la zona d'ubicacié esta completament acabada.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacid i fixacié al parament mitjancant elements d'ancoratge. Proteccio de I'element enfront cops
i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Adequada visibilitat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 10S010c: Senyalitzaci6 amb ubicacions i teléfons d'emergéencies, en poliestire
fotoluminiscent, de 210x210 mm.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locaci6 de placa de senyalitzacié d'equips contra incendis, en poliestiré fotoluminiscent, de
210x210 mm.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Unitat projectada, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
La seva situaci6 es correspon amb la de Projecte i la zona d‘ubicacié esta completament acabada.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacid i fixacié al parament mitjancant elements d'ancoratge. Protecci6 de I'element enfront cops
i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Adequada visibilitat.
CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 10J028b: Formacié de proteccidé passiva contra incendis de forjat, protegit per la seva cara
inferior, sistema "PLACO", mitjancant projeccié pneumatica de morter Igniver, compost per una base de
guix, vermiculita i additius especials, reaccidé al foc classe Al, fins a formar un gruix minim de 20 mm i
aconseguir una resisténcia al foc de 60 minuts.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacio de proteccié passiva contra incendis de forjat mixt de formigé i xapa col-laborant, protegit per la seva cara
inferior, sistema "PLACO", mitjancant projecci6 pneumatica de morter Igniver, compost per una base de guix,
vermiculita i additius especials, reacci6é al foc classe Al, fins a formar un gruix minim de 20 mm i aconseguir una
resisténcia al foc de 60 minuts.

NORMATIVA D'APLICACIO

Execucio: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie resultant del desenvolupament dels perfils metal-lics que composen I'estructura, segons documentacié grafica
de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie a revestir esta seca i neta de pols i greix.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Neteja i preparacié de la superficie del perfil metal-lic. Proteccié dels elements de I'entorn que puguin veure's
afectats durant els treballs de projeccié. Projeccié mecanica del morter.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Les capes aplicades seran uniformes i tindran adheréncia entre elles i amb el suport.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira el revestiment recién executat enfront de pluges, gelades i temperatures elevades.
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CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels
perfils metal-lics que composen l'estructura.

Unitat d'obra IVNO10: Subministrament i muntatge de reixeta de ventilacié d'intempérie intumescent
d'alumini EI60, tipus VIMAT ALUMINI EI60 o similar, per a instal-lacions de ventilacié, marc frontal i
lamel-les de xapa perfilada, de 400x200 mm, fins i tot tela metal-lica d'acer galvanitzat amb malla de
20x20 mm. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i muntatge de reixeta de ventilacié d'intempérie intumescent d‘alumini EI60, tipus VIMAT ALUMINI
EI60 o similar, per a instal-lacions de ventilaci6, marc frontal i lamel-les de xapa perfilada, de 400x200 mm, fins i tot
tela metal-lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars.
NORMATIVA D'APLICACIO

Instal-laci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprobara que s'ha finalitzat el revestiment del parament.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacid i fixacio.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La ventilacioé sera adequada.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.7.- Cobertes

Unitat d'obra QTAO010: Coberta inclinada de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 0,6 mm d'espessor, amb
una pendent major del 10%b.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS |
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No s'utilitzara I'acer galvanitzat en aquelles cobertes que puguin tenir contacte directe amb productes acids o alcalins, o
amb metalls que puguin formar parells galvanics.
S'evitara el contacte directe de l'acer no protegit amb pasta fresca de guix, ciment o calg, fusta de roure o castany i
aigues procedents de contacte amb elements de coure, a fi de prevenir la corrosio.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades, amb una pendent major del 10%,
mitjangant xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, en perfil comercial galvanitzat per ambdues cares,
fixada mecanicament a qualsevol tipus de corretja estructural (no inclosa en aquest preu). També p/p de talls,
cavalcaments, cargols i elements de fixaci6, accessoris i junts.
NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:
- UNE-EN 1090-2. Ejecuciéon de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero.
- NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.
- NTE-QTZ. Cubiertas: Tejados de zinc.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en veritable magnitud, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La naturalesa del suport permetra l'ancoratge mecanic de I'element, i el seu dimensionamient garantira
I'estabilitat, amb fletxa minima, del conjunt.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig de les xapes per faldé. Tall, preparacio i col-locacié de les xapes. Execucié de juntes i perimetre.
Fixacié6 mecanica de les xapes perfilades.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
Seran basiques les condicions d'estanquitat, el manteniment de la integritat de la cobertura enfront de I'acci6 del
vent i la lliure dilatacié de tots els elements metal-lics.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
S'evitara I'actuacié sobre I'element d'accions mecaniques no previstes en el calcul.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en veritable magnitud, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra QTGO010: Formaci6é de pendents amb tauler prefabricat de formigd, sense nervi, de 80x50 cm,
sobre biguetes pretensades, en coberta inclinada, amb un pendent mitja del 30%o.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacié de pendents amb tauler prefabricat de formig6, sense nervi, de 80x50 cm, sobre biguetes pretensades, en
coberta inclinada, amb un pendent mitja del 30%.

NORMATIVA D'APLICACIO

Execucio: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie de lI'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie de la base resistent és uniforme i plana, esta neta i manca de restes d'obra.
S'haura resolt amb anterioritat la seva trobada amb el pas d'instal-lacions i amb els buits de ventilaci6 i de
sortida de fums.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
FASES D'EXECUCIO
Neteja del supradds del sostre. Col-locacio de les biguetes. Col-locacio de les peces de formigd que formen el tauler.
CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en veritable magnitud, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou I'execucié del mur de recolzament de les biguetes pretesades.

2.2.8.- Revestiments i extrasdossats

Unitat d'obra RAG-ECO-330: Subministrament i instal-lacié de grup de bombeig i elevacié de temperatura
de retorn tipus RAG-ECO-330, o similar, integrat a la caldera. Inclou bombes per carrega del diposit
d'inercia, 2 valvules de 3 vies i aixetes de pas. Els sistema esta preparat per muntar-se de manera
integrada al cos de la caldera. Totalment muntat i provat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de grup de bombeig i elevacié de temperatura de retorn tipus RAG-ECO-330, o similar,
integrat a la caldera. Inclou bombes per carrega del diposit d'inercia, 2 valvules de 3 vies i aixetes de pas. Els sistema
esta preparat per muntar-se de manera integrada al cos de la caldera. Totalment muntat i provat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Unitat projectada, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
La seva situacié es correspon amb la de Projecte.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Connexié a la xarxa de distribucié. Proves de servei. Protecci6 de l'element enfront cops i
esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Adequada connexi6 a la xarxa.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RDMO10b: Subministrament i muntatge de sistema antipressioé per a porta de la sitja. Format
per lamines de fusta de pi, sense recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm d'algcada, muntades sobre dues
guies laterals formades per dos perfils tipus Z d'acer galvanitzat ca

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i muntatge de sistema antipressié per a porta de la sitja. Format per lamines de fusta de pi, sense
recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm d'algcada, muntades sobre dues guies laterals formades per dos perfils tipus Z
d'acer galvanitzat cargolats al parament vertical. Fins i tot part proporcional d'elements de fixacié i mitjans auxiliars.
NORMATIVA D'APLICACIO

Execucio: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, deduint els buits de superficie major de 2 m2.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara la inexisténcia d'irregularitats en el suport, la superficie del qual ha de ser llisa i estar seca i neta.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparaci6 i neteja de la superficie a revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de trobada. Replantejament
dels taulells sobre el parament. Tall i presentacid dels taulers. Col-locaci6 i fixacié sobre el parament. Resolucio
del perimetre del revestiment. Neteja de la superficie.
CONDICIONS DE TERMINACIO
El revestiment quedara pla. Tendra bon aspecte. La fixacié al suport sera adequada.
CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i rascades.
CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superficie major
de 2 m2.

Unitat d'obra RFS010: Formacié en facanes de capa d'acabat per a revestiments continus bicapa amb
pintura al silicat, color a escollir, textura llisa, mitjancant I'aplicacié d'una ma de fons d'un preparat a base
de solucions de silicat potassic i emulsions acriliques com fixador de superficie i dues mans d'acabat amb
pintura al silicat, acabat mat, a base de copolimers acrilics purs, de gran flexibilitat i adheréncia, permeable
al vapor d'aigua, resistent a la formacioé de butllofes i bosses, al esvoranc, als fongs i els raigs ultravioletes,
(rendiment: 0,167 I/m=2 cada ma). També p/p de preparacio i neteja prévia del suport de morter industrial,
mitjancant raspalls o elements adequats i escatat de petites adheréncies i imperfeccions formaci6é de
juntes, racons, arestes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superficie i protecci6 de fusteria i vidrieria.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacio en facanes de capa d'acabat per a revestiments continus bicapa amb pintura al silicat, color a escollir, textura
llisa, mitjancant I'aplicacié d'una ma de fons d'un preparat a base de solucions de silicat potassic i emulsions acriliques
com fixador de superficie i dues mans d'acabat amb pintura al silicat, acabat mat, a base de copolimers acrilics purs, de
gran flexibilitat i adheréncia, permeable al vapor d‘aigua, resistent a la formacié de butllofes i bosses, al esvoranc, als
fongs i els raigs ultravioletes, (rendiment: 0,167 I/m2 cada ma). També p/p de preparaci6 i neteja préevia del suport de
morter industrial, mitjancant raspalls o elements adequats i escatat de petites adherencies i imperfeccions formacié de
juntes, racons, arestes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superficie i protecci6é de fusteria i vidrieria.

NORMATIVA D'APLICACIO

Execucio: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'oxid, de
floridura o d'humitat, pols ni eflorescéncies.
Es comprovara que estan rebuts i muntats tots els elements que han d'anar subjectes al parament.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o plogui.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparacid, neteja i escatat previ del suport. Aplicacié d'una ma de fons. Aplicacié de dues mans d'acabat.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Tendra bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
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Unitat d'obra RPEO10: Formacié de revestiment continuu de morter de ciment hidrofug M-5, mestrejat, de
15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior acabat superficial remolinat. Inclis p/p de
col-locacié de malla de fibra de vidre antialcalis per a refor¢ de trobades entre materials diferents i en els
fronts de forjat, a un 20% de la superficie del parament, formacié de juntes, racons, mestres amb
separacidé entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superficie.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Formaci6 de revestiment continuu de morter de ciment hidrofug M-5, mestrejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un
parament vertical exterior acabat superficial remolinat. Inclas p/p de col-locacié de malla de fibra de vidre antialcalis per
a reforg de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superficie del parament, formacio
de juntes, racons, mestres amb separaci6 entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superficie.
NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m2 i deduint, en els
buits de superficie major de 4 m2, I'excés sobre els 4 m2.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport és dura, esta neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitut
adequades, és rugosa i estable, i esta seca.
Es comprovara que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i esta
conclosa la coberta de I'edifici.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Col-locaci6 de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament de panys de treball.
Col-locaci6 de regles i estés de corretges. Col-locacié6 de tocs. Realitzaci6 de mestres. Aplicaci6 del morter.
Realitzaci6 de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Quedara pla i tindra una perfecta adheréencia al suporte.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira el revestiment recién executat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superficie
major de 4 m2, I'excés sobre els 4 m2.

2.2.9.- Urbanitzacid interior de la parcel-la

Unitat d'obra UVTO020: Clos de parcel-la format per panell de malla electrosoldada, de 50x50 mm de
passada de malla i 4 mm de diametre, acabat galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015, amb bastidor
de perfil buit d'acer galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015 de seccié 20x20x1,5 mm i pals de perfil
buit d'acer galvanitzat i pintat, de secci6é quadrada 40x40x1,5 mm, separats 2 cm entre si i encastats en
daus de formigd o murets de fabrica o formigé.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Formacio6 de clos de parcel-la mitjancant panell de malla electrosoldada, de 50x50 mm de passada de malla i 4 mm de
diametre, acabat galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat i
plastificat en color verd RAL 6015 de secci6 20x20x1,5 mm i pals de perfil buit d'acer galvanitzat i pintat, de secci6
quadrada 40x40x1,5 mm i 1 m d'altura, separats 2 cm entre si, encastats en daus de formigé o murets de fabrica o
formigd. Inclus p/p de replanteig, obertura de buits, reblert de formigé per a rebuda dels pals, col-locacién de la malla i
accessoris de muntatge i tesat del conjunt.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal-lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.
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PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de la situacié dels pals. Obertura de buits per col-locacié dels pals.
Col-locacio dels pals. Abocat del formigé. Aplomat i alineacié dels pals. Col-locacié d'accessoris. Col-locacié de la
malla i atirantat del conjunt.
CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1
m.

Unitat d'obra UVPO0O10: Porta reixat metal-lica de fusteria metal-lica, de dues fulles abatibles, dimensions
400x120 cm, per a accés de vehicles, obertura manual.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de porta reixat metal-lica de fusteria metal-lica, de dues fulles abatibles, dimensions
400x120 cm, perfils rectangulars en cércol socol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues
cares, per a accés de vehicles. Obertura manual. Inclus p/p de frontisses o ancoratges metal-lics laterals dels bastidors,
armadura portant de la cancel-la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat
amb emprimacié antioxidant i accessoris. Totalment muntada i provada per I'empresa instal-ladora.

NORMATIVA D'APLICACIO

Elaboraci6, transport i posada en obra del formig6: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el forat esta acabat i que les seves dimensions sén correctes.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié i muntatge dels pals de fixacié. Instal-laci6 de la porta reixa. Abocat del formigoé.
Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repas i greixatge de mecanismes.
CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera sdlid. Els mecanismes estaran ajustats.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.
CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.10.- Gestio6 de residus

Unitat d'obra GCA010: Classificacié a peu d'obra dels residus de construccio i/o demolicid, separant-los en
fraccions (formig6, ceramics, metalls, fustes, vidres, plastics, papers o cartons i residus perillosos), dins de
I'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Classificacié a peu d'obra dels residus de construccié i/o demolici6, separant-los en les seguents fraccions: formigo,
ceramics, metalls, fustes, vidres, plastics, papers o cartons i residus perillosos; dins de I'obra en la que es produeixin,
amb mitjans manuals, per a la seva carrega en el camié o contenedor corresponent.
NORMATIVA D'APLICACIO
Gesti6 de residus: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién.
Classificaci6: Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos.
CRITERI D' AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teodric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentacioé grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovara que estan perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacio,

per a l'organitzaci6 del trafic.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Quedaran classificats en contenidors diferents els residus inerts no perillosos, i en bidons o contenidors especials els

residus perillosos.
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CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment classificat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra GRAO020: Transport amb camidé de residus inertes de maons, teules i materials ceramics,
produits en obres de construccio i/o demolicid, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus
de construccid i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 5 km de
distancia.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport amb camié de residus inertes de maons, teules i materials ceramics, produits en obres de construccié i/o
demolicid, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio i demolicié externa a I'obra o centre
de valoritzacié o eliminacio de residus, situat a 5 km de distancia.

NORMATIVA D'APLICACIO

Gestio de residus: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT

Es comprovara que estan perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacio,

per a l'organitzacioé del trafic.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacio utilizades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.
CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de
tornada.

Unitat d'obra GRB020: Canon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts
produits a obres de construcci6 i/o demolicid, en abocador especific, instal-lacié de tractament de residus
de construccio i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Canon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produits a obres de construcci6 i/o
demolicié, en abocador especific, instal-laci6 de tractament de residus de construccié i demolicid externa a l'obra o
centre de valoritzacié o eliminacié de residus. Sense incloure el transport.

NORMATIVA D'APLICACIO

Gestio de residus: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentaci6 grafica de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

2.3.- Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", a I'obra acabada, bé sobre I'edifici en
el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu carrec, independentment de les ordenades per la Direccié Facultativa i les
exigides per la legislacié aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica
detalladament en el capitol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucié material (PEM) del projecte.

F FACANES | PARTICIONS

Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de facana mitjancant simulacié de pluja sobre la
superficie de prova, en el pany més desfavorable.

Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu carrec, per comprovar l'estanquitat a lI'aigua de portes i finestres
de la fusteria exterior dels buits de fagana, en almenys un buit cada 50 m2 de facana i no menys d'un per facana,
incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués.

QT INCLINADES

Prova d'estanquitat, per part del constructor, i al seu carrec, de coberta inclinada: Es subjectaran sobre el carener
dispositius de reg per a una pluja simulada de 6 hores ininterrompudes. No han d'apareixer taques d‘humitat ni
penetracié d'aigua durant les segiients 48 hores.
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I INSTAL-LACIONS

Les proves finals de la instal-laci6é s'efectuaran, un cop estigui I'edifici acabat, per I'empresa instal-ladora, que disposara
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realitzacio.

Totes les proves s'efectuaran en preséencia de l'instal-lador autoritzat o del director d'Execucié de I'Obra, que ha de
donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentacié final de la instal-laci6. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.

Quan per estendre el certificat de la instal-lacié sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol-licitara a
I'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal-lador autoritzat o pel
director de la instal-lacid, i sota la seva responsabilitat.

Seran a carrec de I'empresa instal-ladora totes les despeses ocasionades per la realitzacié d'aquestes proves finals, aixi
com les despeses ocasionades per lI'incompliment de les mateixes.

2.4.- Prescripcions en relaciéo amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de
gestiod dels residus de construccid i demolicié

El corresponent Estudi de Gestid dels Residus de Construccio i Demolicié, contindra les seguents prescripcions en relacid
amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de gesti6 dels residus de I'obra:

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d‘estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i
llegible la segient informaci6:

+ Rad social.

+ Codi d'ldentificaci6 Fiscal (C.I.F.).

* Nimero de teléfon del titular del contenidor / envas.

* Numero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenci6.

El responsable de I'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicencia
d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades mateéries objecte de reciclatge o deposicio, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en qué és viable aguesta operacid,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que I'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacio final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauracio, s'haura d'aportar evidéncia documental de la destinacio final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigé prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié6 de sols degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulacio i la seva contaminaci6.



[V Amidaments

Instal-lacié d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant
Viceng de Castellet



Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vi...
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver IV Amidaments

1 Desmuntatge dels elements existents i enderroc

NO

Descripcio Amidament

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

18

1.9

1.10

ut

M2

M2

Desmuntatge d'instal-lacié eléctrica i de proteccié contra incendis per a ser reinstal-lats de la sala de
calderes i armari del comptador de gas; amb mitjans manuals i amb recuperacié dels materials per a
ser reinstal-lats en el mateix edifici o en un altra. Fins i tot p/p d'identificacié de les instal-lacions
existents, de connexionat provisional, de desmuntatge d'altres accessoris superficials, neteja, aplec,
retirada i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Total Ut : 1,000

Desmuntatge de xarxa d'instal-lacié de gas sense beina, en local d'is comu; amb mitjans manuals, i
eliminacié de valvules, elements, fixacions i altres accessoris superficials, anulacié de l'escomesa i
carrega manual sobre camié o contenidor.

Total U : 1,000

Desmuntatge de caldera a gas i els seus components, de 400 kW de potéencia calorifica maxima, amb
mitjans manuals i mecanics, i recuperacié del material per a la seva posterior ubicacié en altre
emplagcament, i carrega mecanica sobre camio o contenidor.

Total U : 1,000

Desmuntatge de xemeneia modular metallica, de 300 mm de diametre, amb mitjans manuals i
mecanics, instal-lada en el exterior de I'edifici, fins a 20 m d'altura, i carrega mecanica sobre camio o
contenidor.

Totalm : 10,000

Desmuntatge d'elements d'instal-laci6 de calefacci6 en sala técnica (bombes, valvules, vasos
d'expansid); amb mitjans manuals, amb alguns materials per a la seva posterior ubicacio en la mateixa
instal-lacio i d'altres directament a contenidor, sent l'ordre d'execucié del procés invers al de la seva
instal-lacio, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Total U : 1,000

Desmuntatge de porta, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Total U : 3,000

Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en facana, entre 3 i 6 m2 de
superficie, amb mitjans manuals i recuperacié del material per a la seva posterior ubicacié en altre
emplacament, sense deteriorar els elements constructius als quals esta subjecta, i carrega manual
sobre camié o contenidor.

Total U : 1,000

Desmuntatge de cobertura de plafé sandvitx, subjecta mecanicament sobre corretja estructural a
menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitja del 30%; amb mitjans
manuals i carrega manual sobre camié o contenidor.

Total m2 : 20,000

Desmuntatge de bigueta metal-lica recolzada, formada per perfil d'acer, de fins a 4 m de longitud
mitja, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Totalm : 20,000

Demolicié de fulla exterior en tancament de fagana, de fabrica revestida, formada per maé calat de
11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius
contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor. Fins i tot part proporcional de neteja posterior de
l'obra.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

frontal

4,100 2,500 10,250
(Continua...)
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1 Desmuntatge dels elements existents i enderroc

Ne u Descripcio Amidament
1.10 M2 Demolicié de fulla exterior en tancament de facana, de fabrica revestida, forma... (Continuacio...)
Lateral 2 3,500 3,000 21,000
separarcio 0,950 3,000 2,850
2,750 3,000 8,250
42,350 42,350
1.11 M2  Obertura de buit per a posterior col-locacio de la fusteria, en fulla exterior de tancament de fagana,
de fabrica revestida, formada per maé calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat de la fulla o dels elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o
contenidor.
Uts. Llargada Amplada  Algcada Parcial Subtotal
Obertura nova finestra 2 1,300 1,570 4,082
4,082 4,082
1.12 M Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigd pretensat T-18 de 1,2 m de longitud,
amb revestiment de maé ceramic en ambdues cares.
Totalm : 1,600
1.13 M2 Obertura de buit per a posterior col-locacio de la fusteria, en fulla exterior de tancament de fagcana,
de fabrica revestida, formada per maé calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat de la fulla o dels elements const
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
obertura aula 2 3,700 2,050 15,170
15,170 15,170
1.14 M Linda realitzada amb bigueta auto-resistent de formigé pretensat T-18 de 3,75 m de longitud, amb

revestiment de mad ceramic en ambdues cares.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
obertura aula 2 3,750 7,500
7,500 7,500
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vi...
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver IV Amidaments
2 Obra civil
Ne u Descripcio Amidament
2.1 M2 Solera de formigé armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigé HA-25/B/20/lla fabricat en
central, i abocament amb bomba, i doble malla electrosoldada ME 20x20 & 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 com a armadura de repartiment, col-locada sobre separadors homologats, estes i vibrat manual
mitjiangant regla vibrant, amb acabat superficial mitiancant remolinador mecanic; amb junts de
retraccié de 5 mm d'espessor, realitzades amb serra de disc, formant quadricula; recolzada sobre capa
base existent. Inclis panell de poliestiré expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execucié de juntes de
retraccio.
Uts. Llargada Amplada  Algcada Parcial Subtotal
solera fins a alineaci6 vorera 9,400 5,640 53,016
53,016 53,016
2.2 M2  Execuci6 de fulla exterior de 20 cm d'espessor en tancament de facana de fabrica, de bloc CV de

2.3

formigé omplert i armat, llis hidrofug, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalitzada R10 (10 N/mm?2),
amb junt de 1 cm, enrassada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m? de
ciment, color gris, amb additiu hidrofug, dosificacié 1:5, subministrat en sacs, amb recolzament minim
de les 2/3 parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanitzacié en calenta fixats
als fronts de forjat si, per errors d'execucio, el bloc no déna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat, i
armada amb armadura de llenca d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de
3,7 mm de diametre i 75 mm d'amplada, col-locada en fileres cada 60 cm aproximadament i com
minim en arranc de la fabrica sobre forjat, sota escopidor i sobre linda de buits, amb una quantia de 2
m/m?2 i amb dispositius de connexid, ancoratges, claus i fixacions metal-liques, sistema d'ancoratge per
a la subjeccio o retencid de la fabrica als elements estructurals. Inclis p/p de replanteig, anivellacio i
aplomat, minves i ruptures, lligadures, revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigo,
col-locades amb morter d'alta adheréncia, formacié de lindes mitjiangant peces en "U" amb armadura
i massissat de formig6, brancals i queixals, execucié de trobades i punts singulars, rejuntat i neteja final
de la fabrica executada. Finsitot part proporcional de bastides, grues i d'elements auxiliars.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Partet frontal 8,400 1,000 8,400
Paret posterior 8,400 1,000 8,400
Paret lateral 4,000 1,000 4,000
Lateral sitja 4,000 1,000 4,000
24,800 24,800
M2 Execuci6 de fulla exterior de 20 cm d'espessor en tancament de facana de fabrica, de bloc CV de

formigd, llis hidrofug, color gris, 40x20x20 cm, resisténcia normalitzada R10 (10 N/mm?), amb junt de 1
cm, enrassada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m? de ciment, color
gris, dosificacié 1:5, subministrat en sacs, amb recolzament minim de les 2/3 parts del bloc sobre el
forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanitzacié en calenta fixats als fronts de forjat si, per errors
d'execuci6, el bloc no déna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclis p/p de replanteig, anivellacié
i aplomat, minves i ruptures, ligadures, revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigo,
col-locades amb morter d'alta adheréncia, formacié de lindes mitjangant peces en "U" amb armadura
i massissat de formigd, brancals i queixals, execucié de trobades i punts singulars, rejuntat i neteja final
de la fabrica executada. Fins i tot part proporcional de bastides, grues i d'elements auxiliars.

Sala de calderes i sitja Uts. Llargada Amplada  Algcada Parcial Subtotal
Partet frontal 8,400 2,200 18,480
Frontal sitja 3,850 2,500 9,625
Paret posterior 8,400 1,000 8,400
Posterior sitja 3,850 2,500 9,625
Paret lateral 4,000 5,000 20,000
Lateral sitja 4,000 5,000 20,000
86,130 86,130
Tancament finestra Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Finestra passadis PB 2 1,300 1,600 4,160
4,160 4,160
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vi...
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver IV Amidaments
2 Obra civil
Ne u Descripcio Amidament
90,290 90,290
2.4 M2 Formacié de pendents amb tauler prefabricat de formigé, sense nervi, de 80x50 cm, sobre biguetes
pretensades, en coberta inclinada, amb un pendent mitja del 30%.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Sostre sitja 4,000 4,500 18,000
Sostre sala de calderes 4,500 4,500 20,250
38,250 38,250
2.5 M2  Coberta inclinada de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 0,6 mm d'espessor, amb una pendent
major del 10%.
Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Sostre sitja 4,000 4,500 18,000
Sostre sala de calderes 4,500 4,500 20,250
38,250 38,250
2.6 M2 Formaci6é de proteccié passiva contra incendis de forjat, protegit per la seva cara inferior, sistema
"PLACO", mitjancant projeccié pneumatica de morter Igniver, compost per una base de guix,
vermiculita i additius especials, reaccié al foc classe Al, fins a formar un gruix minim de 20 mm i
aconseguir una resisténcia al foc de 60 minuts.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Sostre sitja 3,700 3,600 13,320
Sostre sala de calderes 3,700 4,500 16,650
29,970 29,970
2.7 M2  Formacié de revestiment continuu de morter de ciment hidrofug M-5, mestrejat, de 15 mm de gruix,
aplicat sobre un parament vertical exterior acabat superficial remolinat. Inclds p/p de col-locacié de
malla de fibra de vidre antialcalis per a refor¢ de trobades entre materials diferents i en els fronts de
forjat, a un 20% de la superficie del parament, formacié de juntes, racons, mestres amb separacio entre
elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, lindes, acabaments en els trobament amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superficie.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Partet frontal 8,400 3,200 26,880
Frontal sitja 3,850 2,500 9,625
Paret lateral 4,000 2,500 10,000
Lateral sitja 4,000 6,000 24,000
70,505 70,505
Tancament finestra i nova finestra Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Finestra passadis PB 2 1,300 1,600 4,160
remat finestra nova 2 1,300 2,600
2 1,600 3,200
9,960 9,960
80,465 80,465
2.8 M2 Formacié en fagcanes de capa d'acabat per a revestiments continus bicapa amb pintura al silicat,

color a escaollir, textura llisa, mitiangant l'aplicacié d'una ma de fons d'un preparat a base de solucions
de silicat potassic i emulsions acriliques com fixador de superficie i dues mans d'acabat amb pintura al
silicat, acabat mat, a base de copolimers acrilics purs, de gran flexibilitat i adheréncia, permeable al
vapor d'aigua, resistent a la formacié de butllofes i bosses, al esvoranc, als fongs i els raigs ultravioletes,
(rendiment: 0,167 I/m2 cada ma). També p/p de preparacié i neteja prévia del suport de morter
industrial, mitjancant raspalls o elements adequats i escatat de petites adherencies i imperfeccions
formaci6 de juntes, racons, arestes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superficie i proteccio de fusteria i vidrieria.

Interior sala calderes Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vi...
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver IV Amidaments
2 Obra civil
Ne u Descripcio Amidament
Paret frontal 4,500 3,000 13,500
Paret posterior 4,500 4,000 18,000
Paret lateral 2 3,700 3,500 25,900
57,400 57,400
Exterior Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Partet frontal 8,400 3,200 26,880
Frontal sitja 3,850 2,500 9,625
Paret lateral 4,000 2,500 10,000
Lateral sitja 4,000 6,000 24,000
70,505 70,505
Tancament finestra Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Finestra passadis PB 1,300 1,600 2,080
nova finestra 2 1,300 2,600
2 1,600 3,200
7,880 7,880
135,785 135,785

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

Ut

M2

ut

Subministrament i col-locacié de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm
d'espessor, 900x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes
d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acobl

Total U : 1,000

Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, de dues fulles, 2100x2000 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat en color blanc, ambdues fulles provistes de tancaportes per a Us moderat, barra
antipanic, clau i trador per a la cara exterior,

Total U : 1,000

Subministrament i muntatge de reixeta de ventilacié d'intempeérie intumescent d'alumini EI60, tipus
VIMAT ALUMINI EI60 o similar, per a instal-lacions de ventilacid, marc frontal i lamel-les de xapa
perfilada, de 400x200 mm, fins i tot tela metal-lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Fins i tot
part proporcional de mitjans auxiliars.

Total Ut : 4,000

Subministrament i muntatge de sistema antipressio per a porta de la sitja. Format per lamines de fusta
de pi, sense recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm d'algada, muntades sobre dues guies laterals
formades per dos peffils tipus Z d'acer galvanitzat ca

Total m2 : 2,200

Subministrament i muntatge de sistema d'ompliment pneumatic de sitia d'estella, per a caldera de
biomassa, format per conjunt de dues boques d'impulsié-aspiracié d'acer zincat amb boca tipus rotula
ITAL 150, de trabet o similar, de 150mm de diametre, amb tap perforat, tram recte de 3m i corba 90°
per a permetre la correcta distribucié de combustible. Fins i tot part proporcional d'abracadores
isofoniques, punts de connexionat a terra i elements auxiliars.

Total Ut : 1,000

Escopidor prefabricat de formigé de color gris, en peces de 500x250x50 mm, amb trencaaigiies rebut
amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-10 i rejuntat entre peces i de les unions amb
els murs amb morter de juntes especial per a prefabricats de formigé.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
finestra baix 1,300 1,300
finestra aula 3,740 3,740
5,040 5,040
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vi...
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver IV Amidaments
2 Obra civil
Ne u Descripcio Amidament
2.15 u Muntatge de Finestra de PVC (previament desmuntada) dues fulles corredisses, dimensions 600x600
mm, acabat estandard en les dues cares, color blanc, sense bastiment de base. Calaix de persiana
basic incorporat (monoblock), persiana enrollable de lamel-les de PVC, amb accionament manual
amb cinta i recollidor.
Total U : 1,000
2.16 u Fusteria d'alumini, lacat especial, per a conformat de finestra, corredissa simple, de 350x150 cm, serie
alta, formada per tres fulles, amb perfils proveits de trencament de pont térmic, i amb bastiment de
base. Calaix de persiana térmic millorat incorporat (monoblock), persiana enrollable de lamel-les de
PVC, amb accionament manual amb cinta i recollidor.
Total U : 1,000
2.17 M2 Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/6/ 4+4, fixat sobre fusteria amb falques i segellat continu.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
vidre fusteria nova 3 1,150 1,520 5,244
5,244 5,244
2.18 u Col-locacié i fixacié de fusteria exterior de més de 4 m2 de superficie, mitjiancant rebut al parament de
les patilles d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-5.
Total U : 1,000
2.19 M2 Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal-lacié de calefaccio.
Total m? : 34,000
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vi...
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver IV Amidaments

3 Instal-laci6 caldera de biomassa i elements complementaris

NO

Descripcio Amidament

3.1

ut

Subministrament i instal-lacié de caldera per a la combustio d'estelles, de 300 kW, serie ECO-HK300 de
Hargassner o similar, formada per: - Caldera d'estella tipus ECO-HK300 de Hargassner o similar, de
300kW, modulant entre el 30 i 100%, amb cremador de graella escalonada giratoria o mobil, recollidor
automatic de cendres, neteja automatica de bescanviadors per mitja del moviment vertical dels
turbuladors, sistema d'alimentacié automatica amb vis sense fi d'inoxidable, camara de combusti6
revestida amb refractari, encesa automatica, regulacié d'aire primari i secundari, extractor de tir forcat
de fums regulat per variador de frequéncia, regulacié per sonda lambda, sensor de depresi6 a la
cambra de combustid, descendratge automatic fins a diposit de cendres i sistema de control amb
pantalla tactil. - Sistema d'alimentacié i remenament de l'estella, tipus ECO-RA 400 de Hargassner o
similar, format per ballestes de 400mm de diametre, amb canal obert per a vis sense fi de geometria
variable, canal tancat d'alimentacié fins a sistema antiretorn de flama (inclou les extensions
necessaries), sonda de temperatura en el canal tancat, motor amb commutacié automatica del sentit
de gir per a evitar encallades d'estella. - Sistema de seguretat antiretorn flama format per rotaiva,
clapeta, o similar, i sensors de temperatura i depressio. - Sistema de seguretat per sobretemperatura
format per sprinkler amb sonda de temperatura, o similar. - Sistema d'alarma i monitoritzacié del
funcionament de la caldera mitjancant connexié a ethernet tipus Gatway o similar. - Sistema de
connexi6 modbus. Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per I'empresa instal-ladora
per a la comprovacio del seu correcte funcionament. Inclou: transport, descarrega i entrada de la
caldera a la sala. Replanteig mitjangant plantilla. Presentacié dels elements. Muntatge de la caldera i
els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conduccio d'aigua, de salubritat i eléctrica, i amb el
conducte d'evacuaci6 dels productes de la combusti6. Replanteig i execucio del desguas. Posada en
marxa i formacié dels usuaris.

Total Ut : 1,000
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vi...
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver IV Amidaments

4 Instal-lacié hidraulica i xemeneia sala de calderes de biomassa

NO

U

Descripcio Amidament

4.1.- Xemeneia de sortida de fums

41.1

ut

Subministrament i col-locaci6 de xemeneia modular metal-lica, de doble paret, tipus DINAK DP o
similar, paret interior d'acer inoxidable AISI 316L de 300 mm de diametre i paret exterior d'acer
inoxidable AISI 304 de 360mm de diametre, amb aillament entre parets mitjiangcant manta de fibra
ceramica d'alta densitat de 30 mm d'espessor, temperatura de treball de 400°C i puntes de
temperatura de fins 1000°C, instal-lada parcialment a l'interior de l'edifici i parcialment a |'exterior, per
evacuacio dels productes de la combustié de la caldera de biomassa (combustible solid). Segons
planols. Fins i tot p/p de mitjans auxiliars. Formada per: adaptador a caldera (1 Ut), colze 45° (1 Ut), T90
(1 Ut), limitador de tiratge (1 Ut), tram extensible (1 Ut), T135 (1 Ut), tap recollida condensats (1 Ut), tram
recte (3 Ut), conus sortida lliure (1 Ut), passasostres (1 Ut), abracadora antipluja (1 Ut), abracadores,
suports murals, moduls finals i demés accessoris necessaris. Totalment muntada, connexionada i
provada.

Total Ut : 1,000

4.2.- Instal-lacié hidraulica sala de calderes de biomassa

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

425

Ut

Ut

Ut

Ut

Subministrament i instal-laci6 de grup de bombeig i elevacié de temperatura de retorn tipus
RAG-ECO-330, o similar, integrat a la caldera. Inclou bombes per carrega del diposit d'inercia, 2
valvules de 3 vies i aixetes de pas. Els sistema esta preparat per muntar-se de manera integrada al cos
de la caldera. Totalment muntat i provat.

Total Ut : 1,000

Subministrament i instal-lacié de comptador d'energia tipus Kamstrup Multical 403 o equivalent, de
15m3/h, amb cabalimetre ultrasonic, 2 sondes de temperatura PT500 amb cable, port optic per lectura
de registes, PN16, i tarja de comunicacié Modbus + 2 sortides d'impulsos per energia i volum, per a
cabal nominal 15 m3/h, DN50 de diametre nominal, temperatura maxima 130°C, longitud del cable 1,5
m; inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut : 1,000

Subministrament i instal-lacié de valvula de seguretat, de llautdé, amb rosca de 1 1/4" de diametre,
tarada a 3 bar de pressio; inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total Ut : 1,000

Subministrament i instal-lacié de valvula de seguretat, de llautd, amb rosca de 1" de diametre, tarada a
3 bar de pressié. Inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provad

Total U : 1,000

Subministrament i instal-lacié de punt de buidatge de xarxa de distribucié d'aigua per a sistema de
calefacci6 format per 2 m de tub d'acer al carboni amb unions premsades, de 22 mm de diametre i
1,2mm d'espessor, col-locada superficialment i valvula de tall. Fins i tot p/p d'elements de muntatge,
colzes, tes, maneguets i altres accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.

Total Ut : 1,000
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vi...
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver IV Amidaments

4 Instal-lacié hidraulica i xemeneia sala de calderes de biomassa

NO

Descripcio Amidament

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4211

4.2.12

4.2.13

4.2.14

ut

ut

ut

Ut

ut

ut

Subministrament i instal-lacié de conjunt d'ompliment de la instal-lacié, antiretorn de flama i proteccio
contra sobretemperatures a la caldera, des de la xarxa de distribucié d'aigua, amb sistema de
comptatge, format per 10 m de canonada d'acer inoxidable amb unions premsades, tipus inoxpress,
de 35i 22 mm de diametre, col-locat superficialment, amb aillament mitiangant camisa aillant flexible
d'escuma elastomeérica de 9mm, valvules de tall, aixeta de jardi, comptador d'aigua, filtre retenidor de
residus i valvula de retencid. Fins i tot p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets i altres
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat, sense
incloure ajudes de ram de paleta.

Total Ut : 1,000

Subministrament i instal-lacié de purgador automatic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diametre, cos
i tapa de llautd, per a una pressi6 maxima de treball de 6 bar i una temperatura maxima de 110°C;
amb clau de pas, inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut : 9,000

Termometre submergible

Total Ut : 8,000

Subministrament i muntatge de pressostat de seguretat que desconecta la caldera en cas de no
haver-hi fluid. Inclou petit material i cablejat fins a quadre. Totalment muntat i provat.

Total Ut : 1,000

Subministrament i instal-lacié6 d'acumulador d'inércia, d'acer negre, de 2.600 |, estratificat mitjangant
xapa estratificadora o disc estratificadors, tipus Hargassner SP 2600 o similar, altura 2440 mm, diametre
1490 mm, aillament de 100 mm d'espessor amb poliureta d'alta densitat, amb 4 boques de 2" o superior
(situades a 90°), amb boques de buidat, de purgat, per a baines per a sondes. Inclos transport,
descarrega, elements de muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat. NOTA: ES IMPORTANT TENIR PRESENTS LES DIMENSIONS DEL
DIPOSIT | DISPOSICIO DE LES BOQUES DEGUT AL POC ESPAI DE LA SALA.

Total U : 1,000

Subministrament i instal-laci6 de vas d'expansi6, capacitat 300 I, 1980 mm d'altura, 485 mm de
diametre, amb rosca de 1 1/2" de diametre i 10 bar de pressid. Inclis manometre i elements de
muntatge i connexié necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.

Total U : 1,000
Muntatge de les bombes i vasos d'expansi6 existents desmuntats durant 'actuacio

Total Ut : 1,000

Subministrament i instal-lacié de valvula de 3 vies de 2", mescladora, tipus ESBE o similar, amb temps
d'actuacio 90s, amb actuador 0-10VDC; inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total U : 2,000

Subministrament i instal-lacié de valvula de 3 vies de 1 1/2", mescladora, tipus ESBE o similar, amb temps
d'actuacio 90s, amb actuador 0-10VDC; inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total Ut : 1,000
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vi...
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver IV Amidaments

4 Instal-lacié hidraulica i xemeneia sala de calderes de biomassa

NO

Descripcio Amidament

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.2.18

4.2.19

4.2.20

4.2.21

4.2.22

4.2.23

4.2.24

ut

Ut

ut

ut

ut

Ut

Ut

Subministrament i instal-lacié de valvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm; inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total Ut : 4,000

Subministrament i instal-lacié de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 2"; inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total Ut : 8,000

Subministrament i instal-lacié de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 1 1/2"; inclos elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total Ut : 4,000

Subministrament i instal-lacié de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 1". Inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U : 3,000

Subministrament i instal-laci6 de valvula de retencié de llautdé per roscar de 3". Inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total Ut : 1,000

Subministrament i instal-lacié de valvula de retencié de llauté per roscar de 2". Inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U : 2,000

Subministrament i instal-lacié de valvula de retencié de llauté per roscar de 1 1/2". Inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total Ut : 1,000

Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor de residus de bronze, amb tamis d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diametre, amb rosca de 3", per a una pressi6 maxima de treball de 16 bar i
una temperatura maxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut : 1,000

Subministrament i instal-laci6é de filtre retenidor de residus de llautd, amb rosca de 2", tipus SEl o similar.

Total U : 2,000

Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor de residus de llaut6, amb rosca de 1 1/2", tipus SEl o
similar.

Total Ut : 1,000
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vi...
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver IV Amidaments

4 Instal-lacié hidraulica i xemeneia sala de calderes de biomassa

NO

Descripcio Amidament

4.2.25

4.2.26

4.2.27

4.2.28

4.2.29

u

Subministrament i instal-laci6 de canonada de diam. 76,1lmm de distribucié d'aigua calenta de
calefacci6, formada per tub d'acer inoxidable AlSI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar,
de 76,1mm de diametre i 2mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col-locat superficialment en el interior
de l'edifici, amb aillament mitjancant camisa ailant flexible d'escuma elastomérica de 30mm
d'espessor. Inclis p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofonics i demés
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada,
sense incloure ajudes de paleta.

Totalm : 20,000

Subministrament i instal-laci6 de canonada de diam. 54mm de distribucié d'aigua calenta de
calefacci6, formada per tub d'acer inoxidable AlSI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar,
de 54mm de diametre i 1,2mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col-locat superficialment en el interior
de l'edifici, amb aillament mitjancant camisa ailant flexible d'escuma elastomérica de 30mm
d'espessor. Inclis p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofonics i demés
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada,
sense incloure ajudes de paleta.

Totalm : 10,000

Subministrament i instal-lacié de canonada de diam. 42mm de distribucié d'aigua no apta per consum,
formada per tub d'acer inoxidable AlISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 42mm
de diametre i 1.5 mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col-locat superficialment en el interior de
I'edifici, amb aillament mitjangant camisa aillant flexible d'escuma elastomérica de 30mm d'espessor.
Inclis p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofonics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.

Totalm : 10,000

Col-lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 5" DN 125 mm de diametre, de 1 m,
amb 1 connexi6 d'entrada i 4 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomeérica, de 50
mm d'espessor.

Total U : 2,000

Descalcificador compacte amb comandament per temps de tres cicles, cabal de 0,3 m3/h, amb claus
de pas d'esfera.

Total U : 1,000

4.3.- Proteccié contra incendis

431

4.3.2

433

434

4.35

ut

Ut

ut

Ut

ut

Senyalitzacié d'equips contra incendis, en poliestiré fotoluminiscent, de 210x210 mm.

Total Ut : 1,000

Senyalitzacié de mitjans d'evacuacio, en poliestiré fotoluminiscent, de 210x210 mm.

Total Ut : 1,000

Central de detecci6é automatica d'incendis, convencional, microprocessada, de 2 zones de deteccio.

Total Ut : 1,000
Detector térmic antideflagarant, de ABS color blanc, model DT2 "GOLMAR".

Total Ut : 1,000

Sirena electronica, de ABS color vermell, per muntatge exterior, amb senyal Optica i acustica i retol
"FOC".

Total Ut : 1,000
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vi...
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver IV Amidaments

4 Instal-lacié hidraulica i xemeneia sala de calderes de biomassa

Ne u Descripcio Amidament
4.3.6 Ut  Polsador d'alarma convencional de rearmament manual.
Total Ut : 1,000
4.3.7 Ut  Senyalitzacié amb ubicacions i teléfons d'emergéncies, en poliestiré fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Total Ut : 1,000
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vi...
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver IV Amidaments

5 Instal-laci6 electrica i de control

NO

Descripcio Amidament

5.1

5.2

53

54

ut

ut

Subministrament i instal-lacié eléctrica interior en la sala de calderes de biomassa. Inclou circuits
interiors amb cablejat lliure d'haldgens i reduida emissié de fums, 450/750V, tipus HO7Z1-K (AS), sota tub
protector de gris dur i canal, il-luminacié mitjancant tubs led de 15W, il-luminacié d'emergencia,
alimentacié bombes dispositius, mecanismes de superficie, interruptor exterior de la sala dins caixa
d'emergéncia, subquadre dins armari per a 72 moduls, i aparamenta sobre carril DIN tipus (segons
planols i esquema unifilar). Inclou també interruptors de capcalera al subquadre general de Il'edifici
nou i interruptor exterior de la sala de calderes. Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva
correcta instal-lacié (segons indicacions esquema unifilar). Totalment montada, connexionada i
provada. Nota: S'aprofitara el quadre existent, la linia des del subquadre de l'escola, i alguns PIAs i
relés.

Total Ut : 1,000

Subministrament i instal-laci6 de control tipus domotic, tipus loxone o similar, que permeti: -
Engegada de les caldera de biomassa (o generacié de demanda per la caldera) quan es detecti que
hi ha necessitat d’escalfar el diposit d’inércia. « Engegada i regulacio dels tres circuits de calefaccio,
en base a temperatura exterior i amb compensacié per temperatura interior (aturant la bomba
circuladora quan la temperatura interior és igual a la consigna + una histéresis). Actuant sobre la
bomba i sobre els capcals de de les valvules barrejadores de 3 vies, puguent-se fer una programacioé
horaria setmanal i amb cronograma anual de dies festius) = Engegada de bombes circuladores en
cas de glagades fins a assoliment de temperatura minima dels fluids. Engegada escalonada de
bombes en cas de sobretemperatura de caldera. = Recollida i comunicacié de: ? Senyal
d’alarma de la caldera de biomassa (en base a un contacte de lliure potencial que disposa la
mateixa) o comunicacié bus. ? Alarma per falta de pressié al sistema hidraulic primari o als
secundaris (sales). ? Alarma per caiguda del sistema eléctric (haura de disposar el PLC de SAl)

? Alarma per sobretemperatura o temperatura baixa del diposit d’inercia ? Alarma de fallada
d’alguna de les bombes de la distribucié de calor ? Alarma en cas d’incendi a la sitja -
Monitoratge en temps real i registre historic de les temperatures de: ? Temperatura Superior i
inferior diposit d'inércia ? Temperatures d'impulsié i retorn dels circuits ? Temperatures ambient
dels 3 circuits ? Temperatura de la caldera de biomassa ? Temperatura exterior ? alarmes
produides ? actuaci6 de les bombes i elements ? consums = Monitoratge de I’energia
térmica entregada (comptador d’energia) i de I’energia eléctrica consumida per la caldera. -
Monitoratge del consum d’aigua de la instal-lacio. = Enviament de missatge a tres o més usuaris
comunicant que s’ha produit una incidencia. = Visualitzacié web de la instal-lacié i modificacié dels
parametres de programacio. = Actuacié manual de les diferents sortides. = Quatre nivells de
interactuacié: usuari convidat (només visualitzaci6), usuari basic, usuari mantenidor i usuari
administrador. e Possibilitat de seleccionar mode estiu (només ACS) i mode hivern (Calefacci6 i ACS)
a I’Estadi. Possibilitat de programar o seleccionar mode vacances hivern (ACS i temperatura inferior a
la reduida, amb reincorporacié del mode hivern al cap d'un periode de temps). Inclou PLCs domotics
de control amb connexié a internet, extensions, modul sondes, sensors de temperatura, relés per a
'actuacio, transformadors, SAl 450VA, armaris de superficie per a encabir-hi els elements a cada una
de les sales, cablejat i demés elements necessaris per al correcte muntatge i funcionament. Posada en
marxa, redaccié del manual de funcionament i formacio als usuaris. Inclou el cable de xarxa Cat.7, de
quatre parells apantallats, de tota la xarxa

Total Ut : 1,000

Cable rigid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb beina exterior de PVC de 7,3 mm de
diametre.

Totalm : 10,000

Canalitzacio6 fix en superficie de tub rigid de policarbonat, exempt d'haldgens, endollable, corbable en
calent, de color gris, de 20 mm de diametre nominal, resistéencia a la compressié 1250 N, amb grau de
proteccio IP 547.

Totalm : 10,000
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vi...
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver IV Amidaments

6 Gestio de residus

NO

Descripcio Amidament

6.1

6.2

6.3

M3

M3

M3

Classificacié a peu d'obra dels residus de construccié i/o demolicio, separant-los en fraccions (formigo,
ceramics, metalls, fustes, vidres, plastics, papers o cartons i residus perillosos), dins de I'obra en la que es
produeixin, amb mitjans manuals.

Total m3 : 15,000

Transport amb camid de residus inertes de maons, teules i materials ceramics, produits en obres de
construcci6 i/o demolicié, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 5 km de distancia.

Total m3 : 15,000

Canon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produits a obres de
construccié i/o demolicid, en abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio i
demolici6 externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

Total m3 : 15,000
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vi...

Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver IV Amidaments

7 Legalitzacions

Ne u Descripcio Amidament

7.1 Ut Partida d'execucio dels tramits i inspeccions per a legalitzacié de les modificacions d'instal-lacions
térmiques, eléctriques i contra incendis, segons pertoqui. Inclou documentacioé técnica, planols as built,
taxes i costos d'inspeccions, certificats, proves i tramitacions.

Total ut : 1,000
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vi...
Promotor: Diputacié de Barcelona
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8 Seguretat i salut

Ne u Descripcio Amidament
8.1 Ut Partida de Seguretat i Salut per treballs de Construcci6

Total Ut : 1,000
8.2 Ut. Partida de Seguretat i Salut per treballs d'instal-lacions

Total Ut. : 1,000
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Y ShagnanaT



V - Pressupost

Instal-lacié d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant
Viceng de Castellet



Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant V...
Promotor:  Diputaci6 de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver V Pressupost

Capitol N° 1 Desmuntatge dels elements existents i enderroc

Ne u

Descripcio Amidament Preu Import

11 Ut

1.2 u

13 u

1.4 M

15 U

1.6 u

1.7 u

1.8 M2

1.9 M

1.10 M2

Desmuntatge d'instal-lacié eléctrica i de proteccié contra incendis per a ser reinstal-lats de la sala de
calderes i armari del comptador de gas; amb mitjans manuals i amb recuperacié dels materials per a ser
reinstal-lats en el mateix edifici o en un altra. Fins i tot p/p d'identificacié de les instal-lacions existents, de
connexionat provisional, de desmuntatge d'altres accessoris superficials, neteja, aplec, retirada i carrega
manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Total Ut : 1,000 92,36 92,36

Desmuntatge de xarxa d'instal-lacié de gas sense beina, en local d'is comud; amb mitjans manuals, i
eliminacié de valvules, elements, fixacions i altres accessoris superficials, anulacié de I'escomesa i carrega
manual sobre cami6 o contenidor.

Total U : 1,000 101,50 101,50

Desmuntatge de caldera a gas i els seus components, de 400 kW de poténcia calorifica maxima, amb
mitjans manuals i mecanics, i recuperacié del material per a la seva posterior ubicacié6 en altre
emplagcament, i carrega mecanica sobre camié o contenidor.

Total U : 1,000 265,32 265,32
Desmuntatge de xemeneia modular metal-lica, de 300 mm de didmetre, amb mitjans manuals i mecanics,
instal-lada en el exterior de I'edifici, fins a 20 m d'altura, i carrega mecanica sobre camioé o contenidor.

Totalm : 10,000 9,69 96,90

Desmuntatge d'elements d'instal-lacié de calefaccié en sala téecnica (bombes, valvules, vasos d'expansio);
amb mitjans manuals, amb alguns materials per a la seva posterior ubicacié en la mateixa instal-lacio i
d'altres directament a contenidor, sent I'ordre d'execucié del procés invers al de la seva instal-lacio, i
carrega manual sobre camié o contenidor.

Total U : 1,000 138,04 138,04

Desmuntatge de porta, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Total U : 3,000 7,60 22,80

Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en facana, entre 3 i 6 m2 de
superficie, amb mitjans manuals i recuperacié del material per a la seva posterior ubicacié en altre
emplagament, sense deteriorar els elements constructius als quals esta subjecta, i carrega manual sobre
camié o contenidor.

Total U : 1,000 23,56 23,56
Desmuntatge de cobertura de plafé sandvitx, subjecta mecanicament sobre corretja estructural a menys
de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitja del 30%; amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camié o contenidor.
Total m? : 20,000 5,77 115,40
Desmuntatge de bigueta metal-lica recolzada, formada per perfil d'acer, de fins a 4 m de longitud mitja,
amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camié o contenidor.
Totalm : 20,000 7,67 153,40

Demolicié de fulla exterior en tancament de fagcana, de fabrica revestida, formada per madé calat de
11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a I'estabilitat dels elements constructius contigus,
i carrega manual sobre camié o contenidor. Fins i tot part proporcional de neteja posterior de |'obra.

Total m? : 42,350 8,99 380,73
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant V...
Promotor:  Diputaci6 de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver V Pressupost

Capitol N° 1 Desmuntatge dels elements existents i enderroc

Ne u Descripcio Amidament Preu Import
1.11 M2 Obertura de buit per a posterior col-locacié de la fusteria, en fulla exterior de tancament de facana, de
fabrica revestida, formada per maé calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a
I'estabilitat de la fulla o dels elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.
Total m2 : 4,082 11,95 48,78
1.12 M Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigd pretensat T-18 de 1,2 m de longitud, amb
revestiment de maé ceramic en ambdues cares.
Totalm : 1,600 24,13 38,61
1.13 M2 Obertura de buit per a posterior col-locacié de la fusteria, en fulla exterior de tancament de fagana, de
fabrica revestida, formada per mad calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a
I'estabilitat de la fulla o dels elements const
Total m2 : 15,170 23,49 356,34
1.14 M Linda realitzada amb bigueta auto-resistent de formigé pretensat T7-18 de 3,75 m de longitud, amb

revestiment de madé ceramic en ambdues cares.

Totalm : 7,500 18,61 139,58

Parcial N° 1 Desmuntatge dels elements existents i enderroc : 1.973,32
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant V...
Promotor:  Diputaci6 de Barcelona
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Capitol N° 2 Obra civil

NO

U

Descripcio Amidament Preu Import

2.1

2.2

2.3

2.4

25

2.6

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Solera de formigd armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigdé HA-25/B/20/lla fabricat en central, i
abocament amb bomba, i doble malla electrosoldada ME 20x20 & 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col-locada sobre separadors homologats, estés i vibrat manual mitiancant regla
vibrant, amb acabat superficial mitiangant remolinador mecanic; amb junts de retracci6 de 5 mm
d'espessor, realitzades amb serra de disc, formant quadricula; recolzada sobre capa base existent. Inclis
panell de poliestireé expandit de 3 cm d'espessor, per a I'execucié de juntes de retraccio.

Total m? : 53,016 38,95 2.064,97

Execucié de fulla exterior de 20 cm d'espessor en tancament de fagana de fabrica, de bloc CV de
formigé omplert i armat, llis hidrofug, color gris, 40x20x20 cm, resisténcia normalitzada R10 (10 N/mm?), amb
junt de 1 cm, enrassada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m? de ciment,
color gris, amb additiu hidrofug, dosificacié 1:5, subministrat en sacs, amb recolzament minim de les 2/3
parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanitzacié en calenta fixats als fronts de
forjat si, per errors d'execucid, el bloc no déna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat, i armada amb
armadura de llengca d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diametre i 75 mm d'amplada, col-locada en fileres cada 60 cm aproximadament i com minim en arranc
de la fabrica sobre forjat, sota escopidor i sobre linda de buits, amb una quantia de 2 m/m? i amb
dispositius de connexid, ancoratges, claus i fixacions metal-liques, sistema d'ancoratge per a la subjeccio
o retenci6 de la fabrica als elements estructurals. Inclis p/p de replanteig, anivellacié i aplomat, minves i
ruptures, lligadures, revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigd, col-locades amb morter
d'alta adheréncia, formacio de lindes mitiangcant peces en "U" amb armadura i massissat de formigo,
brancals i queixals, execucié de trobades i punts singulars, rejuntat i neteja final de la fabrica executada.

Fins i tot part proporcional de bastides, grues i d'elements auxiliars.

Total m? : 24,800 57,63 1.429,22

Execucié de fulla exterior de 20 cm d'espessor en tancament de fagana de fabrica, de bloc CV de
formigd, llis hidrofug, color gris, 40x20x20 cm, resisténcia normalitzada R10 (10 N/mm?), amb junt de 1 cm,
enrassada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m3 de ciment, color gris,
dosificacioé 1:5, subministrat en sacs, amb recolzament minim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjat, o
sobre angulars d'acer laminat galvanitzacié en calenta fixats als fronts de forjat si, per errors d'execucio, el
bloc no ddéna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclis p/p de replanteig, anivellacié i aplomat,
minves i ruptures, ligadures, revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigo, col-locades amb
morter d'alta adheréncia, formacié de lindes mitiancant peces en "U" amb armadura i massissat de
formigd, brancals i queixals, execucié de trobades i punts singulars, rejuntat i neteja final de la fabrica
executada. Fins i tot part proporcional de bastides, grues i d'elements auxiliars.

Total m2 : 90,290 39,52 3.568,26
Formacié de pendents amb tauler prefabricat de formigd, sense nervi, de 80x50 cm, sobre biguetes
pretensades, en coberta inclinada, amb un pendent mitja del 30%.

Total m? : 38,250 27,52 1.052,64
Coberta inclinada de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 0,6 mm d'espessor, amb una pendent major
del 10%.

Total m2 : 38,250 15,47 591,73

Formacié de proteccié passiva contra incendis de forjat, protegit per la seva cara inferior, sistema
"PLACO", mitjancant projeccié pneumatica de morter Igniver, compost per una base de guix, vermiculita i
additius especials, reaccio al foc classe Al, fins a formar un gruix minim de 20 mm i aconseguir una
resisténcia al foc de 60 minuts.

Total m? : 29,970 16,94 507,69
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Capitol N° 2 Obra civil

NO

U

Descripcio Amidament Preu Import

2.7

2.8

2.9

2.10

211

2.12

2.13

2.14

M2

M2

ut

M2

Ut

Formacio de revestiment continuu de morter de ciment hidrofug M-5, mestrejat, de 15 mm de gruix, aplicat
sobre un parament vertical exterior acabat superficial remolinat. Inclis p/p de col-locacié de malla de
fibra de vidre antialcalis per a refor¢ de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20%
de la superficie del parament, formacié de juntes, racons, mestres amb separaci6 entre elles no superior a
un metre, arestes, queixals, brancals, lindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva superficie.

Total m? : 80,465 19,96 1.606,08

Formacio en faganes de capa d'acabat per a revestiments continus bicapa amb pintura al silicat, color a
escollir, textura llisa, mitjiangant l'aplicacié d'una ma de fons d'un preparat a base de solucions de silicat
potassic i emulsions acriliques com fixador de superficie i dues mans d'acabat amb pintura al silicat,
acabat mat, a base de copolimers acrilics purs, de gran flexibilitat i adheréncia, permeable al vapor
d'aigua, resistent a la formacié de butllofes i bosses, al esvoranc, als fongs i els raigs ultravioletes,
(rendiment: 0,167 I/m2 cada ma). També p/p de preparacio i neteja prévia del suport de morter industrial,
mitjancant raspalls o elements adequats i escatat de petites adheréncies i imperfeccions formacié de
juntes, racons, arestes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superficie i proteccio de fusteria i vidrieria.

Total m? : 135,785 9,43 1.280,45

Subministrament i col-locacié de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm
d'espessor, 900x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer
galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acobl

Total U : 1,000 464,28 464,28

Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, de dues fulles, 2100x2000 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat en color blanc, ambdues fulles provistes de tancaportes per a Us moderat, barra
antipanic, clau i tirador per a la cara exterior,

Total U : 1,000 2.999,83 2.999,83

Subministrament i muntatge de reixeta de ventilacié d'intempeérie intumescent d'alumini EI60, tipus VIMAT
ALUMINI EI60 o similar, per a instal-lacions de ventilacidé, marc frontal i lamel-les de xapa perfilada, de
400x200 mm, fins i tot tela metal-lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Fins i tot part
proporcional de mitjans auxiliars.

Total Ut : 4,000 148,22 592,88

Subministrament i muntatge de sistema antipressié per a porta de la sitja. Format per lamines de fusta de
pi, sense recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm d'algada, muntades sobre dues guies laterals formades
per dos perfils tipus Z d'acer galvanitzat ca

Total m? : 2,200 29,55 65,01

Subministrament i muntatge de sistema d'ompliment pneumatic de sitjia d'estella, per a caldera de
biomassa, format per conjunt de dues boques d'impulsi6-aspiracié d'acer zincat amb boca tipus rotula
ITAL 150, de trabet o similar, de 150mm de diametre, amb tap perforat, tram recte de 3m i corba 90° per a
permetre la correcta distribucié de combustible. Fins i tot part proporcional d'abragadores isofoniques,
punts de connexionat a terra i elements auxiliars.

Total Ut : 1,000 841,20 841,20

Escopidor prefabricat de formigé de color gris, en peces de 500x250x50 mm, amb trencaaigues rebut amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-10 i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs
amb morter de juntes especial per a prefabricats de formigé.

Totalm : 5,040 34,19 172,32
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2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

U

M2

M2

Muntatge de Finestra de PVC (previament desmuntada) dues fulles corredisses, dimensions 600x600 mm,
acabat estandard en les dues cares, color blanc, sense bastiment de base. Calaix de persiana basic
incorporat (monoblock), persiana enrollable de lamel-les de PVC, amb accionament manual amb cinta i
recollidor.

Total U : 1,000 62,79 62,79

Fusteria d'alumini, lacat especial, per a conformat de finestra, corredissa simple, de 350x150 cm, serie alta,
formada per tres fulles, amb perfils proveits de trencament de pont térmic, i amb bastiment de base.
Calaix de persiana termic millorat incorporat (monoblock), persiana enrollable de lamel-les de PVC, amb
accionament manual amb cinta i recollidor.

Total U : 1,000 1.899,93 1.899,93

Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/6/ 4+4, fixat sobre fusteria amb falques i segellat continu.

Total m2 : 5,244 177,64 931,54

Col-locacié i fixacié de fusteria exterior de més de 4 m2 de superficie, mitjancant rebut al parament de les
patilles d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-5.

Total U : 1,000 57,62 57,62

Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal-lacié de calefaccio.

Total m? : 34,000 6,58 223,72

Parcial N° 2 Obra civil : 20.412,16
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Capitol N° 3 Instal-lacié caldera de biomassa i elements complementaris

Ne u Descripcio Amidament Preu Import

3.1 Ut  Subministrament i instal-lacié de caldera per a la combustié d'estelles, de 300 kW, série ECO-HK300 de
Hargassner o similar, formada per: - Caldera d'estella tipus ECO-HK300 de Hargassner o similar, de 300kW,
modulant entre el 30 i 100%, amb cremador de graella escalonada giratoria o mobil, recollidor automatic
de cendres, neteja automatica de bescanviadors per mitja del moviment vertical dels turbuladors, sistema
d'alimentacié automatica amb vis sense fi d'inoxidable, camara de combustioé revestida amb refractari,
encesa automatica, regulacié d'aire primari i secundari, extractor de tir forgat de fums regulat per variador
de frequéncia, regulacio per sonda lambda, sensor de depresié a la cambra de combustié, descendratge
automatic fins a diposit de cendres i sistema de control amb pantalla tactil. - Sistema d'alimentacio i
remenament de l'estella, tipus ECO-RA 400 de Hargassner o similar, format per ballestes de 400mm de
diametre, amb canal obert per a vis sense fi de geometria variable, canal tancat d'alimentacio6 fins a
sistema antiretorn de flama (inclou les extensions necessaries), sonda de temperatura en el canal tancat,
motor amb commutacié automatica del sentit de gir per a evitar encallades d'estella. - Sistema de
seguretat antiretorn flama format per rotaiva, clapeta, o similar, i sensors de temperatura i depressio. -
Sistema de seguretat per sobretemperatura format per sprinkler amb sonda de temperatura, o similar. -
Sistema d'alarma i monitoritzacié del funcionament de la caldera mitjangcant connexié a ethernet tipus
Gatway o similar. - Sistema de connexi6 modbus. Totalment muntada, connexionada i posada en marxa
per I'empresa instal-ladora per a la comprovacié del seu correcte funcionament. Inclou: transport,
descarrega i entrada de la caldera a la sala. Replanteig mitjancant plantilla. Presentacio dels elements.
Muntatge de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conduccié d'aigua, de
salubritat i eléctrica, i amb el conducte d'evacuaci6é dels productes de la combustid. Replanteig i
execucio del desguas. Posada en marxa i formacié dels usuaris.

Total Ut : 1,000 57.520,46 57.520,46

Parcial N° 3 Instal-lacié caldera de biomassa i elements complementatris : 57.520,46
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Capitol N° 4 Instal-lacié hidraulica i xemeneia sala de calderes de biomassa

Ne u Descripcio Amidament Preu Import

4.1.- Xemeneia de sortida de fums

41.1 Ut  Subministrament i col-locacié de xemeneia modular metal-lica, de doble paret, tipus DINAK DP o similar,
paret interior d'acer inoxidable AlSI 316L de 300 mm de diametre i paret exterior d'acer inoxidable AlIS| 304
de 360mm de diametre, amb aillament entre parets mitjancant manta de fibra ceramica d'alta densitat
de 30 mm d'espessor, temperatura de treball de 400°C i puntes de temperatura de fins 1000°C, instal-lada
parcialment a l'interior de l'edifici i parcialment a I'exterior, per evacuacioé dels productes de la combustio
de la caldera de biomassa (combustible solid). Segons planals. Fins i tot p/p de mitjans auxiliars. Formada
per: adaptador a caldera (1 Ut), colze 45° (1 Ut), T90 (1 Ut), limitador de tiratge (1 Ut), tram extensible (1 Ut),
T135 (1 Ut), tap recollida condensats (1 Ut), tram recte (3 Ut), conus sortida lliure (1 Ut), passasostres (1 Ut),
abracadora antipluja (1 Ut), abracadores, suports murals, méduls finals i demés accessoris necessaris.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Total Ut : 1,000 2.989,39 2.989,39

Total subcapitol 4.1.- Xemeneia de sortida de fums: 2.989,39

4.2.- Instal-lacioé hidraulica sala de calderes de biomassa

4.2.1 Ut  Subministrament i instal-laci6 de grup de bombeig i elevaci®6 de temperatura de retorn tipus
RAG-ECO-330, o similar, integrat a la caldera. Inclou bombes per carrega del diposit d'inercia, 2 valvules
de 3 vies i aixetes de pas. Els sistema esta preparat per muntar-se de manera integrada al cos de la
caldera. Totalment muntat i provat.

Total Ut : 1,000 2.748,81 2.748,81

4.2.2 Ut  Subministrament i instal-laci6 de comptador d'energia tipus Kamstrup Multical 403 o equivalent, de
15m3/h, amb cabalimetre ultrasonic, 2 sondes de temperatura PT500 amb cable, port optic per lectura de
registes, PN16, i tarja de comunicacié Modbus + 2 sortides d'impulsos per energia i volum, per a cabal
nominal 15 m3/h, DN50 de diametre nominal, temperatura maxima 130°C, longitud del cable 1,5 m; inclos
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Total Ut : 1,000 971,83 971,83

4.2.3 Ut  Subministrament i instal-lacié de valvula de seguretat, de llaut6, amb rosca de 1 1/4" de diametre, tarada
a 3 bar de pressio; inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total Ut : 1,000 75,57 75,57

4.2.4 u Subministrament i instal-lacié de valvula de seguretat, de llautd, amb rosca de 1" de diametre, tarada a 3
bar de pressid. Inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provad

Total U : 1,000 24,60 24,60

4.25 Ut  Subministrament i instal-laci6 de punt de buidatge de xarxa de distribucié d'aigua per a sistema de
calefacci6é format per 2 m de tub d'acer al carboni amb unions premsades, de 22 mm de diametre i
1,2mm d'espessor, col-locada superficialment i valvula de tall. Fins i tot p/p d'elements de muntatge,
colzes, tes, maneguets i altres accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.

Total Ut : 1,000 53,92 53,92
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Subministrament i instal-lacié de conjunt d'ompliment de la instal-lacid, antiretorn de flama i proteccid
contra sobretemperatures a la caldera, des de la xarxa de distribuci6 d'aigua, amb sistema de
comptatge, format per 10 m de canonada d'acer inoxidable amb unions premsades, tipus inoxpress, de
35 i 22 mm de diametre, col-locat superficialment, amb aillament mitjangant camisa aillant flexible
d'escuma elastomeérica de 9mm, valvules de tall, aixeta de jardi, comptador d'aigua, filtre retenidor de
residus i valvula de retencié. Fins i tot p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets i altres
accessoris hecessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat, sense
incloure ajudes de ram de paleta.

Total Ut : 1,000 443,48 443,48

Subministrament i instal-lacié de purgador automatic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diametre, cos i
tapa de llautd, per a una pressi6 maxima de treball de 6 bar i una temperatura maxima de 110°C; amb
clau de pas, inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut : 9,000 20,75 186,75

Termometre submergible

Total Ut : 8,000 11,00 88,00

Subministrament i muntatge de pressostat de seguretat que desconecta la caldera en cas de no haver-hi
fluid. Inclou petit material i cablejat fins a quadre. Totalment muntat i provat.

Total Ut : 1,000 24,43 24,43

Subministrament i instal-lacié d'acumulador d'inércia, d'acer negre, de 2.600 |, estratificat mitjancant xapa
estratificadora o disc estratificadors, tipus Hargassner SP 2600 o similar, altura 2440 mm, diametre 1490 mm,
aillament de 100 mm d'espessor amb poliureta d'alta densitat, amb 4 boques de 2" o superior (situades a
90°), amb boques de buidat, de purgat, per a baines per a sondes. Inclos transport, descarrega, elements
de muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat. NOTA: ES IMPORTANT TENIR PRESENTS LES DIMENSIONS DEL DIPOSIT | DISPOSICIO DE
LES BOQUES DEGUT AL POC ESPAI DE LA SALA.

Total U : 1,000 3.153,74 3.153,74
Subministrament i instal-lacié de vas d'expansio, capacitat 300 |, 1980 mm d'altura, 485 mm de diametre,
amb rosca de 1 1/2" de diametre i 10 bar de pressio. Inclis mandometre i elements de muntatge i connexio
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total U : 1,000 603,58 603,58

Muntatge de les bombes i vasos d'expansié existents desmuntats durant I'actuacio

Total Ut : 1,000 40,90 40,90
Subministrament i instal-lacié de valvula de 3 vies de 2", mescladora, tipus ESBE o similar, amb temps
d'actuacio 90s, amb actuador 0-10VDC; inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total U : 2,000 316,40 632,80

Subministrament i instal-lacié de valvula de 3 vies de 1 1/2", mescladora, tipus ESBE o similar, amb temps
d'actuacio 90s, amb actuador 0-10VDC,; inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total Ut : 1,000 241,75 241,75
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4.2.15 Ut  Subministrament i instal-lacié de valvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm; inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Total Ut : 4,000 46,03 184,12
4.2.16 Ut  Subministrament i instal-lacié de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 2"; inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Total Ut : 8,000 32,69 261,52
4.2.17 Ut  Subministrament i instal-lacié de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 1 1/2"; inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Total Ut : 4,000 24,15 96,60
4.2.18 U Subministrament i instal-lacié de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 1". Inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Total U : 3,000 12,57 37,71
4.2.19 Ut  Subministrament i instal-lacié de valvula de retencié de llauté per roscar de 3". Inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Total Ut : 1,000 60,64 60,64
4.2.20 U Subministrament i instal-lacié de valvula de retencié de llauté per roscar de 2". Inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Total U : 2,000 18,81 37,62
4.2.21 Ut  Subministrament i instal-lacié de valvula de retencié de llauté per roscar de 1 1/2". Inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Total Ut : 1,000 15,57 15,57
4.2.22 Ut  Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor de residus de bronze, amb tamis d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diametre, amb rosca de 3", per a una pressi6 maxima de treball de 16 bar i
una temperatura maxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.
Total Ut : 1,000 100,50 100,50
4.2.23 U Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor de residus de llautd, amb rosca de 2", tipus SEIl o similar.
Total U : 2,000 61,05 122,10
4.2.24 Ut  Subministrament i instal-laci6 de filtre retenidor de residus de llautd, amb rosca de 1 1/2", tipus SEl o similar.

Total Ut : 1,000 33,86 33,86
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4.2.25

4.2.26

4.2.27

4.2.28

4.2.29

M

M

M

U

U

Subministrament i instal-laci6 de canonada de diam. 76,1mm de distribuci6 d'aigua calenta de
calefacci6, formada per tub d'acer inoxidable AlISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
76,1mm de diametre i 2mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col-locat superficialment en el interior de
I'edifici, amb aillament mitjangant camisa aillant flexible d'escuma elastomerica de 30mm d'espessor.
Inclus p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofonics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.

Totalm : 20,000 35,12 702,40

Subministrament i instal-lacié de canonada de diam. 54mm de distribucié d'aigua calenta de calefaccio,
formada per tub d'acer inoxidable AlSI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 54mm de
diametre i 1,2mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col-locat superficialment en el interior de I'edifici, amb
aillament mitjancant camisa aillant flexible d'escuma elastomérica de 30mm d'espessor. Inclis p/p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofonics i demés accessoris necessaris pel
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.

Totalm : 10,000 27,15 271,50

Subministrament i instal-lacié de canonada de diam. 42mm de distribucié d'aigua no apta per consum,
formada per tub d'acer inoxidable AlSI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 42mm de
diametre i 1.5 mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col-locat superficialment en el interior de I'edifici,
amb aillament mitjancant camisa aillant flexible d'escuma elastomeérica de 30mm d'espessor. Inclis p/p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofonics i demés accessoris necessaris pel
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.

Totalm : 10,000 22,41 224,10

Col-lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 5" DN 125 mm de diametre, de 1 m, amb
1 connexié d'entrada i 4 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomeérica, de 50 mm
d'espessor.

Total U : 2,000 117,46 234,92

Descalcificador compacte amb comandament per temps de tres cicles, cabal de 0,3 m3/h, amb claus de
pas d'esfera.

Total U : 1,000 950,22 950,22

Total subcapitol 4.2.- Instal-lacié hidraulica sala de calderes de biomassa: 12.623,54

4.3.- Proteccioé contra incendis

431

4.3.2

433

4.34

ut

ut

ut

ut

Senyalitzacioé d'equips contra incendis, en poliestiré fotoluminiscent, de 210x210 mm.

Total Ut : 1,000 6,57 6,57

Senyalitzacié de mitjans d'evacuacio, en poliestire fotoluminiscent, de 210x210 mm.

Total Ut : 1,000 6,57 6,57

Central de detecci6 automatica d'incendis, convencional, microprocessada, de 2 zones de deteccio.

Total Ut : 1,000 249,40 249,40
Detector térmic antideflagarant, de ABS color blanc, model DT2 "GOLMAR".

Total Ut : 1,000 247,08 247,08
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant V...
Promotor:  Diputaci6 de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver V Pressupost

Capitol N° 4 Instal-lacié hidraulica i xemeneia sala de calderes de biomassa

Ne u Descripcio Amidament Preu Import
4.3.5 Ut  Sirena electronica, de ABS color vermell, per muntatge exterior, amb senyal optica i acustica i rétol "FOC".
Total Ut : 1,000 85,62 85,62
4.3.6 Ut  Polsador d'alarma convencional de rearmament manual.
Total Ut : 1,000 39,62 39,62
4.3.7 Ut  Senyalitzacié amb ubicacions i teleéfons d'emergéncies, en poliestiré fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Total Ut : 1,000 6,57 6,57
Total subcapitol 4.3.- Protecci6 contra incendis: 641,43
Parcial N° 4 Instal-lacié hidraulica i xemeneia sala de calderes de biomassa : 16.254,36
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant V...
Promotor:  Diputaci6 de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver V Pressupost

Capitol N° 5 Instal-lacié electrica i de control

NO

U

Descripcio Amidament Preu Import

51

5.2

5.3

54

Ut

Ut

Subministrament i instal-lacié eléctrica interior en la sala de calderes de biomassa. Inclou circuits interiors
amb cablejat lliure d'halogens i reduida emissi6 de fums, 450/750V, tipus HO7Z1-K (AS), sota tub protector
de gris dur i canal, il-luminacié6 mitjancant tubs led de 15W, il-luminacié d'emergéncia, alimentacio
bombes dispositius, mecanismes de superficie, interruptor exterior de la sala dins caixa d'emergéncia,
subquadre dins armari per a 72 moduls, i aparamenta sobre carril DIN tipus (segons planols i esquema
unifilar). Inclou també interruptors de capcalera al subquadre general de I'edifici nou i interruptor exterior
de la sala de calderes. Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal-lacié (segons
indicacions esquema unifilar). Totalment montada, connexionada i provada. Nota: S'aprofitara el quadre
existent, la linia des del subquadre de I'escola, i alguns PIAs i relés.

Total Ut : 1,000 1.475,22 1.475,22

Subministrament i instal-lacié de control tipus domotic, tipus loxone o similar, que permeti: = Engegada
de les caldera de biomassa (o generaci6 de demanda per la caldera) quan es detecti que hi ha
necessitat d’escalfar el diposit d’inércia. = Engegada i regulacié dels tres circuits de calefaccid, en base
a temperatura exterior i amb compensacié per temperatura interior (aturant la bomba circuladora quan
la temperatura interior és igual a la consigna + una histéresis). Actuant sobre la bomba i sobre els capgals
de de les valvules barrejadores de 3 vies, puguent-se fer una programacié horaria setmanal i amb
cronograma anual de dies festius) = Engegada de bombes circuladores en cas de glacades fins a
assoliment de temperatura minima dels fluids. Engegada escalonada de bombes en cas de
sobretemperatura de caldera. < Recollida i comunicacioé de: ? Senyal d’alarma de la caldera de
biomassa (en base a un contacte de lliure potencial que disposa la mateixa) o comunicaci6 bus. ?
Alarma per falta de pressio al sistema hidraulic primari o als secundaris (sales). ? Alarma per caiguda
del sistema eléctric (haura de disposar el PLC de SAl) ? Alarma per sobretemperatura o temperatura
baixa del diposit d’inércia ? Alarma de fallada d’alguna de les bombes de la distribuci6 de calor

? Alarma en cas d’incendi a la sita = Monitoratge en temps real i registre historic de les temperatures
de: ? Temperatura Superior i inferior diposit d'inércia ? Temperatures d'impulsio i retorn dels circuits
? Temperatures ambient dels 3 circuits ? Temperatura de la caldera de biomassa ? Temperatura
exterior ? alarmes produides ? actuacié de les bombes i elements ? consums -
Monitoratge de I’energia térmica entregada (comptador d’energia) i de I’energia eléctrica consumida
per la caldera. = Monitoratge del consum d’aigua de la instal-lacié. = Enviament de missatge a tres o
més usuaris comunicant que s’ha produit una incidéncia. = Visualitzaci6 web de la instal-laci6 i
modificacié dels parametres de programacié. < Actuacié manual de les diferents sortides. = Quatre
nivells de interactuaci6: usuari convidat (només visualitzacio), usuari basic, usuari mantenidor i usuari
administrador. = Possibilitat de seleccionar mode estiu (només ACS) i mode hivern (Calefaccié i ACS) a
I’Estadi. Possibilitat de programar o seleccionar mode vacances hivern (ACS i temperatura inferior a la
reduida, amb reincorporacié del mode hivern al cap d'un periode de temps). Inclou PLCs domotics de
control amb connexié a internet, extensions, modul sondes, sensors de temperatura, relés per a l'actuacio,
transformadors, SAl 450VA, armaris de superficie per a encabir-hi els elements a cada una de les sales,
cablejat i demés elements necessaris per al correcte muntatge i funcionament. Posada en marxa,
redaccio del manual de funcionament i formacié als usuaris. Inclou el cable de xarxa Cat.7, de quatre
parells apantallats, de tota la xarxa

Total Ut : 1,000 2.848,02 2.848,02
Cable rigid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb beina exterior de PVC de 7,3 mm de
diametre.

Totalm : 10,000 1,63 16,30

Canallitzacio fix en superficie de tub rigid de policarbonat, exempt d'haldogens, endollable, corbable en
calent, de color gris, de 20 mm de diametre nominal, resisténcia a la compressié 1250 N, amb grau de
proteccio IP 547.

Totalm : 10,000 5,58 55,80

Parcial N° 5 Instal-lacio eléctrica i de control : 4.395,34
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant V...
Promotor:  Diputaci6 de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver V Pressupost

Capitol N° 6 Gestioé de residus

NO

U

Descripcio Amidament Preu Import

6.1

6.2

6.3

M3

M3

M3

Classificacié a peu d'obra dels residus de construccio i/o demolicid, separant-los en fraccions (formigo,
ceramics, metalls, fustes, vidres, plastics, papers o cartons i residus perillosos), dins de l'obra en la que es
produeixin, amb mitjans manuals.

Total m3 : 15,000 2,58 38,70

Transport amb camié de residus inertes de maons, teules i materials ceramics, produits en obres de
construccié i/o demolicié, a abocador especific, instal-laci6 de tractament de residus de construccio i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacio o eliminacié de residus, situat a 5 km de distancia.

Total m3 : 15,000 1,72 25,80

Canon d'abocament per liurament de mescla sense classificar de residus inerts produits a obres de
construccié i/o demolicié, en abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

Total m3 : 15,000 16,60 249,00

Parcial N° 6 Gestio de residus : 313,50
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant V...
Promotor:  Diputaci6 de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver V Pressupost

Capitol N° 7 Legalitzacions

Ne u Descripcio Amidament Preu Import

7.1 Ut Partida d'execucié dels tramits i inspeccions per a legalitzacié de les modificacions d'instal-lacions
termiques, electriques i contra incendis, segons pertoqui. Inclou documentacié tecnica, planols as built,
taxes i costos d'inspeccions, certificats, proves i tramitacions.

Total ut : 1,000 1.536,00 1.536,00

Parcial N° 7 Legalitzacions : 1.536,00
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant V...

Promotor:  Diputaci6 de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver

V Pressupost

Capitol N° 8 Seguretat i salut

Ne u Descripcio Amidament Preu Import
8.1 Ut Partida de Seguretat i Salut per treballs de Construccio
Total Ut : 1,000 1.142,02 1.142,02
8.2 Ut. Partida de Seguretat i Salut per treballs d'instal-lacions
Total Ut. : 1,000 906,08 906,08
Parcial N° 8 Seguretat i salut : 2.048,10
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant V...
Promotor:  Diputaci6 de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver V Pressupost

Presupuesto de ejecucion material

1 Desmuntatge dels elements existents i enderroc 1.973,32
2 Obra civil 20.412,16
3 Instal-laci6é caldera de biomassa i elements complementaris 57.520,46
4 Instal-lacié hidraulica i xemeneia sala de calderes de biomassa 16.254,36
4.1.- Xemeneia de sortida de fums 2.989,39

4.2.- Instal-lacio hidraulica sala de calderes de biomassa 12.623,54

4.3.- Proteccio contra incendis 641,43

5 Instal-laci6 eléctrica i de control 4.395,34
6 Gestid de residus 313,50
7 Legalitzacions 1.536,00
8 Seguretat i salut 2.048,10
Total .........: 104.453,24

Puja el pressupost d'execucio material a I'expressada quantitat de CENT QUATRE MIL QUATRE-CENTS
CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS.

Figueres, 1 d'abril de 2019
Enginyer Industrial

Joan Oliver
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Instal-lacié d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant
Viceng de Castellet



Projecte:
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver

Instal-lacié d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

V Pressupost: Resum del pressupost

1 Desmuntatge dels elements eXiStents i ENAEITOC .........cccuuvieiiiieeiiiiie e saeeeenaen s 1.973,32

@] o] c- W ex 1Y/ | RSSO PURTRRTEN 20.412,16

3 Instal-lacié caldera de biomassa i elements COmMPIEMENLATS ........cceveeviieeeiiiiee e 57.520,46
4 Instal-laci6 hidraulica i xemeneia sala de calderes de biomassa

4.1 Xemeneia de sortida de fUMS .........ooiiiiiiiiiiee et e e e e st e e e e e e e sabanae s 2.989,39

4.2 Instal-lacié hidraulica sala de calderes de biomassa ..........cccvveeeeeieiiiiiiieeee e 12.623,54

4.3 Proteccio contra incendis 641,43

Total 4 Instal-laci6 hidraulica i xemeneia sala de calderes de biomassa ..........: 16.254,36

5 Instal-lacio eleCtriCa i d@ CONTIO ........cc.iiiiiiiii ettt 4.395,34

SN TN o e [ (=T T (U PRSP OPRRTRRt 313,50

FAR=T o I 11 v2= Yo (o] 1R OO PP RUPRUUPRUPRE 1.536,00

8 SEQUIETAL I SAIUL ...eeiiiiiiii ettt sttt e a bt e bt e et e e b e e embe e e st e e eabeesbbeeanbeesbeeebeeaneean s 2.048,10

Pressupost d'execucié de material (PEM) 104.453,24

13% de despeses generals 13.578,92

6% de benefici industrial 6.267,19

Pressupost d'execucio per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 124.299,35

21% 26.102,86

Pressupost d'execucio per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + Bl ... 150.402,21

Puja el pressupost d'execucid per contracta a l'expressada quantitat de CENT
QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-U CENTIMS.

Figueres, 1 d'abril de 2019
Enginyer Industrial

Joan Oliver

CINQUANTA MIL



V Pressupost: Annex de justificacio de preus

Instal-lacié d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant
Viceng de Castellet



Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant ...
Promotor:  Diputacio de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ placa 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver V Pressupost: Annex de justificacié de preus

NO

Codi

U Descripcio Total

1 Desmuntatge dels elements existents i enderroc

1.1 DIc1o0 Ut Desmuntatge d'instal-lacié eléctrica i de proteccié contra incendis per a ser reinstal-lats de la sala
de calderes i armari del comptador de gas; amb mitjans manuals i amb recuperacié dels materials
per a ser reinstal-lats en el mateix edifici o0 en un altra. Fins i tot p/p d'identificacié de les
instal-lacions existents, de connexionat provisional, de desmuntatge d'altres accessoris superficials,
neteja, aplec, retirada i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

2,300 h Oficial 12 electricista. 20,720 € 47,66 €
2,300 h Ajudant electricista. 17,500 € 40,25 €
2,000 % Mitjans auxiliars 87,910 € 1,76 €
3,000 % Costos indirectes 89,670 € 2,69 €

Preu total por Ut ... 92,36 €

1.2 DIG100 U Desmuntatge de xarxa d'instal-lacié de gas sense beina, en local d'Gs comu; amb mitjans manuals, i
eliminacié de valvules, elements, fixacions i altres accessoris superficials, anulacié de I'escomesa i
carrega manual sobre camié o contenidor.

4,000 h Oficial 12 calefactor. 20,330 € 81,32 €
0,963 h Pe6 ordinari construccié. 15,880 € 15,29 €
2,000 % Mitjans auxiliars 96,610 € 193 €
3,000 % Costos indirectes 98,540 € 2,96 €

Preu total por U ....ccccoeiiiiiiiiee e 101,50 €

1.3 DIC020b U Desmuntatge de caldera a gas i els seus components, de 400 kW de poténcia calorifica maxima,
amb mitjans manuals i mecanics, i recuperacié del material per a la seva posterior ubicacié en
altre emplacament, i carrega mecanica sobre camié o contenidor.

2,116 h Grua autopropulsada de brag telescopic amb una capacitat d'elevacié de 12ti20 m
d'altura maxima de treball. 47,440 € 100,38 €
4,000 h Oficial 12 calefactor. 20,330 € 81,32 €
4,000 h Ajudant calefactor. 17,710 € 70,84 €
2,000 % Mitjans auxiliars 252,540 € 5,05€
3,000 % Costos indirectes 257,590 € 7,73 €
Preu total por U ..o 265,32 €

1.4 DICO51 m Desmuntatge de xemeneia modular metal-lica, de 300 mm de diametre, amb mitjans manuals i
mecanics, instal-lada en el exterior de I'edifici, fins a 20 m d'altura, i carrega mecanica sobre camio
o contenidor.

0,108 h Grua autopropulsada de brag telescopic amb una capacitat d'elevacié de 12ti20 m
d'altura maxima de treball. 47,440 € 512 €
0,108 h Oficial 12 calefactor. 20,330 € 2,20 €
0,108 h Ajudant calefactor. 17,710 € 191€
2,000 % Mitjans auxiliars 9,230 € 0,18 €
3,000 % Costos indirectes 9,410 € 0,28 €
Preu total porm ...cccccoeviiiiiiie e, 9,69 €

1.5 DIC100b U Desmuntatge d'elements d'instal-lacid de calefaccié en sala técnica (bombes, valvules, vasos
d'expansid); amb mitjans manuals, amb alguns materials per a la seva posterior ubicacié en la
mateixa instal-lacio i d'altres directament a contenidor, sent |'ordre d'execucié del procés invers al
de la seva instal-lacio, i carrega manual sobre camié o contenidor.

1,426 h Oficial 12 lampista. 22,720 € 32,40 €
2,000 h Oficial 12 calefactor. 20,330 € 40,66 €
2,274 h Ajudant calefactor. 17,710 € 40,27 €
1,137 h Pe6 ordinari construccié. 15,880 € 18,06 €
2,000 % Mitjans auxiliars 131,390 € 2,63 €
3,000 % Costos indirectes 134,020 € 4,02 €

Preu total por U ....ccccoeiiiiiiieeecieee e 138,04 €

1.6 DLP020b U Desmuntatge de porta, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camié o contenidor.

0,189 h Oficial 12 fuster. 20,440 € 3,86 €
0,189 h Ajudant fuster. 17,870 € 3,38 €
2,000 % Mitjans auxiliars 7,240 € 0,14 €
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant ...
Promotor:  Diputacio de Barcelona

Situacio: Escola Sant Viceng, c/ placa 11 de setembre, s/n
Enginyer Industrial: Joan Oliver V Pressupost: Annex de justificacié de preus
N° Codi U Descripcio Total
3,000 % Costos indirectes 7,380 € 0,22 €
Preu total por U ....ccccoeiiiiiiieee e 7,60 €
1.7 DLCO10 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en fagcana, entre 3i 6 m2 de
superficie, amb mitjans manuals i recuperacié del material per a la seva posterior ubicacié en altre
emplagcament, sense deteriorar els elements constructius als quals esta subjecta, i carrega manual
sobre camié o contenidor.
0,648 h Oficial 12 serraller. 20,400 € 13,22 €
0,324 h Ajudant serraller. 17,810 € 577 €
0,216 h Ped ordinari construccio. 15,880 € 3,43 €
2,000 % Mitjans auxiliars 22,420 € 0,45 €
3,000 % Costos indirectes 22,870 € 0,69 €
Preu total por U ..o 23,56 €
1.8 DQC010 m2? Desmuntatge de cobertura de plafé sandvitx, subjecta mecanicament sobre corretja estructural a
menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitja del 30%; amb
mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor.
0,346 h Peo ordinari construccié. 15,880 € 549 €
2,000 % Mitjans auxiliars 5,490 € 0,11€
3,000 % Costos indirectes 5,600 € 0,17 €
Preu total por m2 ... 577 €
1.9 DEA0S0 m Desmuntatge de bigueta metal-lica recolzada, formada per perfil d'acer, de fins a 4 m de longitud
mitja, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre cami6 o contenidor.
0,460 h Ped ordinari construccio. 15,880 € 730€
2,000 % Mitjans auxiliars 7,300 € 0,15 €
3,000 % Costos indirectes 7,450 € 0,22 €
Preu total porm ....ccccovvieiiiiieee e 7,67 €
1.10 DFF020 m?2 Demolicié de fulla exterior en tancament de fagcana, de fabrica revestida, formada per maé calat
de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a |'estabilitat dels elements constructius
contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor. Fins i tot part proporcional de neteja posterior
de l'obra.
0,539 h Ped ordinari construccio. 15,880 € 8,56 €
2,000 % Mitjans auxiliars 8,560 € 0,17 €
3,000 % Costos indirectes 8,730 € 0,26 €
Preu total por m2 ... 8,99 €
1.11 DFF021 m?2 Obertura de buit per a posterior col-locacié de la fusteria, en fulla exterior de tancament de
facana, de fabrica revestida, formada per mad calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat de la fulla o dels elements constructius contigus, i carrega
manual sobre camié o contenidor.
0,125 h Pe6 ordinari construccié en treballs de ram de paleta. 15,580 € 1,95 €
0,593 h Ped ordinari construccio. 15,880 € 9,42 €
2,000 % Mitjans auxiliars 11,370 € 0,23 €
3,000 % Costos indirectes 11,600 € 0,35 €
Preu total por m2 ... 11,95 €
1.12 FCH020 m Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigd pretensat 7-18 de 1,2 m de longitud,
amb revestiment de mad ceramic en ambdues cares.
2,000 m Bigueta pretesada, T-18, Lmitjana = <4 m, segons UNE-EN 15037-1. 4,670 € 9,34 €
0,012 me Aigua. 1,440 € 0,02 €
0,030 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-7,5
(resisténcia a compressio 7,5 N/mmz2), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 31,980 € 0,96 €
8,711 U Mad ceramic buit (mad), per revestir, 29x14x4 cm, segons UNE-EN 771-1. 0,130 € 1,13 €
0,025 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resisténcia
a compressié 5 N/mm?2), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 31,110 € 0,78 €
0,302 h Oficial 12 construccio en treballs de ram de paleta. 19,670 € 594 €
0,302 h Pe6 ordinari construccié. 15,880 € 4,80 €
2,000 % Mitjans auxiliars 22,970 € 0,46 €
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3,000 % Costos indirectes 23,430 € 0,70 €
Preu total porm ....ccccoeviiiiiiieee e 24,13 €

DFF021b m2 Obertura de buit per a posterior col-locacié de la fusteria, en fulla exterior de tancament de
facana, de fabrica revestida, formada per madé calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat de la fulla o dels elements constructius contigus, i carrega
manual sobre camié o contenidor.

0,525 h Ped ordinari construccié en treballs de ram de paleta. 15,580 € 8,18 €
0,893 h Pe6 ordinari construccié. 15,880 € 14,18 €
2,000 % Mitjans auxiliars 22,360 € 0,45 €
3,000 % Costos indirectes 22,810 € 0,68 €

Preu total por m2 ... 23,49 €

FCHO20b m Llinda realitzada amb bigueta auto-resistent de formigé pretensat T-18 de 3,75 m de longitud, amb
revestiment de maé ceramic en ambdues cares.

1,000 m Bigueta pretesada, T-18, Lmitjana = <4 m, segons UNE-EN 15037-1. 4,670 € 4,67 €
0,012 m3 Aigua. 1,440 € 0,02 €
0,015 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-7,5

(resisténcia a compressio 7,5 N/mm2), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 31,980 € 0,48 €

27,176 U Mad ceramic buit (mad), per revestir, 29x14x4 cm, segons UNE-EN 771-1. 0,130 € 3,563€
0,025 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resisténcia

a compressié 5 N/mm?), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 31,110 € 0,78 €

0,232 h Oficial 12 construcci6 en treballs de ram de paleta. 19,670 € 4,56 €

0,232 h Ped ordinari construccio. 15,880 € 3,68 €

2,000 % Mitjans auxiliars 17,720 € 0,35€

3,000 % Costos indirectes 18,070 € 0,54 €

Preu total por m ... 18,61 €
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N° Codi U Descripcio Total
2 Obra civil
2.1 ANS010 m2 Solera de formigé armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigd HA-25/B/20/lla fabricat en
central, i abocament amb bomba, i doble malla electrosoldada ME 20x20 & 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col-locada sobre separadors homologats, estés i
vibrat manual mitjangant regla vibrant, amb acabat superficial mitiangant remolinador mecanic;
amb junts de retracci6 de 5 mm d'espessor, realitzades amb serra de disc, formant quadricula;
recolzada sobre capa base existent. Inclis panell de poliestire expandit de 3 cm d'espessor, per a
'execucio de juntes de retraccio.
2,000 Ut Separador homologat per soleres. 0,040 € 0,08 €
2,200 m? Malla electrosoldada ME 20x20 & 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,120 € 6,86 €
0,210 m? Formig6 HA-25/B/20/lla, fabricat en central. 60,640 € 12,73 €
0,050 m? Panell rigid de poliestiré expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de
30 mm d'espessor, resisténcia térmica 0,8 m2K/W, conductivitat térmica 0,036 W/(mK),
per junta de dilatacio. 1,920 € 0,10 €
0,091 h Regla vibrant de 3 m. 4,500 € 0,41 €
0,567 h Arremolinadora mecanica de formigé. 4,880 € 2,77 €
0,208 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigo. 12,800 € 2,66 €
0,009 h Camié bomba estacionat a obra, per bombament de formigé. Inclis p/p de
desplagament. 164,600 € 1,48 €
0,120 h Ped ordinari construccié en treballs de ram de paleta. 15,580 € 1,87 €
0,183 h Oficial 12 construcci6 en treballs de ram de paleta. 19,670 € 3,60 €
0,183 h Ped ordinari construccio. 15,880 € 291 €
0,091 h Ajudant construccio. 17,730 € 1,61 €
2,000 % Mitjans auxiliars 37,080 € 0,74 €
3,000 % Costos indirectes 37,820 € 1,13 €
Preu total porm2 ........cccccciiiiiiiieeieee 38,95 €
2.2 FFX020b m?2 Execuci6 de fulla exterior de 20 cm d'espessor en tancament de facana de fabrica, de bloc CV de
formigé omplert i armat, llis hidrofug, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalitzada R10 (10
N/mm?2), amb junt de 1 cm, enrassada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb
300 kg/m3 de ciment, color gris, amb additiu hidrofug, dosificacié 1:5, subministrat en sacs, amb
recolzament minim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat
galvanitzacio en calenta fixats als fronts de forjat si, per errors d'execucio, el bloc no déna suport els
seus 2/3 parts sobre el forjat, i armada amb armadura de llenca d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diametre i 75 mm d'amplada, col-locada en fileres
cada 60 cm aproximadament i com minim en arranc de la fabrica sobre forjat, sota escopidor i
sobre llinda de buits, amb una quantia de 2 m/m2i amb dispositius de connexi6, ancoratges, claus i
fixacions metal-liques, sistema d'ancoratge per a la subjeccié o retencié de la fabrica als elements
estructurals. Inclts p/p de replanteig, anivellacié i aplomat, minves i ruptures, ligadures, revestiment
dels fronts de forjat amb plaquetes de formigd, col-locades amb morter d'alta adheréncia,
formacié de lindes mitjiangant peces en "U" amb armadura i massissat de formigo, brancals i
gueixals, execucio de trobades i punts singulars, rejuntat i neteja final de la fabrica executada. Fins
i tot part proporcional de bastides, grues i d'elements auxiliars.
12,600 Ut Bloc CV de formig®, llis hidrofug, color gris, 40x20x20 cm, resisténcia normalitzada R10
(10 N/mma2), inclts p/p de peces especials: cércols i medis. Segons UNE-EN 771-3. 0,890 € 11,21 €
6,935 kg Ciment gris en sacs. 0,110 € 0,76 €
0,006 m? Sorra garbellada. 25,160 € 0,15 €
0,012 m3 Avrid gruixut homogeneitzat, de mida maxima 12 mm. 27,170 € 0,33 €
0,004 m3 Aigua. 1,440 € 0,01 €
0,024 t Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra. 17,990 € 0,43 €
4,523 kg Ciment Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,100 € 0,45 €
0,090 kg Additiu hidrofug per a impermeabilitzacié de morters o formigons. 1,200 € 0,11 €
1,000 Ut Repercussié per ancoratge al sostre amb elements d'acer inoxidable en perfils
angulars de suport de la fulla exterior, recolzada, de fabrica. 5,000 € 500¢€
2,000 m Armadura de llenca d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi,
de 3,7 mm de diametre i 75 mm d'amplada, segons UNE-EN 845-3, amb dispositius de
separacio, geometria dissenyada per permetre el cavalcament i sistema d'autocontrol
de l'operari (SAO). 2,410 € 4,82 €
2,500 kg Acer en barres corrugades, B 500 S UNE 36068, elaborat en taller i col-locat en obra,
diametres varis. 0,800 € 2,00 €
0,011 h Formigonera. 1,680 € 0,02 €
0,955 h Oficial 12 construccio en treballs de ram de paleta. 19,670 € 18,78 €
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N° Codi U Descripcio Total
0,658 h Pe6 ordinari construccié en treballs de ram de paleta. 15,580 € 10,25 €
3,000 % Mitjans auxiliars 54,320 € 1,63 €
3,000 % Costos indirectes 55,950 € 1,68 €
Preu total por m2 ........cccocciiiiiiiiee e 57,63 €
2.3 FFX020 m2 Execuci6 de fulla exterior de 20 cm d'espessor en tancament de facana de fabrica, de bloc CV de
formig®, llis hidrofug, color gris, 40x20x20 cm, resisténcia normalitzada R10 (10 N/mm?2), amb junt de 1
cm, enrassada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m3 de ciment,
color gris, dosificacié 1:5, subministrat en sacs, amb recolzament minim de les 2/3 parts del bloc
sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanitzacié en calenta fixats als fronts de forjat si,
per errors d'execucid, el bloc no déna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclus p/p de
replanteig, anivellacié i aplomat, minves i ruptures, ligadures, revestiment dels fronts de forjat amb
plaquetes de formigd, col-locades amb morter d'alta adheréncia, formacié de lindes mitjancant
peces en "U" amb armadura i massissat de formigd, brancals i queixals, execucié de trobades i
punts singulars, rejuntat i neteja final de la fabrica executada. Fins i tot part proporcional de
bastides, grues i d'elements auxiliars.
12,600 Ut Bloc CV de formig®, llis hidrofug, color gris, 40x20x20 cm, resisteéncia normalitzada R10
(10 N/mm2), inclis p/p de peces especials: cércols i medis. Segons UNE-EN 771-3. 0,890 € 11,21 €
0,004 m3 Aigua. 1,440 € 0,01 €
0,024 t Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra. 17,990 € 0,43 €
4,523 kg Ciment Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,100 € 0,45 €
2,500 kg Acer en barres corrugades, B 500 S UNE 36068, elaborat en taller i col-locat en obra,
diametres varis. 0,800 € 2,00 €
0,011 h Formigonera. 1,680 € 0,02 €
0,655 h Oficial 12 construcci6 en treballs de ram de paleta. 19,670 € 12,88 €
0,658 h Ped ordinari construccié en treballs de ram de paleta. 15,580 € 10,25 €
3,000 % Mitjans auxiliars 37,250 € 1,12 €
3,000 % Costos indirectes 38,370 € 1,15 €
Preu total por m2 ... 39,52 €
2.4 QTG010 m2? Formacio de pendents amb tauler prefabricat de formig6, sense nervi, de 80x50 cm, sobre biguetes
pretensades, en coberta inclinada, amb un pendent mitja del 30%.
1,100 m Bigueta pretesada, T-18, Lmitjana = >6 m, segons UNE-EN 15037-1. 6,960 € 7,66 €
1,100 U Tauler prefabricat de formigd, sense nervi, de 80x50 cm. 4,090 € 4,50 €
0,472 h Oficial 12 construcci6 en treballs de ram de paleta. 19,670 € 9,28 €
0,300 h Ped ordinari construccio. 15,880 € 4,76 €
2,000 % Mitjans auxiliars 26,200 € 0,52 €
3,000 % Costos indirectes 26,720 € 0,80 €
Preu total por m2 ... 27,52 €
25 QTA010 m2 Coberta inclinada de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 0,6 mm d'espessor, amb una pendent
major del 10%.
1,100 m2 Xapa perfilada d'acer galvanitzat, espessor 0,6 mm. 6,030 € 6,63 €
3,000 U Cargol autoroscant de 6,5x70 mm d'acer inoxidable, amb volandera. 0,480 € 1,44 €
0,173 h Oficial 12 muntador de tancaments industrials. 20,760 € 3,59 €
0,173 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 17,730 € 3,07 €
2,000 % Mitjans auxiliars 14,730 € 0,29 €
3,000 % Costos indirectes 15,020 € 0,45 €
Preu total por m2 ... 15,47 €
2.6 I0J028b m?2 Formacié de proteccié passiva contra incendis de forjat, protegit per la seva cara inferior, sistema
"PLACO", mitjancant projeccié pneumatica de morter Igniver, compost per una base de guix,
vermiculita i additius especials, reacci6 al foc classe Al, fins a formar un gruix minim de 20 mm i
aconseguir una resisténcia al foc de 60 minuts.
14,000 kg Morter Igniver "PLACQO", compost per una base de guix, vermiculita i additius especials,
reaccio al foc classe Al, per a proteccio passiva contra el foc mitjangant projeccio. 0,560 € 7,84 €
0,173 h Mescladora-bombadora per morters i guixos projectats, de 3 m3/h. 7,710 € 1,33 €
0,184 h Oficial 12 aplicador de productes aillants. 20,090 € 3,70 €
0,184 h Ajudant aplicador de productes aillants. 17,730 € 3,26 €
2,000 % Mitjans auxiliars 16,130 € 0,32 €
3,000 % Costos indirectes 16,450 € 0,49 €
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Preu total por m2 ... 16,94 €
2.7 RPEOI0 m?2 Formacio de revestiment continuu de morter de ciment hidrofug M-5, mestrejat, de 15 mm de gruix,
aplicat sobre un parament vertical exterior acabat superficial remolinat. Inclds p/p de col-locacié
de malla de fibra de vidre antialcalis per a reforg de trobades entre materials diferents i en els fronts
de forjat, a un 20% de la superficie del parament, formacié de juntes, racons, mestres amb
separacio entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, lindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superficie.
0,015 m3 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N, hidrofug, tipus M-5, confeccionat en obra con 250
kg/m? de ciment i una proporcié en volum 1/6. 121,150 € 1,82 €
0,210 m? Malla de fibra de vidre teixida, amb impregnacié de PVC, de 10x10 mm de llum,
antialcalis, de 115 a 125 g/m2i 500 p d'espessor, per a armar gotejats tradicionals,
esquerdejats i morters. 1,490 € 0,31€
0,570 h Oficial 12 construccio. 20,300 € 11,57 €
0,340 h Pe6 ordinari construccié. 15,580 € 530€
2,000 % Mitjans auxiliars 19,000 € 0,38 €
3,000 % Costos indirectes 19,380 € 0,58 €
Preu total por m2 ........cccocceiiiiiiieee e 19,96 €
2.8 RFS010 m2 Formacio en faganes de capa d'acabat per a revestiments continus bicapa amb pintura al silicat,
color a escollir, textura llisa, mitiancant I'aplicacié6 d'una ma de fons d'un preparat a base de
solucions de silicat potassic i emulsions acriliques com fixador de superficie i dues mans d'acabat
amb pintura al siicat, acabat mat, a base de copolimers acrilics purs, de gran flexibilitat i
adheréncia, permeable al vapor d'aigua, resistent a la formacié de butllofes i bosses, al esvoranc,
als fongs i els raigs ultravioletes, (rendiment: 0,167 I/m2 cada ma). També p/p de preparacio i neteja
prévia del suport de morter industrial, mitjiangant raspalls o elements adequats i escatat de petites
adherencies i imperfeccions formacié de juntes, racons, arestes, acabaments en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superficie i proteccié de fusteria i
vidrieria.
0,167 | Preparat per a interior, a base de solucions de silicat potasic i emulssions acriliques,
permeable al vapor d'aigua, aplicat amb brotxa, corré o pistola. 2,460 € 0,41 €
0,334 | Pintura per a exterior a base de silicat potassic, copolimers acrilics i pigments
inorganics, permeable al vapor d'aigua, resistent a la formacié de butllofes i borses, al
escantell, als fongs i els raigs ultravioletes, color a escollir, textura llisa, aplicat amb
brotxa, corré o pistola. 12,130 € 4,05 €
0,230 h Oficial 12 pintor. 19,670 € 452 €
2,000 % Mitjans auxiliars 8,980 € 0,18 €
3,000 % Costos indirectes 9,160 € 0,27 €
Preu total por m2 ... 9,43 €
2.9 LFA010 U  Subministrament i col-locacié de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63
mm d'espessor, 900x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2
xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermédia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartré6 guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclas
tancaportes per a Us moderat, barra antipanic, clau i tirador per a la cara exterior. Elaborada en
taller, amb ajustament i fixacié a obra. Totalment muntada i provada.
1,000 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de
63 mm d'espessor, 900x2000 mm de llum i altura de pas, per a un forat d'obra de
1000x2050 mm, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat
de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermédia de
llana de roca d'alta densitat i plaques de cartré guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra,
inclus tres frontisses de doble pala regulables en altura, soldades al marc i cargolades
ala fulla, segons UNE-EN 1935, ferradura embotida de tancament a un punt, escuts,
cilindre, claus i manovelles antienganxament RF de nil6 color negre. 248,520 € 248,52 €
1,000 U Tancaportes per a Gs moderat de porta tallafocs d'una fulla, segons UNE-EN 1154, 97,020 € 97,02 €
1,000 U Barra antipanic per a porta tallafocs d'una fulla, segons UNE-EN 1125, inclis clau i
tirador per a la cara exterior de la porta. 67,580 € 67,58 €
0,770 h Oficial 12 construccio en treballs de ram de paleta. 19,670 € 15,15 €
0,770 h Ajudant construccio. 17,730 € 13,65 €
2,000 % Mitjans auxiliars 441,920 € 8,84 €
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3,000 % Costos indirectes 450,760 € 13,52 €
Preu total por U ....ccccoeiiiiiiieee e 464,28 €
2.10 LFAOL0b U Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, de dues fulles, 2000x2500 mm de llum i
altura de pas, acabat lacat en color blanc, ambdues fulles provistes de tancaportes per a Us
moderat, barra antipanic, clau i tirador per a la cara exterior, 4 reixetes tallafoc de 300x150 mm.
1,000 Ut Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, segons UNE-EN 1634-1, de dues fulles
de 63 mm d'espessor, 2000x2500 mm de llum i algada de pas, per a un forat d'obra de
200x3050 mm, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat 1.369,540 € 1.369,54 €
2,000 U Tancaportes per a Us moderat de porta tallafocs de dues fulles, segons UNE-EN 1154. 82,020 € 164,04 €
1,000 U Selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes per a
porta tallafocs de dues fulles, segons UNE-EN 1158. 49,420 € 49,42 €
1,000 U Barra antipanic per a porta tallafocs de dues fulles, segons UNE-EN 1125, inclis clau i
tirador per a la cara exterior de la porta. 129,340 € 129,34 €
4,000 U Reixeta tallafoc EI2 60 de material intumescent, de 300x150 mm. 273,280 € 1.093,12 €
1,334 h Oficial 12 construccio en treballs de ram de paleta. 19,670 € 26,24 €
1,334 h Ajudant construccio. 17,730 € 23,65 €
2,000 % Mitjans auxiliars 2.855,350 € 57,11 €
3,000 % Costos indirectes 2.912,460 € 87,37 €
Preu total por U ....ccccooeviiiiiiiieicieee e 2.999,83 €
2.11 IVNo10 Ut Subministrament i muntatge de reixeta de ventilacié d'intempérie intumescent d'alumini EI60, tipus
VIMAT ALUMINI EI60 o similar, per a instal-lacions de ventilacid, marc frontal i lamel-les de xapa
perfilada, de 400x200 mm, fins i tot tela metal-lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Fins i
tot part proporcional de mitjans auxiliars.
1,000 1 Reixeta d'intempeérie intumescent EI60 per a instal-lacions de ventilacié, VIMAT ALUMINI
EI60, marc frontal i lamel-les de xapa perfilada, de 400x200 mm, fins i tot tela metal-lica
d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. 124,640 € 124,64 €
0,458 h Oficial 12 construccio. 20,300 € 9,30 €
0,458 h Ped ordinari construccio. 15,580 € 7,14 €
2,000 % Mitjans auxiliars 141,080 € 2,82¢€
3,000 % Costos indirectes 143,900 € 4,32 €
Preu total por Ut ..o 148,22 €
2.12 RDMO010b m2 Subministrament i muntatge de sistema antipressié per a porta de la sitja. Format per lamines de
fusta de pi, sense recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm d'algcada, muntades sobre dues guies
laterals formades per dos perfils tipus Z d'acer galvanitzat cargolats al parament vertical. Fins i tot
part proporcional d'elements de fixacio i mitjans auxiliars.
3,000 Ut Cargol d'acer galvanitzat, de 80 mm de longitud, amb volandera. 0,070 € 0,21 €
3,000 Ut Tac llarg, de plastic, per a paret. 0,020 € 0,06 €
1,050 m? Tauler de fusta de pi sense tractar, sense recobriment, de 19 mm d'espessor, per a
revestiment de paraments verticals interiors. 6,460 € 6,78 €
2,000 m Planxa d'acer inoxidable AIS| 304, de 15 cm d'altura i 3mm d'espessor. 6,010 € 12,02 €
0,237 h Oficial 12 fuster. 20,720 € 491 €
0,237 h Ajudant instal-lador de climatitzacio. 17,500 € 4,15 €
2,000 % Mitjans auxiliars 28,130 € 0,56 €
3,000 % Costos indirectes 28,690 € 0,86 €
Preu total por m2 ........cccocciiiiiiiiee e 29,55 €
2.13 ICQ030b Ut Subministrament i muntatge de sistema d'ompliment pneumatic de sitja d'estella, per a caldera de
biomassa, format per conjunt de dues boques d'impulsié-aspiracié d'acer zincat amb boca tipus
rotula ITAL 150, de trabet o similar, de 150mm de diametre, amb tap perforat, tram recte de 3m i
corba 90° per a permetre la correcta distribuci6 de combustible. Fins i tot part proporcional
d'abracadores isofoniques, punts de connexionat a terra i elements auxiliars.
2,000 Ut Kit de dues boques d'imulsié d'estella, diametre 150, tipus rotula ITAL-150, amb curbes
de 90°, taps reixats, trams rectes i brides, per a sistema d' ompliment pneumatic de sitja
d'estella, segons dimensions dels planols. 365,140 € 730,28 €
1,718 h Oficial 12 calefactor. 20,330 € 34,93 €
1,718 h Ajudant calefactor. 20,650 € 35,48 €
2,000 % Mitjans auxiliars 800,690 € 16,01 €
3,000 % Costos indirectes 816,700 € 24,50 €
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant ...
Promotor:  Diputacio de Barcelona

Situacio: Escola Sant Viceng, c/ placa 11 de setembre, s/n
Enginyer Industrial: Joan Oliver V Pressupost: Annex de justificacié de preus
N° Codi U Descripcio Total
Preu total por Ut ... 841,20 €
2.14 HRFO7T0 m  Escopidor prefabricat de formigé de color gris, en peces de 500x250x50 mm, amb trencaaigies
rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-10 i rejuntat entre peces i de les
unions amb els murs amb morter de juntes especial per a prefabricats de formigo.
1,050 m Escopidor prefabricat de formigd de color gris, en peces de 500x250x50 mm, amb
trencaaiguies i ancoratge metal-lic d'acer inoxidable en la seva cara inferior. 12,160 € 12,77 €
0,021 m3 Aigua. 1,440 € 0,03 €
0,118 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidrofug,
categoria M-10 (resisténcia a compressié 10 N/mm?2), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2. 36,710 € 433 €
0,038 kg Morter de juntes per prefabricats de formigé i pedra artificial, compost de ciment,
arids, pigments i additius especials. 2,380 € 0,09 €
0,100 | Tractament superficial hidrofugant, de superficie invisible. 8,510 € 0,85 €
0,244 h Oficial 12 construcci6 en treballs de ram de paleta. 19,670 € 4,80 €
0,609 h Ped ordinari construccio. 15,880 € 9,67 €
2,000 % Mitjans auxiliars 32,540 € 0,65 €
3,000 % Costos indirectes 33,190 € 1,00 €
Preu total por m ... 34,19 €
2.15 LCP060-M U Muntatge de Finestra de PVC (previament desmuntada) dues fulles corredisses, dimensions 600x600
mm, acabat estandard en les dues cares, color blanc, sense bastiment de base. Calaix de persiana
basic incorporat (monoblock), persiana enrollable de lamel-les de PVC, amb accionament manual
amb cinta i recollidor.
0,360 m? Persiana enrollable de lamel-les de PVC, de 37 mm d'amplada, color blanc, equipada
amb eix, discos, capsules i tots els seus accessoris, amb cinta i recollidor per a
accionament manual, en fusteria d'alumini o de PVC, inclis calaix incorporat
(monoblock), de 166x170 mm, de PVC acabat estandard, amb permeabilitat a l'aire
classe 3, segons UNE-EN 12207 i transmitancia térmica major de 2,2 W/(mK). Segons
UNE-EN 13659. 54,650 € 19,67 €
0,240 U Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,020 € 0,72 €
1,343 h Oficial 12 serraller. 20,400 € 27,40 €
0,672 h Ajudant serraller. 17,810 € 11,97 €
2,000 % Mitjans auxiliars 59,760 € 1,20 €
3,000 % Costos indirectes 60,960 € 1,83 €
Preu total por U ....ccccoeviiiiiiieeiieee e 62,79 €
2.16 LCLO6Ob U Fusteria d'alumini, lacat especial, per a conformat de finestra, corredissa simple, de 350x150 cm,
serie alta, formada per tres fulles, amb perfils proveits de trencament de pont térmic, i amb
bastiment de base. Calaix de persiana térmic millorat incorporat (monoblock), persiana enrollable
de lamel-les de PVC, amb accionament manual amb cinta i recollidor.
10,000 m Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 mm, ensamblat mitjancant esquadres i amb
patilles d'ancoratge. 4970 € 49,70 €
3,000 m Perfil d'alumini lacat especial, per a conformat de marc lateral sense guia de persiana,
gamma alta, amb trencament de pont térmic, amb el certificat de qualitat
QUALICOAT. 43,970 € 13191 €
3,500 m Perfil d'alumini lacat especial, per a conformat de marc guia superior, gamma alta,
amb trencament de pont térmic, amb el certificat de qualitat QUALICOAT. 56,430 € 197,51 €
3,500 m Perfil d'alumini lacat especial, per a conformat de marc guia inferior, gamma alta,
amb trencament de pont térmic, amb el certificat de qualitat QUALICOAT. 54,340 € 190,19 €
7,080 m Perfil d'alumini lacat especial, per a conformat de fulla horitzontal, gamma alta, amb
trencament de pont térmic, inclis junta exterior del vidre i pelfes, amb el certificat de
qualitat QUALICOAT. 39,960 € 282,92 €
2,900 m Perfil d'alumini lacat especial, per a conformat de fulla vertical lateral, gamma alta,
amb trencament de pont térmic, inclis junta exterior del vidre i pelfes, amb el
certificat de qualitat QUALICOAT. 39,960 € 115,88 €
5,800 m Perfil d'alumini lacat especial, per a conformat de fulla vertical central, gamma alta,
amb trencament de pont térmic, inclis junta exterior del vidre i pelfa, amb el certificat
de qualitat QUALICOAT. 39,960 € 231,77 €
12,160 m Perfil d'alumini lacat especial, per a conformat de rivet, gamma alta, amb trencament
de pont térmic, inclus junta interior del vidre i part proporcional de grapes, amb el
certificat de qualitat QUALICOAT. 3,780 € 45,96 €
0,350 U Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,020 € 1,06 €
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant ...
Promotor:  Diputacio de Barcelona

Situacio: Escola Sant Viceng, c/ placa 11 de setembre, s/n
Enginyer Industrial: Joan Oliver V Pressupost: Annex de justificacié de preus
N° Codi U Descripcio Total
2,000 U Kit compost per escaires, tapes de condensacio i sortida d'aigua, i ferramentes de
finestra corredissa de tres fulles. 22,330 € 44,66 €
5,775 m? Persiana enrollable de lamel-les de PVC, de 37 mm d'amplada, color blanc, equipada
amb eix, discos, capsules i tots els seus accessoris, amb cinta i recollidor per a
accionament manual, en fusteria d'alumini o de PVC, inclls calaix téermic millorat
incorporat (monoblock), de 166x170 mm, de PVC acabat foliat, amb permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207 i transmitancia termica menor de 1,2 W/(m2K).
Segons UNE-EN 13659. 72,650 € 419,55 €
3,000 m Guia de persiana d'alumini lacat especial, amb trencament de pont térmic, amb el
certificat de qualitat QUALICOAT que garanteix el gruix i la qualitat del procés de
lacat. 20,020 € 60,06 €
0,971 h Oficial 12 serraller. 20,400 € 19,81 €
0,979 h Ajudant serraller. 17,810 € 17,44 €
2,000 % Mitjans auxiliars 1.808,420 € 36,17 €
3,000 % Costos indirectes 1.844,590 € 55,34 €
Preu total por U ....ccccoeiiiiiiieieieee e 1.899,93 €
2.17 LvCo10 m2 Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/6/ 4+4, fixat sobre fusteria amb falques i segellat
continu.
1,006 m? Doble envidriament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior trempat
incolor de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral de 6 mm, i vidre interior laminar incolor de 4+4 mm d'espessor
compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjangant una lamina de butiral de
polivinil incolor; 20 mm de gruix total. 138,940 € 139,77 €
0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona sintética incolora (rendiment aproximat de 12 m per
cartutx). 3,600 € 2,09 €
1,000 U Material auxiliar per la col-locacié de vidres. 1,220 € 1,22 €
0,673 h Ajudant calefactor. 19,500 € 13,12 €
0,673 h Ajudant vidrier. 19,150 € 12,89 €
2,000 % Mitjans auxiliars 169,090 € 3,38 €
3,000 % Costos indirectes 172,470 € 517 €
Preu total por m2 ........cccocceiiiiiiieee e 177,64 €
2.18 HEDO10 U Col-locacié i fixacié de fusteria exterior de més de 4 m2 de superficie, mitiancant rebut al parament
de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-5.
0,010 m3 Aigua. 1,440 € 0,01 €
0,056 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidrofug,
categoria M-5 (resisténcia a compressié 5 N/mm2), subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2. 34,970 € 1,96 €
1,408 h Oficial 12 construccio en treballs de ram de paleta. 19,670 € 27,70 €
1,585 h Pe6 ordinari construccié. 15,880 € 25,17 €
2,000 % Mitjans auxiliars 54,840 € 1,10 €
3,000 % Costos indirectes 55,940 € 1,68 €
Preu total por U ....ccccoeviiiiiieee e 57,62 €
2.19 HYA010 m2 Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal-lacié de calefaccio.
0,015 m3 Pasta de guix de construccio B1, segons UNE-EN 13279-1. 76,100 € 1,14 €
0,006 m3 Aigua. 1,440 € 0,01 €
0,019 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidrofug,
categoria M-5 (resisténcia a compressié 5 N/mm2), subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2. 34,970 € 0,66 €
0,005 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 24,210 € 0,12 €
0,071 h Oficial 12 construcci6 en treballs de ram de paleta. 19,670 € 1,40 €
0,177 h Ped ordinari construccio. 15,880 € 281€
4,000 % Mitjans auxiliars 6,140 € 0,25 €
3,000 % Costos indirectes 6,390 £ 0,19 €
Preu total por m2 ... 6,58 €
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant ...
Promotor:  Diputacio de Barcelona

Situacio: Escola Sant Viceng, c/ placa 11 de setembre, s/n
Enginyer Industrial: Joan Oliver V Pressupost: Annex de justificacié de preus
N° Codi U Descripcio Total

3 Instal-laci6é caldera de biomassa i elements complementaris

3.1

ECO-H...

1,000 Ut

1,000 Ut

1,000 Ut
1,000 u

Ut

Subministrament i instal-lacié de caldera per a la combustié d'estelles, de 300 kW, série ECO-HK300
de Hargassner o similar, formada per:

- Caldera d'estella tipus ECO-HK300 de Hargassner o similar, de 300kW, modulant entre el 30 i 100%,
amb cremador de graella escalonada giratoria o mobil, recollidor automatic de cendres, neteja
automatica de bescanviadors per mitia del moviment vertical dels turbuladors, sistema
d'alimentacié automatica amb vis sense fi d'inoxidable, camara de combustié revestida amb
refractari, encesa automatica, regulacié d'aire primari i secundari, extractor de tir forgat de fums
regulat per variador de frequiéncia, regulacié per sonda lambda, sensor de depresié a la cambra
de combustid, descendratge automatic fins a diposit de cendres i sistema de control amb pantalla
tactil.

- Sistema d'alimentaci6 i remenament de l'estella, tipus ECO-RA 400 de Hargassner o similar, format
per ballestes de 400mm de diametre, amb canal obert per a vis sense fi de geometria variable,
canal tancat d'alimentacio fins a sistema antiretorn de flama (inclou les extensions necessaries),
sonda de temperatura en el canal tancat, motor amb commutacié automatica del sentit de gir per
a evitar encallades d'estella.

- Sistema de seguretat antiretorn flama format per rotaiva, clapeta, o similar, i sensors de
temperatura i depressio.

- Sistema de seguretat per sobretemperatura format per sprinkler amb sonda de temperatura, o
similar.

- Sistema d'alarma i monitoritzacié del funcionament de la caldera mitjangant connexié a ethernet
tipus Gatway o similar.

- Sistema de connexié modbus.

Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per I'empresa instal-ladora per a la
comprovacio6 del seu correcte funcionament.

Inclou: transport, descarrega i entrada de la caldera a la sala. Replanteig mitjancant plantilla.
Presentacié dels elements. Muntatge de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conduccié d'aigua, de salubritat i eléctrica, i amb el conducte d'evacuaci6é dels
productes de la combustié. Replanteig i execucioé del desguas. Posada en marxa i formacio dels
usuaris.

Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal-ladora per a la
comprovacio del seu correcte funcionament.

Inclou: transport, descarrega i entrada de la caldera a la sala. Replanteig mitjancant plantilla.
Presentacié dels elements. Muntatge de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conducci6é d'aigua, de salubritat i eléctrica, i amb el conducte d'evacuaci6é dels
productes de la combusti6. Replanteig i execucié del desguas. Posada en marxa i formacié dels
usuaris.

Caldera d'estella tipus tipus ECO-HK300 de Hargassner o similar, de 300kW, amb
cremador de graella escalonada giratoria o mobil, recollidor automatic de cendres,
neteja automatica de bescanviadors per mitja del moviment vertical dels turbuladors,
sistema d'alimentacié automatica amb vis sense fi d'inoxidable, camara de combustié
revestida amb refractari, encesa automatica, regulacié d'aire primari i secundari,
extractor de tir forcat de fums regulat per variador de frequéncia, regulacié per sonda
lambda, sensor de depresié a la cambra de combustié, descendratge automatic fins
a diposit de cendres i sistema de control amb pantalla tactil. Fins i tot transport i
descarrega. 46.456,000 € 46.456,00 €
Subministrament i instal-lacié de sistema d'alimentacié d'estelles per a caldera de
biomassa format per: disc rotatori amb ballestes de 4 m de diametre, amb lamel-les,
motor per a alimentacié trifasica a 400 V, canal i sistema de transmissié de rotaci6.
Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Connexionat dels
elements a la xarxa. Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons
documentacio grafica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre

d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 6.486,400 € 6.486,40 €
Internet gateway per a connexio de la caldera a ethernet 90,000 € 90,00 €
Interficie comunicacié ModBus 182,780 € 182,78 €



Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant ...
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Situacio: Escola Sant Viceng, c/ placa 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver
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N° Codi U Descripcio Total
3,000 Ut Sonda de temperatura PT1000 amb baina 35,000 € 105,00 €
1,000 Ut Base de recolzament antivibracions, per a caldera. 55,240 € 55,24 €
1,000 Ut Limitador térmic de seguretat, tarat a 95°C, format per valvula i sonda de

temperatura. 74,890 € 74,89 €

1,000 Ut Direcci6é de muntatge i cablejat de caldera de biomassa. 613,160 € 613,16 €
1,000 Ut Posada en marxa i formacié en el maneig de caldera de biomassa. 498,650 € 498,65 €
4,993 h Oficial 12 calefactor. 20,330 € 101,51 €
4,993 h Ajudant calefactor. 17,320 € 86,48 €
2,000 % Mitjans auxiliars 54.750,110 € 1.095,00 €
3,000 % Costos indirectes 55.845,110 € 1.675,35 €

Preu total por Ut ... 57.520,46 €
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N° Codi U Descripcio Total

4 Instal-lacio hidraulica i xemeneia sala de calderes de biomassa

4.1 Xemeneia de sortida de fums

411 SBMDK..

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
7,000
1,000
1,000
2,000
5,000
1,000

8,000
8,000
2,000

Ut

Subministrament i col-locacié de xemeneia modular metal-lica, de doble paret, tipus DINAK DP o

similar, paret interior d'acer inoxidable AISI 316L de 300 mm de diametre i paret exterior d'acer
inoxidable AlSI 304 de 360mm de diametre, amb aillament entre parets mitiangant manta de fibra
ceramica d'alta densitat de 30 mm d'espessor, temperatura de treball de 400°C i puntes de
temperatura de fins 1000°C, instal-lada parcialment a l'interior de I'edifici i parcialment a I'exterior,

per evacuacio dels productes de la combusti6 de la caldera de biomassa (combustible solid).

Segons planols. Fins i tot p/p de mitjans auxiliars. Formada per: adaptador a caldera (1 Ut), colze 45°
(1 Ut), T90 (1 Ut), limitador de tiratge (1 Ut), tram extensible (1 Ut), T135 (1 Ut), tap recollida
condensats (1 Ut), tram recte (3 Ut), conus sortida lliure (1 Ut), passasostres (1 Ut), abracadora
antipluja (1 Ut), abracadores, suports murals, moéduls finals i demés accessoris necessaris. Totalment
muntada, connexionada i provada.

Adaptador a Caldera D300, inox AlS| 316L 42,000 € 42,00 €
Colze 45° aillada, D300mm, inox AISI 316L 99,540 € 99,54 €
Limitador de tiratge inox AlSI 316L diam 300 249,360 € 249,36 €
Tap de recollida de sutge amb desaigiie, diametre 300 mm 28,220 € 28,22 €
Tub de doble paret extensible 550-900 mm, tipus DINAK DP o similar, interior Inox AlSI
316L de 300mm i exterior inox AlSI 304 de 360mm, amb 30 mm d'aillament 189,710 € 189,71 €
T 90 aillada, D300 mm, inox 316L 204,000 € 204,00 €
Te 135° aillada, D300, Inox AlSI 316L 187,510 € 187,51 €
Tub doble paret 960mm, tipus DINAK DP o similar, 154,880 € 1.084,16 €
Sortida de sostre 5/30° amb trencaigues 190,070 € 190,07 €
Conus de sortida lliure D300 mm, AlISI 316L 55,650 € 55,65 €
Anclatge intermig pla per conducte de 360mm exterior 22,570 € 45,14 €
Anclatge regulable (70-120mm) a paret per xemenia de 360mm exterior, inox AlS| 316L. 23,790 € 118,95 €
Material auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra dels tubs de doble paret, de
360mm de diametre exterior 49,900 € 49,90 €
Oficial 12 calefactor. 20,330 € 162,64 €
Ajudant calefactor. 17,320 € 138,56 €
Mitjans auxiliars 2.845,410 € 56,91 €
3,000 % Costos indirectes 2.902,320 € 87,07 €
Preu total por Ut ..o 2.989,39 €

4.2 Instal-laci6 hidraulica sala de calderes de biomassa

421 RAG-E...

1,000
1,000
2,000
2,000
0,350

3,000

9,000
2,709
2,709
2,000

Ut

Subministrament i instal-laci®6 de grup de bombeig i elevacié de temperatura de retorn tipus
RAG-ECO-330, o similar, integrat a la caldera. Inclou bombes per carrega del diposit d'inercia, 2
valvules de 3 vies i aixetes de pas. Els sistema esta preparat per muntar-se de manera integrada al
cos de la caldera. Totalment muntat i provat.

Bomba circuladora simple de rotor humit DAB EVOPLUS B 180/280.50M 2.456,160 € 2.456,16 €
Manometre amb bany de glicerina i diametre d'esfera de 100 mm, a 5,200 € 5,20 €
Valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 1/2". 3,030 € 6,06 €
Maneguet antivibracié, de goma, per a una pressi6 maxima de treball de 10 bar. 18,880 € 37,76 €
Tub de coure rigid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diametre, segons

UNE-EN 1057. 4,980 € 1,74 €

Tub rigid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 20 mm de
diametre nominal, per a canalitzacio fixa en superficie. Resisténcia a la compressid
1250 N, resisteéncia al impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau
de proteccio IP 547 segons UNE 20324, propietats electriques: aillant, no propagador
de la flama. Segons UNE-EN 50086-1 i UNE-EN 50086-2-2. Fins i tot p/p d'abracadores,

elements de subjecci6 i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 0,930 € 2,79 €
Cable unipolar HO7V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 0,470 € 4,23 €
Oficial 12 calefactor. 20,330 € 55,07 €
Ajudant instal-lador de climatitzaci6. 17,500 € 47,41 €
Mitjans auxiliars 2.616,420 € 52,33 €

3,000 % Costos indirectes 2.668,750 € 80,06 €

Preu total por Ut ... 2.748,81 €
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Situacio: Escola Sant Viceng, c/ placa 11 de setembre, s/n
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N° Codi U Descripcio Total
422 ICSBMK... Ut Subministrament i instal-lacié6 de comptador d'energia tipus Kamstrup Multical 403 o equivalent, de
15m3/h, amb cabalimetre ultrasonic, 2 sondes de temperatura PT500 amb cable, port optic per
lectura de registes, PN16, i tarja de comunicacié Modbus + 2 sortides d'impulsos per energia i volum,
per a cabal nominal 15 m3/h, DN50 de diametre nominal, temperatura maxima 130°C, longitud del
cable 1,5 m; incldos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
1,000 u Comptador d'energia tipus Kamstrup Multical 403 de 15m3/h amb sortida modbus 916,000 € 916,00 €
0,050 Ut Material auxiliar per a instal-lacions de calefaccio i A.C.S. 2,010 € 0,10 €
0,439 h Oficial 12 calefactor. 20,330 € 8,92 €
2,000 % Mitjans auxiliars 925,020 € 18,50 €
3,000 % Costos indirectes 943,520 € 28,31 €
Preu total por Ut ... 971,83 €
423 ICso75k Ut Subministrament i instal-lacié de valvula de seguretat, de llautd, amb rosca de 1 1/4" de diametre,
tarada a 3 bar de pressio; inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
1,000 Ut Valvula de seguretat, de llauté, amb rosca de 1 1/4" de diametre, tarada a 3 bar de
pressio. 67,140 € 67,14 €
0,100 Ut Material auxiliar per a instal-lacions de calefaccié i A.C.S. 2,010 € 0,20 €
0,112 h Oficial 12 calefactor. 20,330 € 2,28 €
0,112 h Ajudant calefactor. 20,650 € 231l€
2,000 % Mitjans auxiliars 71,930 € 1,44 €
3,000 % Costos indirectes 73,370 € 2,20 €
Preu total por Ut ... 75,57 €
424 Icso75d U Subministrament i instal-lacié de valvula de seguretat, de llauté, amb rosca de 1" de diametre,
tarada a 3 bar de pressié. Inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
1,000 U Valvula de seguretat, de llauté, amb rosca de 1" de diametre, tarada a 3 bar de
pressio. 18,760 € 18,76 €
0,100 Ut Material auxiliar per a instal-lacions de calefacci6 i A.C.S. 2,010 € 0,20 €
0,110 h Oficial 12 lampista. 22,720 € 2,50 €
0,110 h Ajudant calefactor. 17,710 € 195€
2,000 % Mitjans auxiliars 23,410 € 0,47 €
3,000 % Costos indirectes 23,880 € 0,72 €
Preu total por U ..o 24,60 €
425 ICS015 Ut Subministrament i instal-lacié de punt de buidatge de xarxa de distribucié d'aigua per a sistema de
calefaccio format per 2 m de tub d'acer al carboni amb unions premsades, de 22 mm de diametre
i 1,2mm d'espessor, col-locada superficialment i valvula de tall. Fins i tot p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maneguets i altres accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.
1,000 Ut Valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 1". 7,310 € 731€
2,000 m Tub d'acer inoxidable amb paret de 1,2 mm de gruix i 28 mm de diametre 9,950 € 19,90 €
0,800 Ut Accessoris per unié premsada de tub d'acer inox de 28 mm de diametre. 9,920 € 7,94 €
0,406 h Oficial 12 electricista. 20,330 € 8,25 €
0,406 h Ajudant calefactor. 19,500 € 792¢€
2,000 % Mitjans auxiliars 51,320 € 1,03 €
3,000 % Costos indirectes 52,350 € 1,57 €
Preu total por Ut ... 53,92 €
426 ICS005 Ut Subministrament i instal-laci6 de conjunt d'ompliment de la instal-lacié, antiretorn de flama i
proteccidé contra sobretemperatures a la caldera, des de la xarxa de distribucié d'aigua, amb
sistema de comptatge, format per 10 m de canonada d'acer inoxidable amb unions premsades,
tipus inoxpress, de 35 i 22 mm de diametre, col-locat superficialment, amb aillament mitjancant
camisa aillant flexible d'escuma elastomerica de 9mm, valvules de tall, aixeta de jardi, comptador
d'aigua, filtre retenidor de residus i valvula de retencié. Fins i tot p/p d'elements de muntatge,
colzes, tes, maneguets i altres accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.
6,000 Ut Valvula d'esfera de llaut6 niquelat per roscar de 1", 7,310 € 43,86 €
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N° Codi U Descripcio Total
1,000 Ut Filtre retenidor de residus de llauté, amb tamis d'acer inoxidable amb perforacions de
0,4 mm de diametre, amb cargol de 1", per a una pressié6 maxima de treball de 16 bar
i una temperatura maxima de 110°C. 13,160 € 13,16 €
1,000 Ut Comptador d'aigua freda, per roscar, de 1" de diametre. 150,530 € 150,53 €
1,000 Ut Valvula de retenci6 de llauté per roscar de 1". 5,250 € 525€
10,000 m Tub d'acer inoxidable amb paret de 1,2 mm de gruix i 28 mm de diametre 9,950 € 99,50 €
0,800 Ut Accessoris per unié premsada de tub d'acer inox de 28 mm de diametre. 9,920 € 7,94 €
10,000 m Camisa aillant d'escuma elastomerica, a forga de cautxu sintétic flexible, d'estructura
cel-lular tancada, amb un elevat factor de resisténcia a la difusié6 del vapor d'aigua,
de 29,0 mm de diametre interior i 25,0 mm de gruix. 6,930 € 69,30 €
0,660 | Adhesiu per camisa aillant elastomeérica. 11,160 € 7,37 €
0,633 h Oficial 12 electricista. 20,330 € 12,87 €
0,633 h Ajudant calefactor. 19,500 € 12,34 €
2,000 % Mitjans auxiliars 422,120 € 8,44 €
3,000 % Costos indirectes 430,560 € 12,92 €
Preu total por Ut ... 443,48 €
427 IcCsosob Ut Subministrament i instal-lacié de purgador automatic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diametre,
cos i tapa de llaut6, per a una pressi6 maxima de treball de 6 bar i una temperatura maxima de
110°C; amb clau de pas, inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
1,000 Ut Purgador automatic d'aire amb boia i cargol de 1/2" de diametre, 9,890 € 9,89 €
0,050 Ut Material auxiliar per a instal-lacions de calefaccio i A.C.S. 2,010 € 0,10 €
0,245 h Oficial 12 electricista. 20,330 € 4,98 €
0,245 h Ajudant calefactor. 19,500 € 4,78 €
2,000 % Mitjans auxiliars 19,750 € 0,40 €
3,000 % Costos indirectes 20,150 € 0,60 €
Preu total por Ut ..o 20,75 €
4.2.8 ICstermc Ut Subministrament i muntatge de termometre de contacte. Inclou termometre, element de subjeccio,
petit material,. Totalment muntat i provat.
Sense descomposicié 10,680 €
3,000 % Costos indirectes 10,680 € 0,32 €
Preu total redondeado por Ut ..........ccc....... 11,00 €
4.2.9 ICSspres Ut  Subministrament i muntatge de pressostat de seguretat que desconecta la caldera en cas de no
haver-hi fluid. Inclou petit material i cablejat fins a quadre. Totalment muntat i provat.
Sense descomposicié 23,718 €
3,000 % Costos indirectes 23,718 € 0,71 €
Preu total redondeado por Ut ..........ccc....... 24,43 €
4.2.10 ICS3000 U Subministrament i instal-lacié d'acumulador d'inércia, d'acer negre, de 2.600 |, estratificat
mitjangant xapa estratificadora o disc estratificadors, tipus Hargassner SP 2600 o similar, altura 2440
mm, diametre 1490 mm, aillament de 100 mm d'espessor amb poliureta d'alta densitat, amb 4
boques de 2" o superior (situades a 90°), amb boques de buidat, de purgat, per a baines per a
sondes. Inclos transport, descarrega, elements de muntatge i demés accessoris hecessaris pel seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
NOTA: ES IMPORTANT TENIR PRESENTS LES DIMENSIONS DEL DIPOSIT | DISPOSICIO DE LES BOQUES
DEGUT AL POC ESPAI DE LA SALA.
1,000 U Acumulador d'inércia, d'acer negre, de 2.600 |, estratificat mitjiancant xapa
estratificadora o disc estratificadors, tipus Hargassner SP 2600 o similar, altura 2440 mm,
diametre 1490 mm, aillament de 100 mm d'espessor amb poliureta d'alta densitat,
amb boques de buidat, de purgat, per a baines i boques de 2" 2.980,000 € 2.980,00 €
1,000 U Material auxiliar per instal-lacions de calefacci6. 1,620 € 1,62 €
0,500 h Oficial 12 lampista. 22,720 € 11,36 €
0,500 h Ajudant calefactor. 17,710 € 8,86 €
2,000 % Mitjans auxiliars 3.001,840 € 60,04 €
3,000 % Costos indirectes 3.061,880 € 91,86 €
Preu total redondeado por U .........ccccceeeee. 3.153,74 €
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4211 ICS040 U Subministrament i instal-lacié de vas d'expansié, capacitat 300 I, 1980 mm d'altura, 485 mm de
diametre, amb rosca de 1 1/2" de diametre i 10 bar de pressid. Inclis manometre i elements de
muntatge i connexié necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
1,000 U Vas d'expansid, capacitat 300 |, 1980 mm d'altura, 485 mm de diametre, amb rosca de
11/2" de diametre i 10 bar de pressio. 513,720 € 513,72 €
1,000 Ut Manometre amb bany de glicerina i diametre d'esfera de 100 mm, a 5,200 € 520 €
1,375 h Oficial 12 lampista. 22,720 € 31,24 €
1,375 h Ajudant calefactor. 17,710 € 24,35 €
2,000 % Mitjans auxiliars 574,510 € 11,49 €
3,000 % Costos indirectes 586,000 € 17,58 €
Preu total redondeado por U .........cccceeeeeee. 603,58 €
4212 ICs075-... Ut  Muntatge de les bombes i vasos d'expansié existents desmuntats durant 'actuacio
10,000 Ut Material auxiliar per a instal-lacions de calefaccié i A.C.S. 2,010 € 20,10 €
0,500 h Oficial 12 calefactor. 20,330 € 10,17 €
0,500 h Ajudant calefactor. 17,320 € 8,66 €
2,000 % Mitjans auxiliars 38,930 € 0,78 €
3,000 % Costos indirectes 39,710 € 1,19 €
Preu total redondeado por Ut ..................... 40,90 €
4213 ICso75¢ U Subministrament i instal-lacié de valvula de 3 vies de 2", mescladora, tipus ESBE o similar, amb temps
d'actuacioé 90s, amb actuador 0-10VDC,; inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris
per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
1,000 U Valvula de 3 vies de 2", mescladora, amb actuador de 230 V. 296,510 € 296,51 €
0,100 Ut Material auxiliar per a instal-lacions de calefaccio i A.C.S. 2,010 € 0,20 €
0,110 h Oficial 12 lampista. 22,720 € 2,50 €
0,110 h Ajudant calefactor. 17,710 € 1,95€
2,000 % Mitjans auxiliars 301,160 € 6,02 €
3,000 % Costos indirectes 307,180 € 9,22 €
Preu total redondeado por U .........cccuveeee.. 316,40 €
4.2.14 ICSo75p Ut Subministrament i instal-lacié de valvula de 3 vies de 1 1/2", mescladora, tipus ESBE o similar, amb
temps d'actuacié 90s, amb actuador 0-10VDC; inclos elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
1,000 U Valvula de 3 vies de 1 1/2", mescladora, amb actuador de 230 V. 225,580 € 225,58 €
0,100 Ut Material auxiliar per a instal-lacions de calefaccié i A.C.S. 2,010 € 0,20 €
0,115 h Oficial 12 calefactor. 20,330 € 2,34 €
0,115 h Ajudant calefactor. 17,320 € 1,99 €
2,000 % Mitjans auxiliars 230,110 € 4,60 €
3,000 % Costos indirectes 234,710 € 7,04 €
Preu total redondeado por Ut ..................... 241,75 €
4.2.15 ICs075... Ut  Subministrament i instal-lacié de valvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm; inclos elements de
muntatge i demés accessoris nhecessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
1,000 Ut Valvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm. 39,390 € 39,39 €
0,100 Ut Material auxiliar per a instal-lacions de calefaccio i A.C.S. 2,010 € 0,20 €
0,112 h Oficial 12 calefactor. 20,330 € 2,28 €
0,112 h Ajudant calefactor. 17,320 € 1,94 €
2,000 % Mitjans auxiliars 43,810 € 0,88 €
3,000 % Costos indirectes 44,690 € 1,34 €
Preu total redondeado por Ut ..........ccc....... 46,03 €
4.2.16 Icso7sf Ut Subministrament i instal-lacié de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 2"; inclos elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
1,000 Ut Valvula d'esfera de llauto6 niquelat per roscar de 2", 26,700 € 26,70 €
0,100 Ut Material auxiliar per a instal-lacions de calefaccié i A.C.S. 2,010 € 0,20 €
0,112 h Oficial 12 calefactor. 20,330 € 2,28 €
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Promotor:  Diputacio de Barcelona
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N° Codi U Descripcio Total
0,112 h Ajudant calefactor. 17,320 € 1,94 €
2,000 % Mitjans auxiliars 31,120 € 0,62 €
3,000 % Costos indirectes 31,740 € 0,95 €
Preu total redondeado por Ut ..........cc........ 32,69 €

4.2.17 ICS075

1,000
0,100
0,110
0,110
2,000

4.2.18 ICS075h

1,000
0,100
0,110
0,110
2,000

4.2.19 ICS075bj

1,000
0,100
0,112
0,112
2,000

4.2.20 ICS075b

1,000
0,100
0,119
0,119
2,000

4.2.21 IFW040b

1,000
1,000
0,160
0,160
2,000

Ut

Ut

Ut

Subministrament i instal-lacié de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 1 1/2"; inclos
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

Valvula d'esfera de llauto niquelat per roscar de 1 1/2". 18,640 € 18,64 €
Material auxiliar per a instal-lacions de calefaccié i A.C.S. 2,010 € 0,20 €
Oficial 12 calefactor. 20,330 € 2,24 €
Ajudant calefactor. 17,320 € 191€
Mitjans auxiliars 22,990 € 0,46 €
3,000 % Costos indirectes 23,450 € 0,70 €

Preu total redondeado por Ut ..................... 24,15 €

Subministrament i instal-lacié de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 1". Inclos elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 1". 7,310 € 731€
Material auxiliar per a instal-lacions de calefaccio i A.C.S. 2,010 € 0,20 €
Oficial 12 lampista. 22,720 € 2,50 €
Ajudant calefactor. 17,710 € 195€
Mitjans auxiliars 11,960 € 0,24 €
3,000 % Costos indirectes 12,200 € 0,37 €

Preu total redondeado por U .........cccceveeee.. 12,57 €

Subministrament i instal-lacié de valvula de retenci6 de llautd per roscar de 3". Inclds elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Valvula de retenci6 de llauté per roscar de 3". 53,300 € 53,30 €
Material auxiliar per a instal-lacions de calefaccié i A.C.S. 2,010 € 0,20 €
Oficial 12 calefactor. 20,330 € 2,28€
Ajudant calefactor. 17,320 € 1,94 €
Mitjans auxiliars 57,720 € 1,15 €
3,000 % Costos indirectes 58,870 € 1,77 €

Preu total redondeado por Ut ..................... 60,64 €

Subministrament i instal-lacié de valvula de retencié de llauté per roscar de 2". Inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Valvula de retencio de llauté per roscar de 2". 12,890 € 12,89 €
Material auxiliar per a instal-lacions de calefaccio i A.C.S. 2,010 € 0,20 €
Oficial 12 lampista. 22,720 € 2,70 €
Ajudant calefactor. 17,710 € 2,11 €
Mitjans auxiliars 17,900 € 0,36 €
3,000 % Costos indirectes 18,260 € 0,55 €

Preu total redondeado por U .........cccceveee... 18,81 €

Subministrament i instal-lacié de valvula de retencié de llauté per roscar de 1 1/2". Inclos elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Valvula de retenci6 de llauté per roscar de 1 1/2". 7,450 € 745 €
Material auxiliar per a instal-lacions de lampisteria. 1,350 € 135€
Oficial 12 lampista. 20,330 € 3,25 €
Ajudant lampista. 17,320 € 2,77 €
Mitjans auxiliars 14,820 € 0,30 €
3,000 % Costos indirectes 15,120 € 0,45 €

Preu total redondeado por Ut ..................... 15,57 €
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4.2.22 IFw020m Ut

1,000

1,000
0,226
0,226
2,000

4.2.23 IFW020e

1,000

1,000
0,239
0,239
2,000

4.2.24 IFW020b

1,000

1,000
0,168
0,168
2,000

4.2.25 ICS010i

1,050

0,100
1,000

0,150
0,089
0,089
2,000

u

ut

Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor de residus de bronze, amb tamis d'acer inoxidable
amb perforacions de 0,5 mm de diametre, amb rosca de 3", per a una pressi6 maxima de treball de
16 bar i una temperatura maxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

Filtre retenidor de residus de bronze, amb tamis d'acer inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diametre, amb rosca de 3", per a una pressi6 maxima de treball de 16 bar i

una temperatura maxima de 110°C. 85,810 € 85,81 €
Material auxiliar per a instal-lacions de lampisteria. 1,350 € 135€
Oficial 12 lampista. 20,330 € 4,59 €
Ajudant lampista. 17,320 € 391€
Mitjans auxiliars 95,660 € 191 €
3,000 % Costos indirectes 97,570 € 2,93 €

Preu total redondeado por Ut ..................... 100,50 €

Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor de residus de llautd, amb rosca de 2", tipus SEl o
similar.

Filtre retenidor de residus de llauté, amb tamis d'acer inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diametre, amb rosca de 2", per a una pressi6 maxima de treball de 16 bar i

una temperatura maxima de 110°C. 45,840 € 45,84 €
Material auxiliar per a instal-lacions de lampisteria. 1,350 € 135€
Oficial 12 lampista. 24,570 € 587 €
Ajudant lampista. 21,110 € 505€
Mitjans auxiliars 58,110 € 1,16 €
3,000 % Costos indirectes 59,270 € 1,78 €

Preu total redondeado por U .........cccceeeeee. 61,05 €

Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor de residus de llauté, amb rosca de 1 1/2", tipus SEl o
similar.

Filtre retenidor de residus de llauté, amb tamis d'acer inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diametre, amb rosca de 1 1/2", per a una pressi6 maxima de treball de 16

bar i una temperatura maxima de 110°C. 24,550 € 24,55 €
Material auxiliar per a instal-lacions de lampisteria. 1,350 € 135€
Oficial 12 lampista. 20,330 € 3,42 €
Ajudant lampista. 17,320 € 291 €
Mitjans auxiliars 32,230 € 0,64 €
3,000 % Costos indirectes 32,870 € 0,99 €

Preu total redondeado por Ut ..................... 33,86 €

Subministrament i instal-laci6 de canonada de diam. 76,1mm de distribucié d'aigua calenta de
calefaccio, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o
similar, de 76,1mm de diametre i 2mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col-locat superficialment
en el interior de I'edifici, amb aillament mitjiancant camisa aillant flexible d'escuma elastomérica de
30mm d'espessor. Inclis p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports
isofonics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.

Tub d'acer inoxidable AlISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de

76,1mm de diametre i 2mm d'espessor. 19,410 € 20,38 €
Accessoris per unié premsada de tub d'acer inoxidable de 76,1mm de diametre. 16,480 € 1,65€
Camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 77 mm de diametre interior i 27,0 mm de

gruix (equivalent a 30,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a forga de cautxu sintétic

flexible, d'estructura cel-lular tancada. 6,180 € 6,18 €
Adhesiu per camisa aillant elastomérica. 11,160 € 1,67 €
Oficial 12 electricista. 20,330 € 1,81 €
Ajudant calefactor. 19,500 € 1,74 €
Mitjans auxiliars 33,430 € 0,67 €
3,000 % Costos indirectes 34,100 € 1,02 €

Preu total redondeado porm .........ccccceeeene. 35,12 €
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4.2.26 ICS010g

1,050

0,100
1,000

0,067
0,087
0,087
2,000

4.2.27 ICS010...

1,000

1,000

1,000

0,067

0,092

0,092
2,000

4.2.28 ICS030

1,000

1,000

0,509

0,500

0,729

0,729
2,000

4.2.29 IFT010

2,000

Subministrament i instal-lacié de canonada de diam. 54mm de distribucié d'aigua calenta de
calefaccio, formada per tub d'acer inoxidable AlISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o
similar, de 54mm de diametre i 1,2mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col-locat superficialment
en el interior de I'edifici, amb aillament mitjiangcant camisa aillant flexible d'escuma elastomeérica de

30mm d'espessor. Inclis p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports
isofonics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.

Tub de coure rigid amb paret de 1,5 mm de gruix i 51/54 mm de diametre, segons

UNE-EN 1057. 14,410 € 15,13 €
Accessoris per unié amb soldadura de tub de coure rigid, de 51/54 mm de diametre. 8,680 € 0,87 €
Camisa aillant d'escuma elastomerica, de 55,0 mm de diametre interior i 27,0 mm de

gruix (equivalent a 30,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a forga de cautxu sintétic

flexible, d'estructura cel-lular tancada. 5,620 € 562 €
Adhesiu per camisa aillant elastomeérica. 11,160 € 0,75 €
Oficial 12 electricista. 20,330 € 1,77 €
Ajudant calefactor. 19,500 € 1,70 €
Mitjans auxiliars 25,840 € 0,52 €
3,000 % Costos indirectes 26,360 € 0,79 €

Preu total redondeado porm .........cccceeeeen.. 27,15 €

Subministrament i instal-laci6 de canonada de 42mm de distribucié d'aigua no apta per consum,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
42mm de diametre i 1.5 mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col-locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aillament mitjangant camisa aillant flexible d'escuma elastomeérica de
30mm d'espessor. Inclis p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports
isofonics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.

Tub d'acer inoxidable classe 1.4307 segons UNE-EN 10088-1 (AlSI 316L), amb soldadura
longitudinal, de 42 mm de diametre exterior i 1,2 mm de gruix, série 1 segons UNE-EN

10312, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. 7,040 € 7,04 €
Material auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra de les canonades d'acer
inoxidable amb soldadura, de 42 mm de diametre exterior. 0,300 € 0,30 €

Camisa aillant d'escuma elastomeérica, amb un elevat factor de resisteéncia a la difusié
del vapor d'aigua, de 43,5 mm de diametre interior i 27 mm de gruix, a forca de

cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada. 9,580 € 9,58 €
Adhesiu per camisa aillant elastomeérica. 11,160 € 0,75 €
Oficial 12 electricista. 20,330 € 1,87 €
Ajudant calefactor. 19,500 € 1,79€
Mitjans auxiliars 21,330 € 0,43 €
3,000 % Costos indirectes 21,760 € 0,65 €

Preu total redondeado porm .........cccceeeeen.. 22,41 €

Col-lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 5" DN 125 mm de diametre, de 1
m, amb 1 connexi6 d'entrada i 4 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma
elastomérica, de 50 mm d'espessor.

Material auxiliar per a muntatge i subjeccioé a 'obra de les canonades d'acer, de 5" DN

125 mm. 2,520 € 2,52 €
Tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 5" DN 125 mm de diametre, segons UNE
19052, amb el preu incrementat el 50% en concepte d'accessoris i peces especials. 35,650 € 35,65 €

Planxa flexible d'escuma elastomeérica, a forga de cautxu sintétic flexible, d'estructura
cel-lular tancada, amb un elevat factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua,

de 50 mm d'espessor. 75,790 € 38,58 €
Adhesiu per camisa aillant elastomérica. 11,160 € 558 €
Oficial 12 lampista. 22,720 € 16,56 €
Ajudant calefactor. 17,710 € 1291 €
Mitjans auxiliars 111,800 € 2,24 €

3,000 % Costos indirectes 114,040 € 3,42 €

Preu total redondeado por U 117,46 €

Descalcificador compacte amb comandament per temps de tres cicles, cabal de 0,3 m3/h, amb
claus de pas d'esfera.

Valvula d'esfera de llaut6 niquelat per roscar de 3/4". 5,740 € 11,48 €
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N° Codi U Descripcio Total
1,000 U Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx contenidor de carb6 actiu, rosca de 3/4",
cabal de 0,4 m3/h. 24,560 € 24,56 €
1,000 U Descalcificador compacte amb comandament per temps de tres cicles, rosca de
3/4", pressié de treball de 1,5 a 6 bar, cabal de 0,3 m3/h i de 200x400x650 mm, inclis
electrovalvula pel bypass. 552,540 € 552,54 €
0,500 m Tub de PVC, serie B, de 32 mm de diametre i 3 mm de gruix, amb extrem atrompetat,
segons UNE-EN 1329-1. 1,300 € 0,65 €
1,000 Ut Valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 1/2". 3,030 € 3,03 €
1,000 Ut Material auxiliar per a instal-lacions de lampisteria. 1,350 € 135€
6,424 h Oficial 12 lampista. 24,570 € 157,84 €
6,424 h Ajudant lampista. 21,110 € 135,61 €
4,000 % Mitjans auxiliars 887,060 € 35,48 €
3,000 % Costos indirectes 922,540 € 27,68 €
Preu total redondeado por U .........cccceveee... 950,22 €

4.3 Proteccidé contra incendis

431 10S010

1,000

1,000
0,177
2,000

4.3.2 10S010b

1,000

1,000
0,177
2,000

433 |OD001

1,000

2,000
0,549
0,549
2,000

434 10D002

1,000

0,549
0,549
2,000

Ut

Ut

Subministrament i col-locacié de placa de senyalitzacié d'equips contra incendis, en poliestiré
fotoluminiscent, de 210x210 mm.

Placa de senyalitzacié d'equips contra incendis, en poliestiré fotoluminiscent, de

210x210 mm, segons UNE 23033-1. 3,490 € 3,49 €
Material auxiliar per a la fixacié de placa de senyalitzaci6. 0,280 € 0,28 €
Pe6 ordinari construccié. 14,000 € 2,48 €
Mitjans auxiliars 6,250 € 0,13 €
3,000 % Costos indirectes 6,380 € 0,19 €

Preu total redondeado por Ut ..........cc........ 6,57 €

Subministrament i col-locacié de placa de senyalitzacié de mitjans d'evacuaci6, en poliestiré
fotoluminiscent, de 210x210 mm.

Placa de senyalitzacié de mitjans d'evacuacio, en poliestire fotoluminiscent, de

210x210 mm, segons UNE 23034, 3,490 € 3,49 €
Material auxiliar per a la fixacié de placa de senyalitzacié. 0,280 € 0,28 €
Pe6 ordinari construccié. 14,000 € 2,48 €
Mitjans auxiliars 6,250 € 0,13 €
3,000 % Costos indirectes 6,380 € 0,19 €

Preu total redondeado por Ut ..........ccc....... 6,57 €

Central de detecci6é automatica d'incendis, convencional, microprocessada, de 2 zones de
deteccié.
Central de deteccié automatica d'incendis, convencional, microprocessada, de 2

zones de deteccid, amb caixa metal-lica i tapa de ABS, amb modul d'alimentacio,
rectificador de corrent i carregador de bateria, panell de control amb indicador

d'alarma i avaria i commutador de tall de zones, segons UNE 23007-2 i UNE 23007-4. 173,670 € 173,67 €
Bateriade 12 Vi 7 Ah. 19,580 € 39,16 €
Oficial 12 instal-lador de xarxes i equips de detecci6 i seguretat. 24,080 € 13,22 €
Ajudant instal-lador de xarxes i equips de deteccid i seguretat. 20,650 € 11,34 €
Mitjans auxiliars 237,390 € 4,75 €
3,000 % Costos indirectes 242,140 € 7,26 €

Preu total redondeado por Ut ..................... 249,40 €

Detector termic antideflagarant,, de ABS color blanc, model DT2 "GOLMAR".

Detector térmic convencional, de ABS color blanc, model DT2 "GOLMAR", format per
un element sensible a l'increment lent de la temperatura per a una temperatura
maxima d'alarma de 64°C, per alimentacié de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activacié
i indicador d'alarma color vermell, sortida per pilot de senyalitzacié remota i base

universal, segons UNE-EN 54-5. 210,620 € 210,62 €
Oficial 12 instal-lador de xarxes i equips de detecci6 i seguretat. 24,080 € 13,22 €
Ajudant instal-lador de xarxes i equips de deteccid i seguretat. 20,650 € 11,34 €
Mitjans auxiliars 235,180 € 4,70 €

3,000 % Costos indirectes 239,880 € 7,20 €

Preu total redondeado por Ut ..................... 247,08 €
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N° Codi

U Descripcio

Total

4.35 IOD006 Ut

1,000 Ut

0,549 h
0,549 h
2,000 %

4.3.6 10D004 Ut

1,000 Ut

0,584 h
0,584 h
2,000 %

4.3.7 I0S010c Ut

1,000 Ut

1,000 Ut
0,177 h
2,000 %

Sirena electronica, de ABS color vermell, per muntatge exterior, amb senyal Optica i acustica i retol

"FOC".

Sirena electronica, de ABS color vermell, per muntatge exterior, amb senyal optica i
acustica i rétol "FOC", alimentacié a 24 Vcc, poténcia sonora de 90 dB a 1 m i consum

de 230 mA.

Oficial 12 instal-lador de xarxes i equips de deteccio i seguretat.
Ajudant instal-lador de xarxes i equips de deteccié i seguretat.

Mitjans auxiliars

Polsador d'alarma convencional de rearmament manual, de ABS color vermell,
proteccio IP 41, amb led indicador d'alarma color vermell i clau de rearmament,

segons UNE-EN 54-11.

Oficial 12 instal-lador de xarxes i equips de deteccio i seguretat.
Ajudant instal-lador de xarxes i equips de deteccié i seguretat.

Mitjans auxiliars

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut
Polsador d'alarma convencional de rearmament manual.

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut

56,940 €
24,080 €
20,650 €
81,500 €
83,130 €

11,600 €
24,080 €
20,650 €
37,720 €
38,470 €

56,94 €
13,22 €
11,34 €

1,63 €
2,49 €

85,62 €

11,60 €
14,06 €
12,06 €
0,75 €
1,15 €

39,62 €

Subministrament i col-locaci6 de placa de senyalitzacié6 d'equips contra incendis, en poliestire

fotoluminiscent, de 210x210 mm.

Placa de senyalitzacié emergéencies, en poliestiré fotoluminiscent, de 210x210 mm,

segons UNE 23033-1.

Material auxiliar per a la fixacié de placa de senyalitzaci6.
Pe6 ordinari construccio.

Mitjans auxiliars

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut

3,490 €
0,280 €
14,000 €
6,250 €
6,380 €

349€
0,28€
2,48 €
0,13 €
0,19 €

6,57 €
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NO

Codi

U Descripcio

Total

5 Instal-lacio eléectrica i de control

51

IEI050b

1,000

2,000

1,000

1,000

5,000

1,000

3,000

10,000

50,000

50,000

4,000

4,000

100,000

100,000

30,000

1,000

2,000

u

Ut

Subministrament i instal-lacié eléctrica interior en la sala de calderes de biomassa. Inclou circuits
interiors amb cablejat lliure d'halogens i reduida emissié de fums, 450/750V, tipus HO7Z1-K (AS), sota
tub protector de gris dur i canal, il-luminacié mitjancant tubs led de 15W, il-luminacié d'emergéncia,
alimentacié bombes dispositius, mecanismes de superficie, interruptor exterior de la sala dins caixa
d'emergéncia, subquadre dins armari per a 72 moduls, i aparamenta sobre caurril DIN tipus (segons
planols i esquema unifilar). Inclou també interruptors de capcgalera al subquadre general de I'edifici

nou i interruptor exterior de la sala de calderes.

Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal-lacié (segons indicacions

esquema unifilar). Totalment montada, connexionada i provada.

Nota: S'aprofitara el quadre existent, la linia des del subquadre de I'escola, i alguns PlAs i relés.

Interruptor automatic magnetotéermic de 20

A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 moduls
DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

Interruptor diferencial instantani, 4P/40A/300mA, de 4 moduls, inclls p/p d'accessoris
de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.

Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/300mA, de 2 moduls, inclls p/p d'accessoris
de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.

Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/30mA, de 2 moduls, inclis p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.

Interruptor automatic magnetotéermic, amb 6 kA de poder de tall, de 10 A d'intensitat
nominal, corba C, bipolar (2P), de 2 moduls, inclis p/p d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1.

Interruptor automatic magnetotermic, amb 6 kA de poder de tall, de 16 A d'intensitat
nominal, corba C, bipolar (2P), de 2 moduls, inclis p/p d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1.

Interruptor automatic magnetotéermic, amb 6 kA de poder de tall, de 16 A d'intensitat
nominal, corba C, tetrapolar (4P), de 4 moduls, inclis p/p d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1.

Safata de PVC rigid, de 50x75 mm, per a suport i conduccié de cables eléctrics, inclis
p/p d'accessoris. Segons UNE-EN 61537.

Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diametre nominal, per a
canalitzacié encastada en obra de fabrica (parets i sostres). Resisténcia a la
compressio 320 N, resisteéncia al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecci6 IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 50086-1 i UNE-EN 50086-2-2.

Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diametre nominal, per a
canalitzacié encastada en obra de fabrica (parets i sostres). Resisténcia a la
compressio 320 N, resisténcia al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de proteccio IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 50086-1 i UNE-EN 50086-2-2.

Caixa de derivacio per encastar de 105x105 mm, amb grau de proteccié normal,
reglets de connexié i tapa de registre.

Caixa de derivacio per encastar de 105x165 mm, amb grau de proteccié normal,
reglets de connexié i tapa de registre.

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de |la flama, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 1,5 mm?2 de seccid, amb aillament de compost termoplastic a forca de
poliolefina amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensié
assignada de 450/750 V. Segons UNE 211002.

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de |la flama, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm?2 de seccid, amb aillament de compost termoplastic a forca de
poliolefina amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensid
assignada de 450/750 V. Segons UNE 211002.

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de |la flama, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 4 mm2 de seccié, amb ailament de compost termoplastic a forca de
poliolefina amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensid
assignada

Interruptor monopolar, gamma basica, amb tecla simple i marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma basica, amb tapa i marc d'l element de color
blanc i embellidor de color blanc.

58,190 €

114,880 €

83,250 €

39,750 €

11,390 €

11,520 €

71,640 €

5,850 €

0,220 €

0,230 €

1,170 €

1,220 €

0,430 €

0,630 €

0,910 €

6,000 €

6,420 €

58,19 €
229,76 €
83,25 €

39,75 €
56,95 €
11,52 €

21492 €

58,50 €
11,00€

11,50 €
4,68 €
4,88 €

43,00 €

63,00 €

27,30 €

6,00 €

12,84 €
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2,000 Ut Lluminaria lineal, de 1186x85x85 mm, per a 2 tubs led de 15W, amb cos de lluminaria
format per perfils d'alumini extrudit, termoesmaltat gris RAL 9006; tapes finals; difusor
opal d'alta transmitancia; reflector interior termoesmaltat, bla 45,640 € 91,28 €
2,000 u Tub led de 22 W de potencia i 230 V de tensié d'alimentacio, de 1500 mm de llargaria,
casquet G13, de flux lluminés >=2000 Im, amb una temperatura de color de 4000/6500
Kiun grau de rendiment del color Ra>80, (equivalent a tub fluorescent tradicional T8
de 26 mm de diametre i 1500 mm de llargaria i 58 W de poténcia), per a substitucié de
lampada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat
de substitucié, amb kit d'encebador per a substitucio del existent 16,180 € 32,36 €
1,000 Ut Lluminaria d'emergéncia estanca, amb tub lineal fluorescent, 8 W - G5, flux lluminds
240 lumens, carcassa de 405x134x134 mm, classe |, IP 65, amb bateries de Ni-Cd d'alta
temperatura, autonomia de 1 h, alimentacio a 230 V, temps de carrega 24 h. 114,170 € 114,17 €
6,000 h Oficial 12 electricista. 20,720 € 124,32 €
6,000 h Ajudant electricista. 17,500 € 105,00 €
2,000 % Mitjans auxiliars 1.404,170 € 28,08 €
3,000 % Costos indirectes 1.432,250 € 42,97 €
Preu total redondeado por Ut .................... 1.475,22 €
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5.2 ICX020 Ut Subministrament i instal-lacié de control tipus domotic, tipus loxone o similar, que permeti:

= Engegada de les caldera de biomassa (0 generacié6 de demanda per la caldera) quan es

detecti que hi ha necessitat d’escalfar el diposit d’inércia.

= Engegada i regulacié dels tres circuits de calefaccid, en base a temperatura exterior i amb

compensacio per temperatura interior (aturant la bomba circuladora quan la temperatura interior

és igual a la consigna + una histéresis). Actuant sobre la bomba i sobre els capcals de de les

valvules barrejadores de 3 vies, puguent-se fer una programacié horaria setmanal i amb

cronograma anual de dies festius)

= Engegada de bombes circuladores en cas de glagades fins a assoliment de temperatura minima

dels fluids. Engegada escalonada de bombes en cas de sobretemperatura de caldera.

= Recollida i comunicacio de:

? Senyal d’alarma de la caldera de biomassa (en base a un contacte de lliure potencial que

disposa la mateixa) o comunicacio6 bus.

? Alarma per falta de pressio al sistema hidraulic primari o als secundaris (sales).

? Alarma per caiguda del sistema eléctric (haura de disposar el PLC de SAl)

? Alarma per sobretemperatura o temperatura baixa del diposit d’inércia

? Alarma de fallada d’alguna de les bombes de la distribucié de calor

? Alarma en cas d’incendi a la sitja

= Monitoratge en temps real i registre historic de les temperatures de:

? Temperatura Superior i inferior diposit d'inércia

? Temperatures d'impulsio i retorn dels circuits

? Temperatures ambient dels 3 circuits

? Temperatura de la caldera de biomassa

? Temperatura exterior

? alarmes produides

? actuacio de les bombes i elements

? consums

= Monitoratge de I’energia térmica entregada (comptador d’energia) i de I’energia eléctrica

consumida per la caldera via modbus o similar.

= Monitoratge del consum d’aigua de la instal-lacio.

= Enviament de missatge a tres o0 més usuaris comunicant que s’ha produit una incidéncia.

= Visualitzacié web de la instal-lacié i modificacié dels parametres de programacio.

= Actuacié manual de les diferents sortides.

= Quatre nivells de interactuacid: usuari convidat (només visualitzacid), usuari basic, usuari

mantenidor i usuari administrador.

= Possibilitat de seleccionar mode estiu (només ACS) i mode hivern (Calefacci6é i ACS) a I’Estadi.

Possibilitat de programar o seleccionar mode vacances hivern (ACS i temperatura inferior a la

reduida, amb reincorporacioé del mode hivern al cap d'un periode de temps).

Inclou PLCs domotics de control amb connexié a internet, extensions, modul sondes, sensors de

temperatura, relés per a I'actuacio, transformadors, SAl 450VA, armaris de superficie per a encabir-hi

els elements a cada una de les sales, cablejat i demés elements necessaris per al correcte

muntatge i funcionament. Posada en marxa, redaccioé del manual de funcionament i formacio als

usuaris.

Inclou el cable de xarxa Cat.7, de quatre parells apantallats, de tota la xarxa
1,000 ut Miniserver Loxone 414,800 € 414,80 €
1,000 ut 1-Wire Extension 141,240 € 141,24 €
1,000 ut Modbus Extension 190,540 € 190,54 €
1,000 u Contador d'energia eléctrica amb mesura directa fins 65A amb comunicacié Modbus

RTU, tipus Loxone, o similar 248,880 € 248,88 €
9,000 ut Sensor de temperatura immersio 1-wire metal-lic 11,420 € 102,78 €
3,000 ut Sensor de temperatura i humitat exterior 0-10V 116,830 € 350,49 €
1,000 ut Font d'alimentaci6 24V 4,2A 55,970 € 55,97 €
1,000 u Quadre eléectric tipus KAEDRA de Schneider 3 files, 54 moduls 610x448x160 122,850 € 122,85 €

20,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure

classe 5 (-K) de 1,5 mm?2 de secci6, amb aillament de compost termoplastic a forca de
poliolefina amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensid
assignada de 450/750 V. Segons UNE 211002. 0,430 € 8,60 €
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20,000 m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diametre nominal, per a
canalitzacié encastada en obra de fabrica (parets i sostres). Resisténcia a la
compressio 320 N, resistencia al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecci6 IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 50086-1 i UNE-EN 50086-2-2. 0,220 € 4,40 €
1,000 ut SAl pel sistema de control. 2000VA 48,540 € 48,54 €
24,000 h Oficial 12 Enginyer de programacio 35,000 € 840,00 €
8,000 h Oficial 12 lampista. 22,720 € 181,76 €
2,000 % Mitjans auxiliars 2.710,850 € 54,22 €
3,000 % Costos indirectes 2.765,070 € 82,95 €
Preu total redondeado por Ut ..................... 2.848,02 €
5.3 IAFO70b Cable rigid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb beina exterior de PVC de 7,3 mm
de diametre.
1,000 m Cable rigid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb conductor unifilar de
coure, aillament de polietilé i beina exterior de PVC de 7,3 mm de diametre, segons
EN 50288-4-1. 0,710 € 0,71 €
0,050 Ut Material auxiliar per a per instal-lacions audiovisuals. 1,200 € 0,06 €
0,018 h Oficial 12 instal-lador de telecomunicacions. 24,080 € 0,43 €
0,018 h Ajudant calefactor. 19,500 € 0,35 €
2,000 % Mitjans auxiliars 1,550 € 0,03 €
3,000 % Costos indirectes 1,580 € 0,05 €
Preu total redondeado porm .........ccccceeeene. 1,63 €
5.4 IEO010 Canalitzacioé fix en superficie de tub rigid de policarbonat, exempt d'halogens, endollable,
corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diametre nominal, resisténcia a la compressié 1250
N, amb grau de protecci6 IP 547.
1,000 m Tub rigid de policarbonat, exempt d'haldogens segons UNE-EN 50267-2-2, endollable,
corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diametre nominal, per a instal-lacions
eléctriques en edificis publics i per a evitar emissions de fum i gasos acids. Resisténcia a
la compressié 1250 N, resisténcia a limpacte 6 joules, temperatura de treball -5°C fins
90°C, amb grau de proteccio IP 547 segons UNE 20324, propietats eléctriques: aillant,
no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Fins i tot p/p
d'abracadores, elements de subjeccié i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles). 3,130 € 3,13 €
0,047 h Oficial 12 electricista. 20,330 € 0,96 €
0,059 h Ajudant electricista. 20,650 € 1,22 €
2,000 % Mitjans auxiliars 5310 € 0,11 €
3,000 % Costos indirectes 5,420 € 0,16 €
Preu total redondeado porm .........cccceeeenn.. 5,58 €
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant ...
Promotor:  Diputacio de Barcelona

Situacio: Escola Sant Viceng, c/ placa 11 de setembre, s/n
Enginyer Industrial: Joan Oliver V Pressupost: Annex de justificacié de preus
N° Codi U Descripcio Total

6 Gestio de residus

6.1 GCA010 m3 Classificaci6 a peu d'obra dels residus de construccié /o demolicié, separant-los en fraccions
(formigd, ceramics, metalls, fustes, vidres, plastics, papers o cartons i residus perillosos), dins de l'obra
en la que es produeixin, amb mitjans manuals.

Sense descomposicio 2,500 €

3,000 % Costos indirectes 2,500 € 0,08 €

Preu total redondeado por m3 .............ccc.e... 2,58 €

6.2 GRA020 m3 Transport amb cami6 de residus inertes de maons, teules i materials ceramics, produits en obres de

construccié i/o demolici6, a abocador especific, instal-laci6 de tractament de residus de
construccio i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 5
km de distancia.

0,068 h Camib6 de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m?i 2 eixos. 24,180 € 1,64 €

2,000 % Mitjans auxiliars 1,640 € 0,03 €

3,000 % Costos indirectes 1,670 € 0,05 €

Preu total redondeado por m3 ............cc....... 1,72 €

6.3 GRB0200 m3 Canon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produits a obres de

construccié i/o demolicid, en abocador especific, instal-laci6 de tractament de residus de
construccio i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.
1,060 m3 Canon d'abocament per liurament de barreja sense classificar de residus inerts

produits a obres de construccié i/o demolicié, en abocador especific, instal-lacié de
tractament de residus de construcci6 i demolicié externa a I'obra o centre de

valoritzacio o eliminacio de residus. 14,910 € 15,80 €

2,000 % Mitjans auxiliars 15,800 € 0,32 €
3,000 % Costos indirectes 16,120 € 0,48 €

Preu total redondeado por m3 .............cc.c... 16,60 €
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Projecte:
Promotor:

Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant ...
Diputaci6 de Barcelona
Situacio:

Escola Sant Viceng, c/ placa 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver

V Pressupost: Annex de justificacié de preus

N° Codi U Descripcio Total
7 Legalitzacions
7.1 LelTE ut

Partida d'execucié dels tramits i inspeccions per a legalitzacié de les modificacions d'instal-lacions

térmiques, eléctriques i contra incendis, segons pertoqui. Inclou documentacié técnica, planols as
built, taxes i costos d'inspeccions, certificats, proves i tramitacions.

Sense descomposicid

3,000 %

1.491,262 €
Costos indirectes 1.491,262 € 44,74 €
Preu total redondeado por ut ..........cccceeee.. 1.536,00 €
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant ...
Promotor:  Diputacio de Barcelona

Situacio: Escola Sant Viceng, c/ placa 11 de setembre, s/n
Enginyer Industrial: Joan Oliver V Pressupost: Annex de justificacié de preus
N° Codi U Descripcio Total

8 Seguretat i salut

8.1 Ss011 Ut Partida de Seguretat i Salut per treballs de Construccio
Sense descomposicid 1.108,757 €
3,000 % Costos indirectes 1.108,757 € 33,26 €
Preu total redondeado por Ut ..................... 1.142,02 €

8.2 $s010 Ut. Partida de Seguretat i Salut per treballs d'instal-lacions
Sense descomposicié 879,689 €
3,000 % Costos indirectes 879,689 € 26,39 €
Preu total redondeado por Ut. ........c.......... 906,08 €
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V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Instal-lacié d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant
Viceng de Castellet



Projecte:
Promotor:
Situacio:

Diputaci6 de Barcelona

Enginyer Industrial: Joan Oliver

Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

V Pressupost: Quadre de preus n°1

NO

Designacio

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

1.1

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

1 Desmuntatge dels elements existents i
enderroc

Ut Desmuntatge d'instal-lacié electrica i de
proteccié contra incendis per a ser reinstal-lats de
la sala de calderes i armari del comptador de
gas; amb mitjans manuals i amb recuperacio dels
materials per a ser reinstal-lats en el mateix edifici
0 en un altra. Fins i tot p/p d'identificacié de les
instal-lacions existents, de connexionat
provisional, de desmuntatge d'altres accessoris
superficials, neteja, aplec, retrada i carrega
manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

U Desmuntatge de xarxa d'instal-laci6 de gas
sense beina, en local d'ls comul; amb mitjans
manuals, i eliminaci6 de valvules, elements,
fixacions i altres accessoris superficials, anulacio
de l'escomesa i carrega manual sobre camié o
contenidor.

U Desmuntatge de caldera a gas i els seus
components, de 400 kW de poténcia calorifica
maxima, amb mitjans manuals i mecanics, i
recuperacio del material per a la seva posterior
ubicaci®é en altre emplagament, i carrega
mecanica sobre camié o contenidor.

m Desmuntatge de xemeneia modular
metal-lica, de 300 mm de diametre, amb mitjans
manuals i mecanics, instal-lada en el exterior de
I'edifici, fins a 20 m d'altura, i carrega mecanica
sobre camié o contenidor.

U Desmuntatge d'elements d'instal-laci6 de
calefacci6 en sala técnica (bombes, valvules,
vasos d'expansi®); amb mitjans manuals, amb
alguns materials per a la seva posterior ubicacio
en la mateixa instal-lacié i d'altres directament a
contenidor, sent l'ordre d'execucié del proceés
invers al de la seva instal-lacio, i carrega manual
sobre camié o contenidor.

U Desmuntatge de porta, amb mitjans manuals, i
carrega manual sobre camié o contenidor.

U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de
qualsevol tipus situada en facana, entre 3 i 6 m2
de superficie, amb mitjans manuals i recuperacio
del material per a la seva posterior ubicacié en
altre emplagament, sense deteriorar els elements
constructius als quals esta subjecta, i carrega
manual sobre camioé o contenidor.

92,36 €

101,50 €

265,32 €

9,69 €

138,04 €

7,60 €

23,56 €

NORANTA-DOS EUROS AMB
TRENTA-SIS CENTIMS

CENT U EUROS AMB CINQUANTA
CENTIMS

DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS
AMB TRENTA-DOS CENTIMS

NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CENTIMS

CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB
QUATRE CENTIMS

SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS

VINT-I-TRES EUROS AMB
CINQUANTA-SIS CENTIMS
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Projecte:
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio:

Enginyer Industrial: Joan Oliver

Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

V Pressupost: Quadre de preus n°1

NO

Designacio

Import

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

1.8

1.9

1.10

111

1.12

1.13

1.14

m2 Desmuntatge de cobertura de plafé sandvitx,
subjecta mecanicament sobre corretjal
estructural a menys de 20 m d'altura, en coberta
inclinada a una aigua amb un pendent mitja del
30%; amb mitjans manuals i carrega manual
sobre camié o contenidor.

m Desmuntatge de bigueta metal-lica recolzada,
formada per perfil d'acer, de fins a 4 m de
longitud mitja, amb mitjans manuals, i carrega
manual sobre camioé o contenidor.

m? Demolicié de fulla exterior en tancament de
facana, de fabrica revestida, formada per maé
calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans
manuals, sense afectar a [Iestabilitat dels
elements constructius contigus, i carrega manual
sobre camié o contenidor. Fins i tot part
proporcional de neteja posterior de |'obra.

m?2 Obertura de buit per a posterior col-locacio
de la fusteria, en fulla exterior de tancament de
facana, de fabrica revestida, formada per maé
calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat de la fulla o
dels elements constructius contigus, i carrega
manual sobre camié o contenidor.

m Lliinda realitzada amb dues biguetes
auto-resistents de formig6 pretensat 7-18 de 1,2 m
de longitud, amb revestiment de madé ceramic
en ambdues cares.

m2 Obertura de buit per a posterior col-locacié
de la fusteria, en fulla exterior de tancament de
facana, de fabrica revestida, formada per maé
calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans
manuals, sense afectar a |'estabilitat de la fulla o
dels elements const

m Llinda realitzada amb bigueta auto-resistent de
formigé pretensat T-18 de 3,75 m de longitud,
amb revestiment de madé ceramic en ambdues
cares.

2 Obra civil

5,77 €| CINC EUROS AMB SETANTA-SET
CENTIMS

7,67 €| SET EUROS AMB SEIXANTA-SET
CENTIMS

8,99 €| VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU
CENTIMS

11,95 € | ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC
CENTIMS

24,13 €| VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRETZE
CENTIMS

23,49 €| VINT-I-TRES EUROS AMB
QUARANTA-NOU CENTIMS

18,61 €| DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-U
CENTIMS
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Projecte:
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio:

Enginyer Industrial: Joan Oliver

Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

V Pressupost: Quadre de preus n°1

NO

Designacio

Import

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

2.1

2.2

m2 Solera de formigé armat de 20 cm d'espessor,
realitzada amb formigé HA-25/B/20/lla fabricat
en central, i abocament amb bomba, i doble
malla electrosoldada ME 20x20 @& 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col-locada sobre separadors
homologats, estés i vibrat manual mitjancant
regla vibrant, amb acabat superficial mitjancant
remolinador mecanic; amb junts de retraccio de
5 mm d'espessor, realitzades amb serra de disc,
formant quadricula; recolzada sobre capa base
existent. Inclis panell de poliestireé expandit de 3
cm d'espessor, per a l'execucid de juntes de
retraccio.

m2 Execucio de fulla exterior de 20 cm d'espessor
en tancament de fagana de fabrica, de bloc CV
de formig6 omplert i armat, llis hidrofug, color gris,
40x20x20 cm, resistéencia normalitzada R10 (10
N/mm?), amb junt de 1 cm, enrassada, rebudal
amb morter de ciment confeccionat en obra,
amb 300 kg/m?3 de ciment, color gris, amb additiu
hidrofug, dosificacié 1:5, subministrat en sacs,
amb recolzament minim de les 2/3 parts del bloc
sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat
galvanitzaci6 en calenta fixats als fronts de forjat
si, per errors d'execucio, el bloc no déna suport
els seus 2/3 parts sobre el forjat, i armada amb
armadura de llenca d'acer galvanitzat en calent
amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diametre i 75 mm d'amplada, collocada en
fileres cada 60 cm aproximadament i com minim
en arranc de la fabrica sobre forjat, sota
escopidor i sobre linda de buits, amb una
quantia de 2 m/m2i amb dispositius de connexio,
ancoratges, claus i fixacions metal-liques, sistema
d'ancoratge per a la subjeccié o retencié de la
fabrica als elements estructurals. Inclis p/p de
replanteig, anivellaci6 i aplomat, minves i
ruptures, lligadures, revestiment dels fronts de
forjat amb plaquetes de formig6, col-locades
amb morter d'alta adheréncia, formacié de
lindes mitjancant peces en "U" amb armadura i
massissat de formigd, brancals i queixals,
execucio6 de trobades i punts singulars, rejuntat i
neteja final de la fabrica executada. Fins i tot
part proporcional de bastides, grues i d'elements
auxiliars.

38,95 €| TRENTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-CINC CENTIMS

57,63 €| CINQUANTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CENTIMS

Pagina: 3-1



Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

Promotor: Diputacié de Barcelona

Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver

V Pressupost: Quadre de preus n°1

NO

Designacio

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

2.3

2.4

2.5

2.6

m2 Execucio de fulla exterior de 20 cm d'espessor
en tancament de fagana de fabrica, de bloc CV
de formigé, llis hidrofug, color gris, 40x20x20 cm,
resistéencia normalitzada R10 (10 N/mm?), amb
junt de 1 cm, enrassada, rebuda amb morter de
ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m3 de
ciment, color gris, dosificacié 1:5, subministrat en
sacs, amb recolzament minim de les 2/3 parts del
bloc sobre el forjat, o sobre angulars d'acer
laminat galvanitzacié en calenta fixats als fronts
de forjat si, per errors d'execucio, el bloc no déna
suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclis p/p
de replanteig, anivellacidé i aplomat, minves i
ruptures, lligadures, revestiment dels fronts de
forjat amb plaquetes de formigd, col-locades
amb morter d'alta adheréncia, formaci6 de
lindes mitjancant peces en "U" amb armadura i
massissat de formigd, brancals i queixals,
execucié de trobades i punts singulars, rejuntat i
neteja final de la fabrica executada. Fins i tot
part proporcional de bastides, grues i d'elements
auxiliars.

m2 Formacié de pendents amb tauler prefabricat
de formigd, sense nervi, de 80x50 cm, sobre
biguetes pretensades, en coberta inclinada, amb
un pendent mitja del 30%.

m2 Coberta inclinada de xapa perfilada d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm d'espessor, amb una
pendent major del 10%.

m2 Formaci6 de proteccid6 passiva contra
incendis de forjat, protegit per la seva cara
inferior, sistema "PLACO", mitjangcant projeccio
pneumatica de morter Igniver, compost per una
base de guix, vermiculita i additius especials,
reaccio al foc classe Al, fins a formar un gruix
minim de 20 mm i aconseguir una resisténcia al
foc de 60 minuts.

39,52 €

27,52 €

15,47 €

16,94 €

TRENTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CENTIMS

VINT-I-SET EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CENTIMS

QUINZE EUROS AMB
QUARANTA-SET CENTIMS

SETZE EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CENTIMS
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Projecte:
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio:

Enginyer Industrial: Joan Oliver

Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

V Pressupost: Quadre de preus n°1

NO

Designacio

Import

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

2.7

2.8

2.9

2.10

m? Formacio de revestiment continuu de morter
de ciment hidrofug M-5, mestrejat, de 15 mm de
gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior
acabat superficial remolinat. Inclis p/p de
col-locacié de malla de fibra de vidre antialcalis
per a refor¢ de trobades entre materials diferents
i en els fronts de forjat, a un 20% de la superficie
del parament, formacié6 de juntes, racons,
mestres amb separacié entre elles no superior a
un metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva
superficie.

m? Formaci6 en faganes de capa d'acabat per a
revestiments continus bicapa amb pintura al
siicat, color a escollir, textura llisa, mitjancant
l'aplicacié d'una ma de fons d'un preparat a
base de solucions de silicat potassic i emulsions
acriliqgues com fixador de superficie i dues mans
d'acabat amb pintura al silicat, acabat mat, a
base de copolimers acrilics purs, de gran
flexibilitat i adheréncia, permeable al vapor
d'aigua, resistent a la formacié de butllofes i
bosses, al esvoranc, als fongs i els raigs
ultravioletes, (rendiment: 0,167 I/m2 cada ma).
També p/p de preparacié i neteja préevia del
suport de morter industrial, mitiangant raspalls o
elements adequats i escatat de petites
adheréncies i imperfeccions formacié de juntes,
racons, arestes, acabaments en les trobades
amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superficie i proteccié de fusteria
i vidrieria.

U Subministrament i col-locacié de porta tallafocs
pivotant homologada, ElI2 60-C5, d'una fulla de
63 mm d'espessor, 900x2000 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat en color blanc formada per
2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor,
plegades, acobl

U Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada,
EI2 60-C5, de dues fulles, 2100x2000 mm de llum i
altura de pas, acabat lacat en color blanc,
ambdues fulles provistes de tancaportes per a Us
moderat, barra antipanic, clau i tirador per a la
cara exterior,

19,96 € | DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS
CENTIMS

9,43 €| NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES
CENTIMS

464,28 € | QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE
EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS

2.999,83 €| DOS MIL NOU-CENTS
NORANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-TRES CENTIMS
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Projecte:
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio:

Enginyer Industrial: Joan Oliver

Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

V Pressupost: Quadre de preus n°1

NO

Designacio

Import

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Ut Subministrament i muntatge de reixeta de
ventilacié d'intempeérie intumescent d'alumini
EI60, tipus VIMAT ALUMINI EI60 o similar, per a
instal-lacions de ventilaci6, marc frontal i
lamel-les de xapa perfilada, de 400x200 mm, fins i
tot tela metallica d'acer galvanitzat amb malla
de 20x20 mm. Fins i tot part proporcional de
mitjans auxiliars.

m2 Subministrament i muntatge de sistema
antipressi6 per a porta de la sitia. Format per
lamines de fusta de pi, sense recobriment, de 19
mm d'espessor i 25cm d'algada, muntades sobre
dues guies laterals formades per dos perfils tipus Z
d'acer galvanitzat ca

Ut Subministrament i muntatge de sistema
d'ompliment pneumatic de sitja d'estella, per a
caldera de biomassa, format per conjunt de dues
boques d'impulsi6-aspiracié d'acer zincat amb
boca tipus rotula ITAL 150, de trabet o similar, de
150mm de diametre, amb tap perforat, tram
recte de 3m i corba 90° per a permetre la
correcta distribucié de combustible. Fins i tot part
proporcional d'abragadores isofoniques, punts de
connexionat a terra i elements auxiliars.

m Escopidor prefabricat de formigd de color gris,
en peces de 500x250x50 mm, amb trencaaigies
rebut amb morter de ciment, industrial, amb
additiu hidrofug, M-10 i rejuntat entre peces i de
les unions amb els murs amb morter de juntes
especial per a prefabricats de formigo.

U Muntatge de Finestra de PVC (previament
desmuntada) dues fulles corredisses, dimensions
600x600 mm, acabat estandard en les dues
cares, color blanc, sense bastiment de base.
Calaix de persiana basic incorporat (monoblock),
persiana enrollable de lamel-les de PVC, amb
accionament manual amb cinta i recollidor.

U Fusteria d'alumini, lacat especial, per a
conformat de finestra, corredissa simple, de
350x150 cm, serie alta, formada per tres fulles,
amb perfils proveits de trencament de pont
térmic, i amb bastiment de base. Calaix de
persiana térmic millorat incorporat (monoblock),
persiana enrollable de lamel-les de PVC, amb
accionament manual amb cinta i recollidor.

148,22 €| CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB
VINT-I-DOS CENTIMS

29,55 €| VINT-I-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CENTIMS

841,20 € | VUIT-CENTS QUARANTA-U EUROS
AMB VINT CENTIMS

34,19 € | TRENTA-QUATRE EUROS AMB
DINOU CENTIMS

62,79 €| SEIXANTA-DOS EUROS AMB
SETANTA-NOU CENTIMS

1.899,93 € | MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU
EUROS AMB NORANTA-TRES
CENTIMS
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Projecte:
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio:

Enginyer Industrial: Joan Oliver

Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

V Pressupost: Quadre de preus n°1

Import
N° Designacio
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
2.17 m? Doble envidriament de seguretat (laminar),
6/6/ 4+4, fixat sobre fusteria amb falques i segellat
continu. 177,64 € | CENT SETANTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
2.18 U Col-locaci¢ i fixacié de fusteria exterior de més
de 4 m?2 de superficie, mitjiancant rebut al
parament de les patilles d'ancoratge amb morter
de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-5. 57,62 €| CINQUANTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CENTIMS
2.19 m? Ajudes de paleta en edjifici d'altres utilitats, per

a instal-lacié de calefaccié.

3 Instal-lacié caldera de biomassa i
elements complementaris

6,58 €| SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CENTIMS

Pagina:7-1



Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

Promotor: Diputacié de Barcelona

Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver

V Pressupost: Quadre de preus n°1

NO

Designacio

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

3.1

Ut Subministrament i instal-lacié de caldera per a
la combusti6 d'estelles, de 300 kW, serie
ECO-HK300 de Hargassner o similar, formada per:
- Caldera d'estella tipus ECO-HK300 de
Hargassner o similar, de 300kW, modulant entre el
30 i 100%, amb cremador de graella escalonada
giratdriaa. 0o mobil, recollidor automatic de
cendres, neteja automatica de bescanviadors
per mitja del moviment vertical dels turbuladors,
sistema d'alimentacié automatica amb vis sense
fi d'inoxidable, camara de combustié revestida
amb refractari, encesa automatica, regulacio
d'aire primari i secundari, extractor de tir forcat
de fums regulat per variador de frequéencia,
regulacié per sonda lambda, sensor de depresio
a la cambra de combusti6, descendratge
automatic fins a diposit de cendres i sistema de
control amb pantalla tactil - Sistema
d'alimentacié i remenament de l'estella, tipus
ECO-RA 400 de Hargassner o similar, format per
ballestes de 400mm de didametre, amb canal
obert per a vis sense fi de geometria variable,

canal tancat d'alimentacié fins a sistema
antiretorn de flama (inclou les extensions
necessaries), sonda de temperatura en el canal
tancat, motor amb commutacié automatica del
sentit de gir per a evitar encallades d'estella. -
Sistema de seguretat antiretorn flama format per
rotaiva, clapeta, o similar, i sensors de
temperatura i depressio. - Sistema de seguretat
per sobretemperatura format per sprinkler amb
sonda de temperatura, o similar. - Sistema
d'alarma i monitoritzacié del funcionament de la
caldera mitjangcant connexi®6 a ethernet tipus
Gatway o similar. - Sistema de connexié modbus.

Totalment muntada, connexionada i posada en
marxa per l'empresa instal-ladora per a la
comprovacié del seu correcte funcionament.

Inclou: transport, descarrega i entrada de la
caldera a la sala. Replanteig mitjancant plantilla.
Presentacié6 dels elements. Muntatge de la
caldera i els seus accessoris. Connexionat amb
les xarxes de conduccié d'aigua, de salubritat i
electrica, i amb el conducte d'evacuacio dels
productes de la combustié. Replanteig i execucid
del desguas. Posada en marxa i formacié dels
usuaris.

4 Instal-lacié hidraulica i xemeneia sala de
calderes de biomassa

4.1 Xemeneia de sortida de fums

57.520,46 €

CINQUANTA-SET MIL CINC-CENTS
VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS

CENTIMS
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

Promotor: Diputacié de Barcelona

Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver

V Pressupost: Quadre de preus n°1

NO

Designacio

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

41.1

42.1

4.2.2

Ut Subministrament i col-locaci6 de xemeneia
modular metal-lica, de doble paret, tipus DINAK
DP o similar, paret interior d'acer inoxidable AlSI
316L de 300 mm de diametre i paret exterior
d'acer inoxidable AISI 304 de 360mm de
diametre, amb aillament entre parets mitjangant
manta de fibra ceramica d'alta densitat de 30
mm d'espessor, temperatura de treball de 400°C i
puntes de temperatura de fins 1000°C, instal-lada
parcialment a l'interior de I'edifici i parcialment a
I'exterior, per evacuacié dels productes de la
combusti6 de la caldera de biomassa
(combustible solid). Segons planols. Fins i tot p/p
de mitjans auxiliars. Formada per: adaptador a
caldera (1 Ut), colze 45° (1 Ut), T90 (1 Ut), limitador
de tiratge (1 Ut), tram extensible (1 Ut), 7135 (1 Ut),
tap recollida condensats (1 Ut), tram recte (3 Ut),
conus sortida lliure (1 Ut), passasostres (1 Ut),
abracadora antipluja (1 Ut), abragadores, suports
murals, moduls finals i demeés accessoris
necessaris. Totalment muntada, connexionada i
provada.

4.2 Instal-lacié hidraulica sala de calderes
de biomassa

Ut Subministrament i instal-laci6 de grup de
bombeig i elevaci6 de temperatura de retorn
tipus RAG-ECO-330, o similar, integrat a la
caldera. Inclou bombes per carrega del diposit
d'inercia, 2 valvules de 3 vies i aixetes de pas. Els
sistema esta preparat per muntar-se de manera
integrada al cos de la caldera. Totalment muntat
i provat.

Ut Subministrament i instal-laci6 de comptador
d'energia tipus Kamstrup Multical 403 o
equivalent, de 15m3/h, amb cabalimetre
ultrasonic, 2 sondes de temperatura PT500 amb
cable, port optic per lectura de registes, PN16, i
tarja de comunicaci6 Modbus + 2 sortides
d'impulsos per energia i volum, per a cabal
nominal 15 m3/h, DN50 de diametre nominal,
temperatura maxima 130°C, longitud del cable
1,5 m; inclos elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.

2.989,39 €

2.748,81 €

971,83 €

DOS MIL NOU-CENTS
VUITANTA-NOU EUROS AMB
TRENTA-NOU CENTIMS

DOS MIL SET-CENTS
QUARANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-U CENTIMS

NOU-CENTS SETANTA-U EUROS AMB
VUITANTA-TRES CENTIMS
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Projecte:
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio:

Enginyer Industrial: Joan Oliver

Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

V Pressupost: Quadre de preus n°1

NO

Designacio

Import

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

4.2.3

4.2.4

425

4.2.6

4.2.7

4.2.8

Ut Subministrament i instal-lacié6 de valvula de
seguretat, de llautd, amb rosca de 1 1/4" de
diametre, tarada a 3 bar de pressio; inclos
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

U Subministrament i instal-laci6 de valvula de
seguretat, de llautd, amb rosca de 1" de
diametre, tarada a 3 bar de pressid. Inclos
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provad

Ut Subministrament i instal-laci6 de punt de
buidatge de xarxa de distribucié d'aigua per a
sistema de calefaccié format per 2 m de tub
d'acer al carboni amb unions premsades, de 22
mm de diametre i 1,2mm d'espessor, col-locada
superficialment i valvula de tall. Fins i tot p/p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets i
altres accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.

Ut Subministrament i instal-laci6 de conjunt
d'ompliment de la instal-lacié, antiretorn de
flama i proteccié contra sobretemperatures a la
caldera, des de la xarxa de distribucié d'aigua,
amb sistema de comptatge, format per 10 m de
canonada d'acer inoxidable amb unions
premsades, tipus inoxpress, de 35 i 22 mm de
diametre, colllocat superficialment, amb
aillament mitjangcant camisa ailant flexible
d'escuma elastomerica de 9mm, valvules de tall,
aixeta de jardi, comptador d'aigua, filtre
retenidor de residus i valvula de retencid. Fins i tot
p/p d'elements de muntatge, colzes, tes,
maneguets i altres accessoris necessaris per al seu
correcte  funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de
ram de paleta.

Ut Subministrament i instal-laci6 de purgador
automatic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de
diametre, cos i tapa de llautd, per a una pressio
maxima de treball de 6 bar i una temperatura
maxima de 110°C; amb clau de pas, inclos
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Ut Termometre submergible

75,57 €| SETANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-SET CENTIMS

24,60 €| VINT-I-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA CENTIMS

53,92 €| CINQUANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-DOS CENTIMS

443,48 € | QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES
EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CENTIMS

20,75 €| VINT EUROS AMB SETANTA-CINC
CENTIMS

11,00 € [ ONZE EUROS
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Projecte:
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio:

Enginyer Industrial: Joan Oliver

Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

V Pressupost: Quadre de preus n°1

NO

Designacio

Import

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

Ut Subministrament i muntatge de pressostat de
seguretat que desconecta la caldera en cas de
no haver-hi fluid. Inclou petit material i cablejat
fins a quadre. Totalment muntat i provat.

U Subministrament i instal-laci6 d'acumulador
d'inercia, d'acer negre, de 2.600 |, estratificat
mitiancant xapa  estratificadora o  disc
estratificadors, tipus Hargassner SP 2600 o similar,
altura 2440 mm, diametre 1490 mm, aillament de
100 mm d'espessor amb poliureta d'alta densitat,
amb 4 boques de 2" o superior (situades a 90°),
amb boques de buidat, de purgat, per a baines
per a sondes. Inclos transport, descarrega,
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat. NOTA: ES
IMPORTANT TENIR PRESENTS LES DIMENSIONS DEL
DIPOSIT | DISPOSICIO DE LES BOQUES DEGUT AL
POC ESPAI DE LA SALA.

U Subministrament i instal-lacié de vas d'expansio,
capacitat 300 |, 1980 mm d'altura, 485 mm de
diametre, amb rosca de 1 1/2" de didametre i 10
bar de pressid. Inclis manometre i elements de
muntatge i connexid6 necessaris per al seu
correcte  funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Ut Muntatge de les bombes i vasos d'expansio
existents desmuntats durant l'actuacio

U Subministrament i instal-laci6 de valvula de 3
vies de 2", mescladora, tipus ESBE o similar, amb
temps d'actuacié 90s, amb actuador 0-10VDC;
inclos elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Ut Subministrament i instal-lacié de valvula de 3
vies de 1 1/2", mescladora, tipus ESBE o similar,
amb temps d'actuaci® 90s, amb actuador
0-10VDC; inclos elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Ut Subministrament i instal-lacié6 de valvula de
papallona de ferro colat, DN 80 mm; inclos
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

24,43 €| VINT-I-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-TRES CENTIMS

3.153,74 € | TRES MIL CENT CINQUANTA-TRES
EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CENTIMS

603,58 € [ SIS-CENTS TRES EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CENTIMS

40,90 € | QUARANTA EUROS AMB NORANTA
CENTIMS

316,40 € | TRES-CENTS SETZE EUROS AMB
QUARANTA CENTIMS

241,75 € | DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS
AMB SETANTA-CINC CENTIMS

46,03 €| QUARANTA-SIS EUROS AMB TRES
CENTIMS

Pagina: 11 -



Projecte:
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio:

Enginyer Industrial: Joan Oliver

Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

V Pressupost: Quadre de preus n°1

NO

Designacio

Import

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

4.2.16

4.2.17

4.2.18

4.2.19

4.2.20

4.2.21

4.2.22

4.2.23

4.2.24

Ut Subministrament i instal-laci6 de valvula
d'esfera de llauté niquelat per roscar de 2"; inclos
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Ut Subministrament i instal-laci6 de valvula
d'esfera de llautdé niquelat per roscar de 1 1/2"
inclos elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

U Subministrament i instal-laci6 de valvula
d'esfera de llaut6é niquelat per roscar de 1". Inclos
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Ut Subministrament i instal-laci6 de valvula de
retencid6 de llautd per roscar de 3". Inclos
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

U Subministrament i instal-laci6 de valvula de
retenci6 de llauté per roscar de 2". Inclos
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Ut Subministrament i instal-laci6 de valvula de
retencié de llautdé per roscar de 1 1/2". Inclos
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Ut Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor
de residus de bronze, amb tamis d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de
diametre, amb rosca de 3", per a una pressid
maxima de treball de 16 bar i una temperatura
maxima de 110°C. Totalment muntat,
connexionat i provat.

U Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor
de residus de llautd, amb rosca de 2", tipus SEl o
similar.

Ut Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor
de residus de llautd, amb rosca de 1 1/2", tipus SEI
o similar.

32,69 €| TRENTA-DOS EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CENTIMS

24,15 €| VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE
CENTIMS

12,57 € | DOTZE EUROS AMB
CINQUANTA-SET CENTIMS

60,64 €| SEIXANTA EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CENTIMS

18,81 €| DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-U
CENTIMS

15,57 € | QUINZE EUROS AMB
CINQUANTA-SET CENTIMS

100,50 € | CENT EUROS AMB CINQUANTA
CENTIMS

61,05 € | SEIXANTA-U EUROS AMB CINC
CENTIMS

33,86 € | TRENTA-TRES EUROS AMB
VUITANTA-SIS CENTIMS

Pagina: 12 -



Projecte:
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio:

Enginyer Industrial: Joan Oliver

Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

V Pressupost: Quadre de preus n°1

NO

Designacio

Import

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

4.2.25

4.2.26

4.2.27

4.2.28

m Subministrament i instal-lacié de canonada de
diam. 76,1mm de distribucié d'aigua calenta de
calefacci6, formada per tub d'acer inoxidable
AlSI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o
similar, de 76,1mm de diametre i 2mm d'espessor,
tipus inoxpres o similar, col-locat superficialment
en el interior de [edifici amb ailament
mitiangant camisa aillant flexible d'escuma
elastomeérica de 30mm d'espessor. Inclis p/p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets,
racords, suports isofonics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada,
sense incloure ajudes de paleta.

m Subministrament i instal-lacié de canonada de
diam. 54mm de distribucié6 d'aigua calenta de
calefacci6, formada per tub d'acer inoxidable
AlSI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o
similar, de 54mm de diametre i 1,2mm d'espessor,
tipus inoxpres o similar, col-locat superficialment
en el interior de [edifici amb ailament
mitiangcant camisa aillant flexible d'escuma
elastomérica de 30mm d'espessor. Inclis p/p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets,
racords, suports isofonics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada,
sense incloure ajudes de paleta.

m Subministrament i instal-lacié de canonada de
diam. 42mm de distribucié d'aigua no apta per
consum, formada per tub d'acer inoxidable
AlSI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o
similar, de 42mm de diametre i 1.5 mm d'espessor,
tipus inoxpres o similar, col-locat superficialment
en el interior de [edifici amb ailament
mitiangcant camisa aillant flexible d'escuma
elastomeérica de 30mm d'espessor. Inclis p/p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets,
racords, suports isofonics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada,
sense incloure ajudes de paleta.

U Col-lector format per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 5" DN 125 mm de diametre,
de 1 m, amb 1 connexi6é d'entrada i 4 connexions
de sortida, amb planxa flexible d'escuma
elastomeérica, de 50 mm d'espessor.

35,12 € | TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE
CENTIMS

27,15 €| VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE
CENTIMS

22,41 €| VINT-I-DOS EUROS AMB
QUARANTA-U CENTIMS

117,46 €| CENT DISSET EUROS AMB
QUARANTA-SIS CENTIMS
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Projecte:
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio:

Enginyer Industrial: Joan Oliver

Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

V Pressupost: Quadre de preus n°1

Import
N° Designacio
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
4.2.29 U Descalcificador compacte amb
comandament per temps de tres cicles, cabal de
0,3 m3/h, amb claus de pas d'esfera. 950,22 € [ NOU-CENTS CINQUANTA EUROS
AMB VINT-I-DOS CENTIMS
4.3 Proteccioé contra incendis
431 Ut Senyalitzacié6 d'equips contra incendis, en
poliestiré fotoluminiscent, de 210x210 mm. 6,57 €] SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET
CENTIMS
432 Ut Senyalitzaci6 de mitjans d'evacuacio, en
poliestiré fotoluminiscent, de 210x210 mm. 6,57 €] SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET
CENTIMS
4.3.3 Ut Central de detecci6 automatica d'incendis,
convencional, microprocessada, de 2 zones de
deteccio. 249,40 € | DOS-CENTS QUARANTA-NOU
EUROS AMB QUARANTA CENTIMS
4.3.4 Ut Detector térmic antideflagarant, de ABS color
blanc, model DT2 "GOLMAR". 247,08 €| DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS
AMB VUIT CENTIMS
435 Ut Sirena electronica, de ABS color vermell, per
muntatge exterior, amb senyal Optica i acustica i
rétol "FOC". 85,62 €| VUITANTA-CINC EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CENTIMS
4.3.6 Ut Polsador d'alarma convencional de
rearmament manual. 39,62 €| TRENTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CENTIMS
437 Ut Senyalitzaci6 amb ubicacions i telefons
d'emergéncies, en poliestiré fotoluminiscent, de
210x210 mm. 6,57 €] SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET
CENTIMS
5 Instal-laci6 eléctrica i de control
5.1 Ut Subministrament i instal-lacié eléctrica interior

en la sala de calderes de biomassa. Inclou
circuits interiors amb cablejat lliure d'haldgens i
reduida emissi6 de fums, 450/750V, tipus HO7Z1-K
(AS), sota tub protector de gris dur i canal,
il-luminaci6 mitjancant tubs led de 15W,
il-luminacié d'emergéncia, alimentaci6 bombes
dispositius, mecanismes de superficie, interruptor
exterior de la sala dins caixa d'emergéncia,
subquadre dins armari per a 72 moduls, i
aparamenta sobre carril DIN tipus (segons planols
i esquema unifilar). Inclou també interruptors de
capcalera al subquadre general de l'edifici nou i
interruptor exterior de la sala de calderes. Inclou
guants accessoris siguin necessaris per la seva
correcta instal-lacio (segons indicacions
esquema unifilar). Totalment montada,
connexionada i provada. Nota: S'aprofitara el
quadre existent, la linia des del subquadre de
I'escola, i alguns PlAs i relés.

1.475,22 € | MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC
EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

Promotor: Diputacié de Barcelona

Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver

V Pressupost: Quadre de preus n°1

NO

Designacio

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

5.2

Ut Subministrament i instal-lacié de control tipus
domotic, tipus loxone o similar, que permeti: -
Engegada de les caldera de biomassa (o
generacio de demanda per la caldera) quan es
detecti que hi ha necessitat d’escalfar el diposit
d’inercia. = Engegada i regulacié dels tres
circuits de calefaccid, en base a temperatura
exterior i amb compensacié per temperatura
interior (aturant la bomba circuladora quan la
temperatura interior és igual a la consigna + una
histéresis). Actuant sobre la bomba i sobre els
capcals de de les valvules barrejadores de 3 vies,
puguent-se fer una programacié horaria
setmanal i amb cronograma anual de dies
festius) < Engegada de bombes circuladores
en cas de glagades fins a assoliment de
temperatura minima dels fluids. Engegada
escalonada de bombes en cas de
sobretemperatura de caldera. « Recollida i
comunicacio de: ? Senyal d’alarma de la
caldera de biomassa (en base a un contacte de
liure potencial que disposa la mateixa) o
comunicacié bus. ? Alarma per falta de
pressi6 al sistema hidraulic primari o als
secundaris (sales). ? Alarma per caiguda del
sistema electric (haura de disposar el PLC de SAl)
? Alarma per sobretemperatura o temperatura
baixa del diposit d’inércia ? Alarma de
fallada d’alguna de les bombes de la distribucio
de calor ? Alarma en cas d’incendi a la sitja
= Monitoratge en temps real i registre historic de
les temperatures de: ? Temperatura Superior i
inferior diposit d'inércia ? Temperatures
d'impulsi6 i retorn dels circuits ? Temperatures
ambient dels 3 circuits ? Temperatura de la
caldera de biomassa ? Temperatura exterior
? alarmes produides ? actuacio de les
bombes i elements ? consums -
Monitoratge de [I’energia térmica entregada
(comptador d’energia) i de I’energia eléctrica
consumida per la caldera. < Monitoratge del
consum d’aigua de la instal-lacié. = Enviament
de missatge a tres 0 més usuaris comunicant que
s’ha produit una incidéncia. = Visualitzacio
web de la installaci6 i modificacié dels
parametres de programacio. = Actuacio
manual de les diferents sortides. = Quatre
nivells de interactuaci6: usuari convidat (només
visualitzacid), usuari basic, usuari mantenidor i
usuari administrador. « Possibilitat de
seleccionar mode estiu (només ACS) i mode
hivern (Calefacci6 i ACS) a I’Estadi. Possibilitat de
programar o seleccionar mode vacances hivern
(ACS i temperatura inferior a la reduida, amb
reincorporacié del mode hivern al cap d'un
periode de temps). Inclou PLCs domotics de
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5.3

54

6.1

6.2

6.3

7.1

control amb connexié a internet, extensions,
modul sondes, sensors de temperatura, relés per
a l'actuacio, transformadors, SAlI 450VA, armaris
de superficie per a encabir-hi els elements a
cada una de les sales, cablejat i demés elements
necessaris per al correcte muntatge i
funcionament. Posada en marxa, redaccio del
manual de funcionament i formacié als usuaris.
Inclou el cable de xarxa Cat.7, de quatre parells
apantallats, de tota la xarxa

m Cable rigid U/UTP de 4 parells trenats de coure,
categoria 7, amb beina exterior de PVC de 7,3
mm de diametre.

m Canalitzacié fix en superficie de tub rigid de
policarbonat, exempt d'halogens, endollable,
corbable en calent, de color gris, de 20 mm de
diametre nominal, resisténcia a la compressid
1250 N, amb grau de proteccio IP 547.

6 Gestié de residus

m? Classificaci6 a peu d'obra dels residus de
construccié /o demolicid, separant-los en
fraccions (formigd, ceramics, metalls, fustes,
vidres, plastics, papers o cartons i residus
perillosos), dins de l'obra en la que es produeixin,
amb mitjans manuals.

m3 Transport amb camié de residus inertes de
maons, teules i materials ceramics, produits en
obres de construccié i/o demolicié, a abocador
especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a I'obra o centre
de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 5
km de distancia.

m3 Canon d'abocament per lliurament de mescla
sense classificar de residus inerts produits a obres
de construccié i/o demolicid, en abocador
especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccid i demolicié externa a I'obra o centre
de valoritzacio o eliminacié de residus.

7 Legalitzacions

ut Partida d'execucié dels tramits i inspeccions
per a legalitzaci6 de les modificacions
d'instal-lacions térmiques, eléctriques i contra
incendis, segons pertoqui. Inclou documentacio
técnica, planols as built, taxes i costos
d'inspeccibns, certificats, proves i tramitacions.

8 Seguretat i salut

2.848,02 € | DOS MIL VUIT-CENTS
QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOS
CENTIMS

1,63 €| U EURO AMB SEIXANTA-TRES
CENTIMS

5,58 €| CINC EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CENTIMS

2,58 €| DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CENTIMS

1,72 €| U EURO AMB SETANTA-DOS
CENTIMS

16,60 € | SETZE EUROS AMB SEIXANTA
CENTIMS

1.536,00 € | MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS
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8.1 Ut Partida de Seguretat i Salut per treballs de
Construccio 1.142,02 € | MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS
AMB DOS CENTIMS
8.2 Ut. Partida de Seguretat i Salut per treballs
d'instal-lacions 906,08 € [ NOU-CENTS SIS EUROS AMB VUIT
CENTIMS
9 Millores
9.1 m Clos de parcel-la format per panell de malla
electrosoldada, de 50x50 mm de passada de
malla i 4 mm de diametre, acabat galvanitzat i
plastificat en color verd RAL 6015, amb bastidor
de perfil buit d'acer galvanitzat i plastificat en
color verd RAL 6015 de secci6 20x20x1,5 mm i pals
de perfil buit d'acer galvanitzat i pintat, de secci6
quadrada 40x40x1,5 mm, separats 2 cm entre si i
encastats en daus de formigb o murets de
fabrica o formigé. 31,32 €| TRENTA-U EUROS AMB TRENTA-DOS
CENTIMS
9.2 U Porta reixat metal-lica de fusteria metal-lica, de
dues fulles abatibles, dimensions 400x120 cm, per
a accés de vehicles, obertura manual. 1.828,60 €| MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS
AMB SEIXANTA CENTIMS
9.3 U Porta de registre per a instal-lacions, d'acer

galvanitzat d'una fulla, 600x1000 mm, acabat
lacat en color blanc.

Figueres, 1 d'abril de 2019
Enginyer Industrial

Joan Oliver

110,47 €| CENT DEU EUROS AMB
QUARANTA-SET CENTIMS
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1

2

3

4

5

ANSO010

DEA050

DFF020

DFF021

DFF021b

m?2

m?2

m?2

m?2

Solera de formig6é armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigé HA-25/B/20/lla
fabricat en central, i abocament amb bomba, i doble malla electrosoldada ME 20x20 &
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col-locada sobre
separadors homologats, estés i vibrat manual mitjancant regla vibrant, amb acabat
superficial mitjiangant remolinador mecanic; amb junts de retraccié de 5 mm d'espessor,
realitzades amb serra de disc, formant quadricula; recolzada sobre capa base existent.
Inclts panell de poliestiré expandit de 3 cm d'espessor, per a I'execucié de juntes de
retraccio.

Ma d'obra 9,99 €
Maquinaria 732¢€
Materials 19,77 €
Mitjans auxiliars 0,74 €
3 % Costos indirectes 1,13 €

Total per ma...........: 38,95 €

S6n TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS per m2

Desmuntatge de bigueta metal-lica recolzada, formada per perfil d'acer, de fins a 4 m
de longitud mitja, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Ma d'obra 7,30 €
Mitjans auxiliars 0,15€
3 % Costos indirectes 0,22 €

Total per m............; 7,67 €

S6n SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS per m

Demolicié de fulla exterior en tancament de fagcana, de fabrica revestida, formada per
mao calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat
dels elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor. Fins i tot
part proporcional de neteja posterior de 'obra.

Ma d'obra 8,56 €
Mitjans auxiliars 0,17 €
3 % Costos indirectes 0,26 €

Total per ma............: 8,99 €

S6n VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS per m2

Obertura de buit per a posterior col-locacioé de la fusteria, en fulla exterior de tancament
de facana, de fabrica revestida, formada per maé calat de 11/12 cm d'espessor, amb
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat de la fulla o dels elements constructius
contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Ma d'obra 11,37 €
Mitjans auxiliars 0,23 €
3 % Costos indirectes 0,35 €

Total per m2............. 11,95 €

S6n ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS per m?

Obertura de buit per a posterior col-locacio de la fusteria, en fulla exterior de tancament
de facana, de fabrica revestida, formada per mad calat de 11/12 cm d'espessor, amb
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat de la fulla o dels elements const

Ma d'obra 22,36 €
Mitjans auxiliars 0,45 €
3 % Costos indirectes 0,68 €
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6

7

8

9

10

DIC020b

DICO51

DIC100

DIC100b

DIG100

ut

Total per m2............. 23,49 €

S6n VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS per m2

Desmuntatge de caldera a gas i els seus components, de 400 kW de poténcia calorifica
maxima, amb mitjans manuals i mecanics, i recuperacié del material per a la seva
posterior ubicacié6 en altre emplagament, i carrega mecanica sobre camié o
contenidor.

Ma d'obra 152,16 €
Maquinaria 100,38 €
Mitjans auxiliars 5,05 €
3 % Costos indirectes 7,73 €

Total per U............: 265,32 €

S6n DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS per U

Desmuntatge de xemeneia modular metal-lica, de 300 mm de diametre, amb mitjans
manuals i mecanics, instal-lada en el exterior de l'edifici, fins a 20 m d'altura, i carrega
mecanica sobre camié o contenidor.

Ma d'obra 4,11 €
Maquinaria 512 €
Mitjans auxiliars 0,18 €
3 % Costos indirectes 0,28 €

Total per m............. 9,69 €

S6n NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS per m

Desmuntatge d'instal-lacié eléctrica i de proteccié contra incendis per a ser reinstal-lats
de la sala de calderes i armari del comptador de gas; amb mitjans manuals i amb
recuperacioé dels materials per a ser reinstal-lats en el mateix edifici o en un altra. Fins i
tot p/p d'identificacié de les instal-lacions existents, de connexionat provisional, de
desmuntatge d'altres accessoris superficials, neteja, aplec, retirada i carrega manual
d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Ma d'obra 87,91 €
Mitjans auxiliars 1,76 €
3 % Costos indirectes 2,69 €

Total per Ut............ 92,36 €

S6n NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS per Ut

Desmuntatge d'elements d'instal-lacié de calefacci6 en sala técnica (bombes, valvules,
vasos d'expansid); amb mitjans manuals, amb alguns materials per a la seva posterior
ubicacié en la mateixa instal-laci6é i d'altres directament a contenidor, sent l'ordre
d'execuci6 del procés invers al de la seva instal-lacio, i carrega manual sobre camié o
contenidor.

Ma d'obra 131,39 €
Mitjans auxiliars 2,63 €
3 % Costos indirectes 4,02 €

Total per U............: 138,04 €

S6n CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS per U

Desmuntatge de xarxa d'instal-laci6 de gas sense beina, en local d'is comu; amb
mitjans manuals, i eliminaci6 de valvules, elements, fixacions i altres accessoris
superficials, anulacié de I'escomesa i carrega manual sobre camié o contenidor.

Ma d'obra 96,61 €



Projecte:
Promotor:
Situacio:

Enginyer Industrial: Joan Oliver

Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...
Diputaci6 de Barcelona
Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

V Pressupost: Quadre de preus n° 2

11

12

13

DLCO010

DLP020b

DQC010

m2

Mitjans auxiliars 193 €
3 % Costos indirectes 2,96 €
Total per U............: 101,50 €

S6n CENT U EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS per U

Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en fagana, entre
3 i 6 m? de superficie, amb mitjans manuals i recuperacié del material per a la seva
posterior ubicacié en altre emplagcament, sense deteriorar els elements constructius als
quals esta subjecta, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Ma d'obra 22,42 €
Mitjans auxiliars 0,45 €
3 % Costos indirectes 0,69 €

Total per U............: 23,56 €

S6n VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS per U

Desmuntatge de porta, amb mitjans manuals, i carega manual sobre camié o
contenidor.

Ma d'obra 7,24 €
Mitjans auxiliars 0,14 €
3 % Costos indirectes 0,22 €

Total per U............: 7,60 €

S6n SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS per U

Desmuntatge de cobertura de plafé sandvitx, subjecta mecanicament sobre corretja
estructural a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un
pendent mitja del 30%; amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor.

Ma d'obra 549 €
Mitjans auxiliars 0,11 €
3 % Costos indirectes 0,17 €

Total per ma...........: 577 €

S6n CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS per m?2
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14

15

16

ECO-HK300

FCHO020

FCHO020b

ut

Subministrament i instal-lacié de caldera per a la combustié d'estelles, de 300 kW, série
ECO-HK300 de Hargassner o similar, formada per: - Caldera d'estella tipus ECO-HK300 de
Hargassner o similar, de 300kW, modulant entre el 30 i 100%, amb cremador de graella
escalonada giratoria o mobil, recollidor automatic de cendres, neteja automatica de
bescanviadors per mitja del moviment vertical dels turbuladors, sistema d'alimentacié
automatica amb vis sense fi d'inoxidable, camara de combusti6 revestida amb
refractari, encesa automatica, regulacié d'aire primari i secundari, extractor de tir forcat
de fums regulat per variador de frequéncia, regulacié per sonda lambda, sensor de
depresioé a la cambra de combustid, descendratge automatic fins a diposit de cendres i
sistema de control amb pantalla tactil. - Sistema d'alimentacié i remenament de
I'estella, tipus ECO-RA 400 de Hargassner o similar, format per ballestes de 400mm de
diametre, amb canal obert per a vis sense fi de geometria variable, canal tancat
d'alimentacio fins a sistema antiretorn de flama (inclou les extensions necessaries), sonda
de temperatura en el canal tancat, motor amb commutacié automatica del sentit de
gir per a evitar encallades d'estella. - Sistema de seguretat antiretorn flama format per
rotaiva, clapeta, o similar, i sensors de temperatura i depressio. - Sistema de seguretat
per sobretemperatura format per sprinkler amb sonda de temperatura, o similar. -
Sistema d'alarma i monitoritzacié del funcionament de la caldera mitiangant connexié a
ethernet tipus Gatway o similar. - Sistema de connexi®6 modbus. Totalment muntada,
connexionada i posada en marxa per I'empresa instal-ladora per a la comprovacio del
seu correcte funcionament. Inclou: transport, descarrega i entrada de la caldera a la
sala. Replanteig mitjancant plantilla. Presentacié dels elements. Muntatge de la caldera
i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conduccié d'aigua, de salubritat i
electrica, i amb el conducte d'evacuaci6 dels productes de la combustié. Replanteig i
execucio del desguas. Posada en marxa i formacié dels usuaris.

Ma d'obra 187,99 €
Materials 54.562,12 €
Mitjans auxiliars 1.095,00 €
3 % Costos indirectes 1.675,35 €

Total per Ut............: 57.520,46 €

S6n CINQUANTA-SET MIL CINC-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS per Ut

Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigd pretensat 7-18 de 1,2 m
de longitud, amb revestiment de mad ceramic en ambdues cares.

Ma d'obra 10,74 €
Materials 12,23 €
Mitjans auxiliars 0,46 €
3 % Costos indirectes 0,70 €

Total per m............. 24,13 €

S6n VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS per m

Linda realitzada amb bigueta auto-resistent de formigdé pretensat T-18 de 3,75 m de
longitud, amb revestiment de mad ceramic en ambdues cares.

Ma d'obra 8,24 €
Materials 9,48 €
Mitjans auxiliars 0,35 €
3 % Costos indirectes 0,54 €

Total per m............. 18,61 €

S6n DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-U CENTIMS per m
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17

18

19

FFX020

FFX020b

GCAO010

m?2

m?2

m3

Execuci6 de fulla exterior de 20 cm d'espessor en tancament de facana de fabrica, de
bloc CV de formigé, llis hidrofug, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalitzada R10 (10
N/mm?), amb junt de 1 cm, enrassada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en
obra, amb 300 kg/m? de ciment, color gris, dosificacié 1:5, subministrat en sacs, amb
recolzament minim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars d'acer
laminat galvanitzacié en calenta fixats als fronts de forjat si, per errors d'execucio, el bloc
no ddéna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclis p/p de replanteig, anivellacio i
aplomat, minves i ruptures, ligadures, revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de
formigd, col-locades amb morter d'alta adheréncia, formacié de llindes mitjancant
peces en "U" amb armadura i massissat de formigd, brancals i queixals, execuci6é de
trobades i punts singulars, rejuntat i neteja final de la fabrica executada. Fins i tot part
proporcional de bastides, grues i d'elements auxiliars.

Ma d'obra 23,13 €
Maquinaria 0,02 €
Materials 14,10 €
Mitjans auxiliars 1,12 €
3 % Costos indirectes 1,15€

Total per ma............: 39,52 €

S6n TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS per m2

Execuci6 de fulla exterior de 20 cm d'espessor en tancament de fagcana de fabrica, de
bloc CV de formigd omplert i armat, llis hidrofug, color gris, 40x20x20 cm, resisténcia
normalitzada R10 (10 N/mm?), amb junt de 1 cm, enrassada, rebuda amb morter de
ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m3 de ciment, color gris, amb additiu
hidrofug, dosificacié 1:5, subministrat en sacs, amb recolzament minim de les 2/3 parts
del bloc sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanitzacié en calenta fixats
als fronts de forjat si, per errors d'execucio, el bloc no déna suport els seus 2/3 parts sobre
el forjat, i armada amb armadura de llenca d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diametre i 75 mm d'amplada, col-locada en
fileres cada 60 cm aproximadament i com minim en arranc de la fabrica sobre forjat,
sota escopidor i sobre linda de buits, amb una quantia de 2 m/m?2 i amb dispositius de
connexié, ancoratges, claus i fixacions metalliques, sistema d'ancoratge per a la
subjeccié o retenci6 de la fabrica als elements estructurals. Inclis p/p de replanteig,
anivellacié i aplomat, minves i ruptures, ligadures, revestiment dels fronts de forjat amb
plaquetes de formig6, col-locades amb morter d'alta adheréencia, formacié de lindes
mitjangant peces en "U" amb armadura i massissat de formigd, brancals i queixals,
execuci6 de trobades i punts singulars, rejuntat i neteja final de la fabrica executada.

Fins i tot part proporcional de bastides, grues i d'elements auxiliars.

Ma d'obra 29,03 €
Maquinaria 0,02 €
Materials 25,27 €
Mitjans auxiliars 1,63 €
3 % Costos indirectes 1,68 €

Total per m2............. 57,63 €

S6n CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS per m2

Classificacid a peu d'obra dels residus de construccio i/o demolicid, separant-los en
fraccions (formigd, ceramics, metalls, fustes, vidres, plastics, papers o cartons i residus
perillosos), dins de I'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals.

Sense descomposicio 2,50 €
3 % Costos indirectes 0,08 €
Total per m3............: 2,58 €

S6n DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS per m?3
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21

22

23

24

GRAO020

GRB020

HEDO10

HRFO70

HYA010

m3

m3

m?2

Transport amb camié de residus inertes de maons, teules i materials ceramics, produits
en obres de construcci6 i/o demolicié, a abocador especific, instal-lacié de tractament
de residus de construccié i demolici6 externa a l'obra o centre de valoritzacid o
eliminacio de residus, situat a 5 km de distancia.

Maquinaria 1,64 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,05€

Total per m3............: 1,72 €

S6n U EURO AMB SETANTA-DOS CENTIMS per m?3

Canon d'abocament per liurament de mescla sense classificar de residus inerts produits
a obres de construccio i/o demolicid, en abocador especific, instal-lacié de tractament
de residus de construccié i demolici6 externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacio de residus.

Maquinaria 15,80 €
Mitjans auxiliars 0,32 €
3 % Costos indirectes 0,48 €

Total perms............. 16,60 €

S6n SETZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS per m3

Col-locacié i fixacié de fusteria exterior de més de 4 m2 de superficie, mitiancant rebut al
parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidrofug, M-5.

Ma d'obra 52,87 €
Materials 1,97 €
Mitjans auxiliars 1,10 €
3 % Costos indirectes 1,68 €

Total per U............: 57,62 €

S6n CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS per U

Escopidor prefabricat de formigé de color gris, en peces de 500x250x50 mm, amb
trencaaigies rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-10 i
rejuntat entre peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a
prefabricats de formigo.

Ma d'obra 14,47 €
Materials 18,07 €
Mitjans auxiliars 0,65 €
3 % Costos indirectes 1,00 €

Total per m............. 34,19 €

S6n TRENTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS per m

Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal-lacié de calefaccio.

Ma d'obra 4,21 €
Maquinaria 0,12 €
Materials 181€
Mitjans auxiliars 0,25 €
3 % Costos indirectes 0,19 €

Total per ma...........: 6,58 €

S6n SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS per m?2



Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...
Promotor: Diputacié de Barcelona

Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n
Enginyer Industrial: Joan Oliver V Pressupost: Quadre de preus n° 2
25 IAFO70b m Cable rigid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb beina exterior de PVC
de 7,3 mm de diametre.
Ma d'obra 0,78 €
Materials 0,77 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,05 €
Total per m............; 1,63 €

S6n U EURO AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS per m

26 ICQ030b Ut Subministrament i muntatge de sistema d'ompliment pneumatic de sitja d'estella, per a
caldera de biomassa, format per conjunt de dues boques d'impulsié-aspiracié d'acer
zincat amb boca tipus rotula ITAL 150, de trabet o similar, de 150mm de diametre, amb
tap perforat, tram recte de 3m i corba 90° per a permetre la correcta distribucié de
combustible. Fins i tot part proporcional d'abracadores isofoniques, punts de
connexionat a terra i elements auxiliars.

Ma d'obra 70,41 €
Materials 730,28 €
Mitjans auxiliars 16,01 €
3 % Costos indirectes 24,50 €

Total per Ut............. 841,20 €

S6n VUIT-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB VINT CENTIMS per Ut

27 ICS005 Ut Subministrament i instal-lacié de conjunt d'ompliment de la instal-laci6é, antiretorn de
flama i proteccié contra sobretemperatures a la caldera, des de la xarxa de distribucio
d'aigua, amb sistema de comptatge, format per 10 m de canonada d'acer inoxidable
amb unions premsades, tipus inoxpress, de 35 i 22 mm de diametre, col-locat
superficialment, amb aillament mitjiangant camisa aillant flexible d'escuma elastomeérica
de 9mm, valvules de tall, aixeta de jardi, comptador d'aigua, filtre retenidor de residus i
valvula de retencio. Fins i tot p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets i altres
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.

Ma d'obra 25,21 €
Materials 396,91 €
Mitjans auxiliars 8,44 €
3 % Costos indirectes 12,92 €

Total per Ut............: 443,48 €

S6n QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS per Ut

28 ICS010ac42 m Subministrament i instal-laci6 de canonada de diam. 42mm de distribucié d'aigua no
apta per consum, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades,
tipus inoxpress o similar, de 42mm de diametre i 1.5 mm d'espessor, tipus inoxpres o
similar, col-locat superficialment en el interior de I'edifici, amb aillament mitjangant
camisa aillant flexible d'escuma elastomerica de 30mm d'espessor. Inclis p/p d'elements
de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofonics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.

Ma d'obra 3,66 €
Materials 17,67 €
Mitjans auxiliars 0,43 €
3 % Costos indirectes 0,65 €

Total per m............. 22,41 €

S6n VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-U CENTIMS per m



Projecte:

Promotor:

Situacio:

Enginyer Industrial: Joan Oliver

Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...
Diputaci6 de Barcelona
Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

V Pressupost: Quadre de preus n° 2

29

30

31

32

ICS010g

ICS010i

ICS015

ICS030

Subministrament i instal-laci6 de canonada de diam. 54mm de distribucidé d'aigua
calenta de calefaccio, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de 54mm de diametre i 1,2mm d'espessor, tipus
inoxpres o similar, col-locat superficialment en el interior de l'edifici amb aillament
mitjangant camisa aillant flexible d'escuma elastomérica de 30mm d'espessor. Inclds p/p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofonics i demeés
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.

Ma d'obra 347 €
Materials 22,37 €
Mitjans auxiliars 0,52 €
3 % Costos indirectes 0,79 €

Total per m............; 27,15 €

S6n VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS per m

Subministrament i instal-laci6 de canonada de diam. 76,1mm de distribucié d'aigua
calenta de calefaccio, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de 76,1mm de diametre i 2mm d'espessor, tipus
inoxpres o similar, col-locat superficialment en el interior de I'edifici amb aillament
mitjangant camisa aillant flexible d'escuma elastomérica de 30mm d'espessor. Inclds p/p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofonics i demeés
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.

Ma d'obra 3,55€
Materials 29,88 €
Mitjans auxiliars 0,67 €
3 % Costos indirectes 1,02 €

Total per m............; 35,12 €

S6n TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS per m

Subministrament i instal-lacié de punt de buidatge de xarxa de distribucié d'aigua per a
sistema de calefaccié format per 2 m de tub d'acer al carboni amb unions premsades,
de 22 mm de diametre i 1,2mm d'espessor, col-locada superficialment i valvula de tall.
Fins i tot p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets i altres accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat,
sense incloure ajudes de ram de paleta.

Ma d'obra 16,17 €
Materials 35,15 €
Mitjans auxiliars 1,03 €
3 % Costos indirectes 157 €

Total per Ut............. 53,92 €

S6n CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS per Ut

Col-lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 5" DN 125 mm de
diametre, de 1 m, amb 1 connexi6é d'entrada i 4 connexions de sortida, amb planxa
flexible d'escuma elastomeérica, de 50 mm d'espessor.

Ma d'obra 29,47 €
Materials 82,33 €
Mitjans auxiliars 2,24 €
3 % Costos indirectes 342 €

Total per U............: 117,46 €

S6n CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS per U
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Promotor:
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Enginyer Industrial: Joan Oliver
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33

34

35

36

37

1CS040

ICS075

ICS075b

ICS075bj

ICS075bm

ut

ut

ut

Subministrament i instal-lacié de vas d'expansid, capacitat 300 |, 1980 mm d'altura, 485
mm de diametre, amb rosca de 1 1/2" de diametre i 10 bar de pressi6. Inclis manometre
i elements de muntatge i connexi6 necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Ma d'obra 55,59 €
Materials 518,92 €
Mitjans auxiliars 11,49 €
3 % Costos indirectes 17,58 €

Total per U............: 603,58 €

S6n SIS-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS per U

Subministrament i instal-lacié de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 1 1/2"
inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Ma d'obra 4,15 €
Materials 18,84 €
Mitjans auxiliars 0,46 €
3 % Costos indirectes 0,70 €

Total per Ut............: 24,15 €

S6n VINT--QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS per Ut

Subministrament i instal-lacié de valvula de retencié de llautdé per roscar de 2". Inclos
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Ma d'obra 481 €
Materials 13,09 €
Mitjans auxiliars 0,36 €
3 % Costos indirectes 0,55 €

Total per U............: 18,81 €

S6n DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-U CENTIMS per U

Subministrament i instal-lacié de valvula de retencié de llauté per roscar de 3". Inclos
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Ma d'obra 4,22 €
Materials 53,50 €
Mitjans auxiliars 1,15€
3 % Costos indirectes 1,77 €

Total per Ut............: 60,64 €

S6n SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS per Ut

Subministrament i instal-lacié de valvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm; inclos
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Ma d'obra 4,22 €
Materials 39,59 €
Mitjans auxiliars 0,88 €
3 % Costos indirectes 1,34 €

Total per Ut............. 46,03 €

S6n QUARANTA-SIS EUROS AMB TRES CENTIMS per Ut



massa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...

Projecte: Instal-lacié d'una caldera d'una caldera de bio
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver

V Pressupost: Quadre de preus n° 2

38

39

40

41

42

ICS075¢c

ICS075d

ICS075f

ICS075h

ICS075k

u Subministrament i instal-lacié de valvula de 3
amb temps d'actuacié 90s, amb actuador

vies de 2", mescladora, tipus ESBE o similar,
0-10VDC; inclos elements de muntatge i

demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,

connexionada i provada.
Ma d'obra
Materials

Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Total per U

S6n TRES-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA

U Subministrament i instal-lacié de valvula de

4,45 €
296,71 €
6,02 €

9,22 €
316,40 €

CENTIMS per U

seguretat, de llautd, amb rosca de 1" de

diametre, tarada a 3 bar de pressi6. Inclos elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i

provad
Ma d'obra 4,45 €
Materials 18,96 €
Mitjans auxiliars 0,47 €
3 % Costos indirectes 0,72 €
Total per U............: 24,60 €
S6n VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS per U
Ut Subministrament i instal-lacié de valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 2"

inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte

funcionament. Totalment muntada, connexio

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Total per Ut

nada i provada.

4,22 €
26,90 €
0,62 €
0,95 €

32,69 €

S6n TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS per Ut

U Subministrament i instal-lacié de valvula d'e

sfera de llauté niquelat per roscar de 1"

Inclos elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte

funcionament. Totalment muntada, connexio

nada i provada.

Ma d'obra 4,45 €
Materials 7,51¢€
Mitjans auxiliars 0,24 €
3 % Costos indirectes 0,37 €
Total per U............: 12,57 €
S6n DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS peryU
Ut Subministrament i instal-lacié de valvula de seguretat, de llautd, amb rosca de 1 1/4" de

diametre, tarada a 3 bar de pressio; inclos elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i

provada.
Ma d'obra
Materials

Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

459 €
67,34 €
144 €
2,20€
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Projecte: Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...
Promotor: Diputacié de Barcelona
Situacio: Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

Enginyer Industrial: Joan Oliver V Pressupost: Quadre de preus n° 2

Total per Ut............ 75,57 €

S6n SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS per Ut

43 ICS075-munt Ut Muntatge de les bombes i vasos d'expansid existents desmuntats durant I'actuacio
Ma d'obra 18,83 €
Materials 20,10 €
Mitjans auxiliars 0,78 €
3 % Costos indirectes 1,19€
Total per Ut............: 40,90 €

S6n QUARANTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS per Ut

44 ICS075p Ut Subministrament i instal-lacié de valvula de 3 vies de 1 1/2", mescladora, tipus ESBE o
similar, amb temps d'actuaci6 90s, amb actuador 0-10VDC; inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

Ma d'obra 4,33 €
Materials 225,78 €
Mitjans auxiliars 4,60 €
3 % Costos indirectes 7,04 €

Total per Ut............: 241,75 €

S6n DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS per Ut

45 ICS080b Ut Subministrament i instal-lacié de purgador automatic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de
diametre, cos i tapa de llautd, per a una pressi6 maxima de treball de 6 bar i una
temperatura maxima de 110°C; amb clau de pas, inclos elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i

provat.

Ma d'obra 9,76 €
Materials 9,99 €
Mitjans auxiliars 0,40 €
3 % Costos indirectes 0,60 €

Total per Ut............ 20,75 €

S6n VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS per Ut

46 ICS3000 U Subministrament i instal-lacié d'acumulador d'inércia, d'acer negre, de 2.600 |, estratificat
mitjancant xapa estratificadora o disc estratificadors, tipus Hargassner SP 2600 o similar,
altura 2440 mm, diametre 1490 mm, aillament de 100 mm d'espessor amb poliureta
d'alta densitat, amb 4 boques de 2" o superior (situades a 90°), amb boques de buidat,
de purgat, per a baines per a sondes. Inclds transport, descarrega, elements de
muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat. NOTA: ES IMPORTANT TENIR PRESENTS LES DIMENSIONS DEL
DIPOSIT | DISPOSICIO DE LES BOQUES DEGUT AL POC ESPAI DE LA SALA.

Ma d'obra 20,22 €
Materials 2.981,62 €
Mitjans auxiliars 60,04 €
3 % Costos indirectes 91,86 €

Total per U............: 3.153,74 €

S6n TRES MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS per U

Pagina: 11 -
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47

48

49

ICSBMKM430-15 Ut

ICSpres

ICStermc

ut

ut

Subministrament i instal-laci6 de comptador d'energia tipus Kamstrup Multical 403 o
equivalent, de 15m3/h, amb cabalimetre ultrasonic, 2 sondes de temperatura PT500
amb cable, port Optic per lectura de registes, PN16, i tarja de comunicacié Modbus + 2
sortides d'impulsos per energia i volum, per a cabal nominal 15 m3/h, DN50 de diametre
nominal, temperatura maxima 130°C, longitud del cable 1,5 m; inclos elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.

Ma d'obra 8,92 €
Materials 916,10 €
Mitjans auxiliars 18,50 €
3 % Costos indirectes 28,31 €

Total per Ut............: 971,83 €

S6n NOU-CENTS SETANTA-U EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS per Ut

Subministrament i muntatge de pressostat de seguretat que desconecta la caldera en
cas de no haver-hi fluid. Inclou petit material i cablejat fins a quadre. Totalment muntat i
provat.

Sense descomposicio 23,72 €
3 % Costos indirectes 0,71 €
Total per Ut............. 24,43 €

S6n VINT--QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS per Ut

Termometre submergible

Sense descomposicio 10,68 €
3 % Costos indirectes 0,32€
Total per Ut............: 11,00 €

Sén ONZE EUROS per Ut

Pagina: 12 -



Projecte:

Promotor:

Situacio:

Enginyer Industrial: Joan Oliver

Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...
Diputaci6 de Barcelona
Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

V Pressupost: Quadre de preus n° 2

50

51

ICX020

|IEIO50b

ut

Subministrament i instal-laci6 de control tipus domotic, tipus loxone o similar, que
permeti: = Engegada de les caldera de biomassa (o generacié de demanda per la
caldera) quan es detecti que hi ha necessitat d’escalfar el diposit d’inércia. -
Engegada i regulacié dels tres circuits de calefaccio, en base a temperatura exterior i
amb compensacié per temperatura interior (aturant la bomba circuladora quan la
temperatura interior és igual a la consigna + una histéresis). Actuant sobre la bomba i
sobre els capcals de de les valvules barrejadores de 3 vies, puguent-se fer una
programacioé horaria setmanal i amb cronograma anual de dies festius) < Engegada
de bombes circuladores en cas de glacades fins a assoliment de temperatura minima
dels fluids. Engegada escalonada de bombes en cas de sobretemperatura de caldera.
« Recollida i comunicacio de: ? Senyal d’alarma de la caldera de biomassa (en
base a un contacte de lliure potencial que disposa la mateixa) o comunicacio bus.

? Alarma per falta de pressié al sistema hidraulic primari o als secundaris (sales). ?
Alarma per caiguda del sistema eléctric (haura de disposar el PLC de SAl) ? Alarma
per sobretemperatura o temperatura baixa del diposit d’inércia ? Alarma de
fallada d’alguna de les bombes de la distribucié de calor ? Alarma en cas
d’incendi a lasittan = Monitoratge en temps real i registre historic de les temperatures
de: ? Temperatura Superior i inferior diposit d'inercia ? Temperatures d'impulsio i
retorn dels circuits ? Temperatures ambient dels 3 circuits ? Temperatura de la
caldera de biomassa ? Temperatura exterior ? alarmes produides ?
actuacio de les bombes i elements ? consums = Monitoratge de I’energia
térmica entregada (comptador d’energia) i de I’energia eléctrica consumida per la
caldera. = Monitoratge del consum d’aigua de la instal-lacio. = Enviament de
missatge a tres o més usuaris comunicant que s’ha produit una incidéncia. -
Visualitzacié web de la instal-lacié i modificacié dels parametres de programacio. -
Actuacié manual de les diferents sortides. « Quatre nivells de interactuacio: usuari
convidat (només visualitzacid), usuari basic, usuari mantenidor i usuari administrador. e
Possibilitat de seleccionar mode estiu (hnomés ACS) i mode hivern (Calefaccioé i ACS) a
I’Estadi. Possibilitat de programar o seleccionar mode vacances hivern (ACS i
temperatura inferior a la reduida, amb reincorporacié del mode hivern al cap d'un
periode de temps). Inclou PLCs domotics de control amb connexié a internet,
extensions, modul sondes, sensors de temperatura, relés per a l'actuacio, transformadors,
SAI 450VA, armaris de superficie per a encabir-hi els elements a cada una de les sales,
cablejat i demés elements necessaris per al correcte muntatge i funcionament. Posada
en marxa, redaccio del manual de funcionament i formacio als usuaris. Inclou el cable
de xarxa Cat.7, de quatre parells apantallats, de tota la xarxa

Ma d'obra 1.021,76 €
Materials 1.689,09 €
Mitjans auxiliars 54,22 €
3 % Costos indirectes 82,95 €

Total per Ut............ 2.848,02 €

S6n DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS per Ut

Subministrament i instal-lacié eléctrica interior en la sala de calderes de biomassa.
Inclou circuits interiors amb cablejat liure d'halogens i reduida emissi6 de fums,
450/750V, tipus HO7Z1-K (AS), sota tub protector de gris dur i canal, il-luminacié mitiancant
tubs led de 15W, il-luminaci6 d'emergéncia, alimentaci® bombes dispositius,
mecanismes de superficie, interruptor exterior de la sala dins caixa d'emergéncia,
subquadre dins armari per a 72 moduls, i aparamenta sobre carril DIN tipus (segons
planols i esquema unifilar). Inclou també interruptors de capcgalera al subquadre general
de l'edifici nou i interruptor exterior de la sala de calderes. Inclou quants accessoris siguin
necessaris per la seva correcta instal-lacié (segons indicacions esquema unifilar).
Totalment montada, connexionada i provada. Nota: S'aprofitara el quadre existent, la
linia des del subquadre de I'escola, i alguns PlAs i relés.

Ma d'obra 229,32 €
Materials 1.174,85 €
Mitjans auxiliars 28,08 €
3 % Costos indirectes 42,97 €
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52

53

54

55

56

IEO010

IFTO10

IFW020b

IFW020e

IFW020m

Total per Ut............

1.475,22 €

S6n MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS per Ut

m Canalitzacié fix en superficie de tub rigid de policarbonat, exempt d'haldogens,

endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diametre nominal,
resisténcia a la compressié 1250 N, amb grau de proteccio IP 547.

Ma d'obra 2,18€
Materials 3,13 €
Mitjans auxiliars 0,11 €
3 % Costos indirectes 0,16 €

Total per m............. 5,58 €

S6n CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS per m

u Descalcificador compacte amb comandament per temps de tres cicles, cabal de 0,3
m3/h, amb claus de pas d'esfera.
Ma d'obra 293,45 €
Materials 593,61 €
Mitjans auxiliars 35,48 €
3 % Costos indirectes 27,68 €
Total per U............: 950,22 €
S6n NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS peru
Ut Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor de residus de llautd, amb rosca de 1 1/2",
tipus SEI o similar.
Ma d'obra 6,33 €
Materials 25,90 €
Mitjans auxiliars 0,64 €
3 % Costos indirectes 0,99 €
Total per Ut............: 33,86 €
SAn TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS per Ut
U Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor de residus de llauté, amb rosca de 2",
tipus SEI o similar.
Ma d'obra 10,92 €
Materials 47,19 €
Mitjans auxiliars 1,16 €
3 % Costos indirectes 1,78 €
Total per U............: 61,05 €
SAn SEIXANTA-U EUROS AMB CINC CENTIMS peruU
Ut Subministrament i instal-lacié de filtre retenidor de residus de bronze, amb tamis d'acer

inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diametre, amb rosca de 3", per a una pressiod
maxima de treball de 16 bar i una temperatura maxima de 110°C. Totalment muntat,

connexionat i provat.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

8,50 €
87,16 €
191€
293 €
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57

58

59

60

61

IFW040b

10D001

10D002

10D004

|0D006

ut

ut

ut

ut

ut

Total per Ut............ 100,50 €
S6n CENT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS per Ut
Subministrament i instal-lacié de valvula de retencié de llauté per roscar de 1 1/2". Inclos

elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Ma d'obra 6,02 €
Materials 8,80 €
Mitjans auxiliars 0,30 €
3 % Costos indirectes 0,45 €

Total per Ut............: 15,57 €

S6n QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS per Ut

Central de detecci6é automatica d'incendis, convencional, microprocessada, de 2 zones
de detecci6.

Ma d'obra 24,56 €
Materials 212,83 €
Mitjans auxiliars 4,75 €
3 % Costos indirectes 7,26 €

Total per Ut............: 249,40 €

S6n DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS per Ut

Detector térmic antideflagarant, de ABS color blanc, model DT2 "GOLMAR".

Ma d'obra 24,56 €
Materials 210,62 €
Mitjans auxiliars 4,70 €
3 % Costos indirectes 7,20 €

Total per Ut............ 247,08 €

S6n DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUIT CENTIMS per Ut

Polsador d'alarma convencional de rearmament manual.

Ma d'obra 26,12 €
Materials 11,60 €
Mitjans auxiliars 0,75 €
3 % Costos indirectes 1,15 €

Total per Ut............: 39,62 €

S6n TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS per Ut

Sirena electronica, de ABS color vermell, per muntatge exterior, amb senyal optica i
acustica i rétol "FOC".

Ma d'obra 24,56 €
Materials 56,94 €
Mitjans auxiliars 1,63 €
3 % Costos indirectes 2,49 €

Total per Ut............: 85,62 €

S6n VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS per Ut
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62

63

64

65

66

10J028b

10S010

10S010b

10S010c

IVNO10

m?2

ut

ut

ut

ut

Formacié de proteccié passiva contra incendis de forjat, protegit per la seva cara
inferior, sistema "PLACO", mitjangcant projeccié pneumatica de morter Igniver, compost
per una base de guix, vermiculita i additius especials, reaccié al foc classe Al, fins a
formar un gruix minim de 20 mm i aconseguir una resistencia al foc de 60 minuts.

Ma d'obra 6,96 €
Maquinaria 1,33€
Materials 7,84 €
Mitjans auxiliars 0,32 €
3 % Costos indirectes 0,49 €

Total per ma...........: 16,94 €

S6n SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS per m?2

Senyalitzacioé d'equips contra incendis, en poliestiré fotoluminiscent, de 210x210 mm.

Ma d'obra 2,48 €
Materials 3,77€
Mitjans auxiliars 0,13 €
3 % Costos indirectes 0,19€

Total per Ut............ 6,57 €

S6n SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS per Ut

Senyalitzacié de mitjans d'evacuacio, en poliestiré fotoluminiscent, de 210x210 mm.

Ma d'obra 2,48 €
Materials 3,77 €
Mitjans auxiliars 0,13 €
3 % Costos indirectes 0,19€

Total per Ut............: 6,57 €

S6n SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS per Ut

Senyalitzacié6 amb ubicacions i telefons d'emergéencies, en poliestire fotoluminiscent, de
210x210 mm.

Ma d'obra 2,48 €
Materials 3,77 €
Mitjans auxiliars 0,13 €
3 % Costos indirectes 0,19€

Total per Ut............: 6,57 €

S6n SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS per Ut

Subministrament i muntatge de reixeta de ventilacié d'intempeérie intumescent d'alumini
El60, tipus VIMAT ALUMINI EI60 o similar, per a instal-lacions de ventilacid, marc frontal i
lamel-les de xapa perfilada, de 400x200 mm, fins i tot tela metal-lica d'acer galvanitzat
amb malla de 20x20 mm. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars.

Ma d'obra 16,44 €
Materials 124,64 €
Mitjans auxiliars 2,82€
3 % Costos indirectes 4,32 €

Total per Ut............: 148,22 €

S6n CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS per Ut

Pagina: 16 -



Projecte:

Promotor:

Situacio:

Enginyer Industrial: Joan Oliver

Instal-laci6 d'una caldera d'una caldera de biomassa a I'Escola Sant Viceng de Sant Vic...
Diputaci6 de Barcelona
Escola Sant Viceng, c/ plaga 11 de setembre, s/n

V Pressupost: Quadre de preus n° 2

67

68

69

70

71

LCLO60b

LCP060-M

LelTE

LFA010

LFAO10b

ut

Fusteria d'alumini, lacat especial, per a conformat de finestra, corredissa simple, de
350x150 cm, serie alta, formada per tres fulles, amb perfils proveits de trencament de
pont térmic, i amb bastiment de base. Calaix de persiana térmic millorat incorporat
(monoblock), persiana enrollable de lamel-les de PVC, amb accionament manual amb
cinta i recollidor.

Ma d'obra 37,25 €
Materials 1.771,17 €
Mitjans auxiliars 36,17 €
3 % Costos indirectes 55,34 €

Total per U............: 1.899,93 €

S6n MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS per U

Muntatge de Finestra de PVC (previament desmuntada) dues fulles corredisses,
dimensions 600x600 mm, acabat estandard en les dues cares, color blanc, sense
bastiment de base. Calaix de persiana basic incorporat (monoblock), persiana
enrollable de lamel-les de PVC, amb accionament manual amb cinta i recollidor.

Ma d'obra 39,37 €
Materials 20,39 €
Mitjans auxiliars 1,20 €
3 % Costos indirectes 1,83 €

Total per U............: 62,79 €

S6n SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS per U

Partida d'execuci6 dels tramits i inspeccions per a legalitzacié de les modificacions
d'instal-lacions térmiques, eléctriques i contra incendis, segons pertoqui. Inclou
documentaci6 técnica, planols as built, taxes i costos d'inspeccions, certificats, proves i
tramitacions.

Sense descomposicio 1.491,26 €
3 % Costos indirectes 44,74 €
Total per ut............: 1.536,00 €

S6n MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS per ut

Subministrament i col-locacié de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una
fulla de 63 mm d'espessor, 900x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color
blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acobl

Ma d'obra 28,80 €
Materials 413,12 €
Mitjans auxiliars 8,84 €
3 % Costos indirectes 13,52 €

Total per U............: 464,28 €

S6n QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS per U

Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, de dues fulles, 2100x2000 mm
de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc, ambdues fulles provistes de
tancaportes per a Us moderat, barra antipanic, clau i trador per a la cara exterior,

Ma d'obra 49,89 €
Materials 2.805,46 €
Mitjans auxiliars 57,11 €
3 % Costos indirectes 87,37 €
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72

73

74

75

76

LRAO10

LvCO010

QTA010

QTG010

RAG-ECO-330

m?2

m?2

m?2

ut

Total per U............: 2.999,83 €

S6n DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS per U

Porta de registre per a instal-lacions, d'acer galvanitzat d'una fulla, 600x1000 mm,
acabat lacat en color blanc.

Ma d'obra 7,36 €
Materials 97,79 €
Mitjans auxiliars 2,10€
3 % Costos indirectes 3,22 €

Total per U............: 110,47 €

S6n CENT DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS per U

Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/6/ 4+4, fixat sobre fusteria amb falques i
segellat continu.

Ma d'obra 26,01 €
Materials 143,08 €
Mitjans auxiliars 3,38€
3 % Costos indirectes 517 €

Total per m2............. 177,64 €

S6n CENT SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS per m2

Coberta inclinada de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 0,6 mm d'espessor, amb una
pendent major del 10%.

Ma d'obra 6,66 €
Materials 8,07 €
Mitjans auxiliars 0,29 €
3 % Costos indirectes 0,45 €

Total per m2............. 15,47 €

S6n QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS per m2

Formacié de pendents amb tauler prefabricat de formigd, sense nervi, de 80x50 cm,
sobre biguetes pretensades, en coberta inclinada, amb un pendent mitja del 30%.

Ma d'obra 14,04 €
Materials 12,16 €
Mitjans auxiliars 0,52 €
3 % Costos indirectes 0,80 €

Total per m2............. 27,52 €

S6n VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS per m?

Subministrament i instal-lacié de grup de bombeig i elevacié de temperatura de retorn
tipus RAG-ECO-330, o similar, integrat a la caldera. Inclou bombes per carrega del
diposit d'inercia, 2 valvules de 3 vies i aixetes de pas. Els sistema esta preparat per
muntar-se de manera integrada al cos de la caldera. Totalment muntat i provat.

Ma d'obra 102,48 €
Materials 2.513,94 €
Mitjans auxiliars 52,33 €
3 % Costos indirectes 80,06 €
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Total per Ut............ 2.748,81 €

S6n DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-U CENTIMS per Ut

77 RDMO010b m?2 Subministrament i muntatge de sistema antipressio per a porta de la sitja. Format per
lamines de fusta de pi, sense recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm d'alcada,
muntades sobre dues guies laterals formades per dos peffils tipus Z d'acer galvanitzat ca

Ma d'obra 9,06 €
Materials 19,07 €
Mitjans auxiliars 0,56 €
3 % Costos indirectes 0,86 €

Total per ma...........: 29,55 €

S6n VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS per m?

78 RFS010 m?2 Formacié en facanes de capa d'acabat per a revestiments continus bicapa amb
pintura al silicat, color a escollir, textura llisa, mitiancant l'aplicacié d'una ma de fons
d'un preparat a base de solucions de silicat potassic i emulsions acriliques com fixador
de superficie i dues mans d'acabat amb pintura al silicat, acabat mat, a base de
copolimers acrilics purs, de gran flexibilitat i adheréncia, permeable al vapor d'aigua,
resistent a la formacié de butllofes i bosses, al esvoranc, als fongs i els raigs ultravioletes,
(rendiment: 0,167 I/m2 cada ma). També p/p de preparacio6 i neteja previa del suport de
morter industrial, mitjancant raspalls o elements adequats i escatat de petites
adherencies i imperfeccions formacié de juntes, racons, arestes, acabaments en les
trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superficie i
proteccio de fusteria i vidrieria.

Ma d'obra 4,52 €
Materials 4,46 €
Mitjans auxiliars 0,18 €
3 % Costos indirectes 0,27 €

Total per m2............. 9,43 €

S6n NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS per m?

79 RPEO10 m?2 Formacié de revestiment continuu de morter de ciment hidrofug M-5, mestrejat, de 15
mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior acabat superficial remolinat.
Inclis p/p de col-locacié de malla de fibra de vidre antialcalis per a refor¢ de trobades
entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superficie del parament,
formacié de juntes, racons, mestres amb separacio entre elles no superior a un metre,
arestes, queixals, brancals, lindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superficie.

Ma d'obra 16,87 €
Materials 2,13 €
Mitjans auxiliars 0,38 €
3 % Costos indirectes 0,58 €

Total per ma...........: 19,96 €

S6n DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS per m2
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80

81

82

83

84

SBMDK300

SS010

SS011

UVPO10

uvT1020

ut

ut.

ut

Subministrament i col-locacié de xemeneia modular metal-lica, de doble paret, tipus
DINAK DP o similar, paret interior d'acer inoxidable AISI 316L de 300 mm de diametre i
paret exterior d'acer inoxidable AISI 304 de 360mm de diametre, amb aillament entre
parets mitjangant manta de fibra ceramica d'alta densitat de 30 mm d'espessor,
temperatura de treball de 400°C i puntes de temperatura de fins 1000°C, instal-lada
parcialment a linterior de l'edifici i parcialment a lI'exterior, per evacuaci6 dels
productes de la combusti6 de la caldera de biomassa (combustible solid). Segons
planols. Fins i tot p/p de mitjans auxiliars. Formada per: adaptador a caldera (1 Ut), colze
45° (1 Ut), T90 (1 Ut), limitador de tiratge (1 Ut), tram extensible (1 Ut), T135 (1 Ut), tap
recollida condensats (1 Ut), tram recte (3 Ut), conus sortida lliure (1 Ut), passasostres (1 Ut),
abracadora antipluja (1 Ut), abracadores, suports murals, moduls finals i demés
accessoris necessaris. Totalment muntada, connexionada i provada.

Ma d'obra 301,20 €
Materials 2.544.21 €
Mitjans auxiliars 56,91 €
3 % Costos indirectes 87,07 €

Total per Ut............ 2.989,39 €

S6n DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS per Ut

Partida de Seguretat i Salut per treballs d'instal-lacions

Sense descomposicio 879,69 €
3 % Costos indirectes 26,39 €
Total per Ut.............: 906,08 €

S6n NOU-CENTS SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS per Ut.

Partida de Seguretat i Salut per treballs de Construccio

Sense descomposicio 1.108,76 €
3 % Costos indirectes 33,26 €
Total per Ut............. 1.142,02 €

S6n MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB DOS CENTIMS per Ut

Porta reixat metal-lica de fusteria metal-lica, de dues fulles abatibles, dimensions 400x120
cm, per a acceés de vehicles, obertura manual.

Ma d'obra 161,93 €
Materials 1.578,60 €
Mitjans auxiliars 34,81 €
3 % Costos indirectes 53,26 €

Total per U............: 1.828,60 €

S6n MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS per U

Clos de parcel-la format per panell de malla electrosoldada, de 50x50 mm de passada
de malla i 4 mm de diametre, acabat galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015,
amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015 de
secci6 20x20x1,5 mm i pals de perfil buit d'acer galvanitzat i pintat, de seccié quadrada
40x40x1,5 mm, separats 2 cm entre si i encastats en daus de formigd o murets de fabrica
o formigo.

Ma d'obra 15,22 €
Materials 14,30 €
Mitjans auxiliars 0,89 €
3 % Costos indirectes 0,91 €
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Total per m............; 31,32 €

S6n TRENTA-U EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS per m

Figueres, 1 d'abril de 2019
Enginyer Industrial

D. Joan Oliver
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