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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE DESMUNTATGE, 
REEMBALATGE I DISPERSIÓ; TRANSPORT DE CONCENTRACIÓ, DESEMBALATGE I 
MUNTATGE DE NOVES OBRES PER A REALITZAR CANVIS CURATORIALS EN 
L’EXPOSICIÓ “COL·LECCIÓ MACBA. PRELUDI INTENCIÓ POÈTICA” DEL MUSEU 
D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE 
 
Referència: CANVIS EN L’EXPOSICIÓ COL·LECCIÓ MACBA. PRELUDI INTENCIÓ POÈTICA 
Lloc: Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Plaça dels Àngels, 1. 08001 
Barcelona 
Dates d'exposició: 12/07/2024 - 01/06/2025 
 
 
1) REQUERIMENTS BÀSICS:  
 

• Data reunió de producció-muntatge: 10/06/2024 
 

• Data màxima de sortida de les obres des dels punts d’origen: Setmana del 17 
de juny de 2024 
 

• Data màxima d'arribada de les obres al MACBA: Setmana del 17 de juny de 
2024 
 

• Data màxima de sortida de les obres des del MACBA: Setmana del 30 de 
setembre de 2024 
 

• Data màxima de retorn de les obres als prestadors: Setmana del 7 d’octubre 
del 2024 
 

• Lloc d'origen de les obres: Magatzem galeria Bombon Projects (Empordà) 
 

• Companyia de transports: companyia de transport nacional 
 

• Correus: No es preveuen correus per aquesta exposició. 
 

• Data inici dels treballs de desmuntatge i muntatge al MACBA: 20 de juny de 
2024 
 

• Data final del muntatge al MACBA: 10 de juliol del 2024 
 

• Equip de treball presencial de desembalatge, manipulació i muntatge:  
L’empresa haurà de proporcionar un equip constituït almenys per 1 supervisor i 7 
tècnics qualificats (operaris). Durant el període de treballs a sales, podran ajustar-se 
les necessitats de personal amb l’antelació que declari l’empresa adjudicatària en la 
present licitació. A més a més caldrà un recurs preventiu per aplicació de la Llei 
31/1995. Aquesta figura pot ser coberta per qualsevol membre de l’equip presencial. 
 

• Coordinador responsable del servei: Es requereix d’un coordinador responsable 
que compti amb l’experiència requerida a la clàusula 7 del Plec de clàusules 
administratives particulars. Pot ser un dels membres de l’equip de treball o una altra 
persona de l’empresa. 
 

• Jornades: Es marcaran segons la planificació acordada per ambdues parts, a raó de 
8h diàries (en l’horari diürn que s’acordarà a la reunió de muntatge) en dies 
laborables (de dilluns a divendres). Tot i que inicialment no està previst el treball en 
cap de setmana ni festius, en cas de ser imprescindible per necessitats del servei, es 
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programarà de mutu acord entre el MACBA i l’empresa adjudicatària. L’horari acordat 
a la reunió de producció-muntatge només podrà modificar-se amb l’autorització del 
MACBA.  
 

• Facturació: L’empresa facturarà el 100% de l’import al MACBA. 
 

• Criteris ambientals: És d’aplicació a l’execució del contracte la instrucció tècnica per 
a l’aplicació de criteris ambientals a les exposicions de l’Ajuntament de Barcelona, 
derivada del Decret d’Alcaldia sobre Contractació Pública Responsable amb Criteris 
Socials i Ambientals de 20 de novembre de 2013. 
 

• Gestió de residus: En la present licitació s’inclou la retirada i gestió segregada dels 
residus i deixalles que s’originin amb motiu dels treballs de muntatge i desmuntatge. 

 
 
 

2) TREBALLS A REALITZAR  
 
2.1. Concentració i desembalatge  
 
• Construcció de les caixes necessàries per al transport si s’escau.  
• Realitzar l’embalatge en origen. Si les obres es troben embalades caldrà seguir un 

d’aquests dos procediments: 
o Prestador- Institució: Recollir l’obra sempre i quan vagi amb un Informe 

d’Estat de Conservació amb data de emissió del informe de no mes de 10 dies 
i en el cas de que falti aquest informe es farà una anotació a l’albarà. Sempre 
que es reculli embalat caldrà també indicar a l’albarà que l’obra surt sense 
comprovar contingut. 

o Prestador- Galeria o Particular: Desembalar l’obra i tornar a embalar segons 
criteris de l’empresa adjudicatària.  

• Fer la càrrega en origen. 
• Fer el transport 
• Fer les gestions si fos necessari per accedir al museu creuant la Plaça dels Àngels. 
• Lliurar les obres al MACBA en la data prevista. 
• Fer la descàrrega al MACBA. 
• Retirada caixes buides del MACBA. 
• Emmagatzematge de caixes buides durant el període d'exposició al MACBA a les 

instal·lacions de l'adjudicatari. 
 

2.2. Muntatge 
 
L’equip de muntatge realitzarà les tasques definides en cada moment per part de la curadora 
adjunta cap al coordinador responsable del servei del contractista. La curadora adjunta del 
MACBA, com a responsable del contracte, donarà les instruccions necessàries, sempre 
relacionades amb el treball objecte del contracte, i que poden consistir en: 

 
• Desembalatge de les obres d’art a sales.  
• Moviments d’obra.  
• Manipulació d’obra en suports diversos.  
• Muntatge d’obres d’art.  
• Desembalatge d’auxiliars d’exposició.  
• Col·locació i retirada de les cartel·les i/o elements de retolació.  
• Manipulació i instal·lació d’auxiliars d’exposició: vitrines, peanyes, suports material 

audiovisual, panells acústics, etc.  
• Realitzar tots els treballs que d’una manera o altra estiguin relacionats amb la feina 

contractada i que siguin requerits per la curadora adjunta.  
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Calendari de muntatge i equip necessari a sales: 
 

o Setmana 1: un (1) supervisor i dos (2) operaris durant quatre (4) 
jornades de treball  

 
o Setmanes 2 i 3: cinc (5) operaris i un (1) supervisor durant vuit jornades 

de treball i un (1) supervisor i tres (3) operaris durant una (1) jornada 
de treball.  

 
o Setmana 4: un (1) supervisor i tres (3) operaris durant tres (3) jornades 

de treball  
 
 

2.3. Dispersió 
  
• Carregar les obres al MACBA 
• Fer el transport a les adreces dels prestadors 
• Lliurar les obres a les seus dels prestadors en la data prevista. 

 
 

 
3) CONDICIONS GENERALS: 
 

3.1 Transport, logística i accessos al museu  
 

a. Tots els vehicles emprats pel transport han de tenir capacitat adequada a 
les mesures i al pes de les obres, suspensió pneumàtica, xassís isotèrmic i semi-
armat amb un sistema d'alarma connectat en tots els accessos (zona de la cabina i 
de càrrega), detecció d'incendis així com sistemes d'extinció, termòstat amb un 
sistema de control d'humitat, plataforma elevadora i telèfon mòbil. En algun cas es 
podrà demanar camió- ploma.  

 
b. L'empresa de transports procurarà, en tots els casos, realitzar el trasllat de les obres 

per la ruta més directa possible. 
 

c. En el cas de transports combinats, l'empresa licitadora de transports haurà d'indicar 
la ruta exacta d'aquests. 

 
d. En cas que els camions hagin de fer una aturada nocturna, aquesta haurà de 

fer-se sempre a magatzems de seguretat prèvia notificació al MACBA.  
 

e. Els calendaris de retirada i retorn de caixes seran susceptibles de canvis segons 
calendaris de desembalatge/reembalatge i s'hauran d'ajustar als transports 
sol·licitats pel MACBA. Aquests treballs hauran de contemplar la retirada diària de les 
caixes buides que s'hagin anat desembalant durant la jornada o bé el lliurament de 
les caixes que  siguin necessàries segons el calendari de la jornada de feina. El 
personal assignat per l'empresa a aquestes tasques ha de ser diferent del 
personal contractat per la resta del servei. 

 
f. Les despeses que es poguessin generar de d'incompliment del pla de viatge 

prèviament aprovat pel MACBA repercutiran en l'empresa adjudicatària del transport. 
 

g. L’entrega de les obres a les instal·lacions del MACBA s’ha de realitzar de dilluns a 
dijous de 09:00 h. a 16:00 h. i els divendres de 09:00 h a 13:00 h. 
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3.2 Desembalatge, muntatge, desmuntatge i reembalatge i manipulació 

d'obres  
 

a. Qualsevol moviment necessari de les obres serà assumit per l'empresa de transports 
adjudicatària tant durant el desembalatge i el muntatge així com durant el 
desmuntatge i el reembalatge. 

 
b. Tota l'obertura i/o tancament dels embalatges de les obres d'art, serà sempre 

prèviament autoritzada pel Registre responsable de l’exposició.  
 

c. L'empresa de transports assumirà el cost d'haver de fer la feina fora del seu horari 
habitual i en dies festius, així com els retards i canvis de nòlits / vols de les 
companyies aèries. Seran exceptuats els casos en què aquest canvi en la previsió hagi 
estat provocat pel MACBA, i sempre que es pugui justificar per escrit. 

 
d. Si pel motiu que sigui les obres en el moment de la seva recollida o del seu 

lliurament, tenen algun canvi o desperfecte, caldrà fer una anotació a 
l'albarà, fer una fotografia i caldrà notificar-ho al MACBA amb un màxim de 
48h.   
 

3.3 Equip de treball 
 

El personal adscrit al muntatge ha de ser el següent (segons el calendari 
especificat al punt 2.2: 
 

o Setmana 1: un (1) supervisor i dos (2) operaris durant quatre (4) 
jornades de treball  

 
o Setmanes 2 i 3: cinc (5) operaris i un (1) supervisor durant vuit jornades 

de treball i un (1) supervisor i tres (3) operaris durant una (1) jornada 
de treball.  

 
o Setmana 4: un (1) supervisor i tres (3) operaris durant tres (3) jornades 

de treball 
 

El personal destinat al servei ha de comptar amb l’experiència professional i/o formació 
mínima que s’exigeix en aquest plec.  
 
• Els operaris de l’equip designats hauran de tenir una experiència mínima de 3 anys 

en el muntatge i manipulació d’obres d’art o bé haver realitzat 10 serveis de 
muntatge per a exposicions d’art contemporani 

• El supervisor haurà de comptar amb una experiència mínima demostrable de 5 anys 
en manipulació i muntatge d’obra d’art contemporani. 
 

3.3.1. Operari supervisor  
• L’adjudicatari designarà a un dels operaris per a la realització de treballs de més 

responsabilitat, pròpies d’un supervisor, enteses com a tasques de planificació de 
feines, control de processos, coordinació de l’equip de tècnics a sales, etc., pel 
correcte desenvolupament de les diferents funcions.  

• El supervisor haurà de comptar amb una experiència mínima demostrable de 5 anys 
en manipulació i muntatge d’obra d’art contemporani.  

 
3.3.2 Operaris qualificats  
• L’adjudicatari assignarà els operaris tècnics qualificats amb experiència mínima 

demostrable de 3 anys en el muntatge i manipulació d’obres d’art.  
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3.3.3 Recurs preventiu  
• Dins de l’equip de muntatge a sales, l’adjudicatari haurà de proveir d’un recurs 

preventiu adscrit al servei, per aplicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de 
Prevenció de Riscos Laborals, atès que cal la presència del recurs preventiu per 
l’existència de riscos de l’activitat que poden agreujar-se per la concurrència i per la 
realització d’activitats amb riscos especials.  

• A més a més, i en compliment del que estableix l’article 35 del Reial Decret 39/1997, 
de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, l’execució 
del contracte també requereix de la següent certificació:  

• El recurs preventiu haurà de disposar del nivell bàsic de seguretat i salut laboral 
amb un mínim de 50 hores.  

 
 
3.4 Mitjans tècnics  
L’empresa adjudicatària aportarà els materials, equips, màquines, eines, bastides i mitjans 
auxiliars necessaris per a la correcta execució de tots els treballs, d’acord amb les indicacions 
del present plec.  
 
- El material necessari per la correcta realització de cadascun dels treballs estarà composat 
per: taules, focus, materials d'embalatge, allargadors de cable, així com altres mitjans 
mecànics si fossin precisos.  
 
- Els materials fungibles de muntatge necessaris són els següents: tacs, claus, guants blancs 
de cotó, guants blancs de goma, cinta doble cara per a cartel·les i elements d’obres, plàstic 
transparent per a la separació d’espais durant el muntatge i desmuntatge, paper kraft per 
a disposar obres a terra i fer mòmies, bissos de seguretat, plastazote, etc.  
 
-caldrà disposar també d’una bastida de 6m durant 2 dies per realitzar el desmuntatge 
d’Elena del Rivero 
 
 
3.5 Ús de material proporcionat pel MACBA  
Si en el procés de desmuntatge es malmetés algun element de l’exposició que el MACBA 
hagi indicat que és reutilitzable, el contractista està obligat a reparar-lo i/o subministrar-
ne un de nou. 
 
 
3.6 Seguiment pressupostari i contracte 

 
a. El seguiment del pressupost es farà en format de full de càlcul  

 
b. En cas de donar-se una desviació respecte al cost de del servei adjudicat per 

contracte, l'empresa haurà de notificar-ho per escrit al MACBA explicant i/o 
justificant-ne el motiu. Només s'efectuarà el servei, prèvia confirmació per escrit del 
MACBA. 

 
c. És d'obligat compliment conèixer el pressupost de tots els agents per tal d'elaborar 

l'oferta econòmica inicial.  
 

d. Fins que no s'hagi adjudicat el contracte i el MACBA no hagi donat la seva 
autorització, l'ADJUDICATARI no es posarà en contacte directe amb els 
prestadors sota cap concepte. 
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3.7Canvis de personal i mitjans tècnics adscrits al servei 
 

L’empresa adjudicatària haurà de respondre en un termini de 36 hores als canvis 
de personal i mitjans tècnics per requeriments dels artistes, dels prestadors o dels 
comissaris de l’exposició que li siguin comunicats pel MACBA. 

 
 
Barcelona, a la data de signatura. 
 
 
 
 
 
Anna Borrell 
Directora de Producció 
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