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SANT MATEU DE BAGES

INFORME DE CONTRACTACIO DEL PROJECTE “REPARACIO | MILLORA DEL PONT A VALLS DE
TORROELLA”

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix 1’objecte del contracte 1’execuci6 de ’obra definida en el projecte “REPARACIO | MILLORA DEL
PONT A VALLS DE TORROELLA”, aprovat per acord del Ple de data n local de data 29/02/2024.

Aquestes obres consisteixen:
- Actuacions a la part metal-lica.
Tractament anticorrosiu. Aquesta actuacié requereix la neteja de 1’0xid amb raig de sorra de silicats
d’alumini a pressio i el posterior passivat i pintat, d’acord amb el sistema de pintura escollit.

- Actuacions en reparacié mamposteria
1.neteja de vegetacid
. neteja de parament per eliminar parts soltes
. repas junts punxo 6,0 cm
. sorrejat eliminacio eflorescéncies a les fissures
. segellat fissures
. rejuntat amb morter de cal¢/ciment sense retraccio.
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- Voladis
1.retirada/demolicio vorera per trams
2. assegurar estat estructura metal-lica per trams, feines d’adequacio i pintat
3. execuci6 de vorera amb encadellat ceramic de color a decidir per la do
4. col-locaci6 de malla electrosoldada me 15x15 d 5-5 b500 i formigonat capa de compressio de 5 cm per
trams hl-25/b/10/xc2 amb estintolament inferior
5. acabat superficial amb slurry antilliscant color a decidir do
6. neteja, passivat i pintat de voladis, barana i pals de lluminaria
7. col-locacié de barrera de proteccio/pilones

Justificacié de la necessitat

Aquest pont és molt antic i presenta diferents patologies que és convenient poder subsanar per tal d’evitar que es vagi
degradant. A més a més, tenint en compte que cada vegada més hi ha perill de riuades, és del tot necessari fer els
arranjaments necessaris per garantir I’estabilitat i seguretat de Pon

Justificacio d’insuficiéncia de mitjans personals

L’ Ajuntament no disposa de personal per dur a terme aquest tipus d’obres.
2.- TIPUS DE CONTRACTE ADMINISTRATIU

Obres .

L’expressio de la codificacid corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de contractes (CPV) és: CPV

45221119-9 Treballs de renovacio de ponts.

3.- PREU

Pressupost execucié material 73.994,26 €
Despeses generals 13 % 9.619,25 €
Benefici Industrial 6% 4.439.66 €
Pressupost d’execucid per contracte 88.053,17 €
IVA 21% 18.491,17 €
Pressupost execucid per contracta IVA inclos 105.544,34 €
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4. TERMINI EXECUCIO DEL CONTRACTE
3 mesos

5.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Montserrat Antén Romeu. Secretaria-interventora.

6.- CRITERIS DE SOLVENCIA
a) Solvéncia economica i financera:

Justificant de 1’existéncia d’una asseguranga de responsabilitat civil per riscos professionals per un import
minim de 300.000,00 €.

La inscripcid en el Registre Electronic de Licitadors (RELI) o en el “Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)” acreditara, a tenor d’allo en ell reflectit i excepte prova en
contrari, les condicions d’aptitud de I’empresari quant a la seva solvéncia economica i financera.

b) Solvéncia professional o técnica:

Experiéncia empresarial: haver executat com a minim de 2 obres de caracteristiques similars a les obres
objecte de licitacio, executades en el curs dels ultims cinc anys, per un import igual o superior al
d’aquesta licitacio.

¢) Empresa de nova creacio:

En els contractes amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una empresa de
nova creacid, entenent per aquesta la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia
técnica s’ha d’acreditar per un o diversos dels mitjans a qué es refereixen les lletres b) a f) de ’article
88.1 de la LCSP, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a) (experiencia
empresarial-relaci6é d’obres), relatiu a I’execucié d’un nombre determinat d’obres, com a minim 1’equip
técnic haura d’estar integrat per un cap d’obra i encarregat i s’haura de designar com a cap d’obra a un
técnic amb formacio especifica en la matéria a nivell de diplomatura técnica, o qualificaci6 assimilada en
altres estats i que sigui homologada en el nostre Estat, amb competéncia suficient per desenvolupar les
tasques que li son propies, segons el projecte i prescripcions técniques de la licitacid (a titol d’exemple,
arquitecte, enginyer, aparellador, arquitecte técnic, enginyer técnic d’edificacio, etc.).

d) Classificacié empresarial:
Segons ’article 77 de la LCSP, la solvéncia economica i técnica minima requerida als apartats anteriors,

es podra acreditar, alternativament, amb la classificacié empresarial en el/s, subgrup/s i categoria/es que
tot sequit es detallen:

Grup Subgrup Categoria
B 4 1

7.- CRITERIS D’ADJUDICACIO

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta clausula i segons disposa
larticle 145 de ’LCSP. La puntuacié maxima total sera de 100 punts, que es distribuiran en funci6 de
I’aplicacio dels criteris segiients:

PUNTUACIO
MAXIMA

a) Criteris avaluables segons un | Planificacio i procés d’execucié de I’obra
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judici de valor
1.  Planificaci6 i procés execucié obra 7 punts
2. Mesures per la minimitzacié de dels inconvenients d’accessibilitat pels
veins en el transcurs de les obres 7 punts
3. Potenciacié de les mesures de seguretat 8 punts
4. Mesures minimitzacié impacte ambiental. 3 punts
Subtotal | 25 punts
b) Criteris automatics
1. Oferta economica 60 punts
2. Ampliacio del termini de garantia de ’obra 4 punts
3. Reduccié del termini 6 punts
4.  Millores/prestacions addicionals 5 punts
Subtotal | 75 punts
TOTAL 100 PUNTS

8. INCOMPLIMENTS I PENALITATS

Els incompliments en qué pot incorrer I’adjudicatari en la prestacié dels treballs es qualificaran com a lleus, greus i
molt greus, segons el segiient detall.

a. Lleus:

- La inobservanga de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions
d’aplicacio.

- La resisténcia als requeriments de la seva inobservanca.

En aquests casos es sancionaran amb adverténcia i amonestacid, quan sigui la primera vegada, i multes de
fins a 3.000,00 € les consecutives.

b. Greus:
- La utilitzacié dels sistemes de treball, elements, maquines o personal diferents als previstos en la
memoria valorada, en el Plec de clausules i en les ofertes del contractista, en el seu cas.

En aquests casos es sancionaran amb multes des de 3.001,00 € fins a 6.000,00 €, podent donar lloc a la
resolucid del contracte, en els casos previstos per la legislacio aplicable.

¢. Molt greus:

- Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als efectes de 1’expedicio de
certificacions.

- L’aplicacié de materials de caracteristiques diferents a les exigides en la memoria valorada de les obres.
- La paralitzacio de les obres.

- Incompliment en suposits de subcontractacio.

En aquests casos es sancionaran amb multes des de 6.001,00 € fins al maxim legal establert als articles
192, 193 i 194 de la LCSP, podent donar lloc a la resoluci6 del contracte, en els casos previstos per la
legislacio aplicable.

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutoria que concedeix el present plec a
I'Ajuntament, aquest tindra dret a aplicar i percebre penalitats per les causes seglents:

- Defecte de qualitat de I'obra executada. En defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de
compliment del Projecte o de les instruccions emeses pel personal facultatiu de I'Ajuntament donaran lloc
a rebaixes percentuals del cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment mal executada. Ara bé
de conformitat amb el previst a I’article 192.1 de la LCSP, la seva quantia no pot ser superior al 10% del
pressupost del contracte.
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- Deficiéncia i/o endarreriments en la informacié. Cas que per deficiencies o endarreriments en la
informacio, fora necessaria la realitzacié de treballs suplementaris, segons criteris de la Direcci6 d'Obra,
el major cost anira a carrec de I'adjudicatari. De no realitzar-se els treballs suplementaris, 1’ Ajuntament
podra aplicar una penalitat fins a una quantia maxima de I’equivalent al 10% del pressupost del contracte,
que es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables a I'adjudicatari.

a) Penalitat per manca de compliment del termini total. Quan el contractista, per causes imputables a ell
mateix, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total, I’ Administracié pot optar
indistintament per resoldre el contracte o per imposar les penalitats diaries en la proporcié de 0,60 euros
per cada 1.000 euros del preu del contracte.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un maltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA
exclos, I’0rgan de contractacid esta facultat per procedir a la seva resolucid o acordar la continuitat de la
seva execucio amb imposicio de noves penalitats.

En cas de forca major o causes imputables a aquest Ajuntament es confeccionara un nou Pla d'Obres que
haura d'aprovar aquest Ajuntament.

b) Penalitats per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres. Es prendran com a referéncia de
termini parcial la certificacio que segons el Pla d'Obres vigent s'hagués hagut de certificar en cada mes
natural. Aquesta penalitat consistira en una retencié d'un 2,5% de I'import acumulat a origen que s’hagués
hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el moment de practicar la penalitat per cada mes de
retard. La fraccié de mes es considerara mes complert a aquests efectes. Aquesta penalitat es deduira de
Iimport de la certificacio del mes en el que es calculi. Es calcularan a la fi de cada mes natural,
actualitzant-se segons I'evoluci6 de I'obra, incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. Al final del
termini contractual la quantitat retinguda per aquest concepte es mantindra fins la valoracio6 de la penalitat
per incompliment del termini total.

- _Incompliment d'ordres de la Direccié d'Obra. En cas que el Delegat d'Obra o el Cap d'Obra
incompleixin les ordres de la Direcci6é d'Obra, de manera que la propia Direccié d'Obra consideri que es
perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direccid d'obra podra proposar a
I'Ajuntament una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus.
Rebuda la proposta de penalitat, I'Ajuntament ho comunicara a I'adjudicatari per tal que solucioni de
forma immediata I'incompliment. De no produir-se l'oportuna reparacié, I'Ajuntament, podra aplicar la
penalitat fins una quantia maxima de I’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es fara efectiva
en la certificacio mensual del mes en curs.

L'aplicacio de tres penalitats d'aquest tipus comportara lI'obligaci6 de lI'adjudicatari de substituir al Delegat
0 Cap d'Obra.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. Cas que l'adjudicatari, el Delegat d'Obra o
el Cap de I'Obra incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié del Pla de Seguretat i
Salut en el treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podra proposar a I'Ajuntament una penalitat
economica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitat,
I'Ajuntament ho comunicara a I'adjudicatari per tal que esmeni I'incompliment de forma immediata. De no
produir-se l'oportuna reparacio, I'Ajuntament podra aplicar la penalitat fins una quantia maxima de
I’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en
curs.

L'aplicacio de tres penalitats d'aquest tipus comportara I'obligacié de I'adjudicatari de substituir al Delegat
0 Cap d'Obra.
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En els suposits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situacié de risc greu i imminent per
a la seguretat i salut dels treballadors, la Corporacié quedara facultada per acordar la paralitzacié dels
treballs o, si s'escau, de la totalitat de I'obra.

- Incompliment de les condicions especials d’execucid. pressupost del contracte, que es fara efectiva en la
certificacid6 mensual del mes en curs. L’incompliment de qualsevol de les condicions d’execucid
establertes en aquest plec comportara la imposicio al contractista de les segiients penalitats: Com a regla
general, la seva quantia sera de 1’1% del pressupost del contracte, llevat que, de manera motivada, 1’0rgan
de contractaci6 estimi que I’incompliment es greu o molt greu. En aquest cas podran arribar al 5% o fins
al maxim legal del 10% respectivament.

La reiteracié en I’incompliment podra ser tinguda en compte per valorar-ne la gravetat. L’organ de
contractacié podra verificar en qualsevol moment durant I’execuci6 del contracte i en qualsevol cas, es
comprovara en el moment de la recepcié de les obres, el compliment per part de I’adjudicatari de les
condicions especials d’execucio.

Les penalitats s’imposen per acord de 1’0organ de contractacio, adoptat a proposta del responsable del
contracte si se n’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjancant la
deducci6 de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o
sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituit, quan no es puguin deduir de les certificacions
esmentades.

En els casos d’imposicié de sancions i resolucié del contracte pel seu incompliment, es donara audiéncia
al contractista perqué pugui formular al-legacions, resolent 1’0rgan de contractacio.

El total de les penalitats que podra imposar I'Ajuntament a I'empresa adjudicataria seran com a maxim
fins al 50% del preu del contracte, tal i com preveu I’article 192.1 de la LCSP.

Sant Mateu de Bages, a la data de la signatura electronica.

Montserrat Antobn Romeu, Secretaria.
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