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1.- Objecte. 
 
Es tracta de les tasques necessàries per l’enderroc de la nau destinada a magatzem 
de la brigada d’obres municipal, i els seus elements i cossos annexes, existents a la 
parcel·la del carrer Narcís Monturiol, s/n de Sant Just desvern 
 
2.- Identificació del l’obra. 
 
Treball: Projecte Tècnic Executiu per l’enderroc d’antiga nau de la Brigada 

Municipal 
 
Tipus d’intervenció: Enderroc 
 
Emplaçament:  carrer Narcís Monturiol,, s/n 
 
Municipi:  08960, Sant Just Desvern 
 
Promotor:   Ajuntament De Sant Just Desvern  
   Plaça Verdaguer, 2  
   08960, Sant Just Desvern 
    
NIF:    P-0821900-H  
    
Redactor:   Joan Albert Onsès i Archs  

arquitecte tècnic, col·legiat nº 6086 
 
 

3.- Descripció de l’estat Actual i Proposta d’Actuació 
 

3.1 Estat Actual i àmbit d’actuació 
 

Es tracta dels espais destinats a magatzem i trasters de la brigada municipal de Sant 
Just Desvern, situats a la part posterior del solar situat al carrer de Narcís Monturiol, 
s/n, propietat de l’Ajuntament, que promou la intervenció. 
 
Es justifica la necessitat de procedir a l’enderroc, ja que disposa de coberta de 
fibrociment en tota la seva superfície, i que ha quedat amb espai insuficient per les 
necessitats de l’Ajuntament. 
 
Les edificacions no disposen de cap element que per les seves característiques pugui 
representar algun valor patrimonial històrico-artístic pel Municipi. 
 
Principalment es tracta d’una nau principal amb uns cossos annexes, formada per 
dues plantes (la planta baixa ocupa tota la superfície i la planta primera 
aproximadament la tercera part), que es desenvolupa longitudinalment al fons del 
solar abastant gairebé tota la seva amplada. Els dos coberts i cossos annexes, queden 
clarament identificats en els plànols adjunts.  
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Un cop enderrocats els edificis i volums exposats, es procedirà a l’enderroc de les 
tanques principal, lateral dreta, i posterior (veure plànols adjunts), per tal de deixar 
el solar totalment net. (provisionalment s’hi disposarà una tanca a base de malla de 
simple torsió, col·locada sobre postes tubulars ancorats al propi fonament de les 
tanques enderrocades. 
 
Entre tots els cossos, ocupen una superfície de 729,57 m2, i un volum total de 
2316,70 m3., que es desglossen de la següent manera: 
 
 

ELEMENT SUPERFICIE m2 VOLUM m3 
NAU PRINCIPAL PB 363,60 2181,60 
NAU PRINCIPAL P1 122,40 -- 
MAGATZEM 12,35 37,05 
INSTAL·LACIÓ FUNERARIA 22,40 67,20 
COBERT 1 43,62 -- 
COBERT 2 11,00 -- 
TANQUES 154,20 30,85 

TOTALS 729,57 2316,70 
 
 
El cos principal de la nau objecte del present, esta format per estructura de formigó 
armat, a base de pilars estructurals, forjats unidireccionals i encavallades a la coberta, 
tot plegat amb tancaments de fàbrica de bloc de formigó arrebossat o deixat vist; la 
coberta està executada a base de plaques de fibrociment amb contingut de fibres 
d’amiant, actualment i en aparença visual, es troben en un correcte estat d’utilització, 
no representant cap mena de perill per la salubritat, i la seva estructura principal és 
com ja s’ha dit, amb encavallades de formigó, que sustenten estructura a base de 
corretges també de biguetes de formigó pretensat. Hi ha total desconeixement del 
tipus de fonamentació que recolza els elements de suport de càrregues, i donades 
les característiques dels treballs a executar, no s’ha previst fer cap tipus de cales per 
determinar-ne les característiques.  
Els altres cossos annexes, son a a base de parets de fàbrica de maó, o de bloc de 
formigó, que segons el cas, sustenten cobertes a base de plaques metàl·liques. 
 
L’àmbit d’actuació és la totalitat de la superfície que ocupen, ja que es pretén procedir 
al seu enderroc total. 
 

3.2 Proposta d’Actuació 
 

Donades les característiques dels materials que conformen els volums a enderrocar, 
abans d’iniciar els  treballs d’enderroc pròpiament, es preveu el desmuntatge dels 
elements de plaques de fibrociment que, tenint en compte la presència de fibres 
d’amiant, caldrà protocol·litzar estrictament tot el procés. 
 
Un cop desmuntades totes les plaques, es procedirà al desmuntatge de tots els demes 
elements susceptibles (cobertes, xemeneies, motors, aparells d’aire condicionat, 
etc..), per tal de poder procedir a l’enderroc manual de tots els punts de contacte 
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entre ells, i entre els punts que no cal intervenir (resta de magatzem pertanyent als 
serveis funeraris) i que cal mantenir. 
 
Posteriorment , ja es podran utilitzar mitjans mecànics, per tal de poder fer un 
enderroc amb les màximes garanties de seguretat, carregant les runes sobre camió i 
transportant-les a l’abocador autoritzat. 
 
Finalment es retirarà tota la solera de paviment, on s’assenten els coberts, nau i 
magatzems, extraient les restes de fonamentació que s’hi puguin trobar. 
 

3.3 Protocol de l’amiant segons RD396/2006  
 
Com a ANNEX 1 a aquest document, s’adjunten les indicacions que cal tenir en 
compte per la manipulació i tractament amb els materials que continguin fibres 
d’amiant, i el risc d’exposició segons el RD 396/2006 de 31 de març. 
 

3.4 Relació de projectes parcials i documents complementaris 
 
Per les característiques de les intervencions a executar, objecte del present Projecte, 
no hi ha cap part que precisi de projecte parcial, ni hi ha cap document complementari 
al present, que no si hagi inclòs. 
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4.- Normativa 

 

 
MAQUINÀRIA D'OBRA 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico.  
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121, 20/05/1988) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 
04/05/2006) 
Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas 
usadas".  
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d'aparells 
d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de 7 
de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del Departament d'Indústria i Energia  
( Num. , ) 
Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008) 
 
PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC 

 
Uso de materiales y técnicas tradicionales en las obras de restauración.  
Decreto 798, de 03/04/1971 ; Ministerio de Educación y Ciencia (BOE Num. 98, 24/04/1971) 
Patrimonio Histórico Español.  
Ley 16, de 25/06/1985 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 155, 29/06/1985) 
(Correccio errades: BOE 296 / 6-/29/BOE )  
* Desarrollo parcial de la Ley. Real Decreto 111, de 10 de enero de 1986 ; Presidencia del Gobierno 
(BOE 24, 28/01/1986) (Correcció d'errades: BOE 53 / 03/03/1986) 
* Modifica l'article 32 de la Llei. Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley 50, de 30 de 
diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109 / 
07/05/1999) 
Patrimoni Cultural Català.  
Llei 9, de 30/09/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1807, 11/10/1993) 
(Correccio errades: DOGC 1825 / 24/11/1993 )  
Regula l'u per cent que l'Administració de la Generalitat ha de reservar en els pressupostos de les obres 
públiques amb la finalitat d'invertir-lo en el patrimino cultural català i en la creació artístico. Desarrolla 
l'article 57 de la Llei. Decret 175, de 28 de junio de 1994 ; Presidència de la Generalitat (DOGC 1927, 
29/07/1994) 
Desarrollo parcial de la Ley de Patrimonio Histórico Español.  
Real Decreto 111, de 10/01/1986 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 24, 28/01/1986) 
(Correccio errades: BOE 53 / 03/03/1986 )  
*Modificación del Real Decreto. Real Decreto 64/1994, de 21 de enero (BOE num. 52, 02/03/1994) 
*Modificación del Real Decreto. Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero (BOE num. 35, 09/02/2002) 
Decret sobre l'u per cent cultural.  
Decret 175, de 28/06/1994 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1927, 29/07/1994) 
*S'aprova el model de fitxa que ha d'acompanyar els documents relat¡us a la retenció de l'u per cent 
cultural. Ordre de 18 de març de 1996, (DOGC num. 2193, 12/04/1996) 
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PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES 

 
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )  
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971) 
Certificado final de Dirección de obras.  
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de 
edificación y cédula de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (BOE Num. 33, 07/02/1985) 
Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el artículo 
20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.  
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del 
Notariado (BOE Num. 227, 21/09/2000) 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289, 
03/12/2003) 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de presupuestos 
para el año 2003.  
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )  
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la 
obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la 
construcción. 
200112-020 P; Conté l'article 82 que afegeix un nou epígraf dins l'apartat a) del núm. 1 de l'article 3 de 
la LOE, epígraf a.4). Facilitació per a l'accés dels serveis postals, mitjançant la dotació de les 
instal·lacions apropiades per al lliurament dels enviaments postals, segons disposa la seva normativa 
específica. 
-200009-005 P; Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se 
refiere el artículo 20.1 de la Ley 
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 
* Modificació articles 2 i 3. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 
27/06/2013) 
* Afegeix disposició adicional vuitena. Instalació d'infraestructures de xarxa o estacions radioelèctriques 
en edificacions de domini privat. Ley 9, de 9 de mayo de 2014 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 
114, 10/05/2014) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
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Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición 
completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE 
núm. 184, 30/07/2010) 
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del 
Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento (BOE 
núm. 149, 23/06/2017). 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  
Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 
«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo.  
Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017) 
 
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ 

 
Catàleg de residus de Catalunya  
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 
12/04/1999) 
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.  
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002) 
(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )  
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de 
protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.  
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC 
núm. 5533, 24/12/2009) 
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008) 
Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig 
dels residus.  
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008) 
* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 
6094, 23/03/2012) 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, 
de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 
3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 
Residuos y suelos contaminados.  
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108, 
05/05/2012) 
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 
20/12/2012) 
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013) 
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i 
gestores de residus de Catalunya.  
Decret 197, de 23/02/2016 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016) 
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Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.  
Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (BOENum. 83, 07/04/2015) 
Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi]  
(DOGC o BOP Num. XX, ) 
Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 19/01/2018]  
Decret 152, de 17/10/2017 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017) 
S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)  
Reial decret 210, de 06/04/2018 ; Ministeris del Govern de l'Estat (DOGC Num. 7599, 16/04/2018) 
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció.  
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 
 
SEGURETAT I SALUT 

 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a 
línies elèctriques.  
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.  
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) 
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )  
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57, 
08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994). 
Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 
08/03/1995) 
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació 
complementària del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 
06/03/1997) 
Prevención de riesgos laborales.  
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 
32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: 
BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 
48 i 49 de la Llei. 
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
num. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) 
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 
07/03/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE 
núm. 71, 23/03/2010) 
* Modificació dels annexes. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia 
(BOE num. 159, 04/07/2015) 
* Modificació. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015 ; del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
(BOE num. 243, 10/10/2015) 
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Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159, 
04/07/2015) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE 274, 13/11/2004) 
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 244, 11/10/2007) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo.  
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145, 
17/06/2000) 
* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82, 
(05/04/2003) 
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159, 
04/07/2015) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) 
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )  
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 
13/11/2004) 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras.  
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997) 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal.  
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999) 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes químicos durante el trabajo.  
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) 
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )  
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159, 
04/07/2015) 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.  
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 
04/05/2006) 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio 
de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de 
agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
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* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE 
núm. 71, 23/03/2010) 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales.  
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base 
de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».  
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y 
Comercio (BOE Num. 256, 23/10/2004) 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE Num. 265, 05/11/2005) 
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
73, 26/03/2009) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido.  
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006) 
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )  
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición 
completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE 
núm. 184, 30/07/2010) 
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del 
Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento (BOE 
núm. 149, 23/06/2017). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social.  
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i 
Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )  
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 63, 14/03/2009) 
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE 
núm. 71, 23/03/2010) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  
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Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, 
reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de seguridad 
minera.  
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE Num. 146, 17/06/2009) 
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE núm. 183, 29/07/2010) 
Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant  
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, 
de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 
3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a radiaciones ópticas artificiales.  
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99, 24/04/2010) 
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )  
Registre de delegats i delegades de prevenció  
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) 
(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )  
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.  
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) 
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de 
fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de remetre's 
a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms  
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010) 
Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en les 
operacions de doblatge de cobertes de fibrociment  
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010) 
Residuos y suelos contaminados.  
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108, 
05/05/2012) 
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 
20/12/2012) 
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013) 
Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones 
para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.  
Resolución, de 08/11/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 280, 22/11/2013) 
(Correccio errades: BOE núm. 28 / 01/02/2014 )  
Es disposa la publicació del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020  
Resolució EMO 600, de 25/03/2015 ; Deparatment d'Empresa i 
Ocupació (DOGC Num. 6844, 02/04/2015) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a campos electromagnéticos.  
Real Decreto 299, de 22/07/2016 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 182, 29/07/2016) 
Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.  
Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (BOENum. 83, 07/04/2015) 
Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 
«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo.  
Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017) 
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Se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.  
Resolución, de 21/09/2017 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 232, 26/09/2017) 
S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)  
Reial decret 210, de 06/04/2018 ; Ministeris del Govern de l'Estat (DOGC Num. 7599, 16/04/2018) 
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció.  
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 
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5.- Seguretat i Salut a l’obra. 
 

5.1 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
A aquest document s’acompanya un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que contempla 
tots els possibles riscos, així com la seva avaluació i les mesures de seguretat de les 
que cal disposar. 
 

5.2 Coordinació de Seguretat i Salut. 
Donades les característiques de les obres a realitzar, consistents en l’execució dels 
treballs necessaris pel desmuntatge i enderroc de les edificacions i coberts existents 
a solar del carrer Narcís Monturiol, s/n de Sant Just Desvern, descrits en aquest 
Projecte Tècnic, es preveu que només hi intervindrà una empresa contractista, amb 
un sol equip d’operaris, per tant les tasques pròpies del Coordinador de Seguretat, 
podran ser assumides, per la pròpia direcció de l’execució de les obres; amb tot i 
durant el procés de contractació es veies que hi haurà línia de subcontractació, caldrà 
fer la designació del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució de l’obra. 
 
 
6.- Pressupost. 
 
Per a la realització dels treballs descrits en el present projecte, s’estima un Pressupost 
total d’Execució Material que puja a la quantitat SETANTA MIL SET-CENTS SETANTA-
VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (70.778,33 €). 
 
 
 
 
 
 

Sant Andreu de la Barca, desembre de 2022 
 
 
 
 

Joan Albert Onsès i Archs 
arquitecte tècnic 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Enderroc antiga nau Brigada _St. Just Desvern_                  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS                                                 

01.01 PA  Desmuntatge d'escomeses existents                               

Desmuntatge d'instal.lacions ex istents, escomeses d'electricitat, aigua, i alarma, que es troben a la
tanca junt a la porta d'accés ex istent en l'actualitat i dins de l'ambit de l'actuació. S'inclou la retirada
de les conduccions i mecanismes, la seva posada en servei prov isional (si fos el cas), aix í com el
seu condicionament pel seu posterior muntatge en els llocs destinats.

3 3,00

3,00 340,00 1.020,00

01.02 Ut  Escomesa individual tub 2"                                      

Formació d'escomesa indiv idual d'aigua potable amb tub de polietilè tou per a pressió nominal  100
MCA, de secció 55x75 mm. S'inclou la formació de la corresponent rasa, el seu tapat, aix í com l'en-
troncament amb la xarxa general. Tot per una tramada de 2,50 m. des del tub de canalització. S'in-
clourà la connexió  a la xarxa interior ex istent.

1,00 550,00 550,00

01.03 PA  Ins. escomesa electrica.                                        

Formació d'escomesa d'electricitat, partint de la instal·lació desmuntada, fins a la connexió amb la
xarxa interior ex istent, incloent l'excavació de la rasa, el seu reomplert, i tots els treballs necessaris
per la correcta execució de la partida. Partint de l'escomesa anterior desmuntada.

1,00 480,00 480,00

01.04 PA  Instal·lació d'alarma per telefón                               

Subministre i total instal·lació de sistema de control  de presencia aliena, (alarma) a traves de la línia
telefònica, partint de la instal·lació desmuntada, i connectant a la xarxa interior. La instal·lació inclourà
la Central de Control, el mòdul de bateries i les connexions necessaries per tal de controlar els ma-
teixos punts que es controlen en l'actualitat.

1,00 250,00 250,00

01.05 PA  Lloguer grua per vehicles                                       

Jornada completa de lloguer grúa externa per trasllat de vehicles abans de l'inici de les tasques d'en-
derroc. S'inclou el vehicle i una dotació de dos operaris i el seu material necessari.

2,00 580,00 1.160,00

TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS.............................................................................................................. 3.460,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Enderroc antiga nau Brigada _St. Just Desvern_                  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES                                        

02.01 M2  Desmuntatge de coberta fibrociment                              

Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre cor-
retja estructural a menys de 20 m d'altura, per empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empre-
ses amb Risc a l'Amiant, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30% , per a
una superfície mitjana a desmuntar d'entre 201 i 500 m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega me-
cànica sobre camió. El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels cana-
lons i dels baixants i els mesuraments d'amiant (ambientals i personals).

2 31,00 7,00 434,00

434,00 29,61 12.850,74

02.02 M2  Desmuntatge coberta de planxa metàl.                            

Desmuntatge de cobertura de xapa d'acer, subjecta mecànicament sobre corretja estructural a menys
de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30% ; amb mitjans ma-
nuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels elements de fi-
xació, dels acabats, dels canalons i dels baixants. Mesura: Sobre superficie teòrica ex istent.

1 9,50 3,50 33,25

1 7,30 3,20 23,36

56,61 9,33 528,17

02.03 Ml  Desmuntatge de xemeneies i barrets                              

Desmuntatge de xemeneies i barrets d'aspiració, amb mitjans manuals, incloent la retirada de runa i
la seva càrrega a camió o contenidor.

1 5,00 5,00

5,00 24,50 122,50

02.04 PA  Desmuntatge d'estructura metàl·lica                             

Desmuntatge d'estructura metàl·lica ex itent, com a pòrtic de porxo per a vehicles. Incloent el seu
desmantellat i trasllat a l'abocador autoritzat.

1,00 658,50 658,50

02.05 M2  Enderroc forjat semibiguetes.                                   

Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades de formigó, entrebigat
de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb retroexcavadora amb
martell picador, amb aixecat del pav iment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
El preu inclou l'aixecat del pav iment.

1 122,40 122,40

122,40 84,60 10.355,04

02.06 M2  Enderroc escala llosa formigó                                   

Demolició de llosa d'escala de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i esglaons, amb mitjans ma-
nuals, martell pneumàtic i equip de ox itall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Mesura: So-
bre superfície teòrica ex istent.

1 4,50 1,00 4,50

1 4,80 1,00 4,80

9,30 59,25 551,03

02.07 M2  Demolició paret bloc de formigó                                 

Demolició paret a base de bloc de formigó amb martell trencador i càrrega manual sobre camió. Me-
sura: Sobre volum teòric ex istent.

2 30,30 4,20 254,52

4 11,80 5,50 259,60

514,12 10,60 5.449,67

02.08 M2  Demolició envà de 5 cms.                                        

Demolició d'envà ceràmic de 5 cm. de gruix  a mà i càrrega manual de runa sobre camió. Mesura:
Sobre superfície teòrica ex istent.

6 5,00 2,50 75,00

2 5,00 2,50 25,00

2 9,00 2,50 45,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Enderroc antiga nau Brigada _St. Just Desvern_                  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

8 1,20 2,50 24,00

169,00 8,22 1.389,18

02.09 M2  Demolició paret totxo buit.                                     

Demolició paret de totxo buit amb martell trencador i càrrega manual sobre camió. Mesura: Sobre
volum teòric ex istent.

1 4,00 2,80 11,20

1 3,20 2,80 8,96

1 6,00 2,80 16,80

2 7,00 2,80 39,20

2 3,20 2,80 17,92

94,08 12,50 1.176,00

02.10 Ut  Desmuntatge de fusteria metàl.lica >6 m2.                       

Desmuntatge de porta de garatge enrotllable de més de 7 m² de superfície, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels mecanismes i dels accessoris.

1,00 45,80 45,80

02.11 M2  Arrencada de pav.+ solera F.A                                   

Arrencada de pav iment sobre solera de formigó amb malla, amb mitjans mecanics (martell trenca-
dor), incloent la càrrega manual de la runa al contenidor. Mesura: sobre superfície teòrica ex istent.

1 363,60 363,60

1 45,75 45,75

1 30,30 5,00 151,50

560,85 19,50 10.936,58

02.12 PA  Desmuntatge d'instal.lacions.                                   

Desmuntatge d'instal.lacions ex istents d'electricitat, aigua, calefacció, o gas, que estiguin fora de ser-
vei, o hagin quedat obsoletes. S'inclou la retirada dels conductes i mecanismes, aix í com la càrrega
manual de runa a camió i el transport a l'abocador.

1,00 350,00 350,00

02.13 PA  Desmuntatge d'estructura de formigó                             

Desmuntatge d'estructura de formigó ex itent a base d'encavallades i pilars de formigó, incloent el seu
desmantellat i trasllat a l'abocador autoritzat.

1,00 6.225,00 6.225,00

02.14 M2  Desmuntatge tanca de bloc de formigo                            

Desmuntatge/demolició de tanca perimetral ex istent al solar, a base de paret de bloc de formigó. In-
clou la càrrega de runa o material a camió. Medició sobre superfície teòrica ex istent.

1 11,10 2,05 22,76

1 49,60 2,05 101,68

124,44 4,50 559,98

02.15 M2  Desmuntatge tanca de fabrica de mao                             

Desmuntatge/demolició de tanca perimetral ex istent al solar, a base de fabrica de mao foradat i filat
metàl·lic superior. Inclou la càrrega de runa o material a camió. Medició sobre superfície teòrica ex is-
tent.

1 39,50 1,05 41,48

41,48 9,50 394,06

TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES....................................................................................... 51.592,25
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Enderroc antiga nau Brigada _St. Just Desvern_                  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 FORMACIÓ DE TANCA                                               

03.01 Ml  Reixat acer galvanitzat 2,00                                    

Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 18 mm de passada de malla i 1,3 mm de dià-
metre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 2 m d'altura, collats sobre
fonament ex istent, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de la malla de
simple torsió als pals metàl·lics.

1 7,00 7,00

1 49,60 49,60

1 39,60 39,60

2 6,00 12,00

1 3,50 3,50

1 12,00 12,00

123,70 45,20 5.591,24

03.02 Ut  Porta amb malla 2 fulles 3x2                                    

Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5 mm i 30x15x1,5 mm,
bastidor de tub d'acer galvanitzat de 40x40x1,5 mm amb platina de 40x4 mm i per malla de simple
torsió, de 18 mm de passada de malla i 1,3 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, fixada als basti-
ments i tibada, per a accés de v ianants en clos de parcel·la de malla metàl·lica. Inclús pals de reforç,
formigó HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i accessoris de fixació i muntatge..

1,00 985,00 985,00

TOTAL CAPITOL 03 FORMACIÓ DE TANCA......................................................................................................... 6.576,24

9 de gener de 2023  Pàgina 4



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Enderroc antiga nau Brigada _St. Just Desvern_                  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 SEGURETAT I SALUT                                               

04.01 PA  Treballs Seguretat i Salut                                      

Treballs i mitjans de Seguretat i Salut, segons l'Estudi de Seguretat de l'obra, complint en tot moment
les indicacions que al respecte faci la Direcció Facultativa. Es pressupostarà en base a l'Estudi de
Seguretat i Salut de l'obra, com a partida totalment apart, corresponent al 1,5 %  del PEM.

1,00 975,00 975,00

TOTAL CAPITOL 04 SEGURETAT I  SALUT........................................................................................................... 975,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Enderroc antiga nau Brigada _St. Just Desvern_                  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 05 GESTIO DE RESIDUS                                               

05.01 M3  Transport de residus inertes amb camió.                         

Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el v iatge d'anada, la descàrrega i
el v iatge de tornada.

1 434,66 434,66

434,66 3,85 1.673,44

05.02 M3  Transport runes de fibrociment                                  

Càrrega, transport i descarrega de runes de fibrociment a l'abocador especialitzat, incloent tot el trac-
tament i el proces sencer determinat per aquest tipus de material.

02.01 1 434,00 0,03 1,30 16,93

.

16,93 97,10 1.643,90

05.03 Ut  Cànon d'abocament per lliurament de contenidor amb residus inert

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.

1,00 4.857,50 4.857,50

TOTAL CAPITOL 05 GESTIO DE RESIDUS.......................................................................................................... 8.174,84

TOTAL......................................................................................................................................................................... 70.778,33
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RESUM DE PRESSUPOST 

Enderroc antiga nau Brigada _St. Just Desvern_ 

CAPITOL RESUM EUROS 
 

9 de gener de 2023 
 Pàgina 1 

 

 1 TREBALLS PREVIS ..............................................................................................................................................................  3.460,00  
 
 2 ENDERROCS I DESMUNTATGES ......................................................................................................................................  51.592,25 
 
 3 FORMACIÓ DE TANCA ........................................................................................................................................................  6.576,24 
 
 4 SEGURETAT I SALUT ..........................................................................................................................................................  975,00 
 
 5 GESTIO DE RESIDUS ..........................................................................................................................................................  8.174,84 
 
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 70.778,33 
 

 13,00 % Despeses Generals ........................  9.201,18 
 6,00 % Benefici industrial ............................  4.246,70 

 SUMA DE G.G. y B.I. 13.447,88 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  17.687,50 

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 101.913,71 

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 101.913,71 

 

 

 Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT UN MIL NOU-CENTS TRETZE  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 

 Sant Just Desvern , a DESEMBRE 2022. 

 

 

 

  L´ARQUITECTE TÈCNIC 

   



JOAN ALBERT ONSÈS i ARCHS Pl. de la Pau, 7, Local 7 
 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA 
arquitecte tècnic Tel.: 93.682.47.04 
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1 Actuaciones previas

1.1 Derribos

Descripción

Descripción

Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, 
incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los 
derribos.

Criterios de medición y valoración de unidades

Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará 
dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros 
en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

 Condiciones previas

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, 
estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las 
diferentes partes del edificio. Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, 
electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para 
evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan 
verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará 
o desinfectará si es un edificio abandonado. Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales 
combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material 
combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios.

Proceso de ejecución

 Ejecución

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo.
- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos:

Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general 
corresponde al orden inverso seguido para la construcción.

Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante 
uso de explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con predominio de 
madera o elementos fácilmente combustibles.

Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 
2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente 
consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido 
previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el 
tajo de la máquina.

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las 
operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos 
que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible 
a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar.

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación 
al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola 
persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se 
transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. En la demolición de elementos de madera se 
arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra 
vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se 
depositarán escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento evitar la acumulación de materiales 
procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio.

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de 
sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita 
el descenso lento. Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos 



previamente y abatiéndolos seguidamente.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección 

facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán 
a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de 
haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del 
freno.

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no 
deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras 
causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o 
elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.

- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 

1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá 
emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de 
tamaño manejable por una persona.

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro.
Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del 

material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del 
camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, 
salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará 
protegida contra caídas accidentales.

Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone 
de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.

Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que 
señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección no 
perpendicular a la medianería.

En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro 
del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el 
fuego con propagación de llama como medio de demolición.

 Condiciones de terminación

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia 
o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de 
demolición, se procederá a la limpieza del solar.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

 Control de ejecución

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 
que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.

Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se 
avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa 
colocación o no de testigos.

Conservación y mantenimiento 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones 
medianeras, así como las vallas y/o cerramientos.

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las 
lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado 
de servicio.

1.1.1 Derribo de estructuras y cimentación

Descripción

Descripción

Trabajos de demolición de elementos constructivos con función estructural.

Criterios de medición y valoración de unidades

- Metro cúbico de demolición de la estructura.



- Unidad realmente desmontada de cercha de cubierta.
- Metro cuadrado de demolición de:

Forjados.
Soleras.
Escalera catalana.
Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

 Condiciones previas

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Si la demolición se realiza por medio explosivo, se pedirá permiso de la autoridad competente. Se 

apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. Los forjados en los que se observe 
cedimiento se apuntalarán previamente al derribo. Las cargas que soporten los apeos se transmitirán al terreno, 
a elementos estructurales verticales o a forjados inferiores en buen estado, sin superar la sobrecarga admisible 
para éste. En arcos se equilibrarán previamente los empujes laterales y se apearán sin cortar los tirantes hasta 
su demolición. Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el tránsito estarán limpias de obstáculos hasta 
el momento de su demolición.

Proceso de ejecución

 Ejecución

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
El orden de demolición se efectuará, en general, para estructuras apoyadas, de arriba hacia abajo de tal 

forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma 
vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
- Demolición de solera de piso:

Se troceará la solera, en general, después de haber demolido los muros y pilares de la planta baja, salvo los 
elementos que deban quedar en pie.
- Demolición de muros y pilastras:

Muro de carga: en general, se habrán demolido previamente los elementos que se apoyen en él, como 
cerchas, bóvedas, forjados, etc. Muros de cerramiento: se demolerán, en general, los muros de cerramiento no 
resistente después de haber demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del 
nivel en que se trabaja. Los cargaderos y arcos en huecos no se quitarán hasta haber aligerado la carga que 
sobre ellos gravite. Los chapados podrán desmontarse previamente de todas las plantas, cuando esta operación 
no afecte a la estabilidad del muro. A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, 
antepechos e impostas. En muros entramados de madera se desmontarán en general los durmientes antes de 
demoler el material de relleno. Los muros de hormigón armado, se demolerán en general como soportes, 
cortándolos en franjas verticales de ancho y altura no mayores de 1 y 4 m, respectivamente. Al interrumpir la 
jornada no se dejarán muros ciegos sin arriostrar de altura superior a 7 veces su espesor.
- Demolición de bóveda:

Se apuntalarán y contrarrestarán, en general, previamente los empujes. Se suprimirá el material de relleno y 
no se cortarán los tirantes hasta haberla demolido totalmente. Las bóvedas de cañón se cortarán en franjas 
transversales paralelas. Se demolerá la clave en primer lugar y se continuará hacia los apoyos para las de cañón 
y en espiral para las de rincón.
- Demolición de vigas:

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, 
pilares y forjados, quedando la viga libre de cargas. Se suspenderá previamente la parte de viga que vaya a 
levantarse, cortando o desmontando seguidamente sus extremos. No se dejarán vigas o parte de éstas en 
voladizo sin apuntalar.
- Demolición de soportes:

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan superiormente al soporte, 
como vigas o forjados con ábacos. Se suspenderá o atirantará el soporte y posteriormente se cortará o 
desmontará inferiormente. No se permitirá volcarlo sobre los forjados. Cuando sea de hormigón armado se 
permitirá abatir la pieza sólo cuando se hayan cortado las armaduras longitudinales de su parte inferior, menos 
las de una cara que harán de charnela y se cortarán una vez abatido.
- Demolición de cerchas y correas metálicas:

Los techos suspendidos en las cerchas se quitarán previamente. Cuando la cercha vaya a descender 
entera, se suspenderá previamente evitando las deformaciones y fijando algún cable por encima del centro de 
gravedad, para evitar que bascule. Posteriormente se anularán los anclajes. Cuando vaya a ser desmontada por 
piezas se apuntalará y troceará, empezando el despiezado por los pares. Se controlará que las correas 
metálicas estén apeadas antes de cortarlas, evitando el problema de que queden en voladizo, provocando giros 
en el extremo opuesto, por la elasticidad propia del acero, en recuperación de su primitiva posición, golpeando a 
los operarios y pudiendo ocasionar accidentes graves.



- Demolición de forjado:
Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima del forjado, 

incluso soportes y muros. Se quitarán, en general, los voladizos en primer lugar, cortándolos a haces exteriores 
del elemento resistente en el que se apoyan. Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin 
apuntalar. Se observará, especialmente, el estado del forjado bajo aparatos sanitarios, junto a bajantes y en 
contacto con chimeneas. Cuando el material de relleno sea solidario con el forjado se demolerá, en general, 
simultáneamente. Cuando este material de relleno forme pendientes sobre forjados horizontales se comenzará la 
demolición por la cota más baja. Si el forjado está constituido por viguetas, se demolerá el entrevigado a ambos 
lados de la vigueta sin debilitarla y cuando sea semivigueta sin romper su zona de compresión. Previa 
suspensión de la vigueta, en sus dos extremos se anularán sus apoyos. Cuando la vigueta sea continua 
prolongándose a otras crujías, previamente se apuntalará la zona central del forjado de las contiguas y se 
cortará la vigueta a haces interiores del apoyo continuo. Las losas de hormigón armadas en una dirección se 
cortarán, en general, en franjas paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. 
Previa suspensión, en los extremos de la franja se anularán sus apoyos. En apoyos continuos con prolongación 
de armaduras a otras crujías, se apuntalarán previamente las zonas centrales de los forjados contiguos, 
cortando los extremos de la franja a demoler a haces interiores del apoyo continuo. Las losas armadas en dos 
direcciones se cortarán, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, 
empezando por el centro y siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros 
contiguos. Posteriormente se cortarán las franjas de forjados que unen los ábacos y finalmente éstos.
- Demolición de escalera catalana (formada por un conjunto de escalones sobre una bóveda tabicada):

El tramo de escalera entre pisos se demolerá antes que el forjado superior donde se apoya. La demolición 
del tramo de escalera se ejecutará desde una andamiada que cubra el hueco de la misma. Primero se retirarán 
los peldaños y posteriormente la bóveda de ladrillo.
- Demolición de cimentación:

La demolición del cimiento se realizará bien con compresor, bien con un sistema explosivo. Si se realiza por 
explosión controlada, se seguirán las medidas específicas de las ordenanzas correspondientes, referentes a 
empleo de explosivos, utilizándose dinamitas y explosivos de seguridad y cumpliendo las distancias mínimas a 
los inmuebles habitados cercanos. Si la demolición se realiza con martillo compresor, se irá retirando el 
escombro conforme se vaya demoliendo el cimiento.

1.1.2 Derribo de fachadas y particiones

Descripción

Descripción

Demolición de las fachadas, particiones y carpinterías de un edificio.

Criterios de medición y valoración de unidades

- Metro cuadrado de demolición de:
Tabique.
Muro de bloque.

- Metro cúbico de demolición de:
Fábrica de ladrillo macizo.
Muro de mampostería.

- Metro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.
Unidad de levantado de carpintería, incluyendo marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombros y 

carga, sin transporte a vertedero, con o sin aprovechamiento de material y retirada del mismo, sin transporte a 
almacén.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

 Condiciones previas

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura 

de los mismos. Si la apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargará el 
mismo, apeando los elementos que apoyan en el muro y a continuación se adintelará el hueco antes de proceder 
a la demolición total.

Proceso de ejecución

 Ejecución



Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de demolición se 

efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo 
nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o 
vuelquen.
- Levantado de carpintería y cerrajería:

Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas, con la finalidad 
de aprovecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la carpintería que no 
están recibidas en las fábricas. Generalmente por procedimientos no mecánicos, se separarán las partes de la 
carpintería que estén empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería conforme se recupere. Es 
conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por sí constituyen un elemento sustentante del 
dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que 
nos obliguen a apearlos. Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento 
estructural en el que estén situados. Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se 
está demoliendo, no se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán 
protecciones provisionales en los huecos que den al vacío.
- Demolición de tabiques:

Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando el 
forjado haya cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se 
derribarán de arriba hacia abajo. La tabiquería interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con 
rozas verticales y efectuando el vuelco por empuje, que se hará por encima del punto de gravedad.
- Demolición de cerramientos:

Se demolerán, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el forjado superior o 
cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. El vuelco sólo podrá realizarse para 
elementos que se puedan despiezar, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y 
todos los de planta baja. Será necesario previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, hacer rozas inferiores 
de un tercio de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del 
elemento. 
- Demolición de cerramiento prefabricado:

Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente los vidrios. 
Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debilite con ello a los elementos 
estructurales, disponiendo en este caso protecciones provisionales en los huecos que den al vacío.
- Apertura de huecos:

Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar 
en un forjado, se apeará previamente, pasando a continuación a la demolición de la zona prevista, arriostrando 
aquellos elementos.

1.1.3 Levantado de instalaciones

Descripción

Descripción

Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, 
climatización, etc.) y aparatos sanitarios.

Criterios de medición y valoración de unidades

- Metro lineal de levantado de:
Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente.
Tubos de calefacción y fijación.
Albañales.
Tuberías de fundición de red de riego (levantado y desmontaje).
Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperación de las mismas.

- Unidad de levantado de:
Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios.
Radiadores y accesorios.

- Unidad realmente desmontada de equipos industriales.
Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin transporte a 

vertedero.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra



Características técnicas de cada unidad de obra

 Condiciones previas

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las 

instalaciones de agua y electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero 
los depósitos, tuberías y demás conducciones de agua. Se desconectarán los radiadores de la red. Antes de 
iniciar los trabajos de demolición del albañal se desconectará el entronque de éste al colector general, obturando 
el orificio resultante.

Proceso de ejecución

 Ejecución

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y 

aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola 
persona.
- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material:

Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos 
procurando evitar que se rompan.
- Levantado de radiadores y accesorios:

Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores.
- Demolición de equipos industriales:

Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al 
instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos.
- Demolición de albañal:

Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios 
manuales hasta descubrir el albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de 
aguas residuales.
- Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego:

Se vaciará el agua de la tubería. Se excavará hasta descubrir la tubería. Se desmontarán los tubos y piezas 
especiales que constituyan la tubería. Se rellenará la zanja abierta.

1.1.4 Derribo de cubiertas

Descripción

Descripción

Trabajos destinados a la demolición de los elementos que constituyen la cubierta de un edificio.

Criterios de medición y valoración de unidades

Metro cuadrado de derribo de cubierta, exceptuando el material de relleno, con retirada de escombros y 
carga, sin transporte a vertedero.

Metro cúbico de material de relleno, con recuperación o no de teja, acopio y retirada de escombros y carga, 
sin transporte a vertedero.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

 Condiciones previas

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Antes de iniciar la demolición de una cubierta se comprobará la distancia a los tendidos eléctricos aéreos y 

la carga de los mismos. Se comprobará el estado de las correas.
Se derribarán las chimeneas y demás elementos que sobresalgan de la cubierta, así como los falsos techos 

e instalaciones suspendidas antes de proceder a la demolición de la cubierta.
Se taparán, previamente al derribo de las pendientes de la cubierta, los sumideros de las bajantes, para 



prevenir posibles obturaciones.

Proceso de ejecución

 Ejecución

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
- Demolición de los cuerpos salientes en cubierta:

Se demolerán, en general, antes de levantar el material de cobertura. Cuando vayan a ser troceados se 
demolerás de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlos sobre la cubierta. Cuando vayan a ser descendidos 
enteros se suspenderán previamente y se anularán los anclajes.
- Demolición de material de cobertura:

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Al retirar las tejas, 
se hará de forma simétrica respecto a la cumbrera, y siempre desde ésta hacia los aleros.
- Demolición de tablero en cubierta:

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera.
- Demolición de la formación de pendientes con tabiquillos:

Se derribará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera, después de quitar la 
zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avance la demolición de tabiquillos se derribarán los tabicones
y tabiques de arriostramiento.
- Demolición de la formación de pendientes con material de relleno:

Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas más elevadas y 
equilibrando las cargas. No se demolerá en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni se 
debilitarán las vigas y viguetas.
- Demolición de listones, cabios y correas:

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera. Cuando no exista 
otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan los cabios y correas, no podrán levantarse éstos sin 
apuntalar previamente las cerchas.
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1 OBJECTE DEL REIAL DECRET 396/2006, DE 31 DE MARÇ 
El Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, adapta la normativa 
espanyola a la comunitària, evitant la disfunció i complexitat anteriors. 
 
2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest Reial Decret 396/2006 és d’aplicació a totes les operacions i activitats en què els 
treballadors estiguin exposats o siguin susceptibles d’estar exposats a fibres d’amiant o de materials 
que el continguin. 
 
3 CLASSIFICACIÓ DELS TREBALLS AMB RISC D’EXPOSICIÓ A L’AMIANT 

• El Reial Decret 396/2006 estructura els treballs amb risc d’exposició a l’amiant en quatre grups, 
segons el nivell previsible d’exposició a l’amiant, i per a cada un dels grups defineix les mesures 
organitzatives i tècniques que han de ser exigides. 

A fi d’evitar exposicions inadmissibles a l’amiant, el Reial Decret prohibeix les activitats que exposen 
els treballadors a les fibres de l’amiant en: 

- l’extracció de l’amiant 
- la fabricació i la transformació de productes d’amiant 
- la fabricació i transformació de productes que contenen amiant afegit deliberadament. 

• Per a les activitats permeses que comporten un elevat nivell previsible d’exposició a amiant, 
el reial decret defineix un conjunt de requisits que vertebrarem al voltant de l’exigència d’un 
pla de treball específic. 
• Si el nivell previsible d’exposició i el risc inherent a l’amiant es minoren respecte al que s'ha 
establert abans, es minoraran els requisits exigits, i aquests els estructurarem al voltant d’exigir 
un pla de treball genèric. 
• Quan es tracte d’exposicions esporàdiques dels treballadors i que la seva intensitat de les 
exposicions sigui notablement baixa, no serà necessari l’elaboració d’un pla de treball, eximint, 
amb ell, de determinats requisits inherents als treballs amb amiant: vigilància de la salut dels 
treballadors, inscripció en el RERA, registre de dades d’exposició i arxiu de documentació 
especifica. Aquest punt no és aplicable a les empreses inscrites en el RERA. 
• Finalment, dins les activitats permeses que comporten un elevat nivell previsible d’exposició a 
amiant, i per a les que s’exigeix un pla de treball específic, ens trobem amb activitats que es 
repeteixen en el temps i que exigeixen plans de treball específics coincidents en molts dels seus 
continguts. 

Aquests plans de treball específics successius poden remetre’s a allò que s’ha assenyalat en els 
plans anteriorment presentats davant la mateixa autoritat laboral respecte a aquelles dades que es 
mantenen inalterades, i quan els continguts dels seus apartats e, f, g, h, i i j, almenys, siguin idèntics 
als d’un altre pla de treball específic anterior presentat a la mateixa autoritat laboral, i així 
queda expressament manifestat en el pla presentat, serà classificat com a pla de treball específic 
successiu a un altre anterior, i això repercutirà en el seu temps de tramitació. 
• Els continguts dels apartats abans esmentats, article 11.2 del Reial Decret 396/2006, són: 

e) Relació nominal dels treballadors implicats directament en el treball o en contacte 
amb el material que conté amiant, i també categories professionals, oficis, formació i 
experiència dels esmentats treballadors en els treballs especificats. 

f) Procediments que s’aplicaran i les particularitats que es requereixin per a 
l’adequació dels esmentats procediments al treball concret a realitzar. 

g) Les mesures preventives previstes per a limitar la generació i dispersió de fibres 
d’amiant en l’ambient i les mesures adoptades per a limitar l’exposició dels treballadors 
a l’amiant. 

h) Els equips utilitzats per a la protecció dels treballadors, amb especificació de les 
característiques i el nombre de les unitats de descontaminació i el tipus i manera 
d’ús dels equips de protecció individual. 

i) Mesures adoptades per a evitar l’exposició d’altres persones que es troben en 
el lloc on s’efectuï el treball i en la seua proximitat. 
j) Les mesures destinades a informar els treballadors sobre els riscos a què estan 
exposats i les precaucions que han de prendre. 
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4   OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI 
 
(vegeu: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15084&versió=amp) 

De conformitat amb l’article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, l’empresari haurà de garantir 
una formació apropiada per a tots els treballadors que estiguin, o puguin estar, exposats a pols que 
contingui amiant. 

Aquesta formació no tindrà cap cost per als treballadors i haurà d’impartir-se abans que inicien les 
seues activitats o operacions amb amiant i quan es produeixin canvis en les funcions que 
exerceixin o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball, repetint-se, en tot 
cas, a intervals regulars. 

Les empreses inscrites en el Registre d’empreses amb risc per amiant hauran de comunicar a 
l’autoritat laboral tota variació de les dades anteriorment declarades, en el termini de quinze dies 
des d’aquell en què tals canvis es produeixin. 

Les empreses estan obligades a establir i mantenir actualitzats els arxius de documentació relatius a: 

a) Fitxa d’inscripció presentada en el Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA). 

b) Plans de treball aprovats. 

c) Fitxes per al registre de dades de l’avaluació de l’exposició en els treballs amb amiant. 

d) Fitxes per al registre de dades sobre la vigilància sanitària específica dels treballadors. 

(vegeu: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15084&versió=amp) 

 

5 RERA: REGISTRE D’EMPRESES AMB RISC D’AMIANT 
 
(vegeu: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15084&versió=amp) 
 

6 PLANS DE TREBALL 
 
6.1 Sol·licitud d’autorització de pla de treball per a activitats amb amiant 
 
(vegeu: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17134&versió=xarxa) 
 
6.1.1 Plans específics 
 

1. L’empresa, una vegada obtinguda la resolució favorable per part de la direcció territorial de 
Treball, ha de comunicar, per fax, l’inici dels treballs al centre territorial de Seguretat i Salut 
en el Treball, a la direcció territorial d’Ocupació i Treball i a la inspecció provincial de Treball i 
Seguretat Social, amb una antelació mínima de tres dies hàbils. La comunicació d’inici dels 
treballs contindrà el número del pla aprovat, la localització del centre de treball, amb l'adreça 
completa i el plànol de situació, durada dels treballs, la data i hora d’inici i horari dels treballs, i 
les modificacions en la relació de treballadors o del recurs preventiu, i aportar la documentació 
pertinent respecte d'aquells a què es fa referència en el pla de treball aprovat, i s’ha de fer 
abans del començament dels treballs, amb una antelació mínima de tres dies hàbils. 

2. Quan sigui preceptiva l’avaluació del risc, en el termini d’un mes des de la finalització dels 
treballs, ha de remetre a la direcció territorial d’Ocupació i Treball còpia de la fitxa amb el 
registre de dades de l’avaluació de l’exposició dels treballadors en els treballs amb amiant 
(annex IV del Reial Decret 396/2006),  i  informació  sobre  el  laboratori  que  analitza  les  
mostres  (amb  justificació  de  la  seva acreditació), la persona que determina l’estratègia de 
mostreig i la persona que ha pres físicament les mostres (amb justificació de la formació en 
prevenció de riscos laborals d’ambdós). 

 
6.1.2 Plans genèrics 
 

1. L'empresa ha de comunicar, per fax, l’inici dels treballs al centre territorial de Seguretat i Salut 
en el Treball, a la direcció territorial d’Ocupació i Treball i a la inspecció provincial de Treball i 
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Seguretat Social de la província on radiquen els treballs. Aquesta comunicació identificarà 
l’empresa promotora o contractista que subcontracte els treballs amb amiant i contindrà el 
número del pla, adreça del lloc on s’efectuaran els treballs amb plànol de situació, descripció i 
dimensió dels treballs, data d’inici i l’horari dels treballs i modificacions en la relació de 
treballadors i/o del recurs preventiu (amb justificació de la seua formació i aptitud mèdica) 
respecte als que es fa referència en el pla de treball genèric, es farà amb una antelació mínima 
de tres dies hàbils, excepte en els casos d’emergència, en els quals la comunicació s’ha de fer 
tan prompte com sigui possible, i sempre abans del moment del començament dels treballs. 

2. En el termini d’un mes des de la finalització dels treballs, ha de remetre a la direcció 
territorial d’Ocupació i Treball còpia de la fitxa amb el registre de dades  de l’avaluació de 
l’exposició dels treballadors en els treballs amb amiant (annex IV del Reial Decret 396/2006), la 
informació del laboratori que analitza les mostres (amb justificació de la seua acreditació), la 
persona que determina l’estratègia de mostreig i la persona que ha pres físicament les mostres 
(amb justificació de la formació en prevenció de riscos laborals d’ambdós), en tots els casos que 
sigui preceptiva l’avaluació del risc. 

3. Si el pla genèric ha sigut aprovat per una autoritat laboral externa a la Comunitat Valenciana, 
per estar l’empresa registrada en el RERA fora del nostre àmbit autonòmic, l’empresa haurà de 
presentar en la direcció territorial d’Ocupació i Treball competent on radiquen els treballs, 
sengles còpies del pla de treball, resolució de l’autoritat laboral competent i còpia autèntica o 
autentificada de la inscripció de l’empresa en el RERA, per al seu trasllat al centre territorial 
de Seguretat i Salut en el Treball i a la inspecció provincial de Treball i Seguretat Social. 
Posteriorment, l’empresa haurà de comunicar, per fax, l’inici dels treballs al centre territorial de 
Seguretat i Salut en el Treball, a la direcció territorial d’Ocupació i Treball i a la inspecció de 
Treball i Seguretat Social de la província on radiqui el centre de treball. Aquesta comunicació 
identificarà l’empresa promotora o contractista que subcontracta els treballs amb amiant i 
contindrà el número del pla, adreça del lloc on s’efectuaran els treballs amb plànol de situació, 
descripció i dimensió dels treballs, data d’inici i l’horari dels treballs i modificacions en la 
relació de treballadors i/o del recurs preventiu (amb justificació de la seua formació i aptitud 
mèdica) respecte de les referenciats en el pla de treball genèric, i es farà amb una antelació 
mínima de tres dies hàbils, excepte en els casos d’emergències, en els quals la comunicació 
s’ha de fer tan prompte com siga possible, i sempre abans del moment del començament dels 
treballs. 

 

 
6.2 Aplicació dels plans genèrics 

A. La possibilitat de presentació de plans genèrics per a treballs amb risc d’amiant per part de 
les empreses està inclosa en l’article 11.4 del Reial Decret 396/2006 que estableix “Quan es tracte 
d’operacions de curta durada amb presentació irregular o no programables amb antelació, 
especialment en els casos de manteniment i reparació, l’empresari pot substituir la presentació 
d’un pla de treball per cada tasca per un pla únic, de caràcter general, referit al conjunt 
d’aquestes activitats, en el qual s’incloguin les especificacions que s’han de tindre en compte en 
el desenvolupament del conjunt de les operacions”. 
Els requisits de les activitats perquè es puguin preveure en plans de treball genèrics són que es 
tracte d’operacions de curta durada amb presentació irregular o que no siguin programables amb 
antelació. 
Respecte als  treballs poc  importants de manteniment i reparacions,  es consideren com a tals les 
substitucions de juntes, sabates de fre i embragatges, les operacions de manteniment 
d’instal·lacions elèctriques, etc. Aquests treballs, presentats a més de forma irregular o com a 
operacions no programables, poden ser admesos en un pla genèric. 
Davant situacions d’emergència, com poden ser la retirada de runes i materials amb fibrociment 
després d’un incendi, on el risc d’emissió de fibres a l’ambient fa necessària una ràpida actuació, 
serà necessari que l’empresa que intervingui disposi d’un pla genèric per a la recollida de runes i 
materials de fibrociment en operacions no programables amb antelació per casos d’emergència, 
i aquest es trobi aprovat per L’autoritat laboral, independentment de la durada dels treballs, que 
ha de ser la menor possible. 
 
El criteri de curta durada (*) per a aplicar plans de treball genèrics és limitar-los a les 
operacions que compleixin, conjuntament, les condicions següents: 
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1. Ser executats, en la seua totalitat, en una jornada laboral. 
2. Dedicació màxima de quatre hores per treballador, per a totes les operacions incloses en 

el pla de treball. 
3. Temps màxim de treball: 16 hores entre tots els treballadors, considerant totes les 

operacions previstes en el pla de treball. 
4. Limitació addicional particular per al cas de desmuntatge i retirada de plaques de 

fibrociment: la superfície total màxima, 100 m2 de plaques i el lloc de treball ha de ser 
una nau i/o local buit. 

5. Limitació  addicional  particular  per  al  cas  de  desmuntatge  i  retirada  de  canonades  
de fibrociment: longitud total màxima, 100 ml de canonades. 

(*) Cal recordar que aquestes limitacions són per a plans genèrics de curta durada amb 
presentació irregular o no programable. 
Les previsions dels anteriors apartats són aplicables en el cas de treballs amb amiant realitzats 
a la Comunitat Valenciana. Si s’executen treballs en altres territoris, haurà d’estar-se a les 
instruccions dictades per les autoritats laborals competents. 
El criteri de presentació irregular està associat a treballs la finalitat dels quals no és intervenir 
en materials que contenen amiant, sinó a treballs en què la presència de materials que contenen 
amiant ha sigut circumstancial i no previsible, com ara: 

§ Retirada de xicotetes quantitats de materials no friables (trossos de canonada, plaques 
soltes, altres elements de fibrociment, etc.) en obres de construcció. 

§ Intervencions en cobertes i paraments de fibrociment per a la fixació d’instal·lacions 
d’aire condicionat, línies de vida, etc. 

Treballs no programables amb antelació són els treballs en situacions d’urgència i emergència, com 
ara: 

• Reparació de xarxes d’abastiment d’aigües. 
• Demolicions després d'un incendi. 
• Anàlisi i assajos per a identificar materials amb amiant. 
• Estudis d’identificació de materials amb amiant. 
• Preses de mostres de materials per a detectar la presència d’amiant. 
• Arreplega i transport de residus i materials que contenen amiant abandonats (fora d’ús). 
• Reparació i substitució, si és el cas, de baixants d’aigües de fibrociment. 
• Reparacions  en  instal·lacions  industrials  (reparació  de  calorifugats,  reparació  

de canonades, substitució de vàlvules, etc.). 
 
B.  Els  plans  de  treball  genèrics  exigeixen  la  definició  de  procediment  amb  metodologia  de  
treball especifica i concreta i només emparen la realització de les operacions que descriuen. 

Els plans genèrics de treball s’han d’actualitzar si canvien significativament les condicions d’execució. 

 

 
7 CRITERIS D’INTERPRETACIÓ DE L’ARTICLE 3.2 DEL REIAL DECRET 396/2006 

Exclusió parcial d’obligacions (pla de treball, inscripció en el RERA, vigilància de la salut, 
registres de dades i arxiu de documentació). 
 
7.1 Àmbit 
En l’article 3.1 del mencionat Reial Decret 396/2006, de 31 de març, es determina el seu àmbit 
d’aplicació. En general, el reial decret és aplicable a les operacions i activitats en què els 
treballadors estiguin exposats o siguin susceptibles d’estar exposats a fibres d’amiant, i es 
relacionen els treballs i activitats per als que és especialment aplicable. 
 
En l’article 3.2 del mencionat Reial Decret 396/2006 s’estableix que sempre que es compleixin 
les condicions d’exposició següents: 
- exposicions esporàdiques dels treballadors; 

- que la intensitat d’aquestes exposicions sigui baixa, i 
- que els resultats de l’avaluació de l’exposició indiquen clarament que no se sobrepassarà el valor 

límit. No s’apliquen els articles 11 (pla de treball), 16 (vigilància de la salut), 17 (RERA) i 18 
(registre de dades i arxiu de documentació) en les activitats següents: 

a) Activitats curtes i discontínues de manteniment amb materials no friables; 
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b) retirada sense deteriorament de materials no friables; 
c) encapsulament i segellat de materials en bon estat que continguin amiant, sempre que 

aquestes operacions no impliquen risc d’alliberament de fibres, i 
d) en la vigilància i control de l’aire i en la presa de les nostres per a detectar la presència d’amiant 

en un material determinat. 
Només s’exceptua l’aplicació dels articles mencionats 11, 16, 17 i 18; això no eximeix del compliment 
de la resta dels articles del Reial Decret 396/2006 que s’apliquen, entre els quals s’han de ressaltar 
l’article 
5 (avaluació i control de l’ambient de treball), l'article 13 (formació dels treballadors), l'article 14 
(informació dels treballadors) i l’article 15 (consulta i participació dels treballadors). 
 

7.2 Condiciones d’exposició 
 

7.2.1 Exposicions esporàdiques dels treballadors 
 
L’exposició a un agent químic es defineix com “la presència de l’agent químic en el lloc de treball 
que implica el contacte d’aquest amb el treballador, normalment per inhalació o via dèrmica” 
(Reial Decret 374/2001 -agents químics). 

Cal entendre exposició esporàdica com ocasional i no relacionada amb altres antecedents d’exposició. 
 

7.2.2 Intensitat de l’exposició baixa i que els resultats de l’avaluació de l’exposició 
indiquen clarament que no se sobrepassarà el valor límit 

 
La intensitat de l’exposició fa referència a la concentració de fibres d’amiant a què està o pot 
estar exposat al treballador. 
El valor límit ambiental d’exposició diària (VLA-ED) per a l’amiant a Espanya s’estableix en 0,1 f/cc 
(fibres per centímetre cúbic), mesurades com una mitjana ponderada en el temps per a un període 
de huit hores (article 4 del Reial Decret 396/2006). 
En el document Límits d’exposició professional per a agents químics a Espanya s’indica que, 
per a aquells agents químics que tenen assignat un valor VLA-ED, però no un valor límit ambiental 
de curta exposició (VLA-EC), s’estableix el producte 3 x VLA-ED com el valor que no ha de 
superar-se durant més de 30 minuts en total al llarg de la jornada de treball, i no es podrà 
sobrepassar en cap moment el valor 5 x VLA-ED. La seua aplicació per a l’amiant indica que no es 
pot superar el valor de 0,3 f/cc durant més de 30 minuts en total al llarg de la jornada de treball, ni 
0,5 f/cc en cap moment d'aquesta. 
Tots aquests valors fan referència a valors límit, és a dir, concentracions màximes acceptables, per 
la qual cosa una concentració baixa ha d’estar allunyada d’aquests valors. El criteri d’intensitat baixa 
seria del 10 per cent d’aquests valors, que com a mínim implicarà concentracions inferiors a 0,05 
f/cc, com el valor que no es pot sobrepassar en cap moment de la jornada laboral. 
Es pren com a referència (per a un xicotet nombre de mostres) el que s’indica en la guia tècnica del 
Reial Decret 374/2001 sobre agents químics que considera que si el resultat de dividir l’exposició 
diària (ED) per VLA-ED és inferior o igual a 0,1, aleshores és improbable que se superi el valor 
límit en qualsevol jornada. 
En aquelles situacions en què no sigui possible el mesurament de la concentració de fibres d’amiant 
en l’aire del lloc de treball, cal entendre que la intensitat de l’exposició és baixa i no se 
sobrepassen els valors límit quan s’asseguri que el procediment de treball emprat garanteix la 
no emissió de fibres d’amiant a l’ambient. És a dir, quan es compleixi de manera simultània que: 

- Es disposa d’un mètode escrit adequat en el lloc de treball amb la seqüència de les 
operacions a realitzar i la forma de dur-lo a terme, i també d’un procediment de control de la 
seua correcta aplicació (avaluació del risc). 

- S’utilitzen equips de treball (màquina, aparell, instrument, etc.) que no emeten o que redueixin 
a mínims la possible emissió de fibres d’amiant a l’ambient. 

- A més s’ha de complir amb la resta d’obligacions del Reial Decret 396/2006, com ara: 
• Senyalitzar el lloc de treball de manera adequada, segons el Reial Decret 485/1997. 
• Els treballadors han de disposar dels equips de protecció individual adequats. 
• Justificar la informació i formació dels treballadors sobre el mètode de treball aplicat. 
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• Justificar que els treballadors o els seus representants han sigut consultats sobre el 
mètode de treball i sobre les mesures de prevenció necessàries per a la 
realització dels treballs amb amiant o amb materials amb amiant. 

 
7.3 Activitats 
 
7.3.1 Activitats curtes i discontínues de manteniment sobre materials no friables 

Per activitat curta s’entén aquella activitat que compleix les tres condicions següents: 
- Totes les operacions s’han de realitzar en una única jornada de treball. 

- Amb una durada màxima de quatre hores per treballador. 
- Amb una suma total d’hores treballades entre tots els treballadors, considerant totes les 

operacions, de 16 hores com a màxim. 
Per activitat discontínua s’entén aquella que es realitza de forma interrompuda o intermitent. 
Material no friable és aquell en què les fibres d’amiant estan fortament retingudes en la matriu, no 
poden ser disgregades manualment, necessitant per a això la intervenció d'eines. 
 

7.3.2 Retirada sense deteriorament de materials no friables 

Cal entendre dins d’aquest apartat el material amb amiant en estat íntegre i que no estigui instal·lat, 
per exemple: els testos de fibrociment sense ancoratge, les plaques de fibrociment 
emmagatzemades, els dipòsits de fibrociment sense connexions de canalitzacions i sense 
ancoratge. 
La retirada de material amb amiant instal·lat implica la possibilitat del seu deteriorament, per tant, 
queda fora d’aquest apartat. 
 

7.3.3 Encapsulat  i  segellat  de  materials  en  bon  estat  que  continguin  amiant,  
sempre  que aquestes operacions no impliquen risc d’alliberament de fibres 

Aquest apartat s’aplica sobre materials friables i no friables. 
 

7.3.4 Vigilància i control de l’aire i presa de mostres per a detectar la presència d’amiant 
en un material determinat 

Aquest apartat s’aplica sobre materials friables i no friables. 
Cal recordar que en exposicions no esporàdiques, com en una activitat habitual de vigilància i control 
de l’aire i presa de les nostres per a detectar la presència d’amiant en un material determinat, no 
pot ser aplicat aquest apartat. 
 
 
 
8 FINALIZACIÓ I TANCAMENT DELS TREBALLS AMB AMIANT 
 
CRITERIS D’INTERPRETACIÓ De l'article 11.1.b del Reial Decret 396/2006 

A fi d’assegurar que no hi ha riscos deguts a l’exposició a l’amiant en el lloc de treball, una 
vegada acabats els treballs d'enderrocament o de retirada, serà necessari que: 
 

8.1 Per a treballs amb materials no friables 

Treballs de retirada d’amiant previs al posterior enderrocament: serà suficient una neteja acurada 
de la zona de treball. 
Treballs de retirada d’amiant en locals que no han de ser enderrocats: cal realitzar una 
avaluació ambiental a fi de determinar si és necessari netejar acuradament la zona de treball, la 
que es realitzarà amb aspiració dotada de filtres absoluts. 
És necessària una neteja acurada per aspiració amb filtres absoluts quan l’avaluació ambiental, 
realitzada d’acord amb l’annex E, apartat 2.3, del Mètode MTA/MA-051/A04, d’una concentració 
superior a 0,01 f/cc. 
Compromís d’haver obtingut l’índex de descontaminació desitjat indicat en el pla de treball després 
de rebre el resultat del mesurament ambiental final abans de l’entrega de l’obra al client. 
 

8.2 Para treballs amb materials friables 
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Donada la perillositat d’aquests tipus de treball, el mètode de treball ha d’incloure un procediment 
de garantia de neteja de l’ambient de treball, i una avaluació ambiental, realitzada d’acord amb 
l’annex E, apartat 2.3, del Mètode MTA/MA-051/A04, que estableix que una vegada finalitzats els 
treballs no es pot retirar l’aïllament de la zona si la concentració és superior a 0,01 f/cc. 
 
 
9 CONTINGUT D’UN PLA DE TREBALL AMB AMIANT O PRODUCTES QUE HO CONTINGUEN 
 
Índex i continguts mínims per a plans de treball amb amiant 
 
Nota: en el cas que no sigui procedent algun punt del manual, s’ha de deixar el punt i junt amb 
aquest s’anotarà “no és procedent” 
 
1. Dades identificatives 
• Títol del pla de treball 
• Tipus (específic, específic successiu respecte a un altre anterior, genèric). 

 
2. Cadena de subcontractació 
• Promotor. 
• Contractista. 
• Subcontractista de primer nivell. 
• Subcontractista de segon nivell. 
• Subcontractista de tercer nivell. 

 
2.1. Empresa promotora 
• Raó social. 
• Domicili social. 
• Telèfon. 
• Fax. 
• Adreça electrònica. 
• CIF/NIF. 
• Núm. afiliació de la seguretat social. 
• Persona de contacte i telèfon. 

 
2.2. Empresa contractista 

• Raó social. 
• Domicili social. 
• Telèfon. 
• Fax. 
• Adreça electrònica. 
• CIF/NIF. 
• Núm. afiliació de la seguretat social. 
• Persona de contacte i telèfon. 

 
2.3. Subcontractista de primer nivell 

• Raó social. 
• Domicili social. 
• Telèfon. 
• Fax. 
• Adreça electrònica. 
• CIF/NIF. 
• Persona de contacte i telèfon 

[…] s'ha de seguir amb la cadena de contractació fins a l’empresa que realitza el desamiantatge, 
sense incloure aquesta ja que s’aborda en l'apartat següent.) 
 
3. Empresa que realitza el desamiantatge 
• Raó social. 
• Domicili social. 
• Telèfon. 
• Fax. 
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• Adreça electrònica. 
• CIF. 
• Núm. afiliació a la seguretat social. 
• Persona de contacte i telèfon. 

• Número de registre en el RERA. Cal adjuntar-hi còpia de la inscripció en el RERA quan 
l’empresa estigui registrada en una comunitat autònoma fora de la Comunitat Valenciana. (Annex 
I) 
• Modalitat preventiva en què s’indiqui els continguts dels concerts amb el servei de prevenció aliè. 

• Recurs o recursos preventius (nom, cognoms, DNI i NISS). Cal adjuntar-hi acceptació i justificació 
de la seua formació. (Annex II) 

• Tècnic responsable de l’elaboració del pla de treball. L’empresari de la mercantil que 
executarà els treballs és el responsable de l’elaboració del pla de treball i que aquest 
s’apliqui posteriorment amb fidelitat. 

• En el pla de treball figurarà l'autor o autors, i caldrà indicar el nom i cognoms i càrrec en 
l’empresa. Igualment haurà d’incloure la figura d’un tècnic acreditat per al desenvolupament de 
les funcions de nivell superior en prevenció de riscos laborals, especialitat d’higiene industrial, per 
a la realització com a mínim de l’avaluació de riscos segons s’indica en l’article 5 del Reial 
Decret 396/2006. Aquest tècnic ha de pertànyer a l’empresa o a la modalitat preventiva 
d'aquesta. En cas de pertànyer a l’empresa, s’haurà d’aportar informe d’auditoria reglamentària. 

 
4. Emplaçament dels treballs 
• Adreça completa del lloc de treball i, en el cas de complexes ubicacions, les coordenades WGS-

84. 
• Persona de contacte en obra (nom i número de telèfon). 
• Descripció de la zona de treball. 
• Tipus de local (nau industrial, edifici, etc.). Cal indicar si està ocupat o no. 
• Tipus d’activitat que s'hi desenvolupa. 
• Descripció general (tipus de local, nombre de plantes, superfície etc.). 
• Plànol de situació de l’obra. (Annex III) 
• Fotos de l’interior de l’edifici (falsos sostres, maquinària, instal·lacions, etc.). (Annex III) 
• Fotos de l’exterior de l’edifici (façana, coberta, línies aèries, etc.). (Annex III) 

 
5. Plantejament del treball 
• Tipus de material a intervenir. Amiant projectat, calorifugat, panells aïllants, fibrociment, etc. 
• Friabilitat del material. Friable o no friable. 
• Forma de presentació en obra del material de desamiantatge. Canonada, plaques, etc. 

 
6. Activitat 
• Desmuntatge, demolició, retirada, manteniment, reparació, etc. 
• Quantitats d’amiant que es van a manipular. 
• En quilograms, metres lineals de canonada o metres quadrats de plaques. 
• Tasca. Breu descripció dels treballs a realitzar sense entrar en detall en els procediments. 
• Operacions posteriors als treballs amb amiant. 
• S'ha d'indicar la destinació final del centre de treball (si es va a demolir o no) una vegada 
acabats els treballs amb amiant, per a determinar el tipus de neteja final que serà necessària. 

 
7. Organització del treball 
• Data prevista d’inici dels treballs. Cal indicar dia, mes i any. Es confirmarà per fax quan 
s’inicien els treballs amb una antelació mínima de tres dies hàbils. 
• Durada de l’execució del pla de treball. Cal indicar la durada de l’execució dels treballs. 
• Nombre de jornades/home previstes. Cal indicar la durada de la jornada i també la distribució 
prevista de les pauses. 
• Relació de treballadors previstos en l’obra. Per a cada un dels treballadors implicats en l’obra (no 
tota la plantilla de l’empresa), s’hi aportarà la informació/documentació següent: 
▪ Nom i cognoms. 
▪ DNI. 
▪ Núm. Seguretat Social. 
▪ Categoria professional. 
▪ Ofici. 
▪ Experiència en tasques amb amiant. (Annex IV) 
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▪ Justificació de la formació específica en treballs amb amiant (article 13 del Reial Decret 

396/2006). 
▪ Justificació de la informació donada sobre els riscos a què estan exposats i precaucions 
que han d’adoptar (article 14 del Reial Decret 396/2006). Amb el “he rebut” de tots els 
treballadors. 
▪ Justificació de l’aptitud medico laboral en què figuri: periodicitat dels controls mèdics i aptitud per 
al lloc de treball en què s’ha d’incloure el protocol d’amiant. 
▪ Justificació de la consulta per a l’elaboració del pla de treball signada per cada un dels 
treballadors que realitzaran els treballs amb amiant o pels seus representants. 

 
8. Execució del pla de treball 
• Delimitació i senyalització de la zona de treball, recipients i residus. 
• Instal·lació de panells d’advertiment de possible superació del valor límit ambiental d’exposició 
diària quan sigui possible aquesta situació. 
• Eliminació de l’amiant o dels elements que ho continguin previ a la demolició, si fóra possible. 
• Descripció detallada dels procediments que s’han d’aplicar i particularitats d’aquests per a dur a 
terme les tasques definides en el punt “activitat”. 
• Cal indicar els equips de treball que s'hagen d'utilitzar (maquinària per a elevació de persones, 
mitjans d’accés a les cobertes, línies de vida, etc.). 
• Connexions previstes per a aigua i electricitat. Cal indicar ubicació de connexions. 
• Serveis higiènics. Cal indicar els serveis higiènics previstos en l’obra. 

 
9. Mesures preventives 
• Per a limitar la generació i dispersió de fibres en l’ambient i limitar l’exposició dels treballadors. 
• Aïllament de la zona de treball, ús d'eines d’accionament manual o de baixa velocitat, ús de 
procediments humits, líquid encapsulant (tipus i fitxa tècnica i procediment d’aplicació), 
procediment d’aplicació i colorant per al líquid encapsulant, ús de sistemes de depressió de l’aire 
respecte a l’exterior, ús de sistemes de confinament, desconnexió del sistema d’aire 
condicionat, sistemes de filtració (tipus de filtre: filtre absolut HEPA, etc.). (Annex V) 
• Per a evitar l’exposició d’altres persones que estiguin en el lloc on es desenvolupa el treball, o 
en la seua proximitat. 
• Equips utilitzats per a la descontaminació dels treballadors. 

• Informació sobre la unitat de descontaminació. 
• Característiques.  no  s’admetrà  la  cabina  de  tres  mòduls  desmuntable,  

excepte justificació tècnica. (Annex VI) 
• Nombre de mòduls. 
• Sistema de descontaminació i filtrat. 
• Connexió de llum i aigua 
• Dotació: taquilles o semblant, espills, tovalloles d’usar i tirar, sabó, roba 

interior d’un sol ús, etc. 
• Protocol de trànsit per la unitat de descontaminació. Cal indicar la forma prevista 

per a l’ús de la unitat de descontaminació, detallant les operacions a realitzar en 
cada un dels seus mòduls, i també el procediment de neteja dels equips de 
protecció individual que no siguin d’usar i tirar. 

 
 
 
10. Equips de protecció individual 
• Cal indicar els equips de protecció individual que s'han d'utilitzar incloent: descripció, marca, 
model, característiques, etc. 
• Justificant  de  l’entrega  dels  equips  de  protecció  individual  i  dels  seus  corresponents  
manuals d’instruccions signat pels treballadors. (Annex VII) 

 
11. Procediment per a l’avaluació i control de l’ambient de treball 
• Estratègia de mostreig: 
▪ Tècnic que dissenya l’estratègia de mostreig. 
▪ Nom, cognoms, DNI, nivell superior en protecció de riscos laborals, especialitat d’higiene 

industrial. 
▪ Telèfon de contacte i/o adreça electrònica. 
• Persona que pren físicament les mostres: 
▪ Nom, cognoms, DNI, formació de nivell intermedi en protecció de riscos laborals. 
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▪ Telèfon de contacte i/o adreça electrònica. 
• Acreditació de la formació en prevenció del tècnic que dissenya l’estratègia de mostreig i 
del que realitza la presa física de les mostres. (Annex VIII) 
• Descripció de  l’estratègia  i del procediment: Mètode  MTA/MA-051/A04, nombre  de 
mesuraments, periodicitat, nombre d’operaris afectats, durada dels mesuraments, cabal, equips 
utilitzats, etc. 
• Laboratori especialitzat i acreditat que analitza les mostres de l’ambient de treball. 
▪ Raó social (denominació). 
▪ Adreça. 
▪ CIF. 
▪ Telèfon. 
▪ Fax. 
▪ Adreça electrònica. 
▪ Data d’acreditació de la idoneïtat per al recompte de fibres d’amiant atorgada per l’autoritat 

laboral. 
 
12. Neteja final 
• Característiques dels equips i descripció dels procediments que han de garantir la neteja del 
lloc de treball una vegada finalitzades les tasques de desamiantatge. 
• Compromís de l’empresa que les operacions de neteja i les comprovacions corresponents 
queden degudament registrades, i emetre un informe de la seua realització i conformitat al 
lliurament de l’obra. 

 
13. Tractament dels residus 
• Mesures i procediment per a eliminar els residus. 
• Empresa productora dels residus. 
▪ Raó social. 
▪ Domicili social. 
▪ Telèfon. 
▪ Fax. 
▪ Adreça electrònica. 
▪ NIF/CIF. 
▪ Núm. d’afiliació de la Seguretat Social. 
▪ Referència pla general aprovat. 
• Empresa gestora de residus. 
▪ Raó social. 
▪ Domicili social. 
▪ Telèfon. 
▪ Fax. 
▪ Adreça electrònica. 
▪ NIF/CIF. 
▪ Núm. d’afiliació de la Seguretat Social. 
▪Referència del pla general aprovat 
• Document d’acceptació dels residus amb contingut d’amiant per part de l’empresa gestora 
degudament autoritzada per a això. (Annex IX) 
• Empresa transportista. 
▪ Raó social. 
▪ Domicili social. 
▪ Telèfon. 
▪ Fax. 
▪ Adreça electrònica. 
▪ NIF/CIF. 
▪ Núm. d’afiliació de la Seguretat Social. 
▪ Referència del pla general aprovat 
• Centre de transferència 
▪ Raó social. 
▪ Domicili social. 
▪ Telèfon. 
▪ Fax. 
▪ Adreça electrònica. 
▪ NIF/CIF. 
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▪ Núm. d’afiliació de la Seguretat Social. 
▪ Referència del pla general aprovat. 

 
• Abocador final dels residus. 
▪ Raó social. 
▪ Domicili social. 
▪ Situació de l’abocador. 

 
14. Plànols i/o croquis 
• Plànols i/o croquis a escala aproximada d'1:500, en què s’indiqui: 
1. Els contigus. 
2. Punts de connexió de llum i aigua. 
3. Delimitació de la zona de treball amb risc d’amiant. 
4. Ubicació prevista de les instal·lacions sanitàries i higièniques. 
5. Ubicació prevista de la unitat de descontaminació 
6. Zones de recollida previstes (materials, residus, etc.). 

 
15. Lloc, data i signatura del tècnic que elabora el pla 
• El pla de treball haurà d’estar signat i cunyat per l’empresari o el seu representant legal i pel 
tècnic que realitza l’avaluació de riscos. 

 
ANNEXOS 
Annex I: còpia del certificat de registre en el RERA 
• Còpia de la inscripció en el RERA quan l’empresa estigui registrada en una comunitat autònoma 
fora de la Comunitat Valenciana. 

 
Annex II: recurs preventiu 
• Document d’acceptació de l’assignació com a recurs preventiu per a l’obra en qüestió per 
part del treballador designat i justificació de la formació en prevenció de riscos laborals mínima de 
nivell bàsic (60 hores). 

 
Annex III: emplaçament dels treballs 
• Plànol de situació de l’obra, escala aproximada 1:500 i/o croquis on s'indiquen els contigus. 
• Fotos de l’interior de l’edifici (falsos sostres, maquinària, instal·lacions, etc.). 
• Fotos de l’exterior de l’edifici (façana, coberta, línies aèries, etc.). 

 
Annex IV: documentació sobre els treballadors 
• Justificants de la formació específica en amiant dels treballadors, en què es detalli el contingut 
mínim de l’article 13 del Reial Decret 396/2006 (quan la FLC tingui establert i implantat el mòdul 
de sis hores per a treballs amb amiant corresponents a la formació sectorial de segon cicle 
conforme al IV Conveni General del Sector de la Construcció, s’exigirà com a mínim, 
l'esmentada formació.) 
• Justificants d’entrega de la informació específica als treballadors que realitzaran el 
desamiantatge. Han de detallar que han rebut el contingut mínim l’article 14 del Reial Decret 
396/2006. 
• Certificats mèdics. Justificants dels exàmens de salut facilitats als treballadors que intervindran 
en els treballs. Es recorda que en aquests certificats s’ha d’indicar APTES per a treballs amb 
AMIANT, i també la periodicitat de les revisions mèdiques, i han d’estar degudament signats 
per un metge o metgessa competent. 
• Consulta als treballadors per a l’elaboració del pla. Justificant documental sobre la 
consulta dels treballadors per a l’elaboració del pla de treball. Haurà d’estar signat per cada un 
dels treballadors o els seus representants. 

 
Annex V: documentació dels equips per a limitar la generació i dispersió de fibres 
• Fitxa de dades de seguretat del líquid encapsulant. 
• Fitxa tècnica de l’aspirador amb filtre absolut HEPA. 

 
Annex VI: documentació de la unitat de descontaminació 
• Justificació documental dels equips utilitzats per a la protecció i descontaminació dels 
treballadors, amb especificació de les característiques i el nombre de mòduls de la unitat de 
descontaminació, i dels seus sistemes de descontaminació i filtrat. 
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Annex VII: equips de protecció individual 
• Justificació documental de l’entrega dels equips de protecció individual i dels seus 
corresponents manuals d’instruccions, als treballadors inclosos en el pla de treball I signada per 
cada un d’ells. 

 
Annex VIII: tècnic que dissenya l’estratègia de mostreig i el que presa físicament la mostra 
• Formació del tècnic que dissenya l’estratègia de mostreig: justificació documental de la 
qualificació del tècnic que dissenya l’estratègia de mostreig (formació de nivell superior en 
prevenció de riscos laborals, especialitat en higiene). 

 
•Formació de la persona que pren físicament les mostres: justificació documental de la qualificació 
de la 
persona  que  pren  físicament  les  mostres  de  l’ambient  de  treball  (formació  de  nivell  
intermedi  en prevenció de riscos laborals). 
 
Annex IX: documentació de la gestió del residu 
• Documentació d’acceptació del gestor autoritzat. 

Annex X: còpia de la instància de sol·licitud d’aprovació del pla de treball 
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ANNEX 2 
PLANNING D’OBRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANNING PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
OBRA: ENDERROC DE L'ANTIGA NAU DE LA BRIGADA I LES SEVES TANQUES

Carrer de Narcís Monturiol, s/n. 08960 Sant Just Desvern
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

TASQUES

TREBALLS  PREVIS
Retirada Escomeses
Retirada vehicles
Escomeses noves
ENDERROCS I DESMUNTATGES
Preparació protocol fibrociment
Desmuntatge coberta plaques fibrociment
Desmuntatge estructura 
Desmuntage tanques
Demolicions interiors
Desmuntatge fusteries
FORMACIÓ DE TANQUES
Tanca de parcel·la
Porta d'accés. (fabricació - muntatge)

LA DURADA MÀXIMA PREVISTA PER L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE, ES DE 8 SETMANES
A COMPTAR DES DE L'INICI DE LES OBRES

SETMANES
8 9 101 2 3 4 5 6 7
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   ESTUDI DE RESIDUS 

 



Fitxes_de_residus_NMonturiol.xls
1 de 1

Adreça:

729,57 no si

- X SI 186,04 251,70 170101 NP D5

- X SI 384,48 124,96
170102 
170103

NP D5

- - SI/NO 0,73 4,38 170904 NP D5-D9

- - SI/NO 25,32 37,21 170802 NP D5

- X SI 1,24 5,69 170407 NP -

- X SI 46,98 16,78 170201 NP -

X - SI/NO 0,36 0,58 170202 NP D5

X - SI/NO 0,29 0,29 170203 NP D5

NOTA I : 

NOTA II : 

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

4.857,50

Classificació del residu
NP Residus no perillosos
P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus
D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia
D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents
D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents
D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)
D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics
D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques
D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases
D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació
D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors
D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis
D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls
D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10
D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

CLA
ELIM      
( D )

ELS RESIDUS ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES O HAN ESTAT EN CONTACTE AMB ELLS, ES TINDRAN QUE INVENTARIAR SEGONS LA TAULA MODEL DE RESIDUS PERILLOSOS

Obra

versió V2 2018

Abocador

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

RESIDUS D'ENDERROCS Separació 
selectiva 

RD105/08 i D89/10

Plàstic

Identificació de l'Obra:
C. NARCÍS MONTURIOL, S/N

ENDERROC D'ANTIGA NAU DE LA BRIGADA
Municipi/Comarca: SANT JUST DESVERN / BAIX LLOBREGAT

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Nau industrial amb obra de fàbrica

Vidre

Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn)
Tipologia de Residus

Tn 11

Inst. Tractament

-

-

Esponjament

- -

Volum aparent    
m3

Avaluació i característiques 
dels residusOn es farà la gestió dels residus

Pes                         
Tn

CER
Inst. 

Tractament

Fusta

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

Metalls

sup a enderrocar (m2)

Formigó

Maons, teules i Material ceràmic

Guix

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

R5-R10

LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS DE PETRIS I NO PETRIS S'HA DE PORTAR A TERME PEL POSSEÏDOR DELS RESIDUS DE LA CONTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DINS DE L'OBRA EN QUE ES PRODUEIXIN. LA SEPARACIÓ DE LA 
RESTA DE FRACCIONS S'HA DE PORTAR A TERME PREFERENTMENT PEL POSSEÏDOR DINS DE LA MATEIXA OBRA, I SINÓ FOS POSSIBLE, ENCOMENAR LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS A UN GESTOR DE RESIDUS 
EXTERN. 

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Gestor

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

147,74

Transport (unidad/m3)Volum real

Fusta

5,69

16,78

Inst. Tractament

-

-

Guix

- -

Vidre

Plàstic

0,58

0,29
-

- -

VALORACIÓ TOTAL:

Total

-

Metalls

4.857,50

Total fiança

€€/Tn

                     Residus d'enderrocs

441,59

Total

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS                                                      
DECRET 89/2010

Pes

20,09

JOAN ALBERT ONSÈS i ARCHS

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

VAL ( R )

R5

R5

R1-R3

Codi del gestor

R4

R5

320,10

0,59

- -

Abocador/ Valoritzador

R5

R5

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

Maons, teules i Material ceràmic

Formigó

- -
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1 DADES DE L'OBRA 

 
1.1 Tipus d'obra 
 
 Enderroc d’antiga nau de la Brigada Municipal 
 
1.2 Emplaçament 
  
 Carrer Narcís Monturiol, s/n 
 08960 Sant Just Desvern 

 
1.3 Promotor 
 
 Ajuntament De Sant Just Desvern  
 Plaça Verdaguer, 2  
 08960, Sant Just Desvern   
 NIF: P-0821900-H  
 

 
1.4 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
 Joan Albert Onsès i Archs  
 arquitecte tècnic, col·legiat nº 6086 
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2 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 

2.1 INTRODUCCIÓ 
 

2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 

2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

2.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

2.5 PRIMERS AUXILIS 
 

2.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
 

2.1  INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució de les 
tasques per l’enderroc de les edificacions existents, les previsions respecte 
a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur 
a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el 
qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi 
hagi, per la Direcció Facultativa.  
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d’Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació d’elevada 
importància feta al Llibre d’Incidències podrà posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
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Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els 
contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral 
competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut, i serà potestat de 
l’autoritat receptora, quedar-se’n una còpia o no. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol 
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent 
per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o 
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 
sots-contractistes (art. 11è). 
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2.2  PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA 

 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control 
periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de 
l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 
substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps 

efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 

autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 

activitat que es realitzi prop de l’obra. 
 
 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són 
els següents: 

 
1 L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 

prevenció, d’acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l’origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció 

dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
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f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 

tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la 
individual 

i) Donar les correctes instruccions als treballadors 
 

2 L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar 
les feines 

 
3 L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només 

els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin 
accedir a les zones de risc greu i específic 

 
4 L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les 

distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos 
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 

 
5 Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat 

garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del 
treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte 
els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 

 
 

2.3  IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables 
a l’obra  establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot 
el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara 
són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada 
moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
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Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 
2.3.1 TREBALLS PREVIS 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 
(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
 

2.3.2 ENDERROCS i DESMUNTATGES 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

 
   

 2.3.3  TREBALLS AMB FIBROCIMENT 
Què cal evitar 
No permetre, sota cap concepte, que els operaris que participin en les 
operacions de manipulació d’elements de fibrociment no vagin equipats 
amb: 

· Granotes de treball de mànega llarga i pantalon llarg amb tanques 
de cremallera. 
· Passamuntanyes que cobreixi cap i cara. 
· Màscara amb filtres d’aire apropiats. 
· Casc i ulleres 
· Sabates tancades. 
· Qualsevol altre element de protecció que eviti el possible contacte 
de fibres amb la pell. 

 
El fraccionament o ruptura de peces en el desmuntatge, manipulació i 
transport. 
Prohibir l’enderroc d’aquest material per excavadores o mitjans mecànics. 
Que no es tanquin hermèticament els paquets de peces. 
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No permetre que els elements de fibrociment es tractin com una runa més 
de l’obra. 
Cal tractar-los com a element especialment tòxic que cal enviar a un 
abocador adient. 
 
Causes i conseqüències possibles 
Ha estat amplament comprovada la relació entre la inhalació de fibres 
d’amiant 
contingudes al fibrociment i diverses malalties mortals, com ara l’asbestosis, 
càncer de pulmó i de pleura. 
 
Derivacions 
El no tractament de les peces i materials de fibrociment de la manera 
descrita 
representa un risc elevat de perillositat. 
No tractar els residus del material per la via reglamentària suposa la 
propagació de fibres d’amiant en mitjans lliures a l’abast del medi i de 
persones que, de manera inconscient, poden entrar-hi en contacte. 

 
2.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
Com a criteri general s’utilitzaran les proteccions col·lectives en front les 
individuals. A més,  s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els 
medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis 
de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
2.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències 
entre les diferents feines i circulacions dins l’obra 

- Senyalització de les zones de perill 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions 

existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves 

proteccions aïllants 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Protecció de forats per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament 

instal·lades 
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 
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2.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o 

projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de 

protecció caldrà establir punts d’ancoratge segurs per poder 
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 
serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients 
excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un 

operari en els treballs amb perill d’intoxicació. 
- Prohibició expressa de consumir qualsevol mena de beguda 

alcohòlica, drogues, estupefaents, i qualsevol altre producte que 
alteri la consciència de l’operari. 

 
2.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra, i/o de les zones 
d’aplec de materials. Donat que la bastida estarà situada a zona 
privada, s’ha de preveure un passadís protegit pel pas dels usuaris 
de les terrasses.  

-  Caldrà protegir l’accés a la bastida a personal aliè a les obres, 
sobretot en moments d’absència d’operaris. 

 
2.5  PRIMERS AUXILIS 

 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la 
normativa vigent. 
 
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als 
quals s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra 
i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 
 
En qualsevol accident, s’haurà de fer la prova d’alcoholèmia i consum de 
drogues, a l’operari accidentat i al seu cap immediat superior, en cas de 
donar un resultat positiu, es delegarà totalment qualsevol responsabilitat a 
altres persones (a part d’ells) entrevinents en el procés de l’obra. 
 

Sant Andreu de la Barca, desembre 2022 
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ANNEX NORMATIU 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio     

(DOCE: 26/08/92) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

 

R.D. 1627/1997. 24 octubre           

(BOE: 25/10/97)Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre              
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

R.D. 39/1997. 17 de enero             

(BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril 
(BOE: 01/05/98) 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

R. D.  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril                  
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 
DE TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de 
la “Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE : 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

R.D 604 / 2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

R.D. 487/1997 .14 abril                  

(BOE: 23/04/97) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo                

(BOE: 24/05/97) 

 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo              

(BOE: 24/05/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                 

(BOE: 12/06/97) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           

(BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 
89/655/CEE  modifica i deroga alguns 
capítols de la “ordenanza de 
seguridad e higiene en el trabajo”      
(O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre         

(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                 

(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 (BOE: 
03/06/98) 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952             
(BOE: 15/06/52)     
modificacions:   
O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 
22/12/53)  O. 23 septiembre de 1966  
  (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)        

correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987           

(BOE: 18/09/87) 

 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            
(BOE: 14/06/77)                          
modificació:O. de 7 de marzo dE 
1981 (BOE: 14/03/81) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,                
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  
 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                 

(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD 
DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                      
(BOE: 15/01/87) 
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                    
    (BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)   
          modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974      

(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975               

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975               

   (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4  
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975               

(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

 BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975             

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975                
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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