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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la contractacié a un unic licitador per a I'execucié de les obres del
projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D’ADEQUACIO, ACTUACIONS DIVERSES DE MILLORA |
REHABILITACIO ENERGETICA DEL POLIESPORTIU FUM D’ESTAMPA

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, és el pla adoptat per I’Assemblea General
de I'ONU a favor de les persones, el planeta i la prosperitat. L’Agenda 2030 planteja un total de
17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) amb 169 metes que abasten les esferes
econdmica, social i ambiental, i regira els programes de desenvolupament mundials durant els
proxims anys.

Malgrat que els ODS no son juridicament obligatoris, el govern municipal de I’Ajuntament de
I'Hospitalet de Llobregat els vol adoptar com a propis, utilitzant-los com a bruixola per
harmonitzar els objectius als compromisos mundials, adaptant I'abast i continguts dels ODS i
les seves metes al context local i a les seves competéncies (Pacte de Ciutat 2020-2023).

Aixi, dins de I'objectiu de ciutat nimero 1, “I'Hospitalet dels drets, la ciutat de les persones
i per a les persones”, trobem el punt 1.9 “Esports per a tothom” i dins el punt 1.9.5.
“Fomentar la inversid publica sostenible i eficient en 'ambit de I'Esport”, amb |’actuacio:

e Elaborar i aprovar els projectes executius i arquitectonics necessaris, per les noves
construccions i per les reformes integrals de les instal-lacions esportives municipals
(E27.55)

Aixi per tal de donar resposta a la necessitat de millorar les instal-lacions del Poliesportiu
Municipal Fum d’Estampa s’ha procedit a la redaccié del “PROJECTE BASIC | EXECUTIU
D’ADEQUACIO, ACTUACIONS DIVERSES DE MILLORA | REHABILITACIO ENERGETICA DEL
POLIESPORTIU FUM D’ESTAMPA ”.

Els treballs es tipifiquen al ‘Vocabulari Comu de Contractes Publics’ (CPV) amb la classe:

CPV - 45212000-6 “Trabajos de construccidn de edificios relacionados con el ocio, los deportes,
la cultura y el alojamiento y restaurantes”

Descripcio: Vocabulari Comu de Contractes Publics (CPV)

Vigéncia: des de 15/09/2008 (en vigor)

Normativa europea: Reglamento (CE) n2 213/2008, de la Comissié de 28 de novembre de
2007

2. ABAST DEL CONTRACTE | TREBALLS SEGONS PROJECTE
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L'Abast del contracte i la propia descripcié dels treballs resta definit al projecte executiu
aprovat, concretament a la memoria constructiva del mateix.

El projecte técnic compren la documentacio grafica i escrita indicada als arts. 233 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, (en endavant, LCSP) i 18 de la Llei
3/2007, de 4 de juliol, de I'Obra Pudblica de Catalunya, aixi com a la legislacié sectorial
aplicable.

2.1 Descripcio del projecte

L'objecte del projecte és la reforma parcial de I'edifici esportiu Fum d'Estampa, per a
I'adequacid a les normatives vigents, la correccid de patologies, la intervencio per a la millora
de I'eficiéncia energética per a la reduccid del consum d'energia primaria no renovable. 30%,
I'estalvi d'aigua i altres, aixi com per a la redistribucié i I'actualitzacié de la zona del vestibul,
vestuaris i dependéncies administratives.

La intervencié no amplia en superficie ni en volum I'edifici existent.

La intervencié no modifica els parametres urbanistics basics ni I'is de I'edifici.

La intervencid interior i exterior, sense cap mena d'afectacio estructural de I'edifici.
La superficie d’intervencié interior és de 1.461m2

La superficie d’intervencié a coberta és de 1.930m2

La superficie d’intervencié a facanes és de 1.450m2

La superficie d’intervencié per reduccié del 30% de la demanda d’energia primaria és de:
5.040m2.

Es proposa una llista d'intervencions amb els objectius seglients:
A MILLORA DE L'EFICIENCIA ENERGETICA

A.1 MILLORA DE L'ENVOLTAMENT TERMICA

A.1.1 Substitucié de les fusteries:

Es proposa la substitucié de la totalitat de les fusteries existent per altres que millorin les
prestacions térmiques al mateix buit d'obra. Les fusteries noves seran d'alumini lacat RAL 7012
amb trencament de pont termic. Els vidres seran dobles, amb camera interior. El vidre exterior
sera sota emissiu. Per millorar la ventilacié creuada del poliesportiu es proposa que algunes de
les finestres actuals fixes seran practicables, per aixd es motoritzaran les finestres que no
siguin accessibles.
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A.1.2 Millora de I'aillament de coberta del volum principal:

Se substitueix de la totalitat dels panells sandvitx de coberta. Es proposa la utilitzacié de
panells que millorin les prestacions termiques i acustiques. Es desmuntara la canal perimetral i
es disposara un nou canal a I'exterior de manera que s'evitin les possibles filtracions dins
I'envolupant de I'edifici. Es disposara una estructura de fixacié dels panells solars valorant el
reforg estructural segons la sobrecarrega dels mateixos Es preveu la col-locacid de safates i
linies de vida per facilitar el manteniment de la instal-lacié

A.1.3 Incorporacio d'aillament a facanes:

Per millorar el comportament térmic de I'edifici es proposa incorporar aillament térmic a les
facanes.

Al volum principal s'opta per insuflar aillament a la cambra entre els prefabricats. Es proposa
un aillament a base de moduls de llana de roca. A la fagana del volum adossat al principal
s'opta per un sistema tipus SATE, amb aillament térmic de llana de roca per I'exterior.

A.1.4 Construccio de rafec a fagana de piscina com a dispositiu de control solar:

Es muntara una marquesina de lamel-les d'alumini motoritzades per al control solar de la
facana de la piscina, ja que és una facana d'orientacio sud.

A.2 MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS

A.2.1 Sistemes de calefaccid, refrigeracio, produccié d'aigua calenta sanitaria i ventilacioé per al
condicionament térmic: nova produccié d'aerotérmia.

A.2.2 Nous sistemes de produccié d’energia renovable:

Disposicio de plaques d’energia solar téermica sobre coberta de piscina, i solar fotovoltaica
sobre coberta de la pista poliesportiva.

A.2.3 Sistemes de recuperacié d’energia residual:
Recuperador de calor a zona piscina i reduccid m3 necessaris piscines i platja.
A.2.4 Sistemes d'automatitzacié i control d'edificis:

Control centralitzat dels equips de produccié de calor, clima i ventilacié. Control eficient de la
il-luminacié: Es disposara sistemes de control d'il-luminacié amb programacio, detectors de
preséncia a banys i crepusculars que regulin la intensitat de les zones amb aportacié de llum
natural.
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A.2.5 Millora de I'eficiéncia energética mitjangant la substitucid del grup electrogen per doble
connexio de servei.

A.2.6 Reduccié del volum del got de la piscina gran:

Es construeix una nova llosa al got de la piscina gran reduint aixi el volum actual d'aigua.
A.3 MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS D'IL-LUMINACIO

A.3.1 Millora energética de la il-luminacié (substitucié LED, control i regulacié):

Noves lluminaries excepte a la zona de piscina i pista esportiva. Es faran servir lluminaries Led
d'alta eficiencia amb regulacié de color d'enllumenat amb Led circadia.

B MILLORA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
B.1 Substitucio d'aixetes ECO:

Se substitueixen les aixetes de dutxes per polsadors amb regulacié de temperatura. Substitucio
d'aixetes de rentamans per aixetes ECO

D MILLORES HABITABILITAT | SEGURETAT

D.1 Redistribucid i actualitzacié del vestibul, recepcié i sales administratives:

Es modifica la distribucid de la zona del vestibul i recepcidé per optimitzar els recorreguts
D.2 Millora de I'habitabilitat dels vestidors:

Es redistribueixen la totalitat dels vestidors fraccionats en diversos ambits de la planta, per
compactar-los en un Unic espai, per a una millor eficiéncia del funcionament, i la
racionalitzacio de I'Us, el consum d'aigua i les instal-lacions.

D.3 Substitucié del paviment de les platges de les piscines:

Adequat a la normativa CTE SUA. Es proposa el canvi de la totalitat del paviment de les platges
de les piscines adequant les prestacions als requeriments del document basic d'utilitzacio i
accessibilitat del codi técnic.

D.4 Impermeabilitzacié de les platges de les piscines i modificacié del sistema desbordant de
les piscines:

Es proposa la col-locacié d'una barrera impermeabilitzant a totes les platges per evitar
filtracions a cambra de soterrani -1.

D.5 Millora qualitat d'aire interior: clima sales/deshumectadora:
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Es preveu la climatitzacid i ventilacié de les zones reformades i la substitucio de la
deshumectadora per una de nova generacié. Es renovara la instal-lacié de conductes existents
assegurant-ne l'aillament i registres per a la neteja.

D.6 Millora de I'estanquitat de les diferents estades:

Es completaran els envans existents fins al sostre, millorant el confort acustic i térmic de les
mateixes

D.7 Millora de la qualitat de I'aire amb la utilitzacié de pintura fotocatalitica:

Us de pintura ecologica fotocatalitica que permet I'eliminacié de compostos contaminants,
purificant aixi I'aire i eliminant males olors.

E CONSERVACIO DE L'EDIFICI

E.1 Adequacid normativa electrica, subministrament complementari i modificacié de quadre
electric general:

Es realitzara la substitucid, el trasllat i la reconnexioé de linies existents. S'alimentara al
subministrament complementari mitjangant una nova connexié de servei

E.2 Instal-lacions noves de filtratge i desinfeccié de I'aigua de les piscines (sistema filtracio i
desinfeccié ultraviolada). Nou sistema de filtratge i desinfeccié per raigs UV.

2.2 Responsabilitat

El contractista és responsable de I'execucid de les obres segons les condicions establertes al
contracte i en els documents que componen el projecte. En conseqliéncia, esta obligat a
I’enderroc i reconstruccié de tot el que estigui mal executat, sense que pugui objectar que la
direccio técnica de les obres hagi reconegut i examinat la construccié durant les obres ni que
hagin estat abonades les liquidacions parcials.

2.3 Despeses a carrec del contractista

S’entendra inclos, en tot cas, a titol enunciatiu i no excloent, els conceptes que es mencionen a
continuacié:

o Les despeses generals d’empresa i el benefici industrial del Contractista que es
limitaran al especificat al projecte.

e Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb
I’Estudi de Seguretat i Higiene redactat a |'efecte.
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Les despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions pel subministrament
d’aigua i energia eléctrica necessaris per I'execucid de |'obra, aixi com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

Les despeses derivades de I'obtencié d’aquells permisos que fossin necessaris per I'Us
dels serveis publics, transit per camins publics o privats, instal-lacié de tanques d’obra
o constitucid de servituds per I'execucié de la mateixa, talls de carrers.

Les despeses de les taxes de legalitzacions, permisos i ECAS.

Les despeses derivades dels consums de les diferents fonts energetiques per dur a
terme les obres. La implantacié dels serveis provisionals d’obra i les escomeses
corresponents.

Subministrament, col-locacié i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de
I'obra i de les zones de tercers i en les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i
la vigilancia d’afeccions a tercers.

Despeses derivades per mantenir el grau de neteja necessari, segons criteri de la DF,
per tal de garantir el correcte funcionament de I'obra.

La conservacio de I'obra durant la seva execucid i durant el termini de garantia.

Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars, i equips de
magquinaria.

Despeses d’instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

Despeses de retirada materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra
i zones limitrofes afectades per I'execucio de la mateixa (inclos taxes d’abocadors).

Despeses de reparacio i reposicio de vials i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacio de treballs.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, telefon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié de les obres
objecte de contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides
en el Projecte. Aquestes despeses fan referencia als drets de connexié de les
companyies subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per a la seva
materialitzacid.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per complir el Pla d’Obres
i el termini acordat.
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Resolucié d’incidéncies que puguin produir les obres en la mobilitat en I’entorn degut a
fenomens naturals (pluges intenses, etc.) o als propis treballs d’execucié d’obra.

Danys a tercers motivats directament en la forma d’execucié de I'obra.

Tant el pressupost base de licitacid establert en aquesta clausula, com els preus
unitaris de les diferents unitats d’obra consignats en el pressupost del projecte d’obra
municipal a executar, es consideraran preus tancats a tots els efectes.

Retolacid i senyalitzacio d’obres

El contractista esta obligat a instal-lar, al seu carrec, els senyals precisos per indicar les
reserves d’aparcament, els accessos i la circulaciéd a la zona d’obres i els punts de
possibles perills deguts al desenvolupament dels treballs, tant a la mateixa zona com
als seus limits i voltants.

Abans d’iniciar-se I'obra, el contractista haura d’instal-lar com a minim dos cartells
anunciadors d’acord amb el format normalitzat i imatge corporativa. Els serveis técnics
municipals indicaran al contractista les seves caracteristiques i lloc d’ubicacid.

El contractista complira les ordres que rebi per escrit de la direccid sobre la instal-lacio
de senyals complementaris o modificacié dels que hagi instal-lat.

Les despeses que origini la senyalitzacié seran a compte del contractista.

En matéria d’informacio, publicitat i comunicacié

Els contractistes i els subcontractistes estan obligats a complir amb les obligacions

d’informacid, publicitat i comunicacié que les autoritats competents estableixin relatives al

finangament del Mecanisme de Recuperacid i Resiliencia.

En les mesures d’informacid i comunicacié del contracte s’hauran d’incloure els segiients

logos:

L’emblema de la Unid.

Juntament amb I'emblema s’incloura el text “Financat per la Unié Europea-
NextGeneration EU”

El logo del Pla de Recuperacié, Transformacid i Resiliencia

Els cartells informatius i plaques s’hauran de col-locar en un lloc ben visible i d’accés al public.

Es tindran en compte les instruccions dictades, per aquest punt, pel Servei d’'Imatge de la

ciutat.

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO Plan de Recuperacion,
DE ESPANIA Trans_fc?rma.cmn
¥y Resiliencia
9/21



Ajuntament de L'Hospitalet

3. METODOLOGIA | PROCES D’OBRA

Es preveu que el termini d’execucid de I'obra sigui de 9 mesos. Molts dels treballs s’hauran
d’executar a 'equipament en funcionament, tenint en compte tancaments parcials de zones
segons planificacié. En qualsevol cas, s’haura de prendre les mesures que siguin necessaries
per garantir la seguretat dels usuaris del centre.

Per a tal fi i abans d’iniciar les obres, es definira un protocol conjunt amb I'empresa
adjudicataria, la direccid del centre i el servei d’Esports municipal on quedara reflectit amb
exactitud I'ambit d’obra, accés dels operaris, zones d’aplec, zones de carrega i descarrega,
limitacions d’horaris, etc...

El contractista tindra I'obligacié d’informar puntualment a la DF i a Direccid de I'equipament de
qualsevol incidéncia que pugui afectar al normal funcionament de I'equipament.

S’ha d’assenyalar que el condicionant principal d’aquesta obra és que s’hauran d’executar
puntualment amb la resta de I'equipament en funcionament. Aixi, s’haura de prendre les
mesures que siguin necessaries per tal de garantir els seglients objectius:

- L’accessibilitat (tant a nivell de mobilitat per I'edifici com respecte a la supressié de
barreres arquitectoniques).

- Laseguretat dels usuaris.

- El correcte funcionament de les activitats (minimitzacié de I'afectacid).

- La correcta comunicacié interna i externa.

Per a tal fi i abans d’iniciar les obres, es definira un protocol conjuntant entre I'empresa
adjudicataria, la Direccié Facultativa i el Tecnic municipal responsable de la coordinacié de
I'obra, el qual sera validat pels agents i entitats implicats (assenyalats pel técnic coordinador).

Aguest protocol el redactara I'empresa adjudicataria i definira els seglients punts:

- Equip de seguiment (Cap d’obra, DF i Técnic municipal coordinador)

- Comunicacid interna entre I'equip de seguiment (reunions periodiques, informes, etc) i
amb la resta de serveis municipals afectats.

- Comunicacié externa (operadors, usuaris, veins, i altres afectats)

- Gestid incidencies

El protocol constara d’un ANNEX TECNIC amb planols (vinculat i coherent amb la planificacié
d’obra, el Pla de seguretat i salut aprovat pel CSIS i amb la proposta de procediment
d’execucié d’obra presentada a la licitacid), on haura de quedar reflectit amb exactitud: I'ambit
d’obra, accés dels operaris, zones d’aplec, zones de carrega i descarrega, limitacions d’horaris,
etc... Aquest annex s’anira actualitzant segons I’evolucid i necessitats de I'obra.
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La gestio i definicid de la comunicacié externa incloura la senyalética i mitjans auxiliars
necessaris (els quals seran a carrec de 'empresa adjudicataria) per garantir la correcta gestid
de les afectacions

En relacié a la gestio de les incidencies, el contractista tindra I'obligacié d’informar
puntualment a la DF | al técnic coordinador municipal, de qualsevol incidencia que pugui
afectar als usuaris i al normal funcionament de I'equipament. Sera el técnic coordinador
municipal, qui determinara, si s’escau, la necessitat i la forma de comunicar-lo a altres agents o
entitats externs. En cap cas aquesta comunicacid la realitzara directament el contractista o la
DF sense el coneixement del técnic municipal coordinador.

4. OBLIGACIONS TECNIQUES DEL CONTRACTISTA
PREVI A L'INICI D’OBRA

01. El contractista que resulti adjudicatari haura de facilitar abans de comencar 'obra el
quadre de dedicacié previst dels components que I'executaran i la distribucié de les
seves responsabilitats. Aquest equip no podra ser substituit durant el termini
d'execucié del contracte sense I'autoritzacio expressa de I'Ajuntament.

02. Designar un Cap d’obra, tecnic competent, responsable per a la bona marxa dels
treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllag amb els
corresponents serveis municipals, el responsable del contracte i el director facultatiu.
El Cap d’obra designat pel contractista, en compliment d’allo que preveu el Plec
General, haura de tenir la capacitat técnica necessaria, que es concreta en:

e Titulaci6 minima d’enginyeria/arquitectura técnica, amb un minim
d’experiéncia de 5 anys en execucid d’obres.

Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes
caracteristiques.

03. El contractista haura de presentar abans de comencar |'obra el preceptiu Pla de
Seguretat aixi com un Pla de Gestié de residus i una planificacié de I'obra.

EXECUCIO DE L’OBRA

04. Haura de disposar, en nombre suficient, de quadres intermedis d'especialitzacio i
obrers en els diferents oficis que hagin d'intervenir en els treballs objecte del
contracte. L'Encarregat/s de les obres tindra/n dedicacié exclusiva per a les obres
objecte del present contracte.

05. L'adjudicatari disposara d'equips de treball amb tots els mitjans auxiliars, eines,
magquinaria, materials, mitjans i elements de seguretat, mitjans per a desviacié de
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06.

07.

08.

09.

10.

11.

Ajuntament de L'Hospitalet

transit i senyalitzacid i mitjans de transport, aixi com del personal auxiliar, necessaris
per a la correcta execucid dels treballs.

El contractista haura de disposar en tot moment del personal necessari per a I'execucio
de les obres amb un nombre minim de treballadors, fins i tot en eépoca de vacances. El
contractista disposara, a més, d'un equip permanent, i de la maquinaria i mitjans
auxiliars necessaris per a la realitzacid de treballs urgents que requereixin una
intervencié immediata. Tota la maquinaria i vehicle haura de dur distintiu, mostrant el
nom de l'empresa adjudicataria del contracte, domicili social, teléfon i retol indicatiu
de I'empresa contractista adjudicataria.

L'adjudicatari haura de disposar d'un equip d'urgéncia/emergéncia preparat per a
actuar en qualsevol moment, tant en horari fora de la jornada laboral, hores
nocturnes, com en dies festius, per a atendre les possibles incidencies de qualsevol
indole que es produeixin derivades de |'execucié de les obres objecte del contracte.
Per a aquesta fi haura de disposar d'un mitja de localitzacié que permeti la immediata
activacié dels dispositius d'emergéncia (comunicacié permanent i directa de telefonia
mobil).

Per a optimitzar I'espai public i eliminar els aplecs intermedis, el contractista disposara
d'un local, de caracteristiques adequades i suficientment proxim a I'obra, on albergara
I'oficina d'obra, el magatzem de petites eines, els vestuaris, menjador i serveis
higienics del personal de I'obra.

No s'aplegara en obra més material que el d'Us immediat, disposant-se d'un espai
convenientment limitat, dintre del tancament general de I'obra, per a aquest
menester. Aixi mateix, els materials d'excavacié i demolicid preferiblement es
carregaran i transportaran a abocador en el mateix moment de la seva generacié.

El contractista vetllara per les condicions de seguretat i proteccid viaria en les obres;
pel que haura de complir en tot moment, les disposicions legals que s'estableixin en
aquest sentit i seguir les ordres i instruccions que doni la Guardia Urbana, els Serveis
Tecnics d'aquest Municipi i el Coordinador de Seguretat i Salut de les obres. El
contractista col-locara, al seu carrec, els elements d’informacid, proteccid, seguretat,
senyalitzacid, desviament de transit i publicitat dels treballs necessaris per a la
immediata execucié dels treballs, d'acord amb la normativa de les administracions que
intervinguin i especialment al que es refereixen al desviament i talls de trafic.

Complir la normativa municipal sobre medi ambient, comunicacié i senyalitzacid
d'obres, d'acord amb les directrius municipals, i aniran al seu compte i carrec les
despeses derivades de la seva aplicacié. En cas d'incompliment, I'Ajuntament
executara les prescripcions de I'esmentada normativa i descomptara el seu import de
la primera certificacid que s'expedeixi o de les seglients, si fos necessari.
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Ajuntament de L'Hospitalet

Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i
proteccio de I'obra, i la resta d’obligacions en materia de seguretat i salut en el treball,
d'acord amb la legislacid vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.

Informar amb caracter mensual de I'evolucio dels treballs mitjangant I'actualitzacié del
cronograma dels treballs contemplats en el projecte. Aquesta informacié ha de ser
facilitada de forma telematica per tal de ser publicada al web municipal.

El contractista iniciara les obres replantejades en el terreny i assenyalant les
referéncies principals. El replanteig sera sotmeés a l'aprovacié dels Serveis Téecnics
Municipals que donaran l'autoritzacié per a l'inici de les obres. En cas contrari, es
dictaran les oportunes ordres per a la seva correcta execucid, mantenint els treballs
suspesos temporalment

La Inspeccid Facultativa de les obres estara a carrec de la Direccié de les Obres, Serveis
Tecnics Municipals i el Coordinador de Seguretat i Salut, aixi com d'aquells tecnics que
designi I'Administracio.

Si la Direccié Facultativa (sempre que es parli de Direccié Facultativa, es considerara
integrada a ella el Coordinador de Seguretat i Salut), tingués raons per creure en
|'existéncia de vicis ocults de construccid en les obres executades, donara les ordres
oportunes per a la realitzacié dels assajos, destructius o no, que cregui necessaris per
reconeixer els treballs que suposi defectuosos. Les despeses generades aniran a carrec
del contractista sempre que aquests assajos confirmin I'existencia de vicis ocults. En
cas contrari seran satisfets per I'Administracid.

La Direcci6 facultativa o els Serveis Tecnics Municipals, en cas de desobediéncia a les
seves instruccions, manifesta incompetencia o negligéncia greu que comprometi o
pertorbi la marxa de les obres, podra requerir al contractista perque separi de I'obra
als treballadors responsables de la pertorbacié.

L'adjudicatari es responsabilitzara de la manca de respecte, de la manca d’educacié o
mal tracte que el personal observi cap als veins, aixi com de produir soroll excessiu
durant la prestacio dels serveis.

Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a carrec seu les despeses
corresponents

Responsabilitzar-se de que les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat son executades
per instal-ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessido dels
corresponents titols expedits per I'Administracié competent.

Tots els permisos i llicencies necessaris per a I'execucid de I'obra seran sol.licitats,
gestionats i tramitats per l'adjudicatari i al seu carrec, excepte els relatius a
expropiacions, imposicid de servituds respecte a organismes de I’Administracié i
[licencies municipals i tributs locals
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Ajuntament de L'Hospitalet

Fer-se carrec de la redaccio de tots els documents (projecte, certificacio i butlletins) i
tramits necessaris per a la legalitzacio de les instal-lacions davant els Serveis d'Industria
de la Generalitat de Catalunya. L'obra no es considerara conclosa fins que els
esmentats tramits no estiguin totalment realitzats.

El contractista sera responsable de la qualitat tecnica de I'obra executada aixi com de
les consequiiéncies que es dedueixin per I'’Administracié o per a tercers de les
omissions, els errors, els metodes inadequats o les conclusions incorrectes en
I’execucié del contracte. Es troben inclosos tots els treballs relatius a transport i
col-locacid dels elements relacionats anteriorment.

El contractista haura d’abonar a I'entitat que realitzi el Control de Qualitats les
despeses que aquests generin fins un maxim del 1,5 % del import d’execucié material
del projectes, d’acord amb el programa que a l'efecte confeccionara la Direccid
Tecnica. Un cop iniciades les obres, 'empresa responsable del control de qualitat,
lliurara a la DF d’igual manera que al contractista, tots aquells informes de proves i
assaigs es realitzin.

Responsabilitzar-se de qué tots els elements metal-lics de la instal-lacié que estiguin a
I'abast tant dels transelints com del personal que els hagi de manipular es connectin
amb presa de terra segons la Instruccié tecnica complementaria ITC-BT-018 del Reial
Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotécnic de baixa
tensid, i modificacions posteriors.

El contractista haura de reparar i reposar al seu carrec els béns i els serveis publics i els
béns de titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com a conseqtiéncia
de I'execucié de I'obra i haura d’'indemnitzar a les persones perjudicades pels danys i
perjudicis que hagi ocasionat.

SENYALITZACIO

27.

28.

29.

El contractista esta obligat a instal-lar els senyals que calguin per indicar I'accés a
I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a
I’esmentada zona com als limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres de la
direccio facultativa i de I’Ajuntament.

El contractista haura d’'implementar els mitjans necessaris per a permetre la circulacio
en els vials que s’hagin de mantenir en servei durant I'execucié de les obres, prévia
comunicacié a la Policia Local.

El contractista programara I’'execucioé de les obres de manera que les interferéncies en
el transit de vianants i en la circulacié rodada siguin minimes i, si s’escau, construira els
desviaments provisionals que siguin necessaris. En cas que siguin necessaris
desviaments provisionals, el contractista prendra les mesures adients per garantir la
seguretat de tots els qui hi circulin.
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Ajuntament de L'Hospitalet

30. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes de senyalitzacid i pel manteniment
dels vials de servei es consideraran incloses en el preu de contracte i no podran ser
objecte de reclamacio.

AFECTACIO DE SERVEIS

31. El contractista sol-licitara a les empreses titulars de serveis o subministraments planols
definidors de la ubicacié dels serveis i localitzara i posara al descobert les canonades
de serveis soterrats mitjancant treballs d’execucié manual. Seran integrament al seu
carrec totes les despeses, inclosa la reparacid d’instal-lacions afectades.

32. Abans d’iniciar les excavacions, el contractista, en base als planols i dades disponibles o
mitjancant el reconeixement “in situ” de les possibles xarxes de serveis existents si és
factible, haura d’estudiar i replantejar sobre el terreny els que resultin afectats i aplicar
la millor praxis per evitar danys, assenyalant aquells que, com a uUltima “ratio” hagin de
ser modificats.

33. Amb la conformitat de la direccié de I'obra el contractista sol-licitara a les empreses de
serveis i, en el seu cas, als organismes corresponents, la modificacié d’instal-lacions o
xarxes existents, si fos necessaria.

34. En el suposit de desviament dels serveis ni el contractista principal ni els
subcontractistes, tindran dret a cap tipus d’indemnitzacié de produir-se retard en
I’execucid de les dites obres.

Condicions especials d’execucio.

Amb independeéncia de la resta d’obligacions contemplades al Plec técnic i administratiu, i
segons l'article 202 de la LCSP, seran obligatories les seglients condicions especials d’execucid
vinculades a I'objecte del contracte:

Condicions socials d’execucio

L'adjudicatari estara obligat a aplicar el conveni col-lectiu del sector aplicable (Conveni
col-lectiu del sector de la construccié , publicat al BOE de data 26 de setembre de 2017,
mitjancant Resolucié de la Direccié General de Empleo de 21 de setembre de 2017, o posterior
Conveni que hagi estat signat per les mateixes parts legitimades aixi com per I'aplicacié de
I’Acord de revisid salarial per a I'any vigent del Conveni col-lectiu de treball del sector de la
construccido i obres publiques de la provincia de Barcelona) o bé abonar retribucions
equivalents per a les categories establertes al conveni d’aquest sector i a I'acord de revisio
salarial.

Condicions mediambientals d’execucid.
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Ajuntament de L'Hospitalet

a) El contractista estara obligat al compliment de I'establert a la Clausula mediambiental:
“Obligacions mediambientals del contractista” contemplada al Plec de condicions
tecniques aixi com a la “Guia de bones practiques per a la prevencid de la contaminacio
atmosferica en les obres dels municipis metropolitans” contemplada al projecte executiu.

b) El contractista esta obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes
com de materials sobrants, fent desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin
necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perque
I'obra ofereixi bon aspecte. Durant les obres es prendran mesures pel control de pols,
evitant la seva produccié i sortida de I'obra, reg i cobriment del material susceptible de
provocar pols, tall de peces de paviment per via humida, etc. Aixi mateix, s'assegurara que
els nivells d'emissid sonora siguin acords amb les directives europees corresponents. El
cost d'aquestes mesures es considera inclos en els preus unitaris del projecte i no sera
objecte d'abonament independent.

c) El contractista fara una identificacié dels aspectes ambientals rellevants a I'obra i una
correcta gestié ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per minimitzar
els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre I'entorn,
fer una correcta gestio dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a
I'objecte del contracte) d’acord amb la legislacio vigent.

Altres condicions d’especial execucid vinculades al financament a carrec dels Fons NGU

A més de les definides, tenen caracter de condicid especial d’execucié especificament
vinculades al financament del present contracte a carrec dels fons NGEU totes aquelles
relatives a aspectes vinculats a les fites i objectius definides com a tals en les condicions
tecniques. En aquest sentit, mensualment es presentara un document de seguiment de les
obres on consti el grau d’assoliment dels indicadors préviament definits per la DF i el
percentatge de progres general de les obres.

Tanmateix te caracter de condicié especial d’execucio I'aplicacié per part del contractista del
principi de no causar un dany significatiu al medi ambient (DNSH) en totes les actuacions
derivades de I'execucié del contracte. Mensualment, el contractista presentara un informe
signat pel responsable mediambiental de les obres conforme s’aplica el principi anteriorment
esmentat.

5. QUALITAT MEDIAMBIENTAL: OBLIGACIONS MEDIAMBIENTALS DEL CONTRACTISTA

L'Hospitalet de Llobregat és un del 40 municipis de I'area metropolitana de Barcelona que
constitueixen I'ambit d’aplicacié del Pla de Millora de la Qualitat de I'Aire, horitzé 2020
(PAMQA 2020) i que conforma la Zona 1 de qualitat del aire.

El Pla d’actuacid per a la millora de la qualitat de I'aire a les zones de proteccio especial de
I'ambient atmosféric té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de I’aire per a les particules
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Ajuntament de L'Hospitalet

de diametre inferior a 10 micres (PM10) i el dioxid de nitrogen (NO2) als nivells que determina
la legislacio europea.

El Pla d’actuacié per a la millora de la qualitat de I'aire preveu actuacions ambientals
addicionals per a aquestes situacions, les quals s’"anomenen situacions d’episodi ambiental de
contaminacié. Davant aquests episodis, el Departament de Territori i Sostenibilitat procedeix a
I'activacid del protocol per contaminacié atmosferica.

L'Ajuntament de I'Hospitalet esta redactant un protocol de prealerta, en el que establira un
seguit de mesures com la de aturar TOTES LES OBRES, a les zones definides com Zona
d’Atmosfera Protegida del municipi (ZUAP), o la que es defineixi en el protocol.

Per a fer front episodis d’alerta i prealerta, I’Ajuntament de I’'Hospitalet determina un conjunt
de mesures complementaries a les previstes per la Generalitat de Catalunya relatives a les
obres en execucié. Aquestes mesures van orientades basicament a evitar la resuspensié de
particules a I'aire, fet que representaria un increment de les concentracions d’aquestes i per
tant un empitjorament de la situacid. Les mesures susceptibles d’activacié sén les seglients:

e Regar amb aigua, freatica alla no hi hagi subministrament, les zones d’obra a cel obert
o bé les que afectin a la via publica.

e Extremar el compliment de la guia de neteja relativa a les obres de la ciutat.
e Evitar les activitats que generin pols a les obres.

e Suspensid temporal e immediata de les obres fins la desactivacié del protocol per
contaminacié atmosferica, o prealerta en zones ZUAP

e Altres mesures especifiques segons la naturalesa i fase de I'obra, a definir pel técnic
municipal responsable de I'obra i el Protocol definit per I’Ajuntament de I'Hospitalet

Aguesta relacié de mesures no és limitativa i es podran aplicar independentment de I'activacié
del Protocol de la Generalitat amb I'objectiu assenyalat anteriorment de no empitjorar la
situacio.

En el moment de la signatura el contracte, I'adjudicatari s’adherira al protocol establert per

I’Ajuntament relatiu als episodis de prealerta, o en el seu cas al Protocol de la Generalitat de
Catalunya.

Per tal de garantir I'aplicacié d’aquestes mesures de qualitat ambiental, aixi com la resta de
mesures de caire mediambiental establertes en la legislacié actual (com és la gestio dels
residus de 'obra), a I'acta de replanteig s’incloura una persona responsable anomenada per
I’empresa adjudicataria com a responsable ambiental de la obra.

L'aplicacié d’aquestes mesures complementaries sera determinada per I'’Area Espai Public,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i sera comunicada pel técnic municipal responsable de
I'obra a la persona designada per I’'empresa adjudicataria. Aquesta persona sera la responsable
davant I'ajuntament dels temes mediambientals relatius a I'execucié de I'obra, durant tot el
termini d’execucid. L’aplicacid de les mesures sera de caracter obligatori i el seu incompliment
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Ajuntament de L'Hospitalet

podra esdevenir en la imposicié de sancions, les quals queden estipulades al Plec de condicions
administratius.

El cas que fos necessaria la suspensidé temporal de I'obra, aquest temps es descomptaria del
termini fixat al contracte, sense que aix0 suposi cap penalitzacié per part de I’Ajuntament.

Davant l'aplicacié de qualsevol mesura, el contractista no podra reclamar per despeses
addicionals (tant materials com de ma d’obra) ni reclamar cap tipus de danys i perjudicis,
inclos en el cas de suspensid temporal de I'obra.

El responsable ambiental de I'obra, designat per I'adjudicatari, lliurara mensualment un
informe resum de totes les activitats realitzades a I'obra referents a la qualitat ambiental aixi
com de la gestid de residus realitzats durant el mes anterior amb especial atencid respecte els
episodis de contaminacido ambiental. Aquest informe sera complementari a 'esmentat en el
capitol 3, “Altres condicions d’especial execucid vinculades al finangament a carrec dels Fons
NGU”

6. CONTROL DOCUMENTAL: OBLIGACIONS CONTROL DOCUMENTAL DEL CONTRACTISTA

6.1 Control documental previ a I’'execucié de I'obra
Acreditacio titulacié Cap d’obra

Abans del inici de I'execucié de les obres, s’haura d’acreditar la capacitat técnica del Cap
d’obra, segons 'assenyalat a I'apartat “Obligacions técniques del contractista”, que es
concreta en:

e Titulacié minima d’enginyeria/arquitectura técnica, amb un minim d’experiéncia de 10
anys en execucio d’obres.

6.2 Control documental durant I’execuci6 de I'obra

Independentment del control de qualitat de I'obra relatiu al procés de supervisio per al
compliment dels requisits normatius i de projecte i del control mediambiental desenvolupat a
I’apartat anterior, el contractista, en base a I'article 128 de la LCAP, haura de lliurar tota la
documentacio relacionada amb els criteris d’adjudicacié pels quals hagi obtingut alguna
puntuacio i altres condicions d’execucid assenyalades al Plec de condicions administratives.

Aixi, el contractista haura de lliurar mensualment, juntament amb la certificacié, un informe
amb el titol “CONTROL DOCUMENTAL”. El lliurament d’aquest document sera imprescindible
per a procedir al pagament de la certificacié i contindra, com a minim, el seglient recull

documental:
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Ajuntament de L'Hospitalet

6.3 Subcontractacio
S’haura de lliurar la documentacioé relativa a subcontractacié de I'obra segiient:

e |'empresa contractista haura d’aportar, relacié detallada de les empreses
subcontractistes o empreses subministradores.

e Llistat de treballs subcontractats amb Centres Especials de Treball o Empreses d’insercid,
amb factura emesa pel centre de treball i justificant de pagament

També hauran de constar les quantitats abonades als subcontractistes amb la finalitat
d’identificar els receptors ultims dels Fons Next Generation.

6.4 Dades mediambientals etiquetes, certificats i declaracions mediambientals *

S’haura de lliurar la documentacié acreditativa en relacié als productes o families de productes
ofertats a la licitacid:

e |ISO 14024 Etiquetes ecologiques i declaracions mediambientals. Etiquetat ecologic
Tipus I.

e |ISO 14025 Etiquetes i declaracions ambientals — Declaracions ambientals Tipus III.
e UNE 150301 Ecodisefio
e  Certificacions FSC i/o PEFC

e C(Certificats o etiquetes equivalents a qualsevol de les anteriors

6.5 Economia circular

Caldra lliurar documentacié acreditativa en forma de certificats i albarans de subministrament
dels materials emprats en relacié a |'oferta realitzada en allo relatiu a I'is d’arid reciclat en el
formigd, com en els usos de Betum modificat amb cautxu procedent de pneumatics fora d’us.

6.6 Gestiod de residus
S’haura de lliurar la documentacio relativa a la gestio de residus de I'obra seglient:

e Albarans, certificats i abonaments de taxes dels centres de reciclatge, de seleccid i/o
diposits autoritzats, de tots els residus generats a |'obra relatius a enderrocs, moviment
de terres aixi com els generats per I'obra nova.

6.7 Control documental per a la recepcié de I'obra

Acabada l'obra i abans de la seva recepcid formal, el contractista haura d’efectuar la neteja
general de l'obra. Retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
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Ajuntament de L'Hospitalet

instal-lacions, magatzems i construccions provisionals que segons la direccié de |'obra no
s’hagin de conservar durant el termini de garantia i haura de deixar I'obra executada en
perfecte estat de revista.

Préviament a la convocatoria de la recepcid de I'obra, el Contractista facilitara a la Direccio
facultativa, per a la seva aprovacid, la documentacio segiient:

e Col-leccid de planols AS-BUILT convenientment acotats i referenciats en format
digital (DWG + CAD) d'acord amb les instruccions del Departament de
Cartografia de I'Ajuntament.

e Memoria, en format digital (DOC + PDF) i paper.

e Originals dels models ELECT 1 i ELECT 4, del butlleti d'instal-lacions eléctriques,
del projecte de legalitzacid visat pel técnic competent, de I'acta d'Inspeccio
favorable i del contracte de subministrament electric, referits a les instal-lacions
d'enllumenat public i/o semafors.

e Relacié d'empreses subministradores de materials i instal-lacions.

e Dossier de documentacid referida al control de qualitat i resultats dels assajos
corresponents al Pla de Control de Qualitat.

NO ES CONVOCARA LA RECEPCIO FINAL FINS QUE, ELS SERVEIS TECNICS DE L’AJUNTAMENT,
HAGIN COMPROVAT LA DOCUMENTACIO APORTADA.

7. DETERMINACIO PREUS UNITARIS | NOVES UNITATS D’OBRA

Els preus unitaris de qualsevol unitat d’obra sén els que figuren als quadres de preus o
pressupost del projecte licitat.

Noves unitats d’obra

Si durant I'execucid dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat
d'obra no inclosa en els preus que figuren en el Projecte, Quadros de Preus o Pressupost, es
formulara entre I'adjudicatari i la Direccid Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels
Serveis Tecnics Municipals, un nou preu, diligéncia de la qual s'aixecara I'oportuna Acta, que
s'haura d'aprovar per I'organ municipal competent.

Aguest nou preu s'ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els
preus simples de ma d'obra, maquinaria i materials contractuals i variant les quantitats o
incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.
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Ajuntament de L'Hospitalet

Si aixd no fos possible s'escollira un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen a
continuacio, atenent a I’ ordre de prioritat que decideixi la direccié facultativa. El banc de
preus ITEC sera el mateix amb el que es va confeccionar el pressupost del projecte:

- QUADRES DE PREUS DEL PROJECTE

- PREUS DE REFERENCIA D’EDIFICACIO

- PREUS DE REFERENCIA DE REHABILITACIO-RESTAURACIO

- PREUS DE REFERENCIA D’URBANITZACIO

- PREUS DE REFERENCIA DE SEGURETAT | SALUT, ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT |
DESPESES INDIRECTES

- PREUS D’INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER LA DIRECCIO FACULTATIVA O
ELS SERVEIS TECNICS DE L'AJUNTAMENT

- PREUS D’'INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER L’EMPRESA

8. CLAUSULA FINAL

El contractista restara obligat a presentar tota la informacié que se |li demani relacionada amb
el sistema de gestid i control dels Fons Next Generation d’acord amb les Ordres Ministerials
1030/2021i1031/2021.

L'Hospitalet, 5 de febrer de 2024
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