
 

 

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

CONTRACTE PROJECTE VALLS CIRCULARS: AGROECONOMIA MULTISECTORIAL 
RESILIENT A LA VALL DE CAMPRODON. ESTUDI ANALÍTIC, DISSENY I SEGUIMENT 

DE PROVES PILOT, FORMACIONS I MENTORIES 
 

Número d’expedient: 19/2024 
 
El contingut d’aquestes prescripcions tècniques deriva del projecte “Valls circulars. 
Agroeconomia multisectorial resilient a la Vall de Camprodon”, finançat pel Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, i correspon a l’assistència tècnica per a l’estudi 
analític disseny i seguiment de proves pilot, formacions i mentories del projecte. 
 
Amb la mera presentació de la seva oferta, l’empresa licitadora accepta les prescripcions 
tècniques establertes en aquest plec. Qualsevol proposta que no s’ajusti als requeriments 
mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació. 
 
 

1. Context 
   

La Mancomunitat de Municipis de La Vall de Camprodon (en endavant Mancomunitat) està 
formada pels municipis de Sant Pau de Segúries, Camprodon, Llanars, Vilallonga de Ter, 
Setcases i Molló, i té entre els seus objectius el foment i defensa dels interessos 
econòmics de la comarca. 
 
El sector agroalimentari a la Vall de Camprodon és un sector estratègic, especialment la 
ramaderia extensiva, per la generació d’ocupació que generen, el nombre d’empreses que 
aglutinen i el seu impacte sobre la gestió i conservació del paisatge de muntanya. 
Actualment el sector està patint els efectes de la sequera i del canvi climàtic, a més d’un 
agreujament de les condicions productives i de rendibilitat que fan difícil la viabilitat 
econòmica de molts productors. 
 
És per això que per Decret de Presidència de 8 d’agost de 2023, la Mancomunitat va 
resoldre presentar una sol·licitud de subvenció a la Secretaría General para el Reto 
Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marc del 
programa de finançament de projectes innovadors per a la transformació territorial i la lluita 
contra la despoblació, subvenció que va ser concedida en virtut de l’ordre de resolució de 
data 14 de desembre de 2023. En data 4/12/2023 es va sol·licitar per part de la 
Mancomunitat reformulació del projecte. 
 
El Projecte s’executarà durant els exercicis 2024 i 2025 i en formarà part l’actuació que es 
detalla en aquest plec de clàusules tècniques. L’execució del projecte serà supervisada per 
una Comissió de Seguiment i comptarà amb un coordinador tècnic, designat per la 
Mancomunitat, i seran les dependències de la Mancomunitat on preferiblement es 
realitzaran les reunions de coordinació i de la Comissió de Seguiment, presentacions 
públiques, formacions, etc. 
 
 
2. Objecte del contracte  
 
El present Plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la 
realització de l’assistència tècnica del projecte “Valls circulars. Agroeconomia multisectorial 



 

 

resilient a la Vall de Camprodon”, concretament l’assistència tècnica correspon a les 
accions d’estudi analític, disseny i seguiment de proves pilot, formacions i mentories, 
definint així les seves qualitats. 
 
L’objectiu general de l’acció és analitzar detalladament l’evolució i la situació actual del 
sector agrari a La Vall, identificant les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, així 
com definir les característiques agronòmiques d’aquest territori, per arribar a detectar les 
alternatives productives, amb l’objectiu específic de dissenyar i executar diverses proves 
pilot a la Vall per avaluar la viabilitat tècnica i econòmica de les propostes. Alhora realitzar 
formació i mentories personalitzades per tal de transferir els coneixements obtinguts i 
acompanyar els productors de la vall en els seus projectes de diversificació. 
 
Amb la realització de l’objecte contractual referit, l’òrgan de contractació pretén cobrir les 
següents necessitats: 
 
 

 Disposar d’una diagnosi de l’evolució i la situació actual del sector agrari a La Vall. 
 Disposar d’una anàlisi de les característiques agronòmiques d’aquest territori.  
 Identificar iniciatives innovadores i exitoses a d’altres zones de muntanya. 
 Elaborar una proposta de noves produccions i tècniques productives innovadores. 
 Determinar i dissenyar, com a mínim, 6 proves pilot. Aquestes proves es 

dissenyaran i executaran complint les normes de la producció agrària ecològica 
(criteris de sostenibilitat i protecció ambiental d’acord amb l’art. 126.4 LCSP). 

 Realitzar la direcció d’obra i el seguiment d’implantació de les diferents proves pilot. 
 Realitzar diverses sessions formatives orientades a transferir els resultats de 

l’estudi analític i les noves tècniques productives proposades. 
 Realitzar diverses mentories personalitzades a productors de la vall per a 

acompanyar-los en els seus projectes de diversificació agrària d’acord amb els 
resultats de l’estudi analític i les propostes agronòmiques definides pel projecte. 

 
El servei, objecte del present contracte ha de poder donar resposta a l’objectiu general, així 
com a les necessitats fixades en la present clàusula, sent el principal resultat esperat que 
les empreses agràries tinguin alternatives productives per pal·liar els efectes del canvi 
climàtic i per a millorar la seva viabilitat econòmica. 
 
 
3. Condicions de desenvolupament i coordinació de l’acció 
 
 

 La supervisió, control i seguiment de les actuacions correspondrà a la 
Mancomunitat, mitjançant la Comissió de Seguiment del projecte, i específicament 
al coordinador tècnic del projecte que serà el vincle principal amb l’empresa 
adjudicatària. El coordinador tècnic serà qui establirà amb l’empresa adjudicatària el 
calendari de reunions i de coordinació. 

 
 

 La totalitat d’activitats desenvolupades estaran supervisades i consensuades amb 
el coordinador tècnic, així com, l’avaluació dels resultats assolits d’acord amb els 
previstos inicialment. 

 
 

 Tota la documentació que es generi com a conseqüència de l’acció del projecte 
passarà a ser propietat de la Mancomunitat. 



 

 

 
 
4. Activitats i funcions de l’empresa contractista  
 
Les funcions que ha d’assumir l’empresa contractista són les següents: 
 
 
a. Realitzar un estudi analític que inclogui una diagnosi de la situació del sector 
agrari de la Vall de Camprodon, un anàlisi tècnic sobre les característiques 
agroclimatològiques de la Vall, la identificació de casos d’èxit de produccions agrícoles en 
altres zones de muntanya, la identificació de noves produccions i tècniques productives 
viables tècnicament a la Vall.  
 

L’estudi comptarà amb un procés participatiu entre les explotacions de la Vall, amb un 
mínim de 50 participants, així com amb la realització d’un Benchmark territorial. L’estudi 
es concretarà en, com a mínim, 5 fases: 

 
 

1. Avaluació de la situació actual del sector agrària a La Vall de Camprodon, tenint en 
compte l’evolució durant els darrers 50 anys, per tal de disposar d’una diagnosi 
amb les dades de l’estructura productiva actual i les transformacions 
experimentades. Caldrà incloure un anàlisi DAFO per tal de detectar els aspectes 
més rellevants del sector i definir les perspectives de futur. 

2. Anàlisi agroclimatològic de les possibilitats d’introducció de nous conreus. 
S’avaluaran les condicions agronòmiques i climatològiques de La Vall de 
Camprodon, en la seva totalitat, per tal de determinar quines produccions agrícoles 
poden resultar viables tècnicament. S'haurà de fer també un anàlisi de l’acceptació 
social/agraria del sector, i tenir en compte en la decisió de cultius aquest fet.  

3. Identificació de casos d’èxit de, com a mínim, 6 produccions innovadores en altres 
zones de muntanya, especialment dels Pirineus. L’estudi incorporarà un apartat de 
recull d’aquestes experiències d’interès on s’identificarà l’emplaçament, les 
condicions agroclimatològiques de la zona, el/els tipus de produccions assolits, la 
descripció detallada del procés productiu (varietats, dates de sembra/plantació, 
dosis de sembra, marcs de plantació, treballs del sòl, fertilització i fitosanitaris, 
època de recol·lecció, rendiments productius, condicions d’emmagatzematge, 
transformació i/o comercialització, preus de venda i marges bruts, etc.). 

4. Determinació de com a mínim 6 proves pilot a partir dels resultats de l’estudi 
analític i de l’interès i possibilitats dels productors consultats en el procés 
participatiu. Aquestes proves s’hauran de projectar, preferiblement, en cadascun 
dels 6 municipis de la Vall, sempre i quan això resulti viable tècnicament i 
s’aconsegueixi la cessió dels terrenys necessaris (la negociació per a la cessió 
dels terrenys correrà a compte de la Mancomunitat i el coordinador del Projecte), i 
es dissenyaran per a poder ser executades complint la normativa de la producció 
agrària ecològica. Caldrà especificar la superfície mínima per a cada pilot que 
correspondrà amb la mínima necessària per a què la prova resulti representativa 
per tal de minimitzar  el cost d’implantació i execució. Es detallaran en l’informe de 
disseny de les proves les característiques bàsiques que ha de complir cada 
parcel·la en aspectes com tamany, orientació, pendent, tipus de sòl, necessitat de 
reg, accessibilitat, etc., així com la durada mínima de cada pilot i les necessitats i 
costos de manteniment fins a poder disposar dels resultats esperats, per tal de 
facilitar al coordinador tècnic i a la Comissió de Seguiment la recerca de les 
parcel·les idònies en cada cas. 



 

 

 
 

b. Dissenyar la implantació de com a mínim 6 proves pilot per tal de posar a prova les 
produccions alternatives identificades, amb una superfície i/o dimensionament 
suficient per a garantir la representativitat de les mateixes. Aquesta acció comptarà 
amb les següents fases d’execució: 

 
 

1. Caldrà determinar, mitjançant estudi d’alternatives proposades per la Comissió de 
Seguiment i el coordinador tècnic, les parcel·les idònies per a poder implantar els 
diferents pilots. 

2. Caldrà dissenyar, una vegada seleccionades les parcel·les i obtinguts els acords 
amb els propietaris per part de la Mancomunitat, les diferents parcel·les pilot amb 
una planificació dels treballs d’execució que inclogui els mitjans mecànics i 
personals necessaris així com els materials i subministraments exigits per a la 
correcta execució de les obres i instal·lacions necessàries. Aquest estudi de 
disseny de les proves es detallarà en un document de condicions tècniques detallat 
que servirà per a base de la licitació de l’execució de les mateixes. L’estudi de 
disseny ha de permetre identificar correctament la parcel·la, els treballs previs 
necessaris, l’adquisició de materials i subministres, les necessitats de mà d’obra, i 
tots aquells elements de preparació i d’implantació dels cultius necessaris per a la 
seva correcta execució per part de l’empresa adjudicatària d’aquest nou contracte. 

 
 

c. Realitzar la direcció d’obres de la implantació de les proves pilot de manera 
coordinada amb l’empresa adjudicatària de l’execució de les mateixes. 

 
 

d. Realitzar el seguiment i l’anàlisi de l’evolució productiva de les proves pilot, amb la 
finalitat de poder determinar i evaluar la seva adaptació a l’entorn productiu, així 
com la determinació dels costos referents a les inversions i costos de producció 
unitaris, així com les necessitats de mà d’obra i d’altres mitjans de producció per tal 
de poder-ne avaluar la viabilitat tècnica i econòmica. Aquest seguiment es realitzarà 
mitjançant un estudi científico-tècnic d’evolució dels resultats i es realitzarà una 
definició i seguiment de KPIs (producció, ús d’inputs agrícoles,  afectació de 
plagues i malalties, etc.), pels quals s’estableix un mínim de 20 KPIs, amb un mínim 
també de 12 analítiques i de 12 visites de camp. 

 
 

e. Realitzar unes sessions formatives orientades al sector productiu agrícola de la Vall 
de Camprodon, per part de personal tècnic qualificat. L’objectiu principal de les 
formacions seran les pràctiques agrícoles i ramaderes resilients davant el canvi 
climàtic, basades en els resultats de l’estudi analític del projecte, amb un mínim de 
100 hores distribuïdes en, com a mínim, 10 càpsules o mòduls formatius diferents 
que es basaran cadascun en, com a mínim, 4 hores de sessió presencial, teòrica o 
pràctica, a la Vall de Camprodon, i, com a mínim, 6 hores de formació teòrica 
estimada a partir de documentació tècnica de caràcter didàctic per a l’aprenentatge 
per compte propi dels assistents a les formacions, de les quals, com a mínim 2 
hores formatives seran en format de vídeo. El públic diana seran els productors 
agroalimentaris de la Vall i seran obertes a tota la ciutadania i altres sectors 
empresarials interessats. 

 
 



 

 

f. Implementar unes mentories especialitzades d’acompanyament a, com a mínim, 6 
productors agraris de la Vall, amb prioritat per a dones, que hagin participat en com 
a mínim 2 sessions formatives, per traslladar-los coneixements adequats i orientats 
a la diversificació i implantació de noves tècniques productives a les seves 
explotacions, orientades a la mitigació dels efectes del canvi climàtic i a la millora de 
la rendibilitat de les seves explotacions. Les mentories consistiran en, com a mínim, 
80 hores de mentoria per part de personal tècnic qualificat per a cadascuna de les 
explotacions seleccionades i es basaran en la realització de, com a mínim, 40 hores 
presencials a l’explotació beneficiària, en visites de 4 hores/dia, i de, com a mínim, 
40 hores de feina d’oficina part de l’empresa contractada per a la preparació i 
desenvolupament tècnic de les mentories, aquestes 40 hores/mentoria de treball a 
distància inclouran l’atenció telefònica i/o via mail de les consultes que puguin 
requerir els beneficiaris. 

 
 

g. Realitzar almenys dues presentacions públiques de les conclusions, una a la 
finalització de l’estudi analític i l’altra a la finalització del projecte una vegada 
implantades les proves pilot. 

 
 

h. Assistir, sempre que ho requereixi el coordinador tècnic del projecte, a les reunions 
de la Comissió de Seguiment del projecte, que seran convocades amb una antelació 
mínima de 15 dies. 

 
 

i. Presentar un document amb les conclusions i les oportunitats de les produccions 
alternatives del projecte, com a resum de l’estudi analític. 

 
 

j. Presentar un document amb les conclusions i les dades bàsiques de viabilitat tècnica 
i econòmica d’implantació dels diferents cultius avaluats en les proves pilot. 

 
 

k. Definir les necessitats de manteniment de les proves pilot més enllà del termini 
d’execució del projecte i elaborar un document de planificació de les tasques 
necessàries. 

 
 

l. Informe justificatiu parcial en el moment de sol·licitud de certificació l’execució de 
l’estudi analític, per al pagament parcial, que inclogui:  

 
 

1. Una descripció de totes les activitats portades a terme. 
2. El seu cronograma efectiu. 
3. Els productes efectivament obtinguts d’acord amb la finalitat de la present acció. 
4. L’estudi analític complert. 
5. El document amb les conclusions i les oportunitats de les produccions alternatives, 

com a resum de l’estudi analític. 
6. Una valoració dels resultats aconseguits que es basarà en una comparativa entre 

els inicialment previstos i els finals. 
7. Indicadors d’avaluació degudament quantificats. 
8. Equip de treball i tasques desenvolupades per cadascun dels professionals 

directament implicats. 



 

 

9. Fitxes de participació degudament signades pels agents participants en cadascuna 
de les activitats dutes a terme i valoració dels resultats assolits. 

 
 

m. Informe final justificatiu un cop finalitzada l’actuació que haurà d’incloure, com a 
mínim, la informació que es detalla a continuació: 

 
 

1. Una descripció de totes les activitats portades a terme. 
2. El seu cronograma efectiu. 
3. Els productes efectivament obtinguts d’acord amb la finalitat de la present acció. 
4. Els informes parcials fruit de les diferents fases de l’acció. 
5. Descripció dels resultats aconseguits. 

6. Una valoració dels resultats aconseguits que es basarà en una comparativa entre 
els inicialment previstos i els finals. 

7. Indicadors d’avaluació degudament quantificats. 

8. Equip de treball i tasques desenvolupades per cadascun dels professionals 
directament implicats. 

9. Fitxes de participació degudament signades pels agents participants en cadascuna 
de les activitats dutes a terme i valoració dels resultats assolits. 

10. Presentar un document amb les conclusions i les dades bàsiques de viabilitat tècnica 
i econòmica d’implantació dels diferents cultius avaluats en les proves pilot. 

11. Presentar un informe de detall de les necessitats de manteniment de les proves pilot 
més enllà del termini d’execució del projecte, fins al moment de finalització de la 
prova per haver-se assolit els resultats esperats, i de planificació de les tasques 
necessàries per a cada pilot. 

 
 

n. Preparació de tota la documentació tècnica i justificació econòmica requerida per la 
justificació de l’ajut MITECO  

 
L’informe final s’entregarà en un arxiu digital, en format pdf i signat electrònicament per part 
del responsable de l’empresa adjudicatària, per algun dels sistemes de signatura 
electrònica admesos per l’article 10 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
 
El/s annexos, consistents en les fitxes de participació, informes parcials i/o altra 
documentació anàloga, s’entregaran en un o diversos arxius amb format pdf. 
 
La totalitat de la documentació presentada s’haurà de fer d’acord amb els criteris tècnics de 
justificació establerts pel MITECO i amb la supervisió i vistiplau de la coordinació de l’acció 
del projecte Valls Circulars”. 
 
Així mateix, en qualsevol moment la persona encarregada de la coordinació de l’acció, pot 
sol·licitar informació sobre les activitats dutes a terme durant l’actuació i les dades de les 
empreses participants en aquesta acció 
 
L’oferta que presenti l’empresa licitadora haurà d’abastar la totalitat de les activitats i 
funcions especificades en el present plec i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
essent totes elles obligatòries per a l’admissió de les propostes. 



 

 

 
 
5. Publicitat 
 
L’empresa adjudicatària haurà de donar publicitat al caràcter públic del finançament de 
l’acció objecte del contracte, fent constar en tota mena de documents editats, materials 
impresos, informes, mitjans electrònics o audiovisuals, etc., fent constar la llegenda que 
digui “Aquesta acció està subvencionada pel Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico”. 
 
També s’haurà d’incloure: 
 
 

 Logo de la Mancomunitat. 
 Logo de la Fundació Comunitària 
 Logo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 
 
6. Requeriments tècnics generals obligatoris de la prestació i o rendiment o 
exigències funcionals de la prestació  
 
L’empresa contractista disposarà dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i 
personals per a desenvolupar les tasques objecte d’aquest contracte. La prestació regulada 
en el present plec haurà d’ajustar-se, almenys, als següents requisits tècnics, sens perjudici 
dels paràmetres a valorar mitjançant els criteris d’adjudicació establerts: 
 
 

 Terminis d’execució: 
o L’estudi analític corresponent al punt 4.a del present PPT s’haurà de finalitzar 

i entregar abans del dia 1 d’octubre de 2024. 
o El disseny de les proves pilot corresponent al punt 4.b del present PPT 

s’haurà de finalitzar i entregar abans del dia 15 de novembre de 2024 o, com a 
màxim, 4 setmanes després d’haver-se comunicat a l’empresa adjudicatària la 
selecció de les parcel·les per part de la Comissió de Seguiment i la coordinació 
tècnica del projecte. 

o La direcció d’obra de la implantació de les diferents proves pilot s’iniciarà una 
vegada adjudicat el contracte corresponent i durant tota la durada d’aquest, que 
no podrà allargar-se més enllà del 30 de novembre de 2025 o de la data 
designada pel MITECO en cas de concessió de pròrroga d’execució. 

o El seguiment tècnic de les diferents proves pilot s’iniciarà una vegada 
adjudicat el contracte corresponent i fins a la finalització del projecte objecte 
d’ajuda del MITECO, que no podrà allargar-se més enllà del 30 de novembre de 
2025 o de la data designada pel MITECO en cas de concessió de pròrroga 
d’execució. 

o Les sessions formatives i les mentories es duran a terme entre gener i 
novembre de 2025, sempre després d’entregar l’estudi analític i abans de la 
finalització del termini d’execució del projecte que no podrà allargar-se més enllà 
del 30 de novembre de 2025 o de la data designada pel MITECO en cas de 
concessió de pròrroga d’execució. 

 Règim de reunions de coordinació: 
o Es realitzaran reunions de coordinació entre el coordinador tècnic i el Director 

del projecte per part de l’empresa adjudicatària amb una periodicitat mínima 
mensual, les quals es podran realitzar preferentment de manera presencial a La 



 

 

Vall de Camprodon, excepte en els casos que per motius justificats i a petició 
d’una de les parts convingui fer-les de forma telemàtica. 

o L’assistència de l’empresa adjudicatària a les reunions de la Comissió de 
Seguiment es podrà exigir per casos justificats, essent obligatòria un mínim de 3 
vegades, de manera presencial, durant l’execució del projecte, i es convocarà amb 
una antelació mínima de 15 dies. 

 Execució de les sessions formatives 
o Les formacions tindran un mínim de 100 hores formatives distribuïdes en 

concepte de, com a mínim, 10 càpsules o mòduls formatius diferents que es 
basaran cadascun en, com a mínim, 2 hores de sessió presencial, teòrica o 
pràctica, a la Vall de Camprodon, i, com a mínim, 8 hores de formació teòrica 
estimada a partir de documentació tècnica de caràcter didàctic per a 
l’autoaprenentatge. 

o Les sessions presencials de les càpsules formatives tindran lloc en l’aula 
designada per la Comissió de Seguiment del projecte i el coordinador tècnic, 
essent preferiblement un espai cedit per la Mancomunitat o algun dels 
Ajuntaments de la Vall i ubicat sempre a La Vall de Camprodon. 

o Els horaris de les sessions formatives presencials seran els acordats amb la 
Comissió de Seguiment i la coordinació tècnica del projecte per a facilitar 
l’assistència, preferiblement seran entre 16h i 20h i en dies entre setmana no 
festius. 

 Execució de les mentories 
o Les mentories consistiran en, com a mínim, 80 hores de mentoria per part de 

personal tècnic qualificat per a cadascuna de les explotacions seleccionades i es 
basaran en la realització de, com a mínim, 20 hores presencials a l’explotació 
beneficiària, la resta podran realitzar-se a distància de forma telemàtica. 

 Mitjans personals. Identificació dels actors responsables de l’execució del projecte. 
Com a mínim s’exigeix disposar del següent personal qualificat: 
o 1 tècnic/a superior en agronomia 
o 1 auxiliar tècnic en agronomia 

 En la presentació de l’equip de treball caldrà fer constar una taula on s’indiqui: 
o Nom i cognoms de cada professional directament relacionat amb l’execució 

de l’acció i les seves funcions. S’ha d’acreditar l’experiència professional prèvia 
d’aquests en la realització d’estudis o anàlisis de característiques similars a 
l’objecte del contracte. 

o Les tasques concretes que realitzarà cada professional i el temps que 
dedicarà a cadascuna. 

 
 
7. Formes de seguiment i control de l’execució de les condicions 
 
L’òrgan de contractació designarà una persona que assumirà el control i la coordinació de 
l’execució contractual amb l’empresa contractista a fi de tractar directament les qüestions 
relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.  
 
L’empresa contractista ha de designar una persona responsable a qui encarregar la gestió 
de l’execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d’aquest 
plec, tractant directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les 
tasques indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l’òrgan de 
contractació.  
 
Les persones referides anteriorment es reuniran amb una periodicitat mínima mensual, 
preferiblement de manera presencial a la Vall de Camprodon i només per causes de força 



 

 

major de manera telemàtica, per tal de supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte 
vinculat amb el desenvolupament del contracte, a fi d’assegurar que el mateix s’està 
executant conforme l’establert en el present plec. 
 
Així mateix, a petició del coordinador tècnic del projecte, la persona responsable designada 
per l’empresa contractista, o la/les persones tècniques especialitzades en qui aquesta 
delegui, hauran de comparèixer davant la Comissió de Seguiment del Projecte, amb una 
periodicitat mínima trimestral i prèvia convocatòria amb 15 dies d’antelació. 
 
L’adjudicatari presentarà informe parcials i l’informe final d’acord amb l’establer en els punts 
4.i i 4.j. d’aquest plec. 
 
Als efectes anteriors, s’avaluarà el seguiment i el control del compliment de cada 
requeriment tècnic de la següent manera: 
 
 

 Terminis d’execució: es lliurarà un informe d’execució per part de l’empresa 
adjudicatària a la finalització de cadascuna de les accions determinades al punt 
anterior, amb un termini màxim de 5 dies després de la finalització del termini 
d’execució establert. 

 Règim de reunions de coordinació: l’empresa adjudicatària durà un registre de les 
actes de les reunions per tal de comprovar el compliment de la seva periodicitat, el 
registre preveurà la signatura del coordinador tècnic del projecte, que podrà ser 
digital, per a certificar la realització de cadascuna de les reunions programades. 

 Execució de les sessions formatives: l’empresa adjudicatària durà un registre de les 
diverses sessions formatives per tal de comprovar el compliment de la seva 
realització i periodicitat, que incorporarà el contingut de la sessió, la data, 
l’emplaçament, l’horari i el nombre d’assistents. Aquest registre incorporarà la 
recollida de dades dels assistents, inclòs la seva signatura i, com a mínim, el nom, 
dni, telèfon i email. Igualment, l’empresa adjudicatària lliurarà còpia de la 
documentació d’autoaprenentatge als assistents i al coordinador tècnic per email, 
com a màxim 5 dies després de cada sessió presencial. 

 Execució de les mentories: l’empresa adjudicatària durà un registre de les diverses 
mentories per tal de comprovar el compliment de la seva realització i periodicitat, que 
incorporarà la data de les visites o sessions telemàtiques, l’emplaçament, l’horari i les 
tasques realitzades. Aquest registre incorporarà la signatura dels beneficiaris i, com a 
mínim, el nom, dni, telèfon i email. Igualment, l’empresa adjudicatària lliurarà còpia 
de l’informe de seguiment de cada mentoria al coordinador tècnic per email, com a 
màxim 5 dies després de cada visita o sessió telemàtica. 

 
 
8. Variants  
 

No es preveuen variants. 
 
 
9. Documentació tècnica a aportar per les empreses licitadores  
 
Les especificacions tècniques proposades per l’empresa licitadora en la seva oferta 
esdevindran condicions d’obligat compliment al llarg de l’execució del contracte si aquesta 
esdevé l’adjudicatària.   
 



 

 

A fi d’acreditar el compliment de cada especificació tècnica exigida en aquest plec, 
l’empresa licitadora haurà d’aportar en el moment de presentar l’oferta un document A4 
descrivint les actuacions proposades i que inclogui les descripcions següents, com a mínim 
en català:  
 
 
a. Objectiu general de l’acció. 
 
 
b. Objectius específics: situació que s’espera aconseguir i mantenir-se. Aquests han 

de ser realistes i estar definits de manera concreta i verificable. 
 
 
c. Metodologia, instruments metodològics i activitats previstes concretes i específiques 

que incloguin la descripció de la metodologia de treball per la correcta realització de 
l’acció.  

 
 
d. Calendari i fases d’execució: representació en forma de seqüència temporal del 

cronograma d’execució del projecte i les activitats previstes. 
 
 
e. Resultats esperats i productes a lliurar: conseqüència de l’execució de les activitats 

i de la metodologia utilitzada en l’execució del projecte. Aquests hauran de ser 
precisos, mesurables i coherents.  

 
 
f. Recursos humans, tecnològics i serveis necessaris per a dur a terme l’acció. 

Experiència professional dels tècnics.  
 
 
g. Indicadors d’avaluació. 
 
 
h. Identificació dels actors responsables de l’execució del projecte, en la presentació 

de l’equip de treball caldrà fer constar una taula on s’indiqui: 
 
 

 Nom i cognoms de cada professional directament relacionat amb l’execució de 
l’acció i les seves funcions. S’ha d’acreditar l’experiència professional prèvia 
d’aquests en la realització d’estudis o anàlisis de característiques similars a l’objecte 
del contracte. 

 
 

 Les tasques concretes que realitzarà cada professional i el temps que dedicarà a 
cadascuna. 

 
 
i. Millores proposades, si s’escau. 
 
 
a. Model de fitxa per recollir la valoració dels resultats. 



 

 

 


