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1. ANTECEDENTS  

El municipi de Les Planes es troba ubicat a la comarca de la Garrotxa. Té una població 

de 1.711 habitants i té una extensió de 37,50m2 (dades IDESCAT 2021) i una densitat 

de població de 45,6 hab/km2. 

 

La resolució ACC/2089/2022, de 28 de juny, es convoquen els ajuts i millora 

d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les 

expropiacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya (ref. BDS 

636736). 

Per tal de concórrer a la convocatòria d’ajuts es redacta el “PROJECTE 

D'ADEQUACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE LES PLANES A COG OLLS”  per 

encàrrec del Consell Comarcal de la Garrotxa que actua com a promotor, en tant que 

desenvolupa el Pla d’arranjament de camins de la Comarca de la Garrotxa, camins 

forestals de titularitat municipal, amb interès públic, econòmic i social que conformen la 

xarxa bàsica de la Garrotxa, i que han estat seleccionats per l’ens de Govern del 

Consell Comarcal de la Garrotxa per a dur a terme el seu condicionament i millora.   

 

Dins  d’aquest Pla es troba inclòs el camí que uneix el nucli del municipi de Les Planes 

d’Hostoles amb el veïnat de Cogolls. Aquest dona accés rodat al veïnat, a varies cases 

disseminades i granges. En els últims anys, també és un indret molt concorregut per 

persones a peu que visiten la riera de Cogolls. 

 

És un tram de 4km que s’inicia a la cruïlla de la C-63 entre el cementiri i l’inici del nucli 

de les Planes d’Hostoles. Just on trobem un pàrquing i una barrera que limita l’accés 

rodat en aquest tram de camí a totes les persones visitants. 

Tot hi que es tracta d’un camí que s’ha anat pavimentant a trams al llarg dels anys i 

que en aquest moment està pavimentat en la seva totalitat, no obstant, es troba molt 

deteriorat el paviment per la finalització de la seva vida útil i l’aparició de flonjalls, i 

també presenta deterioraments estructurals greus, que afecten a la plataforma del 

camí i diversos punts.  

 

És voluntat de l’ajuntament de les Planes d’Hostoles millorar la seguretat d’aquest 

camí, que degut a les pluges, el pas de vehicles pesats i la concurrència de visitants 

ha sofert una sèrie de danys puntuals que poden afectar la seva transitivitat si no 

s’actua en breu.     
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Per aquest motiu, amb aquest projecte es vol, a través del Consell Comarcal de la 

Garrotxa, i dins el seu Pla de camins d’interès supramunicipal, sol·licitar un ajut al 

departament d’acció climàtica, alimentació i agenda rural de la generalitat de 

Catalunya, en base a la resolució ACC/2089/2022, de 28 de juny, per la qual es 

convoquen els ajuts a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals 

habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques 

de muntanya (ref. BDNS 636736). 

 

2. OBJECTE DE LA MEMÒRIA 

L’objecte de la present memòria valorada és el de definir i valorar les actuacions que 

s’han de fer en el camí de les Planes d’Hostoles a Cogolls per tal de millorar-ne la 

seguretat. 

 

3. PRESCRIPCIÓNS DE LA ORDRE DE SUBVENCIÓ 

La inversió s’emmarca dins el punt 4.1 a) de l’ORDRE ACC/123/2022; “actuacions 

d'ampliació, millora i/o adequació d'un camí rural o camins rurals ja existent/s, que ja 

han complert el seu període de vida útil i ús del bé, o tenen un deteriorament 

estructural greu que afecta la seva transitivitat, la seguretat viària i que pot requerir una 

millora o reforma integral” 

 

El camí té un deteriorament del ferm atès que ha complert el seu període de vida útil, i 

alhora té deficiències estructurals greus en determinats punts, que comprometen la 

estabilitat de la plataforma.  

 

Per tant, el projecte, preveu l’estabilització de la plataforma i per tant preveu inversions 

en diversos punts del camí a fi d’estabilitzar-la i donar garanties de seguretat viària i 

transitivitat. Alhora el projecte preveu la reposició i reforç del paviment i dels flonjalls 

sorgits al llarg del mateix.  

 

Totes les actuacions es descriuen i es pressuposten detalladament en el present 

projecte.  
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4. AGENTS DEL PROJECTE 

PROMOTOR DEL PROJECTE 

Nom: Consell Comarcal de la Garrotxa 

NIF: P6700007E 

Adreça: Avinguda Onze de Setembre, 22 

 OLOT, 17800 

Correu electrònic garrotxa@garrotxa.cat 

Telèfon 972274900 

Representant legal: ccgarrotxa@garrotxa.cat 

 

5. ESTUDIS PREVIS I INFORMACIÓ DE BASE  

Per a la redacció del present projecte, s’han tingut en compte: 

- Les dades preses sobre el terreny. 

- Base topogràfica 1:5.000 de l’ICC 

 

6. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE LA ZONA D’ACTUACIÓ  

 

El text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de Les Planes d’Hostoles, 

aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 22 de 

desembre de 1998, qualifica la zona d’actuació en SÒL NO URBANITZABLE. 

 

El camí de Cogolls està classificat com a reserva forestal. 
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Figura 1 – Extracte dels plànols de planejament vigent de les Planes d’Hostoles 

 

7. ESTAT ACTUAL  

Actualment la major part de la superfície d’aquest camí està malmesa i en alguns 

punts ha començat a cedir degut a varies causes, però sobretot perquè el ferm ha 

arribat al final de la seva vida útil.  

Existeixen alguns punts del camí que es manifesten patologies estructurals de la 

plataforma, amb talussos de terraplè enrunats i/o esfondrats. Alguns d’aquests punts 

poden representar un risc greu d’esfondrament de la plataforma, que en cas de pluges 

intenses i sobrecàrregues de la plataforma podrien comportar inclús el tall del camí.  
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En alguns punts concrets, s’han detectat baumes just a la línia de l’aglomerat asfàltic. 

Concretament se n’han detectat dos d’importants, ja que son trams on hi ha pot haver 

creuament de cotxes, tractors o camions i també son zones de pas de vianants. 

 

Per altra banda també hi ha una sèrie de flonjalls al llarg del camí i esquerdes en 

alguns trams que s’han de poder reparar per tal d’allargar la durabilitat de l’asfalt en 

tota la seva longitud, i també cal fer algun reforç del ferm en algun tram atès que es 

troba molt deteriorat degut a l’envelliment.  

 

8. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE L’ACTUACIÓ 

L’arranjament i la millora d’aquest camí aportarà seguretat al vial i alleujarà la 

comunicació entre el nucli de població de les Planes d’Hostoles i Cogolls així com 

també de les cases aïllades, granges i explotacions agrícoles que hi ha a la zona. 

 

En dos punts concrets, els marges han cedit fins la línia de l’aglomerat (creant baumes 

sota la plataforma), tot degut als torrents i a la circulació superficial de les aigües. Així 

que s’hauran de construir esculleres i murs de contenció per tal d’estabilitzar-los 

novament. Alhora s’hauran de colꞏlocar baranes de protecció per tal d’evitar el pas de 

les roderes per l’extrem del paviment així com per evitar la caiguda de vehicles al buit 

en cas d’accident pel fet que existeixen terraplens de gran alçada sense cap protecció. 

 

Un altre punt important en aquesta actuació és el de modificar la pendent transversal 

en tot un tram de camí . Arran del temporal glòria van començar a cedir uns 70m, 

actualment ja està estabilitzat però ha canviat el sentit d’evacuació de les aigües. Les 

cunetes existents no fan la seva funció i quan plou l’aigua s’escorre pel terraplè que 

sosté la plataforma, fet que provoca la seva erosió i l’esfondrament del paviment. 

 

Els flonjalls i algunes arrels també son freqüents en tot el tram de camí fins a Cogolls. 

En trobem una vintena en els 3.5km d’actuació. En total s’han de reparar 500m de 

flonjalls de diferents amplades per tal de garantir l’estabiltitat de la plataforma.  
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9. ACTUACIONS PROJECTADES  

 

Les actuacions que es plantegen en aquest tram de camí des de les Planes d’Hostoles 

fins a Cogolls son les següents: 

 

DRENATGE DE LA PLATAFORMA: 

Es tracta bàsicament de netejar tots els trams de cuneta existents, siguin de formigó o 

vegetals i també tots els tubs d’obra de fàbrica. 

També s’haurà de desbrossar un tram d’aproximadament 90m per tal de poder 

executar cunetes de formigó i reconduir les aigües. 

 

REPARACIÓ DE FLONJALLS I REFORÇ DEL FERM: 

S’han detectat 20 flonjalls al llarg de tot el camí, el que suma gairebé 500m d’actuació. 

Alguns d’aquests ocupen la mitat de la calçada i en algunes ocasions s’han detectat 

arrels que travessen el paviment. 

El que es planteja és fresar el paviment existent, excavar de la caixa de paviment fins 

a 40cm, colꞏlocació de base tot-u al 98% PM i colꞏlocar novament una capa de mescla 

bituminosa amb reg d’imprimació de 8cm. 

Per altra banda hi ha una sèrie d’actuacions a fer només per tal de millorar la qualitat 

superficial de l’aglomerat, totalment esquerdat en algunes zones a causa de 

l’envelliment del paviment i del pas de vehicles pesats. Aquestes actuacions se 

centrarien en 3:  

- Re pavimentació del primer tram – 275m 

- Pont sobre el carril bici – 10ml 

- Corba – 30ml  

En aquests punts s’estendrà una capa de 4cm de mescla bituminosa en calent per tal 

de donar durabilitat a la superfície. 

 

ACTUACIONS SINGULARS: 

S’han detectat 3 punts que afecten la seguretat i estabilitat del camí. 

 

Punt singular 1: 

Un tram de 70m de longitud del camí, presenta problemes estructurals de la 

plataforma, on tot el terraplè que sosté la plataforma va començar a cedir arrel del 

temporal Glòria. De seguida que es va detectar el problema, els tècnics municipals van 

actuar per tal de poder estabilitzar-lo. L’actuació duta a terme en aquell moment va 
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consistir en afegir terres, corregint així la pendent del talús per facilitar la seva 

estabilització. Actualment ja està estabilitzat però els desperfectes causats a la 

plataforma encara no s’han reparat. 

Tot el ferm d’aquest tram va canviar la pendent d’evacuació de les aigües, de manera 

que les cunetes existents, actualment no funcionen correctament, ja que l’aigua baixa 

pel marge. 

S’ha plantejat repicar el paviment asfàltic existent, compactar novament la base, 

colꞏlocar nova sub-base per tal de canviar altre vegada la pendent cap al marge intern, 

una capa nova d’aglomerat asfàltic i una nova cuneta transitable per retirar les aigües, 

que també dotaria d’una major amplada a la plataforma en el tram en cas de 

creuament de vehicles.  

 

Punt singular 2: 

S’ha detectat un flonjall en el pas de una OF que porta les aigües d’un torrent que 

creua transversalment el paviment. En aquest punt tenim una alçada aproximada de 

3m i el terreny ha creat una bauma de la base de la plataforma del camí. Al detectar 

que ens estem quedant sense base de recolzament del paviment, s’ha previst executar 

un mur de contenció de formigó armat de 6m de longitud en aquest punt, que integri la 

sortida de l’obra de drenatge transversal.  

També s’aprofitarà l’actuació per colꞏlocar una barana de protecció mixta en aquest 

punt, pel perill de caiguda, tant de vehicles com de vianants.  

 

 

 Punt singular 3: 

Es tracta d’un tram on també s’ha detectat una bauma just sota la línia de paviment 

asfàltic. Es tracta d’un tram de camí on el marge és bastant alt però que té diferents 

replans i està ple d’arbres. Paralꞏlel al camí asfaltat i per la part inferior hi passa un 

camí peatonal de terres molt concorregut que va cap al riu. 

S’ha projectat executar una escullera de pedra de 9m de longitud en aquest tram i de 

d’alçada fins al primer replà de 2,20m, el que permetrà executar la totalitat d’aquesta 

des de la part superior i sense afectar la vegetació i camins inferiors. 

Una vegada executada l’escullera, es farà el reblert del trasdós, es piconaran les terres 

aportades del mateix material excavades i es reposicionarà el paviment asfàltic. 

També es colꞏlocarà una barana de protecció de 35ml. Aquesta farà la doble funció 

d’evitar colꞏlocar el pes de vehicles al límit de la línia d’asfalt i també la de protegir de 

caigudes de vehicles. 
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El projecte preveuen les actuacions marcades en els plànols, tot segons pressupost.  

 

10. Descripció de les obres  

 

Drenatge de la plataforma: 

La memòria contempla els treballs de neteja de cunetes i OF existents amb el 

corresponent transport de terres a deposició controlada a un dipòsit autoritzat. 

També s’ha projectat de desbrossada d’un tram per tal de poder executar cunetes 

transitables i trapezoidals de formigó en massa tipus TTR-110 de 1m d’amplada i com 

a mínim 15cm de fondària per tal de conduir les aigües que actualment inunden un 

camp. S’inclou en aquesta actuació el tall de paviment de mescla bituminosa per tal de 

tenir una bona entrega del formigó. 

 

Reparació de flonjalls i reforç del ferm: 

Per tal de reparar els diferents flonjalls que hi ha al llarg del camí s’ha previst: 

- Fresar el paviment de mescles bituminoses de 8 cm de gruix i càrrega sobre 

camió 

- Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada 

amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió - fins 

a 40 cm de gruix 

- Càrrega i transport de material d'excavació amb un recorregut màxim de 20 

KM, amb camió de 12 T, inclòs cànon abocador de la part proporcional de 

material no apte per replè de camins.  

- Transport i colꞏlocació de base de tot-u colꞏlocada amb motoanivelladora i 

piconatge del material al 98% del PM 

- Part proporcional de saneig arrels a la base de l'excavació 

- Reg d'emprimacio amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), 

amb dotació 1,5 kg/m2 

- 8 cm de mescla bituminosa en calent de composició densa(AC 16 surf 50/70 D) 

amb granulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall. 

 

Pel que fa al reforç del ferm, s’ha previst estendre una capa de 4cm de mescla 

bituminosa en calent de composició densa (AC 16 surf 50/70 D) amb granulat granític, 

estesa i compactada al 98%de l’assaig Marshall, amb reg d’imprimació previ amb 

emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5kg/m2. Per tal 
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de realitzar correctament les entregues amb el paviment existent, es realitzaran els 

encastos amb fresadora a banda i banda de l’actuació 

 

Punt Singular 1 – Tram a pavimentar 

Es tallarà el paviment de mescla bituminosa existent a la part inicial i final de l’actuació. 

Tall de 15cm de fondària amb màquina talla junts amb disc de diamant per tal de 

delimitar la zona a demolir. A continuació es demolirà el paviment de mescla 

bituminosa existent de fins a 10cm de gruix i amplària de més de 2m amb 

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. 

Es carregarà i transportarà la runa fins a abocador autoritzat fins a un màxim de 20km. 

Repassarem i piconarem l’esplanada amb compactació del 95% PM i a continuació 

colꞏlocarem una base de tot-u amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% 

per tal de modificar la pendent del tram cap al marge interior, pendent prevista del 4%. 

S’aplicarà el reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP 

(ECI), amb dotació 1,5kg/m2. Seguidament s’estendrà la mescla bituminosa en calent 

de 8cm de gruix, de composició densa (AC 16 surf 50/70 D) amb granulat granític, 

estesa i compactada al 98% de l’assaig Marshall. 

Finalment s’executarà la cuneta transitable en V tipus TTR-10 de formigó en massa 

d’1m d’amplada i 15cm de fondària, amb un revestiment mínim de 15cm. S’inclou el 

tall del paviment asfàltic en aquest tram per tal de tenir una bona entrega amb al 

cuneta de formigó. 

 

Punt singular 2 – Sortida obra de fàbrica (OF) 

El primer pas serà desbrossar el terreny amb desbrossadora manual de braç amb 

capçal de fil o disc, sense recollir la brossa. 

Tall del paviment asfàltic a la zona d’actuació, aprox 6m de longitud i 1,5m d’amplada, 

per tal de poder-lo repicar amb retroexcavadora amb martell trencador i carregar el 

material sobre camió. A continuació es farà l’excavació de terres en terreny compacte, 

amb mitjans mecànics de tot el tram de mur, fonament inclòs. 

Execució de fonaments i mur de formigó armat per deixar vist, encofrat a 2 cares fins a 

una alçada màxima de 3m. Formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb camió i armadura 

AP500S d’acer en barres corrugades. 

Una vegada tot desencofrat, es farà el reblert de graves de 20cm en el trasdòs del 

mur, en tongades de 50cm com a màxim. Alhora que es vagi omplint també amb terres 

procedents de l’excavació en tongades de 25cm com a màxim amb compactació del 

95%. 
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Una vegada el trasdòs estigui omplert i compactat, s’aplicarà el reg d’adherència amb 

emulsió bituminosa, mescla bituminosa en calent de composició densa (AC 16 surf 

50/70) amb granulat granític, estesa i compacatada al 98%. 

Finalment es colꞏlocarà una barrera mixta de fusta-acer, fixada a la part superior del 

mur.  

 

Punt singular 3 - Escullera 

Es començarà l’actuació d’aquest punt amb el tall del paviment asfàltic a la zona 

d’actuació, aprox 9m de longitud i 1,5m d’amplada. A continuació es repicarà amb 

retroexcavadora amb martell trencador i es carregarà la runa sobre camió per tal de 

portar-la fins al dipòsit autoritzat. 

A continuació es farà l’excavació en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Primer 

s’excavarà la part dels fonaments, replantejant ja des d’aquest moment tota l’escullera 

i es protegirà tota la zona de treball. Es començaran a colꞏlocar les pedres calcàries, 

que s’hauran de subministrar i acopiar a la zona sense necessitat de tallar el camí. Tot 

executat des de la part superior amb pala carregadora amb erugues. 

La zona de fonamentació es formigonarà amb formigó en massa HM-20/B/40/I, abocat 

des de camió. 

S’executarà la resta de l’escullera segons plànols amb una relació de pendents 1/3 

alhora que es vagi omplint el trasdòs amb graves i terres provinents de l’excavació, en 

tongades de 25cm i compactació de les terres del 98%. 

Es farà una última capa de 20cm de base tot-u, compactada també al 98%. Finalment 

aplicarem la mescla bituminosa en calent, de composició densa (AC 16 surf 50/70 D) 

amb granulat granític, estesa i compactada al 98%. S’inclou el reg d’imprimació amb 

emulsió bituminosa catiònica. 

En aquest tram també es colꞏlocaran 35m de barrera mixta de fusta acer.  

 

Seguretat i salut i varis: 

Es contempla una partida per a l’establiment i manteniment de totes les mesures 

necessàries de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

 

Reportatge fotogràfic de les actuacions: 

A l’annex Reportatge fotogràfic es recullen diferents fotografies de l’estat actual dels 

camins. 
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11. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS 

No es preveu interceptar cap servei durant les obres,  no obstant donat el cas es 

reposaran els serveis afectats no registrats que es puguin determinar durant l’execució 

de les obres. 

12. RESTAURACIÓ DE LA VIALITAT I ALTRES REPOSICIONS 

Es preveu la neteja i l’acabat de l’obra una vegada finalitzades les obres. 

13. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL 

A l’Annex 1- Reportatge fotogràfic, es recullen diferents fotografies de les actuacions a 

realitzar.  

 

14. PROGRAMACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L'OBRA 

Es proposa com a termini d’execució 2 mesos a partir de la data d'aixecament de 

l'acta de replanteig, tal i com es reflexa en el Pla d’obra de l’Annex 2.  

 

Quan es finalitzin les obres es farà l'Acta de Recepció Provisional, a partir del qual 

s'obrirà un període de garantia d'un any per finalitzar. Un cop finalitzat aquest període 

es procedirà a realitzar l'Acta de Recepció Definitiva. 

 

15. REQUERIMENTS NORMATIUS 

Normativa aplicable:  

El projecte s'ha redactat complint la normativa vigent, detallada en el capítol II del Plec 

de Condicions. 

 

Revisió de preus:  

No es preveu cap revisió de preus, per cap motiu ni concepte, si el Plec de Clàusules 

Tècnic-Administratives no ho indica explícitament. 

 

En el cas d'una possible revisió de preus es recomana l'aplicació de fórmules tipus, 

vigents des de la publicació en el Reial Decret 1359/2011, de 7 de octubre. 
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Classificació del contractista:  

Per la classificació del contractista es tindran en compte l’article 25 i següents del Reial 

Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

D'acord amb aquesta normativa i l’art. 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic i l'import del pressupost, el contractista no haurà 

d'acreditar cap classificació 

 

16. CONTROL DE QUALITAT 

El control de qualitat és inferior a l’1% del Pressupost d’Execució Material pel que anirà 

íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari. El tipus d’obres projectades 

exigeixen assajos del tot-ú, de l’aglomerat asfàltic i del formigó. 

 

17. GESTIÓ DE RESIDUS 

Seguint la normativa vigent en l’Annex corresponent del present Projecte, s’incorpora 

l’Estudi de Gestió de Residus, que serveix de base per a la redacció del Pla de Gestió 

per part del contractista. 

 

18. RESUM DEL PRESSUPOST 

 

 
 

El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) puja a la quantitat de:  

128.716,45 euros (IVA INCLÒS) 

Cent vint-i-vuit mil set-cents setze euros amb quaranta-cinc cèntims. 

(106.377,23 euros més 22.339,22 euros corresponents a l’IVA) 
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19. CONCLUSIONS  

La present documentació tècnica es considera prou detallada per ser sotmesa a 

consideració del promotor i per poder procedir a l’execució de les obres 

  

 A les Planes d’Hostoles, a la data de la signatura electrònica 

 

 

 

 

 

EL TÈCNIC REDACTOR: 

Esteve Costa Sala 

El tècnic de l’administració: Consell 

Comarcal de la Garrotxa 

Enginyer Agrònom. Colꞏlegiat 968 

EL PROMOTOR 

Santi Reixach i Garriga 

President del Consell Comarcal de la 

Garrotxa 
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1. ANNEX I. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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Tram asfalt fisurat 

 

 
PUNT SINGULAR 1: tram a pavimentar  
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PUNT SINGULAR 2: sortida OF 

 

PUNT SINGULAR 3: escullera (bauma) 
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Flonjalls al llarg del camí 

 

 

 

 

 

Flonjalls al llarg del camí 
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Flonjalls al llarg del camí 

 

 

Arrels sobresortint 
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2. ANNEX II. PLA D’OBRA 
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Per determinar el termini d’obra s’ha elaborat un pla amb indicació de cadascuna de 

les tasques i la interrelació entre elles.  

 

 

 

 

Per tant, el termini de la totalitat d’execució de les obres compreses en el projecte és 
de 2 mesos.   
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3. ANNEX III. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 
  



ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

145224BH m3 MUR DE FORMIGÓ ARMAT PER DEIXAR VIST, ENCOFRAT A 2 CARES
Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10
m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

E4B23000 kg Armadura p/mur AP500S barres corrug. 115,801,9360,000
E4D22A23 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl·lic50x200cm,p/mur

rect.,encofr.2 cares,h<= 3m,form.vist
235,3023,5310,000

E45218H4 m3 Form.p/mur,formigó HA-25/B / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment,bomba 102,19102,191,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 453,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES
EUROS amb VINT-I-NOU CÉNTIMOS

AQ001 pa ASSAJOS CONTROL DE QUALITAT
Realització d'assajos, presa de mostres, confecció de provetes... corresponents a
l'obra que s'ha d'executar.

COST UNITARI TOTAL ....................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC-CENTS EUROS

Sense descomposició

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

COST UNITARI TOTAL ....................................... 81,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-UN EUROS amb TRENTA-SIS
CÉNTIMOS

Sense descomposició

BBM2UMA1 m Barrera seguretat mixta fusta-acer, N2, W5, deflex 1,4

COST UNITARI TOTAL ....................................... 55,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-CINC EUROS amb
TRENTA-UN CÉNTIMOS

Sense descomposició

BBM2UMAA u Extrem ancorat 3,98m barrera seguretat mixta fusta-acer

COST UNITARI TOTAL ....................................... 235,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÉNTIMOS

Sense descomposició

C13113B1 h Pala carregadora s/caden. 11-17t,+escarificadora

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora

COST UNITARI TOTAL ....................................... 88,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-VUIT EUROS amb
SEIXANTA-UN CÉNTIMOS

Sense descomposició

C1312340 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

COST UNITARI TOTAL ....................................... 84,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-QUATRE EUROS amb
SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Sense descomposició

CNN01 u Canona abocador

COST UNITARI TOTAL ....................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS amb DEU CÉNTIMOS

Sense descomposició
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ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E0314 m3 REBLIMENT I PICONATGE MAT. EXCAVACIO
Rebliment i piconatge de TRASDÓS amb TERRA ADEQUADA procedent de l'exca-
vació, en tongades de 25 cm. com a màxim, amb compactació del 95% PM.

O0132 H. MANOBRE ESPECIALITZAT 11,0221,000,500 x1,049999952
M3704 H. RETROEXCAVADORA MITJANA 5,7755,000,100 x1,049999952
M3710 H. PICO VIBRANT AMB PLACA 60 CM 5,5910,650,500 x1,049999952
%0150 % COST INDIRECTE 1,346,000,224

COST UNITARI TOTAL ....................................... 23,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-DOS
CÉNTIMOS

E0319 m3 REBLIMENT DE TRASDÓS (GRAVES)
Rebliment de trasdós d'escullera amb GRAVES, en tongades de 50 cm. com a mà-
xim.

O0130 H. MANOBRE 1,7220,460,080 x1,049999952
M3704 H. RETROEXCAVADORA MITJANA 4,6255,000,080 x1,049999952
P0308 T BARREJA GRAVA MATXUCADA 20,9112,301,700
%0150 % COST INDIRECTE 1,646,000,273

COST UNITARI TOTAL ....................................... 28,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-NOU
CÉNTIMOS

E0326M m NETEJA O REPARACIÓ DE CUNETES
Neteja de cunetes amb mitjans mecànics, amb superfície uniforme a punt per rebre
acabat de formigó, inclou desbrossada, refinat i transport de terres i cànon a aboca-
dor.

O0130 H. MANOBRE 0,4320,460,020 x1,049999952
M3704 H. RETROEXCAVADORA MITJANA 1,1555,000,020 x1,049999952
M3711 H. MOTOANIVELLADORA 0,8466,360,012 x1,049999952
CNN01 u Canona abocador 0,100,101,000
%0150 % COST INDIRECTE 0,156,000,025

COST UNITARI TOTAL ....................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb SEIXANTA-SET
CÉNTIMOS

E0336 m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS
Excavació de rases i pous en terreny COMPACTE, amb mitjans mecànics, inclou
càrrega

O0130 H. MANOBRE 0,2120,460,010 x1,049999952
M3704 H. RETROEXCAVADORA MITJANA 8,6655,000,150 x1,049999952
%0150 % COST INDIRECTE 0,536,000,089

COST UNITARI TOTAL ....................................... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb QUARANTA CÉNTIMOS

E0352 m2 REPAS I PICONATGE ESPLANADA
Repàs i piconatge d'esplanada amb compactació del 95% PM.

M3707 H. CORRO VIBRATORI 12 A 14 T 0,9675,850,012 x1,049999952
M3711 H. MOTOANIVELLADORA 0,8466,360,012 x1,049999952
%0150 % COST INDIRECTE 0,116,000,018

COST UNITARI TOTAL ....................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb NORANTA-UN
CÉNTIMOS

E0706 m3 TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT FINS ACOPI
Transport de material sobrant fins acopi entorn de l'obra amb un recorregut màxim
de 10 km, amb CAMIO de 12T, inclou apilat en acopi. 
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ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

M3714 H. CAMIO 12 T 3,2939,170,080 x1,049999952
%0150 % COST INDIRECTE 0,206,000,033

COST UNITARI TOTAL ....................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb QUARANTA-NOU
CÉNTIMOS

E0724 m3 CARREGA I TRANSPORT DE RUNA
Càrrega i transport de runa amb un recorregut màxim de 20 KM, amb camió de 12
T.

M3714 H. CAMIO 12 T 5,6839,170,138 x1,049999952
M3701 H. PALA CARREGADORA PNEUMATICS 2,9175,000,037 x1,049999952
%0150 % COST INDIRECTE 0,526,000,086

COST UNITARI TOTAL ....................................... 9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb ONZE CÉNTIMOS

E0902 m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL
Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM.

O0130 H. MANOBRE 0,8620,460,040 x1,049999952
M0201 M3 AIGUA 0,020,590,040 x1,049999952
P0316 M3 TOT-U ARTIFICIAL 18,9615,801,200
M3711 H. MOTOANIVELLADORA 1,1866,360,017 x1,049999952
M3707 H. CORRO VIBRATORI 12 A 14 T 1,8375,850,023 x1,049999952
M3717 H. CAMIO CISTERNA 8 M3 0,2648,620,005 x1,049999952
%0150 % COST INDIRECTE 1,396,000,231

COST UNITARI TOTAL ....................................... 24,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-QUATRE EUROS amb
CINQUANTA CÉNTIMOS

E0902R M3 TRANSPORT I COL·LOCACIO BASE TOT-U

Transport i col·locació de base de tot-u col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM

O0130 H. MANOBRE 0,9020,460,042 x1,049999952
M0201 M3 AIGUA 0,020,590,040 x1,049999952
P03161 M3 TOT-U ARTIFICIAL 16,2415,471,050
M3711 H. MOTOANIVELLADORA 1,1866,360,017 x1,049999952
M3707 H. CORRO VIBRATORI 12 A 14 T 1,8375,850,023 x1,049999952
M3717 H. CAMIO CISTERNA 8 M3 0,2048,620,004 x1,049999952
C1501700 h Cam.transp. 7 t 7,6138,050,200
%CI COST INDIRECTE 1,405,000,280

COST UNITARI TOTAL ....................................... 29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-VUIT
CÉNTIMOS

E0908 m2 REG D'IMPRIMACIO
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb
dotació 1,5 kg/m2

O0132 H. MANOBRE ESPECIALITZAT 0,0721,000,003 x1,049999952
P0408 KG EMULSIÓ BITUMINOSA C50BF5 0,480,321,500
M3727 H. CAMIO CISTERNA REG ASFALTIC 0,1341,730,003 x1,049999952
%0150 % COST INDIRECTE 0,046,000,007

COST UNITARI TOTAL ....................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS amb SETANTA-DOS
CÉNTIMOS
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ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E0916 T MESCLA BITUMINOSA TIPUS AC16D
Mescla bituminosa en calent de composició densa (AC 16 surf 50/70 D) amb granu-
lat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.

O0123 H. OFICIAL 1a OBRA PUBLICA 0,4124,500,016 x1,049999952
O0132 H. MANOBRE ESPECIALITZAT 1,5921,000,072 x1,049999952
P1601 T MESCLA BIT. CALENT AC16D GRAN 75,1075,101,000
M3726 H. ESTENEDORA PAV.MESCLA BITUM. 0,5653,510,010 x1,049999952
M3707 H. CORRO VIBRATORI 12 A 14 T 0,8075,850,010 x1,049999952
M3732 H. CORRO VIBR. AUTOPR. PNEUMATIC 0,4744,890,010 x1,049999952
%0150 % COST INDIRECTE 4,736,000,789

COST UNITARI TOTAL ....................................... 83,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-TRES EUROS amb
SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS

E1121 m3 ESCULLERA DE 1000 a 2000 Kg
Formació d'estructura de pedra calcària, per tal d'estabilitzar els talussos. Tot col·lo-
cat amb pala carregadora. S'inclou:
- Replanteig de l'escullera
- Protecció de la zona de treball
- Subministrament de material
- Transport fins al lloc de col·locació
- Col·locació i la retirada de runa i material sobrant

O0123 H. OFICIAL 1a OBRA PUBLICA 3,8624,500,150 x1,049999952
P0360 M3 ESCULLERA DE 1000 A 2000 kg 62,7562,751,000
M3702 H. PALA CARREGADORA ERUGUES 28,6690,970,300 x1,049999952
%0150 % COST INDIRECTE 5,726,000,953

COST UNITARI TOTAL ....................................... 100,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT EUROS amb NORANTA-NOU
CÉNTIMOS

E11219 m3 FONAMENTACIÓ MUR ESCULLERA 1000 A 2000 KG
Formació de fonamentació per escullera de pedra calcària.. Tot col·locat amb pala
carregadora. S'inclou:
- Replanteig del fonament
- Protecció de la zona de treball
- Subministrament de material
- Transport fins al lloc de col·locació
- Col·locació i la retirada de runa i material sobrant

O0123 H. OFICIAL 1a OBRA PUBLICA 12,8624,500,500 x1,049999952
O0130 H. MANOBRE 10,2320,460,500
P0360 M3 ESCULLERA DE 1000 A 2000 kg 62,7562,751,000
P0554 M3 FORMIGO HM-20/P/30/IIa 20,2561,360,330
M3702 H. PALA CARREGADORA ERUGUES 28,6690,970,300 x1,049999952
%0150 % COST INDIRECTE 8,096,001,348

COST UNITARI TOTAL ....................................... 142,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-DOS EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS

E1329 m CUNETA TRAPEZOIDAL DE FORMIGO HM-30
Cuneta en V de formigó HM-30 de 40 cm d'amplada de base inferior, 80 cm d'am-
plada superior i 60 cm d'alçada, amb parets de 10 cm de formigó. S'inclou el tall del
paviment asfàltic per una correcta entrega.

O0123 H. OFICIAL 1a OBRA PUBLICA 15,4324,500,600 x1,049999952
O0130 H. MANOBRE 21,4820,461,000 x1,049999952
C170H000 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 1,108,770,125
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

P0517 M3 FORMIGO HM-30/P/20/I+E 17,0285,090,200
%0150 % COST INDIRECTE 3,306,000,550

COST UNITARI TOTAL ....................................... 58,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-VUIT EUROS amb
TRENTA-TRES CÉNTIMOS

E13291 m CUNETA TRANSITABLE EN V DE 1M I FGÓ HM-30
Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-30/P/20/I+E de resistència característi-
ca a compressió. S'inclou el tall del paviment asfàltic per una correcta entrega.

O0123 H. OFICIAL 1a OBRA PUBLICA 11,5824,500,450 x1,049999952
O0130 H. MANOBRE 9,6720,460,450 x1,049999952
C170H000 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 1,108,770,125
P0517 M3 FORMIGO HM-30/P/20/I+E 15,3285,090,180
%0150 % COST INDIRECTE 2,266,000,377

COST UNITARI TOTAL ....................................... 39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-NOU EUROS amb
NORANTA-TRES CÉNTIMOS

E45218H4 m3 Form.p/mur,formigó HA-25/B / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment,bomba

Formigonament per a mur, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba

A0140000 h Manobre 3,6818,060,204
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,1622,750,051
B065960B m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment 77,6573,951,000 x1,05
C1701100 h Camió bomba formigonar 19,58156,600,125
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,122,500,048

COST UNITARI TOTAL ....................................... 102,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DOS EUROS amb DINOU
CÉNTIMOS

E4B23000 kg Armadura p/mur AP500S barres corrug.

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,2420,070,012
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,2322,750,010
D0B2A100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 1,431,431,000
B0A14200 kg Filferro recuit,D=1,3mm 0,021,340,012
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,011,500,005

COST UNITARI TOTAL ....................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb NORANTA-TRES
CÉNTIMOS

E4D22A23 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl·lic50x200cm,p/mur rect.,encofr.2 cares,h<=
3m,form.vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària
<= 3 m, per a deixar el formigó vist

A0133000 h Ajudant encofrador 9,5320,070,475
A0123000 h Oficial 1a encofrador 8,1022,750,356
B0A31000 kg Clau acer 0,141,360,053 x1,9
B0DZA000 l Desencofrant 0,252,490,100
B0DZP500 u Part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm 0,520,521,000
B0D81550 m2 Plafó metàl·lic50x200cm,20usos 3,493,091,075 x1,05
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 0,4645,560,010 x1,007
B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,600,401,360 x1,1
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,442,500,176

COST UNITARI TOTAL ....................................... 23,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES EUROS amb
CINQUANTA-TRES CÉNTIMOS

516 setembre 2022



ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

F2194AF5 m2 DEMOLICIÓ CUNETA DE FORMIGÓ
Demolició de cuneta de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 1,5252,250,029
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 4,3165,340,066

COST UNITARI TOTAL ....................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb VUITANTA-TRES
CÉNTIMOS

F2194XC5 m2 DEMOLICIÓ PAVIMENT AGLOMERAT
Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

C1311440 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 0,2894,890,003
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 3,1465,340,048
O0123 H. OFICIAL 1a OBRA PUBLICA 1,0324,500,040 x1,049999952
%0150 % COST INDIRECTE 0,276,000,045

COST UNITARI TOTAL ....................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb SETANTA-DOS
CÉNTIMOS

F221D6J2 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+

Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitza-
da amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre ca-
mió - fins a 40 cm de gruix

C13113B1 h Pala carregadora s/caden. 11-17t,+escarificadora 1,8688,610,021
C1312340 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t 4,3284,740,051

COST UNITARI TOTAL ....................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS amb DIVUIT CÉNTIMOS

F31521N1 m3 FORMIGÓ RASA/POU FONAMENT
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió.

A0140000 h Manobre 4,5218,060,250
B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 81,3681,361,000
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000,000,045

COST UNITARI TOTAL ....................................... 85,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-CINC EUROS amb
VUITANTA-VUIT CÉNTIMOS

G219GBC0 m TALL PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

A0150000 h Manobre especialista 2,5220,190,125
C170H000 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 1,108,770,125
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,041,500,025

COST UNITARI TOTAL ....................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÉNTIMOS

G219Q200 m2 Fresat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió

Fresat de 8 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega so-
bre camió

COST UNITARI TOTAL ....................................... 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb ONZE CÉNTIMOS

Sense descomposició
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ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

GB2AUMA1 m BARRERA MIXTA FUSTA-ACER
Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, per a una classe de contenció normal,
amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió
dinàmica 1,4 m segons UNE-EN 1317-2, composada per barana horitzontal de fus-
ta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçada i 110 mm de
gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat sigma i suportada
per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de sec-
ció de 40mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre su-
ports 4 m. Col·locada clavada a terra, en trams rectes o en corbes de qualsevol ra-
di, inclou elements de fixació i material auxiliar. Inclou desmuntatge barrera existent.

A0121000 h Oficial 1a 7,3524,500,300
A0150000 h Manobre especialista 6,0620,190,300
BBM2UMA1 m Barrera seguretat mixta fusta-acer, N2, W5, deflex 1,4 55,3155,311,000
C1503500 h Camió grua 5t 2,9647,810,062
C1B0A000 h Màquina p/clavar muntant met. 5,3042,410,125
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,201,500,134

COST UNITARI TOTAL ....................................... 77,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-SET EUROS amb DIVUIT
CÉNTIMOS

GB2AUMAA u EXTREM ANCORAT, BARRERA SEGURETAT MIXTA
Extrem ancorat de 3,98 m de barrera de seguretat mixta de fusta i acer, composa-
da per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de
210 mm d'alçada i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'acer
galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 re-
vestida de fusta tractada de secció de 40mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als
laterals. Col·locat clavat a terra, inclou elements de fixació i material auxiliar

A0121000 h Oficial 1a 53,9024,502,200
A0150000 h Manobre especialista 44,4220,192,200
BBM2UMAA u Extrem ancorat 3,98m barrera seguretat mixta fusta-acer 235,34235,341,000
C1503500 h Camió grua 5t 11,9547,810,250
C1B0A000 h Màquina p/clavar muntant met. 21,2142,410,500
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,471,500,983

COST UNITARI TOTAL ....................................... 368,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS
amb VINT-I-NOU CÉNTIMOS

GR111000 m2 DESBROSSADA TERRENY AMB BRAÇ+CAPÇAL FIL-DISC
Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc, sense recollir la brossa

A013P000 h Ajudant jardiner 0,2227,420,008
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0330,900,001
CR112500 h Desbrossadora manual braç+capçal fil-disc 0,034,290,008
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,001,500,003

COST UNITARI TOTAL ....................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS amb VINT-I-VUIT
CÉNTIMOS

IMP006 pa OBRES IMPREVISTES
Realització d'obres imprevistes a justificar.

COST UNITARI TOTAL ....................................... 5.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC MIL EUROS

Sense descomposició

P03161 M3 TOT-U ARTIFICIAL

716 setembre 2022



ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

COST UNITARI TOTAL ....................................... 15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE EUROS amb QUARANTA-SET
CÉNTIMOS

Sense descomposició

P0360 M3 ESCULLERA DE 1000 A 2000 kg

COST UNITARI TOTAL ....................................... 62,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-DOS EUROS amb
SETANTA-CINC CÉNTIMOS

Sense descomposició

PAVASF001 m2 MESCLA BITUMINOSA TIPUS AC16D, INCLOU REG EMPRIMACIO
Subministre i  estesa d'estesa de 4 cm de mescla bituminosa en calent de composi-
ció densa(AC 16 surf 50/70 D) amb granulat granític, estesa i compactada al 98%
de l'assaig marshall, amb reg d'emprimacio previ amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2. Inclou encastos amb fresadora a
banda i banda de l'actuació.

E0908 m2 REG D'IMPRIMACIO 0,720,721,000
E0916 T MESCLA BITUMINOSA TIPUS AC16D 8,3783,660,100
PPENC ut Part proporcional encast a banda banda actuació 0,500,501,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÉNTIMOS

PP001 ut PP saneig arrels

Part proporcional saneig arrels

COST UNITARI TOTAL ....................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS amb QUARANTA
CÉNTIMOS

Sense descomposició

PPENC ut Part proporcional encast a banda banda actuació

COST UNITARI TOTAL ....................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS amb CINQUANTA
CÉNTIMOS

Sense descomposició

SGM001 m2 REPARACIÓ DE FLONJALL
Reparació de flonjall en paviment d'aglomerat, compost per:

- Fresat de 8 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre ca-
mió
- Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió - fins a
40 cm de gruix
- Càrrega i transport de material d'excavació amb un recorregut màxim de 20 KM,
amb camió de 12 T, inclòs cànon abocador de la part proporcional de material no
apte per replè de camins. 
- Transport i col·locació de base de tot-u col·locada amb motoanivelladora i piconat-
ge del material al 98% del PM
- Part proporcional saneig arrels a la base de l'excavació
- Reg d'emprimacio amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI),
amb dotació 1,5 kg/m2
- 8 cm de mescla bituminosa en calent de composició densa(AC 16 surf 50/70 D)
amb granulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.
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ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

G219Q200 m2 Fresat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió 4,114,111,000
F221D6J2 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+ 2,476,180,400
E0724 m3 CARREGA I TRANSPORT DE RUNA 5,289,110,580
E0902R M3 TRANSPORT I COL·LOCACIO BASE TOT-U 11,7529,380,400
PP001 ut PP saneig arrels 0,400,401,000
E0908 m2 REG D'IMPRIMACIO 0,720,721,000
E0916 T MESCLA BITUMINOSA TIPUS AC16D 15,9083,660,190
%CI COST INDIRECTE 2,035,000,406

COST UNITARI TOTAL ....................................... 42,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-DOS EUROS amb
SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS

SGM010 ut NETEJA OBRES DE FÀBRICA
Neteja d'obres de fàbrica formades per canonades de pas sota vial o sota cuneta.
Inclou retirada de material, transport i cànona abocador. 

COST UNITARI TOTAL ....................................... 95,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-CINC EUROS

Sense descomposició

SS001 pa SEGURETAT I SALUT
Implantació de les mesures necessàries de seguretat i salut durant les obres

COST UNITARI TOTAL ....................................... 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS

Sense descomposició

916 setembre 2022
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4. ANNEX IV– ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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 Objecte 

Aquest Estudi bàsic de Seguretat i Salut es redacta en compliment del R.D. 1627/1997 
de 24 d’octubre (BOE del 25/10/97), el qual deroga els RR.DD. 555/1986 de 21 de 
febrer i 84/1990 de 19 de gener. 
S’han considerat, també, la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de riscos 
laborals i els RR.DD. següents: 
de 14 d’abril (BOE 23/04/97) de disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball, i els seus annexes. 
de 14 d’abril (BOE 23/04/97) de disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de 
treball, i els annexes. 
de 14 d’abril (BOE 23/04/97) de disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular dorso-lumbars, 
per als treballadors, i el seu annex. 
Ocasionalment es considerarà el R.D. 488/1997 de 14 d’abril (BOE 23/04/97), sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut en relació al treball, amb equips que inclouen 
pantalles de visualització, i el seu annex. 
 

 Dades i característiques del projecte  

 Dades del projecte: 
Les que es descriuen a la memòria del present document.   

 

 Pressupost del projecte: 
Pressupost d’execució per contracta:  56.890,55 euros  

Pressupost d’execució de material: 39.510,07 euros 

Pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut: 500 euros 

 

  Descripció de l’obra: 
 

Drenatge de la plataforma: 

La memòria contempla els treballs de neteja de cunetes i OF existents amb el 

corresponent transport de terres a deposició controlada a un dipòsit autoritzat. 

També s’ha projectat de desbrossada d’un tram per tal de poder executar cunetes 

transitables i trapezoidals de formigó en massa tipus TTR-110 de 1m d’amplada i com 

a mínim 15cm de fondària per tal de conduir les aigües que actualment inunden un 

camp. S’inclou en aquesta actuació el tall de paviment de mescla bituminosa per tal de 

tenir una bona entrega del formigó. 

 

Reparació de flonjalls i reforç del ferm: 

Per tal de reparar els diferents flonjalls que hi ha al llarg del camí s’ha previst: 

- Fresar el paviment de mescles bituminoses de 8 cm de gruix i càrrega sobre 

camió 
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- Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada 

amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió - fins 

a 40 cm de gruix 

- Càrrega i transport de material d'excavació amb un recorregut màxim de 20 

KM, amb camió de 12 T, inclòs cànon abocador de la part proporcional de 

material no apte per replè de camins.  

- Transport i colꞏlocació de base de tot-u colꞏlocada amb motoanivelladora i 

piconatge del material al 98% del PM 

- Part proporcional de saneig arrels a la base de l'excavació 

- Reg d'emprimacio amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), 

amb dotació 1,5 kg/m2 

- 8 cm de mescla bituminosa en calent de composició densa(AC 16 surf 50/70 D) 

amb granulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall. 

 

Pel que fa al reforç del ferm, s’ha previst estrendre una capa de 4cm de mescla 

bituminosa en calent de composició densa (AC 16 surf 50/70 D) amb granulat granític, 

estesa i compactada al 98%de l’assaig Marshall, amb reg d’imprimació previ amb 

emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5kg/m2. Per tal 

de realitzar correctament les entregues amb el paviment existent, es realitzaran els 

encastos amb fresadora a banda i banda de l’actuació 

 

Punt Singular 1 – Tram a pavimentar 

Es tallarà el paviment de mescla bituminosa existent a la part inicial i final de l’actuació. 

Tall de 15cm de fondària amb màquina talla junts amb disc de diamant per tal de 

delimitar la zona a demolir. A continuació es demolirà el paviment de mescla 

bituminosa existent de fins a 10cm de gruix i amplària de més de 2m amb 

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. 

Es carregarà i transportarà la runa fins a abocador autoritzat fins a un màxim de 20km. 

Repassarem i piconarem l’esplanada amb compactació del 95% PM i a continuació 

colꞏlocarem una base de tot-u amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% 

per tal de modificar la pendent del tram cap al marge interior, pendent prevista del 4%. 

S’aplicarà el reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP 

(ECI), amb dotació 1,5kg/m2. Seguidament s’estendrà la mescla bituminosa en calent 

de 8cm de gruix, de composició densa (AC 16 surf 50/70 D) amb granulat granític, 

estesa i compactada al 98% de l’assaig Marshall. 

Finalment s’executarà la cuneta transitable en V tipus TTR-10 de formigó en massa 

d’1m d’amplada i 15cm de fondària, amb un revestiment mínim de 15cm. S’inclou el 
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tall del paviment asfàltic en aquest tram per tal de tenir una bona entrega amb al 

cuneta de formigó. 

 

Punt singular 2 – Sortida obra de fàbrica (OF) 

El primer pas serà desbrossar el terreny amb desbrossadora manual de braç amb 

capçal de fil o disc, sense recollir la brossa. 

Tall del paviment asfàltic a la zona d’actuació, aprox 6m de longitud i 1,5m d’amplada, 

per tal de poder-lo repicar amb retroexcavadora amb martell trencador i carregar el 

material sobre camió. A continuació es farà l’excavació de terres en terreny compacte, 

amb mitjans mecànics de tot el tram de mur, fonament inclòs. 

Execució de fonaments i mur de formigó armat per deixar vist, encofrat a 2 cares fins a 

una alçada màxima de 3m. Formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb camió i armadura 

AP500S d’acer en barres corrugades. 

Una vegada tot desencofrat, es farà el reblert de graves de 20cm en el trasdòs del 

mur, en tongades de 50cm com a màxim. Alhora que es vagi omplint també amb terres 

procedents de l’excavació en tongades de 25cm com a màxim amb compactació del 

95%. 

Una vegada el trasdòs estigui omplert i compactat, s’aplicarà el reg d’adherència amb 

emulsió bituminosa, mescla bituminosa en calent de composició densa (AC 16 surf 

50/70) amb granulat granític, estesa i compacatada al 98%. 

Finalment es colꞏlocarà una barrera mixta de fusta-acer, fixada a la part superior del 

mur.  

 

Punt singular 3 - Escullera 

Es començarà l’actuació d’aquest punt amb el tall del paviment asfàltic a la zona 

d’actuació, aprox 9m de longitud i 1,5m d’amplada. A continuació es repicarà amb 

retroexcavadora amb martell trencador i es carregarà la runa sobre camió per tal de 

portar-la fins al dipòsit autoritzat. 

A continuació es farà l’excavació en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Primer 

s’excavarà la part dels fonaments, replantejant ja des d’aquest moment tota l’escullera 

i es protegirà tota la zona de treball. Es començaran a colꞏlocar les pedres calcàries, 

que s’hauran de subministrar i acopiar a la zona sense necessitat de tallar el camí. Tot 

executat des de la part superior amb pala carregadora amb erugues. 

La zona de fonamentació es formigonarà amb formigó en massa HM-20/B/40/I, abocat 

des de camió. 
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S’executarà la resta de l’escullera segons plànols amb una relació de pendents 1/3 

alhora que es vagi omplint el trasdòs amb graves i terres provinents de l’excavació, en 

tongades de 25cm i compactació de les terres del 98%. 

Es farà una última capa de 20cm de base tot-u, compactada també al 98%. Finalment 

aplicarem la mescla bituminosa en calent, de composició densa (AC 16 surf 50/70 D) 

amb granulat granític, estesa i compactada al 98%. S’inclou el reg d’imprimació amb 

emulsió bituminosa catiònica. 

En aquest tram també es colꞏlocaran 35m de barrera mixta de fusta acer.  

 

 Termini d’execució i previsió de personal 
 Termini d’execució: 
El termini previst d’execució de l’obra és de 2 mesos. 
 

 Previsió de personal: 
Segons les fases i ritme de l’obra es preveu que el personal necessari estigui comprès 
entre 2 i 6 treballadors.  
 
  Interferències i serveis afectats: 
No es preveu la interferència amb cap servei però en el supòsit que se’n trobés algun 
que no està previst, s’hauria de reposicionar.  
 

 PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A EMPRAR EN LES 
UNITATS CONSTRUCTIVES DE L’OBRA. 

 
Unitat constructiva Procediments i equips a emprar 
  

Esbrossada Maquinaria moviments de terres 
(anivelladora, retroexcavadora,...) 

 Camió dumper
Moviment de terres Topogràfics
 Maquinària automotriu pesant 

  

Afermats Topogràfics
 Maquinària automotriu pesant 

 Compactadores per vibració 

 Camions 

 
Senyalització i abalisament Maquinària d’ancoratge mecànic per 

percussió
 Grues automotrius 

 Màquines automotrius de pintura 

  

Obres complementàries Màquines-eina portables 
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 Eines manuals 

 Materials varis 

 
 

 TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS PER A LA SEGURETAT I 
SALUT DELS TEBALLADORS (ANNEX II DEL R.D. 1627/1997). 

 IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS 

  Esbrossada: 
Atropellament per màquines i vehicles 
Bolcades de vehicles 
Despreniments de terres 
Caigudes de persones i objectes a diferent nivell 
Talls i ferides per la maquinària de desbrossat 
Intrusió de persones alienes a l’obra 
Pols 
Sorolls 
 
 Moviment de terres: 
Atropellament per màquines i vehicles 
Bolcades de vehicles 
Despreniments de terres 
Caigudes de persones i objectes a diferent nivell 
Problemes de circulació interna 
Intrusió de persones alienes a l’obra 
Contactes amb línies elèctriques 
Pols 
Sorolls 
 
 Treballs de ferralla: 
Talls i ferides a mans i peus causats per manipular ferros 
Esclafament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 
Sobre esforços 
Caigudes al mateix o a diferent nivell 
Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa 
Torçades i entrebancs deguts a les eventuals trencades del ferro i estirat o doblegat 
Intrusió de persones alienes a l’obra 
 
  Manipulació del formigó: 
Caigudes de persones al mateix o a diferent nivell 
Caigudes d’objectes 
Cops contra objectes 
Esfondrament d’encofrats 
Encofrats trencats o rebentats 
Trepitjades sobre objectes punxeguts 
Contactes amb el formigó (dermatitis) 
Fallida dels apuntalaments 
Despreniments de terres 
Atrapaments 
Electrocució 
Intrusió de persones alienes a l’obra 
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  Obres de formigó armat: 
Caiguda de pedres i despreniment de terres quan es prepara el terreny 
Cops i atropellaments 
Bolcada de màquines 
Caiguda al mateix o a diferent nivell 
Caiguda d’objectes i de materials 
Lesions per projecció de formigó 
Contacte elèctric amb línies elèctriques 
Ferides en la colꞏlocació de bigues 
Caiguda per les obertures 
Cops i atrapament durant l’abocament de formigó 
Intrusió de persones alienes a l’obra 
 
 
  Afermats: 
Atrapaments per maquinària i vehicles 
Cops i atropellaments per màquines i vehicles 
Bolcades i colꞏlisions de vehicles 
Lesions per projecció de materials 
Pols 
Soroll 
Intrusió de persones alienes a l’obra 
 
  Senyalització i balissament: 
Caiguda a diferent nivell 
Caiguda d’objectes 
Talls i cops per manipulació dels materials 
Atrapaments per maquinària i vehicles 
Cops i atropellaments per màquines i vehicles 
Bolcades i colꞏlisions de vehicles 
Lesions per projecció de materials 
Pols 
Soroll 
 
  Obres, treballs i oficis complementaris: 
Talls per manipulació de màquines-eina 
Cops per objectes o eines 
Brosses als ulls 
Atrapament entre objectes 
Caigudes al mateix nivell 
Caigudes a diferent nivell i/o buit 
Sobreesforços 
Atrapaments per maquinària i vehicles 
Contactes amb energia elèctrica 
Intrusió de persones alienes a l’obra 
 
 
  Pintura 
Talls per manipulació de màquines-eina 
Cops per objectes o eines 
Brosses als ulls 
Atrapament entre objectes 
Caigudes al mateix nivell 
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Caigudes a diferent nivell i/o buit 
Sobreesforços 
Atrapaments per maquinària i vehicles 
Pols 
 
Falta asfalt!!! 

 MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS TÈCNIQUES 

  Mesures preventives generals 
Les zones de treball es mantindran netes i ordenades 
Les àrees de treball s’acotaran a nivell del terra. S’hi colꞏlocaran senyals de "Riscs de 
caiguda", "Maquinària en moviment". 
Durant els treballs de desbrossada, es delimitarà la zona de treball. Tots els 
treballadors durant els EPIS corresponents a la seva feina. 
Tot el perímetre de qualsevol buidat se senyalitzarà correctament, a no menys de 4 
metres de la vorera de l’excavació. 
Les rampes i accessos de sortida de vehicles a la via pública, se senyalitzaran 
convencionalment amb indicadors de "STOP", "Perill sortida de camions". Tindran 
sempre preferència els vehicles que portin càrrega. 
Les persones i vehicles tindran accessos diferents. 
Els talussos de les excavacions se sanejaran progressivament a mesura que es vagin 
realitzant les excavacions, i es revisaran periòdicament per comprovar-ne l’estat i 
repassar-los si calgués. 
En cas de pluja, s’incrementaran les revisions i els repassos. 
Està prohibit treballar dintre del radi d’acció del braç d’una màquina. 
Quan es realitzin apuntalaments, sobresortiran 15 cm. com a mínim, per a protecció de 
caiguda d’objectes i materials al fons de les excavacions. 
Els passos sobre rases es faran amb plataformes proveïdes de baranes rígides de 90 
cm. d’alçada  i sòcol de 15 cm. 
Es colꞏlocaran topalls per prevenir la caiguda de vehicles en rases i terraplens i 
topades a l'interior de l’obra. 
Els vehicles descoberts, sense cabina coberta, portaran pòrtics de seguretat per cas 
de bolcada. 
 
 Mesures preventives en relació a instalꞏlacions alienes a l’obra: 
Instalꞏlacions elèctriques, la qual pot ésser aèria o soterrada 
Telefòniques o telegràfiques, les quals poden ésser aèries o soterrades 
Gas 
Aigua 
Sanejament 
S’hauran d’especificar les instalꞏlacions que hi hagi a la zona ocupada per l’obra i llurs 
característiques, a fi i efecte de prendre les mesures pertinents per a la desviació 
provisional o definitiva de les instalꞏlacions en cas que interfereixin els límits de l’obra 
en tota la seva longitud i superfície. 
 
 Línies aèries d’alta tensió (AT): 
Les distàncies des de la línia elèctrica fins a punts accessibles a persones en cobertes, 
forjats, gàbies, elevadors, etc. seran com a mínim: 
8 metres en instalꞏlacions fins a 30 kV 
25 metres en instalꞏlacions superiors a 30 kV 
7 metres en vertical en línies aèries sobre carreteres 
En cas que no es pugui complir aquesta distància, i de mutu acord amb la Companyia 
Elèctrica, es colꞏlocaran pantalles rígides i de material aïllant. 



 

33 

 

En el cas de grues, aquestes distàncies s’aplicaran, tenint en compte que la càrrega 
oscilꞏli per l’efecte del vent i del seu moviment de gir. 
 
 Línies aèries de baixa tensió (BT): 
La distància mínima serà de 3 metres i en el cas de línies sobre carretera i circulació 
de camions en obra, la distància mínima serà de 6 metres. 
Quan  no es pugui desplaçar la línia, es disposaran obstacles que privin el pas o que 
limitin l’alçada màxima de seguretat de pas. 
NOTA:  Tot el que s’ha indicat anteriorment queda reflectit en els plànols que 
s’adjunten 
AT i BT del suposat traçat subterrani, mentre no existeixi la completa garantia, per 
escrit, per part de la Companyia propietària de la línia, que no hi ha tensió a la línia. 
Mesures preventives: 
Respectar les distàncies de seguretat 
Realitzar els treballs segons les normes de seguretat que subministrarà la Companyia 
per escrit. 
Interposició d’obstacles que privin l’accés accidental a les línies. 
 
 Instalꞏlacions d’aigua i sanejament: 
En el cas de canonades d’aigua i sanejament, s’ha de procedir igual que en els 
apartats anteriors. Encara que no hi hagin els riscos de possibles electrocució o 
incendi, sí que es poden donar els d’intoxicació per emanacions. 
Mesures preventives: S’han d’extremar les precaucions en cas d’obertura de pous 
negres on poden existir emanacions de gasos tòxics o explosius, i no s’han de realitzar 
operacions de conservació, neteja o d’altres manipulacions a càrrec d’un home sol. 
S’ha d’establir un sistema d’evacuació ràpida per a casos d’emergència i també de 
vigilància permanent dels treballs. Si es fan servir llums, seran estancs i de seguretat a 
baixa tensió. Si hi ha certesa d’emanacions, es faran servir equips de subministrament 
d’aire adequats, autònoms o semi autònoms. 
 
  Mesures preventives particulars en els treballs de desbrossada: 
- Ús de maquinària Auto Motriu: 
Els maquinistes realitzaran un manteniment diari dels  nivells, pneumàtics, maniguets, 
fuites de greixos, alarmes i llums de comandament i marxa. 
No es repassaran mai en funcionament. 
Es farà una revisió periòdica dels mecanismes de frens, elevadors hidràulics, senyals 
acústics i ilꞏluminació. 
Els vehicles de compactació i piconatge aniran proveïts de cabines de seguretat de 
protecció en cas de bolcada. 
Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m. al voltant de 
les compactadores i piconadores en moviment. 
Tots els vehicles emprats a l’obra per a treballs de reblert i compactació tindran botzina 
automàtica de marxa enrere i llums llampeguejant. 
El maquinista colꞏlocarà la màquina amb les rodes o cadenes paralꞏleles a l’excavació, 
sempre que sigui possible, procurant evitar colꞏlocar-s’hi al davant. 
Quan es deixi el vehicle, s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
immobilitzar-lo i es bloquejarà la direcció i/o el sistema de posta en marxa, per evitar 
que pugui utilitzar-lo alguna altra persona. 
Es prohibeix transportar persones fora de la cabina de conducció i en nombre superior 
als seients existents. 
Els conductors de vehicles amb cabina tancada estan obligats a utilitzar el casc de 
seguretat al baixar de la cabina del vehicle. 
Queda prohibida la circulació de màquines en pendents forts i en la seva trajectòria 
perpendicular. 
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Circular amb precaució a velocitat lenta en indrets polsosos, fangosos o glaçats. 
Es delimitaran amb tanques o rètols l’àrea d’acció de les màquines. 
Es prohibeix que el personal pugi a les culleres de les màquines o a d’altres indrets. 
Per treballar en la foscor, a més de la llum pròpia de la màquina, s’ilꞏluminarà tota 
l’àrea de treball amb llums auxiliars. 
Es durant les proteccions corresponents als treballs de desbrossat, tals com cars i 
ulleres, protectors d’oïdes, roba antitall i botes de seguretat. 
Si cal tallar brancatge, s’efectuarà amb xerracs amb pèrtiga. I els treballadors 
quedaran fora de la zona de caiguda del brancatge i de l’abast de la pèrtiga. 
 
 Mesures preventives particulars en el moviment de terres: 
- Ús de maquinària Auto Motriu: 
Els maquinistes realitzaran un manteniment diari dels  nivells, pneumàtics, maniguets, 
fuites de greixos, alarmes i llums de comandament i marxa. 
No es repassaran mai en funcionament. 
Es farà una revisió periòdica dels mecanismes de frens, elevadors hidràulics, senyals 
acústics i ilꞏluminació. 
Els vehicles de compactació i piconatge aniran proveïts de cabines de seguretat de 
protecció en cas de bolcada. 
Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m. al voltant de 
les compactadores i piconadores en moviment. 
Tots els vehicles emprats a l’obra per a treballs de reblert i compactació tindran botzina 
automàtica de marxa enrere i llums llampeguejant. 
El maquinista colꞏlocarà la màquina amb les rodes o cadenes paralꞏleles a l’excavació, 
sempre que sigui possible, procurant evitar colꞏlocar-s’hi al davant. 
Quan es deixi el vehicle, s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
immobilitzar-lo i es bloquejarà la direcció i/o el sistema de posta en marxa, per evitar 
que pugui utilitzar-lo alguna altra persona. 
Al carregar un camió, el maquinista s’assegurarà que no hi hagi cap persona dintre la 
caixa. 
Sota cap concepte, es carregarà un vehicle per sobre del límit màxim de càrrega 
autoritzada. 
Es prohibeix transportar persones fora de la cabina de conducció i en nombre superior 
als seients existents. 
Els conductors de vehicles amb cabina tancada estan obligats a utilitzar el casc de 
seguretat al baixar de la cabina del vehicle. 
Queda prohibida la circulació de màquines en pendents forts i en la seva trajectòria 
perpendicular. 
A les zones d’abocament de terres a talussos, es posarà un topall, a una distància del 
talús, que dependrà de la consistència del terreny, amb la finalitat d’impedir el pas de 
vehicles quan circulin marxa enrere. 
A fi d’evitar la pols produïda pel moviment de vehicles, es procedirà a regar el traçat de 
l’obra i els camins de trànsit, de manera periòdica. 
Durant la càrrega de materials als camions, el conductor romandrà a l'interior de la 
cabina. 
Circular amb precaució a velocitat lenta en indrets polsosos, fangosos o glaçats. 
Es delimitaran amb tanques o rètols l’àrea d’acció de les màquines. 
Es prohibeix que el personal pugi a les culleres de les màquines o a d’altres indrets. 
Per treballar en la foscor, a més de la llum pròpia de la màquina, s’ilꞏluminarà tota 
l’àrea de treball amb llums auxiliars. 
Mesures preventives dels riscos de caigudes: 
Quan les parets d’una excavació presentin risc de despreniment o no tinguin la 
cohesió desitjada, es procedirà a apuntalar-les. 
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Aquest apuntalament sobrepassarà en 15 cm. com a mínim el nivell de terra amb la 
finalitat de construir un  sòcol que privi que objectes o materials caiguin dintre del pou, 
rasa, etc. 
Mentre durin els treballs, es colꞏlocaran baranes rígides de 0,90 m. en tot el perímetre 
de les sabates. 
No és permès utilitzar l’entramat de l’encofrat per accedir a algun lloc. 
Per accedir a diferents nivells s’utilitzaran escales manuals, amb preferència 
metàlꞏliques simples, que no passin dels 5 m. Per a alçades de 7 m. les escales 
estaran reforçades al mig i per les superiors als 7 m. serà obligatori emprar escales 
fixades pel cap i base i caldrà utilitzar-les amb cinturó de seguretat. 
No es permetrà el pas de vehicles prop de rases, sabates i talussos en terraplens. 
Mentre durin els treballs de vibrat de formigó, l’encarregat vetllarà que es faci el vibrat, 
de manera que en cap moment estiguin exposats al risc de caiguda, ja sigui mentre 
colꞏloquin els taulons, o bigues, formant un pont voladís. El nombre de taulons ha 
d’estar disposat de manera que permeti l’abocament del formigó i que no quedin forats 
per on puguin caure obrers. Part d’aquests taulons es poden substituir per una xarxa 
prou resistent perquè puguin passar-hi els operaris. 
L’accés als capitells, suports, o testes de les bigues es farà per una estructura 
metàlꞏlica amb escala esglaonada. 
Les bastides i plataformes, hauran d’anar protegides a tot el voltant amb baranes 
rígides de 90 cm. d’alçada mínima i sòcol de 15 cm. 
Per a les operacions de pintura, desenganxat de cintres, colꞏlocació d’elements 
auxiliars de protecció i, en general, en totes aquelles feines que per l’alçada a la què 
es realitzen no sigui imprescindible executar-les sobre la pròpia estructura, s’empraran 
plataformes telescòpiques. 
S’utilitzaran xarxes en els treballs en que hi hagi risc de caure al buit, o a altre nivell 
d’alçada considerable (> 3m). Les solucions practicades en els sistemes de muntatge 
de les xarxes es poden resumir en dos grups: xarxes tibades i xarxes penjades. 
Totes les obertures al forjats, plataformes, bastides,  etc. es taparan amb peces de 
fusta resistent fixades al terra, o bé es colꞏlocarà una barana rígida de 90  cm. d’alçada 
i sòcol de 15 cm a tot el voltant. 
L’accés entre forjats i/o nivells es farà mitjançant escales metàlꞏliques. El forat mínim 
per al pas d’un operari serà  de 50 x 60 cm. i l’escala sobrepassarà en 1 m. l’alçada a 
salvar. 
Els forats grossos de forjats, es protegiran mitjançant colꞏlocació d’una xarxa 
horitzontal a la planta immediatament inferior. 
A les rampes d’escales, en cas de colꞏlocar-hi graons provisionals, aquests tindran les 
mesures següents: 
Amplada: mínim 90 cm. 
Petjada: mínim 24 cm. 
Contra petjada: menys de 20 cm. 
Tanmateix estaran protegides per una barana rígida de 90 cm. d’alçada, sòcol de 15 
cm. i llistó intermedi. 
Queda prohibit utilitzar taulons per accedir a una zona de treball, així com saltar dels 
forjats a les bastides o a l’inrevés. 
 
 
 Mesures preventives en els treballs d’afermat i  pavimentació: 
S’aplicaran les mesures correctores corresponents a Moviment de Terres i maquinària 
automotriu. 
S’aplicaran estrictament les Normes de Senyalització indicades en el Plec de 
Condicions. 
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 Mesures preventives en els treballs de senyalització i abalisament: 
S’aplicaran les mesures correctores corresponents als apartats de: 
. Moviment de terres i maquinària automotriu. 
. Hissat de càrregues. 
. Riscos de caigudes (en el cas de ponts i/o obres de fàbrica) 
Se senyalitzarà la zona de treball, d’acord amb les Normes de Senyalització indicades 
en el Plec de Condicions. 
 
 Mesures preventives per a obres, treballs i oficis complementaris: 
S’aplicaran les mesures correctores corresponents als apartats de: 
. Hissat de càrregues. 
. Riscos de caigudes. 
Abans d’utilitzar una màquina-eina, l’operari disposarà d’un document que l’acrediti per 
poder-la utilitzar. 
Està prohibit connectar conductors elèctrics als quadres d’alimentació sense endolls 
mascle-femella. 
És prohibit emprar conductors elèctrics d’alimentació a màquines-eines que presentin 
defectes en la seva continuïtat i/o aïllament. 
Es prohibeix anulꞏlar la presa de terres de les màquines-eines. 
Les bastides per executar tasques a sostres o superfícies assimilades tindran la 
plataforma de treball perfectament anivellada, sense cap forat o graó i protegida per 
baranes a tot el voltant de 90 cm d’alçada amb passamà, llistó o tubular intermedi i 
sòcol. 
Totes les operacions de tall, polit, pintura i similars s’executaran en recintes delimitats i 
ventilats. 
 
 Mesures preventives en els treballs de pintura: 
Les pintures i el vernís s’emmagatzemaran en un magatzem dedicat a tal efecte, 
sempre amb ventilació per tir d’aire, per tal d’evitar explosions, incendis i intoxicacions. 
S’instalꞏlarà un extintor de pols química seca, al costat de la porta del magatzem. 
Es prohibeix apilar pintures o vernissos que puguin desprendre vapors inflamables, 
amb els recipients mal tancats. 
Les bastides per a pintors tindran una superfície de treball d’una amplada mínima de 
60 cm. 
Es prohibeix utilitzar escales i taulons com a bastides. 
Es prohibeix emprar escales manuals en els balcons, terrasses, etc. 
Les zones de treball tindran una ilꞏluminació mínima de 100 lux a 2 m. d’alçada. 
El personal encarregat de manipular dissolvents orgànics o pigments tòxics, haurà de 
fer una profunda higiene abans de qualsevol gestió. 
Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxi-tall en els llocs propers  als llocs de 
treball on s’emprin pintures inflamables. 
La pintura de jàsseres i estructura metàlꞏlica es realitzarà des de l'interior de góndoles 
de soldador amb el fiador del cinturó de seguretat lligat a un punt fort. 
Es prohibeix realitzar proves de funcionament de les instalꞏlacions durant els treballs 
de pintura per senyalitzar-les. 
Es posarà a disposició del personal dedicat a la pintura  el material següent, i es tindrà 
cura de que l’utilitzi: 
Casc homologat 
Guants de PVC llargs 
Màscara amb filtre mecànic específic i recanviable 
Màscara amb químic recanviable 
Ulleres de seguretat anti-brosses i anti-gotes 
Sabates antilliscants 
Roba de treball segons Conveni 
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Barret protector per evitar la pintura als cabells 
 
 Risc d’inhalació de gasos nocius i explosius a l'interior de rases, 
dipòsits, etc.: 
Es presenta aquest risc quan, com a conseqüència dels treballs d’excavació, es 
produeix la perforació o trencament d’una conducció de gas. 
El personal que realitzi el treball en aquestes condicions, haurà de portar màscares 
respiratòries buco-nasals proveïdes de filtres mecànics. 
Tant els filtres com les màscares hauran d’ésser homologats d’acord amb les Normes 
Tècniques Reglamentàries MT-7 BOE 6/9/75 i MT-8 BOE 8/9/75. 
En les rases que es facin prop de conduccions de gas, i sobretot en aquelles que 
arribin a fondàries d’1,50 m., es faran proves periòdiques per detectar gasos tòxics o 
explosius, amb detectors d’àcid sulfhídric i monòxid de carboni. 
Hi haurà, a zones pròximes, bombes impulsores d’aire capaces de conduir-lo fins a la 
rasa mitjançant conductes, i el mecanisme de bombeig quedarà a una distància 
apropiada per tal d’evitar explosions. 
Es disposarà de detectors de gas portàtils de funcionament continu i equipats amb una 
prealarma acústica calibrada al 20 % del límit inferior d’explosió. 
Sempre que es detecti atmosfera tòxica o explosiva, es desallotjarà immediatament, 
procurant-ne la ventilació, i no es permetrà que els operaris hi tornin fins haver 
constatat l’eliminació d’aquest risc. 
 
 Sobre el risc d’inhalació de pols: 
Durant l’execució de tasques que es facin en ambients polsosos, es facilitarà als 
operaris màscares respiratòries buco-nasals, segons la norma d’homologació MT-9, 
amb filtre mecànic. 
 
 Sobre risc de sobreesforços: 
Cal fer servir les eines auxiliars apropiades, com ganxos, cordes, etc. 
Les càrregues màximes que pot manejar una persona sola, no seran mai superiors als 
80 kg. 
Emprar cinturons especials per a lumbàlgies, mentre es facin tasques de manejar 
materials. 
 
 Sobre risc de lesions auditives: 
En totes les feines que es desenvolupin en entorns amb nivells de soroll superiors a 80 
dB (A), s’empraran protectors auditius homologats segons la norma tècnica MT-2 BOE 
209 1/9/75. 
 
 Sobre el risc de cops i contusions a les mans: 
El personal utilitzarà guants de protecció adients segons les operacions que realitzin. 
Es recomana que els guants siguin de cuir. 
 
 Sobre el risc de trepitjar puntes i lesions a les cames: 
Es dotarà de calçat amb plantilles d’acer flexible als operaris sotmesos al risc de 
ferides punxants a peus i mans. 
Davant del risc de ferides a les cames se’ls facilitaran botes de seguretat, amb puntera 
metàlꞏlica. 
 
 

 MITJANS DE PREVENCIÓ I SEGURETAT 

  Proteccions individuals: 
Cascos: per a totes les persones que participin en l’obra, inclosos visitants. 
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Guants d’ús general. 
Guants de goma. 
Guants de soldador. 
Guants dielèctrics 
Botes d’aigua 
Botes de seguretat de lona. 
Botes de seguretat de cuir. 
Botes dielèctriques. 
Monos o escafandres: es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons 
Conveni Colꞏlectiu provincial. 
Vestits d’aigua. 
Ulleres contra impactes i antipols. 
Ulleres per oxitall. 
Pantalla de soldador. 
Mascaretes antipols. 
Protectors auditius. 
Polaines de soldador. 
Maneguets de soldador. 
Mandils de soldador. 
Cinturó de seguretat de subjecció. 
Cinturó antivibrador. 
 
 Proteccions colꞏlectives: 
Tanques de limitació i protecció. 
Senyals de trànsit i de seguretat. 
Cartells informatius. 
Cintes d’abalisament. 
Balises lluminoses. 
Tapes per a petits espais i arquetes, mentre no disposin d’una definitiva. 
Topes per a desplaçaments de camions. 
Suports i ancoratges de xarxes. 
Tub de subjecció cinturó de seguretat. 
Ancoratges per a tub. 
Baranes, en bastides i zones de treball amb possibles caigudes al buit (obres de 
fàbrica). 
Extintors per a magatzems, locals, zones amb combustible, etc. 
Interruptors diferencials en quadres i màquines elèctriques. 
Postes a terra en quadres i màquines elèctriques (excepte màquines de doble 
aïllament). 
Vàlvules antiretrocés per a equips de soldadura oxiacetilènica. 
Transformadors de seguretat a 24 V per a treballs amb electricitat en zones humides o 
molt conductores i recintes tancats (tanques). 
Reg de les zones on els treballs generin pols. 
Semàfor en punts conflictius. 
 
 

 PREVISIÓ DE DANYS A TERCERS 

En el transcurs de l’obra hi poden haver riscos que puguin afectar a tercers, al treballar 
a les proximitats de zones habitades o de circulació i pas .  
S’extremaran les mesures d’avís i senyalització adequats i vigilància de seguretat. 
Degut a la linealitat de l’obra, a part de la senyalització genèrica d’avís d’obres a l’inici i 
al final de l’actuació, en el punt on s’estigui treballant i només quan s’hi treballi, es 
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disposarà de senyals de perill obres i de velocitat 20, a cada costat, una distància 
prudencial del lloc de treball. 
 
 

 DOTACIONS HIGIÈNIQUES I DE SALUT A PEU D’OBRA 

 Dotacions higièniques i de salut a peu d’obra: 
 Generalitats: 
Es consideren les dotacions més comunes que es poden trobar a l’obra en funció de la 
seva importància i del nombre de treballadors. 
Aquests serveis podran disposar-se seguint fonamentalment dos criteris d’implantació. 
Tradicionals: construïts "in situ". 
Elements recuperables, amb mòduls prefabricats i transportables, amb tots els serveis 
instalꞏlats. 
 
- Vestidors i lavabos: 
Els vestidors tindran una alçada mínima de 2,30 m. i una superfície de 2 m2 per a 
cada treballador que en faci ús. 
Disposarà de seients, armaris o armariets individuals, amb clau per a deixar-hi la roba i 
el calçat. 
Les cambres de bany tindran, 1 lavabo d’aigua corrent, amb sabó per a cada 10 
treballadors o fracció i un mirall per a cada 25 treballadors o fracció. Hi haurà tovalloles 
o altres elements per eixugar-se. 
 
- Comunes: 
Les comunes tindran unes dimensions mínimes de 1 x 1,20 m. de superfície i 2,30 m. 
d’alçada. Tindran descàrrega automàtica d’aigua corrent, paper higiènic, porta amb 
pestell interior i un penja-robes, al menys 1 per a cada 25 treballadors. 
Es conservaran en condicions correctes de desinfecció, desodorització i supressió 
d’emanacions. 
 
- Dutxes: 
Les dutxes estaran situades en preferència en els vestidors i cambres de bany. Es 
distribuiran en compartiments individuals, amb portes que es tanquin per dins. 
S’instalꞏlarà una dutxa d’aigua freda i calenta per a cada 10 treballadors o fracció. 
 
- Menjadors: 
Per als treballadors que vulguin menjar a l’obra, es disposarà d’un local destinat 
exclusivament a menjador, ilꞏluminat, ventilat i aclimatat adequadament. Tindran 
taules, seients i sistema per poder-se escalfar el menjar. 
 
- Magatzem: 
Independentment dels diversos magatzems de l’obra per a la ferralla, ciment i 
materials diversos, hi haurà a l’obra un magatzem en el qual es guardaran els 
elements de seguretat i peces de protecció personal per usar-les en el centre de 
treball. 
 
- Subministrament d’aigua potable: 
Es facilitarà aigua potable als treballadors en recipients que garanteixin totes les 
garanties higièniques. 
 
- Tanca del solar: 
En el perímetre de l’obra es construirà una tanca per delimitar la zona de treball de la 
via pública. 
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Alçada: 2 m. com a mínim 
Accessos:  1 accés independent per als treballadors i accés per als vehicles  
No es permetrà l’accés de persones alienes a l’obra 
En cas d’envair la calçada hi haurà un passadís protegit, per a la circulació dels 
vianants. 
Estarà situada a 1,50 m. de la vora del buidatge 
Es colꞏlocarà ilꞏluminació suficient per advertir del perill. 
 
Per aquesta tipologia d’obra, no es disposarà de caseta d’obra amb lavabos ni 

vestidors.  

 

  Formació: 
Tot el personal a l’ingressà a l’obra haurà de rebre una formació adequada sobre el 
mètodes de treball a emprar i els riscos expressats, els mitjans de seguretat personal i 
colꞏlectiva a utilitzar 
 
 
  Primers auxiliars: 
En cada grup de treball es designarà i formarà un socorrista amb capacitat d’actuació 
dels primers auxilis en cas d’accident, que disposarà de la informació i mitjans 
adequats per  a l’avís i trasllat, si cal, als centres mèdics assignats per l’empresa.  
 
Es disposarà de farmaciola amb material sanitari especificat en l’Ordenança General 
de Seguretat i Salut del Treball, cada vehicle de l’empresa en disposarà d’una.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Besalú, a la data de la signatura electrónica 
 

 

 

 

EL TÈCNIC REDACTOR: 

Esteve Costa Sala 

El tècnic de l’administració: Consell 

Comarcal de la Garrotxa 

Enginyer Agrònom. Colꞏlegiat 968 

 

 
  



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANNEX V. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT 

 

El control de qualitat s’ha definit en funció del tipus d’obra i de la legislació vigent 

aplicable. 

 

La valoració dels assajos s’ha realitzat a partir dels càlculs de freqüència i s’ha inclòs 

en un capítol del pressupost. 

 

A la taula que s’adjunta a continuació, es calculen les freqüències d’aquests assajos 

requerits: 

 

Element Tipus assaig Previsió Freqüència

Canonades pressió Prova pressió canonades pressió A totalitat

Formigons Resistència a compressió del formigó NA 50 m3

Con d'Abrams NA

Aglomerat Fabricació d’una sèrie de 3 provetes Marshall S/NLT-159/86 aglomerat NA 250 tn

Granulometria dels àrids S/NLT-150/89 aglomerat NA 250 tn

Contingut del lligant S/NLT-164/90 aglomerat NA 250 tn

Terraplè Assaig Proctor normal NA 1 cada 2000 m3

Assaig Proctor modificat NA

Placa de càrrega NA

Standart Penetration Test (SPT) NA 1 cada  750 m3

Anàlisi granulomètric per tamis NA 1 cada 4000 m3

Determinació del límit d'Atterberg NA 1 cada 4000 m3

Assag CBR NA 1 cada 8000 m3

Determinació del contingut de matèria orgànica NA 1 cada 5000 m3

Determinació de la densitat "in situ" NA 1 cada 8000 m3

Desgast de Los Angeles NA 1 cada  500 m3

Contingut de guix en sòls NA

Compostos de sofre NA

Substàncies que reaccionen amb els alcalis del ciment NA

A = aplicable ; NA = No aplicable
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6. ANNEX VI: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L’objecte del present document és la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus a 

l’Obra, el qual ha de servir de base d’acord amb les exigències de la normativa més 

recent, autonòmica i estatal, al contractista com a productor de residus, per tal de 

fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de 

valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (mono dipòsit), amb la 

finalitat d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

Aquestes directrius que incorpora l’Estudi de Gestió de Residus, posteriorment es 

concretaran a l’obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus, que ha de redactar el 

contractista.  

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi  de Gestió de Residus consisteixen 

principalment en: 

- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió 
dels residus. 

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 
aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta 
gestió externa dels residus. 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi 

de Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de 

seguir les prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 

Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió 

de residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel 

promotor i la direcció facultativa. 

El Pla de gestió haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que 

s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

DEFINICIÓ I CONCEPTES 

Residus de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que es generi 

en una obra de construcció i demolició. Cal indicar que no s’inclouen en aquesta 

definició aquelles terres d’excavació que es destinen a la reutilització a la pròpia obra o 

en una altre obra autoritzada. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment 

contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a inerts o especials. 
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Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 

químiques o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física 

ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a 

altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a 

contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva 

ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser 

insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de 

les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència 
urbanística, es considerà el productor de residu la persona física o jurídica titular 
del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o 
d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus. 

- L’importador o adquiridor de residus de construcció i demolició 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que 

tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de 

gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 

jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de 

residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

 

Són obligacions del productor i del posseïdor garantir que les operacions de valoració i 

disposició del rebuig es duguin a terme correctament, es garanteixin les operacions de 

gestió in situ dels residus i abonar els costos que s’originin en la gestió dels residus. 
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TIPOLOGIA DE POSSIBLES RESIDUS GENERATS 

A continuació s’adjunta el llistat dels residus que es poden generar en una obra i la 

seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER). 

CER - Catàleg Europeu de Residus  

17 - RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

(inclosa la terra excavada de zones contaminades) 

1701 Formigó, maons, teules i materials ceràmics  

 170101 Formigó no especial 

    

1702 Fusta, vidre i plàstic  

 170201 Fusta no especial 

 170202 Vidre no especial 

 170203 Plàstic no especial 

 

170204 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminats per aquestes  especial 

1703 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats  

 170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla especial 

 

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 

170301 no especial 

 170303 Quitrà d'hulla i productes enquitranats especial 

1705 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 

 170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses especial 

 170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 no especial 

 170505 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses especial 

 170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 no especial 

 170507 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses especial 

 170508 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507 no especial 

1709 Altres residus de construcció i demolició  

 170901 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri especial 

 

170902 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per 

exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a 

base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 

contenen PCB, condensadors que contenen PCB) especial 

 

170903 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

mesclats) que contenen substàncies perilloses especial 

 

170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels 

especificats en els codis 170901, 170902 i 170903 no especial 

 



 

47 

 

S’adjunten també un seguit de residus previstos que es puguin generar durant l’obra 

amb els corresponents codis, no inclosos en el capítol 17 del Catàleg Europeu de 

Residus: 

 

- Residus de silvicultura, equivalents a les restes vegetals en la desbrossada de les 

obres. 

02 - RESIDUS DE L'AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQÜICULTURA, 

SILVICULTURA, CAÇA I PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACIÓ I ELABORACIÓ 

D'ALIMENTS 

0201 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca 

  20107 Residus de la silvicultura no especial 

 

- Residus en petites quantitats com: 

15 - RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE 

FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA 

CATEGORIA 

1501 Envasos (inclosos els residus d'envasos de la recollida selectiva municipal) 

 150101 Envasos de paper i cartró no especial 

 150102 Envasos de plàstic no especial 

 150103 Envasos de fusta no especial 

 150104 Envasos metàlꞏlics no especial 

 150105 Envasos compostos no especial 

 150106 Envasos mixtos no especial 

 150107 Envasos de vidre no especial 

 150109 Envasos tèxtils no especial 

 150110 

Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan 

contaminats per aquestes especial 

 150111 

Envasos metàlꞏlics, inclosos recipients a pressió buits, que 

contenen una matriu sòlida i porosa perillosa. especial 

1502 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora   

  150202 

Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no 

especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba 

protectora contaminats per substàncies perilloses especials 

  150203 

Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 

diferents dels especificats en el codi 150202 no especial 
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16 - RESIDUS NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRE CAPÍTOL DE LA LLISTA 

1601 Vehicles de diferents mitjans de transport (inc. les màquines no de carretera) al final 

de la seva vida útil i residus del desballes. de vehicles al final de la seva vida útil i del 

manteniment de vehicles (excepte els dels capítols 13,14, 1606, 1608) 

 160103 Pneumàtics fora d'ús no especials 

1606 Piles i acumuladors 

  160604 Piles alcalines (excepte 160603) no especial 

 

- Residus Especials: durant les obres es poden generar olis i combustibles líquids.... 

13 - RESIDUS D'OLIS I DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS (excepte olis comestibles i els dels 

capítols 05, 12 i 19) 

MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

A continuació s’identifiquen accions de minimització i prevenció, o d’altres que poden 

ajudar a una millor gestió de residus, que s’han tingut en consideració en el projecte, 

per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase 

d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

- S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 

terra i reutilitzar-los a la mateixa obra.  

- Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 

munten a obra sense gairebé generar residus. 

- S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 

construcció i, per tant, la quantitat de material a utilitzar. 

- S’utilitzen sistemes d’encofrat reutilitzables. 

- S’han detectat partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 

obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 

residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 

físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

- S’ha previst el pas d’instalꞏlacions per cel rasos registrables i envans de cartró 

guix per evitar la realització de regates durant la fase d’instalꞏlacions. 

- S’ha de treballar per modular paviments, acabats de façana, obertures, 

divisòries, etc., per minimitzar els retalls. 

- S’ha dissenyat el projecte tenint en compte criteris de desconstrucció o 

desmuntabilitat. (S’ha considerat en el procés de disseny unir de manera irreversible 

només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure 

fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una 

vegada finalitzada la vida útil). 
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- Es procurarà utilitzar materials que incorporin material reciclat (residus) en la 

seva producció, de manera que es disminueix la producció de residus d’una forma 

global. 

ESTIMACIÓ DE RESIDUS 

L’estimació dels residus està relacionada amb la quantitat que es preveu generar per 

poder planificar la seva correcta gestió. Per tal de realitzar una correcta estimació 

caldrà: 

- quantificar per tipologies i fases d’obra 

- estimar en tones (Tn) i metres cúbics (m3) 

- codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

En el present Projecte es porten a terme diferents obres, concretament la construcció 

d’uns nous edificis de manteniment, oficines i magatzem auxiliar, a més d’un seguit de 

dipòsits: decantador, recepció de greixos, desgreixador i dipòsit pulmó. Per realitzar 

l’estimació de residus que es generaran en la fase d’obres, s’utilitzen els valors de 

referència procedents d’estudis realitzats per les entitats colꞏlaboradores amb 

l’Agència de Residus de Catalunya, recollits a la taula model per a la definició de la 

tipologia i l’estimació de residus de la construcció de l’edificació. 

S’adjunten a continuació les corresponents taules que serveixen per realitzar 

l’estimació i classificació de residus generats durant l’obra segons la seva tipologia i 

segons el Catàleg Europeu de Residus. 
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Codi Residu Volum(m³) Massa(T) Activitat Volum(m³) Massa(T)

150101 Envasos de paper i cartró 0,00 0,007 Acabats exteriors 0,00 0,000421

Acabats interiors 0,00 0,000421

Divisions i elements interior 0,00 0,000543

Divisions i elements interior 0,00 0,000505

Estructura 0,00 0,003051

Instal∙lacions 0,00 0,000421

Tancaments primaris de cob 0,00 0,000543

Tancaments primaris de faça 0,00 0,000543

Tancaments secundaris 0,00 0,000505

150110 Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminats per aquestes 0,00 0,005 Acabats exteriors 0,00 0,000259

Acabats interiors 0,00 0,000259

Divisions i elements interior 0,00 0,000259

Divisions i elements interior 0,00 0,000259

Estructura 0,00 0,000486

Fonamentació i sistemes de  0,00 0,000227

Instal∙lacions 0,00 0,000259

Sanejament 0,00 0,000259

Tancaments primaris de cob 0,00 0,000259

Tancaments primaris de faça 0,00 0,001686

Tancaments secundaris 0,00 0,000259

Urbanització 0,00 0,000259

150111 Envasos metàl∙lics, inclosos els recipients a pressió 

buits, que contenen una matriu sòlida i porosa 

perillosa 0,00 0,000 Estructura 0,00 0,000099

Fonamentació i sistemes de  0,00 0,000038

Instal∙lacions 0,00 0,000135

Moviment de terres 0,00 0,000038

Tancaments primaris de faça 0,00 0,000154

160604 Piles alcalines (excepte 160603) 0,00 0,000 Estructura 0,00 0,000014

170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials 

ceràmics, diferents de les especificades en el codi 

170106) 0,10 3,905 Acabats exteriors 0,00 0,068873

Acabats interiors 0,00 0,068873

Divisions i elements interior 0,00 0,737812

Estructura 0,00 1,228959

Fonamentació i sistemes de  0,00 0,118553

Instal∙lacions 0,00 0,068873

Sanejament 0,10 0,068873

Tancaments primaris de cob 0,00 0,737812

Tancaments primaris de faça 0,00 0,737812

Urbanització 0,00 0,068873

170201 Fusta 0,00 0,569 Acabats exteriors 0,00 0,012370

Acabats interiors 0,00 0,012370

Divisions i elements interior 0,00 0,086356

Divisions i elements interior 0,00 0,012370

Estructura 0,00 0,235156

Instal∙lacions 0,00 0,012370

Sanejament 0,00 0,006358

Tancaments primaris de cob 0,00 0,086356

Tancaments primaris de faça 0,00 0,086356

Tancaments secundaris 0,00 0,012370

Urbanització 0,00 0,006358

170203 Plàstic 0,00 0,023 Acabats exteriors 0,00 0,000383

Acabats interiors 0,00 0,000383

Divisions i elements interior 0,00 0,003161

Divisions i elements interior 0,00 0,001898

Estructura 0,00 0,008021

Instal∙lacions 0,00 0,000383

Sanejament 0,00 0,000173

Tancaments primaris de cob 0,00 0,003161

Tancaments primaris de faça 0,00 0,003161

Tancaments secundaris 0,00 0,001898

Urbanització 0,00 0,000173

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en 

el codi 170301 0,23 0,379 Urbanització 0,23 0,378763

170407 Metalls mesclats 0,00 0,136 Estructura 0,00 0,124234

Fonamentació i sistemes de  0,00 0,011363

170604 Materials d'aïllament diferents dels especificats en els 

codis 170601 i 170603 0,00 0,012 Instal∙lacions 0,00 0,012175

170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents 

dels especificats en els codis 170901,0170902 i 170903 0,42 1,510 Acabats exteriors 0,00 0,025305

Acabats interiors 0,00 0,025305

Divisions i elements interior 0,00 0,271081

Estructura 0,00 0,463979

Fonamentació i sistemes de  0,00 0,043558

Instal∙lacions 0,00 0,087530

Sanejament 0,00 0,025305

Tancaments primaris de cob 0,00 0,271081

Tancaments primaris de faça 0,00 0,271081

Urbanització 0,42 0,025305

80318 Residus de tóner per impressió diferents dels 

especificats en el codi 080317 0,00 0,000 Estructura 0,00 0,000002

Total 0,76 6,545
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ESTIMACIÓ RESIDUS INERTS – EXCAVACIÓ 

Gran part de les terres excavades es reutilitza per a replè de la pròpia  obra, o com a 

mesura de gestió interna de residus d’obra. La terra a tractar en gestors externs, serà 

la diferència entre la excavada i la recolꞏlocada a la pròpia obra, el corresponent 

amidament i cost econòmic d’aquest transport a dipòsit controlat de residus inert, s’ha 

tingut en compte a cada capítol de moviments de terres del projecte. 

VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest 

motiu, en primer lloc es realitza una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 

“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra, en aquesta cas disposa: 

− d’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra, 

− de possibilitat de reutilització de terres i reciclatge in situ, 

− de proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i als 

dipòsits controlats 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 

última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per 

aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les 

obres de construcció i demolició, estigui formada per la segregació dels residus Inerts, 

dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar 

separats de la resta). 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció 

de les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra 

i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir 

una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en 

el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per 

exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstics, de fusta, de metall, de paper i 

cartró, etc.). 

La classificació en origen dels residus de construcció i demolició és el factor que més 

influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis 

té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni 

que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 

compleix amb les característiques fisico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la 

runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una 

destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material 



 

52 

 

resultant de qualitat. Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen és 

obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instalꞏlacions on es 

faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor 

autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a 

dipòsit controlat. 

A continuació s’adjunta el procediment a seguir per facilitar la identificació dels 

escenaris de gestió dins i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar. 

 

GESTIÓ RESIDUS DINS L’OBRA 

1. Separació segons tipologia de residu:  

a. Inerts: formigó, maons, teules, ceràmics... Caldrà disposar d’un 
contenidor o zona d’aplec per terres quan van a dipòsit controlat. 

b. No especials: metall, fusta, vidre, plàstic, paper i cartró... caldrà 
disposar d’un contenidor de residus no especials barrejats. Cal preveure 
la separació en obra quan de forma individualitzada per cadascuna 
d’elles segons RD 105/2008, d’1 de febrer, la quantitat prevista de 
generació per al total de l’obra superi unes determinades quantitats. No 
és el cas d’aquest projecte, que està previst generar petites quantitats. 

c. Especials: Tot i està previst generar petites quantitats, cal 
emmagatzemar-los en una zona adequada, situada en un lloc pla i lluny 
del trànsit habitual, no tenir-los emmagatzemats més de 6 mesos, 
disposar de tants bidons com sigui necessari i que aquests estiguin 
correctament senyalitzats, i tenir en compte les incompatibilitats segons 
els símbols de perillositat representats en les etiquetes. Emmagatzemar 
els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar 
fuites. Caldrà impermeabilitzar el terra on es situïn els contenidors i 
tenir-los tapats per protegir-los de la pluja, radiació... 

Els residus especials que contenen amiant: qualsevol empresari que 

intervingui en la gestió de l’amiant haurà d’estar registrat en el Registre 

d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA) de la Comunitat Autònoma 

corresponent, així com haurà d’establir un pla de treball que inclogui les 

mesures i precaucions a adoptar per dur a terme la gestió de l’amiant 

amb garanties per a la salut i la seguretat dels treballadors. Es 

diferencien dos plans de treball diferents, en funció de la durada i 

característiques del treball amb l’amiant (pla de treball específic o pla de 

treball genèric). 

2. Reciclatge de residus petris inerts a la pròpia obra: En el cas que s’escaigui, 
caldria indicar la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per 
reutilitzar posteriorment, en el mateix emplaçament. 
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En el cas d’aquest projecte, no es reutilitzaran residus petris degut que no se’n 

disposa, però sí que es reutilitzarà gran part de les terres generades en 

l’excavació dels nous dipòsits. 

3. Senyalització del contenidors: aquests s’hauran de senyalitzar en funció dels 
tipus de residus que contingut d’acord amb la separació selectiva prevista: 

 

Residus inerts:     Residus admesos: formigó, ceràmiques, 

terres, pedres, etc. 

 

Residus no especials:   Aquest símbol identifica els residus no 

especials barrejats. En cas d’optar per una separació 

selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a 

cada tipus de residu: fusta, ferralla, paper i cartró, plàstic, 

cables elèctrics... 

 

Residus especials :    Aquest símbol identifica els residus 

especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar 

la zona d’aplec habilitada pels residus especials. A l’hora 

d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 

perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els 

bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus 

Especials. 

  Aquest símbol identifica els residus 

especials que contenen amiant, i caldrà posar-lo en cas 

de detectar amiant a l’obra. 

 

GESTIÓ RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4. Destí dels residus segons tipologia: s’identifiquen els recicladors, plantes de 
transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
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residus de la construcció. A continuació s’adjunta una taula amb el destí dels 
residus segons la tipologia d’aquests: 

 

Inerts 

Quantitat 

estimada 

Gestor 

Observacions 

T m3 Codi Nom 

Dipòsit d’inerts 1,56 0.65 E-706.00 

Abocador Controlat 

de Runes d’Olot, 

SL 

Dipòsit controlat de 

Sant Joan les Fonts 

No especials 

Quantitat 

estimada 

Gestor 

Observacions 

T m3 Codi Nom 

Recuperació No 

especials 

0 0 

E-

1196.10 

Recuperacions 

industrials Martí 

Puig, SL 

Centre de recollida i 

transferència. 

Classificació de 

paper, plàstic, 

ferralla, vidre i 

cable, transferència 

d’envasos, 

bateries... 

Recuperació No 

especials 
E-700.00 

Àrids i transports 

Camprubí, SL 

Centre de recollida i 

transferència. 

Reciclatge paper i 

cartró, plàstics, 

tèxtils, vidre, 

reutilització fustes, 

recuperació metalls, 

pneumàtics, us en 

la construcció. 

Dipòsit de no 

especials 

E-

1188.10 

Dipòsit de residus 

municipals i altres 

no especials 

Consell Comarcal 

de la Garrotxa 

 

PRESSUPOST 

Els costos derivats de la gestió de residus s’assumeixen en el pressupost bé en les 

partides o bé en forma de costos indirectes.  
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7. PLEC DE CONDICIONS 
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 ASPECTES GENERALS. 
 

 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS. 

 Objecte:  

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc 

estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels 

materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés 

d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar 

els amidaments i abonaments de les obres. 

 Àmbit d'aplicació: 

El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de 

l’esmentat projecte. 

 Instruccions, normes i disposicions aplicables:  

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les 

contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre 

que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i les seves posteriors modificacions. 

Instrucció per a la  Recepció de Ciments, RC/03 aprovada pel Real Decret 1793/2003, 

de 26 de desembre. 

Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera (IAP-11), 

aprovada per Ordre FOM/2824/2011. 

Norma de construcció sismorresistent: part general i edificació (NCSR-02), aprovada 

pel Real Decret 997/2002, de 27 de setembre. 

Norma de construcció sismorresistent: ponts (NCSP-07), aprovada pel Real Decret 

637/2007, de 18 de maig. 

Instrucció de formigó estructural (EHE-08), aprovada pel Real Decret 1247/2008, de 18 

de juliol. 

Instrucció d’acer estructural (EAE), aprovada pel Real Decret 751/2011, de 27 de 

maig. 

Eurocodi núm. 2 "Projecte d’estructures de formigó". 

Eurocodi núm. 3 "Projecte d’estructures d'acer". 

Eurocodi núm. 4 "Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer". 
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Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 

materials actualment en vigència. 

Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 

contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 

(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 

Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres. 

PG-4 (OC 8/2001)  

RD 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els 

obres de construcció 

Llei 31/1995m de 10 de novembre de Prevenció de riscos laborals i les posteriors 

modificacions efectuades per la llei 50/1998 de 30 de desembre i la llei 54/2003, de 12 

de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

Normes U.N.E. 

UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

Normes MV-102 Acer laminat per a estructures en edificació. 

Norma MV-103 Càlcul de les estructures d'acer laminat a l'edificació. 

Norma MV-104 Execució de les estructures d'acer laminat a l'edificació. 

Norma MV-106 Cargols ordinaris i calibrats per a estructures d'acer. 

Norma MV-107 Cargols d'alta resistència per a estructures d’acer. 

Normes tecnològiques de l’edificació. 

Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 

Terradas. 

Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques 

(Ordre Ministerial d'l d'abril de 1964). 

Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 

d’agost de 1970). 

Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 

1980). 

Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1-IC 

"Seccions de Ferms", de la Instrucció de Carreteres. 

Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.3-IC 

"Rehabilitació de Ferms", de la Instrucció de Carreteres. 
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Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 

Serà d'aplicació l'acord del Govem de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 

1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra 

pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 

 

Segons l'esmentat acord, s'exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 

materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 

d'aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

 

En cas d'alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les 

clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat 

article. 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

  - Ciments 

  - Guixos 

  - Escaioles 

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

- Armadures actives d'acer 

- Filferros trefilats llisos i corrugats 

- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 

- Poliestirens expandits 

- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 

- Xemeneies modulars metàlꞏliques 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

- Cables elèctrics per a baixa tensió 
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- Aparells sanitaris 

- Aixetes sanitàries 

 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 

posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el 

termini de les obres d'aquest projecte. 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 

tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i 

d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, 

tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del 

director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que 

disposa aquest plec. 

 

  DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’OBRA 

Aquest projecte contempla les següents obres: 

 

ACTUACIÓ 1: 

Treballs previs: 

La memòria valorada contempla els treballs de neteja de cunetes existents amb el 

corresponent transport de terres i deposició controlada a un dipòsit autoritzat. 

Una vegada efectuada aquesta tasca es procedirà a tallar el paviment de formigó 

existent, demolint uns 40cm per tal de poder fer les entregues amb el nou 

correctament.  

A continuació s’ha projectat el repàs i piconatge de l’esplanada per tal d’eliminar el 

punts més sortints i els xaragalls. La compactació no serà inferior al 95% del PM. 

 

Paviment: 

S’estendrà una capa de 20 cm de base de tot-ú artificial, compactat al 98 % del PM 

amb una pendent cap a la cuneta del 4%.  

Posteriorment es formigonarà la plataforma amb formigó vibrat HM-30/P/40/IIa de 

consistència plàstica, de 20 cm de gruix, grandària màxima del granulat 40 mm, amb 

>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, escampat des de camió, 

estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat. Es colꞏlocarà armadura per a lloses de 

formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm 

D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. 
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Drenatge: 

S’ha previst l’execució d’una cuneta transitable de formigó en massa tipus TTR-110 de 

1m d’amplada i com a mínim 15cm de fondària per tal de conduir les aigües de la 

vessant interior del camí cap al torrent. 

Per tal d’evitar que les aigües erosionin la vessant exterior s’executarà una mota de 

terres en coronació de 1 metre d’amplada i 0,5m d’alçada al voral del camí. 

 

 

ACTUACIÓ 2: 

Treballs previs: 

La memòria valorada contempla els treballs de neteja de cunetes i de obres de fàbrica 

existents amb el corresponent transport de terres i deposició controlada a un dipòsit 

autoritzat. 

Una vegada efectuada aquesta tasca es procedirà a tallar el paviment d’aglomerat 

existent en els dos extrems,  demolint uns 60cm per tal de poder fer les entregues amb 

el nou correctament.  

A continuació s’ha projectat el repàs i piconatge de l’esplanada per tal d’eliminar el 

punts més sortints i els xaragalls. La compactació no serà inferior al 95% del PM. 

 

Paviment: 

S’estendrà una capa de 20 cm de base de tot-ú artificial, compactat al 98 % del PM 

amb una pendent cap a la cuneta del 2%.  

Posteriorment es projectarà reg d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica, amb 

una dotació de 1,50 kg/m2. A continuació s’executarà un paviment de mescla 

bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de 

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i 

compactada. 

 

Totes les actuacions es troben grafiades en els plànols del projecte i es troben 

referenciades en el pressupost. 

 

Proteccions, senyalització i obres accessòries 

Es realitzarà la senyalització del camí mitjançant senyals d’acer galvanitzat de 60 cm 

de diàmetre, acabades amb làmina retroreflectora classe RA1. 
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 DIRECCIÓ D’OBRA. 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com 

de les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes pel promotor, 

estarà a càrrec d'una Direcció d’Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. El 

promotor participarà en la Direcció d’Obra en la mida que ho cregui convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la 

Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en 

totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d’Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d’execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat pel promotor. 

- Les modificacions d’obra establertes pel promotor. 

 

 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

 -Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

 -Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i 

fixació de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es 

mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al 

Projecte. 

 -Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir 

present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

 -Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular 

el Contractista. 

 -Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb 

allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el 

que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d’Obra, 

correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de 

qualitat i seguiment de l'obra. 

 -Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que 

estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o 

no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
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 -En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant 

els treballs si ho creu convenient. 

 - Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d’activitats o que 

cregui necessàries o convenients. 

 - Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

 -Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 

d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 

 -Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

 -Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

 -Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, 

dels resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 

problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin 

per a evitar-los o minimitzar-los. 

 -Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració 

general d'aquestes, prèviament a la seva recepció pel promotor. 

 -Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha 

executat, per a lliurar al promotor un cop acabats els treballs. 

 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries 

que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li 

siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós 

en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació 

relacionades amb l'execució de les obres. 

 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 

documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per 

a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat 

compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament 

conformades pel promotor. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 

capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries 

objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de 

tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades 
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per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui 

encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir 

documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al 

seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 

definitòria de les obres. 

 

 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 

 Replanteigs.  Acta de comprovació del replanteig. 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la 

Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos 

de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 

contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre 

dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al 

Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués 

apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 

d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 

obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar 

terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents. 

 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 

conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a 

terme l'obra.  El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en 

que programi portar-los a terme.  La Direcció d’Obra podrà fer-li recomanacions al 

respecte i, en cas de que els mètodes o temps d’execució donin lloc a errors a les 

obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 

efectuats. 
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 Plànols d'obra. 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de 

la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols 

detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant 

adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els 

plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 

realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents.  Aquests plànols hauran de 

formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data 

programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la 

Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en 

que ha d'establir-los. 

 

Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a 

introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 

d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al 

preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 

justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 

d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà al promotor per a l'adopció de 

l'acord que s'escaigui.  Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap 

modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 

termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el 

programa de treballs.  La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas 

com a denegació a la petició formulada. 

 

 Programa de treballs. 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un 

programa de treball complert.  Aquest programa de treball serà aprovat pel promotor al 

temps i en raó del Contracte.  L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions del 

promotor. 
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El programa de Treball comprendrà: 

a)La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 

definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 

formaran el programa de treball. 

b)Avantprojecte de les instalꞏlacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos 

camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de 

la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 

c)Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 

característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la 

data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a 

realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les 

capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

d)Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es 

troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les 

dates en que es trobi a l'obra. 

e)Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 

subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f)Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 

reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g)Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 

establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 

explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 

altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

h)Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 

conjunt de l'obra. 

 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el 

programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, 

modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, 

el promotor ho cregui convenient.  La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al 

Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva 

redacció. 

 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de 

detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
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El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals 

com parcials de detall, a les normes i instruccions que i dicta la Direcció d'Obra. 

 

 Control de qualitat. 

El Contractista presentarà el seu pla de control de qualitat, el qual haurà de ser 

aprovat per la Direcció de l’Obra i la Propietat conjuntament. El cost econòmic haurà 

de ser assumit íntegrament pel Contractista.  

 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs 

que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència 

humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran 

d'abonament especial. 

 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o  

qualitat segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra 

apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 

termini determinat. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades 

no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del 

Promotor, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i 

capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una 

penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 

seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 

s'assenyali. 

 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 

especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el promotor 

podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 

provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 

compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
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Aquestes proves es realitzaran sempre en presencia del Contractista que, per la seva 

part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta 

realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal 

objecte. 

 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció 

de l'obra. 

 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció 

d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

 

 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 

operari que resulta de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa 

de treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva 

part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats 

de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció 

d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona 

d'obres. 

 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 

Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la 

substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 

respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella 

facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 

personal assignat a l'obra. 

 

La maquinària, que amb arranjament al programa de treballs, el Contractista tingui 

compromesa a tenir a l'obra, no podrà disposar-ne per a l'execució d'altres treballs, ni 

retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

 

 .Subcontractació  

Sense necessitat d’especificació venen compreses en el contracte les prestacions 

auxiliars necessàries per a la realització i determinació de l’obra de conformitat al 

projecte.  
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La utilització pel Contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica 

conformitat amb ella si subroga a aquests, davant de la propietat, en els drets d’aquell, 

ni relleva a l’esmentat Contractista de les seves obligacions i responsabilitats.  

 

L’adjudicatari realitzarà les prestacions amb el personal necessari per al 

desenvolupament del programa i terminis de l’obra, mitjançant les relacions de treball o 

vincle professional establerts per la legislació vigent, que s’entendran concertats entre 

aquell i aquest amb indemnitat de la propietat.  

 

Les disposicions sobre remuneració i d’altres condicions de treball, seguretat i higiene i 

previsió laboral afecten inexcusablement al Contractista, i el seu incompliment, a part 

de les responsabilitats jurídiques que es derivin d’ell, implica la resolució d’aquest 

contracte.  

 

La subcontractació d’una part o la totalitat de l’obra, no podrà realitzar-se sense la 

deguda revisió i autorització d’aquesta per part de la Direcció d’Obra.  

 

 Informació a preparar pel contractista. 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 

d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 

encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació 

vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 

 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 

dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre 

abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts 

d'obra que hagin de quedar ocultes. 

 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 

prèviament a la seva ocultació. 

 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 

obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la colꞏlaboració del Contractista que 

aquesta cregui convenient. 
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El promotor no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 

comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret: de que qualsevol 

despesa que comportes la comprovació d'haver estat executades les anomenades 

obres, sigui a càrrec del Contractista. 

 

 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat 

l'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de 

vehicles a la mateixa. 

 

A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders 

públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 

 

 Seguretat i higiene al treball. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 

prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la 

Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 

25/10/97).  

 

 Afeccions al medi ambient. 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries 

perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.  Així, en l'explotació de 

pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les 

plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels 

elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de 

ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins 

de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en 

allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària 

utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la polꞏlució fònica. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt 

apuntats i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al 

medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys 
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causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals 

competents en la matèria. 

 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 

plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 

permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

 

 Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

 Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no 

figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb 

allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que 

ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

 

 AMIDAMENT I ABONAMENT. 

 Amidament de les obres. 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades 

durant el període de temps anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 

quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la 

Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les 

corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la 

conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions 

de l'Administració sobre el particular. 
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 Abonament de les obres. 

 Preus unitaris. 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que 

s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat 

d'obra. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és 

d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista 

reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 

executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 

Preus núm. 2. 

 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la 

Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres 

(jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, 

nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, 

quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, 

etc...), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del 

corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

 

  Altres despeses per compte del contractista. 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi 

explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació 

sigui limitadora. 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars, incloses les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany 

o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i 

carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, colꞏlocació i conservació de senyals de tràfic i 

altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instalꞏlacions, eines, materials i neteja general de 

l'obra quan es finalitzi. 
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- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instalꞏlacions per al 

subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instalꞏlacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 

 

 MATERIALS BÀSICS. 

 Aspectes generals. 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el 

materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra.  En el cas de que algun material o 

característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el 

de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la 

normativa tècnica vigent. 

 Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials 

granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, 

fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran 

ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec 

que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 

 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a 

tolerables o adequats, segons l'article 330.3 del PG-3. En la coronació haurà de fer-se 

servir material del tipus seleccionat, segons l'esmentat article. 

 

 Materials per a rebliments en estreps i testeres de passos inferiors. 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica i testeres 

de passos inferiors acompliran les condicions exigides en la coronació en una longitud 

igual a vint (20) metres, amidats perpendicularment a cada un dels paraments de 

l'estrep o testeres de passos inferiors i fins a 1 (un) metre per damunt de la part 

superior de la volta o tauler del pas inferior. 

 

El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de 

fàbrica i testeres de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre 
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(4) vegades l'amplada de la sabata, i com a mínim 20 metres les condicions exigides a 

la coronació. 

No s'amidarà ni s'abonarà independentment. 

 

 Materials per a pedraplens. 

Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'explanació, en zones 

autoritzades pel Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de 

préstec. 

Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a 

adequades a l'article 331.4 del PG-3, sempre i quan siguin sanes, compactes i 

resistents. 

Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les 

especificacions de l'esmentat article del PG-3. 

Els materials de coronació del pedraplè, en un gruix no inferior a un metre (1 m.) 

hauran de ser del mateix tipus que els preceptius per la coronació de terraplens. 

 

 Materials per a ferms. 

 Tot-u artificial. 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. El rebuig 

pel tamís 5 UNE serà com a mínim de setanta-cinc (75%) per cent. 

 

a.- Composició granulomètrica. 

La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus 2N (50). 

b.- Duresa. 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a 

trenta-cinc(35). 

c.- Plasticitat. 

El material serà no plàstic. 

El equivalent d'arena serà superior a trenta (30). 

Les anteriors determinacions es faran d'acord amb les Normes d'assaig: NTL-105/72, 

NTL-106/72 i NTL-113/72. 

 

 Terra estabilitzada amb ciment. 

 Ciments. 
El ciment a emprar serà tipus V o tipus II-35. 
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 Terres. 
a)Condicions generals. 

El sòl a estabilitzar serà sauló net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals 

o orgànics que perjudiquin la beurada del ciment. 

b) Composició granulomètrica. 

El material que passa pel tamís 0,080 LNE serà inferior al 10%. Tot el material haurà 

de passar pel tamís 0,40 UNE. 

c) Plasticitat. 

El serà no plàstic. 

L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta 

cinc (35). 

 

 Tipus i composició de la mescla. 
La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç, de conferir al sòl estabilitzat les 

resistències següents a compressió simple (NLT-31/79). 

25 - 30 kg/cm a 7 dies. 

38 - 45 kg/cm a 90 dies. 

 

 Mescles bituminoses en calent. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions 

tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent, d’acord amb l’Article 542, del 

PG-3 vigent. 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s'hauran de sotmetre a 

l'assaig d'identificació per raigs X, del que s'haurà de deduir que no tenen cap 

component expansiu.  En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 

àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser 

utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 

 

 Lligant hidrocarbonat. 
Els lligants hidrocarbonats hauran de complir les especificacions dels articles 211 i 212 

del PG-3, vigents a la data.  

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 

temperatures. 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 

seques o humides. 
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El lligant a emprar serà: 

- Per a capa de transit i intermèdia: BETUM ASFÀLTIC 50/70: 
- Penetració a 25º (UNE-EN 1426)...................................................5-7 mm 

- Índex de penetració (UNE-EN 12591, 13924 ANEXO A)...............De -1,5 a +0,7 

- Punt de reblaniment (UNE-EN 1427).............................................46ºC-54ºC 

- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593).....................................<=-8ºC 

- Punt d'inflació, vas obert (ISO 2592)..............................................>=230ºC 

 

-  Per a capa de base: BETUM ASFÀLTIC 50/70: 

- Penetració a 25º (UNE-EN 1426)...................................................5-7 mm 

- Índex de penetració (UNE-EN 12591, 13924 ANEXO A)...............De -1,5 a +0,7 

- Punt de reblaniment (UNE-EN 1427).............................................46ºC-54ºC 

- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593).....................................<=-8ºC 

- Punt d'inflació, vas obert (ISO 2592)..............................................>=230ºC 

 

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del 

corresponent certificat de característiques tècniques, una copia del qual, es lliurarà al 

Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 

 

 Granulat gruixut. 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració 

de pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o mes cares 

de fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

El coeficient de desgast mitjà per l'assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-

149/72, serà inferior a 30 a les capes intermèdia i de base.  A la capa de trànsit aquest 

coeficient serà inferior a vint-i-cinc (25) i a vint (20) a les drenants. 

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de trànsit, inclòs a 

mescles drenants serà com a mínim de cinquanta centèsimes (0.50). El coeficient de 

polit accelerat es determinarà d'acord amb les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73. 

L’índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), 

excepte a les mescles drenants que serà inferior a vint-i-cinc. 
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 Granulat fi. 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del 

matxucat o una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres 

matèries estranyes. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no 

hauran d'entrar a la mescla en proporció superior al deu per cent (1 0%) del pes total 

dels granulats. 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los 

Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les 

sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

 

 Filler. 
El filler serà en un cent per cent (100%) l’aportació a les capes de trànsit i intermèdia, i 

en un cinquanta per cent (50%) a la capa base. 

 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

 

 Tamís UNE % Passa 

 0.63 mm 100 

 0.32 mm 95-100 

 0.16 mm 90-100 

 0.080 mm 70-100 

 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de cala lliure no ha de ser superior 

al tres per cent (3%). 

 

 Tipus i composició de la mescla. 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  

- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials 

constitutius 

-Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 

 

El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant 

granulometria:  

- AC: Formigó asfàltic 

- D: Granulometria màxima del granulat 
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- surf/base/bin: ús previst, capa de rodament/base/intermitja 

- lligant: designació del lligant utilitzat 

- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; 

densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 

- MAM:si la mescla es de mòdul alt 

 

Requisits dels materials constitutius:  

- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els 

valors especificats. 

- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodament amb més del 10% 

en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum 

de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la 

UNE-EN 13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 

20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de 

betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. 

de la UNE-EN 13108-1 

- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar 

dels següents: 

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 

mm, 22,4 mm, 31,5 mm 

- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 

mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 

El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica 

seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 

de la UNE-EN 13108-1  

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim 

seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 

13108-1. 

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser 

igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció 

indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor 

declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del 

material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1. 
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- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 

l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en 

alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la 

temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit 

superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la 

temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, 

de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas 

aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 

- Característiques de la mescla amb especificació empírica: 

- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 

modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 

- Capes de rodadura: <= 10% en massa 

- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa 

- Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 

- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el 

corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-

EN 13108-1 

- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 

- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant 

han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la 

categoria del material. 

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 

fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna 

de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat 

pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en 

alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor 

declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del 

material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 

- Contingut de lligant: >=3% 
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- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els 

valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les 

categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 

13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims 

corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades 

a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de 

complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories 

especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 

 

 Regs d'adherència. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions 

tècniques generals sobre regs d'adherència, Article 531 del PG-33 modificat por 

l'Ordre FOM 2523/2014 

 

a.- Lligant. 

El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3, una emulsió catiònica ECR-1, 

amb un contingut mínim de betum del cinquanta set per cent (57%), excepte que el 

Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de 

l'Obra. 

 

b.- Dotació de lligant. 

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m). 

No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves 

realitzades. 

 

 Granulats per a regs d'imprimació. 

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o 

bé una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries 

estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 

530.2 del PG-3 3 modificat por l'Ordre FOM 2523/2014. 
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 Emulsions bituminoses. 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d’adherència. 

- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-2 en tractaments superficials. 

 

 Reg de curat 

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre FOM 2523/2014. 

 

 BEURADES, MORTERS I FORMIGONS. 

 Aigua per a beurades, morters i formigons. 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons 

s'ajustaran a allò prescrit a la instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó 

en massa o armat, EHE 08. 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran 

d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 

7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

 Granulats per a morters i formigons. 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 

especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en 

massa o armat EHE-08. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, 

per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els 

elements justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que 

cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar 

totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligaran a un control massa freqüent 

dels materials que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s'hauran de sotmetre a l'assaig 

d'identificació per raigs X, del que s'haurà de deduir que no tenen cap component 

expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 

àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció 

EHE-08 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons. 
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 Ciments. 

El ciment a emprar per a formigons complirà amb allò establert al Reial Decret 

1913/1988 de 28 d'Octubre, d'acord amb les definicions del vigent Plec de Condicions 

per a la Recepció de Ciments (RC-97). 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l'Article 202 del PG-3 i amb les de l'EHE-

08 i les de la Norma UNE-80.301.85. 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles 

bituminoses serà del tipus 1/35 i complirà amb allò especificat en el Plec abans 

esmentat. 

 Additius per a beurades, morters i formigons. 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a 

les prescripcions de les instruccions EHE-08. 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que 

les formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

 Beurades per a injecció de beines de pretesat. 

Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran a 

allò prescrit a la instrucció EHE-08. 

 Morters sense retracció. 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material 

base no es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu 

principal constituent conté additius que li confereixen: 

- curt temps d'adormiment. 

- alta resistència a curt termini. 

- retracció compensada. 

- gran fluïdesa. 

Les característiques mínimes que han de complir aquests productes son: 

 Expansió a 28 dies................................................. 0,05 

 Resistència a compressió a 24 h............................ 200 kg/cm2. 

 Resistència a compressió a 28 d............................ 450 kg/cm2. 

 Mòdul d'elasticitat a 28 d...................................... 300.000 kg/cm2. 

 Adherència al formigó a 28 d................................ 30 kg/cm2. 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Es 

mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i es colꞏlocarà de forma 

manual. 
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 Formigons. 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva 

resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, 

s'estableixen els següents tipus de formigons: 

- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència 

característica arribarà com a mínim als cent quilograms per centímetre quadrat (150 

kg/cm) . El ciment a emprar en la seva fabricació serà 1'II-Z/35. 

- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates. La seva resistència 

característica arribarà com a mínim als dos-cents quilograms per centímetre quadrat 

(200 Kg/cm). El ciment a emprar serà l'II-Z/35. 

- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en alçats de murs i estreps. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als dos-cents cinquanta quilograms per 

centímetre quadrat (250 Kg/cm) . El ciment a emprar serà l'II-Z/35. 

- Formigó tipus D.- Per a la seva utilització en piles. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als tres-cents quilograms per centímetre quadrat (300 Kg/cm).  

S'emprarà ciment tipus I-45. 

- Formigó tipus E.- Per a la seva utilització en tauler. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (400 

Kg/cm).  S'emprarà ciment tipus I-45. 

A més a més de l'EHE es tindrà present el següent: 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 

610 del PG-3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com 

mètodes de posada en obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 

Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els 

assaigs previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció 

EHE.  Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a 

l'aprovació definitiva de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir 

d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra. 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és 

superior a la del Projecte. 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 

dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de 

colꞏlocació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que 

s'emprin hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
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El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà 

estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a 

l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió 

que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a 

emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la 

dosificació, mètode de transport i posada en obra. 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE els assaigs de 

control de formigons es realitzaran als següents nivells: 

 

Formigons tipus B i C     Nivell normal.   

Formigons tipus D i E     Nivell intens. 

 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació 

suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

- Planta preparadora: 

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges 

de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; 

mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, 

producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment 

(nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

- Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen 

habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

- Identificació dels granulats: 

Procedència i assaigs d'identificació. 

- Identificació del ciment: 

Procedència i assaigs de recepció. 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, 

granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament 

obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les 

seves instalꞏlacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 

prescripcions dels apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les toleràncies 

de les superfícies obtingudes seran les assenyalades a l'apartat 610.13. 
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Quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al període de curat, es substitueix el període 

mínim de 3 dies pel de 7 dies. 

  Acers. 

 Armadures passives. 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B-500-S, en compliment del què 

s'especifica en l'EHE. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els 

que indiquen els plànols. 

 Acer laminat per a estructures metàlꞏliques. 

Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàlꞏliques els subministrats en 

xapes o tubs que corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE 

36080-73. 

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de 

laminació. 

Els límits màxims en la composició química, a anàlisis efectuades sobre lingots de 

colada, o sobre producte acabat, seran els que sindiquen a la taula 250.1 del PG3. 

Els acers laminats per a estructures metàlꞏliques presentaran les característiques 

mecàniques que sindiquen a la taula 250.2 del PG3.  Aquestes característiques es 

determinaran d'acord amb les Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 

Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs 

de recepció. 

Les xapes A-52d hauran de disposar d’un certificat de control amb indicació del 

nombre de colada i característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, 

incloent resistència. 

Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 1278 mitjançant 

control perifèric i per quadrícula 2Ox2O cm.  Hauran d'estar classificats com a grau A 

d'acord amb UNE 36100 no acceptant-se un coeficient de gravetat superior a dos (2) 

en qualsevol anomalia. 

Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i 

mínim. La fletxa serà menor d'un quatre-cents de la seva longitud. 

Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a 

les normes UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 

36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 

36560-73. 

El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, 

ordenar la presa de mostres i l'execució dels assaigs que considera oportuns, amb la 

finalitat de comprovar alguna de les característiques exigides als citats productes. 



 

85 

 

Els acers laminats per a estructura metàlꞏlica s'emmagatzemaran de manera que no 

quedin exposats a una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin 

de greix, lligants o olis. 

 Galvanitzats. 

 

 Definició. 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa 

adherent de zinc que la protegeix de l'oxidació. 

 

 Tipus de galvanitzat. 
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàlꞏlica en un 

bany de zinc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zinc. 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la 

massa de zinc dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per 

decímetre quadrat (g/dm) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres 

(14).  En la designació del revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en 

calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa de zinc dipositat 

per unitat de superfície. 

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zinc, es designaran 

amb la lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la 

capa dipositada. 

 

 Execució del galvanitzat. 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 

36083. 

Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zinc brut de primera fusió, les 

característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 

37302.  Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del 

lingot "zinc especial" que respondrà a les característiques que per aquesta classe de 

material s’indica a la Norma UNE 37302. 

 

 Aspecte. 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de 

discontinuïtat en la capa de zinc. 

A aquelles peces en les que la cristalꞏlització del recobriment sigui visible a simple 

vista, es comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
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 Adherència. 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça 

galvanitzada a l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori 

Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de galvanitzats". 

 

 Massa de zinc per unitat de superfície. 
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zinc 

dipositada per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre 

quadrat (6 g/dm). 

 

 Continuïtat del revestiment de zinc. 
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el 

recobriment apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt 

després d'haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 

 Gruix i densitat del revestiment. 

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò 

indicat al MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents 

grams per decímetre cúbic (6,4 Kg/dm). 
 

  MATERIALS PER DRENATGE. 

 Tubs i canonades. 
 

 Tubs de P.V.C. 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda 

pel procés de suspensió i mescla posterior extensionada. 

 

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions 

de les normes DIN- 1 6930. 

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 

i no seran atacables per rosegadors. 

 

 Tubs de formigó. 
Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugació de formigó amb ciment 

II/35 ó II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim 

de la secció principal del tub. 
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El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HA-

20/P/20/IIa. 

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es 

desviarà de la recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva 

impermeabilitat o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als 

seus extrems, així com esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 

atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la 

taula, encara que apareguessin a la superfície d'aquest taques d’humitat o gotes 

aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub 

fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els 

valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per 

característiques, dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 

 

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents 

diàmetres. 

 

mm 

Tolerància 

De longitud 

Gruix mínim 

(mm) 

Tolerància 

Diàm.(mm) 

Absor. 

cm/m 

Carre.rot. 

Kg/m 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

1500 

+ 1% 

+ 1% 

+ 1% 

+ 1% 

+ 1% 

+ 1% 

+ 1% 

+ 1% 

+ 1% 

+ 1% 

+ 1% 

+ 1% 

22 

22 

22 

23 

30 

36 

40 

58 

74 

90 

102 

120 

+ 2% 

+ 2% 

+ 2% 

+ 3% 

+ 4% 

+ 4% 

+ 5% 

+ 6% 

+ 7% 

+ 8% 

+ 10% 

+ 12% 

 

100 

105 

110 

120 

160 

210 

270 

300 

360 

440 

540 

600 

2.400 

2.500 

2.600 

2.700 

3.000 

3.200 

3.500 

3.800 

4.300 

4.900 

5.600 

6.000 
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Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d’un metre (1,00 m) de longitud. Cas 

de que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una 

nova prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament 

no respongués algun tub. 

 

 Tubs d'acer corrugat i galvanitzat. 
Hauran d'acomplir les especificacions de l'article 412 del PG-3. 

 

En quant al galvanitzat, cal referir-se a l'article 2.1.7.10. d'aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. 

 

 Drens subterranis i material filtrant. 

 

 Drens subterranis. 
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les 

capacitats d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es 

tracta de tubs drenants de P.V.C. 

 

 Material granular en capes filtrants. 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradossos d'obres de 

fàbrica o qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats 

procedents de matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats 

artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 

 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 

421.2 del PG-3. 

 

 MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

 2.8.1.- Marques vials. 

Les marques vials acompliran amb allò establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials", 

aprovada per O.M. de 16 de Juliol de 1987 i la Norma 8.3-1C: "Marques vials". 

 

També acompliran allò especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les 

Prescripcions Tècniques obligatòries que sindiquen a continuació: 
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a) El valor del coeficient Wl a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3, no serà 

inferior a 7. També, cap dels assaigs del grup b) de l'Article 278.5.1.2, podrà treure 

una qualificació nulꞏla. 

b) El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de 

l'aplicació de la pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 

milicandeles per lux i metre quadrat. 

d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de 

l'aplicació, no serà superior al 30% a les línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 

20% a les línies del vorell de la calçada. 

e) Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a 

l'Ordre Circular nº 292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions 

Tècniques, tant Generals com Particulars, les corresponents partides de materials 

seran rebutjades, no es podran aplicar. En cas de que el Contractista hagués procedit 

a pintar marques vials amb aquests materials, haurà de tornar a realitzar l'aplicació, a 

costa seva, en la data i termini que fixi el Director. 

 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els 

materials          

a utilitzar -pintura blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per Laboratoris 

Oficials del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, per a determinar si acompleixen 

les especificacions vigents, Article 278 i 289 respectivament, del PG-3. 

 

És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la 

qual s'haurà de fer amb els següents criteris: 

 

a) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als Laboratoris 

Oficials, per a la seva identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 

30 Kg) i un sac de microesferes de vidre (normalment de 25 Kg), i es deixarà un altre 

envàs com a mínim, de cada material, sota custòdia del Director, per a poder realitzar 

assaigs de contrast en cas de dubte. 

 

b) A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es 

realitzarà un mostreig inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes 

de vidre per cada 100 Kg. d'aplec de material, enviant després un pot i un sac presos a 

l'atzar entre els anteriorment mostrejats, i reservant la resta de la mostra fins a 

l'arribada dels resultats del seu assaig. Un cop confirmada la idoneïtat dels materials, 



 

90 

 

els pots de pintura i sacs de microesferes de vidre presos com a mostra principal 

podran tornar-se al Contractista per a la seva utilització. 

 

e) Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts 

indicats als Articles 278 i 289 del PG-3, enviant els resultats al Director el més 

ràpidament possible (tèlex, telegrama, etc.), indicant si s'acompleixen totes les 

prescripcions o si és necessari enviar una nova mostra per a fer assaigs de contrast, 

davant l’incompliment d'alguna d'elles. 

Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar acompleixen les 

especificacions, el Director podrà autoritzar el començament de les mateixes. 

 

d) Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant el Director 

procedirà a prendre mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a raó 

de dos pots de 2 Kg. per lot d'acceptació, un dels quals enviarà al Laboratori Central 

d'Estructures i Materials per a que es realitzin assaigs d'identificació, reservant l'altre 

fins a l'arribada dels seus resultats, per assaigs de contrast. 

 

Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre 

aplicades sobre el paviment, mitjançant la colꞏlocació d'unes xapes metàlꞏliques de 30 

x 15 cm. i un gruix de 1 a 2 mm. o sobre la superfície d'aquell, al llarg de la línia per on 

ha de passar la maquinària i en sentit transversal a l'anomenada línia. Aquestes xapes 

hauran d'estar netes i seques i, un cop dipositades de pintura i microesferes, es 

deixaran assecar durant mitja hora abans de recollir-les amb cura i desar-les en un 

paquet per enviar-les al Laboratori Central d’Estructures i Materials per a comprovar 

els rendiments aplicats. 

 

El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació serà de 10 a 12, 

espaiades 30 o 40 m. Les xapes s'hauran de marcar amb la indicació de l'obra, lot, 

punt quilomètric i carretera a què corresponen. 

 

A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen 

les especificacions, el Laboratori Central d’Estructures i Materials redactarà un informe 

per cada mostra de pintura identificada on, a més dels valors individuals de cada 

assaig, figurarà el Coeficient de Valoració Wl a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-

3. 
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També el Director rebrà els informes corresponents a les microesferes de vidre, 

assaigs d'identificació de pintures preses directament de la màquina i de les xapes 

recollides durant l'execució de la marca vial. 

El grau de deteriorament s'avaluarà mitjançant inspeccions visuals periòdiques als 3, 6 

i 12 mesos de l'aplicació, realitzant, quan sigui notable, fotografies que es comparen 

amb el patró fotogràfic homologat per l’Àrea de Tecnologia de la Direcció General de 

Carreteres. 

La intensitat reflexiva s’haurà de mesurar entre les 48 a 96 hores de l'aplicació de la 

marca vial, i als 3, 6 i 12 mesos, mitjançant un retroreflectòmetre digital. 

 

 Senyalització vertical. 

 

Acompliran allò especificat a l'Article 701 del P.P.T.G. L'encastament dels pals 

metàlꞏlics s'efectuarà amb formigó del tipus HA-20/P/20/IIa. Els cartells, pòrtics, 

banderoles i elements de sustentació hauran de ser capaços de suportar en 

condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 200 K g/M2. 

 

 Barrera de seguretat semirígida. 

 Característiques del perfil de doble onda i dels elements accessoris. 
La tanca de seguretat haurà de complir les normes LINE 13 5 -112, LTNE 135 -121 I 

UNE 135-122. 

 

a) Perfil de doble onda 

El perfil de la tanca i el fleix seran d'acer laminat en calent de característiques fixades 

a la UNE 3 6.093 per al grau AP-11. 

El gruix nominal serà de 3 mm. 

El perfil de doble onda es fabricarà d'acord amb les dimensions i les toleràncies 

indicades en el plànol. El desenvolupament del perfil serà de 473 mm, amb una 

tolerància de ± 6/3 mm. 

A la tanca recta el perfil conformat en fred amb una longitud útil de 4 m, les 

dimensions, toleràncies i disposició dels forats es recullen en el plànol. Ocasionalment, 

es podrà suprimir el forat collís central. 

A la tanca recta desmuntable, serà de les mateixes característiques que la definida a 

l'apartat anterior, excepte en els forats definits en el plànol. 
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La tanca corbada serà de les mateixes característiques que la definida a la tanca 

recta, sotmesa a un corbat de ràdio variable, per a corbes de ràdio menor a 22 m. 

La tanca de perfil de doble onda estarà protegida contra la corrosió mitjançant el 

procediment de galvanitzat en calent, conforme a les Normes UNE 37-501 i UNE 37-

508. 

La qualitat del zinc serà conforme a la Norma UNE 37-301. 

El gruix i massa mínims del recobriment serà el definit per la Norma UNE 37-508 per a 

acers de gruix comprés entre 3 mm i 6 mm, corresponent-los-hi els valor mitjans de 70 

m i 500 g/m de gruix i massa del recobriment, respectivament, aquests valors es 

recullen en la O.C. 317/91 T i P. 

 

b) Elements accessoris de les tanques de seguretat. 

S'entén per elements accessoris tots aquells que siguin necessaris per, a la instalꞏlació 

de tanques, així com per a assegurar el seu correcte funcionament. 

L'acer per a la fabricació de separadors i d'elements finals de tanca, construïts a partir 

de xapa o fleix, serà un acer de les característiques fixades en la norma UNE 36.093 

per al grau AP.11. 

L'acer per a la fabricació de pals i d'altres accessoris serà de grau AP.11 definit a la 

UNE 36.570 per a perfils oberts conformats en fred. 

En elements d'unió (cargols) no definits per cap norma s'utilitzaran acers de 

característiques similars als tipus normalitzats. En la unió de separador al pal 

s'empraran cargols de qualitat mínima de 5.6’. En la unió de tanques al pal o al 

separador, s'empraran cargols i volanderes de qualitat mínima 4.6 i femelles similars a 

les esmentades anteriorment (DIN 555). 

Les dimensions i toleràncies de la fabricació dels separadors estaran d'acord amb les 

definides en els plànols. 

En els pals es podran utilitzar perfils en C i UPN. Les seccions a utilitzar segons les 

condicions d'instalꞏlació que estan definides en el plànol per a C-100 i C-120. El pal C-

120 es podrà reemplaçar per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud del pal de 

2,40m. 

Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el 

procediment de galvanitzat en calent, conforme a la UNE 37.507 en els cas dels 

cargols i dels elements de fixació, i conforme a la UNE 37.501 i 37.508 en el cas de 

pals, separadors i d'altres elements. 
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 Assaigs 
El control del gruix de la tanca es realitzarà a través del seu pes mitjançant un control 

estadístic per variables d'acord amb la norma UNE 66-030 (ISO 395l). Pel qual es 

pesaran individualment les tanques de la mostra corresponent a cada lot. No es 

consideren conformes amb aquesta norma les partides en les que l'estimació del gruix 

a partir de la mostra suposi que, més del 1O% de les tanques tinguin un gruix inferior 

a2,90mm. 

Per al control de recobriment es realitzaran els assaigs d'aspecte superficial, 

adherència, massa i gruix mitjans del recobriment conforme a les Normes UNE 37-501 

I UNE 37-508. 

El control de les dimensions de la tanca es realitzarà sobre aquesta abans de ser 

galvanitzada. No obstant, l'alçada del perfil i la longitud total de la tanca, es podrà 

realitzar sobre aquesta, un cop galvanitzada. 

A efectes del sistema de control, es prendrà com a pes teòric d'una tanca de 2,90 mm 

de gruix i desenvolupament del perfil de 473 mm descomptant forats i incloent-hi el 

galvanitzat. El pes mínim de la tanca serà de 48,1 kg. 

 

 Identificació del fabricant. 
El fabricant haurà de marcar totes les tanques i els elements elaborats segons les 

especificacions de la norma. Els cargols duran les marques d'acord amb les seves 

normes particulars. 

A totes les marques hi haurà de figurar la identificació del fabricant. 

 

 Fonaments de tanques de seguretat. 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d'aquest 

ho faci impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim 

cas, abans de colꞏlocar la tanca es realitzarà un assaig "in situ" sobre el pal enclavat 

aïllat, consistent a aplicar-li una força paralꞏlela al terreny normal a la direcció de la 

circulació adjacent, dirigida cap a l'exterior de la carretera, i el punt d'aplicació del qual 

estigui a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i mesurar el desplaçament de 

l'esmentat punt d'aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. Aquesta força 

s'anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d'aplicació arribi a 45 cm. 

Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s'acompleixen 

simultàniament les dues condicions següents: 

-La força que produeix un desplaçament del seu punt d'aplicació igual a 25 cm és 

superior a 8 KN. 
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- Per un desplaçament del punt d'aplicació de la força igual a 45 cm, el desplegament 

del pal a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 

En terrenys d'escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de 

fonaments dels pals, en una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest 

calaix es reblirà amb formigó H-250, disposant prèviament una armadura de 4 12, 

amb estreps de 8 cada 50 cm. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en 

el centre de la biga armada, per a clavar-hi els pals a través d'aquests. Es disposaran 

junts transversals de formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un quart 

d'una tanca. Els caixetins es rebliran amb sorra amb una capa superior 

impermeabilitzant. 

En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s'allotjarà en un forat de diàmetre 

adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat es 

podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic 

de formigó H-250, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s'ajustarà amb 

falques i els forats es rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant, 

però en cap cas es reblirà el forat amb formigó. 

Si l'estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, 

per exemple murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o 

emmotllats) de diàmetre adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat 

mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de sorra, sense omplir el forat de formigó 

en cap cas. 

En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu 

format per una platina soldada, amb quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant 

quatre femelles M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció 

de 22 kN amb forats de 200 mm de longitud mínima. Els ancoratges seran solidaris de 

l'estructura, bé per haver estat colꞏlocats en formigonar-la, bé perquè s'hi hagin 

perforat forats i s'hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 

Si l'estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es colꞏlocarà a sobre una 

biga paredera de formigó H250, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 12, amb 

estreps 8 cada 20 cm, per a allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que el 

paràgraf anterior. 

 

 Abalisament. 

El material reflectant dels captafars serà tal que colꞏlocades aquestes a l'alçada que 

han de quedar sobre el terreny i separades vint metres (20 m) les unes de les altres, 

enfocant-les amb la llum curta d'un vehicle lleuger des d'una distància de vint metres 
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(20 m), des de la primera s'apreciïn de manera raonable les cinc (5) primeres i amb 

llum llarga, les deu (10) primeres. 

La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres 

quadrats (50-60 cm). 

Els reflectants o captafars hauran d'estar garantits per un mínim de cinc (5) anys. La 

garantia per cinc anys (5) significarà que si abans de transcorreguts aquests, la 

reflectància del captafar es redueix a menys d’un setanta per cent (70%) de la 

reflectància original, l'Empresa Constructora que realitzi el muntatge es compromet a 

reposar-les. 

 

Es prendran una sèrie de mostres escollides a l'atzar, de cada partida, amb part de la 

qual es faran proves d'envelliment artificial, estabilitat atmosfèrica salina i altres 

proves, els resultats de les quals hauran de ser positius a judici de l'Enginyer Director 

per a que aquest accepti el material. 

La resta de mostres s'emmagatzemaran i serviran de material de comparació a proves 

realitzades al laboratori oficial amb respecte a les unitats colꞏlocades a la via de 

circulació per al control de la garantia. 

Els pals guia, en l'extrem superior del quals hi anirà disposat l'element reflectant, 

estaran construïts de material plàstic d'alta resistència als elements climatològics. 

Seran de color clar, estable a la llum, a la intempèrie, als gasos, etc. 

El replanteig ha de ser operació prèvia a l'establiment de l'abalisament, realitzat sota 

control de l'Enginyer Director. 

El reflectant es colꞏlocarà sobre la barrera de seguretat mitjançant accessoris adequats 

que hauran d'estar construïts de tal manera que garanteixin la correcta subjecció del 

reflectant a la barrera, sense que es desprengui ni deteriori sensiblement al netejar-se 

aquesta per procediments mecànics. 

L'abalisament es farà mitjançant pals guia, proveïts en la seva part superior d'un 

captafar reflectant de color indicat quan, als marges de la via de circulació, no existeixi 

barrera de seguretat. 

El captafar comptarà amb un sistema de fixació al pal gairebé imperceptible i que no 

representa una disminució de la superfície reflectant. 

En quant a les fites d'aresta, el material base amb que són fabricades serà una mescla 

d'homopolímers de clorur de vinil, exempta de plastificants i que contingui els additius 

necessaris per a l'estabilització a l'acció dels raigs ultravioleta. 

La fita serà de color blanc, per a la qual cosa, el material base tindrà un contingut 

mínim de biòxid de tità de sis (6) parts en pes per 100 de resina de P.V.C. 
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Les característiques del material seran les que s'esmenten en la taula adjunta amb les 

toleràncies màximes que s'especifiquen en la mateixa. 

Per a comprovar que el material reuneix les característiques exigides, es realitzaran 

els assaigs descrits al quadre adjunt, d'acord amb la corresponent Norma UNE. 

El material reflectant emprat serà d'adhesiu viu i nivell de reflectància 1, segons el 

"Plec de Prescripcions Tècniques" per a les plaques reflectants emprades en la 

senyalització vertical de carreteres. 

 

 MATERIALS DIVERSOS. 

 Fustes per a encofrats. 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben 

dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

 

 Barana metàlꞏlica. 

La barana metàlꞏlica de protecció de la vorera al viaducte estarà elaborada amb tubs 

d'acer perfilat en fred i xapa d’acer. Com a sistema de protecció s'emprarà el 

galvanitzat. L'acabat final serà de dues mans de pintura en color RAL 5009. 

La barana de protecció acomplirà amb allò especificat a la norma tecnològica de 

l'edificació NTE-FDB, "Baranes". 

Els perfils constitutius de la barana d'acer acompliran les prescripcions establertes als 

articles 250 i 251 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG-3. 

 

 Impala. 

La impala de formigó armat serà prefabricada i tindrà les dimensions que 

s'especifiquen als plànols. 

 

  Poliestirè expandit. 

Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 

del PG-3. 

 

 Tanca exterior. 

 Pals 
Els pals i tornapuntes seran de perfil tubular galvanitzat de 1,85 m. de longitud. 
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La part superior dels pals anirà proveïda d'un tap de tancament hermètic i la inferior 

estarà oberta perquè quedin ben subjectes en el formigó d'encastament. 

 

 Enreixat 
Estarà constituït per una malla nuada triplement galvanitzada, rectangular del tipus 

148/18/30, composta per 18 filferros horitzontals i distància de 30 cm. entre filferros 

verticals. 

 

 Accessoris 
Les platines, cargols i volanderes seran galvanitzats. 

 

 Formigó en fonaments 
Serà del tipus HA-20/P/20/IIa. 

 

 Assaigs 
Els assaigs a realitzar seran els que cregui oportuns el Director de l'obra, per 

assegurar-se la bona qualitat dels materials a emprar en les tanques de tancament. 
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 UNITATS D'OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ I CONTROL. 
 

 TREBALLS GENERALS. 

 Replantejament. 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 

necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de 

contractista. 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar 

l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent 

aprovació del replanteig. 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no 

disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que 

ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a 

càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de 

topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar 

els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals 

anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació 

adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les 

fases de replanteig d’acord amb les característiques de l'obra. 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu 

càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els 

treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de 

comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que 

per això tingui dret a cap indemnització. 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarelꞏles i 

bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell 

mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la 

materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del 

contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals 

anivellades, havent de reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les 

obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per 

escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació 

dels punts recuperats. 
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 Accés a les obres. 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc 

del contractista, totes les vies de comunicació i les instalꞏlacions auxiliars per transport, 

tals com carreteres, camins, sendes, passarelꞏles, plànols inclinats, muntacàrregues 

per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instalꞏlacions auxiliars seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 

retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del 

contractista. 

El promotor es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i 

infraestructures d'obra civil i/o instalꞏlacions auxiliars de transport, que el Director 

consideri d'utilitat per a l'explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció 

estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització 

per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 

permisos per a la utilització de les vies i instalꞏlacions, tant de caràcter públic com 

privat. 

El promotor es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i 

d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser 

utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de 

treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, 

sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge 

d'elements metàlꞏlics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instalꞏlació definitiva. 

 

 Instalꞏlacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i 

explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instalꞏlacions auxiliars 

d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

Es consideraran instalꞏlacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, 

sindiquen a continuació: 

a) Oficines del contractista. 

b) Instalꞏlacions per serveis del personal. 

c) Instalꞏlacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i pares del contractista. 
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e) Instalꞏlacions d'àrids; fabricació, transport i colꞏlocació del formigó, fabricació de 

mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació sindiques altre cosa. 

f) Instalꞏlacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instalꞏlacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instalꞏlació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres 

definitives que, sense caràcter limitatiu, sindiquen a continuació: 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 

canalitzacions, canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

e) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i 

subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits 

per a l'execució de les obres objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, 

la conservació i el manteniment de totes les instalꞏlacions auxiliars d'obra i obres 

auxiliars. 

 

 Maquinària i mitjans auxiliars. 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra 

de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, 

en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient 

per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, 

conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, 

la relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el 

Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al 

començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en 

el seu cas, pel Director. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha 

d'utilitzar-se, en la intelꞏligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del 

Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la 

seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 
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Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions 

de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi 

proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o 

incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 

contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o 

de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en 

nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran 

incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran 

abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun 

document contractual. 

 

 MOVIMENT DE TERRES. 

 Aclariment i estassada del terreny. 

a) Definició. 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, 

soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material 

indesitjable. 

 

b) Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

 Enderrocs i demolicions. 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 

del PG3. 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres 

(50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

 Escarificació i compactació. 

- Definició. 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la 

compactació prèvia a la colꞏlocació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat 

de l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del 

terreny. 

- Execució de les obres. 
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La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta-

cinc per cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

 Escarificació i compactació de ferms existents. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 

L'execució d’aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en 

cas necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un 

cop retirats els productes esmentats. 

 Excavacions. 

 Consideració general. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases 

amb referències topogràfiques precises. 

 

 Excavació de terra vegetal. 
- Definició. 

Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones 

afectades per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, 

les operacions que segueixen: 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització. 

 

- Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del 

Director d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la 

terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es 

comentaran els treballs. 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa 

s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-

anivelladores per la seva remoció. 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es 

mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i 

branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament 

aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En 

cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de 

cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, 
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emmagatzematges de major armada sempre que la terra es remogui amb freqüència 

convenient. 

 

 Excavació en desmunt. 
Definició 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 

l'esplanació o caixa de paviments, inclosa l'excavació per a la formació d'esplanada 

millorada amb sòl seleccionat. 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i 

tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació 

general, banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a 

zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l'excavació convencional, l'excavació 

amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i 

l'excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no 

excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d'utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 

diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim 

emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o 

sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva 

superfície a allò indicat als plànols o per l'Enginyer Director. 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol 

altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 

 

Classificació 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal 

la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de 

gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d’aquests 

sistemes. 
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Execució de les obres 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior 

utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un 

programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà 

a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi 

ha preparats un o diversos talls de replè. 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació 

amb ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir 

una bona execució. 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la 

informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer 

Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes 

les seves fases amb referències topogràfiques precises. 

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. 

superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es 

substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3. 

L’Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de 

materials, o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent 

obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i 

sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 

posteriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un 

eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al 

peu de la zona a eixamplar. 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o 

desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin 

retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries. 

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 

programa d'execució. de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la 

seva aprovació. 

En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 

- Longitud màxima de perforació. 

- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d'aquestes. 
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- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 

barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladores. 

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode d'excavació proposat en 

terrenys anàlegs als de l'obra. 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, 

l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors. 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de 

les càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de 

velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis 

propers a la pròpia obra. 

L’aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació 

dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar 

perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 

L’aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada 

per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. 

En aquest cas, el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un 

nou programa de voladores, encara que no sigui objecte d'abonament. 

 

Drenatge 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de 

l'Enginyer Director. 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a 

rases i lleres connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, 

es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 

produeixin erosions a les excavacions. 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de 

l'Enginyer Director, davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 

provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment 

de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

 

Toleràncies 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
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- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-

cinc (25) centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval 

ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions 

en terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la 

superfície resultant ha d’ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals 

d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de 

l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) 

centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en 

roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) 

centímetres en més o menys. 

 

En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències 

en cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions 

realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en 

terra, tenint que quedar la superfície perfectament sanejada. 

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte 

d'abonament. 

 

Esllavissaments 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels 

perfils teòrics definits en els plànols. 

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables. 

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, 

sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a 

excavacions, estrebades i voladores, i hagi emprat mètodes adequats en quant a 

disposició i càrrega de les barrinades. 

 

Pretall 

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el 

Director d'Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor 

acabat dels talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El 

pretall consisteix en executar una pantalla de forats paralꞏlels coincident amb el talús 

projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb explosius, la seva 

voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la 

voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els 

estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 
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 Excavació de rases, pous i fonaments. 
Definició. 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de 

construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instalꞏlacions, 

etc. 

Comprèn les següents operacions: 

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja 

del fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l'excavació convencional, l'excavació 

amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i 

l'excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no 

excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d'utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 

diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim 

emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o 

sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol 

altre tipus de despeses dels llocs d’emmagatzematge i abocadors. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la 

utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

 

Execució de les obres. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les 

seves fases amb referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si 

l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de 

l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi 

sensiblement de les suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per 
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que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi 

necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure 

d'una amplada mínima d'un metre (1 m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o 

pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin 

posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament 

colꞏlocats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra 

el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de 

l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents 

talussos.  En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la 

qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions 

d’aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les 

proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran 

per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es 

produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel 

Contractista. 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, 

permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc 

centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 

cm) en el cas de que es tractés de roca. 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per 

la qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, 

procedint d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a 

estendre la capa de formigó de neteja. 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol 

fenomen imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es 

puguin prendre les mesures necessàries. 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de 

l'Enginyer Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de 

l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, 

siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho 
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indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses 

originades per aquesta demora. 

Les instalꞏlacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi 

de que les operacions es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot 

explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció 

d'Obra el programa d’execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, 

per a la seva aprovació. 

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d'especificar: 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 

- Longitud màxima de perforació. 

- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 

barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladores. 

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en 

terrenys anàlegs al de l'obra. 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 

l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de 

les càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 

acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la 

pròpia obra. 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de 

l'obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries 

per evitar els prejudicis a la resta de l'obra o a tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar 

projeccions de materials. 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per 

aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable.  En 

aquest cas el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou 

programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament. 
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Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves 

esquerdes i ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons 

de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les 

roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims. 

 Terraplenats i rebliments. 

 Terraplens o pedraplens. 
Definició. 

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i 

l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material 

provinent de les excavacions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats 

provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, 

excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d'utilització, escarificat i compactació 

del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació 

de materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d'assentament 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del 

material petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs 

autoritzats inclou, a més a més: 

- Cànon d'extracció. 

- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari inclós explosius i càrrega 

mecànica. 

- Transport al lloc d'utilització. 

 

Execució de les obres. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 i 331.5 

del PG 3. 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 s'excavarà realitzant bermes 

de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap 

dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables. 
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Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del 

mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran 

estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paralꞏleles a 

l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa. 

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis 

disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà 

la que segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions. 

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El 

contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes 

d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que 

l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un 

mínim del 95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 

 

Compactació. 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

 -El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima 

densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

 -El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat 

obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

 -La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, 

es compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 

Proctor Modificat, i serà de material seleccionat, havent de complir l'esplanada, les 

següents condicions: 

ꞏ Equivalent de sorra més gran de 30. 

ꞏ L'índex de plasticitat serà zero. 

ꞏ CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 

ꞏ La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui 

inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 LINE. 

El compliment d'aquestes condicions serà indispensable per a l'abonament de la unitat 

d'obra. 

 

 Rebliments localitzats. 
Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 -Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs. 
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 -L'extensió d'una tongada. 

 -La humificació o dessecació d'una tongada. 

- La compactació d'una tongada. 

- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a 

l'acabat del rebliment. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres. 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix 

d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 

compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 

l'esmunyiment d'aquest. 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el 

noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor 

Modificat. 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica i testeres 

de passos inferiors, el material serà seleccionat, havent d'acomplir les condicions 

exigides en la coronació en una longitud igual a vint (20) metres, amidats 

perpendicularment a cada un dels paraments de l'estrep o testeres de passos inferiors 

i fins a 1 (un) metre per damunt de la part superior de la volta o tauler del pas inferior. 

La compactació dels terraplens en aquestes zones serà al cent per cent (100%) de la 

màxima densitat obtinguda a l'assaig de Proctor Modificat. 

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del 

nucli se realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm 

exteriors) la compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit 

serà el 95% del Proctor Modificat. 

 

 Acabats. 

 Allisada de talussos. 
Definició. 

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels 

talussos de terraplè i capa de coronació així com els talussos de desmunts i afermat. 

 

Execució de les obres. 
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Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 341 del PG-3. 

 

 Aportació i extensió de la terra vegetal. 
Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 - L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 

 - La seva extensió i tractament. 

 -Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres. 

La terra vegetal sha de colꞏlocar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als 

llocs que assenyali l'Enginyer Director. 

Quan la terra vegetal s'hagi de colꞏlocar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre 

primer una capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 

Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar 

perfectament netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament 

de la superfície (mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), 

esplanació i anivellament del terreny. 

 Obres diverses. 

 Camins d'accessos als talls. 
En aquesta unitat d'obra s'inclouen els camins d'accessos necessaris tant per a 

l'execució de les excavacions en desmunt com per a l'execució dels terraplens, 

estructures o obres de drenatge transversal. 

S'inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

formació, manteniment i eliminació si cal dels camins. 

 

 DRENATGE. 

 Cunetes i baixants. 

 Cunetes de formigó executades a l’obra. 
- Definició. 

Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i 

dimensions assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a 

l'Article 400 del PG-3. 

A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HA-20/P/20/IIA. 
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- Execució de les obres. 

En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l'encofrat 

quan la inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de 

construcció cada deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 

 

 Baixants prefabricades. 
Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 - El subministrament de les peces prefabricades. 

 - La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 

 - La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 

 - La colꞏlocació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 

 -Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres. 

Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 

La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent 

uniforme. 

Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de 

terreny per conformar la transició de la baixant del talús. 

 

 Tubs, pericons i buneres. 

 Pericons i pous. 
Definició. 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous de formigó, blocs de formigó, 

maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director 

de l'Obra. 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament i colꞏlocació dels materials. 

- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la 

resta de l'obra. 

- Les tapes. 

- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

-Execució de les obres. 
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Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur 

emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-

3. 

 

 Tubs d'acer corrugat. 
- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

- El desviament de la llera, en cas de que sigui necessari, per a l'execució de l'obra de 

drenatge en la que s'empra el tub. 

- El subministrament, tall i muntatge dels tubs i tots els elements accessoris que siguin 

necessaris. 

- L'estesa de la capa de recolzament. 

- L'estesa i compactació del rebliment. 

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

Un cop realitzada l'excavació necessària es procedirà a l'estesa de la capa 

d’assentament del tub amb l'amplada i el gruix que s'indica al PG-3 o que, en el seu 

cas, indiqui l'Enginyer Director a la vista de les condicions de fonaments. 

El tub es tallarà d'acord amb les característiques geomètriques previstes als Plànols i 

es muntarà fiançant-lo al quart inferior del seu perímetre, abans de procedir al 

rebliment i compactació del replè lateral. 

Al rebliment lateral s'emprarà material seleccionat. 

La capa de recolzament i el rebliment tindran la geometria que a continuació es 

descriu: 

La capa de recolzament tindrà un ample total de dos (2) vegades el diàmetre del tub 

en el cas de que aquest s'hagi de colꞏlocar sota un terraplè o en una rasa, i de tres (3) 

vegades el diàmetre del tub en el cas de que aquest s'hagi de colꞏlocar sota un 

pedraplè o un rebliment tot-u. 

La secció del rebliment per un pla normal a l'eix del tub serà un trapezi, l'alçada del 

qual sigui el diàmetre del tub mes cinquanta centímetres (50 cm.) i la base superior del 

qual sigui una vegada i mitja (1,5) el diàmetre del tub en el cas de que aquest es 

colꞏloqui sota terraplè i de dues (2) vegades el diàmetre del tub en cas de que aquest 

es colꞏloqui sota un pedraplè, sota un rebliment tot-u o en una rasa. Els costats del 

trapezi tindran una inclinació de 1,5:1 (horitzontal/vertical). 
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Si el tub està allotjat en una rasa les parets d'aquesta última limitaran lateralment el 

rebliment. 

Un cop colꞏlocat el tub es procedirà, immediatament, a l'execució d'aletes, soleres i 

emmacat a fi i efecte de protegir a l'obra davant a possibles avingudes. 

 

 Claveguerons de formigó. 
- Definició. 

Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal 

a la carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, 

embeguts en formigó. 

S'inclou en aquesta unitat d'obra: 

- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu 

embolcall de formigó i plànols. 

- El transport a abocador dels productes d'excavació. 

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l'embolcall del tub, així com 

els encofrats i estrebades necessàries. 

- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si 

s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 

- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o 

connexions a baixants. 

- El rebliment amb material producte de l'excavació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de 

la solera de formigó. 

La colꞏlocació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-

pendent, evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat 

comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta 

colꞏlocació. 

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) 

de ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució 

de junts amb maó ceràmic. 
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Un cop muntat el tub, es procedirà a l’execució de l'embolcall de formigó, pous i aletes, 

havent-se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels 

anomenats elements. 

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua 

pugui moure les obres. 

 Drens subterranis i material filtrant. 

 Drens subterranis. 
- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'excavació de la rasa necessària per a colꞏlocar la canonada. 

- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 

- L'estesa i el tancament del geotèxtil anticontaminant. 

- La colꞏlocació del dren. 

- El subministrament i colꞏlocació del material filtrant. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

 - Execució de les obres. 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols 

i a allò que, sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director. 

La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de 

gruix de formigó tipus HA-20/P/20/IIA. 

El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 

cm per sobre de la generatriu superior del tub. 

Les profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les 

sobrecàrregues de trànsit. 

La longitud mínima d'encavalcament del geotèxtil serà de 30 cm. Aquesta longitud 

s'haurà d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals com en el tancament del 

geotèxtil sobre la grava filtrant. 

 

 Rebliments localitzats de material filtrant. 
Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels 

materials. 

- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves 

compactacions, quan siguin necessàries. 
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- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que sindica als 

plànols. 

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui 

aquest delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les 

condicions exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de 

situar-se de manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al 

mateix nivell. Aquest replè no s'inclinarà fins que la llinda o la clau hagin estat 

completament acabades i siguin capaces de transmetre esforços. 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar 

els anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries 

per a no moure els tubs. 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre 

el dos per cent (2%) i el cinc per cent (5%). 

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les 

primeres capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que 

produeixin els equips de moviment i compactació de terres. 

 

 AFERMATS. 

 Tot-u natural. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

-La preparació de la superfície d'assentament. 

-El subministrament, transport i dosificació del material. 

-L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

   -Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que 

siguin necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Extensió de tongada. 

La capa de sub base s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu estès 

haurà d'ésser aprovat pel Director de l'Obra. 
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- Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit per 

cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma 

NLT 108/76. 

A vorals s'exigirà també el noranta vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a 

l'assaig Proctor Modificat. 

- Càrrega amb placa. 

El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no serà inferior a 80 

UTa. 

- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts 

es comprovarà l'amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques 

del Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i 

verticals, punts de transició de peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un 

regle de 3 m aplicada tant paralꞏlela com normalment a l'eix de la carretera. 

 

- Control de qualitat. 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ. 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada dia: 

-1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 

-1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

-1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

- Cada 5000 m de material produït: 

-1 CBR, segons NLT 111/78. 

-1 límit líquid, segons NLT 105/72. 

-1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

-1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

-1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

b) CONTROL DEXECUCIÓ: 

Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents 

assaigs distribuïts aleatòriament. 

 -6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 

 -6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 
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 -1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre 

que s'hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència 

raonable. 

 

- Criteris d'acceptació o refús del lot. 

La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat proctor modificada.  

S'admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de 

la densitat proctor modificada. 

Els mòduls E2 obtinguts a l'assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 

80 Mpa. 

 Tot-u artificial. 

-Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- L'extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Extensió de tongada. 

La capa de tot-u artificial s'estendrà en una única tongada.  L'equip emprat per al seu 

estès haurà d'ésser aprovat pel Director de l'Obra. 

 

- Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent 

(100%) la màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la norma NLT 

108/76. 

 

- Càrrega amb placa. 

El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no serà inferior a mil 

cent Mega Pascals (1.100 Mpa). 

La relació de mòduls E2/E1 no serà superior a 2.2 

 

- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
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Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts 

es comprovarà l' amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques 

del Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i 

verticals, punts de transició de peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un 

regle de 3 m aplicada tant paralꞏlela com normalment a l'eix de la carretera. 

 

- Control de qualitat. 

a) CONTROL DE PROD UCCIÓ. 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada dia: 

-1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 

-1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

-1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

- Cada 5000 m de material produït: 

-1 CBR, segons NLT 111/78. 

-1 límit líquid, segons NLT 105/72. 

-1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

-1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

-1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

b) CONTROL DEXECUCIÓ: 

Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents 

assaigs distribuïts aleatòriament. 

 -6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 

 -6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 

 -1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre 

que s'hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència 

raonable. 

 

- Criteris d'acceptació o refús del lot. 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat.  

S'admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de 

densitat proctor modificada. 
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Els mòduls E2 obtinguts a l'assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 

100 Mpa. 

 Mescles bituminoses. 

 Mescles bituminoses en calent. 
- Definició. 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant 

bituminós, de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el 

lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

 - Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

 - Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 

 - Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 

 - Transport de la mescla. 

 - Estesa i compactació de la mescla. 

 - Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin 

necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Equip necessari per a l'execució de les obres. 

  a) INSTALꞏLACIÓ DE FÀBRICA: 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per 

hora (120 T/H). 

 b) ESTENEDORES: 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i 

estaran proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de 

gruix que siguin aprovats per l'Enginyer Director. 

  c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les 

capes de base com la intermèdia i de trànsit. 

Com a mínim estarà composta per: 

 - Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 

 - Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió 

d'inflat variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3 -10 kg/cm). 

 - Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, 

gruix i quantitat estesa. 
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- Execució de les obres. 

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major 

qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, 

l'Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les 

proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 

 - Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels 

àrids amb el lligant. 

 - Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 

 - Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

 - La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de 

transport. 

- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

b) PR0VEÏMENT D’ÀRIDS: 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies 

de termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un 

aplec perllongat. 

Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats 

els àrids corresponents a un terç, del volum total, com a mínim. 

Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim 

els àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que 

s'estiguin emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 

c) ESTESA DE LA MESCLA. 

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat 

remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat 

apreciable de material. 

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb 

els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La 

Direcció d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d’estesa a la vista dels mitjans de 

compactació existents. 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les 

estenedores, per tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència 

de vibració de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa 

estesa. 
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També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones 

condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca 

d'homogeneïtat del material estès. 

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la 

direcció del tràfic. 

 

- Trams de prova. 

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una 

longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada 

tipus de mescla. 

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents 

factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del 

lligant. 

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència 

d'acceptar o modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent 

el Contractista d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que 

no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer 

Director. 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada 

sèrie de correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 

 

- Especificacions de la unitat acabada. 

a) GRANULOMETRIA: 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la 

massa total dels àrids) les següents: 

 - Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

 - Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80 m: dos per cent (±2%). 

 - Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la 

fórmula de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

c) DENSITAT: 

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al 

noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada, obtinguda 

segons la NLT-159/86. 
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A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) 

punts percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla 

emprada, obtinguda segons la NLT- 159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 

 

Control de qualitat. 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

a.1) Lligant hidrocarbonat: 

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) 

mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 

 - 1 penetració, segons NLT-124/84. 

  - 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 

  - 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 

  - 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 

  - 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs 

posteriors. 

a.2) Àrids: 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

  - Cada 100 m, o un cop al dia si s'aplega menys material: 

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

- 1 equivalent de sorra per a l’àrid fi, segons NLT-113/72. 

- 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 

 - Cada 2.000 m, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de 

procedència: 

 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 

- 1 proporció d'elements de l’àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons 

NLT-358/74. 

- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 

- 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 

 - Cada 10.000 m o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

 - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons NLT 

174/72. 

a.3) Filler: 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents 

assaigs sobre cada una d'elles: 

   - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
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   - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 

   - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

b.1) Fabricació: 

Mescla d'àrids en fred. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una 

pel matí i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els 

següents assaigs: 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

  - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 

Mescla d'àrids en calent, 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una 

pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

  - 1 determinació de la humitat, segons NLT- 102/72. 

Mescla bituminosa. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una 

pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

- 1 dosificació del lligant, segons NLT- 164/76. 

- 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 

- 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), 

segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, 

semidenses i gruixudes. 

- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT 

352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants. 

Cada setmana: 

- 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a 

immersió i 4 per a compressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

Temperatura. 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de 

betum. 

b.2) Posada en obra: 

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en 

compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 

b.3) Producte acabat: 
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Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els 

següents assaigs distribuïts aleatòriament: 

- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran 

emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 

- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants. 

- 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 

- 8 determinacions de gruixos. 

 

c) CRITERIS D’ACCEPTAIÓ O REFÚS. 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a 

l'article 542.6.3. per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a 

màxim que dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el 

noranta vuit per cent (98%). 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a 

l'article 542.6.3. S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542.6.5.2; no més de 

dos (2) mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un 

deu per cent (10%). 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542.6.5.3.   

 

- Toleràncies geomètriques. 

a) DE COTES I AMPLADA: 

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues 

no hauran de diferir en més de 10 milꞏlímetres (10 mm) en capes de trànsit, 

intermèdia, ni de 15 milꞏlímetres (15 mm) en capa de base. 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas 

haurà de ser inferior a la teòrica. 

b) DE GRUIX 

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a 

ella a la secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser 

inferior al cent per cent (100%). 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la 

secció tipus dels Plànols. 

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a 

quatre milꞏlímetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons 

la Norma NLT-334/88. 
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La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no 

haurà d'excedir de 5 dm/hm. 

 Regs i tractaments superficials. 

 Regs d'emprimació. 
- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

  - Preparació de la superfície existent. 

 - Aplicació del lligant bituminós. 

 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

Tots els treballs, maquinària, materials i mit jans auxiliars que fossin necessaris per dur 

a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Dosificacions. 

A efectes de dosificació, proposem la següent: 

-Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m) d'emulsió asfàltica 

tipus ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 

- Equip necessari per a l’execució de les obres. 

Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 

- Limitacions de l'execució. 

Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 

 

 Regs d'adherència. 
- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

  - Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 

  - Aplicació del lligant bituminós. 

  -Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin 

necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense 

materials lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra 

corresponent, segons el Director d'Obra. 

 

- Control de Qualitat. 

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
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El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de 

qualitat, en el que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que 

acompleix les condicions exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de 

tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida 

subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb 

arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 

  - 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 

  - 1 residu per destilꞏlació, segons NLT-139/84. 

  - 1 penetració sobre el residu de destilꞏlació, segons NLT- 124/84. 

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de 

qualitat d'acord amb el lligant seleccionat. 

 

b) CONTROL DEXECUCIÓ: 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates 

metàlꞏliques o fulles de paper o un altre material similar, colꞏlocades sobre la superfície 

durant l'estesa del lligant. 

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-

cents metres quadrats (2500 m) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si 

aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim 

diferències d'un 10 per cent (± 10%) de la dotació exigida. 

 

 Dobles tractaments superficials. 
- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Extensió i piconat del granulat. 

- Segona aplicació del lligant bituminós. 

- Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 

- Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a 

la correcta execució de la unitat d'obra. 

 

- Dosificació. 

A efectes de dosificació proposem les següents; 

1a. APLICACIÓ: 

- Àrids: catorze litres per metre quadrat (14 l/m ) del tipus AE-20/10. 
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- Lligant: un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,500 kg/m) d'emulsió 

asfàltica tipus ECR-2.1 

2a.  APLICACIÓ: 

- Àrids: set litres per metre quadrat (7 l/m) del tipus AE-10/5. 

- Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 kg/ m) d'emulsió asfàltica tipus ECR-2. 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

Serà l'indicat a l'article 532.4 del PG-3. 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les indicacions de l'article 532.5 del PG-3. 

 

 Obres complementàries. 

 Vorades. 
- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 

- Les vorades i la seva colꞏlocació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó del tipus HA-20/P/20/HA, 

que tindrà una amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 

cm), i un gruix de vuit centímetres (8 cm). 

Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle 

de 3m. 

 

  ARMAT 

 Armadures passives en formigó armat i pretensat. 

 Els especejaments. 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva 

aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de 

tots els elements a formigonar. 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures 

definides en els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els 

empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 
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Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars 

necessàries per garantir la correcta posició de les anadures segons els plànols durant 

el formigonat, tals com "borriquetes", rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc.  Totes i 

cada una de les figures vindran numerades en la fulla d'especejament, i en 

correspondència amb els plànols respectius. 

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

  

 Els separadors. 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà 

mitjançant separadors de morter de mides en planta l0x10 cm i de gruix l'indicat en els 

plànols per al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La 

resistència del morter serà superior a 250 kg/cm. 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment 

indicat en plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre 

quadrat. 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar 

que puguin desplegar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es 

rigiditzaran en els seus plànols (paralꞏlels als paraments), i entre ells per a mantenir 

amb correcció la geometria d'aquestes. 

Es tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de colꞏlocar 

els encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

Els separadors laterals de les armadures es colꞏlocarà abans que els encofrats. Abans 

de procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid 

no adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

 

 FORMIGONAT. 

 Aspectes generals. 

- Definició. 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 

necessaris per a la fabricació i posada en obra. 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

- L'execució i tractament dels junts. 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

- L'acabat i la realització de la textura superficial. 

- L'encofrat i desencofrat. 
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- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la 

colꞏlocació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de 

fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està 

obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les esmentades 

comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de 

formigonat per a cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció 

d'obra. 

 

 Pla de formigonat. 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el 

contractista seguirà per a la bona colꞏlocació del formigó. 

En el pla es farà constar: 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a 

emprar en cada unitat. 

- Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat es farà constar: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 

directe, i d'altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 

avaria). 

- Seqüència reblert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarelꞏles, bastides, taulons o d'altres). 

 - Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

 - Sistema de curat de formigó. 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració 

mínima del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base 

d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a 

base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o 

geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment 

complet mitjançant plàstics. 
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En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials 

filmògens, que s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície 

lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix 

suficient de material filmògen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la 

part que constituirà el junt de formigonat. 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) 

sense les instruccions de la direcció d’obra. 

 Elements auxiliars. 

 Encofrats i motlles. 
- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- Els càlculs de projecte dels encofrats. 

- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

- Els productes de desencofrat. 

- El desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Tipus d'encofrat. 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps.  En 

aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i 

llargades no necessàriament uniformes, així com xapes metàlꞏliques o qualsevol altre 

material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de 

fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre milꞏlímetres 

(24 mm) i una amplada que oscilꞏlarà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les 

toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb 

regle de dos metres (2 m), seran de vint milꞏlímetres (20 mm) als murs i estreps i de 

deu milꞏlímetres (10 mm) a les piques. 

- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta 

raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm).  

Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb 

regle de dos metres (2 m), seran de deu milꞏlímetres (10 mm). 

 

- Execució. 
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No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la 

utilització d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència 

necessària per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions 

excessives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge 

o descimbrament. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que 

pugui impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions 

si n'hi han. 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si 

excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de 

parament. 

 Cindris. 
- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 

- Preparació del fonament del cindri. 

- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, 

carregadors i aparells de descens del cindri. 

- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 

- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 

- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la 

ràpida i correcta execució d’aquesta unitat d'obra. 

 

- Materials. 

Els elements constitutius del cindri poden ser metàlꞏlics, de fusta o de materials 

plàstics, sempre que acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats 

per l'experiència.  En tot cas, el projecte de cindri haurà d'especificar la naturalesa, 

característiques, dimensions i capacitas resistent de cada un dels seus elements i del 

conjunt. 

 

- Execució. 

Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà 

al seu muntatge per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions 

d'anivellament per constatar que els punts de recolzament de l'encofratge de la cara 

inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs amb les toleràncies prefixades. 
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L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova 

sota càrrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de 

suportar. 

Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 

El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència 

específica per procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs 

informatius corresponents sobre provetes de formigó. 

L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà 

de contenir l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases 

que composin el descimbrament. 

 

 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 Senyalització vertical. 

- Definició. 

Comprèn l'adquisició de cartells de xapa d'acer, estructures per a pòrtics i banderoles 

galvanitzades, cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals metàlꞏlics en els 

punts que sindiquen al Document núm. 2: plànols. 

Durant l'execució de les obres s'obtindran les distàncies que s'han de reflectir als 

cartells atenent així a eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles 

s'han de mesurar. 

 Barrera de seguretat semirígida. 

- Definició. 

Es col.locaran barreres de seguretat del tipus semirígides, així com les seves 

corresponents terminals als llocs indicats al Document núm. 2: Plànols. 

 

- Execució. 

Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es 

farà en el sentit del tràfic. 

En el cas de la instalꞏlació de barreres en obres de fabrica, la separació dels pals serà 

de dos metres (2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la 

barrera ja instalꞏlada, el forat necessari per a la seva unió a l'amortidor. 

Es colꞏlocaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a 

una màxima de quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials 

no és possible la instalꞏlació de la mida normalitzada de banda en algun punt. 

Pals soldats a xapa a obres de fàbrica: 
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La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de 

gruix mínim de quatre milꞏlímetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 

El contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació 

dels pals o danys al recobriment, deguts al transport o a la instalꞏlació. 

El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que 

considera oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 

 Abalisament. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra consisten en la colꞏlocació de captafars i fites d'aresta reflectants 

per a senyalitzar els marges de la via de circulació, així com la colꞏlocació de fites per 

indicar les distàncies recorregudes sobre aquesta. 

 

- Colꞏlocació. 

La instalꞏlació d'abalisament es realitzarà en els dos marges de cada cargada, essent 

de color ambre els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 

Als ramals de sortida de la via principal en cas d'enllaços es abalisaran només fins a 

48 m després del nas format pel ramal i la via principal de circulació i de forma similar 

als ramals d'entrada. 

La separació dels reflectants serà de quatre metres (4 m) en la secció normal de la via 

de circulació i en les sortides i entrades de ramals, als quaranta-vuit metres (48 m) 

primers a comptar des del nas. 

Quan hi hagi barrera, el reflectant es colꞏlocarà al centre geomètric de la barrera de 

seguretat simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d’alçada 

o sobre la banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc 

centímetres (45 cm) d'alçada. 

Els pals guia es colꞏlocaran al costat del voral de manera que l'alçada del centre de 

gravetat del reflectant sigui de cinquanta-cinc centímetres (55 cm) de la vora exterior 

d'aquest. 

La posició dels pals serà vertical i hauran d'estar encastats al terreny de manera que 

resisteixin una agitació lleu donada per la mà o la força del vent, però que en cas de 

xoc de vehicles, cedeixin sense malmetre a aquests abatent-se i essent normalment 

recuperables posteriorment. 

Les fites d'aresta es colꞏlocaran segons el tipus de terreny que es trobi, però sempre 

excavant una rasa de 0,50 m de llarg per 40 cm d'ample i 50 cm de fondària o de 

secció circular similar, com a mínim, o qualsevol altre tipus de perforació o fixament 

que aprovi l'Enginyer Director de l'Obra. Quan es tracti de colꞏlocar sobre formigó, les 
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dimensions anteriors podran reduir-se, però serà necessari formigonar el forat obert 

per colꞏlocar la fita. 

Es colꞏlocarà un rodó corrugat o un plàstic de 14 mm de diàmetre i 40 cm de llargada, 

s'introduirà a través de l'orifici que disposa la fita. Posteriorment s'omplirà en dues 

tongades que es compactaran amb un picó de mà de 5 kg de pes com a mínim i amb 

un nombre de cops no inferior a 50. L'Enginyer Director de l'Obra podrà aprovar un 

altre sistema. 

En cas que el terreny fos rocallós, es realitzarà un orifici suficient per a introduir la fita 

amb un arrodoniment mínim de 30 cm si es replena d'una mescla de formigó pobre, i 

en tot cas abans d'iniciar les obres es li haurà de proposar a l'Enginyer Director de les 

obres la forma de realitzar la fixació de les fites. 

On existeixi bionda, la fita es fixarà al terreny com s'indica anteriorment, només que la 

fita anirà subjectada al pal de la barrera amb dos forquetes amb una pletina i dos 

cargols. 

En cas que la bionda estigui situada sobre una obra de fàbrica en la que existeixi 

bionda, es retallarà la fita, unint el pal de la bionda de la manera indicada. 

La fita d’aresta s'implantarà coincidint amb tots els hectòmetres, inscrivint en aquest 

cas, en el lloc indicat als plànols, un nombre de 1 a 9 que indiqui l'hectòmetre de què 

es tracta. 

No es colꞏlocaran fites coincidint amb els quilòmetres. 

Un cop colꞏlocats tots els hectòmetres, es procedirà a colꞏlocar entre dos hectòmetres 

successius un nombre de fites d'aresta, iguals als hectòmetres però sense el nombre 

variable entre 1 i 3 en funció de la corba de què es tracti segons el criteri definit a la 

normativa vigent. 

Per a obtenir una transició des dels hectòmetres que formen part de la corba cap al 

tram contigu recte (o corba amb radi > 700 m.) s'implantaran transicions amb 

hectòmetres complerts en que successivament es van adoptant les distàncies 

següents de la normativa vigent. 

Quan es tracti de dues corbes relativament pròximes, s'implantaran als hectòmetres 

que corresponguin a cada una segons el seu radi i en els hectòmetres intermedis 

s'aniran espaiant d'acord amb el criteri del paràgraf anterior. No obstant pot passar que 

per la diferència de radis i per la proximitat de les corbes, si es comença a augmentar 

la separació des de la corba de menor radi, s'arribi a la de major radi, amb una 

separació menor que la que corresponia pel seu propi radi. En aquest cas s'adoptarà 

la solució que suposi major nombre de fites. 

La disposició de les fites serà la mateixa per l'interior i exterior de la corba, colꞏlocant-

les enfrontades en un mateix radi. 
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Sobre el pal de les fites quilomètriques, en la seva cara posterior i a la mateixa alçada 

que en els fites d'aresta, s'adheriran dos cercles blancs d'alta intensitat iguals als de 

les fites d'aresta. 

 

-Obligacions del Contractista. 

El Contractista haurà de comunicar per escrit a l'Administració el nom i adreça de 

l'empresa que fabrica les fites, així com la direcció de la factoria, acompanyant una 

autorització escrita de l'anomenada empresa, per a que el personal de l'administració 

pugui visitar la fàbrica en qualsevol moment i prendre les mostres que cregui 

oportunes per a la seva anàlisi. Així mateix haurà d'acompanyar un certificat a 

aquestes empreses en el que garanteixi que el material acompleix les prescripcions 

indicades en aquest Plec. 

L’Administració enviarà les mostres de les fites fabricades a analitzar al Laboratori i les 

despeses dels assaigs seran abonades pel Contractista, podent ascendir fins l'1% del 

pressupost d'Execució per Contracta. 

La fita haurà de portar els tractaments necessaris per a garantir una perfecta 

adherència de la làmina reflectant. 

En cas de despreniment d'aquesta, el Contractista haurà de reposar-la al seu càrrec. 

 

En la part posterior de la fita s'inscriurà D.0.P.U., així com la referència del fabricant i el 

mes i l'any de fabricació 

Per a determinar la rectitud de la fita, es colꞏlocarà a aquesta recolzada en tota la seva 

llargada, per ambdues cares i per l'aresta arrodonida sobre un regle contrastat de 

cares paralꞏleles i longitud no menor de 1.550 mm, no havent de passar més que una 

galga de 1,5 mm de gruix entre l'aresta de perfil i el pla del regle en el llarg de 1.500 

mm. 

Seran rebutjades aquelles fites les mesures de les quals no estiguin dins de les 

toleràncies que s'especifiquen als plànols. 



 

139 

 

 AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 

 MOVIMENT DE TERRES. 

 Treballs preliminars. 

 Aclariment i esbrossada. 
L'amidament es farà per metres quadrats (m) realment aclarits i esbrossats mesurats 

sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada 

d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes 

a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 

material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 

director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

 

 Enderrocs i demolicions. 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m) de volum exterior enderrocat, inclosa 

coberta, buit i massís, realment executats en obra, en el cas d’edificacions i per metres 

cúbics (m) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per 

diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i 

les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas 

d'enderroc de massissos. 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m) en planta realment 

executats. 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador 

dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas 

d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 

sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió 

de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

L’abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus 

unitaris establerts al Quadre de Preus. 

 

 Escarificat, rassanteig i compactació. 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m de preparació de la base 

d'assentament del terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 
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 Escarificació i compactació de ferms existents. 
Aquesta unitat s'abonará per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats 

sobre la projecció horitzontal del terreny. 

 

 Excavacions. 

 Excavació de terra vegetal. 
 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m), realment excavats 

mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui 

la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc 

d'utilització, instalꞏlacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva 

reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 

procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 

l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i 

els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el 

Quadre de Preus. 

 

 Excavació en desmunt de l'esplanació. 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m), obtinguts 

com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos 

immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació 

assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que 

passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte 

als perflls teòrics s'hagin produït. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions 

que entrin en unitats d'obra com a part integrant d'aquestes. 

Els preus inclouen la compactació de la superficie d'assentament del ferm o formació 

d'esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als 

plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes 

resultants a abocador, lloc d'emprament, instalꞏlacions o aplecs, allisada de talussos i 

quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les 

obres. 
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En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 

l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 

comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i 

els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 

despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 

d'excavació, inclós la voladura. El preu a aplicar serà l'ofertat per l'empresa 

adjudicatària a la licitació considerat el preu "a risc i ventura", independentment del 

percentatge real de roca i voladura que aparegui a l'obra. 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre 

de Preus: 

m excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, 

incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador 

a lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

 

 Pretall en talussos. 
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per 

metre quadrat (m) realment executats, sempre i quan la Direcció d'Obra indiqui 

expressament l'execució d'aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs 

dins de les unitats d'excavació en desmunt. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren en el 

Quadre de preus. 

 

 Excavació de rases, pous i fonaments. 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m), obtinguts 

en l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts 

trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels 

plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments destructures 

i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels 

qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superficie de costats 

paralꞏlels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la 

sabata contra el terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares 

laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora 

de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
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El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera 

en tot cas inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent 

aquesta l'única objecte d'abonament. 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés 

l'excavació després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

En el preu corresponent s'inclou l'apuntalament i els esgotaments necessaris, el 

transport de productes sobrants a l'abocador o lloc d'utilització o, en el seu cas, aplec 

intermedi i la seva posterior càrrega i transport al lloc d'ús i el refinat de la rasa o pou 

excavat. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 

l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 

comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 

d'excavació, inclòs la voluduara. El preu a aplicar serà l'ofertat per l'empresa 

adjudicatària a la licitació considerat el preu "a risc i ventura", independentment del 

percentatge real de roca i voladura que aparegui a l'obra. 

L'exavació en rases i pous s'abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de 

preus: 

m excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans 

mecànics, incloent-hi parts proporcionals de voladura en roca, tall previ en talussos, 

càrrega i transport a l'abocador, aplec i lloc d'ús, incloent-hi cànon d'abocament i 

manteniment de l'abocador. 

 

 Terraplens i rebliments. 

 Terraplens o pedraplens. 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m), obtinguts com a resultat de la 

diferència entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric 

corresponent a l'esplanació i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte 

excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè. 

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la 

berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació 

exigit els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

El preu de m de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-

se de considerar com a mitjana ponderada d'aquestes operacions. 

El preu d'abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot 

cànons de préstecs en els casos necessaris, extensió, mescla "in situ" si n'hi hagués, 
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raplanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones 

que no requereixin i altres activitats que facin falta. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els 

preus que figuren al Quadre de Preus. 

 

 Base de terraplenat o pedraplenat. 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres 

quadrats (m²) realment executats. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons el preu que figura en el 

Quadre de Preus. 

m² Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons 

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

 Rebliments localitzats. 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m³) realment executats, 

deduïts dels perfils presos abans i després dels treballs. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al 

Quadre de Preus. 

 Acabats. 
 

 Allisada de talussos. 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera 

inclòs dins de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 

 

 Reatalusat en desmunts. 
Serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en 

excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció 

d'obra indiqui expressament l'execució d'aquesta unitat. En la resta de situacions es 

considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 

El retalusat en desmunt s'abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de 

Preus: 

m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de 

desmunt, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega 

i transport a l'abocador o lloc d'ús. 
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 Aportació i extensió de terra vegetal. 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m) realment executats, 

mesurats sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix 

sobre els previs a les seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per 

l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà segons el preu unitari 

establert en el quadre de preus: 

- m³ tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 

- m³ subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 

 Obres diverses. 

 Camins d'accessos als talls. 
Els camins d'accessos als talls no seràn d'abonament independent, estan inclosos dins 

dels preus de les diferents unitats que composan l'Obra 

 

 DRENATGE. 

 Cunetes i baixants. 

 Cunetes de formigó executades a l'obra. 
L'amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament 

s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de 

preus.  Aquest preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, 

etc. i qualsevol material, maquinària o element auxiliar necessari per al correcte 

acabament de l'obra. 

 

 Baixants prefabricades. 
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), colꞏlocats, 

mesurats sobre el terreny. 

L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu 

que figura al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 

 Tubs, pericons i buneres. 

 Pericons i pous. 
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària 

segons s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de 

maó i formigó HA-20/P/20/IIA en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i 

desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales 

de gat. 

Així mateix, els pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
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L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent 

que figura en el Quadre de preus. 

 

 Tubs d'acer corrugat. 
Els tubs d'acer corrugat i galvanitzat es mesuraran per metres lineals (m) deduïts dels 

Plànols, prenent com a longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense 

prendre per tant, en consideració els retallaments necessaris per tal d'adaptar-lo a la 

geometría indicada als Plànols. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà aplicant els preus que figuren al Quadre 

de Preus segons diàmetre i gruix de la xapa del tub. 

L'abonament de l'excavació i sobrant a l'abocador i altres unitats necessàries per a la 

realització de les obres de brocs d’entrada i sortida, s’abonaran segons les unitats 

descrites als seus apartats corresponents. 

 

 Claveguerons de formigó. 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva 

generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, 

registres, etc.  A l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons 

el tipus i diàmetre de la canella o bateria de canonades. 

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat 

d'obra, excepte l’excavació i rebliment amb material procedent de l'excavació. 

Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es 

mesuraran i abonaran com a estructures de formigó. 

 

 Drens subterranis material filtrant. 

 Drens subterranis. 
L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment colꞏlocats, 

mesurats al terreny. 

Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m³) teòrics 

segons la secció de cada dren. 

El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m²) segons secció 

teòrica.  En el preu s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el 

punt corresponent d'execució del dren subterrani. 

L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per 

aquesta unitat d'obra. 
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 Rebliments localitzats de material filtrant. 
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m³), 

obtinguts com a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament 

abans d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, dins dels límits 

assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer Director. 

D'aquest amidarnent queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels 

tubs de drenatge, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 

L'abonament d'aquesta unitat d’obra es farà d'acord amb el preu que figura en el 

Quadre de preus. 

 

 AFERMATS. 

 Capes granulars. 

 Tot-u natural. 
El tot-u natural s'abonarà per metres cúbics (m³) realment executats, mesurats amb 

arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la 

compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 

 

 Tot-u artificial. 
El tot-u artificial s'abonarà per metres cúbics (m³) realment executats, mesurats amb 

arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la 

compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 

 

 Terres estabilitzades amb ciment. 
L'execució del terra estabilitzat amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m³) de 

material realment estabilitzat, els quals s'obtindran directment de les seccions tipus 

assenyalades als Plànols. No s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les 

superficies que acusin irregularitats superiors a les tolerables o que presentin aspecte 

defectuós. 

El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per tones (t) determinades a 

partir dels metres quadrats tractats i la dotació realment emprada deduïda dels assaigs 

de control. 

 Mescles bituminoses. 

 Mescles bituminoses en calent. 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per 

tones (t), segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment 
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construïdes amb arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix 

menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de 

control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre 

densitat d'àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament 

es consideraran inclosos el de la preparació de la superficie existent i els dels 

granulats i pols mineral. No seran d’abonament les escreixes laterals. 

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent 

s'abonarà per tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la 

densitat i les dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva 

part proporcional de la fabricació transport i colꞏlocació. 

 

 Regs i tractaments superficials. 

 Regs d'emprimació. 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m²), segons les seccions 

tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

 

 Regs d'adherència. 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m²), segons les seccions 

tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

 

 Dobles tractaments superficials. 
Se mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats; tot inclòs. 

 

 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ. 

 Armadures utilitzades en el formigó armat. 

 Armadures passives 
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als 

plànols per al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del 

catàleg que indiqui l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada 

per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la colꞏlocació, els 

separadors, falques, lligams, soldadores, pèrdues per retalls i escapçaments, 

empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 



 

148 

 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà 

objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la 

unitat corresponent. 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

 

 Armadures actives 
Els acers es mesuraran per quilograin (kg) colꞏlocats en obra, deduïts dels plànols. 

Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per despunts, 

suplements , ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així com els de les 

operacions de tibat, injecció, eventuals cànons i patents d'utilització. 

 

 Formigons. 

 Formigó en massa o armat. 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m³) deduïts de les seccions i plànols del 

Projecte, amb les següents particularitats i excepcions: 

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i 

posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les 

mesures emprades per abonar l'excavació. 

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i 

qualsevol obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja 

que es considera inclòs al preu d'aquestes unitats. 

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

 

- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d'utilització, amb arranjament als 

preus existents als Quadres de preus. 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació 

i utilització de tots els materials necessaris, maquinària i má d’obra necessàries per a 

la seva execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en 

obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de 

fàbrica. 

 

 Bigues prefabricades de formigó pretesat. 
Es mesuraran per metre lineal (m) de biga de cada tipus. Els preus seran definits 

segons la tipologia de la biga en cada cas, la qual està definida als plànols 

corresponents. El preu inclou en tots els casos: adquisició, càrrega i transport a l'obra, 

aplec, hissat i muntatge, qualsevol que sigui el procediment emprat, amb tots els 
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treballs, maquinària, mitjans i materials auxiliars necessaris per a la seva correcta 

posada en obra. 

 Elements auxiliars. 

 Encofrats i motlles. 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m²) realment executats, mesurats sobre 

plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de 

preus. 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials 

com matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la 

colꞏlocació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, 

maniguets, puntals o qualsevol tipus d’estructura auxiliar necessària pels correctes 

aplom, anivellació i rasanteig de superficies. 

 

 Cindris. 
A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el 

volum realment cindrat limitat entre la superficie de recolzament del cindri que defineixi 

l'Enginyer Director de les Obres i l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a 

sustentar. 

En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d'assentament. 

S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 

 

 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

 Senyalització vertical. 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 

- Els senyals s'abonaran per unitat (u) amb arranjament al seu tipus. Aquest preu 

inclou els elements de fixació al pal. Els pals com els seus corresponents fonaments, 

inclosa l'excavació, s'abonaran per unitat (U), segons els tipus corresponents. 

- Els cartells s'abonaran per metre quadrat (m²), colꞏlocats en obra. Aquest preu inclou 

la part proporcional d'elements auxiliars de fixació i sustentació al pal.  Els pals com els 

seus corresponents fonaments, inclosa l'excavació, s'abonaran per unitat (U), segons 

els tipus corresponents. 

-Els pòrtics i banderoles per a sustentació de cartells s'abonaran per unitat (U), 

inclosos l'excavació i els fonaments, colꞏlocats en obra. 

-Els cartells informatius de principi i final d'obra i els panells direccionals i de 

desviament provisional, es mesuraran i abonaran en el cas que correspongui per unitat 

(U) de cartell complert colꞏlocat en obra. 
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 Barrera de seguretat 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 

- La barrera de seguretat s'abonarà per metre (m) amb arranjament al seu tipus 

completament instalꞏlada a obra. 

- Les terminals per a la barrera s'abonaran per unitat (U) completa ejecutada en obra. 

 Abalisament. 

Aquesta unitat d’obra inclou els següents conceptes: 

- El replanteig de la posició dels captafars. 

- Els captafars, la seva colꞏlocació i els elements d'unió amb els pals o amb les 

barreres de seguretat. 

- Els pals i la seva colꞏlocació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d’obra. 

 

Les unitats d'abalisament es mesuraran per unitats (U), realitzades de manera que 

acompleixin totes les condicions del present Plec, mesurats sobre els plànols. 

Aquesta unitat d’obra s'abonarà segons els preus unitaris establerts al Quadre de 

preus. 

 

 OBRES COMPLEMENTÀRIES. 

 Tanca exterior. 

A efectes d'amidament i abonament s'estableix el següent criteri: 

Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) realment colꞏlocats en obra. 

El preu corresponent del Quadre de Preus inclou: 

Subministrament i utilització de tots els materials, tant per als fonaments com pals i 

enreixats. Aquest preu inclou també l'obertura de sots per als fonaments dels pals i el 

subministrament i utilització de tots els elements d'ancoratge i travament que fos 

necessari colꞏlocar en aquells pals que per raons de canvi d'alineació o d'interrupció de 

la tanca, fóra necessari travar d'una manera especial. 

 SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS. 

 Definició i condicions de la partida d'obra executada. 

Definició: 
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Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, 

colꞏlocació de barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l'execució de les 

obres. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig previ de tots els elements a colꞏlocar en la protecció i senyalització dels 

trams en obra. 

- Subministrament, transport a l'obra, colꞏlocació, retirada i trasllat immediatament 

després de que acabi la seva necessitat de: 

- Barreres rígides de seguretat i terminals. 

- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 

fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 

- Cons 

- Balises lluminoses intermitents i fixes. 

- Captafars. 

- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres 

d'acord amb la normativa vigent. 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d'obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions colꞏlocades de dia i nit. 

 - La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la 

circulació  afectada per l'execució de les obres definides en el projecte, en tota la 

longitud en què aquestes s'estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs 

extrems i immediacions i les modificacions d'acord amb el desenvolupament de les 

obres. 

 

Condicions generals: 

Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la 

D.F. La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 

Els senyals de circulació han d'estar fixats al suports i colꞏlocades en pla vertical en la 

posició indicada i aprovada per la D.F. 

 Condicions del procés d’execució. 

La superfície on s'ha aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d'estar neta i 

completament eixuta. 

S'han de protegir les marques viàries durant el procés d'eixugat. 
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Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s'han de produir danys a la pintura, ni 

bonys a la planxa, ni s'ha de foradar la planxa per fixar-la, s'ha d'utilitzar els forats 

existents. En tots els senyals, fites, balises, etc. s'ha de colꞏlocar de manera que els 

garanteixi la seva verticalitat i immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d'estar unides amb els dispositius 

subministrats pel fabricant. 

 Unitat i criteri d'amidament. 

- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i 

desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 

El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i 

condicions de la partida d'obra executada. 

 

 Normativa de compliment obligatori. 

- PG 3175: "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes" amb les esmenes aprovades per les ordres del MOPTMA: O.M. del 31.07.86 

(BOE núm. 213 del 5.9), O.M. del 21.01.88 (BOE núm. 29 del 3.2), O.M. del 08.05.89 

(BOE núm. 118 de 18.05) i O.M. del 28.09.89 (BOE Núm. 242 del 9.10). 

- 8.3-IC: "Instrucció de carreteras.  Señalización de obras". 

 

 

 

Besalú, a la data de la signatura electrónica 
 

 

 

 

EL TÈCNIC REDACTOR: 

Esteve Costa Sala 

El tècnic de l’administració:  

Consell Comarcal de la Garrotxa 

Enginyer Agrònom. Colꞏlegiat 968 
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AMIDAMENTS 

  



ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

C01 DRENATGE DE LA PLATAFORMA

E0326M m NETEJA O REPARACIÓ DE CUNETES

Neteja de cunetes amb mitjans mecànics, amb superfície uniforme a punt per re-
bre acabat de formigó, inclou desbrossada, refinat i transport de terres i cànon a
abocador.

Cunetes fgó 1 150,00 150,00
1 60,00 60,00
1 80,00 80,00
1 245,00 245,00
1 50,00 50,00
1 260,00 260,00
1 447,00 447,00
1 39,00 39,00
1 253,00 253,00
1 98,00 98,00

Cunetes vegetals 1 85,00 85,00
1 118,00 118,00
1 65,00 65,00
1 100,00 100,00
1 90,00 90,00
1 85,00 85,00

2.225,00

GR111000 m2 DESBROSSADA TERRENY AMB BRAÇ+CAPÇAL FIL-DISC

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc, sense recollir la brossa

pk 3010 - 3100 1 90,00 1,50 135,00

135,00

E13291 m CUNETA TRANSITABLE EN V DE 1M I FGÓ HM-30

Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-30/P/20/I+E de resistència característi-
ca a compressió. S'inclou el tall del paviment asfàltic per una correcta entrega.

pk 3050-3092 1 42,00 42,00

42,00

E1329 m CUNETA TRAPEZOIDAL DE FORMIGO HM-30

Cuneta en V de formigó HM-30 de 40 cm d'amplada de base inferior, 80 cm d'am-
plada superior i 60 cm d'alçada, amb parets de 10 cm de formigó. S'inclou el tall
del paviment asfàltic per una correcta entrega.

pk 3020-3050 1 30,00 30,00

30,00

SGM010 ut NETEJA OBRES DE FÀBRICA

Neteja d'obres de fàbrica formades per canonades de pas sota vial o sota cuneta.
Inclou retirada de material, transport i cànona abocador. 

pk 680 1 1,00
pk 750 1 1,00
pk 840 1 1,00
pk 962 1 1,00
pk 1160 1 1,00
pk 1230 1 1,00
pk 1487 1 1,00
pk 1603 1 1,00
pk 1690 1 1,00
pk 1835 1 1,00
pk 2020 (pas cuneta) 1 1,00
pk 2275 1 1,00
pk 2420 1 1,00
pk 2500 1 1,00
pk 2825 1 1,00
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ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

pk 3246 1 1,00
pk 3310 1 1,00

17,00

216 setembre 2022



ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

C02 REPARACIÓ DE FLONJALLS I REFORÇ DEL FERM

SGM001 m2 REPARACIÓ DE FLONJALL

Reparació de flonjall en paviment d'aglomerat, compost per:

- Fresat de 8 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre ca-
mió
- Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió - fins a
40 cm de gruix
- Càrrega i transport de material d'excavació amb un recorregut màxim de 20 KM,
amb camió de 12 T, inclòs cànon abocador de la part proporcional de material no
apte per replè de camins. 
- Transport i col·locació de base de tot-u col·locada amb motoanivelladora i pico-
natge del material al 98% del PM
- Part proporcional saneig arrels a la base de l'excavació
- Reg d'emprimacio amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI),
amb dotació 1,5 kg/m2
- 8 cm de mescla bituminosa en calent de composició densa(AC 16 surf 50/70 D)
amb granulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.

pk 175-275 1 100,00 1,60 160,00
pk 600-620 1 20,00 2,00 40,00
pk 640-665 1 25,00 2,00 50,00
pk 890-930 1 40,00 1,60 64,00
pk 1225-1243 1 18,00 1,60 28,80
pk 1448-1460 1 12,00 1,50 18,00
pk 1519-1529 1 10,00 1,50 15,00
pk 1935-1942 1 7,00 2,00 14,00
pk 2315-2330 1 15,00 1,70 25,50
pk 2345-2355 1 10,00 2,00 20,00
pk 2475-2495 1 20,00 1,50 30,00
pk 2545-2557 1 12,00 1,50 18,00
pk 2729-2731 1 2,00 1,00 2,00
pk 2773-2785 1 12,00 2,00 24,00
pk 2935-2940 1 5,00 1,70 8,50
pk 2960-3007 1 47,00 1,70 79,90
pk 3020-3092 1 72,00 1,50 108,00
pk 3132-3134 1 2,00 4,00 8,00
pk 3160-3170 1 10,00 1,50 15,00
pk 3215-3245 1 30,00 1,00 30,00

758,70

PAVASF001 m2 MESCLA BITUMINOSA TIPUS AC16D, INCLOU REG EMPRIMACIO

Subministre i  estesa d'estesa de 4 cm de mescla bituminosa en calent de compo-
sició densa(AC 16 surf 50/70 D) amb granulat granític, estesa i compactada al
98% de l'assaig marshall, amb reg d'emprimacio previ amb emulsió bituminosa ca-
tiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2. Inclou encastos amb fresa-
dora a banda i banda de l'actuació.

pk 0 - pk 275 1 275,00 4,00 1.100,00
pk 550 - pk 560 (pont) 1 10,00 6,60 66,00
pk 1110 - pk 1140 (corba) 1 30,00 4,00 120,00
pk 175-275 -1 100,00 1,60 -160,00

1.126,00

316 setembre 2022



ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

C03 ACTUACIONS SINGULARS

PUNT SINGULAR 1 (PK 680 - 750) - TRAM A PAVIMENTAR03.01

G219GBC0 m TALL PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

pk 680 1 4,20 4,20
pk 750 1 3,70 3,70

7,90

F2194XC5 m2 DEMOLICIÓ PAVIMENT AGLOMERAT

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics
pk 680 - 750 1 70,00 4,00 280,00

280,00

F2194AF5 m2 DEMOLICIÓ CUNETA DE FORMIGÓ

Demolició de cuneta de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

pk 680 - 750 1 70,00 0,80 56,00

56,00

E0724 m3 CARREGA I TRANSPORT DE RUNA

Càrrega i transport de runa amb un recorregut màxim de 20 KM, amb camió de 12
T.

Asfalt 1,2 70,00 4,00 0,15 50,40
Formigó 1,2 70,00 0,80 0,15 10,08

60,48

E0352 m2 REPAS I PICONATGE ESPLANADA

Repàs i piconatge d'esplanada amb compactació del 95% PM.

pk 680 - 750 1 70,00 4,00 280,00

280,00

E0902 m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL

Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM.

pk 680 - 750 1 70,00 4,00 0,40 112,00

112,00

E0908 m2 REG D'IMPRIMACIO

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb
dotació 1,5 kg/m2

pk 680 - 750 1 70,00 4,00 280,00

280,00

E0916 T MESCLA BITUMINOSA TIPUS AC16D

Mescla bituminosa en calent de composició densa (AC 16 surf 50/70 D) amb gra-
nulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.

pk 680 - 750 1 70,00 4,00 0,08 22,40

22,40
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ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

E13291 m CUNETA TRANSITABLE EN V DE 1M I FGÓ HM-30

Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-30/P/20/I+E de resistència característi-
ca a compressió. S'inclou el tall del paviment asfàltic per una correcta entrega.

1 70,00 70,00

70,00

PUNT SINGULAR 2 (PK 1152 - 1158) - SORTIDA OF03.02

G219GBC0 m TALL PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

longitud 1 7,00 7,00
amplada 2 1,50 3,00

10,00

F2194XC5 m2 DEMOLICIÓ PAVIMENT AGLOMERAT

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

1 7,00 1,50 10,50

10,50

E0724 m3 CARREGA I TRANSPORT DE RUNA

Càrrega i transport de runa amb un recorregut màxim de 20 KM, amb camió de 12
T.

Asfalt 1,2 7,00 1,50 0,15 1,89

1,89

GR111000 m2 DESBROSSADA TERRENY AMB BRAÇ+CAPÇAL FIL-DISC

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc, sense recollir la brossa

1 8,00 1,60 12,80
1 8,00 3,00 24,00

36,80

E0336 m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS

Excavació de rases i pous en terreny COMPACTE, amb mitjans mecànics, inclou
càrrega

0,5 8,00 1,50 3,00 18,00

18,00

E0706 m3 TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT FINS ACOPI

Transport de material sobrant fins acopi entorn de l'obra amb un recorregut màxim
de 10 km, amb CAMIO de 12T, inclou apilat en acopi. 

1,2 18,00 21,60

21,60

145224BH m3 MUR DE FORMIGÓ ARMAT PER DEIXAR VIST, ENCOFRAT A 2 CARES

Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10
m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

part central 1 6,00 0,40 3,00 7,20
laterals 2 1,30 0,33 2,50 2,15
terra 1 6,50 1,20 0,12 0,94

10,29
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ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

E0319 m3 REBLIMENT DE TRASDÓS (GRAVES)

Rebliment de trasdós d'escullera amb GRAVES, en tongades de 50 cm. com a mà-
xim.

1 6,00 0,20 2,60 3,12

3,12

E0314 m3 REBLIMENT I PICONATGE MAT. EXCAVACIO

Rebliment i piconatge de TRASDÓS amb TERRA ADEQUADA procedent de l'ex-
cavació, en tongades de 25 cm. com a màxim, amb compactació del 95% PM.

0,5 7,00 1,50 2,60 13,65

13,65

E0902 m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL

Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM.

1 7,00 1,50 0,40 4,20

4,20

E0908 m2 REG D'IMPRIMACIO

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb
dotació 1,5 kg/m2

1 7,00 1,50 10,50

10,50

E0916 T MESCLA BITUMINOSA TIPUS AC16D

Mescla bituminosa en calent de composició densa (AC 16 surf 50/70 D) amb gra-
nulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.

2,4 7,00 1,50 0,08 2,02

2,02

GB2AUMA1 m BARRERA MIXTA FUSTA-ACER

Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, per a una classe de contenció normal,
amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió
dinàmica 1,4 m segons UNE-EN 1317-2, composada per barana horitzontal de fus-
ta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçada i 110 mm de
gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat sigma i suportada
per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de
secció de 40mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre su-
ports 4 m. Col·locada clavada a terra, en trams rectes o en corbes de qualsevol ra-
di, inclou elements de fixació i material auxiliar. Inclou desmuntatge barrera exis-
tent.

1 6,00 6,00

6,00

GB2AUMAA u EXTREM ANCORAT, BARRERA SEGURETAT MIXTA

Extrem ancorat de 3,98 m de barrera de seguretat mixta de fusta i acer, composa-
da per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de
210 mm d'alçada i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'a-
cer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120
revestida de fusta tractada de secció de 40mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix
als laterals. Col·locat clavat a terra, inclou elements de fixació i material auxiliar
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ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

2 2,00

2,00

PUNT SINGULAR 3 (PK 2046 - 2055) - ESCULLERA03.03

G219GBC0 m TALL PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

longitud 1 11,00 11,00
amplada 2 1,50 3,00

14,00

F2194XC5 m2 DEMOLICIÓ PAVIMENT AGLOMERAT

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

1 11,00 1,50 16,50

16,50

E0724 m3 CARREGA I TRANSPORT DE RUNA

Càrrega i transport de runa amb un recorregut màxim de 20 KM, amb camió de 12
T.

Asfalt 1,2 11,00 1,50 0,15 2,97

2,97

E0336 m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS

Excavació de rases i pous en terreny COMPACTE, amb mitjans mecànics, inclou
càrrega

1 9,00 1,90 1,20 20,52
0,3 9,00 1,00 2,20 5,94

26,46

E0706 m3 TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT FINS ACOPI

Transport de material sobrant fins acopi entorn de l'obra amb un recorregut màxim
de 10 km, amb CAMIO de 12T, inclou apilat en acopi. 

1,2 26,46 31,75

31,75

E11219 m3 FONAMENTACIÓ MUR ESCULLERA 1000 A 2000 KG

Formació de fonamentació per escullera de pedra calcària.. Tot col·locat amb pala
carregadora. S'inclou:
- Replanteig del fonament
- Protecció de la zona de treball
- Subministrament de material
- Transport fins al lloc de col·locació
- Col·locació i la retirada de runa i material sobrant

1 9,00 1,90 1,00 17,10

17,10

F31521N1 m3 FORMIGÓ RASA/POU FONAMENT

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió.

1 9,00 1,90 0,50 8,55

8,55
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ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

E1121 m3 ESCULLERA DE 1000 a 2000 Kg

Formació d'estructura de pedra calcària, per tal d'estabilitzar els talussos. Tot
col·locat amb pala carregadora. S'inclou:
- Replanteig de l'escullera
- Protecció de la zona de treball
- Subministrament de material
- Transport fins al lloc de col·locació
- Col·locació i la retirada de runa i material sobrant

1 9,00 1,20 2,20 23,76

23,76

E0319 m3 REBLIMENT DE TRASDÓS (GRAVES)

Rebliment de trasdós d'escullera amb GRAVES, en tongades de 50 cm. com a mà-
xim.

1 9,00 0,20 1,80 3,24

3,24

E0314 m3 REBLIMENT I PICONATGE MAT. EXCAVACIO

Rebliment i piconatge de TRASDÓS amb TERRA ADEQUADA procedent de l'ex-
cavació, en tongades de 25 cm. com a màxim, amb compactació del 95% PM.

0,5 11,00 1,50 1,80 14,85

14,85

E0902 m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL

Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM.

1 11,00 1,50 0,40 6,60

6,60

E0908 m2 REG D'IMPRIMACIO

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb
dotació 1,5 kg/m2

1 11,00 1,50 16,50

16,50

E0916 T MESCLA BITUMINOSA TIPUS AC16D

Mescla bituminosa en calent de composició densa (AC 16 surf 50/70 D) amb gra-
nulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.

2,4 11,00 1,50 0,08 3,17

3,17

GB2AUMA1 m BARRERA MIXTA FUSTA-ACER

Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, per a una classe de contenció normal,
amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió
dinàmica 1,4 m segons UNE-EN 1317-2, composada per barana horitzontal de fus-
ta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçada i 110 mm de
gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat sigma i suportada
per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de
secció de 40mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre su-
ports 4 m. Col·locada clavada a terra, en trams rectes o en corbes de qualsevol ra-
di, inclou elements de fixació i material auxiliar. Inclou desmuntatge barrera exis-
tent.
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ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

pk 2025 - 2060 1 35,00 35,00

35,00

GB2AUMAA u EXTREM ANCORAT, BARRERA SEGURETAT MIXTA

Extrem ancorat de 3,98 m de barrera de seguretat mixta de fusta i acer, composa-
da per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de
210 mm d'alçada i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'a-
cer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120
revestida de fusta tractada de secció de 40mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix
als laterals. Col·locat clavat a terra, inclou elements de fixació i material auxiliar

pk 2025 1 1,00
pk 2060 1 1,00

2,00
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ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

C04 OBRES ACCESSÒRIES

AQ001 pa ASSAJOS CONTROL DE QUALITAT

Realització d'assajos, presa de mostres, confecció de provetes... corresponents a
l'obra que s'ha d'executar.

1 1,00

1,00

IMP006 pa OBRES IMPREVISTES

Realització d'obres imprevistes a justificar.

1 1,00

1,00

SS001 pa SEGURETAT I SALUT

Implantació de les mesures necessàries de seguretat i salut durant les obres

1 1,00

1,00
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QUADRE DE PREUS 1
ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0001 145224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb
una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

453,29

QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb
VINT-I-NOU CÈNTIMS

0002 AQ001 pa Realització d'assajos, presa de mostres, confecció de pro-
vetes... corresponents a l'obra que s'ha d'executar.

500,00

CINC-CENTS EUROS

0003 E0314 m3 Rebliment i piconatge de TRASDÓS amb TERRA ADE-
QUADA procedent de l'excavació, en tongades de 25 cm.
com a màxim, amb compactació del 95% PM.

23,72

VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0004 E0319 m3 Rebliment de trasdós d'escullera amb GRAVES, en ton-
gades de 50 cm. com a màxim.

28,89

VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0005 E0326M m Neteja de cunetes amb mitjans mecànics, amb superfície
uniforme a punt per rebre acabat de formigó, inclou des-
brossada, refinat i transport de terres i cànon a abocador.

2,67

DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0006 E0336 m3 Excavació de rases i pous en terreny COMPACTE, amb
mitjans mecànics, inclou càrrega

9,40

NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0007 E0352 m2 Repàs i piconatge d'esplanada amb compactació del 95%
PM.

1,91

UN EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0008 E0706 m3 Transport de material sobrant fins acopi entorn de l'obra
amb un recorregut màxim de 10 km, amb CAMIO de 12T,
inclou apilat en acopi. 

3,49

TRES EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0009 E0724 m3 Càrrega i transport de runa amb un recorregut màxim de
20 KM, amb camió de 12 T.

9,11

NOU EUROS amb ONZE CÈNTIMS

0010 E0902 m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM.

24,50

VINT-I-QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0011 E0908 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

0,72
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ZERO EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0012 E0916 T Mescla bituminosa en calent de composició densa (AC
16 surf 50/70 D) amb granulat granític, estesa i compacta-
da al 98% de l'assaig marshall.

83,66

VUITANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0013 E1121 m3 Formació d'estructura de pedra calcària, per tal d'estabilit-
zar els talussos. Tot col·locat amb pala carregadora. S'in-
clou:
- Replanteig de l'escullera
- Protecció de la zona de treball
- Subministrament de material
- Transport fins al lloc de col·locació
- Col·locació i la retirada de runa i material sobrant

100,99

CENT EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0014 E11219 m3 Formació de fonamentació per escullera de pedra calcà-
ria.. Tot col·locat amb pala carregadora. S'inclou:
- Replanteig del fonament
- Protecció de la zona de treball
- Subministrament de material
- Transport fins al lloc de col·locació
- Col·locació i la retirada de runa i material sobrant

142,84

CENT QUARANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0015 E1329 m Cuneta en V de formigó HM-30 de 40 cm d'amplada de
base inferior, 80 cm d'amplada superior i 60 cm d'alçada,
amb parets de 10 cm de formigó. S'inclou el tall del pavi-
ment asfàltic per una correcta entrega.

58,33

CINQUANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0016 E13291 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó HM-30/P/20/I+E de resistència característica
a compressió. S'inclou el tall del paviment asfàltic per una
correcta entrega.

39,93

TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

0017 F2194AF5 m2 Demolició de cuneta de formigó de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5,83

CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

0018 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10
cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

4,72

QUATRE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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0019 F31521N1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm, abocat des de camió.

85,88

VUITANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

0020 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fon-
dària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

3,66

TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0021 GB2AUMA1 m Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, per a una clas-
se de contenció normal, amb nivell de contenció N2, ín-
dex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinà-
mica 1,4 m segons UNE-EN 1317-2, composada per ba-
rana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular
aproximada de 210 mm d'alçada i 110 mm de gruix, arma-
da interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat sig-
ma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat
C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40mm de
gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància en-
tre suports 4 m. Col·locada clavada a terra, en trams rec-
tes o en corbes de qualsevol radi, inclou elements de fixa-
ció i material auxiliar. Inclou desmuntatge barrera existent.

77,18

SETANTA-SET EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

0022 GB2AUMAA u Extrem ancorat de 3,98 m de barrera de seguretat mixta
de fusta i acer, composada per barana horitzontal de fus-
ta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm
d'alçada i 110 mm de gruix, armada interiorment amb per-
fil metàl·lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per mun-
tants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fus-
ta tractada de secció de 40mm de gruix al frontal i 30 mm
de gruix als laterals. Col·locat clavat a terra, inclou ele-
ments de fixació i material auxiliar

368,29

TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS

0023 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de
braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa

0,28

ZERO EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

0024 IMP006 pa Realització d'obres imprevistes a justificar. 5.000,00

CINC MIL EUROS
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0025 PAVASF001 m2 Subministre i  estesa d'estesa de 4 cm de mescla bitumi-
nosa en calent de composició densa(AC 16 surf 50/70 D)
amb granulat granític, estesa i compactada al 98% de l'as-
saig marshall, amb reg d'emprimacio previ amb emulsió
bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dota-
ció 1,5 kg/m2. Inclou encastos amb fresadora a banda i
banda de l'actuació.

9,59

NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

0026 SGM001 m2 Reparació de flonjall en paviment d'aglomerat, compost
per:

- Fresat de 8 cm de gruix de paviment de mescles bitumi-
noses i càrrega sobre camió
- Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarifi-
cadora i càrrega indirecta sobre camió - fins a 40 cm de
gruix
- Càrrega i transport de material d'excavació amb un re-
corregut màxim de 20 KM, amb camió de 12 T, inclòs cà-
non abocador de la part proporcional de material no apte
per replè de camins. 
- Transport i col·locació de base de tot-u col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
- Part proporcional saneig arrels a la base de l'excavació
- Reg d'emprimacio amb emulsió bituminosa catiònica ti-
pus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2
- 8 cm de mescla bituminosa en calent de composició
densa(AC 16 surf 50/70 D) amb granulat granític, estesa i
compactada al 98% de l'assaig marshall.

42,66

QUARANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0027 SGM010 ut Neteja d'obres de fàbrica formades per canonades de
pas sota vial o sota cuneta. Inclou retirada de material,
transport i cànona abocador. 

95,00

NORANTA-CINC EUROS

0028 SS001 pa Implantació de les mesures necessàries de seguretat i sa-
lut durant les obres

2.000,00

DOS MIL EUROS
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QUADRE DE PREUS 2
ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

Nº CODI UT RESUM IMPORT

0001 145224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb
una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

Mà d'obra .............................................................. 221,94
Maquinària ............................................................ 19,58
Resta d'obra i materials ........................................ 211,77

TOTAL PARTIDA................................................. 453,29

0002 AQ001 pa Realització d'assajos, presa de mostres, confecció de pro-
vetes... corresponents a l'obra que s'ha d'executar.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials ........................................ 500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 500,00

0003 E0314 m3 Rebliment i piconatge de TRASDÓS amb TERRA ADE-
QUADA procedent de l'excavació, en tongades de 25 cm.
com a màxim, amb compactació del 95% PM.

Mà d'obra .............................................................. 11,02
Maquinària ............................................................ 11,36
Resta d'obra i materials ........................................ 1,34

TOTAL PARTIDA................................................. 23,72

0004 E0319 m3 Rebliment de trasdós d'escullera amb GRAVES, en ton-
gades de 50 cm. com a màxim.

Mà d'obra .............................................................. 1,72
Maquinària ............................................................ 4,62
Resta d'obra i materials ........................................ 22,55

TOTAL PARTIDA................................................. 28,89

0005 E0326M m Neteja de cunetes amb mitjans mecànics, amb superfície
uniforme a punt per rebre acabat de formigó, inclou des-
brossada, refinat i transport de terres i cànon a abocador.

Mà d'obra .............................................................. 0,43
Maquinària ............................................................ 1,99
Resta d'obra i materials ........................................ 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 2,67

0006 E0336 m3 Excavació de rases i pous en terreny COMPACTE, amb
mitjans mecànics, inclou càrrega

Mà d'obra .............................................................. 0,21
Maquinària ............................................................ 8,66
Resta d'obra i materials ........................................ 0,53

TOTAL PARTIDA................................................. 9,40

0007 E0352 m2 Repàs i piconatge d'esplanada amb compactació del 95%
PM.

Maquinària ............................................................ 1,80
Resta d'obra i materials ........................................ 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,91

0008 E0706 m3 Transport de material sobrant fins acopi entorn de l'obra
amb un recorregut màxim de 10 km, amb CAMIO de 12T,
inclou apilat en acopi. 

Maquinària ............................................................ 3,29
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Resta d'obra i materials ........................................ 0,20

TOTAL PARTIDA................................................. 3,49

0009 E0724 m3 Càrrega i transport de runa amb un recorregut màxim de
20 KM, amb camió de 12 T.

Maquinària ............................................................ 8,59
Resta d'obra i materials ........................................ 0,52

TOTAL PARTIDA................................................. 9,11

0010 E0902 m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM.

Mà d'obra .............................................................. 0,86
Maquinària ............................................................ 3,29
Resta d'obra i materials ........................................ 20,35

TOTAL PARTIDA................................................. 24,50

0011 E0908 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

Mà d'obra .............................................................. 0,07
Maquinària ............................................................ 0,13
Resta d'obra i materials ........................................ 0,52

TOTAL PARTIDA................................................. 0,72

0012 E0916 T Mescla bituminosa en calent de composició densa (AC
16 surf 50/70 D) amb granulat granític, estesa i compacta-
da al 98% de l'assaig marshall.

Mà d'obra .............................................................. 2,00
Maquinària ............................................................ 1,83
Resta d'obra i materials ........................................ 79,83

TOTAL PARTIDA................................................. 83,66

0013 E1121 m3 Formació d'estructura de pedra calcària, per tal d'estabilit-
zar els talussos. Tot col·locat amb pala carregadora. S'in-
clou:
- Replanteig de l'escullera
- Protecció de la zona de treball
- Subministrament de material
- Transport fins al lloc de col·locació
- Col·locació i la retirada de runa i material sobrant

Mà d'obra .............................................................. 3,86
Maquinària ............................................................ 28,66
Resta d'obra i materials ........................................ 68,47

TOTAL PARTIDA................................................. 100,99

0014 E11219 m3 Formació de fonamentació per escullera de pedra calcà-
ria.. Tot col·locat amb pala carregadora. S'inclou:
- Replanteig del fonament
- Protecció de la zona de treball
- Subministrament de material
- Transport fins al lloc de col·locació
- Col·locació i la retirada de runa i material sobrant

Mà d'obra .............................................................. 23,09
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Maquinària ............................................................ 28,66
Resta d'obra i materials ........................................ 91,09

TOTAL PARTIDA................................................. 142,84

0015 E1329 m Cuneta en V de formigó HM-30 de 40 cm d'amplada de
base inferior, 80 cm d'amplada superior i 60 cm d'alçada,
amb parets de 10 cm de formigó. S'inclou el tall del pavi-
ment asfàltic per una correcta entrega.

Mà d'obra .............................................................. 36,91
Maquinària ............................................................ 1,10
Resta d'obra i materials ........................................ 20,32

TOTAL PARTIDA................................................. 58,33

0016 E13291 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó HM-30/P/20/I+E de resistència característica
a compressió. S'inclou el tall del paviment asfàltic per una
correcta entrega.

Mà d'obra .............................................................. 21,25
Maquinària ............................................................ 1,10
Resta d'obra i materials ........................................ 17,58

TOTAL PARTIDA................................................. 39,93

0017 F2194AF5 m2 Demolició de cuneta de formigó de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Maquinària ............................................................ 5,83

TOTAL PARTIDA................................................. 5,83

0018 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10
cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Mà d'obra .............................................................. 1,03
Maquinària ............................................................ 3,42
Resta d'obra i materials ........................................ 0,27

TOTAL PARTIDA................................................. 4,72

0019 F31521N1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm, abocat des de camió.

Mà d'obra .............................................................. 4,52
Resta d'obra i materials ........................................ 81,36

TOTAL PARTIDA................................................. 85,88

0020 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fon-
dària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Mà d'obra .............................................................. 2,52
Maquinària ............................................................ 1,10
Resta d'obra i materials ........................................ 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 3,66
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0021 GB2AUMA1 m Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, per a una clas-
se de contenció normal, amb nivell de contenció N2, ín-
dex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinà-
mica 1,4 m segons UNE-EN 1317-2, composada per ba-
rana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular
aproximada de 210 mm d'alçada i 110 mm de gruix, arma-
da interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat sig-
ma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat
C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40mm de
gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància en-
tre suports 4 m. Col·locada clavada a terra, en trams rec-
tes o en corbes de qualsevol radi, inclou elements de fixa-
ció i material auxiliar. Inclou desmuntatge barrera existent.

Mà d'obra .............................................................. 13,41
Maquinària ............................................................ 8,26
Resta d'obra i materials ........................................ 55,51

TOTAL PARTIDA................................................. 77,18

0022 GB2AUMAA u Extrem ancorat de 3,98 m de barrera de seguretat mixta
de fusta i acer, composada per barana horitzontal de fus-
ta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm
d'alçada i 110 mm de gruix, armada interiorment amb per-
fil metàl·lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per mun-
tants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fus-
ta tractada de secció de 40mm de gruix al frontal i 30 mm
de gruix als laterals. Col·locat clavat a terra, inclou ele-
ments de fixació i material auxiliar

Mà d'obra .............................................................. 98,32
Maquinària ............................................................ 33,16
Resta d'obra i materials ........................................ 236,81

TOTAL PARTIDA................................................. 368,29

0023 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de
braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa

Mà d'obra .............................................................. 0,25
Maquinària ............................................................ 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,28

0024 IMP006 pa Realització d'obres imprevistes a justificar.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials ........................................ 5.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 5.000,00

0025 PAVASF001 m2 Subministre i  estesa d'estesa de 4 cm de mescla bitumi-
nosa en calent de composició densa(AC 16 surf 50/70 D)
amb granulat granític, estesa i compactada al 98% de l'as-
saig marshall, amb reg d'emprimacio previ amb emulsió
bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dota-
ció 1,5 kg/m2. Inclou encastos amb fresadora a banda i
banda de l'actuació.

Mà d'obra .............................................................. 0,27
Maquinària ............................................................ 0,31
Resta d'obra i materials ........................................ 9,00
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TOTAL PARTIDA................................................. 9,59

0026 SGM001 m2 Reparació de flonjall en paviment d'aglomerat, compost
per:

- Fresat de 8 cm de gruix de paviment de mescles bitumi-
noses i càrrega sobre camió
- Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarifi-
cadora i càrrega indirecta sobre camió - fins a 40 cm de
gruix
- Càrrega i transport de material d'excavació amb un re-
corregut màxim de 20 KM, amb camió de 12 T, inclòs cà-
non abocador de la part proporcional de material no apte
per replè de camins. 
- Transport i col·locació de base de tot-u col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
- Part proporcional saneig arrels a la base de l'excavació
- Reg d'emprimacio amb emulsió bituminosa catiònica ti-
pus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2
- 8 cm de mescla bituminosa en calent de composició
densa(AC 16 surf 50/70 D) amb granulat granític, estesa i
compactada al 98% de l'assaig marshall.

Mà d'obra .............................................................. 0,81
Maquinària ............................................................ 9,80
Resta d'obra i materials ........................................ 32,06

TOTAL PARTIDA................................................. 42,66

0027 SGM010 ut Neteja d'obres de fàbrica formades per canonades de
pas sota vial o sota cuneta. Inclou retirada de material,
transport i cànona abocador. 

Sense descomposició
Resta d'obra i materials ........................................ 95,00

TOTAL PARTIDA................................................. 95,00

0028 SS001 pa Implantació de les mesures necessàries de seguretat i sa-
lut durant les obres

Sense descomposició
Resta d'obra i materials ........................................ 2.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.000,00
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ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

C01 DRENATGE DE LA PLATAFORMA

E0326M m NETEJA O REPARACIÓ DE CUNETES 5.940,75

Neteja de cunetes amb mitjans mecànics, amb superfície uniforme a punt per re-
bre acabat de formigó, inclou desbrossada, refinat i transport de terres i cànon a
abocador.

2.225,00 2,67

GR111000 m2 DESBROSSADA TERRENY AMB BRAÇ+CAPÇAL FIL-DISC 37,80

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc, sense recollir la brossa

135,00 0,28

E13291 m CUNETA TRANSITABLE EN V DE 1M I FGÓ HM-30 1.677,06

Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-30/P/20/I+E de resistència característi-
ca a compressió. S'inclou el tall del paviment asfàltic per una correcta entrega.

42,00 39,93

E1329 m CUNETA TRAPEZOIDAL DE FORMIGO HM-30 1.749,90

Cuneta en V de formigó HM-30 de 40 cm d'amplada de base inferior, 80 cm d'am-
plada superior i 60 cm d'alçada, amb parets de 10 cm de formigó. S'inclou el tall
del paviment asfàltic per una correcta entrega.

30,00 58,33

SGM010 ut NETEJA OBRES DE FÀBRICA 1.615,00

Neteja d'obres de fàbrica formades per canonades de pas sota vial o sota cuneta.
Inclou retirada de material, transport i cànona abocador. 

17,00 95,00

TOTAL C01 ...................................................................................................................................... 11.020,51
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ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

C02 REPARACIÓ DE FLONJALLS I REFORÇ DEL FERM

SGM001 m2 REPARACIÓ DE FLONJALL 32.366,14

Reparació de flonjall en paviment d'aglomerat, compost per:

- Fresat de 8 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre ca-
mió
- Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió - fins a
40 cm de gruix
- Càrrega i transport de material d'excavació amb un recorregut màxim de 20 KM,
amb camió de 12 T, inclòs cànon abocador de la part proporcional de material no
apte per replè de camins. 
- Transport i col·locació de base de tot-u col·locada amb motoanivelladora i pico-
natge del material al 98% del PM
- Part proporcional saneig arrels a la base de l'excavació
- Reg d'emprimacio amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI),
amb dotació 1,5 kg/m2
- 8 cm de mescla bituminosa en calent de composició densa(AC 16 surf 50/70 D)
amb granulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.

758,70 42,66

PAVASF001 m2 MESCLA BITUMINOSA TIPUS AC16D, INCLOU REG EMPRIMACIO 10.798,34

Subministre i  estesa d'estesa de 4 cm de mescla bituminosa en calent de compo-
sició densa(AC 16 surf 50/70 D) amb granulat granític, estesa i compactada al
98% de l'assaig marshall, amb reg d'emprimacio previ amb emulsió bituminosa ca-
tiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2. Inclou encastos amb fresa-
dora a banda i banda de l'actuació.

1.126,00 9,59

TOTAL C02 ...................................................................................................................................... 43.164,48
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PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

C03 ACTUACIONS SINGULARS

PUNT SINGULAR 1 (PK 680 - 750) - TRAM A PAVIMENTAR03.01

G219GBC0 m TALL PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA 28,91

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,90 3,66

F2194XC5 m2 DEMOLICIÓ PAVIMENT AGLOMERAT 1.321,60

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

280,00 4,72

F2194AF5 m2 DEMOLICIÓ CUNETA DE FORMIGÓ 326,48

Demolició de cuneta de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

56,00 5,83

E0724 m3 CARREGA I TRANSPORT DE RUNA 550,97

Càrrega i transport de runa amb un recorregut màxim de 20 KM, amb camió de 12
T.

60,48 9,11

E0352 m2 REPAS I PICONATGE ESPLANADA 534,80

Repàs i piconatge d'esplanada amb compactació del 95% PM.
280,00 1,91

E0902 m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL 2.744,00

Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM.

112,00 24,50

E0908 m2 REG D'IMPRIMACIO 201,60

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb
dotació 1,5 kg/m2

280,00 0,72

E0916 T MESCLA BITUMINOSA TIPUS AC16D 1.873,98

Mescla bituminosa en calent de composició densa (AC 16 surf 50/70 D) amb gra-
nulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.

22,40 83,66

E13291 m CUNETA TRANSITABLE EN V DE 1M I FGÓ HM-30 2.795,10

Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-30/P/20/I+E de resistència característi-
ca a compressió. S'inclou el tall del paviment asfàltic per una correcta entrega.

70,00 39,93

TOTAL 03.01........................................................................................... 10.377,44
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PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PUNT SINGULAR 2 (PK 1152 - 1158) - SORTIDA OF03.02

G219GBC0 m TALL PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA 36,60

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

10,00 3,66

F2194XC5 m2 DEMOLICIÓ PAVIMENT AGLOMERAT 49,56

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

10,50 4,72

E0724 m3 CARREGA I TRANSPORT DE RUNA 17,22

Càrrega i transport de runa amb un recorregut màxim de 20 KM, amb camió de 12
T.

1,89 9,11

GR111000 m2 DESBROSSADA TERRENY AMB BRAÇ+CAPÇAL FIL-DISC 10,30

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc, sense recollir la brossa

36,80 0,28

E0336 m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS 169,20

Excavació de rases i pous en terreny COMPACTE, amb mitjans mecànics, inclou
càrrega

18,00 9,40

E0706 m3 TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT FINS ACOPI 75,38

Transport de material sobrant fins acopi entorn de l'obra amb un recorregut màxim
de 10 km, amb CAMIO de 12T, inclou apilat en acopi. 

21,60 3,49

145224BH m3 MUR DE FORMIGÓ ARMAT PER DEIXAR VIST, ENCOFRAT A 2 CARES 4.664,35

Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10
m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

10,29 453,29

E0319 m3 REBLIMENT DE TRASDÓS (GRAVES) 90,14

Rebliment de trasdós d'escullera amb GRAVES, en tongades de 50 cm. com a mà-
xim.

3,12 28,89

E0314 m3 REBLIMENT I PICONATGE MAT. EXCAVACIO 323,78

Rebliment i piconatge de TRASDÓS amb TERRA ADEQUADA procedent de l'ex-
cavació, en tongades de 25 cm. com a màxim, amb compactació del 95% PM.

13,65 23,72

E0902 m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL 102,90

Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM.

4,20 24,50

E0908 m2 REG D'IMPRIMACIO 7,56

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb
dotació 1,5 kg/m2

10,50 0,72

E0916 T MESCLA BITUMINOSA TIPUS AC16D 168,99

Mescla bituminosa en calent de composició densa (AC 16 surf 50/70 D) amb gra-
nulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.

2,02 83,66
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ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

GB2AUMA1 m BARRERA MIXTA FUSTA-ACER 463,08

Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, per a una classe de contenció normal,
amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió
dinàmica 1,4 m segons UNE-EN 1317-2, composada per barana horitzontal de fus-
ta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçada i 110 mm de
gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat sigma i suportada
per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de
secció de 40mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre su-
ports 4 m. Col·locada clavada a terra, en trams rectes o en corbes de qualsevol ra-
di, inclou elements de fixació i material auxiliar. Inclou desmuntatge barrera exis-
tent.

6,00 77,18

GB2AUMAA u EXTREM ANCORAT, BARRERA SEGURETAT MIXTA 736,58

Extrem ancorat de 3,98 m de barrera de seguretat mixta de fusta i acer, composa-
da per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de
210 mm d'alçada i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'a-
cer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120
revestida de fusta tractada de secció de 40mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix
als laterals. Col·locat clavat a terra, inclou elements de fixació i material auxiliar

2,00 368,29

TOTAL 03.02........................................................................................... 6.915,64

PUNT SINGULAR 3 (PK 2046 - 2055) - ESCULLERA03.03

G219GBC0 m TALL PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA 51,24

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

14,00 3,66

F2194XC5 m2 DEMOLICIÓ PAVIMENT AGLOMERAT 77,88

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

16,50 4,72

E0724 m3 CARREGA I TRANSPORT DE RUNA 27,06

Càrrega i transport de runa amb un recorregut màxim de 20 KM, amb camió de 12
T.

2,97 9,11

E0336 m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS 248,72

Excavació de rases i pous en terreny COMPACTE, amb mitjans mecànics, inclou
càrrega

26,46 9,40

E0706 m3 TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT FINS ACOPI 110,81

Transport de material sobrant fins acopi entorn de l'obra amb un recorregut màxim
de 10 km, amb CAMIO de 12T, inclou apilat en acopi. 

31,75 3,49

E11219 m3 FONAMENTACIÓ MUR ESCULLERA 1000 A 2000 KG 2.442,56

Formació de fonamentació per escullera de pedra calcària.. Tot col·locat amb pala
carregadora. S'inclou:
- Replanteig del fonament
- Protecció de la zona de treball
- Subministrament de material
- Transport fins al lloc de col·locació
- Col·locació i la retirada de runa i material sobrant

17,10 142,84
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PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

F31521N1 m3 FORMIGÓ RASA/POU FONAMENT 734,27

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió.

8,55 85,88

E1121 m3 ESCULLERA DE 1000 a 2000 Kg 2.399,52

Formació d'estructura de pedra calcària, per tal d'estabilitzar els talussos. Tot
col·locat amb pala carregadora. S'inclou:
- Replanteig de l'escullera
- Protecció de la zona de treball
- Subministrament de material
- Transport fins al lloc de col·locació
- Col·locació i la retirada de runa i material sobrant

23,76 100,99

E0319 m3 REBLIMENT DE TRASDÓS (GRAVES) 93,60

Rebliment de trasdós d'escullera amb GRAVES, en tongades de 50 cm. com a mà-
xim.

3,24 28,89

E0314 m3 REBLIMENT I PICONATGE MAT. EXCAVACIO 352,24

Rebliment i piconatge de TRASDÓS amb TERRA ADEQUADA procedent de l'ex-
cavació, en tongades de 25 cm. com a màxim, amb compactació del 95% PM.

14,85 23,72

E0902 m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL 161,70

Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM.

6,60 24,50

E0908 m2 REG D'IMPRIMACIO 11,88

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb
dotació 1,5 kg/m2

16,50 0,72

E0916 T MESCLA BITUMINOSA TIPUS AC16D 265,20

Mescla bituminosa en calent de composició densa (AC 16 surf 50/70 D) amb gra-
nulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.

3,17 83,66

GB2AUMA1 m BARRERA MIXTA FUSTA-ACER 2.701,30

Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, per a una classe de contenció normal,
amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió
dinàmica 1,4 m segons UNE-EN 1317-2, composada per barana horitzontal de fus-
ta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçada i 110 mm de
gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat sigma i suportada
per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de
secció de 40mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre su-
ports 4 m. Col·locada clavada a terra, en trams rectes o en corbes de qualsevol ra-
di, inclou elements de fixació i material auxiliar. Inclou desmuntatge barrera exis-
tent.

35,00 77,18
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GB2AUMAA u EXTREM ANCORAT, BARRERA SEGURETAT MIXTA 736,58

Extrem ancorat de 3,98 m de barrera de seguretat mixta de fusta i acer, composa-
da per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de
210 mm d'alçada i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'a-
cer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120
revestida de fusta tractada de secció de 40mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix
als laterals. Col·locat clavat a terra, inclou elements de fixació i material auxiliar

2,00 368,29

TOTAL 03.03........................................................................................... 10.414,56

TOTAL C03 ...................................................................................................................................... 27.707,64
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

C04 OBRES ACCESSÒRIES

AQ001 pa ASSAJOS CONTROL DE QUALITAT 500,00

Realització d'assajos, presa de mostres, confecció de provetes... corresponents a
l'obra que s'ha d'executar.

1,00 500,00

IMP006 pa OBRES IMPREVISTES 5.000,00

Realització d'obres imprevistes a justificar.
1,00 5.000,00

SS001 pa SEGURETAT I SALUT 2.000,00

Implantació de les mesures necessàries de seguretat i salut durant les obres
1,00 2.000,00

TOTAL C04 ...................................................................................................................................... 7.500,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 89.392,63

816 setembre 2022
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RESUM DEL PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 



RESUM DE PRESSUPOST
ESTABILITZACIÓ I MILLORES DEL CAMÍ DE COGOLLS
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

C01 DRENATGE DE LA PLATAFORMA................................................................................................................................ 11.020,51 12,33

C02 REPARACIÓ DE FLONJALLS I REFORÇ DEL FERM................................................................................................... 43.164,48 48,29

C03 ACTUACIONS SINGULARS ........................................................................................................................................... 27.707,64 31,00

C04 OBRES ACCESSÒRIES ................................................................................................................................................. 7.500,00 8,39

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 89.392,63

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  CENT VINT-I-VUIT MIL SET-CENTS SETZE EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals...... 11.621,04
6,00 % Benefici industrial ........ 5.363,56

Suma ..................................................... 16.984,60

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 106.377,23

21% IVA ................................................ 22.339,22

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 128.716,45

, 15 de setembre 2022.
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1. Situació i emplaçament  
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3. Punts singulars 
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