Projecte executiu d'instal-lacié fotovoltaica d’autoconsum per al Consorci Sociosanitari de

Vilafranca del Penedes

Agrupacié de tasques per sistemes ===  Tasques generals
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0 | CALENDARI D'ACTUACIONS 65 dias
1 TASQUES PREVIES 20 dias 4
2 Replanteig | formalitzacié del contracte 2 dias B3
3 Formalitzacié del contracte 1dia [Cal
4 Visita replanteig inicial 1dia e
5 Acta de replanteig 1dia
6 Recull informacié | verificacié solucié adoptada 6 dias
7 Recull informacié de base 3 dias
8 Verificaci6 de la solucié adoptada 3 dias
9 Tramits inicials 20 dias E
10 Permis d'obra, llicéncia d'activitats i altres permisos aplicables 11 dias
1 Pla de seguerat | salut 5 dias
12 Sol-licitud punt de connexié companyia 14 dias
13 Compra de materials 2 dias
14 Recepcié de materials 10 dias
15 EXECUCIO DE L'OBRA 31 dias v v
16 Aplec de material | mesures de seguretat 10 dias E 3
17 Execuci6 linies de vida 8 dias _
18 Aplec de material 1 dia “"j
19 Instal-lacié estructures | moduls 21 dias [E 3
20 Replanteig col-locacid d'estructures 2 dias -
21 Col-locacié d'estructures 15 dias :
22 Col-locacié dels moduls 15 dias
23 Instal-lacié eléctrica 12 dias E 3
24 Connexions de moduls 10 dias .
25 CC: canalitzacions, cablejat, caixes CC 10 dias [ —
26 Estuctura de suport i intal-lacié Inversor | proteccions CA 5 dias :
27 BT: Posada a terra, quadres BT, proteccions 3 dias )|
28 Instal-lacié sistema de monitoratge | visualitzacié de dades 4 dias E—3
29 Instal-lacié equipament monitoratge 4 dias _‘] |
30 Proves | posada en servei 4 dias [B—
31 Realitzacié de mesures 1dia el
32 Proves del sistema 3 dias _;
33 Control de Qualitat 31 dias o
34 Seguretat | Salut 31 dias o
35 RECEPCIO | LEGALITZACIO 21 dias v
36 Certificats | acta de recepcid 2 dias
37 Redaccid obra executada (As-built) 6 dias .
38 Tramits legalitzacié de la instal-lacié 15 dias * T
39 INICI EXPLOTACIO 1dia 3
Fase principal d'obra Pr—  Tramits Administracié Tasques de control continues @FESSESESSEE) - puntuals ®




