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1. Objecte del contracte 

L’objecte del contracte és l’adjudicació dels següents serveis tècnics per a les obres situades a 
l’avinguda Vila de Blanes, 173, de Lloret de Mar:   
 
 Elaboració de l’amidament, pressupost, quadre de preus nº 1, quadre de preus nº 2, justificació de 

preus, el plec de prescripcions tècniques i l’anàlisi del cicle de vida del projecte redactat per 
l’arquitecte/a designat per l’INCASÒL. 

 Redacció de l’estudi de gestió de residus del projecte redactat per l’arquitecte/a designat per 
l’INCASÒL. 

 Redacció de l’estudi d’impacte ambiental del projecte redactat per l’arquitecte/a designat per 
l’INCASÒL. 

 Direcció d’execució de les obres i seguiment de les dades de l’anàlisi del cicle de vida en fase 
d’execució d’obra. 

 Redacció i seguiment del programa de control de qualitat de les obres. 
 Vigilància ambiental de les obres. 

 
I inclou: 

 Justificació dels objectius ambientals requerits per l’INCASÒL. 
 Justificació d’assoliment dels requisits definits a la certificació energètica. 

 
Les obres consisteixen en: 

 Construcció de 68 habitatges i aparcament.  
 
 
2. Obligacions de l’adjudicatari/ària 

a. Les condicions d'execució detallades en el present plec seran de directa aplicació a la totalitat de 
l'objecte del concurs i per cadascuna de les persones nomenades responsables de les tasques del 
contracte. 
 
b. En cas que l'adjudicació es produeixi a favor d'una persona jurídica, aquesta haurà de designar, 
dintre del seu personal, el personal amb titulació professional que es responsabilitzarà tècnicament dels 
treballs encarregats. 
 
c. Una vegada adjudicades les obres corresponents als projectes d’aquest concurs, l’adjudicatari/ària 
es compromet a portar a terme els treballs objecte d’aquest contracte en els terminis parcials i totals 
aprovats per a l'obra adjudicada, i d'acord amb el que disposa aquest plec. 

 
d. L’adjudicatari/ària haurà de mantenir, durant tota la vigència del contracte, a les persones 
responsables de les tasques que hagin estat nomenades en la fase de licitació dels treballs objecte del 
present contracte, segons el corresponent model de nomenament presentat (MODEL 0 del dossier 
justificatiu de la documentació tècnica del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en endavant, 
PCAP). 

 
En cas que sigui necessària la substitució d’alguna de les persones nomenades,  l’adjudicatari/ària ho 
notificarà a l’INCASÒL amb suficient antelació, assenyalant les causes que motiven la decisió i haurà 
d’acreditar que la nova o noves persones proposades disposen d’una experiència com a mínim 
equivalent a la de la persona o persones nomenades d’acord amb els criteris d’adjudicació especificats 
al PCAP. 
 
L’adjudicatari/ària facilitarà la documentació necessària que li sigui exigida per l’INCASÒL per a 
l’acreditació de l’experiència de la nova o noves persones proposades. 
 
Només es podrà efectuar el canvi de la persona o persones nomenades de les tasques del contracte, 
prèvia acceptació i autorització de l’INCASÒL en els termes assenyalats. 



 

 

e. Durant la realització dels treballs, l'adjudicatari/ària es mantindrà en contacte amb els serveis tècnics 
de l’INCASÒL i haurà d'atendre, durant la seva realització, qualsevol requeriment que per part dels 
esmentats serveis se li dirigeixi. 

 
f. L’adjudicatari/ària té l’obligatorietat de dur a terme aquest contracte aplicant la metodologia BIM.  

 
En el document annex del PCAP AccionsBIM_EDI_RP+DEO.xlsx es determinen l’abast dels usos, 
objectius i les corresponents accions BIM associades que l’adjudicatari/ària haurà de dur a terme com 
a requisit i si s’escau, les addicionals. 
 
Per al seu desenvolupament, es tindran en compte: les especificacions bàsiques establertes al Manual 
BIM de la Generalitat de Catalunya, les específiques indicades al document de requisits de l’INCASOL 
EDI-Req_BIM_E0x.xx.xlsx  (annex 2), així com aquelles complementàries que es puguin prescriure 
durant el transcurs del contracte.  

 
g. L’adjudicatari/ària cedeix amb caràcter exclusiu a la Generalitat de Catalunya tots els drets 
d'explotació sobre els treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractació, sense límit de 
temps ni d'àmbit territorial. 
 
h. L’adjudicatari/ària no podrà divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el 
contingut del projecte i estudis inclosos els plànols, sense la prèvia autorització de l'INCASÒL. 
 
i. L’adjudicatari/ària està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, 
social i de seguretat i salut en el treball. 
 
j. L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'INCASÒL. 
 
 
2.1 Responsabilitats 
a) Amidament i pressupost 

La persona adjudicatària de la direcció d’execució de les obres serà la responsable de l’elaboració de 
l’amidament, el pressupost, el quadre de preus nº 1, el quadre de preus nº 2, la justificació de preus, el 
plec de prescripcions tècniques i l’anàlisi del cicle de vida (ACV) del projecte redactat per l’arquitecte/a 
designat per l’INCASÒL, d’acord amb els Estàndards d’habitatge social, criteris de disseny i programes 
funcionals de l’INCASÒL (annex 2).  

 
La base de dades a utilitzar en la realització dels treballs serà la del BEDEC de l’any en curs d’elements 
d’obra nova d’edificació i urbanització de l’ITEC. 
 
Els preus de la base BEDEC incorporen els preus d’execució material, els quals s’incrementaran en els 
percentatges adoptats en concepte de despeses generals (establert en el 13%) i benefici industrial 
(establert en el 6%) per formar el pressupost de licitació, sobre el que se li aplicarà l’IVA vigent.  
 
En el cas que hi hagi algun material proposat en projecte que no tingui correlació o assimilació amb les 
dades ambientals de la base BEDEC, s’haurà d’incloure i les seves dades ambientals proporcionades 
pel fabricant amb els mateixos paràmetres proposats per l’ITEC.  
  
L’anàlisi del cicle de vida inclourà la justificació dels criteris i requeriments ambientals i energètics, 
determinats en els Estàndards d’habitatge social, criteris de disseny i programes funcionals de 
l’INCASÒL (annex 2) i es realitzarà amb programes informàtics específics, tipus mòdul GMA de l’ITEC, 
SimaPro de CADIS, GaBI de Sphera, Arquimedes de CYPE o qualsevol altre programa adreçat a 
aquesta finalitat. 
 
Els treballs es realitzaran d’acord amb el document de Presentació i contingut dels projectes de 
construcció d’habitatges de l’INCASÒL (annex 2). 

  



 

 

b) Gestió de residus de les obres 

La persona adjudicatària de la direcció d’execució de les obres serà la responsable de la redacció de 
l’estudi de gestió de residus, d’acord amb la Guia per a la redacció de l’estudi de gestió de residus de 
construcció i enderrocs de l’Agència de Residus de Catalunya (annex 2). 
 
c) Estudi d’impacte ambiental de les obres 

La persona adjudicatària de la direcció d’execució de les obres serà la responsable de la redacció de 
l’estudi d’impacte ambiental del projecte redactat per l’arquitecte/a designat per l’INCASÒL, d’acord 
amb el document Contingut dels estudis d’impacte ambiental dels projectes de construcció d’habitatges 
de l’INCASÒL (annex 2) 

 
Durant la redacció de l’estudi es realitzarà el seguiment dels criteris i requeriments ambientals i 
energètics, determinats en els Estàndards d’habitatge social, criteris de disseny i programes funcionals 
de l’INCASÒL (annex 2), i es vetllarà per la seva correlació entre tots els documents de projecte, 
pressupost i amidament. 
 
 
d) Direcció d’execució de les obres i seguiment de les dades de l’anàlisi del cicle de visa (ACV) en 

fase d’execució d’obra 

La persona adjudicatària de la direcció de l’execució de les obres és l'agent que, formant part de la 
direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar 
qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de l'edificat.  
 
Tanmateix serà responsable de realitzar el seguiment i control de les dades de l’anàlisi del cicle de vida 
durant les obres de construcció, així com garantir la correcta execució dels criteris constructius definits 
a la certificació energètica en la fase de redacció del projecte.  
  
A més d'allò que específicament es determina en el PCAP i en el present Plec de condicions tècniques, 
amb caràcter general, la direcció facultativa de les obres es portarà a terme d'acord amb les funcions 
que li són atribuïdes en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació i en el Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres, aprovat pel RD 3854/1970, de 31 de 
desembre, i a aquelles altres que puguin determinar-se en el corresponent contracte. 
 
Seran funcions de l’adjudicatari/ària de la direcció d’execució de les obres les següents: 

- Revisar el projecte d'execució de les obres amb l'objectiu de preveure la posada en obra de les 
diferents unitats descrites, aclarint aquells punts que requereixin més detall i resolent amb 
l'antelació suficient possibles punts conflictius. 
 

- Revisar i validar el programa de treball presentat a l'inici de les obres, comprovant la seva 
coherència i que s'adapta al termini que el contractista de les obres tingui contractat, així com 
l'actualització de programa que es faci quan l'obra assoleixi la cota zero i d'altres posteriors que 
poguessin sorgir. I vetllar pel seu compliment. 

 
- Subscriure l’Acta de replanteig o d’inici d’obra, el certificat final d’obra i l’Acta de recepció de les 

obres, i elaborar i subscriure les certificacions parcials i la certificació final d’obra de les unitats 
d'obra executades. 

 
- Dirigir l’execució material de l’obra i comprovar els replanteigs, els materials, l’execució i la 

disposició correctes dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte i 
amb les instruccions de la direcció d’obra. 

 
- Verificar que el procés d’execució i de posada en obra dels materials compleixen els valors 

ambientals i energètics límits de projecte establerts en els Estàndards d’habitatge social, 
pautes de disseny i programes funcionals de l’INCASÒL, i en el seu defecte detectarà les 
possibles desviacions i proposarà alternatives per corregir-les.  

  



 

 

- Consignar les instruccions precises en el Llibre d’ordres i assistències conjuntament amb la 
direcció d’obra, i redacció de les actes de les visites i incidències de l’obra que el puguin 
completar. 

 
- Quan l'obra arribi a cota zero, conjuntament amb la persona designada pel contractista de les 

obres i amb la col·laboració de la direcció d’obra, revisar econòmicament tota l'obra establint 
una previsió de tancament. 

 
- Si l'obra ho requereix per motius d'una gran especialització de la qüestió, donar l'assistència 

tècnica mitjançant les persones col·laboradores nomenades a tal efecte.  
 

- Assistir a les reunions que es convoquin sobre els projectes i l’execució de les obres; a les 
visites setmanals a l’obra durant l’execució d’aquestes; a les reunions i/o visites tècniques per 
obtenir llicències, legalitzacions, etc.; a les reunions i/o visites tècniques sobre incidències 
durant la posta en marxa o post venda de les obres; i als actes públics de presentació del 
projecte, visites institucionals, de lliurament dels habitatges, etc. que així es requereixin. 

 
- Elaborar els informes mensuals de seguiment de l’obra que acompanyen la certificació mensual 

ordinària d’obres amb la documentació següent:  

- Carpeta de la certificació amb resum econòmic i relació valorada de l’obra executada, 
d'acord amb el model facilitat per INCASÒL. 
 Arxiu CertificacioObra_model.xlsx 

- Programa de treball vigent amb valoració econòmica i amb els gràfics comparatius 
entre la certificació prevista i l'executada tant mensual com a origen, d'acord amb el 
model facilitat per INCASÒL. 
 Arxiu ProgramaTreball_model.xlsx 

- Actes de les visites d’obra del període, així com si és el cas, còpia del llibre d’ordres, 
en format digital (PDF), d'acord amb el model facilitat per INCASÒL. 
 Arxiu ActaVisitaObra_model.docx 

- Recull fotogràfic composat per vistes generals de tota l’obra, del procés constructiu i 
altres qüestions d’interès, en format JPG. En el cas que les actes de visita d’obra 
incorporin fotografies, no cal presentar un altre recull fotogràfic. 
 

- Seguiment de les dades de l’anàlisi del cicle de vida mitjançant l’expedició de 
certificacions ambientals a origen de l’ACV de l’obra executada. Les certificacions 
ambientals s’elaboraran a partir dels amidaments de les unitats d’obra de la certificació 
ordinària d’obra i inclourà un resum per capítols. 

 
- Elaborar, amb la col·laboració de la direcció d’obra, els informes a la finalització de cada fase 

d’execució de les obres (1.- fonamentació, 2.- estructura, 3.- pis mostra, 4.- tancaments, 
distribució i instal·lacions, 5.- acabats i repassos, 6.- documentació final d’obra) corresponent a 
l’obra executada. Aquests informes es presentaran al mes següent a la conclusió de cada fase 
amb la documentació següent:  

- Tancament econòmic per capítols. 
- Recopilació de les incidències sorgides. 
- Tancament de les dades de l’anàlisi del cicle de vida (ACV) per capítols. Inclourà els 

valors de projecte, valors límit de referència, valors parcials i a origen corresponents a 
l’obra executada i les possibles desviacions. 

- Recopilació de les desviacions detectades de l’ACV i proposta de mesures correctores. 
- Certificat de compliment de les millores ofertades. 
- Documentació per l’OCT necessària per a la pòlissa desenal, plànols actualitzats en 

format dels arxius natius i PDF, segons forma requerida per INCASÒL. 
- Documentació necessària per al Llibre de l’edifici, Document d’Especificacions 

Tècniques (DET) i Manual d’ús i manteniment, que s’aniran elaborant paral·lelament a 
la progressió de les obres. 
 

- Elaborar, amb la col·laboració de la direcció d’obra, els informes sobre sol·licituds d’ampliacions 



 

 

de termini d’execució de les obres, Actes de Preus Nous i altra documentació relacionada amb 
les modificacions del contracte de l'obra que és objecte de direcció. 
 

- Col·laborar, amb la direcció de les obres, en la redacció dels informes sobre modificacions de 
programa, superfícies, delimitacions i aspectes que puguin afectar convenis, escriptures, 
qualificació HPO, subvencions, préstecs, etc. 

 
- Efectuar el control de recepció d'acabats i les llistes de repassos finals amb la col·laboració de 

la direcció de les obres, així com vetllar per la complerta i correcta realització per part del 
contractista, amb el model i procediment que li serà lliurat per l'INCASÒL. 

 
- Elaborar, amb la col·laboració de la direcció d’obra, la documentació final necessària per a la 

recepció, lliurament i liquidació de les obres: Certificat Final d’Obra, descripció de materials, 
plànols d’escomeses i connexions a les xarxes generals, Certificat compliment Control de 
qualitat i resultats. La Certificació Final d’Obra s’ha d’acompanyar de la Certificació Final de 
Revisió de Preus de les obres (si és el cas) i del Projecte d’Obra Executada. 
 

- Col·laborar amb la resta d’agents en l’elaboració de la documentació de l’obra executada, 
aportant els resultats del control realitzat, i contemplant els ajustos que es facin durant l’execució 
arran dels requeriments de les companyies de subministrament de serveis, de l’OCT per la 
pòlissa desenal, per a l’obtenció de subvencions o d’altres de la propietat. 

 
- Un cop acabada l’actuació, proporcionar un recull fotogràfic de tot el procés constructiu separat 

per processos constructius en format JPG, segons forma requerida per INCASÒL. 
 

- Redactar, amb la col·laboració de la direcció d’obra, les instruccions d’ús i manteniment de 
l’edifici acabat, d’acord amb l’obra realitzada i el pla de manteniment de l’edifici que contempli 
la planificació de les operacions programades per al manteniment de l’edifici i de les seves 
instal·lacions per ser inclòs en el Llibre de l’edifici. 
 

- Fer el seguiment, conjuntament amb la direcció de les obres, de les possibles incidències que 
puguin sorgir durant el període de garantia, emetre els informes que siguin necessaris i 
coordinar amb el contractista de les obres la bona execució dels arranjaments, comunicant la 
seva finalització a l'INCASÒL. 
 

- Elaborar, amb la col·laboració de la direcció d’obra, l’Informe sobre l’estat a la finalització del 
període de garantia definitiva de les obres per poder liquidar el contracte de l’obra. 
 
 

e) Control de qualitat de les obres 

La persona adjudicatària de la direcció de l’execució de les obres serà la responsable del control de 
qualitat durant l'execució de les obres, definint i coordinant les tasques, tant de control documental com 
dels assaigs a desenvolupar pel laboratori. 
 
El control de qualitat de les obres inclou el control de recepció de productes, el control de l’execució i 
el de l’obra acabada. 
 
Durant l'execució de l'obra l'adjudicatari/ària coordinarà, tant amb el contractista com amb el laboratori 
que hagi estat contractat, el desenvolupament del programa de control, requerint tots els certificats i 
cartes de subministrament de materials amb antelació suficient a la seva col·locació i planificant els 
assaigs de laboratori i gestionant els seus resultats. 
 
Supervisarà les factures del laboratori d'assaigs, que hauran d'arribar a l'INCASÒL amb el vist i plau de 
l'adjudicatari/ària del contracte per al seu abonament. 

  



 

 

Acabada la tasca de control de qualitat, l'adjudicatari/ària del contracte redactarà i visarà el certificat de 
compliment del programa de Control de Qualitat, que lliurarà a l'INCASÒL quan aquest ho requereixi, 
juntament amb un dossier amb la recopilació del registre de les actes dels resultats i els certificats de 
garantia exigits durant l’obra i control realitzat. 
 
 
f) Vigilància ambiental de les obres 

La persona adjudicatària de la direcció d’execució de les obres assumirà la funció tècnica de direcció 
ambiental de les obres (DAO). 
 
Abans de l’inici de les obres, supervisarà el pla de medi ambient (PMA) i el pla de residus que haurà 
elaborat el contractista de les obres i redactarà l’Acta d’aprovació del pla de medi ambient i l’acta 
d’aprovació del pla de residus, que trametrà a l’INCASÒL. Si durant l’obra és necessari modificar o 
actualitzar el pla de medi ambient o de residus es seguirà el mateix procediment descrit. 
 
En paral·lel a l’Acta de comprovació de replanteig i inici de les obres es realitzarà un informe inicial de 
vigilància ambiental en el que es verificarà l’adequació del projecte de construcció a la realitat del 
moment. 
 
Seran funcions de l’adjudicatari/ària de la direcció d’execució de les obres les següents: 
 

- Control de la correcta execució de les mesures d’integració ambiental projectades i la seva 
adequació a l’obra. 
 

- Supervisió del compliment del pla de residus de la construcció aprovat i verificar que el procés 
de posada en obra dels materials i els propis materials, compleixen l’estratègia de gestió de 
residus de projecte, valorització dels mateixos i l’ús d'àrids reciclats. 
 

- Supervisió de la correcta execució de les mesures preventives, correctores i compensatòries 
previstes en l’estudi d’impacte ambiental. 
 

- Identificació i valoració dels impactes ambientals no previstos en l’estudi d’impacte ambiental i 
proposta de mesures per minimitzar o corregir els impactes de forma adequada. 
 

- Valoració de l’eficàcia de les mesures preventives, correctores i compensatòries executades 
respecte els objectius ambientals i en el seu defecte, determinar les causes de desviació dels 
objectius i establir els mecanismes correctius adients. 
 

- Determinar la necessitat de suprimir, modificar o introduir noves mesures ambientals. 
 

- Informar a la direcció d’obra i al contractista dels aspectes ambientals a considerar en les 
activitats programades amb implicació ambiental per la correcta aplicació de les mesures 
establertes. 
 

- Realitzar el seguiment de l’evolució dels elements ambientals rellevants. 
 

- Controlar els materials i tasques realitzades pel contractista amb implicació ambiental per tal 
que es compleixen els criteris ambientals establerts: 

- Aprovació de les fitxes de seguiment de dades ambientals dels materials. 
- Seguiment documental de les declaracions ambientals dels productes i dels materials 

de baix impacte ambiental. (DAPs). 
 

- Verificar que les modificacions d’obra proposades per la direcció d’obra o el contractista 
s’ajusten als condicionants i prescripcions ambientals definits. 

  



 

 

- Verificació dels paràmetres energètics i ambientals dels materials i maquinària. La utilització de 
la maquinària i la posada en obra de qualsevol material estarà supeditada a la validació prèvia 
de la DAO i al compliment dels requisits mediambientals i energètics establerts en el projecte. 
 
En el cas de no disposar del vist  i plau de la DAO pel motiu que sigui, aquesta té la potestat 
d’ordenar la paralització dels treballs fins a poder realitzar la comprovació pertinent. En el cas 
que un material i sistema constructiu no compleixi amb els paràmetres energètics i ambientals 
establerts, la DAO realitzarà informe desfavorable comunicant a la DEO que té la potestat 
d’ordenar la seva retirada i/o enderroc, sent responsabilitat del contractista assumir les 
despeses i retards temporals que se’n derivin, sense que aquests repercuteixin en cap cas en 
la despesa d’execució prevista i planificació. 
 

- Realitzar el seguiment dels criteris establerts al Manual de bones practiques ambientals del 
contractista de les obres. 
 

- Realitzar el seguiment de la correcta execució dels criteris constructius definits a la certificació 
energètica en fase de redacció del projecte. 
 

- Emissió d’informes periòdics: redacció  dels informes mensuals de vigilància ambiental de l’obra 
que acompanyaran la certificació ordinària d’obres. Els informes inclouran: 
 

- Les mesures ambientals executades durant la fase d’obra corresponent al període.  
- Avaluació dels impactes ambientals associats a les activitats realitzades durant el 

període, el grau de compliment dels objectius fixats i la conformitat de les mesures 
executades. 

- Seguiment i control documental dels materials utilitzats, la maquinària que hi participa 
i els serveis de l’obra. 

- Seguiment i control documental de la gestió dels residus generats en l’obra. 
- Seguiment i control de les incidències ambientals detectades, en cas d’haver-n’hi. 
- Seguiment dels indicadors ambientals establerts en el programa de vigilància ambiental 

i el grau de compliment dels valors de referència d’acord amb les dades facilitades pel 
contractista de les obres (consums energètics d’aigua, generació de materials 
residuals, etc.). 

- Annex amb els documents i certificats recopilats. 
 

- Amb independència dels informes mensuals, es redactaran informes extraordinaris quan es 
presentin situacions o circumstàncies que així ho justifiquin o a sol·licitud expressa del personal 
tècnic de l’INCASÒL. 

 
Acabada l’obra i prèviament a l’Acta de recepció de les obres, l’adjudicatari/ària del contracte redactarà 
l’informe final de vigilància ambiental, que lliurarà a l’INCASÒL quan aquest ho requereixi, juntament 
amb un dossier amb la recopilació de la documentació exigida durant l’obra i el control realitzat. 
 
Tanmateix supervisarà el lliurament dels certificats emesos pels gestors autoritzats, especificant la 
quantitat i tipus de residus lliurats. 
 

  



 

 

2.2 Documentació 
L’adjudicatari/ària estarà obligat a la presentació dels següents documents, segons es concreta al 
document Presentació i contingut dels projectes de construcció d’habitatges de l’INCASÒL (annex 2) i 
en els terminis fixats a l’apartat 4 d’aquest plec: 
 
Fase corresponent a la redacció del projecte 
 
a) Documentació del projecte bàsic: 

• Assumeix de direcció amb visat col·legial. 
• Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir la llicència d’obres. 
• Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per l’INCASÒL. 
• Document justificatiu d’assoliment dels requeriments definits a la certificació energètica. 

 
b) Documentació del projecte executiu: 

• Assumeix de direcció amb visat col·legial. 
• Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir la llicència d’obres. 
• Amidament, pressupost, quadre de preus nº 1, quadre de preus nº 2, justificació de preus i plec 

de prescripcions tècniques i anàlisi del cicle de vida del projecte redactat per l’arquitecte/a 
designat per l’INCASÒL. 

• Estudi de gestió de residus (EGR). 
• Estudi d’impacte mediambiental (EIA). 
• Programa control de qualitat amb relació i quantitat d’assaigs a realitzar. 
• Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per l’INCASÒL. 
• Document justificatiu d’assoliment dels requeriments definits a la certificació energètica. 

 
Fase corresponent a la direcció d’obres 

 
c) Documentació per iniciar les obres: 

• L’Acta d’aprovació del pla de residus (PGR) 
• L’Acta d’aprovació del pla de medi ambient (PMA) 

 
d) Documentació de la direcció d’obres: 

• Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per l’INCASÒL. 
• Certificat compliment del pla de residus juntament amb la recopilació dels certificats emesos 

pels gestors autoritzats, especificant la quantitat i tipus de residus lliurats. 
• Informes mensuals de vigilància ambiental. 
• Informes mensuals de seguiment de les dades de l’ACV de l’obra executada, i els informes de 

seguiment de les dades de l’ACV a la finalització de cada fase d’execució de les obres. 
• Document justificatiu d’assoliment dels requeriments definits a la certificació energètica. 
•  Documentació necessària per a l’atorgament de l’escriptura d’obra nova i divisió horitzontal i 

l’atorgament de la qualificació d’HPO. 
•  Documentació relativa al Llibre de l’Edifici. 
• Certificat Final d’obra amb visat col·legial. 
• Certificat compliment del programa de control de qualitat visat col·legial juntament amb la 

recopilació dels resultats del control realitzat. 
 

e) Documentació final: 
• Actualització de la documentació tècnica. 
• Certificació Final d’Obra acompanyada del Projecte d’Obra Executada. 
• ACV actualitzat amb el Projecte d’Obra Executada, indicant el grau d’assoliment. 
• Informe final de vigilància ambiental de les obres 

 
f) Documentació per al retorn d’aval: 

• Informe sobre la verificació de funcionament de la instal·lació de contribució d’energia renovable 
al cap d’un any de la posta en funcionament de la mateixa. 

• Informe sobre l’estat a la finalització del període de garantia de les obres. 
  



 

 

3. Honoraris 

L’import del contracte serà el pressupost de licitació aplicant-li el coeficient d’adjudicació que en resulti. 
 

L'import total dels honoraris de licitació és de 201.399,22 € (+ IVA).  
 
 
3.1 Forma de pagament 
3.1.1. Fase corresponent a la redacció del projecte 

 
Els honoraris de licitació corresponents a la fase de redacció del projecte és de 45.636,89 € (+ IVA). 
 
Aquests honoraris seran abonats a la presentació de la corresponent factura electrònica indicant el 
concepte del treball, el núm. de comanda, el títol de l’actuació i núm. expedient de l’obra, una vegada 
presentada la documentació especificada en cada cas i aprovada tècnicament per part de l'INCASÒL, 
amb els següents pagaments parcials: 
 

a) Honoraris de licitació de l’amidament, el pressupost, el plec i ACV: 36.637,64 € (+ IVA) 
b) Honoraris de licitació de l’estudi de gestió de residus (EGR): 2.535,00 € (+ IVA) 
c) Honoraris de licitació de l’estudi d’impacte ambiental (EIA): 6.464,25 € (+ IVA) 

 
Aquests imports seran abonats amb els següents criteris: 
 
• El 80 % dels honoraris un cop aprovat per l’INCASÒL el corresponent projecte executiu i 

presentada la documentació especificada en l’apartat 2.2.a i b) i en l’annex A2 Presentació i 
contingut dels projectes de construcció d’habitatges de l’INCASÒL.   
 

• El 20% dels honoraris a l’obtenció de la llicència d’obres, amb excepció feta de causa no imputable 
a l’adjudicatari/a. 

 
3.1.2. Fase corresponent a la direcció d’obres 
 
Aquests honoraris seran abonats mitjançant certificacions d’honoraris, que es presentaran 
conjuntament amb els honoraris de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, i la corresponent 
factura electrònica indicant el concepte del treball, el núm. de comanda, el títol de l’actuació i núm. 
d’expedient de l’obra, amb els següents pagaments parcials: 
 Arxiu CertificacioHonoraris_model.xlsx 
 
Els honoraris de licitació corresponents a la direcció d’execució i seguiment de l’anàlisi del cicle 
de vida i la vigilància ambiental és 144.457,00 € (+ IVA). 
 

d) Honoraris de licitació de la direcció d’execució i seguiment ACV: 125.614,78 € (+ IVA) 
e) Honoraris de licitació de vigilància ambiental: 18.842,22 € (+ IVA) 

 
Aquests imports seran abonats d’acord amb els següents criteris: 
 
• El 10% dels honoraris un cop signada l'Acta de replanteig i inici d'obres. Si el replanteig es fes per 

parts, s'abonarà a la signatura de cada acta la part proporcional de l'import anteriorment assenyalat 
i que correspongui a la part d'obra replantejada. 

 
• El 70% dels honoraris durant l’execució de les obres en terminis parcials (una sola factura per 

trimestre) determinats per l’aprovació de les certificacions d’obra, de forma proporcional al volum 
d’obra executada. 

 
• El 10% dels honoraris un cop aportada la documentació especificada en l’apartat 2.2.d). 
 
• El 10% dels honoraris un cop aportada la documentació final especificada en l’apartat 2.2.e).  

 



 

 

 
Els honoraris de licitació corresponents al control de qualitat de les obres és 11.305,33 € (+ IVA). 
 
Aquest import serà abonat d’acord amb el següents criteris: 
 
• El 100% dels honoraris durant l'execució de les obres en terminis parcials (una sola factura per 

trimestre) determinats per l’aprovació de les certificacions d’obra, de forma proporcional al volum 
d’obra executada. 
 

 
3.1.3. En el cas de ser necessària la redacció d’un projecte modificat, l’adjudicatari/ària percebrà els 
honoraris de la part proporcional que no sigui imputable a defectes del projecte inicial. 
 
3.1.4. Els honoraris no inclouran cap quantitat addicional pels conceptes de viatges, dietes, personal a 
peu d'obra, i similars, i en conseqüència, no es podrà repercutir cap quantitat addicional per aquests 
conceptes en les minutes derivades de la realització dels treballs. 

 
3.1.5. En el cas de no exhaurir-se el pressupost previst en el termini d’execució, l’adjudicatari/ària no 
tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 

 
 

3.2 Desglossament dels imports  
El desglossament per a cada una de les tasques incloses en el present contracte de serveis es detalla 
de la següent manera sobre l’import de licitació: 
 

 
 

  

Fase corresponent a la redacció de projecte

Amidament+pressupost+plec+ACV 36.637,64 €

Estudi de gestió de residus 2.535,00 €

Estudi d'impacte ambiental 6.464,25 €

Fase corresponent a la direcció d'obres

Direcció execució + seguiment ACV 125.614,78 €

Vigilancia ambiental 18.842,22 €

Control de qualitat 11.305,33 €

TOTAL 201.399,22 €



 

 

 
4. Termini d'execució 

El termini d'execució del contracte serà la suma del termini d’execució de les dues fases de què consta 
el contracte: 
 
Fase corresponent a la redacció del projecte 
 
El termini corresponent a aquesta fase serà la suma del termini de redacció del projecte que és objecte: 
2 mesos per la corresponent al projecte bàsic i 4 mesos per la del projecte executiu. 
 
El termini per a la presentació de la documentació de projecte s’iniciarà en el moment de la primera 
reunió de redacció de projecte, un cop establert el programa definitiu de l’encàrrec. 
 
Fase corresponent a la direcció d’obres 

 
El termini corresponent a aquesta fase serà la suma del termini d’execució de les obres més el termini 
de garantia definitiva de l’obra, ambdós terminis fixats en el contracte de l'obra que és objecte de 
direcció. 
 
Aquest termini comprendrà la durada de l’execució de les obres, així com el període relacionat amb 
l’elaboració de la certificació final de l’obra, resolució de les incidències que sorgeixin durant el període 
de garantia de l'obra i la liquidació del contracte de l’obra.  
 
El termini per la presentació de documentació final de la direcció d’obres serà d’1 mes des de la 
signatura del certificat final d’obra. I el termini per la presentació de la Certificació Final d’Obra 
acompanyada del Projecte d’Obra Executada serà dins dels 10 dies següents al mes de la data de 
l’Acta de Recepció de les obres 
 

  



 

 

ANNEX 1. Documentació tècnica específica 
 
 
Emplaçament 
 

 
 
 
Extracte del planejament 
 

Tipus ordenació Edificació aïllada 
Superfície parcel·la 1.288,42 m², segons replanteig. 

Sostre màxim 
5.800,82 m²st 
(3.867,21 m²st habitatge de protecció pública i 1.933,61 m²st habitatge 
concertat) 

Nombre màxim 
habitatges 68 habitatges assequibles 

Número plantes PB + 5PP  
ARM 23,00 m  
Ocupació màxima 90% segons el plànol d’ordenació, fulls D3c de la sèrie II del POUM. 
Ocupació planta 
soterrani 100% (*) 

Espai lliure de 
parcel·la 

Article 108 de les NNUU del POUM 
Els terrenys que quedin lliures d’edificació es destinaran a espais lliures al 
servei de l’edifici i es regiran per allò que disposa per a la zona de verd privat 
no edificable (clau 2.8)  

Places aparcament 
Art. 132 de les NNUU del POUM 
1 plaça per habitatge de 50 m² a 90 m² construïts 
2 places per habitatge de 90 m² a 130 m² construïts 



 

 

 
Pressupost aproximat 
 
1.100 €/m² construït ponderat* (inclou les obres de construcció de la promoció)  
    115 €/m² d’urbanització 
 
 

COST  Pressupost licitació (PEC) 
(sense IVA)  Superfície construïda ponderada 

      

€ / m2 ponderat  = 
Pressupost execució material 

(PEM) 
+ 19 % Despeses Generals 

i Benefici industrial 
÷ 

100% 
+ 100% 
+   60% 
+   60% 

sup. construïda habitatges 
sup. construïda espais comuns 
sup. construïda locals 
sup. construïda aparcament 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ANNEX 2. Documentació tècnica general  
 
 
A l’apartat Documents de l’anunci de la licitació al Perfil del contractant de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, estan a disposició les guies-pauta per a l’elaboració dels treballs, objecte d’aquest 
contracte:  

 
 

 Arxiu A2_DocumentacioTecnicaGeneral.zip:   

Estàndards d’habitatge social: pautes de disseny i programes 
funcionals de l’INCASOL EstandardsHabitatge.pdf 

Presentació i contingut dels projectes de construcció d'habitatges 
de l’INCASOL PresentacioProjectes.zip 

Contingut dels estudis d’impacte ambiental dels projectes de 
construcció d’habitatges de l’INCASOL ContingutEIA.pdf 

Guia per a la redacció de l’estudi de gestió de residus de 
construcció i enderrocs de l’Agència de Residus de Catalunya GuiaRedaccioEGR.pdf 

Requisits BIM de l’INCASOL EDI-Req_BIM_E0x.xx.xlsx 
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