
SETMANES
Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4 Setmana 5 Setmana 6 Setmana 7 Setmana 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Acta de replanteig

Aprovisionament de productes i elements

Desmuntatge de tots els elements que es desestimen
Instal·lació de registres, canalitzacions i cablejats necessaris

Instal·lació equipament de Vídeo que van a cabina

Instal·lació element àudio que van a cabina

Instal·lació equipament Sonorització a sala

Instal·lació equipament d'Il·luminació a sala

Instal·lació equipament d'Il·luminació que va a cabina

Instal·lació equipament d’equipament streaming a cabina

Instal·lació equipament de Sistema de Control a cabina

Instal·lació programació de Sistema de Control

Instal·lació equipament Limitador acústic

Programació i certificació del limitador de só segons normativa

Entrega i col·locació Sistema Traducció simultània

Comprovació i ajustos necessaris de tots els sistemes

Posada en marxa per espais i posada en marxa general

Curs de formació  per al personal del Centre 

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI DE L’EQUIPAMENT AUDIOVISUAL PER LA 
REMODELACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA JAUME FUSTER SITUADA A LA PLAÇA 
LESSEPS DE BARCELONA.

Instal·lació de suport pantalla Led, Arrays, caixeti d’escenari i altres 
elemets penjats a paret o sostre.

Instal·lació equipament pantalla LED a paret escenari i càmeres de vídeo 
a pont frontal d’il·luminació.
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