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A Barcelona, a data de la signatura electrònica 
 
 

REUNITS 
 
D’una part el senyor  , major d’edat, amb NIF  ,  i domicili a efectes 
d’aquest contracte a  . 
 
I d'altra el  senyor  , major d’edat, amb NIF  amb domicili a 
efectes d’aquest contracte a  . 
 
 

INTERVENEN 
 
El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA (en endavant, BIMSA), domiciliada a Barcelona, Rambla del Poblenou, 154, 3a i 
4a planta, NIF A‐62320486, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 32.670, foli 203, 
full  núm.  B‐213.210,  inscripció  1ª.  El  senyor    actua  en  la  seva  condició  de 
Director General de la Companyia d'acord amb l'escriptura de nomenament de càrrec autoritzada 
per la Notari de Barcelona, senyora  , el dia 15 de novembre de 
2022, amb el núm. 1.573 del seu protocol. 

 
El  segon  en  nom  i  representació  de OBRES  I  PROJECTES  DE  CATALUNYA,SL  (en  endavant  "el 
Contractista") domiciliada a Barcelona, carrer Malats, 58 planta baixa amb NIF B63182331,inscrita 
en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 35668,  foli 79,  full núm. 275996,  inscripció 1a. El 
senyor      actua  en  la  seva  condició  d’administrador  de  la  Companyia 
d'acord amb  les facultats que resulten de  l'escriptura de nomenament de càrrec autoritzada pel 
Notari de Barcelona, senyor   el dia 9 de febrer de 2017, amb el núm.  306 
del seu protocol. 

 
Ambdós, reconeixent la vigència dels seus apoderaments,  

 

EXPOSEN 
 
I.‐   Que BIMSA, és una societat anònima de capital íntegrament municipal, constituïda per acord 
del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de 2000, mitjançant 
l'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona  , i 
que es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Règim Local, la Carta 
Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació. 
 
II.‐ Que d'acord amb els seus estatuts, BIMSA es constitueix com una Societat Privada Municipal 
de  l’Excm. Ajuntament de Barcelona  i  com  instrument  de  gestió  funcionalment  descentralitzat 
d’aquest  Ajuntament,  en  els  termes  de  l’article  45.3.c)  de  la  Carta  Municipal  de  Barcelona. 
Corresponen a aquesta Societat, com entitat funcionalment descentralitzada de  l’Ajuntament de 
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Barcelona, l’exercici de les competències i la gestió de l’obra pública municipal d’infraestructura i 
edificació, de conformitat amb el que s’estableix a  l’art. 2 dels seus estatuts, aprovats en sessió 
del Plenari del Consell Municipal d’aquest Ajuntament, de 29 de març de 2019, en exercici de les 
competències de la Junta General d’Accionistes. 
 
III.‐  Que  BIMSA  ha  convocat  procediment  per  l’adjudicació  del  Contracte  amb  objecte  de 
l'execució  de  les  OBRES  RELATIVES  AL    PROJECTE  EXECUTIU  DE  SUBSTITUCIÓ  DE  LA  GESPA 
ARTIFICIAL DE 6 CAMPS DE FUTBOL DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE, publicant‐se el corresponent anunci de convocatòria al Perfil de Contractant1 de  la 
societat municipal de data 1 de març de 2024. 
 
IV.‐  Que  el  Conseller  Delegat  de  BIMSA,  òrgan  de  contractació  competent  per  la  quantia,  ha 
resolt en data 10 de juny de 2024 adjudicar el procediment obert d'obres del projecte esmentat 
en l'expositiu III a OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA,SL. 
 
V.‐ Que l’Adjudicatari: 
 

i. ha acreditat davant la Mesa de Contractació de BIMSA la seva capacitat i personalitat per 
a contractar i obligar‐se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte, 

ii. que ha presentat certificat de titularitat bancària i censal, 

iii. i que ha constituït  i presentat  la  fiança definitiva exigida en  les bases del procediment, 
que ha quedat a disposició de BIMSA als efectes previstos en aquest Contracte. 

 
VI.‐  Que  ambdues  parts  procedeixen  a  la  formalització  del  Contracte  d'execució  de  les  obres 
abans esmentades, i que queda subjecte a les següents: 
 
 

CLÀUSULES 
 
1.‐ OBJECTE. 
 
1.1.‐  L’objecte  del  present  Contracte  són  les  OBRES  RELATIVES  AL    PROJECTE  EXECUTIU  DE 
SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DE 6 CAMPS DE FUTBOL DE BARCELONA AMB MESURES 
DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.  LOT 1: CEM GUINEUETA, CEM TURÓ DE  LA PEIRA  I 
CEU CIUTAT MERIDIANA.  
 
Per a l’execució de les mateixes el Contractista s’obliga a executar les obres amb subjecció al Plec 
de Condicions de la licitació, al projecte/s d’obres i, en definitiva, a la següent documentació que 
s’annexa al Contracte: 
 
‐ Plec de Condicions de la licitació, com Annex núm. 1.  

                                                           
1   Integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 
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‐ Projecte/s d’obres a executar, com Annex núm. 2. 
‐ Quadres de preus, justificació de preus i el pressupost de l’obra, com Annex núm. 3. 
‐ Pla d’Obres amb fixació de mensualitats i Histograma, com Annex núm. 4. 
‐ Programa de Treball amb el personal propi amb contracte laboral, com Annex núm. 5. 
‐ Requisits  fonamentals pel Contracte d'assegurances conforme Annex 9 del plec de condicions,       
com Annex núm. 6.  
‐ Còpia de la fiança definitiva, com Annex núm. 7. 
 
De  la  documentació  que  acaba  d'indicar‐se  com  a  definitòria  de  l'objecte  d'aquest  Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir‐ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant 
part integrant del Contracte.  
  
En  relació  amb  el  projecte  (annex  núm.  2)  que  forma  part  de  la  documentació  de  la  licitació 
publicada a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, degut al volum 
de  l’arxiu no  s’ha  inclòs en els annexes,  tot  i que ambdues parts declaren que disposen d’una 
còpia i que la mateixa forma part de la documentació contractual.  
 
Així  mateix,  ambdues  parts  manifesten  posseir  còpia  exacta  de  la  documentació  tècnica 
presentada  pel  Contractista  per  a  participar  en  el  procediment  de  licitació  convocat  per  a 
l’adjudicació de  les obres,  la qual, en  tot allò en que no  resulti discordant o  contradictori amb 
aquest Contracte o amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de l’objecte 
contractual i de les obligacions del Contractista. 
 
L’objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s  i es desenvoluparà amb  les 
indicacions que allà s’estableixen. 
 
1.2.‐ També és objecte del Contracte l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut i 
del  Pla  d’Ambientalització;  la  programació  detallada  de  cadascuna  de  les  operacions  dins  del 
programa general aprovat que haurà de  ser periòdicament posat al dia;  l’execució de  totes  les 
proves  previstes  al/s  projecte/s  executiu/s;  així  com  l'obtenció  i  elaboració  de  les  dades 
necessàries per al seguiment de  l'obra en  relació amb  la programació de  la mateixa.  Igualment 
estan  inclosos els estudis necessaris per a formular,  i  la pròpia formulació, dels plànols detallats 
d'execució, concordats amb els del/s projecte/s base de  la  licitació  i  les dades que es dedueixen 
dels treballs especificats en aquesta clàusula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a executar i 
els reglaments vigents. 
 
Igualment  formen part d’aquest Contracte  la  redacció dels plànols  “as built”,  i  l’aportació dels 
certificats i documentació necessària per al control i legalització final de l’obra. 
 
1.3.‐ El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència d’aquest 
Contracte, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessió sobre 
el que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment 
que allò  construït en virtut del present Contracte queda en poder de BIMSA,  sens perjudici de 
l’obligació d’aquesta última d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre l’obra 
segons el que prevegi aquest Contracte. 
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1.4.‐  L’import  màxim  de  les  modificacions  del  contracte,  a  l’alça  es  fixa  en  la  quantitat  de 
219.433,98 €, IVA exclòs. Sense perjudici d’això, les modificacions successives que, en el seu cas, 
es puguin  acordar durant  l’execució del  contracte per  les  causes previstes  al Plec de  clàusules 
administratives particulars no podran superar, en cap cas, l’esmentada quantitat. 
 
Pel que  respecte a  les  causes  i el procediment de modificació  s’estarà a allò previst al Plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
Les modificacions que s’acordin seran obligatòries pel contractista.  
 
Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allò establert a la clàusula 2.4. 
 
 
2.‐ PREU. 
 
2.1.‐ L'import d’adjudicació de l'obra es fixa en la quantitat d’UN MILIÓ NORANTA‐SET MIL CENT 
SEIXANTA‐NOU  EUROS AMB VUITANTA‐NOU CÈNTIMS  (1.097.169,89 €)  IVA exclòs, dels quals 
corresponen als treballs principals la suma de 716.584,31 €, i als treballs addicionals 380.585,58 €, 
més  DOS‐CENTS  TRENTA  MIL  QUATRE‐CENTS  CINC  EUROS  AMB  SEIXANTA‐VUIT  CÈNTIMS 
(230.405,68 €) corresponent a  l’Impost sobre el Valor Afegit («IVA»).  
 
Malgrat aquest pressupost  inicial, el preu de  l’obra contractada no és per ajustament o per tant 
alçat, essent  el  seu preu  final el que  resulti d’aplicar  a  les unitats d’obra  realment executades 
segons el projecte, els preus establerts en el quadre de preus unitaris corresponents a  l’Annex 
núm.  3.  Aquest  preu  final  serà  incrementat  en  un  tretze  per  cent  en  concepte  de  despeses 
generals  i  d’empresa  del  Contractista,  i  també  en  un  sis  per  cent,  en  concepte  de  benefici 
industrial del Contractista. El producte final constituirà l’import total de l’obra. 
 
En  l'Annex  núm.  3  hi  figura  també  el  desglossament  i  el  detall  de  l'import  total  estimatiu  de 
l'obra, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta i es defineixen i valoren els preus 
unitaris del Contracte. 
  
2.2.‐ Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus tancats 
a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris 
per  a  complimentar  els  corresponents  treballs,  de  total  conformitat  amb  allò  establert  en  el 
present  Contracte  i  els  seus  annexos,  incloent  de  forma  específica  aquelles  tasques  auxiliars  i 
indirectes  necessàries  i  per  a  les  condicions  d’entorn  i  de  treball  descrites  en  el/s  projecte/s 
licitat/s. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris de l’Annex núm. 3, així com els rendiments i els 
preus bàsics que es detallen en l'esmentat annex, són a risc i ventura del Contractista i hi figuren 
en aquest Contracte únicament a efectes d’emprar‐los en el càlcul dels preus contradictoris i dels 
treballs per administració que es detallen en  les clàusules 2.4  i 3.6 pel que  fa als preus bàsics  i 
rendiments, mentre que  la descomposició  i  justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament 
per a determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 
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2.3.‐  Vigència  del  preus  unitaris.  Els  preus  unitaris  estaran  vigents  durant  tota  la  duració  del 
Contracte  independentment de  la variació de  l’amidament estimat a projecte,  tant en augment 
com en reducció sense dret a revisar o reconsiderar el preu per aquest motiu. 
 
2.4.‐ Partides no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execució d’una nova unitat 
d’obra,  no  prevista  a  l’Annex  núm.3,  es  formularà,  conjuntament  pel  Director  d’Obra  i  el 
Contractista,  el  corresponent  preu  contradictori de  la nova unitat d'obra, prèvia  aprovació pel 
Responsable del Contracte de BIMSA, procedint de la següent forma: 
 

- En primer  lloc,  identificació de  la partida que defineixi els treballs de nova execució dins 
del banc de preus BEDEC de  l’ITeC (data de preus:  la vigent en el moment de  la  licitació 
del procediment; àmbit de preus: Barcelona capital; àmbit de plecs: Catalunya; variació de 
preus segons el volum de  l’obra a executar) a  la qual se  li aplicarà  la baixa ofertada pel 
Contractista d’acord amb l’apartat corresponent de la seva oferta. 

 
Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el paràgraf anterior, que 
defineixi  els  treballs  necessaris  caldrà  formular  i  acordar  un  nou  preu  contradictori  entre  el 
Contractista i el Director de les obres, prèvia aprovació pel Responsable del Contracte de BIMSA. 
Els criteris per a formular el nou preu seran: 
 

 Proporcionalitat de preu amb partides similars existents a l’Annex núm. 3. 

 Utilització dels preus simples de l’oferta del Contractista,  

 Justificació del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte. 
 
El Contractista està obligat a executar  les unitats d'obra no previstes en  l'Annex núm. 3 que  li 
ordeni expressament BIMSA així  com el Director de  l’Obra,  inclús en el  cas de desacord  sobre 
l'import  del  preu  contradictori  d'aquesta  unitat,  o  quan  encara  no  s’hagi  aprovat  o  signat  el 
mateix. 
 
A  tots  els  efectes  els  preus  contradictoris,  prèvia  aprovació  pel  Responsable  del  Contracte  de 
BIMSA, es  consideraran preus unitaris  contractuals existents en  referència als  treballs  inclosos, 
naturalesa  i  demes  interpretacions,  essent  d'aplicació  les  revisions  de  preus  en  les mateixes 
condicions que els altres preus unitaris. 
 
2.5.‐ Despeses  incloses als preus unitaris. Tant en  l'import o pressupost base de  la clàusula 2.1 
com en els preus unitaris de l'Annex núm. 3, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la 
relació  que  segueix  sigui  limitativa  sinó  merament  enunciativa  i  sense  dret  a  abonament 
addicional, les despeses que es relacionen a continuació: 
 
(i)  En relació a les instal∙lacions i tasques auxiliars. Indirectes: 
 
•  Despeses  relacionades amb  instal∙lacions  i obres auxiliars necessàries per a executar  les 

obres  com  ara  subministraments  d’energia,  subministrament  d’aigua,  camins  d’accés, 
desviació  d’aigües,  plantes  de  processaments,  instal∙lacions  auxiliars,  construccions 
auxiliars, dipòsits de maquinària, dipòsits de materials, préstecs, pedreres, modificació de 
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cabals,  abocadors,  incloent  de  forma  específica,  i  no  limitativa,  les  despeses  de 
implantació, retirada, manteniment, explotació, reparació, trasllat, lloguer o adquisició de 
terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions, permisos, etc. 

 
•  Despeses de protecció,  conservació  i policia de  les  instal∙lacions, abassegaments  i de  la 

pròpia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fenòmens 
naturals normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars. 

 
•  Despeses  derivades  del  manteniment  de  les  instal∙lacions  de  regulació  de  trànsit, 

enllumenat,  reg,  i  d’altres  similars  afectades  pels  desviaments  i  modificacions  o  en 
situació definitiva instal∙lades pel Contractista, i fins a la data de recepció de les mateixes. 

 
•  Despeses derivades de  la  implantació  i  retirada de  desviaments  del  trànsit  de  caràcter 

intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions. 
 
•  Despeses de personal d’organització,  senyalització  i ordenació del  trànsit en  tasques de 

pavimentació  com  aglomerat  de  vials,  pavimentació  de  voreres,  etc.  necessaris  per  a 
garantir la seguretat i fluïdesa del trànsit de persones i vehicles.  

 
•  Despeses  de  la  gestió  d’accessos  necessària  per  a  seguretat  interna  de  l’obra  i  per  no 

afectar  l’entorn  urbà  (vianants,  trànsit,  transport  públic,  etc.) mitjançant  personal  de 
control, personal senyalista i materials i instal∙lacions necessàries. 

 
•  Despeses derivades del manteniment del tancament de l’obra en relació a la conservació, 

neteja, policia, reparació  i reposició en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant 
el període de les obres. 

 
•  Despeses  de  personal  en  tasques  de  gestió  i Direcció  de  l’Obra,  no  dedicat  a  tasques 

productives (indirectes).  
 
(ii)  En relació a l’horari de treball i Comitè d’Obres i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona: 
 
•  Despeses derivades d’extra  costos  amb motiu de  la  realització de  treballs nocturns, en 

hores extraordinàries o dies  festius, necessaris per a  complir el Pla d’Obres  i el  termini 
acordats. 

 
•  Despeses  derivades  d’extra  costos  generats  pels  condicionants  en  la  definició, 

temporalitat, senyalització, horaris i qualitat exigits pel Comitè d’Obres i Mobilitat. 
 
(iii)  Altres despeses: 
 
•  Despeses derivades del desenvolupament  i redacció dels plànols de detall de  les unitats 

constructives necessàries per a  la seva execució sempre que desenvolupin, no afegint,  la 
informació definida als plànols de projecte o que aporti el Director de les Obres. 
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•  Despeses  derivades  de  la  presa  de  dades  geomètriques  i  topogràfiques  de  camp,  i 
processament de  les mateixes, de cara a  l’elaboració de  la documentació de  l’estat final 
de l’obra “as built”. 

 Taxes exigides per altres Administracions Públiques o entitats públiques (entre d’altres, i si 
s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.). 
 

 Costos de constitució d’avals. 
 

2.6.‐ En el present contracte no hi ha revisió de preus. 
 
 

3.‐ VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES. 
 
3.1.‐  Procediment  de  certificació.  La  certificació  dels  treballs  executats  tindrà  periodicitat 
mensual. 
 
La valoració de  les obres es realitzarà aplicant als amidaments de  les unitats d'obra executades  
en el període mensual  anterior, els preus unitaris que  figuren  en  la  relació que  forma part de 
l'Annex  núm.  3  i  els  corresponents  preus  contradictoris  aprovats.  El  producte  resultant  serà 
incrementat pels percentatges del  tretze  i del sis per cent, que es detallen a  la clàusula 2.1 del 
present Contracte.  
 
El Director d’Obra prepararà la corresponent relació valorada a origen de les obres executades a 
dia quinze (15) de cada mes, i presentarà a BIMSA abans de cada dia disset (17) la relació valorada 
i el detall dels amidaments. Aquest document comptarà amb la signatura del Director d’Obra i la 
del Contractista. 
 
Si el Contractista no estigués conforme amb la relació valorada, presentarà les seves reclamacions 
en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui la mateixa. En un 
termini màxim de quatre dies hàbils comptats des de la data de presentació de  les reclamacions 
per  part  del  Contractista,  BIMSA  haurà  de  contestar  a  les  reclamacions  que  hagin  estat 
formulades. 
 
Si  el  Contractista  no  manifesta  la  seva  disconformitat  amb  la  relació  valorada  en  el  temps 
establert en el paràgraf anterior, mitjançant l’oportuna reclamació, suposarà la renuncia a poder 
reclamar amb posterioritat a BIMSA per eventuals discrepàncies amb el contingut de  la referida 
relació valorada i a poder emprendre qualsevol acció al respecte. 
 
BIMSA emetrà la certificació mensual a partir de la relació valorada confeccionada per la Direcció 
d’Obra, que tindrà el caràcter d’abonament a compte. 
 
3.2.‐ Amidament exclòs de  certificació  i  abonament. No  seran objecte de  valoració els  treballs 
executats sota les següents circumstàncies: 
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a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols  i Plec de Condicions degut a  la 
forma i procediments de l'execució per part del Contractista.  
 

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense 
prèvia  autorització,  i/o  obres  no  previstes  en  el  projecte,  amb  independència  de  la 
facultat de  la Direcció d’Obra de poder optar entre obligar al Contractista a efectuar  les 
correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat executat. 

 
3.3.‐ Certificació de  treballs/obres  incomplerts/es. Quan per causa de modificacions,  suspensió, 
resolució o rescissió, el Contractista hagués executat de  forma  incomplerta obres  incloses en el 
Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li serà d'abonament la part executada, prenent‐se com 
a base única per a la valoració dels treballs/obres elementals incomplertes, els preus que figuren 
en el quadre de preus de l'Annex núm. 3. 
 
Durant l’execució de l’obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran ser 
valorats/des també per la Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que 
per  cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podrà no certificar,  segons 
estimi oportú, les partides incompletes. 
 
3.4.‐ Certificació a compte d’abassegaments. Si BIMSA ho considera escaient, es podrà certificar a 
compte, previ lliurament d’aval de primera demanda i informe favorable de la direcció facultativa, 
els  abassegaments  de materials,  de  qualsevol  tipus,  i/o maquinària  d’instal∙lacions,  aplicant  el 
setanta‐cinc per cent del valor del material descrit dins del preu descompost. 
 
3.5.‐  Compliment  de  les  previsions  de  certificacions.  El  Contractista  resta  obligat  a  complir  les 
previsions de certificació (Histograma) que incorpora a la seva oferta annexa a aquest Contracte. 
 
Es  considerarà  que  la  certificació  real  a  origen  és  correcta  quan  aquesta  no  sigui  inferior  al 
vuitanta‐cinc per cent de la previsió a origen del mes corresponent descrita a l’Histograma. En cas 
contrari es procedirà a l’aplicació de penalitzacions d’acord a la clàusula corresponent. 
 
3.6.‐ Treballs per administració. En cas que per alguna circumstància atípica  i extraordinària, fos 
necessari  realitzar  treballs  per  administració,  aquests  en  cap  cas  podran  iniciar‐se  sense 
l'aprovació per escrit, expressa i concreta de BIMSA a través dels seus legals representants. 
 
Els treballs per administració que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent‐los 
en  les  unitats  d'obra  corresponents,  segons  el  que  està  previst  en  la  clàusula  2.2  del  present 
Contracte. 
 
Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d'ésser validats diàriament 
per la Direcció d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant de BIMSA. 
 
 
4.‐ ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS. 
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4.1.‐  Calendari  de  certificació.  BIMSA  estendrà  la  certificació  del mes  amb  data  de  l’últim  dia 
d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada establerta 
a la clàusula 3 d’aquest Contracte.  
 
Per  tal de procedir  a  l’abonament de  les  factures,  la  certificació haurà d’arribar  amb  totes  les 
signatures necessàries el dia setze (16) del mes i s’enviarà al departament tècnic corresponent.  
 
L’abonament de  les  factures  tindrà  lloc el primer dia de pagament de BIMSA, que es  realitzarà 
dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per  la qual  s’estableixen mesures de  lluita  contra  la morositat en  les operacions 
comercials. A  la  signatura del present Contracte  s’haurà d’aportar un certificat de de  titularitat 
bancària. 
 
4.2.‐  Presentació  de  factures.  Les  factures  han  d’arribar  amb  les  següents  dades  fiscals 
“BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, Rambla Poblenou 154, 4a planta, 08018, 
de  Barcelona,  CIF:  A‐62320486,  com  a  màxim  el  dia  vint  (20)  del  mes  en  curs  o  laborable 
posterior. 
 
Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real 
Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a  la modernització, millora  i  impuls de  l’ús de mitjans 
electrònics en  la gestió de  l’Impost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar,  i 
s’hauran de presentar per mitjans electrònics. A  les factures haurà de figurar de manera clara el 
número d’expedient, la descripció dels serveis i el període facturat, als camps habilitats. 
 
Veure instruccions de presentació de la factura electrònica al comunicat de data 28/09/2022 en el 
següent enllaç:  
 
http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
4.3.‐  Subjecte  passiu.  Conforme  a  l’art.  84.Ú.2.f)  de  la  Llei  37/1992,  de  28  de  desembre,  de 
l’Impost sobre el Valor Afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, BIMSA serà subjecte 
passiu de les operacions d’aquest Contracte. En conseqüència, el Contractista haurà d’emetre les 
corresponents factures sense que consti referència a l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
4.4.‐  Interès  de  demora.  En  el  cas  de  que  BIMSA  incorregués  en mora  en  el  compliment  dels 
terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran l’interès de demora. El tipus d’interès 
de demora que aplicarà serà el corresponent a l’interès legal de demora establert a la Llei 3/2004, 
de  29  de  desembre,  per  la  qual  s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les 
operacions comercials. 
 
4.5.‐ Cessió de factures.  Per a la cessió o endós de qualsevol certificació o factura es necessitarà 
la prèvia notificació fefaent a BIMSA de l’acord de cessió. Així mateix, la cessió s’haurà de produir 
conforme el procediment que consta a la pàgina web de BIMSA:   Veure 26/10/18 Comunicat. 
Tramitació de cessions de drets de cobrament al següent enllaç:  
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http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
4.6.‐ Procediment de facturació de certificacions d’ obra 
 
Veure  instruccions del procediment de  facturació de certificacions d’obra al comunicat de data 
6/5/2019 en el següent enllaç:  
 
http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
 
5.‐ TERMINI. 
 
5.1.‐  Termini de  les obres.  L'inici de  les obres  a què  es  contrau  el present Contracte,  el  fixarà 
oportunament  BIMSA,  segons  la  data  que  es  convingui  per  a  realitzar  la  comprovació  del 
replanteig.  L’inici de  les obres  començarà  a  comptar  a partir de  la data que  consti  a  l’acta de 
comprovació del replanteig. 
 
El  termini  d'execució  de  les  obres,  dins  del  qual  hauran  de  quedar  totalment  finalitzades,  en 
forma que es pugui procedir a  la  seva  recepció, es  fixa en DEU  (10) SETMANES des de  la data 
indicada en el apartat anterior. El Contractista  restarà obligat a més a complir estrictament els 
terminis parcials, Pla d’Obres  i histograma,  fixats a  la seva oferta, que s'acompanya com Annex 
núm. 4,  tant pel que  fa  referència a  l'import o percentatge d'obra executada en determinades 
dates com pel que fa a la finalització d'unitats d'obra en terminis fixos. 
 
El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura. 
 
5.2.‐ Acta de comprovació del replanteig. La data de l’acta de comprovació del  replanteig suposa 
la data d’inici d’execució del Contracte  i des del dia següent s'efectuarà el còmput de temps de 
tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini 
a comptar des del començament de  les obres, amb  les excepcions que es puguin recollir a  l'acta 
de comprovació del replanteig. 
 
El Contractista no podrà executar cap activitat d’obra abans d’aquesta data. 
 
L’acta de comprovació del replanteig serà signada per part del legal representant del Contractista, 
el Director de  les Obres, el Coordinador de Seguretat  i Salut,  i el responsable o responsables del 
Contracte  de  BIMSA.  Es  podran  afegir  aquells/aquelles  signataris/signatàries  que  es  consideri 
oportú per cada obra en particular. 
 
En tot cas,  l’acta de comprovació de replanteig s’haurà de formalitzar en el termini màxim de 6 
mesos des de la formalització del present contracte. 
 
La data de comprovació del replanteig expressarà de forma específica el coneixement  i absoluta 
disponibilitat  del  terreny  per  part  del  Contractista  per  tal  d’executar  les  obres  definides  al 
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projecte, manifestant‐se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es 
detectin en aquest sentit. 
 
5.3.‐  Acta  de  finalització  d’obra.  Una  vegada  finalitzades  les  obres  objecte  del  Contracte  es 
procedirà a la signatura de l’acta de finalització de les obres per part del Contractista i del Director 
de les Obres. La data d’aquest document determina la data de finalització de les obres tot i que no 
suposa la recepció de les obres que es regula segons la clàusula corresponent. 
 
L’acta  de  finalització  d’obra  podrà  contenir  una  relació  d’esmenes  formada  per  un  llistat  de 
reparacions,  repassos o  tasques  i  gestions pendents que  a  judici del Director de  les Obres, no 
suposa un inconvenient per a considerar l’obra finalitzada. Aquests treballs hauran d’incorporar la 
data de compromís d’execució. 
 
5.4.‐ Pla d’Obres. Com Annex núm. 4  s’acompanya el Pla d’Obres  i Histograma que defineix  la 
programació a  la que  s’haurà de  subjectar  l’evolució de  les obres  i que dóna com a  resultat el  
termini total establert en el apartat 5.1 del present Contracte. 
 
El Pla d’obres defineix l’inici i final de les diverses activitats de l’obra incorporant, si existeixen, les 
fites  de  terminis  parcials.  L’Histograma  defineix  els  percentatges  d’obra  prevista  a  executar 
mensualment, i  que permeten deduir el valor a origen de la certificació mensual la qual suposa el 
compromís contractual del Contractista. 
 
5.5.‐ Terminis parcials (fites). El Contractista resta obligat a complir les fites parcials definides com 
a  tals  en  el  Pla  d’Obres  del  Projecte,  en  el  Plec  de  Condicions,  i  en  el  Plec  de  Prescripcions 
Tècniques Particulars, en els terminis que hagi definit en la seva oferta.  
 
En cas d’incompliment dels terminis parcials de les obres sense una causa justificada no imputable 
al  Contractista  comportarà  l’aplicació  de  penalitzacions  d’acord  a  la  clàusula  corresponent 
d’aquest Contracte. 
 
Els terminis parcials han de ser complerts pel Contractista al seu risc i ventura. 
 
5.6.‐  Retards  no  imputables  al  Contractista.  En  cas  que  el  Contractista  consideri  que  l’obra  és 
objecte d’un endarreriment per una causa no  imputable a ell mateix, considerant exclusivament 
com a causes no imputables al Contractista les causes de força major definides a la clàusula 12 o 
incompliments  contractuals  de  BIMSA,  i,  sempre  que,  afectin  el  camí  crític  del  termini  total  o 
parcial de les obres, ho haurà de justificar en un document de Petició de Pròrroga que incorporarà 
el nou planning proposat.  
 
La  petició  de  pròrroga  l’haurà  de  presentar  en  un  termini màxim  de  quinze  dies  naturals  a 
comptar des de que es produeixi  la causa originària del  retard al Director de  les Obres per a  la 
seva avaluació.  
 
El Director de  les Obres, una vegada analitzada  i avaluada  la  informació, emetrà,  si  s’escau, un 
informe de Pròrroga a on determini de forma justificada el termini d’endarreriment per les causes 
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exposades,  a  l’efecte  de  que  la  pròrroga  sigui  aprovada  per  BIMSA  en  el  termini  de  deu  dies 
naturals. 
 
Una vegada emès  l’informe d’aprovació de pròrroga  i aprovat per BIMSA el Contractista disposa 
de dos setmanes per a redactar el nou pla de treballs i el nou histograma. 
 
El  Contractista  procedirà  a  l’actualització  del  Pla  d’Obres  i  de  l’Histograma  incorporant  el  nou 
termini ampliat aprovat per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podrà modificar els rendiments, lligams 
i durades no afectades per  les causes exposades. El Director d’Obra  juntament amb BIMSA, una 
vegada  comprovada  la  circumstància  anterior,  aprovarà  el  nou  Pla  d’Obres  i  Histograma 
substituint a efectes contractuals als anteriors vigents. 
 
En  cas de que no  es  concedeixi  la pròrroga per  retard no  imputable  al Contractista, qualsevol 
retard en  l’execució de  les obres serà  imputable al mateix, que serà responsable dels perjudicis 
que se’n derivin en virtut del principi de risc i ventura que assumeix en l’execució d’obra. 
  
5.7.‐ Paralització parcial dels treballs. BIMSA podrà ordenar expressament  la paralització  total o 
parcial dels  treballs  en qualsevol moment de  conformitat  amb  lo previst  en  la  clàusula 26 del 
Contracte.  
 
5.8.‐ Retard imputable a BIMSA.  
 

Si el Contractista considera que es produeix un retard  imputable a BIMSA, ho haurà de  justificar 
en un informe específic a on expressarà els fets, les causes, les repercussions sobre el camí crític i 
qualsevol documentació annexa. BIMSA, tenint en consideració  l’avaluació dels fets per part del 
Director de les Obres, determinarà el retard realment causat per aquesta causa. 
 
El  Contractista  procedirà  a  l’actualització  del  Pla  d’Obres  i  de  l’Histograma  incorporant  el  nou 
termini  ampliat  aprovat  pel  Director  de  les  Obres  i  per  BIMSA.  El  nou  Pla  d’Obres  no  podrà 
modificar  els  rendiments,  lligams  i durades no  afectades per  les  causes  exposades.  El Director 
d’Obra juntament amb BIMSA, una vegada comprovada la circumstància anterior, aprovarà el nou 
Pla d’Obres i Histograma substituint a efectes contractuals als anteriors vigents. 
 
Una  vegada  aprovat  el  retard,  el  Contractista  podrà  reclamar  una  compensació  econòmica  a 
BIMSA  si  efectivament  acredita  que  se  li  ha  produït  un  dany  com  a  conseqüència  del  retard 
imputable a la societat municipal. 
 
Si el Contractista acredita efectivament el dany com a conseqüència del retard imputable a BIMSA 
podrà  reclamar una compensació econòmica per qualsevol dany o perjudici  (inclosos els costos 
indirectes)  que  no  podrà  excedir  la  quantitat  de  (Pressupost  d’Execució  per  Contracta  x  5%  / 
termini  contractual  de  l’obra)  euros  per  cada mes  d’increment  del  termini  total  de  les  obres, 
sense tenir en compte la primera quinzena. 
 
S’estableix un import màxim per compensació per qualsevol concepte, inclosos els indirectes, en 
un deu per cent del preu del contracte.  
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5.9.‐ Retards no Imputables ni a BIMSA ni al Contractista. No es consideren retards imputables a 
BIMSA ni al Contractista els relacionats amb les següents naturaleses: 
 

 Retards  en  la  resposta  de  les  companyies  subministradores  de  serveis  (elèctriques,  de 
telecomunicacions, de gas, etc.) 

 Retards en la resposta d’administracions i/o entitats públiques 

 Ajustos en les dates d’actuació derivades del Comitè d’Obres i Mobilitat 

 Condicions climatològiques extraordinàries 
 
En aquests casos, i sempre que el retard no hagi estat ocasionat indirectament pel Contractista o 
BIMSA,  no  es  tindrà  dret  a  compensació  per  despeses  indirectes,  cap  altre  compensació 
econòmica  ni  a  l’aplicació  de  clàusules  de  penalització,  a  excepció  que  el  retard  per  aquestes 
causes superi el vint per cent del termini inicial de les obres, llavors el Contractista tindrà dret, en 
l’excés d’aquest  termini, a  reclamar  la compensació per  indirectes d’acord a  la clàusula 5.8 del 
present Contracte.  
 
5.10.‐ Actualitzacions del Pla d’Obres. El Contractista restarà obligat a adaptar les seves tasques, i 
per tant el Pla d’Obres, d’acord als requeriments de BIMSA, seguint les normes i instruccions que 
a tal efecte li dicti la societat municipal o el Director d’Obra i desenvolupant el format i model de 
contingut de l’Annex núm. 4. 
 
Són causes que poden donar lloc a la modificació del Pla d'Obres, entre altres, sense que la relació 
que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 
 

- Compliment  de  l’horari  de  treball  establert  pel  Manual  de  Qualitat  de  les  Obres  de 
l’Ajuntament de Barcelona, establert de manera general entre  les 8.00  i  les 19:00 hores, 
especialment en el que fa referència a activitats molestes a l’entorn, així com la normativa 
que sigui aplicable. 

- Adaptació  a  les  dates  i  horaris  derivades  de  les  decisions  del  Comitè  de  les  Obres  i 
Mobilitat de  l’Ajuntament de Barcelona en quan a  l’execució de desviaments de trànsit  i 
ocupacions. 

- Adaptació a la comptabilització amb la celebració d’esdeveniments ciutadans. 
- Adaptació a les dates òptimes de plantació d’espècies vegetals. 
- Adaptació a la coordinació amb altres contractistes coexistents a l’espai d’obres. 

 
Aquesta adaptació no eximeix del compromís de compliment dels terminis parcials ni total del Pla 
d’Obres  per  part  del  Contractista  llevat  de  que  aquests  requeriments  suposin,  de  manera 
justificada,  i  d’acord  al  procediment  del  punt  5.6  del  present  Contracte,  un  endarreriment 
justificat no imputable al Contractista. 
 
 
6.‐ PROJECTE.  
 
6.1.‐ Definició de  les obres a executar:   S'entén que  les obres a realitzar venen definides en el/s 
projecte/s annexat/s a aquest Contracte como Annex núm. 2  i a  la  resta d’annexos del mateix, 
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tant  pel  que  fa  referència  a  les  seves  dimensions,  materials  que  les  componen  i  les  seves 
condicions, com a  la forma en què ha de dur‐se a terme  l'execució, condicions que ha de reunir 
l’obra  executada,  proves  de  qualitat  i  mesures  de  seguretat  i  salut  que  el  Contractista 
desenvoluparà d’acord amb el previst a la clàusula 8 del present Contracte. 
  
Quan  hi  hagi  documents  annexos  a  la memòria  del/s  projecte/s,  tals  com  estudis  geotècnics, 
hidrològics  i  urbanístics,  amidaments  i  d'altres,  aquests  s’aporten  amb  caràcter  il∙lustratiu  i 
explicatiu de l’obra definida, per a la seva justificació, millor comprensió i execució. 
 
Tanmateix, el pressupost té caràcter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent els 
preus unitaris els que tenen caràcter contractual. 
 
6.2.‐  Prevalença  dels  documents  de  projecte.  En  cas  de  contradicció  entre  els  documents 
contractuals del projecte  s’estableix  la prevalença descendent en  la  següent escala: 1º Plec de 
Clàusules, 2º Plànols, 3º Pressupost i 4º Memòria. Aquesta prevalença es podrà veure exceptuada 
pel referent a quan ens els plànols hi figurin treballs no contemplats en el pressupost, en el qual 
cas,  segueixen  prioritzant  el  plànols  però  s’haurà  de  fer  efectiu  el  pagament  d’allò  realment 
executat. 
 
6.3.‐ Notes d’aclariment. En el cas de que BIMSA, en el marc de  la  licitació, hagi emès una nota 
d’aclariment  on  s’especifiqui  una modificació,  consideració,  anul∙lació  parcial  o  qualsevol  altre 
desenvolupament addicional al/s projecte/s, aquesta tindrà prevalença sobre el mateix.  
 
El  Contractista  no  podrà  al∙legar  desconeixement  de  les  notes  i  el  fet  de  concursar  comporta 
l’acceptació d’aquestes modificacions i les seves conseqüències. 
 
6.4.‐ Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en  la fase de  licitació 
té  la  responsabilitat  d’estudiar  els  documents  del/s  projecte/s  i  especialment  l’estudi  dels 
processos  constructius.  El  Contractista  manifesta  ser  coneixedor  de  l’espai  de  treball,  les 
condicions  de  l’entorn,  els  terminis  de  treball  i  les  normes  d’execució  en  particular  sota  la 
normativa de l’Ajuntament de Barcelona i en general les que li siguin d’aplicació. 
 
En cas que es produís un encariment dels processos d’execució de l’obra, el Contractista no podrà 
al∙legar  res  si  l’obra  a  executar  no  es  veu modificada  substancialment.  Les modificacions  de 
dimensions, a mode d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest efecte. 
 
6.5.‐ Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en detall 
els  processos  constructius  així  com  tampoc  els  plans  de  detall,  plànols  de  taller,  o  altres 
requeriments  auxiliars  per  tal  d’executar  l’obra  definida.  Serà  responsabilitat  del  Contractista 
definir  i desenvolupar aquestes  tasques auxiliars per a dur a  terme els  treballs que executaran 
l’obra definida. 
 
Una  vegada  efectuats  els  replantejos  de  detall  i  els  treballs  necessaris  per  a  un  perfecte 
coneixement de  la  forma  i característiques del  terreny  i materials, el Contractista  formularà els 
plànols  de  detall  constructiu  d'execució  que  la  Direcció  d’Obra  estimi  convenients,  justificant 
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adequadament  les  disposicions  i  dimensions  que  hi  figurin  en  aquests  a  raó  dels  plànols  del 
projecte  constructiu,  els  resultats  dels  replantejos,  treballs  i  assajos  realitzats,  els  plecs  de 
condicions, i els reglaments vigents. 
 
Aquests  plànols  hauran  de  formular‐se  i  presentar‐se  amb  la  suficient  antelació,  que  fixarà  la 
Direcció d’Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a què es refereix, i hauran 
d'ésser aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
 
7.‐ DIRECCIÓ DE LES OBRES. 
 
7.1.‐ Direcció Facultativa. La Direcció Facultativa de l’Obra està constituïda pel Director d’Obra i el 
Coordinador de Seguretat i Salut i les persones que amb ells col∙laboren en funcions concretes. 
 
La  Direcció  Facultativa  de  l’Obra  estarà  a  càrrec  i  es  desenvoluparà  sota  la  responsabilitat 
exclusiva  dels  adjudicataris  d’aquests  serveis.  BIMSA,  a  proposta  dels  adjudicataris  d’aquests 
serveis, designarà  les  figures personals del Director de  l’Obra  i del Coordinador de  Seguretat  i 
Salut i ho comunicarà al Contractista a efectes del present Contracte. 
 
Per a poder complir amb  la màxima efectivitat  la missió que  li ha estat encomanda,  la Direcció 
Facultativa d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del/s projecte/s adjudicat/s i 
d’aquest Contracte. 
 
7.2.‐ Atribucions de la Direcció d’Obra. El Director de l’Obra serà l’interlocutor amb el Contractista 
per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el qual  les resoldrà 
dins les atribucions que li són pròpies.  
 
El  Director  de  l’Obra  podrà  delegar  les  seves  funcions  operatives,  de  control  i  altres,  en  les 
persones que formen l’equip de Direcció de les Obres. 
 
Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents de Projecte 
i  l’establiment d’adequacions  i detalls a  l’esmentat projecte  (si és el cas),  l’emissió d’ordres  i  la 
resolució  de  problemes  que  puguin  sorgir  quan  s’executi  el  projecte,  la  signatura  de  l’acta  de 
comprovació del    replanteig, els procediments de  valoració de  les  certificacions,  la  certificació, 
liquidació i recepció dels treballs, certificat final d’obres, etc.  i les pròpies funcions derivades del 
seu càrrec. 
 
El Director de  les Obres podrà proposar a BIMSA possibles modificacions en qualsevol aspecte 
relacionat amb  les obres,  ja siguin materials, qualitats, processos constructius, subcontractistes, 
industrials, terminis, etc. Les decisions de  la Direcció d’Obra que  impliquin una modificació del/s 
projecte/s, en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit per BIMSA. 
 
El  Contractista  ha  d’obeir  les  ordres  del  Director  de  l’Obra  sota  qualsevol  circumstancia  sent 
responsable directe de les conseqüències i repercussions que se’n derivin d’aquest incompliment. 
En cas d’incompliment de les ordres s’aplicarà la penalització d’acord a la clàusula corresponent. 
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La Direcció d’Obra  i BIMSA podran aturar qualsevol dels  treballs en  curs de  realització, que no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres o 
be quan el procediment d’execució no es consideri adient o pugui  incórrer en danys, afeccions, 
despeses o riscos  innecessaris. L’incompliment d’aquest mandat de manera  injustificada suposa 
una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 
 
7.3.‐ Ordres de la Direcció d’Obra. Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran 
per escrit i quedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a l’inici dels treballs. 
El  llibre d’ordres es podrà substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El Contractista està 
obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes. 
 
Així mateix el Director de les Obres podrà fer servir qualsevol mitjà contrastable i amb traçabilitat 
per emetre les ordres que consideri oportunes en funció de la urgència o mitjans disponibles, per 
exemple  e‐mails,  fax, missatgeria  instantània,  etc.  El  Contractista  esta  obligat  d’igual  forma  a 
confirmar  rebut  de  les  ordres  emeses  per  qualsevol  d’aquests  mitjans.  Aquestes  ordres  es 
ratificaran posteriorment en les corresponents actes de reunió o llibre d’ordres. 
 
El Director d’Obra proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a mínim, en la que 
s’exposaran  les ordres, propostes, dubtes  i qualsevol  altra  informació  rellevant  sobre  la marxa 
dels treballs que originaran un acta de reunió que caldrà signar per ambdues parts. Aquest serà 
considerat el mitjà formal de comunicació entre les parts. Els representants del Contractista estan 
obligats  a  assistir  a  aquestes  reunions  i  a  signar  les  actes  corresponents.  La  Direcció  d’Obra 
facilitarà a BIMSA setmanalment,  una vegada signades, aquestes actes de reunió. 
 
A  les  actes  de  reunió  s’incorporaran  els  comentaris  que  el  Contractista  consideri  adequats  en 
quan a la valoració de les ordres i el possible desacord si és el cas, sense que en cap cas justifiqui 
aquesta opinió el no compliment de les ordres emeses. 
 
7.4.‐ Accés a la informació i l’obra. El Contractista està obligat a permetre i facilitar, mitjançant la 
disposició dels recursos necessaris, la lliure circulació i accés del Director de l’Obra en tot l’àmbit 
de les obres. 
 
El Director de  l’Obra  està obligat  a  complir  totes  les normes de  seguretat  i  salut de  les obres 
d’acord al Pla de Seguretat i Salut vigent. 
 
El Contractista està obligat a facilitar tota aquella  informació  i documentació en temps  i termini 
que li demani el Director de les Obres en relació a l’execució de les obres sempre que aquesta no 
comprometi  la  privacitat  ni  la  gestió  interna  de  l’empresa  constructora  ni  la  seva  gestió.  La 
constatació d’ocultació o alteració maliciosa de la informació serà considerada una desobediència 
de les ordres del Director de l’Obra i s’actuarà en conseqüència.  
 
El Contractista  facilitarà al Director de  les Obres el coneixement  i participació en  totes aquelles 
previsions o actuacions que dugui a terme, entre  les que s'assenyala, sense que  la relació tingui 
caràcter limitador, les relacionades amb: 
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- Detalls constructius. Replanteig, plànols de  taller  i plans de detall,  incloent‐hi mètodes  i 

mitjans d’execució (maquinària i equips). 
 

- Materials.  Materials  a  utilitzar  i  utilitzats  en  les  obres.  Aquests  s'hauran  presentat 
prèviament a la Direcció d’Obra per poder acreditar la seva idoneïtat. Zones i condicions 
d’abassegaments,  terminis de subministraments  i previsions de  lliurament. Traçabilitat  i 
recepció. 
 

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal∙lacions, plantes de producció d'àrids, 
aglomerats asfàltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigües i altres. 
 

- Moviment de terres. Origen de materials,  abocadors, traçabilitat i gestió de residus. 
 

- Prefabricats.  Plans  i  mitjans  de  muntatge  d’elements  i  estructures  metàl∙liques  o 
prefabricats de formigó. Origen de fabricació. Traçabilitat. 

 
- Contractació i  legalització de les instal∙lacions necessàries per a l’execució dels treballs. 

 
- D’altres que  tingui expressament designades al  seu contracte o pròpies de  la  funció de 

Direcció de l’Obra. 
 
 
8.‐ SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA. 
 
8.1.‐ Coordinador de Seguretat  i Salut. La coordinació de seguretat  i salut de  les obres estarà a 
càrrec  i  es  desenvoluparà  sota  la  responsabilitat  exclusiva  de  l’adjudicatari  d’aquest  servei. 
BIMSA, a proposta de  l’adjudicatari, designarà  la  figura personal del Coordinador de Seguretat  i 
Salut i ho comunicarà al Contractista a efectes del present Contracte. 
 
El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  durant  l’execució  de  l’obra  gaudirà  de  les  més  àmplies 
facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 
1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat  i salut en  les 
obres de construcció, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret 
604/2006, de 19 de maig  i disposicions concordants. Per  tant, el Contractista haurà de donar‐li 
coneixement i informar‐lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin 
o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial aquelles relacionades amb la funció 
d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció 
de  Riscos  Laborals  i  el  Reial  Decret  171/2004,  de  30  de  gener,  sobre  coordinació  d’activitats 
empresarials.  
 
8.2.‐ Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut exercirà 
les  seves  funcions  en  el  marc  de  la  normativa  vigent  corresponent  al  seu  càrrec.  La  més 
destacable  serà  la  de  interpretació  del  Pla  de  Seguretat  vigent  i  l’aprovació  de  les  seves 
modificacions ja siguin derivades del perfeccionament del mateix o de noves propostes. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a 
mínim, en  la que s’exposarà  les ordres, propostes, dubtes  i qualsevol altra  informació  rellevant 
sobre la marxa dels treballs i el desenvolupament del Pla de Seguretat i que originarà una Acta de 
reunió  que  caldrà  signar  per  ambdues  parts.  Aquest  serà  considerat  el  mitjà  formal  de 
comunicació entre  les parts. El/s  representant/s del Contractista estarà/an obligat/s a assistir a 
aquestes reunions i a signar les actes corresponents. El Coordinador de Seguretat i Salut facilitarà 
a BIMSA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de reunió. 
 
El Coordinador de  Seguretat  i  Salut emetrà  les  corresponents Actes de  reunió amb  l’aprovació 
dels treballs, normes  i  instruccions complementàries que es considerin oportunes, que a tots els 
efectes es consideraran ordres d’obligat compliment. 
 
El Contractista està obligat a  informar, amb caràcter previ, al Coordinador de Seguretat  i Salut, 
sobre  els  treballs  de  la  planificació, mitjans,  equips,  processos  i materials  a  emprar  i  la  seva 
adequació al Pla de Seguretat i les propostes de modificació en el seu cas. L’execució de treballs 
amb  mitjans  diferents  dels  previstos  al  Pla  de  Seguretat,  en  qualsevol  de  les  seves 
característiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat  i Salut serà considerat una 
desobediència de les seves ordres. 
 
8.3.‐  Llibre  d’Incidències.  El  coordinador  de  Seguretat  i  Salut  tindrà  al  seu  càrrec  el  llibre 
d’incidències i el gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 
d’octubre,  pel  que  s’estableixen  disposicions  mínimes  de  Seguretat  i  Salut  en  les  obres  de 
construcció. 
 
8.4.‐  Pla  de  Seguretat  i  Salut.  El  Contractista  desenvoluparà  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  del 
Projecte i elaborarà un Pla de Seguretat i Salut que haurà de presentar amb la suficient antelació a 
la data de l’acta de comprovació del replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut el 
revisi, modifiqui  i  aprovi  abans  de  l’inici  de  les  obres.  Les  obres  no  podran  començar  sense 
disposar de l’aprovació del Pla de Seguretat. 
 
En  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  el  Contractista  podrà  incloure,  amb  la  corresponent  justificació 
tècnica, les propostes de mesures alternatives de prevenció que consideri adients. 
 
En cas que el Coordinador de Seguretat  i Salut no aprovi el Pla de Seguretat  i Salut,  indicarà al 
Contractista  les modificacions que consideri necessari  introduir per tal de garantir  les condicions 
de  seguretat  i  salut  previstes  en  la  normativa  d’aplicació,  i  el  Contractista  restarà  obligat  a 
esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista 
presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat 
per a la seva aprovació. 
 
El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució de 
l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de 
l’obra.  Aquestes modificacions  requeriran  l’aprovació  expressa  del  Coordinador  de  Seguretat  i 
Salut. 
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Els  intervinents en  l’execució de  l’obra, així com  les persones u òrgans amb  responsabilitats en 
matèria  de  prevenció  de  riscos  laborals  en  les  empreses  intervinents  i  els  representants  dels 
treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada 
els suggeriments i alternatives que considerin oportunes.  
 
El Pla de Seguretat  i Salut estarà a disposició permanent de  la  Inspecció de Treball  i Seguretat 
Social  i del  tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat  i Salut de  l’Administració 
Pública  competent,  de  la  Direcció  de  l’Obra  així  com  de  les  empreses  participants  i  dels 
representats dels treballadors. 
 
8.5.‐ Responsabilitat d’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista serà 
plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
L’incompliment del Pla de Seguretat  i Salut o  les ordres del Coordinador de Seguretat  i Salut de 
manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 
 
8.6.‐ Preu de  l’aplicació del Pla de Seguretat  i Salut. En concepte de  retribució per  l’elaboració, 
aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturarà a BIMSA la 
quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada contemplada en el preu 
previst en la clàusula 2.1 del present Contracte. El Contractista, havent estudiat el projecte de les 
obres  i  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  es  compromet  i  obliga  a  no  reclamar  a  BIMSA  cap  altra 
quantitat en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, 
amb independència de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instància 
del propi Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada 
per a promoure les esmentades modificacions. La retribució en concepte d’elaboració, aplicació i 
execució del Pla de Seguretat  i Salut únicament podrà ser objecte de  revisió en cas que BIMSA 
modifiqui  el  present  Contracte  augmentant  part  de  l’obra  i/o  unitats  d’obra,  i/o  afegint‐n’hi 
d’altres no previstes sempre que el total de la valoració de les esmentades modificacions de l’obra 
a executar  ‐sumades algebraicament‐ sobrepassin en més del vint per cent el pressupost  indicat 
en la clàusula 2.1 del present Contracte. 
 
En  aquest  cas,  l’escreix  de  les  despeses  per  aplicació  i  execució  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  
ocasionat per la modificació de l’obra a executar per valor superior al vint per cent del pressupost 
indicat en  la clàusula 2.1 del present Contracte, es valorarà per aplicació dels preus unitaris o, si 
no estiguessin previstos, es formularà conjuntament per BIMSA  i el Contractista el corresponent 
preu  unitari  d’acord  amb  el  previst  a  la  clàusula  2.2  del  present  Contracte,  prèvia  l’oportuna 
justificació de l’escreix d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva certificació per part 
del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
8.7.‐  En  cas  d’incompliment  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  Treball  per  causa  imputable  al 
Contractista,  i  sense  perjudici  de  les  penalitzacions  que  li  siguin  d’aplicació,  BIMSA  podrà 
suspendre  l’abonament  de  la  partida  corresponent  a  la  retribució  en  concepte  d’elaboració, 
aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
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8.8.‐ El Contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. I a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la 
signatura del present Contracte, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, 
de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 
de gener, que desenvolupa  l’article 24 de  la  Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
Riscos Laborals, així com el Pla de prevenció de Riscos Laborals. 
 
8.9.‐ Rescissió de l’obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en  la data convinguda 
per  a  la  comprovació  del  replanteig  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  Treball  no  hagués  estat 
aprovat pel Coordinador de Seguretat  i Salut per causa  imputable al Contractista, BIMSA podrà 
declarar resolt el present Contracte. Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no 
ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels següents casos: 
 

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat  i  salut el Pla de 
Seguretat  i  Salut  en  el  treball  amb  l’antelació  a  la  data  de  comprovació  del  replanteig 
indicada per aquest darrer. 
 
b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat  i Salut en el Treball d’acord 
amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 
En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clàusula, 
executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. 
 
 
9.‐ GESTIÓ AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 
 
9.1.‐  El  Contractista  elaborarà  un  Pla  d’Ambientalització  de  les  obres  en  base  a  la Memòria 
Ambiental  del/s  projecte/s,  i  tindrà  en  compte  les  millores  ofertades  a  l’apartat  “2.4.‐ 
Ambientalització  i gestió ambiental” de  la seva oferta, que hagin estat acceptades per BIMSA. El 
Pla d’Ambientalització haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra abans de la data convinguda en 
la clàusula 5 per a realitzar  la comprovació de replanteig  i haurà de comptar, en tot cas, amb el 
vist i plau de BIMSA. 
 
9.2.‐ En cas que la Direcció d’Obra no aprovi el Pla d’Ambientalització, indicarà al Contractista les 
modificacions  que  consideri  necessari  introduir  per  tal  de  garantir  les  condicions  de  gestió 
ambiental definides en el projecte i en l’oferta del Contractista, i aquest restarà obligat a esmenar 
el Pla d’Ambientalització d’acord amb aquestes  indicacions. El Contractista presentarà de nou el 
Pla d’Ambientalització, degudament esmenat, a la Direcció d’obra per a la seva aprovació que en 
tot cas haurà de comptar amb el vist i plau de BIMSA. 
 
9.3.‐  En  cas  que  en  la  data  convinguda  per  a  la  comprovació  del  replanteig,  el  Pla 
d’Ambientalització  no  hagués  estat  aprovat  per  la  Direcció  d’Obra  per  causa  imputable  al 
Contractista,  BIMSA  podrà  declarar  resolt  el  present  Contracte.  Es  considerarà  que  el  Pla 
d’Ambientalització  no  ha  estat  aprovat  per  causa  imputable  al  Contractista  en  qualsevol  dels 
següents casos: 
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a) Quan  el  Contractista  no  hagi  presentat  a  la  Direcció  d’Obra  el  Pla  d’Ambientalització  amb 

l’antelació a la data de comprovació del replanteig indicada per BIMSA. 
 
b)  Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalització d’acord amb les indicacions de 

la Direcció d’Obra. 
 
En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clàusula, 
executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. 
 
9.4.‐ El Pla d’Ambientalització podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució 
de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg 
de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa per part de BIMSA. 
 
9.5.‐  El  cost  de  l’execució  del  Pla  d’Ambientalització  s’abonarà  d’acord  als  preus  unitaris 
corresponents de l’annex 3, i d’acord a les clàusules del capítol 2, aplicat a l’amidament realment 
executat  i  en  cap  cas  el Contractista  tindrà dret  a  l’abonament  íntegre de  la  partida o  capítol 
determinat.  El  cost  de  l’elaboració  i  redacció  del  Pla  d’Ambientalització  serà  a  càrrec  del 
Contractista sense dret a abonament. 
 
 
10.‐ CONTROL DE QUALITAT. 
 
10.1.‐ Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat és un document del/s projecte/s que 
defineix  els  assajos  en  forma,  número  i  temps  per  tal  de  garantir  la  correcta  qualitat  dels 
processos i materials emprats en l’execució de les obres. El Pla de Control de Qualitat ha d’estar 
ajustat com a mínim a  les exigències de  la normativa vigent  i  les que determini el propi Plec de 
Condicions. 
 
És responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, qui a 
més  té potestat per a  incrementar‐lo  i adaptar‐lo a  la normativa en qualsevol moment amb  la 
finalitat de garantir la correcta qualitat de les obres. 
 
El  desenvolupament  del  Pla,  és  a  dir,  la  presa  de mostres,  els  assajos  in  situ  i  laboratori,  les 
inspeccions  i  qualsevol  altre  comprovació  es  pot  encomanar  per  BIMSA  a  una  empresa 
adjudicatària d’aquest servei que queda  fora d’aquest contracte. Abans de  la data d’inici de  les 
obres  BIMSA  comunicarà,  si  s’escau,  a  través  del  Director  de  l’Obra,  l’empresa  adjudicatària 
d’aquest servei. 
 
10.2.‐  Responsabilitats  del  Contractista  envers  el  Control  de  Qualitat.  El  Contractista  té  la 
responsabilitat de programar  i comunicar amb suficient antelació aquells treballs que s’hagin de 
coordinar amb l’empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a terme 
en les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinarà i organitzarà aquest treballs i els 
requeriments pertinents a les parts. 
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El  Contractista  té  l’obligació  de  facilitar  l’accés  i  els mitjans  necessaris  en  l’àmbit  de  l’obra,  i 
qualsevol  centre  de  producció  exterior  que  ho  precisi,  per  tal  que  l’empresa  responsable  del 
control ho pugui executar. 
 
El Contractista haurà de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les possibles 
interrupcions i ajustos derivats de la correcta execució del Pla de Control de la Qualitat no podent 
ser reclamable el sobre cost per aquest concepte. 
 
En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que executi i 
d’acord amb allò establert en els annexos al present Contracte. 
 
10.3.‐  Autocontrol  de  la  qualitat.  El  Contractista  portarà  a  terme  de manera  voluntària  però 
recomanable una campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol de  la 
qualitat. El resultat d’aquest assajos, sempre sota  la garantia d’un  laboratori homologat per fer‐
los, podran servir per complementar o resoldre incidències en aquest aspecte. 
 
Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a BIMSA. 
 
En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable del compliment de  les normatives 
ambientals vigents que li siguin d’aplicació i de la qualitat de l’obra que executi, i d’acord amb allò 
establert en els annexos al present Contracte. 
 
10.4.‐  Interpretació  de  resultats  i  conseqüències.  Correspon  al  Director  de  les  Obres  la 
interpretació, validesa i les conseqüències derivades dels resultats del Pla de Control.  
 
En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorarà les accions a iniciar a desenvolupar 
mitjançant l’apertura d’una No Conformitat.  
 
Aniran a càrrec del Contractista els costos de correcció, els costos de nous assajos associats a  la 
No Conformitat i altres derivats.  
 
 
11.‐ MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 
 
11.1.‐ El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu i tècnic que resulta 
de  la documentació de  l'adjudicació  i resta establert en el Pla d’Obres. Així mateix, designarà  les 
persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que hauran de tenir facultats per 
a resoldre quantes gestions depenguin de  la Direcció d’Obra, havent sempre de donar compte a 
aquesta per a poder absentar‐se de la zona de l'obra. 
 
El Contractista no podrà canviar cap  integrant de  l’equip designat que BIMSA consideri clau per 
l’execució del contracte, segons Clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, sense 
comunicar‐ho  prèviament  a  BIMSA,  tot  proposant  una  persona  que  tindrà  una  preparació, 
capacitat  i experiència no  inferior a  la designada  inicialment. El canvi dels  integrants de  l’equip 
quedarà supeditat a l’acceptació prèvia per part de BIMSA. 
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El Contractista podrà  canviar  les  figures  relatives al Responsable de  la  implantació de  l’obra al 
domini  públic,  Delegat/da  d’Obra  i  Responsable  de  l’ambientalització  de  l’obra  amb  prèvia 
comunicació a BIMSA i de manera expressament escrita. 
 
11.2.‐  Tant  la  idoneïtat  de  les  persones  que  constitueixin  aquest  grup  directiu  com  la  seva 
organització  jeràrquica  i  especificació  de  funcions,  serà  lliurement  apreciada  per  la  Direcció 
d'Obra  que  tindrà  en  tot moment  la  facultat  d'exigir  al  Contractista  la  substitució,  per  causa 
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de 
cap  dels  danys  que  al  Contractista  pogués  causar‐li  l'exercici  d'aquella  facultat. No  obstant,  el 
Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
 
11.3.‐ El Contractista no podrà disposar per a  l'execució d'altres  treballs, de  la maquinària que 
d'acord  amb el Pla d’Obres  s'hagi  compromès  a  tenir  a  l'obra, ni  retirar‐la de  la  zona d'obres, 
llevat l'expressa autorització de la Direcció d’Obra. 
 
11.4.‐ A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com l'ús d'explosius 
(si  és  el  cas),  el  d’instal∙lacions  elèctriques,  el  d’abocaments  controlats  i  altres  d'aplicació,  el 
Contractista  adoptarà  sota  la  seva  exclusiva  responsabilitat  i  vigilància,  totes  les  mesures 
necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
 
El Contractista, d’acord amb  les  indicacions del Coordinador de Seguretat  i  Salut  i el  seu propi 
criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de 
la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la 
desenvolupi o sigui d’aplicació. 
 
11.5.‐ L'organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors paisatgístics i 
ecològics de l'entorn. 
 
11.6.‐  El  Contractista  disposarà  dels mitjans,  instal∙lacions  i  serveis  auxiliars  i  de  recolzament, 
previstos en la seva oferta tècnica i detallats en els annexos. 
 
 
12.‐ RISC DE L'OBRA, FORÇA MAJOR I RESPONSABILITAT. 
 
12.1.‐ L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 
 

Assenyaladament, el Contractista haurà de suportar, per exemple i sense caràcter limitatiu: 
 
‐   Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en  la execució de  l’obra  i els costos 

derivats dels mateixos. 
 
‐    Els riscos derivats de la falta de previsió o d'un error de càlcul per part del Contractista a l'hora 

de preparar la seva proposta tècnica i/o econòmica en quant als preus unitaris ofertats. 
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‐   Els riscos derivats de la descomposició i justificació dels preus unitaris de l’Annex núm. 3, així 
com els rendiments i els preus bàsics que es detallen en l'esmentat Annex. 

 
‐   Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els  treballs contractats, dificultats  tècniques 

no previstes o contratemps que encareixin l'execució de l’obra. 
 
‐   Els riscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execució de l’obra. 
 
‐   Els  riscos  derivats  de  les  responsabilitats  de  tota  classe  derivades  de  perjudicis  a  tercers 

ocasionats  pel  Contractista  o  per  qualsevol  persona  física  o  jurídica  vinculada  amb  ell  i  la 
responsabilitat civil, administrativa i/o penal derivada de l’execució de l’obra. 

 
‐   Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a conseqüència d’incidències 

relacionades  amb la coordinació dels diferents industrials intervinents a l’obra. 
 
‐   Els  riscos derivats de qualsevol actuació  imputable al Contractista o de qualsevol obligació que 

hagi d’assumir segons el present Contracte.  

 
12.2.‐ En conseqüència,  les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execució  i art de 
construcció, a  risc  i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de  força major,  i 
sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 
 
‐  Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
 
‐  Els  fenòmens naturals d’efectes  catastròfics,  com  sismes  submarins,  terratrèmols, erupcions 

volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres similars. 
 
‐  Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions 

greus de l’ordre públic. 
 
El  previst  en  el  paràgraf  precedent  d’aquesta  clàusula  12.2  no  limita  l’abast  del  previst  en  la 
clàusula 5.6 del present Contracte, però per contra sí que  impedeix  l’aplicació de quantes altres 
disposicions existents en el nostre ordenament jurídic poguessin resultar d’aplicació. 
 
12.3.‐ La sola presentació d'oferta implica la declaració per part del Contractista d'haver complert 
amb  la  seva  obligació  de  reconèixer  tots  els  llocs  en  què  han  d'executar‐se  obres  i  tenir 
coneixement  de  les  seves  condicions,  inclosos  els  préstecs  i  abocaments,  d'haver  estudiat 
detingudament els documents del/s projecte/s base de l'oferta, que considera suficient tant per a 
responsabilitzar‐se  de  la  seva  oferta  com  per  a  posterior  desenvolupament  dels  treballs  i,  en 
conseqüència, que es  responsabilitza de  l'execució de  l'obra  fins al  seu  lliurament en perfectes 
condicions d'ús i en la forma i condicions convingudes. 
 
12.4.‐  El  Contractista  és  el  responsable  dels  danys,  lesions  i  perjudicis  que  es  puguin  causar 
derivats de  les obres de construcció de  l’obra, per tant és obligació del Contractista realitzar  les 
obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns públics i privats i a les 
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persones com a conseqüència de  l’execució del Contracte essent del seu compte  i càrrec, en tot 
cas,  les  indemnitzacions  a  les  que  hi  donés  lloc  i  alliberant  a  BIMSA  de  tota  responsabilitat  i 
deixant‐lo indemne en qualsevol reclamació que li formulessin al respecte.  
 
Quan s’escaigui, serà  també responsable entre d'altres, dels danys  i perjudicis soferts pels béns 
situats sota els ponts  i aigües avall,  i els talussos de  les obres, en  tots els casos en què aquests 
danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. 
 
12.5.‐ El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, 
en el seu cas, dels del personal que  li presti serveis  i dels de  les altres persones per qui hagi de 
respondre, d'acord amb la legislació vigent. 
 
12.6.‐ El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans de 
la seva recepció. 
 
El  Contractista  respondrà  així mateix,  dels  danys  i/o  perjudicis  causats  a  tercers,  que  li  siguin 
imputables. 
 
12.7.‐ Si descuidés  la policia de  l'obra o  la reparació dels danys causats, BIMSA podrà prendre, a 
càrrec  del  Contractista  les mesures  necessàries  per  evitar  o  reparar  tals  danys  per manca  de 
vigilància. 
 
12.8.‐ El Contractista serà responsable de quants perjudicis se’n derivin de les pertorbacions que 
es causin a  les comunicacions, xarxa viària de  tot  tipus  i  serveis de qualsevol classe, havent de 
tenir previstos els mitjans precisos d'investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de 
limitar l'afectació a allò indispensable i projectar i programar l'oportuna substitució en el seu cas. 
 
12.9.‐ Si  l’obra s’arruïnés  totalment o parcialment amb posterioritat al  termini d’expiració de  la 
garantia  per  vicis  ocults  de  la  construcció,  degut  a  incompliment  contractual  per  part  del 
Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a partir de 
la recepció o, si s’escau, fins a  la data estimada de conclusió de  les obres. Transcorregut aquest 
termini  sense  que  s’hagi  posat  de  manifest  cap  dany  ni  perjudici,  la  responsabilitat  del 
Contractista restarà extingida totalment. 
 
 
13.‐ CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE BIMSA I SUBCONTRACTACIÓ.  
 
13.1.‐ BIMSA es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra exclosa en aquest Contracte 
a  altres  contractistes.  Aquests  contractistes  tindran  dret  a  entrar  a  l’obra  i  el  Contractista  els 
haurà de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs. 
 
13.2.‐  El Contractista podrà  subcontractar parcialment  les obres objecte del present Contracte 
amb industrials i tercers d’acord amb allò establert en el Plec de Condicions de la licitació i sempre 
amb  absoluta  subjecció  de  la  Llei  32/2006,  de  18  d’octubre  de  2006,  Reguladora  de  la 
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subcontractació en el Sector de la Construcció , així com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, 
pel que es desenvolupa la citada Llei. 
 
El  Contractista  es  responsabilitza  solidàriament  de  les  obligacions  dels  industrials  i  tercers 
contractistes pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats, essent la seva obligació principal 
l’exigència que el subcontractista de l’obra principal compleixi amb els requeriments marcats per 
la  Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de  la  subcontractació en el  Sector de  la 
Construcció, així com pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa. Així mateix, 
en  cas  d’incompliment  dels  industrials  i  tercers,  quan  hi  hagi,  BIMSA  podrà  exigir  les 
penalitzacions establertes en la clàusula 25 del present Contracte. 
 
BIMSA restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, 
no  essent  responsable  en  cap  cas  per  les  conseqüències  derivades  del  Contracte  que  celebri 
aquell amb el  segon;  i continuarà, per  tant,  relacionant‐se exclusivament amb el Contractista a 
tots els efectes. El Contractista te  l’obligació de vetllar per tal que els subcontractistes tinguin  la 
corresponent  classificació  així  com  vetllar  pel  compliment  dels  requeriments  de  la  normativa 
aplicable. 
 
13.3.‐  El  Contractista,  en  compliment  de  les  previsions  de  la  Llei  32/2006,  de  18  d’octubre, 
reguladora de  la subcontractació en el Sector de  la Construcció,  i normativa connexa, haurà de 
mantenir  actualitzada  tota  aquella  documentació  que  segons  dita  normativa  sigui  de  la  seva 
responsabilitat,  documentació  a  la  que  BIMSA  i/o  la  Direcció  Facultativa  podran  accedir  en 
qualsevol moment.  Aquest  escrit  adjuntarà  una  declaració  del  subcontractista,  donant  fe  que 
compleix amb totes aquelles exigències previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no està 
inhabilitat  per  a  contractar  ni  comprès  en  cap  dels  supòsits  que  determinen  la  prohibició 
d’intervenir com a subcontractista en els  termes establerts a  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
així com que compleix les exigències derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A més 
de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme competent, 
acreditant que l'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial 
Decret 390/1996, del ú de març. 
 
13.4.‐  El  Contractista  en  cap  cas  podrà  subcontractar  amb  persones  o  empreses  incurses  en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que 
determinen  la  prohibició  d’intervenir  com  a  subcontractista  en  els  termes  establerts  a  la  Llei 
9/2017,  de  8  de  novembre,  o  fora  d’aquells  supòsits  autoritzats  per  la  Llei  32/2006,  de  18 
d’octubre o el RD 109/2007. 
 
13.5.‐ En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que 
assumeix  la  total  responsabilitat  de  l'execució  del  Contracte  enfront  de  BIMSA  d'acord  amb 
aquest Contracte. 
 
13.6.‐ El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l'execució de l'obra, 
derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibició no  inclou  la cessió dels drets econòmics que es 
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deriven de  la  contraprestació  acordada  la qual es podrà  realitzar, prèvia notificació  fefaent de 
l’acord de cessió a BIMSA. 
 
13.7.‐  En  cap  cas  el  subcontractista  podrà,  a  la  seva  vegada,  subcontractar  l’obra  que  té 
encomanada pel Contractista. 
 
13.8.‐ El Contractista es compromet expressament, en quan a les seves relacions comercials amb 
els  subcontractistes  i  proveïdors  amb  els  qui  contracti  per  a  l’execució  de  treballs  objecte  de 
l’obra  regulada  en  el  present Contracte,  a  complir  íntegrament  amb  les disposicions de  la  Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, i en especial, en quan als terminis de pagament establerts a continuació i 
de comprovació i validació de factures.  
 
En  aquest  sentit,  el  Contractista  es  compromet  expressament  a  abonar  les  factures  als  seus 
subcontractistes  i proveïdors  en  el  termini màxim de  trenta dies naturals  a  comptar des de  la 
recepció de les mercaderies o la prestació del servei, tret que, contractualment, el Contractista i el 
subcontractista o proveïdor hagin pactat un  termini de pagament  superior que, en  tot  cas, no 
podrà  superar  els  seixanta  dies  naturals.  En  el  supòsit  que  el  Contractista  hagi  establert 
contractualment amb els seus subcontractistes  i/o proveïdors un procediment d’acceptació o de 
comprovació per verificar la conformitat dels bens o dels serveis amb allò disposat al contracte, el 
Contractista abonarà les factures en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la 
data  en  la  que  es  realitzi  l’acceptació  o  verificació  dels  bens  o  serveis.  Aquesta  acceptació  o 
verificació s’haurà de produir en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la data 
de recepció dels bens o de la prestació dels serveis. Dintre d’aquest termini s’haurà de formular, 
en el seu cas, els motius de disconformitat. 
 
El Contractista no podrà  imposar als seus subcontractistes o proveïdors agrupacions de factures 
per  períodes  superiors  als  establerts  a  l’article  4.4  de  la  Llei  3/2004,  per  la  qual  s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Aquestes  obligacions  del  termini  de  pagament  del  Contractista  amb  els  subcontractistes  i/o 
proveïdors,  així  com  la de  lliurament de  informació  i documentació prevista  a  la  clàusula 13.9 
següent,  tenen  la  consideració  de  condicions  essencials  d’execució  i  el  seu  incompliment 
permetrà  la  imposició al Contractista de  les penalitats previstes a tal efecte a  la clàusula 25 del 
present Contracte.  
 
Quan una empresa  subcontractista al∙legui morositat del Contractista en el pagament del preu 
que li correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a 
la  Llei  3/2004, de  29  de  desembre, que  estableix mesures  de  lluita  contra  la morositat  en  les 
operacions  comercials,  s’estableix  com  a  obligació  contractual  entre  les  parts,  que  l’òrgan  de 
contractació de BIMSA declari el pagament directe a l’empresa subcontractista. 
 
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, BIMSA ha de donar audiència a l’empresa 
Contractista perquè en el termini màxim de deu dies naturals al∙legui el que cregui convenient. Si 
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no al∙lega cap causa justificativa, BIMSA farà el pagament directament a l’empresa subcontractista 
amb detracció del preu al Contractista principal. 
 
En cap cas serà imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat 
del contractista principal a la factura presentada pel subcontractista. 
 
13.9.‐  El  Contractista,  durant  la  vigència  del  Contracte  i  el  període  de  garantia  corresponent, 
accepta proporcionar al responsable del contracte de BIMSA i al Coordinador de Seguretat i Salut, 
als  efectes previstos  en  l’art. 24 de  la  Llei 31/1995, de 8 de novembre, de  Prevenció de Riscs 
Laborals, per escrit,  la següent informació: 
 
A. Informació a lliurar a BIMSA amb caràcter mensual: 
 
‐   Relació  detallada  dels  subcontractistes  i/o  proveïdors  que  participin  o  hagin  participat  en 

l’execució  de  l’obra  objecte  del  present  Contracte  en  el mes  en  curs,  juntament  amb  les 
condicions de subcontractació o subministrament de cada un d’ells que estiguin relacionades 
amb els terminis de pagament. 

 
‐   Justificant  de  compliment  dels  pagaments  als  subcontractistes  i/o  proveïdors  dintre  dels 

terminis  de  pagament  establerts  a  la  clàusula  13.8  anterior  que  inclourà,  completant 
íntegrament els documents que li faciliti BIMSA. 

 
B. Informació a lliurar a BIMSA a requeriment d’aquesta. Aquesta informació es lliurarà a BIMSA 

en el termini màxim de quinze dies naturals a comptar des de la seva sol∙licitud:  
 

‐   Còpia  de  totes  les  factures  emeses  pels  subcontractistes  i/o  proveïdors  que  participin  en 
l’execució  de  l’obra  objecte  del  present  Contracte,  amb  el  corresponent  document  bancari 
acreditatiu del pagament. 

 
‐   Quanta  informació  raonable  i  rellevant  addicional  pugui  ser  sol∙licitada  al  Contractista  per 

BIMSA en relació al compliment dels terminis de pagament establerts. 
 
 
14.‐ PERMISOS I LLICÈNCIES. 
 
14.1.‐  Amb  l’antelació  necessària  perquè  no  se’n  derivin  dificultats  pel  compliment  del  Pla 
d’Obres,  el  Contractista  haurà  de  sol∙licitar  dels  organismes,  administracions  i  empreses  que 
correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i/o llicències que requereixi l’execució de 
l’obra i l’ocupació, manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol 
altra  actuació que  comporti  l’execució de  l’obra. Queden específicament excloses  les  llicencies 
d’obra i activitats.  
 
BIMSA podrà avançar la sol∙licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els que es 
refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar 
llur concessió. En aquest cas, BIMSA  facilitarà al Contractista  tota  la  informació  i documentació 
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referent a  les esmentades  sol∙licituds,  tan bon punt  s’hagi  signat el Contracte d’adjudicació de 
l’obra,  fent‐se  càrrec  el  Contractista,  si  s’escau,  del  seguiment  dels  tràmits  necessaris  per  a 
l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin. 
 
L’obtenció de  les citades autoritzacions, permisos  i  llicències no serà mai motiu d’increment del  
preu contractual. 
 
El termini d’execució de les obres només es podrà veure incrementat quan el  retard en l’obtenció 
de les citades autoritzacions, permisos i llicències no sigui imputable a BIMSA ni al Contractista, en 
els termes establerts a la clàusula 5.9 del present Contracte. 
 
14.2.‐ Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses 
prèvies,  etc.  (i  els  pagaments  que  comportin)  necessàries  per  a  la  obtenció  de 
l’alta/permís/legalització de totes les instal∙lacions. 
 
BIMSA, retindrà l’últim dos per cent de l’import del Contracte que s’abonarà en el moment en que 
es presenti la legalització de les instal∙lacions, i l’Estat de Dimensions i Característiques de l’Obra 
Executada  (As  Built)  conforme  a  la  Direcció  d’Obra.  En  el  supòsit  que  aquesta  legalització  no 
s’hagués obtingut en el termini d’un mes, a comptar des de  la finalització material dels treballs, 
BIMSA podrà encarregar  a un  tercer  la  realització de  la  corresponent  legalització  a  compte de 
l’import retingut. 
 
 
15.‐  OBLIGACIONS  FISCALS,  LABORALS,  SINDICALS,  DE  PROTECCIÓ  AL  MEDI  AMBIENT,  I 
MESURES DE CONTRACTACIÓ SOCIAL SOSTENIBLE. 
 
En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals 
 
15.1.‐ El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar‐se al corrents 
en tot moment de  les obligacions que com a empresa  li pertoquen en matèria fiscal, ambiental, 
laboral, de  Seguretat  Social,  sindical,  i de prevenció de  riscos  laborals  i  Seguretat  i  Salut  en  el 
treball,  essent  estrictament  i  rigorosament  responsables  amb  caràcter  exclusiu  i  amb  total 
indemnitat de BIMSA del compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
15.2.‐  Als efectes de control per part de BIMSA , sense que això impliqui no obstant cap obligació 
per aquesta última, el Contractista haurà d'acreditar sempre que sigui requerit per BIMSA, tenir 
complides  totes  les  obligacions  esmentades  en  l'apartat  anterior,  posant  a  disposició  de  la 
societat municipal,  en  tot moment,  els  documents  i  comprovants  que  facin  referència  a  tals 
obligacions. 
 
15.3.‐ Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per raó 
de la constitució de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es causin per 
la subcontractació de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pàgina 35 de 69 

 

15.4.‐ El Contractista  s’obliga a complir  i  fer complir durant  la  realització dels  treballs el Pla de 
Seguretat  i Salut  i  la normativa sobre seguretat  i salut en el treball, així com  les  instruccions del 
Coordinador de  Seguretat  i  Salut  relatives a  la  seva aplicació  i execució. Així mateix,  s’obliga a 
complir el Pla ambiental. 
 
15.5.‐ El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra 
o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. 
 
15.6.‐  El  Contractista  es  responsabilitza  plenament  de  qualsevol  infracció  als  reglaments  de 
seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 
 
 
En quant a les obligacions de protecció del medi ambient 
 
15.7.‐ El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, 
entorn,  i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte. 
En particular haurà de complir tota  la normativa ambiental que sigui d’aplicació a  la zona de  les 
obres. 
 
Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin aturades 
o suspeses per l’aplicació de la normativa ambiental, el Contractista no tindrà dret a cap tipus de 
reclamació econòmica ni d’ampliació de termini; sense perjudici de  les accions que BIMSA pugui 
prendre al respecte. 
 
El  Contractista  es  compromet  a  complir  les  instruccions  rebudes  de  la Direcció  d’Obra  i/o  de 
BIMSA, en nom de l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa a les actuacions a dur a terme en casos 
d’episodis d’alts nivells de contaminació atmosfèrica. 
 
En quant a  les obligacions d’inexistència de relació econòmica  i/ financera  il∙legal amb un país 
considerat paradís fiscal 
 
15.8.‐ El Contractista o  subcontractistes o empreses  filials o empreses  interposades no podran 
realitzar operacions  financeres en paradisos  fiscals,  segons  la  llista de països elaborada per  les 
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, i 
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig 
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
Aquesta és una condició especial d’execució del Contracte que es qualifica com una obligació de 
caràcter  essencial.  Per  tant,  en  cas  d’incompliment  d’aquesta  obligació  o  la  verificació  de  la 
falsedat de la declaració realitzada durant el procediment de licitació,  BIMSA  podrà optar entre 
penalitzar  al  Contractista  considerant‐se  una  falta  greu  o  resoldre  el  contracte  i  incoar  el 
corresponent expedient de prohibició de contractar de conformitat amb els articles 211.f) i 71.2.c) 
del LCSP respectivament. 
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En quant a les obligacions del compliment de mesures de contractació social sostenible 
 
15.9.‐ En quant a personal propi amb Contracte laboral: A efectes de comprovació del compliment 
de l’oferta, i d’acord amb allò especificat al capítol 4 de la Instrucció Tècnica de Seguretat i Salut 
de BIMSA:  “CRT‐OB‐03_Control  de  personal  propi_v03.pdf”,  el  Contractista  haurà presentat  un 
Programa  de  Treballs  d’execució  de  les  obres,  que  haurà  de  contenir,  per  a  cadascuna  de  les 
activitats que el conformen: 
 
‐  NTH: Nombre  total d’hores  (NTH) corresponents a mà d’obra de  les categories professionals 

incloses a  la Taula de mà d’obra de  l’Annex núm. 8 del Plec de condicions de  la  licitació que, 
segons  la  programació  feta  pel  Contractista,  desenvoluparà  l’activitat  i  nombre  total  de 
treballadors/es que representa.  

‐  NTHPCL:  Nombre  total  d’hores  corresponents  a  personal  propi  amb  contracte  laboral  
(NTHPCL) de  la mà d’obra de  les categories professionals  incloses a  la Taula de mà d’obra de 
l’Annex núm. 8 del Plec de  condicions de  la  licitació que desenvoluparà  l’activitat  i nombre 
total de treballadors/es que representa. 

 
‐  Codis de referència dels elements simples de mà d’obra assignats a  l’activitat segons  la Taula 

de mà d’obra per a formular les ofertes relatives a la contractació pública sostenible de l’Annex 
núm. 8 del Plec de condicions de la licitació. 

 
El  nombre  total  d’hores  de  ma  d’obra  d’aquest  programa  de  treballs  correspondrà  a  la 
programació  feta pel Contractista,  en base  a  les  seves  estimacions de  rendiments,  i podrà  ser 
diferent (en més o en menys hores) del nombre total d’hores de referència –estimat a partir del 
pressupost TCQ de  licitació‐ que, a efectes de  formular oferta,  s’ha especificat a  l’apartat 4 de 
l’Annex núm. 4 del Plec de condicions de la licitació. 
 
Igualment, el nombre  total d’hores de personal propi amb contracte  laboral  (NTHPCL) d’aquest 
programa de treballs  justificatiu  i  la seva distribució en activitats correspondrà a  la programació 
feta  per  l’adjudicatari  en  base  als  seus  càlculs  de  rendiments  i  les  seves  previsions  de 
subcontractació. 
 
El percentatge global de la proporció entre NTHPCL i NTH d’aquest programa de treballs haurà de 
ser  igual o  superior al percentatge d’hores de personal propi en  contracte  laboral  formulat en 
l’oferta de l’adjudicatari, que serà l’únic paràmetre de referència per a fer el control i seguiment 
de  l’oferta en fase d’obra. Tanmateix, els percentatges mensuals podran ser diferents, en més o 
en menys, del percentatge global, en funció de les activitats concretes en execució durant el mes 
corresponent. 
 
La  comprovació de  l’oferta del  contractista  comporta un  conjunt d’activitats diàries, puntuals  i 
mensuals.  L’adjudicatari  haurà  de  realitzar  les  tasques  de  control,  registre  i  lliurament  de  la 
informació relativa al personal en obra d’acord amb els requeriments especificats a  la Instrucció 
Tècnica de Seguretat i Salut de BIMSA: “CRT‐OB‐03_Control de personal propi_v03.pdf”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pàgina 37 de 69 

 

BIMSA podrà efectuar comprovacions addicionals relatives al personal present a  l’obra  i  la seva 
vinculació amb l’empresa Contractista.  
 
En qualsevol cas,  la comprovació del compliment de  l’oferta en aquest concepte es farà d’acord 
amb allò disposat a la Llei de Protecció de Dades vigent a cada moment. 
 
En  quant  a  les  obligacions  derivades  del  compliment  de  l’oferta  d’equip  responsable  (cap 
d’obra, encarregat/da i tècnic/a de prevenció) 
  
La substitució de qualsevol de les persones responsables de l’obra oferts només es podrà realitzar 
per un altre persona amb unes característiques tals que, en cas d’haver figurat a l’oferta, hagués 
obtingut una puntuació igual o superior a la de la persona inicialment ofertada. 
  
En qualsevol cas, la substitució de qualsevol persona responsable de l’obra haurà de tenir el vist‐i‐
plau de BIMSA, després del corresponent informe d’avaluació de la nova persona proposada. 
  
El compromís respecte de  l’equip responsable ofertat s’integrarà al contracte  i tindrà el caràcter 
d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte o  imposar‐se  les penalitzacions per aquest 
motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per part de l’adjudicatari. 
 
 
16.‐ OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 
 
16.1.‐ El període de garantia es fixa en 48 MESOS. Durant el termini de garantia, el Contractista 
serà responsable i s’obliga a executar en l'obra tota classe de correccions, esmenes i reparacions 
que BIMSA  consideri necessàries per  a que  aquestes obres  compleixin  totalment  al  temps del 
certificat  de  la  fi  del  període  de  garantia  les  condicions  del  projecte  i  execució.  Serà  a més 
responsable de  la  conservació de  les obres  i  instal∙lacions,  llevat en allò  referent a  l’explotació 
normal de l’obra. 
 
BIMSA  procedirà  a  notificar  per  escrit  al  Contractista  la  incidència  que  s’hagi  produït,  i  el 
Contractista disposarà d’un termini màxim de quinze dies  laborables per a reparar, esmenar  i/o 
corregir la deficiència o defecte observat pe BIMSA. 
 
Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidència derivada de l’execució de les obres sinó 
pel  incorrecte ús de  la mateixa, ho posarà en coneixement de BIMSA  i de  la Direcció Facultativa 
per escrit, en el termini màxim de set dies naturals. La Direcció Facultativa haurà de resoldre al 
respecte en el termini de tres dies laborables, indicant si és procedent l’actuació del Contractista. 
 
16.2.‐ El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els esmentats 
treballs en  les condicions  indicades. En el cas que el Contractista no resolgui  la  incidència en el 
termini  indicat,  BIMSA,  prèvia  comunicació  per  escrit  al  Contractista,  podrà  encarregar 
directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels 
treballs executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservació o per altra 
empresa, seran sempre a càrrec del Contractista amb  l'única excepció de  l'import dels materials 
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consumits  per  a  l'explotació,  tals  com  els  carburants  i  de  les  reparacions  que  hagin  hagut  de 
realitzar‐se  com  a  conseqüència  de  danys  causats  per  tercers,  sempre  que  pugui  acreditar‐se 
degudament la causa d'aquests danys. 
 
 
17.‐ INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA. 
 
17.1.‐ A banda de  la  informació que segons el present Contracte  i  la normativa aplicable   ha de 
preparar el Contractista, aquest últim també estarà obligat a preparar la següent documentació: 
 

 Implantació  d’instal∙lacions  (si  s’escauen).  El  Contractista  haurà  de  presentar  una 
proposta, en el termini que indiqui BIMSA, d’implantació dels serveis d’obra i oficines que 
serà validada per la Direcció d’Obra. 

 

 Planificació general de l’obra. El Contractista està obligat a desenvolupar la planificació de 
l’obra en qualsevol dels casos exposats en aquest Contracte d’acord amb  les  raons que 
justifiquen l’actualització i els criteris per a fer‐ho. 

 
El  Contractista  procedirà  a  l’actualització  del  Pla  d’Obres  i  de  l’Histograma  incorporant  el  nou 
termini modificat  aprovat  per  BIMSA.  El  nou  Pla  d’Obres  no  podrà modificar  els  rendiments, 
lligams i durades no afectades per les causes exposades.  
 
17.2.‐ Planificació de  les  tasques setmanals. Cada dijous, el Contractista  trametrà un  informe al 
Director de les Obres amb la relació dels treballs previstos per a la setmana següent amb el grau 
de detall i definició que el Director de les Obres consideri necessari. Aquest últim, abans de vint‐i‐
quatre hores, des de  la recepció de  la relació de  treballs, aprovarà o transmetrà  les esmenes al 
Contractista, que actuarà en conseqüència. 
 
Aquest document serà d’obligat seguiment  i compliment pel Contractista, no podent  iniciar cap 
treball no previst si no s’autoritza expressament pel Director de  les Obres. En el cas de que no 
executi  un  treball  previst,  el  Contractista  haurà  d’esposar  les  raons  i  s’estudiarà  la  seva 
repercussió sobre la planificació vigent. 
 
17.3.‐  Avaluació  dels  treballs  setmanals.  Cada  dimarts,  el  Contractista  trametrà  un  informe  al 
Director  de  les Obres  amb  l’avaluació  del  compliment  de  les  tasques  proposades  respecte  les 
realment  executades  durant  la  setmana  anterior.  Haurà  de  valorar  els  treballs  com  assolits, 
parcialment  assolits  o  no  assolits.  La  no  justificació  dels  incompliments  serà  considerat  causa 
imputable al Contractista. 
 
17.4.‐ Desenvolupament  plànols  de  detall.  El  Contractista  està  obligat  a  presentar,  en  forma  i 
termini que defineixi  i justifiqui el Director de  les Obres, aquells plànols de detall o de taller que 
desenvolupin  els  plànols  de  projecte  dins  dels  aspectes  de  desenvolupament  del  procés 
constructiu. 
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Així  mateix  presentarà  les  definicions  i  càlculs  de  les  estructures  auxiliars  necessàries  per  a 
l’execució de les obres. 
 
17.5.‐  Aixecament  topogràfic.  El  Contractista  tindrà  obligació  de  deixar  constància mitjançant 
aixecament topogràfic i reportatge fotogràfic del terreny abans de modificar la seva morfologia ja 
sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars. 
 
BIMSA  no  es  fa  responsable  de  l'abonament  d'activitats  o  obres  elementals  per  les  que  no 
existeixi  comprovació  formal de  l'obra oculta  i  en  tot  cas,  es  reserva  el dret de què qualsevol 
despesa que comportés  la comprovació d'haver estat executades aquestes obres, sigui a càrrec 
del Contractista. Als efectes d'evitar  la  comprovació, el Contractista,  comunicarà  amb  suficient 
antelació a BIMSA la realització d'aquest tipus de treballs. 
 
17.6.‐ Informes de No Conformitat. El Contractista està obligat a emetre un informe i remetre’l al 
Director  de  les Obres  arran  de  la/les No  Conformitat/s  que  aquest  hagi  detectat  i  comunicat. 
L’informe exposarà, entre d’altres, les raons, les causes, les propostes de correcció i les propostes 
de  prevenció  en  relació  a  la/les  No  Conformitat/s.  El  termini  d’emissió  de  l’informe  no  serà 
superior a una setmana. 
 
17.7.‐  Projecte  as‐built.  El  Contractista  tindrà  l’obligació  de  preparar  tota  la  documentació  “as 
built”  (plànols,  memòries,  càlculs,  fitxes  tècniques,  etc..)  així  com  els  corresponents  llibres 
d’operativa i manteniment de cadascuna de les instal∙lacions i elements que la composen, d’acord 
amb  la documentació de  caràcter  contractual  i en  la  forma  i  termini que estableixi  la Direcció 
Facultativa. Aquesta  informació  serà  lliurada a mesura que es vagi desenvolupant  l’obra  i en  la 
periodicitat  que  determini  la  Direcció  Facultativa.  El  lliurament  d’aquesta  documentació  serà 
preceptiva per a la recepció de les obres. 
 
17.8.‐  Informes  de  Responsabilitat  Patrimonial  i/o  judicials.  El  Contractista  resta  obligat  a 
respondre,  dins  de  termini,  als  requeriments  d’informació  formulats  per  BIMSA  en  relació  a 
procediments  de  Responsabilitat  Patrimonial  i/o  judicials  que  presumptament  se’n  derivin  de 
l’execució de l’obra de referència, manifestant, de forma raonada, l’acceptació o negació dels fets 
comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar‐ho mitjançant la seva asseguradora.  
 
El  Contractista  haurà  d’haver  donat  resposta  en  un  termini  inferior  a  quatre  setmanes. 
L’incompliment  injustificat  d’aquest  obligació  suposarà  un  incompliment  contractual  que 
implicarà  l’adopció  de  mesures  (proposar  l’estimació  de  la  reclamació,  contractació  pèrit 
independent per que procedeixi a formular informe pericial, etc.) a compte de quanties pendents 
de cobrar pel Contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva. 
 
 
18.‐ ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 
 
De  forma  específica  i  sense detriment de  les obligacions  establertes  a  les demés  clàusules del 
Contracte,  el  Contractista  s’obliga  a  aplicar  els  conceptes  relacionats  i  a  fer‐se  càrrec  de  les 
despeses relacionades: 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pàgina 40 de 69 

 

18.1.‐ Gestió, anuncis i assegurances.   
 
a) Les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de la licitació i els que resultin de la formalització 

d’aquest Contracte, quan així ho hagi determinat BIMSA en el Plec de Condicions de la licitació. 
 
b) Les  despeses  de  l’assegurança  que  durant  l’execució  dels  treballs  pugui  haver  contractat 

BIMSA,  quan  així  ho  hagi  determinat  la  societat municipal  en  el  Plec  de  Condicions  de  la 
licitació.  

 
c) Costos derivats per l’emissió de la garantia complementària, quan s’escaigui. 

 
d) Les despeses derivades de  la contractació social. 
 
En cas d’incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions referenciades en 
els apartats a, b  i c anterior, BIMSA podrà descomptar aquests  imports de qualsevol pagament 
que hagi de fer al Contractista. Per l’endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, BIMSA 
cobrarà uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de l’obligació del 
Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d’interès i la fórmula de càlcul a aplicar són els 
següents: 
 
Per al seu càlcul s’aplicarà la fórmula: 
 
  C x R x T 
         I =   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                   360 
 
I = Interessos a pagar del període. 
C = Quantitat endarrerida. 
R = Tipus d'interès nominal anual aplicable. 
T = Nombre de dies; aquest termini es comptarà des del dia de venciment originari, i fins la data 

de pagament real. 
 
El tipus d'interès serà el legal. 
 
18.2.‐ En relació a Permisos i impostos: 
 

 Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, amb 
excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 

 

 Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l'execució de les 
obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via pública2, a excepció feta de les 

                                                           
2 El contractista podrà quedar exonerat del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública sempre i quan ho 
hagi solꞏlicitat abans de l’inici de l’obra i l’Ajuntament de Barcelona li hagi concedit.  
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corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals d’obra i activitats 
(en cas que sigui procedent). 

 

 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 
necessàries,  previstes  per  les  ocupacions  definitives  o  provisionals  del  projecte,  quan 
s’escaiguin. 

 
18.3.‐ En relació amb la imatge i comunicació de les obres: 

 Despeses derivades dels Decrets de  l’Alcaldia de  la Ciutat de Barcelona sobre  l’aplicació 
del manual  de  qualitat  de  les  obres  i  el manual  de  comunicació  i  senyalització  de  les 
obres.  S’exigirà  un  màxim  de  dos  cartells  d’obra  i  fins  a  un  50%  de  la  longitud  del 
tancament de l’obra amb lones de protecció amb imatge corporativa. 

 

 Costos derivats de comunicar  i d’informar  les obres a  l’entorn urbà, que es xifren en un 
import màxim del 0,50% del pressupost de licitació conforme a la clàusula 29 del present 
Contracte. BIMSA designarà  les factures dels  industrials corresponents a aquests treballs 
fins al màxim establert que haurà de tramitar i fer‐se càrrec el Contractista.  

 

 Despeses  derivades  de  la  conservació,  policia, manteniment,  reparació  i  reposició  dels 
elements de comunicació malmesos i deteriorats durant la duració del contracte. 

 
18.4.‐  Coordinació  amb  altres  contractistes. Quan  hi  participi més  d’un  contractista  en  l’àmbit 
d’obra, el Contractista està obligat a  facilitar  i aportar  les eines de coordinació necessària quan 
coincideixi  amb  altres  contractistes  a  l’àmbit  de  l’obra,  així  com  d’implantar  aquelles mesures 
necessàries per tal de fer compatible la convivència a l’obra. 
 
Quan a l’espai d’obra intervinguin altres contractistes, l’adjudicatari del Contracte es compromet 
a  facilitar  i  sotmetre’s  a  coordinació  amb  aquells,  que  executaran  treballs  en  coincidència  en 
temps  i  espai.  Específicament  es  sotmet  a  complir  les  ordres  que  en  aquest  sentit  emeti  el 
Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
En el cas que la coordinació de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest podrà, 
de  forma  justificada,  reclamar  les quantitats  compensatòries. El Director d’Obra ho analitzarà  i 
informarà sobre la procedència de la reclamació. 
 
Quedaran expressament desestimades  les  reclamacions en aquest aspecte quan el Contractista 
no hagi seguit  les  indicacions del Director d’Obra en  la organització del procés constructiu  i hagi 
optat per altres opcions que generin o  incrementin el sobre cost respecte a  l’opció del Director 
d’Obra. 
 
No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clàusula de naturalesa 
dels preus unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos. 
 
18.5.‐ Altres obligacions del Contractista. 
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a) La redacció  i compilació del projecte d’estat final de  les obres “as built”,  incloent entre 
d’altres: el manual d’ús i manteniment, el lliurament de llibres d’instruccions, garanties 
de  les  instal∙lacions, plànols de detall de  les obres executades,  relació de  industrials  i 
subcontractistes,  fitxes  tècniques de materials,  legalitzacions, etc. Tot allò previst al/s 
projecte/s executiu/s sota la supervisió i aprovació de la Direcció Facultativa. BIMSA o la 
Direcció  Facultativa  podran  sol∙licitar  en  qualsevol moment,  avançaments  parcials  o 
complerts de la documentació indicada respecte de l’obra ja executada.  

 
b) L’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten 

de la clàusula relativa a la seguretat i salut durant l’execució de l’Obra. 
 
c) L’elaboració, aplicació  i execució del Pla d’Ambientalització en els termes que resulten 

de la clàusula relativa al Pla d’Ambientalització. 
 
18.6.‐  El Contractista  està obligat  a  presentar  la  següent  informació  en  relació  a  l’execució de 
l’obra, en data i forma: 
 

 Plànols per a visita dels Responsables d’Espai Públic (en endavant, REPs)  
 Resposta als informes dels REPs 

 Signatura d’actes de reunió d’obra 
 Pla d’obres i histograma actualitzat per pròrroga 

 
La presentació de la documentació amb mancances i/o incorreccions greus es considerarà com a 
no presentada. 
 
El  retard  o  no  lliurament  d'aquesta  documentació  serà  considerat  un  incompliment  al  qual 
s’aplicaran les clàusules de penalització corresponents. 
 
18.7.‐  El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
li siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en 
el que es refereix a  les operacions de control, amidament, valoració  i d'informació relacionades 
amb  l'execució  de  les  obres.  En  concret,  el  Contractista  subministrarà  a  la  Direcció  d’Obra  la 
informació  necessària  per  a  complir  el  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  sobre  les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
18.8.‐ El Contractista  tindrà dins de les seves obligacions la neteja, mínimament setmanal, de tots 
els materials  de  rebuig,  embalatges,  fustes,  paper,  etc.  dels  llocs  de  treballs  de  construcció  i 
muntatge, col∙locant‐los a distància suficient o en lloc segur per evitar la transmissió de possibles 
incendis a l’obra. 
 
Així  mateix  es  compromet  a  mantenir  instal∙lat  i  en  funcionament  sistemes  antiincendis 
provisionals corresponents durant l’execució de l’obra. 
 
18.9.‐ Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitació. 
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19.‐ SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES. 
 
BIMSA supervisarà  i podrà  inspeccionar en tot moment  les obres objecte del present Contracte, 
sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que puguin efectuar els Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 

20.‐ PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
20.1.‐  El  Contractista  no  podrà,  sense  prèvia  autorització  escrita  de  BIMSA,  publicar  notícies, 
dibuixos ni fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicació. 
 
20.2.‐  BIMSA  es  reserva  el  dret  de  fer,  editar,  projectar  i,  en  qualsevol  forma,  explotar 
directament o mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de 
tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista. 
 
 
21.‐  APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS  I OBJECTES TROBATS DURANT L'EXECUCIÓ 
DE LES OBRES. 
 
21.1.‐ Quan així passi, el Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a 
conseqüència de les obres, si bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta 
que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 
 
21.2.‐ Quan  així  passi,  el  Contractista  tampoc  podrà  exigir  el  dret  d'explotació  de  les mines  o 
materials que com a conseqüència de les obres apareguessin. 
 
No obstant això, i si és el cas, el Contractista podrà servir‐se d'aquells minerals o roques ‐d'acord 
amb la nomenclatura de la Llei de Mines‐ que directament concorrin a satisfer les necessitats de 
la construcció de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 
 
21.3.‐ El Contractista  tindrà  l'obligació de  fer  servir, per extreure  les antiguitats  i objectes d'art 
que poguessin trobar‐se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser 
indemnitzat  per  l'excés  de  despeses  que  aquests  treballs  li  ocasionessin  i/o  a  la  corresponent 
ampliació del termini d'execució de l'obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir amb 
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 
 
21.4.‐ El Contractista no tindrà dret sobre la possible terra vegetal extreta durant l'execució de les 
obres,  que  quedarà  en  propietat  de  BIMSA,  llevat  que  ‐a  judici  de  la  Direcció  d’Obra‐  sigui 
necessària per a l’obra. 
 
 
22.‐ ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES. 
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El Contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de l’execució 
de l’obra, amb independència de la seva naturalesa i import. 
 
El  Contractista  haurà  de  subscriure  una  assegurança  que  acompleixi  els  requisits  que  es 
determinen a l'Annex núm. 6 i al Plec de Condicions de la licitació  
 
BIMSA haurà d'aprovar els termes concrets de  l'assegurança. L'assegurança haurà d'estar vigent 
fins a la recepció de l'obra i durant el termini de garantia fins a l'aprovació de l'acta del certificat 
de la fi del període de garantia i haurà de presentar‐se a l'aprovació de BIMSA abans dels quinze 
dies  següents a  la  signatura d'aquest Contracte,  contractant‐se abans dels vint dies  següents a 
aquesta signatura. 
 
Si es produís una modificació en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al Contracte, 
el Contractista estarà obligat a sol∙licitar la pròrroga i/o ampliació de l’assegurança. 
 
En  cas  d'incompliment  de  qualsevol  d'aquests  termes,  el  Contractista  serà  plenament  i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i BIMSA podrà subscriure directament l'oportú 
contracte d'assegurança  i  repercutir  la prima o primes corresponents al Contractista  trobant‐se 
facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que generi aquesta 
repercussió. 
 
Als representants de/de les l’asseguradora/es se’ls hi facilitarà o informarà, segons els casos: 
 

1. Permetre el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricació. 
 

2. Donar a conèixer a/a les l’asseguradora/es la data d’inici de la obra, i les paralitzacions de 
la obra  superiors a un mes  i a  la data de  recepció de  la construcció amb una antelació 
mínima  de  quinze  dies  i  permetre  la  assistència  a  l’acta  de  recepció  als  representants 
de/dels l’assegurador/s. 

 
3. Informar a/a  les  l’asseguradora/es dels sinistres, facilitant el seu accés per a  la  inspecció 

dels danys, permetent presentar al perit,  si aquest ho  reclama,  l’expedient  tècnic de  la 
obra assegurada. 

 
Les  obligacions  que  en  aquesta  matèria  s'estableixen  pel  Contractista  adjudicatari,  se 
sobreentenen  extensives  als  subcontractistes  per  aquest  contractats  i,  en  general,  a  tots  els 
participants  en  l'obra  objecte  del  Contracte,  havent  de,  en  conseqüència,  ser  traslladades  pel 
Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerirà als seus 
subcontractistes  la  constitució  i manteniment  de  les  assegurances  anteriorment  relacionades, 
durant el  temps que aquests prestin els  seus  serveis o prestacions al Contractista adjudicatari, 
sol∙licitant‐los  la  presentació  dels  corresponents  certificats  d’assegurança  que  evidenciïn  la 
validesa i efectivitat de les assegurances exigides.  
 
Amb  independència  de  l'indicat  als  apartats  anteriors,  el  Contractista  adjudicatari  podrà 
subscriure,  igualment al seu càrrec,  les assegurances complementàries que estimi/n necessàries 
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per  a  la  total  cobertura  dels  seus  interessos  i  responsabilitats  que  poguessin  derivar‐se  del 
Contracte.  
 
En  cas  d’existència  de  procediments  de  responsabilitat  patrimonial  i/o  judicials,  una  vegada 
finalitzada  l’obra de  referència,  el Contractista haurà de mantenir  vigent una  assegurança que 
cobreixi la reclamació existent, més els interessos i costes, tenint com a entitats assegurades tant 
al Contractista com a BIMSA o a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
23.‐ RÈGIM DE GARANTIES. 
 
23.1.‐ Garantia definitiva 
 
23.1.1.‐ S'incorpora a aquest Contracte, com Annex núm. 8, una còpia de  la garantia constituïda 
pel Contractista d'acord amb el Plec de Condicions de  la  licitació, quedant  l'original en poder de 
BIMSA. 
  
Aquesta fiança garantirà l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les 
obligacions  que  li  pertoquin  com  a  conseqüència  del  present  Contracte,  i  estarà  vigent  fins  al 
termini previst a la clàusula 16 del present Contracte.  
 
En el supòsit que d'acord amb el previst en  la clàusula 30 dels present Contracte, s'incrementés 
l'import de l'obra contractada s'haurà també d'incrementar l'import de la fiança. 
 
23.1.2.‐  La  garantia  constituïda  respondrà  de  tots  els  deutes  del  Contractista  dimanants  del 
Contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats 
que  en  el  seu  cas  podria  haver  abonat  BIMSA  en  excés  al  temps  de  la  liquidació,  del 
rescabalament  de  qualsevol  dels  danys  i/o  perjudicis  dimanants  de  l'incompliment  de  les 
obligacions del Contractista i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que li 
pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions imposades. 
 
23.1.3.‐  En  qualsevol  dels  supòsits  previstos  en  l'apartat  anterior,  BIMSA  podrà  procedir 
lliurement,  i  per  la  seva  exclusiva  determinació,  contra  la  garantia  constituïda  i  disposar,  en 
conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o 
recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat  tot, no suspendran en cap 
cas, la lliure disponibilitat de l'aval per BIMSA, l'única obligació de la qual serà la de reintegrar en 
el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent. 
 
23.1.4.‐ Llevat de causa justificada, l’esmentada garantia es podrà reduir a la seva meitat, a partir 
del mes següent al de  la signatura de  l’acta de recepció, mitjançant  la presentació d’un aval per 
aquest nou  import,  i  la nova garantia continuarà garantint, en aquesta quantitat  ja  reduïda,  les 
obligacions  del  Contractista  durant  el  període  que  s’assenyala  a  la  clàusula  16  del  present 
Contracte. 
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Aquesta  reducció  de  la  garantia  serà  comunicada  per  BIMSA  al  Contractista mitjançant  escrit 
exprés  de  reducció  de  garantia,  un  cop  feta  la  recepció  i  aprovada  la  liquidació  de  l’obra.  El 
Contractista podrà optar per cancel∙lar  la primerament atorgada contra el seu bescanvi per una 
altra del nou import, és a dir, de l’equivalent a la seva meitat. 
 
La garantia originària o bescanviada, serà tornada al Contractista per a  la seva cancel∙lació en el 
moment  de  la  finalització  del  període  total  de  garantia  prevista  a  la  clàusula  16  del  present 
Contracte. 
 
La cancel∙lació o devolució de  la garantia no obstarà a que subsisteixi  la responsabilitat  legal del 
Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, durant el 
termini previst en l'article 1.591 del Codi Civil comptat des de la conclusió de les obres. 
 
 
24.‐ RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 
 
24.1.‐ RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
24.1.1.‐ Acta de Recepció de les Obres. L’acta de Recepció de les Obres suposa la data en que el 
Contractista  lliura  les  obres  a  BIMSA  i  deixà  de  ser  responsable  de  la mateixa més  enllà  dels 
defectes constructius i vicis ocults que puguin aparèixer durant el període de garantia o be altres 
responsabilitats derivades de clàusules específiques o normativa vigent. 
 
L’acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i de BIMSA. 
 
Per poder signar l’Acta de Recepció s’han de donar els següents condicionants: 
 

 Disposar  dels  informes  favorables  dels  REPs  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  implicats  o 
rebedors de l’actuació, de conformitat amb l’apartat 24.1.2.  

 Haver resolt totes les esmenes mencionades a l’Acta de Finalització. 

 Que BIMSA disposi del projecte d’estat final de les obres (“As built”) en correcta redacció, 
de conformitat amb l’apartat 24.1.3. 

 Presentació de garanties específiques del Contracte si s’escau. 

 Haver lliurat tota la informació relacionada amb la Llei 3/2007, de 4 de juliol en relació a 
la Subcontractació. 

 
24.1.2.‐  Informes dels REPs. El Contractista està obligat a  coordinar  i promoure  les  visites dels 
diferents REPs a l’obra per tal de facilitar i permetre la redacció dels corresponents informes. Serà 
obligació del Contractista facilitar l'accés a tots els àmbits  (equips, armaris, etc.) i a facilitar tota la 
informació i documentació relacionada amb l’objecte d’inspecció per part dels REPs. 
 
El Contractista comptarà amb  la supervisió  i col∙laboració de  la Direcció d’Obra per tal de donar 
compliment als requeriments dels REPs. 
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De manera específica, i com a màxim quinze dies després de la signatura de l’Acta de Finalització, 
el  Contractista  haurà  de  presentar  als  respectius  REPs  una  separata  bàsica  de  plànols  del  seu 
àmbit,  per  a  poder  celebrar  la  visita  del  REP  corresponent  amb  aquesta  informació.  És 
recomanable avançar aquesta informació per agilitzar la visita dels REPs i la conseqüent recepció 
del les obres. 
 
Una  vegada  rebuts  els  informes  dels  REPs,  i  posats  aquests  en  coneixement  del  Contractista, 
aquest  té  la  obligació  de  contestar  per  escrit  en  un  període  inferior  a  catorze  dies  naturals  a 
cadascun dels requeriments exposats en l’informe, indicant de forma explícita en cada cas: 
 

 Acceptació de la esmena i exposició de la causa que l’originà, 

 Descripció de la correcció proposada a la esmena, 

 Termini de correcció de l’esmena, 

 Desacord amb l’esmena i justificació de la exempció de responsabilitat. 
 
Una vegada rebut per part del Director de les Obres, aquest valorarà la resposta del Contractista i 
ho comunicarà a BIMSA als efectes oportuns. En cas que  la esmena no sigui  responsabilitat del 
Contractista aquesta no serà objecció a la signatura de l’Acta de Recepció. 
 
L’incompliment  dels  terminis  en  la  resposta  als  informes  o  en  el  retard  en  la  resolució  de  les 
esmenes  serà  considerat  un  incompliment  al  qual  s’aplicaran  les  clàusules  de  penalització 
corresponents. 
 
24.1.3.‐ Projecte d’estat final de les obres (As built). El Contractista és responsable de la redacció 
del  projecte  d’estat  final  de  les  obres  amb  un  estat  de  veracitat  i  detall  suficient  per  al  seu 
manteniment  i  gestió.  Els  aspectes  que  caldrà  desenvolupar  com  a mínim  i  amb  caràcter  no 
limitatiu, seran els següents: 
 

 Plànols  amb  detall  suficient  de  totes  les  obres  executades,  dimensions  i materials, 
amb especial descripció i precisió de les obres ocultes o que quedaran soterrades. 

 Els plànols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs. 

 Especial detall de les canalitzacions soterrades. 

 Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final. 

 Detalls constructius generals i específics 

 Per  a  objectes,  equips,  mobiliari,  etc.:  Ubicació,  marca,  model,  fitxa  de 
característiques,  manual  de  instruccions,  manual  de  manteniment,  legalitzacions, 
butlletins, inspeccions, etc. 

 Llistat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relació de personal de les empreses 
responsables de l’execució dels treballs associats. Referències de contacte. 

 Memòria d’execució. 

 Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificació. 

 Qualsevol  altra  informació  generada  a  l’obra  i  relacionada  amb  el  seu  correcte 
manteniment i descripció. 
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El  Director  d’Obra  validarà  la  veracitat  i  precisió  de  “l’as  built”,  requerint  al  Contractista  a 
complementar i/o corregir aquells aspectes que no es considerin correctes.  

 
El Contractista disposarà d’un  termini equivalent al necessari per a  resoldre  totes  les esmenes 
derivades de  l’Acta de Finalització  i  les que pugin exposar els REPs per a redactar “l’as built”. La 
demora injustificada més enllà d’aquesta data provocarà l’aplicació de la clàusula de penalització 
corresponent. 
 
24.1.4.‐ Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que BIMSA,  amb l’aprovació del 
Director de l’Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la posada en servei de 
les obres total o parcialment una vegada signada  l’Acta de Finalització tot  i que no s’hagi signat 
l’Acta de Recepció. El Contractista disposarà dels recursos i mitjans necessaris per a procedir a la 
posada en servei ordenada. En aquest cas, BIMSA comunicarà al Contractista la data d’entrada en 
servei, total o parcial, de l’obra amb una antelació mínima de deu dies naturals. 
 
Aquesta posada en servei no té efectes en el còmput de l’inici del període de garantia establert a 
la clàusula 16 del present Contracte,  i que començarà una vegada signada  l’acta de Recepció de 
les obres. 
 
Els  danys  i  despeses  que  es  poden  ocasionar  a  l’obra  en  aquest  període  no  imputables  al 
Contractista li seran abonats en la certificació última de l’obra. 
 
Així mateix,  l’entrada en  servei de  les obres en els  termes establerts en  la present  clàusula no 
limitarà  ni  modificarà  la  facultat  de  BIMSA  d’aplicar  al  Contractista  les  penalitzacions  per 
incompliment parcial o global dels terminis d’execució que, en el seu cas, corresponguin d’acord 
amb el previst a la clàusules corresponents del present Contracte. 
 
BIMSA,  aplicant  aquest mateix  procediment,  podrà  ordenar  durant  el  transcurs  de  l’obra,  la 
posada en servei parcial dels espais que consideri adients de cara a minimitzar els impactes de les 
obres sobre la ciutat. 
 
24.1.5.‐ Període de Manteniment. El període de garantia computa a nivell de terminis a partir del 
dia de  la signatura de  l’acta de Recepció. A partir d’aquest moment es considera  l’obra  lliurada  i 
sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja  i similars que passen a ser responsabilitat 
municipal. 
 
No  obstant,  el  Contractista  és  responsable  de  desenvolupar  aquelles  tasques  encomanades 
derivades del projecte en  referència  als manteniments específics  com  ascensors, manteniment 
del verd, escales mecàniques, ventilacions, bombeig, etc. Els períodes de manteniment poden ser 
diferents del període de garantia d’acords als especificats al projecte. 
 
En el cas d’incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicarà al Contractista la 
clàusula de penalització corresponent afegint els danys  i perjudicis de qualsevol naturalesa que 
l’incompliment  hagi  pogut  ocasionar  en  la  pròpia  obra  o  a  tercers.  L’aplicació  d’aquesta 
penalització o rescabalament de danys anirà contra la garantia definitiva. 
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24.2.‐ LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 
 
24.2.1.‐ Amidaments finals de l’obra. Una vegada signada l’Acta de Finalització, el Director d’Obra 
procedirà a determinar el valor final de l’obra executada pel Contractista d’acord als amidaments 
realment executats, els preus unitaris i el Plec de condicions del Contracte.  
 
Aquesta  valoració  de  l’obra  executada,  amb  la  corresponent  justificació,  es  posarà  en 
coneixement del Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a BIMSA la 
seva conformitat, els possibles desacords o els errors que al seu judici pot contenir.  
 
El Contractista disposarà de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de valoració final 
de  l’obra  i,  si  passat  aquest  temps  no  ho  ha  fet,  o  ho  ha  fet  donant  conformitat,  BIMSA 
considerarà que el Contractista està d’acord amb la valoració i procedirà a la seva tramitació. 
  
Si  el  Contractista  hagués  fet  alguna  observació,  BIMSA,  determinarà  si  és  atendible  total  o 
parcialment  per  a  l’establiment  de  la  liquidació,  sense  perjudici  del  dret  del  Contractista  a 
sotmetre la determinació presa a la jurisdicció competent per la resolució de conflictes. 
 
24.2.2.‐  Certificació  última  dels  treballs.  Una  vegada  determinat  el  valor  final  de  l’obra  es 
formalitzarà  la  certificació  última  del  Contracte  restant  aquest  import  de  l’anterior  certificació 
emesa. 
 
Aquesta  certificació  no  es  podrà  tramitar  fins  que  no  s’hagi  signat  la  corresponent  Acta  de 
Recepció, i restarà a mode de garantia per a incentivar la finalització dels treballs relacionats amb 
la recepció de l’obra. 
 
En el cas que aquesta certificació superi  l’import d’adjudicació del Contracte,  i sempre que no el 
superi  en  més  del  deu  per  cent,  s’haurà  d’acompanyar  d’una  justificació  de  l’increment 
d’amidaments  que  ha  portat  a  aquest  valor.  Aquest  informe  serà  ratificat  pel  Director  de  les 
Obres i s’acompanyarà a la certificació en la seva tramitació. 
 
24.2.3.‐ Aprovada  la  liquidació del Contracte  i  transcorregut el  termini de garantia,  si no hi ha 
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornarà la garantia constituïda. 
 
L'acord de devolució s'ha d'adoptar i notificar per part de BIMSA al Contractista en el termini de 
dos mesos des de la finalització del termini de garantia.  
 
24.2.4.‐ A criteri de BIMSA, una vegada acabat el període de garantia es podrà fer una eventual 
liquidació complementària pel valor de  les despeses generades per  l'explotació de  l'obra en què 
hagi  pogut  incórrer  el  Contractista,  imputables  a  BIMSA  més  l'ajust  definitiu  de  l'import 
corresponent a les revisions de preus, per aplicació dels índexs definitius i que no haguessin estat 
contemplats en el moment de la recepció i liquidació de l'obra. 
 
24.2.5.‐ Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 24.1. no 
s’hagués produït  la  recepció de  les obres per causa no  imputable al Contractista, aquest podrà 
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interessar de BIMSA que  la  fiança  quedi  reduïda  a  la  seva meitat  i que  comenci  a  comptar  el 
període  de  garantia,  sempre  i  quan  en  aquest  moment  no  s’hagi  posat  de  manifest  la 
concurrència de cap de les responsabilitats previstes a la clàusula 23.1 d’aquest Contracte.  
 
L’adopció de  les anteriors mesures no suposarà en cap cas  la recepció de  les obres ni eximirà al 
Contractista del compliment de les seves obligacions.   
 
 
25.‐ PENALITZACIONS.  
 
25.1.‐ BIMSA, amb  independència de poder  resoldre el Contracte en cas d’incompliment de  les 
obligacions assumides pel Contractista, podrà aplicar  i percebre  les penalitzacions  indicades en 
aquesta clàusula.  
 
25.2.‐ Danys  i  perjudicis  addicionals:  Les  penalitzacions  seran  d’aplicació  amb  independència  i 
addicionalment a la indemnització que per danys i perjudicis hagi pogut causar l’incompliment del 
Contractista així com al l’abonament d’interessos en cas d’incompliment per part del Contractista 
de les obligacions dimanats d’aquest Contracte. Per tant, les penalitzacions establertes en aquesta 
clàusula no tenen el caràcter de substitutòries de la indemnització de danys i perjudicis, sinó que 
són acumulatives a la indemnització per danys i perjudicis. 
 
25.3.‐  Penalització  per  defecte  de  qualitat  de  l'obra  executada.  Els  defectes  de  qualitat  en  les 
dimensions,  materials,  característiques,  assajos,  etc.  derivaran  en  l’obertura  d’una  No 
Conformitat per part del Director de  les Obres. En el  cas que el defecte  sigui no acceptable el 
Contractista procedirà a  la seva demolició  i reposició al seu càrrec. En el cas que el defecte sigui 
acceptable el Director d’Obra proposarà a BIMSA una rebaixa en la certificació que pot arribar al 
cinquanta per  cent del preu  en  les  unitats mal  executades. BIMSA,  en  funció de  l’informe del 
Director  d’Obra  i  la  justificació  que  pugui  aportar  el  Contractista,  podrà  aplicar  la  rebaixa 
proposada. Si calgués algun tipus de correcció o reforç addicional aniran a càrrec del Contractista. 
 
En cas de reiteració en la mateixa tipologia de defecte es procedirà a una rebaixa mínima del vint‐
i‐cinc per cent i a partir de la segona s’aplicarà una rebaixa directa del cinquanta per cent.  
 
25.4.‐ Penalitzacions per  incompliment d’ordres de  la Direcció d’Obra. En el cas d’incompliment, 
del  Contractista,  de  les  ordres  del  Director  de  les  Obres,  dins  de  les  seves  responsabilitats  i 
competència, aquell serà responsable de tots aquells danys i/o perjudicis que se’n derivin, anant 
totes les despeses relacionades al seu càrrec. 
 
Serà  considerat un  incompliment  lleu  qualsevol desobediència  a  les ordres del Director de  les 
Obres;  serà  considerat  incompliment  greu  aquell  que  es  doni  per  reiteració,  voluntarietat, 
manteniment en el  temps o  falta de  justificació; es considerarà  incompliment molt greu aquell 
que es doni per reiteració d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut 
de les persones, la integritat estructural de la pròpia obra, o altres conseqüències derivades molt 
superiors al relacionat directament amb l’ordre. 
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Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma específica en 
l’ordre del Director de les Obres.    
 
Una vegada sancionat per part del Director de l’Obra l’incompliment de l’ordre amb justificació de 
la  seva  gravetat,  i  una  vegada  analitzada  la  justificació  del  Contractista,  BIMSA  procedirà  a 
l’aplicació  d’una  penalització  del  0,1%  (lleu),  0,2%  (greu)  ó  0,5%  (molt  greu)  sobre  el  preu 
d’adjudicació de l’obra en funció de la gravetat que es determini. Aquesta penalització s’executarà 
en la propera certificació al fet.  
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 
€ (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 
respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
 
Tres  penalitzacions  de  caràcter  molt  greu,  acumulables  en  qualsevol  de  les  clàusules  del 
Contracte,  facultarà  a  BIMSA,  si  ho  considera  oportú,  a  la  rescissió  del  Contracte  per  causa 
imputable al Contractista. 
 
25.5.‐ Penalitzacions per  incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat  i Salut. En el cas 
d’incompliment  de  les  ordres  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  per  part  del  Contractista, 
aquest  serà  responsable  de  tots  aquells  danys  i  perjudicis  que  se’n  derivin,  anant  totes  les 
despeses relacionades al seu càrrec. 
 
Serà  considerat un  incompliment  lleu qualsevol desobediència a  les ordres del Coordinador de 
Seguretat  i  Salut;  serà  considerat  incompliment  greu  aquell  que  es  doni  per  reiteració, 
voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificació; es considerarà incompliment molt 
greu aquell que es doni per  reiteració d’un greu,  i/o que per  incompliment es posi en perill  la 
seguretat  i  salut de  les persones, o altres conseqüències derivades molt  superiors al  relacionat 
directament amb l’ordre. 
 
Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma específica en 
l’ordre del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut l’incompliment de l’ordre amb 
justificació  de  la  seva  gravetat,  i  una  vegada  analitzada  la  justificació  del  Contractista,  BIMSA 
procedirà a  l’aplicació d’una penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt greu) sobre el 
preu  d’adjudicació  de  l’obra  en  funció  de  la  gravetat  que  es  determini.  Aquesta  penalització 
s’executarà en la propera certificació al fet.  
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 
€ (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 
respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
 
Tres  penalitzacions  de  caràcter  molt  greu,  acumulables  en  qualsevol  de  les  clàusules  del 
Contracte,  facultarà  a BIMSA,  si ho  considera oportú,  a  la  rescissió del Contracte  imputable  al 
Contractista. 
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25.6.‐  Penalitzacions  per  deficiències  i/o  endarreriments,  i/o  veracitat  en  la  informació.  El 
Contractista  està  obligat  a  presentar  la  informació  recollida  en  la  clàusula  17  del  present 
Contracte així com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislació aplicable. 
 
En cas d’endarreriment o deficiència en la informació aportada, per a cada setmana de retard el 
Director de les Obres proposarà una penalització acumulable per setmana i per concepte del 0,1% 
del preu d’adjudicació de l’obra. L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un 
màxim de 6.000 € per setmana. 
 
Si  la suma a origen de  les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicació de  l’obra 
BIMSA podrà rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.  
 
La presentació de la documentació amb informació no veraç serà motiu per a  la imposició d’una 
penalitat  per  import  de  10.000  euros,  sense  perjudici  de  les  responsabilitats  que  legalment 
corresponguin, i al marge de les accions que la societat municipal pugui exercir.  
 
25.7.‐ Penalitzacions per  incompliment dels terminis parcials  (fites) del Pla d’Obres, sempre que 
les mateixes constin al Pla d’Obres. L’incompliment de les fites que pugui contenir el Pla d’Obres 
donarà  dret  a  BIMSA  a  aplicar  les  següents  penalitzacions  al  Contractista  que  es  detallen  en 
aquest apartat. 
 
S'entén, a efectes d'aplicació de les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, que cada fita és 
independent  i  per  tant  l'incompliment  de  qualsevol  d’elles  donarà  dret  a  la  seva  aplicació  de 
manera independent i acumulada. 
 

 Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d’inici) definida en el Pla d’Obres, 
s’imposarà una penalització per cada dia de retard de 0,20 € per cada 1.000 € de l’import 
d’adjudicació. 

 

 Per a  la segona fita en el temps definida al Pla d’Obres, s’imposarà una penalització per 
cada dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 

 

 Per a  la  tercera  i  successives  fites en el  temps definides al Pla d’Obres,  s’imposarà una 
penalització per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 

 
Tots els imports s’entenen abans d’IVA. 
 
La  penalització  s’imposarà  previ  anàlisi  i  informe,  si  s’escau,  del  Director  d’Obra  sobre  la 
naturalesa i determinació del retard. En cada certificació posterior a la data d’incompliment de la 
fita s’aplicarà la penalització acumulada fins al moment de compliment de la mateixa.  
 
25.8.‐  Penalitzacions  per  incompliment  de  certificacions.  L’incompliment  de  les  certificacions 
compromeses pel Contractista en la seva oferta i el Contracte  donarà dret a BIMSA a aplicar  les 
següents penalitzacions al Contractista: 
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En cada certificació amb número múltiple de tres (3) s’obtindrà  la diferència entre  la certificació 
real a origen i la prevista a origen de l’histograma vigent. El deu per cent d’aquest valor s’aplicarà 
com a retenció en  la certificació següent. La retenció es mantindrà constant en cada certificació 
fins la propera revisió i es pot recuperar si s’ha recuperat el valor de certificació previst. 
 
La  retenció,  en  cas  de  no  recuperar‐se,  serà  garantia  i  es  regularitzarà  amb  l’aplicació  de  la 
clàusula de penalització del termini total. 
 
No s’aplicarà retenció si la certificació real a origen supera el vuitanta‐cinc per cent de la prevista 
a origen. 
 
25.9.‐  Penalitzacions  per  incompliment  del  termini  dels  treballs  de  reparació  derivats  dels 
informes dels REPs. El cas d’incompliment dels  terminis dels  treballs derivats de  les correccions 
descrites als informes dels REPs en la recepció de les obres, donarà dret a BIMSA a l’aplicació de 
les següents penalitzacions al Contractista: 
 
Per cada setmana de retard, a comptar a partir de la data més llunyana de les previstes a tots els 
informes, s’aplicarà una penalització del 0,1% sobre el preu d’adjudicació de l’obra. 
  
Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent sobre el preu d’adjudicació 
de l’obra. 
 
A partir de la segona setmana de retard BIMSA podrà encarregar els treballs que consideri adients 
per a sufragar els defectes i requeriments continguts als informes dels REPs, repercutint els costos 
contra la garantia definitiva. 
 
25.10.‐  Penalitzacions  per  incompliment  dels  treballs  de  manteniment  específics.  El  cas 
d’incompliment  de  les  tasques  encomanades  a  executar  en  el  període  de  manteniment 
d’instal∙lacions donarà dret a BIMSA a l’aplicació de les següents penalitzacions al Contractista: 
 
Qualsevol  retard  de  la  tasca  en  més  de  dues  setmanes  o  la  manifestació  consistent  d’un 
deteriorament per manca de manteniment donarà dret a l’aplicació d’una penalització equivalent 
al 0,1% sobre el preu d’adjudicació de l’obra  per cada setmana de retard.  
 
Addicionalment el Contractista se’n farà càrrec de tots els danys i costos de reposició que aquest 
incompliment hagi pogut generar en la pròpia activitat, l’obra executada i l’entorn. En cas de que 
BIMSA,  per  inacció  del  Contractista,  executi  aquest  treballs,  els  costos  corresponents  li  seran 
retrets de la garantia definitiva. 
 
Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent del preu d’adjudicació de 
l’obra.  
 
25.11.‐  Penalització  per  manca  de  compliment  del  termini  total.  L’incompliment  del  termini 
contractual de l’obra donarà dret a BIMSA a aplicar les següents penalitzacions al Contractista que 
es detallen en aquest apartat: 
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Per  a  un  retard  d’entre  1  i  4  setmanes  complertes  s’aplicarà  una  penalització  acumulada  del 
0,40% de l’import d’adjudicació per cada setmana de retard. 
 
Les  setmanes  5  a  8  de  retard  s’aplicarà  una  penalització  acumulada  a  l’anterior,  i  per  cada 
setmana inclosa en aquest període del 0,80% de l’import d’adjudicació. 
 
Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicarà una penalització acumulada a les anteriors i per 
cada setmana inclosa en aquest període del 1,30% de l’import d’adjudicació. 
 
Aquesta penalització  està  limitada  a un  valor  acumulat del deu per  cent de penalització  sobre 
l’import d’adjudicació. 
 

En cas de que  la demora sigui  igual o  inferior a quinze dies no s’aplicarà aquesta penalització. A 
partir del setzè dia (dia 16) de demora, la penalització s’aplicarà amb efectes des del dia següent 
al de la finalització del termini màxim d’execució de l’obra, és a dir, a partir del primer (dia 1) de 
demora.  
 
25.12.‐  Penalitzacions  per  incompliment  de  la  contractació  per  part  del  Contractista  dels 
industrials especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitació. 
 
No aplica.  
 
25.13.‐  Penalitzacions  per  incompliment  de  la  Llei  32/2006,  de  18  d’octubre,  reguladora  de  la 
subcontractació en el sector de la construcció. 
 
Per  d’incompliment  de  les  previsions  de  la  Llei  32/2006,  de  18  d’octubre,  reguladora  de  la 
subcontractació en el sector de  la construcció, BIMSA podrà realitzar el  tràmits oportuns per  la 
imposició de les penalitats/sancions previstes en aquesta Llei i Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 
d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre Social. 
 
25.14.‐  Incompliment  del  deure  d’informació  respecte  a  procediments  de  responsabilitat 
patrimonial i/o judicials. 
 
L’incompliment  injustificat  de  l’obligació  especificada  a  la  clàusula  17.9  del  present  contracte 
implicarà  l’adopció  de  mesures  per  part  de  BIMSA  (entre  les  quals  la  contractació  pèrit 
independent per que procedeixi a formular  informe pericial) a compte de quanties pendents de 
cobrar pel contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva. 
 
25.15.‐  Penalitzacions  per  incompliment del  termini de pagament  per part  del Contractista  als 
subcontractistes i/o proveïdors i per incompliment del lliurament de documentació al respecte: 
 
En el  supòsit que el Contractista  incompleixi  els  terminis de pagament  als  subcontractistes  i/o 
proveïdors o  incompleixi  l’obligació de  lliurar  informació al respecte en els termes  indicats a  les 
clàusules 13.8  i 13.9  respectivament, BIMSA podrà  imposar una penalització al Contractista de 
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cent  euros  per  cada  dia  de  retard  en  el  pagament  de  les  factures  o  en  el  lliurament  de  la 
informació sol∙licitada per BIMSA. 
 
25.16.‐ Penalitzacions per incompliment del Pla d’Ambientalització. 
 
Cas  de  que  el  Contractista  incompleixi  el  Pla  d’Ambientalització  o  les  normatives  ambientals 
vigents,  sense  perjudici  de  la  responsabilitat  administrativa  o  de  qualsevol  altre  tipus  que 
correspongui al contractista, BIMSA podrà imposar una penalització econòmica cada vegada que 
es produeixi un  incompliment d’aquest  tipus, que es  farà efectiva en  la certificació mensual del 
mes en curs. 
 
BIMSA  podrà  aplicar  una  penalització,  pel  primer  incompliment  del  0,1%  sobre  el  preu 
d’adjudicació de l’obra;  pel segon incompliment del 0,2%  sobre el preu d’adjudicació de l’obra; i  
a  partir  del  tercer  incompliment  se  li  aplicarà  una    penalització  del  0,3  %  sobre  el  preu 
d’adjudicació de l’obra. 
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 
€  (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 
respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
 
L’aplicació de més de  tres penalitzacions de  tipus molt greu  facultarà a BIMSA,  si ho considera 
oportú, a resoldre el present Contracte. 
 
25.17.‐ Penalització per incompliment de la contractació pública sostenible.  

 

A.‐ En el supòsit que el Contractista incompleixi el percentatge de personal propi amb Contracte 

laboral  adscrit  a  l’obra de  forma directa,  a que es  va obligar en  la  seva oferta, es procedirà  a 

aplicar la següent penalització, d’acord amb allò especificat a la Instrucció Tècnica de Seguretat i 

Salut de BIMSA “CRT‐OB‐03_Control de personal propi_v03.pdf”:  

 

En  base  al  Programa  de  Treballs  d’execució  de  les  obres,  presentat  pel  contractista  conforme 

l’Annex núm. 5 del present Contracte, i a la informació diària de la Taula de Control Mensual de 

Personal en obra, hi haurà una avaluació trimestral del seguiment mensual. 

 

En cas que  la diferència a origen entre el percentatge d’hores de personal propi amb contracte 

laboral  a  assignar  directament  a  l’obra  ofert  pel  contractista  i  el  percentatge  especificat  a  les 

Taules de Control Mensual de Personal en Obra reportades pel contractista sigui superior al 15%, 

BIMSA aplicarà la corresponent penalització mitjançant retenció.  

 

Per  obtenir  l’import  de  la  retenció  es  calcularà  el  nombre  d’hores  d’incompliments  reals  del 

percentatge  ofert  pel  contractista  (HORES_INCOMPLIMENT),  i  es  multiplicarà  pel  valor  del 

paràmetre  COST_HORA_PEM  (Cost  horari  PEM  de  mà  d’obra  de  referència  a  efectes 
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sancionadors) que hagi estat  fixat  l’Annex 8B del Plec de Clàusules Administratives, de manera 

que la retenció (RETENCIO) a practicar serà: 

 

 RETENCIO = 1,19 * COST_HORA_PEM * HORES_INCOMPLIMENT 

 

La retenció es deduirà de l’import de la certificació del mes en què es calculi.  

 

L’adjudicatari podrà presentar actualitzacions a la planificació per tal de recuperar les retencions 
practicades i/o adequar‐lo al pla d’obres. 
 
En finalitzar les obres es realitzarà la corresponent liquidació definitiva del resultat de l’avaluació 
del  compliment de  l’oferta,  tot  calculant el nombre d’hores  reals  corresponents a  la diferència 
entre el percentatge d’hores de personal propi assignat directament a l’obra ofert pel contractista 
i el reportat pel procediment de seguiment i control. Si aquesta quantitat és positiva, es calcularà 
l’import de la penalització d’acord amb la fórmula abans descrita i s’aplicarà l’import resultant a la 
liquidació de la penalització per incompliment de condició essencial, si aquest fos el cas. 
 
25.18.‐  Penalització  per  incompliment  de  la  contractació  social,  quan  s’exigeixi  al  Plec  de 
Condicions. 
 
No aplica. 
 
25.19.‐ Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte.  
 
Cas de que el Contractista  incompleixi  les  condicions especials d’execució del Contracte BIMSA 
podrà imposar una penalització econòmica de sis mil euros. 
 
25.20.‐ Penalització per manca d’actualització de la garantia. En el cas de demora en l’entrega de 
la  garantia  complementaria  ó  de  la  nova  garantia  ajustada  al  preu  resultant  de  l’ampliació  de 
l’Obra  conforme  a  la  clàusula  30,  BIMSA  podrà  retenir  dels  pagaments  de  les  certificacions 
l’import corresponent al major  import de  la nova  fiança que no serà  retornat  fins a  la  recepció 
definitiva positiva de l’obra. 
 
25.21.‐ Penalitzacions per incompliment dels principis ètics i regles de conducta. 
 
Cas  de  que  el  Contractista  incompleixi  els  principis  ètics  i  regles  de  conducta  BIMSA  podrà 
imposar una penalització econòmica de sis mil euros. 
 
25.22.‐ Penalitzacions per  incompliment de  l’oferta de  l’Equip responsable de  l’obra (cap d’obra, 
encarregat/da i tècnic/a de prevenció). 
  
En  el  supòsit  de  que  el  Contractista  incomplís  les  obligacions  relatives  a  l’oferta  de  l’Equip 
responsable de l’obra, es procedirà de la manera següent. 
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En primer  lloc  es  calcularà  la puntuació que  l’experiència de  la nova persona ofertada hagués 
obtingut  conforme  als  criteris  d’avaluació  automàtic  corresponents  a  l’equip  responsable  de 
l’obra. 
  
Si de  resultes d’aquest càlcul, es comprova que  l’oferta del  licitador  ja no hagués  sigut  l’oferta 
econòmicament  més  avantatjosa  i  per  tant  adjudicatària  de  l’obra,  BIMSA  podrà  procedir  a 
rescindir el contracte per causa imputable al contractista. 
  
En qualsevol cas s’establirà una penalització per incompliment en base a la següent fórmula: 
 

𝑃 ൌ
𝐷
100

ൈ 𝐼 

 
 Essent: 

• P = Import de la penalització en euros 
• D = Diferència de puntuació entre l’obtinguda en l’oferta i la que hagués obtingut 

amb el nou personal oferta. 
• I = Import pendent de certificar respecte del valor d’adjudicació en el moment de 

fer el càlcul de la penalització, expressada en euros. 
 
25.23.‐ Penalització màxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules precedents 
tindrà com a límit màxim quantitatiu el cinquanta per cent del preu final del contracte. 
 
Addicionalment a qualsevol penalització econòmica, BIMSA es reserva el dret de poder encarregar 
a un  tercer  l’execució  d’aquelles  partides que  el Contractista  es negui  a  complir.  El  cost de  la 
factura del tercer serà deduït del preu convingut. 
 
25.24.‐ Procediment d’aplicació de penalitzacions. 
 
BIMSA  en  el moment  en  que  es  produeixi  un  fet  o  omissió  del  que  en  sigui  responsable  el 
Contractista,  li  ho  comunicarà  per  escrit  indicant‐li  de  quin  es  tracta,  quina  penalització 
contractual li és d’aplicació i l’import de la mateixa. 
  
El Contractista podrà manifestar, en els set dies laborables següents a la recepció de la intimació, 
el  seu  desacord  formulant  per  escrit  les  al∙legacions  que  hi  consideri  oportunes  justificant  la 
improcedència de la penalització o argumentant la desproporció de l’import. Si el Contractista no 
efectua  l’escrit de desacord s’entén que accepta  la penalització. Si BIMSA no respon a l’escrit de 
desacord  s’entén  que  rebutja  les  al∙legacions  i/o  justificacions  del  Contractista  i,  per  tant, 
procedirà a la aplicació de la penalització. 
 
25.25.‐ Execució de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al Contractista, o sobre 
la garantia, quan no puguin ser deduïdes de les esmentades certificacions. 
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BIMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clàusula en qualsevol 
moment  des  de  que  es  produeixin  els  fets  que  la  motiven.  El  fet  de  no  imposar  dites 
penalitzacions  en  el moment de produir‐se  els  fets no  implicaran  en  cap  cas  la  renúncia  a  les 
mateixes. 
 
  
26.‐ SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS. 
 
26.1.‐  Suspensió  total o parcial dels  treballs. BIMSA podrà ordenar en qualsevol moment  i per 
qualsevol causa,  la suspensió d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant‐se el 
corresponent reajustament del pla.  

El  Contractista  desenvoluparà  un  nou  Pla  de  Treballs  al  qual  incorporarà  la  suspensió  i 
determinarà  l’afectació al camí crític de  l’obra. Aquesta planificació haurà d’esser aprovada pel 
Director d’Obres i BIMSA als efectes dels punts següents. 

26.2.‐ Perjudicis econòmics de la suspensió. En el cas de suspensió temporal, parcial o total, dels 
treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictòria els possibles 
perjudicis econòmics derivats de  l'esmentada suspensió,  llevat que el Pla d’Obres actualitzat no 
superi en quinze dies el termini total de l’obra respecte al vigent en el moment de la suspensió. 
 
La  quantificació,  si  s'escau,  dels  perjudicis  econòmics  abans  esmentats  no  podrà  excedir  la 
quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta x 5% / termini contractual de l’obra) euros per 
cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena. 
 
Els  perjudicis  econòmics  exigibles  queden  fixats  en:  vigilància,  cost  de  la mà  d’obra  indirecte 
durant els mesos de suspensió (direcció tècnica de l’obra per part del Contractista), cost per major 
duració de les assegurances, despeses de telèfon i comunicacions, neteges i costos de lloguer de 
la maquinària  fixa  (grues  torres,  bastides  i  altres  elements  immobilitzats  similars),  tot  prèvia 
acreditació dels preus  i dedicacions en què hagi  incorregut el Contractista durant el  termini de 
suspensió de l’obra.  
 
26.3.‐  Suspensió  imputable  al  Contractista.  Si  la  causa  de  la  suspensió  fos  imputable  al 
Contractista,  BIMSA  podrà  resoldre  el  Contracte  i/o  aplicar  les  penalitzacions  establertes  a  la 
clàusula 25.7 i 25.11.   
 
 
27.‐ RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ. 
 
27.1.‐ Causes de resolució del Contracte: Seran causa de resolució anticipada del Contracte, a part 
de les que es mencionen en les diferents clàusules del mateix, les següents:  
 
27.1.1 Causes Generals: 

 
a. El mutu acord entre BIMSA i el Contractista.  
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b. Modificacions  a  la  baixa  superiors  el  vint  per  cent  (20%)  de  l’import  d’adjudicació.  En 

aquet  cas,  el  contractista  podrà  sol∙licitar  la  resolució  del  contracte  i  la  liquidació  dels 
treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnització per cap concepte. 
 

c. La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 
veritable  de  què  es  pugui  produir  una  lesió  greu  a  l’interès  públic  en  cas  de  què  es 
continuï executant la prestació en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el 
contracte de conformitat al que s’estableix al Plec de Clàusules o la normativa aplicable. 
  

27.1.2 Causes imputables a BIMSA: 
 

a. La  suspensió  de  l’inici  de  les  obres  per  un  termini  superior  a  sis mesos,  acordada  per 
BIMSA. 
 

b. La  suspensió  definitiva  de  les  obres  o  temporal  per  un  termini  superior  a  vuit mesos, 
acordada per BIMSA. 

 
27.1.3 Causes imputables al Contractista: 
 

a. La dissolució o extinció de la personalitat jurídica del Contractista, qualsevol que siguin les 
causes  d’aquest  supòsit,  sense  perjudici  del  que  es  preveu  en  la  causa  de  resolució 
derivada d’un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat 
de les mateixes establert en el punt següent. 
 

b. En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses 
o branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir‐se la subrogació per no reunir 
l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de solvència necessàries o que les 
diverses societats beneficiàries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat 
de  la  que  provinguin  el  patrimoni,  empreses  o  branques  segregades,  no  es 
responsabilitzin  solidàriament  amb  aquella  de  l’execució  del  Contracte,  es  resoldrà  el 
mateix,  considerant‐se  a  tots  els  efectes  com  un  supòsit  de  resolució  per  culpa  de 
l'adjudicatari/Contractista.  
 

c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execució de les 
obres,  sempre  que  la  demora  excedeixi  de  1/6  del  termini  d'execució  contractual  de 
l'obra, o  l'incompliment dels  terminis parcials, quan en els successius reajustaments del 
Pla d’Obres s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del termini total assenyalat 
anteriorment. 
 

d. Greus  deficiències  en  el  compliment  de  les  prescripcions  tècniques  i  les  condicions 
facultatives que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus 
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 
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e. L’incompliment de  les previsions de  la  Llei 32/2006, de 18 d’octubre,  reguladora de  la 
subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 

f. L’incompliment  de  les  condicions  especials  d’execució  del  Contracte  que  se’ls  hi  hagi 
atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.  
 

g. L’incompliment  del  Contractista  de  la  clàusula  20  establerta  al  Plec  de  Condicions  de 
contractació social i la seva oferta de contractació de personal en risc d’exclusió social.   
 

h. L’aplicació  de  penalitzacions  enumerades  a  la  clàusula  25  del  present  Contracte  que 
igualin o superi el percentatge màxim establert. 
 

i. L’incompliment del Contractista de  les obligacions derivades de  la  contractació pública 
sostenible. 
 

j. No formalitzar l’acta de comprovació del replanteig en el termini indicat per BIMSA. 
 

k. L’incompliment del contractista de les obligacions derivades de l’experiència ofertada de 
l’Equip  responsable  de  l’obra  (Cap  d’obra,  Encarregat  /da  de  l’obra,  Tècnic/a  de 
Prevenció)  
 

l. Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte. 
 
27.2.‐  Execució  de  la  resolució  del  Contracte.  La  concurrència  de  qualsevol  de  les  causes 
assenyalades a la clàusula 27.1, a excepció de les causes previstes a apartats 27.1.1 b) i c), tindrà 
efectes immediats,  des de la seva comunicació fefaent per una de les parts  sempre que la causa 
de  resolució  no  li  sigui  imputable  a  la  part  que  l’al∙lega  i  sense  perjudici  de  les  accions, 
reclamacions o recursos de què es cregui assistida l'altra part . 
 
Per l’aplicació de les causes de resolució previstes als apartats 27.1.1 b) i c) caldrà que prèviament 
s’acrediti  tècnicament  la  concurrència  de  dites  causes  mitjançant  un  informe  de  la  Direcció 
d’obra. 
 
Decidida  la  resolució/acord per part de BIMSA, es comunicarà per escrit al Contractista, el qual 
estarà obligat a abandonar  l'obra en un  termini no  superior a un mes des de  la  recepció de  la 
notificació  de  la  decisió  de  la  resolució/acord  per  part  de  l’òrgan  competent  de  la  societat 
municipal. Ni  l'existència  de  qüestions  econòmiques  per  resoldre  ni  la manca  de  liquidació  de 
l'obra ni altres qüestions, podran justificar el no abandonament de l’obra en aquest termini.  
 
Una vegada comunicada la resolució/acord per part de BIMSA, aquesta podrà continuar les obres 
immediatament pel procediment que estimi més convenient. 
 
A tal  fi, BIMSA es reserva el dret a disposar de  les  instal∙lacions  i obres auxiliars  instal∙lades pel 
Contractista amb obligació de  lliurament per part d’aquesta. En el supòsit que decidís exercir tal 
dret,  i  sempre que  sigui adequat per a  la correcta continuació de  les obres, BIMSA procedirà a 
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prendre possessió dels béns necessaris, bé sigui a títol d’adquisició o a través d’un arrendament 
amb possibilitat per a sotsarrendar al contractista que continués  les obres. En un  i altre cas,  i a 
falta d’acord entre  les parts, es  farà amb  valoració  contradictòria,  i  recorrent, en defensa dels 
seus drets i amb igual vigència i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per 
BIMSA en tant no es resolguin definitivament les discrepàncies. 
 
Així mateix, el Contractista  s’obliga a adoptar  les mesures necessàries per al manteniment dels 
béns afectats, sempre que hi hagi raons de seguretat o d’interès públic que ho requereixin. A falta 
d’acord,  la  retribució del Contractista es  fixarà a  instància d’aquest per  l’òrgan de contractació, 
prèvia  audiència  del  Contractista,  un  cop  conclosos  els  treballs  i  prenent  com  a  referència  els 
preus que serviren de base per a  la celebració del Contracte. El Contractista podrà  impugnar  la 
decisió de  l’òrgan de  contractació que  resoldrà  el que procedeixi  en  el  termini de quinze dies 
hàbils. 
 
27.3.‐ Efectes de la resolució del Contracte: La resolució del Contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 27.1 donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres 
realitzades de conformitat amb el projecte,  fixant els  saldos pertinents a  favor o en  contra del 
Contractista, amb independència de l'aplicació de la clàusula 25 d'aquest Contracte i produirà els 
següents efectes: 

a)  Quan  el  Contracte  es  resolgui  per  causes  imputables  al  Contractista,  aquest  haurà 
d’indemnitzar a BIMSA de  tots els danys  i perjudicis ocasionats. La  indemnització es  farà 
efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituïda, que serà incautada, sense perjudici 
de  la subsistència de  la responsabilitat del Contractista en el que es refereix  l’import que 
excedeixi de la garantia prestada. La indemnització del danys i perjudicis és addicional a les 
possibles  penalitzacions  que  corresponguin  en  aplicació  de  les  clàusules  corresponents 
d’aquest Contracte. 

b)  Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per part 
de BIMSA per un  termini  superior a  sis mesos, el Contractista  tindrà dret a percebre per 
tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent a l’ú per cent 
(1%) del preu d’adjudicació, IVA exclòs. 

 
c) Quan  el  Contracte  es  resolgui  en  el  supòsit  de  suspensió  de  les  obres  iniciades  per  un 

termini superior a vuit mesos acordada per BIMSA, el Contractista  tindrà dret a percebre 
per  tots els conceptes,  inclòs el benefici  industrial, una  indemnització equivalent al ú per 
cent  (1%)  del  preu  de  les  obres  deixades  de  realitzar.  S’entén  per  obres  deixades  de 
realitzar les que resultin de la diferència entre les establertes en el Contracte primitiu i les 
seves modificacions,  i  les  que  fins  a  la  data  de  notificació  de  la  suspensió  s’haguessin 
executat.  A  aquesta  quantitat  es  deduirà,  per  no  ser  acumulable  a  les  mateixes,  les 
quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués percebut per aplicació d’allò establert a 
la clàusula 26.2 del present Contracte. 

 
d) Quan  el Contracte  es  resolgui per  la  impossibilitat d’executar  la prestació  en  els  termes 

inicialment  pactats  o  la  possibilitat  veritable  de  què  es  pugui  produir  una  lesió  greu  a 
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l’interès públic en cas de què es continuï executant la prestació en els mateixos termes, i no 
sigui  possible modificar  el  Contracte  de  conformitat  amb  el  que  s’estableix  al  Plec  de 
Condicions  de  la  licitació,  el  Contractista  tindrà  dret  a  percebre  per  tots  els  conceptes, 
inclòs  el  benefici  industrial,  la  mateixa  indemnització  prevista  al  punt  immediatament 
anterior (punt c), excepte que  la causa sigui  imputable al Contractista el que donarà  lloc a 
l’aplicació de la lletra a) d’aquest apartat. 

 
e) Quan  el  Contracte  es  resolgui  per  mutu  acord  de  les  parts,  els  drets  d’aquests 

s’acomodaran a lo vàlidament estipulat entre elles. 
 
27.4.‐  Desistiment  del  Contracte.  BIMSA  podrà,  en  qualsevol  moment,  desistir  del  present 
Contracte per  la seva  lliure determinació, mitjançant  l'abonament al Contractista de  l'import de 
l'obra  executada  fins  el  moment  del  desistiment  i  dels materials  aplegats,  així  com  el  valor 
residual de  les  instal∙lacions que quedin en  l'obra. El Contractista tindrà dret a percebre per tots 
els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent als danys produïts que en 
cap cas podrà ser superior al ú per cent (1%) del preu de les obres deixades de realitzar. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de desistiment unilateral del Contracte per part de BIMSA, haurà de 
retornar‐se al Contractista  la garantia definitiva dins del termini màxim de trenta dies des de  la 
data de desistiment,  llevat que existeixin causes contractuals  justificades per a denegar aquesta 
devolució. 
 
27.5.‐  En  cas de  resolució o desistiment del Contracte  seran d’aplicació, mutatis mutandis,  les 
previsions  establertes  en  el  Contracte  per  al  cas  de  recepció  al  final  de  l’obra,  tal  como  amb 
caràcter  enunciatiu  i  no  limitatiu,  la  constitució  de  garanties,  liquidació  i  recepció  de  l’obra 
executada. 
 
 
28.‐ SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 
En cas que el Contractista, dugués a terme una fusió d’empreses, el present Contracte continuarà 
vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els 
drets i obligacions provinents del mateix.  
 
Igualment,  en  cas  d'escissió,  aportació  o  transmissió  d'empreses  o  branques  d'activitat  de  les 
mateixes, continuarà el Contracte amb  l'entitat a  la qual se  li atribueixi, que quedarà subrogada 
en  els  drets  i  obligacions  contrets,  sempre  que  tingui  la  solvència  exigida  en  acordar‐se 
l'adjudicació o que  les diverses societats beneficiàries de  les esmentades operacions  i, en cas de 
subsistir,  la  societat  de  la  qual  provinguin  el  patrimoni,  empreses  o  branques  segregades,  es 
responsabilitzin solidàriament amb aquella de l'execució del Contracte. 
 
Si no pogués produir‐se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les 
condicions de solvència necessàries es resoldrà el Contracte en els termes establerts en el present 
document, considerant‐se a tots els efectes com un supòsit de resolució del contracte per culpa 
de l'adjudicatari. 
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29.‐ OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE. 
 
29.1.‐ El compliment de  les accions de comunicació,  i en el  seu cas el pla de comunicació, que 
tenen per finalitat comunicar i informar de l’inici d’obres, les afectacions a l’entorn, els possibles 
desviaments  i els trajectes alternatius tant per a vehicles com per a vianants així com  l’accés als 
transports  públics,  entre  d’altres,  sempre  d’acord  amb  les  directrius  del  departament  de 
Comunicació  de BIMSA.  L’adjudicatari  es  farà  càrrec  dels  costos  derivats  de  la  seva  execució  i 
compliment. L’abast del mateix podrà incloure: 
 
Anuncis  premsa,  falques  de  ràdio,  baners  a mitjans  de  comunicació, material  gràfic  (disseny  i 
continguts,  fulletons  d’inici  d’obra,  de mobilitat,  cartes  a  veïns,  cartells  porteria  i  comerços), 
accions de informació i acompanyament als ciutadans afectats, (personal d’informació, material i 
indumentària, distribucions de material gràfic), senyalització (lones indicatives, cartells indicatius, 
elements  urbans,  senyalització  amb  pintura,  elements  urbans...),  web  i multimèdia  (disseny  i 
continguts,  vídeos,  programació  i  manteniment),  serveis  relacionats  amb  visites  i  actes 
institucionals, recursos expositius per a la presentació del projecte, etc. 
 
No  es  troben  incloses  les  despeses  relatives  als  cartells  d’obra  i  a  les  lones  de  protecció  amb 
imatge  corporativa,  que  seran  a  càrrec  del  Contractista  conforme  als  costos  relacionats  a  la 
clàusula 18 del present contracte. 
 
29.2.‐ El compliment de  les condicions especials d’execució establertes en el Plec de Condicions 
de la licitació. 
 
29.3.‐  El  compliment  per  part  del  Contractista  de  l’oferta  que  hagi  presentat  en  tots  els  seus 
termes. 
 
29.4.‐  L’efectiva  dedicació  o  adscripció  a  l’execució  del  Contracte  dels  mitjans  personals  i/o 
materials indicats i compromesos en l’oferta. 
 
29.5.‐ Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de  la 
licitació. 
 
 
30.‐ MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
30.1.‐ Modificació del Projecte:  BIMSA pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s modificat/s 
que reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte, sempre que així 
s’hagi previst al Plec de Condicions de la licitació, o quan malgrat no haver‐se previst, es donin les 
causes legals oportunes. 
 
En aquest supòsit el Contractista estarà obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s projecte/s 
modificat/s sense que aquesta imposició per si mateix sigui objecte de reclamació per extra cost, 
ni amb dret a indemnització ni dret a disminuir el ritme dels treballs o suspendre’ls. 
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Així mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per  fer  front, en el 
seu cas, a  les modificacions, augments o disminucions de  les obres contractades, dins dels  límits 
convinguts  i  restarà  obligat,  quan  la  Direcció  d’Obra  ho  consideri  convenient,  a  introduir  les 
modificacions  necessàries  perquè  es  mantinguin  totes  les  condicions  d'estabilitat,  viabilitat, 
seguretat i qualitat previstes en el projecte. 
 
Per  la  seva  part,  el  Contractista  podrà  proposar  també modificacions  degudament  justificades 
sobre l'obra projectada a la Direcció d’Obra, que l'elevarà amb la seva conformitat a BIMSA per a 
l'adopció de l'acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no donarà dret al Contractista a fer 
cap modificació sobre el Pla d’Obres. 
 
Al  cursar  la  proposta  esmentada  en  l'apartat  precedent,  el  Contractista  haurà  d'assenyalar  el 
termini  dintre  del  qual  necessitarà  rebre  la  contestació  per  tal  que  no  es  vegi  afectat  el  Pla 
d’Obres.  La  manca  de  contestació  dins  de  l'esmentat  termini,  s'entendrà  en  tot  cas  com  a 
denegació de la petició formulada. 
 
30.2.‐ Modificació del Contracte. Les causes i el procediment de modificació del Contracte són les 
establertes en el Plec de Condicions de licitació. 
 
La  modificació  del  Contracte  és  una  potestat  de  BIMSA  i  no  del  Contractista.  Per  tant,  les 
modificacions que s’acordin seran obligatòries per a aquest últim.  
 
30.3.‐   Modificació  del    Projecte  sense  necessitat  d’aprovació:  Podran  introduir‐se  variacions 
sense  necessitat  d’aprovació  prèvia  quant  aquestes  consisteixin  en  l’alteració  en  el  número 
d’unitats realment executades sobre  les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que 
no  representin  un  increment  de  la  despesa  superior  al  deu  per  cent  del  preu  original  del 
Contracte.  
 
30.4.‐  Preu de la modificació. Quan la modificació del Contracte derivi en unes obres modificades 
d’import superior a l’original per  les causes previstes al Plec de Condicions, aquest increment no 
podrà superar el percentatge indicat al Plec de Condicions. 
 
No hi haurà limitacions a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per cent 
de  l’import d’adjudicació  l’adjudicatari podrà  sol∙licitar  la  resolució del Contracte  i  la  liquidació 
dels treballs realitzats sense dret a reclamació de cap cost addicional. 
 
El  preu  de  la modificació,  es  a  dir,  el  de  les  obres  definides  en  el  nou  projecte modificat,  es 
calcularà d’acord a  l’aplicació dels amidaments  reals de  les noves obres  i els preus unitaris de 
Contracte, incloent els preus contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar en el transcurs de 
l’obra executada. 
 
Si  la modificació  implica  l’execució  d’una  nova  unitat  d’obra,  no  prevista  a  l’Annex  núm.  3  ni 
deduïble  d'aquest,  el  preu  de  l'esmentada  nova  unitat  d’obra  es  fixarà  contradictòriament 
mitjançant el procediment de  la clàusula 2.4 de  fixació de preus a partides no contemplades al 
pressupost. 
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L’augment, o disminució, de l’amidament de qualsevol partida del projecte modificat respecte del 
projecte, no donarà dret en cap cas a la revisió o invalidació del preu de Contracte, mantenint‐se 
vigent  sense  limitació en  tot  l’amidament necessari per  l’execució de  l’objecte de  la nova obra 
definida pel projecte modificat. 
 
30.5.‐  Termini  del  contracte modificat.  En  el  cas  de modificar  el  Contracte,  el Director  de  les 
Obres,  definirà  un  nou  Pla  d’Obres  i  un  nou Histograma  per  distribuir  en  les  temps  les  obres 
modificades.  
 
El Contractista podrà presentar  les esmenes que estimi oportunes als documents presentats en 
un  termini de deu dies des del  seu  lliurament. BIMSA  analitzarà  les  esmenes  i  les  prendrà  en 
consideració d’acord al prescrit en el Contracte i el Plec de Condicions de la licitació.  
 
El desacord final del Contractista no eximeix d’iniciar les obres del modificat. Aquest desacord el 
podrà elevar a  les  instàncies que consideri oportunes  i definides en aquest Contracte en cas de 
desavinença. 
 
Aquests nous documents substituiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al moment. 
 
El pla d’obres associat al modificat suposarà una actualització de l’anterior Pla d’Obres vigent amb 
els següents condicionants: 
 

 S’actualitzaran només  les tasques afectades per  la modificació  i  les conseqüents d’acord 
als lligams del Pla d’Obres del Contracte. 

 Es mantindran, sempre que existeixin, els rendiments  i nombre d’equips del Pla d’Obres 
del Contracte. 

 Es mantindran els lligams no afectats per la modificació. 

 Es plasmarà la realitat de les tasques executades fins a la data sense que aquest aspecte 
justifiqui la no imputabilitat dels possibles retards esdevinguts imputables al Contractista. 

 
El  nou  Pla  d’Obres  no  modificarà  l’anterior  Pla  per  motius  diferents  del  de  les  causes  de 
modificació explicitades en el projecte modificat. 
 
Es  redactarà un nou histograma  coherent  amb el nou Pla d’Obres  aplicant  la  valoració de    les 
diferents partides associades a cada tasca i la seva distribució en el temps. Els valors discretitzats 
correspondran a mesos naturals. 
 
30.6. Percentatge de personal propi amb contracte  laboral. El canvi en  les condicions d’execució 
d’obra, per modificacions no degudes a increment d’amidament o perquè BIMSA decideixi deixar 
sense executar una part d’obra, podrà donar lloc a un recàlcul del percentatge del volum d’obres 
del personal propi amb contracte laboral ofertat, i a l’establiment d’un nou “Programa de Treball 
amb el personal propi amb Contracte laboral” de referència. 
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31.‐  PROTECCIÓ DE DADES  PERSONALS  I  CONFIDENCIALITAT.  CONTRACTE D’ENCARREGAT DE 
TRACTAMENT. 
 
31.1.‐Consell,  de  27  d’abril  de  2016  (RGPD)  i  la  Llei  Orgànica  3/2018  de  Protecció  de  Dades 
Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), BIMSA informa que amb motiu de la celebració 
del  Contracte,  les  dades  de  caràcter  personal  del  signant  del  mateix  seran  incloses  en  un 
tractament de dades responsabilitat de BIMSA amb domicili a Barcelona, Rambla Poblenou 154, 
3a  i  4a  planta  (lopd.bimsa@bcn.cat).  Així  mateix,  s’informa  que  la  finalitat  del  tractament  i 
recollida de  les dades serà  la gestió  i execució del Contracte (base  legitimadora del tractament), 
així com la gestió econòmica, comptable i fiscal, la gestió administrativa, la gestió de proveïdors, 
la gestió de cobraments i pagaments i històric de relacions comercials. Igualment, s’informa de la 
possibilitat d’exercitar els drets de supressió, oposició, portabilitat, limitació, accés i rectificació, al 
domicili o e‐mail  indicats, adjuntant una  còpia del DNI o altre document oficial que acrediti  la 
identitat de la persona que exerciti el dret. 
 
D’acord amb allò què estableix  l’article 13 RGPD  i  l’article 11 LOPDGDD s’indiquen a continuació 
les dades de contacte del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat. 
 
Els destinataris de les dades personals facilitades seran la pròpia BIMSA, així com aquells tercers 
que  realitzin  tasques  de  fiscalització  o  aquells  tercers  que,  en  l’execució  del  contracte, 
necessàriament hagin d’accedir a la mateixa. 
 
Per a més informació, pot consultar la Política de Privacitat de BIMSA al següent enllaç 
www.bcn.cat/bimsa.  
 
31.2.‐ El Contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a  la formalització 
del present Contracte o per a la seva execució, lliuri o inclogui dades de caràcter personal referent 
als seus/seves treballadors/es, tercers i/o col∙laboradors, garanteix que amb caràcter previ al seu 
lliurament a BIMSA ha  recaptat  i obtingut de dites persones el  seu consentiment  inequívoc pel 
tractament de les seves dades personals i per la comunicació de les mateixes a BIMSA, per a ser 
tractades per aquesta amb  la finalitat de  la gestió  i execució del Contracte, havent‐les  informat, 
igualment,  de  la  possibilitat  d’exercitar  els  drets  de  supressió,  oposició,  portabilitat,  limitació, 
accés  i  rectificació davant de BIMSA,  amb domicili  a Barcelona, Rambla Poblenou 154, 3a  i 4a 
planta, com entitat responsable del tractament (lopd.bimsa@bcn.cat). 
 
31.3.‐  Sense  perjudici  de  tot  l’anterior,  i  en  el  supòsit  de  què  el  contractista  actuï  com  a 
Encarregat de Tractament ‐segons la definició continguda a l’article 4 del Reglament 2016/679 del 
Parlament  Europeu  i  el  Consell,  de  27  d’abril  de  2016  (RGPD)‐,  aquest  es  compromet  a  tenir 
implementades  les mesures de seguretat que corresponguin en virtut de  les disposicions de  les 
referides normatives en matèria de protecció de dades. 
  
Així mateix, es compromet a tenir actualitzat el registre d’activitats de tractament i a implantar les 
mesures  tècniques,  legals  i organitzatives suficients pel compliment de  les  referides normatives 
en matèria de protecció de dades. 
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Tot el personal del contractista tindrà coneixement de la normativa esmentada en el moment de 
tractar la informació confidencial de BIMSA. 
  
Una vegada complerta la prestació contractual, les dades personals seran retornades a BIMSA i es 
suprimiran les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de dades personals d’acord 
amb  el  Dret  de  la  Unió  o  dels  seus  Estats  Membres,  tal  i  com  estableix  l'article  28.3g  del 
Reglament 679/2016 i l’article 33.3 de la LOPDGDD. 
 
En el supòsit de què el contractista ostenti  la referida consideració d’encarregat de tractament, 
aquest es  compromet a  tractar  les dades personals  corresponents  sota  la exclusiva direcció de 
BIMSA i atenent‐se en qualsevol cas a les seves instruccions. 

 
Així mateix, en virtut d’allò que disposa l’article 28.2 RGPD i l’article 73.l LOPDGDD, el contractista 
no  podrà  subcontractar  a  tercers  la  realització  de  cap  tractament  encomanat  per BARCELONA 
D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A., llevat que hagués obtingut autorització prèvia per escrit, 
específica  o  general,  del  responsable. En  aquest  sentit,  es  recorda  que  la  cadena  de 
responsabilitat es manté respecte de les subcontractacions. 
 
 
32.‐ REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS I NOTIFICACIONS. 
 
32.1.‐ Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i compliment 
de  les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a  la fi que 
s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra el senyor ,  i com a responsable de 
Seguretat i Salut el senyor . 
 
Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni limitades 
de cap manera pel Contractista, llevat que simultàniament designés a un altre representant per a 
substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Així mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar 
per qualsevol causa el representant designat, es procedirà en un termini que no excedirà a vuit 
dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant 
del  qual  el  Contractista  comunicarà  el  seu  nom  a  BIMSA  haurà  de  ser  aprovat  per  aquesta 
explícitament i per escrit. 
 
Així mateix, queda nomenat com a Cap d’Obra el senyor  . 
 
32.2.‐ BIMSA designa  com  a Responsable del Contracte,  al Director  Tècnic d’Infraestructures,  i 
encarrega la Direcció de les obres a PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA,SLP. 
 
32.3.‐  A  efectes  de  notificar‐se  qualsevol  actuació  prevista  al  Contracte,  les  parts  designen  el 
següents domicilis a efectes de notificacions: 
 
BIMSA 
Rambla Poblenou 154, 4a planta, 08018 Barcelona 
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OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL 

Carrer Malats, 58 planta baixa Barcelona 
 
S’entendrà  igualment  correctament  notificada  qualsevol  comunicació  si  s’entrega  en  ma  al 
Responsable del Contracte i al Representant del Contractista. 
 
33.‐ RÈGIM JURÍDIC  I JURISDICCIÓ COMPETENT. 
 
33.1. El Contracte queda subjecte a la legislació mercantil, civil i processal espanyola. 
 
33.2.‐ Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, essent les 
despeses a càrrec de qui ho demani. 
 
33.3.‐ L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre  les controvèrsies que sorgeixin 
entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte. 
 
Ambdues parts  contractants, amb  renúncia als  seus propis  furs,  se  sotmeten expressament als 
jutjats i tribunals de Barcelona, a l’objecte de dirimir totes qüestions que l’execució, interpretació 
o acompliment d’aquest contracte puguin originar. 
 
33.4.‐ En cap cas el Contractista podrà suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota fonament 
o  al∙legació  de  tenir  pendents  reclamacions,  diferències  o  reserves  de  qualsevol  naturalesa  o 
entitat,  hagin  donat  aquestes  lloc  o  no  a  procediments  judicials  o  contenciosos  de  qualsevol 
índole. El dret del Contractista a la seva retribució no origina cap dret de retenció sobre les obres.  
 
33.5.‐ El  contracte  queda  sotmès  a  la  normativa  nacional  i  de  la Unió  Europea  en matèria  de 
protecció de dades,  i particularment  al Reglament  (UE)  2016/679 del  Parlament  Europeu  i del 
Consell  de  27  d'abril  de  2016,  relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals  i garantia dels drets 
digitals  (en endavant, LOPDgdd)  i aquella normativa que  la desenvolupi, quedant el contractista 
sotmès a dita normativa. 
 
I perquè consti  i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen  i signen el present 
Contracte,  per  duplicat  exemplar,  però  a  un  sol  efecte,  a  la  ciutat  i  data  indicades  en  el  seu 
encapçalament. 
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