
 

 

VALORACIÓ DEL CONTINGUT DEL SOBRE 2 (Judicis de valor) 
 

OBJECTE: Reducció de vibracions a diversos punts de la Xarxa de 

Metro (2024)  

EXPEDIENT: 
16033226 

 

SOCIETAT:   FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A. 

Els Plecs de Condicions de la licitació recollien els següents criteris de avaluació mitjançant 

judicis de valor: 

- Memòria del procés constructiu: 

Proposta de l’organització i execució de l’obra amb les seves fases, amb un rendiment de 40 

travesses de fusta amb fixacions M3H renovades per cada jornada de treball (presa dades, 

brigades de treball, transport i acopis en obra, execució). 

Criteris i subcriteris Punts 

La proposta de l’organització i execució de l’obra: 

- És completa i amb un nivell de detall alt, analitzant totes les particularitats  

específiques de l’obra, les seves limitacions i dificultats. Resulta coherent i  

adequada amb els treballs (màxim 20 punts) 

- És completa i amb un nivell de detall mitjà, resultant coherent i adequada amb els treballs 

previstos i/o on l’anàlisi no aborda totes les peculiaritats específiques de l’obra, plantejant criteris 

genèrics d’obres similars (màxim 10 punts) 

- Presenta incoherències, és incompleta i/o amb un nivell de detall baix i/o no aborda cap 

particularitat específica de l’obra. (0 punts) 

Fins a 20 punts 

Millores: 

☒No 

☐Si 

 

Total Fins a 20 punts 

COMSA: 

La memòria d’execució de les actuacions contempla totes les tipologia de superestructures de 

via incloses.  

Les fases de execució de les obres contempla totes les feines a executar. Es descriuen les 

activitats a executar per cada tipologia de superestructura de via.  

La proposta contempla un rendiment mínim de 40 travesses de fusta amb fixacions M3H. 

El programa de treballs és segons l´horari habitual de treballs nocturns amb tall de tensió de línia. 

La descripció dels mitjans humans no és amb detall alt , la maquinaria a destinar a l’obra és 

suficients. 

Proposa d’execució de la totalitat (previs, execució i treballs posteriors) de l’obra en 24 mesos de 

treball. 



 

Resum, la proposta de l’organització és completa i execució de l’obra és mitjà i amb un nivell de 

detall genèric, analitzant algunes de les particularitats específiques de l’obra, les seves 

limitacions i dificultats. 

Valoració: 10 punts. 

TRADE: 

La memòria d’execució de les actuacions contempla totes les tipologia de superestructures de 

via incloses.  

Les fases de execució de les obres contempla totes les feines a executar. Es descriuen les 

activitats a executar per cada tipologia de superestructura de via.  

La proposta contempla un rendiment mínim de 40 travesses de fusta amb fixacions M3H. 

El programa de treballs és segons l´horari habitual de treballs nocturns amb tall de tensió de línia. 

Es contempla el camí crític dels treballs i els punts de control per a acomplir els termes d’execució 

programats. 

La descripció dels mitjans humans, organitzats en equips de treball i, la maquinaria a destinar a 

l’obra és molt detallada i suficient. 

Proposa d’execució de la totalitat (previs, execució i treballs posteriors) de l’obra en 24 mesos de 

treball. 

Resum, la proposta de l’organització i execució de l’obra és completa i amb un nivell de detall alt, 

analitzant totes les particularitats específiques de l’obra, les seves limitacions i dificultats. Resulta 

coherent i adequada amb els treballs. 

Valoració: 20 punts. 

INGENIERIA: 

La memòria d’execució de les actuacions contempla totes les tipologia de superestructures de 

via incloses.  

Les fases de execució de les obres contempla totes les feines a executar. Es descriuen les 

activitats a executar per cada tipologia de superestructura de via.  

La proposta contempla un rendiment mínim de 40 travesses de fusta amb fixacions M3H. 

El programa de treballs és segons l´horari habitual de treballs nocturns amb tall de tensió de línia. 

Es contempla el camí crític dels treballs i els punts de control per a acomplir els termes d’execució 

programats. 

La descripció dels mitjans humans, organitzats en equips de treball i, la maquinaria a destinar a 

l’obra és molt detallada i suficient. 

Proposa d’execució de la totalitat (previs, execució i treballs posteriors) de l’obra en 24 mesos de 

treball. 



 

Resum, la proposta de l’organització i execució de l’obra és completa i amb un nivell de detall alt, 

analitzant totes les particularitats específiques de l’obra, les seves limitacions i dificultats. Resulta 

coherent i adequada amb els treballs. 

Valoració: 20 punts. 

VIAS: 

La memòria d’execució de les actuacions contempla totes les tipologia de superestructures de 

via incloses.  

Les fases de execució de les obres contempla totes les feines a executar. Es descriuen les 

activitats a executar per cada tipologia de superestructura de via.  

La proposta contempla un rendiment mínim de 40 travesses de fusta amb fixacions M3H. 

El programa de treballs és segons l´horari habitual de treballs nocturns amb tall de tensió de línia. 

Es contempla el camí crític dels treballs i els punts de control per a acomplir els termes d’execució 

programats. 

La descripció dels mitjans humans, organitzats en equips de treball i, la maquinaria a destinar a 

l’obra és molt detallada i suficient. 

Proposa d’execució de la totalitat (previs, execució i treballs posteriors) de l’obra en 20 mesos de 

treball. 

Resum, la proposta de l’organització i execució de l’obra és completa i amb un nivell de detall alt, 

analitzant totes les particularitats específiques de l’obra, les seves limitacions i dificultats. Resulta 

coherent i adequada amb els treballs. 

Valoració: 20 punts. 

Taula Resum valoracions licitadors:  

 

COMSA 10 punts 

TRADE 20 punts 

INGENIERIA 20 punts 

VIAS 20 punts 

 

6 de maig de 2024 

 

 

 

 

 

 

Javier Gómez Fdz de Arcaya 
Responsable projectes de via i catenària       

       


