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Oriol Dalmau Roset, Enginyer de Camins Canals i Ports, col-legiat amb el nam.
36.360, en representaci6 de l'empresa D2 ENGINY.TOP SLP amb domicili
professional al C/Estacid, 5, 1r, 08680 de Gironella,

ANTECEDENTS

En relaci6 a la documentacié presentada per 'empresa SOLUTIOMA SL, justificant les
condicions de l'oferta de preu presentada en el Contracte dOBRES DE MILLORA
DELS TALUSSOS A LA CARRETERA DE CAL ROSAL A OLVAN AL TERME
MUNICIPAL D’OLVAN, requerida per I'Ajuntament d’Olvan, vista la documentacio
presentada, emeto el seguent

INFORME

1) En data 19 de juliol de 2024, lajuntament va donar audiéncia a I'empresa
SOLUTIOMA SL, per que justifiqués les condicions de [loferta que siguin
susceptibles de determinar el preu, i en particular als segients valors:

a) L'estalvi que permeti el procediment de fabricacid, els serveis prestats o el
metode de construccio.

b) Les solucions tecniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables
de que disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les
obres.

¢) Lainnovacié i l'originalitat de les solucions proposades, per executar les obres.

d) El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matéria mediambiental,
social o laboral, i de subcontractacié, no sent justificables preus per sota de
mercat o que incompleixin el que s’estableix en l'article 201 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

e) O la possible obtencié d'una ajuda.

La justificacié haura d’anar acompanyada d’'una memoria o informe explicatiu i
documents acreditatius dels extrems anteriors.

2) La documentacio presentada consta d’'una memoria justificativa de 33 pagines, on
es justifica I'estalvi. Per tant, la documentacié aportada justifica amb la requerida
per I'ajuntament.

3) Valoracio de la documentacié presentada

3.1 L'estalvi que permeti el procediment de fabricacio, els serveis prestats o el métode
de construccio.

Per justificar I'import del pressupost d’execucié material 'empresa SOLUTIOMA
SL ha presentat un ampli estudi econdmic dels costos de ma d’obra, materials i
rendiments de totes les partides dels pressupost a partir de les seglents
consideracions:

- Maquinaria: L’empresa SOLUTIOMA SL té recursos propis , tals com cistelles per
perforacié en algada suspeses de camio grua, cistelles per perforacié en alcada
implementades en manipuladors telescopics, martells de perforaci6, equips de
perforacié autolliscants, compressors de diversos cabals, equips de injeccio i de
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projeccié de gunita per via humida i seca. Per tant no te cap increment en el
lloguer de maquinaria especifica.

[ur DESCRIPCIO PREU |
ut Jornada de treball de motoserra o motoesbrossadora 22,50 €
ut Jornada de treball d'equip de perforacié en al¢ada 330,00 €
ut Jornada de treball d'equip de projeccio de gunita per via humida 250,00 €
ut Jornada de treball d'equip de perforacié manual 65,00 €
ut Jornada de treball d'equip de polvoritzacio 25,00 €
h Retroexcavadora 65,00 €
h Camio volquet 65,00 €
h Camiéonambgriade78t 74,00 €
h Camioén amb griade 175t 120,00 €

Ma d’obra: En projecte hi ha varis tipus de ma d’'obra en funcidé de les partides a
realitzar. SOLUTIOMA SL al ser una empresa especialista en treballs de la
naturalesa del contracte, té ajustades unes jornades de treball:

[ur DESCRIPCIO PREU |
ut Jornada de treball d'operari especialitzat en treballs a talussos, incloent 275,00 €
el salari i la part proporcional de cost social, dietes | desplacaments

Reduint-se en la major part de les partides d’obra.

Un cop calculat els diferents apartats anterior, s’han aplicat a tots els preus
unitaris del pressupost del projecte, presentant un ampli estudi econdmic en el qué
es detalla el cost de cada partida, totalment desglossades en els costos de ma
d‘obra, cost de materials, subcontractacié i rendiment. Podem observar que la
majoria de partides han baixat respecte del pressupost perd també n’hi ha d’altres
gue han pujat.

m2 Tall i eliminacio de vegetacié herbacia i arbustiva de la coronacio i la superficie del talis 1,25€
mitjangant esbrossada amb eines manuals, recollida i apilada de les restes vegetals, carrega amb
mitjans mecanics sobre camid i transport de residus a instal-lacid autoritzada de gestid de
residus, treballant amb mitjans d'elevacié des del peu del talis o amb mitjans per despenjar-se

des de la coronacié. amb nersonal esnecialitzat en treballs en alcada

Rendiment tedric horari Jornada laboral
125 m2/hora 8 hores
Rendiment teoric diari Coeficient corrector
1000 m2/dia 0,95
Rendiment real
950 m2/dia
UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT PARCIAL IMPORT
ut Jornada d'operari 275,00€ 4,000 1.10000€
ut Jornada de motoserra o motoesbrossadora 22,50 € 4,000 90,00 €

1.190,00 € /Rend. real
1,25€
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ut Tala d'arbre en talis, amb tronc de diametre <= 20 cm, inclosa I'eliminacio de branques, trossejat, 58,62€
recollida i apilat de restes vegetals, carrega amb mitjans mecanics sobre camid i transport de
residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, treballant amb mitjans d'elevacio des del

peu del talis o amb mitjans per despenja-se des de la coronacié, amb personal especialitzat en
treballs en alcada

Rendiment teoric horari

4 ut/hora

Jornada laboral

8 hores
Rendiment tedric diari Coeficient corrector
32 ut/dia 0,95
Rendiment real
30,4 ut/dia
UA DESCRIPCIO

PREU AMIDAMENT

PARCIAL IMPORT

ut Jornada d'operari 275,00€ 4000 1.10000€
ut Jornada de motoserra o motoesbrossadora 22,50 € 4,000 90,00 €
h Camid amb grua 78t 74,00 € 8,000 592,00 €
1.782,00 € /Rend. real
58,62 €
m2 Sanejament i neteja manual de talussos fent caure blocs inestables, sortints i en volats, utilitzant 2,77€

palanca i gat, retirada de la sol que ha s'ha anat acumulant al peu del talus, carrega amb mitjans
mecanics sobre camid i transport de residus a instal-lacio autoritzada de gestio de residus,
treballant amb mitjans d'elevacio des d'el peu del talis o amb mitjans per despenjar-se des de la

coronacid. amb pnersonal esnecialitzat en treballs en alcada

Rendiment teoric horari

Jornada laboral
80 m2/hora 8 hores
Rendiment teoric diari Coeficient corrector
640 m2/dia 0,95
Rendiment real
608 m2/dia
UA DESCRIPCIO

PREU AMIDAMENT

PARCIAL IMPORT

ut Jornada d'operari
h Retroexcavadora

h  Camio volquet

275,00 € 4,000
65,00 € 3,000
65,00 € 6,000

1.100,00 €
195,00 €
390,00 €

1.685,00 € /Rend. real

2,77€
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m2 Tela metal-lica de triple torsio de filferro galvanitzat, de diametre 2,7mm i de 80x100 mm de pas 7,28€
de malla, amb una resisténcia a traccié longitudinal minima de 50 kN/m, per a la retencié de
blocs rocosos, amb les segiients caracteristiques: 1) Ancoratge en coronacio de talis amb barres
d'acer corrugat en forma de J, de 25 mm de diametre i 1.5m de llargaria, col-locades en
perforacions, separades entre 2 i 3 m, i unides amb cable d'acer galvanitzat de 16 mm de
diametre ; 2) Cosit entre panys amb elements d'unié amb un punt de doble torsio dels fils guia
cada 30-40 cm o amb cable o amb grapes ; 3) Remat a peu de talus amb tub d'acer galvanitzat a
50 cm de la part inferior del talis. No inclou els reforgos amb perns d'ancoratge, que seran
Rendiment teoric horari Jornada laboral
60 m2/hora 8 hores
Rendiment teoric diari Coeficient corrector
480 m2/dia 0,95
Rendiment real
456 m2/dia
UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT  PARCIAL IMPORT
ut Jornada d'operari 275,00€ 4000 1.100,00€
h Camid amb grua 78t 74,00 € 8,000 592,00 €
1.692,00 € /Rend. real
3,71€
m2 Malla triple torsio 8x10-16 2,50 € 1,100 2,75€
ut  Pigueta acer corrugat D=25 mm L=1,5m 398 € 0,051 0,20€
m Cable d'acer D=16 mm 3,14€ 0,103 032€
m  Tub acer galvanitzat D=45 mm 2,89 € 0,103 030€
357€

3,57€
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m  Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 32 mm de diametre, amb 51,72€
placa de 200x200x12 mm i famella, de llargaria > 3 m, inclos perforacio i injeccio amb beurada de
ciment amb relacié a/c=1/2, executat amb mitjans de perforacié en algada, treballant amb
mitjans d'elevacio des del peu del talis o amb mitjans per despenjar-se des de la coronacio,
utilitzant personal especialitzat en treballs en algada. No inclou mitjans d'elevacio especials (grua

o helicopter)
Rendiment teoric horari Jornada laboral
5 m/hora 8 hores
Rendiment teoric diari Coeficient corrector
40 m/dia 0,95
Rendiment real
38 m/dia
UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT PARCIAL IMPORT
ut Jornada d'operari 275,00 € 2,000 550,00 €
ut Jornada equip de perforacio en algada 330,00€ 1,000 330,00€
h Camiéambgrua 78t 74,00 € 8,000 592,00€
1.472,00 € /Rend. real
38,74 €
m Barra Gewi D=32 mm 734€ 1,100 8,07€
ut Placa metal-lica 200x200x12 mm 7,98 € 0,200 160€
ut Femella per barra D=32 mm 465€ 0,200 093€
kg Ciment 0,18€ 12,880 2,38€
12,98 €
Quantitat de ciment corresponent a 3,5 vegades el volum tedric de reblert per a un diametre 12,98 €

de perforacié de 63 mm i una barra d'acer de 32 mm de diametre, amb una beurada amb

relacién aigua/ciment de 0,5
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m  Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm de diametre, amb 47,73 €
placa de 200x200x10 mm i famella, de llargaria <= 3 m, inclos perforacio i injeccio amb beurada
de ciment amb relacié a/c=1/2, executat amb mitjans de perforacio en al¢ada, treballant amb
mitjans d'elevacio des del peu del talis o amb mitjans per despenjar-se des de la coronacio,
utilitzant personal especialitzat en treballs en algada. No inclou mitjans d'elevacio especials (grua

o helicopter)
Rendiment teoric horari Jornada laboral
5 m/hora 8 hores
Rendiment teoric diari Coeficient corrector
40 m/dia 0,95
Rendiment real
38 m/dia
UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT PARCIAL IMPORT
ut Jornada d'operari 275,00 € 2,000 550,00 €
ut Jornada equip de perforacié en algada 330,00€ 1,000 330,00€
h Camid ambgrua 78t 74,00 € 8,000 592,00€
1.472,00 € /Rend. real
38,74 €
m Barra Gewi D=25 mm 420¢€ 1,100 462€
ut Placa metal-lica 200x200x12 mm 7,98 € 0,250 200€
ut Femella per barra D=25 mm 1,75€ 0,250 044 €
kg Ciment 0,18€ 10,500 194€
899¢€
Quantitat de ciment corresponent a 3,5 vegades el volum teoric de reblert per a un diametre 899€

de perforacid de 55 mm i una barra d'acer de 25 mm de diametre, amb una beurada amb
relacion aigua/ciment de 0,5
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m3 Formigo projectat per via humida, HM-D-400, de grandaria maxima del granual de 8 mm amb 212,58 €
sorres i graves sense material argilos, reforcat amb fibres de polietilé, amb un contingut de fibres
de 6 kg/m3, col-locat en capes de >= 15 cm de gruix com a proteccio del talis, incloent mitjans
auxiliars d'elevacio i bombeig
Rendiment teoric horari Jornada laboral
3  m3/hora 8 hores
Rendiment teoric diari Coeficiente corrector
24 m3/dia 0,95
Rendiment real
22,8 m3/dia
UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT  PARCIAL IMPORT
ut Jornada d'operari 275,00€ 4,000 1.100,00€
ut Jornada equip projeccio 250,00 € 1,000 250,00 €
h Camiéambgrua 78t 74,00 € 8,000 592,00 €
1.942,00 € /Rend. real
8518¢€
m3 Gunita D-400 127,40 € 1,000 127,40 €
127,40 €
127,40 €
m2 Armadura AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 17,00€
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, col-locada al talis, per armat de formigé projectat, ancorada
al terreny amb piquetes de barres corrugades d'acer B5005SD de 12 mm de diametre i 40 cm de
llargaria, treballant amb mitjans d'elevacio des del peu del talis o amb mitjans per despenjar-se
des de la coronacio, utilitzant personal especialitzat en treballs en alcada
Rendiment teoric horari Jornada laboral
20 m2/hora 8 hores
Rendiment tedric diari Coeficient corrector
160 m2/dia 0,95
Rendiment real
152 m2/dia
UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT  PARCIAL IMPORT
ut Jornada d'operari 275,00 € 4000 1.100,00€
h Camiéambgrua175t 120,00 € 8,000 960,00 €
2.060,00 € /Rend. real
13,55€
m2 Malla electrosoldada 150x150x6 mm 252¢€ 1,20 302¢€
ut Piqueta acer corrugat D=12 mm L=50 cm 043 € 1,00 043¢
345€

345€
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ut  Drenatge superficial sub-horitzontal (escorrentiu) per a talis, mitjangant perforacié de 40 mm de 28,68 €
diametre i 30 cm de longitud travessant el formigé projectat, realitzada amb eines manuals, i
col-locacié d'un tub de PVC de 40 mm de diametre, treballant amb mitjans d'elevacid des del peu
del talis o amb mitjans per despenjar-se des de la coronacio, utilitzant personal especialitzat en
treballs en alcada
Rendiment teéric horari Jornada laboral
3 m/hora 8 hores
Rendiment tedric diari Coeficient corrector
24 mjfdia 0,95
Rendiment real
22,8 m/dia
UM DESCRIPCION PRECIO MEDICION PARCIAL  IMPORTE
ut Jornada d'operari 275,00 € 2,000 550,00 €
ut Jornada equip de perforacio manual 65,00 € 1,000 65,00 €
615,00 € /Rend. real
26,97 €
m  Tub dren D=40 mm 571€ 0,300 171€
1,71€
1,71€
m2 Tractament superficial de color al formigd projectat en talussos amb una solucié d'oxid de ferro, 2,54¢€
per danar-li una coloracio de tonalitat ocre
Rendiment teoric horari lornada laboral
50 m2/hora 8 hores
Rendiment teoric diari Coeficient corrector
400 m2/dia 0,95
Rendiment real
380 m2/dia
UM DESCRIPCION PRECIO MEDICION PARCIAL IMPORTE
ut Jornada d'operari 275,00 € 1,000 275,00€
ut Jornada equip de polvoritzacié 25,00 € 1,000 2500€
300,00 € /Rend. real
0,79€
kg Colorant d'oxid de ferro 351€ 0,500 175€
175¢€
1,75€

En definitiva, la justificacio de la baixa ve determinada per la reduccio en el preu
de la ma d’obra, millors rendiments en I'execucié de les partides i reduccié del
preu dels materials, al comprar-se en grans volums per la dimensiéo que té
'empresa, es considera plenament justificats.
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3.2

3.3

3.4

Les solucions técnigues adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
gué disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les
obres.

No disposen de cap mena de solucié excepcional alhora de subministrar els
materials o executar les obres. S’ha adjuntat els preus dels subministradors o
subcontractats. L’elevat volum de treball anual de SOLUTIOMA i permet
posicionar-se com un dels principals consumidors de materials especifics per a I
estabilitzacié de talussos i la proteccié contra despreniments, la qual cosa li
permet obtenir uns descomptes considerables a I'hora d'adquirir aquests
materials, reduint significativament els costos d'execuci6 derivats de les compres.

| uT DESCRIPCIO PREU |
m2 Malla de triple torsié 8x10-16 2,50€
ut Piqueta d'acer corrugat @25 mm de 150 cm 3,98 €
ut Piqueta acer corrugat D=12 mm L=50 cm 0,43 €
m Cable d'acer @14 mm 3,14 €
m  Tub d'acer galvanitzat @45 mm 2,89 €
m Barra Gewi @32 mm 7,34 €
m Barra Gewi $25 mm 4,20€
ut Femella per barra Gewi @32 mm 4,65 €
ut Femella per barra Gewi @25 mm 1,75 €
ut Placa metal-lica 200x200x12 mm 7,98 €
kg Ciment42,5 0,18 €
m3 Gunita D-400 127,40 €
m2 Malla electrosoldada 150x150x6 mm 2,52 €
m Tub dren @40 mm 5,71 €
kg Colorant oxid de ferro 3,51€

La innovacio i l'originalitat de les solucions proposades, per executar les obres.

No presenten cap solucié innovadora i original, només es basen en la seva
experiéncia en treballs similars d’estabilitzacié de talussos, per obtenir rendiments
per posar als pressupostos.

Es veritat que les obres estan molt acotades, hi ha poques partides i es dificil
innovar.

El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matéria mediambiental, social
o laboral, i de subcontractacio.

Les jornades d’operaris els compten a 275 €, aprox. 5.775 €/mensuals. Consultant
el conveni de la construccié de I'any 2024, el preu de la ma d’obra queda justificat.
No es preveu la subcontractacié de cap de les partides especifiques, 'empresa ho
realitzara tot amb mitjans propis, només la de la cuneta que té un preu inclis
major que la de projecte.

3.5 La possible obtenci6é d'una ajuda.

No justifiquen ajudes de cap tipus.
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CONCLUSIONS

Un cop estudiada la documentacio presentada arribo a les segients conclusions:

Els criteris exposats per 'empresa per un estalvi econdomic es poden admetre i, en
general, sén correctes i estan suficientment detallats i justificats.

Que pel tipus d’obres no es pot innovar, ja que és molt determinat, técnic i acotat.

El preu final ofertat per 'empresa queda justificat i compleix respecte d’obligacions
gue resultin aplicables en matéria mediambiental, social o laboral i de
subcontractacio.

No justifiquen ajudes de cap tipus.

Per tot I'exposat, I'oferta presentada per 'empresa SOLUTIOMA SL, pel contracte
Contracte ’'OBRES DE MILLORA DELS TALUSSOS A LA CARRETERA DE CAL
ROSAL A OLVAN AL TERME MUNICIPAL D’OLVAN, queda plenament justificada i no
constitueix una oferta anormalment baixa.

Gironella, 29 de juliol de 2024

Oriol Dalmau Roset
Enginyer de Camins Canals i Ports
Col-legiat 36360



