Ajuntament d'Abrera

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIO

Expedient: 5157/2024
Assumpte: Licitacio del contracte administratiu d’obres de restauracié del pont del Torrent Gran d’Abrera
“Pont dels Francesos”.

1. Normativa aplicable.

Aquesta memoria de necessitat i idoneitat del contracte s’elabora de conformitat amb
I'establert als articles 1, 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public (en endavant LCSP).

2. Antecedents.

El pont del Torrent Gran d’Abrera, situat al final del carrer Nou i en direccié al cami de
Les Mates, és un pont antic del qual es desconeix la seva concreta datacié i que
presenta diverses patologies que fan necessaria I'execucié d'obres de restauracio.

Per aquest motiu, I'Ajuntament d’Abrera ha aprovat el Projecte executiu de restauracio
del pont del Torrent Gran d'Abrera “Pont dels Francesos”.

3. Necessitat i idoneitat del contracte.

La naturalesa i extensié de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjancant aquest
contracte, aixi com la idoneitat del seu objecte i contingut per satisfer-les, sén:

La Presidéncia de I'’Area d’Urbanisme i Espai Public considera que la contractacié és
necessaria per a l'execucid de les obres que comporta el projecte, atés que
I'Ajuntament no disposa de recursos humans ni materials suficients per executar les
obres directament.

Per aquest motiu es considera oportuna la licitaci6 d'un contracte d'obres de
conformitat amb I'establert a I'article 13 de la LCSP.

Es considera, per tant, segons prescriu l'article 116.4.e de la LCSP, que hi ha una
clara i proporcional vinculacié entre I'objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb
el contracte.

En relaci6 amb larticle 235 de la LCSP s’informa que els treballs contemplats al
projecte no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanqueitat de I'obra, pel que no es
necessari demanar I'lnforme previ a I'aprovacié del projecte, de I'Oficina de supervisio
de projectes.

4. Insuficiéncia de mitjans.

L’Ajuntament d’Abrera no disposa dels mitjans humans i materials per a I'execucio del
present contracte atés que es tracta d'obres que requereixen la intervencié de
maquinaria especifica i ma d’obra amb titulacié per executar treballs arqueolodgics.

Per aquest motiu es pot concloure que no es disposa dels mitjans ni recurs tecnics
adients per realitzar aquestes actuacions, radé per la qual cal procedir a l'auxili
mitjangant la contractaci6 amb tercers, tot d'acord amb I'objectiu d'estabilitat
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i | Ajuntament d'Abrera

pressupostaria i control de despesa, i amb total respecte als principis d’'eficacia,
eficiéncia, publicitat, transparencia, no discriminacio i igualtat de tracte.

5. Objecte del contracte.

Constitueix l'objecte del contracte les obres d’execucié del Projecte executiu de
restauracié del pont del torrent Gran d’Abrera “Pont dels Francesos”, redactat per
I'Ajuntament d’Abrera.

El Projecte executiu de restauracié del pont del Torrent Gran d’Abrera “Pont dels
Francesos” ha estat aprovat definitivament per Decret de I'Alcaldia nim. 2024-1929 de
data 20/09/2024, de conformitat amb l'establert a I'article 53.1.p del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei municipal i de régim local
de Catalunya.

El present contracte es troba classificat amb el segient CPV:

- 45200000-9 Treballs generals de construccié d’immobles i obres d’enginyeria
civil.

Divisid del contracte en lots.

Per la seva naturalesa, no és possible entendre que les prestacions del contracte
puguin tenir una realitzacié i un aprofitament individual i funcional que permeti la seva
execucié de forma independent. A més caldria exigir una coordinacio i planificacié
global dels treballs per a una correcta execucio global de les prestacions que resultaria
desproporcionada per a les finalitats d’'interés public que es persegueixen en I'execucié
del contracte, fet que permet concloure que les prestacions no poden ser executades
de forma independent sense menyscabar I'adequada execucié dels treballs i una
correcta assignacio dels recursos publics, proporcionals a la finalitat requerida.

6. Durada.

El projecte de les obres estableix el segients temps d’execucid, amb un equip de
treball format per 3 operaris:

- Tres mesos.
7. Pressupost base de licitacié (PBL) i valor estimat del contracte (VEC).
D’acord amb la previsio de l'article 100 LCSP, el pressupost base de licitacié global es
fixa en la quantitat de 148.197,90 euros, IVA inclos, que es desglossa en un
pressupost net de 122.477,60 euros i un import sobre el valor afegit (IVA 21%) de

25.720,30 euros. El preu és ajustat a mercat.

El pressupost net s’ha obtingut dels costos inclosos en els capitols del pressupost del
projecte, dels quals es reprodueix el resum dels mateixos:

Costos directes Import €
Pressupost d’execucié material 102.922,35
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Ajuntament d'Abrera

Costos indirectes

Despeses generals (13%) 13.379,91
Benefici empresa (6%) 6.175,34
IVA (21%) de 122.477,60 25.720,30
Total costos 148.197,90

No seran acceptades aquelles ofertes que superin aquests import maxim.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta
execucio i finalitzacié de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu
ofert pel contracte, malgrat que no constin tots ells especificats en la descompaosicié o
descripcié dels preus del projecte técnic a executar, de conformitat amb I'article 153.1
del RGLCAP.

Valor estimat del contracte.
Tenint en compte la naturalesa de les prestacions i les caracteristiques del seu

finangament, el valor estimat del contracte és de 122.477,60 euros, de conformitat amb
el calcul seguent:

Concepte Import €
Pressupost net 122.477,60
Total VEC 122.477,60

8. Imputacié al pressupost municipal.

Aquest pressupost base de licitacio, de 148.197,90 €, s’ha d’entendre comprensiu de
la totalitat de I'objecte del contracte i anira a carrec del pressupost i aplicacié
pressupostaria seguent:

Any | Organica | Programa | Economica Projecte d’inversio Import €

2024 600 3360 61900 2023/2/INVER/16 148.197,90

9. Procediment d’adjudicacio.

Atés I'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu
objecte, aixi com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicacio, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjangant
procediment obert simplificat.

10. Condicions d’aptitud i de solvéncia técnica, econdmica i financera.

Solvéncia econdmica i financera. Es podra acreditar per qualsevol dels seglents
mitjans:

- El volum anual de negocis en I'ambit del contracte referit al millor exercici dins
dels tres dltims disponibles en funcié de les dates de constitucid i inici
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Ajuntament d'Abrera

d’activitats del empresari i de presentacio de les ofertes per import igual o
superior al valor estimat del contracte.

- Patrimoni net, al tancament de I'Ultim exercici econdmic pel que es trobi
vencuda l'obligacié de comptes anuals per import igual o superior al valor
estimat del contracte.

- La disposicié d'una asseguranga de responsabilitat patrimonial, per un import
no inferior al valor estimat del contracte, aixi com aportar el compromis de la
seva renovacié o prorroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura
durant tota I'execucio del contracte.

Solveéncia técnica o professional. S’haura acreditar a través dels seglents mitjans:

- Relacié de les obres executades en el curs dels cinc dltims anys, amb un
minim de tres obres durant aquest periode que, acumuladament, superin el
pressupost base de licitacio. A requeriment de I'organ de contractacio, aniran
avalades per certificats de bona execucio que indicaran l'import, les dates i el
lloc d'execucio de les obres i es precisara si es van realitzar segons les regles
per les que es regeix la professio i si es van dur normalment a bon terme.

- Declaraci6 indicant els técnics o les unitats técniques, estiguin o no integrades
en l'empresa, dels quals aquesta disposi per a l'execucié de les obres,
especialment els responsables del control de qualitat, acompanyada dels
documents acreditatius corresponents.

Les funcions de cap d'obra, encarregat i responsables d’arees podran recaure
en una o diverses persones.

En el cas de que el licitador sigui una empresa de nova creacio, entenent per tal a
'empresa amb una antiguitat inferior a 5 anys, no els hi sera aplicable el mitja de
I'article 88.2.a de la LCSP, i la seva solvéncia técnica s’'acreditara pel mitja segient:

- Mitjans personals de que es disposara per a I'execucio directa de les obres.

- Requisit d’admissié: L'adjudicatari haura d’'adscriure a I'execucio del contracte
un encarregat d’'obra amb una experieéncia minima de tres anys en la realitzacié
d’'obres analogues i per un import minim acumulat igual o superior al
pressupost base de licitacié del contracte.

Classificacié empresarial:

El contractista podra acreditar la seva solvencia economica i financera o la solvéncia
tecnica amb la classificacio empresarial als seguent grup i subgrup:

- Grup: Gisubgrup: 1i/o 4, Categoria: 1.

La solvéencia economica i financera i técnica o professional també es podra acreditar
per mitja del Registre Electronic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o
del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
(ROLECE).
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Ajuntament d'Abrera

11. Criteris d’adjudicacié i justificacié de la proporcionalitat de la puntuacié
assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar.

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta clausula i
segons disposa l'article 146 de la LCSP. La puntuacié maxima total sera de 100 punts,
gue es distribuiran en funcio6 de I'aplicacié dels criteris seglients:

CRITERIS PUNT
S
a) Oferta econdmica. S'avaluara mitjancant la férmula seguent: 90
P=(L-0O)*90 /(L-B), on:
P: puntuacio

L: pressupost de licitacié
O: oferta del licitador
B: oferta més baixa de les considerades.

b) Millora d’esbrossada i eliminacié de rizomes de canya americana.
Es valorara la proposta que millori 'aspecte seglient, sense cap cost
addicional:

Esbrossada i eliminacié de canya americana incloent: 10

- Desbrossament amb mitjans mecanics manuals, deixant les restes
triturades sobre el propi terreny.

- Arrencat de rizoma a una profunditat de 0,5 m amb retro-
excavadora i suport huma (2 persones) per extreure rizoma restant
al terreny rastrejant el terreny, carrega del rizoma sobre el camid,
transport i estesa en una capa de 20 cm a esplanada adjacent.
Inclou posterior reperfilat dels marges del torrent.

- Trituraci6é de rizoma mitjangant tractor amb trituradora-fresadora de
puntes de vidia, fins a deixar-lo a una mida no superior a 1 cm.

- Segona trituracié (al cap d'1 a 2 setmanes) del rizoma mitjancant
tractor mb trituradora-fresadora de puntes de vidia.

- Tercera trituraci6 (en el cas que fos necessari) del rizoma
mitjancant tractor mb trituradora-fresadora de puntes de vidia.

- Repas manual posterior (al cap d’'unes setmanes) per erradicar els
possibles rebrots de canya americana que poguessin apareixer a la
zona d’actuaci6 de la riera.

Amidament total: 800 m2
Pressupost d'Execucioé Material: 8.200 £.

L'oferta més avantatjosa sera la que obtingui una major puntuacié en aplicacio dels
criteris indicats en aquesta clausula. La puntuacio s’arrodonira a dos decimals.

Si existeix un empat l'adjudicacio es realitzara de manera preferent a favor del licitador
gue en el moment d'acreditar la seva personalitat hagi justificat tenir en la seva plantilla
un nombre de treballadors discapacitats superior al 2 per 100. En el cas que diversos
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Ajuntament d'Abrera

licitadors justifiquin trobar-se en aquesta situacio, tindra preferéncia en I'adjudicacio del
contracte el licitador que disposi del percentatge superior.

Finalment, en cas que se segueixi produint un empat, es procedira a realitzar un
sorteig entre les ofertes que hagin quedat empatades en primer terme, d'acord amb la
mecanica que estableixi la Mesa de contractacid. Aquest sorteig sera public.

En la valoracio, per determinar que una proposici6 no pot ser complerta per ser
anormalment baixa, es consideraran globalment la totalitat de criteris objectius fixats i
es contrastaran amb I'oferta a avaluar i la resta d’ofertes presentades.

Es defineixen els segients limits per a la consideracié d'ofertes amb valors
presumptament anormals o desproporcionats en relacio a tots els criteris d’adjudicacio
esmentats anteriorment:

- Un diferencial de 25 punts per sobre de la mitjana de les ofertes o, en el cas
d’un Unic licitador, quan s’ofereixi un descompte superior al 30% del pressupost
net de licitacio.

- Si el nombre de licitadors és superior a 5, pel calcul de la mitjana de les ofertes
no es tindra en consideracié tant I'oferta amb més puntuacié6 com la que
menys.

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel calcul de la mitjana de les
ofertes no es tindra en consideracié tant les dues ofertes amb més puntuacié
com les dues ofertes amb menys puntuacio.

12. Garanties.

La recepcio del contracte es realitzara seguint els tramits previstos a l'article 243
LCSP.

Dins del termini d'un mes seguent al lliurament o realitzacié de les obres, s'estendra
acta de recepci6 formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccio de
I'Ajuntament.

El termini de garantia és d'un any, per un import del 5% del preu d'adjudicacié del
contracte, IVA exclos.

El director facultatiu de I'obra redactara un informe sobre I'estat de les obres dins el
termini dels quinze dies naturals anteriors a la finalitzaci6 del termini de garantia.

13. Execucié del contracte.

D’acord amb la previsio de l'article 237 de la LCSP, I'execucié del contracte s'iniciara
amb l'acta de comprovacid del replanteig, la qual s’efectuara dins del termini de 10
dies habils des de la data de formalitzacié del contracte.

14. Abonaments al contractista.

S’estableix un sistema d’abonament dels treballs al contractista per certificacions
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Ajuntament d'Abrera

mensuals conformades per la direccié de I'obra i el técnic responsable.

15. Condicions especials d’execucié.
Les obligacions del contractista de caracter especial d’execucio seran les segients:
a) Verificacions previes:

1. L’adjudicatari comprovara els documents del projecte amb antelacié a la data
de la signatura de 'acta d'inici i replanteig.

2. L’adjudicatari haura de conéixer fisicament I'estat de I'ambit d’'obra i de les
instal-lacions afectades. També haura de comprovar les principals dimensions
reals i comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ
se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haura
de fer-lo constar a la Direccid6 d’Obra i a la Propietat amb anterioritat a la
signatura de l'acta de inici i replanteig de les obres.

3. L'adjudicatari haura de presentar amb anterioritat a la signatura de I'Acta de
Inici i Replanteig de les obres un Planning detallat de I'obra dins del Programa
de Treball.

b) Planificacio horaria dels treballs:
L’adjudicatari posara els mitjans humans i materials per minimitzar I'impacte de les

obres en I'entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran
els seglents:
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1. Amb caracter general, I'horari de treball sera de 8:00h a 20:00h de dilluns a
divendres laborables.

2. De manera excepcional qualsevol treball que I'adjudicatari vulgui portar a terme
fora d’aquest horari haura de ser comunicat amb antelacié a I'’Ajuntament, que
podra aprovar-lo o denegar-lo.

3. Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l'acord i comunicacio
prévia a I'’Ajuntament.

c) Obligacions en mateéria d’igualtat de dones i homes:

1. Les empreses de més de 250 treballadors/res hauran d'acreditar el disseny i
aplicacio efectiva del Pla d’'lgualtat previst a la Llei 372007, de 22 de marg, per
a la igualtat efectiva d’homes i dones.

2. L’empresa adjudicataria haura d’establir mesures que garanteixin la igualtat en
l'accés a I'ocupacio, la retribucié, promocio, formacié i permanencia, aixi com la
prevencié de lI'assetjament sexual a la feina, i establir mesures que afavoreixin
la conciliaci6 de la vida personal, familiar y laboral de les persones
treballadores adscrites a I'execucié del contracte, conforme estableix la Llei
Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
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Ajuntament d'Abrera

3. En qualsevol documentacid, publicitat, imatge o material que es generi amb
motiu de I'execucié del contracte, I'empresa o entitat adjudicataria haura
demprar un Us no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge
discriminatoria de les dones o estereotips sexistes i fomentar una imatge amb
valors d’igualtat, preséncia equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat
de rols i identitats de génere.

d) Obligacions en matéria de contractacié de persones treballadores amb discapacitat:

1. D’acord amb el que estableix I'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el text refés de la llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusié social, si I'adjudicatari té
contractats/des un nombre de 50 o més treballadors, haura d’acreditar, en un
termini no superior a 15 dies des de l'inici del contracte, que, d’entre ells/es,
almenys el 2% son treballadors/res amb discapacitat. El comput esmentat es
realitzara sobre la plantilla total de I'empresa corresponent, qualsevol que sigui
el nombre de centres de treball d'aquesta i qualsevol que sigui la forma de
contractacié laboral que vinculi als/a les treballadors/res de I'empresa
adjudicataria. Igualment, s’entendran inclosos/es en dit comput els/les
treballadors/es amb discapacitat es trobin prestant serveis en virtut de
contractes de posada a disposicié que I'empresa adjudicataria hagi celebrat
amb empreses de treball temporal.

e) Obligacions mediambientals:
En I'execuci6 de I'obra s’hauran d’establir les mesures necessaries per aconseguir:

1. El manteniment o millora dels valors ambientals que poden resultar afectats per
I'execuci6 del contracte.

2. Lagestié més sostenible de l'aigua.

3. La promocio del reciclat de productes i I's d’envasos redutilitzables.

f) Cartells d’'obra: El contractista subministrara i instal-lara un cartell d’obra, segons els
requeriments de la Direccio facultativa.

16. Modificacions del contracte.

El contracte nhomés podra modificar-se quan aixi es reguli en els plecs, en l'anunci de
licitaci6 o en els suposits de I'article 205 de la LCSP.

De conformitat amb l'article 191 de la LCSP, en I'expedient de modificaci6 se seguira el
seguent procediment:

a) Haura de donar-se audiéncia al contractista.
b) L’acord que s'adopti per I'0rgan de contractacié posara fi a la via administrativa
i sera immediatament executiu.

17. Revisi6 de preus.
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Ajuntament d'Abrera

Atés el reduit termini previst d’execucié de les obres, no es preveu la necessitat de
revisar els preus.

18. Subcontractacié.

Es permet la subcontractacioé.

19. Cessi6 del contracte.

Es permet la cessi6 del contracte.
20. Demora en I’'execuci6.

El contractista esta obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la
seva realitzacid, aixi com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execuci6
successiva.

Quan el contractista, per causes que li son imputables, hagi incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, es podra optar per la resolucio del contracte o
per la imposicié de les penalitats diaries en la proporcié de 0,60 euros per cada 1.000
euros del preu del contracte, IVA exclos, durant els primers 30 dies de demora.

En cas que la demora superés els 30 dies s'imposara una penalitat diaria en la
proporcié d'1 euro per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclos.

Aixi mateix, en cas de incorrer en demora amb respecte els terminis parcials I'érgan de
contractacio podra imposar les anteriors penalitats economiques.

La potestat d'imposar penalitats per demora en I'execucié s’entén com alternativa a la
facultat de resoldre el contracte, quan aixi sigui procedent.

21. Régim especific de penalitats.
El regim de penalitats es regulara pel que disposa l'article 192 i seguients de la LCSP.

En els suposits d'incompliment o compliment defectués de les obligacions assumides
pel contractista, I'Ajuntament podra compel-lir-lo al compliment del contracte, amb
imposicio de penalitats, o acordar-ne la resolucio.

A) Infraccions contractuals:
Constitueixen infraccions contractuals del contractista les segients:

1. Infraccions lleus:
- L'incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte
gue no constitueixi falta molt greu o greu.
- L'ocupacié indeguda d'espais de domini puablic.
- Lincompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions
d’execuci6 del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions
tecniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu.

v
e
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- Lincompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no
comporti riscos per a les persones i/o els béns.

- Lincompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en
la normativa de prevencié de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a
greus o molt greus.

- L’ocupacio temporal d’espais de domini public amb material d’'obra que estigui
fora de I'ambit del projecte i del Pla de seguretat i salut.

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Infraccions greus:

- La falsedat de la declaracié de I'empresa contractista o subcontractista de no
tenir cap relacio financera o econdmica en un paradis fiscal o falsedat en que
aguesta relacio és legal.

- La resisténcia als requeriments efectuats per |'Administracié, o la seva
inobservanca que perjudiqui I'execucio del contracte.

- L'incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte
gue no constitueixi falta molt greu.

- La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l'oferta de I'empresa
contractista, si escau, quan no produeixi un perjudici a I'execucié del contracte.

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat
social que es derivin per I'execucio del contracte que afectin als drets legals de
les persones treballadores que executen el contracte i no concorrin les
circumstancies com a falta molt greu.

- Lareiteracio en la comissié de dos o0 més faltes lleus.

- L'incompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions
d’execucio del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions
técnigues, quan no constitueixi falta molt greu.

- Lincompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les
obres.

- Lincompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades
de la normativa general sobre prevencié de riscos laborals i del Reial decret
1627/1997, de 24 d’'octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en
les obres.

- Lincompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les
prescripcions del Manual de qualitat de les obres.

- Lincompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions
derivades de la normativa general sobre prevencid de riscos laborals.

- L'incompliment de les condicions especials d'execucid establertes en aquest
plec, quan no se'ls hi hagi atribuit el caracter d'obligacions contractuals
essencials.

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.
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Infraccions molt greus:

- L'incompliment del termini d'inici de I'execucié de les prestacions.

- L'incompliment de I'execucioé parcial de les prestacions definides en el contracte
quan produeixi un perjudici substancial en I'execucio del contracte.

- La paralitzacié durant més de cinc dies en I'execucié de les prestacions per
causes imputables al contractista.
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Ajuntament d'Abrera

- La resisténcia als requeriments efectuats per ['Ajuntament, o la seva
inobservanca, quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment
I'execucio del contracte.

- La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en I'oferta de 'empresa
contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a I'execucio del contracte.

- El falsejament de la informacié facilitada per 'empresa contractista als efectes
de I'elaboracio de la relacié valorada o de la valoraci6 i de les certificacions o el
falsejament de les prestacions consignades per I'empresa contractista en el
document cobrador.

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacié.

- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de
seguretat social que es derivin per I'execucio del contracte i/o que afectin als
drets legals de les persones treballadores que executen el contracte.

- Lincompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest
plec.

- Lincompliment de les condicions d'execucié de caracter social i ambiental.

- Lareiteracio en la comissioé de dos o més faltes greus.

- L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacié i seguretat de tercers
en les obres publiques.

- Lincompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevencidé de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24
d’'octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres, que
posi en perill les persones i/o les instal-lacions.

- Lincompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les
obres.

- Les actuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislacié vigent.

- La no presentacio dels documents acreditatius de la retribucié del personal en
el termini indicat pel responsable del contracte.

- Les actuacions que, per accié o omissio, generen riscos greus sobre el medi
ambient d'acord amb la legislacio vigent.

- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el
termini de pagament establert per I'Ajuntament per al contractista.

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.
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Als efectes dels paragrafs anteriors, s'entén per reincidéncia la comissié, dins del
termini d’'un any, de més d’'una infraccié de la mateixa naturalesa quan aixi hagi estat
declarat per resolucio ferma en via administrativa.

B) Penalitats contractuals:

En cas d'incompliment, I'Ajuntament podra aplicar les penalitats segiients, graduades
en atencid al grau de culpabilitat o I'existéncia d’intencionalitat, la continuitat o
persistencia de la conducta infractora, la naturalesa dels perjudicis causats i la
reincidéencia:

- Infraccions lleus: multa de fins a un 1 per 100 del preu d’adjudicacio del
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contracte.
- Infraccions greus: multa de fins a un 5 per 100 del preu d'adjudicacié del
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Ajuntament d'Abrera

- Infraccions molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu d’adjudicacio6 del
contracte o instar directament la resolucié del contracte per culpa imputable al
contractista, si s'aprecia que la sancié no sera suficient per compel-lir a aquest
a esmenar la deficiéncia que la motiva.

La imposici6 de penalitats sera independent de [I'obligaci6 del contractista
d'indemnitzar tant a I'Ajuntament com a tercers pels danys i perjudicis que les
infraccions que els motiven hagin causat, i de la no liquidacié per part municipal dels
treballs finalment no efectuats.

En la tramitaci6 de l'expedient, es donara audiéncia al contractista perque pugui
formular al-legacions dins un termini de cinc dies habils i I'drgan de contractacié que
hagi efectuat I'adjudicaci6 resoldra, prévia I'emissié dels informes pertinents.

C) Abonament de les sancions:

Les penalitats imposades seran immediatament executives i es faran efectives
mitjancant la deduccio dels pagaments corresponents que I'’Ajuntament hagi d’abonar
al contractista. Si no restessin quantitats pendents de pagaments, es podran fer
efectives contra la garantia definitiva i, si aquesta no arribés a cobrir I'import de la
sanci6, es podra reclamar la diferencia per via administrativa de constrenyiment.

D) Mesura cautelar:

Quan el contractista o el personal que tingui al seu carrec incorrin en actes o
omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa de l'execucié del contracte,
l'administraci6 li podra exigir I'adopcié de mesures concretes i eficaces per aconseguir
o restablir I'ordre i el ritme adequats en I'execucio del que s'ha pactat.

Amb independeéncia dels danys i perjudicis que pot reclamar I'Ajuntament per motiu de
l'incompliment d'obligacions, com a mesura cautelar, I'Ajuntament podra aplicar l'import
o retardar el pagament dels documents de cobrament, totalment o parcialment, en
compensacié de deutes del contractista, per raé del contracte.

22. Responsable del contracte.

Responsable del contracte: Antoni Mufioz Franch
Director facultatiu i d'execucié de les obres: Antoni Mufioz Franch
Coordinador de Seguretat i Salut: Antoni Mufioz Franch.

Document signat electronicament.

Antoni Mufioz Franch

Arquitecte cap de Servei
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