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1. OBJECTE DEL CONTRACTE  

L'objecte del contracte és el servei de redacció d’un Pla d’ordenació urbanística 

plurimunicipal i d’un Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, en l’àmbit 

del sistema urbà de les Garrigues Altes i que s’integra específicament per les 

prestacions que es corresponen als següents 4 lots:  

− Lot 1: Document urbanístic 

− Lot 2: Avaluació ambiental estratègica 

− Lot 3: Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable 

− Lot 4: Programa de participació ciutadana  

El document objecte de contractació haurà de desenvolupar l’àmbit del Subsistema 

d’assentaments Garrigues Altes, format pels municipis de Bellaguarda, Bovera, la 

Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, el Soleràs i els Torms, als quals també 

s’hi afegeix el Cogul.  

L’encàrrec abasta l’elaboració d’un Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal i d’un 

Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable en l’àmbit del sistema urbà de 

les Garrigues Altes, fins a la publicació i efectiva entrada en vigor dels documents 

objecte d’aquest contracte, incloent en aquest temps el suport en les fases de les 

corresponents exposicions públiques dels treballs realitzats. El contracte implica el 

compromís de l’adjudicatari a realitzar tota la documentació legalment exigida, la 

requerida d’acord amb allò establert en aquest Plec de prescripcions tècniques així com 

totes les consultes i gestions necessàries (tècniques i administratives) per la redacció i 

tramitació del Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal i del Catàleg de masies i cases 

rurals en sòl no urbanitzable, fins a la seva aprovació definitiva per l’organisme 

competent. 

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER I IDONEÏTAT DEL 

CONTRACTE  

La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 

2021 consigna en el pressupost de despeses del Ministeri per a la Transició Ecològica i 

el Repte Demogràfic crèdits de 5.000.000,00 d’euros, en l’aplicació pressupostària 

23.14.456E.451, i de 6.000.000,00 d’euros, en l’aplicació 23.14.456E.751, sota l’epígraf 

“Actividades en materia de Reto Demográfico”.  

Es tracta de línies d’ajuda amb la finalitat de fomentar la cooperació amb les comunitats 

i ciutats autònomes per afrontar un problema de creixent rellevància social i que 

requereix coordinació de les actuacions de les diferents administracions públiques, amb 

l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de projectes que assumeixin les iniciatives 

locals i en les què les diferents administracions puguin participar assumint els seus 

objectius i desenvolupant un treball d’impuls, seguiment i avaluació compartida.  

 

Per a la gestió d’aquests crèdits, l’article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 

General Pressupostària atribueix a la conferencia sectorial corresponent acordar els 

criteris objectius per al finançament de sectors, serveis, activitats o matèries respecte 

dels quals les comunitats i ciutats autònomes tinguin assumides competències 
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d’execució, establint-se que els compromisos financers resultants seran formalitzats per 

acord del Consell de Ministres. 

Des de principis de 2020, el Govern de l’Estat s’ha dotat d’una estructura administrativa 

especialitzada i ha articulat la formalització de la cooperació amb les comunitats i ciutats 

autònomes a través de la constitució de la Conferencia Sectorial per al Repte 

Demogràfic.  

El dia 5 de novembre de 2021, es va celebrar la IV Conferencia Sectorial per al Repte 

Demogràfic, en la qual es va aprovar l’Acord pel qual s’adopta el Marc General de 

cooperació i els criteris per a la distribució dels crèdits consignats en els Pressupostos 

Generals de l’Estat per a les comunitats i ciutats autònomes amb destí a l’impuls i suport 

de projectes singulars que permetin la transformació territorial repercutint en la reversió 

de la despoblació (en endavant, Acord pel qual s’adopta el Marc General de 

Cooperació).  

L’apartat segon de l’Annex I de l’Acord pel qual s’adopta el Marc General de Cooperació 

estableix que correspon a les Comunitats i ciutats autònomes el desenvolupament i 

formalització del procediment intern necessari per a efectuar un procés d’identificació i 

selecció del projecte. A aquest efecte, en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, el Departament de Territori ha seleccionat un projecte singular d’actuació en 

el sistema urbà de les Garrigues Altes com a prova pilot d’actuació multisectorial i 

plurimunicipal, atès que aquest és el sistema urbà de Catalunya on es perd més població 

de forma sostinguda en el temps. 

Seguint l’exposat en l’apartat anterior, el projecte escollit a Catalunya s’ha anomenat 

“EQUITAT TERRITORIAL – LES GARRIGUES ALTES” (en endavant, el Projecte), el 

qual afecta el Subsistema d’assentaments Garrigues altes definit al Pla territorial parcial 

de Ponent, que comprèn els municipis de Bellaguarda, Bovera, la Granadella, Granyena 

de les Garrigues, Juncosa, el Soleràs i els Torms, i al qual també s’hi afegeix el municipi 

del Cogul prenent en consideració la seva voluntat de pertinència. El Projecte compta 

amb dues línies de treball per tal de diagnosticar i analitzar les característiques del 

territori i per promoure actuacions amb l’objectiu d’aconseguir l’equitat territorial.  

Posteriorment, la Conferència sectorial per al Repte Demogràfic, en la reunió celebrada 

el 27 d’abril de 2023, va acordar els criteris de distribució, gestió i compromisos entre 

administracions, els objectius generals i els específics dels projectes seleccionats per 

cada comunitat autònoma. 

La distribució de les partides i el valor adjudicat a la comunitat autònoma de Catalunya 

és el següent: 

- Concepte 451 (transferències corrents): 533.956,17€ 

- Concepte 751 (transferències de capital): 441.836,93€ 

En el context anterior, els treballs objecte d’aquest contracte es concretarien en la 

redacció del Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal, així com del Catàleg de masies 

i cases rurals en sòl no urbanitzable, que pretén donar resposta a les debilitats que 

afecten l’àmbit, com són la pèrdua de població que pateixen els municipis durant les 

darreres dècades, així com la dificultat de la població per accedir a un habitatge, la 
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manca de transport públic i la importància de millorar la xarxa viària. En l’àmbit econòmic 

caldrà repensar activitats que permetin fixar població al territori. D’altra banda, tant el 

paisatge com l’activitat agrària es veuen amenaçades per una forta pressió d’implantació 

de plantes productores d’energia renovable. El Pla d’ordenació urbanística 

plurimunicipal haurà de desenvolupar i potenciar les oportunitats que presenta l’àmbit, 

com són els grans valors ambientals, paisatgístics i històrics.     

Totes aquestes circumstàncies apunten a la necessitat d’un futur Pla d’ordenació 

urbanística plurimunicipal i, per tant, la Direcció General d’Ordenació del Territori, 

Urbanisme i Arquitectura (DGOTUA) del Departament de Territori, contracta per a l’any 

2025 la redacció d’un Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal i un Catàleg de masies 

i cases rurals en sòl no urbanitzable en l’àmbit del sistema urbà de les Garrigues Altes.  

3. CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 

3.1. ANTECEDENTS  

Segons dades del Pla territorial parcial de les comarques de Ponent, el subsistema urbà 

de les Garrigues Altes està format pels següents municipis: Bellaguarda, Bovera, la 

Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, el Soleràs i els Torms. S’incorpora el 

municipi del Cogul prenent en consideració la seva voluntat de pertinència. Tots els 

municipis estan situats a la comarca de les Garrigues i dins l’àmbit funcional de Ponent.  

Els 8 municipis sumen una extensió de 277,4 Km2 i una població 2.434 habitants segons 

dades del padró municipal de l’any 2021. Durant les dues últimes dècades han tingut 

una pèrdua de població de 776 habitants, el que representa el 24%. Amb un percentatge 

de població depenent del 41%.  

Municipi Població 

2021 

% 21-01 Pèrdua hab. 

21-01 la Granadella 705 -12,5 -101 
Juncosa 397 -37,6 -240 
el Soleràs 337 -22,3 -97 
Bellaguarda 292 -16,8 -59 
Bovera 261 -33,5 -132 
Granyena de les Garrigues 154 -6,6 11 
els Torms 145 -27,4 -54 
El Cogul 143 -36,4 -82 
TOTAL 2.434 -24,1 -776 
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Com a documents reguladors de l'activitat urbanística, actualment el municipi de 

Juncosa disposa d’un POUM aprovat l’any 2012, i el del Cogul d’un POUM aprovat l’any 

2013, mentre que la resta de municipis comptem amb Normes de planejament urbanístic 

aprovades l’any 2015. 

Municipi Figura de planejament 

Granyena de les 

Garrigues 
NPU 

Juncosa POUM 

la Granadella NPU 

el Soleràs NPU 

Bellaguarda NPU 

Bovera NPU 

els Torms NPU 

el Cogul POUM 

 

Vista la problemàtica de despoblament, la manca d’habitatge de lloguer o compra per 

generar noves llars, les dificultats de mobilitat, i les amenaces d’implantació de plantes 

de generació d’energies renovables que posen en risc la continuïtat de l’activitat agrícola 

i el manteniment de la qualitat del paisatge, en un futur, resultarà indispensable disposar 

d'un Pla d’Ordenació Urbanística plurimunicipal per tal de donar una resposta conjunta 

a les necessitats comentades. Aquest futur Pla d’Ordenació Urbanística plurimunicipal 

de les Garrigues Altes proposaria els següents objectius:  

Pel que fa al sistema d’espais oberts: 

− Proporcionar pautes per a la implantació d'edificacions i instal·lacions en el sòl no 

urbanitzable, de manera especial per les plantes de producció d’energia 

alternativa. 

− Recuperar veïnats rurals, masies, cases rurals i altres edificacions en els espais 

oberts. 

− Garantir la continuïtat de l’activitat agrària. 

− Potenciar la infraestructura verda, assegurant la connectivitat ecològica i 

hidrogràfica. 

− Protegir els serveis ecosistèmics. 

Pel que fa al sistema d’assentaments: 

− Millorar l’accés a l’habitatge pels col·lectius joves. 

− Facilitar la creació d’activitat econòmica. 

− Facilitar cohesió social i la creació d’equipaments. 

− Millorar els centres històrics 

− Simplificar el planejament i la gestió dels àmbits delimitats. 
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Pel que fa a les infraestructures de mobilitat: 

− Millorar les connexions viàries entre els diferents nuclis i entre aquests i les 

principals infraestructures. 

− Millorar el transport públic. 

De manera transversal: 

− Protegir i millorar el paisatge i els valors culturals i històrics del territori. 

− Analitzar els efectes del canvi climàtic i estudiar possibles actuacions de mitigació 

i adaptació.  

3.2. TREBALLS A REALITZAR 

L’encàrrec abasta l’elaboració d’un Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal i d’un 

Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable en l’àmbit del sistema urbà de 

les Garrigues Altes. Els treballs es divideixen en els següents 4 lots:  

3.2.1 LOT 1: DOCUMENT URBANÍSTIC  

Un cop obtinguda la informació prèvia elaborada en el concurs “PTOP-2023-14”  es 

procedirà a l’elaboració del document urbanístic, que redactarà l’adjudicatari del lot 1, a 

mes, aquest adjudicatari coordinarà i farà seguiment dels documents de l’avaluació 

ambiental estratègica, que portaran a terme l’adjudicatari del lot 2, del catàleg de masies 

i cases rurals en sòl no urbanitzable que portarà a terme l’adjudicatari del lot 3, i del 

programa de participació ciutadana que portarà a terme l’adjudicatari del lot 4. Les fases 

per desenvolupar els documents urbanístic seran les següents:  

FASE 0: PLA DE TREBALL 

La fase de Pla de Treball té per objecte concretar les característiques precises de 

desenvolupament dels treballs, amb subjecció als requeriments de l’encàrrec i amb 

atenció a les singularitats dels municipis i de la seva situació. Inclou un primer anàlisi de 

la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri 

d’interès rellevant i l’avanç de Pla ja redactat), el contrast d’informació amb els 

interlocutors municipals, la recerca bàsica per identificar els requeriments i especificitats 

de l’encàrrec, i la concreció dels continguts, metodologies i calendari de treball, per tal 

que pugui ser valorat i ratificat pels ajuntaments i la DGOTUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

• Continguts i metodologia específica, concretant el contingut genèric definit en els 

Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 

d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertades pels equips en el 

procés de contractació. 

• Agents participants: s’identificaran els interlocutors que participaran en tot el 

procés per part dels equips redactors els ajuntaments i la DGOTUA i concretant 

les seves funcions i la seva participació en les reunions i altres activitats 

vinculades a la redacció dels treballs. 

• Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels 

treballs, d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la 
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previsió i encaix dels processos de participació ciutadana, previsió de reunions i 

lliuraments, amb subjecció als terminis establerts al contracte. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament del document: 

Pla de Treball del document urbanístic de les Garrigues Altes. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és: 

des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, s’estima un 

termini de 2 setmanes. L’esmentat termini serà parcial per permetre la revisió del 

prelliurament d’aquesta fase per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les 

correccions a càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. Es 

considerarà un termini més ampli, com a mínim de 2 setmanes més, per rebre el 

lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

FASE 1: REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA D’INFORMACIÓ I PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 

DEL DOCUMENT PER APROVACIÓ INICIAL  

Conclosa la fase d’Avanç, elaborada en el concurs “PTOP-2023-14”, i amb les 

determinacions dels informes ambientals estratègics i de l’informe urbanístic i territorial 

de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, arrel de les consultes efectuades per 

l’òrgan ambiental, es procedirà a l’elaboració dels documents del Pla.  

Durant la fase 1, l’equip redactor haurà de realitzar un informe d’anàlisi i valoració dels 

suggeriments aplegats, dels informes de la CTU i de la resta d’organismes, sobre 

l’Avanç. En aquesta fase, es redactarà també la memòria d’informació del Pla, amb els 

estudis complementaris que es considerin adients, i els plànols d’informació.  

Memòria d’Informació 

La memòria d’informació haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts: 

• Marc territorial: descripció del medi físic, hidrologia, vegetació i fauna, usos del 

sòl, espais naturals protegits, àrees de risc. 

• Planejament territorial, urbanístic i sectorial vigent 

• Anàlisi del teixit urbà: origen i evolució de l’estructura urbana, teixits residencials, 

teixits d’activitat econòmica, patrimoni municipal de sòl i habitatge. 

• Sistemes generals: anàlisi i valoració de les infraestructures i xarxa viària, i dels 

equipaments, dotacions i espais lliures. Es farà èmfasi en les problemàtiques de 

la franja d’edat de 20-40 anys. 

• Anàlisi socioeconòmic i del parc d’habitatges: anàlisi de la població, anàlisi del 

parc d’habitatges i de llars, caracterització socioeconòmica de la població. 

• Xarxes de transport: anàlisi de les xarxes de transport, anàlisi de la mobilitat 

actual. 

• Xarxes de serveis: xarxa d’abastament d’aigua, xarxa de sanejament, energia, 

residus, telecomunicacions 

• Obres i infraestructures programades i política d’inversions públiques. 
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• Valors mediambientals, culturals, agraris o de qualsevol altre tipus existents en 

l’àmbit del Pla.  

• Patrimoni i paisatge: patrimoni arquitectònic, patrimoni arqueològic i 

paleontològic, patrimoni natural, catàleg del paisatge.  

• Altres aspectes  rellevants que caracteritzin l’àmbit territorial del Pla. 

Plànols d’informació 

Els plànols d’informació, si més no, hauran d’incorporar les característiques naturals, 

ambiental, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o de desenvolupament 

urbanístic que resultin rellevants per a l’ordenació urbanística. En tot cas, s’han 

d’incloure plànols referits a:   

• Encaix territorial. 

• Planejament territorial, urbanístic i sectorial vigent. 

• Característiques topogràfiques del territori, amb expressió dels pendents del 

20% i xarxa hídrica.  

• Usos i aprofitaments del sòl  

• Àrees vulnerables per l’existència de riscos naturals, geològics o tecnològics i 

àrees afectades per impacte ambientals rellevants.  

• Àmbits i elements objecte de protecció d’acord amb la legislació sectorial 

aplicable, d’acord amb el planejament territorial o plans directors urbanístics.  

• Xarxes generals de serveis existents, amb indicació de les principals de 

distribució d’energia elèctrica, telecomunicacions, abastament i distribució 

d’aigua, hidrants per incendis, sanejament i, si s’escau, abastament i distribució 

de gas. 

• Xarxa general viària, xarxa de camins, carril bici, de ferrocarrils, si s’escau, 

existents o planificades.  

• Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori pel que fa a la contaminació 

atmosfèrica, mapes de protecció de la contaminació lumínica, i mapes de 

capacitat acústica, si existeixen. 

• Protecció del patrimoni. 

Els plànols d'informació han de ser elaborats sobre la base de la informació geogràfica 

oficial disponible, s'han de realitzar sobre cartografia digital, a una escala d'1:5.000, i 

s'han de materialitzar sobre suport físic a escala no inferior a 1:10.000. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament dels documents: 

a. Memòria d’informació del Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de les 

Garrigues Altes. 

b. Plànols d’informació. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és: 

des del lliurament del pla de treball, la durada estimada serà de 10 setmanes. L’esmentat 

termini serà parcial per permetre la revisió del prelliurament d’aquesta fase per part de 
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la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les correccions a càrrec de l’equip redactor 

derivades de l’esmentada revisió. Es considerarà un termini més ampli, com a mínim de 

2 setmanes, per rebre el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

FASE 2: DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ INICIAL  

Conclosa la fase 1, es desenvoluparà el document per a l’aprovació inicial, que a nivell 

indicatiu ha de constar de: memòria (d’informació i d’ordenació), plànols (d’informació i  

d’ordenació), normativa, estudi d’avaluació de la mobilitat generada i agenda d’avaluació 

econòmica i financera.  

També caldrà elaborar el corresponent document comprensiu i incorporar el plànol de 

delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències (art.8.5.a. del TRLU) per 

exposar-se en el període d’informació pública. 

Els documents de proposta contindran la seguent informació: 

Memòria d’Ordenació 

La memòria d’ordenació haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts: 

• Justificació de la conveniència i oportunitat de la formulació del Pla i objectius de 

l’ordenació proposada       

• Marc legal i fonaments jurídics. 

• Síntesi de la diagnosi, anàlisi de les alternatives de l’Avanç i justificació de la 

proposta escollida.  

• Procés de participació ciutadana i informació pública: conclusions de la fase de 

participació per a l’avanç del Pla. Incorporació de les aportacions dels informes 

dels organismes respecte el document d’Avanç del Pla. 

• Model territorial: ordenació viària, ordenació dels espais lliures i equipaments, 

model urbà, regulació i integració del patrimoni, protecció i dinamització dels 

espais oberts.  

• Memòria social: dimensionat i model urbanístic. 

• Règim del sòl: Classificació i Qualificació del sòl 

• Desenvolupament i gestió del Pla: Figures de planejament derivat i instruments 

de gestió.  

• Criteris de sostenibilitat ambiental i mobilitat sostenible. 

• Xarxes d’infraestructures i serveis tècnics: 

• Patrimoni. 

• Indicadors de salut.  

• Conclusions dels diversos documents que conformen el Pla d’ordenació 

urbanística plurimunicipal. 

Incorporar les conclusions dels diferents informes dels organismes sectorials respecte 

el document d’aprovació inicial. (es realitzarà durant la Fase 3, un cop realitzada 

l’aprovació inicial) 

Plànols d’ordenació 

Els plànols d’ordenació hauran de ser com a mínim els següents:  
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• Per a tot el territori: 

- Plànol de classificació de sòl, amb expressió de superfícies assignades 

a cada classe de sòl i categoria.  

- Plànols d’estructura general: el sistema general de comunicació, la resta 

de sistemes generals urbanístics i les xarxes generals de serveis.  

- Plànol de catalogació, en el que s’assenyalaran els elements inclosos en 

el catàleg. 

- Serveis ecosistèmics 

- Xarxes generals de Serveis  

• Per al sòl urbà no inclòs en sectors subjectes a Pla de millora urbana: 

- Ordenació detallada del sòl urbà, amb les determinacions assenyalades 

a les lletres a), b), c) i f) de l’article 68.2 del Reglament.  

- Per al sòl urbà consolidat, s’hauran de reflectir els elements i les obres 

d’urbanització que cal completar perquè els terrenys assoleixin la 

condició de solar. 

• Per al sòl urbà inclòs en sectors i per al sòl urbanitzable: 

-  Plànol de sectors i àmbits de gestió.  

• Per al sòl no urbanitzable: 

- Plànol de Qualificació del sòl  

- Proteccions Territorials 

Els plànols d'ordenació han de ser elaborats sobre la base de la informació geogràfica 

oficial disponible, s'han de realitzar sobre cartografia digital, a una escala d'1:5.000, i 

s'han de materialitzar sobre suport físic a escala no inferior a 1:10.000. 

Normativa urbanística 

La normativa urbanística haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts, tal i 

com estableix l’article 74 del RLUC: 

• Disposicions generals 

• Desenvolupament i execució del Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal 

• Règim urbanístic del sòl 

• Sistemes urbanístics 

• Sòl urbà 

• Sòl urbanitzable 

• Sòl no urbanitzable 

• Regulació del patrimoni històric, arquitectònic i natural 

• Els paràmetres urbanístics 

• Disposicions transitòries 

• Disposicions addicionals 

• Disposicions derogatòries 

• Disposicions finals 

• Fitxes àmbits de desenvolupament 

Estudi d'avaluació de la mobilitat generada 

L’Estudi d'avaluació de la mobilitat generada haurà d’incorporar, si més no, els següents 

continguts: 
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• Objecte i justificació de l’estudi. 

• Anàlisi de la mobilitat actual. 

• Anàlisi de les xarxes de transport. 

• Planejament vigent. 

• Proposta d’ordenació.  

• Mobilitat generada pels nous sectors. 

• Impacte de la mobilitat generada sobre les xarxes de transport. 

• Propostes de millora de les xarxes. 

• Indicadors de gènere. 

• Avaluació general de les propostes. 

• Síntesi i conclusions. 

• Plànols. 

Agenda i avaluació econòmica i financera 

L’Agenda establirà les previsions temporals d'execució de les determinacions del Pla 

segons estableix l’article 76 del RLU. L’avaluació econòmica i financera del Pla ha de 

contenir l'estimació del cost econòmic de les actuacions previstes, la determinació del 

caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a l'execució del Pla, les 

previsions de finançament públic, i l'anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions 

derivades de l'execució del Pla.  

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament dels documents: 

a. Memòria d’ordenació. 

b. Plànols d’ordenació. 

c. Normativa urbanística, inclourà les fitxes dels àmbits de planejament i gestió 

proposats. 

d. Estudi de mobilitat generada. 

e. Agenda i avaluació econòmica i financera. 

f. Document comprensiu. 

g. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències. 

h. Tota la documentació generada a la fase 1. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és: 

des del lliurament dels documents de la Fase 1, la durada estimada serà de 30 

setmanes. L’esmentat termini serà parcial per permetre la revisió del prelliurament 

d’aquesta fase per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les correccions a càrrec 

de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. Es considerarà un termini més 

ampli, com a mínim de 2 setmanes, per rebre el lliurament definitiu dels treballs 

corresponents a aquesta fase. 

FASE 3: VALORACIÓ DELS INFORMES I AL·LEGACIONS RELATIVES AL 

PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA I REDACCIÓ DEL DOCUMENT PREVI A 

L’APROVACIÓ PROVISIONAL 
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Un cop feta l’aprovació inicial, rebuts els informes dels organismes i administracions 

competents, les al·legacions del període d’exposició pública i els suggeriments 

plantejats per la ciutadania a través del processos participatius activats, l’equip redactor 

farà l’anàlisi i valoració d’aquests i redactarà un informe que afegirà a la memòria 

d’ordenació. Així mateix, realitzarà els canvis oportuns derivats d’aquesta valoració en 

els documents del Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal que conjuntament amb el 

document ambiental se sotmetrà a l’avaluació ambiental corresponent. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

a. Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal. Document previ a l’aprovació 

provisional. 

b. Informe relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels organismes afectats. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins 

del termini parcial de:   

des del lliurament dels documents de la Fase 2, un cop rebuts els informes dels 

organismes i administracions competents i les al·legacions del període d’exposició 

pública, l’equip redactor redactarà un informe  i els canvis necessaris dels documents. 

La durada estimada serà de 18 setmanes. L’esmentat termini serà parcial per permetre 

la revisió del prelliurament d’aquesta fase per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i 

per a les correccions a càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. Es 

considerarà un termini més ampli, com a mínim de 2 setmanes, per rebre el lliurament 

definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase.  

FASE 4: DOCUMENT PER APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop s’obtingui la Resolució favorable de la Declaració ambiental estratègica s’ha de 

adequar el document del Pla a la mateixa i a l’informe territorial i urbanístic de la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida.  

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

a. Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal per a l’aprovació provisional. 

b. Document comprensiu. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és:  

des del lliurament dels documents de la Fase 3, i mentre s’obté la Resolució favorable 

de la Declaració ambiental estratègica i l’informe territorial i urbanístic de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Lleida, es redactarà el document per aprovació provisional i 

la durada estimada serà de 26 setmanes. L’esmentat termini serà parcial per permetre 

la revisió del prelliurament d’aquesta fase per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i 

per a les correccions a càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. Es 
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considerarà un termini més ampli, com a mínim de 2 setmanes, per rebre el lliurament 

definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

FASE 5: TEXT REFÓS 

Un cop s’hagi presentat el Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal per a l’aprovació 

definitiva davant de l’òrgan competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de 

caràcter puntual o detecti deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori 

les prescripcions o esmeni les deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es 

presentarà novament a l’òrgan competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, 

segons l’establert a l’art.92 del TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de prescripcions o 

modificacions recollides. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

a. Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal. Text refós. 

b. Informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides del Pla. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és:  

des del lliurament dels documents de la Fase 4, i en cas que l’òrgan competent per 

l’aprovació definitiva el Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal estableixi 

prescripcions caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 

deficiències, elaborant el corresponent Text refós. La durada estimada serà de 10 

setmanes. L’esmentat termini serà parcial per permetre la revisió del prelliurament 

d’aquesta fase per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les correccions a càrrec 

de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. Es considerarà un termini més 

ampli, com a mínim de 2 setmanes, per rebre el lliurament definitiu dels treballs 

corresponents a aquesta fase. 

3.2.2 LOT 2: AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA  

Un cop obtinguda la informació prèvia elaborada en el concurs “PTOP-2023-14 lot 4”  es 

procedirà a l’elaboració dels documents de l’avaluació ambiental estratègica. 

L’adjudicatari del lot 1 redactarà el document urbanístic i coordinarà i farà seguiment 

dels documents de l’avaluació ambiental estratègica que portaran a terme l’adjudicatari 

del lot 2. Les fases per desenvolupar l’avaluació ambiental estratègica seran les 

següents:  

FASE 0: PLA DE TREBALL 

La fase de Pla de Treball té per objecte concretar les característiques precises de 

desenvolupament dels treballs, amb subjecció als requeriments de l’encàrrec i amb 

atenció a les singularitats dels municipis i de la seva situació. Inclou un primer anàlisi de 

la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri 

d’interès rellevant i el document inicial estratègic que acompanya l’avanç de Pla ja 

redactat), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica per 
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identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la concreció dels continguts, 

metodologies i calendari de treball, per tal que pugui ser valorat i ratificat pels 

ajuntaments i la DGOTUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

• Continguts i metodologia específica, concretant el contingut genèric definit en els 

Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 

d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertades pels equips en el 

procés de contractació. 

• Agents participants: s’identificaran els interlocutors que participaran en tot el 

procés per part dels equips redactors, els ajuntaments i la DGOTUA i concretant 

les seves funcions i la seva participació en les reunions i altres activitats 

vinculades a la redacció dels treballs. 

• Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels 

treballs, d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la 

previsió i encaix dels processos de participació ciutadana, previsió de reunions i 

lliuraments, amb subjecció als terminis establerts al contracte. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament del document: 

a. Pla de Treball de l’avaluació ambiental estratègica del Pla de les Garrigues Altes. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és: 

Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, estima un 

termini de 2 setmanes. L’esmentat termini serà parcial per permetre la revisió del 

prelliurament d’aquesta fase per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les 

correccions a càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. Es 

considerarà un termini més ampli, com a mínim de 2 setmanes més, per rebre el 

lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

FASE 1: REDACCIÓ DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PER APROVACIÓ 

INICIAL 

Un cop rebut el document d’abast es redactarà l’Estudi ambiental estratègic (EAE). 

L'EAE és el document integrat en el pla que formalitza l'avaluació ambiental estratègica. 

Ha d'incloure els continguts definits per l’article 70 del Reglament de la Llei d'urbanisme: 

• Determinació dels requeriments ambientals significatius. Aspectes rellevants de 

la situació del medi ambient. Obligacions jurídiques. Principis, objectius 

jerarquitzats i criteris ambientals que caldrà aplicar i indicadors per a la seva 

verificació. Definició del perfil ambiental del municipi en relació amb el pla. 

• Anàlisi i avaluació de les alternatives generals d'ordenació considerades i 

justificació ambiental de l'alternativa elegida. 

• Descripció ambiental del pla d'acord amb l'alternativa adoptada. 



 

 

 

16 

 

• Identificació i avaluació dels probables efectes significatius sobre el medi 

ambient. 

• Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius establerts. 

Anàlisi dels perfils ambientals actual i resultant. Programa de vigilància 

ambiental. 

• Síntesi. 

Així mateix, ha d’incloure les novetats següents introduïdes per l’annex IV de la Llei 

21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 

• L’evolució de les característiques ambientals de les zones que es poden veure 

afectades d’una manera significativa i la seva evolució tenint en compte el canvi 

climàtic esperat en el termini de vigència del pla. 

• La incidència en el canvi climàtic (en particular, una avaluació adequada de la 

petjada de carboni associada al pla). 

• Les mesures per mitigar la incidència del pla sobre el canvi climàtic i permetre’n 

l’adaptació al mateix. 

• Un programa de vigilància ambiental per fer el seguiment del pla. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament del document: 

a. Estudi ambiental estratègic. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins 

del termini parcial de: 

Des del lliurament del pla de treball, la durada estimada serà de 42 setmanes. 

L’esmentat termini serà parcial per permetre la revisió del prelliurament  d’aquesta fase 

per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les correccions a càrrec de l’equip 

redactor derivades de l’esmentada revisió, es considerarà un termini més ampli de 2 

setmanes, per rebre el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

FASE 2: REDACCIÓ DEL DOCUMENT RESUM DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ 

AMBIENTAL PER APROVACIÓ PROVISIONAL 

Document resum en què el promotor descrigui la integració en la proposta final de Pla 

dels aspectes ambientals, de l’EAE i de la seva adequació al document d’abast, del 

resultat de les consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideració. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament del document: 

a. Document resum del procediment d’avaluació ambiental. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins 

del termini parcial de: 
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Des del lliurament dels documents de la fase 1, la durada estimada serà de 18 setmanes. 

L’esmentat termini serà parcial per permetre la revisió del prelliurament d’aquesta fase 

per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les correccions a càrrec de l’equip 

redactor derivades de l’esmentada revisió, es considerarà un termini més ampli de 2 

setmanes, per rebre el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

FASE 3: ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC ESMENAT 

Si durant l’anàlisi tècnica de l’expedient, l’òrgan ambiental ho considera necessari, ha 

de requerir a l’òrgan substantiu perquè esmeni l’expedient d’avaluació ambiental 

estratègica. A aquests afectes, l’equip esmenarà l’expedient. 

Documents a lliurar 

a. Estudi ambiental estratègic esmenat. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins 

del termini parcial de: 

Des del lliurament dels documents de la fase 2, la durada estimada serà de 10 setmanes.  

L’esmentat termini serà parcial per permetre la revisió del prelliurament per part de la 

DGOTUA i els ajuntaments, i per a les correccions a càrrec de l’equip redactor derivades 

de l’esmentada revisió, es considerarà un termini més ampli de 2 setmanes, per rebre 

el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

3.2.3 LOT 3: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE    

Un cop obtinguda la informació prèvia elaborada en el concurs “PTOP-2023-14 lot 2”  es 

procedirà a l’elaboració dels documents del catàleg de masies i cases rurals en sòl no 

urbanitzable. L’adjudicatari del lot 1 redactarà el document urbanístic i coordinarà i farà 

seguiment del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable que portarà a 

terme l’adjudicatari del lot 3. Les fases per desenvolupar aquest pla seran les següents:  

FASE 0: PLA DE TREBALL 

La fase de Pla de Treball té per objecte concretar les característiques precises de 

desenvolupament dels treballs, amb subjecció als requeriments de l’encàrrec i amb 

atenció a les singularitats dels municipis i de la seva situació. Inclou un primer anàlisi de 

la documentació disponible (la lliurada inicialment, aquella altra que es consideri 

d’interès rellevant i el document d’identificació dels elements susceptibles de ser 

incorporats al catàleg de masies i cases rurals i altres construccions en sòl no 

urbanitzable que acompanya a l’avanç de Pla ja redactat), el contrast d’informació amb 

els interlocutors municipals, la recerca bàsica per identificar els requeriments i 

especificitats de l’encàrrec, i la concreció dels continguts, metodologies i calendari de 

treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat pels ajuntaments i la DGOTUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

• Continguts i metodologia específica, concretant el contingut genèric definit en els 

Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
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d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertades pels equips en el 

procés de contractació. 

• Agents participants: s’identificaran els interlocutors que participaran en tot el 

procés per part dels equips redactors (especificant el grau de subcontractació 

dels treballs), els ajuntaments i la DGOTUA i concretant les seves funcions i la 

seva participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció dels 

treballs. 

• Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels 

treballs, d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la 

previsió i encaix dels processos de participació ciutadana, previsió de reunions i 

lliuraments, amb subjecció als terminis establerts al contracte. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament del document: 

a. Pla de Treball del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de les 

Garrigues Altes. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és: 

Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, estima un 

termini de 2 setmanes. L’esmentat termini serà parcial per permetre la revisió del 

prelliurament d’aquesta fase per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les 

correccions a càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. Es 

considerarà un termini més ampli, com a mínim de 2 setmanes mes, per rebre el 

lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase.  

FASE 1: REDACCIÓ DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO 

URBANITZABLE PER APROVACIÓ INICIAL 

Conclosa la fase d’Avanç, elaborada en el concurs “PTOP-2023-14”, i amb les 

determinacions dels informes ambientals estratègics i de l’informe urbanístic i territorial 

de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, arrel de les consultes efectuades per 

l’òrgan ambiental, es procedirà a l’elaboració dels documents del catàleg.  

La base de dades a partir de la qual s’han generat les fitxes en la fase d’avanç, ara 

recollirà únicament les fitxes dels elements que es proposa catalogar, incorporant la 

descripció detallada de l’element i el seu entorn i la regulació normativa. Aquesta base 

de dades es lliurarà en cada fase del treball amb la informació actualitzada de les fitxes 

del catàleg. Així mateix, s’elaborarà un inventari amb la resta d’elements detectats al sòl 

no urbanitzable en la fase d’avanç.  

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament del document: 

a. Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no  urbanitzable. 

Document per aprovació inicial, (memòria justificativa, normativa, catàleg, 
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plànols informatius, fitxes dels elements catalogats, plànol de localització dels 

elements inventariats). 

b. Informe de les determinacions de l’informe ambiental estratègic i de l’informe 

territorial i urbanístic. 

c. Inventari d’elements als sòl no urbanitzable. 

d. Document comprensiu. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins 

del termini parcial de: 

Des del lliurament del pla de treball, la durada estimada serà de 42 setmanes. 

L’esmentat termini serà parcial per permetre la revisió del prelliurament  d’aquesta fase 

per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les correccions a càrrec de l’equip 

redactor derivades de l’esmentada revisió, es considerarà un termini més ampli de 2 

setmanes, per rebre el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

FASE 2: VALORACIÓ DELS INFORMES I AL·LEGACIONS PER APROVACIÓ 

PROVISIONAL 

Un cop feta l’aprovació inicial, rebuts els informes dels organismes i administracions 

competents, les al·legacions del període d’exposició pública, així com l’informe territorial 

i urbanístic, l’equip redactor fa l’anàlisi i valoració d’aquests i redacta un informe que 

afegirà al catàleg. Així mateix, realitzarà la seva integració en els documents del catàleg 

elaborant la proposta final. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

a. Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. 

Document per aprovació provisional. 

b. Informe relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels organismes afectats. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins 

del termini parcial de:   

des del lliurament dels documents de la Fase 1, un cop rebuts els informes dels 

organismes i administracions competents i les al·legacions del període d’exposició 

pública, l’equip redactor redactarà un informe  i els canvis necessaris dels documents. 

La durada estimada serà de 18 setmanes. L’esmentat termini serà parcial per permetre 

la revisió del prelliurament d’aquesta fase per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i 

per a les correccions a càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. Es 

considerarà un termini més ampli, com a mínim de 2 setmanes, per rebre el lliurament 

definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase.  

FASE 3: TEXT REFÒS 

Un cop s’hagi presentat el catàleg per a l’aprovació definitiva davant de l’òrgan 

competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
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deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o 

esmeni les deficiències, elaborant els corresponents Text refós, que es presentarà 

novament a l’òrgan competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons 

l’establert a l’art.92 del TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de prescripcions o 

modificacions recollides. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

a. Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. 

Text refós. 

b. Informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides del PEM. 

c. Base de dades. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és:  

des del lliurament dels documents de la Fase 2, i en cas que l’òrgan competent per 

l’aprovació definitiva del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable 

estableixi prescripcions, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni 

les deficiències, elaborant el corresponent Text refós. La durada estimada serà de 10 

setmanes. L’esmentat termini serà parcial per permetre la revisió del prelliurament 

d’aquesta fase per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les correccions a càrrec 

de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. Es considerarà un termini més 

ampli, com a mínim de 2 setmanes, per rebre el lliurament definitiu dels treballs 

corresponents a aquesta fase. 

3.2.4 LOT 4: DESENVOLUPAMENT D’UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER 

RECOLLIR L’OPINIÓ DE LA CIUTADANIA SOBRE EL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL 

Un cop obtinguda la informació prèvia elaborada en el concurs “PTOP-2023-14 lot 3”  es 

procedirà a l’elaboració del Programa de Participació Ciutadana, que es desenvoluparà 

d’acord amb els següents paràmetres:  

• Continguts participatius (estudiar les possibles accions d’informació i 

comunicació, els canals de participació, el sistema de recollida i anàlisi 

d’aportacions realitzades i informes de resultats). 

• Continguts en relació a les propostes i calendari (en quant al contingut del 

document del Pla d’ordenació urbanística purimunicipal i al període i sistema de 

recollida de  propostes). 

• Continguts en relació amb la fase posterior a un període d’informació pública (en 

quant a l’informe de valoració i a la seva publicitat) 

Per altra banda, també s’haurà d’incorporar informació relativa a la percepció de la 

població sobre l'afectació que el planejament urbanístic pot tenir sobre la qualitat de 

vida, per poder identificar i planificar accions urbanístiques que millorin la salut i benestar 
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de la ciutadania, a partir de les dades obtingudes mitjançant enquestes, entrevistes o 

altres mètodes que es considerin oportuns. 

L’adjudicatari del lot 1 redactarà el document urbanístic i coordinarà i farà seguiment del 

Programa de Participació Ciutadana que portarà a terme l’adjudicatari del lot 4. Les 

fases per desenvolupar el procés participatiu seran les següents: 

FASE 0: PLA DE TREBALL 

La fase de Pla de Treball té per objecte concretar les característiques precises de 

desenvolupament dels treballs, amb subjecció als requeriments de l’encàrrec i amb 

atenció a les singularitats dels municipis i de la seva situació. Inclou un primer anàlisi de 

la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri 

d’interès rellevant i el procés participatiu de l’avanç de Pla ja redactat), el contrast 

d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica per identificar els 

requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la concreció dels continguts, metodologies i 

calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat pels ajuntaments i la 

DGOTUA.  

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

• Disseny metodològic adequat per a les sessions participatives d’acord amb les 

voluntats municipals i de la DGOTUA, i concretant la metodologia a seguir, els 

espais i instruments de participació que articularan el procés (sessions 

informatives, tallers, audiències públiques, etc.)  

• Calendari dels processos de participació ciutadana, períodes d’informació 

pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis establerts 

al contracte. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament del document: 

a. Pla de Treball del Procés participatiu del Pla d’ordenació urbanística 

plurimunicipal de les Garrigues Altes. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és: 

Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, estima un 

termini de 2 setmanes. L’esmentat termini serà parcial per permetre la revisió del 

prelliurament d’aquesta fase per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les 

correccions a càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. Es 

considerarà un termini més ampli, com a mínim de 2 setmanes mes, per rebre el 

lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase.  

FASE 1: PREPARACIÓ PROCÉS PARTICIPATIU 

El procés participatiu ha de ser un treball amb actors clau basat en sessions de debat 

que permetin analitzar i fer propostes en relació al Pla d’ordenació urbanística 

plurimunicipal de les Garrigues Altes, que ha d’incloure: 
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• Elaboració del mapa d’actors. 

• Redacció del Pla de comunicació. 

• Disseny del procés de participació ciutadana. 

• Preparació dels continguts. 

• Elaboració de materials de suport per a la dinamització de les sessions 

participatives. Aquests materials han de complir els requisits d’accessibilitat 

establerts per la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya.  

• Publicació del procés al portal participa gencat.cat 

• Realització de la campanya de difusió. 

• Sessions informatives del procés. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament del document: 

a. Mapa d’actors, Pla de comunicació, guió i contingut del procés participatiu, 

materials de dinamització, materials per a la campanya de difusió, publicació del 

procés al portal participa gencat.cat. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és: 

Des del lliurament del pla de treball, la durada estimada serà de 42 setmanes. 

L’esmentat termini serà parcial per permetre la revisió del prelliurament d’aquesta fase 

per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les correccions a càrrec de l’equip 

redactor derivades de l’esmentada revisió, es considerarà un termini més ampli de 2 

setmanes, per rebre el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

FASE 2: SESSIONS DE DEBAT DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

• Sessions de debat i entrevistes 

Treballs a realitzar 

Aquesta fase conclourà amb la finalització de les sessions de debat i les entrevistes 

previstes pel procés de participació ciutadana del Pla d’ordenació urbanística 

plurimunicipal de les Garrigues Altes. 

Caldrà lliurar l’informe de cadascuna de les sessions presencials, així com de les 

entrevistes i carregar les aportacions i les dades de les sessions participatives a la 

plataforma gestora del procés (participa.gencat.cat). 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és:  

des del lliurament dels documents de la Fase 1, la durada estimada serà de 12 

setmanes. 

L’adjudicatari del lot 4 es compromet a:  
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• Dinamització de les sessions de treball participatives presencials d’acord amb la 

metodologia establerta, els objectius definits, i el calendari proporcionat per la 

unitat promotora.  

• La dinamització de les sessions es completarà amb l’eina del portal 

participa.gencat.cat, amb la finalitat de difondre les sessions presencials, 

qüestionaris, presentar i conèixer les expectatives dels participants, ser un 

repositori d’informació i permetre la continuació, reconducció o tancament dels 

debats oberts a les sessions presencials. Les persones dinamitzadores rebran 

una petita formació per conèixer l’entorn participa.gencat.cat.  

• Un mínim de 3 reunions de coordinació i seguiment entre l’equip responsable de 

l’empresa contractada i tècnics i responsables de la unitat promotora.  

• Recollida, sistematització i custòdia de la informació i elaboració de l'informe de 

cadascuna de les sessions presencials i càrrega de les aportacions i de les 

dades de les sessions participatives a la plataforma gestora del procés 

(participa.gencat.cat). Els informes han de recollir com a mínim el que es fixa en 

el model tipus d’informe de resultats de la Generalitat, els quals han de ser 

publicats a la plataforma digital i enviades a totes les persones participants a la 

sessió presencial, en els 7 dies següents a la seva realització, preferentment per 

correu electrònic, perquè en un període de temps no inferior a 5 dies hi presentin 

les esmenes que considerin oportunes mitjançant el portal participa.gencat.cat.  

• Posar a disposició dels participants els qüestionaris d'avaluació de les sessions 

i fer-ne el buidatge i la depuració de les dades.  

• Buidatge de les dades i elaboració de l'informe d'avaluació agregat i proposta de 

visualització dels resultats.  

• Buidatge de les dades i elaboració de l'informe final de resultats sobre els eixos 

i temàtiques acordades amb la unitat promotora, que inclogui els comentaris i 

esmenes recollides a través dels canals presencials o virtuals. Realització d’un 

informe executiu de manera visual i amb codis de lectura fàcil.  

• Garantir els documents necessaris per a la correcta execució de la sessió de 

debat presencials (documents d’autorització de la Llei Orgànica de protecció de 

dades personals, els qüestionaris d’avaluació en paper o per altres mitjans, el 

full de signatures, etc.). 

FASE 3: INFORME DE RESULTATS  

L’equip adjudicatari realitzarà el buidatge de les dades i elaboració de l'informe final de 

resultats sobre els eixos i temàtiques acordades amb la unitat promotora, que inclogui 

els comentaris i esmenes recollides a través dels canals presencials o virtuals. Es 

realitzarà un informe executiu de manera visual i amb codis de lectura fàcil. Així mateix 

es lliuraran informes de les sessions deliberatives realitzades. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament dels documents: 

a. Document de síntesi del procés participatiu, que inclourà les conclusions del 

procés participatiu. 

Terminis estimats 
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La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és: 

Des de la finalització de les sessions deliberatives, s’estima un termini de 18 setmanes. 

L’esmentat termini serà parcial, per permetre la revisió del prelliurament d’aquesta fase 

per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les correccions a càrrec de l’equip 

redactor derivades de l’esmentada revisió. Es considerarà un termini més ampli, com a 

mínim de 2 setmanes mes, per rebre el lliurament definitiu dels treballs corresponents a 

aquesta fase.  

FASE 4: RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

A partir de l'informe final de resultats sobre els eixos i temàtiques acordades amb la 

unitat promotora, cal elaborar un document de retorn que posi a disposició de la 

ciutadania un recull sistematitzat de la informació i aportacions obtingudes al llarg del 

procés participatiu i de com han quedat incorporades al Pla d’ordenació urbanística 

plurimunicipal. 

Aquest document de retorn serà presentat en una última sessió presencial (com a 

mínim) a la ciutadania. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament del document: 

a. Informe de retorn, que inclourà les aportacions recollides i com han quedat 

incorporades al Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal, així com les 

estadístiques de participació. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és: 

Des de la finalització de la fase 3, estima un termini de 14 setmanes. L’esmentat termini 

serà parcial i inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del prelliurament 

d’aquesta fase per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les correccions a càrrec 

de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. Es considerarà un termini més 

ampli, com a mínim de 2 setmanes mes, per rebre el lliurament definitiu dels treballs 

corresponents a aquesta fase. 

4. MARC LEGISLATIU DE REFERÈNCIA 

En qualsevol cas, s’ha de tenir com a marc de referència en relació amb els treballs a 

realitzar l’establert a la legislació urbanística, bàsicament: 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

d'urbanisme (TRLU), d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 

de febrer i posteriors. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) i les 

modificacions posteriors. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística. 



 

 

 

25 

 

- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de Sòl i rehabilitació Urbana. 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

- Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat. 

- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 

econòmica. 

- Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 

estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 

ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni). 

- Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 

En cas que alguna disposició legal sigui modificada en el transcurs del treball caldrà 

estar al nou règim legal que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que 

prevegin les corresponents disposicions transitòries. 

5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

La DGOTUA designarà un equip tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte 

desenvolupament de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i 

tècnics intervinents. 

Per la seva part, els ens destinataris designaran interlocutors tècnics i polítics, com a 

persones de referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. Els 

interlocutors tècnics seran els responsables directes del seguiment dels treballs, incloent 

l’assistència a les reunions i la interlocució ordinària amb l’equip redactor i l’equip tècnic 

gestor de la DGOTUA i actuaran d’enllaç amb la resta de l’organització que representa, 

en relació a l’obtenció de documentació, informació i implicació de les diferents àrees de 

gestió de la seva organització. Els interlocutors polítics hauran de garantir el 

posicionament dels ens destinataris en les decisions que li són pròpies, i el seu trasllat, 

si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al 

llarg del seu desenvolupament, responsable del compliment dels requeriments de 

l’encàrrec i de l’adequada coordinació i cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a 

informar a l’equip tècnic gestor de la DGOTUA de qualsevol actuació rellevant referida 

al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles que comportin la participació 

dels ens destinataris. 
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A l’inici dels treballs, la DGOTUA, els ens destinataris i els equips redactors celebraran 

una reunió de presentació, lliurament de documentació i definició del marc de 

desenvolupament de l’encàrrec. 

El desenvolupament dels treballs s'adaptarà a la programació establerta, amb les 

modificacions que al llarg del seu desenvolupament puguin establir-se per mutu acord 

de les parts. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les 

diferents fases del treball, els equips redactors presentaran a la DGOTUA un esborrany 

(prelliurament) dels esmentats documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part 

de la DGOTUA i els ens destinataris, i autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats pels equips redactors en qualitat d’autors. En 

el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 

document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també 

per aquest tècnic en qualitat d’autor. 

La documentació resultant dels treballs lliurada pels equips redactors hauran de tenir els 

formats i graus d’accessibilitat que permetin als ens destinataris la continuïtat dels 

treballs. 

6. INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ PRÈVIA 

6.1 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA 

Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació 

que es relaciona a continuació: 

a. Informació prèvia elaborada en el concurs “PTOP-2023-14”. 

b. Planejament vigent amb efectes sobre els municipis, inclourà també els 

documents de planejament general o derivat aprovats o en tramitació, i les 

modificacions puntuals que pugui haver-hi de qualsevol d'aquests documents, 

els catàlegs o inventaris existents de béns d’interès històric o cultural i de masies, 

cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, i els plans urbanístics 

que corresponguin a instruments de protecció (espais interès natural, parc 

naturals, nacionals...) inclosos en part al municipi o limítrofs amb aquest. El 

format d’arxiu d’aquests documents serà el mateix que el seu original 

definitivament aprovat i en cas que no sigui en format digital, a més a més, 

s’haurà de proporcionar el planejament més actualitzat possible en aquest 

suport. 

c. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les 

de les companyies subministradores. 

d. Cartografia oficial i topografia, tant territorial com cadastral, fotografies àrees, 

etc. (en suport informàtic que permeti la seva manipulació). 

e. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i 

sectorials, inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

f. Dades de les activitat econòmiques existents.  

g. Informe sobre l’estat de desenvolupament del planejament. 
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h. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis 

urbanístics, plans redactats fins alguna fase de tramitació però no aprovats 

definitivament, etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o 

de mobilitat, etc.) de que disposin els municipis que tinguin incidència per a la 

determinació dels criteris d’ordenació urbanística plurimunicipal. 

i. Pla estratègic i Pla de desenvolupament local. Estudis, informes d’interès per 

l’elaboració del document d’objectius i criteris urbanístics, com ara plans locals 

d’habitatge etc. 

j. Si existeix inventari de terrenys i edificis de propietat municipal, diferenciant els 

que estiguin integrats al patrimoni municipal de sòl i habitatge. 

k. Models o criteris de presentació i estil. Des de la DGOTUA es facilitaran el detall 

infogràfic dels lliuraments. 

Si l’equip redactor en el decurs dels treballs requereix altra documentació addicional 

haurà de ser identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no 

interfereixi en els terminis establerts. La informació procedent d’altres administracions, 

entitats o companyies de serveis estarà subjecte a les condicions d’ús que en cada cas 

siguin d’aplicació. 

6.2 CONDICIONS DE CESSIÓ DE LA CARTOGRAFIA 

Els drets d'ús de la cartografia que la DGOTUA pugui subministrar a l'equip redactor 

estaran subjectes a les condicions que estableixi el propietari d'aquesta cartografia, i es 

destinaran única i exclusivament a la realització dels treballs de redacció objecte 

d'encàrrec, i dels estudis complementaris relacionats. 

L’equip redactor no podrà fer servir aquesta informació per altres usos sense 

l'autorització del propietari de la cartografia, ni podrà cedir, reproduir o registrar, ni total 

ni parcialment, la informació objecte d'aquest contracte sense autorització, qualsevol 

que sigui el sistema de recuperació d'informació utilitzat: mecànic, fotoquímic, electrònic, 

electro-òptic, magnètic, fotocòpia, etc. 

7. FORMAT DELS TREBALLS 

Amb l’objectiu d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren els 

treballs que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de 

normes i requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i 

presentació, si bé es podran adaptar en funció del tipus de document concret, 

especialment si cal tenir en compte criteris específics imposats pel destinatari últim del 

document (Ajuntaments, departaments de la Generalitat de Catalunya, etc.). 

7.1 REDACCIÓ 

a. La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes 

serà en llengua catalana. 

b. La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció 

UTM i fus 31. 

c. La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i 

la cartografia topogràfica urbana E1: 5.000 i 1.000 elaborada per la DGOTUA del 

Mapa urbanístic de Catalunya. 
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d. Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben 

referenciades i siguin coherents des del punt de vista geodèsic amb la cartografia 

oficial de l’ICGC. 

7.2 FORMAT DE LA DOCUMENTACIÓ 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

a. Documentació en format paper:  

La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A4, respectant 

un marge de 3cm. a l’esquerra i de 2 cm els altres marges. En funció de la 

tipologia dels treballs, la documentació gràfica es presentarà bé en format DINA3 

(a escala original o com a reducció del DIN-A1) amb caràtula en la vora inferior 

del full, o bé en DIN-A1, reservant el mòdul DIN-A4 inferior dret per a la caràtula. 

En cas que es generin diferents documents, aquests s’enquadernaran per 

separat, i en tot cas es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte, 

color negre, amb la caràtula descriptiva del treball. La caràtula de la caixa de 

projecte, portada dels documents i del suport informàtic, i caràtula dels plànols 

es realitzarà segons model de la DGOTUA. Es lliurarà 1 copia. 

b. Documentació en format electrònic: 

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la 

gràfica. La informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de 

forma coherent amb el document, controlant que la mida dels fitxers no sigui 

excessiva. Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament 

de textos, preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, 

preferentment .XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que 

s'hagin incorporat a d'altres documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades 

a la base de dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 

800x600 píxels i de baixa o mitjana qualitat, no superant els 100 kB per 

imatge. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis 

documents, seran en format .JPG per fotografies, amb unes resolucions 

de referència de 150ppp en color. 

- Els documents de text no poden superar els 6 Mb i els plànols no poden 

superar els 10 Mb. 

- Els documents PDF/A hauran d’anar signats en els crèdits del document 

amb signatura electrònica reconeguda.  

- Per la documentació GIS i CAD els documents es presentaran en format 

dwg, dgn, shape, geopackage.  

- Per la documentació gràfica que s’hagi d’incorporar al Mapa Urbanístic 

de Catalunya (MUC), caldrà estructurar els fitxers d’acord amb 

l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels instruments de 
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planejament urbanístic” promogut pel Departament de Territori de la 

Generalitat de Catalunya. 

- http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/07

_observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/estandard/docume

nts/estandard_lliurament_digital_planejament_v3.pdf 

- Caldrà entregar un document resum que expliqui l’ordre i l’organització 

dels diferents fitxers. 

- Cal que el/s la/es autor/es signin els documents digitalment per a tramitar 

electrònicament el document, indicant la professió i el número de 

col·legiat.  

- El lliurament de la documentació es realitzarà per registre d’entrada al 

Departament de Territori.  

8. REMISSIÓ GENÈRICA 

Quant a la resta d’aspectes específics relacionats amb la prestació dels serveis i no 

detallats en el present Plec de prescripcions tècniques, serà d’aplicació el que estableix 

el Plec de clàusules administratives de l’expedient en allò que en pugui fer referència, 

així com la resta de la normativa aplicable a aquest tipus de contracte.  

9. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS TÈCNIQUES DE 

L’ADJUDICATARI  

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 

obligacions de l’equip redactor: 

1. Assistir a totes aquelles reunions que la direcció dels treballs de redacció del 

document d’objectius i criteris urbanístics convoqui, incloent tant les de caràcter 

tècnic per al desenvolupament dels treballs com, si s’escau, les de debat i 

d’exposició de resultats en el territori afectat. 

2. Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs 

de l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb les següents 

funcions:  

- Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, 

amb els mitjans o instruments que es considerin pertinents.  

- Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió 

pertinents per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del 

procés d’informació i de participació.  

- Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels 

suggeriments, reflexions i propostes resultants dels processos 

d’informació i de participació, i incorporació, si s’escau, als documents de 

treball. 

 

10. PRESSUPOST DEL CONTRACTE  

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de dos-cents 

trenta-quatre mil vuitanta-tres amb seixanta-cinc cèntims (234.082,65 EUR), IVA exclòs, 

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/07_observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/estandard/documents/estandard_lliurament_digital_planejament_v3.pdf
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/07_observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/estandard/documents/estandard_lliurament_digital_planejament_v3.pdf
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/07_observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/estandard/documents/estandard_lliurament_digital_planejament_v3.pdf
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que aplicant el 21% d'IVA per import de quartana-nou mil cent cinquanta-set amb trenta-

sis cèntims (49.157,36 EUR) resulta un import total de dos-cents vuitanta-tres mil dos-

cents quaranta amb un cèntim (283.240,01 EUR), IVA inclòs, d'acord amb el que es 

relaciona tot seguit: 

Lot 1: Document urbanístic.  

Pressupost (IVA exclòs): 184.300,65 € 

Import IVA (21%) 38.703,14 € 

Total pressupost (IVA inclòs): 223.003,79 € 

Lot 2: Avaluació ambiental estratègica. 

Pressupost (IVA exclòs): 12.391,00 € 

Import IVA (21%) 2.602,11 € 

Total pressupost (IVA inclòs): 14.993,11 € 

Lot 3: Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.  

Pressupost (IVA exclòs): 25.000,00 € 

Import IVA (21%) 5.250,00 € 

Total pressupost (IVA inclòs): 30.250,00 € 

Lot 4: Programa de participació ciutadana.  

Pressupost (IVA exclòs): 12.391,00 € 

Import IVA (21%) 2.602,11 € 

Total pressupost (IVA inclòs): 14.993,11 € 

El preu del contracte s’ha determinat prenent com a referència barems orientatius 

d’honoraris professionals per a redacció d’instruments urbanístics, complementats amb 

el coneixement del mercat i els pressupostos de contractes similars realitzats per altres 

administracions. Amb aquesta informació s’ha estimat un preu unitari per cada lot en 

funció de la superfície del municipi, de la població i de la complexitat urbanística, amb el 

qual s’ha calculat el  pressupost final. 

11. FORMA DE PAGAMENT 

El pagament d’aquest contracte es farà prèvia presentació de la factura corresponent i 

l’import del contracte s’abonarà en les següents fases: 

 

LOT 1 

1. Al finalitzar la fase 2 (duració 12 mesos des de l’inici dels treballs) s’abonarà el 

50% del pressupost d’adjudicació. 

2. Al finalitzar la fase 3 (duració 20 mesos des de l’inici dels treballs) s’abonarà el 

30% del pressupost d’adjudicació. 

3. Al finalitzar la fase 5 (duració 30 mesos des de l’inici dels treballs) s’abonarà el 

20% del pressupost d’adjudicació. 

Els documents a entregar al final de la fase 2 seran: 

memòria d’informació, plànols d’informació, memòria d’ordenació, plànols 

d’ordenació, normativa urbanística, inclourà les fitxes dels àmbits de planejament 
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i gestió proposats, estudi de mobilitat generada, agenda i avaluació econòmica i 

financera, document comprensiu, plànol de delimitació dels àmbits subjectes a 

suspensió de llicències. 

Els documents a entregar al final de la fase 3 seran: 
Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal (document previ a l’aprovació 

provisional), informe relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels 

organismes afectats. 

Els documents a entregar al final de la fase 5 seran: 
Els documents lliurats a les fases anteriors amb les esmenes necessàries,  

document comprensiu, text refós. 

LOT 2 
1. Al finalitzar la fase 1 (duració 12 mesos des de l’inici dels treballs) s’abonarà el 

50% del pressupost d’adjudicació. 

2. Al finalitzar la fase 2 (duració 20 mesos des de l’inici dels treballs) s’abonarà el 

30% del pressupost d’adjudicació. 

3. Al finalitzar la fase 3 (duració 30 mesos des de l’inici dels treballs) s’abonarà el 

20% del pressupost d’adjudicació.  

Els documents a entregar al final de la fase 1 seran: 

Estudi ambiental estratègic. 

Els documents a entregar al final de la fase 2 seran: 

Document resum del procediment d’avaluació ambiental. 

Els documents a entregar al final de la fase 3 seran: 

Estudi ambiental estratègic esmenat. 

LOT 3 

1. Al finalitzar la fase 1 (duració 12 mesos des de l’inici dels treballs) s’abonarà el 

50% del pressupost d’adjudicació. 

2. Al finalitzar la fase 2 (duració 20 mesos des de l’inici dels treballs) s’abonarà el 

30% del pressupost d’adjudicació. 

3. Al finalitzar la fase 3 (duració 30 mesos des de l’inici dels treballs) s’abonarà el 

20% del pressupost d’adjudicació.  

Els documents a entregar al final de la fase 1 seran: 

Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no  urbanitzable 

(document per aprovació inicial). Informe de les determinacions de l’informe 

ambiental estratègic i de l’informe territorial i urbanístic. Inventari d’elements al 

sòl no urbanitzable. Document comprensiu. 

Els documents a entregar al final de la fase 2 seran: 

Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable 

(document per aprovació provisional). Informe relatiu a les al·legacions i a les 

consideracions dels organismes afectats. 



 

 

 

32 

 

Els documents a entregar al final de la fase 3 seran: 

Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (text 

refós). Informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides del PEM. 

Base de dades. 

LOT 4 

1. Al finalitzar la fase 1 (duració 12 mesos des de l’inici dels treballs) s’abonarà el 

50% del pressupost d’adjudicació. 

2. Al finalitzar la fase 3 (duració 20 mesos des de l’inici dels treballs) s’abonarà el 

30% del pressupost d’adjudicació. 

3. Al finalitzar la fase 4 (duració 30 mesos des de l’inici dels treballs) s’abonarà el 

20% del pressupost d’adjudicació.  

Els documents a entregar al final de la fase 1 seran: 

Mapa d’actors, Pla de comunicació, guió i contingut del procés participatiu, 

materials de dinamització, materials per a la campanya de difusió, publicació del 

procés al portal participa gencat.cat 

Els documents a entregar al final de la fase 3 seran: 

Document de síntesi del procés participatiu, que inclourà les conclusions del 

procés participatiu. 

Els documents a entregar al final de la fase 4 seran: 

Informe de retorn, que inclourà les aportacions recollides i com han quedat 

incorporades al Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal, així com les 

estadístiques de participació. 

 

Els pagaments amb IVA de cada lot per fases es resumeixen al següent quadre: 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

FASE 0

FASE 1 111.501,90 €

FASE 2

FASE 3 66.901,14 €

FASE 4

FASE 5 44.600,76 €

FASE 0

FASE 1 7.496,56 €

FASE 2 4.497,93 €

FASE 3 2.998,62 €

FASE 0

FASE 1 15.125,00 €

FASE 2 9.075,00 €

FASE 3 6.050,00 €

FASE 0

FASE 1 7.496,56 €

FASE 2

FASE 3 4.497,93 €

FASE 4 2.998,62 €

283.240,01 €

LOT 4 

PROGRAMA DE 

PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA

ANY 2027

LOT 2 

AVALUACIÓ 

AMBIENTAL 

ESTRATÈGICA

LOT 3 

CATÀLEG DE 

MASIES I CASES 

RURALS EN SNU

LOT 1 

DOCUMENT 

URBANÍSTIC

ANY 2025 ANY 2026

TOTAL LOT 2 

14.993,11€

TOTAL ANY 2025, 141.620,01€ TOTAL ANY 2026, 84.972,00€ TOTAL ANY 2027, 56.648,00€

TOTAL LOT 3 

30.250,00€

TOTAL LOT 4 

14.993,11€

TOTAL LOT 1 

223.003,79€
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Previ compliment i entrega dels treballs previstos per les fases anteriors i les seves 

corresponents factures, es tramitarà el pagament dels següents imports d’acord amb la 

distribució pluriennal següent, sotmesa a l’aprovació de l’Acord del Govern. 

  2025 2026 2027 
(6 mesos) 

TOTAL 

  
IL sense 
IVA en € 

IL amb IVA 
en € 

IL sense 
IVA en € 

IL amb 
IVA en € 

IL sense 
IVA en € 

IL amb 
IVA en € 

IL sense 
IVA en € 

IL amb IVA 
en € 

LOT 1 
Document 
urbanístic  

92.150,33 111.501,90 55.290,20 66.901,14 36.860,13 44.600,76 184.300,65 223.003,79 

LOT 2 

Avaluació 
ambiental 
estratègica 

6.195,50 7.496,56 3.717,30 4.497,93 2.478,20 2.998,62 12.391,00 14.993,11 

LOT 3 

Catàleg de 
masies i 
cases rurals  
en sòl no 
urbanitzable 

12.500,00 15.125,00 7.500,00 9.075,00 5.000,00 6.050,00 25.000,00 30.250,00 

LOT 4 

Programa 
de 
participació 
ciutadana 

6.195,50 7.496,56 3.717,30 4.497,93 2.478,20 2.998,62 12.391,00 14.993,11 

TOTAL   117.041,33 141.620,01 70.224,80 84.972,00 46.816,53 56.648,00 234.082,65 283.240,01 

 

12. TERMINI D’EXECUCIÓ  

El termini d’execució dels contractes és de de 30 mesos des l’1 de gener de 2025 o des 

de la data de formalització del contracte si és posterior, condicionat a l’aprovació de 

l’Acord del Govern. 

Durant l’execució, el contracte es desenvoluparà en les fases i amb els terminis parcials 

estimats ressenyats en l’apartat 3 del present Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).  

13. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS 

S’han d’adscriure o dedicar a l’execució del contracte els mitjans personals exigits a 

continuació amb el caràcter d’obligació contractual essencial als efectes de l’article 211 

de la LCSP: 

Mitjans personals lot 1: Document urbanístic. 

L’equip de l’empresa adjudicatària d’aquest contracte estarà formada com a mínim pels 

següents perfils:  

a. Director/a de l’equip: L’equip estarà dirigit per un professional, en la seva 

condició de director del treball, sempre i quan tingui la titulació d’arquitecte/a 

superior o qualsevol altra titulació que pel seu contingut resulti idònia per a 

l’execució del contracte. Ha d’haver participat en la redacció dels treballs propis 

d’un instrument de planejament urbanístic en els darrers tres anys, com a mínim. 

b. Titulat/da en ciències ambientals, biologia, o qualsevol altra titulació que pel seu 

contingut resulti idònia per a l’execució del contracte. 

 

c. Titulat/da en Dret, o qualsevol altra titulació que pel seu contingut resulti idònia 

per al tractaments dels aspectes jurídics en la redacció del document.  

 



 

 

 

34 

 

d. Titulat en economia o qualsevol altre titulació que pel seu contingut resulti idònia 

per a l’execució de l’estudi econòmic i financer del POUM. 

 

Mitjans personals lot 2: Avaluació ambiental estratègica 

L’equip de l’empresa adjudicatària d’aquest  contracte estarà formada com a mínim pels 

següents perfils: 

a. Director/a de l’equip: L’equip estarà dirigit per un professional, en la seva 

condició de director/a del treball, titulat/da en ciències ambientals, enginyeria 

agrícola, enginyeria forestal o qualsevol altra titulació que pel seu contingut 

resulti idònia per a l’execució del contracte. Ha d’haver participat en la redacció 

dels treballs propis de l’avaluació ambiental estratègica completa (o equivalent) 

d’un instrument de planejament urbanístic en els darrers tres anys.  

b. Titulat/da en ciències ambientals, enginyeria agrònoma, enginyeria 

forestal o qualsevol altra titulació que pel seu contingut resulti idònia per 

a l’execució del contracte.  

Mitjans personals lot 3: Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable  

L’equip de l’empresa adjudicatària d’aquest contracte estarà formada com a mínim pels 

següents perfils: 

 

a. Director/a de l’equip: L’equip estarà dirigit per un professional, en la seva 

condició de director del treball, sempre i quan tingui la titulació d’arquitecte/a,  

superior, titulat/da en ciències ambientals o qualsevol altra titulació que pel seu 

contingut resulti idònia per a l’execució d’un catàleg de masies (o equivalent). Ha 

d’haver participat en la redacció dels treballs propis d’un instrument de 

planejament urbanístic en els darrers tres anys, com a mínim en qualitat d’autor 

o coautor.   

b. Titulat/da d’arquitecte/a superior o qualsevol altra titulació que pel seu contingut 

resulti idònia per a l’execució del contracte.  

Mitjans personals lot 4: Programa de participació ciutadana 

L’equip de l’empresa adjudicatària d’aquest contracte estarà formada com a mínim pels 

següents perfils: 

a. Un dinamitzador/a per cadascuna de les sessions, que a més de dinamitzar les 

sessions presencials, farà us del portal participa.gencat.cat per convocar-les i 

publicar els resultats. Ha de realitzar els materials necessaris per a la difusió del 

procés participatiu i la comunicació dels resultats. Ha d’haver participat en els 

treballs d’un procés participatiu (o equivalent) d’un instrument de planejament 

urbanístic en els darrers 3 anys. 

b. Un relator/a per sessió, que fa les tasques de prendre notes i aixecar 

l’acte. 

Tot mitjà personal ha d’acreditar la titulació acadèmica requerida i coneixements 

requerits presentant els títols corresponents. 
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Tota l’experiència laboral exigida ha de ser acreditada mitjançant currículum vitae, que 

ha de seguir el format europass. 

 

 

 

Josep Armengol Tatjé 

Subdirector general d’Actuacions Urbanístiques 


