
INFORME TÈCNIC

ASSUMPTE: valoració de la documentació aportada per a la justificació de baixa temerària i adjudicació del

contracte d’obres de substitució parcial de tanca exterior i paviment del vestíbul de l'escola Montserrat Montero

EXPEDIENT: 2024/093 (114/2024/CONT)

FETS:

1. En data 14 d’agost de 2024, mitjançant resolució de regidoria de contractació núm. E-7608/2024, es

va iniciar l'expedient licitatori per al contracte d’obres  de substitució parcial de la tanca exterior i el

paviment del vestíbul de l’Escola Montserrat Montero, per un import de 35.545,72 € més 7.464,60 € en

concepte d’IVA (21%), que fa un total de 43.010,32 €, amb un termini d’execució de 2,5 mesos. En la

mateixa resolució es va autoritzar la despesa a càrrec de la partida pressupostària de l’exercici 2024

L4111/32331/63201 «Intervencions CEE Montserrat Montero». 

2. En  data  10  de  setembre  de  2024,  va  finalitzar  el  termini  per  a  la  presentació  d'ofertes.  Les

proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

3.   En data 23 de setembre de 2024, l’arquitecta tècnica, del Servei d’Obres i Projectes, va emetre 

   informe de valoració de les ofertes presentades pels licitadors amb el següent resultat:

 En el mateix informe es va declarar la baixa temerària de l’oferta presentada per l’empresa ELFSA 

 OBRES i SERVEIS SL i es va proposar requerir a l’empresa, per tal de justificar la valoració de la 

  seva oferta i precisar les seves condicions.

4.   En data 29 de setembre de 2024, ELFSA OBRES i SERVEIS SL va presentar documentació per tal

      de justificar la seva oferta presentada en la licitació.
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ELFSA OBRES I SERVEIS SL va argumentar que:

� El  cost  del  capítol  C01  «Jardineria»  és  inferior  al  del  PEM del  projecte  atès  que  el  preu

proposat  per  la  tallada  controlada  d’arbres  i  de  la  desbrossada  del  terreny  proposat  pel

treballador  autònom que s’encarregarà de realitzar els  treballs  és més econòmic.  S’adjunta

pressupost d’empresa de jardineria.

� El cost del capítol 03 «tanques» també és inferior al del PEM del projecte ja que s’aconsegueix

reduir el cost en el subministre i instal·lació de reixat d'alçària 1 m i en la porta metàl·lica de 2

fulles de 5x2 m. S’adjunta pressupost d’empresa especialitzada amb els preus desglossats per

cada concepte esmentat.

5. En data 1 d’octubre de 2024, l’arquitecta tècnica del Servei d’Obres i  Projectes va emetre informe  

sol·licitant aclariments respecte a la documentació presentada per ELFSA OBRES I SERVEIS SL per a 

la justificació de baixa temerària en el procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte.

6. En data 7 d’octubre de 2024, ELFSA OBRES i SERVEIS SL va presentar documentació addicional per 

tal de justificar la seva oferta econòmica.

FONAMENTS DE DRET

1. Articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a 

la classificació de les ofertes, l'adjudicació del contracte i la notificació de l'adjudicació.

2. Article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la no

discriminació i igualtat de tracte dels licitadors.

3. Article 139 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a les

proposicions dels interessats.

4. Article 156.9.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a

garantir  que  el  dispositiu electrònic  emprat  garanteixi  que  l'obertura  de  les  proposicions  no  es

realitza fins que no hagi finalitzat el termini per a la seva presentació.

5. Plec de clàusules administratives particulars i resta documentació de la licitació.

INFORME

Revisada la documentació aportada per ELFSA OBRES I SERVEIS SL, es considera que algunes de les

partides no contemplen un rendiment de mà d’obra adient a les tasques a realitzar:

• Contrastada  la  informació  amb  el  Servei  de  Medi  Ambient  i  Espais  Verds,  i  amb  les  dades

publicades a l’ITEC, es considera que a la partida «tala d’arbre» els rendiments de mà d’obra estan

infradimensionats i que no asseguren que l’activitat es pugui desenvolupar en el temps indicat en la

seva justificació de l’oferta.
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• El rendiment de mà d’obra considerat per ELFSA OBRES I SERVEIS SL per a la «desbrossada

arbustiva» es considera insuficient atesa la tipologia del terreny i perquè no es preveu cap mitjà

mecànic, i per tant, tota la feina es farà manualment.

• El rendiment de mà d’obra previst a la partida «reixat plàstic, 1 m d’alçada» és inferior al que es

considera que és necessari  per dur a terme la tasca, ja que cal una manipulació del reixat per

adequar-lo a la barana existent. Així doncs, es considera que la previsió feta per l’empresa licitadora

no garanteix que es pugui fer l’adaptació i la instal·lació del reixat en el temps estimat.

CONCLUSIÓ

Revisada la nova documentació aportada per ELFSA OBRES I SERVEIS SL per tal de justificat la possible

baixa temerària de l’oferta presentada, es conclou que no queda suficientment argumentat que es pot dur a

terme l’execució dels treballs pel preu ofert pel licitador.

Així doncs, per tot l’exposat en el present informe, es proposa:

1. No acceptar la justificació de baixa temerària de l’oferta presentada per l’empresa ELFSA OBRES i

SERVEIS SL, i excloure-la de la present licitació.

2. Atorgar la següent puntuació com a resultat del procés de valoració dels criteris automàtics a les

proposicions presentades per l’adjudicació de l’obra:

3.   Adjudicar les obres  de substitució parcial de la tanca exterior i el paviment del vestíbul de l'escola  

Montserrat Montero a l’empresa ESCALAUVINT CONSTRUCCIO SL per un import de 38.917,62 €,
dels quals 32.163,32 € correspon al pressupost i 6.754,30 € a l’IVA (21%) i una garantia de 2 anys.
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