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Assumpte: INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES LICITACIÓ: OBRES DEL 


PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DE LA MPGM DE LES VORES DE LA 
VIA AUGUSTA, FASE 2. DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI 


CPO24050002 
 
El present informe recull els treballs realitzats per la Valoració de les ofertes tècniques 
presentades a la licitació de les obres del projecte d’urbanització de la UA1 de la MPGM de 
les vores de la Via Augusta, fase 2. Districte Sarrià-Sant Gervasi amb mesures de 
contractació sostenible. 
 
 
METODOLOGIA: 
 
S’ha valorat cada un dels apartats que indica la clàusula núm. 10 CRITERIS DE 
VALORACIÓ DE LES OFERTES del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS; pel procediment OBERT de l’IMU d’obres segons el desglossament 
següent: 
 
10.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT(fins a 8 punts) 
 
10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 9 punts) 
 
10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 8 punts) 
 
10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3,5 punts) 
 
10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (fins a 3,5 punts) 
 
10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 4 punts) 
 
10.7  PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (fins a 4 punts) 
 
En cada apartat s'han valorat els punts que es detallen a la taula annexa aquestes 
valoracions parcials s'han incorporat a la taula resum, donant la valoració tècnica de cada 
licitador. 
 
S’han presentat un total d’1 contractista. 
 
Encara que únicament s’ha presentat l’empresa BIGAS GRUP es realitza la valoració dels 
apartats. 
 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent 
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica. Al haver-hi una única oferta el valor 
obtingut és el màxim. 
 
 
En l’apartat 10.1 PLA D’OBRES – TERMINI  JUSTIFICAT. (fins a 8 punts): 
 
S'ha valorat segons el plec, cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els aspectes que 
inclou el plec. 
 


 ACTIVITATS PLA D’OBRES: fins a 3 punts 
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 DURACIÓ DACTIVITATS: fins a 3 punts 
 PREVISIÓ MENSUAL DE CERTIFICACIÓ: fins a 2 punts 


 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent 
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica. 
 


 
10.1 


 
PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT 


 
PUNTUACIÓ 
Màx. 8 punts


1 BIGAS GRUP 8 


   


 
L’ofertant no ha donat resposta a tots els aspectes de valoració indicats al plecs, per aquest 
motiu hi ha subapartats valorat amb 0 punts. 
 
En l’apartat 10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 9 punts): 
 
S'ha valorat: 
 


 NOMBRE D’ASPECTES RELLEVANTS: fins a 3 punts 
 QUALITAT DE L’INFORME SOBRE ELS ASPECTES RELLEVANTS: fins a 6 punts 
 


 
 
10.2 


 
CONEIXEMENT DE L’OBRA 


 
PUNTUACIÓ 
Màx. 9 punts


1 BIGAS GRUP 9 


   


 
Aquest apartat ha estat valorat segons els aspectes rellevants considerats pel projectista. 
Una vegada feta un primera lectura de les ofertes s’ha establert segons la seva rellevància 
quins eren els aspectes a valorar que s’ han definit entre el conjunt dels oferents 
 
Sobre aquesta base de valoració els oferents que hagin fet esment a major nombre 
d’aspectes han obtingut la puntuació màxima.  
 
En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s’ha estimat un coeficient per cada 
un d’ells obtenint 0 punts en aquells aspectes que no hagin considerat. 
 
No s’han valorat aspectes de caràcter genèric o irrellevants.  
 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent 
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
 
En l’apartat 10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 8 punts): 
 
S'ha valorat segons el plec, cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els aspectes que 
inclou el mateix 
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 DESCRIPCIÓ DE L’IMPLANTACIÓ DE L’OBRA: fins a 3 punts 
 HORARIS I JORNADES DE TREBALLS PROGRAMATS: fins a 1 punt 
 NETEJA DE LA ZONA D’OBRES: fins a 2 punts 
 DETALL DE L’ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES: fins a 2 punts 


 
Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han definit amb 
més detall o menys tots, o gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els ofertants que 
no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut  0 punts en aquell subapartat.    
 
Obtenint les puntuacions més alta: 
 


 
10.3 


 
ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES 


 
PUNTUACIÓ 
Màx. 8 punts


1 BIGAS GRUP SLU 8 


   


 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent 
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica.  
 
En l’apartat 10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3,5 punts): 
 
S'han valorat segons els apartats que indica el plec. 


 ORGANIGRAMA I ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS: fins a 0,5punts 
 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ: fins a 0,5 punts 
 DESCRIPCIÓ DE PPI/PAQ/PSAQ:fins a 0,5 punts 
 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTAL fins a 0,5 punts 
 TRACTAMET DE NO CONFORMITATS: fins a 0,5 punts 
 CONTROLS D’EXECUCIÓ ESPECÍFICS: fins a 0,5 punts 
 CONTROL I AUDITORIES DELS PROCESSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓ: fins a 


0,5 punts 
 
L’oferta compleix amb els màxims establerts de: 5 fulls a doble cara DINA4 i format arial 12. 
L’oferta ha donat resposta a aquest apartat de forma genèrica, per aquest motiu s’ha valorat 
seguint el plec i donant un coeficient en funció del grau del desenvolupament de l’apartat, 
segons si ha definit amb més detall o menys tots, o gairebé tots, els punts que s’havien de 
valorar. Si no ha donat resposta a algun subapartat, ha obtingut 0 punts en aquell 
subapartat. 
  
Obtenint les puntuacions més altes: 
 


 
10.4 


 
PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT 


 
PUNTUACIÓ 
Màx.3,5 
punts 


1 BIGAS GRUP 3,5 


   


 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent 
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica. 
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En l’apartat 10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ 
AMBIENTAL (fins a 3,5 punts): 
 
S'ha valorat segons el plec: 
 


 MESURES DE REDUCCIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL: fins a 2 punts 
 PROPOSTES D’ESTALVI ENERGÈTIC: fins a 1,5 punts 


 
L’oferta no compleix amb els màxims establerts de: 4 pàgines DINA4 ja que ocupa la meitat 
d'una cinquena, i aquesta informació a quedat sense valoració. 
Aquest apartat ha estat respost de forma força genèrica. Sobre aquesta base la valoració 
s’ha fet en funció de si s’han tingut en compte tots els aspectes rellevants, estimant un 
coeficient per cada un d’ells.  
  
Obtenint les puntuacions més altes: 
 


10.5  
PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ 
AMBIENTAL 


 
PUNTUACIÓ 
Màx. 3,5 
punts 


1 BIGAS GRUP 3,5 


   


 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent 
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
En l’apartat 10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES  (fins a 4 punts): 
 
S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d’ells en funció del 
grau de desenvolupament de l’apartat. No s’han valorat propostes genèriques o irrellevants. 
Els oferents que no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut  0 punts en aquell 
subapartat. Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de 
l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica 
 


 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ: fins a 2 punts 
 ÚS DE RCD EN FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL: fins a 1 punt 
 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES: fins a 1 punt 


 
Només s’ha presentat una empresa per la qual cosa obté la màxima puntuació: 
 


 
10.6 


 
REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES 


 
PUNTUACIÓ 
Màx. 4punts 


1 BIGAS GRUP, SLU 4 


   


 
Les valoracions parcials NO ponderades son: 


 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ: 1 punt 
 ÚS DE RCD EN FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL: 1,5 punts 
 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES: 1,5 punts 
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En l’apartat 10.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I 
SALUT (Fins a 4 punts): 
 
S'ha valorat: 
 


 REVISIÓ DE L’ESS DEL PROJECTE I MILLORES: fins a 2 punts 
 ANÀLISIS DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA: fins a 2 punts 


 
Només s’ha presentat una empresa per la qual cosa obté la màxima puntuació: 
 


 
10.7 PER LA MILLORA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 


 
PUNTUACIÓ 
Màx. 4 punts


1 BIGAS GRUP, SLU 4 


   


 
S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d’ells en funció del 
grau de desenvolupament de l’apartat. No s’han valorat propostes genèriques o irrellevants. 
 
Les valoracions parcials NO ponderades son: 


 REVISIÓ DE L’ESS DEL PROJECTE I MILLORES: 1 punts 
 ANÀLISIS DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA: 0,5 punts 


 
CONCLUSIÓ: 
 
La puntuació tècnica total obtinguda per cadascun dels licitadors, són sobre un total de 40 
punts, (tal com es recull en les taules de valoracions que s’adjunten com annexes) ha estat: 
 


Nº 
Oferent 


EMPRESA CONSTRUCTORA 


 
PUNTUACIÓ 


Màx. 40 
punts 


 
PUNTUACIÓ 


Màx. 40 punts 
(PONDERADA) 


1 BIGAS GRUP 40 40 
 


Al haver-hi una única oferta el valor obtingut és el màxim. L’empresa oferent, BIGAS GRUP, 
ha seguit el plec de prescripcions facilitat per l’IMU. 
 
Barcelona, 5 d’agost de 2024 
 
 
 
 
 
D. Javier Bou Pulido 
Arquitecte Tècnic 
TPF GETINSA EUROESTUDIOS 
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ANNEXES: TAULES VALORACIONS 
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Criteris de puntuació 0 Inexistent 0 Inexistent 0 Inexistent
1 Incoherent o insuficient 1 Incoherent o insuficient 1 Incoherent o insuficient
2 Coherent i correcte 2 Coherent i correcte 2 Coherent i correcte
3 Coherent i molt detallat 3 Coherent i molt detallat 3 Coherent i molt detallat
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1.2 DURACIÓ D'ACTIVITATS (3 punts)
1.3 PREVISIÓ MENSUAL 


CERTIFICACIÓ
(2 punts)


  1. PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT (8 punts) 
Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla 
d’Obres proposat per l’empresa licitadora. S’hauran 
de respectar les activitats definides, sense 
possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió de 
totes aquelles subactivitats necessàries. Sense 
perjudici que en el moment de l’elaboració del Pla 
d’Obres contractual es desenvolupi el contingut de 
les activitats en les subactivitats que la Direcció 
d’Obra cregui necessàries.


Les duracions de cadascuna de les activitats i 
subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte 
s’adaptaran a la previsió de cada ofertant, amb 
l’expressió clara dels rendiments esperats i equips i 
recursos associats a cada una d’aquestes activitats.


El Pla d’Obres presentat durà també la previsió 
mensual d’obra executada, a origen. Els valors 
s’expressaran en % respecte al PEM total de l’obra, i 
es valorarà la coherència amb el pla d’obres 
presentat


1.1 ACTIVITATS PLA D'OBRES (3 punts)
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PUNTUACIO DE CADA ASPECTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 9


1 BIGAS GRUP 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 9 3,00 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 9 6,00 9,00 9,00
Pocs aspectes ponderats, es centra en aspectes bàscis 
sense entrar en detalls particulars de l'obra. 


9 3,00 9 6,00 9,00 9,00


Criteris de puntuació 0 No específic de l'obra 0 No rellevant
1 Específic per l'obra 1 Poc rellevant


2 Molt rellevant
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2. CONEIXEMENT DE L'OBRA (9 punts) L’oferent 
haurà de presentar un breu informe (5 fulls a doble 
cara DINA4 màxim, format arial 12) on faci una breu 
descripció, al seu judici, de quin és el plantejament de 
procediment general de l’obra, així com dels 
procediments singulars que es puguin presentar. Per 
demostrar el seu coneixement del projecte, així com 
del procés d’execució de l’obra, l’empresa licitadora 
haurà de presentar un breu informe on faci una 
descripció, al seu judici, de quines son les actuacions 
que tenen major importància per a l’execució de 
l’obra. Haurà de fer una descripció de les mesures i/o 
gestions més importants i/o singulars que portarà a 
terme per resoldre tots els aspectes constructius així 
com les gestions necessàries.
El criteri de valoració serà el següent:
Es valoraran només els aspectes específics de l’obra 
objecte de la licitació, l’empresa licitadora proposarà 
el llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no 
rellevants. Es ponderarà cada aspecte tractat en 
funció de la seva importància, singularitat i/o 
rellevància en l’obra objecte de la present licitació. 
L’empresa licitadora que així demostri un major 
coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes 
rellevants, obtindrà la màxima puntuació i la resta 
proporcionalment.


2.1 NOMBRE D'ASPECTES (3 punts) 2.2 QUALITAT DE L'INFORME (6 punts)


CPO24050002  OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DE LA MPGM DE LES VORES DE LA VIA AUGUSTA, FASE 2. DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI







P
U


N
T


U
A


C
IÓ


 P
O


N
D


E
R


A
D


A


P
U


N
T


U
A


C
IÓ


 P
O


N
D


E
R


A
D


A


P
U


N
T


U
A


C
IÓ


 P
O


N
D


E
R


A
D


A


P
U


N
T


U
A


C
IÓ


 P
O


N
D


E
R


A
D


A


P
U


N
T


U
A


C
IÓ


 3


P
U


N
T


U
A


C
IÓ


 P
O


N
D


E
R


A
D


A


COMENTARIS


3 1 2 2 8


1 BIGAS GRUP 2 3,00 1 1,00 1 2,00 1,5 2,00 8,00 8,00


1- Les mesures no tindran cap cos addicional a l'IMU.
2- Acepten la implantació de l'obra establerta a l'ESS i amb tanca opaca zona casetes i aplecs.
3- Tancaments obra amb Rivisa, malla i corró de polietilè segons normativa Barcelona. 
Manteniment tanques i proteccions per un equip d'operaris formats (1 oficial i 2 peons).
4- Comunicació veïns amb cartells explicatius de l'obra. Reunió divulgativa i actualització 
informació a la seva web. També informació als organismes corresponents.
5- Horari: com a màxim de dll a dg de 8 a 18h. Autoritzar per part de l'Ajuntament l'horari de 
treball, treballs nocturns i actuacions de casos especials. Nota: no informe les condicions de 
com es treballarà en dg complint allò establert a l'Estatut dels Treballadors.
6- Mesures de senyalització i condicions proteccions segons manual Ajuntament i de l'arbrat 
segons Parcs i Jardins de Barcelona.
7- mesures de neteja (reg, lones i en finalitzar obres neteja de les façanes afectades) i sorolls 
(inici treballs a partis de les 9h i pantalles acústiques en actuacions molt sorolloses)
8- Neteja zona fora d'obres diària als voltants obra i accessos. Neteja amb aigua no potable.
9- Accés a obra amb sistema de targetes identificatives personals i software de control. També 
aniran amb armilla reflectant amb el nom de la contractista principal i títol de l'obra.
10- Complir el manual de qualitat de les obres, incorporació de senyaler i de responsable 
d'implantació, a mes a mes de fer un pla de miminització de les obres seguin el manual de 
qualitat.


8,00 8,00


Criteris de puntuació 0 0 0 0 Inexistent o incoherent
1 1 1 1 Descripció genèrica d'una obra
2 2 2 2 Descripció especifica per l'obra i coherent
3 3 3 3 Descripció especifica per l'obra, coherent i amb detall


Juny 2024


CPO24050002  OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DE LA MPGM DE LES VORES DE LA VIA AUGUSTA, FASE 2. DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI


D
et


al
l d


e 
l'e


st
ud


i d
e 


le
s 


in
te


rf
er


èn
ci


es
 (


2 
pu


nt
s)


3. ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (8 punts) 
Aquests estudis han de composar-se d’una memòria 
(acompanyada de plànols si s’escau) on s’explicitin i 
determinin tots els aspectes i accions concretes 
proposats per l’empresa licitadora, per tal de fer 
possible comptabilitzar l’execució de les obres amb 
els vianants i el trànsit.
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0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5


1 BIGAS GRUP 1,5 0,50 1 0,50 1 0,50 1 0,50 1 0,50 1 0,50 1 0,50 3,50 3,50


Compleix amb els màxims establerts de: 5 fulls a doble cara DINA4 i format arial 12.
4.1. Ben estructurat i no específic. No desarrolla el laboratori com a propi o alꞏliè. Té en compte 
la topografia. És independent del Cap d'Obra.
4.2. No especific. Falta estructurar millor segons Plec: materials, compres, recepció i assaigs.
4.3. No especific. Poc desenvolupat.
4.4. No específic. Poc estructurat i genèric.
4.5. No específic. Descripció general dispersa.
4.6. No específic. Recull de 21 punts sense valoració.
4.7. Molt poc desemvolupat, gens estructurat, i no especific. No té en compte auditories externes.


3,50 3,50


Criteris de puntuació 0 Inexistent o incoherent
1 Descripció genèrica d'una procés constructiu
2 Descripció especifica per l'obra i coherent
3 Descripció especifica per l'obra, coherent i amb detall
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4. PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (3,5 punts) 
Per implantar un sistema de gestió de qualitat, 
integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de 
proporcionar productes i serveis que compleixin els 
requisits del client i els reglaments que li siguin 
d’aplicació.   
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 5 fulls a 
doble cara DINA4, format arial 12
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2 1,5 3,5


1 BIGAS GRUP 1 1 0 1 0 1,5 0 1 0 1 6,5 2,00 1 1 0 1,5 0 2 0 5,5 1,50 3,50 3,50


No compleix amb els màxims establerts de: 4 pàgines DINA4 ja que ocupa la meitat d'una 
cinquena. Si que compleix amb el format arial 12.
5.1. Estructura poc detallada i genèrica sense especificar mitjans, on trobem a faltar el 
control de: vibracions, vegetació i formació. La "Gestió de residus" queda a la cinquena 
pàgina.
5.2. Part de les propostes d'estalvi energètic quedan a la cinquena pàgina.


6,5 5,5 3,50 3,50


Criteris de puntuació 0 No específic de l'obra o no rellevant 0 No específic de l'obra o no rellevant
1 Específic per l'obra i poc rellevant 1 Específic per l'obra i poc rellevant
2 Específic per l'obra i rellevant 2 Específic per l'obra i rellevant


Juny 2024


5. PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA 
DE GESTIÓ AMBIENTAL (3,5 punts)                   
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 2 fulls a 
doble cara DINA4, format arial 12


5.1 MESURES REDUCCIÓ IMPACTE AMBIENTAL (2 punts) 5.2 PROPOSTES ESTALVI ENERGÈTIC (1,5 punts)
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2 1 1 4


1 BIGAS GRUP 1 2,00 1,5 1,00 1,5 1,00 4,00 4,00


- L'empresa disposa d'un sistema de gestió ambiental acreditat que s'implanta a les metodologies de 
treballs. Es presentarà un Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs. Priorització de l'ús 
de materials de un alt grau de reciclabilitat i de productes que posseeixin etiqueta ecològica.
- Pautes respecte a la utilització de residus reciclats com dels propis generats (formigons no 
estructurals, acer corrugat, rebliments rases, graves solera, taules encofrat, aigua de reg, matxuqueig 
per subbases, morters, elements metàlꞏlics, elements de PVC, fustes, paper i cartró, embrlatges 
plàstics, bateries de maquinària, pneumàtics, extintors, senyalització provisional d'obra, barrera 
acústica provisional, new jersey i bandes sonores reductores de velocitat). Volen fer servir residus 
procedents de la demolició permetent la reutilització del màxim volum de components i materials per a 
la fabricació de formigons no estructurals describint condicions.
- Elaborarà un Pla de Gestió de Residus i es designarà un responsable de gestió de residus. Pautes 
per minimitzar la generació de residus. Implantació i descripció d'un Punt Net. Compliment de la gestió 
dels residus segons normativa de l'Ajuntament de Barcelona. Als contractes amb subcontractistes 
inclou penalitzacions econòmiques. Inclou relació de plantes de reciclatge i abocadors autoritzats amb 
codi de gestor, direcció i telèfon de contacte.
- No s'ha inclòs el percentatge aproximat de residus que es generaran ni totals ni parcials.
- No s'indica que les millores no tindran cap cost, però tampoc són millores.


4,00 4,00


Criteris de puntuació 0 0 0 Inexistent
1 1 1 Genèric
2 2 2 Concret i justificat


Juny 2024


6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS (4 punts)
6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (4 
punts)


Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 2 fulls a 
doble cara DINA4, format arial 12
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COMENTARIS


2 2 4


1 BIGAS GRUP 1 2,00 0,5 2,00 4,00 4,00


DISPOSA DE SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT
INCREMENT DEL PRESSUPOST DE SEGURETAT DEL 1,98% AL 2,5%
PROPOSA UNA BRIGADA DE SEGURETAT PERMANENT A L'OBRA
S''INDICA QUE LES MILLORES NO SUPOSARAN CAP COST ADDICIONAL
MESURES GENÈRIQUES DEL PLA D'EMERGÈNCIA I PLÀNOLA UN HOSPITAL QUE NO ÉS 
L'INDICAT A L'ESS.MANQUEN DADES DEL CAP MÉS PROPER.


4,00 4,00


Criteris de puntuació 0 Inexistent o no rellevant
1 Genèric
2 Concret i detallat


Juny 2024


OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE MODIFICAT 
DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DEL 
PARC CAMPUS AUDIOVISUAL AMB MESURES DE 
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE


7. PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT (4 punts)


Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 2 fulls a 
doble cara DINA4, format arial 12


QUALITAT PROPOSTA PLA DE 
SEGURETAT I SALUT (4 PUNTS)
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Institut Municipal d’Urbanisme 
Bolívia, 250 
08020 Barcelona 
Telèfon 93 291 46 00 
www.barcelona.cat 


 


C O M U N I C A C I Ó    I N T E R N A 
 


De: Lluís Lamich (Dtor. en Funcions Serveis Projectes i Obres) 


A: MESA CONTRACTACIÓ 


Data: 4/9/2024 


Assumpte: 


CPO24050002 VALORACIONS TÈCNIQUES OBRES DEL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DE LA MPGM DE LES 
VORES DE LA VIA AUGUSTA, FASE 2. DISTRICTE SARRIÀ-SANT 
GERVASI 


 
Adjunt us faig lliurament de l’informe de valoracions de les ofertes tècniques de la licitació de 
referència, realitzat per l’empresa TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL 
 


 
 


 


P.D. Data obertura sobre C :17/9/2024 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Lluís Lamich Arocas 
Director en Funcions Serveis Projectes i Obres 
P.E. 1/4/2023 
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