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INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES LICITACIÓ OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE 
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L’ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR DE 
L’EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM 44 DE BARCELONA, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (CPO24030002)  
 
El present informe recull els treballs realitzats per la Valoració de les ofertes tècniques presentades a la 
licitació de les obres definides al projecte tècnic de rehabilitació energètica i a l’estudi de viabilitat per a 
la instal·lació d’ascensor de l’edifici situat al carrer d’Alfons el Magnànim 44 de Barcelona, amb mesures 
de contractació sostenible. 
 
METODOLOGIA: 
 
S’ha valorat cada un dels apartats que indica la clàusula núm. 10 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 
del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS; pel procediment OBERT de l’IMU d’obres segons el 
desglossament següent: 
 
10.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT(fins a 8 punts) 
 
10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 9 punts) 
 
10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 8 punts) 
 
10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3,5 punts) 
 
10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (fins a 3,5 punts) 
 
10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 4 punts) 
 
10.7  PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (fins a 4 punts) 
 
En cada apartat s'ha valorat els punts que es detallen a la taula annexa. Aquestes valoracions parcials 
s'han incorporat a la taula resum, donant la valoració tècnica de cada licitador. 
 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor 
l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
S’han presentat un total de 4 contractistes: 
 

1. CONSTRUCCIONES CALER, S.A.U. 
2. CONSTRUCTORA XEDEX, S.A. 
3. GESTIÓN INGENIERÍA Y CONTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A. 
4. CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A.U. 
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A l’apartat 10.1 PLA D’OBRES – TERMINI JUSTIFICAT (fins a 8 punts): 
 
S'ha valorat segons el plec, cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els aspectes que inclou el 
mateix. 
 

• ACTIVITATS PLA D’OBRES: fins a 3 punts 
• DURACIÓ D’ACTIVITATS: fins a 3 punts 
• PREVISIÓ MENSUAL DE CERTIFICACIÓ: fins a 2 punts 

 
Obtenint la puntuació més alta: 
 

10.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT PUNTUACIÓ 
Màx. 8 punts 

4. CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A.U. 8,00 

 
 
La resta de licitadors han obtingut puntuacions inferiors a aquest. 
 
Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han definit amb més detall o 
menys tots, o gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els licitadors que han donat resposta 
incoherent o insuficient a algun subapartat, han obtingut 1 punt en aquell subapartat. 
 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor 
l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
 
A l’apartat 10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 9 punts): 
 
S'han valorat segons els apartats que indica el plec.  
 

• NOMBRE D’ASPECTES RELLEVANTS: fins a 3 punts 
• QUALITAT DE L’INFORME SOBRE ELS ASPECTES RELLEVANTS: fins a 6 punts 
 

Obtenint la puntuació més alta: 
 

10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA PUNTUACIÓ 
Màx. 9 punts 

3. GESTIÓN INGENIERÍA Y CONTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A. 9,00 

 
Aquest apartat ha estat valorat segons els aspectes rellevants considerats pel licitador. Una vegada feta 
un primera lectura de les ofertes s’ha establert segons la seva rellevància quins eren els aspectes a valorar 
que s’ han definit entre el conjunt dels licitadors que s’han presentat. 
 
Sobre aquesta base de valoració els licitadors que hagin fet esment a major nombre d’aspectes rellevants 
han obtingut la puntuació màxima.  
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En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s’ha estimat un coeficient per cada un d’ells 
obtenint 0 punts en aquells aspectes que no hagin considerat. 

No s’han valorat aspectes de caràcter genèric o irrellevants.  
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor 
l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
 
A l’apartat 10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 8 punts): 
 
S'ha valorat segons el plec, cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els aspectes que inclou el 
mateix.  
 

• DESCRIPCIÓ DE L’IMPLANTACIÓ DE L’OBRA: fins a 3 punts 
• HORARIS I JORNADES DE TREBALLS PROGRAMATS: fins a 1 punt 
• NETEJA DE LA ZONA D’OBRES: fins a 2 punts 
• DETALL DE L’ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES: fins a 2 punts 

 
 
Obtenint la puntuació més alta: 
 

10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES PUNTUACIÓ 
Màx. 8 punts 

1. CONSTRUCCIONES CALER, S.A.U. 8,00 

 
Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han definit amb més o menys 
detall tots, o gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els oferents que han donat resposta genèrica i 
no específica per aquesta obra, han obtingut 1 punt en aquell subapartat d’acord amb els criteris de 
puntuació.    
 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor 
l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
 
A l’apartat 10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3,5 punts): 
 
S'han valorat segons els apartats que indica el plec. 
 

• ORGANIGRAMA I ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS: fins a 0,5punts 
• DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ: fins a 0,5 punts 
• DESCRIPCIÓ DE PPI/PAQ/PSAQ: fins a 0,5 punts 
• DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTAL fins a 0,5 punts 
• TRACTAMET DE NO CONFORMITATS: fins a 0,5 punts 
• CONTROLS D’EXECUCIÓ ESPECÍFICS: fins a 0,5 punts 
• CONTROL I AUDITORIES DELS PROCESSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓ: fins a 0,5 punts 
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Obtenint la puntuació més alta: 
 

10.4 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES PUNTUACIÓ 
Màx.3,5 punts 

4. CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A.U. 3,50 

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor 
l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
 
A l’apartat 10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (fins a 3,5 
punts): 
 
S'han valorat segons els apartats que indica el plec.  
 

• MESURES DE REDUCCIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL: fins a 2 punts 
• PROPOSTES D’ESTALVI ENERGÈTIC: fins a 1,5 punts 

 
Obtenint la puntuació més alta: 
 
 

10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL PUNTUACIÓ 
Màx. 3,5 punts 

1. CONSTRUCCIONES CALER, S.A.U. 3,50 

 
Com a la resta d’apartats aquest ha estat valorat segons els aspectes rellevants considerats pel 
projectista. Una vegada feta un primera lectura de les ofertes s’ha establert segons la seva rellevància 
quins eren els aspectes a valorar que s’ han definit entre el conjunt dels oferents 
 
Sobre aquesta base de valoració els oferents que hagin fet esment més específic i rellevant per l’obra a 
major nombre d’aspectes han obtingut la puntuació màxima.  
 
En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s’ha estimat un coeficient per cada un d’ells. 
obtenint  0 punts en aquells aspectes no especificats o no rellevants.  
 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor 
l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
 
A l’apartat 10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES  (fins a 4 punts): 
 
S'han valorat segons els apartats que indica el plec. 

• PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ: fins a 2 punts 
• ÚS DE RCD EN FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL: fins a 1 punt 
• REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES: fins a 1 punt 
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Obtenint la puntuació més alta: 
 
 

10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES PUNTUACIÓ 
Màx. 4 punts 

1. CONSTRUCCIONES CALER, S.A.U. 4,00 

 
 
S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d’ells en funció del grau de 
desenvolupament de l’apartat. S’ha valorat amb 1 punt les propostes genèriques. 
 
Tots els oferents han donat resposta a tots els subapartats.  
 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor 
l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
A l’apartat 10.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (Fins a 4 punts): 
 
S'ha valorat: 
 

• REVISIÓ DE L’ESS DEL PROJECTE I MILLORES: fins a 2 punts 
• ANÀLISIS DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA: fins a 2 punts 

 
Obtenint les puntuacions més altes: 
 
 

10.7 QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT PUNTUACIÓ 
Màx. 4 punts 

3. GESTIÓN INGENIERÍA Y CONTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A. 4,00 

 
 
S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d’ells en funció del grau de 
desenvolupament de l’apartat. No s’han valorat propostes genèriques o irrellevants. 
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CONCLUSIÓ: 
 
La puntuació tècnica total obtinguda per cadascun dels licitadors, sobre un total de 40 punts, (tal com es 
recull a les taules de valoracions que s’adjunten com annexes) ha estat: 
 

Núm. 
Oferent EMPRESA CONSTRUCTORA PUNTUACIÓ 

Màx. 40 punts 

PUNTUACIÓ 
Màx. 40 punts 
(PONDERADA) 

1 
GESTIÓN INGENIERÍA Y CONTRUCCIÓN DE LA COSTA 
DORADA, S.A. 

35,39 40,00 

2 CONSTRUCCIONES CALER, S.A.U. 35,12 39,70 

3 CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A.U. 33,86 38,28 

4 CONSTRUCTORA XEDEX, S.A. 29,65 33,52 

 
 
L’empresa oferent amb més puntuació global ha estat CONSTRUCTORA GESTIÓN INGENIERÍA Y 
CONTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A. Aquesta empresa ha sigut la que millor resposta ha donat 
d’acord amb les prescripcions del plec de licitació facilitat per l’IMU. 

Barcelona, a data de la signatura electrònica. 

 
 
 
 
 
Enric Cremades Pastor 
Cap de departament de Regeneració Urbana, Coordinació de Projectes Europeus i Llei de Barris  
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ANNEX TAULES 
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INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES LICITACIÓ OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE 
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L’ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR DE 
L’EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM 44 DE BARCELONA, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (CPO24030002)  
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EMPRESES LICITADORES màx. 40 40

1
Gestión ingeniería y construcción de la 
Costa Dorada, S.A.

6,06 9,00 7,33 3,40 2,10 3,50 4,00 35,39 40,00

2 Construcciones Caler, S.A.U. 6,78 6,75 8,00 3,09 3,50 4,00 3,00 35,12 39,70

3
Constructora y rehabilitadora Secla, 
S.A.U.

8,00 6,13 7,00 3,50 2,73 3,50 3,00 33,86 38,28

4 Constructora Xedex, S.A. 6,12 5,41 6,33 3,19 2,10 3,50 3,00 29,65 33,52

CPO2403002
CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L’ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA 

INSTAL•LACIÓ D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM, 44 DE BARCELONA

RESUM PUNTUACIONS TÈCNIQUES
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10.1 PLA D’OBRES – TERMINI JUSTIFICAT (fins a 8 punts): 
 

 
 
 
 
10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 9 punts): 
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COMENTARIS

1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 8

1 Construcciones Caler, S.A.U. 1 2 3 1 3 1 3 14 2,21 3 2 2 2 3 12 2,57 2 2 2 2 8 2,00 6,78 6,78

2 Constructora Xedex, S.A. 1 3 2 2 2 2 1 13 2,05 3 2 3 2 2 12 2,57 1 2 1 2 6 1,50 6,12 6,12

3 Gestión ingeniería y construcción de la Costa Dorada, S.A. 3 0 2 0 2 1 3 11 1,74 3 1 3 3 2 12 2,57 2 2 2 1 7 1,75 6,06 6,06

4 Constructora y rehabilitadora Secla, S.A.U. 3 3 3 2 2 3 3 19 3,00 3 3 3 3 2 14 3,00 2 2 2 2 8 2,00 8,00 8,00

1.2 DURACIÓ D'ACTIVITATS (3 punts)
1.3 PREVISIÓ MENSUAL 

CERTIFICACIÓ
(2 punts)

1. PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT (8 punts) 
Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d’Obres 
proposat per l’empresa licitadora. S’hauran de respectar les 
activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetrà 
la inclusió de totes aquelles subactivitats necessàries. Sense 
perjudici que en el moment de l’elaboració del Pla d’Obres 
contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les 
subactivitats que la Direcció d’Obra cregui necessàries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats 
definides en el Pla d’Obres del Projecte s’adaptaran a la previsió 
de cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats 
i equips i recursos associats a cada una d’aquestes activitats.

El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra 
executada, a origen. Els valors s’expressaran en % respecte al 
PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla 
d’obres presentat

1.1 ACTIVITATS PLA D'OBRES (3 punts)

CPO2403002
CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L’ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL•LACIÓ D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM, 44 DE 
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PUNTUACIÓ DE CADA ASPECTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

1 Construcciones Caler, S.A.U. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,71

2 Constructora Xedex, S.A. 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 16 2,29

3 Gestión ingeniería y construcción de la Costa 
Dorada, S.A.

1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 21 3,00

4 Constructora y rehabilitadora Secla, S.A.U. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1,57

2. CONEIXEMENT DE L'OBRA (9 punts) 
L’oferent haurà de presentar un breu informe (5 fulls a 
doble cara DINA4 màxim, format arial 12) on faci una 
breu descripció, al seu judici, de quin és el 
plantejament de procediment general de l’obra, així com 
dels procediments singulars que es puguin presentar. 
Per demostrar el seu coneixement del projecte, així 
com del procés d’execució de l’obra, l’empresa 
licitadora haurà de presentar un breu informe on faci 
una descripció, al seu judici, de quines son les 
actuacions que tenen major importància per a 
l’execució de l’obra. Haurà de fer una descripció de les 
mesures i/o gestions més importants i/o singulars que 
portarà a terme per resoldre tots els aspectes 
constructius així com les gestions necessàries.
El criteri de valoració serà el següent:
Es valoraran només els aspectes específics de l’obra 
objecte de la licitació, l’empresa licitadora proposarà el 
llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no 
rellevants. Es ponderarà cada aspecte tractat en funció 
de la seva importància, singularitat i/o rellevància en 
l’obra objecte de la present licitació. 
L’empresa licitadora que així demostri un major 
coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes 
rellevants, obtindrà la màxima puntuació i la resta 
proporcionalment.

2.1 NOMBRE D'ASPECTES (3 punts)

CPO2403002
CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L’ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL•LACIÓ D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM, 44 DE BARCELONA
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PUNTUACIÓ DE CADA ASPECTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 9

1 Construcciones Caler, S.A.U. 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 21 5,04 6,75 6,75

2 Constructora Xedex, S.A. 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 13 3,12 5,41 5,41

3 Gestión ingeniería y construcción de la Costa 
Dorada, S.A.

1 1 2 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 2 0 2 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 25 6,00 9,00 9,00

4 Constructora y rehabilitadora Secla, S.A.U. 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 19 4,56 6,13 6,13

2. CONEIXEMENT DE L'OBRA (9 punts) 
L’oferent haurà de presentar un breu informe (5 fulls a 
doble cara DINA4 màxim, format arial 12) on faci una 
breu descripció, al seu judici, de quin és el 
plantejament de procediment general de l’obra, així com 
dels procediments singulars que es puguin presentar. 
Per demostrar el seu coneixement del projecte, així 
com del procés d’execució de l’obra, l’empresa 
licitadora haurà de presentar un breu informe on faci 
una descripció, al seu judici, de quines son les 
actuacions que tenen major importància per a 
l’execució de l’obra. Haurà de fer una descripció de les 
mesures i/o gestions més importants i/o singulars que 
portarà a terme per resoldre tots els aspectes 
constructius així com les gestions necessàries.
El criteri de valoració serà el següent:
Es valoraran només els aspectes específics de l’obra 
objecte de la licitació, l’empresa licitadora proposarà el 
llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no 
rellevants. Es ponderarà cada aspecte tractat en funció 
de la seva importància, singularitat i/o rellevància en 
l’obra objecte de la present licitació. 
L’empresa licitadora que així demostri un major 
coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes 
rellevants, obtindrà la màxima puntuació i la resta 
proporcionalment.

2.2 QUALITAT DE L'INFORME (6 punts)

CPO2403002
CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L’ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL•LACIÓ D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM, 44 DE BARCELONA
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10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 8 punts): 
 

 
 
 
 
10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3,5 punts): 
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3 2 1 1 1 8

1 Construcciones Caler, S.A.U. 3 3,00 3 2,00 3 1,00 3 1,00 3 1,00 8,00 8,00

2 Constructora Xedex, S.A. 2 2,00 3 2,00 3 1,00 2 0,67 2 0,67 6,33 6,33

3 Gestión ingeniería y construcción de la Costa 
Dorada, S.A.

3 3,00 3 2,00 3 1,00 2 0,67 2 0,67 7,33 7,33

4 Constructora y rehabilitadora Secla, S.A.U. 3 3,00 2 1,33 2 0,67 3 1,00 3 1,00 7,00 7,00

CPO2403002
CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L’ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA 

INSTAL•LACIÓ D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM, 44 DE BARCELONA
3. ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (8 punts) 
Aquests estudis han de composar-se d’una memòria 
(acompanyada de plànols si s’escau) on s’explicitin i 
determinin tots els aspectes i accions concretes 
proposats per l’empresa licitadora, per tal de fer 
possible comptabilitzar l’execució de les obres amb els 
veïns afectats així com els vianants i el trànsit del 
carrer.
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0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

1 Construcciones Caler, S.A.U. 1 0,25 2 0,33 2 0,33 1 0,50 1 0,25 2 0,33 1 0,50 2,50 3,09

2 Constructora Xedex, S.A. 2 0,50 1 0,17 3 0,50 1 0,50 1 0,25 1 0,17 1 0,50 2,58 3,19

3 Gestión ingeniería y construcción de la Costa 
Dorada, S.A.

1 0,25 2 0,33 1 0,17 1 0,50 2 0,50 3 0,50 1 0,50 2,75 3,40

4 Constructora y rehabilitadora Secla, S.A.U. 1 0,25 3 0,50 2 0,33 1 0,50 1 0,25 3 0,50 1 0,50 2,83 3,50

CPO2403002
CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L’ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL•LACIÓ D’ASCENSOR DE 

L’EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM, 44 DE BARCELONA

4. PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (3,5 punts) 
Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat 
en aquesta obra, demostrant la capacitat de 
proporcionar productes i serveis que compleixin els 
requisits del client i els reglaments que li siguin 
d’aplicació.   
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines 
DINA4 del document digital numerades (paginades) 
format arial 12.

http://www.barcelona.cat/
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10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (fins a 3,5 punts): 
 

 
 
 
 
10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 4 punts): 
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A COMENTARIS

2 1,5 3,5

1 Construcciones Caler, S.A.U. 0 2 0 2 0 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2,00 2 2 2 2 2 10 1,50 3,50 3,50

2 Constructora Xedex, S.A. 2 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1,50 1 1 1 1 4 0,60 2,10 2,10

3 Gestión ingeniería y construcción de la 
Costa Dorada, S.A.

2 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1,50 1 1 1 1 4 0,60 2,10 2,10

4 Constructora y rehabilitadora Secla, 
S.A.U.

2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 1,83 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 6 0,90 2,73 2,73

5. PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ 
D'UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (3,5 
punts) 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 
pàgines DINA4 del document digital 
numerades (paginades), format arial 12.

5.1 MESURES REDUCCIÓ IMPACTE AMBIENTAL (2 punts) 5.2 PROPOSTES ESTALVI ENERGÈTIC (1,5 punts)

CPO2403002
CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L’ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL•LACIÓ D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM, 44 DE BARCELONA
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COMENTARIS

2 1 1 4

1 Construcciones Caler, S.A.U. 2 2,00 2 1,00 2 1,00 4,00 4,00

2 Constructora Xedex, S.A. 2 2,00 1 0,50 2 1,00 3,50 3,50

3 Gestión ingeniería y construcción de la Costa 
Dorada, S.A.

2 2,00 1 0,50 2 1,00 3,50 3,50

4 Constructora y rehabilitadora Secla, S.A.U. 2 2,00 1 0,50 2 1,00 3,50 3,50

CPO2403002
CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L’ESTUDI DE 

VIABILITAT PER A LA INSTAL•LACIÓ D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM, 44 DE 
BARCELONA

6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES 
(4 punts)
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines 
DINA4 del document digital numerades (paginades), 
format arial 12.

6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS (4 punts)

http://www.barcelona.cat/
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Finançat per:  12 

 

10.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (Fins a 4 punts): 
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COMENTARIS

2 2 4

1 Construcciones Caler, S.A.U. 2 2,00 1 1,00 3,00 3,00

2 Constructora Xedex, S.A. 2 2,00 1 1,00 3,00 3,00

3 Gestión ingeniería y construcción de la Costa 
Dorada, S.A.

2 2,00 2 2,00 4,00 4,00

4 Constructora y rehabilitadora Secla, S.A.U. 2 2,00 1 1,00 3,00 3,00

CPO2403002
CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L’ESTUDI 
DE VIABILITAT PER A LA INSTAL•LACIÓ D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM, 44 

DE BARCELONA
QUALITAT PROPOSTA PLA DE 

SEGURETAT I SALUT (4 PUNTS)
7. PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT (4 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines 
DINA4 del document digital numerades (paginades), 
format arial 12.

http://www.barcelona.cat/

