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1. OBJECTE DEL PLEC. 

L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és completar i desenvolupar determinats aspectes 

continguts al Plec de Clàusules Administratives Particulars, a fi d’establir les bases que serveixin per a 

seleccionar, d'entre les ofertes que presenten els concursants, la solució que l'Administració consideri més 

avantatjosa per a l'execució de les obres del projecte “SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE LES COMES”, AL 

TM DE SANT MARTÍ DE CENTELLES, així com determinar les prescripcions tècniques a les quals se 

sotmetrà l'execució del contracte. 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE. 

L'objecte del contracte regit pels plecs de clàusules administratives i tècniques, ho constitueix el conjunt de 

treballs i serveis necessaris per a portar a terme les obres del projecte “SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE 

LES COMES”, AL TM DE SANT MARTÍ DE CENTELLES. 

3. OBRES A REALITZAR. 

Les obres a realitzar es troben definides al projecte executiu redactat pels Enginyers de Camins, Canals i 

Ports, Sra. Lola Simón Plaza i Sra. Maria Blanco Bargalló, de l’empresa SBS SIMÓN I BLANCO SL, el mes 

de de juliol de 2022. 

Es troben incloses dins dels treballs a realitzar per l’adjudicatari l’execució de la instal·lació elèctrica d’acord 

als esquemes elèctrics tipus adjunts als present document, així com les variants dels mateixos que puguin 

sorgir durant el desenvolupament de les obres. 

4. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

El que s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present concurs. 

5. PRESSUPOST DE LES OBRES. 

El que s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present concurs. 

6. CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES. 

El que s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present concurs. 

7. REVISIÓ DE PREUS. 

El que s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present concurs. 

8. PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ. 

El que s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present concurs. 

9. TERMINI DE VALIDESA DE LES OFERTES. 

Els licitadors es comprometen a mantenir la vigència de la seva oferta durant tres (3) mesos, comptats des 

de la data d'obertura de les ofertes, no obstant, la signatura del contracte implica la validesa de l'oferta 

encara que el termini anterior hagi estat superat. 
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10. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE HAURAN DE PRESENTAR ELS CONCURSANTS. 

El que s’especifica en els apartats 1.12, 1.14 i 1.15. del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

11. BIM. 

El contractista haurà d’utilitzar el manual BIM del Consorci Besos Tordera per tots els requeriments BIM del 

projecte. Al principi del projecte revisarà juntament amb la DO el Pla d’execució BIM (BEP) i s’hi faran els 

canvis i les actualitzacions necessàries.  

El contractista ha d'assignar a un individu la funció de Coordinador BIM durant la durada del projecte. 

Aquestes persones han de tenir l'experiència BIM rellevant requerida per la complexitat del projecte. El 

coordinador BIM manté comunicació contínua amb el BIM Manager. 

Les responsabilitats de coordinador BIM inclouen: 

- Actuar com el contacte principal de BIM del contractista. 

- Desenvolupar i gestionar l'intercanvi de models. 

- Mantenir i administrar la integritat del model. 

- Coordinar amb el BIM manager i assistir a les reunions de coordinació.  

Coordinació 

Abans de començar les obres el contractista modelarà i/o revisarà els models BIM de projecte a partir del 

projecte constructiu. D’aquests models se’n trauran models de coordinació que es faran servir en les 

reunions de coordinació per la gestió de col·lisions. 

Els models BIM es publicaran un cop per setmana en l'intercanvi de models setmanals, o quan el BIM 

Manager ho requereixi d'acord amb el desenvolupament del projecte. 

Es faran com a mínim 3 reunions de coordinació abans de començar les obres on es revisaran totes les 

col·lisions del projecte. El calendari d’aquestes reunions serà acordat amb la DO. 

És essencial que tots els representants clau estiguin presents en les reunions de coordinació, inclosos els 

responsables de la presa de decisions. 

Les col·lisions es revisen i s’assignen a un consultor responsable de resoldre´l. 

El consultor responsable resoldrà els enfrontaments assignats dins del termini acordat segons sigui 

necessari. 

El cicle de comprovació de qualitat dels models, publicació, revisió i resolució de col·lisions continuarà 

durant tot el projecte i segons calendari. 

12. CONDICIONS COMPLEMENTÀRIES. 

L'Administració podrà, si ho considera oportú, imposar condicions complementàries a l’oferta seleccionada 

provisionalment sempre que no afectin a processos o parts essencials de la mateixa i no suposin 

modificacions dels preus unitaris oferts. 

Les condicions complementàries, podran consistir en modificacions estructurals, definició exhaustiva de 

determinades parts d’obra, inclusió de partides de menor importància que la completin, remissió a 

determinades normes tècniques no previstes en les bases tècniques del concurs, imposició de determinats 
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controls de qualitat o assajos, modificacions en els plecs de prescripcions tècniques o bé exclusió de 

determinades marques comercials o tipus d’elements constructius, equips mecànics o elèctrics. 

Aquestes condicions complementàries podran variar el pressupost de l’oferta seleccionada provisionalment 

fins un màxim del vint (20) per cent tant a l’alça com a la baixa. 

El termini d’execució ofert podrà ser reajustat, si escau, si les modificacions introduïdes en l’oferta en virtut 

de les condicions complementàries imposades per l'Administració ho fan necessari. 

El concursant seleccionat provisionalment prestarà la seva conformitat en el termini màxim d'una setmana 

a aquestes condicions complementàries que l'Administració li comunicarà per escrit i en el moment que se 

li notifiqui la Selecció Provisional de la seva oferta com la més favorable. Transcorregut el termini sense 

que s'hagi produït la conformitat del concursant seleccionat, l'Administració es reserva el dret a anul·lar 

aquesta selecció i procedir a seleccionar al següent licitador. 

13. EXECUCIÓ DE LES OBRES, MESURAMENT, ABONAMENT I DEMORA EN L’EXECUCIÓ. 

L'inici de l'execució de les obres començarà, oficialment, l'endemà de la signatura de l'Acta de Comprovació 

del Replanteig, moment en el qual s'iniciarà el còmput del termini d'execució de les mateixes que figuri en 

el Contracte. 

Les obres s'executaran amb estricta subjecció al Projecte aprovat a aquest efecte per l'Administració, la 

memòria de la qual (en tot el referent a la descripció dels materials bàsics o elementals que formen part de 

les unitats d'obra), plànols, plec de prescripcions tècniques particulars i quadres de preus revestiran caràcter 

contractual, i en conseqüència obligaran al contractista en l'execució de les mateixes. 

Durant el període de construcció la Direcció Tècnica de les obres elaborarà una relació de totes les 

modificacions que hi ha hagut en les obres respecte al projecte de Construcció. Així mateix durà un Llibre 

d'Ordres on quedin reflectides aquelles que formuli al contractista. 

L’abonament al contractista dels treballs executats durant el període de construcció es realitzarà mitjançant 

certificacions d’obres mensuals, seguint per això els criteris de valoració que a continuació s’indiquen: 

a) Mesuraments i valoració de l’obra civil. 

Els mesuraments de les distintes unitats d’obra civil s’efectuaran mensualment, de forma que es pugui 

certificar l'obra realment executada en aquest mes, d’acord amb els preus del contracte. 

El contractista o el seu delegat/da podran presenciar la realització dels amidaments i hauran de col·laborar 

amb el director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar necessari, que a demanda del director/a 

elaborarà els perfils, els croquis i els esquemes oportuns.  

Quan s’executin les obres o les parts d’obra, les dimensions o les característiques de les quals s’hagin de 

quedar posteriorment ocultes, el contractista restarà obligat a avisar el director/a amb antelació suficient, a 

fi i efecte de poder realitzar els mesuraments i la presa de dades corresponents contradictòriament. 

Davant de la inexistència d’aquests amidaments i la presa de dades efectuats contradictòriament, es farà 

el que decideixi el CBT sobre aquest particular, excepte les proves contradictòries, que haurà de 

proporcionar el contractista al seu càrrec. 

S’abonarà solament l’obra realment executada d’acord amb el contracte. En el cas que l’obra objecte del 

contracte es realitzés seguint una variant ofertada o proposada pel contractista, si s’hagués omès en la 

seva proposta unitats o parts d’obra necessàries per a la seva execució correcta, el contractista no tindrà 

dret al seu abonament, sens perjudici de l’obligació de realitzar-les a càrrec seu. 
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Les omissions del projecte objecte del concurs o les descripcions errònies o incompletes dels detalls de 

l’obra que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit i intenció exposats en els 

documents del present Projecte, o que per ús i costum hagin de ser realitzats, no eximeixen al Contractista 

de l’obligació d’executar aquests detalls, sinó que deuran ser executats com si haguessin estat 

completament i correcta especificats, i es consideraran inclosos en l’oferta tot i que la descripció del preu 

no en faci menció explícita. 

b) Mesuraments i valoració dels equips electromecànics i instal·lació. 

Els equips industrials, les màquines i elements, les instal·lacions que constituint una unitat en si formin part 

de la instal·lació general, es mesuraran per unitats segons figuri en el Quadre de Preus, que es refereix 

sempre a la unitat instal·lada, provada i en perfectes condicions de funcionament. 

L'amidament de l'obra executada en aquesta classe d'unitats d'obra en un moment donat, serà la suma de 

les partides següents: 

a) El 65 % del total de la unitat, la fabricació de la qual es fa en tallers, quan hagin estat rebudes per 

la Direcció de les Obres els certificats de materials i proves corresponents als casos establerts i 

s'hagi rebut la unitat de que es tracti als magatzems de l'obra. 

b) El 10 % de la unitat un cop instal·lada a l'obra. 

c) El 15 % del total de la unitat quan hagi estat provada a l'obra. 

d) El 10 % restant quan es realitzi la recepció de l’obra. 

Les unitats que la seva fabricació o construcció es realitza a l'obra, els sumands seran els següents: 

a) El 75 % del total de la unitat quan estigui totalment instal·lada. 

b) El 15 % del total de la unitat quan hagi estat provada. 

c) El 10 % restant quan es realitzi la recepció de l’obra. 

c) Relació valorada i certificació. 

Tots els mesos, a partir de la data d’inici de les Obres de la Contracta, la Direcció d'Obres formularà una 

Relació valorada de les executades durant el període de temps anterior. Aquesta relació contindrà els 

mesuraments efectuats d'acord amb els criteris abans assenyalats. El Contractista tindrà el termini de CINC 

(5) DIES per a examinar-la i dintre del mateix deurà donar la seva conformitat o fer les objeccions que 

consideri oportuns davant la Direcció d'Obres, la qual acceptarà o rebutjarà les reclamacions del 

Contractista podent aquest, en el segon cas, recórrer davant el Consorci, contra aquella resolució. 

Prenent com base la Relació valorada indicada en el paràgraf anterior, la Direcció de les Obres expedirà 

mensualment, i remetrà al CBT, en els deu primers dies següents al mes al que es refereixi, la corresponent 

certificació. Aquestes certificacions tindran el caràcter de documents provisionals a bon compte, subjectes 

a les rectificacions i variacions que produeixi el mesurament final, no suposant tampoc, aquestes relacions 

valorades, aprovació ni recepció de les Obres que comprenguin. 

En el cas que per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte al compliment del termini 

d’execució contractual, seran d’aplicació les penalitats recollides en l’apartat 2.6 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars. 

14. INSPECCIÓ, CONTROL, PROVES I ASSAJOS DE MATERIALS, ELEMENTS I EQUIPS. 

Durant el període de construcció, i per part de la Direcció de les obres, s’inspeccionaran els diferents 

materials i equips a emprar en l’execució d’obres i instal·lacions, tant en taller com en obra i serà obligació 
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del Contractista el prendre les mesures necessàries per a facilitar tot gènere d’inspeccions, controls i 

proves. 

En concret, durant aquest període de construcció es compliran els següents preceptes i requisits: 

a) Comandes. 

La Direcció d’Obra deurà haver concedit de manera individualitzada el seu vist-i-plau a cada comanda 

d'equips i/o elements compresos en l’execució de l'obra, deixant constància per escrit, abans que la 

comanda es realitzi. Per a això el Contractista facilitarà tota la documentació i informació prèvia que a 

aquests efectes li sigui sol·licitada per la Direcció d’Obra. 

b) Proves en taller. 

Dels elements fabricats en taller i abans del seu enviament a obra, la Direcció d'Obra podrà establir 

l’obligatorietat de realitzar quantes inspeccions, proves, assajos i control de documentació (protocols interns 

o oficials, homologacions, subministraments previs, etc.) consideri necessàries o convenients. 

El Contractista comunicarà amb QUINZE (15) DIES d’antelació, les dates en que es realitzaran els 

esmentats controls en taller dels diferents elements. Si assisteix representant de la Direcció d'Obra o 

empresa col·laboradora, aquest signarà juntament  amb el Contractista i el Fabricant el Certificat i resultats 

de les proves corresponents; si no és així, dit Certificat signat exclusivament pel contractista i el fabricant, 

juntament amb els resultats i altra documentació sol·licitada, serà lliurada a la Direcció d’Obra amb antelació 

suficient a la data d’enviament dels equips i /o elements a obra. 

A la vista dels resultats i de la documentació aportada i en el cas que a criteri de la Direcció d’Obra aquests 

no siguin favorables o suficients aquesta podrà rebutjar l’enviament a obra de l’equip o element en qüestió. 

Els defectes o insuficiències detectades deuran ser subsanats i novament comprovats d’acord amb les 

directrius i instruccions que estableixi la Direcció d'Obra; en cas contrari aquesta podrà dictar el rebuig dels 

equips o elements per a la seva instal·lació en l'obra. 

c) Recepció d’equips en obra. 

Una cop acceptat per la Direcció d’Obra l’enviament a obra de l’equip o element, el contractista haurà de 

comunicar la data de la seva arribada i les condicions d’apilament previstes per al mateix que deuran 

comptar amb el Vist-i-plau de la Direcció d'Obra. 

De l’arribada a obra i el seu correcte acopi es deixarà constància per part de la Direcció d’Obra. 

d) Comprovació de prestacions i prova en obra. 

La Direcció d’Obra podrà dictaminar la realització de quantes comprovacions i proves consideri necessàries 

una vegada instal·lats els elements i equips en obra amb la fi de comprovar la idoneïtat de la instal·lació 

realitzada i el compliment de les prestacions estipulades. 

D’aquestes comprovacions i proves es redactaran certificats signats per la Direcció d’Obra i el Contractista. 

Totes les despeses necessàries per la realització de les inspeccions, controls, proves i assajos abans 

descrits, fins a l’1,5% del pressupost base de licitació de les obres seran a compte del contractista i es 

trobaran compresos en els preus del contracte; en aquest sentit el contractista no tindrà dret a abonament 

addicional en el preu de les distintes unitats d’obra com a conseqüència de les inspeccions, controls, proves 

i assajos abans descrits. S’entén que aquesta despesa a efectuar en el control de qualitat de les obres no 

deu estar subjecte a la possible baixa que efectuï el Contractista en la Licitació. 
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Els assajos i reconeixements verificats durant l'execució de les obres no tenen altre caràcter que el de 

simple antecedent per a la recepció. Per tant, l'admissió de materials, elements, equips o unitats, de 

qualsevol forma que es realitzi en el curs de les Obres i abans de la seva recepció, no atenua l'obligació de 

subsanar-los o reposar-los, si les instal·lacions resulten inacceptables parcial o totalment, en el moment de 

la recepció. 

15. PROVES DE POSADA A PUNT. 

La Direcció Tècnica de les Obres declararà oficialment la data de finalització del període de construcció, 

començant de forma immediata el de posada en marxa que finalitzarà quan les instal·lacions funcionin de 

forma satisfactòria i concordi amb els paràmetres de disseny adoptats en el Projecte de Construcció i les 

modificacions que el CBT, en el seu cas, hagi introduït i aprovat. 

Del fet de l’acabament de les proves de posada a punt s’aixecarà un acta signada per la Direcció d'Obra i 

el Contractista, començant a comptar-se el període de proves de funcionament que es detalla en el punt 16 

d’aquest plec. 

Els sistemes de control, alarma, seguretat, accionament automàtics, enclavament i instrumentació, seran 

provats necessàriament abans que pugui considerar-se acabat el període de posada a punt. D’aquestes 

proves es redactaran, així mateix, els certificats corresponents. 

El personal necessari i totes les despeses, inclosos els de productes químics i energia elèctrica, seran a 

compte del Contractista. 

16. PROVES DE FUNCIONAMENT. 

Una vegada declarat oficialment per l'Administració el final del període de Posada a punt, començarà una 

Prova de Funcionament la durada mínima de la qual serà d’UN (1) MES, i la fi de les quals és determinar 

la capacitat de les instal·lacions per funcionar d'una manera correcta i continua obtenint els resultats 

previstos en el disseny amb els consums teòrics previstos en el projecte de construcció. Tota parada de les 

instal·lacions per qualsevol causa, durant aquest període de prova, implicarà la interrupció del mateix, que 

començarà a comptar-se íntegrament a partir de la nova posada en funcionament i tantes vegades com es 

produeixi una nova parada. 

Durant aquest període s’anirà formant una “Relació de problemes de funcionament”, que inclourà tots els 

defectes observats durant la marxa de la instal·lació. La Direcció d'Obra decidirà quins punts d'aquesta 

Relació deuran quedar resolts abans del final d'aquest període i quins durant el període de garantia.  

17. RECEPCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA. 

Acabades les proves de funcionament amb resultat satisfactori, es procedirà a la Recepció en la forma que 

disposa la legalitat vigent, per a això deuran haver-se complert les condicions següents.  

a) El resultat satisfactori de totes les proves realitzades, pel qual s’estarà a l'assenyalat referent a això en 

el Plec de Bases Tècniques de la licitació de les obres. 

b) Compliment de totes les obligacions contingudes en el Contracte o en acords posteriors. 

c) Haver passat satisfactòriament les instal·lacions construïdes la corresponent inspecció del Gabinet de 

Seguretat i Salut en el Treball de la Direcció Territorial d'Ocupació corresponent al territori en que les 

obres hagin estat executades i vagin a ser explotades. 
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Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà 

constar així en l'acta i el Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les 

instruccions precises fixant un termini per a solventar-los. Si transcorregut el termini el contractista no ho 

hagués efectuat, podrà concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

Una vegada comprovat que les obres es troben en estat de ser rebudes, s'establirà la corresponent Acta 

de Recepció que deuran signar els representants que designi el CBT i el Contractista i que serà remesa al 

CBT. 

L’acta de Recepció contindrà necessàriament els següents documents: 

a) Relació de problemes de funcionament pendents de resoldre, si hi ha lloc. 

b) Llista d’observacions que contingui els punts que deuen ser especialment estudiats o vigilats durant el 

període de Garantia. 

c) Programa i especificacions de proves de rendiment a realitzar durant el període de garantia. 

d) Programa i especificacions de les proves de funcionament que no s’haguessin pogut portar a terme 

durant el període de proves. 

La data de l’Acta de Recepció marca l’inici del període de garantia, la durada de la qual età definida en el 

Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el concurs, a comptar des de la data de recepció 

i/o conformitat de la prestació contractada. Durant aquest termini seran a compte del contractista, la 

conservació i reparació de les obres i elements que comprengui el contracte. 

Durant el període de garantia, i en la forma que especifiqui el projecte de construcció, es realitzaran proves 

de rendiment de les instal·lacions i dels elements principals de la mateixa, determinant-se que es 

compleixen els valors oferts de les variables.  

ADJUNT: 2024-1486_PCPT_LesComes

Código para validación: VOCDE-SLR7P-OTABL
Fecha de emisión: 30 de Septiembre de 2024 a las 16:13:27
Página 14 de 264

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Enginyer/a de Consorci Besòs Tordera. Firmado 30/09/2024 16:13

FIRMADO
30/09/2024 16:13

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 7
48

30
5 

V
O

C
D

E
-S

LR
7P

-O
T

A
B

L 
51

3F
F

12
2E

3E
5F

56
84

0F
C

18
B

74
C

4E
14

9C
99

32
16

02
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

be
so

s-
to

rd
er

a.
ca

t/p
or

ta
lC

iu
ta

da
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do
?p

es
_c

od
=

-2
&

en
t_

id
=

2&
id

io
m

a=
1



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 
 

 

ANNEX NÚM.1. MANUAL BIM. 

  

ADJUNT: 2024-1486_PCPT_LesComes

Código para validación: VOCDE-SLR7P-OTABL
Fecha de emisión: 30 de Septiembre de 2024 a las 16:13:27
Página 15 de 264

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Enginyer/a de Consorci Besòs Tordera. Firmado 30/09/2024 16:13

FIRMADO
30/09/2024 16:13

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 7
48

30
5 

V
O

C
D

E
-S

LR
7P

-O
T

A
B

L 
51

3F
F

12
2E

3E
5F

56
84

0F
C

18
B

74
C

4E
14

9C
99

32
16

02
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

be
so

s-
to

rd
er

a.
ca

t/p
or

ta
lC

iu
ta

da
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do
?p

es
_c

od
=

-2
&

en
t_

id
=

2&
id

io
m

a=
1



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

ADJUNT: 2024-1486_PCPT_LesComes

Código para validación: VOCDE-SLR7P-OTABL
Fecha de emisión: 30 de Septiembre de 2024 a las 16:13:27
Página 16 de 264

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Enginyer/a de Consorci Besòs Tordera. Firmado 30/09/2024 16:13

FIRMADO
30/09/2024 16:13

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 7
48

30
5 

V
O

C
D

E
-S

LR
7P

-O
T

A
B

L 
51

3F
F

12
2E

3E
5F

56
84

0F
C

18
B

74
C

4E
14

9C
99

32
16

02
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

be
so

s-
to

rd
er

a.
ca

t/p
or

ta
lC

iu
ta

da
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do
?p

es
_c

od
=

-2
&

en
t_

id
=

2&
id

io
m

a=
1



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 

 

 

 

 

 

MANUAL BIM DEL CONSORCI BESÒS 
TORDERA 

  

Revisió: R02 

Data: 22/05/2023 

ADJUNT: 2024-1486_PCPT_LesComes

Código para validación: VOCDE-SLR7P-OTABL
Fecha de emisión: 30 de Septiembre de 2024 a las 16:13:27
Página 17 de 264

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Enginyer/a de Consorci Besòs Tordera. Firmado 30/09/2024 16:13

FIRMADO
30/09/2024 16:13

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 7
48

30
5 

V
O

C
D

E
-S

LR
7P

-O
T

A
B

L 
51

3F
F

12
2E

3E
5F

56
84

0F
C

18
B

74
C

4E
14

9C
99

32
16

02
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

be
so

s-
to

rd
er

a.
ca

t/p
or

ta
lC

iu
ta

da
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do
?p

es
_c

od
=

-2
&

en
t_

id
=

2&
id

io
m

a=
1



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MANUAL BIM DEL CONSORCI BESÒS TORDERA  

Pàgina ii MANUAL BIM DEL CONSORCI BESÒS TORDERA 

ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ. ................................................................................................................................... 1 
2. OBJECTIU DEL MANUAL. ................................................................................................................... 1 
3. ASPECTES GENERALS. ..................................................................................................................... 1 

3.1. OBJECTIUS BIM DEL CONSORCI. ............................................................................................ 1 
3.2. USOS BIM. .................................................................................................................................. 1 
3.3. EQUIP BIM. ................................................................................................................................. 2 
3.4. PLATAFORMA DE MODELAT BIM ............................................................................................. 3 
3.5. ENTORN COMÚ DE DADES (CDE). .......................................................................................... 4 

3.5.1 NOMENCLATURA DE LES CARPETES (CDE). ................................................................ 6 
3.6. PLA D’EXECUCIÓ BIM. .............................................................................................................. 7 
3.7. CALENDARI DE LLIURAMENTS. ............................................................................................... 7 

4. REQUISITS I ESTÀNDARDS DELS P&ID. .......................................................................................... 7 
4.1. SIMBOLOGIA DELS EQUIPS. .................................................................................................... 7 
4.2. ESTILS DE TEXT ........................................................................................................................ 8 
4.3. ESTRUCTURA DE CAPES. ........................................................................................................ 8 
4.4. REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DE LES CANONADES. ...................................................... 8 
4.5. REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. ............................................................. 9 

5. REQUISITS DELS NÚVOLS DE PUNTS. ............................................................................................ 9 
5.1. DENSITAT DE PUNTS. ............................................................................................................... 9 
5.2. PUNT D’ORIGEN. ....................................................................................................................... 9 
5.3. SECTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. ................................................................................ 10 
5.4. FORMAT D’EXPORTACIÓ. ....................................................................................................... 10 

6. REQUISITS I ESTÀNDARDS DELS MODELS BIM. .......................................................................... 10 
6.1. DIVISIÓ DEL MODEL BIM. ....................................................................................................... 10 
6.2. TAMANY DEL MODEL BIM. ...................................................................................................... 11 
6.3. NOMENCLATURA DEL MODEL BIM. ....................................................................................... 11 
6.4. PLANTILLA DE PROJECTE. ..................................................................................................... 11 

6.4.1 PORTADA DEL PROJECTE............................................................................................. 11 
6.4.2 ESTILS DE TEXT. ............................................................................................................ 12 
6.4.3 ESTILS DE LINIA. ............................................................................................................. 12 
6.4.4 ESTILS D’ELEMENTS D’ANOTACIÓ. .............................................................................. 13 
6.4.5 CAIXETI ............................................................................................................................ 13 
6.4.6 MATERIALS. ..................................................................................................................... 14 
6.4.7 ORGANITZACIÓ DEL NAVEGADOR DE PROJECTE. .................................................... 14 
6.4.8 UNITATS DE PROJECTE. ............................................................................................... 15 
6.4.9 ORIGEN, SISTEMA DE COORDENADES I ORIENTACIÓ. ............................................. 16 
6.4.10 NIVELLS. .......................................................................................................................... 16 
6.4.11 SUBPROJECTES. ............................................................................................................ 17 
6.4.12 PARAMETRES COMPARTITS ......................................................................................... 17 
6.4.13 FASES DEL PROJECTE. ................................................................................................. 18 

6.5. NIVELL DE DETALL (LOD). ...................................................................................................... 19 
6.5.1 NOMENCLATURA DELS ELEMENTS. ............................................................................ 19 
6.5.2 SISTEMES DE CANONADES. ......................................................................................... 20 

ADJUNT: 2024-1486_PCPT_LesComes

Código para validación: VOCDE-SLR7P-OTABL
Fecha de emisión: 30 de Septiembre de 2024 a las 16:13:27
Página 18 de 264

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Enginyer/a de Consorci Besòs Tordera. Firmado 30/09/2024 16:13

FIRMADO
30/09/2024 16:13

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 7
48

30
5 

V
O

C
D

E
-S

LR
7P

-O
T

A
B

L 
51

3F
F

12
2E

3E
5F

56
84

0F
C

18
B

74
C

4E
14

9C
99

32
16

02
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

be
so

s-
to

rd
er

a.
ca

t/p
or

ta
lC

iu
ta

da
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do
?p

es
_c

od
=

-2
&

en
t_

id
=

2&
id

io
m

a=
1



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 Nom del document. 

MANUAL BIM DEL CONSORCI BESÒS TORDERA Pàgina iii 

6.6. REQUISITS D’INFORMACIÓ. ................................................................................................... 21 
6.6.1 CLASSIFICACIÓ DELS ELEMENTS. .............................................................................. 21 
6.6.2 LOCALITZACIÓ DELS ELEMENTS. ................................................................................ 22 
6.6.3 PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓ. ........................................................................... 23 
6.6.4 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DELS ELEMENTS. ............................................................ 23 
6.6.5 IDENTIFICACIÓ DELS EQUIPS I LES SEVES TAULES. ................................................ 23 
6.6.6 CARACTERÍSTIQUES TÊCNIQUES DELS EQUIPS. ..................................................... 24 
6.6.7 ZONIFICACIÓ DE L’EDAR. .............................................................................................. 25 
6.6.8 AUTOMATITZACIONS. .................................................................................................... 26 

7. COORDINACIÓ I DETECCIÓ DE COLISIONS. ................................................................................ 26 
7.1. CARACTERÍSTIQUES DELS ARXIUS. .................................................................................... 26 
7.2. CONTROL DE COLISIONS. ..................................................................................................... 26 

8. EXPORTACIÓ A MIDDLEWARE. ...................................................................................................... 27 
8.1. VISTES D’EXPORTACIÓ DEL MODEL. ................................................................................... 27 
8.2. ESPECIFICACIONS PER A LES FAMÍLIES I ACTIUS DEL MODEL. ...................................... 28 

 

ANNEX 01: MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES 

ANNEX 02: REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS 

ANNEX 03: MODELAT D’ELEMENTS 

ANNEX 04: LOCALITZACIÓ D’ELEMENTS 

ANNEX 05: CODIS DE LES INSTAL·LACIONS 

 

TAULES. 

Taula 1: Usos BIM ........................................................................................................................................ 2 
Taula 2: Responsabilitats segons rol ............................................................................................................ 3 
Taula 3: Taula de plataformes utilitzades ..................................................................................................... 4 
Taula 4: Estructura del CDE ......................................................................................................................... 6 
Taula 5: Permisos d'accés del CDE ............................................................................................................. 6 
Taula 6: Calendari d'entregues i revisions .................................................................................................... 7 
Taula 7: Estructura de capes ........................................................................................................................ 8 
Taula 8: Estructura del TAG de canonades .................................................................................................. 9 
Taula 9: Exemple de taula de nivells. ......................................................................................................... 16 
Taula 10: Llistat de subprojectes. ............................................................................................................... 17 
Taula 11: Llistat de categories que afecten els paràmetres genèrics. ........................................................ 18 
Taula 12: Nivells de detall (LOD). ............................................................................................................... 19 
Taula 13: Nomenclatura de famílies. .......................................................................................................... 20 
Taula 14: Estructura del TAG dels equips .................................................................................................. 23 
Taula 15: Taula de camps d'informació d'un equip..................................................................................... 24 
Taula 16: Taula associada de tipus de comporta ....................................................................................... 25 
 

ADJUNT: 2024-1486_PCPT_LesComes

Código para validación: VOCDE-SLR7P-OTABL
Fecha de emisión: 30 de Septiembre de 2024 a las 16:13:27
Página 19 de 264

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Enginyer/a de Consorci Besòs Tordera. Firmado 30/09/2024 16:13

FIRMADO
30/09/2024 16:13

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 7
48

30
5 

V
O

C
D

E
-S

LR
7P

-O
T

A
B

L 
51

3F
F

12
2E

3E
5F

56
84

0F
C

18
B

74
C

4E
14

9C
99

32
16

02
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

be
so

s-
to

rd
er

a.
ca

t/p
or

ta
lC

iu
ta

da
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do
?p

es
_c

od
=

-2
&

en
t_

id
=

2&
id

io
m

a=
1



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MANUAL BIM DEL CONSORCI BESÒS TORDERA  

Pàgina iv MANUAL BIM DEL CONSORCI BESÒS TORDERA 

GRÀFICS. 

Il·lustració 1: Configuració de la vista inicial de l'arxiu. ............................................................................... 11 
Il·lustració 2: Portada d'un model BIM. ....................................................................................................... 12 
Il·lustració 3: Estils gràfics d'un model. ....................................................................................................... 13 
Il·lustració 4:Caixeti CBT. ............................................................................................................................ 13 
Il·lustració 5: Exemple del materials dels elements. ................................................................................... 14 
Il·lustració 6: Organització del navegador de projectes. ............................................................................. 15 
Il·lustració 7: Configuració de les unitats de projecte. ................................................................................. 16 
Il·lustració 8: Exemple canvi de sistema. .................................................................................................... 21 
Il·lustració 9: Paràmetre de classificació dels elements. ............................................................................. 22 
Il·lustració 10: Exemple de zonificació d'una EDAR. ................................................................................... 25 
Il·lustració 11: Exemple d'automatització. ................................................................................................... 26 
Il·lustració 12: Exemple d'informe de col·lisions.......................................................................................... 27 

ADJUNT: 2024-1486_PCPT_LesComes

Código para validación: VOCDE-SLR7P-OTABL
Fecha de emisión: 30 de Septiembre de 2024 a las 16:13:27
Página 20 de 264

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Enginyer/a de Consorci Besòs Tordera. Firmado 30/09/2024 16:13

FIRMADO
30/09/2024 16:13

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 7
48

30
5 

V
O

C
D

E
-S

LR
7P

-O
T

A
B

L 
51

3F
F

12
2E

3E
5F

56
84

0F
C

18
B

74
C

4E
14

9C
99

32
16

02
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

be
so

s-
to

rd
er

a.
ca

t/p
or

ta
lC

iu
ta

da
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do
?p

es
_c

od
=

-2
&

en
t_

id
=

2&
id

io
m

a=
1



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 MANUAL BIM DEL CONSORCI BESÒS TORDERA 

MANUAL BIM DEL CONSORCI BESÒS TORDERA Pàgina 1 

1. INTRODUCCIÓ. 

Aquest document neix de la necessitat del Consorci Besós Tordera, en endavant CBT, de redactar els 
projectes, fer el seguiment d’obra i realitzar les tasques d’explotació i manteniment a través d’aquests 
models.  

2. OBJECTIU DEL MANUAL. 

L’objectiu del Manual BIM del Consorci Besós Tordera és establir les bases de modelat i col·laboració per 
homogeneïtzar els processos de producció i entrega de la informació digital (models BIM).  

Aquest manual s’utilitzarà en tots els projectes BIM del Consorci. És la línia bàsica des de la qual els models 
i els lliurables del projecte han de ser desenvolupats i la guia de referència que els agents involucrats en el 
procés BIM dels diferents consultors han de seguir a l’hora de desenvolupar els projectes. 

Les qüestions que puguin sorgir relacionats amb el modelat i gestió dels models durant desenvolupament 
dels treballs, que no es trobin recollits en el present manual, seran transmesos al representant BIM del CBT, 
que donarà les indicacions i/o aclariments pertinents a les esmentades qüestions. 

3. ASPECTES GENERALS. 

3.1. OBJECTIUS BIM DEL CONSORCI. 

Els objectius que el CBT vol aconseguir implantant la metodologia BIM són els següents: 

 Facilitar  la coordinació entre disciplines del procés constructiu. 
 Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte. 
 Controlar l’estimació del pressupost durant tot el procés. 
 Millorar la seguretat i salut durant l’execució de les obres. 
 Augment de la fiabilitat de la documentació i eficiència en la consulta. 
 Facilitar la gestió de la infraestructura. 

3.2. USOS BIM. 

A partir dels objectius BIM del consorci, s’implantaran uns usos dels models BIM. 

 

OBJECTIU US BIM 

FACILITAR  LA COORDINACIÓ ENTRE 
DISCIPLINES DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

GENERACIO DOCUMENTACIO 2D 

VISUALITZACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES 
COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL.LISIONS 
CONTENIDOR, VISUALITZADOR I VERIFICACIO DE DADES 
AUTORIA  DEL DISSENY 
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Pàgina 2 MANUAL BIM DEL CONSORCI BESÒS TORDERA 

OBJECTIU US BIM 

FACILITAR LA TRAÇABILITAT DE L’AVANÇ 
DEL PROJECTE 

GENERACIO DOCUMENTACIO 2D 

COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL.LISIONS 
SEGUIMENT D'OBRA 
MODEL AS-BUILT 

CONTROLAR L’ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST 
DURANT TOT EL PROCÉS 

AMIDAMENTS 

GENERACIO DOCUMENTACIO 2D 

MILLORAR LA SEGURETAT I SALUT DURANT 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

COORDINACIO SEGURETAT I SALUT 
SEGUIMENT D'OBRA 

AUGMENT DE LA FIABILITAT DE LA 
DOCUMENTACIÓ I EFICIÈNCIA EN LA 
CONSULTA 

MODEL AS-BUILT 
CONTENIDOR, VISUALITZADOR I VERIFICACIO DE DADES 
AUTORIA  DEL DISSENY 
GENERACIO DOCUMENTACIO 2D 
COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL.LISIONS 

FACILITAR LA GESTIÓ DE LA 
INFRAESTRUCTURA. 

MODEL AS-BUILT 
VERIFICACIO AS-BUILT AMB NUVOL DE PUNTS 
GESTIO D'ACTIUS 
INVENTARIAT 
PROGRAMACIO DE MANTENIMENT 

 

Taula 1: Usos BIM 

 

Els usos addicionals que apareguin depenent de la tipologia del projecte que s’està desenvolupant 
quedaran recollits en el PEB específic de l’actuació. 

3.3. EQUIP BIM. 

Per al correcte desenvolupament i revisió d’un projecte BIM, serà necessària la participació, com a mínim,  
dels següents perfils: 

 Representant BIM del CBT:  
o Estarà en contacte amb els consultors encarregats de desenvolupar el model BIM.  
o Redactarà el Pla d’Execució BIM. 
o Fixarà els processos i flux de treball juntament amb els consultors.  
o Prepararà l’espai comú de dades (CDE) del projecte. 
o Revisarà que el model compleix amb els estàndards requerits pel CBT. 

 Responsable BIM consultor: 
o Estarà en contacte amb el responsable BIM del CBT.  
o Redactarà el Pla d’Execució BIM. 
o Fixarà els processos i flux de treball juntament amb el representant BIM del CBT. 
o Serà el responsable d’assegurar que el model compleix amb els estàndards requerits pel 

CBT. 
 Coordinador BIM consultor:  

o Coordinarà la disciplina que li sigui assignada (instal·lacions, estructures, etc.).  
o Modelarà seguint els estàndards marcats pel CBT. 
o Redactarà els plànols del projecte. 
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 Modelador BIM consultor: 
o Modelarà seguint els estàndards marcats pel CBT. 
o Redactarà els plànols del projecte. 

 

CONFECCIÓ DELS PROCESSOS I FLUXOS DE 
TREBALL 

R
EP

R
E

S
EN

TA
N

T 
B

IM
 C

B
T 

  

    

CONFIGURACIÓ DEL CDE 

  

    

COMUNICACIÓ AMB ELS CONSULTORS 

R
EP

R
E

S
EN

TA
N

T 
B

IM
 

C
O

N
S

U
LT

O
R

IA
     

REDACCIÓ DEL BEP     

AUDITORIA DEL MODEL     

COORDINACIÓ DE DISCIPLINES     

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 B
IM

 
C

O
N

S
U

LT
O

R
IA

 

  

MODELAT DE LES INSTAL·LACIONS     

M
O

D
EL

A
D

O
R

 
C

O
N

S
U

LT
O

R
IA

 

REDACCIÓ DE PLÀNOLS     

 

Taula 2: Responsabilitats segons rol 

 

3.4. PLATAFORMA DE MODELAT BIM 

S’ha decidit que el software a utilitzar per desenvolupar els projectes BIM serà entorn Autodesk: Revit, 
Navisworks, Plant 3D, RECAP, etc. Per evitar possibles incompatibilitats, es treballarà en la versió anglesa 
del software. 

La versió del programa que s’utilitzarà al iniciar cada projecte es decidirà en les fases prèvies de la creació 
del projecte BIM i es mantindrà durant tot el projecte. Nomes CBT pot autoritzar, amb acord amb els 
consultors, el canvi de versió durant el projecte. 

 

APLICA A: SOFTWARE 

NÚVOL DE PUNTS RECAP 

MODEL BIM REVIT 

MODEL COORDINACIÓ NAVISWORKS 

P&ID PLANT 3D 
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APLICA A: SOFTWARE 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ADOBE PDF 

CDE ACC, NEXTCLOUD 
 

Taula 3: Taula de plataformes utilitzades 

 

3.5. ENTORN COMÚ DE DADES (CDE). 

Tota la documentació relacionada amb el model BIM, es concentrarà en un entorn comú de dades. 
L’estructura d’aquest queda definida segons la norma internacional ISO 19650 (Organització i digitalització 
de la informació relativa a treballs d’edificació i enginyeria civil, incloent BIM), que conté les següents 
carpetes: 

 01_INTERNA: es fa servir per a la informació que està desenvolupant el consultor abans de ser 
compartida. 

 02_COMPARTIDA: la finalitat d’aquesta carpeta és la de revisió de la informació desenvolupada 
per cada consultoria. 

 03_PUBLICADA: un cop la informació ha estat aprovada pel CBT passarà a la carpeta publicada. 
 04_ARXIVADA: és una carpeta per mantenir el registre de la informació que s’ha anat publicant. 

 

NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

001. INTERNA     

002. COMPARTIDA 

001. PEB   

002. MODELS 

001. ENTORN 

002. OBRA CIVIL 

003. MEP 

003. PLANOLS   

004. P&ID   

005. COORDINACIO   

006. DOCUMENTACIO EQUIPS 

001. LINIA AIGUA 

002. LINIA FANGS 

003. LINIA AIRE 

004. SERVEIS GENERALS 

005. LINIA REACTIUS 

007. CONTROL QUALITAT 

001. MOVIMENT TERRES 

002. ESTRUCTURES FORMIGO 

003. CANONADES I PECES ESPECIALS 

004. ESTRUCTURES ACER I CALDERERIA 

005. EQUIPS MECANICS 
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NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

008. FOTOGRAFIES   

003. PUBLICADA 

001. PEB   

002. MODELS 

001. ENTORN 

002. OBRA CIVIL 

003. MEP 

003. PLANOLS   

004. P&ID   

005. COORDINACIO   

006. DOCUMENTACIO EQUIPS 

001. LINIA AIGUA 

002. LINIA FANGS 

003. LINIA AIRE 

004. SERVEIS GENERALS 

005. LINIA REACTIUS 

007. CONTROL QUALITAT 

001. MOVIMENT TERRES 

002. ESTRUCTURES FORMIGO 

003. CANONADES I PECES ESPECIALS 

004. ESTRUCTURES ACER I CALDERERIA 

005. EQUIPS MECANICS 

008. FOTOGRAFIES   

009. RECURSOS CBT   

004. ARXIVADA 

001. PEB   

002. MODELS 

001. ENTORN 

002. OBRA CIVIL 

003. MEP 

003. PLANOLS   

004. P&ID   

005. COORDINACIO   

006. DOCUMENTACIO EQUIPS 

001. LINIA AIGUA 

002. LINIA FANGS 

003. LINIA AIRE 

004. SERVEIS GENERALS 

005. LINIA REACTIUS 

007. CONTROL QUALITAT 

001. MOVIMENT TERRES 

002. ESTRUCTURES FORMIGO 

003. CANONADES I PECES ESPECIALS 

004. ESTRUCTURES ACER I CALDERERIA 

005. EQUIPS MECANICS 

008. FOTOGRAFIES   

ADJUNT: 2024-1486_PCPT_LesComes

Código para validación: VOCDE-SLR7P-OTABL
Fecha de emisión: 30 de Septiembre de 2024 a las 16:13:27
Página 25 de 264

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Enginyer/a de Consorci Besòs Tordera. Firmado 30/09/2024 16:13

FIRMADO
30/09/2024 16:13

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 7
48

30
5 

V
O

C
D

E
-S

LR
7P

-O
T

A
B

L 
51

3F
F

12
2E

3E
5F

56
84

0F
C

18
B

74
C

4E
14

9C
99

32
16

02
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

be
so

s-
to

rd
er

a.
ca

t/p
or

ta
lC

iu
ta

da
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do
?p

es
_c

od
=

-2
&

en
t_

id
=

2&
id

io
m

a=
1



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MANUAL BIM DEL CONSORCI BESÒS TORDERA  

Pàgina 6 MANUAL BIM DEL CONSORCI BESÒS TORDERA 

 

Taula 4: Estructura del CDE 

 

Aquesta estructura de carpetes la crearà el representant BIM del CBT, donant els permisos d’accés 
respectius, lectura (L), descàrrega (D) o modificació (M) als diferents membres de l’equip BIM: 

 

 REPRESENTANT BIM CBT CONSULTOR BIM EXTERN 

INTERNA   L,D,M 
COMPARTIDA  L,D,M L,D,M 
PUBLICADA L,D,M L,D 
ARXIVADA L,D,M   

 

Taula 5: Permisos d'accés del CDE 

La informació que es guardarà a les diferents carpetes és la següent: 

001. PEB: el PEB específic per a cada projecte. Mentre es redacti el PEB, es guardarà a 002. 
COMPARTIDA, i la seva versió final es trobarà a 003. PUBLICADA. 

002. MODELS: s’hi guardarà el conjunt d’arxius, dividits per disciplina, que formen el model. Quan es lliuri 
una versió parcial per a revisió es penjarà a 002. COMPARTIDA. Un cop el CBT validi el model es guardarà 
una còpia a 003. PUBLICADA. 

003. PLANOLS: en aquesta carpeta s’hi guardaran tots els plànols. El CBT proposarà el llistat de plànols al 
principi de començar el projecte. 

004. P&ID: en aquesta carpeta s’hi guardaran els arxius que formen el P&ID. 

005. COORDINACIÓ: el model de coordinació, informes de col·lisions i altres arxius que serveixin per a la 
coordinació de les instal·lacions del model es guardaran en aquesta carpeta. 

006. DOCUMENTACIÓ EQUIPS: tots els arxius amb informació dels equips (fitxes tècniques, manuals, 
etc.) es guardaran en aquesta carpeta. L’organització d’aquesta carpeta segueix l’estructura de localització 
dels elements descrita a l’Annex 04: Localització dels elements. 

007. CONTROL DE QUALITAT: en aquesta carpeta s’hi guarden les proves de control de qualitat 
realitzades durant l’obra. Cada tipologia de control de qualitat té la seva subcarpeta, i per indicar a quin 
element s’ha practicat l’assaig es crearà una carpeta amb el codi GUBIMCLASS. 

008. FOTOGRAFIES: totes les fotografies de seguiment d’obra es guardaran en aquesta carpeta. Es crearà 
una subcarpeta per cada zona en la que s’hagi dividit la instal·lació. Aquesta divisió es pactarà conjuntament 
amb el CBT i es crearà una planta on es mostrin les diferents zones, aquest arxiu també es guardarà dintre 
de la carpeta 008. FOTOGRAFIES. 

3.5.1 NOMENCLATURA DE LES CARPETES (CDE). 

L’estàndard de nomenclatura de carpetes és el següent: 
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 Paraules en majúscules. 
 No es farà ús d’accentuació 
 Numeració correlativa de les carpetes. 
 Descripció de les carpetes. 

Ex: 006. RECURSOS CBT 

3.6. PLA D’EXECUCIÓ BIM. 

El Pla d’Execució BIM (PEB) és el document de referencia del projecte i està basat en aquest manual. El 
CBT disposa d’un PEB que serà entregat al principi del projecte als diferents consultors. Serà responsabilitat 
del consultor anar actualitzant el PEB al llarg de la vida del projecte i segons les necessitats del projecte. 

3.7. CALENDARI DE LLIURAMENTS. 

Per a un bon desenvolupament del projecte, és convenient establir els terminis per a la revisió del model, 
la resolució de dubtes i les entregues parcials. Aquests terminis es pactaran abans de començar el projecte 
i quedaran reflectits en el PEB específic del projecte. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

INICI MODELAT X             

LLIURABLE PARCIAL   X           

COMENTARIS I DUBTES     X         

LIURABLE PARCIAL       X       

COMENTARIS I DUBTES         X     

LLIURABLE FINAL           X   

REVISIO I APROVACIO             X 
 

Taula 6: Calendari d'entregues i revisions 

4. REQUISITS I ESTÀNDARDS DELS P&ID. 

Els diferents elements inclosos en els P&ID han de tenir identitat pròpia i nomenclatura específica (TAG) 
per a poder ser identificats. És per això que els P&ID es realitzaran utilitzant Autodesk Plant 3D. Com a 
mínim els elements han de seguir les següents especificacions. 

4.1. SIMBOLOGIA DELS EQUIPS. 

El CBT disposa d’arxius .dwg amb els estils de línia i els blocs de les simbologies dels equips que apareixen 
a les instal·lacions i que seran entregats als consultors que redactin els P&ID. Hauran de transformar-los 
en elements intel·ligents de Plant 3D per tal de poder assignar el TAG i la seva informació corresponent. 
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4.2. ESTILS DE TEXT 

Els texts que s’utilitzin en el P&ID seran anotatius. D’aquesta manera mantindran la mateixa altura 
independentment de l’escala a la que imprimim. 

Les mides són les següents: 

 2mm: per als texts de cotes i els que estiguin dintre del plànol 
 3mm: per a títols de vistes. 
 4mm: per als texts de títol de llegenda. 

La font utilitzada és la ROMANS. 

4.3. ESTRUCTURA DE CAPES. 

Per mantenir ordenada la informació del P&ID s’utilitzarà la següent estructura de capes: 

 

NÚMERO 
CAPA 

NOM CAPA COLOR CAPA ELEMENTS CAPA 

00.1 OBRA-CIVIL-EXISTENT 255,255,255 OBRA CIVIL REFERENT ALS EQUIPS 
(REACTORS, DECANTADORS, ETC.) 

00.2 OBRA-CIVIL-NOVA 255,255,255 

01.1 EQUIPS-EXISTENTS 101,101,101 EQUIPS (BOMBES, VÀLVULES, 
CENTRÍFUGUES, ETC.) 01.2 EQUIPS-NOUS 101,101,101 

02.1 
CANONADES-
EXISTENTS 

SEGONS 
ANNEX 01 UNA CAPA DE CANONADES PER CADA 

TIPOLOGIA DE PROCÉS. MIRAR ANNEX 01: 
MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES 02.2 CANONADES-NOVES 

SEGONS 
ANNEX 01 

03.1 TAGS-OBRA-CIVIL 255,255,255 
TAGS 

03.2 TAGS-EQUIPS 255,255,255 

04 TEXTS 255,255,255 
TEXTS ADDICIONALS QUE ES REQUEREIXIN 
EN EL PLÀNOL COM: NOM DE L0BRA CIVIL, 
LLEGENDES, ETC. 

05 
ANOTACIONS-
AUXILIARS 

255,255,255 
TOTA LA SIMBOLOGIA QUE NO FACI 
REFERÈNCIA NI A EQUIPS NI A L'OBRA 
CIVIL. 

 

Taula 7: Estructura de capes 

 

4.4. REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DE LES CANONADES. 

Totes les canonades requereixen d’un TAG per tal d’estar identificades. Aquest TAG tindrà la següent 
estructura: 

 UBICACIÓ: instal·lació a la que pertany. 
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 EQUIP: codi de les canonades, es troba a l’arxiu CBT_TAULA-MASTER. 
 SERVEI: la abreviatura del servei de la canonada. Les abreviatures estan especificades a l’ANNEX 

01: MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES. És un valor alfanumèric de 4 dígits. 
 LINIA: canonada que va des d’un equip a un altre. És un valor numèric de 2 dígits.  

Exemple: canonada que va del bombament de capçalera a la sortida del pretractament.  
 TRAM: un tram és el tros de canonada que esta entre brida i brida. És un valor numèric de 2 dígits. 

Exemple: tram de canonada que va des de la bomba 1 de capçalera fins al rodet de desmuntatge.  
 AGRUPACIÓ: quan varies canonades fan la mateixa funció es diferencies per concepte agrupació, 

que té format de lletra. 
 

UBICACIÓ _ EQUIP _ SERVEI _ LINIA TRAM AGRUPACIÓ 

ALFANUMÈRIC   ALFANUMÈRIC   ALFANUMÈRIC   NUMÈRIC NUMÈRIC LLETRA 

5 DIGITS   4 DIGITS   4 DIGITS   2 DIGITS 2 DIGITS 1 DÍGIT 
 

Taula 8: Estructura del TAG de canonades 

 

Ex: ED008-CN00-ARS0-0101A 

L’ordre ascendent va en sentit del flux del fluid i d’esquerre a dreta. 

4.5. REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. 

Veure  el capítol 6.6 REQUISITS D’INFORMACIÓ. 

5. REQUISITS DELS NÚVOLS DE PUNTS. 

El núvol de punts és necessari per a fer aixecaments precisos de l’estat actual de les instal·lacions. 

No només serveix com a referència per al modelat sinó que també es fa servir com una eina de consulta, 
per aquest motiu abans de realitzar-lo, es farà un estudi del recorregut i nombre d’estacionaments per 
escanejar la totalitat de la instal·lació. Aquest estudi ha d’estar aprovat per representant BIM del CBT. 

Els estacionaments es realitzaran amb fotografia 360º en color per a facilitar la consulta amb el visor de 
núvol de punts. 

5.1. DENSITAT DE PUNTS. 

Per assegurar que el núvol de punts té una densitat de punts adequada per a tots els usos que se li vol 
donar, la distància màxima entre estacionaments serà d’un màxim de 10 metres. 

5.2. PUNT D’ORIGEN. 

El núvol de punts haurà d’estar GEO referenciat en coordenades UTM. 
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Serà un punt que s’acordarà conjuntament amb el representant BIM del CBT abans de començar els treballs 
d’escaneig de la instal·lació. Aquest punt coincidirà amb el punt dels models BIM. 

5.3. SECTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

Per a facilitar la manipulació del núvol de punts, el CBT marcarà les zones en les que s’ha de dividir el núvol 
de punts. D’aquesta manera es podran anar activant o desactivant les zones de la instal·lació que s’estiguin 
modelant.  

5.4. FORMAT D’EXPORTACIÓ. 

Els núvols de punts tindran diferents utilitats dintre del CBT és per això que es lliuraran en els següents 
formats: 

 L’arxiu editable del núvol de punts. 
 RCP sectoritzat amb les fotografies dels punts d’estacionament. 
 e57: per a poder carregar-lo al middleware, software que farà la funció de bessó digital. 

6. REQUISITS I ESTÀNDARDS DELS MODELS BIM. 

Alguns dels requisits seran els mateixos independentment de la fase en la que es trobi el model: 

 Tots els elements modelats seran natius del software, no es possible la inserció de .dwg o altres 
formats per a la creació de famílies. 

 Si s’utilitzen famílies de fabricants o plataformes online, s’hauran de netejar i eliminar tots els 
camps que no es necessitin. 

 El model ha de tenir coherència constructiva. 
 Cal assignar la categoria adequada a cada element. 
 Els elements que formin part d’un sistema, requereixen connectors adequats per garantir la 

continuació del sistema. 
 Tots els components de sistema han d’estar interconnectats utilitzant la tipologia adequada de 

connector. 

6.1. DIVISIÓ DEL MODEL BIM. 

El model en conjunt estarà format per més d’un arxiu. Tots els arxius tindran la mateixa configuració. 

Els models mínims requerits pel CBT són: 

 Arxiu d’entorn: en aquest arxiu es modelaran la topografia i l’entorn interior de la instal·lació. 
 Arxiu d’estructura: es modelaran tots els elements d’obra civil i la seva estructura (reactors 

biològics, decantadors, edifici de control, etc.). 
 Arxiu MEP: s’hi modelaran totes les instal·lacions que es troben a la EDAR. 
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6.2. TAMANY DEL MODEL BIM. 

Els models no poden superar els 200MB, en el cas que algun arxiu ho superi es dividirà. Aquesta divisió 
s’ha de coordinar i autoritzar pel CBT. 

6.3. NOMENCLATURA DEL MODEL BIM. 

L‘estructura de nomenclatura dels arxius és la següent: 

CODI-DEL-PROJECTE_NOM-DE-LA-EDAR_FASE_DISCIPLINA_VERSIO PROGRAMARI 

Exemple: 2020-1545_EDAR-CALDES-DE-MONTBUI_AB_MEP_2021 

6.4. PLANTILLA DE PROJECTE. 

El CBT disposa d’una plantilla que esta configurada segons els estàndards del CBT, i serà l’arxiu amb el 
que els consultors iniciaran el projecte. La plantilla és un arxiu viu, que s’anirà alimentant a mesura que el 
CBT realitzi projectes BIM. 

Aquesta plantilla te la següent configuració: 

6.4.1 PORTADA DEL PROJECTE. 

Tots els projectes del CBT es configuraran per a que a L’obrir l’arxiu la primera vista que es carregui sigui 
la portada. 

A la següent il·lustració es mostra com configurar la vista inicial del projecte. 

 

 

Il·lustració 1: Configuració de la vista inicial de l'arxiu. 

 

A la portada hi apareixerà la següent informació:  

 Imatge del projecte. 
 Nom del projecte. 
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 Breu descripció del projecte. 
 Logo del consultor. 
 Logo del CBT. 

 

 

Il·lustració 2: Portada d'un model BIM. 

6.4.2 ESTILS DE TEXT. 

El CBT utilitza les següents mides de text: 

 2mm: per als texts de cotes i els que estiguin dintre del plànol 
 3mm: per a títols de vistes. 
 4mm: per als texts de títol de llegenda. 

La font utilitzada és la ROMANS. 

L’estructura de nomenclatura dels texts serà la següent: 

INICALS DE L’ENTITAT_FONT DEL TEXT_MIDA_CARACTERISTICA 

Ex:  CBT_ROMANS_3MM_NEGRETA. 

6.4.3 ESTILS DE LINIA. 

Els estils de línia que s’utilitzaran són: 

 Sòlid 
 Eix 
 Oculta 

Per a crear estils de línia se seguirà la següent estructura de nomenclatura: 

INICIALS DE L’ENTITAT_TIPUS DE LINIA_COLOR 

Ex: CBT_SOLID_VERMELL 
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6.4.4 ESTILS D’ELEMENTS D’ANOTACIÓ. 

Tal i com s’ha descrit anteriorment, la mida dels text de les anotacions és de 2mm,i la font que s’utilitza és 
la ROMANS. la marca que hi ha a la intersecció entre la línia de referencia del text de la cota i l’element 
acotat serà una línia diagonal. 

 

 

Il·lustració 3: Estils gràfics d'un model. 

6.4.5 CAIXETI 

Per a la redacció de plànols el CBT fa servir la següent caràtula, que també es troba carregada a la plantilla 
d’inici de projecte. La mida sempre serà DIN-A3. 

 

 

Il·lustració 4:Caixeti CBT. 
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6.4.6 MATERIALS. 

Tots els elements dels models han de tenir assignat un material i no es pot deixar el material by category. 

Tenim 3 grups de materials que es diferencien segons la finalitat que tenen: 

 Materials per crear els segments de canonades dintre de Revit i visualitzar els colors dels 
processos de la instal·lació dintre del middleware. 

 Materials genèrics per aplicar als equips i visualitzar els colors dels processos de la instal·lació 
dintre del middleware. 

 Materials per la resta d’elements: obra civil, entorn, etc. 

A la següent il·lustració es mostra un exemple dels materials. 

 

Il·lustració 5: Exemple del materials dels elements. 

 

6.4.7 ORGANITZACIÓ DEL NAVEGADOR DE PROJECTE. 

Per a mantenir un ordre, el navegador de projecte s’estructurarà segons els paràmetres capítol i subcapítol, 
que afecten a vistes, taules i plànols. L’estructura de les vistes és: 

 01 TREBALL: aquestes vistes seran les que es faran servir per desenvolupar el model, cada usuari 
es crearà les vistes de treball que necessiti. 

 02 IMPRESSIO: aquestes vistes són les que es trobaran inserides en algun plànol. Agrupant-les 
en el grup d’impressió sabrem que són vistes que no es poden eliminar, ja que pot afectar el 
conjunt d’algun plànol. 

 03 EXPORTACIO: són vistes preparades per a l’exportació del model cap a un altre software. 
Dintre del grup 03 EXPORTACIO, agruparem les vistes per software d’exportació. 

 04 CONTROL: aquestes vistes es solen crear per garantir la qualitat del model, per exemple, la 
revisió dels subprojectes. 

L’estructura de les taules és: 
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 01 CONTROL: taules de control per garantir que la informació del model i dels equips és correcte. 
 02 LLISTATS: taules de treball i/o exportació. 

L’estructura dels plànols es farà en base als processos que es duen a terme dintre d’una instal·lació: 

 Capítol: farà referència a la línia de tractament 
 Subcapitol: farà referència al procés dintre de la línia de tractament 

o Definició geomètrica. 
o Armadures. 
o Equips. 

L’organització del navegador de projectes quedarà com a la següent il·lustració. 

 

Il·lustració 6: Organització del navegador de projectes. 

 

A l’entrega de l’arxiu s’eliminaran totes les vistes o taules que siguin de treball, d’aquesta manera es manté 
el navegador de projecte net. 

6.4.8 UNITATS DE PROJECTE. 

Els models estan configurats utilitzant el sistema mètric. 
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Il·lustració 7: Configuració de les unitats de projecte. 

6.4.9 ORIGEN, SISTEMA DE COORDENADES I ORIENTACIÓ. 

Al principi del projecte es determinarà el punt de referència de base, que serà el mateix per a tots els 
models. Aquest punt ha de ser fàcilment identificable i s’ha d’incloure al BEP. 

L’origen, el sistema de coordenades i l’orientació serà la mateixa per als diferents models del projecte. 
S’utilitzarà el sistema de coordenades UTM, Datum ETRS89 i Fus 31T. 

6.4.10 NIVELLS. 

Tots els models del projecte han de compartir els mateixos nivells, que estaran monitoritzats entre sí.  

El nivell 0 serà sempre el nivell del mar, que coincidirà amb el 0 del punt de reconeixement de l’arxiu. L’altura 
del punt base del projecte serà la de l’origen del projecte. 

En el BEP s’inclourà una taula amb el llistat de nivells previstos per al projecte.  

 

NOM DEL NIVELL COTA ABSOLUTA COTA RELATIVA AL PUNT BASE DEL PROJECTE 

NIVELL_0 0,000 m -150,000 m 

NIVELL_150 150,000 m 0,000 m 

NIVELL_155 155,000 m 5,000 m 
 

Taula 9: Exemple de taula de nivells. 

 

L’estructura de nomenclatura dels nivells és: NIVELL_VALOR DE L’ALTURA DEL NIVELL. 
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6.4.11 SUBPROJECTES. 

El CBT té un llistat de subprojectes que serviran per agrupar elements segons la seva funció.  

 

FUNCIO NOM DEL SUBPROJECTE 

1_COMUNS 
1.1.DATUM 

1.2.LINKS 

2_ENTORN 2.1.TOPOGRAFIA 

3_EDAR 

3.1.OBRA CIVIL 

3.2.LÍNIA D'AIGUA 

3.3.LÍNIA DE FANGS 

3.4.SERVEIS GENERALS 

4_AUXILIARS 

4.1.HABITACIONS 

4.2.ESPAIS 

4.3.REFERÈNCIES 
 

Taula 10: Llistat de subprojectes. 

 

Per a la revisió de la correcta assignació de subprojectes als elements es faran servir vistes de control on 
només es deixarà actiu un sòl subprojecte. 

En el cas que es requereixi un subprojecte que no aparegui a la taula anterior, es crearà amb la prèvia 
aprovació per part del CBT. 

6.4.12 PARAMETRES COMPARTITS 

Els paràmetres de les famílies i de l’arxiu de projecte seran paràmetres compartits. 

Els paràmetres compartits són paràmetres que tenen un identificador únic (GUID), que permet identificar 
un mateix paràmetre entre diferents arxius.  

És per això que a cada projecte el CBT cedirà el seu arxiu de paràmetres compartits i els consultors el 
carregaran en el seu arxiu Revit per crear els paràmetres que siguin necessaris. 

L’arxiu de paràmetres compartits conté dos grups: 

 Genèrics equips: són paràmetres que afecten a múltiples elements. És per això que es carregaran 
a l’arxiu de projecte i afectaran a les següents categories: 

 

CATEGORIES DELS EQUIPS GENÈRICS 

AIR TERMINALS 

CABLE TRAY FITTINGS 

CABLE TRAYS 
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CATEGORIES DELS EQUIPS GENÈRICS 

COLUMNS 

CONDUIT FITTINGS 

CONDUITS 

DOORS 

DUCT ACCESSORIES 

DUCT FITTINGS 

DUCTS 

ELECTRICAL EQUIPMENT 

ELECTRICAL FIXTURES 

FIRE ALARM DEVICES 

FLEX DUCTS 

FLEX PIPES 

FLOORS 

LIGHTNING DEVICES 

LIGHTNING FIXTURES 

MECHANICAL EQUIPMENT 

PIPE ACCESSORIES 

PIPE FITTINGS 

PIPES 

PLUMBING FIXTURES 

SECURITY DEVICES 

SPECIALTY EQUIPMENT 
 

Taula 11: Llistat de categories que afecten els paràmetres genèrics. 

 

 ROSMIMAN: són paràmetres específics de cada equip. Es carreguen dintre de l’arxiu de família. 

6.4.13 FASES DEL PROJECTE. 

Per tal de diferenciar visualment l’obra nova, els enderrocs i l’obra existent farem servir l’eina de fases.  

En els projectes del CBT, majoritàriament es donaran els següents casos:  

 El projecte es desenvolupa en fase de projecte constructiu: pot ser que la EDAR tingui zones 
existents. Aquestes zones es modelaran a la fase existent. I les zones d’obra nova es modelaran 
a la fase d’obra nova. 

 El projecte tracta de modelar una EDAR existent: tots els elements es col·locaran a la fase existent.  

Mitjançant els filtres, farem que en els plànols d’enderrocs l’obra nova es visualitzi de color verd (0, 255, 0), 
els enderrocs de color vermell (255, 0, 0) i l’obra existent de color gris (150, 150, 150). 
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6.5. NIVELL DE DETALL (LOD). 

Al principi del projecte el PEB determinarà el nivell de detall dels elements segons fase. Les definicions dels 
LOD venen definides segons el BIM Forum 2016.  

 

NIVELL DE DETALL DEFINICIÓ SEGONS BIMFORUM 2016 

LOD 100 
Simbòlic: Representació d’ocupació de l'espai d'un objecte que no te perquè ser a 
escala o tenir valor dimensional. Informació relativa a l'objecte potser derivada d'altres 
elements. Qualsevol informació derivada dels elements és aproximada. 

LOD 200 
Genèric: Un model genèric suficientment modelat per a identificar el tipus i els  
components. Les dimensions, quantitats, orientació i localització poden ser  
aproximades. Informació no-gràfica pot formar part dels elements del model. 

LOD 300 

Específic: Un objecte específic prou modelat per identificar materials de tipus i 
components, amb les dimensions exactes. La quantitat, tamany, forma, localització i 
orientació de l'element del model es poden mesurar directament del model.  Informació 
no-gràfica pot formar part dels elements del model. l'origen del projecte  esta ben definit i 
l'objecte esta localitzat acuradament respecte l'origen del projecte. 

LOD 350 

Coordinació: Un objecte específic prou modelat per identificar materials de tipus i 
components, amb les dimensions exactes. La quantitat, tampany, forma, localització, i 
orientació de l'element del model es poden mesurar directament del model.  Informació 
no-gràfica pot formar part dels elements del model. Parts dels objectes que son 
necessàries per la coordinació o que estan connectades a aquests objectes es modelen. 
Aquests parts inclouen suports i connexions. 

LOD 400 
Construcció: Un objecte suficientment detallat, precís i concret segons requisits de  
construcció i que inclou la geometria i dades per a la subcontractaci6 del especialista.  
Ha d'incloure tots els sub-components necessaris adequats per permetre la construcci6. 

LOD 500 
"As built": Un model que representa de forma precisa l'objecte construït amb  qualsevol 
irregularitat de construcció. Tots els elements del model han estat verificats i confirmats 
a l'edifici construït. 

 

Taula 12: Nivells de detall (LOD). 

 

El model es realitzarà seguint els criteris de les taula de l’ANNEX 03: MODELAT D’ELEMENTS. Aquesta 
taula especifica quin element es modela i quin LOD ha de tenir en cada fase, quina categoria se li ha 
d’assignar i quin serà el model d’origen. Aquesta taula formarà part del PEB. 

 

6.5.1 NOMENCLATURA DELS ELEMENTS. 

Els noms de les famílies i els noms de les tipologies de les famílies han de ser conseqüents amb l’objecte 
al que defineixen. 

Els elements es nombraran seguint l’estructura proposada a la taula de nomenclatura de famílies. 
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NOMENCLATURA DE FAMILIES 
       

OBRA CIVIL 
INCIALS 
ENTITAT 

_ MATERIAL _ MODEL/CARACTERISTICA _ FUNCIO 

CBT _ FORMGO-HA30 _ 20CM _ 
EDIFICI-DE-
FANGS 

CBT _ FORMGO-HA25 _ 40CM _ DECANTADOR 
       

CARPINTERIES 
INCIALS 
ENTITAT 

_ 
TIPOLOGIA DE 
CARPINTERIA 

_ MODEL/CARACTERISTICA _ FABRICANT 

CBT _ PORTA-RAPIDA _ PACK _ BMPDOORS 

CBT _ FINESTRA-ABATIBLE _ DOBLE-1200x2000 _ GENERIC 
       

CANONADES I UNIONS 
INCIALS 
ENTITAT _ MATERIAL _ UNIO PREFERIDA _ SISTEMA 

CBT _ ACER-INOXIDABLE _ TE _ AIRE 

CBT _ FONERIA _ EMPELT _ FANG 
       

EQUIPS EDAR 
INCIALS 
ENTITAT 

_ TIPOLOGIA D'EQUIP _ MODEL/CARACTERISTICA _ FABRICANT 

CBT _ BOMBA-SUBMERGIBLE _ PIRAÑA-M70/2 _ ABS-BOMBAS 

CBT _ BOMBA-DE-CARGOL _ 
IMPULSIO-FANGS-
DESHIDRATATS 

_ GENERIC 

       

VALVULES 
INCIALS 
ENTITAT 

_ TIPOLOGIA VALVULA _ MODEL/CARACTERISTICA _ FABRICANT 

CBT _ VALVULA-DE-COMPORTA _ F4-F5-DN300-PN16 _ BELGICAST 

CBT _ VALVULA-DE-BOLA _ DN25 _ GENERIC 

 

Taula 13: Nomenclatura de famílies. 

 

En el cas que es requereixi d’una estructura de nomenclatura que no es contempli a la taula anterior o 
qualsevol dubte de com nombrar les tipologies de les famílies consultar amb el CBT per a la corresponent 
aprovació. 

L’idioma que es farà servir pel nom de les famílies i les seves tipologies serà el Català. 

6.5.2 SISTEMES DE CANONADES. 

Identificarem el fluid que conté cada canonada a través dels sistemes de Revit. 
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Els equips, accessoris i trams de canonada han d’estar connectats per garantir la continuïtat del sistema, 
exceptuant els següents casos: 

 Connexions amb pous de drenatge. 
 Connexions amb els equips d’obra civil. 
 Per evitar que els sistemes es contaminin, no connectar les canonades a on hi hagi un canvi de 

sistema, simplement deixar-les alineades simulant la seva connexió. 

A la següent il·lustració es mostra un exemple de canvi de sistema i com ho deixem alineat i no connectat. 

 

 

Il·lustració 8: Exemple canvi de sistema. 

 

Tots els sistemes tenen la categoria de Revit other. ja estan creats a la plantilla d’inici de projecte del CBT. 
En el cas que es necessiti un sistema no contemplat a la taula, consultar-ho prèviament i, un cop aprovat, 
crear-lo a partir d’un sistema ja creat. 

El llistat de sistemes de canonades es troba a l’’Annex 01. 

 

6.6. REQUISITS D’INFORMACIÓ. 

Els models hauran de tenir la informació requerida pel CBT. Es per això que s’han creat taules amb els 
camps que requereix cada element del model. 

Aquestes taules es troben a l’ANNEX 02: REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. En aquest 
annex queda marcat quins paràmetres es necessita que s’omplin segons la fase en la que es desenvolupi 
el model. 

 

6.6.1 CLASSIFICACIÓ DELS ELEMENTS. 

Els elements del model BIM es classificaran segons la codificació GuBIMclass adaptada per incloure els 
equips propis d’una instal·lació de tractament d’aigua residual. Aquests equips es troben a la numeració 90 
EDAR: EQUIPS MECANICS, desenvolupada a continuació de la classificació clàssica creada pel 
GuBIMCat. 
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El CBT disposa d’un arxiu .txt (CBT_GUBIMCLASS) amb tots els codis. Aquest arxiu s’ha de carregar a 
dintre del paràmetre de Revit assembly code, que serà el paràmetre contenidor del codi de la classificació 
de cada element. 

Podem trobar la classificació dels equips a l’ANNEX 03: MODELAT D’ELEMENTS. 

 

 

Il·lustració 9: Paràmetre de classificació dels elements. 

 

6.6.2 LOCALITZACIÓ DELS ELEMENTS. 

Per ubicar els equips dintre del procés de la EDAR, serà necessari indicar la següent informació: 

 CBT_SISTEMA. 
 CBT_SUBSISTEMA. 
 CBT_LINIA DE TRACTAMENT. 
 CBT_PROCES. 
 CBT_SUBPROCES. 

Aquests camps d’informació pertanyen al grup de genèrics equips. 
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Són conceptes que van de més genèric a més específic, i el valor de cada un dels camps es troba a l’ANNEX 
04: LOCALITZACIÓ D’ELEMENTS. 

Aquests camps en cap cas es deixaran en blanc. 

6.6.3 PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓ. 

És necessari tenir identificada la veracitat de la posició, dimensions e informació dels elements modelats. 
És per això que tenim el camp d’informació CBT_ORIGEN_INFORMACIO. 

Aquest camp es pot omplir amb els següents valors: 

 VERIFICAT_IN SITU: si s’ha fet una visita a la planta i s’ha verificat la informació in situ. 
 OPERARI: informació provinent d’un operari de planta. 
 PROJECTE: si la informació prové del projecte as-built de la planta. 
 VERIFICAT_NUVOL PUNTS: si la informació prové del núvol de punts. 
 NO VERIFICAT: si no s’ha pogut verificar la informació. 

Aquest camp en cap cas es deixarà en blanc. 

6.6.4 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DELS ELEMENTS. 

Totes les fitxes i documentació tècnica dels equips se situarà en el camp 
CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA en format url, que dirigirà a la carpeta específica de l’element dintre de 
l’estructura de carpetes del projecte. 

6.6.5 IDENTIFICACIÓ DELS EQUIPS I LES SEVES TAULES. 

Cada equip que es troba a la instal·lació requereix d’un identificador únic i una taula de característiques 
tècniques específica. 

Aquests camps d’informació són el CBT_TAG i el CBT_TAULA i pertanyen al grup de genèrics equips. 

El CBT_TAULA ens permetrà identificar la taula que ha de tenir cada equip. El codi de les taules el trobem 
a l’ANNEX 02: REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. 

El CBT_TAG ens permetrà identificar cada equip que tenim a la instal·lació de manera individual. En el cas 
que s’hagi de que crear un TAG nou seguirem la següent estructura: 

 

LLISTAT CODIS ORIGEN _ LLISTA CODIS EQUIPS _ Nº CCM Nº EQUIP LLETRA 

ALFANUMÈRIC   ALFANUMÈRIC   NUMÈRIC NUMÈRIC LLETRA 

5 DIGITS   4 DIGITS   1 DIGIT 2 DIGITS 1 DIGIT 
 

Taula 14: Estructura del TAG dels equips 

 

Ex: ED001_BCS0_101A: EDAR Granollers_Bomba centrifuga submergible_CCM1 agrupació1 equip A 

El llistat de codis d’equips el trobem a l’ANNEX 02: REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. 
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La numeració dels equips és ascendent en el sentit del fluid i en el cas que hi hagi més d’un equip fent la 
mateixa funció, l’ordre ascendent de les lletres serà d’esquerra a dreta. 

6.6.6 CARACTERÍSTIQUES TÊCNIQUES DELS EQUIPS. 

A l’hora d’introduir la informació de les característiques tècniques dels equips que hi ha en una instal·lació, 
es crearan rèpliques de les taules que s’utilitzen en el software de manteniment. 

Tenim dos escenaris: 

 El model es desenvolupa en fase de projecte bàsic, constructiu o as-built: els camps de les 
característiques tècniques s’hauran d’omplir. 

 El model es desenvolupa sobre una planta existent: es crearan els camps però es deixaran en 
blanc. 

Els paràmetres que necessiten els elements queden definits a l’ ANNEX 02: REQUERIMENTS 
D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. 

En aquest annex apareixen les taules dels elements, on s’indica el codi de l’equip, el codi de la taula i la 
primera fase de projecte on es comença a omplir el camp. 

 

CODI GUBIMCLASS   50.60.10.10 
EQUIP   QUADRES ELECTRICS ALTA TENSIO 
CODI EQUIP   QEAT 
CODI TAULA   TQEAT 

PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE 
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU 
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC 
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC 
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC 
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC 
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC 
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC 
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT 
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU 
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU 
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT 
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC 
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT 
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC 
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC 

 

Taula 15: Taula de camps d'informació d'un equip 

 

Hi ha alguns camps d’informació que el seu contingut queda definit segons unes taules associades, que 
també es troben adjuntes a l’ANNEX 02. En aquest cas el valor a introduir és el de la columna ID i ens 
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retornaria la descripció associada al ID. El camps amb taula associada estan identificats al full 
“PARAMETRES” de l’arxiu Parametres_compartits_BEP_BIM. 

 

CODI TAULA ASSOCIADA TCOMPORT 
NOM TAULA ASSOCIADA Tipus de comporta 
DESCRIPCIÓ ID 
Canal CC 
Mural CM 

 

Taula 16: Taula associada de tipus de comporta 

 

6.6.7 ZONIFICACIÓ DE L’EDAR. 

Una altra manera d’ubicar els equips dintre de la instal·lació serà dividint-la per zones.  

Cada planta tindrà una zonificació específica i s’haurà de consultar amb el CBT. Aquesta zonificació es farà 
mitjançant elements equivalents a les habitacions del software Revit i tindran les següents especificacions: 

 Les habitacions han de cobrir tots els equipaments i actius de el model. 
 Una sala continguda dins d'una altra sala amb una funció diferent ha de ser creada expressament. 

En aquest cas, les sales no han de superposar-se. 
 El model contindrà una taula de planificació d'habitacions amb tota la informació relacionada per 

al lliurament del model d’informació (AIM). No ha d'haver habitacions redundants i assegurar que 
els límits d'habitacions són correctes. 

 S'ha de comprovar que totes les habitacions tenen noms i números correctes i confirmar amb 
l’organització que aquests són acceptats. 

 El camp de nom ha de ser únic. 

 

 

Il·lustració 10: Exemple de zonificació d'una EDAR. 
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6.6.8 AUTOMATITZACIONS. 

El CBT posarà a disposició dels consultors automatitzacions per facilitar les tasques repetitives com la de 
creació de paràmetres amb la configuració específica de cada un: 

 Nom del paràmetre. 
 Format del paràmetre. 
 Agrupació del paràmetre. 
 Disciplina del paràmetre. 
 Instancia o tipus. 
 Grup al que pertany el paràmetre. 
 Categories a les que s’aplica. 

I també la introducció de valors a partir de taules d’Excel. 

 

 

Il·lustració 11: Exemple d'automatització. 

7. COORDINACIÓ I DETECCIÓ DE COLISIONS. 

7.1. CARACTERÍSTIQUES DELS ARXIUS. 

La coordinació 3D del model, es realitzarà per mitjà d'un arxiu contenidor en format .nwf. Aquest fitxer tindrà 
vinculats en format .nwc, els diferents arxius del projecte. L'arxiu estarà nomenat de la següent forma: 

CODI-DEL-PROJECTE_NOM-DE-LA-EDAR_FASE_COORD_VERSIO 

Ex: 2020-1545_EDAR-CALDES-DE-MONTBUI_AB_COORD_2021 

7.2. CONTROL DE COLISIONS. 

S’efectuaran test de col·lisions entre disciplines i també entre sistemes. Les hipòtesis de col·lisions estan 
marcades a la matriu que es troba en el PEB. 
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ABREVIATURA DE SISTEMES 
  ARS ATP ATS ATR ARG ASR ACL APO FPR 
ARS                   
ATP                   
ATS                   
ATR                   
ARG                   
ASR                   
ACL                   
APO                   
FPR                   

 

També es generaran informes de cada un dels test efectuats. 

 

Il·lustració 12: Exemple d'informe de col·lisions. 

 

Els possibles casos de col·lisions de falsos positius s'hauran de consultar i aprovar amb CBT. 

Les tolerància màxima permesa és d’1cm de solapament entre elements . 

8. EXPORTACIÓ A MIDDLEWARE. 

8.1. VISTES D’EXPORTACIÓ DEL MODEL. 

Per a l’exportació del model cap a ECODOMUS és necessari disposar de les següents vistes: 

 Vistes amb els equips: Vistes on només es deixaran visibles els equips que contenen el TAG. 
 Vista per a l’exportació de la geometria del model: Una vista on es deixen tots els elements visibles 

i que es fa servir per l’exportació del model sencer. 
 Vista amb la zonificació de la planta. 

Aquestes vistes s’agruparan de la següent manera dintre del navegador de projecte: 

 CBT_CAPITOL: 03 EXPORTACIO  
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 CBT_SUBCAPÍTOL: ECODOMUS 

8.2. ESPECIFICACIONS PER A LES FAMÍLIES I ACTIUS DEL MODEL. 

Per al correcte funcionament del model dintre de la plataforma ECODOMUS les famílies han de complir els 
següents punts: 

 Les famílies del model han de ser natives del propi software. No es permet la utilització de 
geometries CAD. 

 Evitar la duplicitat de TAGS en un mateix equip. Els elements d’obra civil es transformaran en una 
sola família única i se li re assignarà la categoria corresponent, tal i com s’indica a l’ANNEX 03: 
MODELAT D’ELEMENTS 

 Si s’ha utilitzat famílies de fabricants o plataformes online, s’hauran de netejar i eliminar tots aquells 
camps que no es necessitin. 

 Tots els elements hauran de tenir el material corresponent assignat, per garantir la correcte 
visualització de colors del model. 
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ANNEX 01: MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES 
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ANNEX 01: MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES

TAULA DE MATERIALS

GRUP MATERIAL MATERIAL ABREVIATURA
ACER AL CARBONI SAC
ACER INOXIDABLE AISI-304 SS4
ACER INOXIDABLE AISI-316 SS6
ACER INOXIDABLE AISI-316L SSL
PLASTIC POLIETILÈ ALTA PEHD
PLASTIC POLICLORUR DE VINIL PVC
PLASTIC POLIPROPILÈ PP
FORMIGO FORMIGÓ EN MASSA FM
FORMIGO FORMIGÓ ARMAT FA

FORMIGO
FORMIGÓ ARMAT AMB CAMISA DE 
XAPA

FACX

FORMIGO FORMIGÓ VIBROPREMSAT FV
FONERIA FOSSA DÚCTIL FD

TAULA DE SISTEMES DE CANONADES

SERVEI PROCES NOM DEL TIPUS DE SISTEMA ABREVIATURA COLOR (R,G,B)
AIGUA-BRUTA RESIDUAL AIGUA-BRUTA_RESIDUAL ARS0 91,109,63
AIGUA-TRACTADA PRIMARI AIGUA-TRACTADA_PRIMARI ATP0 60,120,40
AIGUA-TRACTADA SECUNDARI AIGUA-TRACTADA_SECUNDARI ATS0 30,140,20
AIGUA-TRACTADA NETA AIGUA-TRACTADA_NETA ATR0 0,153,0
AIGUA-SERVEIS REGENERADA AIGUA-SERVEIS_REGENERADA ARG0 164,126,197
AIGUA-SERVEIS SERVEIS AIGUA-SERVEIS_SERVEIS ASR0 51,204,51
AIGUA-SERVEIS CALEFACCIO AIGUA-SERVEIS_CALEFACCIO ACL0 51,204,51
AIGUA-SERVEIS POTABLE AIGUA-SERVEIS_POTABLE APO0 147.233.143
FANGS PRIMARIS FANGS_PRIMARIS FPR0 153,102,51
FANGS BIOLOGICS FANGS_BIOLOGICS FBI0 153,102,51
FANGS RECIRCULACIO FANGS_RECIRCULACIO FRE0 153,102,51
FANGS ESPESSITS FANGS_ESPESSITS FES0 153,102,51
FANGS DIGERITS FANGS_DIGERITS FDG0 153,102,51
FANGS DESHIDRATATS FANGS_DESHIDRATATS FDH0 153,102,51
FANGS REHIDRATATS FANGS_REHIDRATATS FRH0 153,102,51
GASOS AIRE GASOS_AIRE AIR0 0,0,255
GASOS AIRE-COMPRIMIT GASOS_AIRE-COMPRIMIT ACO0 0,0,255
GASOS AIRE-DESODORITZACIO GASOS_AIRE-DESODORITZACIO ADE0 0,0,255
GASOS BIOGAS GASOS_BIOGAS ABG0 255,255,0
DRENATGES BUIDAT DRENATGES_BUIDAT DRB0 192.192.192
DRENATGES GREIXOS-I-FLOTANTS DRENATGES_GREIXOS-I-FLOTANTS DFL0 95,95,95
DRENATGES ESCORREGUTS DRENATGES_ESCORREGUTS DRE0 41,41,41
REACTIUS CLORUR-FERRIC REACTIUS_CLORUR-FERRIC RCF0 255,153,0
REACTIUS HIPOCLORIT-SODI REACTIUS_HIPOCLORIT-SODI RNC0 255,153,0
REACTIUS PAC REACTIUS_PAC RPA0 255,153,0
REACTIUS SOLUCIO-HIDROALCOHOLICA REACTIUS_SOLUCIO-HIDROALCOHOLICA RAC0 255,153,0
REACTIUS METANOL REACTIUS_METANOL RCH0 255,153,0
REACTIUS POLIELECTROLIT REACTIUS_POLIELECTROLIT RPO0 255,153,0
REACTIUS SUBSTRATS-CODIGESTIO REACTIUS_SUBSTRATS-CODIGESTIO RSC0 255,153,0
VARIS GAS-OIL VARIS_GAS-OIL VGO0 0,255,255
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ANNEX 02: REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS 
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ESTADOFIRMAS
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NÚM. EQUIP CODI EQUIP CODI TAULA CODI GUBIMCLASS

1 TERMOACUMULADORS PTA0 TPTA0 50.30.10.50
2 QUADRES ELECTRICS ALTA TENSIO QEAT TQEAT 50.60.10.10
3 QUADRES ELECTRICS BAIXA TENSIO QEBT TQEBT 50.60.10.10
4 GRUPS ELECTROGENS GE00 TGE00 50.60.10.20
5 GRUPS ELECTROGENS COOGENERACIÓ GEC0 TGEC0 50.60.10.20
6 TRANSFORMADORS ALTA TENSIO TFAT TTFAT 50.60.10.40
7 TRANSFORMADORS BAIXA TENSIO TFBT TTFBT 50.60.10.40
8 VARIADORS FREQUENCIA VF00 TVF00 50.60.10.60
9 ARRANCADORS AET0 TAET0 50.60.10.60
10 BATERIES I SAI SAI0 TSAI0 50.60.20.10
11 CENTRE CONTROL MOTORS CCM0 TCCM0 50.60.20.20
12 BATERIES CONDENSADORS BTC0 TBTC0 50.60.20.30
13 XARXA TERRES XT00 TXT00 50.60.60
14 PARALLAMPS PRLL TPRLL 50.60.60.10
15 POLIPAST MANUAL PLM0 TPLM0 60.30.30.20
16 POLIPAST AUTOMATIC PLA0 TPLA0 60.30.30.20
17 PORTES ACCES AUTOMATICA PAA0 TPAA0 80.10.40.20
18 CANONADES CN00 TCN00 90.10.10
19 VALVULES COMPORTA MANUAL VCM0 TVCM0 90.10.20.10
20 VALVULES COMPORTA AUTOMATICA VCA0 TVCA0 90.10.20.10
21 VALVULES RETENCIO DE BOLA VRB0 TVRB0 90.10.20.20
22 VALVULES RETENCIO DE CLAPETA VRC0 TVRC0 90.10.20.20
23 VALVULES RETENCIO DE MITGES CLAPETES VRMC TVRMC 90.10.20.20
24 VALVULES PAPALLONA MANUAL VPM0 TVPM0 90.10.20.30
25 VALVULES PAPALLONA AUTOMATICA VPA0 TVPA0 90.10.20.30
26 VALVULES BOLA MANUAL VBM0 TVBM0 90.10.20.40
27 VALVULES BOLA AUTOMATICA VBA0 TVBA0 90.10.20.40
28 VALVULES BOLA VM00 TVM00 90.10.20.50
29 VALVULES GUILLOTINA MANUAL VGM0 TVGM0 90.10.20.60
30 VALVULES GUILLOTINA AUTOMATICA VGA0 TVGA0 90.10.20.60
31 VALVULES DIAFRAGMA MANUAL VDM0 TVDM0 90.10.20.70
32 VALVULES DIAFRAGMA AUTOMATICA VDA0 TVDA0 90.10.20.70
33 VALVULES SEGURETAT MECANICA VSGM TVSGM 90.10.20.80
34 VALVULES SEGURETAT HIDRAULICA VSGH TVSGH 90.10.20.80
35 VALVULES TRES VIES MANUAL V3VM TV3VM 90.10.20.90
36 VALVULES TRES VIES AUTOMATICA V3VA TV3VA 90.10.20.90
37 VALVULA GLOBO MANUAL VGBM TVGBM 90.10.20.100
38 VALVULA GLOBO AUTOMATICA VGBA TVGBA 90.10.20.100
39 ELECTROVALVULES VEV0 TVEV0 90.10.20.110
40 VALVULA ALLEUJAMENT PRESSIO VAP0 TVAP0 90.10.20.140
41 VALVULA LIMITADORA PRESSIO VLP0 TVLP0 90.10.20.150
42 FLUXOMETRE VFM0 TVFM0 90.10.20.160
43 ACTUADOR MOTORITZAT ATMT TATMT 90.10.50.30
44 PONT DECANTADORS PDC0 TPDC0 90.20.10.10
45 DECANTER DC00 TDC00 90.20.10.10
46 DECANTADOR LAMEL·LAR CDL0 TCDL0 90.20.10.20
47 PONT DESSORRADORS PDS0 TPDS0 90.20.10.30
48 PONT ESPESSIDORS GRAVETAT PEPG TPEPG 90.20.10.40
49 PONT ESPESSIDORS FLOTACIO PEPF TPEPF 90.20.10.40
50 AGITADORS HORITZONTALS AH00 TAH00 90.20.10.50
51 AGITADORS VERTICALS AV00 TAV00 90.20.10.50
52 AGITADORS VEHICULADORS AVH0 TAVH0 90.20.10.50
53 SEPARADORS GREIXOS FLOTANTS SGF0 TSGF0 90.20.10.70
54 CLASSIFICADOR SORRES VIS SIN FI CSVF TCSVF 90.20.10.80
55 CLASSIFICADOR SORRES CAMELL CSC0 TCSC0 90.20.10.80
56 ROTORS AIREACIO RA00 TRA00 90.20.10.90
57 BOMBES CENTRIFUGUES SUBMERGIBLES BCS0 TBCS0 90.20.20.10
58 BOMBES CENTRIFUGUES SUBMERGIBLES 2 VELOCITATS BCS2 TBCS2 90.20.20.10
59 BOMBES CENTRIFUGUES CAMBRA SECA BCCS TBCCS 90.20.20.20
60 BOMBES CARGOL BCG0 TBCG0 90.20.20.30
61 BOMBES PISTO-MEMBRANA BPM0 TBPM0 90.20.20.40
62 BOMBES PISTO BP00 TBP00 90.20.20.50
63 BOMBES MEMBRANA BM00 TBM00 90.20.20.60
64 BOMBES GRUP PRESSIO BGP0 TBGP0 90.20.20.70
65 BOMBES AXIALS BA00 TBA00 90.20.20.80
66 BOMBES SEMIAXIALS BSA0 TBSA0 90.20.20.90
67 BOMBES VERTICALS BV00 TBV00 90.20.20.100
68 BOMBES LOBULARS BL00 TBL00 90.20.20.110
69 BOMBES PERISTALTIQUES BPT0 TBPT0 90.20.20.120
70 CARGOL ARQUIMEDES BCA0 TBCA0 90.20.20.130
71 BOMBES CIRCULATORIA DE ROTOR HUMIT BCRH TBCRH 90.20.20.140
72 BOMBES LLAPIS BLL0 TBLL0 90.20.20.150
73 BOMBES TRITURADORA BT00 TBT00 90.20.20.160
74 PREPARADORS POLIELECTROLIT PPL0 TPPL0 90.20.30.10
75 CARGOLS TRANSPORTADORS CTP0 TCTP0 90.20.30.30
76 CARGOL TRANSPORTADOR COMPACTADOR CTPC TCTPC 90.20.30.40
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

NÚM. EQUIP CODI EQUIP CODI TAULA CODI GUBIMCLASS

1 TERMOACUMULADORS PTA0 TPTA0 50.30.10.50
77 PREMSA RESIDUS PR00 TPR00 90.20.30.80
78 CULLERES BIVALVA (AMFIBIA) CB00 TCB00 90.20.30.90
79 BUFADORS BF00 TBF00 90.20.40.10
80 COMPRESSORS PISTO CPSP TCPSP 90.20.40.20
81 COMPRESSORS CARGOL CPSC TCPSC 90.20.40.20
82 COMPRESSORS GAS CPSG TCPSG 90.20.40.20
83 VENTILADORS HELICOIDAL VTH0 TVTH0 90.20.40.30
84 VENTILADORS CENTRIFUG VTC0 TVTC0 90.20.40.30
85 AIREJADORS SUBMERGITS AJS0 TAJS0 90.20.40.40
86 TURBOCOMPRESSORS TBC0 TTBC0 90.20.40.50
87 ASSECADOR AIRE COMPRIMIT AA00 TAA00 90.20.40.60
88 SOBREPRESSOR GAS SG00 TSG00 90.20.40.70
89 REIXES MANUAL RXM0 TRXM0 90.20.50.10
90 REIXES AUTOMATICA RXA0 TRXA0 90.20.50.10
91 TAMIS PANTALLA PINTES TMP0 TTMP0 90.20.50.20
92 TAMIS ESCALA TME0 TTME0 90.20.50.20
93 TAMIS ROTATIU TMR0 TTMR0 90.20.50.20
94 TAMIS CARGOL (PLUVIAL) TMC0 TTMC0 90.20.50.20
95 TAMIS BARRES HORITZONTALS (PLUVIAL) TMBH TTMBH 90.20.50.20
96 TAMIS ESTATIC TMET TTMET 90.20.50.20
97 FILTRES ANELLA FTA0 TFTA0 90.20.50.30
98 FILTRES MALLA FTM0 TFTM0 90.20.50.30
99 FILTRES SORRES FTS0 TFTS0 90.20.50.30

100 FILTRES AIRE FTAR TFTAR 90.20.50.30
101 FILTRES CARBO ACTIU FCA0 TFCA0 90.20.50.30
102 FILTRES MEMBRANA FTME TFTME 90.20.50.30
103 CENTRIFUGUES CTF0 TCTF0 90.20.50.40
104 COMPORTES MANUAL CPM0 TCPM0 90.20.60.10
105 COMPORTES AUTOMATICA CPA0 TCPA0 90.20.60.10
106 PONTS GRUA PG00 TPG00 90.20.70.10
107 DIPOSITS ATMOSFERICS DPA0 TDPA0 90.30.10.10
108 DIPOSITS PRESSIO DPP0 TDPP0 90.30.10.10
109 SITGES SJ00 TSJ00 90.30.10.20
110 PLANTA PRETRACTAMENT COMPACTA PFPT TPFPT 90.30.20.10
111 BIODISCS PFBD TPFBD 90.30.20.20
112 FOSA SEPTICA-FILTRE PREFABRICAT PFFS TPFFS 90.30.20.30
113 CABALIMETRES TRANSMISSOR FTR0 TFTR0 90.40.10.10
114 CABALIMETRES TRANSMISSOR INDICADOR FIT0 TFIT0 90.40.10.10
115 MESURADORS NIVELL SONDA LP00 TLP00 90.40.10.20
116 MESURADORS NIVELL TRANSMISSOR LT00 TLT00 90.40.10.20
117 MESURADORS NIVELL TRANSMISSOR INDICADOR LIT0 TLIT0 90.40.10.20
118 MESURADORS PH SONDA PHP0 TPHP0 90.40.10.30
119 MESURADORS OXIGEN DISSOLT SONDA O2P0 TO2P0 90.40.10.40
120 MESURADORS TURBIDESSA SONDA TBP0 TTBP0 90.40.10.50
121 MESURADORS POTENCIAL REDOX SONDA REP0 TREP0 90.40.10.60
122 MESURADORS TEMPERATURA SONDA TP00 TTP00 90.40.10.70
123 MESURADORS TEMPERATURA TRANSMISSOR TT00 TTT00 90.40.10.70
124 MESURADORS TEMPERATURA TRANSMISSOR INDICADOR TIT0 TTIT0 90.40.10.70
125 MESURADORS NITRATS SONDA NO3P TNO3P 90.40.10.80
126 MESURADOR PRESSIO SONDA PP00 TPP00 90.40.10.90
127 MESURADOR PRESSIO TRANSMISSOR PT00 TPT00 90.40.10.90
128 MESURADOR PRESSIO TRANSMISSOR INDICADOR PIT0 TPIT0 90.40.10.90
129 MESURADORS CONDUCTIVITAT SONDA CDP0 TCDP0 90.40.10.100
130 MESURADORS SOLIDS SUSPESOS SONDA SSP0 TSSP0 90.40.10.110
131 MESURADORS CLOR LLIURE SONDA CLP0 TCLP0 90.40.10.120
132 MESURADORS AMONI SONDA NH4P TNH4P 90.40.10.130
133 MESURADORS AMONI ANALITZADOR NH4A TNH4A 90.40.10.130
134 MESURADOR AMONI I NITRATS SONDA ANP0 TANP0 90.40.10.140
135 MESURADOR VIBRACIONS SONDA VIP0 TVIP0 90.40.10.160
136 MESURADOR VIBRACIONS TRANSMISSOR VIT0 TVIT0 90.40.10.160
137 MESURADOR ALCALINITAT ACIDS GRASSOS ANALITZADOR AGA0 TAGA0 90.40.10.170
138 MESURADOR PES INDICADOR WI00 TWI00 90.40.10.180
139 MESURADOR PES TRANSMISSOR INDICADOR WIT0 TWIT0 90.40.10.180
140 ANALITZADOR XARXES AXI0 TAXI0 90.40.10.190
141 PRESAMOSTRES PMT0 TPMT0 90.40.10.210
142 TRANSMISSOR MULTIPARAMETRIC MPT0 TMPT0 90.40.10.220
143 TRANSMISSOR INDICADOR MUTLIPARAMETRIC MPIT TMPIT 90.40.10.230
144 SONDA MULTIPARAMETRICA MPP0 TMPP0 90.40.10.240
145 COMPTADOR ENERGIA ELECTRICA CEE0 TCEE0 90.40.10.250
146 COMPTADOR DE CALOR CC00 TCC00 90.40.10.260
147 INTERRUPTORS NIVELL LS00 TLS00 90.40.10.260
148 INTERRUPTORS FINAL CURSA ZS00 TZS00 90.40.10.260
149 INTERRUPTORS PRESSOSTAT PS00 TPS00 90.40.10.260
150 INTERRUPTORS LIMITADOR PARELL OS00 TOS00 90.40.10.260
151 INTERRUPTORS TEMPERATURA TS00 TTS00 90.40.10.260

ADJUNT: 2024-1486_PCPT_LesComes

Código para validación: VOCDE-SLR7P-OTABL
Fecha de emisión: 30 de Septiembre de 2024 a las 16:13:27
Página 53 de 264

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Enginyer/a de Consorci Besòs Tordera. Firmado 30/09/2024 16:13

FIRMADO
30/09/2024 16:13

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 7
48

30
5 

V
O

C
D

E
-S

LR
7P

-O
T

A
B

L 
51

3F
F

12
2E

3E
5F

56
84

0F
C

18
B

74
C

4E
14

9C
99

32
16

02
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

be
so

s-
to

rd
er

a.
ca

t/p
or

ta
lC

iu
ta

da
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do
?p

es
_c

od
=

-2
&

en
t_

id
=

2&
id

io
m

a=
1



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

NÚM. EQUIP CODI EQUIP CODI TAULA CODI GUBIMCLASS

1 TERMOACUMULADORS PTA0 TPTA0 50.30.10.50
152 MESURADORS FOSFOR SONDA P4P0 TP4P0 90.40.10.280
153 MESURADORS FOSFOR ANALITZADOR P4A0 TP4A0 90.40.10.280
154 DETECTOR GASOS SONDA GS00 TGS00 90.40.20.10
155 DETECTOR GASOS TRANSMISSOR GT00 TGT00 90.40.20.10
156 DETECTOR GASOS INDICADOR GI00 TGI00 90.40.20.10
157 DETECTOR GASOS TRANSMISSOR INDICADOR GIT0 TGIT0 90.40.20.10
158 DIFUSSORS AIRE DA00 TDA00 90.50.10.10
159 LLANCES GAS LLG0 TLLG0 90.50.10.20
160 TORXES TX00 TTX00 90.50.10.30
161 DETECTOR FLAMA DF00 TDF00 90.50.10.40
162 APAGA FLAMES AF00 TAF00 90.50.10.45
163 BESCANVIADORS CALOR TUBULARS BCT0 TBCT0 90.50.10.50
164 BESCANVIADORS CALOR ESPIRALS BCE0 TBCE0 90.50.10.50
165 CALDERES C000 TC000 90.50.10.60
166 GASOMETRES MEMBRANA GMM0 TGMM0 90.50.10.80
167 VEHICLES VH00 TVH00 90.50.10.210
168 EQUIP AIRE ACONDICIONAT EAC0 TEAC0 90.50.10.260
169 GRUP PRESSIO GP00 TGP00 90.50.10.280
170 PANELL FOTOVOLTAIC PFT0 TPFT0 90.50.20.10
171 PANELL FOTOVOLTAIC INVERSOR PFTI TPFTI 90.50.20.10
172 PUNTS CARREGA VEHICLE ELECTRIC PCVE TPCVE 90.50.20.20
173 MICROTURBINES MT00 TMT00 90.50.20.30
174 SISTEMA ANTIABOCAMENTS SAB0 TSAB0 90.50.20.40
175 DERIVACIÓ INDIVIDUAL DI00 TDI00 90.50.20.50
176 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP0 TCGP0 90.50.20.60
177 MODEM GSM MGSM TMGSM 90.50.30.10
178 MODEM UHF MUHF TMUHF 90.50.30.10
179 MODEM SIMM MSIM TMSIM 90.50.30.10
180 ROUTER SIMM RSIM TRSIM 90.50.30.20
181 ROUTER FIBRA RF00 TRF00 90.50.30.20
182 ROUTER CAT RC00 TRC00 90.50.30.20
183 SWITCH CONTROL SW00 TSW00 90.50.30.30
184 XARXA COURE XC00 TXC00 90.50.30.40
185 XARXA FIBRA OPTICA XFO0 TXFO0 90.50.30.40
186 ANTENES ATN0 TATN0 90.50.30.50
187 SERVIDORS NAS NAS0 TNAS0 90.50.30.60
188 PLC PLC0 TPLC0 90.50.30.70
189 SINOPTIC SN00 TSN00 90.50.30.80
190 PANELL OPERADOR PO00 TPO00 90.50.30.90
191 ESTACIÓ REMOTA AIGUA INDUSTRIAL ERAI TERAI 90.50.30.100
192 ORDINADOR PERSONAL PORTATIL OPP0 TOPP0 90.50.40.10
193 ORDINADOR PERSONAL SOBRETAULA OPS0 TOPS0 90.50.40.10
194 ORDINADOR PERSONAL TAULETA OPT0 TOPT0 90.50.40.10
195 MONITOR THIN CLIENT MNTC TMNTC 90.50.40.20
196 MONITOR ESTACIO TREBALL (DOCK) MNET TMNET 90.50.40.20
197 POU GRUIXUTS OCPG TOCPG 90.60.10.10
198 CAMBRA BOMBAMENT OCCB TOCCB 90.60.10.20
199 CANALS DESBAST OCCD TOCCD 90.60.10.30
200 DESSORRADOR-DESGREIXADOR OCDD TOCDD 90.60.10.40
201 DIPOSIT HOMOGENEÏTZACIO OCDH TOCDH 90.60.10.50
202 DIPOSIT MESCLA I FLOCULACIO OCDM TOCDM 90.60.10.60
203 DECANTADOR OCDC TOCDC 90.60.10.70
204 REACTOR BIOLOGIC OCRB TOCRB 90.60.10.80
205 CAMBRA SORTIDA OCST TOCST 90.60.10.90
206 ESPESSIDOR OCEP TOCEP 90.60.10.100
207 DIGESTOR AEROBIC OCDA TOCDA 90.60.10.110
208 DIGESTOR ANAEROBIC OCDN TOCDN 90.60.10.110
209 DIPOSIT FANG OCDF TOCDF 90.60.10.120
210 CLASSIFICADOR SORRES OCCS TOCCS 90.60.20.10
211 CLASSIFICADOR GREIXOS OCCG TOCCG 90.60.20.20
212 ARQUETA REPARTIMENT OCAR TOCAR 90.60.20.30
213 CUBETA SEGURETAT OCCT TOCCT 90.60.20.40
214 ARQUETES I POUS OCAP TOCAP 90.60.20.50
215 VIAL OCV0 TOCV0 90.60.20.60
215 CLASSIFICADOR SORRES OCCS TOCCS 90.60.20.10
216 CLASSIFICADOR GREIXOS OCCG TOCCG 90.60.20.20
217 ARQUETA REPARTIMENT OCAR TOCAR 90.60.20.30
218 CUBETA SEGURETAT OCCT TOCCT 90.60.20.40
219 ARQUETES I POUS OCAP TOCAP 90.60.20.50
220 ARQUETES I POUS OCAP TOCAP 90.60.20.50
221 CLASSIFICADOR GREIXOS OCCG TOCCG 90.60.20.20
222 ARQUETA REPARTIMENT OCAR TOCAR 90.60.20.30
223 CUBETA SEGURETAT OCCT TOCCT 90.60.20.40
224 ARQUETES I POUS OCAP TOCAP 90.60.20.50
225 ARQUETES I POUS OCAP TOCAP 90.60.20.50
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CODI GUBIMCLASS 50.30.10.50
EQUIP TERMOACUMULADORS 
CODI EQUIP PTA0
CODI TAULA TPTA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.10
EQUIP QUADRES ELECTRICS ALTA TENSIO
CODI EQUIP QEAT
CODI TAULA TQEAT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE BÀSIC

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.10
EQUIP QUADRES ELECTRICS BAIXA TENSIO
CODI EQUIP QEBT
CODI TAULA TQEBT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE BÀSIC

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.20
EQUIP GRUPS ELECTROGENS 
CODI EQUIP GE00
CODI TAULA TGE00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE CBT_CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE PROJECTE CONSTRUCTIU
CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE_UNITAT CBT_CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT CBT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT_UNITAT CBT_VOLUM_DIPOSIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.20
EQUIP GRUPS ELECTROGENS COOGENERACIÓ
CODI EQUIP GEC0
CODI TAULA TGEC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE CBT_CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE PROJECTE CONSTRUCTIU
CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE_UNITAT CBT_CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT CBT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT_UNITAT CBT_VOLUM_DIPOSIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.40
EQUIP TRANSFORMADORS ALTA TENSIO
CODI EQUIP TFAT
CODI TAULA TTFAT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE BÀSIC
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE BÀSIC
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE BÀSIC
TENSIO_SECUNDARIA CBT_TENSIO_SECUNDARIA PROJECTE BÀSIC
TENSIO_SECUNDARIA_UNITAT CBT_TENSIO_SECUNDARIA_UNITAT PROJECTE BÀSIC

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.40
EQUIP TRANSFORMADORS BAIXA TENSIO
CODI EQUIP TFBT
CODI TAULA TTFBT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE BÀSIC
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE BÀSIC
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE BÀSIC
TENSIO_SECUNDARIA CBT_TENSIO_SECUNDARIA PROJECTE BÀSIC
TENSIO_SECUNDARIA_UNITAT CBT_TENSIO_SECUNDARIA_UNITAT PROJECTE BÀSIC

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.60
EQUIP VARIADORS FREQUENCIA
CODI EQUIP VF00
CODI TAULA TVF00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_ENTRADA CBT_INTENSITAT_ENTRADA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_ENTRADA_UNITAT CBT_INTENSITAT_ENTRADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SORTIDA CBT_INTENSITAT_SORTIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SORTIDA_UNITAT CBT_INTENSITAT_SORTIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.60
EQUIP ARRANCADORS
CODI EQUIP AET0
CODI TAULA TAET0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_ENTRADA CBT_INTENSITAT_ENTRADA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_ENTRADA_UNITAT CBT_INTENSITAT_ENTRADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SORTIDA CBT_INTENSITAT_SORTIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SORTIDA_UNITAT CBT_INTENSITAT_SORTIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CODI GUBIMCLASS 50.60.20.10
EQUIP BATERIES I SAI
CODI EQUIP SAI0
CODI TAULA TSAI0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 50.60.20.20
EQUIP CENTRE CONTROL MOTORS
CODI EQUIP CCM0
CODI TAULA TCCM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE BÀSIC

CODI GUBIMCLASS 50.60.20.30
EQUIP BATERIES CONDENSADORS
CODI EQUIP BTC0
CODI TAULA TBTC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
COMPOSICIO_POTS_CONDENSADORS CBT_COMPOSICIO_POTS_CONDENSADORS PROJECTE CONSTRUCTIU
COMPOSICIO_POTS_CONDENSADORS_UNITAT CBT_COMPOSICIO_POTS_CONDENSADORS_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
REGULACIO_CONDENSADORS CBT_REGULACIO_CONDENSADORS PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CODI GUBIMCLASS 50.60.60
EQUIP XARXA TERRES
CODI EQUIP XT00
CODI TAULA TXT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 50.60.60.10
EQUIP PARALLAMPS
CODI EQUIP PRLL
CODI TAULA TPRLL
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALÇADA CBT_ALÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_UNITAT CBT_ALÇADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
COBERTURA CBT_COBERTURA PROJECTE CONSTRUCTIU
COBERTURA_UNITAT CBT_COBERTURA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 60.30.30.20
EQUIP POLIPAST MANUAL
CODI EQUIP PLM0
CODI TAULA TPLM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALÇADA_ELEVACIO CBT_ALÇADA_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_ELEVACIO_UNITAT CBT_ALÇADA_ELEVACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CABLE CBT_LLARGADA_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CABLE_UNITAT CBT_LLARGADA_CABLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
ANY_FABRICACIO CBT_ANY_FABRICACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 60.30.30.20
EQUIP POLIPAST AUTOMATIC
CODI EQUIP PLA0
CODI TAULA TPLA0
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_ELEVACIO CBT_VELOCITAT_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_ELEVACIO_UNITAT CBT_VELOCITAT_ELEVACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_CABLE CBT_DIAMETRE_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_CABLE_UNITAT CBT_DIAMETRE_CABLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_ELEVACIO CBT_ALÇADA_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_ELEVACIO_UNITAT CBT_ALÇADA_ELEVACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CABLE CBT_LLARGADA_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CABLE_UNITAT CBT_LLARGADA_CABLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
ANY_FABRICACIO CBT_ANY_FABRICACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 80.10.40.20
EQUIP PORTES ACCES AUTOMATICA
CODI EQUIP PAA0
CODI TAULA TPAA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE

CODI GUBIMCLASS 90.10.10
EQUIP CANONADES
CODI EQUIP CN00
CODI TAULA TCN00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANONADA CBT_GRUIX_CANONADA PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANONADA_UNITAT CBT_GRUIX_CANONADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU
FLUID CBT_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
ACABAT_SUPERFICIAL CBT_ACABAT_SUPERFICIAL PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.10
EQUIP VALVULES COMPORTA MANUAL
CODI EQUIP VCM0
CODI TAULA TVCM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.10
EQUIP VALVULES COMPORTA AUTOMATICA
CODI EQUIP VCA0
CODI TAULA TVCA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.20
EQUIP VALVULES RETENCIO DE BOLA
CODI EQUIP VRB0
CODI TAULA TVRB0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.20
EQUIP VALVULES RETENCIO DE CLAPETA
CODI EQUIP VRC0
CODI TAULA TVRC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.20
EQUIP VALVULES RETENCIO DE MITGES CLAPETES
CODI EQUIP VRMC
CODI TAULA TVRMC
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.30
EQUIP VALVULES PAPALLONA MANUAL
CODI EQUIP VPM0
CODI TAULA TVPM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.30
EQUIP VALVULES PAPALLONA AUTOMATICA
CODI EQUIP VPA0
CODI TAULA TVPA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.40
EQUIP VALVULES BOLA MANUAL
CODI EQUIP VBM0
CODI TAULA TVBM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.40
EQUIP VALVULES BOLA AUTOMATICA
CODI EQUIP VBA0
CODI TAULA TVBA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.50
EQUIP VALVULES BOLA 
CODI EQUIP VM00
CODI TAULA TVM00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.60
EQUIP VALVULES GUILLOTINA MANUAL
CODI EQUIP VGM0
CODI TAULA TVGM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.60
EQUIP VALVULES GUILLOTINA AUTOMATICA
CODI EQUIP VGA0
CODI TAULA TVGA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.70
EQUIP VALVULES DIAFRAGMA MANUAL
CODI EQUIP VDM0
CODI TAULA TVDM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.70
EQUIP VALVULES DIAFRAGMA AUTOMATICA
CODI EQUIP VDA0
CODI TAULA TVDA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.80
EQUIP VALVULES SEGURETAT MECANICA
CODI EQUIP VSGM
CODI TAULA TVSGM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.80
EQUIP VALVULES SEGURETAT HIDRAULICA
CODI EQUIP VSGH
CODI TAULA TVSGH
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.90
EQUIP VALVULES TRES VIES MANUAL
CODI EQUIP V3VM
CODI TAULA TV3VM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.90
EQUIP VALVULES TRES VIES AUTOMATICA
CODI EQUIP V3VA
CODI TAULA TV3VA
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.100
EQUIP VALVULA GLOBO MANUAL 
CODI EQUIP VGBM
CODI TAULA TVGBM
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.100
EQUIP VALVULA GLOBO AUTOMATICA
CODI EQUIP VGBA
CODI TAULA TVGBA
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.110
EQUIP ELECTROVALVULES
CODI EQUIP VEV0
CODI TAULA TVEV0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.140
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

EQUIP VALVULA ALLEUJAMENT PRESSIO
CODI EQUIP VAP0
CODI TAULA TVAP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.150
EQUIP VALVULA LIMITADORA PRESSIO
CODI EQUIP VLP0
CODI TAULA TVLP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.160
EQUIP FLUXOMETRE
CODI EQUIP VFM0
CODI TAULA TVFM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.50.30
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

EQUIP ACTUADOR MOTORITZAT
CODI EQUIP ATMT
CODI TAULA TATMT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PARELL_MAXIM_TANCAR_T CBT_PARELL_MAXIM_TANCAR_T PROJECTE CONSTRUCTIU
PARELL_MAXIM_TANCAR_UNITAT CBT_PARELL_MAXIM_TANCAR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PARELL_MAXIM_OBRIR_T CBT_PARELL_MAXIM_OBRIR_T PROJECTE CONSTRUCTIU
PARELL_MAXIM_OBERT_UNITAT CBT_PARELL_MAXIM_OBERT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_COMANDA CBT_NUMERO_COMANDA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SERVEI CBT_TIPUS_SERVEI PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
IP CBT_IP PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_ESQUEMA_ELECTRIC CBT_CODI_ESQUEMA_ELECTRIC PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.10
EQUIP PONT DECANTADORS
CODI EQUIP PDC0
CODI TAULA TPDC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
LLARGADA_PONT CBT_LLARGADA_PONT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_PONT_UNITAT CBT_LLARGADA_PONT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_1 CBT_MARCA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_1 CBT_MODEL_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_2 CBT_MARCA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_2 CBT_MODEL_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_1 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_2 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.10
EQUIP DECANTER
CODI EQUIP DC00
CODI TAULA TDC00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
LLARGADA_PONT CBT_LLARGADA_PONT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_PONT_UNITAT CBT_LLARGADA_PONT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_1 CBT_MARCA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_1 CBT_MODEL_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_2 CBT_MARCA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_2 CBT_MODEL_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_1 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_2 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.20
EQUIP DECANTADOR LAMEL·LAR
CODI EQUIP CDL0
CODI TAULA TCDL0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
LLARGADA_PONT CBT_LLARGADA_PONT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_PONT_UNITAT CBT_LLARGADA_PONT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SUPERFICIE_LAMEL.LAR CBT_SUPERFICIE_LAMEL.LAR PROJECTE CONSTRUCTIU
SUPERFICIE_LAMEL.LAR_UNITAT CBT_SUPERFICIE_LAMEL.LAR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_1 CBT_MARCA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_1 CBT_MODEL_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_2 CBT_MARCA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_2 CBT_MODEL_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_1 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_2 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.30
EQUIP PONT DESSORRADORS
CODI EQUIP PDS0
CODI TAULA TPDS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
LLARGADA_PONT CBT_LLARGADA_PONT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_PONT_UNITAT CBT_LLARGADA_PONT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_1 CBT_MARCA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_1 CBT_MODEL_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_2 CBT_MARCA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_2 CBT_MODEL_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_1 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_2 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.40
EQUIP PONT ESPESSIDORS GRAVETAT
CODI EQUIP PEPG
CODI TAULA TPEPG
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE CBT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_UNITAT CBT_DIAMETRE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.40
EQUIP PONT ESPESSIDORS FLOTACIO
CODI EQUIP PEPF
CODI TAULA TPEPF
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE CBT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_UNITAT CBT_DIAMETRE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.50
EQUIP AGITADORS HORITZONTALS
CODI EQUIP AH00
CODI TAULA TAH00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_AGITACIO CBT_CABAL_AGITACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_AGITACIO_UNITAT CBT_CABAL_AGITACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_HELIX CBT_DIAMETRE_HELIX PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_HELIX_UNITAT CBT_DIAMETRE_HELIX_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.50
EQUIP AGITADORS VERTICALS
CODI EQUIP AV00
CODI TAULA TAV00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_AGITACIO CBT_CABAL_AGITACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_AGITACIO_UNITAT CBT_CABAL_AGITACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_HELIX CBT_DIAMETRE_HELIX PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_HELIX_UNITAT CBT_DIAMETRE_HELIX_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.50
EQUIP AGITADORS VEHICULADORS
CODI EQUIP AVH0
CODI TAULA TAVH0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_AGITACIO CBT_CABAL_AGITACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_AGITACIO_UNITAT CBT_CABAL_AGITACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_HELIX CBT_DIAMETRE_HELIX PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DIAMETRE_HELIX_UNITAT CBT_DIAMETRE_HELIX_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.70
EQUIP SEPARADORS GREIXOS FLOTANTS
CODI EQUIP SGF0
CODI TAULA TSGF0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PES_BUIT CBT_PES_BUIT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_BUIT_UNITAT CBT_PES_BUIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_PLE CBT_PES_PLE PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_PLE_UNITAT CBT_PES_PLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.80
EQUIP CLASSIFICADOR SORRES VIS SIN FI
CODI EQUIP CSVF
CODI TAULA TCSVF
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_DESCARREGA CBT_ALÇADA_DESCARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_DESCARREGA_UNITAT CBT_ALÇADA_DESCARREGA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA CBT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_UNITAT CBT_LLARGADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL CBT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL_UNITAT CBT_PAS_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL CBT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL_UNITAT CBT_SECCIO_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT CBT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT_UNITAT CBT_VOLUM_DIPOSIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.80
EQUIP CLASSIFICADOR SORRES CAMELL
CODI EQUIP CSC0
CODI TAULA TCSC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_DESCARREGA CBT_ALÇADA_DESCARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_DESCARREGA_UNITAT CBT_ALÇADA_DESCARREGA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CANAL CBT_LLARGADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CANAL_UNITAT CBT_LLARGADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_RASQUETES CBT_LLARGADA_RASQUETES PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_RASQUETES_UNITAT CBT_LLARGADA_RASQUETES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_RASQUETES CBT_AMPLADA_RASQUETES PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_RASQUETES_UNITAT CBT_AMPLADA_RASQUETES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.90
EQUIP ROTORS AIREACIO
CODI EQUIP RA00
CODI TAULA TRA00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.10
EQUIP BOMBES CENTRIFUGUES SUBMERGIBLES
CODI EQUIP BCS0
CODI TAULA TBCS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_CORBA CBT_NUMERO_CORBA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PRODUCTE CBT_NUMERO_PRODUCTE PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.10
EQUIP BOMBES CENTRIFUGUES SUBMERGIBLES 2 VELOCITATS
CODI EQUIP BCS2
CODI TAULA TBCS2
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N_LENTA CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_LENTA_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_LENTA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_RAPIDA CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_RAPIDA_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_RAPIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX_LENTA CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_LENTA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_LENTA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX_RAPIDA CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_RAPIDA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_RAPIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX_LENTA CBT_CABAL_MAXIM_QMAX_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_LENTA_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_LENTA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX_RAPIDA CBT_CABAL_MAXIM_QMAX_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_RAPIDA_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_RAPIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_VELOCITAT_LENTA CBT_POTENCIA_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_VELOCITAT_LENTA_UNITAT CBT_POTENCIA_VELOCITAT_LENTA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA_UNITAT CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA_UNITAT CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_CORBA CBT_NUMERO_CORBA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_LENTA CBT_POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_LENTA_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_LENTA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_RAPIDA CBT_POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_RAPIDA_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_RAPIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.20
EQUIP BOMBES CENTRIFUGUES CAMBRA SECA
CODI EQUIP BCCS
CODI TAULA TBCCS
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CORBA CBT_NUMERO_CORBA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.30
EQUIP BOMBES CARGOL
CODI EQUIP BCG0
CODI TAULA TBCG0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
VENTILACIO_FORÇADA CBT_VENTILACIO_FORÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.40
EQUIP BOMBES PISTO-MEMBRANA
CODI EQUIP BPM0
CODI TAULA TBPM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.50
EQUIP BOMBES PISTO
CODI EQUIP BP00
CODI TAULA TBP00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.60
EQUIP BOMBES MEMBRANA
CODI EQUIP BM00
CODI TAULA TBM00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.70
EQUIP BOMBES GRUP PRESSIO
CODI EQUIP BGP0
CODI TAULA TBGP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.80
EQUIP BOMBES AXIALS
CODI EQUIP BA00
CODI TAULA TBA00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.90
EQUIP BOMBES SEMIAXIALS
CODI EQUIP BSA0
CODI TAULA TBSA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.100
EQUIP BOMBES VERTICALS
CODI EQUIP BV00
CODI TAULA TBV00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.110
EQUIP BOMBES LOBULARS
CODI EQUIP BL00
CODI TAULA TBL00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
VENTILACIO_FORÇADA CBT_VENTILACIO_FORÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.120
EQUIP BOMBES PERISTALTIQUES
CODI EQUIP BPT0
CODI TAULA TBPT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
VENTILACIO_FORÇADA CBT_VENTILACIO_FORÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.130
EQUIP CARGOL ARQUIMEDES
CODI EQUIP BCA0
CODI TAULA TBCA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA CBT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_UNITAT CBT_LLARGADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL CBT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL_UNITAT CBT_PAS_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL CBT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL_UNITAT CBT_SECCIO_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.140
EQUIP BOMBES CIRCULATORIA DE ROTOR HUMIT
CODI EQUIP BCRH
CODI TAULA TBCRH
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CORBA CBT_NUMERO_CORBA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.150
EQUIP BOMBES LLAPIS
CODI EQUIP BLL0
CODI TAULA TBLL0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.160
EQUIP BOMBES TRITURADORA
CODI EQUIP BT00
CODI TAULA TBT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.30.10
EQUIP PREPARADORS POLIELECTROLIT
CODI EQUIP PPL0
CODI TAULA TPPL0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

VOLUM_UNITAT CBT_VOLUM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_DIPOSIT CBT_MATERIAL_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CAMBRES CBT_NOMBRE_CAMBRES PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_AGITADORS CBT_NOMBRE_AGITADORS PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.30.30
EQUIP CARGOLS TRANSPORTADORS
CODI EQUIP CTP0
CODI TAULA TCTP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA CBT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_UNITAT CBT_LLARGADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL CBT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL_UNITAT CBT_PAS_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL CBT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL_UNITAT CBT_SECCIO_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.30.40
EQUIP CARGOL TRANSPORTADOR COMPACTADOR
CODI EQUIP CTPC
CODI TAULA TCTPC
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA CBT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_UNITAT CBT_LLARGADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL CBT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL_UNITAT CBT_PAS_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL CBT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL_UNITAT CBT_SECCIO_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.30.80
EQUIP PREMSA RESIDUS
CODI EQUIP PR00
CODI TAULA TPR00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA CBT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_UNITAT CBT_LLARGADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL CBT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL_UNITAT CBT_PAS_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL CBT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL_UNITAT CBT_SECCIO_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.30.90
EQUIP CULLERES BIVALVA (AMFIBIA)
CODI EQUIP CB00
CODI TAULA TCB00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPS_APERTURA_CARREGA CBT_TEMPS_APERTURA_CARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPS_APERTURA_CARREGA_UNITAT CBT_TEMPS_APERTURA_CARREGA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPS_TANCAMENT_CARREGA CBT_TEMPS_TANCAMENT_CARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPS_TANCAMENT_CARREGA_UNITAT CBT_TEMPS_TANCAMENT_CARREGA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_TREBALL CBT_PRESSIO_TREBALL PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_TREBALL_UNITAT CBT_PRESSIO_TREBALL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.10
EQUIP BUFADORS
CODI EQUIP BF00
CODI TAULA TBF00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_REAL_N CBT_VELOCITAT_REAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_REAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_REAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_1 CBT_PRESSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_1_UNITAT CBT_PRESSIO_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_2 CBT_PRESSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_2_UNITAT CBT_PRESSIO_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_BUFANT CBT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_BUFANT_UNITAT CBT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_MOTOR CBT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DIAMETRE_POLITJA_MOTOR_UNITAT CBT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_CORRETJA CBT_CODI_CORRETJA PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CANALS_POLITGES CBT_NOMBRE_CANALS_POLITGES PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.20
EQUIP COMPRESSORS PISTO
CODI EQUIP CPSP
CODI TAULA TCPSP
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_Q CBT_CABAL_Q PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_UNITAT CBT_CABAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.20
EQUIP COMPRESSORS CARGOL
CODI EQUIP CPSC
CODI TAULA TCPSC
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_Q CBT_CABAL_Q PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_UNITAT CBT_CABAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.20
EQUIP COMPRESSORS GAS
CODI EQUIP CPSG
CODI TAULA TCPSG
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_Q CBT_CABAL_Q PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_UNITAT CBT_CABAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.30
EQUIP VENTILADORS HELICOIDAL
CODI EQUIP VTH0
CODI TAULA TVTH0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_Q CBT_CABAL_Q PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_UNITAT CBT_CABAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.30
EQUIP VENTILADORS CENTRIFUG
CODI EQUIP VTC0
CODI TAULA TVTC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_Q CBT_CABAL_Q PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_UNITAT CBT_CABAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.40
EQUIP AIREJADORS SUBMERGITS
CODI EQUIP AJS0
CODI TAULA TAJS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.50
EQUIP TURBOCOMPRESSORS
CODI EQUIP TBC0
CODI TAULA TTBC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_REAL_N CBT_VELOCITAT_REAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_REAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_REAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_1 CBT_PRESSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_1_UNITAT CBT_PRESSIO_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_2 CBT_PRESSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_2_UNITAT CBT_PRESSIO_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_BUFANT CBT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DIAMETRE_POLITJA_BUFANT_UNITAT CBT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_MOTOR CBT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_MOTOR_UNITAT CBT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_CORRETJA CBT_CODI_CORRETJA PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CANALS_POLITGES CBT_NOMBRE_CANALS_POLITGES PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.60
EQUIP ASSECADOR AIRE COMPRIMIT
CODI EQUIP AA00
CODI TAULA TAA00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_ROSADA CBT_TEMPERATURA_ROSADA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_ROSADA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_ROSADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.70
EQUIP SOBREPRESSOR GAS
CODI EQUIP SG00
CODI TAULA TSG00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_REAL_N CBT_VELOCITAT_REAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_REAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_REAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_1 CBT_PRESSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_1_UNITAT CBT_PRESSIO_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_2 CBT_PRESSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_2_UNITAT CBT_PRESSIO_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_BUFANT CBT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_BUFANT_UNITAT CBT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_MOTOR CBT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_MOTOR_UNITAT CBT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_CORRETJA CBT_CODI_CORRETJA PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CANALS_POLITGES CBT_NOMBRE_CANALS_POLITGES PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.10
EQUIP REIXES MANUAL
CODI EQUIP RXM0
CODI TAULA TRXM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_TRACTAR CBT_CABAL_TRACTAR GENERAL
CABAL_TRACTAR_UNITAT CBT_CABAL_TRACTAR_UNITAT GENERAL
ALÇADA_CANAL CBT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL_UNITAT CBT_ALÇADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT CBT_LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT_UNITAT CBT_LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_AIGUA CBT_PAS_LLIURE_AIGUA PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_AIGUA_UNITAT CBT_PAS_LLIURE_AIGUA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_BARROT CBT_SECCIO_BARROT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_BARROT_UNITAT CBT_SECCIO_BARROT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_BARROTS CBT_PAS_LLIURE_BARROTS PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_BARROTS_UNITAT CBT_PAS_LLIURE_BARROTS_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.10
EQUIP REIXES AUTOMATICA
CODI EQUIP RXA0
CODI TAULA TRXA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_TRANSLACIO_PINTA_NETEJA CBT_VELOCITAT_TRANSLACIO_PINTA_NETEJA PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_TRANSLACIO_PINTA_NETEJA_UNITAT CBT_VELOCITAT_TRANSLACIO_PINTA_NETEJA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_TRACTAR CBT_CABAL_TRACTAR PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_TRACTAR_UNITAT CBT_CABAL_TRACTAR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CARREGA_MAXIMA CBT_CARREGA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
CARREGA_MAXIMA_UNITAT CBT_CARREGA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL CBT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL_UNITAT CBT_ALÇADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_AIGUA CBT_ALÇADA_AIGUA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_AIGUA_UNITAT CBT_ALÇADA_AIGUA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_DESCARREGA CBT_ALÇADA_DESCARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_DESCARREGA_UNITAT CBT_ALÇADA_DESCARREGA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT CBT_LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT_UNITAT CBT_LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

AMPLADA_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_EQUIP CBT_AMPLADA_EQUIP PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_EQUIP_UNITAT CBT_AMPLADA_EQUIP_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_AIGUA CBT_PAS_LLIURE_AIGUA PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_AIGUA_UNITAT CBT_PAS_LLIURE_AIGUA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_BARROT CBT_SECCIO_BARROT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_BARROT_UNITAT CBT_SECCIO_BARROT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_BARROTS CBT_PAS_LLIURE_BARROTS PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_BARROTS_UNITAT CBT_PAS_LLIURE_BARROTS_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INCLINACIO_EQUIP_SOBRE_HORITZONTAL CBT_INCLINACIO_EQUIP_SOBRE_HORITZONTAL PROJECTE CONSTRUCTIU
INCLINACIO_EQUIP_SOBRE_HORITZONTAL_UNITAT CBT_INCLINACIO_EQUIP_SOBRE_HORITZONTAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PINTES_NETEJA CBT_NUMERO_PINTES_NETEJA PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_FABRICACIO CBT_DATA_FABRICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS PANTALLA PINTES
CODI EQUIP TMP0
CODI TAULA TTMP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL CBT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL_UNITAT CBT_ALÇADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA CBT_LLUM_MALLA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA_UNITAT CBT_LLUM_MALLA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR_1 CBT_MARCA_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR_2 CBT_MARCA_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR_1 CBT_MODEL_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR_2 CBT_MODEL_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_1 CBT_POTENCIA_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_1_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_2 CBT_POTENCIA_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_2_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_1 CBT_INTENSITAT_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_1_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_2 CBT_INTENSITAT_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_2_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR_1 CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_1_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR_2 CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_2_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_1 CBT_MARCA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_1 CBT_MODEL_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_2 CBT_MARCA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_2 CBT_MODEL_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_1 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_2 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS ESCALA
CODI EQUIP TME0
CODI TAULA TTME0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL CBT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL_UNITAT CBT_ALÇADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA CBT_LLUM_MALLA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA_UNITAT CBT_LLUM_MALLA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS ROTATIU
CODI EQUIP TMR0
CODI TAULA TTMR0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA CBT_LLUM_MALLA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA_UNITAT CBT_LLUM_MALLA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS CARGOL (PLUVIAL)
CODI EQUIP TMC0
CODI TAULA TTMC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS BARRES HORITZONTALS (PLUVIAL)
CODI EQUIP TMBH
CODI TAULA TTMBH
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL CBT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL_UNITAT CBT_ALÇADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS ESTATIC
CODI EQUIP TMET
CODI TAULA TTMET
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA CBT_LLUM_MALLA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA_UNITAT CBT_LLUM_MALLA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.30
EQUIP FILTRES ANELLA
CODI EQUIP FTA0
CODI TAULA TFTA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_UNITAT CBT_VOLUM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.30
EQUIP FILTRES MALLA
CODI EQUIP FTM0
CODI TAULA TFTM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_UNITAT CBT_VOLUM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.30
EQUIP FILTRES SORRES
CODI EQUIP FTS0
CODI TAULA TFTS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_UNITAT CBT_VOLUM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.30
EQUIP FILTRES AIRE
CODI EQUIP FTAR
CODI TAULA TFTAR
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_UNITAT CBT_VOLUM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.30
EQUIP FILTRES CARBO ACTIU
CODI EQUIP FCA0
CODI TAULA TFCA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_UNITAT CBT_VOLUM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.30
EQUIP FILTRES MEMBRANA
CODI EQUIP FTME
CODI TAULA TFTME
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_UNITAT CBT_VOLUM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.40
EQUIP CENTRIFUGUES
CODI EQUIP CTF0
CODI TAULA TCTF0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_MAXIMA CBT_VELOCITAT_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_MAXIMA_UNITAT CBT_VELOCITAT_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_MAXIMA_ROTOR CBT_VELOCITAT_MAXIMA_ROTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_MAXIMA_ROTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_MAXIMA_ROTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MINIMA CBT_TEMPERATURA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MINIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA CBT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DENSITAT_MAXIMA_FANG CBT_DENSITAT_MAXIMA_FANG PROJECTE CONSTRUCTIU
DENSITAT_MAXIMA_FANG_UNITAT CBT_DENSITAT_MAXIMA_FANG_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_INTERIOR_ROTOR CBT_DIAMETRE_INTERIOR_ROTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_INTERIOR_ROTOR_UNITAT CBT_DIAMETRE_INTERIOR_ROTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_CILINDRE CBT_DIAMETRE_CILINDRE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_CILINDRE_UNITAT CBT_DIAMETRE_CILINDRE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA_CONTROL CBT_SISTEMA_CONTROL PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.60.10
EQUIP COMPORTES MANUAL
CODI EQUIP CPM0
CODI TAULA TCPM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALÇADA_TAULER CBT_ALÇADA_TAULER PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_TAULER_UNITAT CBT_ALÇADA_TAULER_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_TAULER CBT_AMPLADA_TAULER PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_TAULER_UNITAT CBT_AMPLADA_TAULER_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS CBT_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.60.10
EQUIP COMPORTES AUTOMATICA
CODI EQUIP CPA0
CODI TAULA TCPA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALÇADA_TAULER CBT_ALÇADA_TAULER PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_TAULER_UNITAT CBT_ALÇADA_TAULER_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_TAULER CBT_AMPLADA_TAULER PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_TAULER_UNITAT CBT_AMPLADA_TAULER_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS CBT_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CODI GUBIMCLASS 90.20.70.10
EQUIP PONTS GRUA
CODI EQUIP PG00
CODI TAULA TPG00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_ELEVACIO CBT_VELOCITAT_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_ELEVACIO_UNITAT CBT_VELOCITAT_ELEVACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_CABLE CBT_DIAMETRE_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_CABLE_UNITAT CBT_DIAMETRE_CABLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_ELEVACIO CBT_ALÇADA_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_ELEVACIO_UNITAT CBT_ALÇADA_ELEVACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CABLE CBT_LLARGADA_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CABLE_UNITAT CBT_LLARGADA_CABLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
ANY_FABRICACIO CBT_ANY_FABRICACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.30.10.10
EQUIP DIPOSITS ATMOSFERICS
CODI EQUIP DPA0
CODI TAULA TDPA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_DISSENY CBT_PRESSIO_DISSENY PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_DISSENY_UNITAT CBT_PRESSIO_DISSENY_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_DIPOSIT CBT_DIAMETRE_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_DIPOSIT_UNITAT CBT_DIAMETRE_DIPOSIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_DIPOSIT CBT_LLARGADA_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_DIPOSIT_UNITAT CBT_LLARGADA_DIPOSIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT CBT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT_UNITAT CBT_VOLUM_DIPOSIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_DIPOSIT CBT_MATERIAL_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.30.10.10
EQUIP DIPOSITS PRESSIO
CODI EQUIP DPP0
CODI TAULA TDPP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_AIRE CBT_PRESSIO_AIRE PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_AIRE_UNITAT CBT_PRESSIO_AIRE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT CBT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT_UNITAT CBT_VOLUM_DIPOSIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.30.10.20
EQUIP SITGES
CODI EQUIP SJ00
CODI TAULA TSJ00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_UNITAT CBT_VOLUM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_DIPOSIT CBT_MATERIAL_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.30.20.10
EQUIP PLANTA PRETRACTAMENT COMPACTA
CODI EQUIP PFPT
CODI TAULA TPFPT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.30.20.20
EQUIP BIODISCS
CODI EQUIP PFBD
CODI TAULA TPFBD
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.30.20.30
EQUIP FOSA SEPTICA-FILTRE PREFABRICAT
CODI EQUIP PFFS
CODI TAULA TPFFS
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.10
EQUIP CABALIMETRES TRANSMISSOR
CODI EQUIP FTR0
CODI TAULA TFTR0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_INTERN CBT_DIAMETRE_INTERN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_INTERN_UNITAT CBT_DIAMETRE_INTERN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_TUB_INSERCIO CBT_LLARGADA_TUB_INSERCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_CABALIMATRE CBT_TIPUS_CABALIMATRE PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.10
EQUIP CABALIMETRES TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP FIT0
CODI TAULA TFIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_INTERN CBT_DIAMETRE_INTERN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_INTERN_UNITAT CBT_DIAMETRE_INTERN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_TUB_INSERCIO CBT_LLARGADA_TUB_INSERCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_CABALIMATRE CBT_TIPUS_CABALIMATRE PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.20
EQUIP MESURADORS NIVELL SONDA
CODI EQUIP LP00
CODI TAULA TLP00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DISTANCIA_MAXIMA_MESURA CBT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA PROJECTE CONSTRUCTIU
DISTANCIA_MAXIMA_MESURA_UNITAT CBT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.20
EQUIP MESURADORS NIVELL TRANSMISSOR
CODI EQUIP LT00
CODI TAULA TLT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DISTANCIA_MAXIMA_MESURA CBT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA PROJECTE CONSTRUCTIU
DISTANCIA_MAXIMA_MESURA_UNITAT CBT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TRANSMISSOR CBT_MODEL_TRANSMISSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_SENSOR CBT_MODEL_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.20
EQUIP MESURADORS NIVELL TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP LIT0
CODI TAULA TLIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DISTANCIA_MAXIMA_MESURA CBT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA PROJECTE CONSTRUCTIU
DISTANCIA_MAXIMA_MESURA_UNITAT CBT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TRANSMISSOR CBT_MODEL_TRANSMISSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_SENSOR CBT_MODEL_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.30
EQUIP MESURADORS PH SONDA
CODI EQUIP PHP0
CODI TAULA TPHP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.40
EQUIP MESURADORS OXIGEN DISSOLT SONDA
CODI EQUIP O2P0
CODI TAULA TO2P0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.50
EQUIP MESURADORS TURBIDESSA SONDA
CODI EQUIP TBP0
CODI TAULA TTBP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.60
EQUIP MESURADORS POTENCIAL REDOX SONDA
CODI EQUIP REP0
CODI TAULA TREP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.70
EQUIP MESURADORS TEMPERATURA SONDA
CODI EQUIP TP00
CODI TAULA TTP00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
TEMPERATURA_MINIMA CBT_TEMPERATURA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MINIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA CBT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.70
EQUIP MESURADORS TEMPERATURA TRANSMISSOR
CODI EQUIP TT00
CODI TAULA TTT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
TEMPERATURA_MINIMA CBT_TEMPERATURA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MINIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA CBT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.70
EQUIP MESURADORS TEMPERATURA TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP TIT0
CODI TAULA TTIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
TEMPERATURA_MINIMA CBT_TEMPERATURA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MINIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA CBT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.80
EQUIP MESURADORS NITRATS SONDA
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CODI EQUIP NO3P
CODI TAULA TNO3P
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.90
EQUIP MESURADOR PRESSIO SONDA
CODI EQUIP PP00
CODI TAULA TPP00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.90
EQUIP MESURADOR PRESSIO TRANSMISSOR
CODI EQUIP PT00
CODI TAULA TPT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MINIMA CBT_PRESSIO_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MINIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.90
EQUIP MESURADOR PRESSIO TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP PIT0
CODI TAULA TPIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MINIMA CBT_PRESSIO_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MINIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.100
EQUIP MESURADORS CONDUCTIVITAT SONDA
CODI EQUIP CDP0
CODI TAULA TCDP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.110
EQUIP MESURADORS SOLIDS SUSPESOS SONDA
CODI EQUIP SSP0
CODI TAULA TSSP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.120
EQUIP MESURADORS CLOR LLIURE SONDA
CODI EQUIP CLP0
CODI TAULA TCLP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.130
EQUIP MESURADORS AMONI SONDA
CODI EQUIP NH4P
CODI TAULA TNH4P
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.130
EQUIP MESURADORS AMONI ANALITZADOR
CODI EQUIP NH4A
CODI TAULA TNH4A
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.140
EQUIP MESURADOR AMONI I NITRATS SONDA
CODI EQUIP ANP0
CODI TAULA TANP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.160
EQUIP MESURADOR VIBRACIONS SONDA
CODI EQUIP VIP0
CODI TAULA TVIP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VIBRACIONS_MINIMA CBT_VIBRACIONS_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
VIBRACIONS_MINIMA_UNITAT CBT_VIBRACIONS_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VIBRACIONS_MAXIMA CBT_VIBRACIONS_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
VIBRACIONS_MAXIMA_UNITAT CBT_VIBRACIONS_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MINIMA CBT_FREQUENCIA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MINIMA_UNITAT CBT_FREQUENCIA_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MAXIMA CBT_FREQUENCIA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MAXIMA_UNITAT CBT_FREQUENCIA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
IP CBT_IP PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.160
EQUIP MESURADOR VIBRACIONS TRANSMISSOR
CODI EQUIP VIT0
CODI TAULA TVIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VIBRACIONS_MINIMA CBT_VIBRACIONS_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
VIBRACIONS_MINIMA_UNITAT CBT_VIBRACIONS_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VIBRACIONS_MAXIMA CBT_VIBRACIONS_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
VIBRACIONS_MAXIMA_UNITAT CBT_VIBRACIONS_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MINIMA CBT_FREQUENCIA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MINIMA_UNITAT CBT_FREQUENCIA_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MAXIMA CBT_FREQUENCIA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MAXIMA_UNITAT CBT_FREQUENCIA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
IP CBT_IP PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.170
EQUIP MESURADOR ALCALINITAT ACIDS GRASSOS ANALITZADOR
CODI EQUIP AGA0
CODI TAULA TAGA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.180
EQUIP MESURADOR PES INDICADOR
CODI EQUIP WI00
CODI TAULA TWI00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.180
EQUIP MESURADOR PES TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP WIT0
CODI TAULA TWIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.190
EQUIP ANALITZADOR XARXES
CODI EQUIP AXI0
CODI TAULA TAXI0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.210
EQUIP PRESAMOSTRES
CODI EQUIP PMT0
CODI TAULA TPMT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.220
EQUIP TRANSMISSOR MULTIPARAMETRIC
CODI EQUIP MPT0
CODI TAULA TMPT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.230
EQUIP TRANSMISSOR INDICADOR MUTLIPARAMETRIC
CODI EQUIP MPIT
CODI TAULA TMPIT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CANALS CBT_NUMERO_CANALS PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TRANSMISSOR CBT_MODEL_TRANSMISSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.240
EQUIP SONDA MULTIPARAMETRICA
CODI EQUIP MPP0
CODI TAULA TMPP0
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.250
EQUIP COMPTADOR ENERGIA ELECTRICA
CODI EQUIP CEE0
CODI TAULA TCEE0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
RELACIO_TRANSFORMACIO_TOROIDAL CBT_RELACIO_TRANSFORMACIO_TOROIDAL PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA_UNITAT CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA_UNITAT CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES TECNIQUES PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
VENTILACIO_FORÇADA CBT_VENTILACIO_FORÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA_REGULACIO CBT_SISTEMA_REGULACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_CORRETJA CBT_CODI_CORRETJA PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_DIPOSIT CBT_MATERIAL_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
BORNA CBT_BORNA PROJECTE CONSTRUCTIU
ARRANCADA CBT_ARRANCADA PROJECTE CONSTRUCTIU
AJUSTAMENT_TERMIC CBT_AJUSTAMENT_TERMIC PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA_CONTROL CBT_SISTEMA_CONTROL PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
SENTIT_ROSCA_FUSET CBT_SENTIT_ROSCA_FUSET PROJECTE CONSTRUCTIU
REFERENCIA_EVAPORADORA CBT_REFERENCIA_EVAPORADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
REFERENCIA_CONDENSADORA CBT_REFERENCIA_CONDENSADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
DESCRIPCIO CBT_DESCRIPCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ PLACA CBT_POTENCIA_ PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_PLACA_UNITAT CBT_POTENCIA_PLACA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ INVERSOR CBT_POTENCIA_ INVERSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ INVERSOR_UNITAT CBT_POTENCIA_ INVERSOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_PLACA CBT_MODEL_PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PLAQUES CBT_NUMERO_PLAQUES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CORBA CBT_NUMERO_CORBA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PRODUCTE CBT_NUMERO_PRODUCTE PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CANALS_POLITGES CBT_NOMBRE_CANALS_POLITGES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_CONDENSADORA CBT_NUMERO_SERIE_CONDENSADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_EVAPORADORA CBT_NUMERO_SERIE_EVAPORADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

NOMBRE_GRAELLES/REACTOR CBT_NOMBRE_GRAELLES/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_COL·LECTORS/REACTOR CBT_NOMBRE_COL·LECTORS/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_DIFUSORS/REACTOR CBT_NOMBRE_DIFUSORS/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PINTES_NETEJA CBT_NUMERO_PINTES_NETEJA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CANALS CBT_NUMERO_CANALS PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_COMANDA CBT_NUMERO_COMANDA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_ACTUADOR CBT_NUMERO_SERIE_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CAMBRES CBT_NOMBRE_CAMBRES PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_AGITADORS CBT_NOMBRE_AGITADORS PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_RANURES/UNITARI CBT_NOMBRE_RANURES/UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_RANURES/UNITARI_UNITAT CBT_NOMBRE_RANURES/UNITARI_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CONNEXIO CBT_CONNEXIO PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_MEMBRANA_DIFUSOR CBT_MATERIAL_MEMBRANA_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_FABRICACIO CBT_ANY_FABRICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_FABRICACIO CBT_DATA_FABRICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INDEX_REDUCCIO CBT_INDEX_REDUCCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_DIFUSOR CBT_MARCA_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_DIFUSOR CBT_MODEL_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TIPUS CBT_MODEL_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TRANSMISSOR CBT_MODEL_TRANSMISSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_SENSOR CBT_MODEL_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA CBT_MARCA PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_ROSADA CBT_TEMPERATURA_ROSADA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_ROSADA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_ROSADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS CBT_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_GAS CBT_TIPUS_GAS PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_QUADRE_CONTROL CBT_TIPUS_QUADRE_CONTROL PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SERVEI CBT_TIPUS_SERVEI PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.260
EQUIP COMPTADOR DE CALOR
CODI EQUIP CC00
CODI TAULA TCC00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
RELACIO_TRANSFORMACIO_TOROIDAL CBT_RELACIO_TRANSFORMACIO_TOROIDAL PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA_UNITAT CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA_UNITAT CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES TECNIQUES PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
VENTILACIO_FORÇADA CBT_VENTILACIO_FORÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA_REGULACIO CBT_SISTEMA_REGULACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_CORRETJA CBT_CODI_CORRETJA PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_DIPOSIT CBT_MATERIAL_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
BORNA CBT_BORNA PROJECTE CONSTRUCTIU
ARRANCADA CBT_ARRANCADA PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

AJUSTAMENT_TERMIC CBT_AJUSTAMENT_TERMIC PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA_CONTROL CBT_SISTEMA_CONTROL PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
SENTIT_ROSCA_FUSET CBT_SENTIT_ROSCA_FUSET PROJECTE CONSTRUCTIU
REFERENCIA_EVAPORADORA CBT_REFERENCIA_EVAPORADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
REFERENCIA_CONDENSADORA CBT_REFERENCIA_CONDENSADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
DESCRIPCIO CBT_DESCRIPCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ PLACA CBT_POTENCIA_ PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_PLACA_UNITAT CBT_POTENCIA_PLACA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ INVERSOR CBT_POTENCIA_ INVERSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ INVERSOR_UNITAT CBT_POTENCIA_ INVERSOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_PLACA CBT_MODEL_PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PLAQUES CBT_NUMERO_PLAQUES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CORBA CBT_NUMERO_CORBA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PRODUCTE CBT_NUMERO_PRODUCTE PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CANALS_POLITGES CBT_NOMBRE_CANALS_POLITGES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_CONDENSADORA CBT_NUMERO_SERIE_CONDENSADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_EVAPORADORA CBT_NUMERO_SERIE_EVAPORADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_GRAELLES/REACTOR CBT_NOMBRE_GRAELLES/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_COL·LECTORS/REACTOR CBT_NOMBRE_COL·LECTORS/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_DIFUSORS/REACTOR CBT_NOMBRE_DIFUSORS/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PINTES_NETEJA CBT_NUMERO_PINTES_NETEJA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CANALS CBT_NUMERO_CANALS PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_COMANDA CBT_NUMERO_COMANDA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_ACTUADOR CBT_NUMERO_SERIE_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CAMBRES CBT_NOMBRE_CAMBRES PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_AGITADORS CBT_NOMBRE_AGITADORS PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_RANURES/UNITARI CBT_NOMBRE_RANURES/UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_RANURES/UNITARI_UNITAT CBT_NOMBRE_RANURES/UNITARI_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CONNEXIO CBT_CONNEXIO PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_MEMBRANA_DIFUSOR CBT_MATERIAL_MEMBRANA_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_FABRICACIO CBT_ANY_FABRICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_FABRICACIO CBT_DATA_FABRICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INDEX_REDUCCIO CBT_INDEX_REDUCCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_DIFUSOR CBT_MARCA_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_DIFUSOR CBT_MODEL_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TIPUS CBT_MODEL_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TRANSMISSOR CBT_MODEL_TRANSMISSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_SENSOR CBT_MODEL_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA CBT_MARCA PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_ROSADA CBT_TEMPERATURA_ROSADA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_ROSADA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_ROSADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS CBT_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_GAS CBT_TIPUS_GAS PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_QUADRE_CONTROL CBT_TIPUS_QUADRE_CONTROL PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SERVEI CBT_TIPUS_SERVEI PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.260
EQUIP INTERRUPTORS NIVELL
CODI EQUIP LS00
CODI TAULA TLS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.260

ADJUNT: 2024-1486_PCPT_LesComes

Código para validación: VOCDE-SLR7P-OTABL
Fecha de emisión: 30 de Septiembre de 2024 a las 16:13:27
Página 117 de 264

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Enginyer/a de Consorci Besòs Tordera. Firmado 30/09/2024 16:13

FIRMADO
30/09/2024 16:13

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 7
48

30
5 

V
O

C
D

E
-S

LR
7P

-O
T

A
B

L 
51

3F
F

12
2E

3E
5F

56
84

0F
C

18
B

74
C

4E
14

9C
99

32
16

02
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

be
so

s-
to

rd
er

a.
ca

t/p
or

ta
lC

iu
ta

da
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do
?p

es
_c

od
=

-2
&

en
t_

id
=

2&
id

io
m

a=
1



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

EQUIP INTERRUPTORS FINAL CURSA
CODI EQUIP ZS00
CODI TAULA TZS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.260
EQUIP INTERRUPTORS PRESSOSTAT
CODI EQUIP PS00
CODI TAULA TPS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.260
EQUIP INTERRUPTORS LIMITADOR PARELL
CODI EQUIP OS00
CODI TAULA TOS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.260
EQUIP INTERRUPTORS TEMPERATURA
CODI EQUIP TS00
CODI TAULA TTS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.280
EQUIP MESURADORS FOSFOR SONDA
CODI EQUIP P4P0
CODI TAULA TP4P0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.280
EQUIP MESURADORS FOSFOR ANALITZADOR
CODI EQUIP P4A0
CODI TAULA TP4A0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.20.10
EQUIP DETECTOR GASOS SONDA
CODI EQUIP GS00
CODI TAULA TGS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.20.10
EQUIP DETECTOR GASOS TRANSMISSOR
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CODI EQUIP GT00
CODI TAULA TGT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.20.10
EQUIP DETECTOR GASOS INDICADOR
CODI EQUIP GI00
CODI TAULA TGI00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.20.10
EQUIP DETECTOR GASOS TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP GIT0
CODI TAULA TGIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.10
EQUIP DIFUSSORS AIRE
CODI EQUIP DA00
CODI TAULA TDA00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU

ADJUNT: 2024-1486_PCPT_LesComes

Código para validación: VOCDE-SLR7P-OTABL
Fecha de emisión: 30 de Septiembre de 2024 a las 16:13:27
Página 120 de 264

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Enginyer/a de Consorci Besòs Tordera. Firmado 30/09/2024 16:13

FIRMADO
30/09/2024 16:13

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 7
48

30
5 

V
O

C
D

E
-S

LR
7P

-O
T

A
B

L 
51

3F
F

12
2E

3E
5F

56
84

0F
C

18
B

74
C

4E
14

9C
99

32
16

02
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

be
so

s-
to

rd
er

a.
ca

t/p
or

ta
lC

iu
ta

da
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do
?p

es
_c

od
=

-2
&

en
t_

id
=

2&
id

io
m

a=
1



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_PUNTA_UNITARI CBT_CABAL_PUNTA_UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_PUNTAT_UNITARI_UNITAT CBT_CABAL_PUNTAT_UNITARI_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_DISSENY_UNITARI CBT_CABAL_DISSENY_UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_DISSENY_UNITARI_UNITAT CBT_CABAL_DISSENY_UNITARI_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SOTE CBT_SOTE PROJECTE CONSTRUCTIU
SOTE_UNITAT CBT_SOTE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE CBT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_UNITAT CBT_DIAMETRE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_COL.LECTORS CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_COL.LECTORS PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_COL.LECTORS_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_COL.LECTORS_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DENSITAT_DIFUSORS CBT_DENSITAT_DIFUSORS PROJECTE CONSTRUCTIU
DENSITAT_DIFUSORS_UNITAT CBT_DENSITAT_DIFUSORS_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SUPERFICIE_UNITARIA CBT_SUPERFICIE_UNITARIA PROJECTE CONSTRUCTIU
SUPERFICIE_UNITARIA_UNITAT CBT_SUPERFICIE_UNITARIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_COL·LECTORS/REACTOR CBT_NOMBRE_COL·LECTORS/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_DIFUSORS/REACTOR CBT_NOMBRE_DIFUSORS/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_RANURES/UNITARI CBT_NOMBRE_RANURES/UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_RANURES/UNITARI_UNITAT CBT_NOMBRE_RANURES/UNITARI_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CONNEXIO CBT_CONNEXIO PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_MEMBRANA_DIFUSOR CBT_MATERIAL_MEMBRANA_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_DIFUSOR CBT_MARCA_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_DIFUSOR CBT_MODEL_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.20
EQUIP LLANCES GAS
CODI EQUIP LLG0
CODI TAULA TLLG0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.30
EQUIP TORXES
CODI EQUIP TX00
CODI TAULA TTX00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TIPUS CBT_MODEL_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA CBT_MARCA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_GAS CBT_TIPUS_GAS PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.40
EQUIP DETECTOR FLAMA
CODI EQUIP DF00
CODI TAULA TDF00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.45
EQUIP APAGA FLAMES
CODI EQUIP AF00
CODI TAULA TAF00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE CBT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_UNITAT CBT_DIAMETRE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.50
EQUIP BESCANVIADORS CALOR TUBULARS
CODI EQUIP BCT0
CODI TAULA TBCT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA_CALENT CBT_POTENCIA_CALENT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_CALENT_UNITAT CBT_POTENCIA_CALENT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE CBT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_UNITAT CBT_DIAMETRE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.50
EQUIP BESCANVIADORS CALOR ESPIRALS
CODI EQUIP BCE0
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CODI TAULA TBCE0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA_CALENT CBT_POTENCIA_CALENT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_CALENT_UNITAT CBT_POTENCIA_CALENT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.60
EQUIP CALDERES
CODI EQUIP C000
CODI TAULA TC000
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PES_BUIT CBT_PES_BUIT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_BUIT_UNITAT CBT_PES_BUIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_PLE CBT_PES_PLE PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_PLE_UNITAT CBT_PES_PLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CONSUM_NOMINAL_GAS CBT_CONSUM_NOMINAL_GAS PROJECTE CONSTRUCTIU
CONSUM_NOMINAL_GAS_UNITAT CBT_CONSUM_NOMINAL_GAS_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA CBT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_GAS CBT_PRESSIO_GAS PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_GAS_UNITAT CBT_PRESSIO_GAS_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.80
EQUIP GASOMETRES MEMBRANA
CODI EQUIP GMM0
CODI TAULA TGMM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE_EXTERIOR CBT_DIAMETRE_EXTERIOR PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_UNITAT CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

ALÇADA CBT_ALÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_UNITAT CBT_ALÇADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.210
EQUIP VEHICLES
CODI EQUIP VH00
CODI TAULA TVH00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
TAULA CBT_TAULA FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
FABRICANT CBT_FABRICANT FASE MANTENIMENT
MODEL CBT_MODEL FASE MANTENIMENT
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.260
EQUIP EQUIP AIRE ACONDICIONAT
CODI EQUIP EAC0
CODI TAULA TEAC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA_FRED CBT_POTENCIA_FRED PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_FRED_UNITAT CBT_POTENCIA_FRED_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_CALENT CBT_POTENCIA_CALENT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_CALENT_UNITAT CBT_POTENCIA_CALENT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
REFERENCIA_EVAPORADORA CBT_REFERENCIA_EVAPORADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
REFERENCIA_CONDENSADORA CBT_REFERENCIA_CONDENSADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
DESCRIPCIO CBT_DESCRIPCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_CONDENSADORA CBT_NUMERO_SERIE_CONDENSADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_EVAPORADORA CBT_NUMERO_SERIE_EVAPORADORA PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.280
EQUIP GRUP PRESSIO
CODI EQUIP GP00
CODI TAULA TGP00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.20.10
EQUIP PANELL FOTOVOLTAIC
CODI EQUIP PFT0
CODI TAULA TPFT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA_ PLACA CBT_POTENCIA_ PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_PLACA_UNITAT CBT_POTENCIA_PLACA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ INVERSOR CBT_POTENCIA_ INVERSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ INVERSOR_UNITAT CBT_POTENCIA_ INVERSOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_PLACA CBT_MODEL_PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PLAQUES CBT_NUMERO_PLAQUES PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.20.10
EQUIP PANELL FOTOVOLTAIC INVERSOR
CODI EQUIP PFTI
CODI TAULA TPFTI
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.20.20
EQUIP PUNTS CARREGA VEHICLE ELECTRIC
CODI EQUIP PCVE
CODI TAULA TPCVE
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
INTENSITAT_ENTRADA CBT_INTENSITAT_ENTRADA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_ENTRADA_UNITAT CBT_INTENSITAT_ENTRADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SORTIDA CBT_INTENSITAT_SORTIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SORTIDA_UNITAT CBT_INTENSITAT_SORTIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

POTENCIA_ENTRADA CBT_POTENCIA_ENTRADA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ENTRADA_UNITAT CBT_POTENCIA_ENTRADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_SORTIDA CBT_POTENCIA_SORTIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_SORTIDA_UNITAT CBT_POTENCIA_SORTIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.20.30
EQUIP MICROTURBINES
CODI EQUIP MT00
CODI TAULA TMT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.20.40
EQUIP SISTEMA ANTIABOCAMENTS
CODI EQUIP SAB0
CODI TAULA TSAB0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.20.50
EQUIP DERIVACIÓ INDIVIDUAL
CODI EQUIP DI00
CODI TAULA TDI00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.20.60
EQUIP CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ
CODI EQUIP CGP0
CODI TAULA TCGP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.10
EQUIP MODEM GSM
CODI EQUIP MGSM
CODI TAULA TMGSM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.10
EQUIP MODEM UHF
CODI EQUIP MUHF
CODI TAULA TMUHF
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.10
EQUIP MODEM SIMM
CODI EQUIP MSIM
CODI TAULA TMSIM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.20
EQUIP ROUTER SIMM
CODI EQUIP RSIM
CODI TAULA TRSIM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.20
EQUIP ROUTER FIBRA
CODI EQUIP RF00
CODI TAULA TRF00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.20
EQUIP ROUTER CAT
CODI EQUIP RC00
CODI TAULA TRC00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.30
EQUIP SWITCH CONTROL
CODI EQUIP SW00
CODI TAULA TSW00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.40
EQUIP XARXA COURE
CODI EQUIP XC00
CODI TAULA TXC00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.40
EQUIP XARXA FIBRA OPTICA
CODI EQUIP XFO0
CODI TAULA TXFO0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.50
EQUIP ANTENES
CODI EQUIP ATN0
CODI TAULA TATN0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.60
EQUIP SERVIDORS NAS
CODI EQUIP NAS0
CODI TAULA TNAS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.70
EQUIP PLC
CODI EQUIP PLC0
CODI TAULA TPLC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.80
EQUIP SINOPTIC
CODI EQUIP SN00
CODI TAULA TSN00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.90
EQUIP PANELL OPERADOR
CODI EQUIP PO00
CODI TAULA TPO00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.100
EQUIP ESTACIÓ REMOTA AIGUA INDUSTRIAL
CODI EQUIP ERAI
CODI TAULA TERAI
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.40.10
EQUIP ORDINADOR PERSONAL PORTATIL
CODI EQUIP OPP0
CODI TAULA TOPP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
TAULA CBT_TAULA FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
FABRICANT CBT_FABRICANT FASE MANTENIMENT
MODEL CBT_MODEL FASE MANTENIMENT
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.50.40.10
EQUIP ORDINADOR PERSONAL SOBRETAULA
CODI EQUIP OPS0
CODI TAULA TOPS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
TAULA CBT_TAULA FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
FABRICANT CBT_FABRICANT FASE MANTENIMENT
MODEL CBT_MODEL FASE MANTENIMENT
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.50.40.10
EQUIP ORDINADOR PERSONAL TAULETA
CODI EQUIP OPT0
CODI TAULA TOPT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
TAULA CBT_TAULA FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
FABRICANT CBT_FABRICANT FASE MANTENIMENT
MODEL CBT_MODEL FASE MANTENIMENT
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.50.40.20
EQUIP MONITOR THIN CLIENT
CODI EQUIP MNTC
CODI TAULA TMNTC
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.40.20
EQUIP MONITOR ESTACIO TREBALL (DOCK)
CODI EQUIP MNET
CODI TAULA TMNET
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.10
EQUIP POU GRUIXUTS
CODI EQUIP OCPG
CODI TAULA TOCPG
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.20
EQUIP CAMBRA BOMBAMENT
CODI EQUIP OCCB
CODI TAULA TOCCB
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.30
EQUIP CANALS DESBAST
CODI EQUIP OCCD
CODI TAULA TOCCD
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.40
EQUIP DESSORRADOR-DESGREIXADOR
CODI EQUIP OCDD
CODI TAULA TOCDD
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.50
EQUIP DIPOSIT HOMOGENEÏTZACIO
CODI EQUIP OCDH
CODI TAULA TOCDH
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.60
EQUIP DIPOSIT MESCLA I FLOCULACIO
CODI EQUIP OCDM
CODI TAULA TOCDM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.70
EQUIP DECANTADOR
CODI EQUIP OCDC
CODI TAULA TOCDC
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.80
EQUIP REACTOR BIOLOGIC
CODI EQUIP OCRB
CODI TAULA TOCRB
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.90
EQUIP CAMBRA SORTIDA
CODI EQUIP OCST
CODI TAULA TOCST
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.100
EQUIP ESPESSIDOR
CODI EQUIP OCEP
CODI TAULA TOCEP
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.110
EQUIP DIGESTOR AEROBIC
CODI EQUIP OCDA
CODI TAULA TOCDA
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.110
EQUIP DIGESTOR ANAEROBIC
CODI EQUIP OCDN
CODI TAULA TOCDN
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.120
EQUIP DIPOSIT FANG
CODI EQUIP OCDF
CODI TAULA TOCDF
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.20.10
EQUIP CLASSIFICADOR SORRES
CODI EQUIP OCCS
CODI TAULA TOCCS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.20.20
EQUIP CLASSIFICADOR GREIXOS
CODI EQUIP OCCG
CODI TAULA TOCCG
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.20.30
EQUIP ARQUETA REPARTIMENT
CODI EQUIP OCAR
CODI TAULA TOCAR
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.20.40
EQUIP CUBETA SEGURETAT
CODI EQUIP OCCT
CODI TAULA TOCCT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.20.50
EQUIP ARQUETES I POUS
CODI EQUIP OCAP
CODI TAULA TOCAP
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.20.60
EQUIP VIAL
CODI EQUIP OCV0
CODI TAULA TOCV0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A
N

N
EX 03: M

O
D

ELA
T D

'ELEM
EN

TS

LOD

PB

LOD PB

PC

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

00
Treballs previs i replanteig general

00.10
E

lem
ents auxiliars replanteig del m

odel

00.10.10
O

rigen coordenades
S

í
N

/A
S

í
N

/A
S

í
N

/A
S

í
N

/A
S

ite
Topografia, E

structura, M
EP

E
l m

odel ha estar georeferenciat. L'origen del projecte es colocara segons especifiqui el B
E

P

00.10.20
E

lem
ents alineacio m

odel
S

í
N

/A
S

í
N

/A
S

í
N

/A
S

í
N

/A
R

eference planes
Topografia, E

structura, M
EP

00.10.30
E

ixos
S

í
N

/A
S

í
N

/A
S

í
N

/A
S

í
N

/A
G

rids
Topografia, E

structura, M
EP

L'estructura dels eixos variara segons projecte. E
n el cas que no es requereixi el m

odelat dels eixos 
quedara especificat en el B

E
P

00.10.40
N

ivells
S

í
N

/A
S

í
N

/A
S

í
N

/A
S

í
N

/A
Levels

Topografia, E
structura, M

EP
E

l nivell 00 sera el nivell del m
ar. La distribucio dels altres nivells quedara especificada en el B

E
P

00.20
P

reexistencies
00.20.10

E
dificacions colindants preexistents

S
í

200
S

í
100

S
í

500
S

í
500

00.20.20
E

lem
ents entorn urba preexistent

S
í

200
S

í
100

S
í

500
S

í
500

00.20.30
S

erveis urbans preexistents
S

í
200

S
í

100
S

í
500

S
í

500
00.30

A
ssaigs previs

00.30.10
A

ssaig al terreny
00.30.10.10

S
ondeig

N
o

N
o

N
o

N
o

00.30.10.20
P

enetrom
etre

N
o

N
o

N
o

N
o

00.30.10.30
P

iezom
etre

N
o

N
o

N
o

N
o

00.30.20
A

ssaig elem
ents estructurals

00.30.20.10
A

ssaig sobre elem
ent form

igo
N

o
N

o
N

o
N

o
00.30.20.20

A
ssaig sobre estructura acer

N
o

N
o

N
o

N
o

00.30.20.30
A

ssaig sobre estructura fabrica
N

o
N

o
N

o
N

o
10

A
dequacio del terreny i sustentacio l'edifici

10.10
A

ctuacions per reduir i controlar les afectacions a edificis veïns, serveis i altres elem
ents

10.10.10
A

puntalam
ents i estrebades

10.10.10.10
P

untals m
etal·lics

N
o

N
o

N
o

N
o

10.10.10.20
A

ncoratges tem
porals

N
o

N
o

N
o

N
o

10.10.20
A

ltres actuacions per a controlar afectacions
N

o
N

o
N

o
N

o
10.20

M
ovim

ent terres
10.20.10

Topografia
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Topography

Topografia
Topografia final

10.20.20
E

xcavacions
10.20.20.10

E
xcavacio general

S
í

200
S

í
300

S
í

500
N

o
500

Topography
Topografia

10.20.20.20
E

xcavacio fonam
entacio

N
o

N
o

N
o

N
o

10.20.30
R

eblerts
10.20.30.10

Terraplenat
S

í
200

S
í

300
S

í
500

N
o

500
Topography

Topografia
10.20.30.20

M
illora del  terreny

N
o

N
o

N
o

N
o

10.20.30.30
R

eblert trasdos del m
ur

N
o

N
o

N
o

N
o

10.30
E

sgotam
ent del nivell freatic

10.30.10
E

lem
ents generals esgotam

ent del nivell freatic
10.30.10.10

D
ecantador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

10.30.10.20
Tuberia per a esgotam

ents
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

EP
10.30.10.30

C
om

ptador per a esgotam
ents

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

10.30.20
E

sgotam
ent am

b sistem
a bom

beig
10.30.20.10

P
ou bom

beig
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

10.30.30
E

sgotam
ent am

b sistem
a W

ellpoint
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
10.30.30.10

Llança succio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
20

Sistem
a estructural

20.10
Fonam

ents i contencio terres
20.10.10

E
lem

ents superficials
20.10.10.10

Traves
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Foundations

E
structura

20.10.10.20
S

abates
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Foundations

E
structura

20.10.10.30
E

nceps
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Foundations

E
structura

20.10.10.40
Lloses fonam

entacio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Foundations

E
structura

20.10.10.50
Form

igo neteja
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Foundations

E
structura

20.10.10.60
P

ous fonam
entacio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Foundations
E

structura
20.10.20

E
lem

ents profunds
20.10.20.20

P
antalles fonam

entacio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
20.10.20.30

P
ilons fonam

entacio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Foundations

E
structura

20.10.20.40
M

icropilons
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Foundations

E
structura

20.10.20.50
Jet-grouting

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Foundations
E

structura
20.10.30

E
lem

ents contencio
20.10.30.10

M
urs contencio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

20.10.30.15
M

ur gunitat
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
20.10.30.20

P
antalles contencio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

20.10.30.30
P

ilons contencio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
S

tructural fram
ing

E
structura
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A
N

N
EX 03: M

O
D

ELA
T D

'ELEM
EN

TS

LOD

PB

LOD PB

PC

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

20.10.30.40
M

urs m
icropilons

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

20.10.30.50
M

urs jet-grouting
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
20.10.30.60

M
urs palplanxes

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

20.10.30.70
S

istem
es ancoratge i apuntalam

ent elem
ents contencio definitius

S
í

200
S

í
300

N
o

500
N

o
500

S
tructural fram

ing
E

structura
20.10.40

B
ases

20.10.40.10
S

oleres
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Foundations

E
structura

20.10.40.20
R

am
pes

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

R
am

p
E

structura
20.10.40.30

S
ubbases

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

20.20
E

structura
20.20.10

E
structura vertical

20.20.10.10
P

ilars
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
S

tructural colum
ns

E
structura

20.20.10.20
M

ensules
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

structura
20.20.10.30

M
urs estructurals

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

20.20.10.40
E

scales estructura
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
S

tair
E

structura
20.20.10.50

R
am

pes estructura
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
R

am
p

E
structura

20.20.10.60
Tensors verticals

N
o

N
o

N
o

N
o

20.20.20
E

structura horitzontal
20.20.20.10

Forjats
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Floors

E
structura

20.20.20.20
Jasseres

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

S
tructural fram

ing
E

structura
20.20.20.30

E
ncavallades

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

S
tructural fram

ing
E

structura
20.20.20.40

B
iguetes

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

S
tructural fram

ing
E

structura
20.20.20.50

Tensors horitzontals
N

o
N

o
N

o
N

o
20.20.30

E
structura tridim

ensional
20.20.30.10

V
olta

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

20.20.30.20
A

rc
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

structura
20.20.30.30

C
upula

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

20.20.30.40
M

alla espacial
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

structura
30

Sistem
es envolvent i acabats exteriors

30.10
E

nvolvent vertical
30.10.10

Façanes
30.10.10.10

Façanes in situ
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
30.10.10.20

Façanes prefabricades
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
30.10.10.30

S
istem

es especials façanes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
30.10.10.40

A
cabats façanes

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

30.10.10.50
R

em
ats façanes

N
o

N
o

N
o

N
o

30.10.20
Fusteria façana

30.10.20.10
Finestres façanes

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
indow

s
E

structura
30.10.20.20

P
ortes façanes

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

D
oors

E
structura

30.10.20.30
P

roteccions solars façanes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

structura
30.10.20.40

P
roteccions seguretat façanes

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

30.20
E

nvolvent horizontal superior
30.20.10

C
obertes

30.20.10.10
C

obertes in-situ
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
R

oofs
E

structura
30.20.10.20

C
obertes P

re-fabricades
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
R

oofs
E

structura
30.20.10.30

S
istem

es especials cobertes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
R

oofs
E

structura
30.20.10.40

A
cabats cobertes

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

R
oofs

E
structura

30.20.10.50
R

em
ats cobertes

N
o

N
o

N
o

N
o

30.20.20
Fusteria cobertes

30.20.20.10
Finestres cobertes

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
indow

s
E

structura
30.20.20.20

P
ortes cobertes

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

D
oors

E
structura

30.20.20.30
P

roteccions solars cobertes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

structura
30.20.20.40

P
roteccions seguretat cobertes

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

30.30
E

nvolvent horizontal inferior
30.30.10

C
om

partim
entacio exterior H

orizontal
30.30.10.10

Falsos sostres exteriors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
C

eilings
E

structura
30.30.10.20

R
em

ats com
partim

entacio exterior horizontal
N

o
N

o
N

o
N

o
30.30.20

A
cabats envolvent horizontal inferior

30.30.20.10
R

evestim
ents continus envolvent inferior

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

30.30.20.20
R

em
ats envolvent inferior

N
o

N
o

N
o

N
o

30.40
E

scales i ram
pes exteriors

30.40.10
E

sglaonam
ent exterior

30.40.10.10
G

raons exteriors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
S

tair
E

structura
30.40.10.20

R
ecrescut graons exteriors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

S
tair

E
structura

30.40.20
A

cabats esglaonam
ent i ram

pes exteriors
30.40.20.10

A
cabat tram

 exterior
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
R

am
p

E
structura
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A
N

N
EX 03: M

O
D

ELA
T D

'ELEM
EN

TS

LOD

PB

LOD PB

PC

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

30.40.20.20
A

cabat repla exterior
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
R

am
p

E
structura

40
Sistem

es com
partim

entacio i acabats interiors
40.10

C
om

partim
entacio i acabats interiors verticals 

40.10.10
C

om
partim

entacio interior vertical
40.10.10.10

E
nvans

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

40.10.10.20
M

am
pares

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

40.10.10.30
E

xtradossats
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
40.10.10.40

Fusteria interior
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

structura
40.10.10.50

P
roteccions interiors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

40.10.20
A

cabats interiors verticals
40.10.20.10

R
evestim

ents discontinus
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
40.10.20.20

R
evestim

ents continus
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
40.10.20.30

R
em

ats interiors
N

o
N

/A
N

o
N

/A
N

o
N

/A
N

o
N

/A
40.10.20.40

P
intures i vinils

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

40.20
C

om
partim

entacio i acabats interiors horitzontals
40.20.10

C
om

partim
entacio interior horitzontal

40.20.10.10
Falsos sostres interiors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

C
eilings

E
structura

40.20.10.20
Terres tecnics

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Floors
E

structura
40.20.10.30

R
ecrescuts

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Floors
E

structura
40.20.20

A
cabats interiors horitzontals

40.20.20.10
R

evestim
ents sostres

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

C
eilings

E
structura

40.20.20.20
P

avim
ents

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Floors
E

structura
40.30

E
scales i ram

pes interiors
40.30.10

E
sglaonam

ent interior
40.30.10.10

G
raons interiors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

S
tair

E
structura

40.30.10.20
R

ecrescut graons interiors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
S

tair
E

structura
40.30.20

A
cabats esglaonam

ent i ram
pes interiors

40.30.20.10
A

cabat tram
 interior

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

R
am

p
E

structura
40.30.20.20

A
cabat repla interior

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

R
am

p
E

structura
40.40

E
lem

ents especials acabats interiors
40.40.10

E
lem

ents senyalitzacio
40.40.10.10

S
enyalitzacio sostre

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

S
ignage

E
structura

40.40.10.20
S

enyalitzacio m
ural

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

S
ignage

E
structura

40.40.10.30
S

enyalitzacio terres
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
S

ignage
E

structura
40.40.20

A
ltres elem

ents especials acabats interiors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
S

ignage
E

structura
50

Sistem
es condicionam

ents, instal·lacions i serveis
50.10

Fontaneria

50.10
Instal.lacio aigua potable

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

C
onjunt de la instal·lació d'aigua potable, a tots els elem

ents que form
in part d'aquesta instal·lació se li 

assignarà el m
ateix TA

G
.

50.10
Instal.lacio aigua calenta sanitaria

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

C
onjunt de la instal·lació d'aigua potable, a tots els elem

ents que form
in part d'aquesta instal·lació se li 

assignarà el m
ateix TA

G
.

50.10.10
E

quips principals fontaneria
50.10.10.10

E
quips m

esura i control fontaneria
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.10.10.20

G
rups pressio fontaneria

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.10.10.30
D

iposits, acum
uladors i escalfadors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

EP
50.10.20

X
arxa distribucio fontaneria

50.10.20.10
V

alvules i instrum
ents m

esura i control fluxe fontaneria
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

50.10.20.20
D

ispositius fontaneria
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.10.20.30

C
analitzacions aigua sanitaria

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
50.10.20.40

C
analitzacions aigua tractada

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
50.10.20.50

A
rquetes i pous fontaneria

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

EP
50.10.20.60

Term
inals fontaneria

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.20
E

vacuacio aigües
50.20.10

E
quips principals evacuacio aigües

50.20.10.10
E

quips m
esura i control evacuacio aigües

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.20.10.20
G

rups pressio evacuacio aigües
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.20.10.30

D
iposits evacuacio aigües

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.20.10.40
D

ispositius evacuacio aigües
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.20.20

X
arxa recollida

50.20.20.10
C

analitzacions aigües pluvials
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

50.20.20.20
C

analitzacions aigües residuals
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

EP
50.20.20.30

C
analitzacions aigües grises

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
50.20.20.40

C
analitzacions per a ventilacio sanejam

ent
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

50.20.20.50
A

rquetes i pous evaquacio aigües
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.20.20.60

Term
inals drenatge

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A
N

N
EX 03: M

O
D

ELA
T D

'ELEM
EN

TS

LOD

PB

LOD PB

PC

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

50.30
Instal·lacions term

iques i ventilacio
50.30.10

E
quips produccio instal·lacions term

iques
50.30.10.10

Torres refrigeracio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.30.10.20

U
nitats exteriors instal·lacions term

iques
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.30.10.30

U
nitats interiors instal·lacions term

iques
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.30.10.40

C
alderes

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.10.50
Term

oacum
uladors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.10.60
G

eoterm
ia

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.10.70
C

aptadors solars term
ics

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.10.80
V

entiladors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.30.10.90

R
ecuperadors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

EP
50.30.20

E
quips secundaris instal·lacions term

iques
50.30.20.10

E
quips bom

beig instal·lacions term
iques

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.20.20
S

ilenciadors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.30.20.30

C
om

portes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.30.20.40

R
eguladors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.20.50
C

ondensadors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.30.20.60

V
alvules i instrum

ents m
esura i control fluxe clim

atitzacio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

50.30.30
C

ircuits distribucio fluids fred/calor
50.30.30.10

Linies frigorifiques
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

EP
50.30.30.20

Linies hidrauliques
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

50.30.40
C

onductes distribucio aire
50.30.40.10

A
portacio aire prim

ari
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
D

ucts
M

E
P

50.30.40.20
E

xtraccio aire prim
ari

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

D
ucts

M
E

P
50.30.40.30

Im
pulsio aire tractat

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

D
ucts

M
EP

50.30.40.40
R

etorn aire tractat
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
D

ucts
M

E
P

50.30.40.50
E

xtraccio fum
s

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

D
ucts

M
E

P
50.30.50

Term
inals i difusors

50.30.50.10
R

adiadors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.30.50.20

D
ifusors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

A
ir term

inals
M

E
P

50.30.50.30
Terra radiant

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.50.40
Forjats radiants

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.50.50
R

eixetes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
A

ir term
inals

M
E

P
50.30.60

D
ispositius m

aniobra i control
50.30.60.10

C
ablejat / B

U
S

 clim
atitzacio

N
o

N
o

N
o

N
o

50.30.60.20
D

etectors C
O

2
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
S

ecurity devices
M

E
P

50.40
S

ubm
inistram

ent com
bustibles

50.40.10
E

quips principals subm
inistram

ent com
bustibles

50.40.10.10
E

quips m
esura, regulacio i control com

bustibles
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.40.10.20

D
iposits com

bustible
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.40.10.30

G
rups pressio com

bustible
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

50.40.20
E

quips secundaris subm
inistram

ent com
bustibles

50.40.20.10
V

alvules i instrum
ents m

esura i control fluxe com
bustibles

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
50.40.20.20

D
ispositius subm

inistram
ent com

bustibles
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.40.30

X
arxa distribucio subm

inistram
ent com

bustibles
50.40.30.10

C
analitzacions subm

inistram
ent com

bustibles
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

50.40.30.20
A

rquetes i pous subm
inistram

ent com
bustibles

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.40.40
Term

inals subm
inistram

ent com
bustibles

50.40.40.10
A

ixetes subm
inistram

ent com
bustibles

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
50.40.40.20

C
rem

adors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.40.50

D
ispositius m

aniobra i control
50.40.50.10

C
ablejat / B

U
S

 per a subm
inistram

ent com
bustibles

N
o

N
/A

N
o

N
/A

N
o

N
/A

N
o

N
/A

50.40.50.20
D

etector gasos 
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.50

P
roteccio contra incendis

50.50.10
E

xtincio incendis
50.50.10.10

D
iposits extincio incendis

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.50.10.20
G

rups pressio extincio incendis
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.50.10.30

V
alvules i instrum

ents m
esura i control fluxe extincio incendis

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
50.50.10.40

D
ispositius extincio incendis

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.50.10.50
C

analitzacions extincio incendis
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

50.50.10.60
R

uixadors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

50.50.10.70
B

IE
S

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.50.10.80
E

xtintors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.50.20

D
eteccio incendis

50.50.20.10
C

entraletes i racks deteccio incendis
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A
N

N
EX 03: M

O
D

ELA
T D

'ELEM
EN

TS

LOD

PB

LOD PB

PC

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

50.50.20.10
C

entraleta
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Fire alarm

 devices
M

EP
50.50.20.10

R
acks

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Fire alarm
 devices

M
E

P
50.50.20.20

E
quips especials deteccio incendis

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Fire alarm
 devices

M
E

P
50.50.20.30

C
analitzacions deteccio incendis

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
50.50.20.40

C
aixes distribucio deteccio incendis

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Fire alarm
 devices

M
E

P
50.50.30

D
ispositius m

aniobra i control
50.50.30.10

P
olsadors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Fire alarm
 devices

M
E

P
50.50.30.20

Q
uadres com

andam
ent per contra incendis

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Fire alarm
 devices

M
E

P
50.50.30.30

D
etectors incendis

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Fire alarm
 devices

M
E

P
50.50.30.40

M
ecanism

es extincio i deteccio incendis
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Fire alarm

 devices
M

E
P

50.50.30.50
C

ablejat / B
U

S
 contra incendis

N
o

N
o

N
o

N
o

50.60
Instal·lacions electriques

50.60
A

lta tensio
N

o
N

o
N

o
N

o
50.60

B
aixa tensio

N
o

N
o

N
o

N
o

50.60.10
E

quips electrics principals
50.60.10.10

Q
uadres electrics

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.10.10
A

lta tensio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.10.10

B
aixa tensio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.10.20
G

rups electrogens
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.10.20

C
oogeneració

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.10.30
E

scom
eses electriques

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.10.40
Transform

adors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.10.40

A
lta tensio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.10.40
B

aixa tensio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.10.50

A
rm

aris electrics
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.10.60

V
ariadors i A

rrancadors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.10.60

V
ariadors Frequencia

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.10.60
A

rrancadors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.20

E
quips electrics secundaris

50.60.20.10
B

ateries i S
A

I
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.20.20

Q
uadres com

andam
ent electric

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.20.20
C

entre control m
otors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.20.30
B

ateries condensadors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.20.40

E
m

barrats i transform
adors

N
o

N
o

N
o

N
o

50.60.30
C

analitzacions distribucio electriques
50.60.30.10

S
afates distribucio electrica

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

C
able trays

M
EP

50.60.30.20
C

anals superficie distribucio electrica
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
C

able trays
M

EP
50.60.30.30

C
aixes distribucio electrica

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.30.40
M

anegues i tubs distribucio electrica
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
C

onduits
M

E
P

50.60.30.50
A

rquetes i pous distribucio electrica
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.30.60

C
ablejat electric

N
o

N
o

N
o

N
o

50.60.40
D

ispositius m
aniobra i control

50.60.40.10
M

ecanism
es

N
o

N
o

N
o

N
o

50.60.40.20
P

reses
N

o
N

o
N

o
N

o
50.60.50

Il·lum
inacio

50.60.50.10
Il·lum

inacio exterior
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Lightning fixtures

M
E

P
50.60.50.20

Il·lum
inacio interior

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Lightning fixtures
M

EP
50.60.50.30

Il·lum
inacio em

ergencia
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Lightning fixtures

M
E

P
50.60.60

X
arxa terres

50.60.60.10
P

arallam
ps

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.60.20
P

iquetes i arquetes
N

o
N

o
N

o
N

o
50.60.60.30

M
ecanism

es la xarxa terres
N

o
N

o
N

o
N

o
50.70

Telecom
unicacions i audiovisuals

50.70.10
E

quips principals telecom
unicacions

50.70.10.10
A

ntenes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.70.10.20

E
scom

eses telecom
unicacions

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.70.10.30
A

rm
aris R

A
C

K
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.70.10.40

S
ervidors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

EP
50.70.10.50

P
LC

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

EP
50.70.10.60

S
w

itch control
N

o
N

o
N

o
N

o
50.70.20

E
quips secundaris telecom

unicacions
50.70.20.10

C
onversors

N
o

N
o

N
o

N
o

50.70.20.20
A

m
plificadors

N
o

N
o

N
o

N
o

50.70.20.30
A

ltaveus
N

o
N

o
N

o
N

o
50.70.20.40

C
entraletes

N
o

N
o

N
o

N
o
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A
N

N
EX 03: M

O
D

ELA
T D

'ELEM
EN

TS

LOD

PB

LOD PB

PC

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

50.70.20.50
R

outers i M
odem

s
N

o
N

o
N

o
N

o
50.70.20.60

M
onitors

N
o

N
o

N
o

N
o

50.70.30
C

analitzacions distribucio per a senyals debils
50.70.30.10

S
afates distribucio per a senyals debils

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

C
able trays

M
E

P
50.70.30.20

C
anals superficie  per a senyals debils

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

C
able trays

M
E

P
50.70.30.30

C
aixes distribucio per a senyals debils

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.70.30.40
C

ablejat  senyals debils
N

o
N

o
N

o
N

o
50.70.30.50

M
anegues i tubs distribucio per a senyals debils

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

C
onduits

M
E

P
50.70.30.60

A
rquetes i pous  per a senyals debils

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

EP
50.70.40

D
ispositius m

aniobra i control telecom
unicacions

50.70.40.10
P

reses telecom
unicacions 

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.70.40.20
Q

uadres com
andam

ent telecom
unicacions

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

EP
50.70.50

Term
inals telecom

unicacions
50.70.50.10

E
quips telecom

unicacions
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
EP

50.70.50.20
E

m
issors telecom

unicacions
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
EP

50.80
S

eguretat i antiintrusio
50.80.10

E
quips seguretat i antiintrusio

50.80.10.10
R

acks per seguretat i antiintrusio
N

o
N

o
N

o
N

o
50.80.10.20

C
entraletes seguretat

N
o

N
o

N
o

N
o

50.80.10.30
Telefonia

N
o

N
o

N
o

N
o

50.80.20
S

istem
es anti-intrusio

50.80.20.10
D

etectors anti-intrusio
N

o
N

o
N

o
N

o
50.80.20.20

C
ircuits TV

N
o

N
o

N
o

N
o

50.80.20.20
C

am
eres

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.80.20.20
G

ravadora
N

o
N

o
N

o
N

o
50.80.20.30

S
ensors anti-intrusio

N
o

N
o

N
o

N
o

50.80.30
E

lem
ents control persones

50.80.30.10
C

ontrol accessos
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
EP

50.80.40
E

lem
ents control vehicles

50.80.40.10
G

estio transit
N

o
N

o
N

o
N

o
50.80.50

E
lem

ents avis i alarm
a

50.80.50.10
S

irenes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.90

Instal·lacions especials
50.90.10

E
quips principals instal·lacions especials

50.90.10.10
E

quips m
esura, regulacio i control especials

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.90.10.20
D

iposits instal·lacions especials
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.90.10.30

G
rups pressio instal·lacions especials

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.90.20
E

quips secundaris instal·lacions especials
50.90.20.10

V
alvules i instrum

ents m
esura i control fluxe especials

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
EP

50.90.20.20
D

ispositius especials
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.90.30

X
arxa distribucio instal·lacions especials

50.90.30.10
C

analitzacions especials
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

50.90.30.20
A

rquetes i pous instal·lacions especials
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

50.90.40
Term

inals instal·lacions especials
50.90.40.10

A
ixetes instal·lacions especials

50.90.40.20
A

ltres term
inals especials

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.90.50
D

ispositius m
aniobra i control

50.90.50.10
C

om
andam

ents
N

o
N

o
N

o
N

o
50.90.50.20

D
etectors especials

N
o

N
o

N
o

N
o

50.90.50.30
S

ensors especials
N

o
N

o
N

o
N

o
50.90.50.40

A
ltres dispositius m

aniobra i control especials
N

o
N

o
N

o
N

o
50.100

A
ltres elem

ents instal·lacions
50.100.10

E
lem

ents com
uns instal·lacions

50.100.10.10
E

lem
ents suport

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

S
tructural Fram

ing
50.100.10.20

P
assareles i escales acces per a m

antenim
ent

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

S
tair

E
structura

50.100.10.30
C

analitzacions i arquetes com
uns instal·lacions

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
E

structura
60

Equipam
ents i m

obiliari
60.10

E
quipam

ents
60.10.10

C
am

bres hum
ides / sanitaris

60.10.10.10
Inodors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.10.10.20
U

rinaris
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.10.30

B
idets

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.10.10.40
P

lats dutxa
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.10.50

B
anyeres

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

EP
60.10.10.60

R
entam

ans
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A
N

N
EX 03: M

O
D

ELA
T D

'ELEM
EN

TS

LOD

PB

LOD PB

PC

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

60.10.10.70
P

iques
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

60.10.10.80
A

ccessoris per a cam
bres hum

ides
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.10.90

S
afareigs

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.10.10.100
A

bocador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

60.10.20
A

ltres equipam
ents

60.10.20.10
E

quipam
ents per a circulacio vehicles

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.10.20.20
E

quipam
ents com

ercials
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.20.30

E
quipam

ents institucionals
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.20.40

E
quipam

ents recreatius
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.20.50

E
quipam

ents assistencials
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.20.60

E
lectrodom

estics
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.20.60

R
entadora

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.10.20.60
R

entadora / A
ssecadora

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.10.20.70
A

parells inform
atics

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

60.20
M

obiliari
60.20.10

M
obiliari fixe

60.20.10.10
Taulells

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.20.10.20

E
stants

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.20.10.30

M
iralls

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.20.10.40

M
ostradors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.20.10.50

M
obles obra

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.20.10.60

A
rm

aris encastats
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Furniture

E
structura

60.20.10.70
B

ancades
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Furniture

E
structura

60.20.10.80
A

ltres m
obiliaris fixes

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.20.30

M
obiliari m

obil
60.20.30.10

Taules
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Furniture

E
structura

60.20.30.20
C

adires i sofas
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Furniture

E
structura

60.20.30.30
Taburets

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.20.30.40

B
ancs

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.20.30.50

Llits
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Furniture

E
structura

60.20.30.60
A

rm
aris, calaixeres i arxivadors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.20.30.70

A
ltres m

obiliaris m
obils

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.30

S
istem

es transport
60.30.10

Transport vertical
60.30.10.10

A
scensors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

60.30.10.20
M

untarcarregues
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
60.30.10.30

E
scales m

ecaniques
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
60.30.20

Transport horitzontal
60.30.20.10

P
assarel·les transportadores

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

60.30.20.20
A

ltres sistem
es transport

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

60.30.30
M

anipulacio elem
ents

60.30.30.10
G

rues
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.30.30.20

P
olipast

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.30.30.20
M

anual
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

60.30.30.20
A

utom
atic

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.30.30.30
C

intes transportadores
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.30.30.40

S
istem

es pneum
atics

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.30.30.50
A

ltres sistem
es m

anipulacio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
70

U
rbanitzacio dels espais exteriors

70.10
E

lem
ents fonam

entacio, contencio terres i elem
ents estructurals

70.10.10
Fonam

ents per a elem
ents urbanitzacio

70.10.10.10
S

abates per a elem
ents urbanitzacio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Foundations
E

ntorn
70.10.10.20

Fonam
entacio especial per a elem

ents urbanitzacio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Foundations

E
ntorn

70.10.20
M

urs urbanitzacio
70.10.20.10

M
urs in-situ urbanitzacio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
ntorn

70.10.20.20
M

urs prefabricats urbanitzacio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

ntorn
70.10.20.30

M
urs gravetat

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
ntorn

70.10.20.40
M

ur terra arm
ada

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
ntorn

70.10.20.50
M

ur gabions
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

ntorn
70.10.30

A
ltres elem

ents estructurals urbanitzacio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

ntorn
70.20

E
lem

ents tancam
ents i proteccio urbanitzacio

70.20.10
Tancam

ents parcel·la
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
R

ailings
E

ntorn
70.20.10

P
orta

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

R
ailings

E
ntorn

70.20.20
B

arreres m
obils

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

ntorn
70.20.30

P
ilones

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

ntorn
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A
N

N
EX 03: M

O
D

ELA
T D

'ELEM
EN

TS

LOD

PB

LOD PB

PC

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

70.30
Ferm

s i pavim
ents

70.30.10
B

ases i subbases
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Floors

E
ntorn

70.30.20
P

avim
ents peatonals

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Floors
E

ntorn
70.30.30

P
avim

ents per a transit rodat
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
Floors

E
ntorn

70.30.40
E

sglaonam
ents urbanitzacio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

S
tair

E
ntorn

70.30.50
R

am
pes urbanitzacio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

R
am

p
E

ntorn
70.40

Instal·lacions i serveis
70.40.10

E
nllum

enat
70.40.10.10

Llum
inaries i baculs

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Lightning fixtures
M

EP
70.40.10.20

E
lem

ents abalisam
ent

N
o

N
o

N
o

N
o

70.40.10.30
E

lem
ents la xarxa i control

N
o

N
o

N
o

N
o

70.40.20
R

eg i abastam
ent font

70.40.20.10
C

analitzacions reg
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

70.40.20.20
A

ccesoris reg
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

70.40.20.30
A

rquetes reg
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
70.40.30

D
renatge

70.40.30.10
C

analitzacions drenatge
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

70.40.30.20
R

eixes i buneras
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

70.40.30.30
A

rquetes i pous drenatge
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
70.50

Jardineria
70.50.10

P
lantacions

70.50.10.10
A

rbrats
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

lanting
E

ntorn
70.50.10.20

G
espa

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
lanting

E
ntorn

70.50.10.30
A

rbustives
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

lanting
E

ntorn
70.50.20

P
arterres

70.50.20.10
P

arterres fixos
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

lanting
E

ntorn
70.50.20.20

P
arterres m

obils
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

lanting
E

ntorn
70.60

M
obiliari urba i elem

ents senyalitzacio
70.60.10

M
obiliari exterior

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

ntorn
70.60.20

Jocs infantils
N

o
N

o
N

o
N

o
70.60.30

M
obiliari exterior especial

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

ntorn
70.60.40

S
enyalitzacio horitzontal

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

S
ignage

E
ntorn

70.60.50
S

enyalitzacio vertical
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
S

ignage
E

ntorn
80

C
onstruccions i instal·lacions tem

porals
80.10

Im
plantacions obra

80.10.10
B

astides
80.10.10.10

P
ont volant

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.10.20
B

astida fixa
N

o
N

o
N

o
N

o
80.10.10.30

C
avallet

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.10.40
B

astida m
ovil

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.10.50
M

arquesines
N

o
N

o
N

o
N

o
80.10.10.60

Lones
N

o
N

o
N

o
N

o
80.10.20

G
rues

80.10.20.10
G

rua torre
N

o
N

o
N

o
N

o
80.10.20.20

G
rueta

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.20.30
M

untacarregues obra
N

o
N

o
N

o
N

o
80.10.20.40

C
orrioles i polipasts

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.30
C

asetes
80.10.30.10

C
asetes obra

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.30.20
Lavabos portatils

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.30.30
C

asetes enm
agatzem

atge
N

o
N

o
N

o
N

o
80.10.30.40

A
ltres m

oduls
N

o
N

o
N

o
N

o
80.10.40

Tancam
ents i senyalitzacio

80.10.40.10
Tancam

ents perim
etrals

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.40.20
P

ortes acces
N

o
N

o
N

o
N

o
80.10.40.20

M
anual

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.40.20
A

utom
atica

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.40.30
R

etols
N

o
N

o
N

o
N

o
80.10.40.40

B
alises senyalitzacio

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.50
A

plecs
80.10.50.10

A
plec terres i arids

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.50.20
A

plec productes
N

o
N

o
N

o
N

o
80.10.50.30

P
alets

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.60
A

ltres elem
ents im

plantacio obra
80.10.60.10

S
itja

N
o

N
o

N
o

N
o
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A
N

N
EX 03: M

O
D

ELA
T D

'ELEM
EN

TS

LOD

PB

LOD PB

PC

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

80.10.60.20
D

iposits obra
N

o
N

o
N

o
N

o
80.10.70

G
estio residus

80.10.70.10
S

aca runa
N

o
N

o
N

o
N

o
80.10.70.20

C
ontenidor runa

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.70.30
R

una
N

o
N

o
N

o
N

o
80.10.70.40

R
esidus especials

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.70.50
Ferralla

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.70.60
Tub descarrega runa

N
o

N
o

N
o

N
o

80.10.70.70
Trem

uja
N

o
N

o
N

o
N

o
80.20

C
onstruccions tem

porals
80.20.10

E
structures auxiliars i estintolam

ents
80.20.10.10

Fonam
entacions auxiliars

N
o

N
o

N
o

N
o

80.20.10.20
E

stintolam
ent façanes

N
o

N
o

N
o

N
o

80.20.10.30
E

stintolam
ent serveis

N
o

N
o

N
o

N
o

80.20.10.40
E

ncofrats auxiliars
N

o
N

o
N

o
N

o
80.20.20

Instal·lacions provisionals
80.20.20.10

Instal·lacio provisional electrica
N

o
N

o
N

o
N

o
80.20.20.20

Instal·lacio provisional aigua
N

o
N

o
N

o
N

o
80.20.20.30

Instal·lacio provisional sanejam
ent

N
o

N
o

N
o

N
o

80.20.20.40
A

ltres instal·lacions provisionals
N

o
N

o
N

o
N

o
80.20.30

A
ltres construccions tem

porals
80.20.30.10

A
ltres construccions tem

porals
N

o
N

o
N

o
N

o
80.30

E
quips i eines

80.30.10
M

aquinaria
80.30.10.10

M
aquinaria excavacio i fonam

entacio
N

o
N

o
N

o
N

o
80.30.10.20

M
aquinaria per a enderrocs

N
o

N
o

N
o

N
o

80.30.10.30
M

aquinaria elevacio
N

o
N

o
N

o
N

o
80.30.10.40

M
aquinaria transport

N
o

N
o

N
o

N
o

80.30.10.50
M

aquinarìa tractam
ent m

aterials
80.30.10.60

A
ltres tipus m

aquinaria
N

o
N

o
N

o
N

o
80.30.20

E
ines

80.30.20.10
E

ines m
anuals

N
o

N
o

N
o

N
o

80.30.20.20
E

ines no m
anuals

N
o

N
o

N
o

N
o

80.40
S

eguretat i salut
80.40.10

P
roteccions individuals i colectives

80.40.10.10
E

quips proteccio individual
N

o
N

o
N

o
N

o
80.40.10.20

Tanques proteccio caigudes
N

o
N

o
N

o
N

o
80.40.10.30

X
arxes proteccio 

N
o

N
o

N
o

N
o

80.40.10.40
Linies vida

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

S
ecurity devices

M
E

P
80.40.10.50

A
ltres m

itjans proteccio col·lectiva
N

o
N

o
N

o
N

o
80.40.20

E
quips m

esura preventiva
80.40.20.10

E
quips m

esura i deteccio seguretat i salut
N

o
N

o
N

o
N

o
80.40.30

D
elim

itacions zones seguretat
80.40.30.10

Zones transit rodat i m
aquinaria

N
o

N
o

N
o

N
o

80.40.30.20
Zones pas persones

N
o

N
o

N
o

N
o

90
ED

A
R

: EQ
U

IPS
 M

EC
aN

IC
S

90.10
E

quips G
enerals

90.10.10
C

anonades
90.10.10.10

C
anonades acer galvanitzat

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
90.10.10.20

C
anonades acer inoxidable

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
90.10.10.30

C
anonades fossa

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
90.10.10.40

C
anonades P

V
C

 pressio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

90.10.10.50
C

anonades P
olietile alta densitat

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
90.10.10.60

C
anonades P

R
FV

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
90.10.10.70

C
anonades polietile baixa densitat

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
EP

90.10.10.80
C

anonades form
igo

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
90.10.20

V
alvules

90.10.20.10
V

alvules com
porta

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
EP

90.10.20.10
M

anual
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.10
A

utom
atica

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.20

V
alvules retencio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.20

D
e bola

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.20

D
e C

lapeta
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.20
D

e m
itges clapetes

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.30

V
alvules papallona

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A
N

N
EX 03: M

O
D

ELA
T D

'ELEM
EN

TS

LOD

PB

LOD PB

PC

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

90.10.20.30
M

anual
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

EP
90.10.20.30

A
utom

atica
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.40
V

alvules bola
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.40
M

anual
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.40
autom

atica
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.50
V

alvules m
aniguet elastic

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.60

V
alvules guillotina

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.60

M
anual

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.60

A
utom

atica
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.70
V

alvules diafragm
a

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.70

M
anual

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.70

A
utom

atica
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.80
V

alvules seguretat
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.80
M

ecanica
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.80
H

idraulica
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.90
V

alvules tres vies
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.90
M

anual
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.90
A

utom
atica

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.100

V
alvula globo

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.100

M
anual 

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.100

A
utom

atica
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.110
E

lectrovalvules
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.120
V

entoses
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.130
P

urgadors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.140
V

alvula alleujam
ent pressio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.150

V
alvula lim

itadora pressio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.30
U

nions
90.10.30.20

R
odets desm

ontatge
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe fittings
M

EP
90.10.30.30

Juntes dilatacio
N

o
N

o
N

o
N

o
90.10.30.40

P
assam

urs
N

o
N

o
N

o
N

o
90.10.40

V
aris

90.10.40.10
V

essadors m
etal·lics

N
o

N
o

N
o

N
o

90.10.40.20
A

cer en suports
N

o
N

o
N

o
N

o
90.10.40.30

M
anoreductors

N
o

N
o

N
o

N
o

90.10.40.40
P

reses neteja
N

o
N

o
N

o
N

o
90.10.40.50

R
acords

N
o

N
o

N
o

N
o

90.10.40.60
Tubs P

V
C

 per allotjam
ent controladors nivell

N
o

N
o

N
o

N
o

90.10.40.70
Tapes per a bom

bes subm
ergibles

N
o

N
o

N
o

N
o

90.10.40.80
S

ocols per bom
bes subm

ergibles
N

o
N

o
N

o
N

o
90.10.40.90

A
m

ortiguador pulsos
N

o
N

o
N

o
N

o
90.10.50

A
ctuador

90.10.50.10
M

anual
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

Fam
ilia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, com

porta, etc.)
90.10.50.20

P
neum

atic
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

Fam
ilia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, com

porta, etc.)
90.10.50.20

S
im

ple E
fecte

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
Fam

ilia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, com
porta, etc.)

90.10.50.20
D

oble E
fecte

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
Fam

ilia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, com
porta, etc.)

90.10.50.30
M

otoritzat
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

EP
Fam

ilia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, com
porta, etc.)

90.10.50.40
S

ervo M
otoritzat

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
Fam

ilia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, com
porta, etc.)

90.20
M

aquinaria
90.20.10

M
ecanism

es i agitadors
90.20.10.10

P
ont D

ecantadors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.10

D
ecanter

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.10.20
D

ecantador lam
el·lar

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

EP
90.20.10.30

P
ont D

essorradors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.40

P
ont E

spessidors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.40

G
ravetat

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.10.40
Flotacio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.10.50
A

gitadors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.50

H
oritzontals

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.10.50
V

erticals
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.50

V
ehiculadors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.10.60
Turbina A

ireacio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.70

S
eparadors greixos flotants

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.10.80
C

lassificador S
orres

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.10.80
V

is sin fi
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.80

C
am

ell
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A
N

N
EX 03: M

O
D

ELA
T D

'ELEM
EN

TS

LOD

PB

LOD PB

PC

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

90.20.10.90
R

otors aireacio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

90.20.20
B

om
bes

90.20.20.10
B

om
bes centrifugues subm

ergibles
90.20.20.10

2 velocitats
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.20.20

B
om

bes centrifugues cam
bra seca

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.20.30
B

om
bes cargol

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.20.40
B

om
bes pisto-m

em
brana

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.20.50
B

om
bes pisto

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.20.60
B

om
bes m

em
brana

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.20.70
B

om
bes grup pressio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.20.80
B

om
bes axials

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.20.90
B

om
bes sem

iaxials
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.20.100

B
om

bes verticals
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.20.110

B
om

bes lobulars
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.20.120

B
om

bes peristaltiques
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.20.130

C
argol arquim

edes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.20.140

B
om

bes circulatoria de rotor hum
it

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

EP
90.20.20.150

B
om

bes llapis
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.20.160

B
om

bes trituradora
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.30

M
anipulacio solids

90.20.30.10
P

reparadors polielectrolit
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.30.20

D
osificadors volum

etrics
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.30.30

C
argols transportadors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.30.40
C

argol transportador com
pactador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.30.50
E

levadors cadenes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.30.60

S
istem

es aerolliscadors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.30.70

E
xtractors sitges

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.30.80
P

rem
sa residus

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.30.90
C

ulleres bivalva (A
m

fibia)
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.40

B
ufadors i C

om
presors

90.20.40.10
B

ufadors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.40.20

C
om

pressors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.40.20

P
isto

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.40.20
C

argol
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.40.20

G
as

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.40.30
V

entiladors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.40.30

H
elicoidal

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.40.30
C

entrifug
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.40.40

A
irejadors subm

ergits
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.40.50

Turbocom
pressors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.40.60
A

ssecador aire com
prim

it
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.40.70

S
obrepressor gas

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50
Tam

issos i filtres
90.20.50.10

R
eixes

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50.10
M

anual
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

90.20.50.10
A

utom
atica

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50.20
Tam

is
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.20

pantalla pintes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.20

E
scala

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50.20
R

otatiu
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.20

C
argol (P

luvial)
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.20

B
arres horitzontals (P

luvial)
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.20

E
static

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

EP
90.20.50.30

Filtres
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.30

A
nella

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50.30
M

alla
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.30

S
orres

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

EP
90.20.50.30

A
ire

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50.30
C

arbo actiu
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.30

M
em

brana
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.40

C
entrifugues

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50.50
Filtres B

anda
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.60

Filtres P
rem

sa
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.60

O
rgans tancam

ent
90.20.60.10

C
om

portes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A
N

N
EX 03: M

O
D

ELA
T D

'ELEM
EN

TS

LOD

PB

LOD PB

PC

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

90.20.60.10
M

anual
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

90.20.60.10
A

utom
atica

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.70
M

antenim
ent

90.20.70.10
P

onts grua
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.70.20

E
quips auxiliars m

antenim
ent

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.30
C

aldereria i estructures
90.30.10

C
aldereria i estructures

90.30.10.10
D

iposits
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.30.10.10

A
tm

osferics
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.30.10.10

P
ressio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.30.10.20
S

itges
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.30.10.30

C
ontenidors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.30.10.40
E

lem
ents auxiliars per m

aquinaria
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.30.20

P
rocessos prefabricats

90.30.20.10
P

lanta P
retractam

ent C
om

pacta
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.30.20.20

B
iodiscs

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.30.20.30
Fosa septica-filtre prefabricat

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40
C

ontrol
90.40.10

Instrum
entacio

90.40.10.10
C

abalim
etres

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

EP
90.40.10.10

S
onda

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.10
Transm

issor
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.10

Indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.10

Transm
issor indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.20
M

esuradors nivell
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.20

S
onda

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.20
Transm

issor
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P

90.40.10.20
Indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.20
Transm

issor indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.30

M
esuradors pH

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.30
S

onda
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.30

Transm
issor

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.30
Indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.30
Transm

issor indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.40

M
esuradors oxigen dissolt

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.40
S

onda
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.40

Transm
issor

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.40
Indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.40
Transm

issor indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.50

M
esuradors turbidessa

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.50
S

onda
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.50

Transm
issor

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.50
Indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.50
Transm

issor indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.60

M
esuradors potencial redox

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.60
S

onda
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.60

Transm
issor

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.60
Indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.60
Transm

issor indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.70

M
esuradors Tem

peratura
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.70

S
onda

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.70
Transm

issor
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.70

Indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.70

Transm
issor indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.80
M

esuradors N
itrats

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.80
S

onda
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.80

Transm
issor

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.80
Indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.80
Transm

issor indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.90

M
esurador pressio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.90
S

onda
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.90

Transm
issor

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.90
Indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.90
Transm

issor indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.100

M
esuradors conductivitat

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A
N

N
EX 03: M

O
D

ELA
T D

'ELEM
EN

TS

LOD

PB

LOD PB

PC

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

90.40.10.100
S

onda
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

90.40.10.100
Transm

issor
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.100

Indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.100

Transm
issor indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.110
M

esuradors solids suspesos
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.110

S
onda

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.110
Transm

issor
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.110

Indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.110

Transm
issor indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.120
M

esuradors clor lliure
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.120

S
onda

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.120
Transm

issor
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.120

Indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.120

Transm
issor indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.120
A

nalitzador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.130

M
esuradors A

m
oni

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.130
S

onda
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.130

Transm
issor

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.130
Indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.130
Transm

issor indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.130

A
nalitzador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.140
M

esurador A
m

oni i N
itrats

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.140
S

onda
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.140

Transm
issor

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.140
Indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.140
Transm

issor indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.150

M
esurador U

V
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.150

S
onda

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.150
Transm

issor
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.150

Indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.150

Transm
issor indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.160
M

esurador V
ibracions

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.160
S

onda
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.160

Transm
issor

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.160
Indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.160
Transm

issor indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.170

M
esurador A

lcalinitat A
cids grassos

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.170
S

onda
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.170

Transm
issor

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.170
Indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.170
Transm

issor indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.170

A
nalitzador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.180
M

esurador pes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.180

S
onda

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.180
Transm

issor
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.180

Indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.180

Transm
issor indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.190
A

nalitzador xarxes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.200

M
esurador toxicitat

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.200
S

onda
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.200

Transm
issor

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.200
Indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.200
Transm

issor indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.210

P
resam

ostres
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.220

Transm
issor m

ultiparam
etric

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.220
 C

ontroladors LA
N

G
E

 i E
+H

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

EP
90.40.10.230

Transm
issor indicador m

utliparam
etric

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.230
 C

ontroladors LA
N

G
E

 i E
+H

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

EP
90.40.10.240

S
onda M

ultiparam
etrica

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

EP
90.40.10.250

C
om

ptador E
nergia E

lectrica
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.260

Interruptors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.260

N
ivell

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.260
Final cursa

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

EP
90.40.10.260

P
ressostat

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.260
Lim

itador parell
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A
N

N
EX 03: M

O
D

ELA
T D

'ELEM
EN

TS

LOD

PB

LOD PB

PC

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

90.40.10.260
Tem

peratura
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

90.40.10.270
R

otram
etre

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.280
M

esuradors fosfor
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.280

S
onda

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.280
Transm

issor
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.280

Indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.280

Transm
issor indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.280
A

nalitzador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.290

M
esurador D

Q
O

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.290
S

onda
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.290

Transm
issor

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.290
Indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.290
Transm

issor indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.300

M
esurador sulfats

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.300
S

onda
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.310

M
esurador nitrogen am

oniacal
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.310

S
onda

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.310
M

esurador TO
C

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.310
A

nalitzador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20

S
eguretat

90.40.20.10
D

etector gasos
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20.10

S
onda

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.20.10
Transm

issor
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20.10

Indicador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20.10

Transm
issor indicador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.20.20
A

rnes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20.30

P
unts A

ncoratge
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20.40

G
rup respiracio autonom

a
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20.50

D
utxa R

entaulls
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20.60

E
quip proteccio individual

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.20.70
Tripode

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.20.80
B

ase rescatador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20.90

S
enyalització de riscos

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.20.100
Farm

aciola
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

90.50
A

ltres equips
90.50.10

A
ltres equips

90.50.10.10
D

ifussors aire
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.20

Llances gas
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.30

Torxes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.40

D
etector Flam

a
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.45

A
paga flam

es
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

90.50.10.50
B

escanviadors calor
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.50

Tubulars
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.50

E
spirals

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.60
C

alderes
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.70

C
rem

adors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.80

G
asom

etres
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

90.50.10.80
M

em
brana

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.80
M

etal.lics
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.90

M
aterials reblert

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

EP
90.50.10.100

D
esodoritzacio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.100
B

iofiltre
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.110

C
obertes P

R
FV

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.120
E

quips taller
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.10.120

N
eteja difussors

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.10.120
N

etejador peces
90.50.10.120

P
eu R

ei
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.10.120

Torn
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.10.120

P
legadora

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.10.120
P

rem
sa hidraulica

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.10.120
M

ola peu
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.10.120

Trepant peu
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.10.120

S
erra cinta

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.10.120
D

inam
om

etre
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.10.120

C
am

ara term
ografica

N
o

N
o

N
o

N
o
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A
N

N
EX 03: M

O
D

ELA
T D

'ELEM
EN

TS

LOD

PB

LOD PB

PC

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

90.50.10.120
E

quip C
om

provador instal.lacions electriques
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.10.120

S
oldador

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.10.120
P

inca am
perim

etrica
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.10.120

Topom
etre

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.10.120
E

scala m
a

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.10.120
E

xtractor hidraulic
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.10.120

M
aleta E

ines A
tex

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.10.120
C

arreto elevador electric
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.10.120

Transpalet
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.10.120

E
stufa aire

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.10.130
E

quips laboratori
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.10.140

D
escalcificadors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.150
O

sm
osi

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

EP
90.50.10.160

U
ltraviolats

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.170
X

em
eneies

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.180
M

otors
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

90.50.10.190
M

escladors estatics
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

90.50.10.200
E

quips ultrafiltracio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.210

V
ehicles

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.220
S

ifo autocebant
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.230

A
spirador P

olielectrolit
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.240

E
stacio m

eteorologica
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.250

P
luviom

etre
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.260

E
quip A

ire acondicionat
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.270

S
eparador condensats

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.280
G

rup pressio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.290

G
uardes hidrauliques

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.300
E

quip C
ontrol P

ressio
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
EP

90.50.10.310
M

em
brana gas

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

EP
90.50.10.320

V
alvula term

ica
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.20

A
ltres equips electrics

90.50.20.10
P

anell Fotovoltaic
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
EP

90.50.20.10
Inversor

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

90.50.20.20
P

unts carrega vehicle electric
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
90.50.20.30

M
icroturbines

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

90.50.20.40
S

istem
a antiabocam

ents
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
EP

90.50.30
A

ltres equips C
om

unicacions i C
ontrol

90.50.30.10
M

odem
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.30.10

G
S

M
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.30.10

U
H

F
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.30.10

S
IM

M
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.30.20

R
outer

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.30.20
S

IM
M

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.30.20
Fibra

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.30.20
C

A
T

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.30.30
S

w
itch control

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.30.40
X

arxa
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.30.40

C
oure

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.30.40
Fibra optica

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.30.50
A

ntenes
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.30.60

S
ervidors

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

EP
90.50.30.60

N
A

S
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
90.50.30.70

P
LC

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

EP
90.50.30.80

S
inoptic

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

90.50.30.90
P

anell operador
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.30.100

E
stació rem

ota aigua industrial
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.40

A
ltres equips Inform

atics
90.50.40.10

O
rdinador P

ersonal
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.40.10

P
ortatil

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.40.10
S

obretaula
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
90.50.40.10

Tauleta
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.40.20

M
onitor

N
o

N
o

N
o

N
o

90.50.40.20
Thin C

lient
N

o
N

o
N

o
N

o
90.50.40.20

E
stacio treball (D

ock)
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
90.50.40.30

Telefons m
obils

N
o

N
o

N
o

N
o
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A
N

N
EX 03: M

O
D

ELA
T D

'ELEM
EN

TS

LOD

PB

LOD PB

PC

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

90.60
O

bra civil
90.60.10

E
lem

ents principals

90.60.10.10
P

ou gruixuts
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls,Floors,R
oof

E
structura

E
ls m

urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA
G

 es canviaran a la categoria de M
echanical 

E
quipm

ent a la fase FM
 com

 a fam
ília carregable

90.60.10.20
C

am
bra bom

bam
ent

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls,Floors,R

oof
E

structura
E

ls m
urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA

G
 es canviaran a la categoria de M

echanical 
E

quipm
ent a la fase FM

 com
 a fam

ília carregable

90.60.10.30
C

anals desbast
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls,Floors,R
oof

E
structura

E
ls m

urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA
G

 es canviaran a la categoria de M
echanical 

E
quipm

ent a la fase FM
 com

 a fam
ília carregable

90.60.10.40
D

essorrador-D
esgreixador

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls,Floors,R

oof
E

structura
E

ls m
urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA

G
 es canviaran a la categoria de M

echanical 
E

quipm
ent a la fase FM

 com
 a fam

ília carregable

90.60.10.50
D

iposit hom
ogeneïtzacio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls,Floors,R

oof
E

structura
E

ls m
urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA

G
 es canviaran a la categoria de M

echanical 
E

quipm
ent a la fase FM

 com
 a fam

ília carregable

90.60.10.60
D

iposit m
escla i floculacio

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls,Floors,R

oof
E

structura
E

ls m
urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA

G
 es canviaran a la categoria de M

echanical 
E

quipm
ent a la fase FM

 com
 a fam

ília carregable

90.60.10.70
D

ecantador
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls,Floors,R
oof

E
structura

E
ls m

urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA
G

 es canviaran a la categoria de M
echanical 

E
quipm

ent a la fase FM
 com

 a fam
ília carregable

90.60.10.80
R

eactor biologic
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls,Floors,R
oof

E
structura

E
ls m

urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA
G

 es canviaran a la categoria de M
echanical 

E
quipm

ent a la fase FM
 com

 a fam
ília carregable

90.60.10.90
C

am
bra sortida

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls,Floors,R

oof
E

structura
E

ls m
urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA

G
 es canviaran a la categoria de M

echanical 
E

quipm
ent a la fase FM

 com
 a fam

ília carregable

90.60.10.100
E

spessidor
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls,Floors,R
oof

E
structura

E
ls m

urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA
G

 es canviaran a la categoria de M
echanical 

E
quipm

ent a la fase FM
 com

 a fam
ília carregable

90.60.10.110
D

igestor
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls,Floors,R
oof

E
structura

E
ls m

urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA
G

 es canviaran a la categoria de M
echanical 

E
quipm

ent a la fase FM
 com

 a fam
ília carregable

90.60.10.110
A

erobic
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls,Floors,R
oof

E
structura

E
ls m

urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA
G

 es canviaran a la categoria de M
echanical 

E
quipm

ent a la fase FM
 com

 a fam
ília carregable

90.60.10.110
A

naerobic
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls,Floors,R
oof

E
structura

E
ls m

urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA
G

 es canviaran a la categoria de M
echanical 

E
quipm

ent a la fase FM
 com

 a fam
ília carregable

90.60.10.120
D

iposit fang
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls,Floors,R
oof

E
structura

E
ls m

urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA
G

 es canviaran a la categoria de M
echanical 

E
quipm

ent a la fase FM
 com

 a fam
ília carregable

90.60.20
E

lem
ents secundaris

90.60.20.10
C

lassificador sorres
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls,Floors,R
oof

E
structura

E
ls m

urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA
G

 es canviaran a la categoria de M
echanical 

E
quipm

ent a la fase FM
 com

 a fam
ília carregable

90.60.20.20
C

lassificador greixos
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls,Floors,R
oof

E
structura

E
ls m

urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA
G

 es canviaran a la categoria de M
echanical 

E
quipm

ent a la fase FM
 com

 a fam
ília carregable

90.60.20.30
A

rqueta repartim
ent

S
í

200
S

í
300

S
í

500
S

í
500

W
alls,Floors,R

oof
E

structura
E

ls m
urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA

G
 es canviaran a la categoria de M

echanical 
E

quipm
ent a la fase FM

 com
 a fam

ília carregable

90.60.20.40
C

ubeta seguretat
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls,Floors,R
oof

E
structura

E
ls m

urs, terres i cobertes de l'obra civil que requereixin TA
G

 es canviaran a la categoria de M
echanical 

E
quipm

ent a la fase FM
 com

 a fam
ília carregable

90.60.20.50
A

rquetes i pous
S

í
200

S
í

300
S

í
500

S
í

500
W

alls,Floors,R
oof

E
structura

E
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

ANNEX 04: LOCALITZACIÓ D'ELEMENTS

SISTEMA SUBSISTEMA LÍNIA DE TRACTAMENT PROCÉS SUBPROCÉS LINIA
GRANOLLERS CONDUCCIÓ SUBPROCÈS 1 A,B,C…
LA GARRIGA EBAR SUBPROCÈS 1 A,B,C…
SANT ANTONI DE VILAMAJOR SOBREEIXIDOR SUBPROCÈS 1 A,B,C…
MONTORNES DEL VALLÈS ESCOMESA SUBPROCÈS 1 A,B,C…
LA LLAGOSTA POU SUBPROCÈS 1 A,B,C…
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA ENTRADA AIGUA A,B,C…
SANT FELIU DE CODINES ELEVACIÓ A,B,C…
CALDES DE MONTBUI DESSORRADOR A,B,C…
CONGOST DESGREIXADOR A,B,C…
VILANOVA DEL VALLES HOMOGENEÏTZACIÓ A,B,C…
BIGUES I RIELLS SUBPROCÈS 1 A,B,C…
SANT QUIRZE SAFAJA MESCLA I FLOCULACIÓ A,B,C…
CÀNOVES I SAMALÚS DOSIFICACIÓ REACTIUS A,B,C…
CORRÓ D'AMUNT SUBPROCÈS 1 A,B,C…
CAN CANYAMERES DOSIFICACIÓ REACTIUS A,B,C…
CASTELLAR DEL VALLÈS BIOLÒGIC A,B,C…
SANT CELONI DECANTACIÓ A,B,C…
STA MARIA PALAUTORDERA TANC LAMINACIÓ A,B,C…
CAMPINS ELEVACIÓ A,B,C…
CAN RAM SUBPROCÈS 1 A,B,C…
PERTEGÀS DOSIFICACIÓ REACTIUS A,B,C…
ST. LLORENÇ DE SAVALL BIOLÒGIC A,B,C…
CAN CABANYES DECANTACIÓ A,B,C…
VILALBA SASSERRA ELEVACIÓ A,B,C…
GUALBA SUBPROCÈS 1 A,B,C…
VALLGORGUINA OBRA DE SORTIDA SUBPROCÈS 1 A,B,C…
LA ROCA DEL VALLÈS REPARTIMENT A,B,C…
MONTSENY HOMOGENEÏTZACIÓ A,B,C…

BARREJA A,B,C…
1a ETAPA A,B,C…
2a ETAPA A,B,C…
SUBPROCÈS 1 A,B,C…
IMPULSIÓ FANG A,B,C…
DOSIFICACIÓ REACTIUS A,B,C…
SUBPROCÈS 1 A,B,C…
GAS A,B,C…
SUBSTRAT CODIGESTIÓ A,B,C…
DOSIFICACIÓ REACTIUS A,B,C…
SUBPROCÈS 1 A,B,C…

AIRE DE SERVEIS SUBPROCÈS 1 A,B,C…
CLORACIÓ A,B,C…
PLANTA A,B,C…
POLI A,B,C…
REG A,B,C…
SUBPROCÈS 1 A,B,C…

DRENATGES SUBPROCÈS 1 A,B,C…
EXPLOTACIÓ A,B,C…
ELEVACIÓ A,B,C…
GALERIA DE SERVEIS A,B,C…
CENTRÍFUGUES ESPESIDORES A,B,C…
FANGS ESPESITS A,B,C…
DIGESTIÓ A,B,C…
TALLER A,B,C…
SERVEIS AUXILIARS A,B,C…
BIOLÒGIC A,B,C…
CONTROL A,B,C…
TRANSFORMACIÓ A,B,C…
DESHIDRATACIÓ A,B,C…
FLOTACIÓ A,B,C…
PRETRACTAMENT A,B,C…
OFICINES A,B,C…
BUFANTS A,B,C…
SUBPROCÈS 1 A,B,C…
INSTAL·LACIÓ ALTA TENSIO
INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIO
INSTAL·LACIÓ ZONA ATEX
SUBPROCÈS 1

AIGUA DE SERVEIS

LÍNIA DE FANGS

FÍSIC QUÍMIC

2a ETAPA

1a ETAPA

COL·LECTORS

DIGESTIÓ

RAMAL

LÍNIA D'AIGUA

PRETRACTAMENT

SERVEIS GENERALS

EDIFICIS

SERVEI ELÈCTRIC

EDAR

PURGA DE FANGS 

DESHIDRATACIÓ
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

SISTEMA SUBSISTEMA LÍNIA DE TRACTAMENT PROCÉS SUBPROCÉS LINIA
PLC PLANTA
GESTIÓ ENERGÉTICA
SCADA
EXPERT
SUBPROCÈS 1
PARALLAMPS
DETECTORS DE GASOS
VIDEOVIGILANCIA
SUBPROCÈS 1
DESODORITZACIÓ A,B,C…
SUBPROCÈS 1 A,B,C…

ELEVACIÓ SUBPROCÈS 1 A,B,C…
FÍSIC QUÍMIC SUBPROCÈS 1 A,B,C…
FILTRACIÓ SUBPROCÈS 1 A,B,C…
NANOFILTRACIÓ SUBPROCÈS 1 A,B,C…
ÒSMOSI SUBPROCÈS 1 A,B,C…
AIRE DE SERVEIS SUBPROCÈS 1 A,B,C…
AIGUA DE SERVEIS SUBPROCÈS 1 A,B,C…
DRENATGES SUBPROCÈS 1 A,B,C…
OBRA CIVIL SUBPROCÈS 1 A,B,C…
SERVEI ELÈCTRIC SUBPROCÈS 1 A,B,C…
SISTEMA AUTOMÀTIC SUBPROCÈS 1 A,B,C…
REACTIUS SUBPROCÈS 1 A,B,C…

TRACTAMENT D'OLORS

ERA

LINIA D'AIGUA

SERVEIS GENERALS

SISTEMA AUTOMÀTIC

SEGURETAT HIGIENE
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

ANNEX 05: CODIS DE LES INSTAL·LACIONS

CODI EDAR NOM EDAR
ED001 EDAR GRANOLLERS
ED002 EDAR LA GARRIGA
ED003 EDAR ST ANTONI DE VILAMAJOR
ED004 EDAR MONTORNES DEL VALLÈS
ED005 EDAR LA LLAGOSTA
ED006 EDAR STA. EULALIA DE RONÇANA
ED007 EDAR ST. FELIU DE CODINES
ED008 EDAR CALDES DE MONTBUI
ED009 EDAR CONGOST
ED010 EDAR VILANOVA DEL VALLES
ED011 EDAR BIGUES I RIELLS
ED012 EDAR SANT QUIRZE
ED013 EDAR CÀNOVES I SAMALÚS
ED014 EDAR CORRÓ D'AMUNT
ED016 EDAR CAN CANYAMERES
ED017 EDAR CASTELLAR DEL VALLÈS
ED018 EDAR SANT CELONI
ED019 EDAR STA MARIA PALAUTORDERA
ED020 EDAR CAMPINS
ED021 EDAR CAN RAM
ED022 EDAR PERTEGÀS
ED023 EDAR LES MARINES
ED024 ERA CAN CABANYES
ED025 EBAR BATLLORIA
ED026 EDAR ST. LLORENÇ DE SAVALL
ED027 EDAR VILALBA SASSERRA
ED028 EDAR GUALBA
ED029 EDAR VALLGORGUINA
ED030 EDAR LA ROCA DEL VALLÈS
ED031 EDAR MONTSENY
ED034 EDAR COSTA DEL MONTSENY
ISC01 EBAR PERTEGÀS
ISC02 EBAR OLZINELLES
IPT01 EBAR PRINCIPAL
IPT02 EBAR CAN SALA
IPT03 EBAR SANT ESTEVE
IVG01 EBAR PUIGDEMIR
ICA01 EBAR CANOVES 
ICA02 EBAR CANOVES RESIDENCIAL
ICA03 EBAR FALDES DEL MONTSENY 1
ICA04 EBAR FALDES DEL MONTSENY 2
ICA05 EBAR ESMANDIA 1
ICA06 EBAR ESMANDIA 2
ICA07 EBAR ESMANDIA 3
ICA08 EBAR CAN SUQUET
IAV01 EBAR CAN VILA
ILR01 EBAR LLINARS
ILR02 EBAR ALFOU
ILR03 EBAR CAN MIRET
ILR04 EBAR EL XARGALL
ILR05 EBAR SANT ESTEVE
ILR06 EBAR LA GARSA
ICV02 EBAR OEST 
ICV03 EBAR NORD
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CODI EDAR NOM EDAR
ILA01 EBAR SANTIGA (CADERNERA)
IMN01 EBAR VALLROMANES 
IMN02 EBAR CAN FARRELL 1
IMN03 EBAR CAN FARRELL 2
IMN04 EBAR CAN FALGUERA
ICO01 EBAR FIGARÓ - LA ROMPUDA
ICO02 EBAR CAMÍ
ICO03 EBAR BENZINERA
ICO04 EBAR SANTA EUGENIA
ICO05 EBAR SUBESTACIÓ PEDRERA
ICO06 EBAR AIGUAFREDA NORD
ICM01 EBAR CAN VALLS PRINCIPAL
ICM02 EBAR CAN VALLS INTERMIG
ICM03 EBAR CAN VALLS PETIT
ICM04 EBAR EL REMEI
ICM05 EBAR FONT DELS ENAMORATS
ICM06 EBAR LES CREMADES
ISF01 EBAR SF GRAN 
ISF02 EBAR SF PETIT
ISQ01 EBAR CAMPING 
ISQ02 EBAR CASTELLCIR 
ISQ03 EBAR CASTELLTERÇOL POLÍGON
ISQ04 EBAR CASTELLTERÇOL CAVALLS
ISE01 EBAR CAN REGASOL
ISE02 EBAR CAN CAMP LLEDONER
ISE03 EBAR FONT D'ABRIL
ISE04 EBAR PRINCIPAL
ISE05 EBAR VALLBONA
ISE06 EBAR CAN MASPONS
ISE07 EBAR MASPONS
ISE08 EBAR PRIMAVERA
ISE09 EBAR CAMÍ DE CALDES
IMNR1 EDAR MUNICIPAL LA ROCA 1
IMNR2 EDAR MUNICIPAL LA ROCA 2
ICO07 EDAR FIGARÓ
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MEMÒRIA 

CAPÍTOL I.- OBJECTE DEL PLEC 

Art. 1.- L’objecte del present Plec és fixar les condicions que han de regir la prestació dels serveis 

necessaris per a l’Operació i Manteniment del Sistema de Sanejament Les Comes, amb la finalitat 

d’assegurar el seu funcionament normal a les capacitats indicades al Capítol IV d’aquest document, així 

com la correcta realització de les activitats necessàries per tal d’assolir aquest fi. 

L’esmentat sistema de sanejament es composa de: 

- Una estació depuradora d’aigües residuals situada en el terme municipal de Sant Martí de 

Centelles. 

- 241,53 m de col·lector de DN400 de formigó armat. 

L’adjudicatari no tindrà cap dret sobre la propietat, utilització o destí de les aigües depurades, ni de 

qualsevol producte o subproducte que es generi en els processos de tractament, excepte que s’indiqui 

expressament el contrari en el document de formalització del contracte. 

Així mateix, no adquirirà cap dret sobre els terrenys, les obres, instal·lacions, maquinària i d'altres 

elements que composen el Sistema en el moment actual o que es puguin incorporar en el futur. 
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CAPÍTOL II.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

SECCIÓ 1a.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER GENÈRIC 

Art. 2.- Les obligacions de caràcter genèric de l’adjudicatari seran les següents: 

2.1) Procedir a una vigilància de les xarxes de col·lectors que transporten els cabals a tractar a les 

estacions depuradores que com a mínim permeti: 

• La identificació de totes les connexions existents a les xarxes. 

• La quantificació dels episodis de sobreeiximent d’acord al estipulat RD1290/2012 i el 

procediment establert a l’Annex 13 del present PCTP. 

El contractista resta obligat un cop acabats els episodis de sobreeiximent, a revisar l’estat dels 

sobreeixidors que hagin entrat en càrrega per garantir-ne el bon funcionament. Tanmateix, caldrà retirar 

del medi afectat els residus (plàstics, papers, llots etc.) que s’hagin pogut dipositar a causa del 

sobreeiximent. 

• L’examen de les condicions de funcionament i de l’estat de conservació de les xarxes. 

• El coneixement de possibles ingressos a les xarxes d’aigües paràsites (infiltració) i/o pèrdues 

a la mateixa (exfiltració). 

• La detecció d’abocaments, tant a les xarxes en alta com als claveguerams, que perjudiquin la 

conservació de les obres i instal·lacions de sanejament o el seu funcionament i/o afectin a 

l’entorn o al medi receptor. 

2.2) Assessorar i supervisar la realització de noves connexions als sistemes derivades de les 

autoritzacions emeses pel Consorci. 

2.3) Mantenir en servei permanent les xarxes de col·lectors (1.- col·lectors en alta i les seves obres i 

instal·lacions complementàries i 2.- estacions de bombament i 3- quantificadors de sobreeiximent) , sense 

que es produeixin en cap cas abocaments d’aigües residuals a llera pública en temps sec. 

2.4) Mantenir adequadament totes les instal·lacions de les xarxes, d’acord amb un programa d’actuació 

que s’especificarà, com a mínim de forma esquemàtica, per al seu posterior desenvolupament, al cap de 

30 dies d’iniciat el servei. 

2.5) Mantenir el funcionament normal de la (les) EB, si s’escau i EDAR de forma ininterrompuda, evitant 

abocaments d’aigües residuals sense depurar i aconseguint uns índexs de depuració que es 

corresponguin, com a mínim, als rendiments normals i condicions que s’indiquen al Capítol IV d’aquest 

document. 

2.6) Efectuar la conducció i maniobra dels elements de la (les) EB, si s’escau, EDAR i d'altres 

instal·lacions del(s) Sistema(es) i ajustar les seves condicions de funcionament a les especificacions del 

fabricant / constructor i a les bones pràctiques industrials. Això, per tal d’obtenir els rendiments adients per 

a cada un dels elements i assegurar la durabilitat d’obres, equips i instal·lacions. 
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2.7) Mantenir en condicions operatives tots els elements del(s) Sistema(es) (obres, equips i instal·lacions) 

estiguin o no en funcionament habitual. 

2.8) Efectuar els controls i maniobres necessàries per tal d’assolir els millors rendiments en totes les 

operacions, tant les de transport (EB), si s’escau, com les de tractament d’aigua i de fangs i, quan sigui el 

cas, de generació d’energia (EDAR). 

2.9) Admetre a la (les) EDAR els cabals punta per als que s’han dissenyat cada una de les operacions 

que conformen el procés de depuració. 

2.10) Recollir, emmagatzemar degudament i eliminar en els llocs que assenyali l’adjudicatari i sota la seva 

responsabilitat, prèvia aprovació del Consorci, els residus de pretractament tals com els greixos, sorres i 

residus de reixetes i tamisos produïts a la (les) EDAR, EB si s’escau, i a d'altres instal·lacions del 

Sistema. 

2.11) Digerir, si és el cas, i dessecar els fangs produïts fins a aconseguir com a mínim les característiques 

indicades en el Capítol IV d’aquest document, emmagatzemar-los adequadament i retirar-los d’acord amb 

la normativa aplicable i sota la seva exclusiva responsabilitat fins el lloc apropiat que hagi aprovat el 

Consorci, bé a proposta de l’adjudicatari o bé per indicació expressa del propi Consorci. 

Sempre que en base a la legislació vigent sigui possible, el destí dels fangs serà la seva reutilització en el 

sector agrari, pel que s’haurà de complir allò establert al Reial Decret 1310/90 de 29 d’octubre, el decret  

153/2019, de 3 de juliol de 2019 i l’ordre AAA/1072/2013 de 7 de juny, sobre utilització de fangs de 

depuració en el sector agrari pel que es regula la seva utilització i en les corresponents autoritzacions com 

a Gestor de Residus per a la seva aplicació en l’agricultura. 

2.12) Mantenir en totals condicions de salubritat la (les) EDAR, i la (les) EB, si s’escau , els sobreeixidors i 

d'altres instal·lacions del Sistema, lliures d'olors i d'altres molèsties per al personal operador i per a 

l'entorn. 

2.13) Conservar en perfecte estat de neteja la (les) EDAR, la (les) EB, si s’escau, i d'altres instal·lacions 

del(s) Sistema(es), efectuant  

• La neteja tècnica de sensor de quantificació de sobreeiximents i instrumentació associada al 

RD1290 

• La neteja d’edificis i dependències, àdhuc les utilitzades pel Consorci. 

• La neteja de vials i exteriors. 

2.14) Cuidar i conservar degudament la jardineria per tal que el seu aspecte sigui sempre el millor 

possible. 

2.15) Conservar en perfecte estat de pintura els elements del(s) Sistema(es) 

• Edificacions i dependències, àdhuc les utilitzades pel Consorci,  

• Equips i instal·lacions (maquinària, valvulería, canonades, motors, quadres elèctrics, etc.) i 

• Petites estructures / superfícies metàl·liques, d’obra civil o d’urbanització. 
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2.16) Aplicar de forma rigorosa, el programa de manteniment d’operador per als equips i instal·lacions que 

l’adjudicatari haurà definit a la seva oferta i detectar i assabentar al Consorci de qualsevol anomalia en 

l’estat de les obres i en el funcionament d’equips i instal·lacions. 

El manteniment d’operador inclourà com a mínim la relació d'actuacions descrites en l'annex 9 i sense 

caràcter limitatiu: 

• La conservació de fontaneria, fusteria, enllumenat d’interiors i exteriors, xarxes de reg i d’altres 

elements / serveis propis de l’edificació i de la urbanització, 

• La reparació i/o substitució d’elements / components que no requereixin el desmuntatge de 

maquinària o instal·lacions, 

• Les comprovacions i intervencions que no requereixin el desmuntatge de maquinària o 

instal·lacions, 

• El control de funcionament d’equips i instal·lacions i la detecció d’anomalies i avaries, 

• La resolució de petites avaries i incidències, 

• La posta en marxa, neteja etc. (com a mínim d’una vegada al mes) dels equips que    

habitualment no estiguin en funcionament,  

• Abastarà tant la (les) EDAR com la (les) EB, si s’escau. 

2.17) Aplicar de forma rigorosa, el programa de manteniment especialitzat de EDAR, EB si s’escau, que 

inclourà com a mínim la relació d'actuacions descrites a l'Annex 9 sense caràcter limitatiu: 

• Intervencions de tipus preventiu de tots els equips i instal·lacions necessàries per tal de garantir 

el bon funcionament de la instal·lació, així com la vida útil dels actius i que es descriuen en el pla 

de manteniment existent per a cadascuna de les instal·lacions i figura detallat en l’esmentat 

Annex 9. 

• Intervencions de tipus predictiu consistent en mesura de vibracions, anàlisis termogràfic, i 

anàlisis de lubricants, als equips on es justifiqui aquesta estratègia d’actuació com són les 

centrifugues, turbocompressors, bufadors, etc. 

• Inspeccions reglamentàries de les instal·lacions subjectes a la legislació vigent com les 

instal·lacions elèctriques de baixa tensió, instal·lacions elèctriques de mitja tensió, equips a 

pressió, emmagatzematge de productes químics, aparells d'elevació, ascensors, polipastos, 

bàscules de pesatge, mesurament de terres, sistemes de protecció contra el llamp, sistemes 

detecció de gasos perillosos. 

• Inspeccions no reglamentàries de mesuradors de cabal d’aigua tractada, els sistemes contra 

intrusisme, etc. 

• Actuacions correctores del conjunt d’equips i instal·lacions de cada sistema, EDAR, EB, si 

s’escau, i sobreeixidors, xarxa de comunicacions entre centres i entre centres i els servidors del 

Consorci, incloent estacions repetidores. 

Aplicar de forma rigorosa, el programa de manteniment especialitzat de col·lectors que inclourà com a 

mínim la relació d'actuacions descrites a l'Annex 10. 

2.18) Adquirir tots els materials, productes i subministraments necessaris per al correcte 

desenvolupament del servei contractat, reparant o reposant tots els elements deteriorats de les 

instal·lacions, atenent allò especificat a l’article 40 d’aquest plec. 
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2.19) Coordinar l’activitat de prevenció de riscos laborals i realitzar quantes accions siguin necessàries 

per minimitzar el risc del personal que realitzi treballs en la(es) xarxes de col·lectors la(es) EB, si s’escau, 

i en la (les) EDAR que conformen el(s) Sistema(es).  

2.20) Mantenir un servei permanent de vigilància i custòdia que garanteixi la seguretat del personal i la 

integritat qualitativa i quantitativa de les obres, equips i instal·lacions del Sistema.  

Mantenir un servei permanent de guàrdia que garanteixi la ràpida actuació en cas d’avaria i/o incidència 

urgent, assabentant de qualsevol canvi de responsable i/o núm. de telèfon de guàrdia al Servei equivalent 

i als Tècnics de sistemes del Consorci. 

2.21) Subscriure les pòlisses d’assegurances que s’especifiquen al Plec de Clàusules Administratives 

particulars (PCAP) així com d’altres tipus d’assegurances que voluntàriament o en compliment de les 

obligacions demandants d’aquest plec subscrigui l’adjudicatari.   

2.22) Comunicar immediatament al Consorci qualsevol incidència que afecti a les obres i instal·lacions 

del(s) Sistema(es) o al seu funcionament i processos de tractament. 

2.23) L’adjudicatari informarà de qualsevol obra/instal·lació nova i/o modificació de les existents i 

entregarà la documentació "as-built" corresponent en la forma i suport que el Consorci li indiqui. 

2.24) L’adjudicatari no contraurà cap dret de propietat sobre la informació que el Consorci li proporcioni 

(cartografia, programes, bases de dades,...), ni sobre la posteriorment elaborada en el decurs de la 

realització del servei encarregat, així com tampoc sobre les modelitzacions/simulacions hidràuliques. Així 

mateix s’obliga al compliment de les clàusules establertes en el document de cessió d’ús. 

2.25) L’adjudicatari disposarà com a mínim d’una adreça de correu electrònic i dels equips informàtics i de 

comunicacions necessaris per a la seva utilització diària. Aquesta bústia serà consultada diàriament ja 

que serà un dels canals principals per a la tramesa d’ordres per part del Consorci. 

2.26) L’adjudicatari recollirà en imatges les intervencions que, en el decurs de la prestació del servei 

encomanat, realitzi a col·lectors, obres complementàries i estacions de bombament. Aquestes imatges 

s’incorporaran a les bases de dades del Consorci, mitjançant l’eina informàtica que es posi a disposició. 

2.27) L’adjudicatari recollirà mitjançant sistemes GPS els itineraris dels vehicles adscrits al servei del 

manteniment de col·lectors en alta i conservarà a disposició del Consorci la informació relativa al darrer 

any. 

2.28) Es farà un seguiment de cada col·lector, verificant-ne el seu estat, dedicant especial atenció a 

possibles afeccions de l'obra com puguin ser obturacions totals o parcials, alteracions o desperfectes tant 

en canonades, pous de registre com obres especials. 

Es farà especial atenció en aquestes tasques després de pluges. 

2.29) I, en general, quantes actuacions siguin necessàries per tal de complir amb la finalitat indicada a 

l’article 1er. 
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2.30) Lliurar al Consorci la informació i dades sobre el funcionament del(s) Sistema(es), amb el detall i 

periodicitat que aquest determini, a més de la que pugui ser sol·licitada puntualment. 

Art. 3.- El Consorci, sense perjudici de les obligacions abans indicades, podrà establir, prèvia comunicació 

a l’adjudicatari, les modificacions oportunes per adequar el contingut del servei i/o d’aquest Plec de 

condicions a noves situacions o necessitats que es pogueren presentar en el decurs de la durada del 

contracte derivades de canvis normatius i/o per causes de força major. 

Igualment, l’adjudicatari podrà proposar al Consorci modificacions al contingut del servei i/o d’aquest Plec, 

en ordre a millorar la prestació del servei contractat. En aquest cas, el Consorci decidirà sobre la 

conveniència o no d’acceptar les modificacions proposades. 

SECCIÓ 2a.- PERSONAL 

Art. 4.- A les ofertes s’especificaran justificadament les categories del personal que el licitador es 

compromet a tenir adscrit al servei i la seva dedicació per atendre el compliment de totes les obligacions 

derivades d’aquest Plec i, en particular, les indicades a l’article segon.  

Com a responsable, i per a totes les relacions amb el Consorci, es trobarà un titulat de grau superior o 

mitjà, amb una experiència mínima acreditada de quatre (4) anys en instal·lacions d’aquest tipus (EB) i 

EDAR. 

Pel que fa al manteniment especialitzat d’EDAR, el licitador es compromet a tenir adscrit al servei de 

manteniment un titulat de grau superior o mitjà amb experiència mínima en el sector de la depuració 

d’aigües residuals de quatre (4) anys. 

Pel que fa al manteniment especialitzat de col·lectors, el licitador es compromet a tenir adscrit al servei de 

manteniment un titulat de grau superior o mitjà amb experiència mínima en el sector de la depuració 

d’aigües residuals de quatre (4) anys. 

L’adjudicatari resta obligat a mantenir al front del servei els tècnics proposats durant tota la durada del 

contracte. Qualsevol canvi haurà de ser autoritzat pel Consorci, i serà penalitzat econòmicament amb un 

1% del pressupost total de licitació.  

Art. 5.- Amb caràcter general les relacions entre el personal adscrit al servei i l’adjudicatari, i en particular 

les retribucions, indemnitzacions de qualsevol tipus i altres prestacions econòmiques, es regularan 

d’acord amb allò que assenyala l'Estatut dels Treballadors, els corresponents convenis col·lectius i d’altra 

normativa aplicable.  

L’empresa adjudicatària estarà en tot moment al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat 

Social i de la resta de càrregues socials establertes per la normativa vigent. 

Art. 6.- La relació de personal continguda en l’oferta, d’acord amb l’article 4, serà merament orientativa a 

efectes del contracte, no podent l’adjudicatari pretextar la manca del mateix per a suspendre, retardar o 

reduir els serveis objecte del contracte, havent de disposar en tot moment del personal necessari per al 

seu desenvolupament sense cap tipus de repercussió en la retribució a percebre. 
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Tot el personal de l’entitat adjudicatària haurà de vestir correcta i adequadament. Al vestuari del personal 

hi figurarà en lloc predominant el distintiu "Besòs Tordera". 

En el termini d’un (1) mes a partir de l'inici dels treballs, l’adjudicatari presentarà al Consorci una relació 

nominal de tot el personal amb indicacions de la seva experiència, categoria, tasca encomanada, horari 

de treball i retribució. Qualsevol modificació posterior haurà de ser sotmesa a l’aprovació del Consorci, 

que es reserva la possibilitat en tot moment i en atenció a la bona marxa del servei d’exigir la substitució 

d’alguna o algunes de les persones que l’adjudicatari tingui adscrites al servei. 

Sempre que la presència de personal a un sistema de sanejament sigui superior a 4 hores al dia, s’exigirà 

presència pel mati i tarda (torn partit), qualsevol canvi al respecte ha de ser autoritzat prèviament pel 

Consorci. 

Les baixes laborals superiors a 10 dies, hauran d’estar substituïdes. En qualsevol cas, si es produeix al 

llarg del contracte una reducció de la dedicació de l’equip de treball, parcial o total, aquesta provocarà 

immediatament una reducció proporcional en els costos fixos establerts per aquest recurs. 

L’adjudicatari disposarà en tot moment dels corresponents butlletins TC2, per a fiscalització del Consorci. 

Art. 7.- El Consorci no contraurà cap relació laboral amb el personal de l’empresa adjudicatària durant la 

vigència del contracte ni a la seva finalització, segons les normes sobre incompatibilitats que regeixen els 

contractes de l'Administració. 

Art. 8.- L’adjudicatari serà responsable del compliment de les prescripcions indicades a la Llei 31/1995, de 

8 de novembre, de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), a la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de 

Reforma del marco normativo de la PRL i al Real Decret 171/2004 de desenvolupament de l’article 24 de 

la PRL en matèria de coordinació d’activitats empresarials.  

Com a tal, assumirà la figura de coordinador de seguretat i vetllarà per que tot el personal conegui i actuï 

conforme a les normes establertes per a la prevenció de riscos. 

L’adjudicatari resta obligat a mantenir i/o millorar el pla d’autoprotecció existent al(els) sistema(es) de 

sanejament objecte de la present licitació, i en cas de no existir, l’elaborarà atenent als criteris del Real 

Decret 393/2007 de 23 de març pel que s’aprova la norma bàsica de autoprotecció de centres, 

establiments i dependències dedicats a activitats que poden donar lloc a situacions d’emergència. 

Es posa a disposició dels licitadors (Annex 5) tota la documentació relativa a la “Ley de prevención de 

riesgos laborales”, i el pla d’autoprotecció per tal que els serveis de prevenció del contractista puguin 

adoptar i validar l'esmentada documentació que, en qualsevol cas, seran a càrrec de l’adjudicatari. 

També serà obligació de l’adjudicatari realitzar qualsevol actuació que dictamini l’autoritat competent en 

relació a la prevenció de riscos. 

Art. 9.- A part del personal vinculat a l’adjudicatari, al Consorci i a l'Agència Catalana de d'Aigua (ACA), no 

es permetrà l’entrada a les instal·lacions a cap altra persona que no vagi proveïda d’una autorització 

expressa i nominal del Consorci o de l’ACA. 
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SECCIÓ 3a.- COL·LECTORS, EB I EDAR: OPERACIÓ I MANTENIMENT 

Art. 10.- L’adjudicatari estarà obligat a aplicar des del primer dia del contracte el Programa de vigilància 

de la (les) xarxa(es) de col·lectors en alta i instal·lacions complementàries, que prèviament haurà enunciat 

en la seva oferta. 

L’adjudicatari disposarà d’un termini de trenta (30) dies comptadors des de l’inici del contracte, per, si 

s’escau, concretar i sotmetre a aprovació del Consorci el referit programa, sense que això pugui 

representar una minva en la dedicació o les tasques enunciades en l’oferta. 

Art. 11.- L’adjudicatari resta obligat a efectuar des del primer dia del contracte l’operació de la (les) EB, 

col·lectors i EDAR, que comportarà  

• La conducció i maniobra dels seus elements, 

• El manteniment en condicions operatives de tots els elements, i 

• L’aplicació del Programa d’operació que prèviament haurà detallat en la seva oferta. 

L’adjudicatari haurà d’admetre a la (les) EDAR els cabals punta que enunciï a la seva proposta i que, com 

a mínim i excepte argumentació raonada, seran els de disseny de cada operació de tractament. 

Qualsevol proposta de modificació del programa en les operacions, periodicitat, etc. requerirà l’acceptació 

expressa del Consorci. 

11.1) L’adjudicatari resta obligat  a lliurar al CBT el model informàtic executable de cadascuna de les 
EDAR del contracte tot realitzant el calibratge i la validació del mateix en els termes, condicions i terminis 
indicats en l’Annex 17 del present PCTP.  

Art. 12.- Des del primer dia del contracte, l’adjudicatari aplicarà el Programa de control d’operació (assajos 

i anàlisis) segons haurà detallat en la seva oferta. 

Qualsevol proposta de reducció en els assajos, anàlisis, freqüències, etc., requerirà l’acceptació expressa 

del Consorci. 

Art. 13.- L’adjudicatari executarà el Programa de cal·libració i/o verificació dels elements de mesura i 

dosificació del Sistema, enunciat en la seva proposta, afegint-hi les calibratges / verificacions que en 

pogueren resultar d’incorporar el(s) Sistema(es) de sanejament al seu procediment d’assegurament de la 

qualitat. 

Art. 14.- L’adjudicatari resta obligat a assumir des del primer dia del contracte les tasques de neteja, 

conservació de jardineria i pintura, i disposarà de trenta (30) dies a partir de la data en que comenci a 

comptar-se la durada del contracte per concretar, sotmetre a aprovació del Consorci i implementar el 

Programa de manteniment d’operador d’EB si s’escau i EDAR i el Programa de manteniment especialitzat 

EDAR i col·lectors que prèviament haurà enunciat en la seva oferta i que com a mínim s’ajustarà el 

proposat per aquest Consorci en l’Annex 9 i l’Annex 10. 

En cap cas el manteniment d’operador o el manteniment especialitzat implementat representarà una 

minva en dedicació o tasques respecte d’allò enunciat en l’oferta. 
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Art. 15.- L’adjudicatari disposarà d’un termini de trenta (30) dies, comptadors des de l’inici del contracte, 

per presentar un Informe de deficiències i mancances referit a les obres i instal·lacions que composen 

el(s) Sistema(es), per a coneixement del Consorci. La presentació d’aquest Informe en cap cas alliberarà 

a l’adjudicatari de les obligacions fixades en aquest Plec. 

Art. 16.- A més a més de les operacions, intervencions i inspeccions descrites en la seva oferta, seva 

obligació de l’adjudicatari realitzar les addicionals que estimi necessari el Consorci per a un correcte 

funcionament del(s) Sistema(es). 

Art. 17.- L’adjudicatari disposarà d’un telèfon operatiu 24h/dia i 365 dies/any a on rebre avisos del 

Sistema de prevenció d’emergències (SPE). Els avisos del SPE hauran de ser rebuts per un professional 

amb capacitat suficient per decidir sobre les actuacions a emprendre, ja siguin d’operació (via internet o 

de forma presencial), de manteniment o de seguretat de persones i/o instal·lacions. 

L’adjudicatari estarà obligat a introduir en el suport informàtic que li faciliti o indiqui el Consorci tota la 

informació, mesuraments, dades, intervencions i incidències referents a Col·lectors, Operació d’EB, si 

s’escau, d’EDAR, assajos i anàlisis, calibratges / verificacions i Manteniment d’operador i manteniment 

especialitzat si s’escau, seguint les instruccions dels Serveis Tècnics del Consorci. 

L’adjudicatari mantindrà al dia, conservarà i custodiarà com a usuari el seguiment informàtic a que es 

refereix el paràgraf anterior, que serà propietat del Consorci. Tanmateix lliurarà quan el Consorci li 

requereixi, còpies totals o parcials en el suport/format que assenyali el Consorci a fi de procedir a la seva 

fiscalització i control. 

Art. 18.- L’adjudicatari podrà elaborar Estudis d’optimització del pla de manteniment d’operador i, del pla 

de manteniment especialitzat de cada Sistema, EB, si s’escau, EDAR i col·lectors que prèviament haurà 

enunciat en la seva oferta i que, com a mínim, inclouran unes propostes d’optimització dels recursos tant 

de personal com de materials. 

Art. 19.- L’adjudicatari realitzarà les intervencions periòdiques de manteniment preventiu que tingui 

programades de manera que en cap cas i sota cap circumstància aquestes han de comprometre les 

condicions de funcionament de les operacions bàsiques de les EB si s’escau, col·lectors i EDAR, ja sigui 

en la seva capacitat de tractament en temps sec, qualitat de l’aigua depurada o en la capacitat 

d’evacuació de fangs i residus i sempre d’acord amb el Serveis Tècnics del Consorci. 

Art. 20.- L’abast del manteniment  preventiu d’EDAR i col·lectors serà com a mínim el descrit en els arxius 

de l’Annex 9 i l’Annex 10 on es relacionen les operacions programades per a tota la maquinària i les 

instal·lacions existents en l’actualitat. L’adjudicatari, amb el vist i plau del Consorci, podrà variar-ne tant el 

nombre com el contingut, sempre amb el criteri d’incrementar la fiabilitat del manteniment i disponibilitat i 

duració d’equips i maquinària, atenent a les recomanacions efectuades per cada fabricant d’equips i 

maquinària. 

Art. 21.- L’adjudicatari es compromet així mateix a implantar des del primer dia el “Pla de manteniment 

específic de tractament de superfícies metàl·liques” descrit en l’Annex 9. 

SECCIÓ 4a.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
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Art. 22.1.- En cas que l’EDAR disposi d’instal·lacions de digestió amb generació de biogàs, l’adjudicatari 

haurà de fer analítiques del biogàs generat amb una freqüència semestral. Els resultats d’aquestes 

analítiques haurà de ser lliurats al Consorci. 

Els punts de mostreig es detallen a continuació: 

• Biogàs sortida digestor. 

• Biogàs abans entrada a motors/calderes (després del sistema de filtració si existís) 

Els paràmetres que s’han d’analitzar es detallen a l’Annex 15. 

Art. 22.2.- En cas que l’EDAR disposi d’unes instal·lacions de producció d’energia i altres associades, 

l’adjudicatari serà el titular de les obres i instal·lacions i, com a tal, haurà de complir tota la normativa 

aplicable i serà el responsable del seu manteniment i conservació així com dels impostos que es 

poguessin derivar d’aquesta activitat. 

En el supòsit de venda d’energia, l’adjudicatari serà el titular del(s) contracte(s) de venda, responsable a 

tots efectes i beneficiari dels ingressos que se’n derivin d’aqueixa venda. 

L’adjudicatari es subrogarà als contractes de lloguer o similars que estiguin subscrits i en vigor i que facin 

referència a elements de producció d’energia elèctrica i recuperació d’energia, mantenint els termes 

existents en el que toca a drets o obligacions del Consorci Besòs Tordera. 

Art. 22.3.- L’adjudicatari es compromet a realitzar un inventari d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle 

anual de cadascuna de les instal·lacions adjudicades d’acord a la norma ISO 14064: 2012 (i possibles 

actualitzacions futures durant la vigència del contracte). L'informe contindrà una proposta de pla de 

reducció gradual dels GEI que es presentarà anualment al Consorci Besòs Tordera i que contindrà com a 

mínim els punts que es detallen a l’Annex 15. 

Art. 22.4.- L’adjudicatari es compromet a instal·lar a les següents EDAR i al lloc on l’indiqui el CBT un punt 

doble de recàrrega per un vehicle elèctric 

• EDAR Les Comes. 

El model de carregador de vehicles elèctrics consistiria en el CIRCUTOR URBAN T22 V10623 (o 
equivalent autoritzat prèviament pels serveis tècnics del Consorci) . El qual ve proveït de dues preses 
trifàsiques amb un corrent màxim de sortida de 32A per presa, i un rang de sortida de 22kw. Aquest 
carregador ofereix un tipus de càrrega semi ràpida, podent realitzar la càrrega amb un temps estimat 
entre 1,5 – 3 hores. Per al seu ús es presta necessari com control d’accés, l’ús d’una targeta sistema 
RFID. 

SECCIÓ 5a.- MATERIALS, REPOSICIONS I SUBMINISTRAMENTS 

Art. 23.1.- L’adjudicatari resta obligat a disposar en el recinte de la (les) EDAR o d’altres instal·lacions del 

Sistema de tots els productes, materials, aparells, eines i recanvis per al correcte desenvolupament del 

servei contractat. 
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Art. 23.2.- Amb vint-i-un (21) dies d’antelació com a mínim a la data de començament dels serveis 

contractats, es procedirà per part de l’adjudicatari i pels Serveis Tècnics del Consorci a redactar un 

inventari inicial contradictori de tots els equips, materials i elements que conformen la (les) EDAR i altres 

instal·lacions del(s) Sistema(es), així com dels productes, materials, aparells, eines i recanvis adscrits al 

servei. 

L’adjudicatari haurà d’adquirir tots aquells elements, aparells, etc. que resultin necessaris per a 

desenvolupar correctament el servei contractat, encara que no estiguin contemplats en la seva proposta.  

Mentre duri el contracte, l’adjudicatari reposarà tots els elements inclosos a l'inventari que es 

consumeixin, deteriorin o desapareguin, mantenint-lo sempre al dia i notificant al Consorci qualsevol baixa 

o reposició.  

Art. 23.3.- L’adjudicatari resta obligat per al correcte desenvolupament del servei contractat amb la 

suficient autonomia, a disposar al propi taller de l’EDAR principal del contracte o en el seu defecte en un 

radi no superior a 15 km des de qualsevol dels centres, d’un taller equipat com a mínim amb: 

• Alineador làser. 

• Mesurador de vibracions. 

• Torn elèctric. 

• Càmera termogràfica. 

• Comprovador d’instal·lacions elèctriques. 

• Luxòmetre. 

• Joc d’eines ATEX. 

• Trepant amb suport magnètic. 

• Camió amb ploma. 

• Banc de proves motors elèctrics 

• Analitzador de xarxes elèctriques amb registrador de dades portàtil. 

• Forn per l’assecat de bobinats elèctrics. 

• Vehicle taller completament equipat per a poder atendre les intervencions tant preventives com 

correctives a realitzar en el conjunt dels sistemes del contracte.  

• Caladora. 

• Compressors d'aire. 

• Esmeriladora. 

• Premsa. 

• Soldador. 

• Trepant de columna. 

• Bombes de buidatge freàtic. 

• Generador elèctric. 

• Martell percutor elèctric. 

• Motobomba amb 200m. De mànega plana per realització de by-pass. 

• Motoserra. 

• Motosoladador. 

• Trepant percutor elèctric. 

• Radial moladora. 

• Talladora multifunció. 
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• Equips de seguretat (trípode, anticaigudes retràctils, equips de respiració autònom i semi-

autònoms, detectors de gasos, etc.). 

• Obturadors de canonades de diverses mides. Des de 150 mm fins a 1200 mm amb els 

corresponents accessoris. 

Així com també haurà de disposar de com a minin un vehicle furgó taller equipat amb la majoria de les 

eines nombrades a l’anterior llistat, i un elevador de bombes mitjançant grua amb ternal per reparacions 

in-situ en EB. 

Art. 24.- L'adjudicatari resta obligat a mantenir en suport informàtic amb l’aplicació de GMAO 

ROSMIMAN 8, i suport paper les diferents fitxes de control del manteniment i que són com a mínim: 

 a) Fitxa de màquina on es descriu amb la màxima fidelitat la maquinària, elements que la composen, 

condicions de funcionament etc. 

 b) Operacions programades, on es descriuen totes i cadascuna de les operacions de manteniment 

preventiu que cal realitzar a la totalitat dels elements de l’EDAR i que inclou previsió de consum de 

materials, lubricants (quantitat i tipus), recanvis, etc. així com previsió d’hores de mà d’obra,  

c) Històric d’intervencions, on per a cada intervenció realitzada tant de manteniment preventiu com de 

correctiu s’hi descriuen els materials consumits així com la mà d’obra, hores d’aturada de la màquina, etc. 

Art. 25.- L'adjudicatari confeccionarà per a cada element, funcionalment independent (en funcionament o 

reserva) que ho requereixi, les fitxes esmentades. Aquestes fitxes estaran a disposició del Consorci i 

d’altres entitats que aquest designi per a la seva verificació. 

Art. 26.- L’adjudicatari es compromet a gestionar amb suport informàtic el manteniment, de manera que a 

més dels informes que hagi de trametre al Consorci amb la periodicitat requerida, calcularà i trametrà al 

Consorci els següents índex de control del manteniment: 

• Disponibilitat mitja dels dispositius 

• Nombre d’avaries amb aturada 

• MTTR: Temps mitjà de reparacions 

• Planificació: Relació entre les revisions generades i les revisions que s’haurien d’haver 

realitzat. 

Aquest índex es calcularà per EDAR com a mínim amb periodicitat trimestral i serà el Consorci qui en 

fixarà uns valors mínims. L’adjudicatari es compromet a complir els valors requerits pel Consorci. S’exigirà 

un comportament creixent dels índex fins a assolir un valors òptims que l’adjudicatari es comprometrà a 

mantenir. 

Art. 27.- El Consorci tindrà accés, en qualsevol moment, als arxius i fitxers informàtics de control del 

manteniment per a procedir a la seva fiscalització. 

Art. 28.- L’adjudicatari resta obligat a mantenir documentalment i en suport informàtic tota la 

documentació tècnica de les instal·lacions, esquemes elèctrics, diagrames de procés, plànols.  
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L’adjudicatari haurà de disposar de les eines informàtiques per a tal fi, com són la llicència per 

desenvolupament d’esquemes elèctrics Eplan, llicència Autocad, etc. 

Art. 29.-  L’adjudicatari resta obligat a mantenir documentalment i en suport informàtic totes les còpies de 

seguretat de les aplicacions d’informàtica industrial, programes de PLC’s, programes SCADA, programes 

aplicacions ATL, configuracions de xarxes de comunicacions, etc. 

Art. 30.- A més de les operacions i inspeccions descrites en els annexes d’aquest plec, serà obligació de 

l'adjudicatari realitzar totes aquelles operacions i inspeccions addicionals que estimi necessàries el 

Consorci per a un normal funcionament de la instal·lació. 

Art. 31.- Sempre que sigui possible, les reparacions es faran en la pròpia EB, o EDAR, excepte aquelles 

d’especial importància que requereixen la substitució, d’elements complexes o el trasllat dels elements 

avariats a tallers. En qualsevol cas, es procedirà amb la màxima rapidesa, recorrent de forma preferent 

quan sigui el cas, a tallers especialitzats i d’acreditada solvència, situats dins l’àmbit territorial del 

Consorci. 

Art. 32.- Les reparacions d’elements del sistema es faran, en termes generals, en el termini màxim d’una 

setmana. Si es tracta d’elements disponibles en el mercat, però que no poden reparar-se dins aquest 

termini, es procedirà a substituir-los de manera provisional per altres similars mentre es repari l’avariat, 

prèvia conformitat del Consorci. 

Art. 33.- L’adjudicatari ha de contemplar l’obligatorietat de subscriure a càrrec seu determinats contractes 

de manteniment d’equips i instal·lacions, especificats a l’Annex 9 i l’Annex 10. En qualsevol cas, es 

responsabilitzarà de l’adequat funcionament de tots els equips i instal·lacions.  

Art. 34.- Quan algun equip i/o instal·lació estigui fora de servei ja sigui per tasques de manteniment 

preventiu o correctiu, l’adjudicatari obligatòriament com a mesura de seguretat de persones i 

instal·lacions, haurà d’indicar-ho amb un rètol al lloc més visible i de visita obligada per poder-lo posar en 

marxa (p.e. l’aturada d’emergència, la caixa de fusibles, etc.) a fi i efecte que per cap causa pugui entrar 

en servei de manera involuntària. 

Art. 35.- A l’objecte de garantir que les tasques de vigilància de la xarxa de col·lectors es realitzin en 

condicions de màxima seguretat, l’adjudicatari resta obligat a dotar a les persones encarregades 

d’aquestes funcions de tots els equips necessaris per a l’accés i trànsit pels col·lectors en les condicions 

exigides per les normes de seguretat vigents. 

Art. 36.- Per atendre les obligacions demandades d’aquest contracte, l’adjudicatari disposarà, pel seu 

compte, dels vehicles amb el combustible menys contaminant, els quals es detallaran a les ofertes. Els 

vehicles assignats al servei portaran com a distintiu principal l’anagrama "Besòs-Tordera". 

Art. 37.- Tots els materials, el mal estat dels quals es posi de manifest en les operacions, inspeccions i 

comprovacions efectuades per l’adjudicatari o pel Consorci o per entitat designada per aquest, així com 

en el funcionament normal d’operació, seran substituïts a càrrec de l’adjudicatari, quan, a criteri del 

Consorci, el mal estat sigui imputable a un deficient manteniment i/o a maniobres o condicions de treball 

inadequades. 
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Art. 38.- També seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses originades per la resolució d’avaries, sigui 

quina sigui la causa d’aquestes. Quan aquestes es produeixin com a conseqüència d’unes condicions de 

funcionament inadequades o d’una aplicació incorrecta del programa de manteniment o per manca 

d’informació al Consorci d’anomalies de funcionament o símptomes d’avaria que es pogueren detectar 

amb anterioritat a l’aparició de l’avaria. 

Art. 39.- Seran a càrrec de l’adjudicatari els subministraments de reactius, aigua potable, productes, 

materials i serveis necessaris pel correcte funcionament de les instal·lacions dins dels treballs que li són 

contractats. L’adjudicatari disposarà dels estocs i habilitarà els mecanismes necessaris per fer front a 

qualsevol eventualitat en el lliurament de productes pels respectius proveïdors o en la prestació de 

serveis subcontractats. En cap cas aqueixes eventualitats seran considerades com a eximents de les 

obligacions assenyalades en aquest Plec. 

L’adjudicatari es compromet a realitzar un control de qualitat en les matèries primes que utilitzi i que 

puguin afectar a la qualitat del efluent de la EDAR o a l’aplicabilitat a sol agrícola dels fangs produïts . El 

control de qualitat realitzat tindrà una periodicitat mínima d’un control per cada tres entrades de producte 

a la EDAR. El CBT haurà de ser informat a través de l’informe mensual d’operació dels resultat del control 

de matèries primes establert. Seran a càrrec de l’adjudicatari totes les despeses derivades d’aquest 

control de matèria prima així com a sobre-costos originats per una mala aplicació del mateix.  

Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses derivades dels canvis de contractació del subministrament, 

lloguer d’equips de mesura, instal·lació de nous equips de mesura, etc. que proposi el mateix adjudicatari. 

Excepte acord exprés en sentit contrari, el Consorci mantindrà la titularitat del(s) contracte(s) de 

subministrament d’energia elèctrica vigents o que es pogueren subscriure en el futur. 

També seran a càrrec de l’adjudicatari les quotes de lloguer corresponent a l'espai utilitzat pels repetidors 

a les torres de comunicació, sistema d’informació de vessament al riu RD1290/2012, manteniment de 

línia, servei de central de recepció d’alarmes i també el manteniment normatiu del sistema de detecció. 

SECCIÓ 6a. PARADES I AVARIES 

Art. 40.- L’adjudicatari informarà al Consorci amb la deguda antelació la realització d'aquestes actuacions 

de caràcter extraordinari que suposin una parada total o parcial de les instal·lacions. Aquestes 

actuacions han de tenir autorització prèvia del Consorci. El contractista haurà d'avisar amb antelació 

suficient de l'aturada als afectats més directes i  adoptar totes les mesures necessàries per tal que les 

conseqüències de l'aturada siguin les mínimes possibles i, sense pretensió d'exhaustivitat, les que es 

relacionen tot seguit: 

• Minimitzar el temps d'aturada, 

• Contactar amb els proveïdors per tal de fer acopi dels materials necessaris prèviament a 

l'aturada,  

• Procedir a les reparacions en el període de menor incidència possible, recomanant si és possible 

l’horari nocturn, i assegurar el màxim grau de tractament de depuració de l'aigua possible. 

En cas d'aturada del subministrament elèctric, sigui programada o no, el contractista haurà d'adoptar les 

mesures per tal que l'afectació al medi sigui la mínima possible. Per tal fet, si el tall de subministrament 

elèctric que es preveu és superior a dues hores s’haurà d'instal·lar un/s grup/s electrogen/s per assegurar 
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els sistemes d’impulsió i pretractament. Si el tall de subministrament és superior a 12 hores, la potència 

del grup electrogen serà suficient per assegurar el procés de depuració. 

L’adjudicatari haurà de reparar ràpidament i sota el seu càrrec tots aquells desperfectes i avaries que es 

produeixin en les instal·lacions. 

Seran excepció aquelles que siguin degudes a defectes interns en els materials lliurats a l’adjudicatari al 

començament dels seus serveis, o bé a causes de força major, entenent-se com a tals únicament 

aquelles que s’esmenten expressament al Decret 3854/1970, de 31 de desembre, i a disposicions 

posteriors, aclaridores o modificacions del mateix. En ambdós casos d’excepció, les reparacions hauran 

també d'executar-se ràpidament per l’adjudicatari, però seran a càrrec del Consorci. 

Tampoc seran a càrrec de l’adjudicatari aquelles reposicions que s’hagin de realitzar perquè l’equip ha 

arribat al final de la seva vida útil, essent el Consorci qui determinarà aquesta circumstancia.  

L’existència de defectes interns serà declarada, en el seu cas, pel Consorci i, en cas de disconformitat de 

l’adjudicatari, s’estarà al que dictamini el Laboratori Oficial competent designat de comú acord entre 

ambdues parts, essent en aquest cas les despeses de muntatge, desmuntatge, transport i assajos, a 

compte de l’adjudicatari, si l’assaig confirma allò dictaminat pel Consorci. 

Art. 41.- Sempre que es produeixi paralització parcial de la planta per avaries, s’abonarà a l’adjudicatari 

l’import corresponent al volum d’aigua realment tractat. 

Si la paralització fos total, per causes no imputables a l’adjudicatari, s’abonarà a aquest, durant els dies 

que procedeixi, la part de l’import del servei corresponent a les despeses fixes. 

Quan la paralització sigui imputable a l’adjudicatari, a criteri del Consorci, s’aplicaran les sancions 

establertes al Capítol III- Secció 4a. 

SECCIÓ 7a.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 

Art. 42.- A més de totes les despeses necessàries pel compliment d’allò establert en aquest plec de 

bases, seran també a càrrec de l’adjudicatari les de prevenció de riscos laborals, pla d’autoprotecció, 

protecció de materials, seguretat tant de persones com d’equips i instal·lacions, i les derivades de danys 

per incendi; les de conservació i reparació d’edificacions, camins, jardins, tanques, passarel·les i 

desguassos; les derivades de les neteges tècniques, de dependències i vials i les ocasionades per la 

correcció de les deficiències que es posin de manifest en les inspeccions, assajos i proves sobre el 

funcionament de la instal·lació i l’estat dels seus elements i que a criteri del Consorci siguin imputables a 

l’incompliment de les obligacions de l’adjudicatari. 

En cas d’incompliment per part de l’adjudicatari, ja sigui en quantitat, qualitat o termini, de les ordres 

dictades pel Consorci, aquest es reserva la possibilitat de dur a terme, per medis propis o aliens, les 

ordres dictades, obligant-se, en aquest cas, l’adjudicatari a suportar les despeses originades. 

Art. 42.1.- Serà a càrrec de l’adjudicatari la redacció d’informes sobre el desenvolupament de l’activitat i 

que seran com a mínim un de mensual per a cada sistema de Sanejament i que descriurà amb detall les 
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tasques realitzades tant de manteniment preventiu com correctiu així com un d’anual on s’hi especificarà 

a més de les tasques fetes un inventari tant de les infraestructures com de l’estat de les mateixes. 

Art. 42.2- Seran a càrrec de l’adjudicatari la redacció d'informes tècnics previs davant de les sol·licituds de 

terceres persones de connexions a la xarxa de col·lectors. 

Tanmateix, la potestat d'autoritzar noves connexions a les xarxes de col·lectors serà únicament del 

Consorci. 

Art. 42.3.- Serà a càrrec de l’adjudicatari la redacció de tants informes tècnics puntuals com 

circumstàncies especials es presentin i que així ho justifiquin la incidència en qüestió. 

Serà a càrrec de l’adjudicatari la redacció i alimentació al portal de l’ACA de les dades referents a episodis 

de sobreeiximents del sistema de sanejament d’acord a l’estipulat a l’autorització d’abocament dels 

sistemes de sanejament i/o el RD1290/2012 

Art. 42.4.- Serà a càrrec de l’entitat encarregada del servei la supervisió d'obres realitzades per terceres 

persones i que produeixin o puguin produir afeccions a les xarxes de col·lectors informant-ne de la 

situació al Consorci, així com la seva incorporació a plànols i bases de dades. 

Art. 43.- L’adjudicatari haurà de suportar, igualment les deduccions que sobre l'import de les certificacions 

pugui aplicar el Consorci per les taxes oficials vigents. 

També seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses de retolació i senyalització de les obres i 

instal·lacions del Sistema, d’acord amb allò que indiqui el Consorci. 

Art. 44.- Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses derivades de la contractació de pòlisses 

d’assegurança que es detallen al PCAP, així com d'altres tipus d’assegurances que, voluntàriament o en 

compliment de les obligacions demandants d’aquest Plec, subscrigui. 

CAPÍTOL III.- CONTRACTACIÓ 

SECCIÓ 1a.- SISTEMA DE CONTRACTACIÓ 

Art. 45.- L’adjudicació del contracte de prestació d’obra i serveis regulat per aquest document es farà 

mitjançant el procediment assenyalat al PCAP. 

Art. 46.- La preparació, l’adjudicació, els efectes i l’extinció d’aquest contracte es farà mitjançant el 

procediment assenyalat al PCAP i la normativa aplicable. 

SECCIÓ 2a.- TERMINIS DE VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 

Art. 47.- El període de vigència del Contracte començarà amb la signatura de l’acta de comprovació del 

replanteig de l’obra i finalitzarà com a molt tard el 31 de desembre de 2026. 
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Art. 48.- Arribat el termini de venciment, el contracte podrà ésser prorrogat tal i com estableix el PCAP, en 

diverses pròrrogues de la durada que assenyali el Consorci, sense que la duració total del contracte, 

incloses pròrrogues i sense superar la data de 31 de desembre de 2026. 

Art. 49.- Aquest contracte podrà ésser rescindit per qualsevol de les parts, abans de finalitzar la seva 

vigència o la de la seva pròrroga, respectant un període de preavís de tres (3) mesos i d’acord amb les 

disposicions legals vigents. 

Art. 50.- En el cas que sigui l’adjudicatari qui proposi la rescissió del contracte, el Consorci resoldrà 

unilateralment sobre la seva acceptació i, en cas positiu, decidirà sobre l'eventual pèrdua, parcial o total, 

de la fiança constituïda per l’adjudicatari. 

La rescissió promoguda pel Consorci no donarà dret a cap tipus d’indemnització ni de percepció 

compensatòria per a l’adjudicatari. 

Art. 51.- L’adjudicatari haurà de fer-se càrrec de les instal·lacions i iniciar, si el Consorci no assenyala el 

contrari, la prestació del servei en el termini màxim d’un (1) mes, comptat des de la data de notificació de 

l’adjudicació corresponent. 

Art. 52.- La prestació de serveis retribuïts a la (les) EDAR, a la (les) EB, si s’escau, a altres 

infraestructures del(s) Sistema(es) i la vigilància de la (les) xarxa(es) de col·lectors, començarà d’acord 

amb l'establert a l’article 47, un cop iniciada la prestació del servei. 

Art. 53.- L’acabament dels serveis objecte del contracte tindrà lloc, llevat dels casos de rescissió o 

pròrroga, en arribar el termini de venciment establert a l’article 47 d’aquest Plec, o l'establert en qualsevol 

de les seves pròrrogues. Amb vint-i-un (21) dies, com a mínim, d’antelació a la data de finalització del 

servei contractat es formalitzarà l'inventari final on s’indicarà l’estat de conservació de cada element. 

L’adjudicatari haurà de lliurar els elements que figuraven a l'inventari inicial, en l’estat que correspongui al 

seu ús normal, i en condicions de funcionament, així com els incorporats, totalment o parcialment a 

l'inventari durant la vigència del contracte. 

Art. 54.- Si el Consorci ho disposés així, l’adjudicatari haurà de permetre que, durant el mes que  

precedeixi a l’acabament dels seus serveis, compaginin amb el seu personal els treballs objecte del 

contracte, les persones o entitats que determini el Consorci, amb la finalitat de que resti assegurada, en 

tot moment, la continuïtat dels serveis. 

SECCIÓ 3a.- FORMA D'ABONAMENT DELS SERVEIS 

Art. 55.- L’abonament dels serveis s’efectuarà per aplicació de la fórmula següent: 

P = n · C 

Essent : 

n = Nombre de dies del mes considerat. 
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C = Preu diari que representen les despeses fixes i variables del servei contractat, 

independentment de que la planta funcioni o no, expressat en €/dia i aproximat fins a dos 

decimals. 

El valor C s’obtindrà de l’aplicació de la fórmula següent: 

 

C=(365*A+B*q)/365 

A on: 

A = Preu diari que representen les despeses fixes, independentment de que la planta funcioni o 

no, expressat en €/dia i aproximat fins a dos decimals. 

B = €/Dm³ EDAR Les Comes. 

q= Volum d’aigües anual residual de disseny de l’EDAR (m³/any). 

L'import P cobrirà totes les despeses derivades del servei contractat a l’adjudicatari d’acord amb el 
present Plec, i en particular totes les obligacions expressades en l'art. 2 del mateix. Els licitadors tindran 
en compte que el servei regulat per aquest Plec de condicions es prestarà a risc i ventura de l’adjudicatari. 

Art. 56.- Amb els resultats de l’aplicació de l’article 42, les deduccions que puguin esdevenir en aplicació 

del Capítol II – Seccions 5a, 6a i 7a, i les modificacions que s’especifiquen en el present Capítol III.- 

Seccions 4a i 5a. següents, el Consorci expedirà a l’adjudicatari certificacions mensuals, les quals 

constituiran els documents acreditatius necessaris per l’abonament dels serveis contractats.. 

SECCIÓ 4a.- SANCIONS 

Art. 57.- Les deficiències en els índexs de depuració obtinguts i en la qualitat dels fangs deshidratats que 

no siguin per causes de força major, seran sancionades mitjançant deduccions d’un percentatge sobre 

una fracció del cost total mensual certificable corresponent al mes en què es comprovi la deficiència. 

El valor de referència serà el que resulti de les anàlisis de les mostres, preses pel Consorci o l’ACA, 

d’acord amb un Programa de control o bé sense previ avís i en qualsevol moment, a la sortida de les 

EDAR o al fang deshidratat, i realitzades en un establiment tècnic auxiliar de l’ACA. 

Art. 57. 1.- El càlcul, per a cada mostra sancionable, del coeficient (F) de la certificació mensual sobre la 

que s’aplicarà la sanció, en funció del nombre d’anàlisis durant el període mensual serà: 

F =
1

NT
 

NT: Núm. de mostres totals analitzades en el període d’1 mes. 

Art. 57.2.- Els percentatges de deducció aplicables resultaran de l’aplicació de les següents taules: 

Mostres integrades en 24 hores 
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INCREMENT DE CONCENTRACIÓ SOBRE 
EL LÍMIT DE SORTIDA 

PERCENTATGES 
DE SANCIÓ 

(mg/L) 
(%) 

DBO5 DQO MES 

1-10 1-10 1-10 3 

11-20 31-60 11-20 6 

21-30 61-90 21-30 12 

31-40 91-120 31-40 18 

41-50 121-150 41-50 24 

51-60 151-180 51-60 30 

61-70 181-210 61-70 40 

71-80 211-240 71-80 50 

>81 >241 >81 60 

 

INCREMENT DE CONCENTRACIÓ SOBRE 
EL LÍMIT DE SORTIDA 

PERCENTATGES 
DE SANCIÓ 

(mg/L) 
(%) 

N-NH3 N-total P-total 

0,1-5 0,1-10 0,1-5 2 

6-10 11-20 0,1-5 5 

11-15 21-30 6-10 10 

16-20 31-40 11-15 15 

21-25 41-50 16-20 20 

>26 >51 >21 30 

 

Mostres puntuals  

INCREMENT DE CONCENTRACIÓ SOBRE 
EL LÍMIT DE SORTIDA 

PERCENTATGES 
DE SANCIÓ 

(mg/L) 
(%) 

DBO5 DQO MES 

1-10 1-30 1-10 2 

11-20 31-60 11-20 4 

21-30 61-90 21-30 6 

31-40 91-120 31-40 12 

41-50 121-150 41-50 18 

51-60 151-180 51-60 24 

61-70 181-210 61-70 30 

71-80 211-240 71-80 40 

81-90 241-270 81-90 50 

 >91 >271 >91 70 
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INCREMENT DE CONCENTRACIÓ SOBRE 
EL LÍMIT DE SORTIDA 

PERCENTATGES 
DE SANCIÓ 

(mg/L) 
(%) 

N-NH3 N-total P-total 

0,1-5 0,1-10 0,1-5 2 

6-10 11-20 6-10 5 

11-15 21-30 11-15 10 

16-20 31-40 16-20 15 

21-25 41-50 21-25 20 

>26 51-60 >26 30 

  >61   40 

 

Fangs deshidratats, mostres puntuals 

UNITATS DE REDUCCIÓ 
DE LA SEQUEDAT SOTA 

EL LÍMIT FIXAT 

UNITATS D'INCREMENT DEL 
CONTINGUT DE VOLÀTILS 

SOBRE EL LÍMIT FIXAT 

PERCENTATGES DE 
SANCIÓ 

(%) (%) (%) 

1 2 2 

2 4 3 

3 6 4 

4 8 5 

5 10 7 

6 ≥12 10 

7 - 13 

≥8 - 18 

Les sancions deduïdes per aplicació de les taules anteriors seran independents, seguint el paràmetre que 

manifesta deficiència respecte els índexs establerts als articles 55 i 56 i per tant, acumulables en el cas 

que les deficiències es produeixin en tots els paràmetres definitoris de la qualitat de l'efluent tractat o del 

fang deshidratat. 

Art. 57.3.- La sistemàtica d’aplicació de les sancions serà la següent: 

Quan el valor o valors dels paràmetres de l’aigua tractada d’una mostra superin allò que s’especifica a 

l’article 73, la o les mostres de què es tracta seran classificades com a mostres no conformes. 

Igualment, quan els continguts de matèria seca o sòlids volàtils d'una mostra de fang deshidratat siguin 

inferiors o superiors, respectivament, a allò que s'indica a l'article 74, serà classificada com a mostra no 

conforme. 

Mostres sancionables, ja sigui pel que respecta a l’aigua tractada o al fang, són aquelles no conformes 

que superin en número el valor N indicat a la Taula 1 de l’Art. 76.1. 
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Cas de superar-se aquest número màxim, es procedirà a l’aplicació de les sancions corresponents a partir 

de la mostra no conforme número N+1. 

El còmput per a determinar el valor N s’efectuarà per anys naturals o per al període contractual restant, si 

aquest fora inferior a un any. 

També seran mostres sancionables totes les definides com a tal segons l'Art. 76.2. 

Art. 57.4.- L’incompliment dels índex de control de manteniment, que no siguin deguts a causes de força 

major, serà sancionable en un 5% de l’import del servei en el període calculat. 

També serà sancionable qualsevol acció o omissió que origini una depuració incompleta atribuïble a un 

manteniment deficient. L’import de la sanció es calcularà aplicant-se un percentatge sobre la facturació 

del període afectat, aquest percentatge coincidirà amb el percentatge de pèrdua de rendiment en el 

tractament. 

Així mateix i de manera anàloga el Consorci es reserva la potestat de deduir dels pagaments a 

l’adjudicatari en concepte de sanció el doble de les despeses originades pel fet d’haver de contractar a 

terceres empreses determinats treballs que l'adjudicatari no hagi pogut resoldre amb la rapidesa, celeritat 

o efectivitat requerida a criteri del Consorci. 

Art. 58.- Quantificació de les sancions derivades de l’activitat a la xarxa de col·lectors en alta: 

1. Les infraccions, es sancionaran de la manera següent atenent a si és una falta lleu, greu o molt greu 

(veure Annex 11): 

 a) Les lleus, amb sancions de fins a 601 € 

 b) Les greus, amb sancions des de 601 € fins a 3.005 €, quantitat que es pot ultrapassar fins a assolir 

el quíntuple del valor dels productes o els serveis objecte de la infracció, o bé amb el segrest 

previst per la normativa vigent. 

 c) Les molt greus, amb sancions des de 3.005 € fins a 6.010 €, quantitat que es pot ultrapassar fins a 

assolir el dècuple del valor dels productes o els serveis objecte de la infracció, o bé amb la 

declaració d’acabament del contracte. 

2. L’import de les sancions imposades mai no podrà ser inferior al cost del servei deixat de prestar o a la 

quantia del benefici il·lícit estimat. 

3. Les faltes que ocasionin una despesa al Consorci seran sancionades, a més, amb una multa addicional 

equivalent a l’import de la despesa efectuada. 

Art. 59.- L'incompliment de la resta d’obligacions derivades d’aquest Plec, imputables a l’adjudicatari a 

criteri del Consorci, serà sancionat amb les següents deduccions en les certificacions que s’estenguin: 
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a) Per cada hora de paralització total en el funcionament de la (una) EDAR: un deu per cent (10%) de 

l'import diari del servei (A + q dia B). Aquesta sanció es duplicarà si la paralització dura més de vint-i-

quatre (24) hores seguides, o si es produeix més de noranta-sis (96) hores en un mateix mes. 

b) La sanció corresponent a una paralització parcial de la (una) EDAR i/o abocament parcial en temps sec 

d’aigües brutes sense tractar o amb tractament incomplet, des de la (les) xarxa(es) de col·lectors en alta, 

des d’una EB o des de la (una) EDAR, serà igual a l'establert a l’apartat a). 

c) Per cada falta lleu, que suposi negligència en el compliment de les obligacions que pertoquen a 

l’adjudicatari en la realització del servei contractat: un deu per cent (10%) de l'import diari del servei (A+q 

dia B).  

En aquest sentit, es dedicarà especial atenció a (1) les condicions de funcionament dels elements del(s) 

Sistema(es) i a la seva disponibilitat operativa i (2) a l’actuació del personal adscrit al servei conforme a 

les normes de prevenció de riscos laborals. 

d) Per cada falta greu (desobediència reiterada a les ordres del Consorci;  accions  o  omissions que 

alterin de manera notòria la regularitat del funcionament del(s) Sistema(es), de les seves instal·lacions o 

elements; manipulació inadequada d’elements de mesura, de by-passos, de sobreeixidors o de purgues; 

incorreccions en la presa i manipulació de mostres, o per la reincidència en la comissió de faltes lleus: el 

triple de l'assenyalada en l’apartat anterior. 

e) Les possibles sancions o multes que pogués aplicar qualsevol organisme oficial, o  demandes i accions 

de caràcter civil o penal, seran assumides per a l’adjudicatari quan s’originin per negligència del mateix, 

incompliment de les condicions exigides en aquest Plec o de les ordres dictades pel Consorci o molèsties 

a l’entorn per olors, condicions insalubres i d'altres. 

Art. 60.- Les sancions especificades als articles 57, 58 i 59 precedents, seran independents entre sí i per 

tant acumulables. 

En qualsevol cas, es concedirà a l’adjudicatari el corresponent tràmit d’audiència. 

SECCIÓ 5a. EQUILIBRI ECONÒMIC DEL CONTRACTE 

Art. 61.- En el cas que es produïssin modificacions en el contingut del servei, segons el que es recull a 

l'Article 3, o modificació dels preus utilitzats com a base de càlcul segons recull l’article 1.9 Sobre C punt 

b3) del PCAP que comportessin una variació en les despeses de l’adjudicatari, ja sigui incrementant-les o 

reduint-les, aquestes s’avaluaran d’acord amb allò que reculli el "Quadre de preus del servei" o 

complementàriament/alternativament de forma contradictòria, i el seu import s’aplicarà incrementant o 

reduint, respectivament, la retribució de l’adjudicatari amb l’objecte de mantenir l’equilibri econòmic del 

contracte. 

SECCIÓ 6a. DE LES OFERTES I EL SEU CONTINGUT. 

Art. 62.- Les ofertes presentades hauran d’incloure a més de la documentació requerida a l’article 1.9) 

SOBRE B del PCAP la següent documentació : 
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a) Es designarà el tècnic proposat com a responsable del servei i, en el supòsit que fora un professional 

diferent de l’actual responsable, s’adjuntarà el seu «curriculum vitae», restant obligat l’adjudicatari a 

suportar les despeses que se’n pogueren derivar de tal substitució. 

Es designarà també el tècnic titulat adscrit al manteniment especialitzat de EDAR i també el tècnic titulat 

adscrit al manteniment de col·lectors, que en aquest, ambdues funciones poden recaure en el mateix 

tècnic. 

b) Declaració jurada en la que el licitador manifesta que en un període no superior a 45 dies comptadors 

des de la data de notificació de l’adjudicació del servei estarà implantada  en tots els seus aspectes la 

“Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales” i normativa posterior que la desenvolupa, el pla 

d’autoprotecció, i que assumirà d’immediat les funcions de coordinador de seguretat i que en la durada 

del contracte executarà les actuacions de prevenció que correspongui. 

c) Programa de calibratge i/o verificació del funcionament dels elements de mesura i dosificació existents 

a les instal·lacions del(s) Sistema(es), assenyalant les realitzades directament i/o per altres entitats. 

d) Informació (superfícies, localització, etc.) de les parcel·les i llocs on s’ha previst aplicar els fangs 

deshidratats en cas de complir la normativa de reutilització aplicable així com la documentació que 

acrediti que el gestor que efectuï la aplicació, acompleix la normativa vigent 

Qualsevol omissió en la documentació sol·licitada facultarà al Consorci per desestimar la proposta 

presentada. 

Els licitadors tindran present que tota la documentació presentada, ja sigui de caire tècnic, organitzatiu, 

econòmic o documental, podrà ser considerada contractual. 

SECCIÓ 7a.- FIANCES, TERMINIS I ADJUDICACIÓ. 

Art. 63.- La fiança definitiva  es fixa  al PCAP. 

Art. 64.- El termini d’entrega de pliques s’estableix  al PCAP. 

Art. 65.- El procediment d’adjudicació es defineix al PCAP. 

Art. 66.- L’adjudicatari no podrà escarar, traspassar, sotsarrendar ni cedir els seus drets a tercers, sense 

prèvia autorització del Consorci. 

Art. 67.- L’adjudicatari s’obliga a donar exacte compliment a les condicions que regeixen aquesta 

contractació; a procurar tots els elements necessaris per a executar el contracte i a realitzar quantes 

gestions siguin necessàries pel correcte compliment del mateix; a fer-se càrrec de les despeses i 

impostos derivats de l’anunci o anuncis de la licitació i de la formalització del contracte, així com de les 

taxes que resultin d’aplicació, segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes 

assenyalin. Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en el pressupost d’adjudicació, s’entendran 

compresos, a tots els efectes, els impostos i tributs de qualsevol tipus que gravin l’execució dels treballs i, 

en particular, l'Impost sobre el Valor Afegit. 
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Art. 68.- Quantes qüestions litigioses puguin sorgir sobre interpretació, modificació, resolució i efectes 

d’aquest contracte es resoldran per l’òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via 

administrativa; contra aquests acords es podrà recórrer en via contenciosa-administrativa de conformitat 

amb el que preveu la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. 

CAPÍTOL IV.- CONDICIONS TÈCNIQUES 

SECCIÓ 1a.- CABALS A TRACTAR. 

Art. 69.- Les EDAR estan projectades per a tractar el següents cabals nominals. 

EDAR Les Comes: 53,38 m³/dia, amb unes càrregues contaminants mitges de 19,21 kg MES/dia, 12,86 

kg DBO5/dia i 26,64 kg DQO/d. El cabal màxim horari de projecte pel pretractament és de 7,78 m³/h i de 

2,22 m³/h pel tractament biològic. 

Art. 70.- Per a un cabal igual o inferior als cabals màxims horari de projecte, no s’autoritzarà cap 

abocament al riu sense tractament. 

En cap cas es considerarà com a eximent de les obligacions assenyalades en aquest Plec l’arribada a la 

(les) EDAR de càrregues i/o contaminants diferents dels previstos al projecte. 

Art. 71.- Els cabals deguts a aportacions d’aigües no residuals superiors al previst al projecte no seran en 

cap cas d’abonament, encara que s’introdueixin en la instal·lació. 

SECCIÓ 2a.- ÍNDEXS I CONDICIONS DE DEPURACIÓ. 

Art. 72.- El bon funcionament de la (les) xarxa(es) de col·lectors en alta, instal·lacions complementàries i 

EB, si s’escau, es comprovarà per l’existència o no d’abocaments en temps sec des d’aquestes xarxes o 

instal·lacions al medi/entorn. 

L’existència de qualsevol abocament d’aigües residuals, independentment dels contaminants presents i 

de les seves concentracions, permetrà al Consorci l’aplicació de sancions a l’adjudicatari d’acord amb 

l'establert a l’article 59.b. 

No procedirà l’aplicació de sancions quan l’adjudicatari hagi assabentat prèviament al Consorci i/o a 

l’entitat designada per aquest, de l’existència de l’abocament i de les causes que l’originen. 

Art. 73.- El bon funcionament del tractament en la línia d’aigua de la (les) EDAR es comprovarà per la 

determinació de la MES, DQO, DBO5. de l’aigua depurada. 

A efectes de comprovació, es diferencia entre mostres integrades durant 24 hores (proporcionals al cabal) 

i mostres puntuals. 

Límits permesos en mostres integrades preses sobre l’aigua depurada: 

• MES: inferior o igual a 35 mg/L. 

• DQO: inferior o igual a 125 mgO2/L. 
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• DBO5: inferior o igual a 25 mgO2/L. 

Límits permesos en mostres puntuals preses sobre l'aigua depurada: 

• MES: inferior o igual a 50 mg/L. 

• DQO: inferior o igual a 150 mgO2/L. 

• DBO5: inferior o igual a 35 mgO2/L. 

Art. 74.- El bon funcionament del tractament en la línia de fangs de la EDAR es comprovarà per la 

determinació de 

• la Matèria Seca i Sòlids Volàtils del fang de sortida del tanc polivalent. 

El contingut de Matèria Seca dels fangs espessits en mostres puntuals no serà inferior al: 

• 1,5% en l’EDAR Les Comes. 

Art. 75.- Les determinacions que defineixen el rendiment de la línia d’aigua i de la línia de fangs i/o que 

corresponguin a paràmetres del Cànon de l’Aigua es faran d’acord amb els mètodes d’anàlisi de 

l'Standard Methods de l'American Public Health Association o altres acceptats per la normativa aplicable a 

Catalunya. Aquestes determinacions seran realitzades per un establiment tècnic auxiliar de l’ACA. 

Els resultats d’aquestes anàlisis  en allò referent als índexs i condicions de depuració permetran  al 

Consorci l’aplicació de sancions a l’adjudicatari, si procedissin. 

Art. 76.- El nombre màxim de mostres de l'efluent tractat que superi en un any els valors dels paràmetres 

indicats en els articles 59 i 60 (mostres no conformes) no podrà ser superior a N. 

Art. 76.1.- N vindrà definit pel número de mostres de control que realitzi anualment l’adjudicatari a través 

de establiment tècnic auxiliar, el Consorci o l’ACA, d’acord amb el quadre 3 de l'Annex 1 de la Directiva 

91/271/CEE: 

Taula 1: Càlcul de N. 

Sèries de 
mostres preses 

en un any 

N: número màxim permès 
de mostres no conformes 

4-7 1 

8-16 2 

17-28 3 

29-40 4 

41-53 5 

54-67 6 

68-81 7 

82-95 8 

96-110 9 

111-125 10 
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Sèries de 
mostres preses 

en un any 

N: número màxim permès 
de mostres no conformes 

126-140 11 

141-155 12 

156-171 13 

172-187 14 

188-203 15 

204-219 16 

220-235 17 

236-251 18 

252-268 19 

269-284 20 

285-300 21 

301-317 22 

318-334 23 

335-350 24 

351-365 25 

366-380 26 

381-394 27 

395-409 28 

410-424 29 

425-438 30 

Art. 76.2.- Són mostres directament sancionables pel que respecta a l’aigua tractada les integrades que 

superin els valors de l'art. 59 amb les següents desviacions: 

• DQO i/o DBO5 ≥ 100 %,  

• N-tot i/o N-NH4 i/o P-tot ≥ 100 % 

• MES ≥ 150 % 

En mostres puntuals: 

• MES i/o DQO i/o DBO5 ≥ 50%, 

• N-tot i/o N-NH4 i/o P-tot ≥ 100 % 

També seran mostres directament sancionables pel que respecta a qualitat del fang les que es trobin amb 

una sequedat inferior en cinc (5) punts i/o amb un contingut de volàtils superior en deu (10) punts 

respecte als valors de l'art. 74. 

Qualsevol variació superior a l'anteriorment esmentada es considerarà depuració insuficient i es 

sancionarà d’acord amb l'establert als articles 44.1 i 44.2. 

Art. 77.- Serà obligació de l’adjudicatari la manipulació acurada de les sorres, greixos i residus de reixes i 

tamisos i dels fangs recollits tant a la (les) EB com la (les) EDAR, així com el seu magatzematge de forma 

adequada sense que es produeixin olors en cap de les operacions d’acord amb la legislació vigent. 
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Tanmateix, serà obligació de l’adjudicatari el tractament, a càrrec seu i d’acord amb la legislació vigent, de 

les aigües, fangs, sorres, greixos, residus, etc., que resulti necessari pel normal funcionament de les 

instal·lacions lliures d’olors, mosques, etc. A tal efecte haurà de realitzar totes les manipulacions amb la 

major pulcritud i neteja, i utilitzar quan sigui necessari productes químics per a combatre’ls, prèvia 

consulta al Consorci. 

SECCIÓ 2b.- ÍNDEXS I CONDICIONS DE MANTENIMENT ESPECIALITZAT. 

Art. 78.- Qualitat del Manteniment.- L’adjudicatari es compromet a que assolirà els valors requerits pel 

Consorci dels diferents índex descrit en l’article 11, que aquests índex al cap del primer trimestre han 

d’arribar als valors següents:  

Índex de disponibilitat mitja > 90% 

Índex de nombre d’avaries mensuals amb aturada < 5 aturades 

Índex  MTTR < 12 dies 

Índex  de planificació < 60% 

Així mateix es compromet a que el comportament d’aquest índex no serà inferior als assenyalats en 

aquest plec o els valors que el Consorci pugui modificar si ho creu oportú. 

Art. 79.- La falta de compliment de les ordres emeses pel Consorci, facultarà a aquest per a dur-les a 

terme amb utilització dels medis propis o aliens que resultin necessaris. Les despeses resultants d'aquest 

tipus d'actuacions derivades d'incompliment d'ordres o dels terminis fixats per a la seva execució, seran a 

càrrec de l’adjudicatari.   

Art. 80.- El Consorci es reserva la potestat d’encarregar auditories de manteniment a tercers, el resultat 

de les quals ha de ser completament favorable, i en cas detectar-se punts no conformes o desfavorables 

l'adjudicatari n’haurà de comunicar les causes independentment de procedir de manera urgent a la seva 

resolució. 

SECCIÓ 3a. ASSAJOS I ANÀLISIS 

Art. 81.- El laboratori instal·lat a la (les) EDAR serà utilitzat pel personal de l’adjudicatari encarregat per a 

dur a terme els assajos i anàlisis que siguin necessaris. 

Les determinacions a realitzar i la seva freqüència seran, com a mínim, les assenyalades en l’annex 

d’aquest Plec titulat “Control de qualitat”. Els licitadors detallaran justificadament en les seves ofertes el 

Programa de control amb els assajos i anàlisis a realitzar. 

En qualsevol cas, les determinacions analítiques dels paràmetres relatius al Cànon de l’Aigua i/o que 

defineixen el rendiment de les línies d’aigua i de fangs, seran realitzades en un establiment tècnic auxiliar 

de l’ACA, que l’adjudicatari indicarà a la seva oferta. 

L’adjudicatari haurà de presentar amb la periodicitat que assenyali el Consorci els resultats obtinguts dels 

assajos i anàlisis per ell efectuats. 
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Qualsevol aparell o element de mesura del laboratori que sigui necessari per a la realització del control 

d’operació serà subministrat per l’adjudicatari, restant de la seva propietat un cop finalitzat el contracte. 

L’adjudicatari calibrarà / verificarà el correcte funcionament, com a mínim una vegada a l’any, de tots els 

aparells i elements de la (les) EDAR, siguin o no de la seva propietat, i que s’utilitzin per a realitzar 

mesures, determinacions i anàlisis pel control de planta i de procés. Veure annex 8 referent a calibratges i 

verificacions. 

Les verificacions / calibratges seran realitzades per empreses acreditades per realitzar aquest servei, que 

l’adjudicatari haurà indicat a la seva oferta.  

Per millor controlar el funcionament del procés biològic de depuració, l’adjudicatari realitzarà 

periòdicament un control microbiològic de la biomassa del(s) reactor(s), determinant i quantificant les 

espècies presents. L’adjudicatari podrà realitzar aquest control per si mateix o en laboratori de solvència 

reconeguda, que en tot cas haurà d’ésser aprovat pel Consorci. 

Art. 82.- El Consorci podrà realitzar en el laboratori de la (les) EDAR o en altres laboratoris, els assajos i 

anàlisis de control de qualitat així com d'altres que cregui necessaris per a comprovar el compliment de 

les condicions establertes al Capítol IV, Secció 2a., o per estudiar la possibilitat de millores en el 

rendiment o funcionament de les instal·lacions. Si el control del Consorci es realitzés en un laboratori 

diferent del de la EDAR, l’adjudicatari restarà obligat a transportar al mateix, en les condicions i terminis 

que dicti el Consorci, les mostres d’aigua i fang i podrà presenciar l’execució dels assajos i anàlisis 

corresponents. 

Art. 83.- L’adjudicatari prèvia autorització explícita del Consorci, i amb les condicions que aquest 

estableixi, podrà muntar instal·lacions experimentals per assajar possibilitats de millora en els rendiments 

o qualitats de les aigües tractades o dels fangs. 

Art. 84.- El Consorci es reserva la possibilitat d’utilitzar per allò que cregui oportú, superfícies de la planta 

no ocupades per les instal·lacions existents. 

SECCIÓ 4a. MILLORES I AMPLIACIONS 

Art. 85.- L’adjudicatari podrà proposar tota mena de millores en les obres i instal·lacions que composen 

el(s) Sistema(es), a càrrec seu, durant la vigència del contracte i el Consorci resoldrà unilateralment sobre 

la seva acceptació. En el cas de la seva acceptació, no produiran modificació l’import del servei en el seu 

cas, encara que donin lloc a una reducció en les despeses de funcionament del(s) Sistema(es). 

Art. 86.- El Consorci podrà promoure modificacions i establir millores o ampliacions al seu càrrec, sigui en 

benefici dels índexs de depuració, de la qualitat dels fangs, o de l’economia de l’operació i manteniment 

del(s) Sistema(es). Si aquestes actuacions produïssin una reducció de les despeses de l’adjudicatari, 

incloses les despeses unitàries recollides al quadre de preus del servei, serà d’aplicació allò assenyalat al 

Capítol III – Secció 3a. sobre manteniment de l’equilibri econòmic del contracte. 

Art. 87.- Si al llarg del termini del contracte, el Consorci o altra Administració competent efectua obres de 

modificació o ampliació en el(s) Sistema(es) que interfereixin total o parcialment el seu funcionament, es 

procedirà de la següent manera, sempre que la duració de la parada no excedeixi de quinze (15) dies: 
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Si la parada fos total, s’aplicarà allò que estableix el Capítol II – Secció 5a. pel cas de paralització total per 

causes no imputables a l’adjudicatari. 

Si la parada fos parcial, s’abonarà la quantitat que resulti d’aplicar allò establert al quadre de preus del 

servei, al cabal realment tractat. 

En el cas que la duració de la parada excedeixi els quinze (15) dies, la quantitat a abonar a l’adjudicatari 

s’obtindrà de la proposta que efectuï el Consorci, amb el corresponent tràmit d’audiència a l’adjudicatari. 

SECCIÓ 5a. INSPECCIÓ, VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ 

Art. 88.- L’adjudicatari haurà d’atendre amb tota diligència a quantes ordres dicti el personal tècnic del 

Consorci independentment del canal de comunicació que aquest utilitzi. 

La decisió del Consorci tindrà caràcter executiu, sense perjudici de les accions legals que puguin 

correspondre a l’adjudicatari una vegada complimentada. 

Art. 89.- Tanmateix l’adjudicatari disposarà d'un Llibre de Visites on s’enregistraran totes les visites 

rebudes a la (les) EDAR o efectuades a la (les) xarxa(es) de col·lectors i instal·lacions complementàries. 

Art. 90.- Art. 85.- L’adjudicatari, així mateix, haurà de mantenir els registres del programa d’informació 

GICAO en qualitat de Llibre d'Operació del sistema de sanejament, on quedaran reflectides diàriament les 

incidències d’aquella, de les xarxes de col·lectors i de les instal·lacions complementàries incloent els 

índexs més significatius i els documents de seguiment del contracte (certificats ISO, analítiques de 

biogàs, control de matèries primeres, controls de contaminació acústica, emissions atmosfera,... 

Art. 91.- Tota la informació i dades que puguin ser sol·licitades amb referència al funcionament dels 

Sistemes i a l’estat de les seves obres i instal·lacions, haurà de ser facilitada per escrit, amb suport 

informàtic, o audiovisual tal i com indiqui el Consorci. En aquest sentit l’adjudicatari disposarà, en el 

moment d’iniciar el servei, com a mínim d'un ordinador tipus PC suficient per a usar els aplicatius 

informàtics (full de càlcul, processador de textos, base de dades i navegador d’internet) actuals, d’un 

mòdem de comunicacions, d’una adreça de correu electrònic, d’una càmera fotogràfica i d’una càmera de 

vídeo. 

Tanmateix disposarà d’una connexió permanent a Internet mitjançant línia ADSL. 

CAPÍTOL V.- ABOCAMENTS AMB CAMIÓ-CISTERNA 

Art. 92.-  L’objecte d’aquest capítol és la regulació dels abocaments en l’estació depuradora d’aigües 

residuals, transportats mitjançant camió - cisterna. 

La procedència de tots els abocaments amb camió-cisterna haurà d’estar prèviament identificada i a més  

hauran d’estar autoritzats pel Consorci en els casos que siguin de procedència industrial atenent a allò 

especificat a la instrucció operativa IO13 que s’adjunta a l’Annex 16 d’aquest Plec. 

Aquests abocaments són admissibles únicament de manera temporal i provisional, atesa l’obligació dels 

productors de contaminació de procedir a la seva depuració en origen. 
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Art. 93.- No s’admetrà en cap cas l’abocament de camions - cisterna que no presentin, prèviament, a la 

direcció de les instal·lacions de l’estació depuradora d’aigües residuals l'imprès corresponent (model 

cisternes Consorci)  en el que es faci constar, com a mínim, el següent: 

a) Dades de l’empresa transportista. 

b) Dades del productor de la càrrega de la cisterna. 

c) Característiques quantitatives i qualitatives de la càrrega contaminant de la cisterna, amb expressió de 

volum i paràmetres de determinació de l'increment de tarifa de sanejament/cànon de sanejament. 

d) Nº d’autorització atorgat per aquest Consorci en aquells que siguin de procedència industrial. 

L'imprès haurà de ser subscrit tant per l’empresa productora del residu com per l’empresa transportista. 

Art. 94.- Amb caràcter previ a l’abocament de la cisterna en les instal·lacions de sanejament, el personal 

de l’estació depuradora d’aigües residuals comprovarà la correspondència entre les dades de l'imprès i el 

contingut del camió - cisterna, per tal de determinar la possibilitat del seu tractament. 

L’abocament de la càrrega del camió - cisterna en l’estació depuradora d’aigües residuals únicament 

s’admetrà en el cas que no comporti una variació apreciable del seu rendiment, i respectant en qualsevol 

cas els límits d’abocament al medi natural receptor previstos en la normativa vigent. 

Altrament, l’abocament del camió - cisterna no podrà ser acceptat. 

Art. 95.- L’adjudicatari assumeix les obligacions següents: 

a) La responsabilitat derivada de l’acceptació d’abocaments de camions – cisterna que no s’efectuïn 

d’acord amb el previst en aquest capítol. 

b) La tramesa mensual al Consorci dels impresos d’abocament esmentats en l’article 76, que procedirà si 

s’escau al cobrament dels serveis. 

Art. 96.- L’adjudicatari no podrà percebre cap compensació econòmica per l’abocament de cisternes, 

llevat de la que en aquest concepte provingui de l’ACA a través del Consorci. 
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ANNEX 1.- XARXA DE COL·LECTORS I INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES. 
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ANNEX 1.- XARXA DE COL·LECTORS I INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES. 

El sistema de sanejament de Les Comes disposa dels següents col·lectors en alta. 

TRAM LONGITUD (m) CABAL PUNTA (l/s) 

Tram 1 114,86 0,98 

Tram 2 97,58 1,19 

Tram 3 29,09 2,17 
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ANNEX 2.- LES EB. 
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ANNEX 2.- LES EB. 

El sistema de sanejament de Les Comes no té estacions de bombament d’aigües residuals en alta. 
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ANNEX 3.- LES EDAR. 
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ANNEX 3.- LES EDAR. 

La relació d’equips de l’EDAR Les Comes es troba en el projecte constructiu objecte del present concurs. 
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ANNEX 4.- PLANTILLA DE PERSONAL. 
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ANNEX 4.- PLANTILLA DE PERSONAL. 

El personal previst, i que com a mínim haurà d’ofertar el licitador, per a dur a terme l’explotació del 

sistema de sanejament Les Comes és el presentat a la taula següent: 

Funció Número Categoria professional % Dedicació 

Cap de Planta 1 Tècnic superior 10 

Operació 1 Peó especialista 25 

Manteniment 1 Oficial 1ª 5 

Total personal 3     
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ANNEX 5.- AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS. 
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ANNEX 5.- AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS. 

L’adjudicatari haurà d’elaborar tota la documentació necessària en compliment de la llei de prevenció de 

riscos laborals, que com a mínim, i sense que sigui limitativa, serà: 

1. En matèria d’avaluació de riscos laborals: 

1.1. Avaluació higiènica de gasos tòxics. 

1.2. Avaluació higiènica de riscos biològics. 

1.3. Avaluació higiènica de soroll. 

2. Planificació actualitzada de la prevenció. 

3. Pla de vigilància de la salut. Reconeixements mèdics específics. 

4. Programa de informació escrita i formació preventiva (riscos, mesures de prevenció, medis de 

prevenció, pràctiques higièniques) per tots els treballadors de la instal·lació. 

5. Protocol i mesures de coordinació i cooperació en matèria de prevenció entre totes les 

empreses del mateix centre de treball. 

6. Pla d’emergència i evacuació. 

7. Entre altres mesures preventives , deuran adoptar-se les següents: 

7.1. Pla que elimini o redueixi l’exposició dels treballadors a gasos tòxics o absència. 

7.2. Procediment escrit pel treball en espais confinats en condicions de seguretat i higiene. 

7.3. Procediment de treball escrit per la càrrega de llots en camions. 

8. Caldrà disposar del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
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ANNEX 6.- DADES DE FUNCIONAMENT DE LES EDAR. 
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ANNEX 6.- DADES DE FUNCIONAMENT DE LES EDAR. 

No es disposa de dades de funcionament de l’EDAR. 
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ANNEX 7.- CONTROL DE QUALITAT. 
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ANNEX 7.- CONTROL DE QUALITAT. 

Programa base de Control de Qualitat de l’aigua i de Procés. 

Aquest programa base contempla les determinacions a realitzar i la seva freqüència que com a mínim 

seran les indicades, reservant-se el Consorci la facultat de modificar-lo per tal d’ajustar-lo a noves 

situacions o necessitats del sistema. 

Tanmateix, l'adjudicatari tindrà en compte en la seva oferta la realització de les següents determinacions: 

1. Per a estudiar el comportament dels contaminants a les aigües residuals en temps de pluja 

caldrà analitzar fins a un màxim de 6 episodis de pluja (distribuïts en èpoques de l’any diferents, 

2 de primavera, 1 d’estiu i 3 de tardor). 

Les mostres es prendran de la següent manera: 

a) a l’entrada de planta, 

b) la primera quan havent començat a ploure, es noti un increment significatiu del cabal 

d’entrada (per exemple de l’ordre d’un 25% de més respecte el normal en temps sec), 

c) la segona al cap d’1 hora de la primera, 

d) la tercera al cap de 2 hores de la primera, 

e) la quarta al cap de 3 hores de la primera, 

f) les mostres 2a, 3a i 4a es prendran en el cas que la pluja persisteixi o tot just acabi de 

parar. 

g) Cal anotar els cabals d’arribada a planta en el moment de cada mostreig així com estimar el 

cabal abocat pel sobreeixidor i el cabal a l’inici de l’episodi de pluja. 

h) Les determinacions a realitzar per a cada mostra són les següents: 

MES, DQO, Pb, Cr i Zn 

2. Programa base de control de qualitat de l’EDAR Les Comes 

 

PROGRAMA BASE DE CONTROL DE QUALITAT EDAR LES 
COMES 

Paràmetre Aigua bruta Reactor (*) Aigua tractada 

DBO5 M (Integrada)  M (Integrada) 

DQO M (Integrada)  M (Integrada) 

MES M (Integrada) M(puntual) M (Integrada) 

MESV M (Integrada) M(puntual) M (Integrada) 

Nt M (Integrada)  M (Integrada) 

N-NOX M (Integrada)  M (Integrada) 

N-NH4 M (Integrada)  M (Integrada) 

Pt M (Integrada)  M (Integrada) 

V30  M(puntual)  

pH M (Integrada)  M (Integrada) 

Conductivitat M (Integrada)  M (Integrada) 

Temperatura M (Integrada)  M (Integrada) 

Terbolesa M (Integrada)  M (Integrada) 

M: Mensual (1 mostra/mensual) 
(*) Les mostres del reactor biològic es refereixen al licor mescla i al biofilm, una per cada. 
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ANNEX 8.- PROGRAMA DE CAL·LIBRACIÓ / VERIFICACIÓ EQUIPS. 
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ANNEX 8.- PROGRAMA DE CAL·LIBRACIÓ / VERIFICACIÓ EQUIPS. 

 

PROGRAMA DE CALIBRATGE / VERIFICACIÓ 

EQUIPS DE PLANTA 

EDAR LES COMES 

EQUIP MARCA MODEL UNITATS 
FREÜÈNCIA 

MÀXIMA 

Mesurador de cabal DN65 ENDRESS-
HAUSER 

PROMAG 50W65 1 1/any 
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ANNEX 9.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’EDAR A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI. 
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ANNEX 9.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’EDAR A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI 

Tamís tipus cargol Periodicidad: anual 

Revisió visual estat general de l'equip     

Revisar i comprovar l'absència de fuites en tanca mecànica o estopada     

Revisar i comprovar l'absència de fuites d'oli     

Revisar estat desgast raspall de neteja superior     

Revisar estat desgast raspall de neteja submergit     

Revisar estat desgast llit de poiluretà     

Revisar i comprovar l'absència sorolls anòmals     

Revisar estat del cablejat ( Premsa, mànegues)     

Revisió visual estat d'elements maniobra electrica en quadre     

Canviar oli     

Apuntar hores  de funcionament     

Verificar punts d'inspecció i recanvis de la pds     

Polispast Manual Periodicidad: anual 

Mecanisme d'elevació: Revisar estat Cadena     

Mecanisme d'elevació: Revisar estat Baixera     

Mecanisme d'elevació: Revisar estat Amarre final de cadena     

Mecanisme d'elevació: Revisar estat Borsa de portacadena     

Mecanisme d'elevació: Revisar estat Topall de cadena     

Mecanisme d'elevació: Revisar estat "nuez"     

Mecanisme d'elevació: Revisar estat Guia de cadena     

Mecanisme d'elevació: Revisar estat Pestell de seguritat i ganxo     

Mecanisme d'elevació: Revisar soroll Reductor     

Verificar punts d'inspecció i recanvis de la pds     

Biodisc Periodicidad: anual 

Comprovar i anotar consum elèctric fase R a 50HZ     

Comprovar i anotar consum elèctric fase S a 50HZ     

Comprovar i anotar consum elèctric fase T a 50HZ     

Canviar oli     

Recollar "mirilles" nivell d'oli     

Revisar visual estat general de la cabina     

Revisar l'estat del plat d'acoplament     

Greixar rodaments     

Revisió visual estat general de l'equip     

Apuntar hores  de funcionament     

Verificar punts d'inspecció i recanvis de la pds     

Bomba centrífuga purga fangs Periodicidad: anual 

Apuntar hores  de funcionament     

Revisar nivel aceite     

Añadir aceite     

Cambiar aceite.Si lleva     

Revision prensaestopas cable electrico     

Estado general equipo.     

Revision general armario electrico     

Consumo en funcionamiento     

Verificar aislamiento     

Revision estado boyas.Si tiene     

Revision paros de emergencia.Si tienen     

Revisar estado de los cojinetes motor.Ruido     

Verificar estado del cable electrico     
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Revision bancada.Si tiene     

Nivel de vibraciones     

Revision anclajes bomba.Si tiene     

Revision plato acoplamiento.Si tiene     

Canvi d'oli     
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ANNEX 10.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE COL·LECTORS A CÀRREC DEL 

ADJUDICATARI. 
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ANNEX 10.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE COL·LECTORS A CÀRREC DEL 

ADJUDICATARI. 

Es redactarà un Programa de Vigilància de la Xarxa de Col·lectors i Bombaments en alta i 

instal·lacions complementàries on quedaran reflectides totes les tasques a realitzar en aquestes 

instal·lacions. Aquest programa de vigilància es sotmetrà a l’aprovació del CBT en els primers 30 dies  de  

contracte. 

Aquest Programa de Vigilància constarà com a mínim de les següents  tasques i periodicitats: 

 

 
 
 
 

 

 

 

PLA DE MANTENIMENT OPERADOR COL·LECTORS

Rev
isi

ó 
tel

ec
on

tro
l 

SCADA

Pre
ss

a d
e d

ad
es

Nete
ge

s

Ver
ific

ac
ió 

ex
ter

ior

Ver
ific

ac
ió 

int
er

ior

Ron
da

 de
 pl

uj
a

Rev
isi

ó 
da

de
s G

IS

EBAR D D S - SN S S SN

SOBREEIXIDORS S - SN M SN

DETECTORS SOBREEIXIMENT D D S - SN M SN

PUNTS CRÍTICS SN Q Q SN

REIXES S - SN S S SN

CAMBRES DESSORRADORES M M SN

VÀLVULES QM QM

POUS DE REGISTRE I RESSALT SM A A

ESCOMESES A

CAMBRES VORTEX M M SN

SIFONS T T

CAMBRES MESURAMENT T T

TRAMS DE LLERA SN M SN

* PUNTS CRÍTICS: segons els establerts en el GIS del CBT

D DIARI

S SETMANAL

Q QUINZENAL

M MENSUAL

T TRIMESTRAL

QM QUATRIMESTRAL

SM SEMESTRAL

A ANUAL

SN SEGONS NECESSITATS (per exemple després d'un episodi de pluges, un abocament, etc.)
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ANNEX 11.- TIPOLOGIA DE LES INFRACCIONS ASSOCIADES AL MANTENIMENT DE 

COL·LECTORS. 
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ANNEX 11.- TIPOLOGIA DE LES INFRACCIONS ASSOCIADES AL MANTENIMENT DE 

COL·LECTORS. 

Les infraccions en què pugui incórrer l’entitat encarregada del servei en la prestació dels serveis, es 

classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que detalla aquest capítol. 

Infraccions lleus. 

a) La falta de l’uniforme reglamentari del personal, o que aquest presenti un estat indecorós o porti 

distintius aliens al disseny establert. 

b) La lleugera incorrecció de l’entitat encarregada del servei o del seu personal, envers els usuaris, 

els companys de treball, el delegat o els inspectors dels serveis, els agents de l’autoritat, el CBT 

o qualsevol altres representants d’aquest i dels Ajuntaments. 

c) El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions. 

d) La descurança en la conservació i el manteniment dels mitjans adscrits al servei, inclosos el mal 

estat de neteja i la presència d’indicacions, anagrames o símbols no autoritzats, si no causa 

perjudicis greus. 

e) L’omissió del deure de comunicar situacions contràries al bon estat de policia dels mitjans 

adscrits als serveis. 

f) Les discussions entre operaris durant la prestació dels serveis. 

g) La reincidència en valoracions segons la qualificació “b.- Servei efectuat, però de forma 

insuficient” o la valoració segons la qualificació “c.- Servei efectuat de forma molt insuficient”, 

d’acord amb allò que s’estableix en quant a qualitat dels serveis a l’article 46.1. d’aquest plec. 

h) En general, l’incompliment dels deures i les obligacions de l’entitat encarregada del servei, per 

negligència o per descuit inexcusables, i també tota infracció no recollida en els dos articles 

següents, sempre que el perjudici causat al servei es pugui conceptuar com a lleu. 

Infraccions greus. 

a) La reincidència en les faltes lleus. 

b) La manca de la consideració o del  respecte deguts de l’entitat encarregada del servei o del seu 

personal, envers els usuaris, els companys de treball, el delegat o els inspectors dels serveis, els 

agents de l’autoritat, el CBT o qualsevol altres representants d’aquest i dels Ajuntaments. 

c) Causar, per negligència o per mala fe, danys greus en la conservació i el manteniment dels 

mitjans, del material o dels documents del servei. 

d) Utilitzar el vestuari, els mitjans o el material del servei com suport d’elements publicitaris o 

propagandístics. 

e) La manca dels elements de seguretat, higiene i salubritat necessaris per a cada prestació.  

f) Modificar una prestació del servei sense causa justificada i sense notificació prèvia al CBT. 

g) L’estat general de conservació o manteniment dels mitjans o del material valorat en les 

inspeccions tècniques com a defectuós. 

h) No  complir  l’obligació  d’esmenar  els  defectes  tipificats  com  a  faltes  lleus,  encara  que  no  

causin perjudicis greus, si la seva existència ja ha estat notificada a l’entitat encarregada del 

servei, i aquesta no els ha esmentat en els terminis fixats. 

i) Utilitzar un material diferent del previst per a cada prestació. 

j) No reposar els materials, no incrementar les garanties pactades en els terminis fixats. 

k) Abusar de l’autoritat o de les potestats que el CBT o els Ajuntaments hagin pogut atribuir a 

l’entitat encarregada del servei. 

l) Tolerar que el personal de l’entitat encarregada del servei, cometi faltes greus o molt greus. 
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m) Les  accions  o  omissions  en  exercici  del  servei  que  siguin  manifestament  il·legals,  quan  

causin perjudici a l’Administració o als seus béns o bé als ciutadans i no constitueix falta molt 

greu. 

n) La falta de rendiment que afecti el funcionament normal del servei i/o que no sigui constitutiva de 

falta molt greu. 

o) Incomplir injustificadament l’horari del servei de forma que l’incompliment acumulat perjudiqui 

notòriament el bon funcionament de les obres o instal·lacions. 

p) Posar en perill o pertorbar la correcta prestació del servei i/o el funcionament de les obres i 

instal·lacions objecte dels mateixos. 

q) Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control o a impedir que siguin 

detectats els incompliments injustificats dels deures i les obligacions pròpies de l’entitat 

encarregada del servei. 

r) Les baralles entre operaris durant la prestació del servei. 

s) La valoració segons la qualificació “d.- Servei no efectuat”, d’acord amb allò que s’estableix en 

quant a qualitat del servei a l’article 46.1. d’aquest plec. 

t) En  general,  incomplir  amb negligència,  culpa  o dol  de les  ordres  procedents  del  CBT  

relatives  als deures i les obligacions pròpies de l’entitat encarregada del servei, i també tota 

infracció no recollida en aquest article però que causi un perjudici al servei que es pugui 

conceptuar com a greu. 

Infraccions molt greus. 

a) La mera reincidència en la mateixa falta greu, o el fet d’haver estat sancionat per la comissió de 

tres faltes greus, tot això en el període d’un any. 

b) Suspendre, paralitzar o interrompre el funcionament dels serveis previstos en els encàrrecs, 

sense causa que ho justifiqui a criteri del CBT. 

c) Cedir, subrogar, traspassar, arrendar o establir qualsevol gravamen que afecti totalment o parcial 

el servei, sense obtenir abans el consentiment del CBT forma prevista en aquest plec. 

d) Ocupar o dedicar els mitjans o materials afectes al servei en usos o tasques diferents de les 

recollides als encàrrecs i treballs a realitzar per l’entitat encarregada del servei, sense 

autorització del CBT. 

e) Executar  o tolerar  obres  o instal·lacions  en el servei  sense  autorització  del  CBT  o sense  

llicència municipal, si no es tracta d’actuacions d’urgència o formalment sol·licitades per 

l’administració. 

f) Desobeir de forma reiterada les ordres escrites del CBT relatives a la prestació del servei. 

g) Incomplir qualsevol de les prescripcions, de les disposicions legals o reglamentaries o no 

observar les ordres del CBT destinades a evitar situacions molestes, nocives, insalubres o 

perilloses. 

h) Incomplir les obligacions socials o fiscals. 

i) L’estat general de conservació o manteniment dels mitjans o del material valorat en les 

inspeccions tècniques com a molt defectuós. 

j) No utilitzar els mitjans o materials ofertats. 

k) Les  accions  o  omissions  en  exercici  del  servei  que  siguin  manifestament  il·legals,  quan  

causen perjudici a l’Administració o als seus béns o bé als ciutadans i es puguin conceptuar com 

a molt greus. 

l) La falta de rendiment que afecti el funcionament normal del servei i que es pugui conceptuar com 

a molt greu. 

m) Incomplir l’obligació d’atendre els serveis mínims en cas de vaga o tancament patronal. 
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n) Causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus al patrimoni o als béns del servei. 

o) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que causin 

danys a l’Administració o als ciutadans i constitueixin falta molt greu. 

p) Incórrer per segona vegada en causa de segrest dels serveis. 

q) Prestar el servei de forma manifestament defectuosa o irregular, incomplint les condicions 

establertes. 

r) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres procedents del CBT 

relatives als deures i les obligacions pròpies de l’entitat encarregada del servei, i també tota 

infracció no recollida en aquest article però que causi perjudicial servei que es pugui conceptuar 

com a molt greu. 

Circumstàncies modificatives de la responsabilitat. 

Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comès o omès, actuant sota els principis de 

proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte: 

a) La intencionalitat. 

b) La pertorbació del servei en qualitat, quantitat i temps.  

c) El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció. 

d) Els danys i perjudicis produïts a l’Administració o als ciutadans. 

e) La quantitat de ciutadans o usuaris afectats.  

f) La reincidència en les infraccions. 

g) La participació en la comissió de la infracció.  

h) La transcendència social de la infracció. 

i) El comportament especulatiu de l’infractor. 

j) La quantia global de l’operació que ha estat objecte de la infracció. 

k) La quantia del benefici il·lícit estimat. 

l) La reducció de la vida econòmica dels mitjans o materials afectats. 

m) L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment relatiu a les formalitats exigides per aquest 

plec per a l’exercici de les activitats que regula, sempre que del dit incompliment no s’hagin 

derivat perjudicis  directes al CBT o a tercers. 

Reposició de danys o perjudicis. 

Si com a conseqüència d’una infracció en resulta un dany material o un perjudici econòmic per al CBT, els 

Ajuntaments  o les obres/instal·lacions  sobre les que es realitzen  els serveis,  l’entitat  encarregada  del 

servei vindrà obligada a reparar/reposar el dany o bé a rescabalar el perjudici econòmic causat. 

Expedient previ. 

1. Les sancions per infraccions greus o molt greus així com les reposicions de danys o perjudicis, 

s’imposaran en virtut d’expedient instruït a l’efecte, que ha d’incoar el President del CBT a 

proposta dels serveis tècnics, per pròpia iniciativa o per denúncies rebudes dels ciutadans, un 

cop els serveis esmentats les han comprovades. En tot cas s’ha de donar audiència a l’entitat 

encarregada del servei, per un termini de deu (10) dies. 

2. Les infraccions lleus poden ser corregides sense necessitat d’instruir expedient donant audiència 

a l’entitat encarregada del servei, en tot cas. 
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ANNEX 12.- INSTRUMENTS INFORMÀTICS A DISPOSICIÓ DE L’ADJUDICATARI. 
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ANNEX 12.- INSTRUMENTS INFORMÀTICS A DISPOSICIÓ DE L’ADJUDICATARI. 

Es relacionen a continuació els instruments informàtics que el Consorci posarà a disposició de 

l’adjudicatari. 

a) Aplicatius: 

GICA 0:  Aplicatiu de gestió dels sistemes de sanejament 

ROSMINAN  Aplicatiu gestió del manteniment preventiu, correctiu i milloratiu d’EDAR’s 

 Aplicatiu gestió del manteniment de la xarxa de col·lectors i EB’s. 

b) Ordinadors. 

Tots els aplicatius esmentats s’instal·laran en un ordinador assignat a l’EDAR / o zona dotat 

d’impressora i que serà d’ús comú per a l’adjudicatari i per al Consorci 
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ANNEX 13.- QUANTIFICACIÓ DE SOBREEIXIMENTS. 
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ANNEX 13.- QUANTIFICACIÓ DE SOBREEIXIMENTS. 

El sistema de sanejament Les Comes disposarà d’1 sobreeixidor a l’entrada de l’EDAR. 

Per poder assegurar un complet control sobre les aigües residuals abocades al medi en temps de pluja, 

s'aconsella el desenvolupament de models d’anàlisi capaços de simular el comportament de l'aigua en els 

col·lectors, o la instal·lació de sensors que detectin i / o mesurin el cabal abocat.  

La instal·lació de sensors resulta ser de vital importància per a la detecció d'abocaments i calibratge / 

validació dels models d’anàlisi, ja que proporcionen dades reals del comportament de la xarxa.  

L’explotador ha de mantenir els detectors nets de draps i impropis que puguin afectar a la seva mesura , a 

més de ser responsable del seu manteniment correctiu i preventiu com a un element més de la xarxa de 

col·lectors del sistema de sanejament.  

Les dades de sobreeiximent s’han d’informar al Consorci Besòs Tordera amb periodicitat mínima 

setmanal a través de la plataforma d’informació GICA i s’han de transmetre a l'Agència Catalana de 

l'Aigua, a través del portal http://acanet.gencat.cat/emd.  

Es pot accedir a l’àrea de càrrega de dades només a través d’un codi d'usuari i una paraula de pas. El 

codi d'usuari és únic per a cada sistema. Una vegada que s’hagi accedit a entrat a la pàgina web amb 

aquestes referències, es pot escollir el tipus de càrrega que es prefereix. Tal i com s’ha comentat 

anteriorment, les opcions són: càrrega particular de cada episodi d'abocament de cada sobreeixidor o 

càrrega massiva de tots els episodis d'abocament de tots els sobreeixidors.  

Les indicacions per a carregar la informació a la pàgina web de forma massiva estan contingudes en la 

mateixa web i, en concret, en la secció dedicada a la càrrega massiva de dades. Aquí l'ACA posa a 

disposició de l'usuari exemple en format Excel i de text.  

Sobre el format Excel, l'usuari haurà d'omplir els dos fitxer Excel que haurien d'estar proporcionats per la 

mateixa web de l'ACA. De totes maneres, es descriu com a guia l’operativa de com omplir aquests dos 

fitxers.  

Al fitxer corresponent al detall dels abocaments per a cada sobreeixidor, serà necessari: 

- Posar en la primera columna la informació de data i hora en una mateixa cel·la, tenint molta cura 

en el format demanat (aaa/mm/dd hh:mm:ss).  

- En la segona columna de l’Excel haurà de portar els codis dels sobreeixidors, tenint cura que es 

tracti dels codis que s'han comunicat a ACA i no dels que s'usen internament en el Consorci per 

a identificar el sobreeixidor.  

- A la tercera columna cal posar el nom de la variable que s'està mesurant.  

- La quarta columna conté el valor mesurat, amb unitat de mesura que s'especifica a la sisena 

columna.  

- Finalment, la cinquena columna haurà de contenir només valors iguals a zero.  

És de vital importància mantenir el format de l’Excel abans descrit.  

Cal remarcar que hi ha columnes amagades que s'hauran de visualitzar abans de començar a emplenar 

la plantilla per evitar errors i problemes a l’hora de carregar el fitxer a la web. Es torna a incidir en que el 

format de la plantilla no és negociable perquè està proporcionat directament per ACA i és el format que 

permetrà una correcta càrrega de dades.  

El quant al segon fitxer Excel (referent al numero d'abocaments per a cada sobreeixidor) ha de contenir el 

nombre total d'esdeveniments anuals. També aquí hi ha columnes amagades que s'aconsella visualitzar 

abans de començar a omplir el fitxer. 
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ANNEX 14.- ACTUACIONS DE REPOSICIÓ I MILLORA. 
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ANNEX 14.- ACTUACIONS DE REPOSICIÓ I MILLORA. 

Al ser una planta de nova execució, no es preveuen reposicions i millores. 
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ANNEX 15.- INVENTARI D’EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE. 
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ANNEX 15.- INVENTARI D’EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE. 

El contingut mínim que l’inventari d’emissions de GEH ha de contenir per cadascun de les instal·lacions 

es el següent: 

1. Abast de l’estudi: Descripció de la instal·lació, incloent diagrama de fluxos.  

2. Període d’estudi  

3. Emissions Directes  

a. Combustions fixes de combustibles fòssils.  

b. Combustions mòbils de combustibles fòssils.  

c. Fugues de gasos refrigerants.  

d. Emissions de procés.  

e. Altres.  

4. Emissions Indirectes per energia  

a. Consum energètic instal·lacions.  

5. Altres Emissions indirectes  

a. Residus.  

b. Consum d’aigua.  

c. Desplaçaments.  

d. Emissions de procés.  

e. Altres.  

6. Metodologia emprada.  

7. Avaluació de la incertesa.  

8. Pla d’Acció per reduir els GEH (proposta i quantificació econòmica de la mateixa així com 

previsió de reducció i termini.  

9. Proposta de cronograma per portar terme el pla d’acció.  

En qualsevol cas s’ha de seguir la norma ISO 14064:2012. 
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ANNEX 16.- ABOCAMENTS AMB CAMIÓ – CISTERNA. 
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ANNEX 16.- ABOCAMENTS AMB CAMIÓ – CISTERNA. 

1. OBJECTE 

El present document és un resum de la Instrucció Operativa 13 (IO-13) que té per objecte establir el 

procediment per realitzar la gestió dels permisos d’abocament d’aigües residuals domestiques o 

assimilables mitjançant vehicle cisterna i la seva admissió a les EDAR del Consorci Besòs Tordera (en 

endavant Consorci). 

2. ABAST 

Aquest document aplica al personal relacionat amb activitats de gestió dels permisos d’abocament 

d’aigües residuals domestiques o assimilables mitjançant vehicle cisterna i/o la seva admissió a les EDAR 

del Consorci Besòs Tordera 

3. RESPONSABILITATS 

 

4. SISTEMÀTICA 

4.1. AUTORITZACIÓ EMPRESA PRODUCTORA (O PARTICULAR) 

4.1.1. SOL·LICITUD DEL PERMÍS D’ABOCAMENT 

El permís d’abocament d’aigües residuals domestiques o assimilables mitjançant vehicle cisterna l’ha de 

sol·licitar el productor del residu a través del tràmit corresponent al portal web del Consorci. El formulari 

és el mateix i es obligatori la seva sol·licitud per tota persona física o jurídica tant de titularitat pública com 

privada. 

4.1.2. ATORGAMENT DEL PERMÍS D’ABOCAMENT (SCA) 

El Permís d’abocament es realitza pel productor del residu sol·licitant del tràmit i és un únic permís 

d’abocament independentment del volum d’aigües residuals domestiques o assimilables que es vehiculin 

a una EDAR en ús del mateix. 

Un cop realitzat el tràmit per part del sol·licitant al portal web del Consorci. Es fa una recepció diària via 

sincronització de les sol·licituds tramitades i es procedeix per part del Supervisor/a d’Inspeccions a la 

comprovació i valoració de les que tenen estat sol·licitada, atorgant número de fitxa segons operativa 

vigent (en cas de no existir anteriorment, sinó es vincularà a la fitxa de l’establiment corresponent 

conservant el codi), segons la base de dades del Consorci (sigles del municipi i numeració), i atorgament 

de número de registre d’entrada segons programa. 

Si tot és correcte, a partir d’aquest punt es procedirà segons el següent: 
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a) El Responsable de Control d'abocament o persona delegada aprovarà el Permís d’abocament 

amb cisterna a partir de la descripció del contingut de les aigües que figura a la sol·licitud, les 

quals han de ser fosses sèptiques amb aigües assimilables domèstiques. 

b) Es concedeix un codi d’autorització per l’empresa o el particular segons la EDAR on es farà el 

buidatge, codi que s’assigna en gica0 consistent en un nombre correlatiu amb les sigles del 

municipi. 

c) Posteriorment el Departament tramitarà el Permís d'abocament amb cisterna (CIS) que passarà 

a revisió per el Responsable del SCA i signatura per part del Responsable del SCA, Gerència i 

Secretaria i es realitzarà el registre de sortida juntament amb els documents associats 

d) La sol·licitud del Permís resta arxivat, en la fitxa corresponent (GICA0) 

e) La resolució indicant el número d’autorització s’enviarà a l’interessat, indicant.se a la mateixa 

resolució les EDAR a les que s’haurà de dirigir l’abocament a través d’un transportista 

prèviament autoritzat pel CBT 

f) Les ordres de resolucions de Permís d'Abocament amb vehicle cisterna podran venir 

assenyalades al formulari (SEG) que haurà d'anar signat per l' Inspector supervisor i/o 

Responsable del Departament.  

El llistat de productors autoritzats es pot consultar al mòdul Cisternes del GICA0. 

Es potestat del Consorci realitzar una anàlisi prèvia d’una mostra representativa, per tal de poder aprovar 

el productor. 

4.2. RECEPCIÓ A LA EDAR (SISTEMES-CONTRATISTA) 

Per a poder abocar les aigües residuals domestiques o assimilables a través de vehicle cisterna a les 

EDAR gestionades pel Consorci Besòs Tordera, el productor de les aigües residuals o assimilables ha de 

disposar del corresponent Permís d’abocament i l’empresa transportista ha d’estar autoritzada pel CBT. El 

contractista a càrrec de l’explotació de la EDAR verifica les autoritzacions a través de la consulta dels 

llistats a través del programa GICA0. 

SI el pH (6-10 upH) es correcte es permet la descarrega del vehicle cisterna i el contractista agafa una 

mostra (sense necessitat de diriment). 

El tècnic de l’empresa operadora de l’EDAR ha de revisar que el “Model Cisternes”, “CIS”, està 

correctament complimentat abans de lliurar el CIS i la mostra recollida al laboratori del Consorci. Els 

principals apartats a revisar i tenir cura de que estiguin correctament emplenats son: 

- Apartat 1 del CIS: Nom de l’establiment productor del contingut declarat a la cisterna abocada. 

- Apartat 3 del CIS, “Núm. Autorització” : Codi de productor autoritzat atorgat per el Servei de 

Control d’Abocaments que el tècnic de l’empresa operadora de l’EDAR ha revisat en gica0. El 

tècnic de la depuradora ha de consultar gica0 i verificar que aquest “Núm. Autorització” es 

correspon amb el “Nom de l’establiment productor”. 

- Apartat 2 del CIS: Nom de l’empresa transportista de la cisterna. 

- Apartat 4 del CIS “Volum, m3”: Volum de cisterna que s’ha abocat en la seva planta. 
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ANNEX 17.- MODELITZACIÓ EDAR 
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1. INTRODUCCIÓ. 

La creixent evolució dels nivells requerits de tractament de l'aigua residual ha posat de manifest la 

insuficiència dels models clàssics per fer front a aquesta demanda i la necessitat de disposar de mitjans 

tècnics més potents. El desenvolupament dels models avançats de simulació dels processos biològics i la 

seva posterior implementació en plataformes de simulació comercials ha obert a tots els professionals del 

sector la possibilitat d'accés a aquestes eines.  

El Consorci Besòs Tordera, ha inclòs dintre dels Plecs de Clàusules Tècniques Particulars dels concursos 

d’explotació dels diferents sistemes de sanejament dels quals n’és l’Administració actuant, el requeriment 

de al final del període d’explotació, l’adjudicatari ha de presentar el calibratge i la validació del model de 

totes les plantes de tots els sistemes. 

Davant d’aquest repte, i amb la finalitat d’unificar els criteris de simulació, es redacta el present document. 

Aquest document ha de servir com a guia per a la simulació i calibratge del model, però no és un 

document específic per a totes les plantes, sinó que s’haurà d’adaptar en funció de la realitat de 

cadascuna d’elles. 

Una vegada que el model hagi estat adequadament calibrat, constitueix una eina extraordinàriament 

potent per a la simulació i predicció dels efectes que poden exercir sobre el procés qualsevol tipus de 

variacions de les condicions operatives, com ara característiques i cabal de l'afluent, de la configuració del 

procés de tractament, la temperatura de funcionament, la posada fora de servei d'unitats específiques, 

posada en marxa del procés etc. sense haver de recórrer a la realització d'assajos experimentals. 
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2. PROTOCOLS DE CALIBRACIÓ DE MODELS. 

Els protocols de calibratge de models de simulació d'ús més estès són els següents: 

- HSG, Hochschulgruppe Simulation constituït per doctorands i investigadors de països de parla 

alemanya. 

- WERF format per diversos experts implicats en el desenvolupament de l'estudi "Methods for 

Wastewater Characterization in Activated Sludge Modeling" .USA. 

- STOWA d'Holanda. 

- BIOMATH de la Universitat de Gant. 

- IWA Task Group on Modelling Practice (Scientific and Technical Report No.22). 

El contingut d’aquest document està basat en la metodologia descrita en el Scientific and Technical 

Report No. 22, de la IWA Task Group on Modelling Practice. 
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3. SOFTWARE UTILITZAT. 

El calibratge i posterior utilització del model es proposa dur-los a terme amb la plataforma de simulació 

BioWin, en la seva última versió, de l'empresa Envirosim Ltd. 

Un aspecte rellevant específic del model BioWin és que es tracta d'un model "Plant Wide" que permet la 

simulació conjunta i simultània de la totalitat dels components de la instal·lació, és a dir, de les línies 

d'aigua i fang de manera que permet tenir en compte, automàticament, l'increment de càrrega retornat a 

capçalera de planta pels corrents de retorn de la línia de fang. 
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4. PROPOSTA METODOLÒGICA. 

El procediment del proposat per la IWA Task Group on Modelling Practice s’articula en una sèrie 

d’activitats subdividides en diferents fases, que hauran de ser seguides en el desenvolupament de les 

diferents simulacions. 

- Fase 1: Definició del projecte. 

- Fase 2: Recollida i reconciliació de dades. 

- Fase 3. Construcció del model. 

- Fase 4: Calibració i validació del model. 

- Fase 5: Simulació i interpretació de resultats. 

 

Figura 1. Protocol unificat del GMP (Font: “Comentarios al IWA Scientific and Technical Report Nº22. Guidelines for Using 
Activated Sludge Models”. Juan trillo. TECNOAGUA nº5. Febrero 2014). 
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D’acord amb l’assenyalat en la Figura 1, al final de cada fase s’inclou una activitat consistent en la revisió 

i aprovació dels treballs realitzats com a condició prèvia per a l’inici dels treballs de la fase següent. 

És de destacar que les fases no són independents una de les altres, sinó que estan relacionades entre 

elles, podent donar-se el cas, en certes circumstàncies, de tornar a fases ja acabades. 
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4.1. FASE 1. DEFINICIÓ DEL PROJECTE. 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, l’objectiu és la construcció, calibratge i validació d’un model de 

simulació de totes les EDAR del Consorci. 

La primera fase a desenvolupar, per cadascuna de les instal·lacions, d’acord amb el GMP, és: 

 

Figura 2. Diagrama de la fase 1. Definició del projecte (Font: “Comentarios al IWA Scientific and Technical Report Nº22. 
Guidelines for Using Activated Sludge Models”. Juan trillo. TECNOAGUA nº5. Febrero 2014). 

4.1.1. DEFINICIÓ DELS LÍMITS. 

El model de les EDAR inclourà la totalitat de les operacions i processos unitaris que componen la 

instal·lació existent, amb totes les interrelacions entre els diferents processos unitaris. 

4.1.2. NIVELL DE COMPLEXITAT. 

Les simulacions es realitzaran considerant que les diverses línies de que composen la línia d’aigua i de 

fangs s’agrupen en una sola. 

L’estudi es centrarà tant en la línia d’aigua com en la línia de fangs. 

Les simulacions a realitzar, com a mínim i sense ser limitatives, seran: 

a) Calibratge. 

Simulacions de calibratge en estat estacionari en un període de funcionament estable i de 

durada no inferior a 40 dies. 

Simulacions dinàmiques de comprovació en el mateix període. 

4.1.3. VARIABLES OBJECTIU A UTILITZAR EN EL CALIBRATGE I VALIDACIÓ. 

Les variables objectiu són les que s’utilitzen com a referència en el calibratge. 

Les principals variables a considerar seran: 
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a) Efluent. 

- DQO - NT - Pt 

- DBO5 - N-NH4 - P-PO4 

- TSS - N-NO3  

- VSS - N-NO2  

b) Decantació primària 

- DQO - NT - Pt 

- DBO5 - N-NH4 - P-PO4 

- TSS - N-NO3  

- VSS - N-NO2  

c) Reactor biològic. 

- MLSS - Tª - SRT 

- MLVSS - OUR - DO 

- Cabal (Purga de 
fangs)  

- MLSS (Purga de 
fangs) 

- Pt (Purga de 
fangs) 

d) Digestors anaerobis. 

- VSS reducció - Off gas flow rate - Off gas Methane 

4.1.4. VALORS LÍMITS DE LES VARIABLES. 

Els criteris d’aturada de la simulació (stop criteria) seran els considerats en la taula següent, que hauran 

d’adaptar-se en cadascuna de les instal·lacions estudiades. 

 

Exemple Influent Simulació Període de promig Variable Objectiu Interval error 
acceptable (±) 

Càlcul producció de 
fangs 

Estacionari Estacionaria Mitjana mensual MLSS 
MLVSS/MLSS 
WAS massa 
Efluent TSS 
SRT 

10% 
5% 
5% 
5 mg/L 
1 d o 15% per SRT< 
5 dies 

Disseny sistema 
aeració 

Dinàmic Dinàmica Mitjana diària 
Punta horària 

Q aire 
Perfil OD 
OUR 

10% 
0.3 mg/L 
10 mg/L/h 

Desenvolupament 
d’un procés 
configurat per a 
l’eliminació de 
nitrogen 

Estacionari Estacionaria Mitjana mensual o  
Mitjana anual 

NHx-N 
NOx-N 
Ntot 

1 mg/L 
1 mg/L 
1 mg/L 

Desenvolupament 
d’un procés 
configurat per a 
l’eliminació de fòsfor 

Estacionari Estacionaria Mitjana mensual o  
Mitjana anual 

PO4-P 
Ptot 

0,5 mg/L 
0,5 mg/L 

Avaluació de la 
capacitat de la 
planta per 
eliminació de 
nitrogen 

Dinàmic Dinàmica Mitjana mensual o  
Mitjana anual 

NHx-N 
NOx-N 
Ntot 

1 mg/L 
1 mg/L 
1 mg/L 

Disseny del sistema 
de tractament per 
assolir els límits 
instantanis de 
nitrogen efluent 

Dinàmic Dinàmica Valors instantanis NHx-N 
NOx-N 
Ntot 

0,5 mg/L 
0,5 mg/L 
0,5 mg/L 
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Exemple Influent Simulació Període de promig Variable Objectiu Interval error 
acceptable (±) 

Optimització del 
control del sistema 
d’aeració 

Dinàmic Dinàmica Mitjanes horàries Cabal d’aire 
Perfil de DO 
Efluent N-NH4 

10% 
0,5 mg/L 
0,5 mg/l 

Efecte de disposar 
un tanc fora de 
servei 

Dinàmic Dinàmica Mitjana mensual NHx-N 
NOx-N 
Ntot 
PO4-P 
Ptot 

1.0 mg/L 
1.0 mg/L 
1.0 mg/L 
0.5 mg/L 
0.5 mg/L 

Utilització del model 
per desenvolupar 
una estratègia de 
purga 

Dinàmic Dinàmica Mitjana setmanal 
Mitjana diària 

WAS load 
SRT 
NHx-N 
PO4-P 

10% 
1 d 
1.0 mg/L 
0.5 mg/L 

Desenvolupament 
d’una estratègia pel 
tractament d’aigües 
de tempesta 

Dinàmic Dinàmica Horària MLSS 
Effluent TSS 
NHx-N 
NOx-N 
PO4-P 

10% 
10 mg/L 
1.0 mg/L 
1.0 mg/L 
0.5 mg/L 

Desenvolupament 
un model general 
per entendre el 
model 

Sense calibratge   Cap No aplica 

Desenvolupament 
d’un model per 
aprenentatge de 
l’operador 

Dinàmic Dinàmica Mitjana mensual MLSS 
WAS load 
Effluent TSS 
NHx-N 
NOx-N 
PO4-P 
Air flow rate 
DO 

10% 
5% 
5.0 mg/L 
1.0 mg/L 
1.0 mg/L 
1.0 mg/L 
10% 
0.5 mg/L 

Desenvolupament 
d’una configuració 
de procés per 
eliminació de 
nitrogen tractant 
aigua residual 
d’indústries 
alimentàries 

Dinàmic Dinàmica Minuts MLSS 
WAS load 
Effluent TSS 
NHx-N 
NOx-N 
Air flow rate 
DO 

10% 
5% 
5.0 mg/L 
1.0 mg/L 
1.0 mg/L 
10% 
0.5 mg/L 

Avaluació de 
l’acceptabilitat d’un 
nou influent 

Estacionari Estacionaria Mensual 
Mitjana de la 
temporada 

MLSS 
WAS load 
Effluent TSS 
NHx-N 
NOx-N 
Air flow rate 
DO 
Effluent CODsol 

10% 
5% 
5.0 mg/L 
1.0 mg/L 
1.0 mg/L 
10% 
0.5 mg/L 
3.0 mg/L 

Taula 1. Stop Criteria (IWA Task Group on Good Modelling (2012).Guidelines for Using Activated Sludge Models. Scientific and 
Technical Report No.22, IWA, London,UK) 

4.1.5. DOCUMENT FINAL. 

Al final de les discussions i negociacions, s'haurà de redactar un document definitiu de definició del 

projecte.  

Sense l’aprovació d’aquest document per part del Consorci Besòs Tordera, no es podrà iniciar la fase 

següent. 

Si és necessari, aquest document es pot modificar durant el transcurs del projecte, és a dir, aquest 

document serà un document "viu" o "dinàmic". La definició del projecte el document haurà d’incloure: 

a) Declaració del problema: una declaració de problema que defineix clarament, de manera 

explícita i amb claredat, què el model s’utilitzarà per resoldre. 

b) Objectius: els objectius del projecte de modelització han d’incloure una descripció de: 

 els límits del model. 
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 el nivell de complexitat. 

 La llista de variables que s’utilitzaran per al calibratge i la validació i quina serà la seva 

exactitud esperat per a cada variable de sortida per establir els criteris de parada La 

identificació de les parts interessades i les seves responsabilitats. 

 La identificació de limitacions conegudes, incloent temps, diners, experiència del 

personal i capacitats de programari. 

c) Requisits: tasques, personal, dades, i calendari necessaris per complir els objectius. 

d) Acord del Consorci Besòs Tordera: el document de definició del projecte haurà de ser signat pels 

agents responsables del projecte. 
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4.2. FASE 2: RECOLLIDA I RECONCILIACIÓ DE DADES 

L’esquema proposat en el protocol unificat és el de la figura adjunta: 

 

Figura 3. Diagrama de la fase 2. Recollida i reconciliació de dades (Font: “Comentarios al IWA Scientific and Technical Report 
Nº22. Guidelines for Using Activated Sludge Models”. Juan trillo. TECNOAGUA nº5. Febrero 2014). 

 

4.2.1. RECOPILACIÓ DE DADES FÍSIQUES, HIDRÀULIQUES I OPERATIVES DE LA 

INSTAL·LACIÓ. 

Es realitzarà una recopilació de dades de les dimensions dels diferents elements de la planta. La font 

d’informació per a la recopilació d’aquestes dades serà el projecte as-built de la instal·lació. No obstant, 

s’haurà de comprovar que les dades reflectides en dic document es corresponen amb la realitat, fent si és 

necessari, les corresponents mesures de camp. 

Del mateix document, s’extrauran les diferents connexions entre els processos unitaris, essent necessària 

la comprovació en camp de que dites connexions no han estat modificades al llarg del temps. 

En aquest mateix punt, s’haurà de fer una actualització del diagrama de flux de la instal·lació, incloent tots 

els llaços de control implementats. 

Es realitzarà la consulta, amb l’explotador de planta, o amb l’explotador sortint, del sistema d’operació de 

la planta durant l’últim període, obtenint informació i podent-la associar a les dades analítiques d’aquest 

període. Es prestarà especial atenció a: 

a) Derivació de fluxos. 

b) Set-points dels bombaments i temps de marxa/aturada (p.e. recirculació de fangs, purga de 

fangs, recirculació interna, etc...). 

c) Paràmetres de control de l’aeració. 
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d) Paràmetres per altres estratègies de control. 

S’analitzaran els punts actuals de mostreig en la instal·lació, analitzant la qualitat de la mostra extreta 

(absència de retorns, mostra representativa, etc...). 

4.2.2. FONTS D’INFORMACIÓ. 

La font bàsica d’informació analítica serà el registre històric del control rutinari de l’operació de la planta. 

Es durà a terme una revisió exhaustiva de la informació disponible dels registres històrics amb objecte de 

verificar la seva suficiència o existència de carències de definició. Es prestarà atenció als següents 

extrems: 

a) Existència de dades de les fraccions de la DQO de l’afluent al tractament biològic. 

b) Existència de valors del paràmetre SSV de l’afluent que permet el coneixement del valor dels SSI 

(Sòlids suspesos inerts de l’afluent) que tenen influència sobre la concentració dels MLSS del 

reactor, purga i edat del fang. 

c) Dades del registre històric del NTK de l’afluent al reactor biològic. 

d) Dades dels compostos de nitrogen de l’efluent. 

e) Informació sobre la producció de fang biològic en excés que constitueix un factor bàsic per al 

calibrat correcta del model de la planta, ja que determina l’edat del fang del sistema. 

Pel que fa a la qualitat de les dades, es realitzarà un estudi d’anàlisi de les dades i reconciliació de les 

mateixes amb l’objectiu de detectar dades inconsistents. 

a) Es realitzaran gràfics per veure les tendències i tenir una visió general del comportament del 

paràmetre. 

b) Es realitzarà una comprovació dels sensors en línia. 

c) S’obtindran els estadístics descriptius (mitjana, mínim, màxim, desviació standard, etc...). 

d) Es realitzaran comprovacions simples (pe. TSS>VSS, CODtot>DBO5, etc...). 

e) Es detectaran les dades extremes “outliers”. 

f) Es compararan amb ratis típics. 

g) Es realitzaran balanços de massa (Input + reacció = Output + acumulació). 

Amb l’objectiu de poder realitzar simulacions dinàmiques, serà necessari obtenir la corba de cabals 

horària afluent a l’EDAR, juntament amb els paràmetres de DQO, SS, NTK i Pt associats, durant un 

període no inferior a 5 dies, amb la instal·lació funcionant a règim normal. 

La corba de cabal de disseny, s’obtindrà a partir de les dades del registre històric, i s’utilitzaran les dades 

corresponents a 12 setmanes, una per mes, i es diferenciarà entre dies laborables i festius. 

4.2.3. CAMPANYES D’OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. 

En cas de no disposar-se de valors de les fraccions de la DQO es realitzarà una campanya específica per 

a la determinació de les mateixes. Els punts de presa de mostra seran: 

- Entrada a planta (lliure de retorns). 

- Entrada a biològic. 

El protocol proposat per a la determinació de les fraccions de la DQO és el de la WERF (Melcer, Dold, 

Jones, el Sr. Bye, Takacs, Stensel, Wilson, Sun, Bury (2003). Methods for Wastewater characterization in 

activated sludge modelling. Water Environment Federation and IWA Publishing). 

No obstant, també s’acceptaran tècniques respiromètriques per a la determinació de les fraccions de la 

DQO. 
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Les fraccions directament mesurables inclouen la ràpidament biodegradable (Ss), la soluble no 

biodegradable (Si) i la part col·loïdal de la fracció de DQO lentament biodegradable (Xsc). 

La determinació de la fracció particulada no biodegradable de la DQO (Xi) que no és directament 

mesurable es realitzarà per ajustament posterior mitjançant simulació. 

La durada mínima de la campanya de determinació de les fraccions de la DQO serà de 10 dies amb 

preses de mostres integrades. 

En cas de no disposar-se de la mesura de sòlids suspesos volàtils de l'afluent (SSV), es realitzarà una 

campanya de determinació d’aquests valors a l’afluent amb mostres integrades durant 15 dies amb presa 

de mostres integrades. En aquest cas, a més de prendre el paràmetre de SSV, es prendran tots els altres 

paràmetres explicitats a l’apartat 4.1.3. 

4.2.4. DOCUMENT FINAL. 

S’haurà de redactar un document final en el que s’inclourà: 

a) Recollida i reconciliació de dades, incloent: 

- Cabals i càrregues representatives a l’influent, efluent i corrents principals. 

- PI&D actualitzat, incloent els llaços de control, els volums dels elements i com s’operen. 

- Fraccions airejades dels tancs (volum o temps). 

- Cabals i concentracions dels corrents interns de la instal·lació. 

- Localització dels punts de mostreig. 

b) Dades “outliers” justificades, separades o eliminades. 

Sense l’aprovació d’aquest document per part del Consorci Besòs Tordera, no es podrà iniciar la fase 

següent. 
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4.3. FASE 3: CONSTRUCCIÓ DEL MODEL. 

L’esquema proposat en el protocol unificat és el de la figura adjunta: 

 

Figura 4. Diagrama de la fase 3. Construcció del model (Font: “Comentarios al IWA Scientific and Technical Report Nº22. 
Guidelines for Using Activated Sludge Models”. Juan trillo. TECNOAGUA nº5. Febrero 2014). 

4.3.1. CONFIGURACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

A l'efecte de simplificació de l'anàlisi del comportament del procés, la configuració adoptada per a les 

simulacions es concretarà en una sola línia de tractament per a la línia d’aigua i una sola línia de 

tractament per a la línia de fangs. 

La configuració del reactor biològic estarà constituïda per un nombre determinat de tancs en sèrie, que 

haurà de ser justificat, amb característiques de mescla completa (RMC). 
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4.3.2. SUBMODELS UTILITZATS. 

L'objectiu primari del model que es construeix és aconseguir una eina amb capacitat predictiva del 

funcionament del sistema amb garanties suficients per a la seva utilització posterior en altres escenaris de 

funcionament i el control dels mateixos. 

En aquesta fase, el desenvolupament del model se centra en la capacitat de predicció dels resultats dels 

processos que tenen lloc a les instal·lacions de la planta. 

D'acord amb això, el model es construira amb la següent estructura de submodels: 

a) Dessorradors: Grid tank model. En aquest elements només es considerarà eliminació d’ISS. 

b) Reactors biològics: Reactors de mescla completa (CSTR) disposats en sèrie 

c) Transferència d'oxigen: Es modelarà la demanda d'oxigen i la demanda d’aire. 

d) Clarificadors i espessidors. La sedimentació primària i els espessidors es modelaran com a 

decantadors ideals amb capacitat per a l'ajust dels components susceptibles de separació en 

aquesta operació unitària. La sedimentació secundària es modela com reactor ideal amb 

capacitat reactiva en aquesta fase inicial utilitzant el model biocinètic de BioWin. 

e) pH i alcalinitat: S'utilitza el submodel inclòs en BioWin. 

f) Digestors anaerobis: S'utilitza el submodel inclòs en BioWin. 

4.3.3. DOCUMENT FINAL. 

S’haurà de redactar un document final en el que s’inclourà: 

a) Model funcional de la planta (no calibrat). 

b) Gràfics i taules que s’obtindran a les simulacions. 

c) Descripció dels sub-models utilitzats, justificant la seva selecció, simplificació i assumpcions. 

Sense l’aprovació d’aquest document per part del Consorci Besòs Tordera, no es podrà iniciar la fase 

següent. 
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4.4. FASE 4: CALIBRATGE DEL MODEL. 

L’esquema proposat en el protocol unificat és el de la figura adjunta: 

 

Figura 5. Diagrama de la fase 4. Calibració del model (Font: “Comentarios al IWA Scientific and Technical Report Nº22. 
Guidelines for Using Activated Sludge Models”. Juan trillo. TECNOAGUA nº5. Febrero 2014). 

 

4.4.1. VALORS LÍMIT DE LES VARIABLES (STOP CRITERIA). 

Els “stop criteria” estableixen el nivell de precisió que es pretén en l'estudi. 

En aquest apartat es definiran els “stop criteria” adoptats per a la planta en qüestió seran escollits d’entre 

els indicats a l’apartat 4.1.4. 

Les dades de la taula de stop criteria indicats pressuposen l'existència de dades d'input de bona qualitat. 

Si aquests no tenen la qualitat adequada el compliment del nivell de precisió previst pot no ser possible. 

4.4.2. PARÀMETRES DE REFERÈNCIA PER A LA CALIBRATGE. 

Els paràmetres de referència per al calibratge adoptats per a la planta en qüestió seran escollits d’entre 

els indicats a l’apartat 4.1.3. 
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4.4.3. METODOLOGIA. 

La metodologia bàsica a utilitzar constarà de les fases següents: 

a) Calibratge de la producció de fang i edat de fang del sistema (SRT) 

b) Ajust dels compostos de N i P de l'efluent 

4.4.4. PARÀMETRES DE CALIBRACIÓ UTILITZATS. 

a) Característiques de l'afluent i corrents de retorn. 

L'ajust de la producció de fang del procés pot realitzar-se per modificació de certes 

característiques de l'afluent i / o de les corrents de retorn 

b) Paràmetres estequiomètrics i cinètics. 

Com a norma establerta en l'SRT 22, la modificació dels paràmetres per defecte del model 

utilitzat ha de ser l'última alternativa a considerar i només quan el canvi vingui sustentat per 

raons demostrades sòlidament. 

La Figura 6 resumeix la metodologia específica a implementar. 

 

Figura 6. Proposta de procediment iteratiu per al calibratge d’una planta d’eliminació de nutrients (Font: “Comentarios al IWA 
Scientific and Technical Report Nº22. Guidelines for Using Activated Sludge Models”. Juan trillo. TECNOAGUA nº5. Febrero 

2014). 
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4.4.5. DOCUMENT FINAL. 

S’haurà de redactar un document final en el que s’inclourà: 

a) Els paràmetres calibrats, incloent una explicació i/o justificació quan els paràmetres siguin 

diferents dels valors per defecte del model. L’impacte d’aquests canvis en els resultats ha de ser 

documentat. 

b) Una mesura de la precisió de predicció del model. 

c) Incerteses conegudes o potencials i limitacions del model. 

Sense l’aprovació d’aquest document per part del Consorci Besòs Tordera, no es podrà iniciar la fase 

següent. 
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4.5. FASE 5. SIMULACIÓ I INTERPRETACIÓ DE RESULTATS. 

L’esquema proposat en el protocol unificat és el de la figura adjunta: 

 

Figura 7. Diagrama de la fase 5. Simulació i interpretació de resultats (Font: “Comentarios al IWA Scientific and Technical Report 
Nº22. Guidelines for Using Activated Sludge Models”. Juan trillo. TECNOAGUA nº5. Febrero 2014). 

Tot i mostrar en el present document el diagrama de la fase 5, aquesta no és d’aplicació. 

5. CRONOGRAMA DELS TREBALLS. 

És important assenyalar la dificultat que comporta la redacció d'un cronograma precís dels treballs ja que 

l'experiència ens diu que la probabilitat de trobar-nos amb situacions de difícil previsió, com ara els 

aspectes assenyalats en l’avaluació i reconciliació de dades és relativament alta i la seva solució 

comporta la realització de treballs de recerca del problema i, si escau, campanya/es de generació de 

dades adequades. 

No obstant això, la condició establerta és que al final del període d’explotació ha d’estar finalitzat l’estudi. 
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