Ajuntament

de Barcelona
BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

INFORME TECNIC RELATIU A OFERTA ANORMALMENT BAIXA

Contracte de Serveis d’Assisténcia Técnica a la Direccié de Planificacio i Gestié d’Inversions
en la gestio de criteris de valoracid i clausules especials dels procediments de contractacio
de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, amb mesures de contractacié publica

sostenible

Referencia:
Expedient:
Titol:

Licitador:
P licitacio:
Oferta:
Baixa:

ITOB24012

610.2024.055

SUBMINISTRAMENT, INSTAL-LACIO | POSADA EN SERVEI DEL SISTEMA
AUDIOVISUAL PER A LES NOVES OFICINES DE BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS A L’EDIFICI MEDIATIC, SITUAT AL
CARRER ROC BORONAT 117 AL DISTRICTE DE SANT MARTi AMB MESURES
DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURAS, SL

512.708,78 €

414.976,92€

19,06 %

Barcelona, a 18 de setembre de 2024




A. ANTECEDENTS | OBJECTE DEL PRESENT INFORME

Una vegada s’ha procedit a I'apertura economica de pliques corresponent a la licitacio: “SUBMINISTRAMENT,
INSTAL-LACIO | POSADA EN SERVEI DEL SISTEMA AUDIOVISUAL PER A LES NOVES OFICINES DE BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS A L’EDIFICI MEDIATIC, SITUAT AL CARRER ROC BORONAT 117 AL DISTRICTE DE
SANT MARTi AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE”, expedient: 610.2024.055, del resultat de la
mateixa s’observa, realitzats els calculs oportuns previstos en el Plec de Clausules Administratives Particulars, que hi ha
DOS (2) ofertes anormalment baixes. Aixo suposa per tant que d’acord amb el que preveu I’Article 149 de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, correspon requerir als licitadors incursos en aquesta situacid, segons
assenyala el punt 4 del citat article, per a que aquests justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell
dels seus preus. A aquests efectes, el licitador DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURAS, SL ha estat objecte de
requeriment per aguest motiu, havent rebut una comunicacié de BIMSA en la que s’indiquen els elements a incloure en
el seu informe justificatiu. Havent estat presentat el citat informe davant 'Organ de Contractacié dins del termini
atorgat, correspon emetre informe motivat d’avaluacié de la citada justificacié als efectes de determinar I'admissio o el
rebuig de I'oferta presentada.

El procediment que ens ocupa en el present cas és una licitacid relativa a un contracte de subministrament i instal-lacié
d’equips audiovisuals.

En base a la peticid d’'informacid sol-licitada al licitador, aixi com en la seva resposta, en el que segueix es desenvolupa
I’analisi detallada de la justificacié Iliurada, seguint el mateix index proposat en la carta de requeriment.

B. ANALISI DE L'INFORME PRESENTAT PEL LICITADOR

L'informe de justificacio presentat pel licitador no s’ajusta exactament a I'index expositiu sol-licitat a la carta enviada per
BIMSA, pero aporta tota la informacid sol-licitada.

Seguidament, repassem un per un tots els punts en els que es requeria justificacié per part del licitador.
1. COSTDE LA MA D'OBRA DIRECTE
a. Estudi detallat del personal necessari per a I'execucid de les obres (propi/ subcontractat/operaris maquinaria de

lloguer), nombre d’equips, composicid i determinacio de les dedicacions de tots ells, amb indicacié diferenciada de
personal fixa i eventual pel personal propi

El PCAP sol-licita que el licitador aporti un quadre de preus i un pressupost corresponent al subministrament, instal-lacié
i posada en servei del sistema audiovisual de les noves oficines de BIMSA. En aquest pressupost s’inclouen les partides
d’equipament audiovisual instal-lat i connexionat i les partides alcades associades a la programacié dels sistemes, les
posades en marxa, les formacions i la redaccié de I'as built.

El licitador ha aportat aquest pressupost assignant un preu unitari als equips subministrats (sense instal-lacid), i un preu
zero a les partides algades anteriors.

El cost directe del personal que realitza la instal-lacid, la programacié dels sistemes, les posades en marxa, les
formacions, I’as built, i també el personal que realitza les compres, les recepcions de materials i el replanteig de la
instal-lacio, el licitador I'avalua en un nombre d’hores segons diferents perfils professionals i els multiplica pel cost
empresa corresponent.

A lafigura 1 el licitador explica el personal que s’involucra a I'obra:
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A lafigura 2 el licitador estima les hores de treball associades a cada perfil professional:
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Adjudicacion
Firma contrato 16
Fase de fabricacio
Fase de Subministrament 8
Replanteos 16| 16
Programacion 8 100
Compras 16| 16
Fase de Instal-lacio 30
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CONFIGURACIO 2020|2020 20| 14
Posada a Marxa 16|16 | 202020 20 | 12
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Fig 2

El licitador no fa cap mencié a utilitzar personal extern.

b. Costos horaris del personal d’obra segons el conveni col-lectiu d’aplicacié

L'empresa licitadora esta acollida al Conveni Siderometal-lurgic de la provincia de Barcelona.
Les taules de salari minim del Conveni per a I’any 2024 sén:




Columna 1 Columna 2 Columna 3

GRUPO DIVISION Sal. Convenio Pagas TOTAL
PROFESIONAL FUNCIONAL Extras ANO 2024
Euros/mes Euros/mes Euros/ano
1 Técnicos/as 2.406,93] 2.406,93 33.697,03
2 Técnicos/as 2.255,52 2.255,52) 31.577,23
Técnicos/as

3 Operarios/as 2.080,77 2.080,77] 29.130,85]
Empleados/as

4 Operarios/as 1.999,18 199918] 2798848
Empleados/as

5 Operarios/as 1.926,24 1926240  26.957:31
Empleados/as

6 Operarios/as 1.869,17) 1.869,17]  26.168,.40
Empleados/as

7 Operarios/as 1.848,17) 184817]  25.874.41

Empleados/as

La cotitzacio a la Seguretat Social per part de 'empresa és del 34,33%:

SS empresa 34,33%
(1) contingéncies comunes 23,60%
(2) contingencies professionals 3,85%
(3) tipus general atur 5,50%
(4) FOGASA 0,20%
(5) formacio professional 0,60%
(6) MEI 0,58%

| per tant, el preu/hora del personal assignat al contracte segons Conveni és:

H. CONVENI/ANY: 1750
CATEGORIA GRUP SAL::LifUT SS (34,33%) EI\/(I:I?::SA CD HORA
CONVENI ’ (x12/11)
CONVENI ANUAL
Cap de projecte/Programador 1 33.697,03 11.568,19 45.265,22 28,22
Respons d'obra/Técnics instal-ladors 2 31.577,23 10.840,46 42.417,69 26,44

El licitador esta assignant un cost horari de 31,31 €/h als perfils del Grup-1 i de 28,66 €/h als perfils del Grup-2; valors
superiors als minims fixats pel Conveni, i per tant correctes.

c. Resum estimatiu del cost de ma d'obra directa del personal propi

Resumint, amb els preus unitaris anteriors i les dedicacions estimades pel licitador a la Fig 2, el cost de ma d’obra directa
és doncs de 41.281,72 €.

2. COST DE MAQUINARIA

a. Estudi detallat de maquinaria a emprar: propia/a llogar/propietat dels subcontractistes. Identificacié de tots els
equips i dels temps de preséncia en obra

El licitador expressa que només li calen escales i petites bastides. Es tracta d’equips auxiliars.

b. Costos horaris d’utilitzacié dels equips (propis i de lloguer)

El cost s’avalua dins dels costos indirectes.

c. Costos horaris dels operadors

No aplica.




d. Resum estimatiu del cost de la maquinaria

El cost s’inclou dins de I’apartat de costos indirectes.

3. COST DE SUBCONTRACTACIO

a. Presentacid detallada de pressupostos i cartes de compromis d’execucié de les empreses subcontractistes de totes
les unitats d’obra a subcontractar

No consta que hi hagi subcontractacio

b. Resum estimatiu del cost de subcontractacio

No aplica.

4. COST DELS MATERIALS

a. Presentacid detallada de pressupostos i cartes de compromis d’execucié dels proveidors de les unitats d’obra a
executar pel contractista principal

El licitador presenta les ofertes de diferents proveidors per al subministrament dels materials i dels equips definits al
pressupost. | en totes les ofertes on consta el venciment aquest és el juny-juliol/2024.

El licitador declara pero a la primera pagina de la justificacid que totes les ofertes tenen una validesa de 6 mesos encara
que no ho deixi explicita la oferta del proveidor.

Es constata que la majoria dels preus unitaris dels materials i equips que consten al pressupost aportat pel licitador
coincideixen amb els preus que consten a les ofertes dels subministradors incloses a la justificacid. | donat que el termini
de validesa de I'oferta fixat a I'annex 2A del PCAP és de 6 mesos, s’entén raonable considerar que el licitador s’ha
assegurat que també es compleixi aquest termini amb els seus subministradors.

En resum, la justificacid es considera suficient.

b. Resum estimatiu del cost dels materials

El cost total de I‘equipament, sense comptabilitzar ma d’obra i medis auxiliars, és el que es despren del pressupost que
el licitador ha ofertat: 296.549,04 €.

5. COST INDIRECTE D’OBRA

a. Estudi detallat de tots els elements integrants del cost indirecte (instal-lacions, equipament, maquinari, locomocio,
dietes, recursos humans, etc)

El licitador inclou dins d’aquest apartat 4 conceptes que els valora estimativament: desplacaments del personal des de
les oficines de Sant Boi, I’aval bancari del contracte, els medis auxiliars d’elevacid per a la instal-lacio, i la llicencia del
TCQ per a les certificacions. Els imports per a cadascun d’aquests conceptes els considerem raonables

Entenem que, a la vista del que es senyala a la Fig 1, també caldria afegir dins de I'apartat dels indirectes: el personal de
prevencié de riscos, el personal de magatzem, el personal de compres i el de documentacié.

En qualsevol cas, donat que tot aquest personal s’aplica a totes les obres de I'empresa, és raonable considerar-lo dins
de les despeses generals.




b. Resum estimatiu del cost indirecte d’obra

El resum del cost indirecte estimat per a I’obra queda explicit en el seglient quadre del licitador:

CONCEPTO COSTE TOTAL
Desplazamientos 400,00 €
Aval bancario 270,12 €
Medios de Elevacién 484,87 €
Licencia TCQ Certificacion 209,45 €
TOTAL COSTES INDIRECTOS 1.364,44 €

Costos associats al personal de prevencio, de qualitat, de magatzem, de documentacié o de compres, s’entenen inclosos
dins de les despeses generals de I'empresa i caldra contrastar-los dins del compte de Pérdues i Guanys com a personal
d’estructura.

6. DESPESES GENERALS

a. Justificacio detallada de les despeses generals d’empresa d’aplicacid

El licitador declara unes despeses generals del 13,2% sobre el cost de produccid, amb un import total de 44.773,77 €.

En la justificacié inicial del licitador no s’aporta la documentacidé que acredita el percentatge de les despeses generals.
El licitador adueix que els comptes del 2023 encara no havien estat auditats.

Posteriorment s’ha requerit al licitador que, en abséncia dels comptes del 2023, aporti el compte de Perdues i Guanys
de I'any 2022 amb un desglossat que quantifiqui les despeses no productives (geréncia, administracio, staff, despeses
d’explotacid, administracid, carregues financeres, etc). Com a resposta d’aquest requeriment, el licitador en aquesta
ocasié ja ha pogut aportar I'auditoria de comptes del 2023, tot i que d’ella no s’ha pogut extreure I'import associat al
personal d’estructura.

Per concretar aquest import sobre el personal d’estructura, s’ha fet un segon requeriment al licitador per tal que aporti
aquesta documentacio. El document ha estat finalment rebut a BIMSA el 10/setembre/2024.

La conclusid de I'analisi dels comptes és la segiient:

XIFRA DE NEGOCI 2023 182.612.000

DESPESES PERSONAL 3.700.000
Personal d'estructura 3.700.000
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIO 12.831.000
Arrendaments 5.720.000
Reparacid i conservacio 376.000
Serveis professionals independents 0
Transport 1.233.000
Altres serveis exteriors 5.209.000
Tributs 161.000
Perdues, deteriorament i renov provisions 132.000
AMORTITZACIO IMMOBILITZAT 3.303.000
DESPESA FINANCERA 1.423.000
TOTAL DESPESES GENERALS | 21.257.000

% Desp. Grals respecte xifra de negoci 11,64%

Fent el calcul sobre I'oferta econdmica presentada, I'import associat a les Despeses Generals de I'empresa seria de
48.305,50 €.




b. Quantificacié del percentatge a aplicar sobre el Cost de Produccid, entenent com a tal el resultant de la suma dels
costos determinats des del punt 1 al 5

En I'apartat anterior ja s’ha quantificat I'import de les despeses generals.

7. BENEFICI INDUSTRIAL

a. Indicacié del benefici industrial aplicat a la oferta en percentatge sobre el Cost de Produccid, entenent com a tal el
resultant de la suma dels costos determinats des del punt 1 al 5

El licitador informa un 9,14% sobre el cost de produccid, amb un import total de 31.007,95 €.

En funcid del cost total es comprovara si és factible aquest benefici.

8. IMPORT FINAL DE L’OFERTA

a. Sumatori final de tots els costos i benefici, anteriorment determinats, més les partides alcades a justificar no
sotmeses a baixa, gue necessariament haura de coincidir amb el importindicat en la proposta economica presentada

pel licitador

El resum dels apartats anteriors es mostra a la seglient taula:

COST VENDA
EQUIPAMENT 296.549,04
MA D'OBRA 41.281,72
COSTOS INDIRECTES 1.364,44
DESPESES GENERALS 48.305,50
387.500,70 414.976,92

Es a dir, el cost del contracte és inferior a la venda ofertada, i per tant hi ha benefici positiu.

9. COHERENCIA PERSONAL PROPI (si s’escau)

a. Justificacié de coheréncia amb I'oferta presentada de percentatge d’hores de personal propi amb contracte laboral

NO APLICA
10. COHERENCIA SUBCONTRACTACIO (si s’escau)

a. Justificacié de coheréncia amb 'oferta presentada de percentatge de subcontractacié declarat

NO APLICA
11. ALTRES CONCEPTES QUE SUPOSIN UN ESTALVI DE COST, SI S’ESCAU

NO APLICA




C. CONCLUSIONS

A la vista del que ha estat analitzat en els apartat precedents, cal concloure que el licitador HA JUSTIFICAT
SUFICIENTMENT I'import de la seva oferta, i en conseqiiencia entenem que aquesta hauria de ser acceptada.




