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Expedient núm.  PR-2023-442 
 

CLÀUSULA ADDICIONAL DE CONTRACTE 
 
PARTS QUE INTERVENEN 
 
D'una banda, la senyora Eva Giménez Corrons, secretària general del Departament de 
la Presidència, amb NIF S0811001G, en ús de les facultats previstes al punt 1.1 de la 
de la Resolució PRE/3588/2022, de 7 de novembre, de delegació de competències de 
la persona titular del Departament de la Presidència a diferents òrgans del Departament 
(DOGC núm. 8797, de 21.11.2022). 
 
I de l'altra, la senyora Maria Isabel Caballero Morillo, en nom i representació de 
l'empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL, amb NIF núm. 
B79031290, amb poders suficients segons consta en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores. 
 
ANTECEDENTS 
 
1.  En data 14 de desembre de 2023, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament de la Presidència, i l’empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDITORES, SL van signar el contracte administratiu per a la realització del servei de 
verificacions administratives i sobre el terreny de projectes i operacions beneficiàries de 
subvencions cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc 
del PO FEDER CATALUNYA 2014-2020, Lots 1 i 2, per un import total de 93.170,00 € , 
IVA inclòs el Lot 1 i de 125.840,00 €, IVA inclòs el Lot 2. 
 
2. El termini de vigència del contracte del Lot 1 del contracte era des de la data de la 
darrera signatura electrònica i fins al 31 de juliol de 2024 i el termini d’execució del Lot 
2 del contracte era des de la data de la darrera signatura electrònica i fins al 31 d’octubre 
de 2024. 
 
3. En data 27 d’agost de 2024, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
de la Presidència, i l’empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL, va 
signar una clàusula addicional d’ampliació de termini d’execució del Lot 1 del contracte 
per un període de 3 mesos, és a dir fins al 31 d’octubre de 2024, sense cap cost 
addicional, ni cap altra modificació del contracte, donada la impossibilitat de finalitzar 
l’execució dels serveis en la data fixada i al·legant causes alienes. 
 
4. En data 20 de setembre de 2024, l’empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDITORES, SL, va sol·licitar una segona ampliació del termini d’execució del Lot 1 del 
contracte per un període d’un mes, és a dir fins al 30 de novembre de 2024, sense cap 
cost addicional, ni cap altra modificació del contracte, donada la impossibilitat de 
finalitzar l’execució dels serveis en la data fixada i al·legant causes alienes. 
 
5. L’informe justificatiu de la Direcció General d’Administració Local, de data 23 de 
setembre de 2024, determina que les causes no són imputables a l’empresa contractista 
i proposa l’ampliació del termini d’execució del Lot 1 d’aquest contracte fins al 30 de 
novembre de 2024, per a poder finalitzar els informes definitius de les certificacions 2112 
(fase definitiva), i fases provisional i definitiva de la 2212 i 2312 agrupades dels projectes 
cofinançats per la Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020. 
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6. Per tot el que s’ha exposat anteriorment, queda justificada la necessitat d’ampliar per 
segona vegada l’execució del Lot 1 del contracte fins al 30 de novembre de 2024, atès 
al retard en l’execució del contracte, per motius no imputables al contractista, i, per tant, 
amb la finalitat de poder garantir el correcte compliment de l’objecte del Lot 1 del 
contracte. 
 
Aquesta ampliació no modifica ni el preu, ni cap altra condició del contracte. 
 
6. La secretària general del Departament de la Presidència, per resolució de data 20 
d’octubre de 2024, va aprovar la corresponent ampliació del termini d’execució del Lot 
1 del contracte. 
 
Per tot això, s'acorda formalitzar la següent 
 
CLÀUSULA ADDICIONAL 
 
Ampliar el termini d’execució del Lot 1 del contracte formalitzat data 14 de desembre de 
2023, per un import de 93.170,00 €, per a la realització del servei de verificacions 
administratives i sobre el terreny de les certificacions 2112 (fase definitiva), i fases 
provisional i definitiva de la 2212 i 2312 agrupades dels projectes cofinançats per la Unió 
Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020, en relació a les subvencions 
concedides mitjançant convocatòria iniciada amb l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març 
(Eixos 4 i 6, 1a. convocatòria).  
 
Aquesta ampliació del termini, no altera el preu total del contracte, ni la resta de 
condicions, i serà efectiva fins el 30 de novembre de 2024.  
 
I perquè així consti, les dues parts signen aquest document electrònicament a un sol 
efecte i en prova de conformitat, a Barcelona. 
 
 

Per delegació, 
 
(Resolució PRE/3588/2022, 
de 7 de novembre, DOGC núm.  
8797, de 21.11.2022) 
 
Secretària general 
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