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CLAUSULA 1. ANTECEDENTS

La Planta de Digestié Anaerobia i de Compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus
del Vallés Oriental esta arribant a la seva capacitat nominal de tractament, pel qué es fa
necessaria la seva ampliacié per a poder atendre l'increment de recollida de fraccié organica
previst per als propers anys.

Es per aquest motiu que el Consorci per a la Gestid dels Residus del Vallés Oriental esta impulsant
I'ampliacié de la planta d’acord amb les determinacions de I’Agencia de Residus de Catalunya.

Aquesta ampliacié té com a objectiu ampliar la capacitat de tractament de la planta fins a 80.000
t/any de matéria organica en una primera Fase i fins a 100.000 t/any en una segona Fase.

La planta disposa actualment de diverses instal-lacions per a tractament de residus organics i
una instal-lacié de generacié eléctrica amb 2 motors de biogas.

Dins de les actuacions que s'estan duent a terme a la planta es troben, de manera general, la
remodelacié i construccié de nous edificis d'obra civil i la remodelacié i muntatge de noves
instal-lacions i equips mecanics relacionats amb el procés de tractament de residus organics.

També es muntara un tercer motor de biogas i una instal-lacié fotovoltaica, que no formen part
de lI'abast d'aquest plec.

La planta disposa actualment d'un sistema de control basat en PLC’s de diferents subministradors
per a les instal-lacions de procés i d'un sistema de control central per a I'operacid i la supervisid
que actualment es troben obsolets.

Consequéncia de les modificacions a les instal-lacions de procés es van instal-lar nous PLC's pels
subministradors mecanics i un nou sistema de control central d'acord amb la técnica del moment.

Aqguest plec defineix les actuacions a realitzar per a un nou sistema de control central adequat a
les noves necessitats.

CLAUSULA 2. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte inclou l’enginyeria de disseny, el subministrament, el transport, la
descarrega, el muntatge, la programacio del software, i la posada en servei de I'equipament del
sistema de control central del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallés Oriental.
L'abast del contracte inclou tots els serveis, materials i equips, mitjans mecanics i personal que
es requereixin per a l'execucido d'aquest contracte amb les indicacions d'aquest Plec de
prescripcions técniques.

CLAUSULA 3. DATS BASIQUES DEL PROJECTE

3.1. Emplagcament

Nom: PLANTA DE DIGESTIO ANAEROBIA I DE
COMPOSTATGE DEL CENTRE COMARCAL DE
TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLES

ORIENTAL
Adreca completa: Cami Ral, s/n (08401 Granollers)
Coordenades: 41°34'00.0"N / 2°16'19.5""E

CLAUSULA 4. DESCRIPCIO DELS TREBALLS
4.1. Descripcio resumida de | ‘abast de subministrament

A continuacio es relaciona de manera resumida |’abast del contracte.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
Residus del Vallés Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL
la capgalera.
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Descripcié de treballs i equips

SISTEMA DE CONTROL CENTRAL

- Subministrament i muntatge del quadre de control de Serveis auxiliars

- Subministrament i muntatge de quadres locals de E/S descentralitzades

- Subministrament i muntatge de quadres de reagrupacié de senyales en
campo

- Subministrament i muntatge de xarxes de comunicacid

- Subministrament i muntatge de quadres de comunicacio

- Subministrament i muntatge dels racks de servidors del sistema de
control

- Subministrament i muntatge del rack de clients del sistema de control

- Subministrament i muntatge de monitors d “operacid i supervisio

- Subministrament d’un ordinador portatil de manteniment

- Subministrament i muntatge de videowall

- Subministrament i muntatge de mobiliari per als llocs d "operacid

- Subministrament de llicéncies de software

- Subministrament i instal-lacié6 de cablejat i conduccions eléctriques
d'instrumentacio i control

- Subministrament i instal:lacié de posada a terra

- Altres treballs i subministraments relacionats amb el sistema de control

- Serveis d'enginyeria associats amb la instal-lacié del sistema de control

Als apartats d'abast dels treballs i a les caracteristiques dels equips del subministrament es
descriu amb més detall I'abast del contracte.

El contractista haura d'aportar tots els serveis, materials i equips, mitjans mecanics i personal
que es requereixin per dur a terme els treballs del contracte, fins i tot aquells que no s'esmenten
expressament en aquest document.

S'hi incloura també:

- Tot I'equipament estandard per a manteniment o comprovacions i accessoris que s'inclouen
normalment al subministrament pero que no es llisten per separat.

- Tots els controls de qualitat, proves i certificacions necessaries, incloent-hi preparacio del
document de Pla de Control de Qualitat del subministrament, muntatge i posada en marxa.

- Documentacié relativa a la Seguretat i Salut associada als treballs a desenvolupar dins del
subministrament

- Gestid dels residus generats durant el muntatge del subministrament.

- Formacié de personal de planta.

El licitador haura de tenir en compte per a la conformacié de la seva oferta la informacio i les
dades que es faciliten en aquest PPT.

4.2. Abast dels treballs

Les actuacions a les instal-lacions del sistema de control central es compondran, sense ser
limitatius, pels treballs i equips i instal-lacions que s'indiquen als apartats segients.

4.2.1. Instal-lacié del sistema de control central

4.2.1.1. Antecedents

El sistema de control actual de la planta esta basat en PLC's (Programmable Logic Controller)
per al control de les diferents instal-lacions de procés i en aplicacions SCADA (Supervisory Control

And Data Acquisition) per a l'operacié i la supervisié d'aquestes instal-lacions.

A la planta es disposa de diverses sales eléctriques de CCM distribuides on s'ubiquen els quadres
eléctrics associats a les instal-lacions de procés.
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Els quadres eléctrics, formats per quadres de CCM que també incorporen el PLC de control o bé
targetes d'entrades/sortides del tipus descentralitzat, aixi com quadres de control especifics, van
ser subministrats en origen pel contractista mecanic de la instal-lacié associada de procés.

Dins de les actuacions que es realitzen a la planta per ampliar-ne la capacitat s'inclou la
reutilitzacié d'alguns quadres eléctrics existents i la substitucié d'altres quadres que seran
subministrats pels contractistes de les noves instal-lacions de procés.

Les sales eléctriques i els quadres eléctrics amb els equips de control que es disposen actualment

- Sala de CCM-1 principal existent

Descripcié del quadre

Reutilitzacio Equipament de control en

(quadre de biometanitzaci6 existent)

del quadre el quadre
. Targetes de E/S
CCM 2.1 pertanyent al pretractament humit Si descentralitzades de

SIEMENS model ET200S

CCM de neteja de llances de digestors Si

SIEMENS model S7-300
CPU314C-2PN/DP

CCM de premsa lleugers de pulper Si

SIEMENS modelo S7-1200
CPU 1214C

Quadre de control de la instal-lacié ATEX de

digestors existent No
Quadre de control de pretractament humit No
existent

Quadre de comunicacions del sistema de No

control central existent

- Sala de CCM-2 de pretractament existent

Descripcio del quadre

Reutilitzacioé Equipament de control en
del quadre el quadre

CPU obsoleta. Pendent definir

CCM Tractament d’aire Si CPU SIEMENS model S7 per

subministrador mecanic

Es manté PLC existent. Es

CCM i control tanels Si desconeix model. No afecta

el plec de control

CCM 1 pretractament sec No

- Sala de CCM-3 de refi existent

Descripcié del quadre

Reutilitzacio Equipament de control en
del quadre el quadre

CCM 5 Refi

No No aplica

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
Residus del Vallés Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a
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la capgalera.

La planta també disposa d'una sala de control central on s'ubiquen els llocs d'operacié de les
diferents instal-lacions de procés.

Actualment a la sala de control es disposa d'un quadre eléctric tipus rack on hi ha ubicats els
servidors fisics, els panells de fibra optica i els switchs de comunicacié amb els PLC's de la planta.

Les aplicacions que corren als servidors fisics estan instal-lades a maquines virtuals.
Per a l'operacioé i la supervisié de la planta es disposa d'un lloc de treball amb 3 equips que

funcionen de forma independent, cadascun amb el seu propi teclat, monitors i amb el seu propi
software SCADA. Cada equip agrupa de forma general les instal-lacions seglients:
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Equip 1, amb un SCADA propi que es desconeix si és comercial o desenvolupament propi per
a la instal-lacié de tunels de compostatge.

— Equip 2 amb un SCADA WinCC per a les instal-lacions de pretractament humit, digestio i
sistema de biogas.

— Equip 3 amb un SCADA Intouch per a les instal-lacions de pretractament sec, refi, tractament
d'aire i instal-lacions auxiliars. També per a la connexié amb la instal-lacié de “upgrading”
de biogas externa a la planta.

Es disposa d'un altre equip separat dels anteriors on esta instal-lada I'aplicacié de Microsoft
Office. En aquesta aplicacid, els operadors de planta, introdueixen manualment diariament en
un full d'Excel part de les dades de procés que es mostren a les pantalles grafiques de les
diferents aplicacions SCADA.

També es disposa de connexié remota amb els ordinadors on s'executen les aplicacions SCADA
mitjancant el software WatchGuard Firebox SSL que crea una connexié VPN.

A nivell documental, no es disposa de I'esquema de I'arquitectura de control existent.

Dins dels treballs d'obra civil que es duran a terme a les modificacions de la planta hi ha la
demolicié de les sales electriques i de control existents i la construccié de les noves sales
segients relacionades amb instal-lacions eléctriques i de control.

— Sala de CCM-1 principal nova. Esta situada a la planta baixa de I'edifici eléctric i oficines
(cota +0,6), allotjara el quadre general de distribucié de BT CGBT-2 i altres quadres electrics.
Disposa de terra técnic de 0.6m d'algada.

— Sala d'electronica. Esta situada a la primera planta de I'edifici eléctric i oficines (cota +4.20),
allotjara quadres de control i altres quadres eléctrics. Disposa de terra técnic de 0.4 m
d'algada.

— Sala de control central. Esta situada a la planta segona de |'edifici eléctric i oficines (cota
+7.60), i s'hi ubicaran els llocs d'operacié de la planta. Disposa de terra técnic de 0.3 m
d'algada)

- Sala de CCM de grues. Esta situada a la segona planta de I'edifici eléctric i oficines
(cota+7.60), allotjara els quadres de racks de servidors i de clients i altres quadres electrics.
No disposa de terra técnic, les safates s'instal:-laran pel sostre de la sala.

— Sala de CCM-2 de pretractament nova. Esta situada dins de la nau de pretractament (cota
+0.60), allotjara quadres eléctrics i de control. Disposa de terra técnic

— Sala de CCM-3 de refi nou. Esta situada dins de la nau de refi (cota +0.4), allotjara quadres
electrics i de control.

— Sala de control d accessos de planta. Esta situada a la planta baixa de I'edifici de serveis
(cota +0,00), allotjara els equips relacionats amb les bascules de pesatge de camions i amb
el control d'accessos de la planta.

4.2.1.2. Arquitectura del nou sistema de control

El sistema de control existent esta obsolet i considerant que es duen a terme modificacions a les
instal-lacions de procés i que es construeix una nova sala de control, s'instal-lara un nou sistema
de control que substituira i actualitzara I'anterior.

Igual que el sistema de control existent, el nou sistema de control de la planta estara basat en
PLC's (Programmable Logic Controller) per al control de les diferents instal-lacions de procés i
en una aplicacié SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) per a I'operacid i supervisi
de les instal-lacions.
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Els quadres eléctrics existents proveits de PLC's que es reutilitzen, aixi com els nous quadres
eléctrics i de control pertanyents a les noves instal-lacions disposen de PLC's de la marca
SIEMENS, per la qual cosa per estandarditzar els equips de planta i facilitar la integracié de
sistemes s'ha optat per seguir utilitzant equips de SIEMENS de la familia S7 i una aplicacio
SCADA multiprojecte basada en WinCC de SIEMENS.

A la planta, a més de la infraestructura i equips del sistema de control de procés, es disposara
d'una altra infraestructura i equips de la xarxa d'ofimatica de serveis, proveida d'una xarxa en
anell de fibra optica, amb els seus propis switchs, servidors i ordinadors d’usuari per als serveis
administratius i oficines de la planta. L'accés a internet es proporciona mitjangcant 2 proveidors
de telefonia diferents amb 2 routers independents i 2 firewall per a ofimatica de serveis. La xarxa
i els equips d'ofimatica de serveis seran subministrats i muntats per tercers (contractista d'obra
civil).

De manera general, I'arquitectura del sistema de control s'estructurara en 3 nivells.

e Nivell 1 de control de procés

Al primer nivell es trobaran els PLC's que controlen les instal-lacions de procés distribuits per
diferents sales eléctriques i altres ubicacions locals i les targetes d'E/S a les quals es
cablejaran els senyals de planta, les quals podran estar situades al mateix armari de control
o de CCM on s'ubica la CPU del PLC o bé en quadres locals d'E/S descentralitzades
comunicades amb cable de xarxa amb la CPU.

En aquest nivell s'ha previst que també es connecti la instal-lacié fotovoltaica de la planta,
els quadres de control automatic i control de commutacié del grup electrogen, el SAI de
procés, analitzadors de xarxes, relés de proteccid i altres possibles equips comunicables.

e Nivell 2 de xarxa OT (tecnologies de la operacid)

Al segon nivell es trobara la xarxa de comunicacié de control de procés (xarxa OT) tipus
Ethernet formada per switchs i un anell de fibra optica a la qual es connectaran tots els PLC's
de la planta. Mitjangant aquesta xarxa es podra intercanviar informaci6 entre PLC's

e Nivell 3 d infraestructura IT (procés) i de supervisid

Al tercer nivell hi haura la xarxa d'ofimatica de procés (xarxa IT procés) tipus Ethernet
formada per switchs i també per un anell de fibra optica on es connectaran els servidors i els
equips d'operacio i supervisio.

Aquesta xarxa d'ofimatica de procés (xarxa IT de procés) estara connectada amb la xarxa
de comunicacié de control (xarxa OT) a través de switchs de comunicacid.

Ambdues xarxes formaran part del mateix cable de fibra Optica i es faran servir diferents
fibres per a cada xarxa.

En aquesta xarxa es subministraran 2 host de procés (servidors de procés), cadascun format
per 2 equips redundants i per una cabina de discos sobre els quals es desplegara un entorn
de virtualitzacid, 2 estacions de clients per a 2 llocs d'operacié cadascun amb diversos
monitors i una estacié d'enginyeria per a treballs de programacié i manteniment. Cada host
estara proveit d'una cabina de back-up (NAS) per realitzar bolcats periodics de les dades del
host.

es subministrara un ordinador portatil de manteniment que es podra connectar a qualsevol
xarxa de comunicacid o als equips de procés directament per a treballs de manteniment.

A l'estacio d'enginyeria estaran carregats els projectes amb la programacié de tots els PLC
de la planta. Estara proveida d'una connexié VPN per a telemanteniment de la programacio
dels PLC's pels contractistes externs de les instal-lacions de procés.
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L'accés extern dels proveidors/empreses de manteniment a través d'internet es concedira
sota demanda i el Consorci proporcionara un usuari i una contrasenya per accedir a través
de la configuraci6 d'una VPN als firewalls perimetrals.

A cada proveidor extern se li permetra accés a l'estacio d'enginyeria on disposara de les
eines necessaries per diagnosticar, modificar i resoldre les incidéncies de forma remota.

També es connectaran a la xarxa d'ofimatica de procés I'ordinador de la bascula de pesatge
de camions, que sera subministrat per tercers.

L'ordinador de la bascula disposara d'una segona connexié amb la xarxa ofimatica de serveis
per intercanviar dades dels pesos dels camions, els productes transportats i la gestio de la
facturacio.

A I'ordinador de la bascula, encara que estara fisicament connectat a la xarxa OT del sistema
de control de la planta, es creara una VLAN especifica per no pertanyer directament a aquest
sistema de control.

La instal-lacié de les grues d'alimentacié de residus, a més de PLC's propis, també disposa
d'un ordinador per a gestions de programacid, supervisiéo d'equips i emissié d'informes,
I'operacié de les grues es fa des de pupitres de comandament a la cabina del gruista. Aquest
ordinador de grues (subministrat per tercers), estara connectat a la xarxa de PLC's de grues,
i s'establira una comunicaci6 amb el sistema de control central a través dels switchs
industrials de control de procés i switch del quadre de grues per recopilar dades d'alimentacid
de producte a les tremuges de la planta. Durant el desenvolupament de | “enginyeria del
contractista de control s estudiara la connexié de | “ordinador de grues a la xarxa OT.

El sistema de control també estara proveit d una estacié de ciberseguretat i gestions
administratives de procés, que sera | "Unic equip del sistema de control amb accés en continu a
internet, disposara d “antivirus actualitzat.

NOTA: La no possible instal-lacié d'antivirus als servidors de SCADA genera la necessitat de
disposar d'una estacio de ciberseguretat per garantir I'analisi dels fitxers

Per disposar de connexidé a internet i per administrar I'accés a través de VPN, aixi com la
interconnexio i els permisos d'accés entre les diferents VLAN de I'entorn de comunicacions, es
disposara de 2 Firewalls perimetrals connectats als 2 routers dels 2 proveidors de telefonia
diferents de la xarxa d'ofimatica de serveis. Els firewalls es connectaran al switch d'ofimatica de
procés situat a la sala de servidors de I'edifici de serveis.

Es conformara un clister actiu-actiu dels dos Firewalls per permetre no només la tolerancia a
fallades d'un d'ells, sind també treball en paral-lel per dividir la carrega de les comunicacions i
disposar de redundancia.

L'estacié de ciberseguretat i gestions administratives de procés disposara de l'antivirus del
sistema de control i sera en aquest equip on es faran les actualitzacions de I'antivirus, aixi com
dels sistemes operatius i altres aplicacions abans d'instal-lar-se a la resta d'equips. També estara
proveit de llicéncia de Microsoft Office per fer treballs administratius, elaboracié d'informes,
enviament i recepcio de correus electronics, etc. pel personal d’operacid, aixi com per rebre les
dades exportades des de les aplicacions del sistema de control a fulls Excel.

Aquest equip sera I'Unic que disposara de connexié6 amb les impressores de la xarxa ofimatica
de serveis, per la qual cosa també es comunicara amb la xarxa ofimatica de serveis. Si es vol
imprimir des de qualsevol equip pertanyent al sistema de control caldra passar préviament la
informacio a aquest equip.

Per seguretat, la xarxa d'ofimatica de procés (xarxa IT de procés) a que estara connectada
I'estacié de ciberseguretat i la xarxa ofimatica de serveis (xarxa IT de serveis) a qué estaran
connectades les impressores, s'interconnectaran a través d'un firewall on es configuraran les
regles de connexid entre les dues xarxes i s'establira la politica de ciberseguretat.
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En aquesta planta s'ha optat perqué els contractistes de les instal-lacions de procés principals
(biometanitzacid i pretractament sec) realitzin, a més de la programacié dels PLC's, les pantalles
grafiques per a l'operacié i la supervisié de les seves instal-lacions en un entorn WinCC Ver.8.
Aix0 permetra que el contractista del present lot pugui integrar els projectes realitzats pels altres
contractistes als servidors, i ja no requereixi realitzar aquestes pantalles grafiques. Per a altres
instal-lacions de procés menys rellevants, els contractistes respectius proporcionaran exemples
de pantalles que en aquest cas si que hauran de ser desenvolupades pel contractista del present
lot.

Als servidors fisics s'instal-laran maquines virtuals sobre les quals s'executara una aplicacié de
WinCC Server redundant on s'integraran els projectes creats pels contractistes de les
instal-lacions de procés i es mantindra una Unica base de dades amb els registres de les diferents
instal-lacions a efectes de generaci6é d’informes, alarmes, etc.

Per seguretat, els servidors fisics s'ubicaran a 2 ubicacions independents de la planta en quadres
tipus rack de 19”, una situada a la sala de CCM de grues (també és la sala de quadres racks de
19”) annexa a la sala de control a I'edifici eléctric al costat del procés, i una altra situada a la
sala de servidors de I'edifici de serveis, allunyat de I'edifici eléctric.

Als clients s'instal-laran les aplicacions de WinCC Client per representar les pantalles grafiques
d'operacid i supervisié de la planta.

Per tal de mantenir una sala de control el més diafana i en ordre possible, a la sala de control
només s'instal-laran els monitors i els teclats de les estacions dels clients i el monitor de I'estacio
de ciberseguretat i les gestions administratives de procés, per aixo totes les estacions i ordinador
s'ubicaran a la sala de CCM de grues en un quadre tipus rack de 19” i, s'establira una connexio
entre ells mitjangant extensors KVM (keyboard-video-mouse).

A la sala de control s'hi instal-lara un videowall compost per diversos monitors industrials per
representar pantalles grafiques d'instal-lacions de procés i cameres del CCTV de la planta. La
controladora del videowall també s'ubicara a la sala de CCM de grues al mateix quadre tipus rack
de 19", amb connexié amb el videowall amb extensors KVM.

A la zona del recorregut de visites annexa a la sala de control s'instal-lara un altre monitor de
majors dimensions connectat a la controladora del videowall per fer presentacions durant les
visites.

A la sala de CCM de grues també s'ubicara el monitor connectat als servidors i I'ordinador de les
grues.

4.2.1.3. Actuacions a realitzar
Dins del contracte, s‘inclouen les seglients actuacions:

4.2.1.3.1. Subministrament i muntatge del quadre de control de serveis auxiliars
El contractista realitzara el subministrament i el muntatge d'un quadre de control de serveis
auxiliars.

El quadre de control de serveis auxiliars s'instal-lara a la sala d'electronica situada a la primera
planta de I'edifici eléctric, que estara proveida de terra técnic i d'aire condicionat.

De forma general, el quadre estara proveit del PLC de serveis auxiliars i de targetes
d'entrades/sortides (d'ara endavant E/S) de tipus descentralitzat. Associats a aquest PLC
s'instal-laran diversos quadres locals d'E/S descentralitzades que pertanyin al sistema de control
de serveis auxiliars distribuits per la planta.

Des d'aquest quadre de control de serveis auxiliars es comunicaran els senyals pertanyents a les
instal-lacions i equips que, o bé no disposen d'un sistema de control propi mitjancant PLC i cal
que siguin supervisats i operats des del sistema de control central, o bé disposen de sistema de
control propi amb PLC, pero l'intercanvi de senyals amb el sistema de control central es realitza
mitjangant cablejat directe entre les seves targetes d’entrades / sortides.
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Per proximitat s'ha previst que es cablejaran directament al quadre de control de serveis auxiliars
els senyals dels equips i instal-lacions seglents:

— Senyals de les cel-les de MT del CT-TRAT-2
- Senyals del pou de bombament de lixiviats

Els senyals estimats a considerar son els segients:

Equips Senyals digitals Senyals analogiques
Entrades Sortides Entrades Sortides
DI DO Al AO
— CT-TRAT-2 40 5 (reserves)
— Pou bombament lixiviats 3
— TOTAL 43 5

Considerant que el nombre de senyals en fase de licitaci6 son estimats, si durant el
desenvolupament del projecte es requereixen ampliar senyals, les targetes addicionals es
facturaran d’acord amb els preus unitaris de les targetes d’E/S.

4.2.1.3.2. Subministrament i muntatge dels quadres locals de E/S descentralitzades
El contractista realitzara el subministrament i el muntatge dels quadres locals d'E/S
descentralitzades pertanyents al control de serveis auxiliars.

Aquests quadres s'instal:-laran de manera local distribuits per diverses zones de la planta.

A aquests quadres es cablejaran els senyals dels equips situats als voltants. Les E/S es
comunicaran amb el PLC de serveis auxiliars mitjancant una xarxa PROFINET.

També es comunicaran amb el PLC de serveis auxiliars les E/S descentralitzades del quadre de
distribucié de BT (CGBT-2), que estaran muntades i precablejades de fabrica per tercers
(contractista de la instal-lacié de MT i BT).

S'han previst els quadres locals d'E/S descentralitzats seglents:

1. Quadre local d'E/S descentralitzades de sala de bombes sistema d'aigles, per als senyals de:

e Quadres de bombes, (pertanyen a equips existents)
e Diposits d'aigua (pertanyen a equips existents)

Els senyals estimats a considerar sén els seglents:

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
Residus del Vallés Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL
la capgalera.

Equips Senyals digitals Senyals analogiques
Entrades Sortides Entrades Sortides
DI DO Al AO
Quadres de bombes 10 5 (reserves)
Diposits d’aigua 5
TOTAL 15 5

2. Quadre local d'E/S descentralitzades del centre de mitja tensié CT-COG-3, per als senyals de:

e Cel-les de MT del CT-COG-5 (pertanyen a equips nous)
e Motor de biogas 1 (pertanyen a equips existents)
e Motor de biogas 2 (pertanyen a equips existents)

Els senyals estimats a considerar son els seglents:
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Equips Senyals digitals Senyals analogiques
Entrades Sortides Entrades Sortides
DI DO Al AO
Cel:les de MT del CT-COG-5 19 5 (reserves)
Motor de biogas 1 10 3 3
Motor de biogas 2 10 3 3
TOTAL 39 9 6

e Equips PCI (pertanyen a equips nous)

e Diposit d "aigua contra incendis (pertanyen a equips nous)

3. Quadre local d'E/S descentralitzades de sala de bombes PCI, per als senyals de:

e Pou de bombament d'aiglies grises (pertanyen a equips nous)

Els senyals estimats a considerar son els seglents:

Equips Senyals digitals Senyals analogiques

Entrades Sortides Entrades Sortides
DI DO Al AO

Equips PCI 3 5 (reserves)

Diposit d "aigua contra 3 3

incendis

Pou de bombament d'aiglies 3 3

grises

TOTAL 9 5

Considerant que el nombre de senyals en fase de licitaci6 son estimats, si durant el
desenvolupament del projecte es requereixen ampliar senyals, les targetes addicionals es
facturaran d’acord amb els preus unitaris de les targetes d’E/S.

4.2,1.3.3. Subministrament i muntatge de quadres de reagrupacié de senyals a
camp

El contractista realitzara el subministrament i muntatge dels quadres de reagrupacié de senyals
al camp “Junction Box” que es requereixin.

El nombre de quadres i la seva ubicacié les definira el contractista tenint en compte la posicid
dels instruments, valvules, equips, etc., que s'hagin de cablejar fins a les E/S dels PLC's de
control i el disseny més optimitzat del cablejat entre instruments i E/S, tal com s'indica a I'apt.
“4.2.1.3.16 Instal-lacié6 de cablejat i conduccions eléctriques”. Es consideren inclosos en el
subministrament tots els quadres de reagrupacio de senyals que puguin resultar de I'enginyeria
a realitzar pel contractista.

Considerar 10 quadres de reagrupacio de senyals amb regleters per a 50 senyals.

La facturacio dels quadres de reagrupament de senyals es realitzara d'acord amb el mesurament
real de les instal-lacions executades.

4.2.1.3.4. Subministrament i muntatge de xarxes de comunicacié
El contractista realitzara el subministrament, muntatge i connexié de les seglients xarxes de
comunicacio

- Xarxa de comunicacid principal de procés (xarxa OT), mitjancant cables de fibra optica
en configuracié d'anell que recorrera diferents sales i ubicacions de la planta. Les fibres
del cable de fibra optica s'utilitzaran per establir la xarxa de control de procés i la xarxa
ofimatica de procés, a la qual es podran connectar equips relacionats amb el sistema
de control de les diferents instal-lacions de procés. Si durant el desenvolupament del
contracte sorgeixen noves necessitats de connexid, es podran utilitzar les fibres de
reserva del cable de fibra optica. El recorregut es realitzara en instal-lacié soterrada
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E/S descentralitzacions al CGBT-2
Quadre local d'E/S descentralitzades de sala de bombes sistema d'aiglies
Quadre local d'E/S descentralitzades del centre de mitja tensié CT-COG-3
Quadre local d'E/S descentralitzades de sala de bombes PCI

PLC existent del quadre de neteja de llances digestors

PLC existent del quadre premsa lleugers pulper 1i 2

PLC nou del quadre premsa lleugers sortida pulper 2 i3

PLC nou del quadre d'higienitzacio local

PLC nou del quadre alimentacid i trituraciéo de RON

PLC nou del quadre de control de biometanitzacio

PLC nou del quadre de control de serveis auxiliars

PLC nou del quadre de caldera de biogas per a aigua calenta

PLC nou del quadre de neteja de biogas

10. PLC nou del motor de cogeneracié de biogas 3.

11. PLC nou del quadre de CCM de refi

12. PLC nou del quadre local de mescladora digest i estructurant

13. PLC nou del quadre local del pis mobil de fraccié organica

14. PLC nou del quadre local de sistema de transport de rebutjos.

15. PLC nou del quadre local del fons mobil de rebutjos a assecat

16. PLC nou del quadre local de I'assecador de rebutjos

17. PLC nou del quadre local de la compactadora de rebutjos

18. PLC existent del quadre local de la pretrituradora ARJES

19. PLC nou del quadre de control de pretractament sec

20. PLC existent del quadre de tlunels

21. Switch del quadre de control de grues, on s'hi estaran connectats el PLC de grua 1,
el PLC de grua 2, i el PLC de portes i semafors

22. Instal-laci6 fotovoltaica. S'inclou la connexid fins al convertidor de mitjans situat al
quadre de distribucié de fotovoltaica (CGBT-FV), inclosa la passarel-la o convertidor
de protocols en cas de requerir-se.

23. Grup electrogen. S'hi inclou la connexié fins als connectors de xarxa del quadre de

automatic i equip de control de commutacié del grup,
passarel-les o convertidors de protocols en cas de requerir-se.

24.SAI d’instal-lacions de procés. S'hi inclou la connexi6é fins al
comunicacio, inclosa passarel-la o convertidor de protocols en cas de requerir-se.

25. Instal-lacié de “upgrading de biogas”. S'inclou la connexi6 fins al convertidor de

fibra optica de la instal-laci6 de “upgrading” de biogas, inclosa la passarel-la o

convertidor de protocols en cas de requerir-se.

sota tub instal-lat per tercers (contractista d'obra civil) i en instal-lacié aéria en safata
inclosa al subministrament del contractista.

- Xarxes de comunicacié auxiliars de control de procés mitjancant cable de xarxa de Cu
amb protocol PROFINET per a connexio entre switchs de fibra optica de control de procés
i els quadres locals d'E/S descentralitzades incloses al subministrament. Les connexions
previstes sén les corresponents als equips seglents:

- Xarxes de comunicacié auxiliars de control de procés mitjancant cable de xarxa de Cu
amb protocol PROFINET per a connexi6 entre switchs de fibra optica de control de procés
i els quadres locals d "E/S descentralitzades pertanyents a subministraments de tercers.
Les connexions previstes sdn les corresponents als equips seglients:

1. Quadres locals en camp d'E/S descentralitzades de pretractament sec
2. Quadres locals en camp d'E/S descentralitzades del biometanitzacid
3. E/S descentralitzades situades al quadre local de ventilacié de la nau d'assecat

- Xarxes de comunicacié auxiliars de control de procés mitjancant cables de xarxa de Cu
amb protocol PROFINET per a connexid entre switchs de fibra optica de control de
procés, PLC i altres equips o instal-lacions. Els PLC's, equips o instal-lacions considerats
son els seglents:

incloses les

connector de
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- Xarxes de comunicacié ofimatiques de procés mitjangant cables de xarxa de Cu amb
protocol ETHERNET per a connexié entre switchs de fibra optica d'ofimatica de procés,
servidors i clients i altres equips. Els equips considerats sén els seglients:

Servidor 1 A/B redundant de procés

Servidor 2 A/B redundant de procés

Cabina de discos 1

Cabina de discos 2

Cabina de back-up (NAS) 1

Cabina de back-up (NAS) 2

Estacio client 1

Estacié client 2

Controladora del videowall

10. Estacié d’enginyeria

11. Estacié de ciberseguretat i gestions administratives de procés

12. Firewall d'interconnexi6é de xarxa ofimatica de procés i xarxa ofimatica de serveis

13. Firewall 1 i 2 i switch de xarxa ofimatica de procés a sala de servidors de I'edifici de
serveis

14. Firewall 1 i 2 i router 1 i 2 de xarxa ofimatica de serveis a sala de servidors de
I'edifici de serveis

15. PC de bascula en sala de control d'accessos i switch de xarxa ofimatica de procés
(sala de servidors edifici serveis)

16. Interconnexié 1 entre switch d'ofimatica de procés i switch de control de procés
(sala de CCM grues)

17. Interconnexié 2 entre switch d'ofimatica de procés i switch de control de procés

(sala de servidors edifici serveis)

CONOTUTDAWNH

- Xarxes de comunicaci6é ofimatiques de servei mitjangant cables de xarxa de Cu amb
protocol ETHERNET per a connexié entre el switch de la xarxa ofimatica de serveis i
altres equips. Els equips considerats son els segtlients:

1. Firewall d'interconnexié de xarxa ofimatica de procés i xarxa ofimatica de serveis.

A lI'esquema d'arquitectura del sistema de control inclds als annexos del PPT s'indica la proposta
amb les diferents xarxes i equips a connectar. Durant el desenvolupament de I'enginyeria, el
contractista definira amb més detall I'esquema de connexions.

En cas de requerir-se algun adaptador o convertidor per connectar algun dels PLC's o equips dels
contractistes de les instal-lacions de procés a les xarxes de comunicacid, es considerara inclos
en el subministrament del contractista de la present licitacio.

Les longituds totals estimades per al cablejat de xarxa son les segients:

- Per a l'anell de fibra oOptica considerar 1.200 m

- Per a xarxes de Cu amb protocol PROFINET considerar 1.200 m

- Per a xarxes de Cu amb protocol ETHERNET considerar 350 m

La facturacio del cablatge i les conduccions eléctriques es realitzara d'acord amb els amidaments
reals de les instal-lacions executades. Les seccions, longituds, dimensions, etc., s'han de
justificar corresponentment mitjancant calculs i recorreguts representats als planols. Es
considera inclos en el subministrament la realitzacié d’amidaments reals a I'obra amb els mitjans
que siguin requerits que pugui sol-licitar i supervisar el Consorci o la seva assisténcia técnica.
El cost de les possibles passarel-les, convertidors de protocols, transceiver, etc., que puguin
requerir-se dins del subministrament, es consideraran inclosos dins el cost dels quadres de

control, quadres de comunicacions, quadres racks, etc.

Es consideren inclosos en el subministrament els possibles amplificadors o repetidors de senyal
i els quadres i aparellatge requerit per a la seva instal-lacid, en cas que els recorreguts dels
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cables de xarxa superin la longitud recomanada per evitar fallades o pertorbacions en les
comunicacions.

4.2.1.3.5. Subministrament i muntatge de quadres de comunicacié

El contractista realitzara el subministrament i muntatge dels quadres de comunicacié per unir en
anell la xarxa de fibra optica del sistema de control central i permetre la connexi6 de les diferents
instal-lacions de control de la planta.

Els quadres de comunicacions s'instal-laran distribuits per la planta i estaran proveits, entre un
altre aparellatge auxiliar requerit, d'un patch-panell de fibra optica i del switch de fibra optica
de control de procés.

S'han previst els quadres de comunicacié del sistema de control central segients:

Quadre de comunicacié de sala d’electronica.

Quadre de comunicacié de sala de bombes del sistema d’aigties.

Quadre de comunicacié del centre de mitjana tensié prefabricat CT-COG-03.
Quadre de comunicacio de sala de CCM-3 d'afinament.

Quadre de comunicacié de sala de CCM-2 de pretractament sec.

Quadre de comunicacié de sala de bombes PCI.

U WNH

No s'inclouen en aquest apartat els quadres de comunicacié a la sala de CCM (sala de servidors
de I'edifici eléctric) de grues i a la sala de servidors de I'edifici de servei, ja que els “patch-panell”
de fibra optica i switchs de fibra Optica estaran incorporats al mateix quadre rack de 19” dels
servidors.

4.2.1.3.6. Subministrament i muntatge dels racks de servidors del sistema de
control

El contractista realitzara el subministrament i muntatge dels quadres racks de 19” de servidors
de procés del sistema de control.

Els racks de servidors s'instal-laran a la sala de CCM de grues, que és una sala que no disposa
de terra tecnic i I'entrada sera per la part superior del quadre, i a la sala de servidors de I'edifici
administratiu proveida de terra técnic. Totes dues sales disposen d'aire condicionat.

El contractista definira i incloura al subministrament el nombre de columnes requerides en els
quadres rack de 19” per a les necessitats dels equips a ubicar a l'interior.

Entre altres elements auxiliars, estaran compostos pels elements principals seglients:

- 2 quadres de rack de 19” del tipus columna, un a situar a la sala de CCM de grues i un
altre a situar a la sala de servidors de I'edifici administratiu.

- 4 servidors en format de 19”. Se n'instal:laran 2 a cada rack.

- 2 cabines de discos d’'emmagatzematge en format de 19” a instal-lar cadascuna en un
rack.

- 2 cabines de back-up (NAS) en format de 19" a instal-lar cadascuna en un rack

- 2 “patch-panell” de fibra optica en format de 19” i connexionat frontal de cables a
instal-lar cadascun en un rack, dimensionats cadascun per allotjar els 2 cables d'entrada
i sortida de I'anell de fibra optica. Inclosos cables diversos per a connexié de la fibra
optica amb els switchs de fibra optica.

- 2 switchs de fibra optica de la xarxa de control de procés a instal-lar cadascun en un
rack.

- 2 switchs de fibra optica de la xarxa ofimatica de procés a instal-lar cadascun en un rack.
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2 firewall, en format de 19” per a connexié amb els 2 routers dels proveidors de telefonia
a instal-lar al rack de la sala de servidors de |'edifici de serveis.

- 2 conjunts de monitor, teclat i mouse, per a connexié directa als servidors de cada rack
per a treballs monitoritzacié i manteniment dels servidors, un conjunt a situar a la sala
de CCM de grues i un altre conjunt a situar a la sala de servidors del edifici administratiu.

Els monitors i teclats s'instal-laran a taules annexes als racks que seran subministrades
i muntades pel Consorci.

4.2.1.3.7. Subministrament i muntatge del rack de clients del sistema de control
El contractista realitzara el subministrament i muntatge del quadre rack de 19” de clients de
procés del sistema de control.

El rack de clients s'instal-lara a la sala de CCM de grues, que és una sala que no disposa de terra
técnic i I'entrada sera per la part superior del quadre. La sala disposa d "aire condicionant.

El contractista definira i incloura al subministrament el nombre de columnes requerides en el
quadre rack de 19” per a les necessitats dels equips a ubicar a l'interior.

Entre altres elements auxiliars, estara compost pels elements principals seglients:

- 1 ut. quadre de rack de 19” del tipus columna a situar a la sala de CCM de grues.
- 2 uts. estacions en format de 19” amb funcié de clients per a llocs d'operacio a instal-lar

- 1 ut. estacidé en format de 19” amb funcié de client i estacidé d'enginyeria a instal-lar al

- 1 ut. estacié en format de 19” amb funcié de ciberseguretat i per a gestions
administratives del personal d'operacio a instal:lar al rack.

- 1 ut. controladora en format de 19” del videowall de sala de control. KVMs requerits. El
subministrament i el muntatge s'indica a l'apartat “4.2.1.3.9 Subministrament i
muntatge de videowall”

- 4 uts. conjunts d'extensors KVM per cable, per connectar monitors, teclat i ratoli amb
les estacions de clients, estacié de ciberseguretat i treballs administratius, i estacio
d'enginyeria. Els moduls emissors s'instal-laran al rack i els moduls receptors a la taula
de la sala de control. El contractista incloura els suports i/o perfils per muntar i
organitzar els KVM a les "U" de 19" dels racks.

- 1 firewall, en format de 19” per a interconnexi6é de la xarxa d'ofimatica de procés i la
xarxa ofimatica de serveis.

4.2.1.3.8. Subministrament i muntatge de monitors d’operacié i supervisié
El contractista realitzara el subministrament i muntatge dels monitors a situar a la sala de control
de la planta des dels quals es realitzara I'operacio i supervisio de les instal-lacions de procés.

Els equips s'instal:-laran sobre una taula de control.
Entre altres elements auxiliars, estaran compost pels elements principals seglents:

- 2 uts. llocs d'operacid, compost cadascun per 2 monitors, teclat i ratoli. Els equips de
cada lloc d'operacié es connectaran amb una estacié amb la funcié de client mitjangant
extensors KVM.

- 1 ut. monitor, teclat i ratoli, per a connexié amb I'estacié d'enginyeria per a treballs de
programacié i manteniment del sistema de control. La connexi6 es fara mitjangant un
extensor KVM.

- 1 ut. lloc de treball per a treballs administratius de procés i ciberseguretat (actualitzacio
de software, antivirus, connexié a internet, etc.), compost per un monitor, teclat i ratoli.
Els equips es connectaran amb I'estacio de ciberseguretat mitjancant un extensor KVM.

El contractista incloura suports VESA per a simples i dobles monitors, regulables en altura, amb
bragos extensibles i ocultacié de cables per a subjeccidé dels monitors que es requereixin.
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4.2.1.3.9. Subministrament d’un ordinador portatil de manteniment
El contractista realitzara el subministrament i la configuracié d'un ordinador portatil per a
manteniment.

- 1 ut. ordinador portatil per a treballs de manteniment. Aquest equip en principi només
es fara servir de forma local per a connexid directa als PLC's.

4.2.1.3.10. Subministrament i muntatge de videowall
El contractista realitzara el subministrament i muntatge de un videowall compost pels elements

principals seglients:

- 3 monitors a ubicar a la sala de control de la planta a la paret frontal, darrere de la
taula de control, per a representacié de pantalles grafiques de les instal-lacions de
procés i per a visualitzacio de les cameres del CCTV de la planta.

El conjunt inclou suports dels monitors, estructura de suport y fixacié a la paret de la
sala de control, canaletes per a ocultaci6 de cables, marc de videowall, cablejats
d'alimentacio, video, xarxa, etc., i qualsevol altre element que pugui ser requerit.

- 1 monitor per realitzar presentacions a ubicar a la zona del recorregut de visites davant
de la sala de control, inclosos suports per fixar a la paret, cablejats requerits, etc.

-  Controladora en format de 19" del videowall, amb sortides HDMI per monitors, entrades
HDMI per a connexié a les estacions de SCADA, entrades Ethernet per a connexié al
sistema de control central i entrades Ethernet per a connexié al sistema de CCTV
existent. La connexid entre la controladora y els monitors es realitzara mitjangant
extensors KVM.

- KVM requerits per cable amb entrades i sortides HDMI, teclat i ratoli per a la sala de
control.

- Teclat i ratoli sense fils recarregable per a la sala de control.

- Punter laser recarregable especific per presentacions per a la zona del recorregut de
visites.

- Software VMS especific y llicéncies per a la gestié de les cameres existents del CCTV i
un altre hardware que es pugui requerir per a la integracié de les cameres i la seva
visualitzaci6 al videowall.

4.2,1.3.11. Subministrament i muntatge de mobiliari per als llocs d’operacié
El contractista realitzara el subministrament i el muntatge del mobiliari per als llocs d'operacid

de la sala de control. Estara compost pels elements segients:

- 1 ut. taula de sala de control composta per diversos moduls per als llocs de treball
d’operacié i supervisio de la planta. Inclosos bragos de suport per a monitors multiples.
- 3 uts. cadires ergonomiques regulables per a sales de control.

4.2.1.3.12. Subministrament de llicéncies de software
El contractista realitzara el subministrament i la instal-lacié (la instal-lacié es defineix a I'apt. de
serveis d'enginyeria), entre d'altres que es requereixin, de les llicéncies de software segients:

- Llicéncia per a desplegament de I'entorn virtual dels 4 servidors de procés WMWare
Vsphere Essentials KIT Plus amb suport 8x5 de 3 anys (Next Bussines Day).

- Hypervisor VMware ESXi versié 7.0 U2a a instal-lar als 4 servidors.

- Appliance virtual de VMware vCenter a instal-lar als 4 servidors per donar tolerancia a
fallades.

- Llicéncies de S.0. Windows 11 a instal-lar als PC's segtlents:

PC client 1

PC client 2

PC estaci6 d’enginyeria

Portatil de manteniment

PC de ciberseguretat i treballs administratius

UuhwWNH
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- Llicéncies de S.0. Windows Server 2022 Standard per a desplegament de maquines
virtuals a instal-lar a:

1. Servidor 1A de procés
2. Servidor 1B de procés
3. Servidor 2A de procés
4, Servidor 2B de procés

- Llicéncies d'Office 2023 a instal-lar als PC's seglients:

1. PC de ciberseguretat i treballs administratius
2. PC estacio d’enginyeria

- TIA portal v19 Siemens a instal-lar a I'estacié d'enginyeria.

- Llicéncia SINEMA Remote Connect Server a instal-lar a l'estacié d'enginyeria per a
connexié remota de 6 clients.

- Llicéncia d'antivirus a instal-lar al PC de ciberseguretat i treballs administratius

- Llicencia PM Quality - Informes i PM Analyze per a KPIs a instal-lar a PC de
ciberseguretat i treballs administratius per a la realitzacié d'informes partint de les
dades de procés.

- Llicéncies amb software d'enginyeria per a I'edicié i supervisiéo de PLC's i switchs de
comunicacié i altres tasques de manteniment a instal-lar al portatil de manteniment i
PC d'estacio d'enginyeria. Si cal, s'incloura llicencia especifica per a la programacio del
PLC de serveis auxiliars.

Els contractistes d'instal-lacions de procés que disposen de PLC propi subministraran
les llicéncies per programar els PLC's. Aquestes llicéncies s'integraran pel contractista
del present lot dins de I'ordinador d'enginyeria i del portatil de manteniment per ser
utilitzades en manteniments o modificacions de la programaci6 dels PLC's esmentats

- Plataforma WinCC SCADA V8.0 de SIEMENS amb el seglient conjunt de lliceéncies per al
desplegament de I'aplicacié general de la planta:

Descripcié Quantitat
WinCC/Server V8.0 DL 2
WinCC V8.0, RC 8192 (8192 PowerTags)
WinCC/User Archives V8.0 DL
WinCC/ProAgent V8.0 DL
WinCC/Redundancy V8.0 DL

WinCC RC Client V8.0 DL

WinCC RT Client V8.0 DL

SIMATIC STEP 7 Prof. V18 DL

W= INNIN

Moduls addicionals per a poder realitzar analisis de dades historics, informe, exportacié a
Excel de dades del sistema SCADA

Descripcié Ref. Quantitat
PM-OPEN EXPORT V8 Systempaket 9AE7106-1SS01-1AA0 1
PM-ANALYZE V8 Systempaket Typ S 9AE7112-1SS01-1AA0 1
PM-QUALITY V10 Systempaket Typ S Standard 9AE7111-25S520-1AA0 1

Per a aquest conjunt de llicencies de la plataforma WinCC SCADA s'incloura un contracte
de manteniment SUS (Software Update Service) per un periode de 2 anys, que incloura
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el subministrament d’actualitzacions de ServiPacks i els costos d’instal-lacié i migracié
d’una a l'altre versid, aixi com d’altres treballs que puguin requerir-se.

- Altres llicencies que el Licitador consideri que seran requerides, especificant les
necessitats i les caracteristiques que ofereixen.

4.2,1.3.13. Entorn de virtualitzacié

Als 2 “host” de procés, el contractista desplegara un entorn de maquines virtuals amb la
tecnologia VMWARE Essential Plus que disposara de les caracteristiques HA i FT (Alta
Disponibilitat i Tolerancia a Fallos).

S'instal-lara el Hypervisor VMware ESXi versié 7.0 U2a als dos servidors de cada “host”, aixi com
un Appliance virtual de VMware vCenter per donar tolerancia a fallades. La carrega de treball es
repartira entre els dos servidors i davant d’avaria d'un es podra continuar amb I'operaci6 de la
planta sense interrupcio.

En cas de fallada total en un dels “host” de VMware, totes les maquines virtuals es reiniciaran i
mouran al segon “host”, permetent la recuperaci6 de les mateixes per restablir el servei amb un
RTO minim.

Amb la tecnologia vMotion es podran moure les maquines virtuals d'un host a un altre sense
perdua de servei.

El contractista podra desplegar fins a un total d'11 maquines virtuals a cada host amb Sistema
Operatiu Windows Server 2022 Estandard.

Es consideren les seglients maquines virtuals i els respectius recursos assignats:

RAM Disc

Nom vCPUs (GB) (GB) NICs oS

SCADA 1 4 8 100 Vmx3 10GB | Windows Server 2022 Standar
SCADA 2 backup 4 8 100 Vmx3 10GB | Windows Server 2022 Standar
igf}fj's"ac'o de 4 8 100 | Vmx3 10GB | Windows Server 2022 Standar
Servidor de 4 8 100 | Vmx3 10GB | Windows Server 2022 Standar
domini 1

servidor de 4 8 100 | Vmx3 10GB | Windows Server 2022 Standar
domini 2

Client RDP

SCADA (para

accés remot al

SCADA por 4 8 100 Vmx3 10GB | Windows 11

usuaris de

planta y usuaris

externs)

Estacio de 4 8 100 | Vmx3 10GB | Windows 11

enginyeria

Maquina virtual )

8 (Nota 1) 4 8 100 Vmx3 10GB | Windows 11

Maquina virtual .

9 (Nota 1) 4 8 100 Vmx3 10GB | Windows 11

Maquina virtual 4 8 100 | Vmx3 10GB | Windows Server 2022 Standar
10 (Nota 1)

Maquina virtual .

11 (Nota 1) 16 16 600 Vmx3 10GB | Windows Server 2022 Standar
Notes:
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(1) Durant el desenvolupament del projecte es definira I'aplicacié de la maquina virtual i en
cas de no fer-se servir quedara com a reserva

El contractista realitzara la configuracié del sistema operatiu en els aspectes seglients:

-  Direccionament IP per VLAN

- Assignacié del nom de servidor

- Inici de sessié al domini d'Active Directory
- Configuracié d'actualitzacions

- Configuracié de firewall

- Accés per escriptori remot al servidor

4.2,1.3.14. Entorn d "emmagatzematge
El contractista desplegara 2 cabines d'emmagatzematge, una de principal i una altra de
secundaria.

A les cabines d'emmagatzematge s'hi acollira tota la infraestructura de I'entorn virtual.

La cabina principal replicara tota la informacié cap a la cabina secundaria de forma sincrona i a
temps real, perqué en el cas de pérdua total d’accés a la cabina principal poder tornar a registrar
les maquines virtuals des de la cabina secundaria sense pérdua de dades.

4.2.1.3.15. Entorn d “Active Directory

El contractista creara i configurara dins de 2 maquines virtuals I'entorn redundat d'Active
Directory per a I'administracié d'usuaris i equips, i addicionalment es crearan i configuraran els
serveis seguents:

- NTP (servidor horari)
- DNS (servidor de traduccié de noms)
-  LDAP (servidor de directoris)

Servei d’Active Directory
El contractista configurara un domini per acollir tots els equips i els usuaris de I'entorn.

En aquest domini el contractista registrara els usuaris i els equips en diferents unitats
organitzatives i assignara a través de politiques de grup els requisits basics de seguretat, servei
i accés de les mateixes.

S’han de considerar fins a un total de 5 usuaris que usessin l'entorn; en cas de ser necessaris
més usuaris, durant el desenvolupament de I’'enginyeria el contractista afegira les llicéncies CALs
d’usuari (llicencies d’usuari de Windows) requerides per accedir als serveis de I’'entorn de Active
Directory.

Servei de NTP

El contractista desplegara el servei de NTP (Servidor Horari) a les dues maquines virtuals d'Active
Directory de forma redundada per oferir de manera centralitzada un servei horari sincronitzat
amb internet cap als servidors horaris de Microsoft.

Aquest servei proveira d'una Unica font horaria per als equips d'Active Directory evitant aixi
errors de sincronitzacié i permetent la tragabilitat de logs i/o errors dels equips que facin servir
el servei.

Servei de DNS
El contractista desplegara el servei de resoluci6 de noms DNS a les dues maquines virtuals

d'Active Directory de manera redundada per oferir de manera centralitzada un servei de resolucié
de noms d'usuaris i/o equips de domini, aixi com resolucié de noms amb internet.
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Tots els serveis d'Active Directory estaran sincronitzats allotjant tota la informacié a cadascun
dels seus nodes, permetent la pérdua de connectivitat amb qualsevol d'ells sense afectar els
serveis d'Active Directory.

4.2,1.3.16. Subministrament i instal-lacié de cablejat i conduccions eléctriques
d’instrumentacid i control

El contractista realitzara el subministrament, instal-lacié del cablejat i de les conduccions
eléctriques d'instrumentacio i control, aixi com el connexié del cablejat en origen i en destinacio,
pertanyents a diferents equips i instal-lacions dins de les actuacions que s'estan duent a terme
a la planta .

Si es requereixen tragats de cables nous per zones on hi hagi safates existents que es poden
reutilitzar, durant I'enginyeria el contractista n'estudiara la viabilitat. A efectes de plec es
considera que totes les safates per a nous cablejats d’equips existents i equips nous seran safates
noves.

La instal-lacié i muntatge dels instruments, valvules, botoneres, motors, etc. sera realitzada per
tercers per lo que queda fora de I'abast del contracte.

L'abast del contracte incloura el cablejat tant de senyals com d’‘alimentacions eléctriques
relacionades amb la instrumentacio i el control requerides per a instruments, valvules, botoneres
locals, etc., aixi com per a quadres locals d'E/S descentralitzades, quadres de reagrupament de
senyals (Junction Box), quadres de comunicacio, etc. Les alimentacions eléctriques, en general,
seran procedents dels quadres de control.

Si es requereix, el contractista incloura el subministrament i el muntatge dels quadres de
reagrupacié de senyals que siguin necessaris resultat de I'enginyeria a desenvolupar.

De forma general, entre altres que es requereixin, el contractista incloura el cablejat,
conduccions i connexi6 d'instrumentacio i control de les instal-lacions i equips seguents:

- Instal-lacié de biometanitzacid. Els instruments, el quadre de control, els quadres locals
d'E/S descentralitzades i altres equips que requereixin cablejat d'instrumentacid i
control seran subministrats i muntats per tercers (contractista de biometanitzacid).

El nombre preliminar de senyals és el seglent:
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Equips Senyals digitals Senyals analogiques
Entrades Sortides Entrades Sortides
DI DO Al AO
Motors (1) 377 108 49 0
Valvules 273 213 14 10
Sensor 83 0 133 0
TOTAL 733 321 196 10

(1) Els senyals corresponents als motors estaran precablejats de fabrica per tercers
(contractista de la instal-lacié eléctrica de MT i BT) a les E/S descentralitzades
incorporades als quadres de CCM i no requeriran cablejat addicional.

- Instal-lacié de pretractament sec. Els instruments, el quadre de control, els quadres
locals d'E/S descentralitzades i altres equips que requereixin cablejat d'instrumentacio
i control seran subministrats i muntats per tercers (contractista de pretractament sec).

Els senyals de les botoneres locals de manteniment, en aquesta instal-lacid, també es
cablegen al sistema de control. El subministrament i muntatge de les botoneres sera
realitzat per tercers (contractista de la instal-lacié eléctrica de MT i BT).
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El nombre preliminar de senyals és el seglent:
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Equips Senyals digitals Senyals analogiques
Entrades Sortides Entrades Sortides
DI DO Al AO
Motors (1) 73 38
Botoneres 127 69
Altres 44 10 6
TOTAL 244 117 6

(1) Els senyals corresponents als motors estaran precablejats de fabrica per tercers
(contractista de la instal-lacié electrica de MT i BT) a les E/S descentralitzades
incorporades als quadres de CCM i no requeriran cablejat addicional.

- Instal-lacions i equips en qué els senyals es cablejaran fins al quadre de control de

serveis auxiliars.

El nombre preliminar de senyals és el seglent:

Equips Senyals digitals Senyals analogiques
Entrades Sortides Entrades Sortides
DI DO Al AO
CT-TRAT-2 40 5 (reserves)
Pou bombament lixiviats 3
TOTAL 43 5

- Instal-lacions i equips en qué els senyals es cablejaran fins als quadres locals d'E/S

descentralitzades pertanyents al control de serveis auxiliars.

El nombre preliminar de senyals és el seglient:

1. Quadre local d'E/S descentralitzades de sala de bombes sistema d'aiglies, per als

senyals de:
Equips Senyals digitals Senyals analogiques
Entrades Sortides Entrades Sortides
DI DO Al AO
Quadres de bombes 10 5 (reserves)
Diposits d’aigua 5
TOTAL 15 5

2. Quadre local d'E/S descentralitzades del centre de mitja tensié CT-COG-3, per als

senyals de

Equips Senyals digitals Senyals analogiques

Entrades Sortides Entrades Sortides
DI DO Al AO

Cel-les de MT del CT-COG-5 19 5 (reserves)

Motor de biogas 1 10 3 3

Motor de biogas 2 10 3 3

TOTAL 39 9 6

3. Quadre local d'E/S descentralitzades de sala de bombes PCI, per als senyals de
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Equips Senyals digitals Senyals analogiques
Entrades Sortides Entrades Sortides
DI DO Al AO
Equips PCI 3 5 (reserves)
— Dipdsit  d aigua contra 3 3
= incendis
—— Pou de bombament d'aiglies 3 3
grises
TOTAL 9 5
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La facturacié del cablejat i les conduccions eléctriques es realitzara d'acord amb els amidaments
reals de les instal-lacions executades. Les seccions, longituds, dimensions, etc., s'han de
justificar corresponentment mitjancant calculs i recorreguts representats als planols. Es
considera inclos en el subministrament la realitzaci6 de amidaments reals a I'obra amb els
mitjans que siguin requerits que pugui sol-licitar i supervisar el Consorci o la seva assisténcia
tecnica.

A I'Annex X del PCAP ( full d'amidaments i preus unitaris) s'indiquen les longituds considerades.

4.2,1.3.17. Subministrament i instal-lacié de posada a terra aéria

Amb independéncia de la posada a terra dels instruments i altres equips relacionats amb el
sistema de control a través de conductors de posada a terra o pantalles dels cables, totes les
safates utilitzades per a les xarxes de comunicacio6 i per als cablejats d'instrumentacié i control
es recorreran amb un cable de Cu aillat, el qual es connectara a les safates en diversos punts.
També es connectara a altres safates de la instal-lacié de BT i als enfangats de posada a terra
dels quadres de control i quadres locals d'E/S per obtenir una connexié equipotencial.

La facturacié del cablejat de posada a terra s'ha de fer d'acord amb els amidaments reals de les
instal-lacions executades. Les seccions i longituds s'han de justificar corresponentment
mitjancant recorreguts representats als planols. Es considera inclos en el subministrament la
realitzacié de amidaments reals a I'obra amb els mitjans que siguin requerits que pugui sol-licitar
i supervisar el Consorci o la seva assisténcia técnica.

4.2.1.3.18. Altres treballs i subministraments relacionats amb el sistema de control
També s'inclouen a l'abast, entre d'altres que es requereixin, els materials i treballs auxiliars
seguents:

- Bancades metal-liques per a suport dels quadres eléectrics a instal-lar en sales
eléctriques i suports metal-lics per a fixacié6 de quadres electrics, etc. a parets, murs,
estructures, etc. El preu estara inclos al preu dels quadres eléctrics.

- Terminals de connexid per pressio per als extrems de cada cable, mitjangant terminals
preaillats o amb funda termoretractil. No s'admeten connexions sense terminal. El preu
estara inclos en el preu del cablejat.

- Kits d'empalmaments per a cables de baixa tensié i control a utilitzar als cables
existents que s'hagin d'allargar fins a les noves sales eléctriques. El cost d’aquests kits
estara inclos en el preu unitari del cablejat fins a seccions de 50 mm?2, per a seccions
majors es facturara per preus unitaris del Kit.

- Identificacié de cables, mitjancant senyalitzadors tipus UNEX o plaques plastiques amb
etiqueta de paper imprés indeleble, segons la secci6 dels cables. El preu estara inclos
en el preu del cablejat.

- Identificacié de safates i senyalitzacions de perill. El preu estara inclos al preu de les
conduccions eléctriques

- Premsaestopes metal-lics (llaut6 Cu Zn40 Pb3 niquelat) dimensionats segons
caracteristiques del cable, per a entrada a caixes eléctriques i per a quadres o CCM's
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dels cables .
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no situats en sales eléctriques, en cas que aquests no disposin. Proporcionaran un grau
de protecciéo minim IP55. El preu estara inclos en el preu del cablejat fins a seccions de
50 mm2, per a seccions majors es facturara per preus unitaris

- En quadres eléctrics situats a sales eléctriques, si es requereix, mecanitzacié de les
plaques metal-liques situades a la base dels quadres per a pas dels cables eléctrics i el
seu posterior segellat per mantenir grau de proteccio IP. Si a les plaques metal-liques
hi ha arestes que puguin danyar els cables es protegiran amb material plastic. Es
considera que aquests treballs seran minims i estaran inclosos al preu total del
subministrament.

- Mecanitzaci6 de caixes de bornes i tapes d'entrada a quadres eléctrics, en cas que no
disposin de l'entrada adequada per als cables, aixi com el
d'adaptadors, premsaestopes, o peces requerides per adaptar-se al nimero i a la seccid

No s'admeten entrades de cables que no siguin ajustades als cables. Es

considera que aquests treballs seran minims i estaran inclosos al preu total del

subministrament

subministrament

- Realitzacié d'obertures per al pas d'instal-lacions a les estructures d'obra civil, com ara
parets de maons o parets de blocs, quan les dimensions d'aquestes no excedeixin dos
blocs o quatre maons. Si les dimensions sbn més grans seran realitzades per altres
(subministrador d'obra civil). Es considera que aquests treballs seran minims i estaran
inclosos al preu total del subministrament.

- Realitzacié d'obertures per al pas d'instal-lacions en tancaments d'obra civil de xapa o
panell sandvitx, quan les dimensions aproximades d'aquestes no excedeixin els 200 x
200 mm, si les dimensions sén més grans seran realitzades per altres (contractista
d'obra civil). Es considera que aquests treballs seran minims i estaran inclosos al preu
total del subministrament.

- Perfils metal-lics addicionals, en cas de requerir-se als terres técnics, per recolzar les
bancades metal-liques dels quadres eléctrics, aixi com per recolzar les potes de suport
de les llosetes del sol técnic quan siguin interrompudes per les safates. Es considera
que aquests elements seran minims i estaran inclosos al preu total del subministrament.

- Sidurant I'execucid dels treballs de muntatge de safates i instal-lacié de cablejat a les
sales eléctriques, ja esta muntat el terra técnic, s'incloura el desmuntatge de les llosetes
que es requereixin per realitzar els treballs, aixi com el posterior muntatge de les
esmentades llosetes. Durant els treballs s'evitaran deixar buits oberts o llosetes mal
muntades que puguin originar accidents. Un cop finalitzada la instal-lacié del cablejat a
les sales eléctriques es procedira a la neteja de la bruticia del terra i de les safates i al
muntatge o reajustament final de les llosetes dels sols técnics.

- Perfils metal-lics auxiliars per a instal-lacié dels suports de les safates quan el tragat ho
requereixi, o safates tipus escala. Es considera que aquests elements seran minims i
estaran inclosos al preu total del subministrament.

- Software del fabricant amb la programacié i/o configuracié realitzada als equips i del
qual es pugui realitzar una copia de “back-up”. Certs blocs de programacié podran
disposar de proteccié “know-how” per propietat intel-lectual del fabricant, pero es
disposara sempre del codi font sense contrasenya de tot el programa del PLC.

- Un cop realitzades les comprovacions de posada en marxa en buit de la planta
comencara la rampa de carrega de les instal-lacions de biodigestié fins que la planta
pugui operar a régim de forma continuada, es considera que aquest periode es pot
prolongar estimativament uns 3 mesos. Amb l'inici de la rampa de carrega, el
contractista podra comencar amb la configuracié d'informes i altres feines que no
influeixen en les instal-lacions de procés, feines que es considera duraran 1 mes. Alhora,
durant aquest periode, si es requereix, podra realitzar suports puntuals al responsable
de les instal-lacions de procés que estiguin en operacié.
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Finalitzats els treballs de configuracid, el contractista continuara fent suports puntuals
al responsable de les instal-lacions de procés que estiguin en operacid, aquests suports
puntuals s'esperaran que durin uns 2 mesos i es facturaran per les hores dedicades
segons preus unitaris.

4.2.1.3.19. Serveis d’enginyeria associats amb la instal-lacié del sistema de control
Entre d'altres que haura de desenvolupar el contractista, s'indiquen a continuacié alguns dels
serveis d'enginyeria, els quals requereixen una explicacié particular.

- Revisido de l'esquema d’arquitectura del sistema de control i realitzacié d’'un nou
esquema amb les possibles modificacions que sorgeixin durant I'enginyeria de detall
amb la definicié dels equips definitius a instal-lar, aixi com amb les informacions sobre
el connexionat dels PLC's aportades per els contractistes de les diferents instal-lacions
de procés. Formara part de la documentacié un esquema d’arquitectura general i els
fulls corresponents amb els esquemes de detall d’alimentacions i connexions.

- Instal-lacié i configuracié de S.O. i antivirus.

- Instal-lacié i configuracié de llicéncies d'Office.

- Creacio i configuracio de I’entorn de virtualitzacid.

- Creaci6 i configuracio de I'entorn d’emmagatzematge.

- Creacio i configuracidé de I'entorn i serveis d’Active Directory, servei de NTP i servei de
DNS.

- Instal-lacié i configuracié de llicéncies de diferents paquets de SIEMENS.

- Instal-lacié i configuracié d'aplicacions i/o llicéncies per a configuraciéo de switchs,
firewalls, cabines de discos, cabines de back-up (NAS), etc.

- Instal-lacié i configuracié al sistema de les llicéncies de programacié proporcionades
pels diferents contractistes el control dels quals s'ha d'integrar al sistema de control
central per realitzar treballs de manteniment o programaci6 posterior.

- Configuracié de copies de seguretat.
- Configuracié de les xarxes de comunicacid.

- Creaci6 de VPN especifica a I'ordinador de la bascula per a comunicacié amb el sistema
de control central.

- Lliurament d'un projecte demo d'exemple perqué als desenvolupadors de les
instal-lacions de biometanitzacié i de pretractament sec els serveixi de base per al
desenvolupament del software

- Definicio dels criteris particulars perque els contractistes de les instal:lacions de procés
realitzin el disseny de les pantalles grafiques de les seves instal-lacions, la presentacio
de les dades a mostrar, la configuracié dels registres dels senyals, etc., de manera que
es pugui obtenir la maxima uniformitat en la integracié dels projectes als servidors i
disposar d'unes pantalles de SCADA per a operacid i supervisi6 amb aspectes visuals
similars i una Unica base de dades per a la generacié d'alarmes de tota la planta.

- Definici6 dels formats de les taules d'intercanvi de dades per a PLC que han
d'intercanviar dades amb el sistema de control central i no disposa de pantalles de
SCADA generades pels contractistes de les seves instal-lacions.

- Integracié en un multiprojecte dels projectes particulars amb els programes de control
i pantalles grafiques d'operacid i supervisié dels PLC's de les instal-lacions de procés,
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que disposaran de control propi i amb desenvolupament propi de pantalles grafiques
per a I'operacid i la supervisid, que seran :

= Instal-lacié de Biometanitzacié. En aquesta instal-lacié ja estaran integrats els
senyals pertanyents a altres equips o instal:-lacions proveits de PLC relacionats
amb la instal-lacié de biometanitzacio, tals com:

Instal-lacié de neteja de llances digestors existents
Premsa de lleugers existent de pulper 1i 2

Premsa de lleugers nova de pulper 2 i 3
Instal-lacié d'higienitzacio

= Instal-lacié de pretractament sec. En aquesta instal-lacié ja estaran integrats els
senyals pertanyents a altres equip o instal-lacions proveits de PLC relacionades
amb la instal-lacié de pretractament, tals com:

Pis mobil de fraccié organica
Pretrituradora ARJES de ROB

Estimacio de pantalles grafiques a implementar al sistema de control central de
projectes a integrar en multiprojecte (1)
Descripcié N° de senyals a
pantalles representar
Instal-lacié de biometanitzacié 44 1597
Instal-lacié de pretractament sec 8 256

actual.

senyals i
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(1) Tant el nombre de pantalles i senyals son estimats. En tractar-se de projectes que
s'integren en un multiprojecte no es requereix el desenvolupament de pantalles
particulars, per la qual cosa, si hi ha modificacions, els treballs que es requereixin
estaran inclosos en el preu total del subministrament.

Als annexos d’aquest Plec s'inclouen com a exemple les pantalles existents a I'SCADA

Durant el desenvolupament de l'enginyeria el contractista mantindra reunions de
coordinaci6 amb els contractistes de les instal-lacions de biometanitzacié i de
pretractament sec per a temes relacionats amb la integracié de les instal-lacions de
control particulars al sistema de control central.

- Disseny de les pantalles grafiques de les instal-lacions de procés que disposaran de
control propi, perd que no inclouen les pantalles grafiques de SCADA per a |'operacid i
la supervisié. Algunes instal-lacions podran tenir un HMI local per a maniobra i
supervisio.

Els contractistes d'aquestes instal-lacions presentaran propostes per al disseny de les
pantalles de SCADA per a I'operacié i la supervisié de les seves instal-lacions, llistes de
les descripcions funcionals relacionades amb aquestes pantalles per
implementar els elements d'operacio i supervisié remots.

Durant el desenvolupament de l'enginyeria el contractista mantindra reunions de
coordinacié amb els contractistes de les diferents instal:-lacions per a temes relacionats
amb el disseny de les pantalles grafiques, senyals i la implementacié dels elements
d’operacid i supervisid. Els contractistes de les instal-lacions han d'aprovar les pantalles.

La comunicacié de senyals entre el sistema de control central i els PLC es realitzara per
PROFINET mitjancant taules d'intercanvi de senyals, DB, OPC, etc. a acabar de definir
durant el desenvolupament de |I’'enginyeria.

Les instal-lacions i I'estimacié de pantalles i senyals a representar seran les seglients:
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d’instal:-lacions amb control propi

Estimaciéo de pantalles grafiques a implementar al sistema de control central

parametres de funcionament, etc. (p.e. temps de
arrancada entre equips)

Descripcié N° de senyals a
pantalles representar
(1)

Instal-lacié d "alimentacid i trituraci6 de RON 1 65

Instal-lacié de caldera de biogas d’aigua calenta 1 50 (estimats)

Instal-lacié de neteja de biogas 1 50 (estimats)

Motores de biogas (motor nou de cogeneracié de 1 16

biogas 3)

Instal-lacié de refi 1 45

Mescladora de digest i estructurant per a tunels 1 8

Instal-lacié de transport de rebuigs. Inclou els equips: 1 55

- Buffer de rebuigs a assecat

- Compactadora de rebuigs

Assecador de rebuigs 1 60

Tractament d’aire 2 87

Instal-lacid de tunels (2) - -

Pantalles addicionals per a configuracions, 3 Segons

requeriments

el desenvolupament de I'enginyeria.

total del subministrament.

auxiliars.

planta .

senyals, etc.
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CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Entre altres que es puguin requerir, es trobaran les pantalles seglients:

(1) Suma estimada de senyals digitals i analogics a considerar com a referéncia.

(2) Instal-lacié de tunels. Aquesta instal-lacié en concret disposa d'un sistema de control
tancat amb el propi SCADA. La proposta és que s “integri als servidors en una maquina
virtual separada perqué es pugui visualitzar als mateixos monitors del sistema de
control central de la sala de control. A definir com es tracta aquesta instal-lacié durant

De forma general no s'espera que hi hagi més pantalles grafiques i el nombre de
senyals, encara que podra variar, no s'espera que pugui ser molt més elevat, per la
qual cosa, si hi ha modificacions els treballs que es requereixin estaran inclosos al preu

Als annexos s'inclouen com a exemple les pantalles existents a I'SCADA actual.

- Disseny de les pantalles grafiques per a la supervisié de les instal-lacions de serveis

En base als esquemes unifilars de MT i BT, diagrames de procés, pantalles existents,
descripcions de funcionament, croquis d'exemples, etc., el contractista fara el disseny
amb les propostes per a la implementacié de les pantalles dels serveis auxiliars de la

Podra haver-hi instal-lacions en que les que a més de senyals d'E/S cablejats, existeixin
comunicacions a través de bus, com pot ser el grup electrogen, instal-lacié fotovoltaica,
instal-lacié de “upgrading de biogas, etc. Quan es requereixi, es mantindran reunions
amb els contractistes d'aquestes instal-lacions per a definicid i aclariments de pantalles,
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= Estimacio de pantalles grafiques a implementar al sistema de control central de
= serveis auxiliars
— Descripcié N° de senyals a
—— pantalles representar
—— (1)
— Esquema unifilar de MT amb indicacié d'estat 1 60
= d'interruptors, seccionadors de posada a terra i
——— alarmes a cel-les de MT i transformadors. Indicacié de

parametres eléctrics.

Esquema unifilar de BT (CGBT-2) amb indicacid 2 90

d’estat d'interruptors i alarmes. Indicaci6 de

parametres eléctrics.

Esquema unifilar de tensié segura (CDTS-1) i SAI 1 28

amb indicacié d’estat d’interruptors i alarmes.

Indicacié de parametres eléctrics.

Grup electrogen d'emergéncia amb indicacidé d'estat, 1 24

alarmes i parametres eléctrics. Comandament local i

remot

Diposits i pous de bombament amb indicacié d'estat 2 19

de bombes i nivells.

Motor existent de biogas 1 y motor existent de biogas | representacio 16

2 en pantalla de

motores biogas

Instal-lacié de “upgrading” de biogas 1 64

Gestid productes i pesades de ponts grua 1 21

Gestid productes i pesades bascules d “entrada 1 11

Ventilacié de nau d'assecat i altres sales auxiliars 1 33

Altres pantalles addicionals que puguin sorgir 3 30

(1) Suma estimada de senyals digitals, analdgics, per bus, a considerar com a referéncia.

De forma general no s'espera que hi hagi més pantalles grafiques i el nombre de
senyals, encara que podra variar, no s'espera que pugui ser molt més elevat, per la
qual cosa, si hi ha modificacions els treballs que es requereixin estaran inclosos al preu
total del subministrament.

S'inclou la programacio6 per al funcionament en manual i automatic dels ventiladors de
la ventilacio de la nau d'assecat (5 ventiladors). El control automatic es realitzara per
temperatura ambient de la nau i per temps per igualar les hores de funcionament dels
ventiladors. S'inclou dins de I'abast del contracte el subministrament i el muntatge d'un
termostat per a ambient industrial amb contactes d'alta i molt alta temperatura i el
cablatge fins al quadre de maniobra de ventiladors.

Als annexos s'inclouen com a exemple les pantalles existents a I'SCADA actual.

- Disseny de pantalles especifiques a representar al videowall pertanyents a les
instal-lacions de procés o altre tipus de pantalles especifiques a definir durant
I'enginyeria de detall, i integracié en els mateixos monitors del videowall de les cameres
existents del CCTV de la planta.

S'inclou la definicié dels requeriments i dels equips i llicencies de software que puguin
ser requerits per integrar les cameres del CCTV al videowall.

Com a referéncia el sistema de CCTV i els equips existents sén de la marca HIKVISION,
les cameres sén 4K. A la sala de CCM de grues hi ha un rack amb el switch on estan
connectades les cameres i els videogravadors, a la cabina del gruista es disposa d'un
descodificador i de 2 monitors. El nombre de cameres que cal visualitzar al videowall es
definira durant I'enginyeria de detall (considerar que es visualitzaran 15 cameres).

Residus del Vallés Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL
la capgalera.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
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CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

= Estimacio de pantalles grafiques a representar al panell videowall

— Descripcié N° de senyals a
_— pantalles representar
—— (1)
—— Pantalles especifiques de videowall 5 200

(1) Suma estimada de senyals digitals, analogics, per bus, a considerar com a referéncia.

Al videowall es podran representar a més de pantalles especifiques les pantalles
grafiques dels SCADAS.

De forma general no s'espera que hi hagi més pantalles grafiques i el nombre de
senyals, encara que podra variar, no s'espera que pugui ser molt més elevat, per la
qual cosa, si hi ha modificacions els treballs que es requereixin estaran inclosos al preu
total del subministrament.

Disseny d "una o diverses pantalles en qué es representi |'arquitectura del sistema de
control, amb les xarxes de comunicacid i les interconnexions entre els diferents equips,
amb indicacié d’Estats i alarmes, bits de vida, etc.

Estimacio de pantalles grafiques a implementar al sistema de control central de
arquitectura de control (1)

Descripcié N° de senyals a
pantalles representar
Arqguitectura del sistema de control 4 Per contractista

(1) El nombre de pantalles i els senyals a representar seran definits pel contractista i
pertanyen al desenvolupament de l'enginyeria, per la qual cosa, la quantitat que
resulti i els treballs que es requereixin estaran inclosos en el preu total del
subministrament

Als annexos s'inclouen com a exemple les pantalles existents a I'SCADA actual.

Comunicacié entre el sistema de control central, els analitzadors de xarxes del quadre
CGBT-2 i els relés de proteccié de les cel-les de MT amb funcié de parametres eléctrics,
aixi com la representacié a les pantalles d'unifilars de MT i de BT dels parametres
eléctrics proporcionats pels equips esmentats per realitzar la gestié de I'eficiéncia
energética dels consumidors de la planta. S'hi inclou proposta de generacié d'informes
sobre la base de les dades recopilades.

Disseny d’una pantalla general d’accés a les diferents instal-lacions de procés de la
planta, a través de la qual es pugui accedir a les diferents pantalles grafiques de cada
instal-lacid.

Integracio de totes les alarmes de cadascuna de les instal-lacions de procés en un
mateix sistema de gestid i tractament d’alarmes.

Integracio de les hores de funcionament dels motors de cadascuna de les instal-lacions
de procés en un mateix sistema de gestio.

Elaboracié d'un manual amb totes les pantalles grafiques, alarmes, grafics historics,
configuracions, ajustaments, etc. que formin part del sistema de control central i
descripcions del seu funcionament, incloent-hi les seqléncies per a l'arrencada i
operacié de la planta, i actuacions davant de diferents tipus d'incidéncies, alarmes,
trets, etc. S'hi inclouen totes les pantalles que es representin a I'SCADA.

Elaboracié del manual de l'arquitectura del sistema de control, amb la descripcié de
|’'arquitectura, comunicacions, equips, ajustaments i configuracions d’equips, maquines
virtuals, gestidé d’usuaris, etc.
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Elaboracid d'un llistat de senyals i llistat d'alarmes de la planta en base als senyals que
es mostrin a les pantalles de I'SCADA que incloura com a minim, tags del senyal,
descripcio clara i entenedora del senyal, instal-lacié a qué pertany , i element emissor
o receptor del senyal. Els camps que contindra es definiran durant el desenvolupament
de I'enginyeria.

Configuracié dels moduls addicionals PM Analyze, Quality i Export de la plataforma
WinCC per a la creacié d'un full d'Excel/informe amb les columnes i disseny que
requereixi el Consorci, on es bolquin dades de procés de forma automatica. Aquest full
haura d'estar completament formatat amb el disseny del Consorci i la intervencio
manual en cas de requerir-se sera minima. Les dades es podran utilitzar per fer
presentacions grafiques que també hauran d'estar configurades.

Si I'exportacié de les dades de procés no és utilitzable de forma directa (per exemple,
perque l'exportacié de dades és en format csv en brut), es creara de forma automatica
un fitxer intermedi per a intercanvi de dades des d'on alimentar el full Excel.

Durant el desenvolupament de I’enginyeria es definira pel Consorci el detall de les
necessitats.

Programacié del PLC de serveis auxiliars. Aquest PLC s'utilitzara basicament per rebre
els senyals d'estat i les alarmes d'equips i instal-lacions que no disposen d'un PLC
comunicable, i enviar algun senyal de maniobra. En principi no es requerira realitzar
cap control amb aquest o si escau sera la programaciéo sera senzilla. Durant el
desenvolupament de l'enginyeria s’acabara de definir el detall dels requeriments
d'aquestes instal-lacions.

Totes les programacions i/o configuracions de software realitzades (PLC's, SCADAS,
etc.) hauran de ser "obertes", i sempre que el software ho permeti estaran
documentades amb text informatius per blocs a la propia programacio, de manera que
un tercer pugui editar i entendre facilment la programacié en cas de requerir-se en un
futur. Els textos informatius a la programacié i/o configuracié estaran escrits en catala
o castella.

Proposta de disseny de sala de control i de la distribucié dels elements i connexions a
la taula de control per a I'operacid i la supervisio, incloent la proposta amb el videowall
i la seva integracid dins de la sala.

El disseny es fara en 3D amb exportacioé de planols en 2D (plantes i algats) amb format
dwg. S'hi inclou render fotorealista de la sala de control amb tots els elements interiors,
incorporant elements que no pertanyen al present plec (p.e. centraleta contra incendis,
taules d'oficina, arxivadors, etc.)

Disseny de la instal-lacié del cablatge, conduccions, connexié d'instrumentacid i control,
alimentacions eléctriques d'instrumentacid i control, etc., inclosos calculs de seccions
quan es requereixi, de les instal-lacions seguents:

. instal-lacié de biometanitzacio.
L] Instal-lacié de pretractament sec.
L] Instal-lacions de serveis auxiliars

El contractista de biometanitzacié proporcionara els planols d’implantacié d’equips,
instruments, quadres locals d’E/S descentralitzades, etc. que requereixin cablejar-se,
juntament amb les llistes o esquemes amb numeraci6 de les bornes en base als quals
es realitzara el disseny.

El contractista de pretractament sec proporcionara els planols d'implantacié d’equips,
instruments, quadres locals d’E/S descentralitzades, etc. i, el contractista de la
instal-lacié eléctrica de MT i BT proporcionara els planols d'implantacié de les botoneres
locals de manteniment que requereixin cablejar-se, juntament amb les llistes o
esquemes de numeracio de les bornes segons els quals es realitzara el disseny.
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Durant el desenvolupament de l'enginyeria, el contractista mantindra reunions de
coordinaci6 per a definicions, aclariments, etc., amb els contractistes de les
instal-lacions de biometanitzacid i de pretractament sec per a temes relacionats amb
els cablejats d'instrumentacio i control.

El Consorci i els diferents contractistes afectats proporcionaran les implantacions
d'equips i els esquemes o llistes amb les bornes de connexi6 dels senyals relacionats
amb les instal-lacions de serveis auxiliars. La definicié de les bornes a les E/S del quadre
del PLC de control i dels quadres locals d'E/S descentralitzades esta inclos en el
subministrament del contractista del present lot.

En la documentaciéo a generar pel contractista d’aquest contracte s'inclouen, entre
d'altres, equips d'origen i destinacié amb les bornes de connexié corresponents, cables
utilitzar amb identificacié de conductors, bornes de connexid i servei a qué es dedica el
conductor, caixes de reagrupacié de senyals, conduccions utilitzades, etc.

- Revisid de les instal-lacions de posada a terra de BT per als quadres de control, quadres
de comunicacions i quadres racks, i en cas de requerir-se definicid i justificacid
d'instal-lacié de posada a terra especifica per a instrumentacid i control.

- Disseny de les xarxes de comunicacid de fibra optica i de les xarxes de Cu i de les
conduccions eléctriques requerides. A més dels requisits dels mateixos equips inclosos
al subministrament es tindran en compte els requisits de PLC's dels diferents
contractistes de les instal-lacions de procés.

En la documentacié a generar pel contractista del present lot s'incloura, entre d'altres,
un esquema general de totes les xarxes de fibra optica amb les entrades i sortides de
les fibres als patch panell de F.O amb les fibres utilitzades i la descripcid, Us i les fibres
que queden de reserva.

- Disseny de la distribucié dels elements dins dels diferents quadres tipus rack i elaboracid
dels esquemes eléectrics de detall amb les alimentacions eléctriques i d’interconnexions
de cables fibra optica i de cables de xarxa.

- Per a tots els quadres eléctrics del subministrament, elaboracié de la documentacid
eléctrica del quadre, que haura d'incloure com a minim, portada, index de fulls per
anotar revisions i data de revisions, full de caracteristiques mecaniques, eléctriques i
de servei del quadre, fulls de vistes frontals i laterals amb mesures i distribucid
d'aparellatge a les portes, fulles de distribucié d'aparellatge i d'embarrats interiors amb
algats i seccio, fulles de bancades metal-liques amb caracteristiques i dimensions,
esquemes unifilars i esquemes eléctrics de detall, llistes de materials, etc. La
documentacio es generara en format dwg i pdf (al pdf es podran cercar textos).

Els esquemes han d'incloure tots els elements que intervinguin als circuits, encara que
no estiguin inclosos en el subministrament, de manera que se'n pugui interpretar clara
i inequivocament el funcionament. Inclouran la numeracié de les bornes de tots els
elements, aixi com dels cables (aquesta numeracié s'utilitzara al muntatge del quadre).
S'utilitzaran referéncies creuades als esquemes i tots els elements estaran identificats
amb un codi. A la llista de materials s'indicara quin material correspon a cada codi.

- Elaboracié de proposta de retols amb dimensions i altura de lletres per a identificacio
de quadres electrics i aparellatge a portes. Aquesta documentacio passara a formar part
dels esquemes eléctrics.

- Disseny dels recorreguts de safates de conduccions eléctriques a la sala de CCM de
grues, sala d'electronica i sala de control per a tots els quadres que s'hagin d'ubicar a
les sales. Es realitzaran sobre la base de la distribucié de les potes de suport de les
llosetes dels sols tecnics, si es requereix discorreran per les zones de suports i es
dissenyaran perfils per suportar les potes de les llosetes. El disseny es fara en 3D amb
exportacioé de planols en 2D (plantes i algats) amb format dwg.
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- Disseny dels recorreguts de noves safates i conduccions a planta. El disseny es fara en
3D amb exportacié de planols en 2D (plantes i algats) amb format dwg. S'inclouran en
el disseny els recorreguts de safates existents que es reutilitzen.

4.3. Limits de bateria del contracte
Els limits de bateria sén els seglents:

- Connectors de xarxa dels relés de proteccié de les cel-les de MT

- Connectors de xarxa dels analitzadors de xarxes del CGBT-2

- Connectors de xarxa als switchs d'ofimatica de serveis.

- Connectors de xarxa als PLC's de contractistes d'instal-lacions de procés i al convertidor
de mitjans de la instal-lacié fotovoltaica.

- Connectors de xarxa dels quadres de control automatic i control de commutacié del
grup electrogen.

- Connector de comunicacié a SAI de procés

- Altres connectors de xarxa, en relés de proteccid, etc.

- Connectors de xarxa en quadres locals d'E/S de les instal-lacions de biometanitzacid,
de pretractament sec i del quadre local de ventilacié de la nau d'assecat.

- Connectors de xarxa a l'ordinador de bascula de pesatge de camions.

- Convertidor de fibra optica de la instal-lacié de “upgrading” de biogas.

- Preses de corrent per a alimentacié d’ordinadors i monitors.

-  Cables o caixes de posada a terra de la xarxa general de posada a terra de la planta.

- Bornes i platines de posada a terra en instruments, equips de camp, quadres locals,
quadres de control, etc.

- Bornes d'instruments, equips de camp (pe valvules, etc.), quadres locals, etc. de les
instal-lacions de biometanitzacié, de pretractament sec i d'instal-lacions auxiliars dels
quals s'hagin de comunicar senyals.

- Bornes de senyals en quadres de control i en quadres locals d'E/S de les instal-lacions
de biometanitzacid, de pretractament sec i d'instal-lacions auxiliars.

- Bornes d'instruments, equips de camp (pe valvules, etc.), quadres locals, etc. de les
instal-lacions de biometanitzacid, de pretractament sec i d'instal-lacions auxiliars que
requereixin una alimentacié eléctrica per al seu funcionament relacionades amb la
instrumentacié i el control.

- Bornes d'alimentacié eléctrica en quadres de control i quadres locals d'E/S per a
alimentacidé d'instruments, equips de camp, quadres locals, etc., relacionades amb la
instrumentacio i el control.

CLAUSULA 5. CARACTERISTICAS TECNIQUES DELS EQUIPS I DE LES INSTAL-LACIONS
A continuacié, es descriuen les caracteristiques tecniques dels equips i instal-lacions del

5.1. Instal-lacié del sistema de control central
5.1.1. Bancades metal-liques i altres suports

Les bancades per a suport dels quadres eléctrics a les sales eléctriques han de ser metal-liques
i la fixacié al terra s’ha de realitzar mitjangant tacs tipus HILTI o similar. Els quadres que es
suportin a les bancades s’han de fixar mitjangant cargols.

Les bancades han de tenir una altura igual a la del terra técnic de les sales eléctriques i
disposaran de suports perimetrals per a suport de les plaques del terra técnic. Durant la fase
d’enginyeria es definira I'alcada de les plaques del terra técnic.

Per a la fixacié de quadres a parets, murs, estructures, etc., s'intercalaran entre ambdds perfils
metal-lics a U. Els peus que puguin requerir-se per a suport es realitzaran també mitjangant
perfils en U amb dimensionament prou robust perqué |’estructura no es mogui. Aquests perfils
han de ser d'acer inoxidable AISI 304.

Les bancades metal-liques i altres estructures metal-liques que ho requereixin, han de rebre un
tractament mitjancant preparacio6 superficial s/SIS 055900 amb raig Sa-2'2, imprimacié d'epoxi-
zinc de 60 p, imprimacid intermeédia d'epoxi de gran espessor de 80 u, i acabat amb esmalt de
poliureta de 35 p. Els colors de cada capa es decidiran durant el desenvolupament del projecte.
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5.1.2. Quadre de control de serveis auxiliars

5.1.2.1. Caracteristiques constructives

Els quadres han de ser metal-lics, construits per moduls verticals que formaran un conjunt Gnic
i rigid de front comu, amb portes frontals transparents i panys de doble palet6. Es dissenyaran
amb un 20% d’espai de reserva per a futures ampliacions.

Es dimensionaran mitjancant columnes de 800 x 500 x 1800 mm (amplada x fons x alt). Les
columnes estaran proveides d'un socol de 200 mm addicional. El color sera el RAL 7032.

El pas de cables per a entrades i sortides sera per la part inferior del quadre, que se segellara
una vegada finalitzada la instal-lacié del cablejat.

Grau de protecci6 IP segons la ubicacio:
- A sales eléctriques ventilades o0 amb aire condicionat........c.cccooiviiiiiiiiiiii i 1P-32.

5.1.2.2. Distribucio interior
Els components a instal-lar a cada quadre es distribuiran de manera general de la segient
manera:

- Columnes a l'esquerra: A la part superior s'instal-lara CPU, F.A. redundants, periféria
descentralitzada i equips de comunicacié necessaris. A la part inferior s'instal-laran relés de
maniobra auxiliar, convertidors auxiliars i resta d'elements auxiliars amb baixa dissipacid
termica.

- Columnes a la dreta: A la part superior s'instal-laran les fonts d'alimentacié auxiliars, els
magneto térmics d'alimentacié de tensid segura i de 24 Vcc que calguin. La resta de quadre
s'utilitzara per instal-lar, de manera vertical, tots els bornes de camp agrupats per tipus i
separant de manera clara els diferents nivells de tensio.

5.1.2.3. Accessoris

Han d’estar proveits d'il-luminacié tipus LED accionada per finals de carrera i presa de corrent
interior, i si es requereix calefacci6 amb termostat i ventilacié amb filtres. Han de disposar d'una
safata porta planols i un joc d'esquemes eléectrics en la darrera versio.

5.1.2.4. Identificacié de quadres i d "aparellatge

A la zona superior del quadre s'hi instal-lara una placa de plastic laminat negre, amb lletres
gravades en blanc amb el tag i la descripcié del quadre, i disposaran d'una placa marcada de
forma duradora i disposada en un lloc visible i llegible amb la informacié requerida per a conjunts
eléctrics a la norma UNE-EN 61439.

A l'interior, tot I'aparellatge, cablejat i regleters, han d’estar identificats segons els esquemes
eléctrics, a més els interruptors de proteccid disposaran d'una placa amb la descripcié del servei
que alimenta.

A la identificacié de regleters d'entrades i sortides s'utilitzaran els sufixos DI, DO, AI, AO segons
correspongui.

Els esquemes eléctrics i de control s’han de realitzar conforme les normes UNE-EN 61082 i UNE
200002.

5.1.2.5. Posada a terra
Els quadres han de disposar dels seguients punts de posada a terra

- Una posada a terra per realitzar la connexio de totes les parts metal-liques formada per una
platina de coure electrolitic. La barra disposara de perforacions per fer les diferents
connexions. Les portes s'han de connectar a |I'armari mitjangant cables de coure tipus trena
flexible de secci6 no inferior a 6 mm?2.
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- Una posada a terra per fer la connexid de les pantalles dels cables d'instrumentacio formada
per una platina col-lectora de coure electrolitic. Per a la connexié a terra de les pantalles dels
cables d’instrumentacié s’utilitzaran borns especials o abragadores especials per a connexio
de pantalles.

- En cas de requerir-se, es realitzara també una posada a terra per disposar d'un punt de
referéncia comu per als circuits de corrent continu.

Tots els punts de posada han d’estar units entre si mitjancant elements de connexié i
seccionament. En cas de requerir-se, sera possible separar-los facilment.

Aguests punts de posada a terra s’han de situar al quadre en una posicié que facilitin la connexié
dels conductors de posada a terra dels diferents circuits i equips, i s'identificaran d'una forma
clara i inequivoca.

5.1.2.6. Cablejat i conduccions
El cablejat s’ha de realitzar mitjancant cable de Cu, flexible classe 5, lliure d'halogens, amb els
seglents nivells d'aillament:

- Per a cablejat auxiliar de comandament, senyalitzacio i control ............ccoceivvivennnn.. 750 V
- Per a cablejat de potencia 0,6/1 kv

Les seccions minimes per a circuits auxiliars seran de 1,5 mm2:
Les seccions per a cablejat de senyals es definiran durant el projecte.

Els cables s'identificaran amb un nombre segons els esquemes eléctrics, mitjangant
senyalitzadors tipus UNEX o similar, i als extrems dels cables s'encastaran terminals preaillats
per realitzar-ne la connexié.

Els extrems de les cobertes dels cables han de quedar rematats amb un maniguet termoretractil.

Els cables es guiaran en canals plastiques amb comportament davant del foc classe M1,
dimensionades amb un 25% d’espai de reserva. Es preveuran canalitzacions separades per a
circuits de poténcia i per a circuits de maniobra i senyals.

Es posara especial atencié en el dimensionament de les canals per on discorrin els cables que
entren i surten de I'armari, que han de tenir un 25% d'espai de reserva sobre el total del cablejat
esperat per a la capacitat d'E/S instal-lades.

A I'entrada del quadre es disposara d'un perfil horitzontal per subjectar i pentinar les manegues
amb brides o abragadores.

Les diferents connexions entre moduls o targetes d'E/S, relés i bornes d'E/S es realitzaran
sempre que sigui possible mitjangant cables amb connectors endollables precablejats.

5.1.2.7. Bornes i senyals

Totes les bornes de connexié han de ser de poliamida o Wemid, del tipus connexié per cargol,
universal i sense manteniment Phoenix Contact UT o similar. Disposaran de connexions
transversals inseribles per fer ponts entre bornes. En cap cas no s'utilitzaran bornes de diversos
pisos.

Les bornes per a senyals d'entrades i sortides analdgiques i entrades digitals de I'armari de
control seran bornes de fusible amb palanca i LED 24VDC Phoenix Contact model UT 4-HESILED
24 o similar.

Per a les sortides digitals es faran servir moduls de relés ultracompactes PLC-Interface de
Phoenix Contact model PLC-OPT-24DC o similar, amb relés d'estat solid sempre que sigui
possible per consums.
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En el cas d'usar-se relés auxiliars aquests seran relés miniatura de les séries C7 i C9 de RELECO
o similar.

Tots els contactes auxiliars es cablejaran fins a les regletes de bornes terminals siguin o no
utilitzats.

Tots els interruptors automatics estaran proveits de contactes auxiliars d'estat, que es cablejaran
fins a bornes terminals. Els contactes auxiliars se serien per comunicar senyals d'alarma al
sistema de control

Mai no s'han de portar més de 2 fils a un mateix costat d'una borna, si aixd fos necessari es
disposaran bornes pontables. Els 2 fils s'encastaran al mateix terminal.

Les bornes corresponents a les entrades de camp estaran previstes per connectar senyals
procedents d'elements amb connexi6 a 3 fils, com els procedents de detectors de gir o detectors
de posicio, amb el cablejat corresponent per a I'alimentacié a camp.

S'instal-laran totes les bornes corresponents a les reserves disponibles a les targetes d'E/S, i, a
més als carrils de suport de bornes es disposara d'un 15% d'espai addicional de reserva per a
possibles ampliacions.

Les regletes de borns d'entrada i sortida per a connexié dels senyals s'instal:-laran a una columna
dedicada. A causa de restriccions d'espai a les sales eléctriques, cal optimitzar la disposicié de
borners i cablejat per minimitzar el nombre de columnes dels quadres

5.1.2.8. Relés multiplicadors i de seguretat

Quan hi hagi senyals procedents d'instruments de camp que requereixin fer un enclavament
directe al circuit de maniobra dels arrencadors i informar el sistema de control, aquests senyals
es cablejaran a uns relés multiplicadors dels quals s'obtindran contactes lliures de potencial per
ser utilitzats al circuit de maniobra de I'arrencador i com a senyal d'entrada al sistema de control.

Si es requereix per motiu de seguretat, per als enclavaments i trets s'utilitzaran relés de
seguretat tipus Pilz o similars.

5.1.2.9. Escomeses eléctriques
Els quadres rebran les escomeses seglients:

- Dues (2) alimentacions a 230 V ca F+N+T de tensié segura des del “Quadre de distribucid
de tensi6 segura” per als circuits dels equips de control i ventilacid, aixi com per a altres
alimentacions de tensié segura per a altres quadres o equips externs relacionats amb el
quadre de control.

Estaran protegides per interruptors magnetotérmics i diferencials i cadascuna de les sortides
per alimentar els diferents serveis es protegiran amb un altre interruptor magnetotérmic.

Tots els interruptors disposaran d'un contacte auxiliar NA, que se seria per enviar un senyal
agrupat al sistema de control.
- Alimentacié a 230 V ca F+N+T de tensio6 auxiliar des del “Quadre de forga i enllumenat”, per
als circuits d'enllumenat, presa de corrent i calefaccid propis, aixi com per a altres
alimentacions auxiliars altres quadres o equips externs relacionats amb el quadre de control.

Estara protegida per un interruptor magnetotérmic i diferencial i cadascuna de les sortides
per alimentar els diferents serveis es protegiran amb un altre interruptor magnetote rmic.

Tots els interruptors disposaran d'un contacte auxiliar NA, que se seria per enviar un senyal
agrupat al sistema de control.

S'instal-laran proteccions contra sobretensions a les escomeses a 230 Vca dels quadres.
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A partir de les tensions de connexié de servei, per mitja de transformadors i/o fonts
d'alimentacio es generen la resta de tensions que es requereixin.

5.1.2.10. Alimentacié d’instruments i altres equips externs

Des dels quadres de control es realitzaran les alimentacions que es requereixin tant a 230 Vca
com a 24 Vcc, dels instruments, quadres locals, i/o equips que formin part de la instal-lacio
d'instrumentacié i control associada al quadre de control en particular del que es tracti.

Per a les alimentacions es disposaran interruptors automatics amb proteccié magnetotermica i
per a circuits a 230 Vca també amb proteccié diferencial, juntament amb les bornes
corresponents.

Es deixara espai de reserva per a possibles ampliacions.

5.1.2.11. Fonts d "alimentaci6 a 24 Vcc.

Per alimentar els equips que requereixin 24 Vcc s'instal-laran 2 fonts d'alimentacié redundants
de 24 Vcc, alimentades del circuit de tensié segura, de manera que davant l'error d'una pugui
seguir en funcionament l'altra.

Des d'aquestes fonts d'alimentacid a 24 Vcc s'alimentaran els equips interns del quadre, aixi com
els instruments o els equips de camp que formin part de la instal-lacié de control.

Les fonts d'alimentacié seran curtcircuitables i cadascuna tindra una capacitat del 100% de
carrega més una reserva minima del 50%. La tensié de sortida de les fonts sera estabilitzada i
estara protegida davant de possibles sobretensions de qualsevol tipus. Els transformadors de les
fonts d’alimentacié seran d’ultra-aillament de 3 pantalles.

Les fonts d'alimentacié es connectaran en paral-lel mitjangant un modul de redundancia
connectat a les sortides amb indicacié de fallada de les fonts d'entrada i senyal a comunicar al
sistema de control. Disposaran d'interruptors automatics amb protecci6 magnetotérmica a la
sortida de cada font.

A partir del modul de redundancia, les diferents alimentacions per als diferents equips i circuits
es protegiran amb interruptors automatics magnetotérmics, i si es fan servir bornes tipus fusible
portaran pilot lluminds d'indicacié de fusié.

En funcié de la distribucid interior, s'instal-lara una proteccié per a cada circuit i/o equip, de
manera que una fallada afecti el menor nombre de circuits o equips possible.

Es deixara espai de reserva per a possibles alimentacions addicionals.

5.1.2.12. Equips de control.

Els equips de control estaran basats en la técnica del moment, i comptaran amb un temps de
vida almenys de 15 anys abans de la seva descatalogacié. Durant el projecte caldra
estandarditzar les marques i models dels equips de tots els subministraments per facilitar les
tasques de manteniment.

Tots els elements que conformen I'equip de control han d'haver estat testejats i cal garantir la
compatibilitat total entre ells.

Els equips de control estaran formats pels moduls segients:

- Una CPU (Unitat central de procés). No es preveu redundancies de CPU

- Moduls d'entrades/sortides (analogiques i digitals).

- Ports de comunicacié per connectar-se amb una xarxa superior de comunicacions,

mitjangant la qual s'accedira a les estacions d'operacié de la planta. La xarxa sera de tipus
PROFINET




DOCUMENT

Plec de clausules

ORGAN . N EXPEDIENT
ADMINISTRACIO ELECTRONICA G122-000176-2024

Codi Segur de Verificacié: 612779d0-eef0-43e4-8195-2297bd597cf9 | SIGNATURES

Origen: Administracio

1.- MUNOZ MELIZ JAVIER (Assisténcia Técnica del Consorci), 14/10/2024 16:26:53

Identificador document original: ES_L01081000_2024_2767671 2.- ANA MARIA AYATS LLORENS (Cap d’Enginyeria i energia), 14/10/2024 22:03:17

Data d'impressié: 24/10/2024 10:17:14

Pagina 37 de 66

©
X
o
©
=3
©
©
>
o
2
s}
(]
k=]
©
>
©
[
9]
o
5
I}
o
°
N
=
=
o
—~
o
2,
o
o
=
(]
k=]
s
(@]
<
g
©
<
<
£
=
2
=]
@
Q<
©
=
o
>
7}
S
h=]
7}
o
L
=
@
g
=]
=
g
c
2
=
(o]
»
Q@
<
>
o
k-]
o
S
h=]
7}
4}
o

@
2
[+]
o
a
]
3]
]

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

)
o
©
I}
a
<
S
O
[J}
o
a
[}
=
©
=
=
[}
£
3
o
s}
S
]
o
3
=
L
<
2
5
s
=
<
S
£
S
O
<
£
2
S
2
c
2
B
(53
L)
[}
<
[}
£
>
o
<}
]
9}
S
o
2
<
2
5
T
o
=
Q
o
<
c
E]
o
R4
=
=
[}
£
=]
o
<}
S
7]
4}
3
T
<

Consorci
perala
Gestio dels Residus s
delvalles - Pagina 37de 66
Oriental
- Moduls addicionals, si cal, per comunicar amb E/S de periféria descentralitzada i/o busos de
camp.
a) CPU

La capacitat de les CPU's sera la requerida per manejar el nombre de senyals dels processos als
quals estiguin associats, juntament amb una reserva per a ampliacié del programa de control
d'un 25%, i tindran una capacitat de processament d'instruccions de programa suficient per
evitar els “overrun”, també permetran un refresc dels senyals i indicacions que apareixen a les
pantalles d'operacio i supervisié inferior a 2 s.

En cas de requerir-se la CPU haura de permetre facilment I'ampliacié de memoria.
Permetra modificacions de programacié ON-LINE.
En aquest projecte, per estandarditzar altres equips de la planta s'ha optat per utilitzar CPU's de

SIEMENS de la familia S7. El model de CPU s'adequara a les necessitats de les instal-lacions que
cal controlar.

b) Moduls de entrades / sortides

Els moduls o targetes d'entrades i sortides situats al mateix quadre de control seran del tipus
periféria descentralitzada.

Els models de les targetes a utilitzar estaran testejats i seran totalment compatibles amb els
models de CPU elegits. No s'utilitzaran moduls amb data de descatalogacié propera.

El nombre total de targetes es dimensionara per disposar d'un 20 % dE/S de reserva.

Els moduls d’entrades i sortides seran del tipus socol amb borners per a les entrades i sortides i
amb moduls endollables per a I'electronica. Hauran de permetre el canvi en calent de les targetes
(hot swapping).

En cas de requerir-se, s’utilitzaran moduls de periféria de seguretat.

Per permetre una sectoritzacié més gran les targetes digitals disposaran d’un maxim de 32 E/S
i les targetes analodgiques disposaran d’'un maxim de 8 E/S

Les entrades/sortides estaran aillades galvanicament. Aixi mateix, estaran protegides mitjangant
fusible i disposaran de led d’indicaci6 de fusible fos.

Les sortides digitals seran transistoritzades i alimentaran relés auxiliars (relés d’acoblament) a
24 Vcc.

Si es requereixen senyals per a maniobra d’arrencadors de motors situats en quadres de CCM,
els senyals s’enviaran directament des de les sortides transistoritzades, ja que els relés auxiliars
(relés d’acoblament) per al senyal de marxa estaran situats als quadres de CCM. L’alimentacio
dels relés d’acoblament s’ha de fer des dels quadres de control.

La resta de senyals de comandament per a altres equips de procés es proporcionaran a través
de contactes lliures de potencial.

Les entrades digitals seran normalment procedents de contactes lliures de potencial, perd també
es podran rebre senyals procedents d’elements amb cablejat a 3 fils com a detectors de gir o
detectors de posicié que requereixen alimentacié auxiliar i envien el senyal amb tensid.

S’instal-laran tots els relés o moduls multiplicadors que sigui necessari per multiplicar senyals
tant digitals com analogics.

Les entrades i sortides analdgiques seran del tipus 4 - 20 mA a 24 Vcc.
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La resoluci6 de les targetes analdgiques sera d “un minim de 12 bits.

Tots els moduls disposaran de plaques d’identificacio dels lots que hauran de coincidir amb les
referéncies indicades als esquemes eléctrics.

En aquest projecte, per estandarditzar altres equips de la planta s'ha optat per utilitzar moduls
de targetes de SIEMENS SIMATIC ET200SP ST.

Per comunicar senyals de zones amb atmosferes potencialment explosives s'utilitzaran barreres
galvaniques de seguretat.

c) Moduls de comunicacié

Es disposara de moduls de comunicacié separats o bé de ports de comunicacié a la propia CPU
per establir la comunicacié per bus amb la xarxa de comunicacié del sistema de control central
de la planta, amb altres PLC's, i/o amb moduls d'entrades/sortides de periféria descentralitzada.

També s'utilitzaran per comunicar-se amb altres equips, com ara variadors de freqiéncia,
analitzadors de xarxes, instruments, valvules i actuadors, etc. que puguin tenir aquesta funcid.

La comunicacié sera mitjancant protocol PROFINET.

5.1.2.13. Programacio dels equips de control.
Tots els programes de control hauran de ser oberts i editables, i passaran a ser propietat del
client.

L'estructura del programa haura de quedar prou documentada mitjangant textos en castella o
catala, de manera que a un programador extern li sigui senzill entendre'n el funcionament i fer
modificacions. S'hi inclouran descripcions aclaridores de les funcions que realitzen els blocs de
programacio.

La manera com s'han d'estructurar taules d'intercanvi de dades, el significat dels bits de les
paraules, els tipus de variables, etc., es definiran i estandarditzaran durant el desenvolupament
del projecte.

Per a la programacid, desenvolupament de les pantalles grafiques d’operacid i supervisid, grafics
de tendéncies, llistes d'alarmes i disparos, etc. s'utilitzaran eines, blocs i llibreries compatibles
que permetin ser integrades a la plataforma en qué es base el sistema de control central.

Durant el desenvolupament del projecte es definira el tipus de monitor sobre el qual s'hauran de
mostrar les pantalles grafiques perqué el disseny nadiu de les pantalles esmentades s'adeqti a
les dimensions del monitor sense necessitat d'escalat.

5.1.3. Quadres locals de E/S descentralitzades

5.1.3.1. Caracteristiques constructives

Els quadres seran de poliester reforgat amb fibra de vidre, amb grau de proteccié IP-668, amb
premsaestopes a |'entrada de cables.

Estaran dimensionades amb un 20% d'espai de reserva.

Les dimensions dels quadres s'han de definir durant el desenvolupament de I'enginyeria i s'han
d'adequar a les necessitats de I'E/S i la resta d'aparellatge que hagin d'incloure.

L'entrada de cables es fara per la part inferior a través de premsaestopes metal-lics de llauté
niquelat. S'utilitzaran taps especifics per segellar els premsaestopes no utilitzats.

El tracat interior dels cables es fara dins de canals.
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Els cables s'identificaran amb un nombre segons els esquemes eléctrics mitjancant
senyalitzadors tipus UNEX o similar, i per fer les connexions a cada extrem s'encastara un
terminal preaillat.

Els extrems de les cobertes dels cables quedaran rematats amb un maniguet termoretractil.

A la identificacid de regleters d'entrades i sortides s'utilitzaran els sufixos DI, DO, AI, AO segons
correspongui.

Els retols d'identificacié exteriors seran de plastic laminat negre amb lletres gravades en blanc,
subjectes amb reblons.

Els quadres estaran proveits dels serveis d'enllumenat, calefaccié i ventilaci6 amb termostat i
presa de corrent. En qualsevol cas durant el desenvolupament de I'enginyeria, en funcié de la
ubicacié dels quadres, s'estudiara quin és el sistema més recomanable per assegurar la
temperatura al quadre i evitar I'entrada de l'aire ambient al seu interior i els possibles danys als
circuits electrics.

Disposaran d'una safata porta-planols i un joc d'esquemes eléctrics en la darrera versio.

5.1.3.2. Posada a terra
Els quadres disposaran dels seglients punts de posada a terra

- Una posada a terra per realitzar la connexi6 de totes les parts metal-liques formada per una
platina de coure electrolitic. La barra disposara de perforacions per fer les diferents
connexions. Les portes s'han de connectar a I'armari mitjangant cables de coure tipus trena
flexible de secci6 no inferior a 6 mm2.

- Una posada a terra per fer la connexi6 de les pantalles dels cables d'instrumentacié formada
per una platina col-lectora de coure electrolitic. Per a la connexio a terra de les pantalles dels
cables d’instrumentacid s’utilitzaran borns especials o abragadores especials per a connexid
de pantalles.

- En cas de requerir-se, es realitzara també una posada a terra per disposar d'un punt de
referéncia comu per als circuits de corrent continu.

Tots els punts de posada estaran units entre si mitjancant elements de connexio i seccionament.
En cas de requerir-se, sera possible separar-los facilment.

Aquests punts de posada a terra se situaran al quadre en una posicié que facilitin la connexid
dels conductors de posada a terra dels diferents circuits i equips, i s'identificaran d'una forma
clara i inequivoca.

5.1.3.3. Bornes i senyals

Totes les bornes de connexié seran de poliamida o Wemid, del tipus connexidé per cargol,
universal i sense manteniment Phoenix Contact UT o similar. Disposaran de connexions
transversals inseribles per fer ponts entre bornes. En cap cas no s'utilitzaran bornes de diversos
pisos.

Les bornes per a senyals d'entrades i sortides analogiques i entrades digitals de I'armari de
control seran bornes de fusible amb palanca i LED 24VDC Phoenix Contact model UT 4-HESILED
24 o similar.

Per a les sortides digitals es faran servir moduls de relés ultracompactes PLC-Interface de
Phoenix Contact model PLC-OPT-24DC o similar, amb relés d'estat solid sempre que sigui
possible per consums.

En el cas d'usar-se relés auxiliars aquests seran relés miniatura de les séries C7 i C9 de RELECO
o similar.

Tots els contactes auxiliars es cablejaran fins a les regletes de bornes terminals siguin o no
utilitzats.
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Tots els interruptors automatics estaran proveits de contactes auxiliars d'estat, que es cablejaran
fins a bornes terminals. Els contactes auxiliars se serien per comunicar senyals d'alarma al
sistema de control

Mai no s'han de portar més de 2 fils a un mateix costat d'una borna, si aix6 fos necessari es
disposaran bornes pontables. Els 2 fils s'encastaran al mateix terminal.

Les bornes corresponents a les entrades de camp estaran previstes per connectar senyals
procedents d'elements amb connexié a 3 fils, com els procedents de detectors de gir o detectors
de posicio, amb el cablejat corresponent per a I'alimentacié a camp.

S'instal-laran totes les bornes corresponents a les reserves disponibles a les targetes d'E/S, i, a
més, als carrils de suport de bornes es disposara d'un 15% d'espai addicional de reserva per a
possibles ampliacions.

Les regletes de borns d'entrada i sortida per a connexi6 dels senyals s'instal-laran a una columna
dedicada. A causa de restriccions d'espai a les sales eléctriques, cal optimitzar la disposicié de
borners i cablejat per minimitzar el nombre de columnes dels quadres

Quan hi hagi senyals procedents d'instruments de camp que requereixin fer un enclavament
directe al circuit de maniobra dels arrencadors i informar el sistema de control, aquests senyals
es cablejaran a uns relés multiplicadors dels quals s'obtindran contactes lliures de potencial per
ser utilitzats al circuit de maniobra de I'arrencador i com a senyal d'entrada al sistema de control.

Si es requereix per motiu de seguretat, per als enclavaments i desconexions s'utilitzaran relés
de seguretat tipus Pilz o similars.

5.1.3.4. Escomeses eléctriques
Els quadres rebran les escomeses seglients:

- Una alimentacié a 230 V ca F+N+T de tensié segura procedent de les sortides de tensio
segura del quadre de control associat per als circuits dels equips de control i ventilacié.

Estara protegida per interruptor automatic amb proteccié magnetotérmica i cadascuna de
les sortides per alimentar els diferents serveis es protegiran amb un altre interruptor
automatic amb proteccié magnetotérmica.

Tots els interruptors disposaran d'un contacte auxiliar NA, que se seria per enviar un senyal
agrupat al sistema de control.

- Una alimentacié a 230 V ca F+N+T auxiliar procedent de les sortides de tensié auxiliar del
quadre de control associat per als circuits d'enllumenat, presa de corrent i calefaccio propis.

Estara protegida per un interruptor magnetotérmic.

Tots els interruptors disposaran d'un contacte auxiliar NA, que se seria per enviar un senyal
agrupat al sistema de control.

S'instal-laran proteccions contra sobretensions a les escomeses a 230 Vca dels quadres.

Es deixara espai de reserva per a possibles sortides d'alimentacions addicionals.

5.1.3.5. Fonts d'alimentacié a 24 Vcc

Per alimentar els equips que requereixin 24 Vcc s'instal-laran 2 fonts d'alimentacié redundants
de 24 Vcc, alimentades del circuit de tensié segura, de manera que davant I'error d'una pugui

seguir en funcionament l'altra.

Des d'aquestes fonts d'alimentacidé a 24 Vcc s'alimentaran els equips interns del quadre, aixi com
els instruments o els equips de camp que formin part de la instal-lacié de control.
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Les fonts d'alimentacié seran curtcircuitables i cadascuna tindra una capacitat del 100% de
carrega més una reserva minima del 50%. La tensi6é de sortida de les fonts sera estabilitzada i
estara protegida davant de possibles sobretensions de qualsevol tipus. Els transformadors de les
fonts d’alimentacio seran d’ultra-aillament de 3 pantalles.

Les fonts d'alimentacié es connectaran en paral-lel mitjancant un modul de redundancia
connectat a dues sortides. Disposaran d'interruptors automatics amb proteccié magnetotérmica
a la sortida de cada font.

A partir del modul de redundancia, les diferents alimentacions per als diferents equips i circuits
es protegiran amb interruptors automatics magnetotérmics, i si es fan servir bornes tipus fusible
portaran pilot lluminds d'indicacié de fusié.

En funcié de la distribucié interior, s'instal-lara una proteccié per a cada circuit i/o equip, de
manera que una fallada afecti el menor nombre de circuits o equips possible.

Com a criteri general cal preveure que cada sortida digital disposara d'una proteccié individual,
tant si és sortida per transistor com sortida per relé.

Es deixara espai de reserva per a possibles alimentacions addicionals.

5.1.3.6. Moduls de senyals d “entrades i sortides.
Els moduls o targetes d'entrades i sortides situats a quadres locals d'E/S descentralitzades seran
del tipus periféria descentralitzada.

Els models de les targetes a utilitzar estaran testejats i seran totalment compatibles amb els
models de CPU elegits. No s'utilitzaran moduls amb data de descatalogacié propera.

El nombre total de targetes es dimensionara per disposar d’'un 20 % d’E/S de reserva.

Els moduls d'entrades i sortides seran del tipus socol amb borners per a les entrades i sortides i
amb moduls endollables per a I'electronica. Hauran de permetre el canvi en calent de les targetes
(hot swapping).

En cas de requerir-se, s'utilitzaran moduls de periferia de seguretat.

Per permetre una sectoritzaci6 més gran les targetes digitals disposaran d'un maxim de 32 E/S
i les targetes analdgiques disposaran d'un maxim de 8 E/S

Les entrades/sortides estaran aillades galvanicament. Aixi mateix, estaran protegides mitjangant
fusible i disposaran de led d'indicacié de fusible fos.

Les sortides digitals seran transistoritzades i alimentaran relés auxiliars (relés d'acoblament) a
24 Vcc.

Si es requereixen senyals per a maniobra d'arrencadors de motors situats en quadres de CCM,
els senyals s'enviaran directament des de les sortides transistoritzades, ja que els relés auxiliars
(relés d'acoblament) per al senyal de marxa estaran situats als quadres de CCM. L'alimentacio
dels relés d'acoblament s'ha de fer des dels quadres de control.

La resta de senyals de comandament per a altres equips de procés es proporcionaran a través
de contactes lliures de potencial.

Les entrades digitals seran normalment procedents de contactes lliures de potencial, perd també
es podran rebre senyals procedents d'elements amb cablejat a 3 fils com a detectors de gir o
detectors de posicié que requereixen alimentacidé auxiliar i envien el senyal amb tensid.

S'instal-laran tots els relés o moduls multiplicadors que sigui necessari per multiplicar senyals
tant digitals com analogics.

Les entrades i sortides analdgiques seran del tipus 4 - 20 mA a 24 Vcc.
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La resoluci6 de les targetes analdgiques sera d “un minim de 12 bits.

Tots els moduls disposaran de plaques d’identificacio dels slots que hauran de coincidir amb les
referéncies indicades als esquemes eléctrics.

En aquest projecte, per estandarditzar altres equips de la planta s'ha optat per utilitzar moduls
de targetes de SIEMENS SIMATIC ET 200SP ST.

Per comunicar senyals de zones amb atmosferes potencialment explosives s'utilitzaran barreres
galvaniques de seguretat.

5.1.4. Quadres locals de reagrupacio de senyals en camp
Seran quadres cecs de poliester reforcat amb fibra de vidre, amb grau de protecci6é IP-668, amb
premsaestopes a l'entrada de cables.

En zones amb atmosferes potencialment explosives, el material eléctric estara d'acord amb els
requeriments de la ITC-BT-029 del REBT i de les normes UNE 21814 i UNE-EN 60079.

Estaran dimensionats amb un 20% d'espai de reserva.

L'entrada de cables es fara per la part inferior a través de premsaestopes metal-lics de llauto
niquelat.

El tracat interior dels cables es realitzara dins de canals, i si hi ha cables vistos s'agruparan i es
fixaran per mitja de brides de material plastic.

Els cables s'identificaran amb un nombre segons els esquemes eléctrics mitjangant
senyalitzadors tipus UNEX o similar, i per fer les connexions a cada extrem s'encastara un
terminal preaillat.

Els extrems de les cobertes dels cables quedaran rematats amb un maniguet termoretractil.

Totes les bornes de connexionat i interconnexionat seran de poliamida o Wemid, del tipus de
connexionat per cargol, proveides de seccionament. Disposaran de connexions transversals
inseribles per fer ponts entre bornes.

Els rétols d'identificacié exteriors seran de plastic laminat negre amb lletres gravades en blanc,
subjectes amb reblons.

En cas de requerir-se alimentacions eléctriques per a alimentacions internes o d'equips, les
escomeses als quadres locals de reagrupaciéo de senyals es realitzaran des dels quadres de
control o des dels quadres locals d'E/S distribuides.

Disposaran d'una safata porta-planols i un joc d'esquemes eléctrics en la darrera versio.

5.1.5. Quadres de comunicacié

5.1.5.1. Caracteristiques constructives

Els quadres seran metal-lics tipus rack de 19” amb format mural, fabricats amb acer laminat en
fred d'alta qualitat, amb grau de protecci6 IP-55.

Disposaran de porta frontal de vidre temperat amb possibilitat de canvi de sentit d'obertura i
pany amb clau.

Es dimensionaran segons els requeriments dels elements que hagin d'allotjar i comptaran amb
un espai de reserva minim del 20%.

L'entrada de cables es fara per la part inferior a través de premsaestopes metal-lics de llauto
niquelat. S'utilitzaran taps especifics per segellar els premsaestopes no utilitzats.

El tracat interior dels cables es fara dins de canals.
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Els cables s'identificaran amb un nUmero segons els esquemes eléctrics mitjangant
senyalitzadors tipus UNEX o semblant. Als cables eléctrics per realitzar les connexions, a cada
extrem s'encastara un terminal preaillat.

Els rétols d'identificacié exteriors seran de plastic laminat negre amb lletres gravades en blanc,
subjectes amb reblons.

Els quadres estaran proveits dels serveis d'enllumenat i presa de corrent. Si cal, disposaran de
ventilacio.

Disposaran d'una safata porta-planols i un joc d'esquemes eléctrics en la darrera versio.
5.1.5.2. Escomeses eléctriques.
Els quadres rebran les escomeses segients:

- Una alimentacio a 230 V ca F+N+T de tensidé segura des del “"Quadre de distribucié de tensid
segura” per als circuits dels equips de control.

Des d'aquesta mateixa connexid, s'alimentara el circuit d'enllumenat i presa de corrent dels
quadres.

Estara protegida per interruptor magnetotermic i diferencial, i cadascuna de les sortides per
alimentar els diferents serveis es protegiran amb un altre interruptor magnetotermic.

Tots els interruptors disposaran d'un contacte auxiliar NA, que se seria per enviar un senyal
agrupat al sistema de control.

S'instal-laran proteccions contra sobretensions a les escomeses a 230 Vca.
Es deixara espai de reserva per a possibles sortides d'alimentacions addicionals.

5.1.5.3. Equipament.
Al seu interior disposaran de forma general, entre altres elements que es requereixin, de:

- 1 patch-panell de fibra optica en format de 19” i connexionat frontal de cables, estaran
dimensionat per allotjar i connectar les fibres dels 2 cables d'entrada i sortida de I'anell de
fibra optica. Inclosos cables diversos (“pig-tail”) per a connexié de la fibra Optica amb els
switchs de fibra optica.

- 2 fonts d'alimentacié redundant amb entrada de 230 Vca i sortida de 24 Vcc de 5A amb
respatller de bateries amb autonomia de 10 min. Disposaran de comunicacié PROFINET per
diagnosticar-los.

- 1 switch industrial gestionable per a anell de fibra Optica per a control de procés, amb doble
alimentacid eléctrica, amb 2 ports de fibra optica de 1 GB/s i un minim de 6 ports eléctrics
de com a minim 100 MB/s. En cas de requerir-se el nombre de ports eléctrics s'adaptara a
les necessitats d'elements a connectar comptant que caldra disposar d'un minim de 3 ports
de reserva. Com a referéncia a I'esquema d'arquitectura de control inclos als annexos del
PPT s'indiquen els elements a connectar a cada switch. La configuracioé final s'establira a
I'enginyeria de detall.

5.1.6. Quadres tipus rack per a servidors i clients

5.1.6.1. Caracteristiques constructives

Els quadres seran metal-lics tipus rack de 19” amb format columna, fabricats amb acer laminat
en fred d'alta qualitat, amb grau de proteccié IP-32.

Disposaran de porta frontal de vidre temperat amb possibilitat de canvi de sentit d’obertura i
pany amb clau.

La part del darrere també estara proveida de porta i els laterals seran desmuntables.
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Es dimensionaran segons els requeriments dels elements que hagin d'allotjar i comptaran amb
un espai de reserva minim del 20%.

En principi, les dimensions previstes per estandarditzar amb altres quadres situats a la mateixa
sala seran de 800 x 900 x 2200 mm (amplada x fons x alt).

El pas de cables per a entrades i sortides sera per la part superior del quadre, que se segellara
una vegada finalitzada la instal-lacié del cablejat. Al quadre del servidor de la sala de servidors
de I'edifici de serveis I'entrada es fara per la part inferior del quadre.

La distribucié de I'equipament interior sera d'una manera logica per permetre una organitzacio
optimitzada del cablatge i un facil manteniment de la instal-lacié, per aix0 es disposaran dels
perfils, safates, guies, canals, bastidors abatibles, etc. que es requereixin.

Les regletes amb preses de corrent per als ordinadors i les possibles fonts d'alimentaci6é seran
accessibles des de la part posterior del quadre. Tots els elements connectats a les preses de
corrent disposaran duna etiqueta que indiqui el tag de I'equip que alimenta i una descripcié amb
la seva funcio.

El tracat interior dels cables es fara dins de canals. Els cables vistos estaran correctament
ordenats i pentinats i se subjectaran amb brides.

Els cables s'identificaran amb un numero segons els esquemes eléctrics mitjancant
senyalitzadors tipus UNEX o semblant. Als cables eléctrics per realitzar les connexions, a cada
extrem s'encastara un terminal preaillat.

Els rétols d'identificacié exteriors seran de plastic laminat negre amb lletres gravades en blanc,
subjectes amb reblons.

Tot I'equipament interior, incloses les possibles fonts d'alimentacidé propies d'equips, estaran
identificades amb un tag segons esquemes i amb una descripcid que permeti identificar
clarament I'equip.

Els quadres estaran proveits dels serveis d'enllumenat, presa de corrent i ventilacié. L'enllumenat
se situara a les zones accessibles que puguin quedar fosques per a feines de manteniment.

Disposaran d'una safata porta-planols i un joc d'esquemes eléctrics en la darrera versio.

5.1.6.2. Escomeses eléctriques.
Els quadres rebran les escomeses seglients:

- Una alimentacié a 230 V ca F+N+T de tensio segura des del “Quadre de distribucié de
tensio segura” per als circuits dels equips de control i ventilacid.

Des d'aquesta mateixa connexio, s'alimentara el circuit d'enllumenat i presa de corrent
dels quadres.

Nota: El rack de servidors situat a la sala de servidors de l'edifici de serveis ia
I'alimentara des del quadre de tensid segura situat a I'edifici de serveis.

Estara protegida per interruptor magnetotéermic i diferencial, i cadascuna de les sortides
per alimentar els diferents serveis es protegiran amb un altre interruptor
magnetotérmic.

Tots els interruptors disposaran d'un contacte auxiliar NA, que se seria per enviar un
senyal agrupat al sistema de control.

S'instal-laran proteccions contra sobretensions a les escomeses a 230 Vca.

Es deixara espai de reserva per a possibles sortides d'alimentacions addicionals.
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5.1.6.3.2.
Al seu interior disposaran de forma general, entre altres elements que es requereixin, de:

Pagina 45de 66

5.1.6.3. Equipament.
5.1.6.3.1.
de | " edifici de serveis

Al seu interior disposaran de forma general, entre altres elements que es requereixin, de:

uadres per a servidors a sala de CCM de grues i a sala de servidors

- 1 patch-panell de fibra optica en format de 19” i connexionat frontal de cables, estaran
dimensionat per allotjar i connectar les fibres dels 2 cables d'entrada i sortida de I'anell
de fibra optica. Inclosos cables diversos (“pig-tail”) per a connexi6é de la fibra optica
amb els switchs de fibra optica.

- 2 fonts d'alimentacié redundant amb entrada de 230 Vca i sortida de 24 Vcc de 5A amb
respatller de bateries amb autonomia de 10 min. Disposaran de comunicacié PROFINET
per diagnosticar-los.

- 1 switch industrial gestionable per a anell de fibra optica per a control de procés, amb
2 ports de fibra optica de 1 GB i un minim de 6 ports eléctrics de 1 GB. En cas de
requerir-se el nombre de ports eléctrics s'adaptara a les necessitats d'elements a
connectar comptant que caldra disposar d'un minim de 3 ports de reserva. Com a
referéncia a l'esquema d'arquitectura de control incldos als annexos s'indiquen els
elements a connectar a cada switch. La configuracio final s'establira a I'enginyeria de

- 1 switch industrial gestionable per a anell de fibra Optica per a ofimatica de procés en
format de 19”, amb 2 ports de fibra optica de 1 GB i 24 ports eléctrics de 1 GB.

- 2 servidors de 19” redundants

- 1 cabina de discos d’emmagatzematge en format de 19”.

- 2 firewalls en format de 19” (només al rack de la sala de servidors de I'edifici
administratiu per a connexié amb els 2 routers dels 2 proveidors d'internet).

Quadre per a clients a sala de CCM de grues

- 2 estacions en format de 19” amb funcidé de clients per a llocs d’operacié.
- 1 estacid en format de 19” amb funcid de client i estacié d’enginyeria.

- 1 estaci6 en format de 19” amb funcidé de ciberseguretat i per a gestions administratives
del personal d’operacid.

- 1 controladora en format de 19” del videowall de sala de control. KVMs requerits .

- 4 moduls emissors d'extensors KVM per cable, per connectar monitors, teclat i ratoli
amb els ordinadors de clients, ordinador de ciberseguretat i treballs administratius, i
estacié d'enginyeria.

- 1 firewall, en format de 19” per a interconnexié de la xarxa d'ofimatica de procési la
xarxa ofimatica de serveis.

5.1.7. Xarxes de comunicacio

Les caracteristiques de les xarxes de comunicacié han de complir els requeriments i les
normatives recomanades pels fabricants dels equips de control per obtenir uns optims
rendiments i seguretats en el seu funcionament.

Com a referencia, les xarxes de comunicacio previstes seran de les caracteristiques seglents:
- Xarxa de comunicaci6 principal de procés per a interconnexié dels switchs de fibra optica a

qué es connectaran els diferents equips del sistema de control, sera una xarxa de fibra
optica en configuracié d'anell, amb protocol de comunicacié Ethernet Industrial.
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El cable de fibra optica sera multimode, tipus CDAD, protegit contra rosegadors amb
recobriment de polietile i banda d'acer corrugat solapada formant un tub. Les fibres seran
62,5/125 m de diametre, de 16 fibres com a minim.

- Xarxes de comunicacié auxiliars de control de procés per a connexié de switchs de fibra
optica de control de procés amb els PLC's i E/S descentralitzades, seran xarxes de
comunicacié amb protocol PROFINET.

S'utilitzara un cable de dades especific per a comunicaci6 PROFINET de 4 parells. Els cables
seran cables de xarxa Ethernet industrial amb fils de coure solid, amb coberta exterior lliure
d'halogens, tipus FTP amb malla de trena de coure estanyat com a apantallament general i
apantallament de parells amb lamina d'alumini, de categoria minima 6-10 Gbit/s .

Les instal-lacions seran fixes i en general per l'interior d'edificis, en cas de requerir-se
cablejats a intempérie el cable sera resistent a la humitat i als raigs ultraviolats.

- Xarxes de comunicacié ofimatiques de procés per a connexiéo de switchs de fibra optica
d'ofimatica de procés amb servidors, clients i altres ordinadors, amb protocol de comunicacio
Ethernet Industrial.

S'utilitzara cable Ethernet tipus FTP (cable apantallat) minim Cat 6 de 4 parells trenats. La
certificacio dels cables sera per a minim Cat 6.

Les instal-lacions seran fixes i en general per l'interior d'edificis, en cas de requerir-se
cablejats a intempérie el cable sera resistent a la humitat i als raigs ultraviolats.

5.1.8. Equips per a comunicacio, operacio i supervisio

El licitador proposara els equips més adequats per satisfer les necessitats del sistema de control
central, els equips estaran d’acord amb | estat de la técnica i seran de marques reconegudes i
habitualment utilitzades en instal-lacions de sistemes de control industrial, hauran de ser equips
amb recanvis garantits almenys durant 15 anys i disposar de servei d’assisténcia técnica per la
propia marca.

Tot seguit, s'indiquen com a referéncia algunes de les caracteristiques que s'espera haurien de
tenir els equips:

5.1.8.1. Servidors

Processador Xeon Silver de 10 nuclis a 2,2 GHz i 14 MB de memoria cache de processador, 128
GB de RAM, 2 discos interns de 1TB en RAID 1 i 4 interfaces de xarxa SFP de 10 GB (2 per a
emmagatzematge i 2 per a servei) i 2 interfaces de xarxa RJ45 de 1GB per a l'entorn virtual
VMware. Doble font d'alimentacid i accés a través d'administracio web IDRACC per a cadascun,
proporcionant-ne l'accés i la redundancia per a I'entorn virtual.

Monitor pla de 24", teclat i ratoli sense fil recarregables.

5.1.8.2. Cabines d’emmagatzematge

Connectivitat per iSCSI amb interfaces de 10 GB/s en fibra optica, 13 discos durs de 1,8 TB SAS
a 10K per configurar-se com a RAID 6 (tolerancia de fins a 2 discos per array sense pérdua de
dades) per proporcionar 18 TB d'espai de emmagatzematge habil per destinar a I'entorn
d'Hypervisor de VMWare. 1 disc de hot spare perque, en cas d'avaria de 1 disc, es reconstrueixi
el RAID automaticament. Doble controladora, doble adaptador de xarxa de 10 GB per
controladora, doble font d’alimentacio.

5.1.8.3. Cabines de back-up (NAS)
Cabina en format de 19" amb controladora per a 16 slots, de 32 TB amb 4 discos SSD de 8 TB
configurats a RAID 1, 16 GB de RAM, doble font d'alimentacio, targeta de xarxa redundant.

5.1.8.4. Estacions d “operacioé per a client SCADA
Ordinador tipus Workstation amb format de 19”, CPU Xeon, SSD 500 GB, 32 GB RAM, doble font
d’alimentacio, targeta de xarxa redundant 1 GB.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
Residus del Vallés Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a
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Monitor pla de 27", teclat i ratoli sense fil recarregables.
KVM per cable amb sortida de minim 4 monitors amb HDMI.

5.1.8.5. Estaci6 d “enginyeria
Ordinador tipus Workstation amb format de 19”, CPU Xeon, SSD 1 TB, 32 GB RAM, doble font
d’alimentacio, targeta de xarxa redundant 1 GB

Monitor pla de 24", teclat i ratoli sense fil.
KVM per cable amb sortida de 1 monitor amb HDMI.

5.1.8.6. Estacio de ciberseguretat i treballs administratius
Ordinador tipus Workstation amb format de 19”, CPU Xeon, SSD 1 TB, 32 GB RAM, doble font
d’alimentacio, targeta de xarxa redundant 1 GB.

Monitor pla de 24", teclat i ratoli sense fil.
KVM per cable amb sortida de 1 monitor amb HDMI

5.1.8.7. Portatil de manteniment
15,4”, CPU i7, SSD 1TB, 16 GB RAM.

5.1.8.8. Firewall

Firewall amb capacitat de firewalls de nova generacié (NGFW), proveit de proteccié davant de
ciberamenaces amb acceleracid “system-on-a-chip and SD-WAN". Es podra conformar un clister
actiu-actiu amb un segon firewall per permetre la tolerancia a errors d'un d'ells i el treball en
paral-lel per dividir la carrega de les comunicacions.

Caracteristiques principals minimes:
- Hardware Specifications:

GE RJ45 Ports: 12

GE RJ45 Management/HA/DMZ Ports: 1 /2 /1
GE SFP Slots: 4

10GE SFP+ FortiLink Slots (default): 2

GE RJ45 WAN Ports: 2

GE RJ45 or SFP Shared Ports: 4

USB Port: 1

Console Port: 1

- System Performance — Enterprise Traffic Mix

e IPS Throughput: 2,6 Gbps
NGFW Throughput: 1.6 Gbps
e Threat Protection Throughput: 1 Gbps

- System Performance

Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets):20 / 18 / 10 Gbps:
Firewall Latency (64 byte UDP packets): 4,97 us

Firewall Throughput (Packets Per Second): 15 Mpps

Concurrent Sessions (TCP): 1.5 Million

New Sessions/Second (TCP): 56.000

Firewall Policies: 10.000

IPsec VPN Throughput (512 byte): 11,5 Gbps

Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: 2.500

Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: 16.000
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e SSL-VPN Throughput: 1 Gbps
e Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode): 500

5.1.9. Videowall
El contractista definira les caracteristiques requerides per als equips del videowall, de manera
general haura d'estar compost per:

- 3 monitors de 65" especifiques per a videowall de tipus professional i marcs estrets , amb
relacié d'aspecte 16:9, tecnologia IPS, angle de visié vertical i horitzontal de 178 graus,
per a la sala de control de la planta.

- 1 monitor de 98" de resolucié 4K UHD, relacié d'aspecte 16:9, tecnologia IPS, per a la zona
del recorregut de visites

- Controladora en format de 19" del videowall, amb sortides HDMI per a 4 monitors, entrades
HDMI per a connexio a les estacions de SCADA, entrades Ethernet per a connexié al
sistema de control central i entrades Ethernet per a connexid al sistema de CCTV existent.

El sistema permetra presentar mdultiples finestres de diferents mides compartint els
monitors i triar la presentacié a visualitzar a cada finestra.

- KVM requerits per cable amb entrades i sortides HDMI fins a 4 monitors, teclat i ratoli.
- Teclat i ratoli sense fils recarregable per a la sala de control.
- Punter laser recarregable especific per presentacions per la zona del recorregut de visites

- Software VMS especific y llicencies per a la gestié de les cameres existents del CCTV i un
altre hardware que es pugui requerir per a la integracié de les cameres i la seva
visualitzacié al videowall.

Com a referéncia el sistema de CCTV i els equips existents s6n de la marca HIKVISION,
les cameres son 4K. A la sala de CCM de grues hi ha un rack amb el switch on estan
connectades les cameres i els videogravadors, a la cabina del gruista es disposa d'un
descodificador i de 2 monitors. El nombre de cameres que cal visualitzar al videowall es
definira durant I'enginyeria de detall (considerar que es visualitzaran 15 cameres).

5.1.10. Mobiliari de sala de control

La taula per als llocs d'operacié6 de la sala de control sera robusta i estara dissenyada
especificament per a sales de control. Es dimensionara per disposar d’espai per a 3 llocs
d’operacié.

El taulell de taula estara fabricat i mecanitzat en tauler de resina fenolica compacta d'alta pressid,
bilaminada amb gruix minim de 30 mm amb superficie antireflexiva i antiratllat. El color en
principi sera blanc pero es podra modificar durant el desenvolupament de I'enginyeria.

Estara proveida d'una estructura metal-lica de suport per proporcionar estabilitat i robustesa al
conjunt.

Disposara de suports amb bragos ergonomics per a diversos monitors amb canals especifiques
per a la gestio del cablatge.

Estara proveida d'una canal per allotjar-hi cables amb preses de corrent i preses de xarxa.
Disposareu d'una safata per ocultar qualsevol element que no siguin els monitors i teclats (KVM's,
etc.).

Estara proveida d'una caixa de connexions per rebre 2 escomeses a 230 Vca de tensié segura
procedents del “quadre de distribucié de tensid segura”, i una escomesa a 230 Vca de tensid
normal procedent del “quadre de forga i enllumenat”. El cablejat d'alimentacié es realitzara per
tercers (contractista de la instal-lacié de MT i BT).
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a) Cablejat de BT
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A cada lloc d'operacié es disposaran d'un minim de 5 preses de corrent de tensié segura i 2
preses de corrent de tensiéo normal repartides a les diferents escomeses, i 4 preses de xarxa
RJ45 connectades al switch d'ofimatica de procés. En cas de requerir-se ampliacié de preses de
corrent i preses de xarxa es podran fer facilment de forma modular.

Les cadires seran ergonomiques dissenyades per a sales de control, amb certificat per a Us 24/7,
giratories amb rodes, amb reposacaps, reposa bracos, i inclinables amb diferents elements i

5.1.11. Instal-lacio de cablejat i conduccions eléctriques de BT

5.1.11.1. Caracteristiques generals de cables i conduccions eléctriques
En aplicacié del Reglament CPR (Construction Product Reguation), emés per la Unié Europea amb
el proposit de regular els limits de la resisténcia al foc i substancies perilloses en els materials
utilitzats a la construccid, els cables compliran amb el Reglament Delegat 2016/364, que
estableix les classes possibles de reaccio al foc dels cables eléctrics i estaran d’acord amb la
norma UNE-EN 50575 Cables d’energia, control i comunicacid. Cables per a aplicacions generals
en construccié subjectes a requisits de reacci6 al foc.

Tots els cables eléctrics portaran marcatge CE.
Les prestacions minimes davant del foc a la Uni6é Europea seran:
— Classe de reacci6 al foc (CPR): Cca -s1 b,d 1,a1l.

— Requeriments de foc: EN 50575:2014 + A1:2016.
— Classificacié respecte del foc: EN 13501-6

Per realitzar el cablejat de BT dels equips eléectrics s'utilitzaran tipus de cables amb les
designacions geneériques seglients:

— Per a cablejat d'alimentacié de poténcia d'armaris eléctrics, motors, serveis de

climatitzacié i ventilacid, altres circuits de procés alimentats a 230 Vca, aixi com altres
equips de serveis auxiliars que, encara que no siguin de procés i el recorregut es realitzi
totalment o parcialment aire sobre safates o tub soterrat: Cable de coure tipus RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV.

— Per cablejat de connexié de botoneres : Multi conductors de coure flexible classe 5, amb

de 24 Vcc.

aillament i coberta lliure d'halogens, amb pantalla de cinta de poliester i trena de coure
polit: Tipus Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV amb seccié minima de 1,5 mm2 per a circuits de
230 Vca, tipus Z1C4Z1-K (AS) 300/500 kV amb seccié minima de 1,5 mm per a circuits

— Per cablejat de connexid d'electrovalvules i caixes d'interconnexid: Parells o multiparells

— Per cablejat de connexié d'instruments

de coure flexible classe 5, amb aillament i coberta lliure d'haldgens, amb pantalla de
cinta de poliéster i trena de coure polit: Tipus Z1C4Z1-K (AS) 0, 6/1 kV amb seccid
minima d'1,5 mm2 per a alimentacions a 230 Vca (P £ 30 W), tipus Z1C4Z1-K (AS)
300/500 amb seccié minima d'1,5 mm2 per a alimentacions a 24 Vcc (P < 30 W).

— Per al cablejat en zones classificades per a atmosferes explosives , els cables

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
Residus del Vallés Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a
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d'alimentacié de potencia, de maniobra, i instrumentacié i control seran armats

: Cables de coure flexible classe 5, amb aillament
i coberta lliure d'halogens, cablejat per parells o ternes amb pas helicoidal, amb pantalla
individual (per parell) formada per cinta d'alumini/poliéster amb cobertura del 100% ,
més fil de drenatge de coure estanyat, parells cablejats en capes concéntriques, amb
pantalla global de cinta d'alumini/poliéster amb cobertura del 100%, amb fil de drenatge
de coure estanyat, que recobreix tots els parells. Parells o ternes de 1,5 mm2 de seccid
entre instruments i caixes locals d’agrupacié de senyals. Multiparells de 0,75 mm2 de
seccio entre caixes d'agrupacié i sistema de control. Tipus Z10Z1-K (AS) 300/500 V (amb
pantalla global), Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V (amb pantalla per parells i pantalla global).
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0,6/1 kV.
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mitjangcant una corona de fils d'acer galvanitzat: Cable de coure tipus RZ1MZ1-K (AS)

— Pel cablejat en zones d'alta temperatura : cables amb aillament i coberta de cautxt de

silicona.

Per al cablejat de comunicacions amb fibra optica: cable de fibra optica multimode, tipus
CDAD, protegit contra rosegadors amb recobriment de polietilé i banda d'acer corrugat,
solapada formant un tub. Les fibres seran 62,5/125 uym de diametre. Nombre de fibres a
determinar en projecte.

Per al cablejat de comunicacions amb parell trenat : cable Ethernet tipus FTP (cable
apantallat) minim Cat 6 de 4 parells. La certificacid dels cables sera per a minim Cat 6.

b) Conduccions eléctrigues

eléctriques:

S'utilitzaran els seguents tipus de conduccions per als recorreguts de les instal-lacions
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Safates:

Les safates seran de reixeta amb varetes electrosoldades d'acer galvanitzat en calent
segons UNE EN ISO 1461. L'espessor mitja del galvanitzat sera de 70 micres.

Les vores seran de seguretat amb els extrems de les varetes transversals arrodonides.
El diametre de les varetes sera de 5 mm.

Els canvis de direccié de les safates es faran mitjangant corbes, tant en vertical com en
horitzontal. No s'admeten canvis a 90°.

Els cargols, accessoris, rails de suportacid i suports, varetes roscades, etc. seran d'acer
galvanitzat en calent del mateix tipus que les safates.

Si cal tallar safates o els perfils de suportacio, els talls es protegiran amb pintura de zinc
aplicada amb brotxa, no esprai.

Per a instal-lacions en locals humits i mullats se seguiran les indicacions del REBT,
preferint-se safates de PVC.

Les safates i els seus suports es dimensionaran per seguretat a més de per al pes propi
i el dels cables per a una carrega addicional de 90 kg concentrada en qualsevol punt
sense que hi hagi deformaci6 residual. El factor de seguretat sera de 2. La separacio
maxima dels suports no sera superior a 1,5 m.

Si en el recorregut degut al tragat a realitzar, no és possible instal-lar directament suports
per a les safates, s'instal-laran perfils metal-lics auxiliars per fixar els suports, o bé es
podran utilitzar safates metal-liques de tipus escala amb els laterals dimensionats per
evitar flexions al recorregut. Les safates d'escala seran galvanitzades en calent. Els perfils
metal:lics es pintaran amb els mateixos requeriments de les instal-lacions de procés.

Un grau de durabilitat alta (A) de 15 anys fins a 25 anys,
e Una classe d’exposicié C4 alta, segons UNE-EN ISO 12944.

S'instal-laran un maxim de 2 capes de cables per safata, deixant un espai de reserva no
inferior al 30%.

Tubs per a cables.
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Oriental

e Quan no es facin servir safates, per guiar els cables en zones de procés s'utilitzaran
tubs conduit de paret gruixuda d'acer galvanitzat en calent, amb recobriment minim
de 55 micres i amb els extrems roscats. La mida minima sera DN 20 (3/4")

Les abracadores i altres elements auxiliars de suport seran d'acer del mateix tipus
que el dels tubs.

o A oficines i altres zones administratives es podran utilitzar tubs electrogalvanitzats
per l'exterior i amb pintura antioxidant per l'interior, amb extrems roscats. La mida
minima sera M-20

e A zones i sales de procés on es requereixin tubs flexibles, aquests seran de tub
metal-lic flexible, fabricat amb fleix d'acer electrogalvanitzat, conformat i encastat,
folrat amb funda plastica autoextingible lliure d'halogens, estanc a la penetracié de
pols i liquids.

Els extrems dels tubs es protegiran amb broquets terminals de neopré cobrint 10 mm

per l'interior i I'exterior. No s'admetran esbocades als tubs. Els talls realitzats als tubs es

desbastaran i poliran per eliminar les vores tallants, i quan els tubs siguin galvanitzats
es protegiran amb pintura de zinc (aplicada amb brotxa, no esprai) abans de la col-locacid
dels broquets terminals.

La subjeccid es realitzara amb abracadores metal:-liques de doble cargol amb femella de

M8 per a zones de procés i rosca M6 per a altres zones. No s'admetran abracadores,

grapes o brides plastiques. Les abracadores es fixaran amb cargols autotrepants i

autorroscants. No s'admetran fixacions amb pistola clavadora.

Es podran utilitzar accessoris de fixacié tipus mordassa amb cargol i vareta roscada. No
s'admetran fixacions rapides tipus clip d'acer elastic de qualsevol tipus.

La unid dels tubs a safates es realitzara mitjancant femella i contrafemella.

5.1.11.2. Seccions admissibles
De manera general les seccions admissibles seran les seglents:

— Seccions minimes:

e En cables de poténcia (per resisténcia MEeCaANICa) ...icvvveiiriiiiiiiiiieiieiieiieannans 2,5 mm2
e En cables de serveis auXiliars ...uveeiiiiiiiee it it 1,5 mm2

Si es requereix per condicionants del projecte, es poden estudiar casos particulars.

5.1.11.3. Dimensionat del cablejat
Per a alimentacions eléctriques es considerara una caiguda de tensié6 maxima de 1,5%

5.1.11.4. Classificacio de les conduccions eléctriques
Les conduccions eléctriques es classificaran de la manera seglent:

1. Conduccions d'instal-lacions eléctriques de BT, emprant safates separades per a:

— Cables d'alimentacions de poténcia a 400 Vca i 230 Vca, separant a la mateixa safata els
diferents circuits mitjangant enva separador per a safates.

— Cables de circuits de maniobra i senyals pertanyents a circuits de 230 Vca (quan sigui
aplicable).

— Cables d'alimentacions, circuits de maniobra i senyals que pertanyen a circuits de 24 Vcc
(quan sigui aplicable).

2. Conduccions d'instal-lacions d'instrumentacio6 i control (I&C) per a:
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Oriental

— Cables de senyals 4-20 mA, cables de senyals i alimentacions a 24 Vcc, i cables de bus
de comunicacié de procés.

3. Conduccions d'instal-lacions auxiliars per a.

— Cables pertanyents a circuits de serveis generals com telefonia, interfonia, CCTV,
il-luminacio, etc., en conduccions separades o conduccions amb enva separador.

Les linies principals d'enllumenat poden discérrer per les safates de poténcia quan
segueixin el mateix recorregut.

4. Conduccions d’altres instal-lacions.

— Comprendra aquelles instal-lacions els cables de les quals per requeriments del fabricant,
I'enginyeria, la propietat, els reglaments aplicables, o bé per ser circuits redundants o
per questions de seguretat, hagin de ser instal-lats en conduccions independents.

5.1.11.5. Separacio entre conduccions
S'utilitzaran les separacions minimes seglents entre els diferents tipus de conduccions:

— Distancia minima entre safates de BT i resta (excepte MT) ...ovvvvieiiiiiniieininaninenins 300 mm.

— Distancia minima entre safates de MT i de:

e I&C, instal-lacions auxiliars i @ltres .....c.ccviiiiiiiiiii s 800 mm.

La separacié entre safates del mateix tipus de conduccié sera la necessaria per a una comoda
manipulacié dels cables, entre la part superior de I'ala d'una safata i el fons de la safata situada
a sobre es deixara un minim de 150 mm.

Per determinar les separacions en encreuaments i paral-lelismes de les conduccions eléctriques
respecte a les canalitzacions de fluids, com ara aigua, gas, vapor, aire comprimit, clavegueram,
etc., aixi com en proximitats a edificacions, s'aplicaran els criteris establerts a:

— ITC-BT-06 Xarxes aéries per a distribucié en baixa tensid, amb conductors aillats.
— ITC-BT-07 Xarxes subterranies per a distribucié en baixa tensid.

En qualsevol cas, es mantindra una separacié minima de 250 mm entre conduccions eléctriques
i altre tipus de conduccions.

Sempre que sigui possible les conduccions eléctriques es faran per sobre de les restants
canalitzacions.

5.1.11.6. Requeriments de muntatge
a) A zones i sales associades al procés:

Les conduccions de cables des de les safates principals fins als elements finals (motors,
botoneres, instruments, etc.) es realitzaran bé amb safates auxiliars o mitjangant tubs
conduit per a cables.

Els trams de cablejat entre els tubs i elements finals, aixi com les entrades a quadres locals,
caixes de derivacid. etc. es realitzaran deixant una volta de cable vist (“coca”) i no es
disposara de proteccid6 mecanica en aquest tram.

Les corbes es realitzaran, en cas que sigui necessari per raons de proteccié mecanica dels
cables, mitjangant corbes prefabricades amb registre o sense segons requeriments, si bé en
general les corbes podran ser obertes sense proteccio.
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Per a instal-lacions en qué es requereixi
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Si les dimensions de l'entrada del cable a la caixa de bornes excedeixen
premsaestopes recomanat, s'hauran d'utilitzar les reduccions que es requereixin; i si la mida
del cable excedeix la mida del premsaestopes admissible, es mecanitzara la caixa i es
muntara el premsaestopes adequat, mantenint el mateix grau de proteccié IP. No es
permetra el pas de més d'un cable per premsaestopes, a no ser que s'utilitzin premsaestopes
amb inserits de tancament multiperforats.

Les entrades dels cables a les caixes de bornes dels elements finals, als quadres eléctrics
locals, caixes de derivacio, etc., es realitzaran sempre a través de premsaestopes per
mantenir el grau IP de I'element. No es permetran passos a través de cons de goma.

Els premsaestopes seran metal-lics (llauté Cu Zn40 Pb3 niquelat) i seran aprovats per la
Propietat. Es dimensionaran per a les seccions dels cables i proporcionaran un grau de
proteccié minim IP55 o el corresponent a I'element on s'instal-lin. Per als cables armats es
faran servir premsaestopes especifics per al tipus de cable. Per als cables apantallats en
aplicacions amb variadors de frequencia s'utilitzaran premsaestopes apantallats amb un
interconnexionat de 360 © (prensaestopes EMC).

la mida del

Les caixes per a derivacions o empalmaments de poténcia seran caixes cegues de poliéster
reforgat amb fibra de vidre, amb junta d'estanquitat i tancament per cargols, amb grau de
proteccié IP-668, dimensionades amb un minim d'un 20% d'espai de reserva.

Si cal la unié del tub amb la caixa de bornes, de derivacio, etc. aquesta uni6 sera roscada o
bé amb rosca i contrafemella, mantenint el grau IP de la caixa. A I'extrem oposat del tub es
muntara un maneguet de neopré o termoretractil al voltant del tub i del cable, o bé un
premsaestopes de manera que se segueixi mantenint el grau IP de la caixa.

Els premsaestopes de reserva o no utilitzats es cobriran amb taps de poliamida, i els forats
se segellaran amb taps roscats, mantenint sempre el grau de proteccié IP. No es permetran
retallades de cable per obturar els premsaestopes.

Als passos d'instal-lacions eléctriques d'un local a un altre a través de forats a la paret, quan
les caracteristiques dels locals separats per les parets siguin diferents i puguin suposar un
perill d'humitat, gasos o incendi, el forat s'haura de tancar mitjancant sistemes de passamurs
homologats, els quals hauran de ser aprovats per la propietat.

Tots els extrems dels cables estaran proveits de terminals de cable en tub adequats a la
seccio del cable i a la borna o platina de connexid. Seran terminals aillats o s'aillaran amb
maneguets termoretractils. En circuits de poténcia I'aillament o maneguet sera del color de
les fases. Els terminals seran de coure amb superficie recoberta d'estanyat galvanitzat
resistent a la corrosio.

Els extrems dels cables, fases, conductors, etc. aixi com el mateix cable, s’identificaran
segons esquemes eléctrics de forma clara i inequivoca mitjancant senyalitzadors tipus UNEX
o plaques plastiques amb etiqueta de paper imprés indeleble, segons la seccié dels cables.
Els elements d’identificacié hauran de ser aprovats per la propietat.

realitzar empalmaments en cables, previa
autoritzacié de la propietat, s'utilitzaran kits especifics per a empalmaments de linia en
cables 0,6/1 kV. Seran de tipus termoretractil, proveits de fundes per a l'aillament de
cadascuna de les fases, una funda de mig gruix per a reconstruccié de l'aillament exterior
del cable i una malla de coure amb estany en el cas d'empalmaments per a cables amb
neutre o cable de posada a terra concentric. Els kits d'empalmament hauran de ser aprovats
per la propietat. Als esquemes eléctrics s'indicaran els cables que s'han empalmat.

b) En zones administratives i de gestié no relacionades amb el procés, incloses zones de serveis
com a menjador, dutxes i vestuaris, etc.:

La instal-lacié podra ser encastat i/o de superficie, i es podra realitzar amb safata (en falsos
sostres i falsos terres ) o amb tub en tot el seu recorregut.
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En instal-lacions de superficie les unions entre tubs i amb les caixes de derivacid,
mecanismes, lluminaries, i altres caixes amb bornes, seran roscades o bé amb rosca i
contrafemella, mantenint el grau IP de la caixa.

5.1.12. Instal-lacio de posada a terra de BT

Amb independéncia de la posada a terra dels equips que es realitzi mitjancant el conductor de
proteccié dels cables d'alimentacid, també es realitzara la posada a terra de connexid
equipotencial dels equips electrics de BT i estructures metal-liques de la instal-lacié, per aix0 es
recorreran les safates des de les sales eléectriques amb un conductor de Cu aillat de seccié 50
mm?2, a partir del qual es realitzaran les derivacions fins a equips i estructures metal-liques, amb
conductor de Cu aillat de seccié 35 mm2. També s'interconnectaran amb aquesta xarxa els
cablejats de posada a terra aéria existent. Les safates s'han de connectar al cable de posada a
terra en diversos punts amb els accessoris propis de la safata per a aquest servei.

Les brides de les canonades, les valvules, elements que puguin quedar separats per una brida o
instrument en canonades, etc., s'han de pontejar amb un cable de posada a terra per establir la
connexié equipotencial. S'utilitzaran abracadores especifiques per a posada a terra de canonades
i conductors de Cu per a posada a terra aillats de seccié minima de 35 mm?2.

A les sales eléctriques es realitzara la connexié de posada a terra dels quadres eléctrics amb
cable de Cu nu de 70 mm2 a partir de les platines de les caixes de posada a terra subministrades
per tercers (subministrador d'obra civil) situades a cota 0.00 junt a les cues de la xarxa de
posada a terra soterrada.

Per connectar els cables de posada a terra amb quadres eléctrics, equips i estructures
metal-liques s'utilitzaran terminals de cable en tub adequats a la seccio6 del cable. Seran de coure
amb superficie recoberta d'estany galvanitzat resistent a la corrosio.

Per als empalmaments de cables de Cu nu s'utilitzaran grapes bifilars per a connexié de dos
cables amb cos de llautdé i doble cargol inoxidable

CLAUSULA 6. MANTENIMENT PREVENTIU DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

Els treballs de manteniment preventiu durant el periode de garantia seran realitzats pel Consorci,
d’acord amb els procediments establerts als Manuals d’operacié i Manteniment preparats pel
contractista. Per als treballs de manteniment s'utilitzaran els recanvis i consumibles indicats pel
contractista.

Durant el desenvolupament del contracte s'acordara amb el contractista la forma de seguiment
del manteniment preventiu per mantenir I'0ptim estat dels equips, pel qual el Consorci aportara
al contractista les ordres de treball realitzades en el periode que es determini.

Especificament per al conjunt de llicéncies de la plataforma WinCC SCADA el contractista incloura
dins del seu abast de subministrament un contracte de manteniment SUS per un periode de 2
anys.

CLAUSULA 7. GARANTIES
El contractista ha de garantir els aspectes seguents:

1) Garantia mecanica de substitucié o reparacié de 2 anys o aquella oferta pel contractista
i acceptada pel Consorci, per defectes de disseny, dels materials, de fabricacio i de
muntatge, comptadors a partir de I'acta de recepcié definitiva.

2) La disponibilitat de les peces de recanvi de tots els equips oferts en un termini no inferior
a 15 anys.

CLAUSULA 8. TERMINI DE LLIURAMENT
A continuacié es desglossen els diferents terminis d'execucid del contracte, tots ells comptats a
partir de la data de signatura del contracte.

A I'’Annex 2 del PPT s’adjunta una planificacié preliminar que s’ha utilitzat com a referéncia per
establir les dates clau del contracte.
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En el termini de quatre (4) setmanes, comptats a partir de I'endema de la formalitzacié
del contracte, el contractista ha de lliurar la documentacié d'enginyeria basica associada
al subministrament que es detalla a I'Annex 3 del Plec de clausules administratives
particulars, en endavant PCAP.

Un cop rebuda la documentacio i revisada i aprovada per part de la Assisténcia Tecnica
del Consorci es formalitzara I'acta de recepcié de la documentacié d'enginyeria basica.
Aquesta la signara el contractista, I'assistencia tecnica del Consorci, el/la responsable del
contracte del Consorci i, si escau, l'interventor/a.

En el termini indicat a la proposta del contractista, el contractista ha d’haver lliurat la
totalitat de la documentacié d’enginyeria de detall associada al subministrament que es
detalla a I'annex 3 del PCAP.

En aquest moment es formalitzara I'acta de recepcié de la documentaci6 d'enginyeria de
detall. Aquesta la signara el contractista, I'assistencia tecnica del Consorci, el/la
responsable del contracte del consorci i, si escau l'interventor/a.

Per aix0 com a maxim 2 setmanes després de la signatura de contracte, el Consorci
posara a disposicido del contractista la documentacié d’enginyeria de control dels
contractistes de biometanitzacid i pretractament sec.

En el termini indicat a la proposta del contractista, aquest ha d'haver lliurat a planta els
equips corresponents al subministrament.

En aquest moment es formalitzara I'acta de lliurament d'equips del sistema de control
central. Agquesta la signara el contractista, l'assisténcia tecnica del Consorci, el/la
responsable del contracte del consorci i, si escau, l'interventor/a.

El contractista ha d'emmagatzemar els equips a les seves instal-lacions fins a la
confirmacié per part del Consorci de la data d'entrega dels mateixos, data que es
confirmara amb una antelacié minima de 15 dies.

En cas que per causes alienes al contractista, I'entrega dels equips s’endarrereixi més
enlla d'aquest periode, el contractista seguira mantenint emmagatzemats els equips a
les seves instal-lacions fins a la confirmacié per part del Consorci de la data d'entrega
dels mateixos.

En cas que es produeixi I'endarreriment esmentat al paragraf anterior, el contractista
podra facturar una part del contracte en els termes que regula el PCAP.

En el termini de set mesos (7), comptats a partir de I'endema de la formalitzacio del
contracte, el contractista ha d’haver finalitzat la comprovacié de senyals a la planta.

En aquest moment es formalitzara I'acta de final de muntatge. Aquesta la signara el
contractista, l'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte del
consorci i, si escau l'interventor/a.

En el termini de vuit (8) mesos, comptats a partir de I'endema de la signatura del
contracte, el contractista ha d’haver finalitzat els treballs de proves de posada en marxa
en buit.

A la finalitzacidé de les proves de posada en marxa en buit s’iniciara la fase de rampa de
carrega de las instal-lacions de procés. Aquest periode s’estima que durara 3 mesos, és
a dir que finalitzara aproximadament als onze (11) mesos desde la signatura del
contracte.

Durant aquest periode el contractista haura de realitzar els treballs descrits a la clausula
9.8 del PPT i que comprenen:
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a. Treballs relacionats amb configuracions, preparacions informes, etc., que no
afecten el funcionament de les instal-lacions de procés

En el termini indicat a la proposta del contractista, comptats a partir de I'endema
de la signatura del contracte, el contractista ha d’haver finalitzat aquests treballs,
en aquest moment es considerara que ha finalitzat la posada en marxa parcial
dels equips i instal-lacions del subministrament.

En aquest moment es formalitzara I'acta de final de posada en marxa parcial del
sistema de control central. Aquesta la signara el contractista, |'assisténcia técnica
del Consorci, el/la responsable del contracte del consorci i, si escau
I'interventor/a.

b. Treballs de assisténcies puntuals durant la posada en marxa en carrega.
Als onze (11) mesos, comptats a partir de I'endema de la signatura del contracte,
s’estima que finalitzara la fase de rampa de carrega de las instal-lacions de
procés. En aquest moment finalitzaran els treballs d’assisténcies puntuals i es
considerara que ha finalitzat la posada en marxa total dels equips i instal-lacions
del subministrament

En aquest moment es formalitzara I'acta de final de posada en marxa total del
sistema de control central. Aquesta la signara el contractista, I'assisténcia técnica
del Consorci, el/la responsable del contracte del consorci i, si escau
I'interventor/a.

Si per causes imputables al contractista no es compleix els terminis d'execucié indicats en aquest
PPT i/o a I'oferta del contractista el Consorci, podra aplicar les penalitzacions indicades al PCAP.

Per a la realitzacié dels treballs de muntatge s’ha de tenir en compte que els treballs es
realitzaran coexistint amb el muntatge d'altres equips amb diferents contractistes, per la qual
cosa, a una fase més avangada de projecte s'establira una coordinacié de les actuacions.

El contractista s'organitzara de manera que es treballara com a maxim, en 2 torns de 8 hores
de dilluns a dissabte.

CLAUSULA 9. CONDICIONS PEL MONTATGE I POSADA EN MARXA DELS EQUIPS

9.1. Obligacions de caracter general

Els treballs s'engloben a I'ambit d'un conjunt d'actuacions que configurin un projecte global, per
aixd, el contractista haura d'ajustar-se dins dels requeriments establerts al contracte, a la
planificacié general de desenvolupament del projecte realitzada pel Consorci i gestionada a
través de I'Assisténcia Técnica del Consorci.

El contractista esta obligat a fer els seus treballs d’acord amb la totalitat de la documentacié que
forma part del contracte.

No obstant aix0, si durant el desenvolupament dels mateixos, el Consorci requereix alguna
informacié complementaria que afecti a la clarificacié de les obligacions del contractista, aquest
s'obliga a lliurar-la en el menor termini de temps d'acord amb les necessitats del Consorci .

9.2. Embalatge, transport i descarrega a planta
Les condicions de transport seran d'acord amb les normes INCOTERMS 2020 DDP.

Abans de I'enviament a la planta, el contractista sol:licitara una autoritzacié escrita del Consorci.
No s'enviara cap material ni equip abans de comptar amb I'autoritzacié escrita del Consorci. En
cas que hi hagi retardament per causes degudes al Consorci, els materials i equips
s'emmagatzemaran a les instal-lacions del contractista.

El Consorci posara a disposicié del contractista una zona d'aplec de materials i equips a l'interior
de les seves instal-lacions i/o a la zona d'aplec de materials habilitada a uns 900 m del Centre,
on es trobara també material altres contractistes.
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El contractista haura d'emmagatzemar tots els objectes subjectes de perdua, robatori o
deteriorament en contenidors tancats, ja que el Consorci no se'n fara responsable.

Perqué els materials i equips es considerin lliurats en planta sera necessari que el Consorci hagi
signat la llista d'enviament on figurara una relacio de tots els materials i equips enviats.

Els materials i equips es rebran en planta de manera que siguin facilment identificables d'acord
amb la llista d'enviament.

L'embalatge sera l'adequat perqué els materials i equips no pateixin cap deteriorament a les
tasques de manipulacid, descarrega i emmagatzematge en planta.

Sera responsabilitat del contractista disposar del personal i els mitjans requerits per a la
descarrega.

9.3. Campament d'obra
El conjunt de cassetes d'obra per al Consorci i els diferents contractistes esta situat dins del
CCTRVO i que es mostra a la imatge seglent.

Area prevista per
casetes Consorci i
campament obra
contractistes

La superficie disponible a aquesta area és molt limitada, s'ha reservat un espai per als diferents
contractistes.

Es per aixd que s'ha previst que els contractistes electromecanics (inclds el contractista
adjudicatari d'aquesta licitacid), comparteixin una area amb una superficie a planta d'uns 108
m2 composada per un total de 14 moduls de cassets d'obra de 6 ,2x2.5x2.5 m repartits en dues
plantes (7 moduls per planta)

A la planta baixa d'aquest espai s'ubicara un menjador (2 moduls, que permet espai per a 12
persones simultaniament), un modul de dutxes d'homes amb 3 moduls de vestidors diafans amb
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WC associats i un minim de 62 guixetes , i 1 modul vestidor/WC dutxes per a dons amb un minim
de 14 guixetes ). Tot seguit s'inclou una distribucié preliminar prevista de la planta baixa.

A la primera planta els 7 moduls els ocuparien les oficines d’obra per a un maxim de 14 llocs de
treball amb taula i estanteries, 2 WC (masculi i femeni), area de magatzem per taquilles/EPIs i
dues sals de reunions. L'accés a la primera planta es preveu amb porta d'accés comu a la qual
s'accedeix mitjangant escales. Tot seguit s'inclou una distribucié preliminar prevista de la primera
planta.

Dels 14 llocs de treball se n'han reservat un total de 1 al Contractista. En cas que I'espai reservat
per a les casetes del contractista no sigui suficient, el contractista s'encarregara al seu cost (i
despeses) de cercar un terreny extern addicional per a aquests usos.

L "area reservada al campament d "obra disposara de serveis d "electricitat, aigua potable, xarxa
de sanejament i veu/dades.

9.4. Muntatge a planta
El contracte inclou el muntatge de tots els materials i equips que integren I'abast dels treballs,
de manera que se'n garanteixi una correcta operacio.
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El contractista es responsabilitzara del muntatge de tots els materials i equips que integrin el
contracte, de la ma d’obra especialitzada i no especialitzada necessaria per al treball esmentat,
aixi com de la supervisié de I'execucié del mateix.

El muntatge a la planta es desenvolupara d’acord amb la planificacié, normes i seguretats
establerts per la legislacid vigent.

9.5. Procediments de treball

9.5.1. Procediments

El contractista descriura a la documentacié d'enginyeria els procediments de treball, descarrega
en planta, apilament i muntatge dels seus materials i equips, els quals hauran de ser lliurats al
Consorci i a I'Assistencia Tecnica del Consorci per a la seva revisid i conformitat.

9.5.2. Personal per a I’execucié del contracte

S'entregara abans del dia 15 de cada mes la previsié del personal destinat a I’execucié del
contracte per al mes seglient, desglossat per empreses subcontractades o bé per talls. A la
mateixa relacié es descriure el carrec o ocupacié de cada persona.

9.5.3. Personal del contracte

El contractista ha de designar un responsable del muntatge amb una experiéncia minima de 5
anys en treballs similars als previstos en aquest Plec.

El contractista ha de designar responsable d’enginyeria pel disseny d’instal-lacions de sistemes
de control, amb una experiéncia minima de 5 anys en treballs d’enginyeria similars als previstos
en aquest Plec.

Tant I'encarregat del muntatge com el responsable d’enginyeria dependran de |'encarregat del
contracte descrit a la clausula 13.4 d’aquest Plec.

Com a minim el 50% del personal amb qualificacié d’oficials de muntatge destinats a I’execucid
del contracte dins de les obres ha de tenir una experiéncia minima de 2 anys en treballs similars
als previstos en aquest plec.

9.5.4. Documentacio6 a Planta
El contractista mantindra permanentment a la planta tota la documentacié técnica, permisos i
procediments en relacido amb els seus treballs.

9.5.5. Interrupcié dels treballs
L'Assistencia Tecnica del Consorci i/o el Consorci podran aturar en qualsevol moment els treballs
si es detecta qualsevol desviacié no autoritzada als treballs o alguna incidéncia en seguretat.

9.6. Control de qualitat

El contractista incloura un pla de supervisio i de control de qualitat, amb tots els controls de
qualitat que es duran a terme durant la realitzacié dels treballs, aixi com els mitjans requerits
per a aquests controls, per tal de garantir la qualitat dels mateixos. Incloura el programa de
punts d’inspecci6 (PPI), els procediments i normatives associats.

Amb independéncia de tot aix0, I'Assisténcia Técnica del Consorci i/o el Consorci podran sol-licitar
els seus propis controls de qualitat amb I'abast i I'extensid que consideri oportuns.

El contractista ha de lliurar els certificats de marcatge (CE) dels materials i equips utilitzats.
9.7. Finalitzaci6é del muntatge
La finalitzacié del muntatge es formalitza mitjangant la complementacid dels llistats de revisid

de final de muntatge, entre les quals s‘inclouran les comprovacions de senyals.

Aquests llistats, editats pel contractista i aprovats per I'Assisténcia Técnica del Consorci i el
Consorci hauran de contenir tots els punts d'inspeccié a realitzar sobre els treballs.
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Oriental

Per a I'ompliment dels llistats de revisié de final de muntatge es procedira d'acord amb els
procediments de supervisio i control de qualitat dels treballs establerts pel contractista.

Si a la supervisid i control de qualitat es descobriu algun defecte, el contractista sera responsable
de corregir el defecte i finalitzar els treballs d'acord amb les condicions especificades al contracte.
Els controls de qualitat no aprovats hauran de repetir-se.

A la finalitzacié del muntatge el contractista presentara al Consorci i a I'Assisténcia Técnica del
Consorci el Certificat de final de muntatge conforme ha finalitzat satisfactoriament el muntatge
i que aquest esta preparat per a l'inici de la posada en marxa dels equips i instal:-lacions del
subministrament.

Les proves de comprovacio d’equips seran verificades per una EAC acreditada contractada pel
Consorci. En cas de ser verificat positivament el final de muntatge, es signara la corresponent
Acta de finalitzaci6 de muntatge de la totalitat del subministrament, entre el contractista, el/la
responsable del contracte del Consorci, |'Assisténcia Tecnica del Consorci i, si s' escau,
I'interventor/a.

En cas de no ser verificat positivament el final de muntatge el contractista haura d'esmenar les
deficiéncies detectades en un termini no superior a 30 dies naturals des de rebre la comunicacio
per part del Consorci i/o I'Assisténcia Técnica.

Pel que fa a les instal-lacions del sistema de control, els fulls de revisié de final de muntatge
inclouran entre altres apartats els certificats de muntatge i els connexions d'equips segons
esquemes eléctrics i les llistes de revisido amb la comprovacio dels senyals en planta.

9.8. Posada en marxa i proves de funcionament

El contracte inclou tots els mitjans personals i materials necessaris per a la posada en marxa i
proves de comprovacio de garanties incloent el primer ompliment d'olis i grasses i altres fungibles
i consumibles (excepte electricitat, aigua i combustibles), fins a I'inici de la posada en marxa en
carrega.

Per iniciar la posada en marxa i proves de funcionament, el contractista haura presentat
préeviament la documentacié amb les instruccions per realitzar aquestes activitats. Aixi, abans
de la finalitzacié del muntatge el contractista de lliurar el manual amb el procediment de les
proves a realitzar i la planificacié de les mateixes. que incloura el seglent:

- Organitzacié de les proves amb personal propi.

- Manual amb el procediment per a la realitzacié de les proves.
- Plantilles o taulers per a la presa de dades durant les proves.
- Presa de dades durant les proves.

La direccidé i supervisidé dels assajos de posada en marxa i proves, forma part de I'abast del
contractista. Per aix0 el contractista haura de desplagar a obra personal de supervisi6 amb
formacio suficient per realitzar els assajos, en nom adequat i a jornada completa.

El Consorci aportara els recursos humans d’operacié de la planta per a la posada en marxa.

El contractista planificara les proves a continuacié descrits sobre la base de la planificacié de
posada en servei.

La posada en marxa dels equips que conformen la infraestructura principal del sistema de control
central, formada pels servidors, clients i quadres de comunicacidé podra iniciar-se un cop estiguin
instal-lats i interconnectats mitjangant les xarxes de comunicacié.

La posada en marxa d'altres sistemes de control, com ara la comprovacié del funcionament de
les instal-lacions de procés en buit, s'iniciaran una vegada fetes les comprovacions dels senyals
durant la fase de muntatge del sistema de control. Aquesta posada en marxa es realitzara de
manera conjunta amb els responsables de les instal-lacions de procés que s'estiguin comprovant.
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Un cop realitzades les comprovacions de posada en marxa en buit de la planta comencara la
rampa de carrega de les instal-lacions de biodigestio fins que la planta pugui operar a regim de
forma continuada, es considera que aquest periode es pot prolongar estimativament uns 3
mesos. Amb l'inici de la rampa de carrega, el contractista podra comengar amb la configuracié
d'informes i altres feines que no influeixen en les instal-lacions de procés, feines que es considera
duraran 1 mes. Alhora, durant aquest periode, si es requereix, podra realitzar suports puntuals
al responsable de les instal-lacions de procés que estiguin en operacio. Un cop finalitzats aquests
treballs de configuracié es considerara que ha finalitzat la posada en marxa parcial del sistema
de control central.

En aquest moment es formalitzara I'acta de final de posada en marxa parcial del sistema de
control central.

Finalitzats els treballs de configuracié, el contractista continuara fent suports puntuals al
responsable de les instal-lacions de procés que estiguin en operacié, feines que es considera
duraran 2 mes.

En aquest moment es formalitzara I'acta de final de posada en marxa total del sistema de control
central.

La proposta d'alternatives i la cerca de solucions a possibles problemes que puguin sorgir durant
la posada en marxa o el funcionament dels equips del subministrament, aixi com la
responsabilitat que el funcionament és el correcte sempre sera a compte del Contractista.

9.9. Recepcio6 dels béns
En el termini maxim de 15 dies naturals des de la signatura de I’acta de finalitzacié de posada

en marxa, el contractista haura de lliurar la documentacié “as-built”.

Aguesta documentacié sera revisada i aprovada per I’Assisteéncia Tecnica. Amb la aprovacié
d’aquesta documentacio i havent-se realitzat la formacié del personal de planta es procedira a
la recepcid definitiva del subministrament per part del Consorci, que es formalitzara mitjancant
una acta.

Aquesta acta de recepcid definitiva, sera signada pel contractista i el/la responsable del contracte
del Consorci, I'Assisténcia tecnica del Consorci i l'interventor/a.

El periode de garantia s'iniciara amb la data indicada en aquesta acta de recepcid definitiva.

9.10. Legalitzacions i permisos

Els treballs del contractista inclouen tots els projectes i tramits administratius per a la legalitzacié
dels mateixos, requisit indispensable per a la formalitzacié de I'acta de recepcié definitiva. Si es
requereixen projectes de legalitzacidé, aquests seran tramitats al Departament d'Industria de
Catalunya.

A més, el contractista estara obligat a lliurar al Consorci la documentacié necessaria per a
qualsevol altre tramit administratiu realitzat pel propi Consorci o per un tercer sempre que afecti
els seus treballs.

CLAUSULA 10. FORMACIO
El personal d’operacié i manteniment dels equips sera del Consorci.

El contractista ha de realitzar una formacid per al personal del Consorci que realitzi |'operacié i
el manteniment dels equips. Aquesta formacié es realitzara una vegada finalitzat el muntatge.

La relacié de personal del Consorci a realitzar la formacié s'indicara al contractista durant
I'execucidé del contracte, en tot cas el curs s'impartira presencialment per personal qualificat del
Contractista i permetra als assistents obtenir uns coneixements practics que garanteixin la
correcta operacidé i manteniment del subministrament.
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CLAUSULA 11. DOCUMENTACIO I ALTRES
Una vegada formalitzat el contracte el contractista ha de lliurar, entre altra documentacié que li
pugui ser requerida i d'acord amb els terminis del contracte, la documentacié seglient:

Documentacio prévia a l'inici dels treballs a la planta

¢ Documentacié amb I'enginyeria basica i posterior entrega amb I'enginyeria de detall del
subministrament, d'acord amb el llistat de documents establert a I'Annex 3 del PCAP.

e Pla de gesti6 dels residus que es generin durant els treballs.

e Documentacid6 de seguretat i prevencid dels riscos laborals d'acord amb [I'Acta de
coordinacié d'Activitats Empresarials entre el contractista i I'operador de la planta.

e Qualsevol altra documentaci6 que es pot requerir per identificar la qualitat del
subministrament i muntatge.

Documentacio a l'inici dels treballs a Planta i “ as-built” (Impresa i en suport
informatic)

¢ Documentacié “as-built” basada en els documents presentats previament a l'inici dels
treballs (enginyeria de detall), recollint les possibles modificacions ocorregudes durant
les actuacions.

e Pla de gestio6 dels residus generats, juntament amb els albarans de lliurament a gestors
autoritzats o altra documentacié acreditativa de la correcta gestié dels residus.

e Manuals d'operacidé i manteniment dels equips del subministrament.

e Documentacio de supervisio i control de qualitat.

e Documentacio d'assajos i proves realitzades amb els resultats obtinguts

e Projectes, certificats, legalitzacions i altres tramits administratius realitzats

e Llistat amb els materials de recanvi

Tota la documentacidé s'haura de lliurar al Registre general del Consorci en format digital. Els
manuals d'operacié i manteniment dels equips electromecanics del subministrament i, si escau,
altra documentaci6 que el Consorci pugui sol-licitar al contractista s'hauran d'entregar també en
format paper mitjangant el Registre general del Consorci.

El software a utilitzar sera el segient:

e MS Office per als documents i fulls de dades.

e MS Project per planificacions.

e Format pdf per a manuals i/o catalegs de fabricant, marcant expressament el model de
I'equip a quée aplica el manual i/o el cataleg.

e AUTOCAD per als plans 2D i esquemes ( layouts a planta i algats aixi com diagrames,
P&ID, esquemes eléctrics, etc.).

e 3D dels equips en format AutoCad Plant 3D.

e Layouts d’implantacié en suport 3D tipus Naviswork o similar.

e Software del fabricant amb la programacié i/o configuracié realitzada als equips i del
qual es pugui realitzar una copia de “ back -up” (analitzadors de xarxes, relés de
proteccid, variadors de frequencia, etc.).

Per tal que siguin compatibles amb la majoria de les versions de les aplicacions, els fitxers
editables es desaran com a versié 2010 o inferior per a MS Office/Project i com a versié 2010 o
inferior per a AutoCAD .

Tots els documents relacionats anteriorment, aixi com qualsevol altre relacionat amb el
subministrament del Contractista (que I'Assisténcia Técnica del Consorci o el Consorci justifiqui
com a necessari) i que precedeixin el disseny, fabricacié o muntatge d'una part o la totalitat del
subministrament hauran de ser aprovats per I'Assisténcia Técnica del Consorci i del Consorci.

L'Assistencia Técnica del Consorci i el Consorci podran sol-licitar, si ho consideren oportu, al
contractista I'entrega per escrit dels calculs d'enginyeria, planols o certificats de fabricacio
(realitzats per una persona o empresa facultada) necessaris per muntar o posada en servei d'una
part o de la totalitat del subministrament.
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Tota la documentacié que afecti la correcta integracié del subministrament dins del conjunt de
subministraments que integrin el projecte haura de ser aprovada per |'Assisténcia Tecnica del

Consorci i el Consorci.

No es realitzara cap comprovacio de calculs, revisions de plans o aprovacié per part del Consorci
que pugui justificar al contractista i I'eludeixi la total o parcial responsabilitat quant a la correcta
execucié del seu subministrament.

Aixi doncs, el contractista sera I'Unic responsable del correcte disseny, fabricacié, muntatge i
posada en servei del seu subministrament i per tant qualsevol error, omissié o negligéncia en
ells sera imputable Unica i exclusivament al contractista.

A l'inici del contracte, I'Assisténcia Técnica del Consorci facilitara al contractista un “Manual de
projecte” el qual incloura, en altres aspectes, les plantilles necessaries de documents (portades,
llistes, etc.) i planols (formats de caixetins) per a la presentacié de tota la documentacid

d'enginyeria.

Tota la documentacio s'ha de lliurar en catala i/o castella.

CLAUSULA 12.

RECEPCIO DELS BE NS

La recepci6 dels béns es formalitzara amb lacta de recepcié definitiva.

CLAUSULA 13.

CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE

13.1. Resum de les Fases i Terminis de I'execucioé del contracte

Fase

Descripcio

Termini maxim

1 Documental

Lliurar la planificacié de I'execucio del
contracte

4 setmanes des de la data de
signatura del contracte

2 Documental

documentacio
basica del

2.1 Lliurar la
d'enginyeria
subministrament

Signatura Acta de recepcié de la
documentacié d’enginyeria basica.

4 setmanes des de la data de
signatura del contracte

2.2 Lliurar la documentacio
d'enginyeria de detall associada al
subministrament que es detalla a
I'Annex 3 del PCAP .

Signatura Acta de recepcid6 de la
documentacid d'enginyeria de detall.

En el termini indicat a la
proposta del contractista.

3 Inici del muntatge

Lliurar a planta els equips
corresponents al subministrament.

Signatura Acta de lliurament d'equips
del sistema de control central

En el termini indicat a la
proposta del contractista.

4 Muntatge

4.1 Finalitzacié de la comprovacié de
senyals a la planta.

7 mesos des de la data de
signatura del contracte

4.2 Verificar la instal-lacio dels equips
a través d’una EAC.

En cas de \verificaci6 favorable,
signatura Acta de final de muntatge

En el <cas d'un informe
desfavorable per part de I'EAC,
el contractista haura d’esmenar
les deficiencies detectades en
un termini no superior a 30 dies
naturals des de rebre la
comunicacié

Posada en marxa i
5 proves de
funcionament

5.1 Finalitzacié de proves de posada
en marxa en buit.

8 mesos des de la data de
signatura del contracte

5.2 Finalitzaci6 d’altres treball de
configuracié

En el termini indicat a la
proposta del contractista
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Fase

Descripcio

Termini maxim

Signatura Acta de posada en marxa
parcial del sistema de control central

5.3 Finalitzacié6 de posada en marxa
de procés i assisténcies puntuals.

Signatura Acta de posada en marxa
total del sistema de control central

11 mesos des de la data de
signatura del contracte

7 | Recepcid definitiva

7.1 Lliurar la documentacid final

7.2 Haver fet la formacié del personal
de la planta

15 dies naturals des de la
signatura de |'acta de posada en
marxa total del sistema de
control central.

7.3 Signatura acta de recepcio

Inici del periode de garantia.
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definitiva

13.2. Control del contracte

El contractista ha de garantir que durant I'execucié del contracte es compleix amb el requerit en
aquest plec, al PCAP i a la seva oferta i que les tasques descrites a I'objecte del contracte es
realitzen adequadament i amb la qualitat exigida. Si el Consorci detecta algun tipus d'incidéncia
aplicara les penalitats indicades al PCAP.

Préviament a I'entrega del bé, el responsable del contracte del Consorci, o persona en qui delegui
és reserva el dret a assistir a les instal-lacions del contractista o sol-licitar fotografies per verificar
que els equips s’ajusten a les especificacions técniques d'aquest plec i que el muntatge es fa
correctament.

13.3. Mitjans materials i personals
Els mitjans materials i personals necessaris per dur a terme les operacions objecte del contracte
son a carrec del contractista.

S'exigeix al personal la maxima educacid i cortesia. El contractista és responsable de la cortesia
del seu personal de subministrament i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol mal
comportament del personal de servei.

Els mitjans materials han de ser propietat del contractista o arrendat a tercers. El contractista
ha de disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestacié de les tasques
objecte del contracte.

Els materials i els béns que siguin destinats per a la correcta prestacié de les operacions objecte
del contracte, aniran a compte i carrec exclusius del contractista.

13.4. Coordinacié i comunicacions
El contractista ha de designar un encarregat del contracte, que sera |’Unic interlocutor amb el
Consorci durant I'execucié del contracte, i que tindra les seglients funcions:

a) Fer el seguiment del contracte i respondre davant de qualsevol incidéncia en relacié amb el
desenvolupament del contracte.

b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest Plec,
el PCAP i |I'oferta del contractista.

c) Revisar el funcionament global del contracte, la distribucié dels recursos i I'estat d'execuci6
del contracte conjuntament amb el responsable del contracte i/o I'Assisténcia Tecnica del
Consorci i del Consorci.

d) Donar conformitat als subministraments i documentacié amb la formalitzacié de les actes
indicades en aquest Plec.

e) Organitzar la prestacié del contracte i interpretar i posar en practica les indicacions rebudes
pel Consorci i I'Assistencia Tecnica del Consorci.

f) Comunicar qualsevol incidéncia al personal del Consorci i/o I'Assisténcia Tecnica del Consorci
a través de I'adrega de correu electronic que s'indiqui.

g) Proposar al Consorci i a I'Assisténcia Tecnica del Consorci, la resolucié dels problemes que
es plantegin o col-laborar-hi, aixi com revisar el nivell de resposta aconseguit per
I'organitzacié de I'empresa durant el desenvolupament del subministrament.
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h) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en I'execucié del
contracte.

i) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del
Consorci i per I'Assisténcia Técnica del Consorci.

j) Informar els seus treballadors de les tasques a realitzar.

k) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.

I) Estar disponible i localitzable durant la vigéncia del contracte.

m) Les altres tasques que resultin d’aquest plec.

CLAUSULA 14. SEGURETAT I SALUT

El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria de prevencié de
riscos laborals, a la vegada, ha de complir tota la normativa aplicable en materia de seguretat,
salut i higiene, la qual cosa implica la coordinacié d’activitats empresarials.

El contractista elaborara un Pla de Seguretat i Salut corresponent a la seva intervencid
contractual a I'obra que haura de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut del Consorci.
El Pla de Seguretat i Salut es lliurara amb suficient antelacié a I'inici dels treballs a I'obra (minim
un mes abans).

Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d'enviar al Consorci tota la documentacié
sobre la coordinacié d'empreses que es sol-liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en
aquesta documentacioé s'ha de fer arribar al Consorci abans de I'inici de les tasques in situ.

Quan el contractista sol-liciti els serveis d'una altra empresa per realitzar-hi treballs encomanats,
aquest haura d'informar el Consorci i I'Assisténcia Técnica del Consorci d'aquest fet i establira
una adequada coordinacid de totes elles en les seves actuacions . El contractista sera I'encarregat
de fer complir les instruccions, normes i procediments de treball d'obligat compliment del
Consorci i de I'Assisténcia Técnica del Consorci, aixi com les corresponents a la Llei de Prevencid
de Riscos Laborals i restants disposicions legals, reglamentaries i convencionals.

L'Assisténcia Técnica del Consorci i el Consorci podran adoptar les mesures sancionadores que
consideri necessaries, per exemple, la suspensid temporal o indefinida del contracte o la rescissio
del mateix si els treballadors pertanyents a I'empresa adjudicataria incompleixen les normes de
seguretat i salut establertes o posin en situacié de risc greu la seva seguretat o la d'altres
treballadors.

CLAUSULA 15. RESPONSABILITAT DEL CONTRATISTA

15.1. Responsabilitat respecte al material

Les despeses ocasionades per la reparacié de danys o ruptures produits a les instal-lacions del
Consorci i que siguin responsabilitat del contractista, hauran de ser assumides per aquest, sense
que pugui reclamar cap quantitat.

15.2. Responsabilitat respecte a les tasques descrites

El contractista és el responsable que el subministrament dels béns i la realitzacié de les tasques
es realitzin en els terminis acordats i que es duguin a terme mitjangant personal responsable i
preparat per a la correcta realitzacié d’aquests.

En aquest sentit, el subministrament no s'interrompra per gliestions meteorologiques excepte
les causes de forga major (incendis, nevats, aiguats...).

CLAUSULA 16. OMISIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS
Les omissions en aquests Plec de prescripcions técniques no eximeixen el contractista de

I'execucié dels esmentats treballs, que s'han de realitzar segons el bon ofici i costums del
subministrament objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits.
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ANNEX 1. PLANOLS
S'adjunten els seglients planols i esquemes:

e P576.00.P.I1.001.0 Arquitectura sistema control.pdf

e P576.00.P.E.111.1 Implantacion cuadros electricos.Sala CCM 1 principal nueva.pdf
e P576.00.P.E.112.1 Implantacion cuadros electricos.Sala electronica.pdf
e P576.00.P.E.113.0 Implantacion cuadros electricos.Sala de control.pdf
e P576.00.P.E.114.1 Implantacion cuadros electricos.Sala CCM gruas.pdf
——— e P576.00.P.E.115.1 Implantacion cuadros electricos.Sala CCM 2 pretratamiento nueva.pdf
= e P576.00.P.E.116.1 Implantacion cuadros electricos.Sala CCM 3 afino nueva.pdf
—_— e P576.00.P.E.120.1 Ubicacidn salas eléctricas en planta.pdf
— e P576.00.P.E.123.0 Recorrido anillo F.O. en planta.pdf

e Ejemplos pantallas existentes SCADA.rar

ANNEX 2. PLANIFICACIO PRELIMINAR TREBALLS SISTEMA CONTROL

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
Residus del Vallés Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a
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