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1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L’'objecte d’aquest contracte és la prestacié del servei de redacci6 de projecte basic,
executiu i estudi de seguretat i salut, aixi com identificar i definir les responsabilitats, les
funcions, els objectius i les tasques minimes a exercir per part del servei de direccié
facultativa de les obres i coordinaci6 de seguretat i salut, control de qualitat en fase
d’execucio de les obres i posterior As-Built de 'adequacio dels vestidors ubicats a la planta
primera de I'edifici H de I'Institut de Seguretat Publica de Catalunya (en endavant ISPC).

Les responsabilitats, funcions i tasques minimes definides no han de considerar-se en cap
cas limitatives siné que s’hauran de complementar amb els aspectes desenvolupats per les
corresponents normatives aplicables, els bons usos i costums de la professio.

Aquest plec sera d’obligat compliment per 'empresa i/o els técnics designats adjudicataris
del present contracte.

2 TERMINI D’EXECUCIO DE LES TASQUES

2.1. Termini final

La durada del contracte estara vinculada a la durada de I'obra i del periode de garantia, aixi
el termini del contracte és aquell comprés entre la data de la seva signatura i la data de la
liquidacio del contracte de I'obra.

En conclusié la durada del contracte corresponent s’adaptara a la durada real de I'obra més
el termini de garantia establert al contracte d’obres, i la seva liquidacié (de conformitat amb
el que seguidament s’exposa i d’acord amb ['article 29 LCSP).

Es valorara la millora dels terminis parcials de redaccio del projecte basic i executiu.

L’'incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podra donar lloc a 'aplicacié
d’'una penalitzacié progressiva per cada dia de retard.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'’Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment.

La Direcci6 facultativa i Coordinacid de Seguretat i Salut i control de qualitat restaran
condicionades a l'efectiu inici de les obres, podent-se modificar el termini d'execucié previst
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o, fins i tot, si hi ha cap causa que impedeixi I'execucio de les obres, aquest fet podria deixar
sense efectes la prestacio del servei.

2.2. Terminis parcials

A continuaci6 es desglossen els terminis parcials:

2.2.1. Redaccio de projectes i Estudis durant I’anualitat 2025
Termini per al lliurament dels treballs: 7,5 mesos

e Lliurament Avantprojecte i Projecte Basic: 3 mesos.

e Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 4 mesos a partir del lliurament del Projecte
Basic.

e Lliurament Projecte Executiu Definitiu i Estudi de Seguretat i Salut: 0,5 mes a partir
del lliurament del Projecte Executiu Maqueta.

Aquest termini inclou:
e Les justificacions i correccions necessaries per a donar resposta a totes les revisions
(tant les inicials com les successives) del Projecte Executiu Maqueta.
e Enquadernacio i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.

L’incompliment del termini final del lliurament del projecte executiu podra donar lloc a
I'aplicacié d’una penalitzacio progressiva per cada dia de retard.

2.2.2. Direcci6 facultativa i Coordinacié de Seguretat i Salut i control de qualitat
durant I’anualitat 2026

L’execucidé del servei de la direccio facultativa i Coordinacié de Seguretat i Salut i
control de qualitat quedara supeditat a I’execucié de I'obra.

- Direcci6 facultativa: condicionat a I'execucid de I'obra, exercira les seves funcions
completes de direccid, vigilancia i control de les obres. Una vegada acabada l'obra, el
Director facultatiu de I'Obra haura de realitzar els treballs relacionats amb la liquidacié
de l'obra, la verificacié final dels treballs, la gestid de l'estat final de les obres i les
gestions amb els diferents organismes per a obtenir els informes favorables a la
recepcid de les obres. Realitzara i lliurara a la unitat responsable del contracte de
I'ISPC el certificat final d’obra.

- Coordinaci6 de Seguretat i Salut: condicionat a I'execucié de l'obra, s’ajustara a la
durada prevista al contracte o bé a la durada de les obres. Durant aquest periode el
Coordinador de Seguretat i Salut exercira les seves funcions segons allo especificat en
el present plec. Es considerara que [Iadjudicatari haura finalitzat els treballs
corresponents a la prestaci6 del servei encomanat quan hagi signat i presentat el
certificat final d’obra.
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Un cop finalitzada I'obra es lliurara, en un maxim d’1mes, I'’As-Built a I'lSPC.
3. DESCRIPCIO DE LA SITUACIO ACTUAL | NECESSITATS DEL SERVEI

L’area d’actuacio son els vestidors ubicats a la planta primera de I'edifici H, on cal reformar
un espai de 670 m? per disposar d’uns vestidors per a 'Escola de Bombers, Protecci6 Civil i
Agents Rurals de I'|SPC adequats a les necessitats actuals.

Actualment, I'espai disposa d’un vestidor sense distincido de genere perqué els bombers hi
puguin deixar els EPls, amb accés directe des de la pista d’atletisme i tres vestidors
femenins, comunicats entre ells, dos dels quals tenen accés directe per la pista d’atletisme,
mentre que a l'altre s’hi accedeix per I'interior de l'edifici . El vestidor 15, el d’EPIs, compta
amb 150 armariets mentre que els altres tres vestidors sumen un total de 522 armariets.

L’objectiu principal de la reforma és tenir dos vestidors separats, un pels homes i I'altre per
les dones. L'entrada (a poder ser per la pista d’atletisme) sera conjunta i donara accés a una
zona sense distincié de geénere equipada amb 300 armariets o penjadors perqué els
bombers hi puguin deixar els EPIs i amb un diposit per deixar-hi els contaminats, ja que
segons quines practiques requereixen que els EPIs siguin netejats per una empresa externa.
A més, ha de disposar d’'un espai per poder netejar amb una manega els EPIs utilitzats no
contaminats i un penja-robes per estendre i eixugar. A través d’aquesta zona s’ha de poder
accedir al vestidor d’homes i al de dones, els quals tindran un espai per canviar-se equipat
amb armariets i banquets. A causa de les necessitats actuals i futures de I'ISPC, la
grandaria dels dos vestidors no sera la mateixa, ja que el vestidor masculi ocupara un 60%
de I'espai disponible, mentre que el femeni ocupara el 40% restant.

Dins I'espai de la reforma caldria dissenyar un vestuari que es pogués convertir facilment a
la necessitat del moment, sigui per a dones o per a homes. Es possible que un moment
tinguem el 50% de cada génere i en altres moments sigui diferent. Aquesta flexibilitat ens
permetra respondre amb eficacia a les demandes variables i assegurar-nos que sempre
disposem de suficient espai per a tots els usuaris.

Com que dins 'lSPC hi ha 'escola de Bombers, Proteccio Civil i Agents Rurals, la proposta
de minims del projecte és la seguent:

- Capacitat per 300 armariets o penjadors a la zona d’EPlIs.

- Capacitat per 300 alumnes del Curs de Formacié Basic per a Bombers i
Bomberes (40% dones i 60% homes). Hi ha d’haver lloc per 300
armariets, els quals fan 40 cm d’amplada i 50 cm de profunditat.

- Capacitat per 100 alumnes del curs de Formacié Basic d’Agents Rurals,
amb 100 armariets més.
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- Capacitat per 50 agents de Proteccié Civil, amb els conseglents
armariets.

Per tant, en un cas hipotetic en el qual coincideixin els dos cursos basics de formacié i els
agents de Proteccio Civil, els nous vestidors han d’estar capacitats i equipats per assumir-ho
sense cap incidéncia. Cal destacar que només els alumnes del Curs de Formacié Basic per
a Bombers i Bomberes utilitzaran els armariets i la infraestructura de la zona d’EPls. A més,
és imprescindible que els nous vestidors tinguin la quantitat necessaria de dutxes, banys i
pigues que marca la normativa vigent per donar cabuda a les necessitats descrites a la
proposta de minims del projecte.

4. EQUIP TECNIC DESTINAT A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Equip técnic destinat a 'execucié del contracte sera el que I'adjudicatari hagi ofertat, i per
desenvolupar els treballs haura de disposar de la titulacié d’arquitecte, arquitecte técnic,
enginyer de l'edificacid, enginyers o enginyers técnics, d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’Ordenacié de I'Edificacié. Aquest compromis té la consideracié d’obligacio
essencial i, conforme estableix larticle 150.2 de la llei 9/2017, de 8 de novembre,
I'acreditacié de disposar efectivament dels mitjans personals compromesos es fara en el
tramit de requeriment previ a I'adjudicacid, mitjancant declaracié en la que s’identifiquin les
persones que exerciran les respectives funcions i presentacio per a cadascuna d’elles de la
segiient documentacié que correspongui:

- Si tot o part del personal a adscriure forma part de la plantilla del licitador: el titol
académic exigit en cada cas o certificacid del mateix i, pel que fa a la seguretat i
salut en les obres de construccio, i el/s contracte/s de treball en el/s que consti el seu
enquadrament en les segients categories professionals:

v' Redactor/a del projecte: Grup I, Nivell 1 del XX CONVENIO COLECTIVO
NACIONAL DE EMPRESAS DE INGENIERIA Y OFICINAS DE ESTUDIOS
TECNICOS, publicat al Butlleti Oficial de I'Estat del dia 10 de marg de 2023

v' Director/a d’Obra: Grup I, Nivell 1 del referit conveni.

v' Coordinador/a de Seguretat i Salut: Grup I, Nivell 1 o Grup I, Nivell 2 del
referit conveni.

- Sitot o part del personal a adscriure no forma part de la plantilla del licitador: el titol
acadéemic exigit en cada cas o certificacio del mateix i, pel que fa a la seguretat i
salut en les obres de construcciod, el titol o certificat de la formacié adient, i ells
contracte/s de prestacié de serveis professionals en el/s que consti, per a I'obra
objecte del present contracte. En cas que, conforme estableix el seguent apartat
14.5, el licitador recorri a mitjans externs (article 75 de la LCSP) i tot o part del
personal a adscriure formi part de la plantilla d’aquests tercers, s’aportara la
documentacio del punt anterior i el/s contracte/s de treball sera/n el/s subscrit/s pel
tercer de que es tracti.



Institut de
Seguretat Publica
de Catalunya

Ctra. C-17 Barcelona — Ripoll, km 13,5
08100 Mollet del Valles (Valles Oriental)
Tel. 93567 50 00 / Fax 93 567 50 30
http://ispc.gencat.cat
twitter.com/ispccat

Aquestes persones seran les mateixes a les que, s’hagi valorat I'experiéncia, incorporada
al sobre Unic. Si en el moment de donar compliment al requeriment previ a I'adjudicacié
la documentacié que es presenti correspon a persones distintes, el licitador haura de
justificar simultaniament les raons de la manca de coincidéncia i aportara, respecte de
les noves persones, la documentacié que acrediti una experiéncia en obres idéntica o
superior a la de les persones substituides, en el ben entés que I'experiéncia superior no
suposara en cap cas una nova valoracié d’aquest criteri d’adjudicacié. Si es compleixen
aquests requisits, la variacié sera admesa. Si no es justifica la variacié o no s’acredita la
mateixa 0 superior experiéncia en obres, es conferira un termini d’'esmena de tres dies
habils, transcorregut el qual sense que s’hagi donat adequat compliment al requeriment
s’entendra que ha retirat la seva oferta i s’exigira, en concepte de penalitat, el 3% del
pressupost base de licitacid, IVA exclos, prosseguint les actuacions amb el licitador
seglient d’acord amb l'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes, tot aixo
conforme disposa l'article 150.2 de la LCSP. Tant la decisi6 d’admissié, com la que
provoqui el rebuig i retirada de l'oferta i exigéncia de la penalitat esmentada, estaran
degudament motivades.

Si el licitador és professional o una unié temporal en la que participi un 0 més
professionals, en el tramit de requeriment previ a I'adjudicacié s’haura de presentar, a
més de la documentacié exigida per als mitjans personals d’obligada dedicacié o
adscripcio, la que acrediti la propia titulacio i, si escau, la formacié en seguretat i salut en
les obres de construccio.

Durant I'execucié del contracte i en cas d’extincioé de la relacié laboral o professional que
vincula els mitjans personals o0 suspensio de la mateixa per un periode superior a 7 dies
naturals, la seva substitucioé per unes altres persones que reuneixin els mateixos requisits, i
en el seu cas la mateixa experiéncia que la valorada a la licitaci6. Aquesta substitucié
requerira el previ consentiment de I''SPC.

Durant I'execucié del contracte, I'|SPC valorara lliurement la idoneitat de les persones per
dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol moment, exigir la
seva substitucié quan, a criteri de I'|SPC, no desenvolupin amb satisfaccié les prestacions
que soOn objecte del contracte. L’Adjudicatari haura d’atendre aquesta exigéncia en el
termini de les dues setmanes segiients al requeriment. La ignorancia de la seva exigencia
facultara a I'|SPC a imposar la penalitzacioé prevista per aquesta o a resoldre el contracte
amb pérdua de la garantia definitiva.

No es podra alterar la composicié dels mitjans humans sense autoritzacié escrita de I'I'SPC,
en resposta a una peticié motivada per part de 'Adjudicatari.
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5. BASES PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU | L’ESTUDI DE
SEGURETAT | SALUT

Les seves obligacions, desglossades segons les diferents fases del contracte, sén les
seguents:

5.1. Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes
reguladores

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos
que en formen part o de les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgats per
I'I'SPC que puguin tenir aplicacié a l'execucié del pactat, no eximira el contractista de
I'obligacio de complir-ho.

5.2.  Projecte basic

En aquesta etapa es definira la solucié adoptada i es crearan els planols de I'area objecte de
la reforma, per tal de descriure el projecte i establir un pressupost general.

El projecte basic incloura:

- Desenvolupament de I'Avantprojecte: Revisié de superficies, disposicié dels espais,
accessos, plantejament general d'instal-lacions, etc.

- Estudii disseny de les instal-lacions de subministrament del gas, electricitat, aigua, etc.
- Presentacioé de solucions alternatives de I'avantprojecte, si escau.

- Documents a contenir. Memoria, annexes, planols, i possible valoracié estimada
economica.

5.3. Projecte executiu

En aquesta ultima fase s’hi afegiran planols i aspectes constructius detallats, s’acotaran
totes les actuacions a dur a terme, amb mides i materials concrets. En aquest cas,
s’incorporara un pressupost detallat al 100%.

El projecte executiu estara visat pel corresponent Col-legi professional.

Incloura:

- Desenvolupament complet de tots els nivells de definicié constructiva, de la planimetria,
calculs de fonamentacions i estructures, etc.

- Desenvolupament de la documentacio del Projecte:
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Memoria

Planols

Plec de condicions
Amidaments

Pressupost

Estudi basic seguretat i salut

Annexos: calculs, telecomunicacions, gestio de residus, estudi de control qualitat, etc.

- Preparaci6é de documentaci6 singular si fos necessari sol-licitar autoritzacions o informes
d'altres organismes, administracions comissionis, tals com:

v
v

Llicencia d’obres de construccio
Llicéncia d’activitats

Documentacié necessaria per a tramitacions urbanistiques requerides pel propi ISPC
i/lo 'Ajuntament de Mollet del Vallés.

Cas que l'actuacioé estigui en zona d’influéncia d’alguna infraestructura i/o servei,
documentacié necessaria per a tramitar els permisos pertinents: ADIF, ACA i altres
necessaris, fins obtenir 'informe favorable del projecte.

- En cas que sigui necessari, la documentacié precisa per la legalitzaci6 de les
instal-lacions de sanejament, electricitat, instal-lacions contra incendis, instal-lacié de
seguretat, aixi com:

v’ Certificat de régim urbanistic
v Informe de 'ACA

v Projecte técnic d’ampliacié d’infraestructura comd de telecomunicacions actual a

lISPC.

v Realitzacio dels corresponents estudis de topografia, geotécnia, hidrologia o altres

proves de resisténcia del subsol o altres que siguin necessaris per justificar la solucié
proposada.

Gestions amb companyies de serveis

L’empresa adjudicataria haura de realitzar totes les gestions necessaries per la tramitacio de
la taxa municipal per a la sol-licitud de la llicéncia urbanistica d’obres i de I'lmpost sobre
construccions, instal-lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensacio,
gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i
guantia que assenyalin.

La forma de lliurament del projecte sera la segient:
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- Presentacié de l'exemplar provisional del projecte (maqueta). Esmena de deficiéncies
detectades per la unitat responsable del contracte, en aquesta maqueta per incloure al
Projecte executiu.

- Presentacio i lliurament dels exemplars definitius del projecte: Es lliurara en format PDF
i en DWG i s’entregaran dos exemplars en paper, a la unitat responsable del contracte.

- Preparacio de documentaci6 per a la presentacié publica del projecte, si es requereix.

5.4. Compromis BIM

La metodologia BIM consisteix en l'elaboracié d’'un model virtual en tres dimensions de
I'obra, en el qual s’integra tota la informacié grafica, econdmica i temporal d’aquesta. Tots
els agents treballen en el mateix model, de manera que l'actualitzacié és automatica i el
model esta en constant evolucié i emmagatzema tota la informacié que permetra operar
durant les diferents fases del cicle de vida de I'equipament incloent la fase d’operacio i
manteniment.

Aquesta metodologia permet fer simulacions del procés de construccié que possibilita
identificar els riscos i eventuals disfuncions que es poden produir durant I'execucié de les
obres, de forma que en la fase de disseny ja es poden adoptar les mesures adequades per
evitar-les.

Per a la redaccio dels projectes i la direccié de les obres s’emprara la metodologia BIM per
tal d’obtenir els seglients objectius:

- Facilitar la interpretacié i comunicaci6 del procés constructiu.

- Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructiu.
- Controlar I'estimacio del pressupost durant tot el procés.

- Millorar la gesti6 de canvis durant el procés constructiu.

S’haura de desenvolupar el projecte segons els seguents requeriments per les seves
diverses fases:

1. Redaccié i actualitzacio del Pla d’Execuci6 BIM (BEP)

a. Definicié d’objectius, usos i responsabilitats del BIM.

b. Establiment de protocol de col-laboracio i coordinacié pluridisciplinari.
2. Projecte en BIM

a. S’entregara segons format i forma requerida per ISPC (estructura de carpetes,
format d’arxius, etc.)

b. Coordinaci6 de la documentacio:
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i. Coordinacio grafica dels planols 2D (plantes, al¢ats, seccions, etc.) i models
BIM: es prioritzara realitzar els planols a partir de I'extraccié de planols dels
models BIM.

ii. Coordinacié d’informacié entre la documentacié (memoria, pressupost,
llegendes i etiquetes de planols, etc) i els models BIM: es prioritzara realitzar
la documentacio a partir de I'extraccié d’'informacié dels models BIM.

c. Models BIM: formats BIM del lliurament.
i. Lliurament en format dels arxius natius.

ii. Lliurament en format obert IFC (Industry Foundation Classes) o similar.

3. Models BIM: la configuracié dels models BIM haura de donar compliment als segients
requeriments

a. Unitats de mesura métriques en base al sistema Internacional d’Unitats (Sl).

b. Definicié de sistema de coordenades propies del model i georeferenciades UTM
ETRS 89.

c. Definicio de punts de referéncies, segons requeriments.

d. Divisi6 del model per disciplines (arquitectura, urbanitzacié, estructura,
instal-lacions).

e. Divisi6 del model per plantes, segons requeriments.
f. Nivell de definicié (LOD) desitjat d’acord a les diferents fases del projecte:
i. Projecte basic LOD 200
i. Projecte executiu LOD 350
g. Creaci6 de grups de parametres i parametres en format IFC, segons requeriments.

h. Aplicacié del sistema de classificacid d’elements per funcié “GuBlIMclass v1.2 o
ultima” a tots els elements dels models BIM.

L’empresa contractista lliurara la geoinformacié dels models BIM a l'Institut Cartografic i
Geologic de Catalunya (ICGC) un cop finalitzat un projecte, amb l'objectiu de facilitar
I'actualitzacié de les bases digitals de geoinformaci6 de Catalunya.

5.5.

Revisions de seguiment dels treballs

El contractista estara obligat a proporcionar informacié grafica i escrita, a peticié de la unitat
responsable del contracte, de l'estat dels treballs per al seguiment del desenvolupament
d'aquests.
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Es dura a terme una revisié dels treballs realitzats almenys entre cadascuna de les fases
establertes (projecte basic i executiu) en les quals es revisaran els treball realitzats i
s'establiran els criteris per al desenvolupament de les alternatives, si s’escau, i per a I'eleccio
de la solucié i desenvolupament de les actuacions en general.

5.6. Bases per a la redaccio del projecte

- El projecte es redactara amb subjeccié a les estipulacions contingudes en el present
plec de clausules aixi com a allo establert en els articles 124 i seguents del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques (RGLCAP).

- El projecte sera redactat amb la precisié necessaria perqué pugui ser desenvolupat,
continuat i executat per un altre adjudicatari competent diferent del seu autor.

- Es obligaci6 a carrec de ladjudicatari demanar als Ajuntaments o companyies
subministradores informacié sobre els serveis existents o requeriments especifics que
puguin afectar al projecte o les obres de construccio.

- lgualment, correspondra a l'adjudicatari obtenir tota la documentacié i informacio
urbanistica i normativa que sigui d’aplicacio pel bon desenvolupament de I'encarrec.

- Durant la realitzacié del treball, l'adjudicatari es mantindra en contacte amb la unitat
responsable del contracte i haura d'atendre, durant la seva realitzacid, qualsevol
requeriment que per part dels esmentats serveis se li dirigeixi.

- L'adjudicatari haura de sotmetre el projecte a la unitat responsable del contracte, i en
consequencia aportara les dades necessaries perque aquesta pugui efectuar el
corresponent seguiment. A I'efecte, I'adjudicatari efectuara les oportunes visites recollint
les dades i elements necessaris perqué en la redaccié del projecte se segueixin els
condicionants de coheréncia i qualitat exigits per I'Oficina de control técnic.

- L’adjudicatari encarregara els estudis de topografia, geotécnia, hidrologia o altres
proves de resisténcia del subsol o altres que siguin necessaris per justificar la solucié
proposada. L’adjudicatari haura de facilitar la informacié que sigui necessaria per a la
bona consecucio d’aquests treballs i el seu projecte haura de concordar amb ells.

- Un cop presentada cadascuna de les dues diferents fases d’elaboracié del projecte, se
sotmetran a l'aprovacié de I'|SPC. Per tal d’aprovar cada fase, el document haura
d’incorporar tota la documentacio exigida en aquest plec.

- L’adjudicatari haura de proporcionar la documentacié necessaria per a la posterior
elaboracio del manual d’ds i manteniment.

- L'adjudicatari sera responsable de la qualitat tecnica del projecte redactat, aixi com de
les consequéncies que es dedueixin per a I'ISPC o per a tercers de les omissions,
errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en I'execucié del contracte.
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- L'adjudicatari del projecte estara obligat en cada fase a esmenar els defectes,
insuficiencies tecniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o
reglamentaris que determini I''SPC.

- Sera d’aplicacio alld establert a l'article 315 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contracte del Sector Public, en el cas de desviacions pressupostaries com a
conseqléncia de defectes en el projecte.

- L'adjudicatari cedeix amb caracter exclusiu a la Generalitat de Catalunya tots els drets
d'explotacié sobre els treballs que s'elaborin com a objecte del present concurs, sense
limit de temps ni d’ambit territorial.

- L'adjudicatari no podra divulgar de forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el
contingut del projecte técnic inclosos els planols, sense la prévia autoritzacio de I''SPC.

- L’adjudicatari haura d’acreditar tenir subscrita una polissa de Responsabilitat Civil
professional que cobreixi aquella responsabilitat en qué pogués incorrer amb motiu de
I'execucié del Contracte fins a un import no inferior a 450.000 euros.

- L’adjudicatari donara compliment a les obligacions de visibilitat, transparéncia i
comunicacio regulades per l'article 50 i per 'Annex IX del Reglament (UE) 2021/1060,
del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2021, el qual regula les
responsabilitats dels beneficiaris en relacio a les mesures de comunicacio i visibilitat.”

6. BASES PER DIRECCIO FACULTATIVA | COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT |
CONTROL DE QUALITAT

6.1. El director de I'obra

El/la Director/a d’Obra és I'agent que, formant part de la Direccié Facultativa, exercira les
facultats del responsable del contracte d’obres d'acord amb l'article 62.2 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP), i de conformitat amb el que
disposen els articles 237 a 243 de la LCSP.

El/la Director/a d’Obra és la persona amb I'habilitacié legalment exigida que dirigeix el
desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i mediambientals,
de conformitat amb el projecte que la defineix i les condicions del contracte, a fi d'assegurar
la seva adequacio al fi proposat.

Les funcions del Director d’'Obra s6n, a més de les establertes als articles 237 a 243 de la
LCSP, les segients:

a. Supervisar el compliment per part del contractista de les obres de totes les
obligacions i condicions contractuals.

b. Proposar, quan escaigui, I'aplicacié de penalitats al contractista de les obres.

c. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte d’obres en el cas que aquesta
funci6 especificano correspongués a altres persones.

d. Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacié
12
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de la prestacio pactada en el contracte d’obres.

Informar del nivell de satisfaccio de I'execucié del contracte d’obres. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable d’aquest contracte de
serveis consideri procedents, emetraun informe d’avaluacio final de la contractacié de
les obres que fara referéncia a diferents aspectes dela seva execucio, entre els quals
hi figuraran I'adequacié del disseny, I'assoliment dels objectius previstos amb la
contractacio, els resultats finals obtinguts i les questions relacionades amb els
aspectes técnics i els pressupostaris, amb indicacio de les eventuals desviacions.

Les relacionades amb l'acte de recepcié de les obres, les seves incidéncies i la
signatura de I'acta de recepcio.

El Director d’'Obra, a més a més, sera I'encarregat de coordinar I'equip técnic — facultatiu.

El punt 1 de l'article 238 de la LCSP disposa que les obres s’han d’executar amb estricta
subjeccié a les estipulacions que conté el plec de clausules administratives particulars i al
projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb les instruccions que en la
interpretacié tecnica d’aquest doni al contractista la direcci6 facultativa de les obres.
Vigilara per la correcta execucio del projecte tant en I'aspecte técnic com en I'economic,
sens perjudici de les funcions dels técnics municipals supervisors de I'obra.

El/la Director/a d’'Obra té I'obligacié de vetllar pel compliment de la legislacié que sigui
d'aplicaci6 en la execucié de l'obra tant de caracter general com sectorial i exercir les
funcions que la legislacio li atribueixi. En especial haura de tenir en compte:

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions publiques.

La legislacié sectorial d'edificacio, instal-lacions, accessibilitat, etc. en funcié del tipus
d'obra a executar.

La legislacio sectorial de I'ambit social i mediambiental.

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.

El Plec de clausules administratives i plec de prescripcions técniques que regeixen la
contractacio de I'execucio de les obres.

El Plec de prescripcions técniques del projecte d'obres.
La documentaci6 técnica de les obres.

Conforme l'article 5.2.d) de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de I'Obra Publica, s’assigna al Di-
rector d’'Obra el control de I'execucié material del projecte i de tot el procés constructiu, i
especialment la comprovacio i vigilancia de la correcta execucio de I'obra.
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A més a més, I'abast dels treballs corresponents a la direccié d’obra inclou, sense que la
relacié sigui limitadora, les seglients activitats:

a.

En fase d’inici d’obres:

Subscriure I'acta de comprovacié del replanteig, juntament amb el/la representant
de 'ISPC designat al PCAP i el contractista.

Subscriure lacta d’inici de les obres, juntament amb el/la representant de I''SPC
designat al PCAP i el contractista.

Donar la conformitat, amb vist i plau previ de I'ISPC, al lloc escollit pel
contractista per a la “proposta d’implantacié en I'obra”(oficina d’obra, magatzems,
etc.)

Revisi6 del pla de treball de l'obra i la planificaci6 temporal, presentats pel
contractista amb analisi dels objectius i necessitats de I'obra.

Revisar i conformar el pla de control de qualitat, presentat pel contractista.

Revisar i conformar el pla de desviaments d’obra i senyalitzacié provisional
presentat pel contractista.

Revisar i conformar els aspectes relatius a la subcontractacio, respectant

sempre la prévia i preceptiva intervenci6 de I'ISPC a través de I'drgan de
contractacio.

En fase d’obra:

Donar les instruccions pertinents al contractista per I'execucidé de les obres
descrites en el projecte.

Exigir al contractista el compliment de les condicions imposades en el contracte
d’execucié d’obra com: relaci6 de maquinaria i mitjans auxiliars, les condicions i
millores especifiques ofertes pel contractista, etc.

Comprovar que els materials a utilitzar en I'obra que hauran de ser subministrats
compleixen les caracteristiques exigides per als mateixos en el projecte i en el
contracte.

Supervisar el compliment del pla de control de qualitat, certificar la interpretacio de
la documentacié técnica que regeixen les obres i I'establiment d’adequacions i
detalls grafics que siguin necessaris, aixi com dictar les instruccions que es
considerin oportunes per a la millor implementacié pla en obra.

Resoldre les contingéncies que es produeixin en 'obra i consignar les instruccions
corresponents en el Llibre d’'Ordres i Assisténcies per a la correcta interpretacio del
projecte.

Dur a terme totes les visites d’obra que siguin necessaries per assegurar el
compliment de les seves obligacions, de les que quedara constancia en el Llibre
d’'Ordres i Assisténcies, aixi com de quantes incidéncies s’observin en I'execucié de
I'obra.
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Resoldre els problemes que plantegi el contractista en la interpretacio técnica i en
I'execucioé de I'obra, segons el punt 1 de l'article 238 de la LCSP.

Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta
execucié del projecte.

Resolucio de problemes i imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el projecte i
proposar les modificacions d’obra que siguin necessaries degudament justificades.

Assumpcié de la responsabilitat d’'obres de manera que els errors de transcripcio o
aritmétics, aixi com la certificacié de la part d’'obra no executada, constituiran
incompliment contractual.

El requeriment, acceptacié o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentacio
relativa al desenvolupament de l'obra que el contractista estda obligat a
proporcionar.

Ha de vetllar i fer complir les normes de seguretat i salut adoptades en el Pla de
Seguretat i Salut de I'obra.

Control i seguiment de costos, verificacié i seguiment dels preus contradictoris,
administracio de les clausules dels contractes a efectes de costos, comprovacio de
certificacions i facturacions del contractista.

Seguiment i control de les activitats a desenvolupar pel contractista o per tercers
(companyies de serveis) i en les gestions relacionades amb afeccions a tercers
(companyies de serveis).

Control geométric, verificaci6 de les dades de control geométric i control del
compliment de les tolerancies geomeétriques previstes.

Emetre en el termini de cinc (5) dies habils, aquells informes parcials i/o
documentacié grafica que li sol-liciti ''SPC sobre questions puntuals relacionades
amb els treballs del contractista que afectin a I'obra.

Realitzar mensualment la medici6 de les unitats d’obra executades durant el
periode de temps anterior. Prenent com a base els mesuraments de les unitats
d’'obra executades i els preus contractats, el/la Director/a d’'Obra ha de redactar
mensualment la corresponent relacié valorada a I'origen. Tot i que I'obra efectuada
hagi estat de petit volum o fins i tot nul-la, I'ISPC pot demanar la relacié valorada
mensual, llevat que la manca d’obra es degui a suspensié acordada pel propi ISPC.

Elaboracié de les certificacions d’obra, segons les prescripcions establertes en
l'article 240 de la LCSP. Sobre la base de les relacions valorades i a efectes del
seu pagament, el director d’obra expedira mensualment la corresponent certificacio
d’obra executada, en termini maxim de deu dies seguents al periode a que
correspongui. Aquesta certificacid d’obres es remetra tots els mesos a partir de la
data de comprovacié del replanteig o de I'acta d’inici de les obres, tant si hi ha obra
a acreditar com si no n’hi ha, havent, en aquest cas, d’aclarir les raons de la
certificacié de quantia zero.

Realitzacié del control economic de I'obra i les instal-lacions. Elaborar i subscriure
les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d’obra executades:
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amidament, tancament i liquidacié de les unitats d’obra, la confeccié de relacions
valorades, d’acord amb les condicions establertes en el projecte i establiment de
les relacions quantitatives dels materials que s’han d’emprar a I'obra.

Elaboraci6 de les actes setmanals de visita d’obra i enviament per correu electronic
setmanalment a I'lSPC. S’estableix un minim d’'una visita d’'obra setmanal durant el
termini d’execucié del contracte d’obres. Aquesta freqliéncia augmentara segons
les necessitats que puguin sorgir a I'obra.

Seguir i complir, en tot moment, les indicacions que es rebin de la unitat
responsable del contracte. En cap cas el/la Director/a d’Obra consentira I'execucié
d’'obres no autoritzades per la unitat responsable del contracte, inclos alld que té
establert la normativa vigent en relacié a les obres d’emergéncia, que, en tot cas,
precisara I'ordre de la unitat responsable del contracte, essent — en cas contrari —
personalment responsable d’aquesta infraccio.

Ordenar aquelles unitats d’obra que siguin imprescindibles per garantir la
permanéncia de I'obra ja executada o per evitar danys immediats a tercers, donant
compte immediatament a I'6rgan de contractacié.

Redactar els informes en cas que calgui aplicar penalitzacions i sancions previstes
al Plec de clausules administratives i a la resta de documentacié que conforma el
contracte d’execucié d’obres i enviar-los a la unitat responsable del contracte
perqué faci la tramitacié oportuna.

Redactar la proposta de modificacié de la documentacid técnica de les obres que
regeix el contracte, quan s’aprecii aquesta necessitat, posant-ho en coneixement
de la unitat encarregada del seguiment i execucio ordinaria d’aquest contracte de
serveis.

Subscriure el certificat final d’obra (CFO).
Assistir a la recepcié de l'obra signant 'acta juntament amb el representant de

Administracié segons determina el punt 1 de larticle 243 de la LCSP i el
contractista.

c. En fase post recepcio de 'obra:

6.2.

En el cas que sorgeixin deficieéncies a I'obra executada durant el termini de garantia
de les obres, emetre informe al respecte en el termini maxim de 15 dies naturals a
comptar de la notificacié de les esmentades deficiencies.

Emetre, dins del termini dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia

de les obres, l'informe sobre I'estat de les mateixes en els termes de l'article 243.3
de la LCSP.

Coordinador/a en matéria de sequretat i salut durant I'execucio de I'obra

El coordinador de seguretat i salut en fase d’execucié de I'obra sera el técnic competent
integrat en la direccié facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques
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descrites a l'article 9 del Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid. Aixi, sera obligacié
del coordinador de seguretat i salut:

a.

Coordinar l'aplicaci6 dels principis generals de prevencié i seguretat:

- En prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb la finalitat de planificar els
diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultania o
successivament.

- En estimar la durada requerida per a I'execucié d'aquests diferents treballs o fases
de treball.

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s’escau, els
subcontractistes i els treballadors autonoms apliquin de manera coherent i responsable
durant I'execucié de I'obra els principis de l'accid preventiva establerts a l'article 15 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencidé de Riscos Laborals, i en particular en els
treballs o activitats a les que fa referencia l'article 10 del Reial Decret 1627/1997, de 24
d’'octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccio.
Informar sobre el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista de les obres per a la
seva posterior aprovacio i d'acord amb I'ISPC (article 7.2 RD 1627/97), vigilant fidelment
gue es troben ordenades i identificades les activitats a executar i, si escau, l'avaluacio de
riscos i planificacié de l'activitat preventiva a les quals es refereix el capitol Il del Reial
decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio
de Riscos Laborals.

Trametre el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista de les obres juntament amb

l'informe favorable signat pel propi CSS, en format paper i digital, a 'lSPC per a la seva

aprovacio.

Si escau, informar sobre les modificacions del Pla de Seguretat i Salut aprovat per I'ISPC

plantejades/proposades pel contractista durant I'execucié de I'obra amb motiu del procés

d'execucid de l'obra, de levolucié dels treballs i de les possibles incidéncies o

modificacions que sorgeixin durant el transcurs de l'obra (article 7.4 RD 1627/97), i

trametre les modificacions del Pla de Seguretat i Salut juntament amb el seu informe

favorable, en format paper i digital, a '|SPC per a la seva aprovacio.

Remetre al responsable d’aquest contracte de serveis la comunicacio d’apertura del centre

de treball efectuada a l'autoritat laboral pel contractista de les obres amb caracter previ a

l'inici dels treballs i vetllar perqué aquesta comunicacio tingui lloc.

Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista a l'article 24 de la Llei 31/1995

de Prevenci6 de Riscos Laborals.

Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicacioé correcta dels métodes de treball.

Adoptar les mesures necessaries perqué nomes les persones autoritzades puguin accedir

a l'obra.

Vigilar el compliment sobre les obligacions de contractistes, subcontractistes i treballadors

autonoms indicades en els articles 11 i 12 del Reial Decret 1627/1997, aixi com les

disposicions minimes de Seguretat i de Salut que hauran daplicar-se en les obres
establertes a TANNEX 1V del citat Reial decret.
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k. Dur a terme totes les visites d’obra que siguin necessaries per assegurar el compliment de
les seves obligacions, de les que quedara constancia en el Llibre d’Ordres i Assisténcies,
per dur a terme els treballs de coordinacié conjunta de les activitats amb el Director/a
d’Obra, aixi com en totes aquelles altres ocasions en qué el/la Director/a d’Obra sol-licitin la
seva assisténcia en 'obra.

I.  Haura de sol-licitar al contractista per a la seva verificacio, sense que aquesta relacio sigui
limitadora:

Relacié de la maquinaria i mitjans auxiliars que emprara durant I'execucié dels
treballs objecte de contractacio.

Relacio nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, aixi com la seva
categoria professional i numero d'afiliacio a la Seguretat Social; havent de comunicar
tota modificacié que en aquesta es produeixi.

Justificant de recepcié de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis
en l'obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es
trobaran exposats.

Certificats d’aptitud, formacié o acreditacio oficial necessaria d’aquells treballadors que
hagin de manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

m. Per al seguiment de totes les activitats relacionades en els punts anteriors sera necessatri

que

el CSS dugui a terme els seglents treballs:

Disposar del Llibre de Registre on s'anotaran les visites realitzades, descripcié dels
treballs i instruccions donades a cadascuna de les parts que intervenen en l'obra.
Controlar el Llibre d'Incidéncies.

Lliurar en format paper i digital copia de tota la documentacié que tramiti, incloent
copia de les anotacions del Llibre de Registre, del Llibre d'Incidéncies,
nomenaments, homologacions sol-licitades, etc.

Verificar la designacié del Recurs preventiu i que aquest esta capacitat per llur
tasca.

Supervisar 'nomologacié del material emprat en relacié amb la seguretat col-lectiva
i individual.

Verificar la formacio dels treballadors en matéria de seguretat i salut.

Verificar el control periodic de I'estat de salut dels treballadors.

Realitzar informes setmanals, en els quals s'indicaran tots aquells treballs, ordres,
incidéncies o actuacions puntuals que es produeixin en materia de seguretat i salut.
L’informe haura d’anar acompanyat de fotografies que reflecteixin els aspectes
positius i negatius de l'obra. En els casos d’aspectes negatius, caldra indicar
possibles correccions, grau de perillositat de la incidencia i termini que es dona per
resoldre-la. L'informe i les fotografies es lliuraran al Director/a d’Obra i a la unitat
responsable del contracte, en paper i en format digital; també es lliuraran al
contractista de les obres en paper i en format digital, amb justificant de recepcio.
Verificar i revisar les anotacions del Llibre de Subcontractaci6 de I'obra.

Efectuar les anotacions al Llibre d'Incidéncies i notificar-les al contractista afectat i
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7.

als representants dels treballadors d'aquest. Quan el CSS observés algun
incompliment de les mesures de Seguretat i Salut que poguessin derivar en
circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors,
disposara la paralitzacio dels treballs afectats, o si escau, de la totalitat de I'obra. En
el cas que l'anotacid efectuada en el Llibre d'Incidéncies es refereixi a qualsevol
incompliment dels advertiments o observacions préviament anotades en aquest
llibre per les persones facultades per a aix0, aixi com en el suposit de paralitzacio
de les obres per incompliment de les mesures de Seguretat i Salut amb risc greu i
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, haura de remetre's una copia a
la Inspeccio de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores.

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

A més de complir amb les obligacions essencials definides en el Plec de Clausules
Administratives Particulars, el contractista esta obligat a:

Designar un interlocutor amb qui la unitat responsable del contracte establira totes les
comunicacions operatives derivades de I'execucié del contracte.

Responsabilitzar-se de la qualitat técnica dels treballs que dugui a terme i de les
prestacions i serveis efectuats, aixi com de les consequiéncies que es dedueixin per a
'ISPC o per a tercers de les omissions, errors, métodes inadequats o conclusions
incorrectes en I'execucié del contracte.

Complir les disposicions vigents reguladores de la relacidé entre contractista i eventuals
subcontractistes i els treballadors/es d’'un i d’altres.

Realitzar en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva responsabilitat tots aquells
actes que siguin necessaris per al compliment del contracte.

Executar el contracte sota el seu risc i ventura.

Respondre dels danys causats a tercers, fins i tot al propi ISPC, com a consequéncia de
la prestacié i funcionament dels serveis, fent-se carrec de les indemnitzacions i
reparacions que procedeixin, segons l'article 196 de la LCSP. A aquests efectes, durant
la vigéncia del contracte, haura de tenir subscrita la podlissa d’asseguranga a qué es
refereix les obligacions contractuals essencials del contracte i estar al corrent en el
pagament de la prima o primes, justificant documentalment una i altra cosa a I'|SPC.

Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin puablics o notoris i
que estiguin relacionats amb I'objecte del contracte, dels quals hagi tingut coneixement
amb ocasi6 del contracte. El contractista i el seu personal hauran de respectar, en tot
cas, les prescripcions del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la proteccio
de les persones fisiques en alld que respecta al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d’aquestes dades, de la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de
Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals i, en allo que sigui aplicable,
de la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Proteccié de Dades de Caracter
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Personal i normes que les desenvolupin. El contractista tindra la consideracio
d’encarregat del tractament i se sotmetra en cada moment a les instruccions en matéria
de mesures de seguretat.

Permetre en tot moment a 'lSPC exercir el control i la fiscalitzacid sobre I'execuci6 del
contracte i el compliment d’obligacions, facilitant al respecte tota la informacié i
documentacio que si li requereixi.

Les altres que resultin del Plec de Clausules Administratives Particulars i del Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars.

OBJECTIUS

L’equip tecnic-facultatiu adjudicatari del servei, a banda de les propies funcions assignades,
per tal d’optimitzar la gestié de les obres en benefici de l'interés public, tindran per objectius:

9.

Exercir les seves funcions amb I'objectiu d’aconseguir que:

els materials i els processos emprats a I'obra sén els adients i s’executen de forma
correcta d’acord a I'objecte funcional del projecte, amb la maxima garantia de
durabilitat i cercant el bon manteniment durant la seva vida Uutil.

les obres s’executin dins del termini que sigui establert en el contracte d’obres o reduint-
lo sempre que no comprometi altres objectius definits.

les obres suposin la menor despesa possible sense comprometre ni I'objecte de I'obra ni
els altres objectius.

minimitzar I'impacte negatiu que es produeix al territorii els seus usos habituals durant
I'execucié de les obres promovent i col-laborant en les tasques de comunicaci6 de les
obres.

minimitzar I'impacte mediambiental de les obres en referéncia als diferents vectors com
contaminacio, residus, consums, natura, etc.

S’executin en les millors condicions possibles de seguretat i salut als treballadors i
tercers afectats.

I'ISPC disposi de tota la informacié necessaria amb veracitat i terminis adients per tal
d’optimitzar la gestio de I'obra.

RECEPCIO DELS TREBALLS | SERVEIS

Quan la prestacio objecte del contracte reuneixi les condicions degudes es procedira a la
seva recepcid, aixecant-se a l'efecte I'acta corresponent.

10. TERMINI DE GARANTIA

L'objecte de la prestacié quedard subjecte a un termini de garantia d’'un any des de la
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finalitzacio de I'execucio de I'obra, a comptar des de la data de recepcié o conformitat del
treball, termini durant el qual I''SPC podra comprovar que el treball realitzat s'ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execuci6é i compliment i a l'estipulat en el present Plec
de Prescripcions Técniques.

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existencia de vicis o defectes en els treballs
efectuats I''SPC tindra dret a reclamar al contractista I'esmena d'aquests.

11. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA

D’acord amb els terminis establerts a la clausula 2 d’aquest plec de prescripcions técniques,
el pagament del treball podra efectuar-se parcialment i successivament a I'execucié dels
treballs que es contracten, prévia conformitat de la unitat responsable del contracte.

El contractista haura de presentar la factura electronica en el termini de 30 dies des de la
data de cada prestacio, entesa com a tal en cada cas:

Avantprojecte i projecte basic: des del lliurament del projecte basic redactat i informe técnic
favorable del mateix.

La redaccio del projecte executiu maqueta i definitiu: des del lliurament del projecte executiu
definitiu redactat i informe técnic favorable del mateix.

La Direccié d’'obra i coordinacié de seguretat i salut: presentara les factures mensualment
per I'import corresponent al percentatge d’obra executada.

El preu del contracte no es modificara en funcié de les modificacions del valor previst del
contracte d’obres. No obstant aixd, quan s’aprovi una modificacié del contracte d’obres, es
recalculara el percentatge d’obra executada en funcié del nou import previst de I'obra, a
efectes de la facturaci6 mensual del present contracte. Aixi mateix, en cas que l'obra
executada pel contractista no assoleixi I'import previst, en la ultima factura s’incloura el total
de l'import pendent.

12. VISITA DE CONEIXEMENT DE LA ZONA D’ACTUACIO

Abans de la presentacié de les ofertes les empreses hauran de realitzar una visita a I'edifici
H, per tal de tenir en compte la distribucié dels espais on se’ls proporcionara, si s’escau,
qualsevol tipus d’informacio aclaridora per poder valorar adequadament la seva oferta.

La informaci6 sobre la data i horari de la visita es publicara mitjancant un avis a través de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. Conjuntament es publicara un document que
els licitadors hauran d’emplenar amb les dades sol-licitades i presentar el dia de la visita
perqué la unitat responsable de I'ISPC el pugui segellar. Les empreses interessades en
presentar les seves propostes hauran d’adjuntar aquest document, validat amb el segell de
I'ISPC, com a justificacio d’assisténcia a la visita, en el moment de presentacié d’ofertes.

Als efectes d’autoritzacié d’accés podran accedir com a maxim dues persones de cada
empresa interessada, i hauran d’enviar préviament per correu electronic a la bustia
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contractacid.ispc@gencat.cat, indicant el tema “ISPC visita vestidors edifici H”, amb la
seguent informacio:

¢ Nom i coghoms

e DNI

e Marca, model, color i matricula del vehicle que haura d’accedir al recinte de I'ISPC

13. PLANOLS | DADES COMPLEMENTARIES

L’ISPC facilita a I'adjudicatari els planols DWG arquitectonics de planta dels vestidors un cop
feta I'adjudicacié del contracte.

El contractista podra sol-licitar tota mena d’aclariments i informacions complementaries i
posar de manifest les consideracions que cregui oportunes.

Redaccio: Vist i plau:
Josep Prohens Mas Ndria Bisbal Orpinell
Técnic d’Infraestructures i Equipaments Responsable d’Infraestructures i

Equipaments
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