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1.- DISPOSICIONS GENERALS  

1.1 Objecte del plec  

L’objecte del present Plec és determinar les Prescripcions Tècniques Particulars que regiran en 
la construcció, posada en marxa i proves de funcionament, corresponents a les OBRES 
D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS INTERIORS DE LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT. 
CAMPUS REUS CENTRE, UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.  

1.2 Descripció i característiques dels treballs a contractar 

Les actuacions descrites al projecte mencionat amb anterioritat inclouen dos àmbits 
diferenciats: 

Àmbit 1: L’edifici número 0, a la planta tercera amb una superfície d’actuació de 200m2 
aproximadament.  

Àmbit 2: L’edifici número 3, a la planta soterrani amb una superfície d’actuació de 150m2 
aproximadament.  

L’objectiu de l’Edifici 0, planta tercera és enderrocar l’estabulari existent per convertir-ho en dos 
laboratoris destinats a la docència amb una capacitat de 19 alumnes cadascun. En el cas de 
l’Edifici 3, planta soterrani és reformar l’aula d’informàtica per guanyar superfície i donar servei 
a 55 alumnes, annexant un espai de traster per fer-lo formar part de l’aula i enderrocar un 
laboratori per convertir-lo amb una aula polivalent amb una capacitat per 32 alumnes. 

Al projecte s’indiquen els següents factors a tenir en compte: 
- La memòria dels materials i característiques de l’execució. 
- La limitació del programa de treballs. 
- La normativa a complir tant al disseny com a l’execució. 

1.2.1 Actuació a l’Edifici 0 
Per poder canviar la finalitat actual de l’espai i adaptar-lo al nou ús, s’inclouen les següents 

activitats: 

- Treballs previs que inclouen buidat de les sales; inventari, protecció i trasllat del 

mobiliari; enderroc i desmuntatge del tancament interior. 

- Execució de compartimentació interior vertical: envà de cartró guix hidròfug, 

extradossat directe amb placa de cartró guix i revestiment de guix per la reparació 

d’arrencada de revestiment vinílic. 

- Instal·lació de paviment continu de linòleum homogeni i flexible. 

- Col·locació de fals sostre registrable de plaques de llana de fusta de 2000x600mm. 

- Execució i actualització d’instal·lació elèctrica, telecomunicacions, climatització, 

ventilació, fontaneria, sanejament i gasos. 

1.2.2 Actuació a l’Edifici 3 
Pel que fa a l’Edifici 3, s’adequa l’espai per obtenir dues noves sales informàtiques on s’inclou: 

- Treballs previs: desmuntatge de mobiliari i enderrocs. 
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- Execució de compartimentació mitjançant mur d’obra de bloc de formigó i revestiment 

de guix per a reparació d’arrencada de rajoles existents. Posteriorment, revestiment de 

guix per a reparació d’arrencada de sòcol existent. 

- Instal·lació de paviment continu vinílic homogeni. 

- Col·locació de fals sostre de cartró-guix ignífug amb 2 trampilles per a manteniment i 

fals sostre no registrable amb plaques de llana de fusta de 2000x600mm. 

- Execució i actualització d’instal·lació elèctrica, telecomunicacions, climatització, 

ventilació, fontaneria, sanejament i gasos 

1.3 Quadres de preus 

El Projecte conté un Quadre de Preus Nº 1 de preus unitaris, que inclouen, a més del 

subministrament i fabricació o instal·lació, la part repercutida de costos indirectes. 

Així mateix, s’inclou també un Quadre de Preus Nº 2 de preus descomposts, en el qual figuren 

les mateixes unitats que en el quadre de preus Nº 1, desglossats, en el seu cas, en els següents 

conceptes: 

• Materials. 

• Mà d’obra. 

• Maquinària. 

Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d’amidament i abonament contingudes en 

el present Plec de Prescripcions Tècniques, s'entendrà que inclouen sempre el subministrament, 

manipulació i ocupació de tots els materials necessaris per a l'execució de les unitats d’obra 

corresponents, llevat que específicament se n’exclogui algun en l’article corresponent. 

Així mateix, s’entendrà que tots els preus unitaris comprenen les despeses de la maquinària, mà 

d’obra, elements accessoris, transports, eines i totes les operacions directes o incidentals que 

siguin necessàries perquè les unitats d’obra, acabades d’acord amb el que s’especifica en aquest 

Plec i en els Plànols, siguin aprovats per l’Administració. 

1.4 Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L’execució de les unitats d’obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figurin 

en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, es faran d’acord amb l’especificat per a les mateixes 

en el Plec de Condicions Particulars i Generals per a obres dels treballs descrits en el Document 

corresponent del Projecte Executiu o en el seu defecte, amb la qual cosa ordeni el Director 

d’Obra dins de la bona pràctica per a obres similars.  

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista quant a la qualitat dels 

mateixos, que quedarà subsistent fins que es rebin definitivament les obres que s’hagin emprat. 

2.- OBJECTE DE LES PRESCRIPCIONS  

L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és fixar les condicions que han de complir 

els materials i l'execució dels treballs de les obres incloses en el projecte executiu. Així mateix, 

es determinen totes les condicions Generals que s’apliquen en l’execució de les obres. 
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3.- DEFINICIÓ DELS TERMES EMPRATS EN AQUESTES PRESCRIPCIONS  

Als efectes d’aplicació i interpretació del present Plec, les paraules i expressions que es detallen 

a continuació, o els pronoms indicats en el seu lloc, s’entendran com segueix, llevat que del 

context del Contracte es desprengui clarament un sentit diferent. 

- La Universitat Rovira i Virgili, en endavant URV és la pròpia Administració contractant. 

- Contracte, significa tant el conjunt com cadascun dels documents contractuals, que més 

endavant es detallen. 

- Contractista és la persona, natural o jurídica, l’oferta de la qual ha estat acceptada per 

la Propietat, i és adjudicatària de la construcció de les obres del present Plec, i comprèn 

els seus representants legals, Apoderats i successors expressament acceptats per 

aquella. 

- Subcontractista és tota persona natural o jurídica que té una relació contractual no 

laboral amb el Contractista per executar qualsevol treball o prestar qualsevol servei, 

subministrament o aprovisionament en relació amb les obres, sense vinculació directa 

amb la Propietat, davant de qui respondrà el Contractista per l’actuació d’aquella. 

- El director facultatiu de les obres, denominat en endavant, indistintament, direcció 

d’obra (DO) o direcció facultativa (DF), és la persona natural o jurídica designada per la 

Propietat per realitzar les funcions d’arquitectura i direcció de les obres descrites en 

aquest Plec, el nomenament del qual serà notificat per escrit al Contractista, si no 

constés ja en les condicions particulars o posteriorment fos substituït. 

- Delegat de la Direcció facultativa és aquell tècnic o empleat, que sigui designat per la 

Propietat o per la Direcció Facultativa per al compliment de les missions que s’exposen 

en l’articulat del present Plec, i el nomenament del qual notificarà la Direcció facultativa 

al Contractista per escrit. Les atribucions que es reconeixen a la Direcció d’Obra en 

aquest Plec i les que figurin en els altres documents contractuals per decidir o resoldre 

qüestions entre les parts, han de ser sempre enteses com a facultats i alhora com a 

obligacions de la mateixa per emetre la seva opinió, que per ser objectiva i tècnica 

revestirà especial força i significat. Les decisions de la Direcció d’Obra sobre com s’han 

de fer les obres, sobre suspensió de les mateixes o sobre demolició i reconstrucció del 

ja fet, seran immediatament implantades pel Contractista, sens perjudici del seu dret a 

reclamar posteriorment les compensacions econòmiques que entengui li corresponen, 

si així resulta dels documents contractuals. 

- "Preu unitari", significa la quantitat en euros, que d’acord amb les condicions 

estipulades en el present Plec, tant pel que fa al seu import, com pel que fa a la seva 

manera d’aplicació als amidaments dels treballs efectuats, servirà per valorar les 

diferents parts de les obres realitzades pel Contractista. 

- "Relació valorada", és el document en el qual es detalla el càlcul de l’import de l’execució 

material de l’obra realitzada pel Contractista, i en el qual es tindran en compte totes les 

estipulacions al respecte del present Plec. 

- "Certificació", és el document mitjançant el qual s’acreditarà al Contractista l’import 

d’execució per contracta de les obres realitzades per ell. Servirà de base per al càlcul 

d’aquest import, el de la relació valorada corresponent, amb subjecció a les addicions, 

deduccions i retencions estipulades en el Contracte, i aprovades per la Direcció d’Obra. 

- "Equip de Maquinària", significa el conjunt de màquines, dispositius, aparells, vehicles, 

eines o objectes de qualsevol classe i naturalesa que siguin i que es requereixin per a la 

construcció, acabament i conservació de les obres, bé siguin permanents o provisionals 
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però sense incloure materials o qualsevol altre element que hagi de formar part de 

l’obra permanentment. 

- "Plànols", són tots aquells que formen part del present Projecte i als quals es fa 

referència en el present Plec, així com els que es confeccionin amb posterioritat, 

introduint sobre ells les modificacions, ampliacions i fins i tot substitucions que les 

observacions o assaigs realitzats sobre el terreny aconsellin amb vista a la major 

seguretat o economia de l’obra. S’assenyala expressament a aquests efectes que 

solament seran considerats com a contractuals aquells Plànols que siguin subministrats 

al Contractista amb la inscripció: "definitiu per a construcció " acompanyat de 

l’aprovació signada de la Direcció d’Obra. 

- "Emplaçament", significa els terrenys i llocs, sobre, sota, dins o a través dels quals hagin 

de realitzar-se les obres i tots els altres terrenys o llocs que siguin expressament 

designats en el Contracte com formant part de l’emplaçament. 

- "Aprovat", significa expressament aprovat per escrit. Les aprovacions verbals no seran 

vàlides a efectes contractuals sense la seva posterior conformació per escrit.  

- Sempre que en el Contracte s'indiqui que el Contractista ha de realitzar determinat 

treball "per compte", "al seu càrrec", "sense càrregues addicionals per a la Propietat", o 

amb alguna altra expressió similar, s'entendrà que el Contractista no tindrà dret a 

percebre compensació addicional de la Propietat per tal treball, i que per tant els seus 

costos es consideren inclosos en els de les diverses unitats de l'obra.  

- Sempre que en el Contracte es faci referència a algun període de temps expressat en 

dies, s’entendrà que es tracta de dies naturals, llevat que expressament s’indiqui el 

contrari. 

4.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 

Les obres incloses dins del Projecte, queden definides pels documents contractuals de Memòria, 

Plànols, Plec de Prescripcions de Condicions Particulars i Generals, Pressupost, el present Plec 

de Prescripcions Tècniques, i sempre, per la Normativa vigent.  

Una descripció general de les obres es troba en els apartats corresponents de la Memòria del 

projecte executiu. 

4.1 Prescripcions tècniques. 

Constitueix el conjunt d’instruccions, normes i especificacions que amb els Plànols, defineixen 

tots els requisits tècnics de l’obra. 

Conté la descripció general de l’obra, les condicions que han de complir els materials, les 

instruccions per a l’execució, amidament i abonament de les unitats d’obra, i constitueix la 

norma i guia que ha de seguir el Contractista. 

4.2 Plànols 

Constitueixen el conjunt de documents gràfics que defineixen geomètricament les obres, 

realitzant-se aquestes d’acord amb ells, i amb les Instruccions i plànols addicionals que lliuri la 

Direcció d’Obra al Contractista. 

Contenen les plantes, els perfils i seccions necessàries per executar totes i cadascuna de les 

obres definides en el present Projecte. 
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Qualsevol dubte que li sorgeixi al Contractista, en la interpretació dels plànols haurà de ser 

comunicada a la Direcció d'Obra, la qual en el termini de set (7) dies, li donarà les explicacions 

necessàries per aclarir-les. 

El Contractista haurà de sol·licitar amb l'antelació suficient els plànols addicionals que consideri 

necessaris, per omissió, modificació o ampliació, d'aquelles obres que vagi a realitzar durant els 

(20) dies després d'aquesta petició, i hauran de ser lliurats aquests plànols per la Direcció d'Obra, 

en el termini de deu (10) dies. 

El Contractista immediatament després de rebre els plànols, haurà de revisar-los, informant a la 

Direcció d’Obra sobre les contradiccions existents, essent aquest responsable de qualsevol error 

que es produís per no haver efectuat l’esmentada revisió.  

Serà responsabilitat del Contractista l’elaboració dels plànols complementaris de detall, que es 

considerin necessaris per a la correcta execució de les obres. 

Un cop acabades les obres, el Contractista està obligat a presentar una col·lecció de Plànols, en 

els quals es reflecteixi l'obra realment executada sent del seu compte les despeses que això 

origini. 

4.3 Contradiccions de la documentació 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques, preval el prescrit en 

aquestes últimes. L’esmentat en el Plec de Prescripcions i omès en els Plànols, o viceversa, haurà 

de ser executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a judici de la 

Direcció d’Obra quedi suficientment definida l’obra corresponent, i aquesta tingui preu en el 

Contracte. 

A continuació d’aquests, figurarien en ordre decreixent de prevalença, el pressupost i la 

memòria. 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixin en aquests documents per la 

Direcció d’Obra o pel Contractista, s’hauran de reflectir perceptivament en l’Acta de 

Comprovació del Replanteig. 

4.4 Documents que es lliuren al contractista. 

Els documents que l’Administració lliurarà al Contractista poden tenir el caràcter de contractual 

o merament informatiu. 

4.4.1 Documents contractuals 
Llevat d’exclusió expressa en el Contracte, seran els següents: 

- Memòria 

- Plànols 

- Plec de Prescripcions Tècniques 

- Plec de Condicions  

- Quadre de Preus Unitaris 

- Quadre de Preus descomposts 

- Pressupostos Parcials 

- Amidaments i Pressupost  

- Programa de desenvolupament 

dels treballs i Planificació. 
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El fet de figurar en els Pressupostos Parcials, amidaments i cubicacions de l’Obra, no implica la 

seva concordança exacta amb la realitat. 

El Contractista haurà de presentar un programa de treball en el termini set dies (7), a partir de 

la data de l'Acta de Comprovació del Replanteig. 

L’Acta de Comprovació de Replanteig, també s’entendrà com a integrant del Contracte a efectes 

de la seva exigibilitat. 

4.4.2 Documents Informatius 
Les dades sobre sondejos, procedència de materials, assaigs, condicions locals, diagrames de 

moviments de terres i enderrocs, estudis de maquinària, de programació, de condicions 

climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que s’inclouen habitualment en la 

Memòria dels Projectes, són documents informatius. 

Aquests documents representen una opinió fundada de l’Administració. Tanmateix, això no 

suposa que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren, i, en conseqüència, 

s’han d’acceptar tan sols com a complement de la informació que el Contractista ha d’adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar del seu defecte o 

negligència en la consecució de totes les dades que afecten el Contracte, el plantejament i 

l’execució de les obres. 

4.4.3 Compliment de les normatives vigents 
El Contractista, està obligat al compliment de la legislació vigent que li sigui d’aplicació per 

qualsevol motiu, durant el desenvolupament dels treballs, encara que no es trobi expressament 

indicat en aquestes Prescripcions, o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

La Universitat Rovira i Virgili facilitarà al Contractista, les autoritzacions i llicències de la seva 

competència que siguin necessàries per a la construcció de les obres i li prestarà el seu suport 

en els altres casos, en els quals seran obtingudes pel Contractista sense que això doni lloc a 

responsabilitat addicional o abonament per part de l’Entitat. 

5.- PRESCRIPCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES  

El Contracte de les obres que s’estableixi es regularà segons el preceptuat en les normes que a 

continuació es relacionen amb caràcter no exclusiu: 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic  

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació 

- Llei 31/95, de Seguretat i Salut en el Treball.  

- Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre. 

En general, totes les prescripcions que figuren en els Reglaments, Normes i Instruccions Oficials 

que guardin relació amb obres del present Projecte, amb les seves instal·lacions 

complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les. 

Les contradiccions que puguin existir entre els diferents condicionats, seran resoltes per la 

Direcció d’Obra, que així mateix determinarà quin requeriment es considera aplicable, per 

norma general s’entendrà sempre la normativa més restrictiva en cas de contradicció. 
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Les prescripcions generals i particulars recollides als apartats anteriors aplicables, seran les 

vigents en el darrer dia del termini de licitació. Entenent com a tals, l’última modificació o afegit 

a la norma substitutòria. 

6.- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES  

6.1 Direcció de les obres 

La direcció, control i vigilància de les obres, així com les funcions i treballs necessaris per al 

compliment adequat d’aquesta missió, estaran centralitzats i personalitzats en la Direcció 

d’Obra, o persona en qui delegui, que serà el representant de la Universitat Rovira i Virgili davant 

el Contractista.  

6.2 Coordinador de Seguretat i Salut 

Dins de la Direcció Facultativa s'inclou la figura del Coordinador o coordinadora en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, és la persona competent, designada pel promotor 

per dur a terme les tasques que recull l'article 9 del Reial Decret 1627/1997. 

Segons la disposició addicional quarta de la Llei 38/1999, "les titulacions acadèmiques i 

professionals habilitants per exercir la funció de coordinador de seguretat i salut en obres 

d'edificació, durant l'elaboració del projecte i l'execució de l'obra, seran les d'arquitecte, 

arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, d'acord amb les seves competències i 

especialitats." 

6.3 Inspecció de les obres 

Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels representants de la Direcció d’Obra 

que aquesta designi. Tant la Direcció d’Obra com el contractista posaran a la seva disposició els 

documents i mitjans necessaris per al compliment de la seva missió. 

6.4 Personal facultatiu del contractista 

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, abans de la signatura de l’Acta de 

Replanteig, el nom de la persona que hagi d’estar per la seva part al capdavant i que assumirà 

la direcció de tots els treballs i proves de les obres incloses en el present Projecte, per 

representar-lo com a "Delegat d’Obra" davant la Universitat Rovira i Virgili. 

Aquesta persona tindrà autoritat, atribucions, coneixements i experiència professional suficient 

per poder executar les ordres de la Direcció d’Obra, havent de ser la seva elecció aprovada per 

la Universitat Rovira i Virgili. 

Aquest representant haurà de tenir total disponibilitat per assistir a l’obra en el moment que 

sigui necessari, bé sigui per requeriment del seu propi encarregat o bé de la direcció facultativa, 

coordinador de seguretat i salut o la pròpia URV. No podrà ser substituït sense previ 

coneixement i acceptació de la Direcció d’Obra. 

Igualment comunicarà l’organigrama de les persones que depenen de l’esmentat representant, 

hagin de tenir comandament i responsabilitat en les diferents parts de l’obra, essent d’aplicació 
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tot el que s’indica anteriorment quant a experiència professional, substitució de persones i 

disponibilitat. 

La Direcció d’Obra podrà exigir al Contractista la designació de nou personal facultatiu, quan així 

ho requereixin les necessitats del treball. 

Es considerarà que existeix aquest requisit, en aquells casos d’incompliment de les ordres 

rebudes o de negativa a subscriure els documents que reflecteixin el desenvolupament de les 

obres. 

Les representacions de la Contracta i de la Direcció d’Obra acordaran els detalls de les seves 

relacions, establint-se models per a comunicació escrita entre tots dos, així com la periodicitat i 

nivell de reunions per al control de la marxa i proves 

6.5 Oficina d’obra 

EI Constructor habilitarà en l’obra una oficina en la qual existirà una taula o tauler adequat, en 

el qual puguin estendre’s i consultar-se els plànols. En aquesta oficina té sempre el Contractista 

a disposició de la Direcció Facultativa: EI Projecte d’Execució complet, inclosos els complements 

que en el seu cas redacti la DF. 

- La Llicència d’Obres. 

- EI Llibre d’Ordres i Assistència. 

- EI Pla de Seguretat i Salut i el seu Llibre d’Incidències, si n’hi ha per a l’obra. 

- EI Projecte de Control de Qualitat i el seu Llibre de registre, si n’hi ha per a l’obra. 

- EI Reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el Treball. 

- La documentació de les assegurances subscrites pel Constructor. 

7.- TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  

7.1 Permisos i llicencies 

El Contractista estarà obligat a sol·licitar dels Organismes, Administracions, empreses i 

particulars a qui correspongui el seu atorgament, quantes autoritzacions, permisos i llicències 

siguin necessaris per a l'execució de l'Obra i per a l'ocupació, manteniment i/o reposició de vies 

de comunicació, serveis afectats, finques particulars o qualsevol altre bé que es vegi afectat per 

aquesta execució. A excepció de la llicència d’obres i activitats que serà facilitada per la 

propietat, així com queden excloses el pagament de les taxes respectives (ICIO i taxes 

urbanístiques de la llicència d’ obres). 

El Contractista estarà obligat a la preparació i manteniment dels desviaments provisionals dels 

vials, sèquies, canalitzacions, serveis i qualssevol altres béns o serveis que resultin afectats per 

les obres, i a la reposició dels mateixos.  

Serà de càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses 

prèvies i actes de naturalesa anàloga, així de com els pagaments sense excepció que aquests 

comportin, necessaris per a l’obtenció d’altes, permisos o legalitzacions de qualssevol 

instal·lacions provisionals o definitives relacionades amb l’Obra, així com les precises per a la 

posada en funcionament d’aquelles,  inclosos els permisos o legalitzacions que s’haguessin de 

tramitar a nom de la Universitat Rovira i Virgili.  
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La demora o el cost de l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicències que hagi de demanar 

el Contractista a l’empara del previst en aquesta Clàusula, incloent aquelles que hagués de 

demanar a nom de la Universitat Rovira i Virgili, no serà, en cap cas, motiu d’augment del Preu 

ni del Termini del contracte. 

El Contractista es farà càrrec, si s’escau, del compliment dels tràmits necessaris per a l’obtenció 

de la totalitat de les autoritzacions, permisos i llicències necessaris i, en tot cas, de les despeses 

que l’obtenció dels mateixos comporti, encara que siguin anteriors a la data de la signatura 

d’aquest Contracte. 

7.2 Replanteig general de les obres i comprovació del mateix 

La Universitat Rovira i Virgili proporcionarà al Contractista tota la informació topogràfica 

realitzada, i aquest en funció d’ella, elaborarà un Pla de Replanteig, en el qual s’inclogui la 

comprovació del replanteig general efectuat per la promotora, i el programa a desenvolupar per 

a la materialització sobre el terreny de les fites auxiliars necessàries per als successius 

replanteigs de detall de les obres,  els quals hauran de quedar degudament referenciats, 

respecte a les bases principals de replanteig. 

El Contractista procedirà en el termini d’un mes, comptant a partir de la formalització del 

Contracte, a efectuar la comprovació del replanteig, del resultat del qual s’estendrà el 

corresponent Acta de Comprovació del replanteig previ, en la qual es reflectiran totes les 

incidències del mateix, i expressament tot el que concerneixi a les característiques geomètriques 

de les obres i a qualsevol altre punt que en cas de disconformitat pugui afectar el compliment 

del Contracte. 

Quan el resultat de la comprovació del replanteig demostri la posició i disposició real dels 

terrenys, i la viabilitat del projecte, la Direcció d’Obra, donarà l’autorització per iniciar-les, fent 

constar aquest extrem, en l’Acta de Comprovació efectuada, de l’autorització de la qual quedarà 

notificat el Contractista pel fet de subscriure-la. 

Les despeses de tota índole originades pels treballs de camp i gabinet necessaris per a la 

comprovació del replanteig previ, i per a la confecció de l’Acta, seran a càrrec del Contractista, 

qui es responsabilitzarà de la conservació i reposició de les fites i referències col·locades en el 

terreny. 

Els replanteigs de detall o complementaris del general fet per l’Administració, seran efectuats 

pel Contractista, segons vagin sent necessaris per a la realització de les diferents parts de l’obra, 

havent d’obtenir conformitat escrita de la Direcció d’Obra abans de començar la part de què es 

tracti, sense el requisit de la qual serà plenament responsable dels errors que poguessin produir-

se i prendrà al seu càrrec qualsevol operació que fos necessari per a la seva correcció. 

El Contractista està obligat a posar en coneixement de la Direcció d’Obra qualsevol error o 

insuficiència que observés en les referències del replanteig general fet per l’Administració, 

encara que això no hagués estat advertit en fer-se la comprovació prèvia que dona lloc a l’Acta. 

En tal cas, el Contractista podrà exigir que s’aixequi Acta complementària d’aquesta, en la qual 

constin les diferències observades i la forma d’esmenar-les. 
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7.3 Programa de treballs 

En el termini de set dies (7), a partir de la data de l'Acta de Comprovació del Replanteig, el 

Contractista presentarà el Programa definitiu d'execució dels treballs.  

Aquest Programa inclourà les dades següents: 

- Amidaments i cubicacions, de les diferents parts de l’obra a realitzar 

- Determinació dels mitjans necessaris (instal·lacions, equips i materials), amb expressió 

de les seves necessitats i rendiments mitjans 

- Estimació en dies de calendari, dels terminis parcials de les diverses classes d’obra 

- Valoració mensual i acumulada de l’obra programada sobre la base dels preus unitaris i 

normes contractuals 

- Representació gràfica de les diverses activitats, en un gràfic de barres i en un diagrama 

espais-temps 

Aquesta documentació deu considerar tots els condicionants existents de l’obra particulars, com 

climatologia, festivitats o cadenes de subministrament, no sent reclamable en cap moments 

extensions del termini o fites parcials per qualsevol motiu propi o aliè, exceptuant els casos de 

força major contemplats a la normativa vigent o al PCAP. 

El programa d’obres contindrà una sèrie de fites temporals d’obligatori compliment per part del 

contractista: 

- 2 de maig de 2025: Inici i implantació de l’obra. 

- 12-24 maig del 2025: execució dels enderrocs corresponents a l’Edifici 0, amb la 

possibilitat de treballar els dissabtes durant aquest període. 

- 26 de maig al 27 de juny: suspensió de l’obra a la seva totalitat per garantir el 

funcionament habitual de la Facultat, mantenint únicament les mesures de minimització 

de pols i soroll i garantint l’accessibilitat.  

- 30 de juny del 2025: reinici dels treballs, amb disponibilitat completa dels espais de 

l’obra fins el 31 d’agost del 2025. En aquest termini de temps els treballs en dissabte 

serà en casos excepcionals. 

- Finalització dels treballs a la zona de l’Edifici 0 el 30 d’agost del 2025. 

- Finalització dels treballs de l’edifici 3 el 13 de setembre de 2025. 

Si del Programa de Treballs es deduís la necessitat de modificar qualsevol condició contractual, 

l’esmentat Programa haurà de ser redactat contradictòriament pel Contractista i la Direcció 

d’Obra, acompanyant-se la corresponent proposta per a la seva aprovació. 

Si el Contractista, durant l'execució de l'obra, es veiés obligat a alterar la programació realitzada, 

haurà de posar-ho en coneixement de la Direcció d'Obra, almenys amb quinze (15) dies 

d'antelació a la data prevista com a origen d'aquesta alteració. D'altra banda, la Direcció d'Obra 

es reserva el dret de modificar la marxa prevista dels treballs, posant-ho en coneixement del 

Contractista amb deu (10) dies d'antelació, sempre que no responguin a causes de força major. 

La Direcció d’Obra i el Contractista revisaran almenys una vegada al mes, la progressió real dels 

treballs així com els treballs a realitzar en el període següent, sense que aquestes revisions 

eximeixin el Contractista de la seva responsabilitat respecte dels terminis estipulats en 

l’adjudicació. 
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EI Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, 

al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas 

en què havent-ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat 

7.4 Terrenys disponibles per a l’execució dels treballs 

El Contractista podrà disposar durant el desenvolupament dels treballs, d’aquells terrenys 

propers al tall mateix de l’obra, que estiguin expressament recollits en el projecte com a 

ocupació temporal, per a l’abassegament de materials, ubicacions d’instal·lacions auxiliars i per 

al moviment d’equips i material. 

En cas de considerar necessari ocupar terrenys o zones colindants a les delimitades al projecte, 

el Contractista presentarà un Pla d’ocupacions temporals on especificarà la superfície, el temps 

i les mesures de seguretat a considerar. Aquest Pla haurà de ser aprovat per la Propietat i la DF. 

Serà de compte del Contractista i de la seva responsabilitat, la reposició dels referits terrenys al 

seu estat original, així com la reparació dels danys que hagués pogut ocasionar. 

El Contractista utilitzarà per al desenvolupament dels treballs el terreny disponible i prohibirà 

als seus empleats la utilització d’altres terrenys. 

Tan aviat com el Contractista hagi pres possessió del terreny, si fos necessari per raons de 

seguretat o així ho exigissin les ordenances o reglamentació que sigui d’aplicació, procedirà al 

seu tancament, mitjançant barreres metàl·liques portàtils, el cost de les quals serà al seu càrrec. 

El Contractista recopilarà i arxivarà tota la documentació referent a les dates de muntatge i 

desmuntatge de les tanques en cada tram, subministrant còpies d’aquesta documentació a la 

Direcció d’Obra, si aquesta se la demana. 

7.5 Accessos a les obres 

L’adjudicatari presentarà a la Propietat un Pla d’accessos i evacuacions per cada una de les fases 

de l’obra que requereixin actuar diferencialment en una part de l’edifici. Aquest Pla inclourà les 

modificacions dels recorreguts d’evacuació provocades per la sectorització entre zona en obres 

i zona fora d’obres, i les modificacions de l’entrada i sortida pels usuaris, pels operaris, pel 

material d’obra i per la runa. Aquest Pla haurà de ser aprovat per la Propietat i la DF. 

El Contractista també està obligat a col·locar la senyalització necessària en els encreuaments o 

desviaments amb les obres d'infraestructura existent, i a retirar pel seu compte, tots els 

materials sobrants, deixant la zona ocupada perfectament neta, i d'anàloga manera a com se la 

va trobar en iniciar els treballs. 

Serà a càrrec del Contractista les despeses associades al control d’ accessos a l’espai de l’obra i 

la vigilància de la zona en qüestió. Com s’ exposa al Plec de Clàusules Administratives, l’ empresa 

adjudicatària deurà de contractar i mantenir l’assegurança corresponent per a la protecció front 

intrusisme i robatori. 

Des de l’acta de replanteig fins l’acta de recepció de l’obra sense reserves, el Contractista està 

obligat a mantenir i vigilar l’estat de totes les mesures proposades d’accessibilitat sense distinció 

entre els terminis quan s’estigui executant l’obra o quan estigui suspesa per motius aliens al 

projecte. 
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7.6 Instal·lacions i obres auxiliars 

El Contractista construirà pel seu compte l’oficina en obra per a la Direcció d’Obra, les oficines, 

magatzems, instal·lacions sanitàries i altres obres auxiliars que es considerin necessàries per al 

correcte desenvolupament dels treballs. 

Serà també de compte del Contractista el subministrament d’energia elèctrica i aigua per a 

l’execució de les obres. Aquestes obres s’hauran de realitzar d’acord amb la legislació vigent i 

seguint les Normes de la Companyia subministradora. 

El Contractista haurà de presentar amb l’antelació suficient a la Direcció d’Obra, la ubicació i 

forma definitiva d’aquestes instal·lacions, per tal que la mateixa, pugui donar la seva 

conformitat, la qual no eximirà la responsabilitat del Contractista tant en la qualitat com en els 

terminis d’execució de les obres definitives. 

8.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES  

8.1 Inici de l' obra. ritme d' execució dels treballs 

EI Constructor començarà a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 

desenvolupant-les en Ia forma necessària perquè dins dels períodes parcials en aquell 

assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total sigui 

dins del termini exigit en el Contracte.  

D’acord amb l’exposat al concurs, l’inici de l’obra esdevindrà l’1 de juliol, existint la possibilitat 

que no es pugui disposar de la totalitat de les superfícies per iniciar els treballs. En tot cas, en 

l’Acta de Replanteig, la Direcció Facultativa farà constar documentalment les superfícies 

disponibles a la data d’inici sent aquestes suficients per iniciar la implantació i les feines de 

preparació de l’ espai, i en qualsevol cas, l’empresa adjudicatària disposarà de la totalitat de 

l’àmbit d’actuació de l’obra a data de l’1 de agost. 

Durant el primer mes del contracte, el Contractista deurà seguir les indicacions, mesures i 

coordinacions necessàries en matèria de Seguretat i Salut que la Direcció Facultativa consideri 

amb la resta de contractistes d’ altres lots que la propietat hagi adjudicat el desenvolupament 

de feines no adscrites a aquest contracte i que seran concomitants durant el primer mes de 

contracte. 

Obligatòriament i per escrit, haurà de donar compte a la Direcció Facultativa i a la propietat del 

començament dels treballs almenys amb tres dies d’antelació. 

8.2 Presencia del constructor en la obra 

EI Cap d’Obra, per si o per mitjà dels seus tècnics, o encarregats estarà present durant Ia jornada 

legal de treball i acompanyarà a la propietat i la Direcció Facultativa en les visites que facin a Ies 

obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin 

necessaris i subministren les dades precises per a Ia comprovació d’amidaments i liquidacions 

Signat per: Xavier Jornet Gironès
Càrrec: Tècnic Responsable de Projectes del Servei de Recursos Mater
Data: 27-11-2024 17:16:02

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
àg

in
a:

 1
6 

de
 3

9

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 6

3b
08

d9
c9

4f
b6

7b
5

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
://

co
nt

ra
ct

ac
io

.u
rv

.c
at

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
63

b0
8d

9c
94

fb
67

b5

http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=63b08d9c94fb67b5


 

8.3 Recusació pel contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa 

EI Constructor no podrà recusar els Arquitectes, Aparelladors o personal encarregat per aquests 

de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius 

per als reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, no se admetrà reclamació ninguna al respecte, 

així com tampoc s’acceptaran disposicions en contra de les indicacions d’ordre tècnic de la 

Direcció Facultativa o la Universitat Rovira i Virgili, de igual forma que per aquesta causa no es 

considerarà una causa acceptable per a que es puguin interrompre’s ni pertorbar-se la marxa 

dels treballs. 

8.4 Treballs no estipulats expressament 

És obligació de la contracta l’executar tant com sigui necessari per a la bona construcció i aspecte 

de Ies obres, encara que no es trobi expressament determinat en els Documents de Projecte, 

sempre sense separar-se del seu esperit i recta interpretació. 

8.5 Maquinària i personal de l’obra 

EI Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, 

amb subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de 

les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 

En supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència 

greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista perquè 

aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació. 

8.6 Materials 

L’adjudicatari, abans de la posada en obra de qualsevol material i equip d’instal·lacions, farà 

entrega de la corresponent fitxa d’aprovació de materials, adjuntant la fitxa de característiques 

corresponent, per a que la DF i l’equip tècnic de la Propietat doni la seva conformitat i la signi. 

No es certificarà cap element posat en obra del qual no es disposi de la fitxa de materials 

aprovada i signada. La Propietat o la Direcció Facultativa podrà exigir la retirada sense cap cost 

de qualsevol element posat en obra que no correspongui amb l’element descrit a la seva fitxa 

aprovada. 

8.7 Abassegaments 

Quedarà terminantment prohibit, llevat d’autorització escrita de la Direcció d’Obra, efectuar 

abassegaments de materials, qualsevol que sigui la seva naturalesa, sobre la zona de l’obra en 

construcció i en aquelles zones marginals de la mateixa que defineixi l’esmentada Direcció 

d’Obra. Es tindrà cura especialment de no obstruir els desguassos o cunetes, i de no interferir el 

trànsit. 

Els materials s’emmagatzemaran de tal manera, que s’asseguri la preservació de la seva qualitat 

per a utilització en l’obra, requisit que haurà de ser comprovat en el moment de la seva 

utilització. 
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Les superfícies emprades com a zones d’abassegaments s’hauran de condicionar, un cop 

acabada la utilització dels materials acumulats en elles, de manera que puguin recuperar el seu 

aspecte original. Totes les despeses requerides per a això seran de compte del Contractista. 

8.8 Instal·lacions 

8.8.1 Condicions generals 

Tots els materials, així com l' execució de tots els treballs, es regiran pel que disposa la legislació 
espanyola vigent en matèria d' edificació, seguretat en la utilització de materials de construcció, 
reglamentació tècnica i de seguretat, prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en obres, 
així com de qualitat mediambiental. No obstant això, en casos particulars es podran establir 
requisits d' execució de treballs i instal·lacions basats en normativa de referència, considerada 
d' obligat compliment en l' execució dels treballs objecte del contracte i que el contractista 
acceptarà com a requisit imprescindible. Per a això resulta expressament obligat:  

- Abans de començar la instal·lació dels equips i/o muntatge i col·locació dels materials, 

s'haurà de revisar i aprovar la seva implantació.  

- En obra, només seran vàlids els plànols amb la signatura del Director d' Obra i el 

vistiplau de la Direcció de l' obra.  

- No es podrà instal·lar cap material en obra si no està prèviament aprovat en plànols i/o 

especificacions tècniques.  

8.8.2 Condicionants d’obra 

A continuació es mencionen els condicionants idonis previs a l’execució de l’obra que s’hauran 

de tenir en compte: 

- L'execució de l'obra no podrà començar sense haver estat instal·lat prèviament el 

quadre elèctric de l'obra, que serà autoritzat per la persona de la URV encarregada de 

les obres o qualsevol altra delegada per aquesta.  

- El punt de desconnexió del quadre d'obra estarà situat fora de l'àrea d'obra.  

- El quadre d'obra oferirà un grau de protecció mínim IP 55. 

- No es permet l'empalmament de mànegues mitjançant empalmaments a torsió amb 

cinta aïllant o amb regletes de connexió. Únicament es permetrà la connexió mitjançant 

dispositius de connexió mascle – femella estancs.  

- Totes les màquines i elements elèctrics utilitzats en l'obra estaran connectats a terra. 

Quan la tensió de funcionament sigui 220 V o 380 V, seran de doble aïllament.  

- S'instal·larà un transformador de seguretat amb sortida a 24 V quan la naturalesa dels 

recintes on es realitzin els treballs així ho requereixin.  

- La instal·lació de les línies d'enllumenat i força d'obra disposarà de protecció 

magnetotèrmica i diferencial de, com a mínim, 30 mA de sensibilitat. 

- Els receptors d'enllumenat tindran un grau de protecció IP 55.  

- Els receptors d'enllumenat portàtils s'alimentaran mitjançant transformador de 

seguretat a 24 V, prohibint-se l'ús de casquets metàl·lics i oferint una protecció 

adequada de la làmpada contra cops. 

Pel que fa a l’execució d’operacions de tal i soldadura a l’obra, s’ha de tenir en compte que es 

tracta d’un espai compartit amb l’ús de la Facultat, pel que s’han de prendre un sèrie de mesures 

especials: 
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- Els treballadors destinats a realitzar treballs de tall i soldadura amb mescla d'acetilè 

hauran d'estar acreditats per efectuar aquestes tasques.  

- Els locals on s'efectuïn aquest tipus d'operacions hauran d'estar ventilats.  

- Es prohibeixen els treballs de tall i soldadura en zones on s'emmagatzemen productes 

combustibles. En aquest cas, es traslladarà l' operació a una àrea segura.   

- Si això no fos possible a causa de la naturalesa del treball, es traslladaran a un lloc segur 

els materials emmagatzemats.  

- En el cas que no puguin desplaçar-se ni les operacions de tall i soldadura ni els materials 

combustibles, aquests es protegiran de la calor, espurnes o esquitxades. No s' 

autoritzarà el començament del treball fins que no s' hagin retirat o protegit contra 

ignició tots els materials combustibles  

- La zona de treball romandrà neta i els sòls combustibles s'humitejaran o es cobriran amb 

sorra humida o fulles de metall.  

- Prèviament a l'inici dels treballs, es tancaran totes les esquerdes i buits del terra per 

prevenir que les espurnes i esquitxades caiguin al pis inferior o sobre les partícules de 

pols inflamables retinguts a les esquerdes. Aquestes mateixes operacions es prendran 

en les proximitats de finestres i portes obertes.  

- L'inici d'operacions de tall i soldadura s'iniciarà en qualsevol cas després de prèvia 

inspecció i autorització per part de la persona de la URV encarregada de les obres o per 

qualsevol altra delegada per aquesta, qui interromprà els treballs quan les condicions 

de seguretat així ho requereixin.  

- Les operacions de tall i soldadura requereixen la presència de personal encarregat de 

vigilar aquests treballs. Aquests operaris seran dotats de mitjans manuals d' extinció i 

estaran capacitats per actuar en cas d' incendi incipient.  

- Si la calor alliberada en operacions de tall i soldadura pot ocasionar l'actuació 

involuntària de sistemes de ruixadors automàtics, es cobriran temporalment els caps 

ruixats de les proximitats amb draps humits o amb materials incombustibles  

- En cas d'incendi, s'avisarà la persona de la URV encarregada de les obres o a qualsevol 

altra delegada per aquesta, a la Secció d'Obres i a la de Seguretat la Universitat. 

8.8.3 Instal·lacions de sanejament 

Els aparells sanitaris se situaran buscant l'agrupació al voltant de la baixant i quedant els vàters, 

abocadors i plaques turques, a una distància d'aquesta no major d'un metre (1 m). La descàrrega 

de vàters i abocadors , es farà sempre directament a la baixant. El desguàs de picadors, safareigs 

i aparells de bombament es farà amb sifó individual. La resta dels aparells podrà anar a 

desembarcar a un pot sifònic individuals la distància més allunyada del qual al maniguet o 

baixant no serà major de dos metres (2 m). 

Quan s' utilitzi el sistema de sifons individuals, els tubs de desguassos dels aparells es soldaran 

a un tub de derivació, el qual desembarcarà en el maniguet del vàter o baixant i es procurarà, 

sempre que sigui possible, porti la capçalera registrable amb tap roscat. El corbat es farà amb 

radi interior mínim igual a vegada i mitja del diàmetre del tub. Els trams horitzontals tindran un 

pendent mínim de l'u per cent (1%) i màxima del deu per cent (10%). S'han fet brides o ganxos 

cada set-cents mil·límetres (700 mm) per a tubs de diàmetre no superior a cinquanta 

mil·límetres (50 mm) i cada cinc-cents mil·límetres (500 mm) per a diàmetre superiors. Com a 

norma general, el traçat de la xarxa serà el més senzill possible per aconseguir una circulació 

natural per gravetat. Serà perfectament estanca i no presentarà exsudacions ni estarà exposada 

a obstruccions.  
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S' evitaran els canvis bruscos de direcció i sempre s' utilitzaran les peces especials adequades, 

no es corbaran mai en calent. S'evitarà, també l'enfrontament de dos ramals sobre una mateixa 

canonada col·lectiva.  

En el cas de canonades encastades es procurarà el seu perfecte aïllament per evitar corrosions, 

esclafament o fuites. No s'encastaran les canonades en envans de gruix inferior a nou 

centímetres (9 cm). 

8.8.4 Instal·lacions elèctriques 

Tots els materials a emprar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran les 

condicions exigides en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i altres disposicions vigents 

referents a materials i prototips de construcció. Tots els materials podran ser sotmesos a les 

anàlisis o proves, per compte de la contracta, que es creguin necessaris per acreditar la seva 

qualitat. Qualsevol altre que hagi estat especificat i sigui necessari emprar haurà de ser aprovat 

per la Direcció Tècnica, bé entenent que serà rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides 

per la bona pràctica de la instal·lació. Els materials no consignats en projecte que donessin lloc 

a preus contradictoris reuniran les condicions de bondat necessàries, a judici de la Direcció 

Facultativa, no tenint el contractista dret a cap reclamació per aquestes condicions exigides. 

Els cables es col·locaran dins de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, soterrats, 

directament encastats en estructures, a l' interior de buits de la construcció, sota motllures, en 

safata o suport de safata, segons s' indica a Memòria, Plànols i Mesuraments.  

Abans d' iniciar l'estesa de la xarxa de distribució, hauran d' estar executats els elements 

estructurals que hagin de suportar-la o en els que hagi de ser encastada: forjats, envans, etc. 

Llevat quan en estar previstes s' hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions en 

executar l' obra prèvia, s' haurà de replantejar sobre aquesta en forma visible la situació de les 

caixes de mecanismes, de registre i protecció, així com el recorregut de les línies, assenyalant de 

forma convenient la naturalesa de cada element. 

Per a l' execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les 

prescripcions generals següents:   

- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·lela a 

les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació.   

- Els tubs s' uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin 

la continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors.   

- Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 

inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els 

especificats pel fabricant conforme a UNE-EN  

- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de 

col·locar-los i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que 

es consideren convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més de 15 

metres. El nombre de revolts en angle situades entre dos registres consecutius no serà 

superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de col·locats 

aquests.  

- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 

conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes de derivació.  

- Les connexions entre conductors es realitzaran a l' interior de caixes apropiades de 

material aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides 
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contra la corrosió. Les dimensions d' aquestes caixes seran tals que permetin allotjar 

folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà 

almenys igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 

mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer 

estanques les entrades dels tubs a les caixes de connexió, s' hauran d' emprar 

premsaestopes o ràcords adequats.  

- En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que es 

produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a la qual cosa es triarà 

convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveient l'evacuació i establint una 

ventilació apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, 

per exemple,  l'ús d'una "T" de la qual un dels braços no s'empra.  

- Els tubs metàl·lics que siguin accessibles s'han de posar a terra. La seva continuïtat 

elèctrica haurà de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs 

metàl·lics flexibles, cal que la distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs 

no excedeixi de 10 metres. - No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors 

de protecció o de neutre. Quan els tubs s' instal·lin en muntatge superficial, es tindran 

en compte, a més, les prescripcions següents:  

- Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçades protegides 

contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a màxim, 

de 0,50 metres. Es disposaran fixacions d' una i altra part en els canvis de direcció, en 

els empalmaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. - 

Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la qual s'instal·len, i s'han de fer 

servir o usant els accessoris necessaris. 

- En alineacions rectes, les desviacions de l' eix del tub respecte a la línia que uneix els 

punts extrems no seran superiors al 2 per 100.  

- No s'instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de les 

plantes inferiors. Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran 

instal·lar-se, entre forjat i revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una 

capa de formigó o morter d'1 centímetre de gruix, com a mínim, a més del revestiment.  

- En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de 

colzes o "T" apropiats, però en aquest últim cas només s' admetran els proveïts de tapes 

de registre. - Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i 

desmuntables un cop finalitzada l' obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la 

superfície exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s' instal·lin a l' interior 

d' un allotjament tancat i practicable.  

- En el cas d' utilitzar-se tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts 

horitzontals a 50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una distància 

dels angles de cantonades no superior a 20 centímetres. 

8.8.5 Instal·lacions de fontaneria 

Els tubs i accessoris destinats a canonades de conducció d'aigua potable no contindran 

substàncies que puguin ocasionar l'incompliment de la "Reglamentació tècnic sanitària per a 

l'abastament i control de qualitat de les aigües potables de consum públic", RD 1138/1990 de 

20 de Setembre de 1990. 

El material emprat en la fabricació de peces especials tals com tubs, bifurcacions, canvis de 

secció, maneguins, serà el mateix que el dels tubs o de qualitat superior. 
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Les toleràncies en el diàmetre exterior respecte del DN seran les que s' estableixin per a cada 

classe de material. No s' admeten toleràncies en menys. La longitud útil dels tubs subministrats 

en peces rectes, és a dir, no arrossegats, es procurarà que sigui la major possible, compatible 

amb les condicions de transport i de col·locació en obra. Per als tubs de diàmetre nominal dels 

tubs rectes serà preferentment de: 6, 8, 10 i 12 m. La tolerància en la longitud nominal, declarada 

pel fabricant, serà com a màxim de ±10 mm quan la longitud es mesure a 23±2 ºC. 

El contractista està obligat a presentar plànols i detalls de les juntes que realitzarà d' acord amb 

les prescripcions, així com les característiques dels materials, elements que les formen i 

descripció del seu muntatge o execució. El director, prèvies les proves i assaigs que jutja 

oportuns, podrà comprovar en tot moment la correspondència entre el subministrament i 

muntatge i la proposició acceptada. En l' elecció del tipus de junta s' haurà de tenir en compte: 

les sol·licitacions a què ha d' estar sotmesa: la rigidesa de suport de la canonada, l' agressivitat 

del terreny i del fluent i d' altres agents que puguin alterar els materials que formen la junta i el 

grau d' estanquitat requerit. 

Els tubs descansaran sobre suports amb els ancoratges de les abraçadores no apretats totalment 

per permetre el bon lliscament, havent de quedar guiats per impedir que es desalineïn. Quan el 

suport hagi d'actuar com a punt fix o guia de la canonada, se subjectaran els tubs mitjançant un 

patí de perfil a "T" que anirà soldat al suport (mai a la canonada). La subjecció del tub es farà 

sempre mitjançant abraçadores galvanitzades, fortament apretades mitjançant cargols 

cadmiats, havent de resultar el conjunt suficientment capaç per suportar les tensions que es 

transmetin a través d' ell. Suports per a instal·lacions no sotmeses a dilatació: se subjectaran 

mitjançant abraçadores galvanitzades, fortament apretades al tub i soldades o roscades al 

suport. Quan existeixi perill de corrosió dels suports, aquests i les guies hauran de ser de 

materials resistents a la corrosió o estar protegides contra la mateixa. 

8.8.6 Instal·lacions de climatització 

És competència de l' Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de les xarxes 

de climatització, d' acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats previstes en 

els Documents de Projecte. En general, el muntatge de les xarxes es realitzarà segons el traçat 

que figura en plànols, corresponent a l' Instal·lador l' ajust final, segons les condicions d'obra.  

El muntatge haurà de ser de primera qualitat i complet. La canonada no s' haurà d' enterrar, 

ocultar o aïllar fins haver estat inspeccionada, provada i, el corresponent certificat de proves, 

aprovat per la Direcció d' Obra. Llevat que s' autoritzi expressament el contrari, per la Direcció 

d' Obra, no es tendirà canonada en parets, ni soterrada en solats. En cas que es donés aquest 

tipus de muntatge, la canonada s' instal·larà convenientment protegida amb aïllament 

conformat o similar. 

Per a tots els conductes, els canvis de secció s'hauran de fer sempre mitjançant reduccions tronc 

- còniques normalitzades. Els canvis de secció necessaris per efectuar les connexions a equips, 

es realitzaran a no més de 50 cm. del punt de connexió als equips. Sempre que no existeixin 

restriccions d' espai, s' utilitzaran corbes de ràdio ampli normalitzades. No es permet el corbat 

dels tubs en calent ja que això debilita la paret del tub i crea un punt feble a la instal·lació.  

En general, les derivacions de circuits en sales de màquines, zones tècniques, patinets i les 

derivacions de circuits principals a circuits secundaris es realitzaran amb preses tipus "sabata" i 

mai amb "Tes" o empelts directes a 90º. 
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 Cada secció de conducte i accessoris haurà de netejar-se a fons abans del seu muntatge per 

eliminar la presència de qualsevol matèria estranya. Així mateix, cada tram de conducte s' haurà 

de col·locar en posició inclinada perquè sigui raspallada, per tal d' eliminar tota costa sorrenca i 

altra matèria estranya.  

Tots els conductes es netejaran amb un drap immediatament abans del seu muntatge. Els 

extrems oberts de canonades, s' hauran de taponar o tapar durant tots els períodes d' inactivitat 

i en general, els tubs no s' hauran de deixar oberts enlloc on qualsevol matèria estranya hi pugui 

entrar. Tota la canonada abassegada en exteriors haurà d' estar coberta amb lones o plàstics 

degudament subjectes amb filferros o cordes. Les condicions d' apilament de canonada 

quedaran limitades pel tipus de material a apilar i en qualsevol cas, les condicions d' apilament 

s' atindran al que en el seu cas marqui la Direcció d' Obra. 

Per a una conducció recolzada n' hi haurà prou amb l' ús d' abraçadores en forma de pletina o 

vareta. El contacte entre la conducció i l' element de suport no haurà mai de realitzar-se 

directament, sinó a través d' un element elàstic no metàl·lic que impedeixi el pas de vibracions 

cap a l' estructura i, alhora, redueixi el perill de corrosió per corrents galvànics i domini qualsevol 

pont tèrmic. Quan la conducció estigui tèrmicament aïllada, el mateix aïllament, que de cap 

manera haurà de quedar interromput, podrà complir la funció descrita. En aquest cas, l' 

abraçadora haurà de tenir una superfície de contacte suficientment àmplia perquè el material 

aïllant resisteixi, sense esclafar-se, l' esforç que es transmet de la conducció al suport. 

8.8.7 Instal·lacions de gas 

És competència de l' Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de les xarxes 

de gas, d' acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats previstes en els 

Documents de Projecte. En general, el muntatge de les xarxes de gas es realitzarà segons el 

traçat que figura en plànols, corresponent a l' Instal·lador l' ajust final, segons les condicions d' 

obra.  

El muntatge haurà de ser de primera qualitat i complet. La canonada no s' haurà d' enterrar, 

ocultar o aïllar fins haver estat inspeccionada, provada i, el corresponent certificat de proves, 

aprovat per la Direcció d' Obra. Llevat que s' autoritzi expressament el contrari, per la Direcció 

d' Obra, no es tendirà canonada en parets, ni soterrada en solats. En cas que es donés aquest 

tipus de muntatge, la canonada s' instal·larà convenientment protegida mitjançant aïllament. 

Les canonades s'hauran d'instal·lar de forma neta, anivellada i seguint un paral·lelisme amb els 

paraments de l'edifici, llevat que s'indiqui expressament el contrari. En l' alineació de les xarxes 

de canonades no s' admetran desviacions superiors al 0,5%. Tota la canonada, valvuleria i 

accessoris associats, s' hauran d' instal·lar amb separació suficient d' altres materials i obres, per 

permetre el seu fàcil accés i manipulació i evitar tot tipus d' interferències. 

Les canonades s' hauran de tallar utilitzant eines adequades i amb precisió per evitar forçaments 

en el muntatge. Les unions, tant roscades, com soldades, presentaran un tall net exempt de 

rebaves. Els extrems de les canonades per soldar, es llimaran en xamfrà per facilitar i donar 

robustesa al cordó de soldadura. En les unions embridades es muntarà una junta flexible de 

goma, klingerit o de l' element adequat al fluid trassegat.  

Les unions roscades s' hauran de fer aplicant un lubricant només a la rosca mascle, realitzant-se 

el segellament per mitjà de cànem o espart enrotllat en el sentit de la rosca. Les soldadures 

seran executades per soldadors de primera categoria, amb certificat oficial i supervisió efectiva. 
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L' Instal·lador estarà obligat a mostrar a la Direcció d' Obra, a requeriment d' aquesta, la 

qualificació dels soldadors destacats en l' obra. 

Tots els components d' un suport, excepte l'ancoratge a l' estructura, hauran de ser 

desmuntables, havent-se d' utilitzar unions roscades amb tenalles i arandeles de llautó. Les 

mènsules s'instal·laran perfectament alineades, en posició horitzontal i hauran de ser contínues, 

no permetent-se, en cap cas, l'empalmament de les mateixes per conformar un suport comú. 

Les varetes tindran longitud suficient per permetre la correcta alineació (regulació en alçada) de 

la xarxa de gas natural. Un cop finalitzat el muntatge i comprovada l' alineació de la xarxa, les 

varetes es tallaran deixant una folgança màxima respecte a la mènsula de 3 cm. Les varetes 

emprades seran contínues, no permetent-se, en cap cas, l' ús de varetes compostes per trossos 

de vareta soldats entre si. Les varetes hauran de quedar perfectament aplomades i sòlidament 

fixades als elements estructurals de l' edifici. Seran normalitzades i de secció variable en funció 

dels diàmetres de la canonada a suportar. 

En els punts d' ancoratge, o punts fixos, la canonada quedarà sòlidament fixada al suport, amb 

interrupció de l' aïllament tèrmic en aquest punt, admetent-se, en aquest cas, la presència de 

petits ponts tèrmics que es resoldran amb reforç exterior de l' aïllament. No està permesa la 

unió per soldadura entre el suport i la canonada.  

Sense perjudici de l' indicat en paràgrafs anteriors, els suports per a canonada d' acer estaran 

distanciats no més de 2 m. per a canonades fins a 2", 3 m. per a canonades fins a 5" 

8.8.8 Instal·lacions de telecomunicacions 

El constructor de l' obra, per la seva pròpia qualificació, es compromet a executar acuradament 

totes les obres i complir estrictament totes les condicions estipulades en aquest projecte. En cas 

de dubte, haurà de recórrer a la direcció tècnica. El constructor de l' obra, per la seva pròpia 

qualificació, es compromet a executar acuradament totes les obres i complir estrictament totes 

les condicions 

Tota conducció emprada per al cablejat estructurat (ja siguin safates o tubs) haurà d'estar 

situada a més de 50 cm de qualsevol conducció elèctrica i 5 cm. de qualsevol conducció d'aigua 

o gas o similar, sempre de forma que un trencament en una d'elles no afecti el sistema de 

cablejat. És recomanable separar el més possible les canalitzacions de comunicacions de les 

canalitzacions abans esmentades. 

8.9 Garantia i control de la qualitat de les obres 

Per tal de garantir que tots els materials, equips, instal·lacions i estructures, es construeixin 

d’acord amb el contracte, codis normes i especificacions de disseny, el Contractista efectuarà el 

corresponent Control de Qualitat, que comprendrà els aspectes següents: 

- Control de primeres matèries. 

- Control de qualitat dels equips o materials subministrats a obra, incloent-hi el seu procés 

de fabricació.  

- Control de l’execució de l’obra i muntatge dels equips. 

- Inspecció i proves per tal d’efectuar el control de qualitat de l’obra acabada. 

Signat per: Xavier Jornet Gironès
Càrrec: Tècnic Responsable de Projectes del Servei de Recursos Mater
Data: 27-11-2024 17:16:02

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
àg

in
a:

 2
4 

de
 3

9

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 6

3b
08

d9
c9

4f
b6

7b
5

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
://

co
nt

ra
ct

ac
io

.u
rv

.c
at

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
63

b0
8d

9c
94

fb
67

b5

http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=63b08d9c94fb67b5


 

8.9.1 Programa de garantia de qualitat 
El Contractista un mes abans de la data programada per a l’inici dels treballs, trametrà a la 

Direcció d’Obra, el corresponent programa de garantia de Qualitat el qual inclourà almenys els 

següents conceptes. 

- Organització 

- Control de materials i subministraments 

- Normes per a l’emmagatzematge i transport 

a) Organització 

S’inclourà un organigrama específic de la garantia de Qualitat, d’acord amb el tipus d’obra, les 

necessitats i exigències de la mateixa, els mitjans a utilitzar, ja siguin propis o aliens i la 

interdependència que ha d’existir entre cadascun d’ells. Així com la relació de proveïdors, dades 

de contacte, especialment dels laboratoris contractats per aquesta obra. 

b) Control de materials i subministraments 

No es podrà instal·lar cap material ni equip sense que hagi rebut l'aprovació corresponent per 

part de la Direcció d'Obra. 

La documentació a presentar per a cada equip o material, serà com a mínim la següent: 

- Plànol de conjunt de l’equip i Plànol de detall 

- Documentació complementària suficient perquè la Direcció d’Obra pugui tenir la 

informació necessària per determinar l’acceptació o rebuig de l’equip 

- Materials que componen cada element de l’equip, vida mitjana, i característiques 

- Normes d’acord amb les quals ha estat dissenyat 

- Normes a emprar per a les proves de recepció, especificant quines d’elles s’han de 

realitzar en banc i quines en obra. Per a les primeres s'haurà d'avisar a la Direcció d'Obra 

amb quinze (15) dies d'anticipació a la data de les proves 

- Marques, models i tipus completament definits de tots els materials pressupostats 

- Manifestació expressa que els equips proposats compleixen amb tots els reglaments 

vigents que puguin afectar-los 

- Commisionning: Protocol de proves, que estarà format pel conjunt de Normes que per 

als diferents equips presenti el Contractista i serà utilitzat per a la comprovació dels 

equips a la recepció 

En el cas que les proves proposades pel Contractista no s’ajustin a cap Norma Oficial, i s’hagin 

de desenvolupar aquestes sota condicions particulars, el Contractista està obligat a presentar 

quanta informació complementària estimi convenient la Direcció d’Obra, qui podrà rebutjar 

l’equip proposat si, al seu judici, l’esmentat programa de proves no ofereix garanties suficients. 

c) Emmagatzematge i transport 
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El programa a desenvolupar pel Contractista, haurà d’indicar els procediments i instruccions 

pròpies relatives al compliment de les Normes exigides per a la manipulació transport dels 

materials i equips utilitzats a l’obra. 

8.10 Pla de Control de Qualitat  

En els articles corresponents del Projecte s’indiquen el tipus i nombre d’assaigs a realitzar de 

forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la mateixa. 

La Direcció d’Obra podrà modificar els mateixos per tal d’aconseguir l’adequat control de 

qualitat dels treballs, així com recaptar del Contractista la realització de controls no previstos en 

el Projecte. 

Tots els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en 

compliment del Control de Qualitat i de l’indicat en aquestes Prescripcions, seran del seu compte 

i es consideren inclosos en els preus del Projecte. 

8.10.1 Proves d’execució en obra 
Dins dels assaigs i proves es consideren inclosos, els que realitzi el Contractista com a part del 

seu propi Control de Qualitat, com els establerts per l’Administració per al Control de Qualitat 

de "Recepció" i que estan definits en aquestes Prescripcions o en la Normativa general que sigui 

d’aplicació al present Projecte. 

Serà a càrrec del Contractista totes les probes que es considerin necessàries per superar el 

commissioning dels equips e instal·lacions del projecte. 

Es deuran executar, com a mínim, les següent proves de posada en servei de les instal·lacions  

- Instal·lacions de climatització: 

o Comprovació de muntatge d conductes i canonades, alineació i distancia entre 

suports. 

o Aïllament de conductes, comprovació d’espessors i característiques del 

material. 

o Prova de xarxa de desaigües de climatitzadors i fan-coils 

o Proves de funcionament (hidràulica i aire) 

o Proves de funcionament elèctric. 

- Instal·lacions elèctriques: 

o Inspecció de quadres elèctrics. 

o Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 

o Proves de funcionament: 

▪ Comprovació de la resistència de la xarxa de terres 

▪ Funcionament de proteccions automàtiques 

▪ Proves d’enllumenat 

▪ Circuit de força 

- Instal·lacions de fontaneria: 

o Prova mecànica d’estanqueïtat parcial. La pressió de prova no pot variar en, al 

menys, 4 hores 

o Identificació i funcionament del aparells sanitaris i auxiliars. 

o Proa final de tota la instal·lació durant 24 hores 

- Instal·lacions de gas: 
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o Proves parcials d’estanqueïtat en zones ocultes. La pressió de prova no pot 

variar en, al menys, 4 hores. 

o Prova final d’estanquitat. La pressió de prova no pot varia en, al menys, 4 hores 

- Proves de sanejament: 

o Proves parcials d’estanqueïtat en zones ocultes. La pressió de prova no pot 

variar en, al menys, 4 hores. 

o Prova final d’estanquitat. La pressió de prova no pot varia en, al menys, 4 hores 

En qualsevol moment la Direcció Facultativa pot afegir més control de qualitat a l’execució a les 

ja indicades al Projecte executiu i al present Plec de Prescripcions Tècniques. 

Totes les verificacions seran realitzades en presència de la persona de la URV encarregada de les 

obres o a qualsevol altra delegada per aquesta. En cas de ser necessari, es requerirà l' acreditació 

de la instal·lació per part d' una Entitat de Certificació i Acreditació que de fe de l' estat de la 

mateixa.  En aquest supòsit, no es precaucionarà la instal·lació fins que aquesta entitat doni 

l'acreditació de la conformitat de la mateixa. La recepció de la instal·lació per la persona de la 

URV encarregada de les obres o a qualsevol altra delegada per aquesta es donarà en el moment 

en què es compleixin aquests requisits, així com el lliurament de la documentació de fi d'obra 

assenyalada en les especificacions tècniques generals. Les proves necessàries, així com els 

certificats i acreditacions necessaris per a la posada en servei i legalització de les instal·lacions 

seran assumits per l'empresa adjudicatària. 

8.11 Control de qualitat per part de la Direcció d’Obra 

La Direcció d’Obra, podrà mantenir pel seu compte, un equip d’Inspecció i Control de Qualitat 

per tal de realitzar assaigs d’homologació i contradictoris. 

Per a la realització d’aquests assaigs la Direcció d’Obra, té accés en qualsevol moment als seus 

diferents talls, fàbriques i processos de fabricació, laboratoris, etc. El Contractista subministrarà 

a la seva costa, tots els materials que hagin de ser assajats, i donarà les facilitats necessàries per 

a això. 

El cost de l’execució d’aquests assaigs, si com a conseqüència dels mateixos, el material o unitat 

d’obra compleix amb les exigències de qualitat, serà per compte de la Universitat Rovira i Virgili 

i per compte del Contractista en els següents casos: 

- Si com a conseqüència d’aquests, el material o unitat d’obra és rebutjat. 

- Si es tracta d’assaigs addicionals proposats pel Contractista sobre subministraments, 

materials o unitats d’obra, que hagin estat prèviament rebutjats en els assaigs efectuats 

per la Direcció d’Obra. 

8.12 Treballs ocults 

Per a les obres o part d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 

posteriorment i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar la Direcció d’Obra 

amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa 

de dades, aixecant els plànols que els defineixen, la conformitat dels quals subscriurà el 

Contractista. 
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A falta de l’avís anticipat, l’existència del qual correspon provar al Contractista, queda aquest 

obligat a acceptar les decisions de la Direcció d’Obra sobre el particular.  

8.13 Planificació horària dels treballs 

El contractista es compromet, a petició de la Propietat i en compliment dels terminis 

predisposats, a executar la parcialitat necessària de les obres en dies no laborables o en hores 

fora de l’horari laboral dels departaments implicats als que pugin afectar. 

Aquest terminis inclouen l’execució de l’acta de comprovació de replanteig en un termini màxim 

d’un mes des de la data de formalització de contracte. A més, per circumstàncies de l'activitat 

dels edificis, s'hauran d’executar les obres entre el 2 de maig de 2025 i l’13 de setembre de 2025, 

agrupant la major part de les activitats en període vacacional per interferir el menys possible 

amb la docència. 

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte ambiental de les 

obres en l’entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els 

següents: 

- Amb caràcter general, no es restringirà l’horari de treball més enllà de les limitacions 

que se’n derivin de les ordenances municipals o la legislació vigent. 

- La retirada d’amiant seguirà la programació pactada amb la DF i la Propietat 

- Donada la particular agenda dels diferents espais del Campus, la Propietat podrà exigir 

a l'Adjudicatari l'aturada immediata dels treballs per raons d'algun acte o activitat, 

encara que aquests es desenvolupin en horaris en els que la Propietat hagués donat 

prèviament permís per treballar. 

8.14 Treballs nocturns 

Els treballs nocturns seran autoritzats per la Direcció d’Obra i realitzats únicament en les Unitats 

que ella indiqui. El Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació, del tipus d'intensitat 

que la Direcció d'Obra ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs. La 

utilització de medis auxiliars, il·luminacions, equips o mitjans, serà sempre d’acord amb les 

ordenances municipals i la legislació aplicable. 

8.15 Treballs no autoritzats i treballs defectuosos 

Els treballs executats pel Contractista, modificant el prescrit en els documents contractuals del 

Projecte sense la deguda autorització, hauran de ser derruïts a la seva costa si la Direcció d’Obra 

ho exigeix, i en cap cas seran abonables.  

El Contractista serà responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin derivar-se 

per al Propietari. Igual responsabilitat comportarà al Contractista l’execució de treballs que la 

Direcció d’Obra reputi com a defectuosos. 

8.15.1 Materials i aparells defectuosos 
Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en 

aquest Plec, o no tinguessin la preparació en ell exigida o, en fi, quan la manca de prescripcions 
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formals d’aquell, es reconegués o demostres que no eren adequats per al seu objecte, la Direcció 

Facultativa donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions 

o l’objecte a què es destinin. 

Si als quinze (15) dies de rebre el Constructor ordre que retiri els materials que no estiguin en 

condicions, no ha estat complerta, podrà fer-ho la Propietat carregant les despeses a Ia 

contracta. 

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables segons 

el parer de la Direcció Facultativa, es rebran però amb la rebaixa del preu que determini, tret 

que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 

8.16 Manteniment de servei, trànsit i pas 

El Contractista, en trobar-se un servei afectat, camí o pas de vianants o vehicles, haurà de 

realitzar les operacions de tal forma que, sota cap aspecte, es pugui interrompre el servei o 

trànsit, havent de realitzar els treballs necessaris per a això. 

Des de l’acta de replanteig fins l’acta de recepció de l’obra sense reserves, el Contractista està 

obligat a mantenir i vigilar l’estat de totes les mesures proposades d’accessibilitat així com a 

habilitar el pas del personal de manteniment de la URV en cas que sigui necessària la seva 

intervenció, sense distinció entre els terminis quan s’estigui executant l’obra o quan estigui 

suspesa per motius aliens al projecte. 

Si fos necessari realitzar desviaments provisionals, rampes d’accés, construir infraestructura 

provisional, etc., la construcció i conservació durant el termini d’utilització serà de compte del 

Contractista, no rebent el mateix, abonament algun per aquests conceptes, ja que es consideren 

inclosos en els preus de la corresponent unitat d’obra. 

8.17 Senyalització de les obres 

El Contractista quedarà obligat a senyalitzar a la seva costa les obres objecte del Contracte, 

d’acord amb la normativa vigent, a la qual assenyalin els Organismes competents i a les 

instruccions de la Direcció d’Obra, essent responsable del compliment de la legislació vigent. 

Es podrà posar a la zona d’obres les inscripcions que acreditin la seva execució per part del 

Contractista, complint l’indicat per la Direcció d’Obra. 

En aquells llocs que indiqui la Direcció d’Obra, el Contractista està obligat a col·locar cartells 

informatius de l’obra a realitzar, essent a càrrec del mateix, totes les despeses que això origini. 

8.18 Transport 

El transport dels materials fins als llocs d’abassegament o d’ocupació, s’efectuarà en vehicles 

adequats per a cada classe de material, que, a més de complir totes les disposicions legals 

referents al transport, estaran proveïts dels elements que es precisin per evitar qualsevol 

alteració perjudicial del material transportat i el seu possible abocament sobre les rutes 

emprades. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la conservació de les seves 

característiques i aptituds per a la seva ocupació en obra i de forma que es faciliti la seva 

inspecció. La Direcció d’Obra podrà ordenar, si ho considera necessari, l’ús de plataformes 
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adequades, coberts o edificis provisionals per a la protecció d’aquells materials que ho 

requereixin. 

La Direcció d’Obra podrà rebutjar tot material que per defecte de transport o 

d’emmagatzematge no compleixi amb les condicions exigides. 

8.19 Neteja de les obres 

És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com de 

materials sobrants, fer desaparèixer Ies instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 

com adoptar Ias mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi 

bon aspecte. És obligatori el manteniment de la neteja en les zones afectades per les obres, 

inclòs els moments on els treballs es trobin suspesos per incompatibilitat amb la funcionalitat 

de l’edifici. 

Aquesta neteja anirà a càrrec del Contractista i es considera inclosa en el preu de la d' oferta, i 

s' ha d' adoptar totes les mesures que resultin necessàries perquè es procedeixi deixar les zones 

afectades per les obres en adequades condicions de neteja al finalitzar cada jornada de treball. 

Haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors a les 

construccions, evacuant les deixalles i escombraries. 

El Contractista està obligat a mantenir les mesures proposades de minimització de pols i soroll 

inclòs en el períodes on l’obra es trobi suspesa d’activitat. 

8.20 Modificacions d'obra 

No es preveuen modificacions en amidaments o materials del projecte definit. En tot cas, la 

Direcció d’Obra tindrà en tot cas i moment, llibertat per introduir en el curs de l’execució de les 

obres, les modificacions, addicions, reduccions o supressions que estimi convenient, sempre que 

ho siguin com a conseqüència de necessitats noves o causes tècniques imprevistes en elaborar-

se el Projecte. El Contractista està obligat a realitzar les obres amb estricta subjecció a les 

modificacions que se li fixin sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni 

suspendre l’execució de les parts modificades. 

En cap cas el Contractista podrà introduir modificacions en les obres objecte d’aquest Plec, sense 

la prèvia aprovació tècnica i econòmica per part de la Direcció d’Obra i, en cas d’efectuar-les, 

estarà obligat a la demolició de l’executat sense que li siguin d’abonament. 

8.21 Reunions de treball 

Es realitzarà una reunió setmanal de seguiment de l'obra, amb assistència del representant de 

la propietat, la Direcció Facultativa i del representant de l’empresa adjudicatària de l’obra. 

S’aixecarà un acta de cada reunió, distribuint-se entre tots els assistents, i assumint la 

conformitat del seu contingut si no hi ha indicacions en contra. 

Les decisions que impliquin canvis de programa, modificacions o terminis hauran de ser 

confirmades per escrit pel representant de la Universitat i de la Direcció Facultativa. 

Amb independència de les anteriors reunions, es podran convocar totes les que es considerin 

necessàries, per qualssevol de les parts. 
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La no assistència a la reunió sense causa justificada es penalitzarà d’acord amb les condicions 

estipulades al Plec de Clàusules Administratives de l’obra. 

Es considerarà una falta greu i punible, l’omissió d’informació o falta de col·laboració, per part 

de la contracta cap a la Direcció Facultativa, en les visites d’obra o en la recaptació d’informació 

per als informes setmanals. 

8.22 Visita final, llista de repassos, termini i penalització 

Una vegada finalitzada l'execució de les Obres i complertes les condicions per a la seua recepció 

regulades en la següent, el Contractista comunicarà tal circumstància a la Propietat, requerint-li 

amb una antelació mínima de cinc (5) dies hàbils per a procedir a la inspecció de les Obres i 

formalitzar la seua recepció, de manera que ambdues Parts, assistides pels seus corresponents 

assessors tècnics,  realitzin el procediment de recepció que es detalla a continuació.  

La Propietat o la Direcció Facultativa podran sol·licitar, amb anterioritat a la recepció provisional 

de les Obres , que es realitzin per compte i càrrec del Contractista les proves que figuren en les 

Especificacions Tècniques amb relació als materials i instal·lacions realitzades, de manera que 

aquestes Obres siguin rebudes a satisfacció de la Propietat. 

El resultat de la visita d’inspecció un cop finalitzades les Obres es farà constar per les Parts 

conforme s’assenyala a continuació: 

(i) Deficiències de caràcter menor. Si en la referida visita d'inspecció es posés de 

manifest que les Obres executades es troben en condicions de ser lliurades conforme al 

previst en el present Contracte, i això encara que pogués existir alguna rematada o 

defecte pendent no significatiu (en els termes definits en l'apartat (ii) següent), i sempre 

que es doni així mateix compliment a les obligacions de lliurament de documentació 

regulades en l'apartat següent,  les Parts signaran l'Acta de Recepció Provisional de les 

Obres amb Reserves (l'Acta de Recepció Provisional amb Reserves"). 

En l’esmentada Acta de Recepció Provisional amb Reserves es farà constar: 

a. La finalització de les Obres, acreditant-se l’esmentat fet amb el corresponent 

certificat emès per la Direcció Facultativa, confirmant la seva completa execució 

i finalització. 

b. L'adequació de les Obres executades a les Especificacions Tècniques (en 

particular, als Projectes Tècnics i Llicència d'Obres) i a la normativa aplicable; y 

c. Un llistat dels defectes i rematades pendents que, si s'escau, s'haguessin posat 

de manifest en la visita d'inspecció, però que no impedeixin el lliurament de les 

Obres, assenyalant el termini acordat a l'efecte (màxim 30 dies).  

d. Per evitar problemes d'interpretació, queda expressament establert que la 

subscripció de l'Acta de Recepció Provisional amb Reserves no suposarà la 

finalització de les obligacions i responsabilitats assumides pel Contractista en 

relació amb les Obres, venint aquest obligat a complir amb la resta d'obligacions 

previstes en el present Contracte (en particular, l'execució de les rematades o 

esmenes),  així com amb les responsabilitats i garanties que assumeix conforme 

al mateix. 

(ii) Deficiències Significatives. Si, per contra, en la data prevista per dur a terme la 

recepció provisional, existissin, a parer de la Propietat o de la Direcció Facultativa, 
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deficiències significatives, o si considerés que les Obres no han estat executades 

conforme a les Especificacions Tècniques, la Propietat notificarà aquest fet al 

Contractista, ajornant-se la formalització de la Recepció de les Obres fins al moment en 

què aquestes deficiències hagin quedat reparades. 

Als efectes de la present Clàusula, s’entendrà per Deficiències Significatives aquelles que: 

a. conjuntament considerades, representin un cost d'esmena superior a TRENTA 

MIL EUROS (30.000 €)  

b. amb independència del cost d'esmena, impedeixin o dificultin: (x) l'inici o 

l'execució d'altres lots d'obra; (y) l'adequada utilització de part o de la totalitat 

de l'Edificació per a la finalitat que els és propi, respectivament (v.g. absència 

d'escomeses, impossibilitat d'habitabilitat, partides d'obra pendents que 

impedeixin l'ocupació), o (z) l'obtenció de legalitzacions i/o qualsevol de les 

llicències necessàries per a la primera ocupació, obertura i funcionament de 

l'espai públic. 

c. impliquin l'incompliment de qualsevol normativa aplicable d'obligat 

compliment. 

El Contractista s'ocuparà que aquests defectes quedin esmenats en el menor termini possible i, 

si s'escau, de comprovar l'adequació de les Obres a les Especificacions Tècniques, i emplaçarà 

novament a la Propietat per procedir a la signatura de l'Acta de Recepció Provisional una vegada 

realitzades les esmenes i/o realitzada la comprovació de l'adequació a les citades Especificacions 

Tècniques,  subscrivint-se la corresponent acta que deixi constància de tal fet. El requeriment 

de recepció provisional de les Obres (i la visita d'inspecció realitzada a l'efecte) no implicarà la 

paralització del còmput dels terminis d'execució de les Obres si la recepció provisional no es 

dugués finalment a terme per existir deficiències significatives. En conseqüència, arribada la 

Data Màxima de Lliurament es meritarà la penalització prevista en el plec administratiu en 

l'apartat "Penalitzacions", fins al moment en què aquestes deficiències haguessin quedat 

esmenades i es procedeixi a la recepció efectiva de les Obres. 

Sense perjudici de la signatura de l'Acta de Recepció Provisional amb Reserves, el Contractista 

continuarà obligat des d'aquest moment a dur a terme les tasques pròpies d'assistència a la 

Propietat, venint obligat a executar com més aviat millor totes les obres d'esmena de defectes 

que fossin necessàries, amb l'objectiu de reparar aquells que haguessin estat detectats en ocasió 

de la visita d'inspecció (i,  en tot cas, dins els terminis màxims previstos respecte a cadascuna de 

les deficiències en l’Acta de Recepció Provisional amb Reserves). 

Una vegada esmenades la totalitat de deficiències, el Contractista dirigirà l'oportuna notificació 

a la Propietat i, de forma equivalent al procediment abans assenyalat, li requerirà en virtut de la 

mateixa amb una antelació mínima de cinc (5) dies hàbils per a procedir a la inspecció de les 

Obres i formalitzar la recepció provisional de les Obres sense reserves,  de manera que ambdues 

Parts, assistides pels seus corresponents assessors tècnics, realitzin la inspecció de les Obres i 

verifiquin, si s’escau, la correcta esmena de les rematades i esmenes pendents. En cas de 

conformitat de la Propietat, les Parts procediran a la subscripció de l’Acta de Recepció 

Provisional sense Reserves que formalitzi aquesta circumstància. En cas contrari, el procés es 

repetirà fins que existeixi conformitat de la Propietat. 

Addicionalment, i sens perjudici de la subscripció de l’Acta de Recepció Provisional sense 

Reserves, el Contractista seguirà obligat a la reparació de qualssevol deficiències que es posessin 

de manifest durant el termini de garantia posteriorment regulat. 
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8.23 Neteja Final de les Obres 

Un cop acabada l' Obra i abans de la seva recepció definitiva, es procedirà a la seva neteja 

generant els materials sobrants o d' un sol ús, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems i 

oficines. 

Aquesta neteja s' estendrà a les zones de domini, servituds i afecció de la via, així com als 

terrenys que hagin estat ocupats temporalment, tots ells han de quedar uns altres en situació 

anàloga a com es trobaven abans de l' inici de l' obra similar al seu entorn. 

8.24 Entrega Documentació Final d’Obra 

L’adjudicatari serà el responsable de proporcionar a la Propietat, amb la col·laboració de la 

Direcció Facultativa, la Documentació Final d’Obra, segons les modificacions i informació 

observades per ella mateixa o subministrades pel contractista. 

A continuació enumerem el llistat de documentació requerida per la recepció de l’obra, que 

haurà de ser gestionada per l’adjudicatari, amb la col·laboració de la Direcció Facultativa.  

Aquesta documentació Final d’Obra s’entregarà en 1 únic document indexat en format PDF i en 

formats originals (dwg, tcq, doc,...) abans de la data de la signatura de l'Acta de Recepció de 

l’Obra, amb la següent documentació. 

- Certificació energètica d’obra finalitzada 

- Legalització instal·lacions de Baixa Tensió 

- Legalització instal·lacions tèrmiques 

- Legalització instal·lacions de protecció contra incendis 

- Butlletí instal·lació d'aigua 

- Esquema de principi instal·lació elèctrica 

- Esquema de principi instal·lació d'aigua 

- Esquema de principi instal·lació contra incendis 

- Esquema de principi instal·lació seguretat 

- Esquema de principi instal·lació monitoratge 

- Esquema principi instal·lació control i regulació 

- Manual dels sistemes de gestió d’instal·lacions 

- Manuals d’ús i manteniment 

- Pla de manteniment d’elements singulars 

- Pla de neteja d’elements singulars 

- Document as-built (1 còpia en format digital (format editable i pdf)) 

- Fitxes tècniques i certificats de tots els elements instal·lats, incloses les codificacions de 

color de totes les pintures. 

- Documentació relativa al control de qualitat de l’obra executada 

- Registres de calibrat d’aparells 

- Manual d’ús i manteniment de totes les instal·lacions i equipaments 

- Detall d’operacions especials de manteniment que pugui requerir l’edifici que es trobin 

per sobre de les periodicitats normatives o que requereixin operacions de utilització de 

materials o equips especials. 

- Llistat d’industrials i altres agents participants de l’obra amb dades de contacte 

- Informe de l’Acta de Recepció de l’edifici per part de la Direcció Facultativa sense llista 

de repassos. 
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Aquesta llista no es exclusiva, podent afegir requeriments la propietat o la Direcció Facultativa, 

si ho consideren adient. 

8.25 Criteris d’entrega de la informació gràfica que forma part de la Documentació 
Final d’Obra. 

L’adjudicatari haurà preparar la documentació gràfica necessària que forma part de la 

Documentació Final d’Obra, i és la Direcció Facultativa qui es fa responsable de la seva exactitud, 

veracitat i utilitat, i la posterior entrega a la Propietat. Aquesta informació gràfica consta d’una 

sèrie d’arxius de CAD en format digital, dwg d’Autocad. 

Aquesta informació entregada servirà, amb els ajustos que siguin convenients a efectuar pels 

Serveis Tècnics, per incorporar-la a les bases d’informació i a l’aplicació d’inventari. 

El Projectista o la Propietat entregaran amb anterioritat a l’inici de les obres les següents bases 

digitals amb el projecte i el seu entorn, les quals s’hauran de convertir en les bases de final 

d’obra, estructurades de la següent forma: 

- Base d’envolupant, estructura, tancaments i revestiments. Una per planta. Per la part 

d’obra que no afecti a les instal·lacions la base subministrada ha de ser la referència que 

l’adjudicatari ha de tenir en compte a l’hora de treballar i d’introduir els canvis apareguts 

o d’afegir les dades de materials i elements d’inventari. La base ha de ser només 

informativa per les obres únicament d’instal·lacions i no ha de ser modificada; per tant, 

la seva estructura de capes i blocs és irrellevant. 

- Sistemes d’instal·lacions. Una per planta. Per la part de l’obra que afecti a les 

d’instal·lacions, aquesta documentació subministrada serà la que caldrà fer servir com 

a punt de partida, i, per tant, caldrà donar-li continuïtat en forma i estructura. Els 

dibuixos contindran tots els sistemes d’instal·lacions a la vegada, superposats, i 

organitzats per capes. Cada un d’aquests dibuixos del sistema d’instal·lacions d’una 

planta hauran de tenir com a referència la base anterior (envolupant, estructura, 

tancaments i revestiments) En aquesta documentació s’hauran d’introduir els canvis 

apareguts o d’afegir les dades d’elements i sistemes d’inventari. 

- Detecció d’errades. Qualsevol element de la base documental que l’adjudicatari detecti 

que no coincideix amb la realitat, es comunicarà a la Propietat. 

L’adjudicatari s’encarregarà de corregir i complementar la documentació gràfica d’inici d’obra i 

convertir-la en documentació d’obra executada, pels seus mitjans i sota el control de la Direcció 

Facultativa, segons les observacions i directrius donades durant l’execució i segons la pròpia 

acció de l’adjudicatari, amb la identificació d’elements i models pertinent. 

El conjunt d’aquesta informació gràfica d’obra executada s’entregarà segons els criteris 

següents: 

- Estructura per plantes. La documentació gràfica estarà estructurada per plantes, de 

manera que cada planta de cada edifici ocuparà un únic arxiu de CAD. Per tant hi haurà 

per cada planta un arxiu de base i un arxiu de sistemes d’instal·lacions. 

- Criteris de continuïtat amb les bases. La documentació dels sistemes d’instal·lacions ja 

contenen una estructura de capes i de blocs definida, que caldrà respectar. Caldrà, per 

tant, donar continuïtat de criteri a les capes existents, utilitzant-les per dibuixar les 

noves instal·lacions, sense crear-ne de noves i sense manipular les existents. També 

caldrà donar continuïtat de criteri als blocs, respectant i utilitzant en tot el possible els 
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blocs ja creats o dotant als blocs de nova creació de característiques similars. Totes 

aquelles instal·lacions dibuixades de principi, que no es modifiquin i que l’adjudicatari 

consideri que han de figurar a la seva documentació, no es manipularan, per tal de poder 

ser reintegrades, a posteriori, en l’aplicació d’inventari. 

- Blocs d’inventari. Cada element d’un sistema o una instal·lació, susceptible de ser 

inventariat en un futur, vindrà representat per un bloc. Queden fora totes aquelles parts 

d’una instal·lació que defineixin un traçat, tals com canonades, tubs, conductes.... 

Aquelles parts gràfiques que no representin elements d’inventari no cal que segueixin 

les directrius de blocs d’inventari. Caldrà consultar amb els Serveis Tècnics, davant el 

dubte, quins elements són susceptibles d’inventariar o no. Per exemple, unitats, 

elements i maquinària de clima i ventilació, reixes, extintors i lluminàries, etc., seran 

inventariades. 

- Interruptors d’encesa o preses de corrent no seran inventariades en un principi, i, per 

tant, no cal que els blocs que els representin tinguin atributs. Un tub de coure o una 

safata de repartiment de cablejat mai seran inventariats, i, per tant, no cal que siguin ni 

tan sols blocs. 

Cada un dels blocs nous que representin elements a inventariar, segons els criteris marcats 

anteriorment, ha de ser un bloc creat amb atributs, i ha de contenir com a mínim els quatre 

següents. 

1. ID 

2. GAMMA 

3. NREFERENCIA 

4. CARACTERISTIQUES 

Característiques dels atributs. 

- Aquests quatre atributs seran invisibles. 

- El valor per defecte dels quatre atributs estarà buit. 

- El valor en cada una de les insercions dels blocs amb aquests atributs estarà buit. 

- Els textos dels atributs podran pertànyer a qualsevol tipografia o tenir qualsevol 

col·locació en el bloc, ja que no s’imprimiran per defecte (són invisibles). No obstant això 

estaran en lletres de mida apta per la seva lectura en pantalla, sense superposar-s’hi. 

Característiques dels blocs: 

- El grafisme dels blocs ha de ser senzill i esquemàtic. La simbologia ha d'intentar ser 

intel·ligible encara que el plànol no s'imprimeixi a l'escala per la qual ha estat 

dimensionada. 

- El nom del bloc ha de ser aclaridor del seu contingut. 

- Totes les entitats primitives que formen cada un dels blocs d’inventari han d'estar 

dibuixades, únicament, en la capa “0”, en color “byblock” i en tipus de línia “byblock”. 

Seran les insercions dels blocs les que hauran de pertànyer a la capa adequada, igual 

que la resta d’entitats dels sistema. 

- Els blocs mai s'han d'explotar, ja que perden la seva potencialitat. 

Criteris generals de color, capa i gruix. Tots els elements (blocs o altres entitats) d’un mateix 

sistema o instal·lació han d’estar dibuixats en color i gruix “bylayer” i en una mateixa capa, 

representativa de la gamma, família, sistema o instal·lació. Tots els sistemes de diferents 

instal·lacions han d’estar superposats i endreçats en capes. 
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Dimensió d’elements simbòlics. Les instal·lacions que simbolitzin elements en els que la seva 

dimensió és determinant, han d'estar dibuixats a escala real. És el cas de conductes de clima, no 

és desitjable que estiguin dibuixats amb una dimensió i etiquetats amb un text que marqui una 

dimensió diferent. 

En cas de sol·licitar un As-Built en algun sistema BIM, queda a càrrec de la Propietat definir el 

LOD necessari per al projecte. El contractista deurà subministrar un IFC complet així com un 

document de confidencialitat respecte a les famílies desenvolupades per al model en qüestió, 

no poden suposar ningun cost addicional a l’obra. 

8.26 Vicis ocults 

Tal com diu l'article 219 de la Llei de contractes del Sector Públic, "Si l'obra s'arruïna amb 

posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa 

d'incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest dels danys i perjudicis 

durant el termini de quinze anys,  a comptar des de la recepció Transcorregut aquest termini 

sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida la responsabilitat 

del contractista." 

9.- AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Només s’abonarà al contractista l’obra que realitzi conforme als documents del projecte i, en el 

seu cas, a les ordres rebudes per escrit del director de l’obra. Per tant, no podrà servir de base 

per a reclamacions de cap gènere el nombre d’unitats d’obra realitzades no consignades en el 

projecte.  

L’amidament dels treballs efectuats es durà a terme per la direcció de l’obra, podent el 

contractista presenciar la realització de les mateixes. Per a les obres o parts d’obra les 

dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posteriorment i definitivament 

ocultes, el contractista està obligat a avisar amb la suficient antelació, a fi que la direcció pugui 

realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que els defineixin, 

la conformitat dels quals subscriurà el contractista. A falta d’avís anticipat, la prova del qual 

correspon al contractista, queda aquest obligat a acceptar les decisions de la Universitat Rovira 

i Virgili sobre el particular. 

Valoració de l’Obra 

El Contractista elaborarà el 25 de cada mes, i amb referència a aquest dia, una relació valorada 

en la qual constaran tots els amidaments parcials, i a l'origen, del treball realitzat en totes i 

cadascuna de les activitats i unitats de l'Obra (en endavant, la "Relació Valorada").  

Amb aquesta finalitat, la Direcció Facultativa comprovarà i fixarà mitjançant amidaments el valor 

dels treballs realitzats d’acord amb el Contracte.  

Per als efectes de l’amidament de les Obres permanents que hagi d’efectuar-se a base de Plànols 

i referències, la Direcció Facultativa prepararà les referències i Plànols de tals Obres i el 

Contractista, quan se li demani per escrit, acudirà a comprovar i a acceptar tals referències i 

Plànols conjuntament, d’estar conforme, signarà. Si el Contractista no acudís o, s’abstingués o 

deixés d’enviar al seu personal, es considerarà l’amidament efectuat o aprovat per la Direcció 

Facultativa com la correcta de l’execució dels treballs corresponents. 
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Si el Contractista no estigués conforme amb l’amidament, ho posarà en coneixement de la 

Propietat, la decisió del qual constituirà la quantitat que es considerarà d’abonament en la 

certificació en qüestió. Si es mantingués la discrepància per part del Contractista, aquest no 

podrà en cap cas paralitzar o retardar l’execució de les obres.  

El Contractista subministrarà, a requeriment del Director d’Obra, els Equips, Materials i mà 

d’obra necessaris per a la realització dels amidaments.  

Les partides alçades, en cas d’existir dins del Pressupost del projecte vigent, són aquelles que es 

refereixen a treballs l’especificació dels quals figura en els documents contractuals i no són 

susceptibles d’amidament previ, o bé sigui convenient prescindir-la.  

Aquestes partides s’abonaran a mesura que es vagin executant, d’acord amb el Contracte.  

La valoració de l’Obra es realitzarà aplicant a les unitats d’Obra executada, els Preus per Unitat 

que per a cadascuna de les mateixes vingui recollida en el projecte constructiu aprovat, aplicant-

li la baixa que correspongui d’acord amb l’Oferta econòmica presentada pel Contractista.  

Les activitats o obres elementals no acabades, podran ser valorades per la Direcció d’Obra que 

aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que per a cada cas estimi més adequat.  

La Universitat Rovira i Virgili, emetrà una certificació mensual a partir de la Relació Valorada 

confeccionada, i signada per la Direcció d’Obra, tenint tal certificació el caràcter d’abonament a 

compte. 

No serà objecte de valoració cap augment d’Obra sobre el previst en els Plànols i en el Plec de 

Condicions del projecte vigent, que tingui el seu origen en la forma i condicions de l’execució 

adoptades pel Contractista.  

Només s’admetran variacions en el nombre d’unitats d’obra realment executades sobre les 

projectades, fins al límit de despesa establert a l’article 242.4.i) de la LCSP, quan es justifiqui 

tècnicament la impossibilitat de detectar aquests errors d’amidaments en el projecte aprovat. 

En tot cas, les unitats d’obra que resultin d’abonament per sobre de l’amidament previst en 

projecte, s’inclouran en la certificació final d’obra.  

Quan com a conseqüència de modificacions del contracte fos necessari executar unitats d’obra 

no compreses en el projecte o les característiques del qual difereixin substancialment d’elles, 

els preus d’aplicació de les mateixes seran fixats per la promotora, prèvia audiència del 

contractista per termini mínim de tres dies hàbils. 

Els nous preus, un cop aprovats per l’òrgan de contractació, es consideraran incorporats a tots 

els efectes als quadres de preus del projecte, sens perjudici del que estableix el número 2 de 

l’article 242 de la LCSP. 

De la mateixa manera, s’incorporaran al quadre de preus els nous preus fixats 

contradictòriament a què es refereix el número 4.II de l’article 242 de la LCSP.  

Quan en el moment de la Certificació Final o amidament de les unitats d’Obra per causa de 

modificació, suspensió, resolució o desistiment, es constatarà l’execució incompleta pel 

Contractista d’unitats d’Obra incloses en els Documents Contractuals i en les instruccions 

donades per la Direcció d’Obra, el Contractista tindrà dret a l’abonament de la part realment 

executada.  
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Per a la valoració de les activitats incompletes es prendran com a base única, els quadres de 

preus descomposts vigents. En tot cas, l’abonament de què es tracti exigirà la prèvia conformitat 

escrita de la Direcció d’Obra. 

Abonament de les certificacions  
 

L’últim dia de cada mes, el Contractista expedirà la certificació corresponent i la comunicarà a la 

Universitat Rovira i Virgili perquè aquest hi presti la conformitat.  

En el cas que existeixi desacord entre les Parts sobre alguna partida de la certificació, aquella 

serà exclosa d’aquesta, abonant-se la resta en la forma que s’estableix a continuació, 

incorporant-se la partida discutida, en el seu cas, en la següent certificació.  

Si estant conforme el Contractista en totes o alguna de les partides relacionades en la 

certificació, es rebés la mateixa a la Universitat Rovira i Virgili fora del termini assenyalat 

anteriorment, es considerarà rebuda entre els dies 25 i 30 del mes següent.  

Fins al dia 5 del mes posterior a la recepció de la certificació el Contractista podrà realitzar 

l’emissió, i recepció a la Universitat Rovira i Virgili, de la factura corresponent. Una vegada 

donada la conformitat a la factura, l'abonament de la mateixa serà efectuat mitjançant 

transferència bancària al compte que indiqui el Contractista, prèvia presentació de la factura per 

part del Contractista d'acord amb la legislació vigent.  

Si la factura fos presentada amb posterioritat a la data assenyalada en el paràgraf anterior, es 

considerarà rebuda dins del termini corresponent al mes següent.  

Les quantitats abonades es consideraran a tots els efectes com a lliuraments a compte de la 

liquidació, que es realitzarà una vegada acabats tots els treballs objecte del present Contracte, 

efectuant-se l’abonament una vegada transcorregut el Període de Garantia, sense que el seu 

pagament prejutgi la qualitat del Servei efectuada, ni la seva bondat i garantia.  

9.1 Mode d’abonar les obres defectuoses però admissibles 

Si alguna obra no es troba executada d’acord amb les condicions del contracte i si fos, però, 

admissible a judici de la Direcció d’Obra podrà ser rebuda provisionalment i definitivament en 

el seu cas, però el Contractista quedarà obligat a conformar-se amb la rebaixa que la Direcció 

d’Obra aprovi, llevat del cas en què el Contractista prefereixi demolir-la a la seva costa i refer-la 

d’acord amb les condicions del contracte. 

9.2 Mode d’abonar les obres concloses i les incompletes 

D’acord amb la legislació vigent, les obres concloses amb subjecció a les condicions del 

contracte, s'abonaran d'acord amb els preus del Quadre número u (1) del Pressupost. 

Quan com a conseqüència de rescissió o per una altra causa, calgués valorar obres incompletes, 

s'aplicaran els preus del Quadre número dos (2) sense que es pugui pretendre valoració de cada 

unitat d'obra fraccionada en una altra forma que l'establerta en aquest Quadre. 

En cap cas, tindrà dret el Contractista a reclamació alguna d’insuficiència dels preus dels Quadres 

o omissió del cost de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 
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9.3 Condicions per fixar preus contradictoris en obres no previstes 

Si s’esdevingués algun cas imprevist en el qual sigui absolutament necessari la fixació dels preus 

contradictoris, aquest preu s’haurà de fixar partint dels preus bàsics: jornals, seguretat social, 

materials, transport, etc., vigents en la data de licitació de l’obra, així com els restants preus que 

figurin en el Projecte i que poden servir de base. Aquesta fixació s’establirà d’acord amb la LCSP. 

La fixació del preu s’haurà de fer precisament abans que s’executi l’obra a què s’hagués d’aplicar; 

si per qualsevol causa l’obra hagués estat executada abans de confeccionar aquest requisit, el 

Contractista estarà obligat a conformar-se amb el preu que per a la mateixa assenyali la Direcció 

d’Obra. 

10.- MILLORES ADDICIONALS 

Qualsevol millora proposada al present projecte executiu no pot suposar en cap cas un cost 

addicional. 

La valoració i acceptació de qualsevol millora està subjecta a criteris de la propietat i la direcció 

facultativa. 
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