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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CANONADES DE LA XARXA 
D’AIGUA POTABLE DE LA URBANITZACIÓ FONT DEL BOSC. 
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades al “Projecte executiu per a la substitució 
de canonades de la xarxa d’aigua potable de la urbanització Font del Bosc”, redactat l’octubre de 2024 
per SOCADE ENGINEERING SOLUTIONS, i signat per Ivan Garcia Collell, col·legiat 17622 del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya.  
 
El projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 31 d’octubre de 2024. 
 
El projecte contempla les obres de renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua existent 
actualment a la urbanització Font del Bosc, que actualment presenta deficiències derivades de l'ús de 
canonades de polietilè de 40 mm, 63 mm i 90 mm de diàmetre, que ja van quedant deficients i obsoletes 
per garantir un correcte subministrament. El projecte planteja la substitució dels trams amb més avaries 
per noves canonades amb diàmetres més grans de 63 mm i 110 mm, segons les necessitats 
hidràuliques de la zona, en l’Avinguda Maristany i en el Carrer Francolí amb Besós, i també es preveu 
la instal·lació de diversos equips hidràulics, com ara hidrants, vàlvules de comporta i una vàlvula de 
reducció de pressió que són necessaris per a un correcte funcionament de la xarxa. Les obres queden 
descrites en el projecte executiu. 
 
El pressupost d’execució material PEM del projecte és de 308.178,57€. Amb les despeses generals i 
benefici industrial resulta un pressupost de 366.732,49 €, i afegint el 21% de l’impost del valor afegit 
IVA, el pressupost d’execució per contracte PEC resultant és de 443.746,31 €. 
 
Per altra banda, en el projecte també s’hi troben uns annexes que contemplen unes actuacions que no 
s’inclouen en el pressupost, en l’Avinguda Maristany Sud, Carrer Guilleries i Carrer Besós (Annexes 9, 
10 i 11) a l’objecte de que, si és possible, puguin ser portades a terme segons les ofertes que es 
presentin en la licitació. En aquests annexes es detallen les obres a realitzar en cada tram de carrer i 
els respectius pressupostos d’execució material. En cas que l’adjudicatària hagi ofert algunes de les 
obres complementàries que es consideraran en els criteris d’adjudicació de la licitació, les obres 
proposades s’inclouran dins l’objecte del contracte.  
 
Els treballs, les responsabilitats i obligacions mínimes definides en el present plec no s’han de 
considerar en cap cas limitatives, sinó que s’hauran de complementar amb els plecs de condicions i 
prescripcions tècniques generals i particulars del projecte executiu, els aspectes desenvolupats pels 
bons usos i costums de l’exercici de la professió, i les corresponents normatives aplicables. 
 
L'empresa adjudicatària i les persones tècniques designades i col·laboradores estaran obligades a 
executar les obres objecte del contracte d'acord amb el projecte executiu que serveix de base a la 
present licitació, l’establert en el present plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP), en el plec 
de clàusules administratives particulars (PCAP), més les millores i propostes que hagi presentat 
l’empresa adjudicatària en la seva oferta, així com la totalitat de la normativa que sigui d’aplicació en 
l’àmbit de l’execució i la seguretat i salut en les obres. 
 
El present plec té caràcter contractual i serà signat en prova de conformitat per la persona o empresa 
adjudicatària, juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte. 
 
 
2. ABAST DEL CONTRACTE 

 
Les obres a contractar tenen per finalitat executar el projecte que serveix de base a la present licitació, 
amb les prestacions obligatòries i les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, i les obligacions que s’hi 
incorporin provinents de l’oferta que resulti adjudicatària.  
 
L’àmbit del projecte comprèn les actuacions corresponents a l’execució de les obres contemplades en 
el “Projecte executiu per a la substitució de canonades de la xarxa d’aigua potable de la urbanització 
Font del Bosc” aprovat per l’Ajuntament. Les obres tindran lloc en trams de l’Avinguda Maristany i del 
carrer Francolí i carrer Besós.  
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L’abast del contracte també inclourà els treballs i les obres complementàries que es contemplin en els 
criteris d’adjudicació, en cas que durant la licitació, l’adjudicatària s’hagi compromès a la seva execució  
 
A continuació s’exposa el pressupost d’execució material PEM de les obres incloses en el pressupost 
del projecte, corresponents a l’Avinguda Maristany i Carrer Francolí. Als imports indicats caldrà afegir 
el percentatge de despeses generals (13%) i benefici industrial (6%), i l’impost de l’IVA (21%). 

 

Treballs previs 1.604,59 € 

Obra civil 178.551,88 € 

Obra hidràulica 74.119,69 € 

Imprevistos 6.356,91 € 

PEM Avinguda Maristany 260.633,07 € 

 

Treballs previs 246,86 € 

Obra civil 26.965,99 € 

Obra hidràulica 19.173,00 € 

Imprevistos 1.159,65 € 

PEM carrer Francolí 47.545,50 € 

 
A més, en els annexes 9, 10 i 11 s’hi troben unes actuacions complementàries que no estan incloses 
en el pressupost del projecte, en l’Avinguda Maristany Sud, carrer Guilleries i carrer Besós. D’aquestes 
actuacions, es consideraran en els criteris d’adjudicació les de Maristany Sud amb canonades de 
diàmetre 110mm, i les de Besòs dividint els trams de diàmetre 110mm i de 63mm. 
 
A continuació s’exposa el PEM de les obres complementàries de l’Avinguda Maristany Sud 110mm, 
Carrer Besòs 110mm, i Carrer Besòs 63mm. Als imports indicats caldrà afegir el percentatge de 
despeses generals (13%) i benefici industrial (6%), i l’impost de l’IVA (21%). 

 

Treballs previs 370,29 € 

Obra civil 32.222,63 € 

Obra hidràulica 23.300,41 € 

Imprevistos 7.500,00 € 

PEM Avinguda Maristany Ø110mm 63.393,33 € 

 

Treballs previs 370,29 € 

Obra civil 24.071,10 € 

Obra hidràulica 14.471,88 € 

Imprevistos 3.632,35 € 

PEM Carrer Besòs Ø110mm 42.545,63 € 
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Treballs previs 370,29 € 

Obra civil 25.166,99 € 

Obra hidràulica 6.393,27 € 

Imprevistos 3.867,65 € 

PEM Carrer Besòs Ø63mm 35.798,19 € 

 
L’empresa adjudicatària serà responsable de l’execució de les obres i les proves que siguin 
necessàries, així com les actuacions de neteja, desinfecció i control sanitari. L’Ajuntament es limitarà a 
disposar de l’estructura tècnica de supervisió dels treballs, i en general verificar i assegurar que les 
prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigències. Com a responsable final 
l’Ajuntament sempre tindrà l’última paraula en les decisions que afectin el contracte dins els paràmetres 
que estableixen els plecs que serveixen de base a la licitació, i la resta de documents contractuals. 
 
Tanmateix, els treballs seran supervisats per ANAIGUA, empresa que actualment gestiona el servei 
d’aigua potable del municipi de Mediona, i que realitzarà les tasques pròpies que li corresponen com a 
empresa concessionària del servei.  
 
Els mitjans personals, tècnics, vehicles, equips i maquinària necessaris per a la correcta execució de 
les obres, amb les prescripcions mínimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a 
càrrec de l’empresa adjudicatària.  
 
També es consideraran incloses en l’objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que 
pugui haver, en els supòsits establerts en el PCAP que regeix la present licitació i d’acord amb la Llei 
de contractes del sector públic (LCSP) i la vigent normativa en matèria de contractació del sector públic. 
 
Les licitadores tindran accés als carrers i l’entorn de la zona objecte de les obres, i també a la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Mediona o la plataforma de contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya, on hi haurà el projecte executiu i la totalitat de la documentació necessària de les obres 
objecte del present contracte.  
 
Per tant, s’entén que les licitadores del present contracte han accedit i han estudiat el projecte executiu 
i les condicions del contracte, pel que són coneixedores de les obres a executar, les seves 
característiques com a treballs d’obra civil i xarxes de distribució d’aigua potable, amb treballs previs, 
enderrocs i excavacions, reblerts i paviments, canonades, valvuleria, arquetes, instal·lacions 
provisionals, feines de connexions, gestió dels residus, control de qualitat, seguretat i salut, etc. així 
com el percentatge de despeses generals i benefici industrial ja inclosos en el preu, i també són 
coneixedores dels accessos a l’àmbit del projecte, pel que es consideren capacitades per assumir de 
forma satisfactòria la correcta execució de les obres d’acord amb el projecte aprovat. 
 
En cap cas, l’adjudicatària podrà al·legar que desconeixia els detalls i l’exterior del projecte executiu, si 
durant l’execució de les obres sorgeixen incidències o problemes deguts a l’entorn, i és necessari 
corregir o modificar aspectes per a una millor execució de les obres i funcionament de les instal·lacions.  
 
Per altra banda, es remarca que les obres del present contracte es trobaran finançades mitjançant 
subvencions de diferents administracions. A continuació s’indiquen els ajuts concedits fins l’actualitat, 
organismes, imports concedits, i els terminis màxims d’execució que inicialment s’han fixat. 

 

Generalitat de Catalunya – PUOSC 2024             120.000,00 € 30/06/2025 

Agència Catalana de l’Aigua            300.000,00 € 01/10/2025 
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Per tant, queden incloses en el contracte de l’obra, la totalitat de les actuacions que siguin necessàries 
per tal de complir amb els requisits i les condicions establertes pels diferents organismes que participin 
en el finançament de les obres, i els terminis que finalment s’acordin amb Ajuntament. 
 
 
3. DURADA DEL CONTRACTE 

 
El termini d’execució de les obres segons el projecte serà de 85 DIES, sense perjudici de ser millorat 
per l’oferta de la contractista, a comptar des de la data de formalització de l’acta de comprovació de 
replanteig, sempre que ja hagi estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut elaborat per 
l’adjudicatària, o des de la data de l’acta d’inici d’obres. 
 
En l’annex 6 del projecte executiu s’inclou la programació i el diagrama de Gantt de l’obra. 
 
Es preveu l’inici de les obres en els primers mesos de 2025, i que aquestes finalitzin abans d’acabar el 
mes de juny de 2025, complint en qualsevol cas amb el termini màxim d’execució establert pel PUOSC 
i altres terminis màxims d’execució que finalment s’acordin amb els organismes que participen en el 
finançament de les obres. 
 
La liquidació del contracte de l’obra es produeix un cop s’ha exhaurit el termini de garantia, d’acord amb 
el que estableix l’article 243 de la LCSP, en el moment en què l’òrgan de contractació hagi aprovat la 
liquidació del contracte de l’obra. 
 
 
4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 
De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions de la persona 
responsable del contracte seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per l’obra. 
 
A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions 
de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions de la responsable 
del contracte són: 
 

a) Supervisar el compliment per part de la contractista de les obligacions i condicions contractuals. 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica 
no correspongués a altres persones. 

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de les obres 
del present contracte i les prestacions pactades. 

d) Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execució de 
les distintes unitats d’obra contractades, interpretació de plànols i especificacions i, en general, tots 
els problemes que es plantegin durant l’execució dels treballs encomanats sempre que estiguin 
dintre de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent. 

e) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 
informacions i informes que la responsable del contracte consideri procedents, aquesta emetrà un 
informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del 
contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals 
obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 

f) Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l’acta de recepció. 

g) Les que es descriuen al PPTP i en els documents del projecte executiu. 
 
Per als tràmits i actuacions que cal realitzar durant la preparació i execució de les obres, se seguiran 
els terminis assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els 
diferents documents que formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldrà aquell termini 
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menor de temps, encara que en tot cas, sempre caldrà complir l’establert en la normativa d’aplicació en 
matèria de contractació i en matèria de les obres de construcció i seguretat i salut.   
 
 
5. REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 
L’Ajuntament de Mediona designarà pel present contracte, una persona representant de l’administració 
entre els seus serveis tècnics. Aquesta representant realitzarà, sense perjudici de les atribucions de la 
responsable del contracte, les funcions següents: 
 

a) Assistir a la comprovació de replanteig i la recepció de les obres. 

b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execució i de l'oferta tècnica de 
l’adjudicatària i informar per tal que s’incoïn els corresponents expedients de penalització, 
incidències en l'execució incidències en l'execució (modificacions, pròrrogues, etc.), i, si escau 
resolució anticipada. 

c) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l’execució del contracte; com poden ser: assistir a 
les visites d’obra, supervisar plànols, propostes de materials, seguiment de l’execució de les obres. 

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execució 
del contracte i la seva normativa d’aplicació. 

e) Comunicar a la direcció facultativa totes aquelles incidències que tot i no ser qüestions purament 
tècniques, poden ser considerades com a incompliment de l’establert en el PCAP, en el PPTP, o 
incompliments de les condicions contractuals. 

f) Fer d’enllaç i coordinar accions amb la resta de serveis i departaments de l’Ajuntament que pugin 
resultar afectats per l’execució de les obres. 

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l’obra cap a les persones veïnes i altres afectades. 

h) Vetllar per a que es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que intervenen en 
l’obra, direcció d’obra, contractista, organismes públics, organismes privats, etc. 

i) Mantenir informats als seus superiors i a l’equip de govern de les incidències i els aspectes relatius 
a l’execució de les obres. 

 
 
6. REPRESENTANT DE L’ADJUDICATÀRIA 

 
L’adjudicatària estarà obligada a disposar d’una persona que el representi davant l’Ajuntament de 
Mediona, pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregarà de 
les relacions amb l’administració i serà la delegada de l’adjudicatària. 
 
 
7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES 

 
En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte la contractista 
haurà de lliurar la següent documentació: 
 

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut, la contractista resta obligada 
en l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 
de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 

- Pla de gestió de residus, d’acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. La contractista resta obligada a redactar el Pla de gestió de residus, tenint 
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en compte el contingut de l’estudi de gestió de residus del projecte, organitzant el Pla d’acord amb 
apartats que recullin, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referència, altres accions 
complementàries per contribuir a millorar la gestió i la traçabilitat dels residus. 
 

- Pla de treball amb el cronograma i dates ajustades al termini d’execució de les obres. 
 

- Pla de desviaments d’obra i senyalització provisional. 
 

- Pla de control de qualitat, amb la memòria descriptiva del procediment i organització del control de 
qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número d’assaigs i comprovacions. 
 

Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a l’oferta tècnica presentada per l’empresa adjudicatària en 
la licitació del contracte. 
 
Per altra banda, es podrà demanar durant qualsevol moment de l’obra: 

 

- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars a emprar durant l’execució dels treballs. 

- Relació nominal de les persones treballadores que prestaran el servei, així com la seva categoria 
professional i número d’afiliació a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificació. 

- Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal de l’obra. 

- Justificant de recepció de totes les persones treballadores que vagin a prestar els seus serveis en 
l’obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats. 

- Certificats d’aptitud mèdica de les treballadores que vagin a prestar als seus serveis. 

- Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquelles persones treballadores que 
hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials. 

 
 
8. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 
En aplicació de l’estudi de seguretat i salut, la contractista resta obligada en l’elaboració d’un Pla de 
seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. 
 
La contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 10 dies hàbils a 
comptar des de la formalització del contracte. 
 
La persona coordinadora de seguretat i salut ha d’emetre un informe sobre l’aprovació del Pla de 
seguretat i salut elaborat per la contractista. 
 
En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia de la coordinadora de seguretat i salut, es requerirà 
a la contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de 
defectes o omissions, se li facin avinents. 
 
El Pla amb el corresponent informe favorable de la coordinadora en matèria de seguretat i salut 
s’elevarà a l’òrgan corresponent per a la seva aprovació, i haurà de ser presentat a la inspecció de 
treball, sempre abans de l’inici de l’obra. 
 
El Pla de seguretat i salut podrà ser modificat en el decurs de l’obra pla contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució del treball i de les possibles incidències o modificacions que puguin 
sorgir al llarg de l’obra però sempre caldrà l’aprovació expressa de la coordinadora en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
 
La contractista haurà de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de 
prevenció de riscs laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a les 
obres de construcció. 
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9. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

 
Dins d’un termini no superior a un mes, des de la data de formalització del contracte, excepte casos 
excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència de 
la contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà 
signada per la contractista, per la direcció facultativa de l’obra i pel representant de l'administració. 
 
 
10. INICI D’OBRES 

 
L’execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el cas que 
el Pla de seguretat i salut no estigués aprovat, les obres s’iniciaran en el moment que s’aixequi l’acta 
d’inici d’obres, que en qualsevol cas tindrà lloc en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació 
de l’aprovació del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d’execució d’aquesta obra 
començarà a comptar des de la data de formalització de l’acta d’inici d’obres. 
 
 
11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 

 
Abans d’iniciar les obres, la contractista tindrà l’obligació d’efectuar la comunicació d’obertura del centre 
de treball a l’autoritat laboral competent, d’acord amb el què s’estableix a l’article 7.2 de la Llei 25/2009 
de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés 
a les activitats de serveis i el seu exercici. 
 
 
12. MITJANS PERSONALS I TÈCNICS 

 
Mitjans personals 
 
L’empresa adjudicatària ha de disposar almenys del següent personal contractat: 
 

- Responsable del contracte: persona delegada amb experiència mínima de 2 anys acreditable en 
obra civil i xarxes de distribució d’aigua, interlocutora directa amb la direcció facultativa i els serveis 
tècnics de l’Ajuntament, reunions periòdiques, gestió general del contracte, etc. 
 

- Cap d’obra: amb formació en enginyeria, enginyeria tècnica, arquitectures o titulacions 
acadèmiques equivalents i amb una experiència mínima de 2 anys acreditable en obra civil i xarxes 
de distribució d’aigua, i amb una dedicació mínima de 5 hores setmanals a l’obra. Amb coneixement 
exhaustiu dels treballs, instal·lacions, control de l’execució, control del pla d’obra, pressupostos, 
contractacions, companyies, seguretat, prevenció, i assistència a les visites d’obra i d’informació a 
Ajuntament o agents afectats acordades. En especial, la persona cap d’obra haurà d’assistir a les 
reunions informatives que l’Ajuntament organitzi, tant en l’execució de les obres com en la seva 
preparació, en els horaris que fixi l’Ajuntament. 
 

- Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiència mínima de 2 anys acreditable en 
obra civil i xarxes de distribució d’aigua, i amb dedicació completa a l’obra. Amb coneixement dels 
treballs i la seva planificació, organització i coordinació dels diferents professionals que intervenen 
a l’obra, tasques de recursos preventius, assistència a les visites d’obra acordades. En especial, la 
persona encarregada d’obra haurà d’assistir a les reunions informatives que l’Ajuntament organitzi, 
tant en l’execució de les obres com en la seva preparació, en els horaris que fixi l’Ajuntament. 
 

- Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiència mínima d’1 any 
acreditable en obra civil, i amb la dedicació necessària segons l’estudi bàsic de seguretat i salut. 
Amb coneixement exhaustiu dels temes de seguretat i salut a les obres, assistència a les visites 
d’obra acordades amb la coordinació de seguretat i salut. 
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- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera 
amb experiència mínima de 2 anys acreditable en xarxes de distribució d’aigua, així com en treballs 
en obra civil i resta de capítols de les partides del projecte, i amb les dedicacions necessàries per a 
la correcta execució de les obres i les seves especialitats, segons el projecte executiu que serveix 
de base a les mateixes i les condicions del contracte. 
 

- Personal administratiu: redacció i lliurament dels documents de l’obra, croquis i plànols, tràmits 
administratius, certificacions, factures, gestió telefònica, incidències, etc. 

 
La responsable del contracte i el personal tècnic i administratiu s’imputaran a les despeses generals. 
 
El personal que executi les obres haurà de disposar dels coneixements tècnics adequats, així com 
també de la qualificació i la formació individual necessària. S’haurà de presentar a les instal·lacions 
degudament equipat i uniformat, i amb la identificació o acreditació corresponent.   
 
Excepte en les tasques de les persones amb funcions de cap d’obra i d’encarregada d’obra, sempre 
que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independència de tasques, 
pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui 
capacitat per a la seva execució. Així doncs, s’admetrà per exemple que la cap d’obra faci també les 
funcions de responsable de seguretat i salut, sempre que es tingui la qualificació i capacitat necessàries, 
i es justifiqui adequadament en la proposta del Pla de Treball i en els documents previs a l’execució de 
les obres. 

 
Mitjans auxiliars 
 

Els mitjans tècnics i auxiliars seran els necessaris per a la correcta execució de les obres, segons el 
projecte tècnic que serveix de base a les mateixes i les instruccions de la direcció facultativa, en ser 
obres que s’executen en un carrer ja existent de poca amplada i amb cases habitades en l’entorn.  
 
La maquinària, equips i eines que la contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat d’ús i 
conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació oficial, i 
hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents, 
disposaran dels permisos de circulació i assegurances que corresponguin, així com també compliran 
els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció de riscos laborals. 
 
Així mateix, la direcció facultativa podrà rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no 
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, o que provoqui 
vibracions per sobre de les permeses en els habitatges de l’entorn, amb independència del compliment 
de la normativa vigent. 
 
 
13. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATÀRIA 

 
La contractista executarà les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin 
necessaris per a la correcta execució de les mateixes. A més de les assenyalades en els plecs de 
prescripcions tècniques generals i particulars del projecte de l’obra, seran a càrrec de l’adjudicatària, 
entre d’altres, les següents despeses: 

 
Llicències permisos i autoritzacions 
 

Tots el permisos i les llicències necessàries per a l’execució de l’obra, tant d’organismes públics com 
privats, seran tramitats i obtinguts per la contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, 
servituds i llicències municipals. 

 
Serveis afectats i provisionals 
 

L’adjudicatària sol·licitarà a les corresponents companyies, la informació sobre els serveis afectats en 
l’àmbit de l’obra, abans de l’inici dels treballs. 
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Tanmateix, assumirà els treballs necessaris en les instal·lacions d’aigua, electricitat, enllumenat, 
telecomunicacions, i en la totalitat de les connexions provisionals que siguin necessàries, per tal de 
portar a terme una correcta execució de l’obra. 

 
Pla de control de qualitat 
 

Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i 
dels informes específics que s’emetin per ordre de la direcció de l’obra (responsable del contracte), que 
resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària (contractista).  
 
En el projecte executiu aprovat s’indica que durant l’execució de l’obra, es realitzaran els corresponents 
assajos de control de qualitat, tant dels materials utilitzats com de l’execució de les diferent unitats 
d’obra, ajustant-se al definit al Plec de Condicions del projecte i d’acord amb les instruccions que la 
direcció d’obra pugui donar. Es considera que el pressupost estimat dels costos directes de l’aplicació 
del Pla de Control de Qualitat ja es troba inclòs en els preus de les unitats a executar, i ascendirà al 
1,5% del pressupost d’execució de les obres. 
 
No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte de la contractista, les despeses 
derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en 
l’execució de l’obra. 

 
Habilitació espai tancat 
 

La contractista, en cas que la direcció facultativa o l’Ajuntament ho considerin oportú, estarà obligada 
a habilitar un espai tancat que es destinarà exclusivament a oficina tècnica on es podran celebrar 
reunions amb la direcció facultativa (responsable del contracte), amb el representant de l'administració 
i personal que tingui funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestió posteriors, si escau. 
 
Aquesta oficina haurà de disposar d’una taula de reunions per tal de facilitar les visites d’obra i aquells 
elements tècnics que siguin necessaris. El cost d’instal·lació d’aquesta oficina, així com la resta de 
serveis requerits per la normativa, serà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

 
Cartells i comunicació 
 

Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la col·locació d’almenys un cartell anunciador (màxim 2 
cartells) de l'obra en un lloc visible que determinaran els serveis tècnics municipals. Els cartells o rètols 
comunicatius que siguin necessaris s'ajustaran als models i les condicions tècniques indicades per la 
direcció facultativa i els organismes que hagin atorgat una subvenció (es recorda que actualment l’obra 
ja és cofinançada pel PUOSC de la Generalitat de Catalunya i per l’ACA, i podria haver altres ajuts 
d’altres administracions).  
 
Així mateix, la contractista haurà de retirar els cartells i altres rètols com a màxim un mes més tard de 
la recepció de les obres, transcorregut aquest termini l’Ajuntament els podrà retirar a càrrec de 
l’adjudicatària d'acord amb les condicions establertes al PCAP. 
 
Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la col·locació dels cartells, senyals informatives i l’enviament 
de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allò (totes aquelles actuacions adreçades a fer 
efectiva la bona execució de l’obra així com la bona relació amb la ciutadania) que la direcció facultativa 
o els serveis tècnics municipals considerin necessari. 

 
Neteja 
 

L’adjudicatària haurà de mantenir l’àmbit de l’obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb 
el que disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direcció facultativa, i també dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament. 
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L’adjudicatària haurà de fer una neteja final de l’obra i de l'àmbit d'afectació pel pas de camions i 
maquinària per l'execució de les obres. 
 
L’adjudicatària estarà obligada a la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i 
muntatge, i qualsevol altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte, 
així com la correcta gestió dels residus d’acord amb la normativa d’aplicació. 

 
Senyalització provisional i seguretat viària 
 

La contractista està obligada a instal·lar, al seu càrrec, els senyals necessaris per indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva 
marxa, tant en la zona esmentada com en els seus límits i immediateses. 
 
En el cas que sigui necessari fer desviaments de trànsit serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la 
col·locació de tota la senyalització i mesures de seguretat viària necessàries per una correcta execució 
com poden ser balises, tancaments tipus “new jersey”, rivises, plataformes, semàfors provisionals, 
senyalitzadors, etc. d’acord amb les indicacions de la direcció facultativa, i dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament si s’escau. 
 
Aquestes tasques s’hauran de realitzar també en horari nocturn, a càrrec de l’adjudicatària, en cas que 
la direcció facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulació de persones i 
vehicles, i per l’interès general. 

 
Legalitzacions 
 

Una vegada executades les obres i abans de la formalització de l’acta de recepció de les obres, la 
contractista estarà obligada a tramitar la legalització o aprovació de les instal·lacions i escomeses 
executades o modificades (per exemple les canonades de la xarxa de distribució d’aigua, etc.) davant 
la companyia concessionària, sanitat, i els organismes competents. 
 
Les despeses i feines ocasionades per la legalització de les instal·lacions executades són a càrrec de 
l’adjudicatària, tant si està com una partida separada com si no, entenent que serà un concepte inclòs 
a les despeses generals, i per tant, dins els preus del projecte. 
 
Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que aquesta relació sigui 
limitant, la redacció dels projectes i documents tècnics corresponents, certificats d’instal·lació, proves, 
contractes inicials de manteniment, sol·licitud de legalització davant els organismes corresponents, 
direcció dels treballs, pagament de taxes i visats, inspeccions, etc.  
 
Totes les instal·lacions s’han d’entregar correctament i degudament contractades. La documentació 
aportada inclourà el justificant del pagament dels drets d’escomesa i les despeses necessàries per fer 
l’escomesa i les legalitzacions que corresponguin. 
 
Per a procedir a la contractació de la instal·lació si s’escau, l’adjudicatària durà a terme tots els tràmits 
amb les companyies subministradores. L’Ajuntament s’encarregarà de donar a l’adjudicatària 
autorització escrita per a poder contractar en nom seu davant les companyies subministradores. Un cop 
siguin rebudes les obres per part de l’Ajuntament, es gestionarà si s’escau el canvi de compte 
d’abonament de les pòlisses vinculades a les obres en qüestió. 

 
Altres despeses 
 

A més de les despeses que s’han esmentat, en general, en el preu del contracte es consideraran 
inclosos de forma enunciativa no limitativa els següents conceptes:  
 
- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de l’obra, amb excepció 
de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra.  

- Despeses corresponents a realització d’estudis topogràfics i/o geològics dels terrenys. 
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- Despeses que s’originin en el replanteig, programació, projecte constructiu, reconeixements i assaigs, 
control de materials, control d’execució, proves, recepció i liquidació de l’obra. 

- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del òrgan competent. 

- Despeses de compliment de la senyalització d’obres que li sigui d’aplicació. 

- Despeses de permisos o llicències propis de la contractista necessaris per a l’execució de les obres, 
a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 

- Conservació i policia de l’obra durant la seva execució. 

- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària. 

- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes i instal·lacions. 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 
d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o imports de presa de 
corrent, comptadors i altres elements. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 
necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte. 

- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 
limítrofes afectades per les obres. 

- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi camins 
d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses zones 
d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l’acabament de l’obra. 

- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs. 

- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin a la realització dels treballs. 

- El subministrament, col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de 
les zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra, la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions 
a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

- Les tanques d’obres i la protecció en relació a la perillositat i les molèsties produïdes per les obres. 

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 

- Despeses derivades de les connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua, gas, telèfon i xarxes 
de comunicació per a la correcta explotació de les obres objecte del contracte, d’acord amb les 
potències, consums i característiques definides en els projectes. Aquestes despeses fan referència als 
drets de connexió de les companyies subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per la 
seva materialització.  

- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en els projectes, i de la 
redacció i visat dels projectes elèctrics, aparells elevadors, projectes de recipients a pressió, etc.  

- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment dels equips 
electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres documents de caràcter tècnic 
vinculats a l’execució de les obres.  

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram existent.  

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals (pluges, 
tempestes, inundacions, ventades, etc.).  

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 
extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el termini acordats, llevat que 
l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de l’Ajuntament i sigui motivada per retards 
no imputables a la contractista.  

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 
extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment pel trànsit.  
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- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten 
del projecte i les condicions del contracte. Es considera que la part proporcional d’aquestes despeses 
ja queden incloses en els preus unitaris de les partides del projecte. 

- Les despeses d’elaboració de la Memòria Final de l’obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de 
l’Obra Pública, si s’escau.  

- La totalitat de les despeses generals de l’empresa i el benefici industrial de la contractista, ja que estan 
incloses amb els percentatges del 13% i 6% respectivament sobre el PEM de les obres. 

- Els tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que siguin d'aplicació, així com la totalitat de les 
despeses que s'originin per al contractista com a conseqüència del compliment de les obligacions 
contemplades en el present plec i que es contemplin en el contracte. 
 
 
14. CERTIFICACIONS 

 
La direcció facultativa realitzarà en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d’obra 
executades i acceptades en el mes anterior. La contractista podrà presenciar la realització d’aquests 
mesuraments. 
 
Les certificacions, i conseqüentment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caràcter de 
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de l’amidament final sense 
que comporti de cap manera l’aprovació i recepció de les obres que comprengui. En el transcurs de 
l’obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida, 
en cadascuna de les certificacions mensuals. 
 
Les partides alçades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, i en cas 
de companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumarà les 
despeses generals i benefici industrial.  
 
Per a les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posteriorment i definitiva ocultes, la contractista està obligada a avisar a la direcció facultativa amb la 
suficient antelació a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, 
aixecant els plànols que les defineixen, la conformitat dels quals la subscriurà el representant de la 
contractista o el seu cap d’obra. A falta d’avís previ, la contractista queda obligada a acceptar les 
decisions de la propietat sobre aquests elements ocults. 
 
 
15. PREUS CONTRADICTORIS 

 
Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat d’obra no 
inclosa en els preus que figuren en el projecte, quadres de preus o pressupost, es formularà entre 
l’adjudicatària i la direcció facultativa segons el projecte executiu, amb el vistiplau, indispensable, dels 
serveis tècnics municipals, en un nou preu contradictori, diligència de la qual s’aixecarà l’oportuna acta, 
que s’haurà d’aprovar per l’òrgan competent. 
 
Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els 
preus simples de mà d’obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant 
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte. 
 
Si això no fos possible s’escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a 
continuació, atenent a l’ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa. 
 

1. Quadres de preus del projecte 

2. Preus de referència d’urbanització ITEC-2025  

3. Preus de referència d’enginyeria civil ITEC-2025 

4. Preus de referència d’edificació ITEC-2025 

5. Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC-2025 
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6. Preus de referència de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC-2025 
 
En qualsevol cas, per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d’execució material ITEC 
més recent per a la província de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderació, 
ja sigui pel volum d’obra o per qualsevol altra circumstància. 
 
 
16. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA 

 
La contractista encarregada de l’execució de l’obra haurà de facilitar a la direcció facultativa de l’obra 
les dades necessàries per tal que aquesta pugui elaborar el projecte “as built” o la documentació final 
d’obra a lliurar a l’Ajuntament. 
 
El projecte d’obra executada ha d’incorporar almenys una memòria, plànols i els documents del control 
de qualitat, pel que la contractista facilitarà com a mínim la següent documentació, sense que aquesta 
sigui limitadora: 

 
- Aixecament topogràfic, plànols i representacions gràfiques que permetin definir geomètricament 
les obres, els seus elements i la seva posició tal com han quedat finalment executades, incloent 
totes les notes i observacions necessàries que indiquin aspectes singulars, informació rellevant, i 
els tipus de materials dels elements que integren l’obra. 

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de característiques, manuals, etc. 

- Fotografies del seguiment de l’execució de l’obra amb les seves dates, i de l’estat final. 

- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han 
aportat amb dades, adreça i telèfon de contacte. 

- Certificats d’instal·lacions i contractes de manteniment, si s’escau. 

- Documents de legalització de les instal·lacions, si s’escau. 

- Documentació acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d’adjudicació en cas que s’hagin 
ofert en el procediment de licitació. 

 
Tanmateix, la contractista lliurarà en la posada en servei de les instal·lacions, la totalitat de manuals de  
manteniment i les guies d’ús i d’instruccions de les vàlvules, bombes, aparells elèctrics, i de la totalitat 
dels equips i elements instal·lats. 
 
 
17. TERMINI DE GARANTIA 

 
S’estableix un termini de garantia d’un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert l’adjudicatària si 
fos superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepció de les obres. 
 
Durant el període de garantia la contractista està obligada a reparar o corregir, al seu càrrec, totes les 
deficiències que es puguin observar en l’obra executada, amb independència de les conseqüències 
que puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb el que estableixen 
els plecs i documents del present contracte i la LCSP. 
 
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció facultativa de 
l’obra, d’ofici o a instàncies de la contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest 
fos favorable, la contractista quedarà rellevada de tota responsabilitat, exceptuant el que està disposat 
en la LCSP, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si 
escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de seixanta dies.  
 
En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiències en 
l’execució de l’obra i no a l’ús del construït, durant el termini de garantia, la direcció facultativa procedirà 
a dictar les oportunes instruccions a la contractista per a la deguda reparació del construït, concedint 



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
REGISTRE D'ENTRADA

E2024004692

Codi Segur de Verificació: e48224ee-7c1b-4c9f-b9ab-b9d7a40506fe
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081228_2024_22369749
Data d'impressió: 18/12/2024 11:56:15
Pàgina 15 de 17

SIGNATURES

1.- MANEL ESPACHS PAGÈS, 28/11/2024 15:27
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

O
rig

in
al

Ì
e4
82
24
ee
-7
c1
b-
4c
9f
-b
9a
b-
b9
d7
a4
05
06
fe
ÇÎ

Pàgina 15 de 17 

 

un termini per a això durant el qual continuarà encarregada de la conservació de les obres, sense dret 
a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia. 
 
 
18. MANTENIMENT DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

 
Donades les característiques de les obres a executar, corresponents a una xarxa de distribució d’aigua 
que serà gestionada per l’empresa concessionària del servei d’aigua potable en el municipi, des del 
moment de la recepció de les obres, es considera que no caldrà efectuar tasques de manteniment 
durant el termini de garantia. 
 
No obstant això, la contractista és responsable del bon estat de les obres executades fins que es 
compleixi el termini de garantia, pel que davant qualsevol incidència o deficiència, l’Ajuntament 
comunicarà els fets a l’adjudicatària, que haurà de seguir les instruccions de la direcció d’obra o de 
l’Ajuntament si s’escau. 
 
 
19. ORGANITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
19.1. Documentació de treball facilitada per l’Ajuntament 
 

Per a exercir les seves funcions i obligacions, l’Ajuntament facilitarà a la contractista, a la direcció de 
l’obra i la resta de persones tècniques facultatives l’accés a la següent documentació, si existeix: 
 

- Projecte bàsic i executiu de les obres 

- Informes tècnics de revisió i aprovació del projecte 

- Contracte d’execució de les obres entre l’Ajuntament i la contractista 

- Oferta de la contractista adjudicatària de l’execució de les obres 

- Models en format paper i suport informàtic generats per l’Ajuntament 

- Informació d’interès de la xarxa i de l’empresa concessionària del servei. 

- Qualsevol altra documentació discrecional que es consideri oportuna 

 
19.2. Relacions amb l’Ajuntament 
 

L’Ajuntament de Mediona comunicarà, prèviament a l’inici de les obres, a la contractista i a la direcció 
facultativa (direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut) el nom de la 
persona tècnica responsable municipal del contracte, que serà la interlocutora prioritària en totes les 
comunicacions i consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els 
seus aspectes.  
 
En general, la persona tècnica interlocutora de les obres amb l’Ajuntament serà la persona directora de 
l’obra, responsable del contracte, qui té assignada la tasca de coordinació de la contractista i l’equip 
tècnic facultatiu. 
 
La direcció de l’obra transmetrà qualsevol aspecte que consideri necessari a l’Ajuntament mitjançant 
els diversos modes de comunicació disponibles: verbal, correu electrònic, missatgeria instantània, 
document escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta serà plasmada en format 
paper o correu electrònic amb correu de resposta. 
 
De la mateixa manera, l’Ajuntament transmetrà les seves ordres i comentaris a la direcció d’obra 
utilitzant els mateixos mitjans i procediments. Tota la informació, documentació, consultes i 
requeriments dirigides a l’Ajuntament per part de les persones tècniques en relació al contracte i obra 
es faran a través de la responsable municipal del contracte, que alhora podrà delegar algunes de les 
seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves funcions i que es comunicarà prèviament. 
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En qualsevol cas, per qualsevol documentació dirigida a l’Ajuntament, s’haurà informat prèviament a la 
persona tècnica responsable del contracte, i se li enviarà còpia dels documents. 
 
En el decurs de l’execució de l’obra, l’adjudicatària podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i 
informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a la persona 
tècnica responsable municipal.  
 
L’Ajuntament procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds, sense 
que la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de 
defectes, mancances o retards en l’execució de l’obra, donat que és obligació de l’adjudicatària dirigir 
els treballs sense més aportacions per part de l’Ajuntament que les que figuren en aquest plec de 
prescripcions tècniques i resta de documentació que forma part del contracte. 

 
19.3. Relacions amb la direcció facultativa 
 

Les persones tècniques facultatives podran utilitzar diverses formes de comunicació (verbal, correu 
electrònic, etc.) per transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caràcter vinculant del contracte, tot i 
que caldrà reflectir i relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres 
d’ordres i assistències, llibres d’incidències, etc. segons correspongui. 
 
En cas d’urgència o discrepància per part de la contractista, les ordres s’hauran de concretar de forma 
immediata digitalment, ja sigui mitjançant correu electrònic o a través de dispositius mòbils com telèfons, 
i en qualsevol cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en còpia de la tècnica 
responsable municipal o en qui aquesta delegui. 

 
 
20. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS 

 
La responsable del contracte d’obres serà la persona directora de l’obra. No obstant això, la 
responsable municipal del contracte que designi l’Ajuntament, farà el seguiment global de les obres, i 
supervisarà el control de les mateixes per la posterior acceptació dels treballs objecte del contracte.  
 
Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels serveis tècnics 
de l’Ajuntament tindrà accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que l’adjudicatària estigui 
elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatària 
facilitarà la revisió dels treballs en curs a la responsable municipal i altres persones tècniques 
designades per l’Ajuntament. 
 
L’incompliment injustificat de les obligacions derivades d’aquest plec per part de la contractista i de les 
persones tècniques facultatives podrà portar a terme l’aplicació de penalitzacions per part de 
l’Ajuntament, i si s’escau, la resolució del contracte. 
 
En cas d’incompliment del contracte, a més del que determina la legislació vigent en matèria de 
contractació, l’Ajuntament es reserva el dret d’executar, amb mitjans propis o mitjançant tercers, 
qualsevol part de l’objecte del contracte. Amb aquesta finalitat, l’adjudicatària facilitarà les dades 
pertinents amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que 
cap dels terminis contractuals es vegin afectats. 
 
 
21. RESPONSABILITATS 

 
L’autoria dels treballs durant l’execució de les obres recau en l’adjudicatària. Aquest és la responsable 
dels treballs realitzats. 
 
Donada la naturalesa del present contracte d’obres, l’adjudicatària es trobarà inscrita en els registres i 
classificacions necessàries davant els organismes que correspongui. En cas que l’adjudicatària sigui 
un persona jurídica, haurà de justificar la seva constitució com a societat professional, l’objecte social 
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de la qual sigui l’execució d’obres similars a l’obra objecte del present contacte, amb la capacitat i 
solvència requerida. 
 

La contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura 

d’almenys sis cents mil euros (600.000,00 €) per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys 

150.000 €, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'adjudicatària.  
 

En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veurà obligada a 
mantenir la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n 
pugui derivar. 
 

La contractista serà responsable, durant l’execució de les obres, de tots els danys i perjudicis directes 
o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a 
conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una deficient 
organització, protecció o senyalització de les obres. 
 

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de 
manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades 
hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislació vigent. 
 

La contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes 
per que fa a l’execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les 
relacions entre la contractista i el subcontractista no essent responsable en cap cas per les 
conseqüències derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, 
exclusivament amb la contractista. 
 

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les instruccions 
emeses per la direcció facultativa, donaran lloc a la seva demolició.  
 

Excepcionalment, en cas que s’acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a 
rebaixes percentuals de fins el cinquanta per cent (50%) de cada unitat d'obra parcialment mal 
executada. No obstant això, la contractista quedarà exempt de responsabilitat quan els treballs 
defectuosos o mal executats siguin conseqüència d’una ordre directa que hagués donat l’Ajuntament. 
 

Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a 
l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d’incompliment del  
contracte per part de la contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin 
o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció o ocupació efectiva, de 
conformitat amb l’article 244 de la LCSP. 
 
 
Mediona, novembre de 2024 
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