
 
 

Servei de Contractació i Compra Pública
Núm. Expedient: 2024/888
DP/cm

DECRET DE PRESIDÈNCIA 

Assumpte: Declaració d’emergència per l’Obra d’implantació de mesures que garanteixin 
l’abastament als municipis de la Mar d’Amunt i per a la connexió dels ramals d’abastament en 
alta de Roses i Llançà.

Antecedents

Amb l’aparició de la sequera iniciada a finals de 2020, avui en dia encara vigent a l’Alt 
Empordà, es fa imprescindible la implantació de mesures que garanteixin l’abastament als 
municipis de la Mar d’Amunt, i entre elles la connexió dels ramals d'abastament en alta de 
Roses i Llançà per a l'augment de la capacitat de transport d'aigua als municipis de la Mar 
d'Amunt en situació d'emergència per sequera.

Les obres necessàries per a pal·liar aquesta situació consisteixen en la connexió en alta de la 
canonada de Roses al dipòsit de Llançà i interconnexió de les canonades en alta de Roses i 
Cadaqués al TM de Roses.

L’aigua tractada a l’ETAP d’Empuriabrava és impulsada mitjançant 3 equips d’impulsió:

 El primer equip subministra aigua a Empuriabrava.
 El segon equip abasteix directament el municipi de Roses.
 El tercer equip abasteix les poblacions de Cadaqués, Llançà, Roses, Empuriabrava, 

Mancomunitat de Pau, Palau-saverdera, Vilajuïga, Garriguella, Pedret i Marzà.

Així i tot, el ramal abastit pel tercer equip de bombament necessita altres bombaments per 
subministrar correctament als diferents municipis.

 Bombament a Cadaqués: rep l’aigua procedent del tercer bombament i impulsa les 
aigües cap a Cadaqués.

 Bombament a Llançà: situat al costat del Parc Aquàtic de Roses, impulsa les aigües 
cap a Llançà. En concret les eleva fins al dipòsit de Clarà, a partir del qual baixen per 
gravetat fins als dipòsits de subministrament principals de Llançà.

Alhora, la canonada que transcorre entre el bombament del Parc Aquàtic i el dipòsit de Clarà 
abasteix la Mancomunitat de Palau-saverdera, Pau i Vilajuïga.
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Atès que actualment existeix una única canonada en el tram de connexió entre el ramal a 
Roses i el bombament situat al costat del Parc Aquàtic de Roses (que impulsa l’aigua fins a 
Llançà), i amb la finalitat de descarregar aquest tram de la càrrega de cabal actual i poder 
contemplar, increments de cabal, es preveu la construcció d’un nou tram de connexió entre el 
ramal a Roses i el bombament situat al Parc Aquàtic.

Així mateix, es preveu la construcció d’un by-pass per, en cas de donar-se qualsevol 
incidència del subministrament d’aigua potable des de l’ETAP d’Empuriabrava a Roses, 
aquesta última població no es quedi sense ser abastida.

Els preus previstos a l’Informe del tècnic en que es proposen les empreses contractistes per 
a la implantació de les diferents mesures a executar,  han estat calculats en base a preus de 
mercat, d’acord amb l’informe complementari emès per l’Enginyera del Servei de Planificació, 
Projectes i Obres, de data 2 de desembre de 2024.

Aquesta mesura s’ajusta al que es disposa en l’apartat a) del punt 2, Annex 1 de la Llei 9/2023, 
del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera 
excepcional a Catalunya, que inclou les “a) Obres de millora de la connectivitat de les xarxes 
d’abastament”, i per tant es proposa la realització de l’esmentada contractació d’emergència 
per a la connexió dels ramals d’abastament en alta de Roses i Llançà.

Vist l’informe del cap del Servei de Planificació, Projectes i Obres de data 18 de novembre de 
2024, hi ha una relació causa-efecte entre la sequera extrema i la reducció de la disponibilitat 
d’aigua, que ha provocat la necessitat d’executar la prestació d’emergència.

Aquesta necessitat no ha estat provocada per la mateixa administració ni pot ser coberta pels 
procediments de contractació previstos en la legislació de contractes o per les instruccions 
internes de contractació dictades.

Aquesta contractació ha seguit la tramitació prevista a la Instrucció per a la contractació 
d’emergència de la Diputació de Girona i el seus ens dependents, aprovada pel Ple de la 
Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 18 d’octubre de 2022.

Fonaments de dret

Primer. L’article 120 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en 
regular la tramitació d’emergència a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que 
suposen un perill greu o de necessitats que afecten la defensa nacional, determina que l’òrgan 
de contractació pot ordenar l’execució del que calgui per posar remei a l’esdeveniment produït 
o satisfer la necessitat sobrevinguda, o bé contractar-ne lliurement l’objecte, en la totalitat o 
en part, sense quedar subjecte als requisits formals que estableix aquesta Llei. 
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Segon. Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la 
situació de sequera excepcional a Catalunya.

Tercer. Instrucció per a la contractació d’emergència de la Diputació de Girona i els seus ens 
dependents, aprovada pel Ple de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 18 
d’octubre de 2022.

La competència per a l’adopció d’aquesta resolució correspon al president, d’acord amb la 
disposició addicional segona, apartat segon, de la LCSP. 

Atesa la documentació de l’expedient esmentat, d’acord amb les atribucions que em confereix 
la disposició addicional segona de la LCSP,

RESOLC

PRIMER. DECLARAR d’emergència la contractació de l’Obra d’implantació de mesures que 
garanteixin l’abastament als municipis de la Mar d’Amunt i per a la connexió dels ramals 
d’abastament en alta de Roses i Llançà i adjudicar a l’empresa Excavacions J. Peraferrer, SL, 
amb NIF B17634304, per un import d’1 milio sis-cents mil euros (1.600.000,00 €), amb una 
repercussió del 21% en concepte d’IVA.

SEGON. DECLARAR d’emergència la contractació del Servei d’enginyeria de suport, direcció 
d’obra i redacció del projecte as-built de l’obra d’implantació de mesures que garanteixin 
l’abastament als municipis de la Mar d’Amunt i per a la connexió dels ramals d’abastament en 
alta de Roses i Llançài adjudicar a l’empresa Oceans Enginyeria Civil SL, amb NIF 
B55019079, el contracte esmentat per un import de trenta mil euros (25.000,00 €), amb una 
repercussió del 21% en concepte d’IVA.

TERCER. ENCARREGAR el servei de coordinació de seguretat i salut a l’empresa Ingeniería 
y prevención de riesgos, S.L., amb NIF B81470841 dins del contracte vigent entre el Consorci 
d’Aigües i l’esmentada empresa amb número d’expedient 2020/106.

QUART. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa d’acord amb la taula següent:

Any Objecte Tercer NIF Aplicació 
pressupostàri
a

Import de la 
disposició 
(IVA no 
inclòs)
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2024 Obra de 
connexió dels 
ramals 
d’abastament en 
alta de Roses i 
Llançà

Excavacions 
J. Peraferrer, 
SL

B17634304 21/16102/6230
000

1.600.000,00 €

2024 Servei 
d’enginyeria de 
suport, direcció 
d’obra i redacció 
del projecte as-
built

Oceans 
Enginyeria 
Civil SL

B55019079 21/16102/6230
000

25.000,00 €

SISÈ. DESIGNAR com a facultatiu tècnic representant de l’administració a l’enginyera 
d’assistència tècnica del Servei de Planificació, Projectes i Obres, la senyora Anna Cullell i 
Orriols, perquè assisteixi a l’acta de recepció de les obres i assumeixi la resta de funcions 
establertes legalment, i comunicar-li que, d’acord amb l’article 210.2 de la LCSP, en relació 
amb la disposició addicional tercera de la LCSP, l’interventor/a general ha d’estar present en 
la recepció material del contracte en exercici de la funció interventora. 

SETÈ. NOTIFICAR a les empreses adjudicatàries que el contracte es perfà amb la signatura 
d’acceptació de la notificació d’aquesta resolució d’adjudicació i el posterior retorn del 
document a l’administració contractant en el termini màxim de tres dies hàbils. El retorn del 
document, signat electrònicament, és un requisit imprescindible per poder-ne iniciar 
l’execució. 

Així mateix, amb la signatura de l’acceptació de la notificació d’aquesta resolució, el 
contractista declara que reuneix la capacitat, la solvència econòmica i tècnica necessàries per 
executar la prestació i que no està incurs en prohibició per contractar.

VUITÈ. PUBLICAR la formalització d’aquesta contractació al perfil de contractant i comunicar 
aquesta contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
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