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1. Objecte del contracte 
 
L'objecte del contracte és l’adjudicació dels següents serveis tècnics a les obres de 18 habitatges 
HPO de lloguer assequible al carrer de Josep Puigoriol cantonada amb el passeig de la Riera de 
l’àmbit “PMU7. Fàbrica de Puigoriol” de Teià: 
 
 Elaboració de l’amidament, pressupost, quadre de preus nº 1, quadre de preus nº 2, 

justificació de preus, el plec de prescripcions tècniques i l’anàlisi del cicle de vida del projecte 
redactat per l’arquitecte/a designat per l’INCASÒL. 

 Redacció de l’estudi de gestió de residus del projecte redactat per l’arquitecte/a designat per 
l’INCASÒL. 

 Redacció de l’estudi d’impacte ambiental del projecte redactat per l’arquitecte/a designat per 
l’INCASÒL. 

 Direcció d’execució de les obres i seguiment de les dades de l’anàlisi del cicle de vida en fase 
d’execució d’obra. 

 Redacció i seguiment del programa de control de qualitat de les obres. 
 Vigilància ambiental de les obres. 

 
I inclou: 
 
 Justificació dels objectius ambientals requerits per l’INCASÒL. 
 Justificació d’assoliment dels requisits definits a la certificació energètica. 

 
Les obres situades al carrer de Josep Puigoriol cantonada amb el passeig de la Riera de l’àmbit 
“PMU7. Fàbrica de Puigoriol” de Teià consisteixen en: 
 
 Construcció de 18 habitatges i aparcament. 

 
 
2. Obligacions de l’adjudicatari/ària 

 
Les condicions d'execució detallades en el present plec seran de directa aplicació a la totalitat de 
l'objecte del concurs i per cadascuna de les persones nomenades responsables de les tasques del 
contracte. 
 
En cas que l'adjudicació es produeixi a favor d'una persona jurídica, aquesta haurà de designar, dintre 
del seu personal, el personal amb titulació professional que es responsabilitzaran tècnicament dels 
treballs encarregats. 
 
Una vegada adjudicades les obres corresponents al projecte del concurs, l’adjudicatari/ària es 
compromet a portar a terme els treballs objecte d’aquest contracte en els terminis parcials i total 
aprovats per a l'obra adjudicada, i d'acord amb el que disposa aquest plec. 
 
La persona adjudicatària haurà de mantenir, durant tota la vigència del contracte, a les persones 
responsables de les tasques que hagin estat nomenades en la fase de licitació dels treballs objecte 
del present contracte, segons el corresponent model de nomenament presentat (model 0 del dossier 
justificatiu de la documentació tècnica). 
 
En cas que sigui necessària la substitució d’alguna de les persones nomenades, l’adjudicatari/ària ho 
notificarà a l’INCASÒL amb suficient antelació, assenyalant les causes que motiven la decisió i haurà 
d’acreditar que la nova o noves persones proposades disposen d’una experiència com a mínim 
equivalent a la de la persona o persones nomenades d’acord amb els criteris d’adjudicació 
especificats del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 
 
La persona adjudicatària facilitarà la documentació necessària que li sigui exigida per l’INCASÒL per 
l’acreditació de l’experiència de la nova o noves persones proposades. 
 
Només es podrà fer canvis de la persona o persones nomenades responsables de les tasques del 
contracte, prèvia acceptació i autorització de l’INCASÒL en els termes assenyalats. 
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Durant la realització dels treballs, l'adjudicatari/ària es mantindrà en contacte amb  els serveis tècnics 
de l’INCASÒL i haurà d'atendre, durant la seva realització, qualsevol requeriment que per part dels 
esmentats serveis se li dirigeixi. 
 
La persona adjudicatària té l’obligatorietat de dur a terme aquest contracte aplicant la metodologia 
BIM.  
 
En el document annex del PCAP AccionsBIM_EDI_RP+DEO.xlsx es determinen l’abast dels usos, 
objectius i les corresponents accions BIM associades que l’adjudicatari/ària haurà de dur a terme com 
a requisit i si s’escau, les addicionals.  
 
Per al seu desenvolupament, es tindran en compte: les especificacions bàsiques establertes al 
Manual BIM de la Generalitat de Catalunya, les específiques indicades al document de requisits de 
l’INCASOL EDI-Req_BIM_E0x.xx.xlsx  (annex 2), així com aquelles complementàries que es puguin 
prescriure durant el transcurs del contracte.  
 
La persona adjudicatària cedeix amb caràcter exclusiu a la Generalitat de Catalunya tots els drets 
d'explotació sobre els treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractació, sense límit de 
temps ni d'àmbit territorial. 
 
La persona adjudicatària no podrà divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el 
contingut del projecte i estudis inclosos els plànols, sense la prèvia autorització de l'INCASÒL. 
 
La persona adjudicatària està obligada a complir les disposicions vigents en matèria de legislació 
laboral, social i de seguretat i salut en el treball. 
 
L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'INCASÒL. 

 
 

2.1. Responsabilitats 
 

a) Amidament i pressupost 
 

La persona adjudicatària de la direcció d’execució de les obres serà la responsable de l’elaboració de 
l’amidament, el pressupost, el quadre de preus nº 1, el quadre de preus nº 2, la justificació de preus, 
el plec de prescripcions tècniques i l’anàlisi del cicle de vida (ACV) del projecte redactat per 
l’arquitecte/a designat per l’INCASÒL, d’acord amb l’Annex A2 Estàndards d’habitatge social, 
criteris de disseny i programes funcionals de l’INCASÒL. 

 
La base de dades a utilitzar en la realització dels treballs serà la del BEDEC de l’any en curs 
d’elements d’obra nova d’edificació i urbanització de l’ITEC. 
 
Els preus de la base BEDEC incorporen els preus d’execució material, els quals s’incrementaran en 
els percentatges adoptats en concepte de despeses generals (establert en el 13%) i benefici industrial 
(establert en el 6%) per formar el pressupost de licitació, sobre el que se li aplicarà l’IVA vigent.  
 
En el cas que hi hagi algun material proposat en projecte que no tingui correlació o assimilació amb 
les dades ambientals de la base BEDEC, s’haurà d’incloure i les seves dades ambientals 
proporcionades pel fabricant amb els mateixos paràmetres proposats per l’ITEC.  
  
L’anàlisi del cicle de vida inclourà la justificació dels criteris i requeriments ambientals i energètics, 
determinats en l’Annex A2 Estàndards d’habitatge social, criteris de disseny i programes 
funcionals de l’INCASÒL i es realitzarà amb programes informàtics específics, tipus mòdul GMA de 
l’ITEC, SimaPro de CADIS, GaBI de Sphera, Arquimedes de CYPE o qualsevol altre programa 
adreçat a aquesta finalitat. 
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Els treballs abans esmentats es realitzaran d’acord l’Annex A3 Presentació i contingut dels 
projectes de construcció d’habitatges de l’INCASÒL. 

 
 

b) Gestió de residus de les obres: 
 
La persona adjudicatària de la direcció d’execució de les obres serà la responsable de la redacció de 
l’estudi de gestió de residus, d’acord amb l’Annex A5 Guia per a la redacció de l’estudi de gestió 
de residus de construcció i enderrocs de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
 
c) Estudi d’impacte ambiental de les obres 

 
La persona adjudicatària de la direcció d’execució de les obres serà la responsable de la redacció de 
l’estudi d’impacte ambiental del projecte redactat per l’arquitecte/a designat per l’INCASÒL, d’acord 
amb l’Annex A4 Contingut dels estudis d’impacte ambiental dels projectes de construcció 
d’habitatges de l’INCASÒL. 

 
Durant la redacció de l’estudi es realitzarà el seguiment dels criteris i requeriments ambientals i 
energètics, determinats en l’Annex A2 Estàndards d’habitatge social, criteris de disseny i 
programes funcionals de l’INCASÒL, i es vetllarà per la seva correlació entre tots els documents de 
projecte, pressupost i amidament. 

 
 

d) Direcció d’execució de les obres i seguiment de les dades de l’anàlisi del cicle de visa (ACV) en 
fase d’execució d’obra 

 
La persona adjudicatària de la direcció de l’execució de les obres és l'agent que, formant part de la 
direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar 
qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de l'edificat.  
 
Tanmateix serà responsable de realitzar el seguiment i control de les dades de l’anàlisi del cicle de 
vida durant les obres de construcció, així com garantir la correcta execució dels criteris constructius 
definits a la certificació energètica en la fase de redacció del projecte.  
  
A més d'allò que específicament es determina en el Plec de clàusules administratives particulars i en 
el present Plec de condicions tècniques, amb caràcter general, la direcció facultativa de les obres es 
portarà a terme d'acord amb les funcions que li són atribuïdes en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d'Ordenació de l'Edificació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació 
d'obres, aprovat pel RD 3854/1970, de 31 de desembre, i a aquelles altres que puguin determinar-se 
en el corresponent contracte. 
 
Seran funcions de la persona adjudicatària de la direcció d’execució de les obres les següents: 

 
- Revisar el projecte d'execució de les obres amb l'objectiu de preveure la posada en obra de 

les diferents unitats descrites, aclarint aquells punts que requereixin més detall i resolent amb 
l'antelació suficient possibles punts conflictius. 
 

- Revisar i validar el programa de treball presentat a l'inici de les obres, comprovant la seva 
coherència i que s'adapta al termini que el contractista de les obres tingui contractat, així com 
l'actualització de programa que es faci quan l'obra assoleixi la cota zero i d'altres posteriors 
que poguessin sorgir. I vetllar-ne el seu compliment. 

 
- Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra, el certificat final d’obra i l’acta de recepció de 

les obres, i elaborar i subscriure les certificacions parcials i la certificació final d’obra de les 
unitats d'obra executades. 

 
- Dirigir l’execució material de l’obra i comprovar els replanteigs, els materials, l’execució i la 

disposició correctes dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte i 
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amb les instruccions del director d’obra. 
 

- Verificar que el procés d’execució i de posada en obra dels materials compleixen els valors 
ambientals i energètics límits de projecte establerts en els Estàndards d’habitatge social, 
pautes de disseny i programes funcionals de l’INCASÒL, i en el seu defecte detectarà les 
possibles desviacions i proposarà alternatives per corregir-les.  

 
- Consignar les instruccions precises en el Llibre d’ordres i assistències conjuntament amb la 

direcció d’obra, i redacció de les actes de les visites i incidències de l’obra que el puguin 
completar. 

 
- Quan l'obra arribi a cota zero, conjuntament amb la persona designada pel contractista de les 

obres i amb la col·laboració de la direcció d’obra, revisar econòmicament tota l'obra establint 
una previsió de tancament. 

 
- Si l'obra ho requereix per motius d'una gran especialització de la qüestió, donar l'assistència 

tècnica mitjançant les persones col·laboradores nomenades en el sobre núm. 2 del concurs. 
 

- Assistir a les reunions que es convoquin sobre el projecte i l’execució de les obres; a les 
visites setmanals a l’obra durant l’execució d’aquestes; a les reunions i/o visites tècniques per 
obtenir llicències, legalitzacions, etc.; a les reunions i/o visites tècniques sobre incidències 
durant la posta en marxa o post venda de les obres; i als actes públics de presentació del 
projecte, visites institucionals, de lliurament dels habitatges, etc que així es requereixin. 

 
- Elaborar els informes mensuals de seguiment de l’obra que acompanyen la certificació 

mensual ordinària d’obres amb la documentació següent: 
 

- Carpeta de la certificació amb resum econòmic i relació valorada de l’obra executada, 
d'acord amb el model facilitat per INCASÒL. 
 Arxiu CertificacioObra_model.xlsx 

- Programa de treball vigent amb valoració econòmica i amb els gràfics comparatius 
entre la certificació prevista i l'executada tant mensual com a origen, d'acord amb el 
model facilitat per INCASÒL.  
 Arxiu ProgramaTreball_model.xlsx 

- Actes de les visites d’obra del període, així com si és el cas, còpia del llibre d’ordres, 
en format digital (PDF), d'acord amb el model facilitat per INCASÒL. 
 Arxiu ActaVisitaObra_model.docx 

- Recull fotogràfic composat per vistes generals de tota l’obra, del procés constructiu i 
altres qüestions d’interès, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita 
d’obra incorporin fotografies, no cal presentar un altre recull fotogràfic). 

- Seguiment de les dades de l’anàlisi del cicle de vida mitjançant l’expedició de 
certificacions ambientals a origen de l’ACV de l’obra executada. Les certificacions 
ambientals s’elaboraran a partir dels amidaments de les unitats d’obra de la 
certificació ordinària d’obra i inclourà un resum per capítols. 

 
- Elaborar, amb la col·laboració de la direcció d’obra, els informes a la finalització de cada fase 

d’execució de les obres (1.- fonamentació, 2.- estructura, 3.- pis mostra, 4.- tancaments, 
distribució i instal·lacions, 5.- acabats i repassos, 6.- documentació final d’obra) corresponent 
a l’obra executada. Aquests informes es presentaran al mes següent a la conclusió de cada 
fase amb la documentació següent:  

 
- Tancament econòmic per capítols. 
- Recopilació de les incidències sorgides. 
- Tancament de les dades de l’anàlisi del cicle de vida (ACV) per capítols, inclourà els 

valors de projecte, valors límit de referència, valors parcials i a origen corresponent a 
l’obra executada i les possibles desviacions. 
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- Recopilació de les desviacions detectades de l’ACV i proposta de mesures 
correctores. 

- Certificat de compliment de les millores ofertades. 
- Documentació per l’OCT necessària per a la pòlissa desenal, plànols actualitzats en 

format dels arxius natius i pdf segons forma requerida per INCASÒL. 
- Documentació necessària per al Llibre de l’edifici, Document d’Especificacions 

Tècniques (DET) i Manual d’ús i manteniment, que s’aniran elaborant paral·lelament a 
la progressió de les obres. 

 
- Elaborar, amb la col·laboració de la direcció d’obra, els informes sobre sol·licituds 

d’ampliacions de termini d’execució de les obres, Actes de Preus Nous i altre documentació 
relacionada amb les modificacions del contracte de l'obra que és objecte de direcció. 

 
- Col·laborar, amb la direcció de les obres, en la redacció dels informes sobre modificacions de 

programa, superfícies, delimitacions i aspectes que puguin afectar convenis, escriptures, 
qualificació HPO, subvencions, préstecs, etc. 
 

- Efectuar el control de recepció d'acabats i les llistes de repassos finals amb la col·laboració de 
la direcció d’obra, així com vetllar per la complerta i correcta realització per part del 
contractista, amb el model i procediment que li serà lliurat per l'INCASÒL. 

 
- Elaborar, amb la col·laboració de la direcció d’obra, la documentació final necessària per a la 

recepció, lliurament i liquidació de les obres: Certificat Final d’Obra, descripció de materials, 
plànols escomeses i connexions a les xarxes generals, Certificat compliment Control de 
qualitat i resultats. La Certificació Final d’Obra s’ha d’acompanyar de la Certificació Final de 
Revisió de Preus de les obres (si és el cas) i del Projecte d’Obra Executada. 

 
- Col·laborar amb la resta d’agents en l’elaboració de la documentació de l’obra executada, 

aportant els resultats del control realitzat, i contemplant els ajustos que es facin durant 
l’execució arrel de requeriment de les companyies de subministrament de serveis, de la OCT 
per la pòlissa desenal, per l’obtenció de subvencions, o d’altres requeriments de la propietat. 

 
- Un cop acabada l’actuació, proporcionarà un recull fotogràfic de tot el procés constructiu 

separat per processos constructius en format digital (.jpg), segons forma requerida per 
INCASÒL. 
 

- Redactar, amb la col·laboració de la direcció d’obra, les instruccions d’ús i manteniment de 
l’edifici acabat, d’acord amb l’obra realitzada i un pla de manteniment de l’edifici que contempli 
la planificació de les operacions programades per al manteniment de l’edifici i de les seves 
instal·lacions per ser inclòs en el Llibre de l’edifici. 
 

- Fer el seguiment, conjuntament amb la direcció de les obres, de les possibles incidències que 
puguin sorgir durant el període de garantia, emetre els informes que siguin necessaris, i 
coordinar amb el contractista de les obres la bona execució dels arranjaments, comunicant la 
seva finalització a l'INCASÒL. 
 

- Elaborar, amb la col·laboració de la direcció d’obra, l’Informe sobre l’estat a la finalització del 
període de garantia definitiva de les obres per poder liquidar el contracte de l’obra. 

 
 

e) Control de qualitat de les obres 
 
La persona adjudicatària de la direcció de l’execució de les obres serà la responsable del control de 
qualitat durant l'execució de les obres, definint i coordinant les tasques, tant de control documental 
com els assaigs a desenvolupar pel laboratori. 
 
El control de qualitat de les obres inclou el control de recepció de productes, el control d l’execució i el 
de l’obra acabada. 
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Una vegada se li faci lliurament del projecte d'execució de les obres, elaborarà en un termini no 
superior a 10 dies el Programa de Control de Qualitat. En funció de la tipologia de l'obra i els materials 
emprats, el programa especificarà l'abast del control a dur a terme i inclourà un resum dels assaigs a 
efectuar en laboratori per tal que l'INCASÒL en faci la contractació. 
 
Durant l'execució de l'obra l'adjudicatari/ària coordinarà, tant amb el contractista com amb el laboratori 
que hagi estat contractat, el desenvolupament del programa de control, requerint tots els certificats i 
cartes de subministrament de materials amb antelació suficient a la seva col·locació i planificant els 
assaigs de laboratori i gestionant els seus resultats. 
 
Supervisarà les factures del laboratori d'assaigs, que hauran d'arribar a l'INCASÒL amb el vist i plau 
de l'adjudicatari/ària del contracte per al seu abonament. 
 
Acabada la tasca de control de qualitat, l'adjudicatari/ària del contracte redactarà i visarà el certificat 
de compliment del programa de Control de Qualitat, que lliurarà a l'INCASÒL quan aquest ho 
requereixi, juntament amb un dossier amb la recopilació del registre de les actes dels resultats i els 
certificats de garantia exigits durant l’obra i control realitzat. 
 
 
f) Vigilància ambiental de les obres 
 
La persona adjudicatària de la direcció d’execució de les obres assumirà la funció tècnica de direcció 
ambiental de les obres (DAO). 
 
Abans de l’inici de les obres, supervisarà el pla de medi ambient (PMA) i el pla de residus que haurà 
elaborat el contractista de les obres i redactarà l’acta d’aprovació del pla de medi ambient i l’acta 
d’aprovació del pla de residus, que trametrà a l’INCASÒL. Si durant l’obra és necessari modificar o 
actualitzar el pla de medi ambient o de residus es seguirà el mateix procediment descrit. 
 
En paral·lel a l’acta de comprovació de replanteig i inici de les obres es realitzarà un informe inicial de 
vigilància ambiental en el que es verificarà l’adequació del projecte de construcció a la realitat del 
moment. 
 
Seran funcions de l’adjudicatari de la direcció d’execució de les obres les següents: 
 

- Control de la correcta execució de les mesures d’integració ambiental projectades i la seva 
adequació a l’obra. 
 

- Supervisió del compliment del pla de residus de la construcció aprovat i verificarà que el 
procés de posada en obra dels materials i els propis materials, compleixen l’estratègia de 
gestió de residus de projecte, valorització dels mateixos i l’ús d'àrids reciclats. 
 

- Supervisió de la correcta execució de les mesures preventives, correctores i compensatòries 
previstes en l’estudi d’impacte ambiental. 
 

- Identificació i valoració dels impactes ambientals no previstos en l’estudi d’impacte ambiental i 
proposta de mesures per minimitzar o corregir els impactes de forma adequada. 
 

- Valoració de l’eficàcia de les mesures preventives, correctores i compensatòries executades 
respecte els objectius ambientals i en el seu defecte, determinarà les causes de desviació 
dels objectius i establirà els mecanismes correctius adients. 
 

- Determinar la necessitat de suprimir, modificar o introduir noves mesures ambientals. 
 

- Informar a la direcció d’obra i al contractista dels aspectes ambientals a considerar en les 
activitats programades amb implicació ambiental per la correcta aplicació de les mesures 
establertes. 
 

- Realitzar el seguiment de l’evolució dels elements ambientals rellevants. 
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- Controlar els materials i tasques realitzades pel contractista amb implicació ambiental per tal 

que es compleixen els criteris ambientals establerts. 
 

- Aprovació de les fitxes de seguiment de dades ambientals dels materials. 
- Seguiment documental de les declaracions ambientals dels productes i dels materials 

de baix impacte ambiental. (DAPs). 
 

- Verificar que les modificacions d’obra proposades per la direcció d’obra o el contractista 
s’ajusten als condicionants i prescripcions ambientals definits. 
 

- Verificació dels paràmetres energètics i ambientals dels materials i maquinària. La utilització 
de la maquinària i la posada en obra de qualsevol material estarà supeditada a la validació 
prèvia de la DAO i al compliment dels requisits mediambientals i energètics establerts en el 
projecte. 
 
En el cas de no disposar del vist i plau de la DAO pel motiu que sigui, aquesta té la potestat 
d’ordenar la paralització dels treballs fins a poder realitzar la comprovació pertinent. En el cas 
que un material i sistema constructiu no compleixi amb els paràmetres energètics i ambientals 
establerts, la DAO realitzarà informe desfavorable comunicant a la DEO que té la potestat 
d’ordenar la seva retirada i/ o enderroc, sent responsabilitat del contractista assumir les 
despeses i retards temporals que se’n derivin, sense que aquests repercuteixin en cap cas en 
la despesa d’execució prevista i planificació. 
 

- Realitzar el seguiment dels criteris establerts al Manual de bones practiques ambientals de el 
contractista de les obres. 
 

- Realitzar el seguiment de la correcta execució dels criteris constructius definits a la certificació 
energètica en fase de redacció del projecte. 
 

- Emissió d’informes periòdics: redacció  dels informes mensuals de vigilància ambiental de 
l’obra que acompanyaran la certificació ordinària d’obres. Els informes inclouran: 
 

- Les mesures ambientals executades durant la fase d’obra corresponent al període.  
- Avaluació dels impactes ambientals associats a les activitats realitzades durant el 

període, el grau de compliment dels objectius fixats i la conformitat de les mesures 
executades. 

- Seguiment i control documental dels materials utilitzats, la maquinària que hi participa 
i els serveis de l’obra. 

- Seguiment i control documental de la gestió dels residus generats en l’obra. 
- Seguiment i control de les incidències ambientals detectades, en cas d’haver-n’hi. 
- Seguiment dels indicadors ambientals establerts en el programa de vigilància 

ambiental i el grau de compliment dels valors de referència d’acord amb les dades 
facilitades pel contractista de les obres (consums energètics d’aigua, generació de 
materials residuals, etc.). 

- Annex amb els documents i certificats recopilats. 
 

- Amb independència dels informes mensuals, es redactaran informes extraordinaris quan es 
presentin situacions o circumstàncies que així ho justifiquin o a sol·licitud expressa dels 
tècnics de l’INCASÒL. 

 
Acabada l’obra i prèviament a l’acta de recepció de les obres, la persona adjudicatària del contracte 
redactarà l’informe final de vigilància ambiental, que lliurarà a l’INCASÒL quan aquest ho requereixi, 
juntament amb un dossier amb la recopilació de la documentació exigida durant l’obra i el control 
realitzat. 
 
Tanmateix supervisarà el lliurament dels certificats emesos pels gestors autoritzats, especificant la 
quantitat i tipus de residus lliurats. 
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2.2. Documentació 
 
La persona adjudicatària estarà obligada a la presentació dels següents documents, segons es 
concreta en l’Annex A3 Presentació i contingut dels projectes de construcció d’habitatges de 
l’INCASÒL inclòs en aquest plec, i en els terminis fixats a l’apartat 4 del present plec: 
 
Fase corresponent a la redacció del projecte: 
 
a) Documentació a presentar en finalitzar redacció projecte bàsic: 
 Assumeix de direcció amb visat col·legial. 
 Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir la llicència d’obres. 
 Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per l’INCASÒL. 
 Document justificatiu d’assoliment dels requeriments definits a la certificació energètica. 

 
b) Documentació a presentar en finalitzar redacció projecte executiu: 
 Amidament, pressupost, quadre de preus nº 1, quadre de preus nº 2, justificació de preus i 

plec de prescripcions tècniques i anàlisi del cicle de vida del projecte redactat per 
l’arquitecte/a designat per l’INCASÒL. 

 Estudi de gestió de residus (EGR) 
 Estudi d’impacte mediambiental (EIA) 
 Programa control de qualitat amb relació i quantitat d’assaigs a realitzar 
 Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per l’INCASÒL. 
 Document justificatiu d’assoliment dels requeriments definits a la certificació energètica. 
 Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir la llicència d’obres. 
 

Fase corresponent a la direcció d’obres: 
 
c) Documentació per iniciar les obres: 
 L’acta d’aprovació del pla de residus (PGR) 
 L’acta d’aprovació del pla de medi ambient (PMA) 

 
d) Documentació de la direcció d’obres: 
 Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per l’INCASÒL. 
 Certificat compliment del pla de residus juntament amb la recopilació dels certificats emesos 

pels gestors autoritzats, especificant la quantitat i tipus de residus lliurats. 
 Informes mensuals de vigilància ambiental. 
 Informes mensuals de seguiment de les dades de l’ACV de l’obra executada, i els informes de 

seguiment de les dades de l’ACV a la finalització de cada fase d’execució de les obres. 
 Document justificatiu d’assoliment dels requeriments definits a la certificació energètica. 
  Documentació necessària per a l’atorgament de l’escriptura d’obra nova i divisió horitzontal i 

l’atorgament de la qualificació d’HPO. 
  Documentació relativa al Llibre de l’Edifici. 
 Certificat Final d’obra amb visat col·legial. 
 Certificat compliment del programa de control de qualitat visat juntament amb la recopilació 

dels resultats del control realitzat. 
 

e) Documentació final: 
 Actualització de la documentació tècnica. 
 Certificació Final d’Obra acompanyada del Projecte d’Obra Executada. 
 ACV actualitzat amb el projecte d’execució final liquidació, indicant el grau d’assoliment. 
 Informe final de vigilància ambiental de les obres 
 

f) Documentació retorn aval:  
 Informe sobre la verificació de funcionament de la instal·lació d’aprofitament d’energia solar 

tèrmica al cap d’un any de la posta en funcionament de la mateixa. 
 Informe sobre l’estat a la finalització del període de garantia de les obres. 
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3. Honoraris. Forma de pagament 
 
L’import del contracte serà el pressupost de licitació aplicant-li el coeficient d’adjudicació que en 
resulti. 

 
L'import total dels honoraris de licitació és de 63.122,68 € (+ IVA). 
 
Fase corresponent a la redacció del projecte 
 
Els honoraris de licitació corresponents a la fase de redacció del projecte és de 17.048,17 € (+ IVA). 
 
Aquests honoraris seran abonats a la presentació de la corresponent factura electrònica indicant el 
concepte del treball, el núm. de comanda, el títol de l’actuació i núm. expedient de l’obra, una vegada 
presentada la documentació especificada en cada cas i aprovada tècnicament per part de l'INCASÒL, 
amb els següents pagaments parcials: 
 
a) Honoraris de licitació de l’amidament, el pressupost, el plec i ACV: 10.837,42 € (+ IVA) 
b) Honoraris de licitació de l’estudi de gestió de residus (EGR):  1.901,25 € (+ IVA) 
c) Honoraris de licitació de l’estudi d’impacte ambiental (EIA):  4.309,50 € (+ IVA) 

 
Aquests imports seran abonats amb els següents criteris: 
 

1. El 80% dels honoraris un cop aprovat per l’INCASÒL el corresponent projecte executiu i 
presentada la documentació especificada en l’apartat 2.2.a i b) i en l’Annex A3 Presentació i 
contingut dels projectes de construcció d’habitatges de l’INCASÒL. 

 
2. Del total d’honoraris corresponents al projecte executiu, el 20% s’abonaran a l’obtenció de la 

llicència d’obres, amb excepció feta de causa no imputable a la persona adjudicatària. 
 
 

Fase corresponent a la direcció d’obres 
 
Aquests honoraris seran abonats mitjançant certificacions d’honoraris, que es presentaran 
conjuntament amb els honoraris de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, i la corresponent 
factura electrònica indicant el concepte del treball, el núm. de comanda, el títol de l’actuació i núm. 
d’expedient de l’obra, amb els següents pagaments parcials: 
 Arxiu CertificacioHonoraris_model.xlsx 

 
Els honoraris de licitació corresponents a la direcció d’execució i seguiment de l’anàlisi del cicle 
de vida i la vigilància ambiental és 42.730,39 € (+ IVA). 
 
d) Honoraris de licitació de la direcció d’execució i seguiment ACV: 37.156,87 € (+ IVA) 
e) Honoraris de licitació de vigilància ambiental:  5.573,53 € (+ IVA) 

 
Aquests imports seran abonats d’acord amb els següents criteris: 
 

1. El 10% dels honoraris un cop signada l'Acta de Replanteig i Inici d'Obres. Si el replanteig es fes 
per parts, s'abonarà a la signatura de cada acta la part proporcional de l'import anteriorment 
assenyalat i que correspongui a la part d'obra replantejada. 

 
2. Durant l'execució de les obres s'abonarà el 60% dels honoraris en terminis parcials (una sola 

factura per trimestre) determinats per l’aprovació de les certificacions d’obra, de forma 
proporcional al volum d’obra executada. 

 
3. El 20% dels honoraris un cop aportada la documentació especificada en l’apartat 2.2.d). 
 
4. El 10% dels honoraris un cop aportada la documentació final especificada en l’apartat 2.2.e).  

 
Els honoraris de licitació corresponents al control de qualitat de les obres és 3.344,12 € (+ IVA). 
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Aquest import serà abonat d’acord amb el següents criteris: 
 

Durant l'execució de les obres s'abonarà el 100% d’aquests honoraris en terminis parcials (una 
sola factura per trimestre) determinats per l’aprovació de les certificacions d’obra, de forma 
proporcional al volum d’obra executada. 
 

En el cas de ser necessària la redacció d’un projecte modificat, l’adjudicatari/ària percebrà els 
honoraris de la part proporcional que no sigui imputable a defectes del projecte inicial. 
 
Els honoraris no inclouran cap quantitat addicional pels conceptes de viatges, dietes, personal a peu 
d'obra, i similars, i en conseqüència, no es podrà repercutir cap quantitat addicional per aquests 
conceptes en les minutes derivades de la realització dels treballs. 
 
Cas de no exhaurir-se el pressupost previst en el termini d’execució, l’adjudicatari/a no tindrà dret a 
cap tipus d’indemnització. 

 
 

4. Terminis d'execució 
 
El termini d’execució del present contracte serà la suma del termini d’execució de les dues fases de 
què consta el contracte:  

 
Fase corresponent a la redacció del projecte 
 
El termini corresponent a aquesta fase serà la suma del termini de redacció del projecte que és 
objecte: 2 mesos per la corresponent al projecte bàsic i 4 mesos per la del projecte executiu. 
 
El termini per a la presentació de la documentació de projecte s’iniciarà en el moment de la primera 
reunió de redacció de projecte, un cop establert el programa definitiu de l’encàrrec. 

 
Fase corresponent a la direcció d’obres 

 
El termini corresponent a aquesta fase serà la suma del termini d’execució de les obres més el termini 
de garantia definitiva de l’obra, ambdós terminis fixats en el contracte de l'obra que és objecte de 
direcció. 
 
Aquest termini comprendrà la durada de l’execució de les obres, així com el període relacionat amb 
l’elaboració de la certificació final de l’obra, resolució de les incidències que sorgeixin durant el 
període de garantia de l'obra, i liquidació del contracte de l’obra.  
 
El termini per la presentació de documentació final de la direcció d’obres serà d’1 mes des de la 
signatura del certificat final d’obra. I el termini per la presentació de la Certificació Final d’Obra 
acompanyada del Projecte d’Obra Executada serà dins dels 10 dies següents al mes de la data de 
l’Acta de Recepció de les obres. 
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5. ANNEXOS 
 
A1. EXTRACTE DEL PLANEJAMENT 
 
TEIÀ. C. Josep Puigoriol amb psg. de la Riera de l’àmbit “PMU7. Fàbrica de Puigoriol”. 
 
Extracte del plànol d’ordenació O3. Gàlibs proposats i quantificació 
 

 
 
Extracte del planejament 
 

Planejament vigent - Pla General d’Ordenació urbana municipal (PGOU-1990) i Normes de 
Planejament Urbanístic del terme municipal de Teià 

- Pla de Millora urbana PMU7 Fàbrica Puigoriol de Teià, aprovat per la 
comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en la sessió de 10 de maig 
de 2019. 

- Actualment estan en tramitació les noves NNUU del municipi. En el present 
extracte s’ha recollit la nova normativa que serà d’aplicació. 

Classificació sòl Sòl urbà no consolidat 

Qualificació urbanística Zona de volumetria definida (clau 8 HP) 

Tipus ordenació Volumetria específica 
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Superfície parcel·la Art. 31.5 i plànol O5 del PMU7 – Fàbrica Puigoriol 

540,85 m² 

Sostre màxim Art. 31.5 i plànol O5 del PMU7 – Fàbrica Puigoriol 

1.474,42 m² 

Nombre màxim habitatges Art. 31.5 i plànol O5 del PMU7 – Fàbrica Puigoriol 

18 habitatges 

Altura màxima Art. 31.5 del PMU7 – Fàbrica Puigoriol 

PB + 2PP i ARM = 9,90m, segons plànols O2 i O3 

Altura lliure mínima de 
plantes 

Art. 31.5 i plànol d’ordenació O2 del PMU7 – Fàbrica Puigoriol  

2,50 m (2,60 m en planta baixa) d’alçada lliure mínima 

3,30m d’alçada màxima de paviment acabat de PB a paviment acabat de P1 

Alineacions Segons el plànol d’ordenació O3 de Gàlibs proposats en planta i quantificació 
del PMU7 – Fàbrica Puigoriol 

Alineacions obligatòries: façana en front al passeig de la Riera i al carrer de Puigoriol 

Alineacions no vinculants: la resta. 

Ocupació màxima en PB Art. 31.5 del PMU7 – Fàbrica Puigoriol 

540,85 m² 

Ocupació del subsòl Art. 31.5 del PMU7 – Fàbrica Puigoriol 

100% 

Cota referència planta 
baixa - CRPB 

La cota indicada als plànols d’ordenació O2 i O3. 

Cos edificatori est +94,95 i cos edificatori oest +96,30 

Cossos sortints Article 100.4 apartat 11 i article 164 de les NPU, actualment en tramitació 

Respectant la composició de les façanes, es podran autoritzar les construccions de 
balcons construïts amb baranes calades que no ultrapassin els 50cm en front dels 
carrers de més de 6m i sobre l’espai lliure privat. 

La llum lliure entre el pla de vorera i el inferior dels cossos sortint serà al menys de 
3,50m 

Usos permesos Art.31.2 del PMU7 – Fàbrica Puigoriol 

Habitatge protegit de règim general i preu concertat, en la modalitat de plurifamiliar en 
tipologia de règim de propietat horitzontal.  

Places aparcament Art. 74.a02 de les NPU, actualment en tramitació 

En habitatges de Protecció pública en règim de lloguer, cessió d’ús o dotacionals, el 
nombre i tipus de places de reserva de pàrquing serà: 

- 0,5 plaça d’aparcament de cotxes per habitatge 
- 0,5 plaça d’aparcament de moto per habitatge 
- 2 places de bici per habitatge 
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A2. ESTÀNDARDS D’HABITATGE SOCIAL: CRITERIS DE DISSENY i PROGRAMES 
FUNCIONALS DE L’INCASÒL. 
 
A3. PRESENTACIÓ i CONTINGUT DELS PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE 
L’INCASÒL. 
 
A4. CONTINGUT DELS ESTUDIS D’IMPACTE AMBIENTAL DELS PROJECTES DE CONTRUCCIÓ 
D’HABITATGES DE L’INCASÒL. 
 
A5. GUIA PER A LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRRUCCIÓ I 
ENDERROCS DE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA. 
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